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  CONTRATO No. 4600101036 DE 2024 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 13 AL 31 DE ENERO DE 2025 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 20 de febrero de 2025 

 

 

CONTRATISTA: GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S. 

NIT: 890.905.211-1  

NÚMERO DE 

CONTRATO 

4600101036 de 2024 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

GUILLERMO RAMIREZ MORA 

CÉDULA DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

 

7.513.868  

OBJETO: Prestación de servicios para la atención alimentaria a población 

escolar 

VALOR INICIAL: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 

MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS SIETE PESOS M/L($52.987.384.907) 

EXCLUIDO IVA 

ADICIÓN 1: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES 

SETECIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/L 

($18.508.710.092) EXCLUIDO DE IVA EQUIVALENTE AL 

34,93% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO. 

ADICIÓN N°2: 

Novecientos sesenta y dos millones novecientos once mil 

cuatrocientos ocho pesos M/L ($962.911.408) EXCLUIDO IVA, que 

corresponde al 1,66% del valor inicial del contrato expresado en 

SMMLV.  

VALOR DEL 

CONTRATO INICIAL 

MÁS ADICIONES: 

Setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones seis mil 

cuatrocientos siete pesos M/L ($72.459.006.407) EXCLUIDO IVA 
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DURACIÓN INICIAL: Ciento dieciocho (118) días calendario escolar equivalentes a 

doscientos dos (202) días calendario contados a partir del inicio 

de ejecución en la plataforma Secop II o en su defecto hasta 

agotar recursos, sin superar la presente vigencia.  

AMPLIACIÓN 1: Desde el 15 de septiembre hasta el 30 de diciembre de 2024 

AMPLIACIÓN N°2: 
Desde el 31 de enero de 2025 hasta el 28 de febrero de 2025, 

ambas fechas inclusive. 

DURACIÓN INICIAL 

MÁS AMPLIACIONES:  

Trescientos treinta y nueve (339) días calendario contados a partir 

del inicio de ejecución en la plataforma Secop II.  

FECHA DE INICIO: 26 de febrero del 2024 

SUSPENSIONES: Del 13 de diciembre de 2024 al 12 de enero de 2025. 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 

28 de febrero de 2025 

 

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600101036 

de 2024,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la 

referencia, con fundamento en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 

del 16 de julio de 2007, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 

1082 del 26 de mayo de 2015, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 

Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 

siguientes ítems: 

 

El CONSORCIO PAE NIÑOS MEDELLÍN 2024, identificado con NIT 901810423-6  bajo 

ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAE N° 4600101179 de 2024, en 

cumplimiento de su objeto contractual y del deber de ejercer control y vigilancia sobre la 

ejecución contractual de los Contratos PAE 2024, a fin de verificar el cumplimiento de las 

condiciones pactadas en los mismos, fue delegado para adelantar visitas de interventoría a 

los establecimientos educativos y bodega del CONTRATO N°4600101036 de 2024 suscrito 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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entre la Secretaría de Inclusión Social y Familia  del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología 

E Innovación de Medellín y GR LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S. 

En el Programa de Alimentación Escolar se proyecta la atención de 220.000 cupos para los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta asignación de cupos a contratar obedece a las 

necesidades evaluadas en cada institución educativa teniendo en cuenta diferentes factores 

como criterios de priorización, infraestructura, dotación, tipo de jornada, historial de cupos 

y modalidades ejecutadas en vigencias anteriores; lo cual incide directamente en la 

asignación de cupos. Los escolares beneficiarios pertenecen a diferentes establecimientos 

educativos oficiales y de cobertura contratada de todas las comunas y corregimientos del 

Distrito Especial de Medellín. 

 

El alcance del programa es prestar el servicio de alimentación escolar en las modalidades 

de complemento alimentario, ración para preparar en sitio (AMPM y Almuerzo) y Ración 

Industrializada y Vaso de leche, en establecimientos educativos tanto oficiales como de 

cobertura contratada de la Secretaría de Educación, ubicados en los diferentes barrios y 

corregimientos de la ciudad, durante los días hábiles escolares y cumpliendo con las 

especificaciones técnicas definidas por el Equipo de Seguridad Alimentaria de la Secretaría 

de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. 

 

El Lote 1 con el Contrato N° 4600101036 de 2024 bajo la Licitación Pública - LP 70007574, 

ejecutado por G.R Logística Integral S.A.S, tiene la responsabilidad de atender a 164 

Establecimientos Educativos en las siguientes zonas y con las siguientes modalidades de 

atención:   

 

 

Lote/contratista Zonas atendidas Modalidades de 

atención 

 

 

 

Lote 1 

G.R Logística Integral 

S.A.S 

Zona 1 ARANJUEZ: Comuna 1, 2, 3, 4  

 

Complemento AM/PM 

Complemento VL 

Complemento RC 

Zona 2 CASTILLA: Comuna 5, 6, 7 

Zona 3 LA CANDELARIA: Comuna 8, 9, 

10, 90 

Zona 4 AMÉRICA: Comuna 11, 12, 13, 

50, 60 

Zona 6 BELÉN: Comuna 14, 15, 16, 70, 

80 
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A continuación, se presenta el informe que describe las obligaciones del contratista y el 

avance de la ejecución del contrato entre el 13 y el 31 de enero de 2024. La interventoría 

realizó las acciones encaminadas a que el contratista diera cumplimiento a la totalidad de 

obligaciones del contrato, cargando la información completa en el sistema de información 

del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional – ESAN-, desde el área técnica, 

administrativa, financiera, jurídica y de mantenimiento, y así emitir el cumplimiento al 

contrato en el periodo reportado. 

  

 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 

La interventoría realizó el proceso de seguimiento a través de la metodología establecida 

que contempla la verificación documental, visitas a los puntos de atención del contratista y 

reuniones, para ello se realizaron 183 visitas en el mes de enero a los establecimientos 

educativos y 13 visitas en total a la planta/bodega del contratista. 

 

Se verificaron los soportes que aplicaron para el período evaluado del 13 al 31 de enero de 

2024, en el Sistema de Información del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional - 

SIESAN. 

 

La interventoría dispuso de un link en línea para el trámite de autorizaciones solicitadas por 

el contratista, con el objetivo de realizar las peticiones respecto a situaciones que dificulten 

la prestación del servicio a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar – PAE. 

El contratista realiza la descripción en la solicitud de autorización indicando los 

inconvenientes presentados y adjunta el soporte que permita evidenciar las gestiones 

realizadas, al igual que la alternativa para dar solución a la situación descrita. 

 

La interventoría analiza la información suministrada, los soportes entregados a la luz de los 

documentos precontractuales (estudios previos, especificaciones técnicas y anexos) y 

contractuales, según el resultado del análisis se procede a aprobar o denegar la solicitud 

de autorización. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y como producto de la verificación 

documental y la verificación en los puntos de intervención del contratista, a continuación, 

se presenta el avance en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de acuerdo a 

cada una de las áreas:  
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OBLIGACIONES TÉCNICAS 

 

Tabla N° 2. Seguimiento a obligaciones técnicas del 13 al 31 de enero de 2024. 

 

N° 

OBLI

GA 

CIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Garantizar que la bodega, el 

concepto sanitario y los equipos 

presentados en la propuesta 

mantengan las condiciones 

establecidas en el contrato y cumplan 

con las normas higiénico-sanitarias 

establecidas en la Resolución 2674 

de 2013. 

El contratista para el periodo comprendido 

en este informe contó con una bodega, que 

cumplió con las condiciones establecidas, la 

ubicación geográfica y el área mínima 

exigida en las especificaciones técnicas, 

para el adecuado desarrollo de los 

procesos, verificado desde la etapa 

precontractual por el ESAN. 

La bodega se encuentra ubicada en el 

Barrio Guayabal Cra 52 N 14 - 200 Bodega 

104 con concepto sanitario FAVORABLE 

emitido por Secretaría de Salud del Distrito 

Especial de Medellín el 07/01/2025.  

La interventoría validó la permanencia de 

los equipos mínimos requeridos para llevar 

a cabo adecuadamente los procesos 

durante la ejecución del contrato y las 

condiciones higiénico-sanitarias de acuerdo 

con la Resolución 2674 de 2013 que 

garantiza el concepto FAVORABLE. 

OBLI-BODEGA Y/O PLANTA  

CONCEPTO SANITARIO 

6 Entregar termómetros, básculas y 

balanzas a más tardar dentro de los 

tiempos establecidos en las 

Especificaciones Técnicas. 

El contratista entregó de manera oportuna 

termómetro, báscula y balanza, en los 

establecimientos educativos que no 

contaban con dichos equipos o que se 
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encontraban en mal estado, esta entrega se 

realizó cumpliendo con los tiempos 

indicados y las características descritas en 

las especificaciones técnicas. 

Por medio de las visitas realizadas por la 

interventoría a los establecimientos 

educativos durante este periodo de 

ejecución, se verificó la existencia y estado 

de termómetros y balanzas entregados por 

el contratista, evidenciando la necesidad de 

reemplazo de una balanza por encontrarse 

en mal estado, el contratista entregó el 

equipo y de esta manera subsanó la 

situación. 

7 El contratista debe cumplir con el 

ciclo de menú (Anexo A ciclo de 

menú) definido para la modalidad de 

atención en cada establecimiento 

educativo atendido; entregando los 

alimentos según la frecuencia 

establecida y garantizando la 

preparación de acuerdo con el anexo 

E (guías de preparación). Si durante 

la ejecución del contrato se 

presentan situaciones que ameriten 

un cambio se debe notificar o solicitar 

la autorización según sea el caso. 

Las especificaciones técnicas 

contemplan las condiciones 

requeridas para el cumplimiento de 

esta obligación. 

El contratista cumplió con la implementación 

del ciclo de menú para las modalidades de 

complemento AM/PM, ración de 

contingencia (RC) y vaso de leche (VL) 

acorde con lo establecido en el Anexo A, 

garantizando las preparaciones del menú 

según el Anexo E (Guías de preparación de 

alimentos). Adicionalmente, durante el 

periodo del   informe, el contratista tramitó 

mediante el link de autorizaciones las 

solicitudes necesarias para garantizar la 

prestación del servicio a los beneficiarios. El 

contratista cargó al sistema de información 

del ESAN las solicitudes de autorización que 

fueron generadas en el periodo. 

En total, la interventoría tramitó 23 

solicitudes de autorización relacionadas con: 

Para la modalidad AMPM: Cambio en la 

presentación del menú, cambio de sabor de 

yogur, cambio de fruta por confusión del 
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personal procesador respecto a cual debían 

entregar en los diferentes menús. 

Para la modalidad RC-VL: cambio de sabor  

de yogur, cambio en el tipo de maní (maní 

con cobertura crujiente por maní salado), 

cambio de yogur por leche líquida UHT 

debido a inconvenientes con equipos de frío, 

entre otras solicitudes. 

Las autorizaciones dadas sobre alimentos 

cumplieron con los intercambios 

establecidos desde el Anexo A. Ciclos de 

Menú y la lista de intercambios incluida en 

este, los cuales permitieron cumplir con la 

atención de los escolares con productos de 

calidad, inocuidad y cantidades necesarias, 

permitiendo así el cumplimiento del objeto 

del contrato. 

Durante el mes de enero se evidenció el 

doble suministro del menú 9 en la modalidad 

AMPM, en tanto, en la entrega de víveres 

realizada del 16 al 18 de enero de 2025 

(correspondientes a la semana 1 del ciclo), 

se despachó el menú 9 bajo autorización de 

interventoría mediante el link dispuesto para 

tal fin, link en el cual el contratista solicitó 

cambiarlo por el menú 4;  sin embargo, en los 

alimentos entregados entre el 21 y 24 de 

enero (semana 2 del ciclo), se evidenció que 

se entregó nuevamente el Menú 9, y al 

finalizar el ciclo no se evidenció entrega del 

menú pendiente (4), lo cual permitió 

confirmar el doble suministro del menú 9. 
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A la fecha se encuentra en análisis si esta 

situación genera descuento, por tanto, el 

próximo mes se relacionará la conclusión. 

Así mismo, la interventoría verificó el 

cumplimiento de los gramajes exigidos en el 

anexo A, mediante controles metrológicos en 

la planta del contratista y el pesaje de 

preparaciones de los diferentes menús en los 

comedores escolares, suministrados a los 

beneficiarios del programa. 

Durante las visitas en establecimientos 

educativos se evidenciaron sobrantes de 

alimentos no remisionados, situación que 

permitió establecer que en algunos menús 

no se entregó la totalidad de ciertos 

componentes, motivo por el cual la 

interventoría realizó los respectivos 

descuentos. 

Las autorizaciones tramitadas por el 

contratista se encuentran en el sistema de 

información del ESAN con la Obligación 

Ciclos de Menú y el tipo de archivo, “Solicitud 

de Autorizaciones”. 

OBLI-CICLOS-MENÚ/SOLICITUD DE 

AUTORIZACIONES 

8 El contratista deberá garantizar la 

entrega y permanencia en los 

comedores escolares de los Anexos 

A ciclos de menú, Anexo E guías de 

preparación, Anexo F planeación 

ciclo de menús y Ficha técnica de 

información del PAE, adicional debe 

publicar en coordinación con las 

directivas del establecimiento 

Durante este periodo se evidenció en varios 

establecimientos educativos la pérdida de 

diferentes anexos, esto relacionado con 

arreglos de infraestructura que se realizaron 

durante el receso escolar de fin de año, 

motivo por el cual el contratista solicitó a la 

interventoría tiempo para entregar 

nuevamente los documentos y garantizar la 

permanencia y publicación en lugar visible 
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educativo, en un lugar visible para la 

comunidad el Anexo F y la Ficha 

Técnica de información del PAE, la 

cual debe cumplir con las 

especificaciones de diseño, 

impresión e información definidas por 

la UApA dando cumplimiento a las 

especificaciones técnicas del pliego 

de condiciones. 

para la comunidad educativa, la 

interventoría autorizó dicha solicitud y a 

partir del 27/01/2025 verificó el cumplimiento 

de esta obligación, evidenciando en general 

a partir de esta fecha la existencia en los 

comedores escolares de los Anexo A – 

(Ciclos de menú), Anexo E (Guías de 

preparación), Anexo F (Plan de 

alimentación), Ficha técnica de información 

del PAE. 

Pese a la autorización brindada por la 

interventoría, se evidenció en visita a cinco 

establecimientos educativos, que no 

contaban con la totalidad de documentos, 

motivo por el cual se presentaron hallazgos, 

los cuales se subsanaron con los soportes 

de acción correctiva cargados por el 

contratista en el link dispuesto por la 

interventoría para tal fin. 

9 Suministrar ciclos de menú 

diferenciales para población étnica 

según las necesidades establecidas 

desde la administración Distrital, 

previa concertación con la Secretaría 

de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, con la entrega 

de alimentos y preparaciones acorde 

a sus usos y costumbres sin que este 

afecte el valor establecido para la 

ración y modalidad a entregar 

Durante el periodo del informe el contratista 

no recibió solicitudes para suministrar ciclos 

de menú diferenciales a poblaciones étnicas 

por parte del Distrito de Medellín. 

10 Suministrar alimentos de primera 

calidad e inocuidad, cumpliendo con 

lo exigido en el Anexo B 

características generales de los 

alimentos, utilizando las marcas 

En las visitas realizadas por la interventoría 

tanto a la planta como a establecimientos 

educativos durante el mes de enero, se 

evidenció en general que el contratista 

garantizó el suministro de alimentos acorde 
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aprobadas y relacionadas en el 

anexo D del pliego de condiciones, 

conforme a la normatividad 

colombiana vigente en el tema de 

alimentos y a las especificaciones 

técnicas del pliego de condiciones. 

con lo establecido en el Anexo B 

“características generales de los alimentos”, 

así mismo, utilizó las marcas ofertadas en el 

proceso pre licitatorio, y las que fueron 

autorizadas por la interventoría. 

Durante las verificaciones por profesionales 

de campo, se generaron situaciones de 

alerta debido a la pérdida de vacío en tortas 

de carne de res y queso mozzarella. El 

contratista realizó las respectivas 

reposiciones de alimentos en los tiempos 

oportunos para la preparación de los menús, 

por tanto, se subsanan dichas situaciones. 

Durante este periodo se incluyó en listado de 

marcas aprobadas el producto Maní Salado 

Marca Bary. 

 
OBLI-MARCAS DE ALIMENTOS/ 

LISTADO DE MARCAS AUTORIZADO 

11 Cuando en el comedor escolar se 

detecte productos que no cumplen 

con las características generales de 

materia prima estipuladas en el 

anexo B del presente pliego de 

condiciones, el contratista deberá 

identificarlos como “productos no 

conformes” e indicar por escrito el 

procedimiento para la disposición 

final de los mismos, además de 

reponerlo en las 16 horas antes de 

ser utilizado para su preparación. 

Desde el inicio del contrato el contratista 

cargó al sistema de información del equipo 

de seguridad alimentaria y nutricional, el 

procedimiento para el tratamiento de los 

productos no conformes, describiendo el 

método utilizado para realizar la disposición 

final de dichos alimentos identificados como 

“productos no conformes” según lo solicitado 

en el Anexo B. Características de los 

Alimentos. 

La interventoría por medio de las visitas 

realizadas a los establecimientos educativos 

y las visitas a planta/bodega del contratista 

verificó por observación directa el espacio 

identificado para ubicación de producto no 

conforme. En 2 establecimientos educativos 
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se evidenciaron alimentos que no contaron 

con características adecuadas para el 

suministro a los escolares y el contratista no 

los tenía separados como producto no 

conforme, por tanto, se generaron los 

correspondientes hallazgos. Los alimentos 

identificados generaron situaciones de alerta 

por faltantes, para estos casos el contratista 

realizó la reposición, lo cual se pudo validar 

por medio del soporte cargado en el link para 

la subsanación de hallazgos y situaciones de 

alerta. 

OBLI-PRODUCTO NO CONFORME 

13 Cumplir con las condiciones 

fisicoquímicas y microbiológicas 

establecidas en las Especificaciones 

Técnicas del proceso de selección 

según los estándares definidos por la 

normatividad existente para 

alimentos. Así mismo, el contratista 

deberá tomar las medidas correctivas 

y preventivas pertinentes a que haya 

lugar. Todo lo concerniente al 

muestreo para verificar las 

condiciones fisicoquímicas y 

microbiológicas, deberá realizarse 

conforme a las especificaciones 

técnicas adjuntas a este contrato 

(anexo especificaciones técnicas). 

Durante el mes de enero de 2025, no se 

realizaron análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos a alimentos suministrados 

por el contratista, las muestras de alimentos 

pendientes que corresponden al tercer 

momento se recolectarán en el mes de 

febrero. 

 

14 El contratista enmarcará la ejecución 

del Programa de Alimentación 

Escolar, bajo los lineamientos 

establecidos en la Resolución 2674 

de 2013, y las demás normas 

vigentes que le apliquen 

En general durante el mes de enero el 

contratista llevó a cabo las actividades 

requeridas para la ejecución del Programa 

de Alimentación Escolar - PAE, bajo los 

lineamientos establecidos en la Resolución 
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2674 de 2013 y las demás normas vigentes 

que le aplicaron. 

La interventoría por medio de las visitas 

realizadas a las plantas y/o bodegas del 

contratista verificó el cumplimiento de los 

requisitos higiénico-sanitarios que se 

desarrollaron en cuanto a edificación e 

instalaciones, equipos y utensilios, personal 

manipulador de alimentos, requisitos 

higiénicos de fabricación, aseguramiento y 

control de la calidad e inocuidad, 

saneamiento, almacenamiento, distribución 

y transporte de materias primas para 

alimentos. 

Durante las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos se verificó el 

cumplimiento de los requisitos higiénico-

sanitarios que se desarrollaron en cuanto al 

complemento entregado, el transporte, 

almacenamiento, distribución y personal que 

lleva a cabo todas las actividades para la 

atención de los escolares del PAE en los 

comedores asignados al contratista. El 

seguimiento realizado a los procesos 

permitió identificar falencias que generaron 

hallazgos en esta obligación, sin embargo, el 

contratista aportó soportes de acción 

correctiva que permitieron subsanar las 

situaciones evidenciadas. 

15 El contratista diariamente para el 

complemento vaso de leche, ración 

industrializada y Ración de 

Contingencia guardará una (1) 

muestra completa del menú ofrecido 

por día y por número de lote a los que 

El contratista guardó diariamente una 

muestra completa del menú ofrecido en las 

modalidades de Ración de Contingencia y 

Vaso de Leche, de acuerdo con las 

condiciones descritas en esta obligación, lo 

cual fue verificado por la interventoría en las 
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haya lugar, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas 

visitas realizadas a la planta/bodega, 

identificando de esta manera el 

cumplimiento a esta obligación por parte del 

contratista. 

16 El contratista deberá reportar de 

manera inmediata la presencia de 

signos y/o síntomas característicos 

de presunta enfermedad o brote 

alimentario en uno o más 

beneficiarios, al 123 área de salud, a 

la Secretaría de Salud del Distrito, a 

la interventoría o Supervisión y al 

Equipo de Seguridad Alimentaria. 

Durante el mes de enero de 2024, no se 

presentaron signos y/o síntomas 

característicos de presunta enfermedad o 

brote alimentario, en ninguno de los 

comedores escolares asignados al 

contratista del lote 1. 

17 Diseñar un plan de saneamiento 

básico donde se incluya la planta y 

un plan maestro para los comedores 

escolares que contemple todas las 

modalidades de atención y 

presentarlo en medio magnético a la 

interventoría o supervisión acorde a 

los tiempos establecidos en las 

especificaciones técnicas, para su 

aprobación e implementación en la 

bodega de almacenamiento y 

distribución y los diferentes 

comedores escolares; este debe 

estar acorde a lo establecido en el 

capítulo VI, artículo 26 de la 

Resolución 2674 de 2013 y las 

demás normas que lo 

complementen, el cual debe incluir 

como mínimo: objetivos, alcance, 

política de calidad, responsable, 

procedimientos, cronogramas, listas 

de chequeo y responsables de los 

siguientes programas: Programa de 

El contratista diseñó el plan de saneamiento 

básico para la bodega y comedores 

escolares contemplando las modalidades de 

atención asignadas, dicho plan fue 

entregado a la supervisión cumpliendo con 

los tiempos establecidos en las 

especificaciones técnicas. La supervisión 

realizó la revisión del documento y socializa 

las observaciones al contratista, para el 

ajuste de este en cumplimiento con lo 

solicitado en la normatividad vigente y a lo 

solicitado en las especificaciones técnicas. 

El 15 de abril la supervisión aprobó dichos 

documentos en el sistema de información del 

ESAN. 

La interventoría verificó en la planta y/o 

bodega del contratista y en los comedores 

escolares la implementación y aplicación del 

plan de saneamiento básico. 

Durante el mes de enero, se evidenció en 

algunos comedores ausencia de 
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limpieza y desinfección, programa de 

desechos sólidos, programa de 

control de plagas y programa de 

abastecimiento y suministro de 

aguas. En cada comedor escolar de 

Ración Preparada en sitio, espacio 

de funcionamiento del Vaso de Leche 

y Ración de Contingencia, se deberá 

contar con una copia de dicho plan 

de saneamiento. Las 

especificaciones técnicas 

contemplan las condiciones 

requeridas para el cumplimiento de 

esta obligación 

implementos del kit de aseo, lo que dificultó 

la implementación de las actividades de 

saneamiento básico, así mismo, se 

evidenciaron traperos con deterioro por 

condiciones higiénicas irreversibles y uso 

inadecuado de guantes de hule. 

El contratista realizó las acciones correctivas 

capacitando al personal involucrado y 

entregando los insumos necesarios para 

realizar las labores de limpieza y 

desinfección; de esta manera logró subsanar 

hallazgos y situaciones de alerta generados 

en las verificaciones. 

Se evidenciaron situaciones referentes a 

presencia de plagas y necesidad de control 

físico y químico, el contratista realizó las 

acciones correctivas necesarias y subsanó 

las situaciones de alerta generadas.  

El contratista cargó al sistema de información 

dispuesto por el ESAN los soportes de: 

- Control químico de plagas: Se realizó esta 

actividad en 10 establecimientos educativos. 

Control físico, el tiempo de acción correctiva 

se cumple en la primera semana de febrero. 

-Teniendo presente el inicio del año lectivo 

escolar, el contratista realizó actividades de 

limpieza exhaustiva en los establecimientos 

educativos asignados. 

Consolidado de recolección de aceite: 

Durante el mes de enero no se realizó 

recolección de aceite en los establecimientos 
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educativos que atienden la modalidad 

AMPM. 

OBLI-PLAN DE SANEAMIENTO 

APROBACIÓN DEL PLAN DE 

SANEAMIENTO BÁSICO PSB/CONTROL 

QUÍMICO/LIMPIEZA EXHAUSTIVA 

18 El contratista realizará 

mantenimiento y limpieza de las 

trampas de grasa con la frecuencia y 

procedimiento descrito en el pliego 

de condiciones. Para las trampas de 

grasa subterráneas o de concreto 

deberá hacerse con una Empresa 

que acredite actividad económica 

relacionada con el tema. 

El contratista realizó los mantenimientos y 

limpieza preventiva de trampas de grasa 

con la frecuencia y el procedimiento descrito 

en el pliego de condiciones según la 

modalidad de atención. 

Respecto a las trampas de grasa 

subterráneas, el contratista inició 

mantenimientos correspondientes a la 

adición del contrato, durante el mes de 

octubre y finalizó con estos en la ejecución 

de noviembre, evidenciando un total de 20 

establecimientos educativos intervenidos. 

OBLI-TRAMPAS DE 

GRASA/MANTENIMIENTO TRAMPAS DE 

GRASA 

19 Garantizar en cada establecimiento 

atendido, los insumos e implementos 

necesarios para llevar a cabo de 

forma adecuada el programa de 

limpieza y desinfección, según la 

periodicidad y condiciones 

establecidas en las Especificaciones 

Técnicas de este contrato. El 

contratista deberá hacer entrega del 

acta de remisión de dichos insumos 

al equipo de seguridad Alimentaria, 

Supervisión o Interventoría, anexo al 

informe de ejecución del contrato. 

Por medio de las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos, la interventoría 

realizó la verificación de la disponibilidad de 

todos los elementos incluidos en el kit de 

aseo para la adecuada realización de los 

procesos de limpieza y desinfección. Sin 

embargo, se presentaron hallazgos en varios 

establecimientos educativos donde no se 

contaba con algunos insumos de aseo. A la 

fecha de cierre del mes de ejecución, el 

contratista aportó acciones correctivas para 

subsanación. 
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Adicionalmente la interventoría realizó 

verificación documental a los soportes 

cargados al sistema de información del 

ESAN, evidenciándose de esta manera el 

cumplimiento a de esta obligación. 

OBLI-REMISIONES DE ASEO/ REMISIÓN 

DE ASEO 

23 Entregar a los EE los alimentos o 

complementos en los horarios 

establecidos y con las características 

descritas en las especificaciones 

técnicas. 

Para el periodo comprendido en este 

informe el contratista realizó  en general la 

entrega de los complementos a los 

establecimientos educativos en los horarios 

definidos en las especificaciones técnicas, 

adicionalmente, empleó el link de 

notificaciones para reportar los casos en los 

que por dificultades en la movilidad o 

inconvenientes en el camino realizó las 

entregas fuera del horario establecido, sin 

embargo, se evidenciaron 9 

establecimientos educativos que recibieron 

alimentos después de las 8:30 am y no se 

evidenció notificación de manera oportuna 

en el link dispuesto para tal fin, lo cual 

generó retrasos en el suministro a los 

escolares y por ende hallazgos en esta 

obligación contractual. 

A la fecha de cierre del mes de ejecución, el 

contratista aportó acciones correctivas que 

permitieron subsanar la situación 

evidenciada. 

25 Exigir al personal procesador de 

alimentos llevar registro diario 

(Kardex) de ingreso y salida de 

alimentos basados en las cantidades 

entregadas para la semana y las 

necesidades de despacho diarias 

Durante las visitas realizadas a 

establecimientos educativos se verificó la 

existencia y diligenciamiento del formato 

Kardex por parte del personal procesador, 

sin embargo, durante este periodo se 

evidenciaron dos establecimientos 
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para el procesamiento de las 

preparaciones estipuladas en el 

menú, conforme al anexo 

especificaciones técnicas y anexo A. 

El contratista deberá anexar copia en 

medio magnético del Kardex de cada 

establecimiento educativo junto con 

el informe de ejecución del contrato. 

educativos que no realizaron el registro de 

manera oportuna. 

A la fecha de cierre del mes de ejecución, el 

contratista aportó acciones correctivas que 

permitieron subsanar la situación 

evidenciada. 

Los soportes presentados por el contratista 

reposan en el sistema de información del 

ESAN. 

OBLI-KARDEX/KARDEX 

28 Dar cumplimiento a los horarios para 

el suministro del complemento 

alimentario a los beneficiarios acorde 

a lo establecido en el establecimiento 

educativo basados en los rangos 

estipulados en las especificaciones 

técnicas. 

Las visitas realizadas a establecimientos 

educativos durante este periodo permitieron 

evidenciar en general entrega oportuna de 

complementos en horarios y con 

características establecidas en 

especificaciones técnicas, sin embargo, en 

algunos establecimientos educativos se 

evidenció llegada tarde de vehículos 

transportadores de alimentos, situación que 

retrasó los procesos previos a la distribución 

y por ende se entregaron raciones a 

beneficiarios por fuera del horario 

establecido. 

A la fecha de cierre del mes de ejecución, el 

contratista aportó acciones correctivas que 

permitieron subsanar las situaciones 

evidenciadas. 

29 Tener disponible en la planta o 

bodega una porción completa de los 

alimentos que componen el 

complemento tipo vaso de leche, 

ración industrializada y Ración de 

Contingencia, con el fin de ser 

Las verificaciones realizadas en la bodega 

del contratista permitieron evidenciar 

disponibilidad de una porción completa de 

aquellos alimentos que componen el 

complemento tipo vaso de leche y ración de 

contingencia, disponibilidad que permitió 
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evaluado por parte de la Interventoría 

o Supervisión en el momento del 

despacho, tal y como lo indican las 

Especificaciones Técnicas 

evaluación por parte de la Interventoría en 

el momento del despacho. 

30 En los casos en que los productos 

correspondientes al menú del día 

presenten desviaciones conforme al 

anexo B de Especificaciones 

Técnicas, que impidan el despacho 

de los mismos; el contratista deberá 

tener la capacidad para suministrar 

un alimento de características 

nutricionales y de costo similar a la 

del producto retenido, diferente al 

entregado el día anterior o al que se 

entregará el día posterior, para evitar 

el consumo repetido del menú, 

haciendo las entregas a los EE, 

máximo hasta las 11 AM. 

Durante las verificaciones realizadas en la 

bodega del contratista en el mes de enero se 

logró evidenciar disponibilidad de alimentos 

con características nutricionales y de costo 

similar en caso de impedirse el despacho de 

algún producto. 

En aquellos casos en que el contratista 

identificó alimentos que no presentaban 

características definidas en el anexo B, 

solicitó a través del link de autorizaciones los 

cambios necesarios para dar cumplimiento a 

la obligación contractual. 

31 Transportar los alimentos en 

vehículos que garanticen las 

adecuadas condiciones higiénico-

sanitarias de éstos, dando 

cumplimiento a lo establecido en la 

Resolución 2674 de 2013 del 

Ministerio de Salud y Protección 

Social en su artículo 29 y 30, 

asegurando que los alimentos de alto 

riesgo microbiológico como 

productos cárnicos y lácteos 

conserven la cadena de frío hasta el 

momento del recibo y 

almacenamiento en cada uno de los 

EE; igualmente deberá dar 

cumplimiento a la Resolución 2505 

de 2004 del Ministerio de Transporte 

Las visitas de verificación realizadas a 

establecimientos educativos y a la bodega 

del contratista permitieron evidenciar en 

general, que los vehículos de transporte 

presentaron adecuadas condiciones 

higiénico-sanitarias de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 2674 de 2013 y 

resolución 2505 de 2004 del Ministerio de 

Transporte. 

El contratista utilizó 25 vehículos para la 

distribución de los complementos AM/PM, 

RC y VL, a los establecimientos educativos 

atendidos. 

La interventoría a través de verificación 

documental evidenció que los vehículos 

empleados para el transporte de alimentos 
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y demás normas que las modifiquen, 

adicionen o sustituyan contando a la 

vez con la documentación al día 

incluida la revisión técnica mecánica 

del vehículo. 

contaron con: SOAT, revisión técnico-

mecánica, inspección sanitaria, certificados 

de capacitación en manipulación de 

alimentos del conductor y auxiliar, 

certificados de aptitud laboral para manipular 

alimentos y licencia de conducción, vigentes. 

32 Para la prestación del Servicio de 

Transporte se deberá tener en 

cuenta las responsabilidades, 

directrices y demás dispuestas en la 

Circular SSS201960000008 del 14 

de enero de 2019 que establece lo 

siguiente: Todos los vehículos 

empleados en la entrega de los 

alimentos e insumos para el 

Programa, deberán estar 

identificados con lona, imantado u 

otro material, según los lineamientos 

emitidos por el área de 

Comunicaciones del Distrito Especial 

de Medellín, identificación que 

deberá ser utilizada única y 

exclusivamente durante la jornada 

que demande la prestación del 

servicio PAE, por lo tanto el 

contratista deberá establecer los 

mecanismos o acciones que sean 

necesarios para evitar que la imagen 

del programa sea utilizada en otras 

actividades particulares que pueda 

generar malestar o malos entendidos 

en perjuicio del programa y el Distrito, 

so pena de hacerse acreedor a las 

sanciones que correspondan por 

desatender esta obligación. 

Adicionalmente al finalizar el 

contrato, el contratista deberá 

El contratista identificó los vehículos 

empleados para la entrega de los alimentos 

e insumos para el Programa de 

Alimentación Escolar - PAE, desde el inicio 

de la ejecución del programa con un acrílico, 

de acuerdo con lo establecido desde el área 

de comunicaciones en cuanto a la 

implementación de logo y slogan vigente del 

Distrito Especial de Medellín. 

La interventoría por medio de las visitas a 

los establecimientos educativos y a la 

bodega del contratista verificó que los 

vehículos contarán con la identificación, 

para el periodo ejecutado se evidenció el 

cumplimiento a esta obligación. 

Durante el periodo no se requirió cargar el 

certificado de devolución de dotación con 

logo, debido a que el contrato se encuentra 

en ejecución. 
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requerir la devolución de los avisos 

donde figuren esquemas, logos, 

eslogan o imágenes de programas 

y/o proyectos del Distrito Especial de 

Medellín, escudos o frases como 

“trabajamos para el Distrito Especial 

de Medellín”. 

33 El contratista a través del personal 

procesador de alimentos deberá 

verificar el día anterior a la 

preparación del menú, junto con el 

coordinador del establecimiento 

educativo o docente responsable, la 

asistencia de los escolares y el 

número total de raciones a preparar, 

según la asistencia de éstos, 

realizando la consignación de dicha 

información en la bitácora disponible 

en el comedor escolar, (ver anexo 

especificaciones técnicas) 

Durante este mes el personal procesador 

del contratista verificó con el personal 

administrativo de los establecimientos 

educativos la asistencia de escolares y el 

número de raciones a preparar para el día 

siguiente. 

No se generaron hallazgos durante este 

periodo. 

40 Dar cumplimiento a la Directiva 

00848 de 1998 y a la Circular 

K2018090000276 de 2018, regulada 

por la Dirección Seccional de Salud y 

Protección Social de Antioquia, en 

cuanto al plan de capacitación 

continua a realizar con el personal 

manipulador de alimentos vinculado 

para la ejecución del contrato y 

demás normatividad sanitaria 

vigente. Dicho plan no podrá ser 

inferior a 10 horas anuales y deberá 

tratar temas relacionados con el 

manejo adecuado de los alimentos. 

El plan de capacitación y/o 

actualización debe contener: 

Para el mes de enero no se evidencia 

programación de capacitaciones por parte 

del contratista, de acuerdo con el plan de 

capacitación continua aprobado por la 

Supervisión. 

El contratista presentó a la interventoría el 

soporte de capacitación en manejo 

cuidadoso y seguro de equipos el cual se 

encuentra aprobado por parte de la 

interventoría, donde se realizó seguimiento 

de las actas de asistencia a la capacitación 

sobre el manejo cuidadoso y seguro de los 

equipos en los establecimientos educativos 

(E.E.), realizada en cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. Así mismo la 
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metodología, duración, profesional 

que dicte la actualización, 

cronograma y temas específicos a 

impartir; plan que debe ser entregado 

a la interventoría y/o supervisión a los 

5 días hábiles escolares posteriores 

a la fecha de inicio del contrato. 

interventoría verificó a través de las visitas 

en campo que el personal recibió y pone en 

práctica la capacitación suministrada por el 

contratista.  

OBLI-PLAN DE CAPACITACIONES/ 

PLAN DE CAPACITACIÓN/SOPORTES 

DE IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la ración industrializada, la 

ración de contingencia y el vaso de 

leche suministrar el panificado 

empacado en bolsa de polipropileno 

transparente que cumpla con la 

Resolución 683 de 2012 y marcada 

con rótulo de color rojo para el grupo 

de transición, amarillo para primero a 

tercero, verde para cuarto y quinto, 

blanco para sexto a noveno y negro 

para decimo y once, con la siguiente 

leyenda: “Distrito Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín, Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos Humanos; 

prohibida su venta o 

comercialización”. Además, debe 

contener el logo y slogan vigente del 

Distrito, nombre del Contratista y 

teléfono. Cada una de las bolsas 

donde sea empacado el panificado 

debe contener una servilleta en su 

interior. El contratista debe remitir en 

medio magnético los artes parciales 

y el arte final al equipo de 

comunicaciones del Equipo de 

Seguridad Alimentaria antes del 

inicio de la ejecución del contrato, el 

cual está encargado de verificar que 

El contratista durante el periodo reportado 

en este informe suministró el panificado 

empacado en bolsa de polipropileno 

transparente tal y como la normatividad lo 

exige, esto para las modalidades que 

atiende el contratista (RC y VL), cada 

empaque contó con la leyenda “Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín, Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos; prohibida su venta o 

comercialización”. 

Con respecto al rótulo de colores, no aplica 

para las modalidades que atiende el 

contratista del lote 1. 

Durante las visitas a los establecimientos 

educativos y a la planta del contratista, la 

interventoría verificó el cumplimiento a la 

obligación. 
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cumpla con las especificaciones 

técnicas anexas al presente contrato. 

42 En el empaque de las bebidas para 

ración industrializada, ración de 

contingencia y vaso de leche, debe ir 

impresa la siguiente leyenda: “Distrito 

Especial de Medellín Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos; prohibida su venta o 

comercialización”. Además, debe 

contener el logo y slogan vigente del 

Distrito Especial de Medellín acorde 

a los lineamientos impartidos por el 

área de comunicaciones del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. 

El contratista ha garantizado la entrega de 

las bebidas para la modalidad Vaso de 

Leche y ración de contingencia con la 

leyenda “Distrito Especial de Medellín 

Secretaría de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos; prohibida su venta o 

comercialización, logo y slogan del Distrito 

Especial de Medellín. 

La interventoría por medio de las visitas a 

los establecimientos educativos y a la 

planta/bodega del contratista verificó el 

cumplimiento de esta obligación. 

47 Garantizar que los excedentes de 

empaques que contengan la imagen 

del Distrito Especial de Medellín no 

sean empleados en la distribución de 

otros alimentos por parte de los 

proveedores contratados. 

La interventoría evidenció, por medio de las 

visitas diarias a la planta/bodega del 

contratista, que no se utilizaron excedentes 

de empaques con la imagen del Distrito 

Especial de Medellín para hacer distribución 

de otros alimentos, identificando de esta 

manera el cumplimiento a esta obligación. 

48 Implementar todas las acciones 

requeridas para garantizar la 

prestación del servicio en forma 

permanente, con calidad, inocuidad y 

oportunidad en todos los EE donde el 

Distrito Especial de Medellín lo 

requiera y conforme a las 

especificaciones técnicas anexas a 

este contrato. 

Durante el mes de enero, el contratista 

implementó todas las acciones requeridas 

para garantizar la prestación del servicio de 

forma permanente, con calidad, inocuidad y 

oportunidad en todos los establecimientos 

educativos asignados. 

54 Hacer seguimiento al sistema de 

gestión de proveedores presentado 

en la propuesta, para garantizar las 

Durante el periodo evaluado la interventoría 

realizó 13 visitas a bodega del contratista 

las cuales permitieron evidenciar la 
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condiciones de entrega de productos 

(alimentos e insumos) con calidad; 

seguimiento que deberá ser 

documentado para el seguimiento 

por parte de la supervisión y/o 

interventoría del programa. 

implementación de procedimientos 

descritos en el programa de gestión de 

proveedores elaborado por el contratista. 

Durante el mes de enero el contratista no 

realizó visitas de verificación a proveedores. 

 

OBLI-GESTIÓN DE PROVEEDORES/ 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

PROVEEDORES 

SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN PROVEEDORES 

 

 

55 

 

 

El contratista deberá realizar y enviar 

a la interventoría o supervisión en los 

tiempos en que ésta defina, un plan 

de mejora mensual correspondiente 

a los hallazgos presentados en el 

período inmediatamente anterior que 

no fueron subsanados. Dicho plan 

deberá contener como mínimo: 

análisis de causas de los hallazgos, 

acciones planteadas para eliminar 

las causas fundamentales, fecha y 

responsable de la implementación de 

las acciones planteadas; el cual 

estará sujeto a revisión y 

devoluciones por parte de la 

interventoría o supervisión para los 

ajustes correspondientes. 

 

Durante el mes de enero no fue necesario 

realizar plan de mejora debido a que todos 

los hallazgos se encontraban en estado 

subsanado. 

OBLI-PLAN DE MEJORA 

PLAN DE MEJORA 

 SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN 

PLAN MEJORA 
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OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

 

Tabla N° 3. Seguimiento a obligaciones de mantenimiento de equipos del 13 y el 31 

de enero de 2025 

 

N° 

OBLI

GA 

CIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

2 Inventariar la dotación que se 

encuentre en el espacio físico 

destinado para el funcionamiento 

del programa y que será utilizada 

sólo en la modalidad de atención 

de cada uno de los contratistas e 

identificar las necesidades de 

equipos y menaje por cada 

Institución y sede educativa para 

la adecuada prestación del 

servicio acorde a la modalidad de 

atención y cobertura, dando 

cumplimiento a las 

especificaciones técnicas. 

Inventario de equipos: El contratista GR 

LOGISTICA INTEGRAL S.A.S. presentó a 

la interventoría el soporte de inventario de 

equipos el cual se encuentra en verificación 

por parte de la interventoría.  

Diagnóstico de necesidades de equipos y 

menaje: el contratista presentó a la 

interventoría el soporte de diagnóstico de 

necesidades de equipos y menaje el cual se 

verificó y se aprobó, realizando verificación 

documental y física en las visitas realizadas, 

observando el cumplimiento según las 

especificaciones técnicas. 

3 Realizar un plan de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo para equipos, plantas y 

comedores escolares; que debe 

cumplir con lo estipulado en las 

especificaciones técnicas 

anexas. 

El contratista, presentó el plan de 

mantenimiento, donde explicó todos los 

procesos a ejecutar en cada situación que se 

requiera realizar mantenimiento a los 

equipos de cada E.E. atendido. Donde la 

interventoría realiza seguimiento al plan 

basado en actividades propias del área. 

Cronograma Mantenimiento Preventivo: 

El contratista, presentó los cronogramas de 

mantenimiento preventivo, en los cuales se 

evidenciaron todos los E.E. atendidos por el 

contratista, donde se realizaron las 

verificaciones frente a las actividades 
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programadas a través del seguimiento 

constante y visitas realizadas por el área de 

interventoría de mantenimiento donde los 

equipos se encuentran estructuralmente en 

buenas de condiciones para la prestación del 

servicio. 

El contratista presentó la cotización de 

mantenimientos preventivos, donde se 

evidencian los valores de cada 

mantenimiento preventivo, donde la 

interventoría valida que los valores se 

encuentren dentro los rangos establecidos. 

Mantenimiento preventivo: Para el periodo 

del mes de enero de 2025 el contratista no 

presentó a la interventoría soportes de 

mantenimientos preventivos. 

Mantenimiento Correctivo: El contratista 

cargo en el sistema de información soportes 

de 56 mantenimientos correctivos 

correspondientes al mes de enero de 2025, 

en los cuales se realizó seguimiento a la 

documentación cargada relacionada a 

registros fotográficos como evidencia de la 

ejecución realizada, verificación de facturas, 

entre otros. 

OBLI-PLAN DE MANTENIMIENTO/ PLAN 

DE MANTENIMIENTO  

CRONOGRAMA  

PREVENTIVOS  

COTIZACIONES  

PREVENTIVOS SOPORTES  

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
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4 

 

Elaborar tanto la ficha técnica 

como la hoja de vida de cada 

equipo y mantenerlas 

actualizadas incluyendo los 

resultados de los mantenimientos 

preventivos y correctivos que se 

hayan realizado durante su vida 

útil o ejecución del contrato. 

Entregar al finalizar la ejecución 

del contrato una copia escaneada 

de estos documentos al Rector 

y/o Coordinador del 

Establecimiento Educativo y a la 

Interventoría o Supervisión del 

Programa, incluyendo hoja de 

Excel con resumen de la 

información contenida en las 

fichas técnicas, hojas de vida, y 

estado de los equipos según sea 

establecido. 

 

En las verificaciones realizadas por la 

interventoría en el mes de enero de 2025 

durante las visitas a Establecimientos 

Educativos atendidos por el contratista, se 

evidenció que las hojas de vida y fichas 

técnicas de los equipos se actualizaron de 

acuerdo con los diferentes mantenimientos 

realizados. 

Respecto a la entrega de la copia escaneada 

de estos documentos al Rector y/o 

Coordinador, el contratista se encuentra 

dentro del plazo descrito en las obligaciones 

contractuales. 

OBLI- HOJA DE VIDA Y FICHA TÉCNICA 

DE EQUIPOS 

 

5 

 

Tener disponibilidad de un equipo 

que supla la función del equipo en 

reparación o mantenimiento, de 

manera que se garantice la 

prestación del servicio cuando 

éstos son retirados de los EE para 

realizar esta actividad, como se 

indica en las especificaciones 

técnicas. 

 

Durante el periodo comprendido del mes de 

enero de 2025, la interventoría evidenció que 

no se le presentó al contratista ninguna 

situación que requiriera de un equipo para 

suplir la función de otro por reparación o 

mantenimiento. 
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OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 

Tabla N° 4. Seguimiento a obligaciones del contratante del 13 al 31 de enero de 2025. 

 

N° 

OBLIGA 

CIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Cumplir con las obligaciones en torno al 

programa acorde a lo establecido en el 

Decreto 1852 del 16 de septiembre del 

2015 y la Resolución 335 de 2021. 

Desde la Coordinación del Programa de 

Alimentación Escolar que hace parte del 

Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional adscrito a la Secretaría de 

Inclusión Social y Familia, se acompañó y 

materializó los lineamientos legales del 

programa 

2 Socializar con los contratistas para el 

inicio de los contratos, la estructura y 

funcionamiento del Programa de 

Alimentación Escolar en el Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. 

Esta obligación se materializó a través del 

Equipo de Supervisión adscrito al Equipo 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

3 Velar por el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos para la 

ejecución del Programa. 

Desde la Coordinación del Programa de 

Alimentación Escolar que hace parte del 

Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional adscrito a la Secretaría de 

Inclusión Social y Familia, se veló por el 

cumplimiento de los lineamientos de este 

programa a través de la ejecución del 

contrato 4600101179 de 2024 para 

realizar la interventoría integral al 

contratista GR LOGISTICA INTEGRAL 

S.A.S. 

4 Fomentar el cumplimiento de los 

criterios de focalización para el 

programa. 

La Administración Distrital por medio de la 

Coordinación del PAE y a través de las 

especificaciones técnicas establecidas en 

la etapa precontractual impartió los 
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criterios de focalización definidos por la 

Unidad Administrativa Especial de 

Alimentación Escolar. Es así como las 

modalidades de atención descritas en el 

documento fueron aplicadas de acuerdo a 

los lineamientos del Gobierno Nacional 

y/o Distrito Especial de Medellín con 

respecto a la implementación del Modelo 

educativo en los EE oficiales de la ciudad 

y de la Resolución 335 del 23 de 

diciembre de 2021 de la Unidad 

Administrativa Especial de alimentación 

escolar – alimentos para aprender – 

UapA. 

5 Coordinar con el Contratista la 

ejecución del programa a través del 

contrato suscrito para tal fin. 

A esta obligación se da cumplimiento, a 

través del contrato 4600101179 de 2024 

para realizar la interventoría integral al 

contratista GR LOGISTICA INTEGRAL 

S.A.S. 

7 Brindar información al contratista con 

respecto a los lineamientos emitidos por 

el área de comunicaciones de la para el 

diseño e implementación de logo y 

slogan vigente del Distrito Especial de 

Medellín, en uniformes, dotación, 

formatos, papelería utilizada para la 

ejecución del contrato, carné del 

personal y en piezas publicitarias para 

la identificación de los furgones que 

transportan los alimentos. 

Desde la Coordinación del Programa de 

Alimentación Escolar y el Equipo de 

Supervisión que hace parte del Equipo de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

adscrito a la Secretaría de Inclusión Social 

y Familia, se informó y acompañó para el 

cumplimiento de la presente obligación, 

además de mantener los canales abiertos 

con el área de comunicaciones. 

8 Designar la interventoría o supervisión 

al contrato suscrito para la ejecución del 

programa. 

Se designó como supervisor al funcionario 

Cesar Augusto Trujillo Morales desde el 

26 de febrero de 2024 y desde el 19 de 

marzo fue designado como interventor al 

Consorcio PAE Niños Medellín 2024. 

9 Coordinar con la interventoría o 

supervisión las acciones requeridas 

La entidad contratante da cumplimiento a 

esta obligación con el trabajo coordinado 
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para garantizar la adecuada ejecución 

del contrato. 

que se realiza entre la interventoría y el 

ESAN, aunado al seguimiento que realiza 

el equipo de apoyo a la supervisión a la 

ejecución del contrato de la interventoría y 

a la operación del Programa de 

Alimentación Escolar. 

10 Coordinar con las dependencias 

distritales, las actividades requeridas 

para el adecuado desarrollo del 

Programa. 

La entidad contratante ejecuta su 

Programa de Alimentación Escolar, en un 

trabajo coordinado entre la Secretaría de 

Inclusión Social y Familia y la Secretaría 

de Educación, teniendo cada una unos 

roles muy definidos para la correcta 

ejecución del programa. 

11 Liderar la conformación y dinamización 

del Comité territorial de planeación y 

seguimiento al Programa de 

Alimentación Escolar, con el fin de 

gestionar acciones que propendan por 

la atención integral de este grupo 

poblacional. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional realiza el seguimiento al 

Programa de Alimentación Escolar y 

realiza el acompañamiento al Comité 

Distrital del Programa de Alimentación 

Escolar. 

 

Para este período, se realizaron las 

actividades de seguimiento por parte de la 

interventoría en torno a la ejecución del 

contrato, dicho seguimiento se encuentra 

registrado en cada una de las 

obligaciones del presente informe. 

12 Brindar orientación, capacitación y 

acompañamiento a los integrantes del 

Comité de Alimentación Escolar 

(docentes, procesadoras de alimentos, 

rector y coordinador, personero, 

contralor, representantes de grupos). 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, cumple con esta obligación a 

través de los Centros Integrales de 

Familias - CIF. 

13 Gestionar los pagos al contratista de 

acuerdo con el cronograma establecido 

para ello, previo aval de la interventoría 

o supervisión. 

En el mes de enero no se gestionó pago 

al contratista, debido a que el último pago 

aplicable se gestionó en diciembre. 
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14 Responder todas las inquietudes que 

tengan los contratistas, interventoría o 

supervisión y EE con relación a los 

lineamientos del Programa. 

Desde la Coordinación del Programa de 

Alimentación Escolar y el Equipo de 

Supervisión que hace parte del Equipo de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

adscrito a la Secretaría de Inclusión Social 

y Familia, se guió y dio respuesta a todas 

las inquietudes manifestadas durante el 

presente periodo. 

15 Verificar el cumplimiento de lo dispuesto 

en el Decreto 1072 de 2015. 

Desde la interventoría se verificó el 

cumplimiento de los lineamientos del 

Decreto 1072 de 2015. 

16 Verificar el cumplimiento del protocolo 

de bioseguridad registrado y aprobado 

por la ARL del contratista. Así mismo, 

vigilar que, durante toda la ejecución del 

contrato, el contratista aplique las 

medidas necesarias de protección y 

bioseguridad de todos los trabajadores. 

Los protocolos de bioseguridad y las 

medidas de protección a nivel nacional y 

Distrital no son obligatorias, ya que desde 

el 30 de junio de 2022 se dio fin a la 

emergencia sanitaria en Colombia a 

causa de la pandemia por el Covid-19. 

17 Verificar el cumplimiento del pago de 

salarios / honorarios y demás 

obligaciones laborales, así como los 

aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral, conforme a lo señalado en el 

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

normas reglamentarias. 

Para este informe, el contratista cumplió 

con la entrega de los soportes de colillas 

de pago, transferencias y seguridad social 

del personal contratado, la interventoría 

por medio de la verificación documental 

evidenció el cumplimiento a esta 

obligación por parte del contratista. 

 

Para este informe, el contratista cumplió 

con la entrega de los soportes de colillas 

de pago, transferencias y seguridad social 

del personal contratado, la interventoría 

por medio de la verificación documental 

evidenció el cumplimiento a esta 

obligación por parte del contratista. 

18 Verificar el cumplimiento de lo dispuesto 

en el Decreto 1860 de 2021 Artículo 

2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución 

de contratos estatales por parte de 

La Administración Distrital a través de la 

interventoría verificó el cargue por parte 

del contratista de la base de datos de 

caracterización y base de datos del 
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población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, personas 

en proceso de reintegración o 

reincorporación y sujetos de especial 

protección constitucional. 

cumplimiento del 5%, según lo dispuesto 

en el Decreto 1860 de 2021 Artículo 

2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de 

contratos estatales por parte de población 

víctimas del conflicto armado interno, las 

mujeres cabeza de familia, los adultos 

mayores, las personas en condición de 

discapacidad, así como la población de 

las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom 

o gitanas, población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, personas en 

proceso de reintegración o 

reincorporación y sujetos de especial 

protección constitucional. 

 

Adicionalmente el contratista ingresó los 

certificados que soportan el personal 

contratado perteneciente a población en 

extrema pobreza, lo que la interventoría 

constató por medio de certificados del 

SISBEN con calificación de A1 a A5. 

 

Ejecución física acumulada al 31 de enero de 2025, 85.68%. 

 

● La ejecución del presente contrato aportó al cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Municipal 2020-2023 “Medellín Futuro” Línea estratégica 3 "Medellín Me Cuida”, 

componente 3.4 Recuperemos lo Social, programa 3.4.1 Canasta Básica de 

derechos, con la Implementación del Programa de alimentación Escolar # PAE, 

apuntando al indicador 3.4.1.3 Escolares atendidos con complementación 

alimentaria y educación nutricional.  

 

● Los protocolos de bioseguridad y las medidas de protección a nivel nacional y 

Distrital, no son obligatorias, ya que desde el 30 de junio de 2022 se dio fin a la 

emergencia sanitaria en Colombia a causa de la pandemia por el Covid-19. Sin 

embargo, la supervisión estuvo al tanto de realizar verificación mediante la 

observación directa en visitas a los espacios de intervención del contratista para 

realizar seguimiento en cuanto estas medidas fueran requeridas. 
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Impuestos y contribuciones: 

 

Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, 

departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la 

normatividad tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del 

contribuyente. En caso de que no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma 

que lo excluye o le otorga la exención. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, 

que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.  

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones 

a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo 

contrato. Para ello extraerá del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción 

“ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”, el siguiente cuadro como ejemplo, 

anotando que la “Descripción del indicador” varía según cada contrato: 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE. 

 

Dado que para el mes de enero no se realizaron pagos a los contratistas, no hay información 

del SAP por este concepto. 

 

 

 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 

A continuación, se describe el cumplimiento de las obligaciones de tipo administrativo por parte 

del contratista. 
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Tabla N° 5. Seguimiento a obligaciones administrativas del 13 al 31 de enero de 2025. 

 

N° 

OBLI

GACI

ÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

 

              21 Contar mínimo con una (1) línea 

telefónica fija o un (1) PBX o línea 

celular con servicio de telefonía y 

WhatsApp y correo electrónico, las 

cuales deberá reportar durante los 

primeros cinco (5) días hábiles 

posteriores a la fecha de inicio del 

contrato al Equipo de Seguridad 

Alimentaria, a la Interventoría o 

Supervisión y a la comunidad 

educativa a través de la Ficha técnica 

de información del PAE. Así mismo, 

deberá asignar el personal suficiente 

para la atención de los diferentes 

medios de comunicación que 

garanticen la oportunidad en la misma, 

conforme al anexo Especificaciones 

Técnicas del presente contrato. El 

contratista deberá enviar documento 

donde conste la creación o existencia 

de los medios de comunicación 

definidos y del personal dispuesto para 

la atención de estos a la Interventoría 

o supervisión del contrato. 

La interventoría constató la información 

de los medios de comunicación del 

contratista, por medio de llamadas 

telefónicas y correos electrónicos a los 

números y correos reportados:  

 

Línea telefónica PBX: 604- 6042561- Cel-

WhatsApp 3004838142 Correo 

electrónico coordinación: 

operaciones@grlogistica.com.co 

coordinaciontecnica@grlogistica.com.co 

Correo electrónico de temas de 

mantenimiento: 

operaciones@grlogistica.com.co Correo 

electrónico auxiliar administrativo: 

pedidos 

auxiliarproyectos@grlogistica.com.co 

correo electrónico recursos humanos 

recursos.humanos@grlogistica.com.co 

correo electrónico Gerencia: 

gerencia@grlogistica.com.co 

 

Sin novedad a reportar con relación a los 

medios de comunicación en el mes del 

informe correspondiente. 

 

OBLI-LÍNEAS TELEFÓNICAS/ 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

26 Exigir al personal la presentación del 

certificado de consulta de 

inhabilidades por la comisión de 

El contratista llevó a cabo un nuevo 

proceso de contratación a partir del 13 de 

enero de 2025. En revisión de los 

mailto:gerencia@grlogistica.com.co
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delitos sexuales contra menores. Ley 

1918 del 2018 

certificados de consulta no se registra 

inhabilidad por parte de ninguna persona 

reportada por el contratista, por la 

comisión de delitos sexuales contra 

menores. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO/ 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES 

35 Presentar mensualmente entre los 

primeros 5 días hábiles del mes 

siguiente a lo reportado en ejecución a 

la supervisión o interventoría, un 

informe de ejecución que dé cuenta 

del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales estipuladas en el pliego 

de condiciones y especificaciones 

técnicas (anexas al contrato) del mes 

anteriormente ejecutado y un informe 

final que dé cuenta del total de 

obligaciones ejecutadas en el tiempo 

de duración del contrato, 5 días 

hábiles posteriores a la terminación del 

contrato. La estructura del informe, 

soportes y demás aspectos a tener en 

cuenta para la presentación se le 

señalarán al contratista por parte del 

Equipo de Seguridad Alimentaria una 

vez iniciada la ejecución del contrato. 

La interventoría constató el cargue del 

informe de ejecución del mes de enero por 

parte del contratista, así como los 

soportes relacionados, atendiendo el 

tiempo estipulado en las especificaciones 

técnicas para la presentación de informes 

de ejecución.  

 

La presentación del informe final no aplica 

para el período, toda vez que el contrato 

se encuentra en ejecución. 

 

OBLI-INFORMES / INFORME DE 

EJECUCIÓN. 

36 Asumir el personal requerido para 

llevar a cabo todas las actividades 

desarrolladas durante la ejecución del 

contrato, cumpliendo con el perfil y la 

entrega de la dotación y los elementos 

de protección personal que le 

corresponda según el personal 

contratado y la actividad que éstos 

La interventoría constató por medio de 

soportes como base de datos, pago de 

nómina, contratos laborales de personal 

administrativo y pago de aportes de 

seguridad social para el periodo del 

informe, que el contratista dispuso del 

personal mínimo requerido tanto en 

cantidad como idoneidad.  
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desempeñen, que permitan el 

desarrollo de actividades en un 

ambiente saludable, de acuerdo a lo 

contemplado en la Ley 9 de Enero 24 

de 1979 (Título III, Artículos 122 a 124) 

y en la Resolución 2400 de Mayo 22 

de 1979 del Ministerio del Trabajo y la 

Seguridad Social (Título IV, Capitulo ll, 

Artículos 176 a 201) y conforme a las 

especificaciones técnicas anexas a 

este contrato. Así mismo el contratista 

deberá remitir relación y copia física de 

las actas recibo de dotación y 

elementos de protección personal a el 

Equipo de Seguridad Alimentaria y a la 

Supervisión o Interventoría, firmadas 

por el personal que tenía derecho a 

recibir los artículos de dotación y 

protección personal para cumplir las 

funciones en desarrollo del objeto 

contractual vigente con la entidad, 

conforme a las especificaciones 

técnicas anexas a este contrato. 

 

Con relación a soportes como contratos 

laborales de personal operativo y 

certificados de afiliación y manipulación, 

entre otros soportes de dicho personal, la 

interventoría tiene programada visita 

administrativa para los días 24 y 25 de 

febrero en las instalaciones del 

contratista, por lo que el reporte de la 

verificación de los soportes mencionados 

se presentará en el siguiente informe.  

 

En enero la interventoría constató la 

entrega de dotación y elementos de 

protección personal según reporte de 

novedades de ingreso por parte del 

contratista. 

 

Frente al acompañamiento 

gastronómico la interventoría verificó el 

cargue de información de 68 soportes en 

el aplicativo establecido en el sistema de 

información del ESAN, con relación al 

APG, de los cuales (5) fueron rechazados 

y posteriormente fueron subsanados por 

el contratista en el mismo mes de 

ejecución. 

Se generó hallazgo por incumplimiento al 

cronograma por parte de una gastrónoma, 

debido a que no se encontraba en la sede 

programada para ese día en el 

cronograma, sin embargo, el contratista 

género las acciones necesarias para 

subsanar el hallazgo. 

Durante visita de interventoría en Sec Esc 

Santa Margarita, se evidenció el ingreso 
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de la gastrónoma del operador 20 minutos 

tarde, en relación con la hora registrada 

en el cronograma, lo cual impacta 

directamente su APG, ya que no puede 

validar las actividades desde el inicio, 

omitiendo procesos esenciales como 

verificación de materia prima, preparación 

de solución desinfectante y 

estandarización. 

Los hallazgos generados se encuentran 

en estado subsanado a la fecha de 

elaboración de este informe. 

Así mismo se realizaron 4 visitas de 

seguimiento al cronograma de APG 

donde la interventoría realizó 

acompañamiento en establecimientos 

educativos de lote 1, verificando el 

respectivo cumplimiento y seguimiento de 

actividades establecidas en el anexo J. - 

Manual de actividades APG. 

En cuanto al análisis del descuento por 

visitas no realizadas del personal 

gastronómico del contratista. La 

información continúa en análisis y revisión 

por interventoría y contratista para 

determinar si es procedente o no. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO/ ACTAS DE 

RECIBO DE DOTACIÓN Y 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

 

OBLI-ACOMPAÑAMIENTO PRÁCTICO 

GASTRONÓMICO/ 

ACOMPAÑAMIENTO PRÁCTICO 

GASTRONÓMICO APG-MODALIDAD 

RACIÓN PREPARADA EN SITIO 
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37 Garantizar que todo el personal que 

tenga contacto con los alimentos 

cuente con certificado de manipulación 

de alimentos, examen médico que 

certifique que es apto para manipular 

alimentos, examen coprológico, 

examen de frotis faríngeo y examen de 

KOH de uñas; dicha documentación 

deberá tener una vigencia no mayor a 

doce (12) meses. El contratista deberá 

conservar copia de dichos exámenes y 

certificados en planta y en el comedor 

escolar solo la copia del certificado de 

manipulación de alimentos y del 

examen médico que certifique que es 

apto para manipular alimentos. 

En verificación de soportes por parte de la 

interventoría se constató la vigencia de 

los exámenes de aptitud laboral y verificó 

que la totalidad del personal contratado 

por el operador es apto para la 

manipulación de alimentos. Lo anterior 

tanto para personal operativo como 

administrativo. 

 

Con relación a la verificación de 

certificados de manipulación de alimentos 

de personal operativo, la interventoría 

tiene programada visita en febrero para su 

revisión en las instalaciones del 

contratista. El seguimiento se presentará 

en el próximo informe. 

 

El contratista deberá conservar copia del 

certificado de manipulación de alimentos 

y del examen médico que certifique que 

es apto para manipular alimentos, en 

planta y en el comedor escolar, sin 

embargo, durante el mes de enero se 

evidenció en 2 establecimientos 

educativos ausencia de un carné de 

manipulación de alimentos y un 

certificado médico de aptitud laboral. El 

contratista adjuntó los soportes para 

subsanar la situación. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO/ 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL 

38 Hacer entrega en el momento de la 

contratación a cada empleado, de la 

copia del contrato laboral; a los 5 días 

hábiles posteriores a la afiliación los 

La interventoría constató en revisión 

documental que el contratista entregó 

copia de los contratos al momento de la 

firma, según nota en el contrato laboral.  
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certificados de afiliación a Seguridad 

Social; un (1) mes posterior a la 

afiliación los certificados de pago de 

aportes a la Seguridad Social y 

Parafiscales y de acuerdo a la 

periodicidad del pago (quincenal o 

mensual según el caso) copia de 

colillas o comprobantes de pago con 

soportes de transferencia en caso de 

realizarse de manera electrónica; para 

pagos por otros medios la colilla o 

comprobante deberá indicar el medio 

de pago utilizado y estar debidamente 

firmada, lo cual será verificado por 

parte de la Interventoría o Supervisión. 

 

Adicionalmente, para el mes de enero se 

verificó en revisión documental en el 

sistema de información del ESAN que el 

contratista realizó el pago de nómina y de 

seguridad social del periodo, acorde a las 

novedades reportadas en el mes y a la 

modalidad de contratación informada por 

el contratista.  

 

OBLI-RECURSO HUMANO/REPORTE 

DE ENTREGA DE CONTRATOS Y 

CONTRATOS 

FIRMADOS/CERTIFICADO DE 

APORTES DE PARAFISCALES Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

39 Establecer e implementar acorde al 

Decreto 1072 de 2015, la Resolución 

0312 de 2019 y la circular 

20196000014 de 2019 un programa de 

Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo al momento de la 

ejecución del contrato. El contratista 

debe conservar estos programas en 

los EE y plantas del contratista. 

La interventoría en revisión documental 

en el sistema de información del ESAN, 

constató el cargue del documento de 

Autoevaluación de Estándares Mínimos 

del SGSST establecidos en la Resolución 

0312/2019, con un nivel de avance del 

91% a 30/12/2024, según la ARL Bolívar. 

 

De igual forma, en el consolidado de 

acciones para la implementación del 

SGSST, el contratista reportó actividades 

como: entrega de elementos de 

protección personal, dotación, reporte de 

accidentes laborales, realización de 

exámenes médicos y recomendaciones al 

personal, ajustes a la política de 

seguridad vial, inspección de equipos de 

emergencia (extintores, botiquines de 

primeros auxilios) y realización de pausas 

activas. 
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El contratista conserva estos programas 

en los EE y plantas del contratista. 

 

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO/ SOPORTES DE 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE 

GESTIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO. 

43 Contar con todas las licencias, 

permisos y autorizaciones respectivas 

de acuerdo con la normatividad 

colombiana para el desarrollo del 

presente objeto contractual. 

El contratista cuenta con las licencias, 

permisos y autorizaciones 

correspondientes y solicitadas desde la 

normatividad colombiana para el correcto 

desarrollo del objeto contractual. 

45 Reportar de forma escrita a la 

supervisión y/o interventoría y al 

Equipo de Seguridad Alimentaria las 

situaciones imprevistas y/o específicas 

que ocurran al interior o fuera del 

establecimiento educativo y que 

afecten la prestación del servicio y/o el 

normal desarrollo del contrato 

inmediatamente tenga conocimiento 

de ellas. 

Desde el área técnica: El contratista 

durante el periodo del informe tramitó 

mediante el link de 

autorizaciones/notificaciones las 

situaciones que dificultaron la prestación 

del servicio, sin embargo, se aclara que 

no se afectó el normal desarrollo del 

contrato, de esta manera se identifica el 

cumplimiento a esta obligación por parte 

del contratista. 

46 Utilizar el logo y slogan vigente del 

Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, 

en uniformes, dotación, formatos, 

papelería utilizada para la ejecución 

del contrato, carné del personal y en 

piezas publicitarias para la 

identificación de los furgones que 

transportan los alimentos, vallas, 

según el manual de identidad gráfica 

del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín. 

Cada uno de los artes de las piezas 

comunicacionales deben ser avalados 

Desde el área técnica: La interventoría 

durante el mes de enero, por medio de la 

revisión documental y las visitas a los 

establecimientos educativos y 

planta/bodega del contratista, evidenció 

en general que el contratista utilizó logo y 

slogan vigente del Distrito Especial de 

Medellín, en uniformes, dotación, 

formatos, papelería utilizada para la 

ejecución del contrato, carné del personal 

según el manual de identidad gráfica del 

Distrito Especial de Medellín. 

 

 



 

  

Cód. FO-GECO 
 

Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría 
 

        
Versión 16 

  

 

Página 40 de 75 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

por el área de Comunicaciones del 

equipo de seguridad Alimentaria 

49 Responder a las solicitudes de 

información o PQRS allegadas por la 

ciudadanía o asistencia a reuniones o 

eventos relacionados con la ejecución 

del contrato que requiera el Ministerio 

de Educación Nacional, la Secretaría 

de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, el equipo de 

seguridad Alimentaria, la Interventoría 

o Supervisión y/o los entes de control. 

Durante el mes de enero no se recibieron 

PQRSD por acciones u omisiones del 

contratista. 

 

 

50 Aceptar y recibir las visitas de 

interventoría o supervisión en el caso 

que corresponda, o las realizadas por 

los diferentes entes de control y/o 

entidades aliadas en la ejecución del 

Programa de Alimentación Escolar en 

el momento en que sea requerido para 

verificar la ejecución del contrato e 

implementar los planes de 

mejoramiento que requieran dichas 

entidades. 

Desde el área técnica: El contratista 

durante el mes de enero, recibió y atendió 

las visitas realizadas por los profesionales 

de la interventoría en los diferentes 

espacios de atención, identificando de 

esta manera el cumplimiento a esta 

obligación.     

 

Desde el área administrativa, en el mes de 

enero, no se programó visita para 

verificación de soportes de personal 

operativo, dado que el contratista se 

encontraba en el proceso de contratación 

de su personal. La visita para la revisión 

de información del mes de enero se 

llevará a cabo los días 24 y 25 de febrero, 

por lo que la trazabilidad de dicha 

información se reportará en el siguiente 

informe.  

 

La información relacionada con el 

personal de enero se validó por medio de 
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soportes como bases de datos, 

transferencias bancarias y pago de 

aportes a la seguridad social en el sistema 

de información del ESAN. 

51 Dar cumplimiento a los criterios de 

calidad ofertados según lo estipulado 

en el pliego de condiciones en los 

casos en que aplique. Así mismo 

deberá hacer entrega de los equipos 

de acuerdo con las especificaciones 

de estos y en los tiempos requeridos 

En verificación de los soportes cargados 

por el contratista para evidenciar el 

cumplimiento de los criterios de calidad, 

del mes de enero se tiene que:  

1. El contratista GR LOGISTICA 

INTEGRAL S.A.S. presentó a la 

interventoría los soportes de la entrega de 

los equipos de calidad ofertados, los 

cuales se entregaron en su totalidad a los 

establecimientos educativos en el mes de 

julio. Por lo anterior, el contratista dio 

cumplimiento a esta obligación en el mes 

establecido, la interventoría continúa 

realizando seguimiento durante las visitas 

a campo. 

2. Industria Nacional: la interventoría 

evidenció el cargue de registro de los 

siguientes bienes nacionales, los cuales 

se encuentran vigentes a la fecha. (i) 

Colanta: Yogur semidesecremado con 

dulce sabores surtidos con melocotón, 

fresa y mora (vigente hasta el 

25/11/2025); Yogur con dulce tipo Griego 

cuchareable sabores piña, vainilla, limón, 

fresa  (vigente hasta el 25/11/2025). (ii) El 

Ideal: queso mozarella en lonjas (vigente 

hasta el 3/4/2025). (iii) Hevellyn Chavez: 

mango criollo vigente (31/01/2025). Lo 

anterior con base en el documento de 

oferta de criterios de calidad presentado 

por el contratista en el proceso de 
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licitación y los registros de bien nacional 

cargados en el sistema de información del 

ESAN por el contratista en el mes de 

enero. 

 

3. Pequeño productor: El contratista 

presentó en la licitación 7 contratos de 

proveeduría, de los cuales el contratista 

firmó contratos de proveeduría con los 

siguientes productores: (i)  Asociación de 

productores de plátano de Ebéjico; (ii) 

Cooperativa Colanta; (iii) Cooperativa 

Agromultiactiva de San Bartolo 

(COOMSAB); (iv) Hevellyn Chavez Vélez; 

(v) Cooperativa integral de 

abastecimiento agroalimentario de Urabá 

(DÍA URABÁ); (vi) Cooperativa para el 

desarrollo integral y abastecimiento del 

suroeste antioqueño (DIA SUROESTE); 

(vii) cooperativa integral de Urrao. 

 

En el informe de evaluación de las 

propuestas publicado en el SECOP se 

relaciona para los productores lo 

siguiente:  El productor Hevellyn Chavez 

Vélez no cumple con el criterio de 

productos inscritos Piña, Sandia, Papaya, 

Papa Capira, Papa criolla y Tomate 

Chonto, sin embargo, el contratista 

compra el producto naranja a este 

proveedor (el cual fue validado por la 

interventoría en el Compan tanto el 

producto como el proveedor hasta el 6 de 

noviembre de 2024 - día a partir del cual 

no es considerado como proveedor local, 

según correo de Compras Públicas de la 

Gobernación de Antioquia). Y el productor 

Cooperativa para el desarrollo integral y 
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abastecimiento del suroeste antioqueño 

(DIA SUROESTE) no cumple con el 

criterio de productos inscritos Plátano y 

Naranja, sin embargo, se constata la 

compra de otros productos en el Compan 

y se registra la compra cuando aplique.  

 

La interventoría evidenció para el periodo 

del 13 al 31 de enero de 2025, facturas de 

compra y pagos a los siguientes 

proveedores: Colanta, Lácteos Betania, 

Comercializadora EPA. S.A.S y 

Corpogansa del Norte. Proveedores con 

los que llegó a acuerdos de compra y se 

encuentran validados como pequeños 

productores por la entidad territorial 

respectiva. 

 

4. Emprendimiento y empresa mujeres: El 

contratista ofertó tres mujeres en cargos 

directivos. Sin embargo, este es un 

criterio que se evalúa en la etapa 

precontractual y por tanto, no se realiza 

seguimiento durante la ejecución del 

contrato. 

 

5. Vehículos amigables: el contratista 

ofertó 5 vehículos amigables con el medio 

ambiente, de los cuales la interventoría 

evidenció mediante la matrícula que no 

superan los 5 años de antigüedad, por lo 

que se constata el cumplimiento de este 

criterio a la fecha. 

 

6. MiPyme: Este criterio es propio de la 

etapa precontractual, por lo que no se 

requiere el seguimiento durante la 

ejecución del contrato.  



 

  

Cód. FO-GECO 
 

Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría 
 

        
Versión 16 

  

 

Página 44 de 75 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

7. Estrategia de gestión para la 

transformación y recolección de 

empaques de plástico:  

 

Para dar cumplimiento a esta obligación, 

el contratista tuvo en cuenta las 

directrices dadas por la dirección del PAE 

para la aplicación en las instituciones 

educativas. 

 

El contratista diseñó la estrategia de 

gestión para la recolección y 

transformación de empaques plásticos 

generados después del consumo de los 

complementos alimentarios a través de un 

asesor externo, Ingeniera Ambiental 

Diana Gómez quien estructuró y 

documentó el plan de recolección de 

plástico en cada EE intervenido que 

acorde al volumen recolectado y 

condiciones del comedor escolar, se fijó la 

frecuencia y punto de recolección del 

plástico así como la destinación final y 

transformación del mismo. El contratista 

emprendió acciones pedagógicas en la 

temática, dirigida a la población escolar 

de las IE intervenidas y establecer 

retribuciones en especie para el 

mejoramiento del programa en los 

comedores escolares impactados, siendo 

este un valor agregado en beneficio a la 

comunidad educativa. 

 

Para la ejecución del mes de enero, el 

contratista realizó acciones en los 25 

comedores escolares focalizados según 

la oferta de calidad. El contratista realizó 
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entrega a la empresa Cootrama de 131 kg 

de plástico recolectado.  

 

Esta información se verificó en el Sistema 

de Información del ESAN. 

 

8. Fortalecimiento social al empleo: el 

contratista reporta el 15% de personal 

como cabeza de familia en condición de 

pobreza y el 5% de personal menor de 28 

años. Lo anterior se evidencia por medio 

de soportes que certifican la condición de 

mujer cabeza de familia y certificados del 

SISBEN y copias de la cédula para los 

casos de menores de 28 años, 

respectivamente. 

 

OBLI-CRITERIOS DE CALIDAD/ 

CUMPLIMIENTO CRITERIO DE 

CALIDAD 

56 El contratista deberá cargar al sistema 

de información designado por el 

equipo de Seguridad alimentaria y 

nutricional, las fuentes de verificación 

o soportes de ejecución digitalizados y 

electrónicos generados en la ejecución 

del contrato para dar cumplimiento al 

objeto contractual, de igual forma la 

documentación física que sea 

generada deberá custodiarse 

cumpliendo con los lineamientos 

establecidos por el archivo general de 

nación, la dirección de gestión 

documental y el equipo de seguridad 

alimentaria y nutricional del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. Una vez 

Desde el componente administrativo de la 

interventoría se constata el cargue de los 

soportes de la documentación del 

personal como pagos, planillas de 

seguridad social, reporte de entrega de 

contratos, certificados de aptitud laboral 

entre otros, a través de los que se verifica 

el cumplimiento de las obligaciones. Así 

como del formato UAPA de proveedores 

locales, para el cumplimiento de la Ley 

2946 de 2020. 

 

Desde el componente técnico para el 

periodo reportado, el contratista ingresó 

en el sistema de información indicado por 

el Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, los documentos soporte del 
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perfeccionado el contrato e iniciado el 

equipo de seguridad alimentaria 

realizará entrega de los lineamientos 

para los procesos de calidad, 

organización, carga de documentos, 

administración y custodia de la 

documentación. 

cumplimiento de las obligaciones del 

periodo bajo los criterios de calidad y de 

gestión documental. La Interventoría, a 

través de la verificación documental del 

área técnica, realizó devoluciones y 

solicitudes de ajustes frente a los soportes 

presentados, novedades socializadas por 

medio del correo oficial destinado para tal 

fin y el sistema de información. Los 

soportes presentados por el contratista 

que dan cuenta del cumplimiento del 

contrato y revisados por la interventoría 

se encuentran en el sistema de 

información del ESAN. 

 

En el periodo comprendido entre el 13 y el 

31 de enero, la interventoría, verificó el 

cargue de los soportes de la 

documentación que da cuenta de la 

correcta ejecución de los recursos, 

remisiones, traslados, listados de 

asistencia, certificado de rectores, 

facturas y pagos de gas por red, formatos 

de kárdex, abono a proveedores y los 

certificados de cobertura que se cargan 

por el contratista durante los 4 días 

hábiles después de recibidos los costos 

por parte de la interventoría. 

57 Tener el personal mínimo requerido 

debidamente contratado para iniciar la 

ejecución del contrato, dando cabal 

cumplimiento a la normatividad vigente 

y de acuerdo con la modalidad de 

contratación convenida con el 

personal. 

Posterior a la revisión documental de los 

soportes de personal administrativo y de 

base de datos del periodo, pago de 

nómina y de aportes a la seguridad social, 

la interventoría validó que el contratista 

asumió el personal mínimo requerido 

para la ejecución del contrato, el cual se 

encuentra vinculado laboralmente por 

medio de contratos por obra o labor y /o a 



 

  

Cód. FO-GECO 
 

Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría 
 

        
Versión 16 

  

 

Página 47 de 75 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

término fijo, según cargo y a criterio del 

contratista. 

 

La revisión de soportes de contratación 

de personal operativo se tiene 

programada para el mes de febrero en las 

instalaciones del contratista. Por lo que el 

seguimiento se reportará en el siguiente 

informe. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO/ BASE DE 

DATOS/CONTRATO DEL PERSONAL 

58 Realizar la correspondiente afiliación 

al Sistema General de Seguridad 

Social Integral (SGSSI) para el caso 

de las vinculaciones laborales, y para 

las contrataciones de orden civil, velar 

por la afiliación y aportes que se 

realicen al SGSSI. En ambos casos y 

de conformidad con el ordenamiento 

jurídico colombiano, el contratista 

deberá afiliar al personal contratado a 

la Aseguradora de Riesgos Laborales 

(ARL). 

La interventoría para el periodo del 

informe llevó a cabo la revisión de los 

soportes de afiliación a la seguridad social 

del personal administrativo, por medio de 

revisión documental en el sistema de 

información del ESAN. Con relación al 

personal operativo, se tiene programada 

la revisión de dichos soportes en visita 

administrativa a las instalaciones del 

contratista, programada para el mes de 

febrero. 

 

A la fecha del informe la interventoría 

verificó que el contratista realizó el pago 

de aportes a la seguridad social, acorde a 

la modalidad de contratación y a las 

novedades del personal en el mes. Lo 

anterior, por medio de soportes como 

base de datos del personal y planilla de 

pago de aportes a la seguridad social del 

periodo correspondiente. 

 

OBLI-RECURSO 

HUMANO/CERTIFICADO DE 

AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL 

DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-
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PLANILLA PAGO DE SGSSI-BASE DE 

DATOS 

59 -

60 

Conservar en los archivos de planta 

copia del contrato laboral, los 

certificados de afiliación a Seguridad 

Social, los certificados de pago de 

aportes a la Seguridad Social y 

Parafiscales, y de acuerdo con la 

periodicidad del pago (quincenal o 

mensual según el caso) copia de 

colillas o comprobantes de pago con 

soportes de transferencia en caso de 

realizarse de manera electrónica; para 

pagos por otros medios la colilla o 

comprobante deberá indicar el medio 

de pago utilizado y estar debidamente 

firmada, lo cual será verificado por 

parte de la Interventoría o Supervisión. 

La interventoría para el periodo del 

informe llevó a cabo la revisión de los 

contratos del personal administrativo 

contratado, en el sistema de información 

del ESAN. Con relación al personal 

operativo, se tiene programada la revisión 

de dichos soportes en visita administrativa 

a las instalaciones del contratista, 

programada para el mes de febrero. Su 

trazabilidad se reportará en el siguiente 

informe. 

 

Con relación al pago de nómina, pago de 

aportes a la seguridad social y 

transferencias, la interventoría constató 

contra la base de datos del personal 

cargados por el contratista en el sistema 

de información del ESAN, que los mismos 

se encuentran acordes a la modalidad de 

contratación y forma de pago establecido 

por el contratista. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO/REPORTE 

DE ENTREGA DE CONTRATOS Y 

CONTRATOS FIRMADOS 

/CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL 

SGSSI/COLILLAS DE PAGO  

-SOPORTES DE TRANSFERENCIA 

PAGOS  

61 Cumplir con el pago de salarios u 

honorarios y prestaciones debidas, de 

acuerdo con la periodicidad convenida 

y adicionalmente con el 

reconocimiento de horas extras, 

Para el periodo del informe, la 

interventoría constató el cumplimiento de 

la obligación por medio de la revisión de 

soportes como base de datos, nómina y 

transferencias bancarias de acuerdo con 
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dominicales y festivos, según el caso, 

de acuerdo con el tipo de contrato y la 

normatividad colombiana vigente. 

Respecto personal vinculado 

mediante contrato laboral: 

la modalidad de contratación y forma de 

pago establecido por el contratista. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO/ BASE DE 

DATOS/PLANILLA PAGO DE SGSSI 

COLILLAS DE PAGO 

SOPORTES DE TRANSFERENCIA 

PAGOS 

62 Tener a disposición de la 

administración Distrital o a quien ésta 

delegue, la documentación exigida en 

las especificaciones técnicas 

debidamente diligenciada, de todo el 

personal contratado para la ejecución 

del PAE, adicionalmente y de manera 

oportuna, en plazo máximo de 10 días 

hábiles escolares contados a partir de 

la fecha de inicio del contrato, esta 

información deberá ser remitida a el 

Equipo de Seguridad Alimentaria o en 

su defecto al ente interventor 

contratado, para su verificación. 

La interventoría constató en revisión 

documental, en el sistema de información 

del ESAN, que el contratista cuenta con la 

documentación relacionada con la 

contratación del personal administrativo. 

La revisión de soportes de personal 

operativo se tiene programada para el 

mes de febrero. Su seguimiento se 

reportará en el siguiente informe,. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO/ BASE DE 

DATOS / HOJA DE VIDA/COLILLAS DE 

PAGO/ENTREGA DE DOTACIÓN/ 

CERTIFICADO JURAMENTADO 

63 Cumplir de manera rigurosa y 

permanente, con la cantidad de 

personal mínimo requerido en el pliego 

de condiciones. En caso de retiros de 

personal, el contratista deberá 

garantizar en un tiempo máximo de 5 

días hábiles el reemplazo del cargo, 

con cumplimiento de las mismas 

características del anterior; enviando a 

el equipo de seguridad Alimentaria, 

Supervisión y/o Interventoría, como 

anexo al informe mensual la base de 

datos en Excel donde se detalle 

claramente las fechas de las 

La interventoría constató en revisión 

documental de soportes del personal 

administrativo que el contratista cumple 

con la relación de personal mínimo 

requerido. La revisión de soportes como 

contratos, certificados de afiliación y 

manipulación de personal operativo, entre 

otros, se revisarán en visita administrativa 

programada para el mes de febrero en las 

instalaciones del contratista. 

 

En los casos en los que se presentó 

renuncias y/o despidos, el contratista 

cargó los soportes respectivos. Y se 
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novedades del personal que se retiró e 

ingresó, junto con el motivo del retiro 

(renuncia, despido, abandono del 

puesto de trabajo, entre otros), El 

contratista deberá conservar copia de 

las hojas de vida, certificados de 

estudio y laborales, conforme a los 

requisitos mínimos exigidos en el 

pliego de condiciones. 

evidenció el cumplimiento en el tiempo 

para los respectivos reemplazos de 

acuerdo con la información reportada en 

la base de datos del personal en el 

periodo. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO/ BASE DE 

DATOS 

DOCUMENTOS DEL PERSONAL 

64 Garantizar el cumplimiento que los 

conductores asignados a los vehículos 

cumplan con los requisitos exigidos 

por las normas colombianas para tal 

actividad, así como las afiliaciones al 

SGSSI según el tipo de contratación, 

lo cual deberá ser verificado de 

manera permanente por parte del 

contratista y los auxiliares de ruta. 

La interventoría evidenció, con relación al 

personal transportador, el pago de 

aportes a la seguridad social, el cual se 

verificó acorde a la modalidad de 

contratación. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO/ 

DOCUMENTACIÓN 

TRANSPORTADORES Y AUXILIARES 

DE RUTA 

65 El contratista debe cumplir las 

disposiciones contempladas en el 

Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 

0312 de 2019 y las demás 

disposiciones vigentes en materia de 

Seguridad Social y Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Esta obligación será 

verificada por los supervisores o 

interventores según aplique, con los 

siguientes documentos: 

 

● La Autoevaluación del SGSST o 

autoevaluaciones del año en curso. 

Conforme a los resultados de la 

autoevaluación que aporte el 

contratista, éste asume unas 

obligaciones que están expresas en el 

La interventoría en revisión documental 

en el sistema de información del ESAN, 

constató el cargue del documento de 

Autoevaluación de Estándares Mínimos 

del SGSST establecidos en la Resolución 

0312/2019, con un nivel de avance del 

91% a 30/12/2024, según la ARL Bolívar. 

 

De igual forma, en el consolidado de 

acciones para la implementación del 

SGSST, el contratista reportó actividades 

como: entrega de elementos de 

protección personal, dotación, reporte de 

accidentes laborales, realización de 

exámenes médicos y recomendaciones al 

personal, ajustes a la política de 

seguridad vial, inspección de equipos de 
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artículo 28 Resolución 0312 de 2019, 

las cuales serán verificadas por el 

supervisor según sea el caso. 

● Plan de Trabajo del SG-SST acorde 

a la autoevaluación o 

autoevaluaciones del año en curso. 

● En los contratos donde el contratista 

deba dotar de elementos de protección 

personal, el supervisor debe constatar 

en campo dicha obligación, y solicitar 

al contratista formato de entrega de los 

elementos de protección personal que 

lleve la firma de los trabajadores que 

están prestando sus servicios en el 

Distrito Especial de Medellín, dejando 

todas las evidencias en el informe 

parcial de supervisión, y debe ser 

revisada en cada pago. 

emergencia (extintores, botiquines de 

primeros auxilios) y realización de pausas 

activas. 

 

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO/ SOPORTES 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

66 Atender lo dispuesto en el Decreto 

1860 de 2021 Artículo 2.2.1.2.4.2.16. 

Fomento a la ejecución de contratos 

estatales por parte de población en 

pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y 

sujetos de especial protección 

constitucional, para lo cual se 

establece que, El CONTRATISTA 

destinará al cumplimiento del objeto 

contractual en un porcentaje no inferior 

al cinco por ciento (5%) de los bienes 

o servicios requeridos para la 

ejecución del contrato, la provisión de 

bienes o servicios por parte de 

población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, personas 

en proceso de reintegración o 

La interventoría constató el cumplimiento 

de la obligación por medio de soportes 

como bases de datos, certificados de 

SISBEN del personal, con nivel A1 a A5 

que certifica la condición de pobreza 

extrema. Lo que indica que el 5% del 

personal contratado por el operador se 

encuentra en condición de pobreza. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO/ 

BASE DE DATOS/  

DOCUMENTOS DEL PERSONAL 
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reincorporación y sujetos de especial 

protección constitucional, 

garantizando las condiciones de 

calidad y sin perjuicio de los Acuerdos 

Comerciales vigentes. 

68 El Contratista sólo podrá subcontratar 

los servicios que se establezcan con 

dicha posibilidad en las 

especificaciones técnicas, previa 

autorización de la entidad contratante 

a través de la supervisión; para tal 

efecto, el contratista deberá garantizar 

que tanto el subcontratista como las 

actividades subcontratadas cumplan 

con los requisitos técnicos  exigidos 

para una correcta ejecución del objeto 

contractual. Los servicios 

subcontratados deberán tener pólizas 

de cumplimiento. Lo anterior no limita 

o restringe a la entidad estatal en 

ejercer el control y vigilancia de la 

ejecución del contrato principal, 

conforme a lo estipulado en el artículo 

14 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 

de la Ley 1474 de 2011. En este 

sentido, el contratista conserva frente 

a la entidad pública la responsabilidad 

por la debida ejecución del contrato. 

El contratista no tiene servicios 

subcontratados 
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 69 El Contratista deberá pagar contra 

entrega el o los productos adquiridos a 

los pequeños productores y 

productores de la Agricultura 

Campesina, Familiar y Comunitaria, o  

de sus organizaciones. La forma de 

pago utilizada por el Contratista para 

realizar el pago de los productos a los 

pequeños productores y demás 

actores de la agricultura campesina, 

familiar y comunitaria, o de sus 

organizaciones, se deberá realizar en 

efectivo o transferencia bancaria a 

cuentas de ahorros, cuentas corrientes 

o transferencias a través de billeteras 

digitales, depósitos de bajo monto o 

transferencias a cuentas de ahorros de 

trámite simplificado (CATS). 

Para el periodo del informe el contratista 

reportó facturas de compra a los 

siguientes proveedores: Colanta, lácteos 

Betania, Corpogansa y Comercializadora 

EPA. Se evidenció en el sistema de 

información comprobantes de abono por 

medio de transferencias bancarias a los 

siguientes proveedores locales: Lácteos 

Betania y Corporación de ganaderos del 

Norte de Antioquia según los acuerdos de 

pago con los proveedores. 

 

El contratista manifiesta en su informe y 

mediante oficio, dificultades para alcanzar 

acuerdos con la Cooperativa Integral de 

Urrao. Con relación a los proveedores 

Cooperativa agromultiactiva San Bartolo, 

Asociación de productores de plátano del 

Municipio de Ebéjico, y Cooperativa 

integral de abastecimiento 

agroalimentario de Urabá ya cumplieron 

los contratos de proveeduría. Situación 

que la interventoría validará con los paz y 

salvo de proveedores al finalizar el 

contrato. 

 

OBLI- COMPRAS LOCALES/PAGO A 

PROVEEDORES 

OBLI- PROVEEDORES/PAGO A 

PROVEEDORES 

 

 

Certificación al pago de aporte al sistema de seguridad social integral  

 

Periodo de 

Cotización 
N° Planilla Pago Salud 

Pago 

Pensión 
Pago ARL 

Total pagado en 

el periodo 

Enero 2025 74978407 $21.419.300 $80.355.900 $11.710.000 $113.485.200 
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Certificación al pago realizado al sistema de seguridad social integral por revisor 

fiscal  

 

Fecha del  

Documento  

Fechas de cobertura de la 

certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social 

Integral  

Relación de los datos de quien firma el 

documento (Firmado por el Revisor Fiscal 

o Representante Legal) 

06/2/2025 Hasta el 31/1/2025 
JOHN FREDY HIDALGO FLOREZ (T.P 

54258T) 

 

 

● No se ha presentado marcación de bienes 

 

● A la fecha  se han realizado tres (3) modificaciones  al contrato 4600101036 de 2024 

 

          Modificación 1: 

         

Adición 1: Dieciocho mil quinientos ocho millones setecientos diez mil noventa y dos 

pesos m/l ($18.508.710.092) excluido de IVA equivalente al 34,93% del valor inicial 

del contrato. 

 

Ampliación 1: Desde el 15 de septiembre hasta el 30 de diciembre de 2024. 

 

Modificación 1: modificar la tabla 1 del anexo especificaciones técnicas en relación 

con la cantidad de cupos del lote 1. aumentando 3.089 cupos total, distribuidos de la 

siguiente manera, para el complemento am-pm se aumenta 3.034 cupos para un total 

en esta modalidad de 49.182, para el complemento ración de contingencia se 

disminuye 979 cupos para un total de esta modalidad de 11.949 cupos y para el 

complemento vaso de leche se aumenta 1.034 cupos para un total en esta modalidad 

de 13.016 cupos, quedando el lote 1 con un total de 74.147 cupos. 

 

 

Suspensión 1: Desde el 13 de diciembre de 2024 hasta el 12 de enero de 2025, 

ambas fechas inclusive. 

 

 

Modificación 2: 
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Adición 2: Adicionar el valor de novecientos sesenta y dos millones novecientos once 

mil cuatrocientos ocho pesos M/L ($962.911.408) EXCLUIDO IVA, que corresponde 

al 1,66% del valor inicial del contrato expresado en SMMLV. 

 

Ampliación 2: Ampliar el plazo de ejecución del contrato por veintiún (21) días de 

calendario escolar equivalentes a veintinueve (29) días calendario más; es decir, 

desde el 31 de enero de 2025 hasta el 28 de febrero de 2025, ambas fechas inclusive.  

Modificación 2: Modificar el valor de la ración en función del incremento establecido 

para el salario mínimo, el auxilio de transporte correspondiente a la vigencia 2025 y 

el IPC acumulado de la vigencia 2024. 

● No se ha presentado ausencia del supervisor o interventoría. 

 

● A la fecha no se presentaron acciones que materializan algún riesgo. 

 

● No se ha presentado contrato de comodato 

 

Para el período de este informe no se generaron situaciones de auditoría por parte de los 

entes de control. 

 

 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

La supervisión financiera vigila la correcta ejecución de los recursos invertidos por la 

Administración Distrital en el presente contrato, realizando un seguimiento a las 

obligaciones financieras y contables del contratista. 

 

Tabla N° 6. Seguimiento a obligaciones financieras del 13 y el 31 de enero de 2025. 

 

N° 

OB

LIG

ACI

ÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

12 

 

 

Dar cumplimiento a las disposiciones 

de la Ley 2046 de 2020 reglamentada 

con el Decreto 248 del 2021, por la 

Para el periodo del informe el contratista 

reportó facturas de compra a los siguientes 

proveedores: Colanta, lácteos Betania, 
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cual se establecen mecanismos para 

promover la participación de 

pequeños productores locales 

agropecuarios y de la agricultura 

campesina, familiar y comunitaria a 

nivel Distrital (Medellín), 

departamental (Antioquia) o Regional 

(región Andina) en los mercados de 

compras públicas de alimentos 

mínima del 30% del valor destinado a 

la adquisición de alimentos del 

contrato. 

Corpogansa y Comercializadora EPA, por 

valor de $649.186.748, equivalente al 

33,11% con relación al valor de compra de 

alimentos del mes. 

 

Para la verificación de los proveedores 

locales Colanta y Corpogansa del Norte, la 

interventoría validó en el sistema de 

información de compras públicas de la 

Gobernación - COMPAN, que dichos 

proveedores se encuentran inscritos como 

proveedores locales, así como los 

productos relacionados. No se tuvo en 

cuenta la información de leche 

condensada de las facturas, toda vez que 

no se encuentra registrado como producto 

local en el Compan. Adicionalmente, con 

relación a la Comercializadora EPA S.A.S 

se evidenció certificado como distribuidor 

autorizado de arroz del proveedor local 

Coagronorte (el cual es validado como 

proveedor local de arroz por la 

Gobernación de Norte de Santander). Con 

relación al proveedor Lácteos Betania, se 

cuenta con soporte de correo electrónico 

de la Secretaría de Compras Públicas de 

la Gobernación de Antioquia 

 

OBLI-COMPRAS LOCALES 

FORMATO COMPRAS LOCALES MEN 

BASE DE DATOS PROVEEDORES 

INFORME REPORTE DE 

PROVEEDORES-UAPA 

20 Asumir el valor del combustible gas 

utilizado para el funcionamiento de los 

equipos y en caso tal de que se 

cuente con red de gas, el Contratista 

Para el periodo de ejecución del mes de 

enero, la Interventoría realizó el 

seguimiento a la presente obligación y 

verificó que el contratista cargó los 



 

  

Cód. FO-GECO 
 

Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría 
 

        
Versión 16 

  

 

Página 57 de 75 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

deberá realizar el pago de los meses 

correspondientes a la ejecución del 

PAE, solicitando al rector o 

coordinador del establecimiento la 

factura mensual. De estos soportes, 

se enviará copia en medio magnético 

a la Interventoría o Supervisión, de 

acuerdo a las especificaciones 

técnicas. 

soportes (facturas y pagos) del servicio de 

gas suministrado en la modalidad de red 

correspondientes al mes en mención de 

2025. 

      OBLI-PAGO DE GAS/ 

FACTURAS DE RED GAS 

Durante el periodo comprendido entre el 

13 y el 31 de enero, el contratista no 

suministró el gas por cilindros o pipetas, 

correspondientes al mes de enero de 

2025, esto dado que los establecimientos 

educativos que son atendidos con esta 

modalidad, no requirieron de dicho insumo. 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportar al equipo de seguridad 

Alimentaria, el despacho efectuado a 

cada uno de los EE atendidos, en el 

tiempo definido por ella, reportando el 

período inmediatamente anterior al 

corte del envío de información, el cual 

deberá coincidir con lo solicitado por 

el equipo de seguridad Alimentaria, 

con todas las novedades que hayan 

sido requeridas. El formato 

establecido para este reporte será 

establecido por esta misma Unidad 

para el control respectivo, el cual será 

socializado al inicio del contrato. 

Para periodo de ejecución comprendido 

entre el 13 al 31 de enero, la interventoría 

verificó a través de las remisiones de 

entrega de alimentos, certificaciones y los 

pedidos en los formatos definidos por el 

Sistema de Información del ESAN, las 

novedades o cambios ocurridos durante el 

periodo de ejecución. De igual manera 

verificó que el contratista reportó al Equipo 

de Seguridad Alimentaria, el despacho 

efectuado a cada uno de los 

establecimientos educativos atendidos en 

el tiempo definido por la Supervisión del 

Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

 

OBLI-SOPORTES FINANCIEROS / 

CONSOLIDADO DE VERIFICACIÓN DE 

REMISIONES 

24 Consignar en el sistema de pedidos 

diariamente en el transcurso de la 

mañana, el consolidado de todos los 

Para el periodo de ejecución comprendido 

entre el 13 al 31 de enero, la interventoría 

verificó que el contratista consignó el 
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despachos relacionados en las 

remisiones de entrega del día 

inmediatamente anterior. 

consolidado de todos los despachos 

realizados diariamente en las remisiones de 

entrega del día inmediatamente anterior. 

Esta verificación se realizó con la matriz de 

pedidos reportada por la coordinación del 

PAE y las remisiones de entrega en cada 

una de las modalidades asignadas al 

Contratista. 

27 Diligenciar y entregar a la 

Interventoría o Supervisión, los 

formatos establecidos por el MEN 

(Rutas, periodicidad y días de entrega 

de víveres, formato entrega víveres, 

registro y control diario de asistencia) 

ver página web 

https://www.mineducacion.gov.co/por

tal/micrositios-preescolar-basica-y-

media/Programade-Alimentacion-

Escolar-PAE-/Documentos-y-

Formatos/369472: Formato. Adicional 

los requeridos por el Equipo de 

Seguridad Alimentaria en los tiempos 

establecidos en las especificaciones 

técnicas del presente contrato. 

Desde el área técnica se verificó desde la 

planta y los establecimientos educativos 

que atiende el contratista el cumplimiento 

de las rutas planteadas para la entrega de 

los alimentos de las modalidades de 

atención: Complemento AM/PM, ración de 

contingencia y vaso de leche. 

Para el mes de enero no se presentaron 

incumplimientos con respecto a las rutas 

planteadas por el contratista. 

Se ejecutaron de acuerdo con la 

distribución planteada por el contratista de 

manera oportuna y eficaz. 

Desde el área financiera de la 

interventoría, se verificó el ingreso de los 

formatos establecidos por el MEN (Rutas, 

periodicidad y días de entrega de víveres, 

formato entrega víveres, registro y control 

diario de asistencia. 

OBLI-FORMATOS DEL MEN/ RUTAS, 

PERIODICIDAD Y DÍAS DE ENTREGA 

DE VÍVERES 

34 Recoger oportunamente los 

alimentos, reportando por escrito al 

equipo de seguridad Alimentaria, 

En el seguimiento realizado por la 

interventoría para el mes de enero de 

2025, se presentaron algunos traslados de 
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Interventoría o supervisión el mismo 

día que se presentan las sobras de 

víveres con la definición clara de los 

productos que serán donados y 

aquellos que se utilizarán para 

intercambio en siguientes despachos. 

(ver anexo especificaciones técnicas). 

El Equipo de Seguridad Alimentaria 

diseñará y realizará una vez se inicie 

la ejecución del contrato, un formato 

para tal fin. 

víveres por parte del contratista, los cuales 

se realizaron oportunamente. 

 

El área financiera, verificó que los formatos 

diseñados desde la supervisión, para el 

intercambio de productos y donaciones se 

anexaron por parte del contratista a las 

remisiones de entrega de raciones cada 

que hubo lugar a ello.  

 

OBLI-FORMATOS DEL MEN 

REMISIONES DE COMPLEMENTOS 

PAE (TRASLADOS) 

52 Entregar los soportes financieros que 

demuestren la correcta ejecución del 

recurso, acorde a los valores ración 

ofertados, el pago gas, pago de 

mantenimientos correctivos, pagos a 

personal, entre otros con el fin de 

certificar la facturación. Las 

remisiones de entrega a I.E deberán 

ser remitidas de forma digital, acorde 

a los lineamientos emitidos por el 

equipo de Seguridad Alimentaria. 

La interventoría, en revisión documental, 

verificó el cargue de soportes por parte del 

contratista, como: remisiones de 

complementos PAE, las cuales se 

verificaron con la matriz de pedidos de 

acuerdo a las modalidades atendidas por 

el contratista, el 100% de éstas son 

ingresadas al Sistema de Información del 

ESAN, Certificado de rectores, certificados 

de registro y control diario de asistencia, 

facturas y soportes de  pago de gas, 

formatos de Kardex.  

En cuanto a los certificados de cobertura, 

éstos. son ingresados al Sistema de 

información del ESAN por parte del 

contratista, durante los primeros 4 días 

hábiles siguientes al envío de los costos 

de las raciones por parte de la 

interventoría. 

Igualmente, para el periodo del informe, se 

constató el cargue de soportes de pago de 
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nómina como colillas y transferencias 

bancarias. 

Con respecto a los reconocimientos por 

mantenimientos correctivos, el área de 

mantenimientos de la interventoría verificó 

el ingreso de la información y soportes por 

parte del contratista durante el periodo del 

13 al 31 de enero de 2025.  

Después del análisis de esta información 

por dicho equipo, éste envía la matriz y 

acta al área financiera, para que proceda a 

certificar los reconocimientos por valor de 

$19.089.109.  

OBLI-SOPORTES FINANCIEROS / 

CERTIFICADO DE COBERTURA/   

CERTIFICADO DE RECTORES /    

SOPORTE DE RECONOCIMIENTOS 

 REPORTE DE NOTIFICACIONES / 

DESCUENTOS 

53 El contratista deberá presentar de 

manera mensual, el reporte de abono 

o pagos de todos los proveedores 

relacionados para la ejecución del 

contrato. Adicional deberá presentar 

para la liquidación del contrato, el paz 

y salvo de todos los proveedores 

igualmente relacionados para la 

ejecución del contrato. 

Para el mes de enero, la interventoría 

evidenció abono de proveedores que el 

contratista reportó como proveedor del 

PAE por valor de $296.825.207. 

 

OBLI PROVEEDORES /REPORTE 

MENSUAL DE PROVEEDORES 

 

 

● Relación de la Imputación del gasto  

 

Dado que para el mes de enero no se realizaron pagos a los contratistas, no hay información 

del SAP por este concepto. 
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● Relación de los pagos realizados  

 

Dado que para el mes de enero no se realizaron pagos a los contratistas, no hay información 

del SAP por este concepto. 

 

● Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 

 

Dado que para el mes de enero no se realizaron pagos a los contratistas, no hay información 

del SAP por este concepto. 

 

 

● Resumen de la ejecución de los recursos  

 

Valor del Contrato $ 52.987.384.907 

Adición 1 $ 18.508.710.092 

Adición 2 $ 962.911.408 

Total valor del contrato más adiciones $ 72.459.006.407 

Pagos Realizados (Acumulado a noviembre 30 de 2024) $ 57.525.975.037 

Pago autorizado del mes de enero 2025 $ 4.553.512.542 

Porcentaje de ejecución financiera SIN pago de enero 79,39% 

Porcentaje de ejecución financiera CON pago de enero 85,68% 

 

De la certificación por la ejecución correspondiente al mes de enero, se realiza una una 

autorización parcial por valor de $962.910.490, esto debido a que, en el PAC, sólo se 

encuentran disponibles los recursos del valor autorizado para pago. 

 

Relación de los informes de ejecución de recursos (mensual y acumulada) 

 

  

CONTRATISTA 
GR LOGÍSTICA 

INTEGRAL SAS 

NÚMERO DE CONTRATO 4600101036 

LOTE 1 

VALOR INICIAL CONTRATO $ 52.987.384.907 

VALOR ADICIÓN 01 $ 18.508.710.092 

VALOR ADICIÓN 02 $ 962.911.408 

VALOR TOTAL CONTRATO $ 72.459.006.407 

TOTAL, FEBRERO 2024 
VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 2.489.769.147 

RECONOCIMIENTOS $ 0 
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DESCUENTOS $ 0 

CORRECTIVOS $ 0 

TOTAL, FEBRERO  $ 2.489.769.147 

TOTAL, MARZO 2024 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 5.497.729.387 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 0 

CORRECTIVOS $ 0 

TOTAL, MARZO $ 5.497.729.387 

TOTAL, ABRIL 2024 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 9.577.069.642 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 1.285.171 

CORRECTIVOS $ 35.959.543 

TOTAL, ABRIL $ 9.611.744.014 

TOTAL, MAYO 2024 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 7.182.416.398 

RECONOCIMIENTOS $ 14.997.273 

DESCUENTOS $ 0 

CORRECTIVOS $ 61.712.599 

TOTAL, MAYO $ 7.259.126.270 

TOTAL, JUNIO 2024 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 1.485.437.513 

RECONOCIMIENTOS $ 50.988.629 

DESCUENTOS $ 13.152.933 

CORRECTIVOS $ 26.234.081 

TOTAL, JUNIO $ 1.549.507.290 

TOTAL, JULIO 2024 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 7.694.246.247 

RECONOCIMIENTOS $ 2.734.609 

DESCUENTOS $ 13.294.407 

CORRECTIVOS $ 26.225.984 

TOTAL, JULIO $ 7.709.912.433 

TOTAL, AGOSTO 2024 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 7.637.603.992 

RECONOCIMIENTOS $ 10.813.193 

DESCUENTOS $ 6.385.516 

CORRECTIVOS $ 25.610.065 

TOTAL, AGOSTO $ 7.667.641.734 

TOTAL, SEPTIEMBRE 

2024 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 6.897.556.056 

RECONOCIMIENTOS $ 5.995.153 

DESCUENTOS $ 4.827.885 

CORRECTIVOS $ 47.241.063 

TOTAL, SEPTIEMBRE $ 6.945.964.387 

TOTAL, OCTUBRE 

2024 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 5.397.629.606 

RECONOCIMIENTOS $ 2.572.475 

DESCUENTOS $ 2.928.040 
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CORRECTIVOS $ 22.760.358 

TOTAL, OCTUBRE $ 5.420.034.399 

TOTAL, NOVIEMBRE 

2024 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 3.352.120.443 

RECONOCIMIENTOS $ 16.689.797 

DESCUENTOS $ 7.926.454 

CORRECTIVOS $ 13.662.190 

TOTAL, NOVIEMBRE $ 3.374.545.976 

TOTAL, ENERO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 4.536.309.951 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 1.886.518 

CORRECTIVOS $ 19.089.109 

TOTAL, ENERO $ 4.553.512.542 

TOTAL, 

PRESUPUESTO 

ACUMULADO  

VALOR EJECUCIÓN $ 62.079.487.579 

VALOR POR EJECUTAR  $ 10.379.518.828 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 85,68% 

PORCENTAJE POR EJECUTAR 14,32% 

 

●  Reconocimientos y descuentos  

CONTRAT

O 

 PERIODO 

PAGO  

RECONOCIMIENTO 

 POR OTROS 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIO

S 

DESCUENTO

S 

MANTENIMIENTO

S 

CORRECTIVOS 

OBSERVACIONES 

460010103

6 

 INFORMACIÓN 

FACTURA EJEC. 

ENERO DE 2025 

- PARA PAGO 

MEDIANTE 

INFORME DE 

PAGO EN FEB 

DE 2025.  

  $ 1.886.518   

 

Descuentos por: 

1.  Materia Prima del 

mes de noviembre de 

2024 $178,911 y 

enero de 2025 

$1,707,607 

$ 0   $ 19.089.109 

 

Reconocimientos por:  

1, mantenimientos 

correctivos mes de 

enero  

De acuerdo a la información enviada por los enlaces técnico alimentarios, donde se 

evidencian algunos hallazgos realizados en la planta o en los establecimientos educativos 

y las autorizaciones solicitadas por el contratista para los cambios de menús o alguno de 

los componentes de la minuta, la interventoría visualiza conceptos para realizar los 

descuentos que dieron lugar durante el periodo del 13 al 31 de enero de 2025. 
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Realizada una revisión más exhaustiva sobre los descuentos de materia prima y recurso 

humano correspondientes al mes de noviembre  de 2024 se realizó un descuento por valor 

de $178.911 y para el mes de enero $1.707.607 

Para el periodo en mención, no se realizaron reconocimientos o otros servicios, ya que el 

contratista no aportó los soportes que diera lugar a ello. 

Los valores de estos descuentos se reflejan en el cuadro superior. 

 

 Ejecución acumulada recursos de mantenimientos correctivos 

CONTRATISTA 
NÚMERO DE 

CONTRATO 

VALOR 

INICIAL 

CORRECTIVO

S 

VALOR 

ADICIONES 

CORRECTIVO

S 

VALOR 

CORRECTIVO

S 

VALOR 

EJECUCIÓ

N 

VALOR POR 

EJECUTAR  

PORCENTA

JE DE 

EJECUCIÓN 

Gr Logística 

Integral S A S 
4600101036 196.900.677 111.799.536 308.700.213 278.494.992 30.205.221 90,22% 

La interventoría certificó al contratista $19.089.109 por mantenimientos correctivos 

correspondientes al mes de enero.
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EJECUCIÓN POR ZONA AL 31 DE ENERO DE 2025 

 

ZONAS 1 2 3 4 6 

MODALIDAD VS GRADOS 
RACIONE

S COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS 

 

E

J

E

C

U

CI

Ó

N 

D

E

L 

26 

D

E 

F

E

B 

20

24 

A

L 

31 

D

E 

E

N

E

R

O 

20

24 

 AM/PM-TRANSICIÓN 91.031 $ 514.250.948 229.212 $ 1.296.207.133 103.222 
$ 583.003.764 

85.695 
$ 484.256.411 

64.257 
$ 363.289.773 

 AM/PM - 1° A 3° 352.603 $ 2.135.788.546 664.947 $ 4.034.192.822 259.616 
$ 1.573.455.199 

246.328 
$ 1.492.087.260 

162.455 
$ 984.926.102 

 AM/PM - 4° A 5° 259.531 $ 1.637.658.553 391.567 $ 2.471.524.486 178.803 
$ 1.130.044.456 

124.190 
$ 784.000.173 

75.702 
$ 477.224.424 

 AM/PM - 6° A 9 323.831 $ 2.223.166.798 517.588 $ 3.550.316.000 166.414 
$ 1.143.626.248 

177.191 
$ 1.215.406.158 

62.306 
$ 427.426.334 

 AM/PM - 10° A 11° 171.901 $ 1.229.492.636 454.351 $ 3.251.758.593 145.175 
$ 1.038.382.556 

93.264 
$ 666.724.188 

50.140 
$ 358.683.418 

 VL - TRANSICIÓN 4.499 
$ 20.698.141                  

101.305  $ 465.238.692 

             

27.340  $ 126.454.202 

0  

$ 0 

                

9.438  $ 43.338.308 

 VL - 1° A 3° 
18.812 $ 97.170.995                

433.284  $ 2.233.422.448 

             

52.802  $ 271.909.897 

                      

63  $ 326.907 

             

28.439  $ 146.441.436 

 VL - 4° A 5° 
11.224 $ 69.549.154                 

291.244  $ 1.804.765.696 

             

24.998  $ 154.579.123 

                      

63  $ 392.112 

              

15.850  $ 98.268.879 

 VL - 6° A 9° 
18.937 $ 123.695.777                

454.922  $ 2.970.615.315 

            

106.957  $ 697.406.848 

              

25.710  $ 167.702.818 

                

8.997  $ 58.648.671 

 VL - 10° A 11° 
5.534 $ 37.185.687                  

88.040  $ 591.050.638 

              

21.485  $ 144.651.585 

                

7.089  $ 47.740.056 

99  

$ 661.716 

 RC - TRANSICIÓN 
70.329 

$ 323.595.175 

                  

40.801  $ 186.925.064 

              

15.585  $ 71.153.308 

             

34.376  $ 157.827.498 

               

21.614  $ 99.541.201 

 RC - 1° A 3° 
237.354 

$ 1.225.068.338 

                

135.507  $ 696.521.484 

             

39.897  $ 204.499.372 

             

122.122  $ 629.380.149 

             

48.408  $ 249.834.854 

 RC - 4° A 5° 
153.481 

$ 950.609.410 

                 

69.532  $ 428.647.336 

              

25.919  $ 159.562.662 

             

73.977  $ 457.809.959 

              

19.278  $ 119.295.824 

 RC - 6° A 9° 
202.562 

$ 1.322.349.404 

                

180.250  $ 1.176.766.524 

             

48.723  $ 317.859.957 

             

80.425  $ 525.991.774 

              

29.519  $ 192.570.135 

 RC - 10° A 11° 
103.511 

$ 694.419.980 

                 

131.596  $ 881.766.943 

              

30.013  $ 200.559.829 

              

36.412  $ 244.646.910 

             

23.234  $ 155.986.147 

 EMERGENCIA-

TRANSICIÓN 

607 

$ 2.455.581 

                        

514  $ 2.078.648 

                   

502  $ 2.032.412 

                   

409  $ 1.656.573 

                    

109  $ 441.120 

 EMERGENCIA - 1° A 3° 
2.678 

$ 10.825.022 

                     

1.920  $ 7.755.551 

                 

1.288  $ 5.198.118 

                  

1.591  $ 6.438.025 

                   

409  $ 1.653.948 

 EMERGENCIA - 4° A 5° 
1.206 

$ 4.876.902 

                    

2.008  $ 8.107.773 

                 

1.053  $ 4.272.126 

840  

$ 3.390.731 

                   

289  $ 1.168.172 
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 EMERGENCIA - 6° A 9° 
1.466 

$ 5.921.116 

                     

1.550  $ 6.267.638 

                  

1.313  $ 5.321.540 

1.409  

$ 5.690.669 

187  

$ 754.732 

 EMERGENCIA - 10° A 

11° 

782 

$ 3.157.447 

                     

1.075  $ 4.339.779 

                   

523  $ 2.116.677 

704  

$ 2.841.506 

203  

$ 819.308 

EJECUCIÓN RAC. A NOV 30 2.031.879 12.631.935.610 4.191.213 26.068.268.563 1.251.628 7.836.089.879 1.111.858 6.894.309.877 620.933 3.780.974.502 

COSTO ACUMULADO  $ 57.211.578.431 

OTROS RECONOCIMIENTOS $ 104.791.129 

DESCUENTOS $ 49.800.406 

MMTTOS CORRECTIVOS $ 259.405.883 

EJECUCIÓN A NOV 30 $ 57.525.975.037 

 

D

E

L 

20 

A

L 

24 

D

E 

E

N

E

R

O 

20

25 

 AM/PM -TRANSICIÓN 4.866 
$ 28.033.026 

10.481 
$ 60.381.041 

4.982 
$ 28.701.302 

5.686 
$ 32.757.046 

3.057 
$ 17.611.377 

 AM/PM - 1° A 3° 14.813 
$ 91.262.893 

28.534 
$ 175.797.974 

13.427 
$ 82.723.747 

18.416 
$ 113.460.976 

8.808 
$ 54.266.088 

 AM/PM -  4° A 5° 12.287 
$ 78.784.244 

21.093 
$ 135.248.316 

11.366 
$ 72.878.792 

11.068 
$ 70.968.016 

3.645 
$ 23.371.740 

 AM/PM - 6° A 9 16.652 
$ 115.764.704 

27.045 
$ 188.016.840 

9.928 
$ 69.019.456 

13.700 
$ 95.242.400 

4.430 
$ 30.797.360 

 AM/PM - 10° A 11° 8.968 
$ 64.883.480 

22.816 
$ 165.073.760 

7.676 
$ 55.535.860 

5.648 
$ 40.863.280 

2.944 
$ 21.299.840 

 VL - TRANSICIÓN 0 
$ 0 

2.674 
$ 12.407.360 

1.845 
$ 8.560.800 

0 
$ 0 

260 
$ 1.206.400 

 VL - 1° A 3° 0 
$ 0 

10.034 
$ 52.226.970 

1.219 
$ 6.344.895 

0 
$ 0 

1.195 
$ 6.219.975 

 VL -  4° A 5° 0 
$ 0 

7.672 
$ 47.842.592 

666 
$ 4.153.176 

0 
$ 0 

150 
$ 935.400 

 VL - 6° A 9° 0 
$ 0 

12.054 
$ 79.242.996 

3.485 
$ 22.910.390 

750 
$ 4.930.500 

405 
$ 2.662.470 

 VL - 10° A 11° 0 
$ 0 

2.676 
$ 18.092.436 

1.207 
$ 8.160.527 

350 
$ 2.366.350 

0 
$ 0 

 RC  - TRANSICIÓN 2.729 $ 12.607.980 
2.406 

$ 11.115.720 1.304 $ 6.024.480 1.240 $ 5.728.800 
318 

$ 1.469.160 

 RC - 1° A 3° 8.234 $ 42.693.290 
8.198 

$ 42.506.630 5.315 $ 27.558.275 3.675 $ 19.054.875 
1.217 

$ 6.310.145 

 RC -  4° A 5° 5.839 $ 36.295.224 
3.759 

$ 23.365.944 2.014 $ 12.519.024 2.355 $ 14.638.680 
92 

$ 571.872 

 RC - 6° A 9° 6.175 $ 40.464.775 
5.184 

$ 33.970.752 3.205 $ 21.002.365 2.247 $ 14.724.591 
157 

$ 1.028.821 

 RC - 10° A 11° 2.119 $ 14.286.298 
6.450 

$ 43.485.900 805 $ 5.427.310 1.600 $ 10.787.200 
247 

$ 1.665.274 

 EMERGENCIA - 

TRANSIC. 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 EMERGENCIA 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 
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 EMERGENCIA 4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 EMERGENCIA 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 EMERGENCIA 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES SEMANA 82.682 525.075.914 171.076 1.088.775.231 68.444 431.520.399 66.735 425.522.714 26.925 169.415.922 

 

D

E

L 

27 

A

L 

31 

D

E 

E

N

E

R

O 

20

25 

 AM/PM -TRANSICIÓN 2.987 
$ 17.208.107 

7.007 
$ 40.367.327 

2.580 
$ 14.863.380 

2.924 
$ 16.845.164 

1.645 
$ 9.476.845 

 AM/PM - 1° A 3° 9.672 
$ 59.589.192 

19.025 
$ 117.213.025 

6.826 
$ 42.054.986 

8.984 
$ 55.350.424 

4.927 
$ 30.355.247 

 AM/PM -  4° A 5° 8.288 
$ 53.142.656 

14.926 
$ 95.705.512 

6.152 
$ 39.446.624 

5.234 
$ 33.560.408 

2.423 
$ 15.536.276 

 AM/PM - 6° A 9 11.192 
$ 77.806.784 

20.841 
$ 144.886.632 

5.447 
$ 37.867.544 

5.942 
$ 41.308.784 

2.105 
$ 14.633.960 

 AM/PM - 10° A 11° 6.881 
$ 49.784.035 

18.106 
$ 130.996.910 

4.226 
$ 30.575.110 

2.690 
$ 19.462.150 

1.582 
$ 11.445.770 

 VL - TRANSICIÓN 0 
$ 0 

2.829 
$ 13.126.560 

1.576 
$ 7.312.640 

0 
$ 0 

372 
$ 1.726.080 

 VL - 1° A 3° 210 
$ 1.093.050 

10.914 
$ 56.807.370 

1.038 
$ 5.402.790 

0 
$ 0 

2.064 
$ 10.743.120 

 VL -  4° A 5° 0 
$ 0 

8.621 
$ 53.760.556 

615 
$ 3.835.140 

0 
$ 0 

113 
$ 704.668 

 VL - 6° A 9° 0 
$ 0 

14.165 
$ 93.120.710 

3.032 
$ 19.932.368 

600 
$ 3.944.400 

231 
$ 1.518.594 

 VL - 10° A 11° 0 
$ 0 

3.214 
$ 21.729.854 

1.176 
$ 7.950.936 

280 
$ 1.893.080 

0 
$ 0 

 RC  - TRANSICIÓN 2.346 $ 10.838.520 2.207 $ 10.196.340 871 $ 4.024.020 1.195 $ 5.520.900 734 $ 3.391.080 

 RC - 1° A 3° 6.974 $ 36.160.190 7.036 $ 36.481.660 3.360 $ 17.421.600 2.898 $ 15.026.130 2.274 $ 11.790.690 

 RC -  4° A 5° 5.568 $ 34.610.688 3.262 $ 20.276.592 1.560 $ 9.696.960 1.877 $ 11.667.432 224 $ 1.392.384 

 RC - 6° A 9° 5.507 $ 36.087.371 4.578 $ 29.999.634 2.564 $ 16.801.892 1.797 $ 11.775.741 391 $ 2.562.223 

 RC - 10° A 11° 1.727 $ 11.643.434 5.313 $ 35.820.246 708 $ 4.773.336 1.455 $ 9.809.610 615 $ 4.146.330 

 EMERGENCIA - 

TRANSIC. 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 EMERGENCIA 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 EMERGENCIA 4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 EMERGENCIA 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 EMERGENCIA 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES SEMANA 61.352 $ 387.964.027 
       

142.044  
$ 900.488.928        41.731  $ 261.959.326       35.876  $ 226.164.223        19.700  $ 119.423.267 
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E

J

E

C

U

CI

O

N 

E

N

E

R

O 

20

25 

 AM/PM -TRANSICIÓN 7.853 45.241.133 
                  

17.488  
$ 100.748.368 

                

7.562  
$ 43.564.682 8610 $ 49.602.210 

                

4.702  
$ 27.088.222 

 AM/PM - 1° A 3° 24.485 150.852.085 
                 

47.559  
$ 293.010.999 

             

20.253  
$ 124.778.733 27400 $ 168.811.400 

              

13.735  
$ 84.621.335 

 AM/PM -  4° A 5° 20.575 131.926.900 
                  

36.019  
$ 230.953.828 

               

17.518  
$ 112.325.416 16302 $ 104.528.424 

                

6.068  
$ 38.908.016 

 AM/PM - 6° A 9 27.844 193.571.488 
                 

47.886  
$ 332.903.472 

              

15.375  
$ 106.887.000 19642 $ 136.551.184 

                

6.535  
$ 45.431.320 

 AM/PM - 10° A 11° 15.849 114.667.515 
                 

40.922  
$ 296.070.670 

               

11.902  
$ 86.110.970 8338 $ 60.325.430 

                

4.526  
$ 32.745.610 

 VL - TRANSICIÓN 0 $ 0 5.503 $ 25.533.920 3.421 $ 15.873.440 0 $ 0 
                   

632  
$ 2.932.480 

 VL - 1° A 3° 210 $ 1.093.050 20.948 $ 109.034.340 2.257 $ 11.747.685 0 $ 0 
                

3.259  
$ 16.963.095 

 VL -  4° A 5° 0 $ 0 16.293 $ 101.603.148 1.281 $ 7.988.316 0 $ 0 
                   

263  
$ 1.640.068 

 VL - 6° A 9° 0 $ 0 26.219 $ 172.363.706 6.517 $ 42.842.758 1350 $ 8.874.900 
                   

636  
$ 4.181.064 

 VL - 10° A 11° 0 $ 0 5.890 $ 39.822.290 2.383 $ 16.111.463 630 $ 4.259.430 0 $ 0 

 RC  - TRANSICIÓN 5.075 $ 23.446.500 4.613 $ 21.312.060 2.175 $ 10.048.500 2.435 $ 11.249.700 1.052 $ 4.860.240 

 RC - 1° A 3° 15.208 $ 78.853.480 15.234 $ 78.988.290 8.675 $ 44.979.875 6.573 $ 34.081.005 3.491 $ 18.100.835 

 RC -  4° A 5° 11.407 $ 70.905.912 7.021 $ 43.642.536 3.574 $ 22.215.984 4.232 $ 26.306.112 316 $ 1.964.256 

 RC - 6° A 9° 11.682 $ 76.552.146 9.762 $ 63.970.386 5.769 $ 37.804.257 4.044 $ 26.500.332 548 $ 3.591.044 

 RC - 10° A 11° 3.846 $ 25.929.732 11.763 $ 79.306.146 1.513 $ 10.200.646 3.055 $ 20.596.810 862 $ 5.811.604 

 EMERGENCIA-

TRANSICIÓN 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

 EMERGENCIA 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 EMERGENCIA 4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 EMERGENCIA 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 EMERGENCIA10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

EJECUCUCIÓN ENERO 2025 144.034 $ 913.039.941 

        

313.120  $ 1.989.264.159 

      

110.175  
$ 693.479.725 

      

102.611  
$ 651.686.937       46.625  $ 288.839.189 

COSTO RACIONES ENERO $ 4.536.309.951 

OTROS RECONOCIMIENTOS $ 0 



 

  

Cód. FO-GECO 
 

Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría 
 

        
Versión 16 

  

 

Página 69 de 75 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

DESCUENTOS $ 1.886.518 

MMTTOS CORRECTIVOS $ 19.089.109 

TOTAL EJECUCIÓN EN 2025 $ 4.553.512.542 

 

E

J

E

C

U

C 

A

C

U

M

U

L

A

D

A 

F

E

B 

20

24 

- 

E

N 

20

25 

 AM/PM -TRANSICION 98.884 $ 559.492.081 
               

246.700  
$ 1.396.955.501 

             

110.784  
$ 626.568.446 94305 $ 533.858.621 

             

68.959  
$ 390.377.995 

 AM/PM - 1° A 3° 377.088 $ 2.286.640.631 
                

712.506  
$ 4.327.203.821 

           

279.869  
$ 1.698.233.932 273728 $ 1.660.898.660 

             

176.190  
$ 1.069.547.437 

 AM/PM -  4° A 5° 280.106 $ 1.769.585.453 
               

427.586  
$ 2.702.478.314 

             

196.321  
$ 1.242.369.872 140492 $ 888.528.597 

              

81.770  
$ 516.132.440 

 AM/PM - 6° A 9 351.675 $ 2.416.738.286 
               

565.474  
$ 3.883.219.472 

             

181.789  
$ 1.250.513.248 196833 $ 1.351.957.342 

              

68.841  
$ 472.857.654 

 AM/PM - 10° A 11° 187.750 $ 1.344.160.151 
               

495.273  
$ 3.547.829.263 

            

157.077  
$ 1.124.493.526 101602 $ 727.049.618 

             

54.666  
$ 391.429.028 

 VL - TRANSICIÓN 4.499 $ 20.698.141 106.808 $ 490.772.612 30.761 $ 142.327.642 0 $ 0 10.070 $ 46.270.788 

 VL - 1° A 3° 19.022 $ 98.264.045 454.232 $ 2.342.456.788 55.059 $ 283.657.582 63 $ 326.907 31.698 $ 163.404.531 

 VL -  4° A 5° 11.224 $ 69.549.154 307.537 $ 1.906.368.844 26.279 $ 162.567.439 63 $ 392.112 16.113 $ 99.908.947 

 VL - 6° A 9° 18.937 $ 123.695.777 481.141 $ 3.142.979.021 113.474 $ 740.249.606 27.060 $ 176.577.718 9.633 $ 62.829.735 

 VL - 10° A 11° 5.534 $ 37.185.687 93.930 $ 630.872.928 23.868 $ 160.763.048 7.719 $ 51.999.486 99 $ 661.716 

 RC  - TRANSICIÓN 75.404 $ 347.041.675 
                  

45.414  
$ 208.237.124 

              

17.760  
$ 81.201.808 36811 $ 169.077.198 

             

22.666  
$ 104.401.441 

 RC - 1° A 3° 252.562 $ 1.303.921.818 
                 

150.741  
$ 775.509.774 

             

48.572  
$ 249.479.247 128695 $ 663.461.154 

              

51.899  
$ 267.935.689 

 RC -  4° A 5° 164.888 $ 1.021.515.322 
                 

76.553  
$ 472.289.872 

             

29.493  
$ 181.778.646 78209 $ 484.116.071 

              

19.594  
$ 121.260.080 

 RC - 6° A 9° 214.244 $ 1.398.901.550 
                 

190.012  
$ 1.240.736.910 

             

54.492  
$ 355.664.214 84469 $ 552.492.106 

             

30.067  
$ 196.161.179 

 RC - 10° A 11° 107.357 $ 720.349.712 
                

143.359  
$ 961.073.089 

              

31.526  
$ 210.760.475 39467 $ 265.243.720 

             

24.096  
$ 161.797.751 

 EMERGENCIA -  

TRANSICIÓN 
607 $ 2.455.581 514 $ 2.078.648 502 $ 2.032.412 409 $ 1.656.573 109 $ 441.120 

 EMERGENCIA 1° A 3° 2.678 $ 10.825.022 1.920 $ 7.755.551 1.288 $ 5.198.118 1.591 $ 6.438.025 409 $ 1.653.948 

 EMERGENCIA 4° A 5° 1.206 $ 4.876.902 2.008 $ 8.107.773 1.053 $ 4.272.126 840 $ 3.390.731 289 $ 1.168.172 

 EMERGENCIA 6° A 9° 1.466 $ 5.921.116 1.550 $ 6.267.638 1.313 $ 5.321.540 1.409 $ 5.690.669 187 $ 754.732 

 EMERGENCIA 10° A 11° 782 $ 3.157.447 1.075 $ 4.339.779 523 $ 2.116.677 704 $ 2.841.506 203 $ 819.308 
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EJECUCIÓN RAC. A EN 31 
2.175.913 $ 13.544.975.551 

    

4.504.333  $ 28.057.532.722 
  1.361.803  $ 8.529.569.604   1.214.469  $ 7.545.996.814     667.558  $ 4.069.813.691 

COSTO ACUMULADO  $ 61.747.888.382 

OTROS RECONOCIMIENTOS $ 104.791.129 

DESCUENTOS $ 51.686.924 

MMTTOS CORRECTIVOS $ 278.494.992 

ACUMULADO A ENERO 31 $ 62.079.487.579 
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4. INFORME JURÍDICO  

 

Tabla N° 7. Seguimiento a obligaciones administrativas del 13 al 31 de enero 

de 2025 

 

N° 

OB

LI

GA

CI

ÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN 
AVANCE DEL SEGUIMIENTO 

SUPERVISIÓN DIRECTA 

44 Mantener indemne al Distrito Especial de 

Medellín – Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos, de cualquier 

reclamación proveniente de terceros que 

tenga como causa las actuaciones de éste 

antes, durante y posterior a la ejecución del 

contrato, de conformidad con el Decreto 

1082 del 2015 y normas que lo 

complementen o sustituyan 

Durante este período no se 

presentaron hechos, daños o 

perjuicios originados en reclamaciones 

de terceros y que se deriven de las 

actuaciones del contratista o de sus 

dependientes. 

 

OBLI-PÓLIZAS/ PÓLIZA 

67 El contratista y/o sus proveedores deberán 

contar con todas las licencias, pólizas, 

permisos y autorizaciones públicas y 

privadas respectivas, de acuerdo con la 

normativa colombiana para el desarrollo del 

presente objeto contractual. 

El contratista cuenta desde el inicio de 

la ejecución contractual con las 

respectivas pólizas de cumplimiento, 

calidad, Pago de salarios y 

prestaciones sociales y 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

En el mes de enero se realizó la 

actualización de las garantías 

contractuales de acuerdo con la 

modificación 2. 

 

El contratista y sus proveedores tienen 

vigentes las licencias, permisos y 

autorizaciones que se requieren para 

la operación del programa.  
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En cumplimiento del objetivo de acompañamiento legal a los contratos suscritos por el 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Equipo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional-, que implica supervisar el cumplimiento de normas jurídicas, actos 

administrativos y en general el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las 

especificaciones técnicas y demás documentos vinculantes se informa que: 

 

● No se inició proceso sancionatorio contra el contratista, no se dio lugar a 

controversias ni reclamaciones por las partes, ni de terceros. 

● No se impusieron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o 

incumplimiento por parte del contratista.  

● El contratista ha ejecutado el contrato conforme a lo pactado en los documentos 

precontractuales y contractuales. 

● Las garantías pactadas en el contrato están vigentes. 

 

A continuación, se relaciona el estado de las garantías del contrato: 

Estado de las garantías del contrato 

 

Nombre 

Aseguradora 
N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

101219811 

Cumplimiento del 

contrato 
20/02/2024 09/03/2025 26/02/2024 $5.298.738.490,70 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

101219811 

Pago de salarios, 

prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones 

laborales 

20/02/2024 09/09/2027 26/02/2024 $2.649.369.245,35 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

101219811 

Calidad del 

servicio 
20/02/2024 09/03/2025 26/02/2024 $5.298.738.490,70 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-40-

101060648 

Predios, labores y 

operaciones 
20/02/2024 09/09/2024 26/02/2024 $2.649.369.245,35 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-40-

101060648 

Contratistas y 

subcontratistas 
20/02/2024 09/09/2024 26/02/2024 $2.649.369.245,35 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-40-

101060648 

Responsabilidad 

civil patronal 
20/02/2024 09/09/2024 26/02/2024 $2.649.369.245,35 
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Actualización con la modificación 1 (Adición 1 y ampliación 1) 

Nombre 

Aseguradora 
N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

101219811 

Cumplimiento del 

contrato 
20/02/2024 30/07/2025 16/09/2024 $7.149.609.499,90 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

101219811 

Pago de salarios, 

prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones 

laborales 

20/02/2024 30/12/2027 16/09/2024 $3.574.804.749,95 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

101219811 

Calidad del 

servicio 
20/02/2024 30/07/2025 16/09/2024 $7.149.609.499,90 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-40-

101060648 

Predios, labores y 

operaciones 
20/02/2024 30/12/2024 16/09/2024 $3.574.904.749,95 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-40-

101060648 

Contratistas y 

subcontratistas 
20/02/2024 30/12/2024 16/09/2024 $3.574.904.749,95 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-40-

101060648 

Responsabilidad 

civil patronal 
20/02/2024 30/12/2024 16/09/2024 $3.574.904.749,95 

 

Actualización con la modificación 2 (suspensión) 

 

Nombre 

Aseguradora 
N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

101219811 

Cumplimiento del 

contrato 
20/02/2024 30/08/2025 16/01/2025 $7.149.609.499,90 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

101219811 

Pago de salarios, 

prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones 

laborales 

20/02/2024 30/01/2028 16/01/2025 $3.574.804.749,95 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

101219811 

Calidad del 

servicio 
20/02/2024 30/08/2025 16/01/2025 $7.149.609.499,90 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-40-

101060648 

Predios, labores y 

operaciones 
20/02/2024 30/01/2025 16/01/2025 $3.574.904.749,95 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-40-

101060648 

Contratistas y 

subcontratistas 
20/02/2024 30/01/2025 16/01/2025 $3.574.904.749,95 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-40-

101060648 

Responsabilidad 

civil patronal 
20/02/2024 30/01/2025 16/01/2025 $3.574.904.749,95 



 

  

Cód. FO-GECO 
 

Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría 
 

        
Versión 16 

  

 

Página 74 de 75 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Actualización con la modificación 3 (Adición 2 y ampliación 2) 

Nombre 

Aseguradora 
N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

101219811 

Cumplimiento del 

contrato 
20/02/2024 30/09/2025 24/01/2025 $7.245.900.640,70 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

101219811 

Pago de salarios, 

prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones 

laborales 

20/02/2024 29/02/2028 24/01/2025 $3.622.950.320,35 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

101219811 

Calidad del 

servicio 
20/02/2024 30/09/2025 24/01/2025 $7.245.900.640,70 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-40-

101060648 

Predios, labores y 

operaciones 
20/02/2024 28/02/2025 24/01/2025 $3.622.950.320,35 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-40-

101060648 

Contratistas y 

subcontratistas 
20/02/2024 28/02/2025 24/01/2025 $3.622.950.320,35 

Seguros del 

Estado S.A. 

11-40-

101060648 

Responsabilidad 

civil patronal 
20/02/2024 28/02/2025 24/01/2025 $3.622.950.320,35 

 

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 DE 2020 - PLÁSTICO DE UN SOLO USO  

 

Para dar cumplimiento al Acuerdo Distrital 020  de 2020, el contratista realizó las siguientes 

acciones: 

 

El contratista reporta en su informe las siguientes actividades para dar cumplimiento a la 

obligación:  

 

El contratista, cuenta dentro de su equipo de trabajo con un Ingeniero Ambiental, encargado 

de realizar la gestión requerida en cuanto a los empaques y envases reglamentados 

mediante Resolución 1407 de 2018, proceso definido según su rol dentro de la cadena de 

suministro. 

 

Para llevar a cabo la implementación de estrategias que permitan la recolección, 

transformación y aprovechamiento de empaques y envases plásticos por gestores 

autorizados, el proceso inicial fue la identificación y selección de 25 establecimientos 

educativos, con los cuales se trabajará la propuesta. La selección de estos establecimientos 

se basó principalmente en un análisis previo de las características de cada lugar, en cuanto 

a procesos de sensibilización, capacitación, cantidad de población atendida y en general se 
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