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ﬂ ‘ ' Consorcio RYU-GD SAN ANGEL

366-GDP-CC01-566

Sabanas de San Angel, 13 de diciembre de 2024

Sefiores
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS — USPEC
Atn.Dr Ludwing Valero

Director USPEC

Atn. Ing. Juan José Casasfranco Medellin
Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura
Atn. Ing. José Winston Apolinar.

Supervisor designado.

Av. Calle 26 # 69-76. Edificio Elemento, Torre 4 Pisos: 12, 13y 14
Tel: (1) 4864130 Ext 1362
Bogota D.C.

Referencia: Contrato 325-19

Interventoria técnica, administrativa, juridica y financiera al contrato de
obra para la construccion y equipamiento del establecimiento de reclusion
de sabanas de San Angel, Departamento del Magdalena.

Asunto: Documentacion Acta parcial No 34 de la fase 2 correspondiente
al mes de NOVIEMBRE de 2024 del contrato de obra 304 de 2019.

Por medio de la presente remitimos la documentacion para el pago del acta
parcial No 34 de la fase 2 correspondiente al mes de NOVIEMBRE (01
NOVIEMBRE/24 — 30 NOVIEMBRE/2024 OBRA CIVIL), segun contrato de
obra No 304 de 2019, celebrado entre la UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS —USPEC y CONSORCIO FUNDACION 2020,
que tiene como objeto: la construccibn y equipamiento del
ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION DE ORDEN NACIONAL ERON MEDIANA

Calle 127 #13A-32,Piso 3 PBX +57 (601) 629 0020 scgeneral@gutierrezdiaz.com SGS SGS
CO15/6246 CO06/1175
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SEGURIDAD etapa 1 en Sabana de San Angel Departamento del Magdalena,
el valor del acta parcial No 34 es de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON
NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($3.279.058.065,94) INCLUIDO LOS

AJUSTES
Sin otro particular

MARCELA Firmado digitalmente

por MARCELA

GUTIERREZ  GUTIERREZ DIAZ
Fecha: 2024.12.16

DIAZ 12:07:08-05'00'
Arq. Marcela Gutiérrez Diaz.

Representante Legal
CONSORCIO RYU—GDd@AN ANGEL

I

Adjunto: Lo enuncia fiﬁ&'i

Con Copia: Arq. ABEL CAMPQOS - Consorcio FUNDACION 2020
Arg. OSCAR MONTERROSA - Consorcio FUNDACION 2020

@ @
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CONSORCIO FUNDACION
2020

USPEC-304-E622-2024

Bogotd D.C., 12 de diciembre de 2024

Senores

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC
Atn: Juan José Casasfranco Medellin.

SUB-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio elemento Torre 4 Piso 13
Ciudad, Bogota D.C

Ref.: Contrato de Obra USPEC No. 304 de 2019
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION DEL ORDEN
NACIONAL ERON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA | EN SABANAS DE SAN ANGEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Asunto: Remisidn de Acta de recibo parcial No. 34 - Factura CFU-45 — Fase 2- Contrato No. 304-
2019

Por medio de la presente comunicacion remito la documentacion requerida para el tramite de pago
del Acta de recibo parcial No. 33 del contrato de la referencia, correspondiente a las actividades
desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 30 de
noviembre de 2024. Su valor a pagar debera ser depositado, en la Fiduciaria Bancolombia CUENTA
AHORROS No. 00200002206.

Cordialmente,

Elaboré: LCH
Revis6: AM

Carrera 16 N°932-36 Of 401 Bogotd D.C., consorciofundacion2020@gmail.com
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366-GDP- CC01-567
Bogota D.C., 13 de diciembre de 2024

Sefores
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS — USPEC

Atn. Ing. Juan José Casasfranco Medellin
Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura
Atn. Ing. José Winston Apolinar.

Supervisor designado.

Av. Calle 26 # 69-76. Edificio Elemento, Torre 4 Pisos: 12, 13y 14
Tel: (1) 4864130 Ext 1362
Bogota D.C.

Referencia: Contrato 325-19 - Interventoria técnica, administrativa, juridica
y financiera al contrato de obra para la construcciéon y equipamiento del
establecimiento de reclusion de sabanas de San Angel, Departamento del
Magdalena.

Asunto: Certificacion Acta parcial No 34 de la fase 2 correspondiente al
mes de OCTUBRE de 2024.

En el marco del contrato de interventoria 325 de 2019, el suscrito
representante legal de CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL, como interventor
del contrato de obra No 304 de 2019, celebrado entre la UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS —USPEC y CONSORCIO
FUNDACION 2020, que tiene como objeto: la construccién y equipamiento
del establecimiento de reclusion de orden nacional ERON MEDIANA
SEGURIDAD ETAPA 1 en Sabana de San Angel Departamento del
Magdalena.

Calle 127 #13A-32,Piso 3 PBX +57 (601) 629 0020 scgeneral@gutierrezdiaz.com SGS SGS
CO15/6246 CO06/1175
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CERTIFICA QUE:
1. Que se revisaron conjuntamente con el contratista de obra, las planillas

de aportes de seguridad social del personal de obra, tanto administrativo
como operativo.

Se revisaron todas y cada una de las actividades adelantadas en el sitio del
proyecto, llevado a cabo el control y seguimiento de los procesos técnicos,
administrativos y financieros que fueron ejecutados a satisfaccién por el
constructor y cumpliendo con el desarrollo de las obligaciones
contractuales, dentro de los términos establecidos en el objeto del contrato
y sus anexos. Por lo tanto las obras fueron recibidas a satisfaccion por la
interventoria, paralo cual se autoriza el tramite del pago conforme lo sefiala
la clausula correspondiente al valor y forma de pago durante el periodo del
mes de NOVIEMBRE/2024 (01 NOVIEMBRE/24— 30 NOVIEMBRE /2024
OBRA CIVIL): “CONSORCIO FUNDACION 2020” en la construccién del ERON
-Renacimiento de mediana seguridad etapa |, en Sabanas de San Angel,
Departamento del Magdalena, por lo cual se firma y se autoriza el pago del
acta parcial N°34 fase 2, por valor de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA'Y CINCO PESOS CON
NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($3.279.058.065,94) INCLUIDO LOS
AJUSTES, garantizando la calidad y estabilidad de las obras. Se expide la
presente certificacion, a los 13 dias del mes de diciembre de 2024.

Sin otro particular,

MARCELA MARCELA GUTIERREZ iz
GUT'ERREZ DlAZ Vngclg.;:‘2024‘|2.1612:07;28
Arg. Marcela Gutiérrez Diaz.
Representante Legal
CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL

. . l )
Adjunto: Lo e”ufﬁiﬁ‘h

Con Copia: Arq. ABEL CAMPQOS - Consorcio FUNDACION 2020
Arg. OSCAR MONTERROSA - Consorcio FUNDACION 2020

Calle 127 #13A-32,Piso 3 PBX +57 (601) 629 0020 scgeneral@gutierrezdiaz.com SGS SGS
CO15/6246 CO06/1175




: CONSORCIO FUNDACION 2020
y NIT 901.350.711-8
CARRERA 16 # 93 A - 36
Tel: (031) 3004460
Bogoté - Colombia
facturacion.fundacionl@gmail.com

2020

UNIDAD DE SERVICIOS PENINTENCIARIOS Y CARCELARIOS

Senores (siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co)
- Generacion
NIT 900.523.392-1 Teléfono (031) 4864130
3112637797 Expedicion
Direccién AV CL 26 69 76 ED ELEMENTO TO 4 P Ciudad Bogotd - Colombia Vencimiento
1213Y 14
item Descripcion Cantidad

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.34. FASE 2 EJECUCION Y
ENTREGA DE OBRA, CONTRATO No. 304-2019 -
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO
DE RECLUSION DE ORDEN NACIONAL - ERON DE MEDIANA
1 SEGURIDAD ETAPA |, EN SABANA DE SAN ANGEL, 1.00
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 1 -11- 2024 AL 31 - 11 - 2024. / AMORTIZACION
DEL ANTICIPO 20%: $655.811.613,36 RETENCION EN
GARANTIA 10%: $327..905.806,59 / COSTO DIRECTO.

2 Administraciéon 18.54% 1.00
3 Imprevistos 1% 1.00
4 Utilidad 5% 1.00

Total items: 4 Total Bruto
Valor en Letras:
Tres mil doscientos setenta y nueve millones cincuenta y ocho mil sesenta y cinco pesos m/cte con IVA 19%
noventa y cuatro cent.
Total a Pagar
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-12 por $ 3,279,058,065.94

Observaciones:
#$12-11-00;contrato 304 de 2019;juan.casasfranco@uspec.gov.co#$

AMORTIZACION TOTAL DE LA FACTURA DEL 20% $655.811.613,19
RETENCION EN GARANTIA DE LA FACTURA DEL 10% $327.905.806,59

CONSORCIO FUNDACION 2020 CONFORMADO POR :

CONSTRUCTORA CON - UNION LTDA NIT : 901.174.301-3 PARTICIPACION 50%
MEYAN S.A NIT : 800.143.586-1 PARTICIPACION 20%

AMR CONSTRUCCIONES S.A.S NIT : 830.072.325-8 PARTICIPACION 15%
CONSTRUCTORA AMCO NIT : 860.039.348-7 PARTICIPACION 15 %

Factura electrénica de venta

No. CFU 45

Fecha y hora Factura

16/12/2024, 18:13
16/12/2024, 18:13
12/01/2025

Vr. Bruto

2,613,094,981.13

484,352,983.62
26,130,949.81

130,654,749.06

3,254,233,663.62
24,824,402.32

3,279,058,065.94

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y
materialmente las mercancias o prestacién de servicios descritos en este titulo - Valor. Niimero Autorizacién Electrénica 18764081778218 aprobado en

20241018 prefijo CFU desde el niumero 41 al 100 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Econémica 4290 Construccién de otras obras de ingenieria civil Tarifa

CUFE: 3810c4cc31829a9a25fb816433290bdcc263d59b08dbcaa26f8674b1825fb0c1037ca7f48cbcf26fbd7fad72d9930623

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgico: Siigo SAS - Mit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Mube. Firma electrénica: ver en el XML
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CERTIFICACION DE RECIBIDO A SATISFACCION

USPEC " OBRA, INTERVENTORIA Y CONSULTORIA "
' CIUDAD Bogota D.C. 2 FECHA DE RADICACION 13-12-2024
3 Nombre del Contratista CONSORCIO FUNDACION 2020
* Cédula de Ciudadania o Nit 901.350.711-8
* Banco BANCO DE OCCIDENTE
® No. Cuenta 260824743 " Tipo de Cuenta CORRIENTE
% Contrato Obra No. 304-2019 8 Contrato Interventoria No. 325-2019 8 Contrato Consultoria No.
? Pago No. 34 de 44

10. En calidad de SUPERVISOR del contrato citado, y conforme en calidad a lo indicado por el interventor en la comunicacién 366-GDP-CC01-530 de fecha 4 de octubre de 2024, segun contrato

No. 325 de 2019, quien manifiesta que el contratista cumpli6 a satisfaccion con el desarrollo de las obligaciones contractuales y dentro de los términos establecidos en el objeto del contrato y sus

anexos. Por lo tanto autorizo el tramite para el pago conforme lo sefiala la clausula correspondiente al valor y forma de pago durante el periodo comprendido entre:

Establecimiento (s):

Ciudad del establecimiento :

Fecha del acta:

Valor Factura:
Valor Amortizacion Anticipo:
Valor a Pagar:

Retegarantia (Si aplica:)

CESION DERECHOS ECONOMICOS

NOMBRE Y NIT BENEFICIARO DELPAGO (Aplica en caso de cesion):

NUMERO DE CUENTA BANCARIA:

i Afio Mes Dia y 2 Afio Mes Dia
2024 1 1 2024 11 30
ERON EL RENACIMIENTO - SABANAS DE SAN ANGEL - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
SABANAS DE SAN ANGEL - MAGDALENA
80-11-2024 Acta No: 34 DE LA FASE 02
$ 3.279.058.065,94
$ 655.811.613,19 Porcentaje: 20%
$ 2.623.246.452,75
$ 327.905.806,59
s ] No [y ]

Lo anterior, de acuerdo a lo ordenado en las leyes 80 de 1993, 734 de 202, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

" Nombre del Supervisor

" Firma del Supervisor

Elaboro: JOSE WINSTON APOLINAR BALLESTEROS uﬁ'
MARITZA ZABALA
Reviso: NUBIA DORYS LEAL
S RECURSOS AUTILIZAR
RP No. (Vigencia-Reserva) 2724 VALOR $ 2.623.246.452,75
LIQUIDO CERO (RP) 5020 VALOR

Cadigo: GF-FO-008

\Version:06

Vigencia: 10/09/2024

Pégina: 1 de 1
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USPEC

SUPERVISION DE CONTRATO

Nombre del Supervisor
Periodo del Informe

Fecha de Elaboracién del Informe

JUAN JOSE CASASFRANCO
01/1/2024 - 30/11/2024

13-12-2024

Niamero :

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

304 de 2019

Fecha del Acta de Inicio

14-02-2020

Objeto: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION DE ORDEN NACIONAL - ERON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA |, EN SABANA DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL

MAGDALENA.
Contratista : CONSORCIO FUNDACION 2020 Valor del Contrato 275.401.001.315
280419
N L . 280519
Tiempo de Ejecucion del Contrato: 44 meses Namero de RP 218521
224321

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificacion Fecha N°. Registro P Valor de la Modificacion Saldo de la Modificacion

Otro si 23-10-2020 N/A

Otro si 21-12-2020 N/A

Otro si 09-07-2021 N/A

Otro si 30-09-2021 N/A

Adicion 24-12-2021 218521 16.196.765.222
Adicion 31-12-2021 224321 75.573.965.795

Otro si 14-09-2022 N/A

Otro si 20-12-2022 N/A

Otro si 14-12-2023 N/A
TOTAL MODIFICACIONES $ 91.770.731.017

Factura Memorando
N°. Registro Presupuestal a Afectar Mes F c. . Valor ($) | |
arcelario Nimero Fecha Nimero Fecha

280519 Anticipo No 01 SANANGEL |$ 36.551.713.133 NA 30-10-2022 1-2020-009067 30-10-2022
280519 feb-jul 2020 SANANGEL |$ 860.472.666 1 09-11-2020 1-2020-009574 18-11-2020
280419 noviembre-20 SANANGEL [$ 420.229.140 2 07-12-2020 1-2020-010128 07-12-2020
Legalizacion Anticipo SANANGEL |$ 180.098.203 2 07-12-2020 1-2020-010128 07-12-2020
Liquido cero (antes 280419) dic 20y ene 21 SANANGEL |$ 480.663.720 3 19-05-2021 1-2021-002608 21-05-2021
Legalizacion Anticipo SANANGEL |$ 205.998.737 3 19-05-2021 1-2021-002608 21-05-2021
Liquido cero (antes 280419) febrero-21 SANANGEL |$ 1.504.478.827 4 19-05-2021 1-2021-002607 21-05-2021
Legalizacién Anticipo SANANGEL |$ 683.348.069 4 19-05-2021 1-2021-002607 21-05-2021
Liquido cero (antes 280419) marzo21 SANANGEL |$ 3.899.963.278 5 02-06-2021 1-2021-003023 04-06-2021
Legalizacion Anticipo SANANGEL |$ 1.671.412.833 5 02-06-2021 1-2021-003023 04-06-2021
Liquido cero (antes 280419) abril-21 SANANGEL |$ 3.061.930.909 6 02-06-2021 1-2021-003023 04-06-2021
Legalizacion Anticipo SANANGEL |$ 1.312.256.104 6 02-06-2021 1-2021-003023 04-06-2021
Liquido cero (antes 280419) mayo-21 SANANGEL |$ 3.271.639.745 7 13-07-2021 1-2021-003931 13-07-2021
Legalizacion Anticipo SANANGEL |$ 1.402.131.319 7 13-07-2021 1-2021-003931 13-07-2021
Liquido cero (antes 280419) junio-21 SANANGEL |$ 3.169.268.113 8 27-07-2021 1-2021-004215 27-07-2021
Legalizacion Anticipo SANANGEL |$ 1.358.257.763 8 27-07-2021 1-2021-004215 27-07-2021
Liquido cero (antes 280419) julio-21 SANANGEL |$ 4.667.889.622 9 19-08-2021 1-2021-004850 19-08-2021
Legalizacion Anticipo SANANGEL |$ 2.000.524.124 9 19-08-2021 1-2021-004850 19-08-2021
Liquido cero (antes 280419) agosto-21 SANANGEL [$ 3.319.322.194 10 29-09-2021 1-2021-005816 29-09-2021
Legalizacion Anticipo SANANGEL |$ 1.422.566.655 10 29-09-2021 1-2021-005816 29-09-2021
Liquido cero (antes 280419) 2 SANANGEL |$ 4.002.776.240 1" 02-11-2021 1-2021-006772 02-11-2021
Legalizacion Anticipo i SANANGEL |$ 1.000.694.060 1" 02-11-2021 1-2021-006772 02-11-2021
Liquido cero (antes 280419) octubre-21 SANANGEL |$ 4.671.506.790 12 01-12-2021 1-2021-017598 01-12-2021
Legalizacion Anticipo SANANGEL [$ 1.167.876.697 12 01-12-2021 1-2021-017598 01-12-2021
Liquido cero (antes 280419) noviembre-21 SANANGEL [$ 2.517.566.172 13 10-12-2021 1-2021-017912 10-12-2021
5020 noviembre-21 SANANGEL [$ 2.315.908.346 14 10-12-2021 1-2021-017912 10-12-2021
Legalizacion Anticipo SANANGEL [$ 1.208.368.630 14 10-12-2021 1-2021-017912 10-12-2021
Liquido cero (antes 5020) diciembre-21 SANANGEL [$ 2.196.056.757 15 04-02-2022 1-2022-000355 04-02-2022
Legalizacion Anticipo SANANGEL [$ 549.014.189 15 04-02-2022 1-2022-000355 04-02-2022
Liquido cero (antes 5020) enero-22 SANANGEL [$ 2.348.584.677 17 17-03-2022 1-2022-001313 17-03-2022
Legalizacion Anticipo SANANGEL [$ 587.146.169 17 17-03-2022 1-2022-001313 17-03-2022
Liquido cero (antes 5020) febrero-22 SANANGEL [$ 795.183.771 18 18-03-2022 1-2022-001320 18-03-2022
Legalizacion Anticipo SANANGEL [$ 198.795.943 18 18-03-2022 1-2022-001320 18-03-2022
Liquido cero (antes 5020) marzo-22 SANANGEL [$ 1.090.532.272 20 09-05-2022 1-2022-002679 09-05-2022
Legalizacion Anticipo SANANGEL [$ 272.633.068 20 09-05-2022 1-2022-002679 09-05-2022
Liquido cero (antes 5020) abril-22 SANANGEL [$ 1.801.601.974 21 07-06-2022 1-2022-013364 07-06-2022
Legalizacion Anticipo SANANGEL [$ 450.400.494 21 07-06-2022 1-2022-013364 07-06-2022
Liquido cero (antes 5020) mayo-22 SANANGEL [$ 2.002.589.160 22 28-06-2022 1-2022-013781 28-06-2022
Legalizacion Anticipo SANANGEL |$ 500.647.290 22 28-06-2022 1-2022-013781 28-06-2022

Cédigo: CO-FO-042

Version: 08

Vigencia: 30/08/2024
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SUPERVISION DE CONTRATO
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JUAN JOSE CASASFRANCO
01/1/2024 - 30/11/2024

Fecha de Elaboracién del Informe 13-12-2024
Liquido cero (antes 5020) junio-22 SANANGEL |$ 2.301.869.474 23 29-07-2022 1-2022-024661 29-07-2022
Legalizacion Anticipo SANANGEL |$ 575.467.368 23 29-07-2022 1-2022-024661 29-07-2022
Liquido cero (antes 5020) julio-22 SANANGEL |$ 2.128.414.055 24 30-08-2022 1-2022-025586 30-08-2022
Legalizacion Anticipo SANANGEL |$ 532.103.514 24 30-08-2022 1-2022-025586 30-08-2022
Liquido cero (antes 5020) agosto-22 SANANGEL |$ 1.406.668.960 25 30-09-2022 1-2022-026434 30-09-2022
Legalizacion Anticipo SANANGEL |$ 351.667.240 25 30-09-2022 1-2022-026434 30-09-2022
Liquido cero (antes 5020) . 2 SANANGEL |$ 1.644.066.404 26 03-11-2022 1-2022-037734 12-12-2022
Legalizacion Anticipo i SANANGEL |$ 411.016.601 26 03-11-2022 1-2022-037734 12-12-2022
Liquido cero (antes 5020) octubre-22 SANANGEL |$ 741.419.461 27 09-12-2022 1-2023-000060 13-01-2023
Legalizacion Anticipo SANANGEL |$ 185.354.865 2 09-12-2022 1-2023-000060 13-01-2023
Liquido cero (antes 5020) noviembre-22 SANANGEL |$ 493.587.604 28 18-10-2023 R-2023-013841 18-10-2023
Legalizacién Anticipo SANANGEL |$ 123.396.901 28 18-10-2023 R-2023-013841 18-10-2023
218521-224321 anticipo No. 2 SANANGEL |$ 45.885.365.509 NA 21-12-2023 R-2023-018294 21-12-2023
- Ajuste Actas 14 a 24
Liquido cero (antes 5020) (Enero a Noviembre 2022) SANANGEL |§ 2562.371.950 2 01-03-2024 R-2024-001739 01-03-2024
Liquido cero (antes 5020) diciembre-22 SANANGEL |$ 90.569.334 32 01-03-2024 R-2024-001739 01-03-2024
Legalizacién Anticipo SANANGEL |$ 22.642.333 32 20-05-2024 R-2024-007756 20-05-2024
Vigencia (antes 2724) SANANGEL |$ 2.836.589.978,63 36 R-2024-010134
Liquido cero (antes 5020) marzo-24 SAN f\NGEL $ 8.850.121.477,50 36 20-06-2024 USPEC-304-E497-2024 20-06-2024
Legalizacion Anticipo SANANGEL | § 2.921.677.864,00 36
Liquido cero (antes 5020) i 37 06-08-2024
oril-24 SANANGEL | $ 829.911.919,45 USPEC-304-E516-2024 31-07-2024
abril- R-2024-013078
Legalizacion Anticipo . 37 06-08-2024
SANANGEL | § 207.477.979,86 31-07-2024
Liquido cero (antes 5020) AN ANGEL 1,321,367 488.09 38
mayo-24 SANANGEL |$ 321,367 488, 20-08-2024
. - R-2024-014149
Legal A A
egalizacion Anticipo SANANGEL |§ 330.341.872,00 ® USPEC-304-E521-2024 25.07-2024
vigencia (ante 2724) SANANGEL |$ 678.632.511,91 39 R-2024-014268
Liquido cero (antes 5020) jun-24 SAN f\NGEL $ 841.055.519,65 39 23-08-2024 USPEC-304-E537-2024 23-08-2024
Legalizacion Anticipo SANANGEL | § 379.922.008,00 39
Liquido cero (antes 5020) . SANANGEL [$ 1.594.470.821,99 40 R-2024-015865
ul-24 13-09-2024 13-09-2024
Legalizacion Anticipo ! SANANGEL |$ 398.617.706,00 40 USPEC-304-E559-2024
Liquido cero (antes 5020) SANANGEL |$ 4.005.444.372,18 41 R-2024-018186
ago-24 18-10-2024 18-10-2024
Legalizacion Anticipo 9 SANANGEL |$ 1.001.361.093,26 4 USPEC-304-E588-2024
Liquido cero (antes 5020) SANANGEL |$ 5.560.711.292,71 42 R-2024-020348
sep-24 08-11-2024 19-11-2024
Legalizacion Anticipo g SANANGEL |$ 1.390.177.823,39 42 USPEC-304-E601-2024
Liquido cero (antes 5020) SANANGEL |$ 3.275.201.619,47 44 R-2024-021845
oct-24 08-11-2024 06-12-2024
Legalizacion Anticipo SANANGEL |$ 818.800.405,08 44 USPEC-304-E616-2024
vigencia (antes 2724) SANANGEL |$ 2.623.246.452,75 45
nov-24 12-12-2024 12-12-2024
Legalizacion Anticipo SANANGEL |$ 655.811.613,19 45 USPEC-304-E622-2024
Total f: d $ 201.188.971.246,04
rSaIdo del Contrato: $ 74.212.030.068,96

C1-P1/PRODUCTO 1- PABELLON 1 (73%)
o C1-P1-2./2,CIMENTACION (100%)
o C1-P1-4b/4,6 ESTRUCTURA METALICA (65%)
§ Instalacion estructura metélica de cubierta en los médulos 2 y 4
C1-P1-5.2/MAMPOSTERIA (90%)
o C1-P1-7.2/HIDROSANITARIAS Y RCI 40%)
§ Sin avance en el periodo
C1-P1-8/INSTALACIONES ELECTRICAS (4%)
§ SinAvance
o C1-P1-9./9.PANETES (30%)
§ SinAvance
o C1-P1-10 PISOS (50%)
§ SinAvance
C 1-P 1- 11. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (0%)
§ SinAvance
C 1-P 1- 12 CARPINTERIA METALICA (12%)
§ Enlos cuartos eléctricos y de aseo se instalan puertas hermeticas.
C1-P1- 16- APARATOS SANITARIOS (70%)

o

o

o

o

o

§ Estafinalizada la Instalacion de aparatos sanitarios (Duchas) en nivel 2 del médulo 1.
§ Esté finalizada la Instalacion de aparatos sanitarios (Duchas) en nivel 3 del médulo 1.
§ SinAvance

C1-P1-23/CABLEADO ESTRUCTURADO (18%)

o

Cédigo: CO-FO-042 )
Version: 08 Vigencia: 30/08/2024

§ Esta finalizada la Instalacion de aparatos sanitarios (Lavamanos y Sanitarios) en nivel 3 del médulo 2.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA
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SUPERVISION DE CONTRATO

USPEC
Nombre del Supervisor JUAN JOSE CASASFRANCO
Periodo del Informe 01/1/2024 - 30/11/2024
Fecha de Elaboracién del Informe 13-12-2024
§ Sin Avance
o C1-P 1- 28/ URBANISMO (80%)
§ Sin Avance

C1-P2/PRODUCTO 2 - PABELLON 2 (67%)
0 C1-P1-2./2, CIMENTACION (100%)
o C1-P1-4b/4,6 ESTRUCTURA METALICA (30%)
§ Avanza instalacion de la estructura metalica de cubierta en los modulos 2'y 4.
0o C1-P2-4.B/4,6 CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (93%)
§ Sinavance.
o C1-P2-5./5 MAMPOSTERIA (85%)
§ Sin avance.
C1-P2-7.2/HIDROSANITARIAS Y RCI (20%)
§ Sin avance en el periodo.
C1-P2-8/INSTALACIONES ELECTRICAS (28%)
§ Sin mayor avance para el periodo
C1-P2-9/ PANETES (30%)
§ Sin mayor avance para el periodo
o C1-P2-10 PISOS (50 %)
§ Sin mayor avance para el periodo
0 C1-P2-12 CARPINTERIA METALICA (23 %)

o

o

o

0 C1-P2-16 /14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (70%)
§ Sin avance para el periodo.
C1- P2- 23 /SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (19%)
§ Sin mayor avance para el periodo.
C 1-P 2- 28/ URBANMISMO (80%)
§ Sin mayor avance para el periodo.
C1-P3/PRODUCTO 3 - PABELLON 3 EJECUTADO (63%)
0 C1-P3-2./2, CIMENTACION (100%)
o C1-P3-4.1/ESTRUCTURA EN CONCRETO (98%)
§ Sin actividad.
o C1-P3-4A/4A-1 ESTRUCTURA METALICA (10%)
§ Sin avance para el periodo.
C1-P3-4.B/CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (90%)
§ Sin avance para el periodo.
o C1-P3-5./5.MAMPOSTERIA (90%)
§ Sin actividad.
C1-P3-7.2/HIDROSANITARIAS Y RCI (13%)
§ En el mddulo 1 se instala parcialmente tuberia PVC presion para duchas y PVC Sanitaria en bafios.
C1-P3 -8/ INSTALACIONES ELECTRICAS (1%)
§ Sin actividad en el periodo
o C1-P3-9./9. PANETES (50%)
§ Sin avance para el periodo.
o C1-P3-10 PISOS (60%)
§ Sin avance para el periodo.
o C1-P3-16 /14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (70%)
§ Sin avance para el periodo.
C1- P3- 23 /SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (18%)
§ Sin avance para el periodo.
C1-P3-28/URBANISMO (80%)
§ Sin actividad en el periodo
C1-P4/PRODUCTO 4 - PABELLON 4 EJECUTADO (62%)
o C1-P4-2./2, CIMENTACION (100%)
o C1-P4-4./4, ESTRUCTURAS EN CONCRETO (95%)
§ Sin mayor avance para el periodo.
C1-P4-4.B/4,6 ESTRUCTURA METALICA (0%)
§ Sin actividad en el periodo.
o C1-P4-5./5 MAMPOSTERIA (90%)
§ Sin actividad.
C1-P4-7.2/HIDROSANITARIAS Y RCI (27%)
§ Instalacion tuberia PVC Sanitaria en bafios del médulo 1
§ En la fachada del médulo 4 instalacion parcial de tuberia sanitaria.
§ Instalacion tuberia red externa de acueducto por el médulo 3.
C1-P4-8/INSTALACIONES ELECTRICAS (1%)
§ Sin mayor avance para el periodo.
o C1-P4-10 PISOS (60%)
§ Sin actividad en el periodo
C 1-P 4- 12 CARPINTERIA METALICA (0%)
§ Sin actividad en el periodo

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Cédigo: CO-FO-042 X
Version: 08 Vigencia: 30/08/2024

§ En los pisos 2 y 3 de los mddulos 2 y 4 se instalan puertas abarrotadas de las celdas (por instalar 3 unidades en el piso 3 modulo 4 y las del piso 1 de los modulos 2y 4)
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JUAN JOSE CASASFRANCO
01/1/2024 - 30/11/2024
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]

]
]

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Cédigo: CO-FO-042
Version: 08

0 C1-P4-16 /14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (70%)

§ Sin avance para el periodo.
C1- P4 - 28/ URBANISMO (90%)
§ Sin avance en el periodo

C1-P5/PRODUCTO 5 - PABELLON 5 (62%)

C1-P5-2./2, CIMENTACION (100%)

C1-P5-4./4, ESTRUCTURAS EN CONCRETO (96%)

§ Detallado de celdas en los médulos 2 y 4.

C1-P5-4.B/4,6 ESTRUCTURA METALICA (0%)

§ Sin avance representativo para el periodo.

C 1-P 5- 4-B CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (90%)

§ Se arma formaleta, acero de refuerzo y se coloca concreto de las escalas entre los niveles 2 y 3 del médulo 3
C1-P5-5./5 MAMPOSTERIA (89%)

§ Avanza mamposteria en losa de cubierta del modulo 1 e instalacion de alfajias
§ En el piso 3 del médulo 1 alzado muros de bafios
C1-P5-7./7.INSTALACION HIDROSANITARIA'Y RCI (39%)

§ Se hace instalacion tuberia acueducto red externa al médulo 3

C1-P5- 8/ INSTALACIONES ELECTRICAS (1%)

§ Sin mayor avance para el periodo.

C 1-P 5- 9 PANETES (25%)

§ Parietes en barios tercer nivel del médulo 1.

C 1-P 5- 10 PISOS (70%)

§ Sin avance para el periodo.

C1-P5- 23/ SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (21%)
§ Sin avance para el periodo.

C1-P5-28/ URBANISMO (90%)

§ Se coloca concreto en cunetas del patio interno

C1-P6/PRODUCTO 6 - PABELLON 6 (57%)

C1-P6-2./2, CIMENTACION (100%)

C1-P6-4./4, ESTRUCTURAS EN CONCRETO (98%)

§ Sin avance para el periodo.

C1-P6-4.B/4,6 ESTRUCTURA METALICA (0%)

§ Sin avance en el periodo.

C1-P6- 5./ MAMPOSTERIA (93%)

§ Sin actividad en el mes.

C1-P6-7./7. INSTALACION HIDROSANITARIAY RCI (45%)

§ En el mddulo 2 sobre fachada instalacion parcial de tuberia vertical PVC acueducto
§ Por el modulo 3 instalacion red externa acueducto

§ En el modulo 1 sobre fachada instalacion parcial tuberia PVC sanitaria

C1-P6 - 8/INSTALACIONES ELECTRICAS (10%)

§ Apantallamiento externo por el médulo 3.

C 1-P 6- 12 CARPINTERIA METALICA (0%)

§ Sin mayor avance en el periodo.

C1- P6- 23/ SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (13%)

§ Sin avance en el periodo.
C1 - P6 - 28/ 28URBANISMO (80%)
§ En el patio interior se coloca concreto de cunetas frente a los modulos 2y 4 y se hacen las rampas del modulo 1

C1-P7/PRODUCTO 7 - VISITAS MEDIANA 1 (56%)

C1-P7-4.B/4,6 ESTRUCTURA METALICA (99%)

§ Sin actividad en el mes.

C1-P7-5./5. MAMPOSTERIA (95%)

§ En la cubierta mamposteria en la canal aguas lluvias e instalacxion de alfajias.
C1-P7-7./7.INSTALACION HIDROSANITARIA'Y RCI (49%)

§ Instalacion tuberia sanitaria bajo las losas de entrepiso y de cubierta

§ Colocacion tuberia PVC acueducto en primer piso.

C1-P7-8/INSTALACIONES ELECTRICAS (92%)

§ En la cubierta instalacion alambrén y puntas Franklin para apantallamiento.
C1-P7-11/CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (40%)

§ Avanza parcialmente mortero impermeabilizado en la canal de aguas lluvias de la cubierta.
C1 - P7 - 13/ SISTEMA DE VENTILACION MECANICA (19%)

§ Instalacion ductos de ventilacion mecanica en el primer piso.

C1-P7- 22/ SISTEMA DE SEGURIDAD (10%)

§ En el primer nivel instalacion tuberia EMT para seguridad

C1-P7- 23/ SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (16%)
§ Sin mayor avance en el periodo.

C1-P8/PRODUCTO 8 - VISITAS MEDIANA 2 (99%)

C1-P8-2 /CIMENTACION (100%)
§ Termina colocacion concreto de la losa de cimentacion.

Vigencia: 30/08/2024
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C1-P8-4ESTRUCTURAS EN CONCRETO (2%)
C1-P 8-4.1 ELEMENTOS VERTICALES (2%)
§ En la primera mitad avanza concreto de columnas
§ En la segunda mitad avanza armado acero de columnas
C1-P9/PRODUCTO 9 - UTE HOMBRES EJECUTADO (49%)
o C1-P9-22/CIMENTACION (100%)
o C1-P9-4./4B CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO(90%)
§ Sin mayor avance en el periodo.
C1-P9/5 MAMPOSTERIA (90%)
§ Sin mayor avance en el periodo.
0 C1-P9-7./7.INSTALACION HIDROSANITARIA'Y RCI (0%)
§ Sin mayor avance en el periodo
C1-P9-8/INSTALACIONES ELECTRICAS (1%)
§ Sin avance en el periodo
C 1-P 9- 10 PISOS (50%)
§ Sin avance para el periodo.
C1- P9 - 28 URBANISMO (55%)
§ Sin avance para el periodo.
C1-P6A/PRODUCTO 6A - PABELLON 7 (17%)
C1 - P6A-| PRELIMINARES (100%)
C 1-P 6A- 2 CIMENTACION (98%)
§ En el médulo 3 avanza complemento placa de cimentacion con armado de la losa e instalacion de formaleta lateral.
C 1-P 6A- 2.1 EXCAVACIONES, LLENOS Y REMPLAZOS (100%)
C 1- P 6A- 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO (81%)
C 1- P 6A- 4.1 ELEMENTOS VERTICALES (80%)
§ Sin avance
o C1-P6A-4./43PLACASY LOSAS DE ENTREPISO (77%)
§ En el médulo 1 se coloca concreto con acabado endurecido en la losa del segundo nivel.
€9 - P50 PRODUCTO 50 - RESOCIALIZACION TALLERES 1 (11%)
o C1-P50' /1,PRELIMINARES (100%)
o C1-P50' /2 CIMENTACION (100%)
§ Se coloca concreto de la losa de cimentacion del médulo 3
C1-P50-4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO (31%)
C1-P50-4.1 ELEMENTOS VERTICVALES (93%)

o

o

o

o

C 1-P 50-4.5 ACERO DE REFUERZO (25%)
o C1-P50'-7./7. INSTALACION HIDROSANITARIA'Y RCI (4%)
§ Sin mayor avance en el periodo
o C2-P50-8 INSTALACIONES ELECTRICAS (5%)
§ Colocacion ductos pvc conduit en losa cimentacion del modulo 3.
€9 - P51 PRODUCTO 51 - RESOCIALIZACION TALLERES 2 (10%)
o C1-P51 /1,PRELIMINARES (100%)
o C1-P51 /2 CIMENTACION (100%)
o C1-P51'-4./4, ESTRUCTURAS EN CONCRETO (14%)
§ Termina colocacion de concreto de las columnas del primer nivel del médulo 3.
§ En el mddulo 3 avanza armado acero de refuerzo para la losa de entrepiso.
§ En el mddulo 2 se coloca concreto de las columnas del eje i del primer nivel.
§ En los modulos 2 y 4 avanza armado acero de columnas.
o C1-P7-7./7.INSTALACION HIDROSANITARIA,GAS Y RCI (4%)
§ Sin actividad.
C2- P10/ PRODUCTO 10 - EDIFICIO ADMINISTRACION (37%)
o C2-P10-4./4, ESTRUCTURAS EN CONCRETO 100%
o C 2-P 10- 4-B CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (42%)
§ Sin actividad.
C 2-P 10- 4-A ESTRUCTURAS METALICAS (99%)
§ Sin actividad.
C2-P10-5./5. MAMPOSTERIA (90%)
§ Sin actividad.
o C2-P10-7./7. INSTALACION HIDROSANITARIA'Y RCI (2%)
§Sin actividad.
C 2-P 10- 8 INSTALACIONES ELECTRICAS (8%)
§ Sin actividad
o C2-P10-10 PISOS (50%)
§ Sin actividad en el mes.
C2 - P-10- 13/ AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA  (19%)
§ Sin actividad en el mes.
C2 - P-10- 14.1/ ENCHAPES SOBRE MUROS  (75%)
§ Sin actividad.
o C2-P10-22./22. SISTEMA DE SEGURIDAD (8%)

o

o

o

o

o

Cédigo: CO-FO-042 X
Version: 08 Vigencia: 30/08/2024

§ Avanza concreto de las columnas del primer nivel del modulo 1y concreto de columnas en los mddulos 2 y 4, por ejecutar 8 tramos en segunda altura.
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§ Sin actividad.

C2-P11/PRODUCTO 11 - CASINO GUARDIAS (44%)
o C3-P11-4A/1ESTRUCTURA METALICA (75%)
§ Aplicacion acabado de pintura de la estructura metalica de la cubierta
0 C2-P 11-4-B CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (57%)
§ Sin mayor avance para el periodo.
o C2-P11-5./5. MAMPOSTERIA (76%)
§ Muros de antepecho del segundo piso
0 C2-P11-7.2/HIDROSANITARIA,GAS Y RCI (11%)
§ Sin actividad.
0 C2-P11-8 INSTALACIONES ELECTRICAS (2%)
§ Sin actividad
o C1-P 11-10 PISOS (50%)
§ Sin actividad.
0 C1-P-11- 13/ AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA  (11%)
§ Sin actividad.
C2-P12/PRODUCTO 12 - ALOJAMIENTO DE GUARDIAS -BLOQUE A (68%)
o C2-P12-52/MAMPOSTERIA (87%)
§ En el piso 4 alzado de muros y viga en la terraza
o C2-P12-54 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (85%)
§ Sin mayor avance en el periodo.
0 C2-P12-7.2/HIDROSANITARIAS Y RCI (86%)
§ Enel piso4 se instalan los soportes y la tuberia RCI
0 C2-P12-8/INSTALACIONES ELECTRICAS (21%)
§ Sin actividad.
o C2-P12-10/PISOS (89%)
§ Instalacion de baldosa en granito en los pisos 2-3 y 4
o C2-P12-12/CARPINTERIA METALICA (27%)
o C2-P12-12.1/PUERTAS Y ACCESORIOS (80%)
§ Instalacion de puertas en los pisos 2-3 y 4
0 C2-P12-13. AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA (69%)
§Sin actividad.
o C2-P12-14/14 ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS (80%)
§ Estucoen los pisos 2-3y 4
o C2-P12-22/SISTEMA DE SEGURIDAD (10%)
§ Sin avance.
o C2-P12-23/SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO (15%)
§ Sin mayor avance para el periodo.
C2-P12A | PRODUCTO 12A - ALOJAMIENTO DE GUARDIAS BLOQUE B (62%)
o C2-P12A-2.2/CIMENTACION 100%
o C2-P12A-4.2/ ESTRUCTURA EN CONCRETO Y METALICAS (35%)
§ Termina concreto de columnas del segundo nivel
§ Avanza formaleta y armado de la losa del nivel +8,30 m en los primeros diez ejes
o C2-P12A-52/ MAMPOSTERIA (0%)
§ Sin avance.
C2-P13/PRODUCTO 13 - CANILES (19%)
o C2-P13-2.2/CIMENTACION (100%)
o C2-P13-4.2/ESTRUCTURA EN CONCRETO (90%)
o C2-P13-5.2/ MAMPOSTERIA (70%)
o C2-P13-9./9. PANETES (100%)
C 2-P 13- 8.3 ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS (0%)
§ Sin avance en el periodo.
C 2-P 13- 23.4 SUBSISTEMA DE BACKBONE (0%)
§ Sin avance en el periodo.
C3 - P14/ PRODUCTO 14 - ACOPIO (72%)
o C3-P14-4.1/ESTRUCTURAS EN CONCRETO (98%)
o C3-P14 - 4A/ ESTRUCTURAS METALICAS (90%)
§ Sin avance en el periodo.
o C3-P14-5./5. MAMPOSTERIA (95%)
§ Sin mayor avance en el periodo
C3-P14-5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (95%)
§ Sin mayor avance en el periodo
o C3-P14-7/HIDROSANITARIAS Y RCI (12%)
o C3-P14-7,6 RED GENERAL DE AGUA FRIA A PRESION (20%)
§ Sinavance en el periodo
C3-P14-8/INSTALACIONES ELECTRICAS (13%)
§ Enla cubierta instalacion puntas Franklin de apantallamiento atmosférico.
C2 - P14- 8.3 ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS (10%)
§ Sin mayor avance para el periodo.

o

o

o
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o C1-P 14-10 PISOS (80%)

§ Pendiente no conformidad en losa con acabado endurecido del 22/07/2022
0 C2-P14-14/14 ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS (30%)

§ Ceramica en muros y pisos de bafios

§ Avanza estuco en muros internos.
o C2-P14-23/SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO (15%)

§ Sin mayor avance para el periodo.

C3-P15/PRODUCTO 15 - BASURAS  (56%)

0 C3-P15-4A/4,6 ESTRUCTURA METALICA (95%)
0 C3-P15-4B/CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (23%)
o C3-P15-5./5 MAMPOSTERIA (95%)
0 C3-P15-7.2/HIDROSANITARIAS Y RCI (18%)
0 C2-P15-8./INSTALACIONES ELECTRICAS (17%)
§ Se instalan puntas Franklin de apantallamiento atmosférico
o C1-P 15-9 PANETES (80%)
§ Sin actividad.
o C1-P15-10 PISOS (30%)
§ Sin actividad.
o C2-P15-12/ CARPINTERIA METALICA (90%)
§ Sin actividad.
0 C2-P15-13/AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA (23%)
§ Se instalan ductos de ventilacion mecénica.
o C2-P15-14/ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS (90%)
§ Sin actividad.
o C3-P15-22/ SISTEMA DE SEGURIDAD (10%)
§ Sin mayor avance de este producto para el periodo.

C3-P16/PRODUCTO 16 - RANCHO (36%)

o C3-P16-4/ESTRUCTURAS EN CONCRETO (95%)
C3-P 16- 4-A-1 ESTRUCTURA METALICA (98%)
o C3-P16-5/5 MAMPOSTERIA (79%)

§ Se hacen remates de mamposteria

§ Instalacion parcial de alfajias
o C3-P16-7./7. INSTALACION HIDROSANITARIA'Y RCI (4%)

§ Sin mayor avance

o C2-P16-8./INSTALACIONES ELECTRICAS (3%)
§ Apantallamiento por los costados Norte y Oeste de los andenes.
o C2-P16- 11. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (95%)
§ Se instala la cubierta (por terminar flanches entre tejas y remates de bordes)
o C2-P16-23/SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO (0%)
§ Sin avance de este producto para el periodo.
o C3-P16 - 28/ URBANISMO (35%)
§ Avanza conformacion de andenes

C3 - P17/ PRODUCTO 17 - ALOJAMIENTO DE RANCHEROS (39%)

o C1-P17 -4/ ESTRUCTURA EN CONCRETO (96%)
§ Termina muros en concreto en la cubierta
o C1-P17-4A/ ESTRUCTURAS METALICAS (95%)
o C3-P17-5/5. MAMPOSTERIA (90%)
§ Muros en blogue de concreto en la cubierta sobre el punto de control.
0 C3-P17-7./7.INSTALACION HIDROSANITARIA'Y RCI (18%)
§ Sin mayor avance de estas actividades en el periodo
C3-P 17- 8 INSTALACIONES ELECTRICAS (2%)
§ Sin mayor avance de estas actividades en el periodo
o C3-P17-22/ SISTEMA DE SEGURIDAD (5%)
§ Sin mayor avance de estas actividades en el periodo
o C3- P17 - 28/ URBANISMO(90%)
§ Sin actividad

C3-P18/PRODUCTO 18 - SANIDAD  (50%)

o C3-P18-5/5. MAMPOSTERIA (30%)
§ Sin avance mayor para el producto.
C3-P 18- 5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (5%)
§ Sin avance mayor para el producto.
o C3-P18-7./7.INSTALACION HIDROSANITARIA'Y RCI (5%)
§ Instalacion tuberia acueducto bajo la losa de entrepiso
C3-P 18- 8/ INSTALACIONES ELECTRICAS (1%)
§ Sin avance mayor para el producto.
C3-P 18- 9/ PANETES (5%)
§ Sin avance mayor para el producto.
C3-P 18- 11/ CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (10%)
§ Sin avance mayor para el producto.

o

o

o

Vigencia: 30/08/2024
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o C3-P18-22/ SISTEMA DE SEGURIDAD (3%)
§ Sin avance mayor para el producto.

§ Sin avance en el periodo.
C3-P19/PRODUCTO 19 - PTAP (79 %)
0 C3-P19-7./7.INSTALACION HIDROSANITARIA Y RCI (50%)
o C3-P19-5/5 MAMPOSTERIA (95%)
0 C3-P 109-8/INSTALACIONES ELECTRICAS (0%)
o C3-P19-22/ SISTEMA DE SEGURIDAD (0%)
§ Sin avance
C3-P20/PRODUCTO 20 - PTAR (81%)
o C3-P20-5./5 MAMPOSTERIA (90%)
§ Sinavance
0 C3-P20-8./ INSTALACIONES ELECTRICAS (0%)
§ Sinavance
0 C3-P20-12/ CARPINTERIA METALICA (0%)
§ Sinavance
C3-P 20- 23 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA (0%)
§ Sinavance
C3-P 20- 22 SISTEMA DE SEGURIDAD (0%)
§ Sinavance
C3 - P20A | PRODUCTO 20A - TANQUE HOMOGENIZACION (15%)
0 C3-P20A-2./2, CIMENTACION 50%
§ Estan fundidos los pilotes 9 un de 3500 PSI de 8 ml
§Sin Avance
C3-P21/PRODUCTO 21 - CUARTO ELECTRICO 1 (44%)
0 C3-P21-8 INSTALACIONES ELECTRICAS (18%)
§ Cableado para tomas € iluminacion.
o C3-P21-8/8.3 ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS (10%)
§ Sin actividad en el mes.
o C3-P21-85/ SISTEMA DE PUESTA A TIERRA'Y APANTALLAMIENTO (70%)
§ Sin actividad en el mes.
o C3-P21-22/SISTEMA DE SEGURIDAD (20%)
§ Sin actividad en el mes.
C3- P22/ PRODUCTO 22 - CUARTO ELECTRICO 2 (55%)
o C3-P22-8 INSTALACIONES ELECTRICAS (10%)
§ Sin actividad en el mes.
o C3-P22-8/8.1 SALIDAS ELECTRICAS (50%)
§ Sin avance en el mes.
o C3-P22-83/ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS (5%)
§ Sin avance en el mes.
o C3-P22-85/SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO (30%)
§ Sin avance en el mes.
o C3-P22-22/SISTEMA DE SEGURIDAD (10%)
§ Sin actividad en el mes.
C3- P23/ PRODUCTO 23 - CUARTO ELECTRICO 3 (43%)
0 C3-P23-8 INSTALACIONES ELECTRICAS (19%)
§ Sin actividad en el mes.
o C3-P23-8.1/ SALIDAS ELECTRICAS (50%)
§ Sin avance en el mes.
o C3-P23-8.3/ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS (10%)
§ Sin avance en el mes.
o C3-P23-85/SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO (70%)
§ Sin avance en el mes.
o C3-P23-22/SISTEMA DE SEGURIDAD (20%)
§ Sin actividad en el mes.
C3- P24/ PRODUCTO 24 - CUARTO ELECTRICO 4+5 (49%)
0 C3-P24-8 INSTALACIONES ELECTRICAS (10%)
§ Sin actividad en el mes.
o C3-P24-8.1/ SALIDAS ELECTRICAS (25%)
§ Sin avance en el mes.
o C3-P24-83/ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS (5%)
§ Sin avance en el mes.
o C3-P24-85/SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO (35%)
§ Sin avance en el mes.
o C3-P24-22/ SISTEMA DE SEGURIDAD (10%)
§ Sin actividad en el mes.
C3 - P26 / PRODUCTO 26 - TANQUE DE SUMINISTRO Y CUARTO DE BOMBAS (40%)
o C3-P 26- 8A/ TANQUE (100%)

Cédigo: CO-FO-042 X
Version: 08 Vigencia: 30/08/2024
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0 C3-P 26- 8/ CUARTO DE BOMBAS (25%)

C3-P27A | PRODUCTO 27A - CUARTO DE MEDIDA (40%)

0 C3-P27A-2./2, CIMENTACION (100%)
0 C1-P27A-4.2/ESTRUCTURA EN CONCRETO (98%)

§ Inicia perforaciones para anclajes de refuerzo de los muros perimetrales.
0 C3-P27A-8/INSTALACIONES ELECTRICAS (1%)

§Ap iento en andén peri |
0 C1-P 27A- 11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (0%)
§ Sinavance

C4 - P27/ PRODUCTO 27 - PORTAL DE INFORMACION (51%)

o C4-P27-5./5 MAMPOSTERIA (98%)

§ Sin actividad
o C4-P27/4,6 ESTRUCTURA METALICA (100%)

§ Pintura de la estructura metélica de la cubierta.

0 C4-P27/7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI (54%)

§ Apantallamiento en el andén peatonal.

C4-P 27- 8 INSTALACIONES ELECTRICAS (10%)

§ Apantallamiento en el andén peatonal.

C4-P 27- 9 PANETES (90%)

§ Sin avance

C4-P 27- 10 PISOS (70%)

§ Instalacion baldosa en el area peatonal y en la porteria.
C4-P 27- 11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (0%)
§ Sinavance
C4-P 27- 22 SISTEMA DE SEGURIDAD (0%)

§ Sin actividad

C4 - P28/ PRODUCTO 28 - GUARDIA EXTERNA (44%)

o C4-P28-/4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO (98%)
o C4-P28-/4AESTRUCTURAS METALICAS (95%)
§ Pintura e instalacion de la estructura de cubierta
0 CA4-P 28- 4-B-3/ CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (92%)
§ Sin mayor avance de esta actividad para el periodo
0 C4-P 28- 5/ MAMPOSTERIA (95%)
§ Demolicion de muros internos por modificacion arquitectonica, replanteo y alzado de los nuevos espacios.
o C4-P28-5/5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (95%)
§ Sin mayor avance de esta actividad para el periodo
o C4-P 28-7.1/5. DRENAJES PARA AGUAS LLUVIAS (40%)
§ Sin mayor avance en el periodo.
o C4-P28-7.2/ DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS (40%)
§ Sin mayor avance de esta actividad para el periodo
o C4-P28 -8/ INSTALACIONES ELECTRICAS (6%)
§ Sin avance en el mes.
o C1-P28-83 ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS (10%)
§ Sin mayor avance de esta actividad para el periodo
o C1-P28-85 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO (10%)
§ Sin mayor avance de esta actividad para el periodo
o C4-P28-11.1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (90%)
§ En el blogue A inicia colocacion de teja termoacustica y canoas
o C2-P28-14/14 ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS (10%)
§ Sin actividad
o C4-P28-23.4/SUBSISTEMA DE BACKBONE (20%)
§ Sin mayor avance de esta actividad para el periodo

C4 - P29/ PRODUCTO 29 - GUARDIA INTERNA (48%)

o C4-P29-4.B/CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (90%)
§ Sin mayor avance de esta actividad para el periodo
o C4-P29-5 MAMPOSTERIA (95%)
§ En el segundo nivel se alzan nuevos muros
0 C4-P 29- 7/ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI (36%)
§ Sin mayor avance de esta actividad para el periodo
o C4-P29-7.1/DRENAJES AGUAS LLUVIAS (50%)
§ Sin mayor avance para el periodo.
o C4-P29-7.2/DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS  (50%)
§ Sin mayor avance de esta actividad para el periodo
0 C2-P29-8 INSTALACIONES ELECTRICAS (17%)
§ Complemento tuberia EMT para tomas e iluminacion en exclusa peatonal y vehicular
§ Instalaciones eléctricas en segundo nivel
o C4-P29-83/ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS (60%)
§ Sin mayor avance de esta actividad para el periodo
o C2-P29-85 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO (10%)

Vigencia: 30/08/2024
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§ Sin mayor avance para el periodo.
C2-P29-10.2.1 ACABADOS DE PISOS INTERIORES (70%)
§ En el segundo nivel avanza instalacién de baldosa.
C2-P29- 11.2 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS (30%)
§ Sin mayor avance para el periodo.
C2-P29-12.1 PUERTAS Y ACCESORIOS (0%)
§ Sin mayor avance para el periodo.
C2-P29- 13 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA (16%)
§ Enel primer y segundo nivel instalacion ductos de ventilacion mecénica.
C2-P29-14/ 14 ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS (0%)
§ Estuco muros internos del primer piso.
C2 - P29- 22 SISTEMA DE SEGURIDA (3%)
§ Sin mayor avance para el periodo.
C2- P29- 23 SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO (21%)
§ Sin mayor avance para el periodo.
C2-P29-239 INFRAESTRUCTURA MEGAFONIA (76%)
§ Sin mayor avance para el periodo.
-RESENA (48%)
0 C4-P30-4.A ESTRUCTURA METALICA (98%)
§ Sin actividad
0 C4-P30-4.B/CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO (80%)
§ Sin mayor avance para el periodo.
0 CA-P 30- 5/ MAMPOSTERIA (100%)
§ Sin actividad
o C4-P30-7.2/DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS  (0%)
§ Sin Actividad
0 C4-P30-7.4/RED DE VENTILACION (0%)
§ Sin avance en el periodo
o C4-P30-7.6/RED GENERAL DE AGUA FRIA A PRESION (0%)
§ Sin Actividad
0 C4-P30-8/INSTALACIONES ELECTRICAS (17%)
§ Sin Actividad
o C4-P30-8.3/ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS (0%)
§ Sin actividad en el mes.
o C4-P30-85/SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO (0%)
§ Sin actividad en el mes.
o C4-P30-10.1/BASES Y AFINADOS (10%)
§ Sin actividad en el mes.
o C4-P30- 13/ AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA (6%)
§ Sin actividad
o C4-P30-22/SISTEMA DE SEGURIDAD(5%)
§ Avanza instalacion de tuberia EMT para control y seguridad.

o

o

o

o

o

o

o

o

C4-P31/PRODUCTO 31 - GARITA 1 (36%)

o C4-P31-2.1/CIMENTACION 100%

o C4-P31-4/ESTRUCTURAS EN CONCRETO (94%)
§ Sin actividad en el mes.

o C4-P31-7./INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI (40%)
§ Sin actividad en el mes.

o C4-P31-8/INSTALACIONES ELECTRICAS (35%)
§ Sin actividad en el mes.

o C4-P31-22/SISTEMAS DE SEGURIDAD (0%)
§ Sin actividad en el mes

o C4-P31-23/SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (0%)
§ Sin actividad en el mes

C4 - P32/ PRODUCTO 32 - GARITA 2 (23%)

o C4-P32-2.1/CIMENTACION 100%

o C4-P32-4/ESTRUCTURAS EN CONCRETO (94%)
§ Sin actividad en el mes.

0 C4-P32-7./INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI (0%)
§ Sin actividad en el mes.

o C4-P32-8/INSTALACIONES ELECTRICAS (17%)
§ Sin actividad en el mes.

o C4-P32-22/SISTEMAS DE SEGURIDAD (10%)
§ Sin actividad en el mes

o C4-P32-23/SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (2%)
§ Sin actividad en el mes

C4 - P33/ PRODUCTO 33 - GARITA 3 (28%)

o C4-P33-2.1/CIMENTACION 100%
o C4-P33-4/ESTRUCTURAS EN CONCRETO (94%)

Vigencia: 30/08/2024
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§ Sin actividad en el mes.
0 C4-P33-7./INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI (0%)
§ Sin actividad en el mes.
0 C4-P33-8/INSTALACIONES ELECTRICAS (17%)
§ Sin actividad en el mes.
o C4-P33-22/SISTEMAS DE SEGURIDAD (10%)
§ Sin actividad en el mes
C4 - P34/ PRODUCTO 34 - GARITA 4 (25%)
0 C4-P34-2.1/CIMENTACION 100%
0 C4-P34-4/ESTRUCTURAS EN CONCRETO (94%)
§ Se coloca acero y concreto de la losa de cubierta
0 C4-P34-7./INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI (0%)
§ Sin actividad en el mes.
0 C4-P34-8/INSTALACIONES ELECTRICAS (17%)
§ Sin actividad en el mes.
o C4-P34-22/SISTEMA DE SEGURIDAD (10%)
§ Sin actividad en el mes
C4 - P35/PRODUCTO 35 - GARITA 5 (27%)
0 C4-P35-2.1/CIMENTACION 100%
o C4-P 35- 4/ ESTRUCTURAS EN CONCRETO (90%)
§ Se coloca concreto reforzado de las ocho columnas de la cabina
0 C4-P35-7./INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI (0%)
§ Sin actividad en el mes.
0 C4-P35-8/INSTALACIONES ELECTRICAS (11%)
§ Sin actividad en el mes.
o C4-P335-22/SISTEMAS DE SEGURIDAD (0%)
§ Sin actividad en el mes
C4 - P35A / PRODUCTO 35A - GARITA 6 (21%)
0 C4-P35A-2.1/CIMENTACION 100%
0 C4-P 35A-4-/ 4, ESTRUCTURAS EN CONCRETO (82%)
§ Se arma el acero y coloca concreto de la losa del nivel +13,35 m.
C4 - P35A - 7./ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI (0%)
§ Sin actividad en el mes.
o C4-P35A-8/INSTALACIONES ELECTRICAS (9%)
§ Sin actividad en el mes.
C4 - P35A- 22/ SISTEMAS DE SEGURIDAD (0%)
§ Sin actividad en el mes
C4 - P35B | PRODUCTO 35B - GARITA 7 (24%)
o C4-P35B-2.1/CIMENTACION (100%)
o C4-P 35B-4-/ 4, ESTRUCTURAS EN CONCRETO (90%)
§ Se coloca concreto de la cabina desde la losa del nivel +13,31 m hasta la cubierta en el nivel +17,10 m
C4 - P35B - 7./ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI (0%)
§ Sin actividad en el mes.
C4 - P35B - 8/ INSTALACIONES ELECTRICAS (9%)
§ Sin actividad en el mes.
C4 - P35B- 22/ SISTEMAS DE SEGURIDAD (0%)
§ Sin actividad en el mes
C4 - P35C | PRODUCTO 35C- GARITA 8 (23%)
o C4-P35C- 2.1/ CIMENTACION 100%
o C4-P35C- 4/ ESTRUCTURAS EN CONCRETO (80%)
§ Sin actividad en el mes.
o C4-P35C - 7./ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI (0%)
§ Sin actividad en el mes.
o C4-P35C - 8/INSTALACIONES ELECTRICAS (9%)
§ Sin actividad en el mes.
o C4-P35C-22/SISTEMAS DE SEGURIDAD (0%)
§ Sin actividad en el mes
o C4-P35C - 23/ SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (0%)
§ Sin actividad en el mes
C4 - P36 / PRODUCTO 36 -COMANDO DE GUARDIA MEDIANA (32%)
o C4-P36-5/5 MAMPOSTERIA (95%)
§ Sin avance
0 C4-P36-7./7. INSTALACION HIDROSANITARIAY RCI (28%)
§ Instalacion tuberia aguas lluvias bajo la cubierta
o C4-P36-8.2/ELECTRICAS (5%)
§ Instalacion tuberia EMT para control y seguridad.
o C4-P36-22.2/SISTEMAS DE SEGURIDAD (0%)
§ Sin Avance
C5- P39/ PRODUCTO 39 - ZONAS DURAS E INFRAESTRUCTURA (59%)

o

o

o

o

o
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0 C5-P39-2.1/EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (78%)

§ En Acopio avanza excavacion, lleno con rajon y sub base

C5-P39 - 8/ INSTALACIONES ELECTRICAS (12%)

§ Sin avance en el periodo

C5-P39 - 8.4 LUMINARIAS Y POSTES (0%)

§ Sin avance en el periodo

C5-P39-85 SISTEMA DE PUESTA A TIERRAY APANTALLAMIENTO (0%)
§ Sin avance en el periodo

C5-P39 - 23.11 CANALIZACION EXTERNA (0%)

§ Sin avance en el periodo

0 C5-P39-27.1/ ZONAS DURAS Y ELEMENTOS FUNDIDOS EN SITIO (30%)
§ Se coloco concreto de la rampa entre Parqueadero interno

o C5-P39- 28 URBANISMO (64%)

o C5-P39-28.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS (70%)

0 En Acopio avanza excavacion

0 C5-P39-282EXCAVACIONES EN ROCA Y RELLENOS (51%)

C5-P39 - 28.2.2 CONCRETO DE ACABADO VIAS (70%)

§ Pavimento en Acopio y en la via entre las Guardias termina pavimento.

C5- P40/ PRODUCTO 40 - ZONAS VERDES (51%)

C5-P40 - 1.4-1 / TALA Y COMPENSACION FORESTAL (80%)
0 C5-P40-4C/ TANQUES Y CAMARAS EN CONCRETO (50%)
§ En el cabezal 1 se coloca concreto camaras entre UTE y Talleres 1
C5-P40-7.1 DRENAJES PARA AGUAS LLUVIAS (80%)
§ Alcantarillado de Aguas Lluvias en en Sanidad y Rancho con excavacion e instalacion tuberia Novafort frente a la rotonda externa
§ Alcantarillado de Aguas Lluvias en
C5-P40-72 DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS (30%)
§ En Sanidad avanza instalacion tuberia Novafort en tramos M105-M106-M107
§ En excavacion e instalacion tuberia Novafort en los tramos MH 121 a M140, MH140-MH139 entre Visitas B y Pabellén 6.
C5- P40 - 7.3 CAJAS DE INSPECCION, POZOS Y SUMIDEROS (40%)
C5- P40 - 7.6 RED GENERAL DE AGUA FRIA A PRESION (50%)

o o

§ Acueducto: Instalacion tuberia PEAD en corredor externo entre Resefia y Cuarto Eléctrico 1, frente al médulo 3 Pabellones 4-5-6 y sector Pabellén 2 a UTE.

C5- P40 - 8/ INSTALACIONES ELECTRICAS (18%)

C5 - P40 - 8.3 ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS (70%)
C5 - P40 - 8.6 CELDAS, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS (7%)
C5-P40-28.1 URBANISMO (40%)

o o o

o

C5 - P41/ PRODUCTO 41 - CERRAMIENTOS (35%)

C5-P41 - 1.1/ OBRAS PRELIMINARES (95%)

C5-P41 - 2.1/ CIMENTACION (95%)

o C5-P41-27/27 OBRAS EXTERIORES (85%)
C5-P41-27.4.3/ CERRAMIENTO EN MALLA SECURIFOR (85%)
C5-P41 - 28.1 MOVIMIOENTO DE TIERRAS (85%)

C6 - P42/ PRODUCTO 42 - EQUIPOS ESPECIALES Y COMPONENTES VARIOS (16%)

0 C6-P42-7/INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS, RCI (30%)

o C6-P42- 8/ INSTALACIONES ELECTRICAS (13%)

o C6-P42-22./ SISTEMA DE SEGURIDAD (3%)

o C6-P42-23./ SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO (19%)

C7 - OBRAS EXTERIORES ADICIONALES (23%)

o C7-P43/PARQUEADEROS (50%)
§ En el parqueadero externo termin los andenes de la bahia y se coloca pavimento en el carril de desaceleracion
§ En la plazoleta entre Guardia Externa y Portal avanza colocacion de ocho tramos de pavimento.
o C7-P44 / CANCHA DE FUTBOL (6%)
§ inicid movimiento de tierra en la canha del componente 1 Mediana Seguridad.
o C7- P46 / CERRAMIENTOS ADICIONALES (15%)
o C7- P47/ CIRCULACIONES RESTRINGIDAS (7%)
§ inici6 excavacion por Pabellones 1a 3.
o C7-P48/TRAMOS DE VIAS ADICIONALES REQUERIDOS (59%)
§ Terrmina pavimento entre Cuarto eléctrico 1y Acopio.

C8 - DOTACION ESTRUCTURAL (0%)
C9 - OBRAS COMPLEMENTARIAS AL ALCANCE INICIAL (4%)
C10 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REINICIO (84%)

PROBLEMAS PRESENTADOS

Se han dado situaciones como : la falta de mano de obra en las cantidades requeridas para atender los distintos frentes de trabajo, falta de algunos materiales en obra, manejo de la parte ambiental, entrega oportuna de
documentos para ingreso de personal tanto mano de obra calificada como no calificada.
2.Seguimiento al componente ambiental sobre todo lo referente al ordeny aseo y manejo y disposicion de residuos sélidos.

3.Implementacion del plan de manejo ambiental ,asi como dotar al proyecto de canecas para disposicion de residuos y espacios adecuados para los acopios.
4. Deficit en el cumplimiento de los indicadores de gestion SST.

Vigencia: 30/08/2024
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SOLUCIONES APLIC.

Se han establecido compromisos y seguimientos en aras de poder cumplir a cabalidad con la programacion y compromisos establecidos entre las partes, es decir contratista e interventoria, en donde se establecen mesas de
trabajo para llegar a acuerdos en materia de : ingreso de personal, seguridad, entrega de documentacion para los trabajadores que vayan a trabajar en el proyecto, organizacion de logistica, entre otros. Se marcan unos tiempos
de cumplimiento y control .

2.Implementacion del plan de manejo ambiental ,asi como dotar al proyecto de canecas para disposicion de residuos y espacios adecuados para los acopios.

3.Se organizan brigadas de orden y aseo, se colocan puntos de acopio de basuras y puntos de clasificacion de material reciclable y organico.

4. Mayor control en el cumplimiento de las normas SST, como uso de elementos de proteccion personal, cursos de altura,trabajos en espacios confinados,delimitacion de rutas de evacuacion,sefializaciones respectivas,etc

Firmade digitalmanra
MARCELA pur MARCELA

GUTIERREZ s
DIAZ ; =

&1,91\%\( 2
Arg. Marcela Gutigrrez

Interventoria Ing. José Winston Apolinar B. Ing. Juan José Casasfranco

CONSORCIO RY D SAN Profesional de Apoyo a la Supervisién Supervis?r .del Contrato Subdirector de
ANGEL { Seguimiento a la Infraestructura
10 | |

“ T
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