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RADICACIÓN No   

FECHA RADICACIÓN:   20/11/2024

304-2019 OBJETO: 12

ESTABLECIMIENTO     : SABANAS DE SAN ÁNGEL LOCALIZACIÓN  : 12

12

CONTRATISTA  :         CONSORCIO FUNDACION 2020 VR. INICIAL : 183.630.270.298,00$                             32 Meses

DIRECCIÓN: CARRERA 14 No. 86A-76 - Bogotá D.C. VR. ADICIONAL  : 91.770.731.017,00$                               14/02/2020 0 de enero de 1900

C.C.  ó  NIT  : 901.350.711-8 VR. ACTUAL  : 275.401.001.315,00$                             13/10/2022 0 de enero de 1900

TELÉFONO: (+571)3004460 ANTICIPO : 20% 82.437.078.641,50$                               12 Mes

ANTICIPO AMORTIZADO : 26.990.481.923,89$                               359 Dias Calendario

INTERVENTOR:       CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL ANTICIPO POR AMORTIZAR : 55.446.596.717,61$                               56 Meses

DIRECCIÓN :    CARRERA 14A No. 119-88 21 de noviembre de 2024 0 de enero de 1900

C.C.  ó NIT : 901.351.816-7 *  Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

TELÉFONO : (+571)6290020

ITEM
DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD  VR. UNITARIO OFERTADO VALOR  CANTIDAD  VR. UNITARIO VALOR

01 ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. ESTUDIOS DE FAUNA, FLORA Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO FORESTAL, IMPLEMENTACIÓN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
520.381.267,00$                                     520.381.267,00$                                                               1,00                                                 520.381.267,00$                                                   520.381.267,00$                                                          

02 ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA. 70.000.000,00$                                       70.000.000,00$                                                                 1,00                                                 70.000.000,00$                                                     70.000.000,00$                                                            

IVA 19,00% 112.172.441,00$                                                               1,00                                                 112.172.441,00$                                                   112.172.441,00$                                                          

03 INCREMENTO POR FORMULA DE AJUSTE INCLUIDO IVA 19.150.924,00$                                                                 1,00                                                 19.150.924,00$                                                     19.150.924,00$                                                            

SUBTOTAL CONSULTORIA CON IVA 721.704.632,00$                                                              721.704.632,00$                                                          

04 PAGOS A TERCEROS POR CONCEPTO DE PERMISOS Y/O LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 150.000.000,00$                                                               1,00                                                 150.000.000,00$                                                   150.000.000,00$                                                          

SUBTOTAL PAGOS A TERCEROS 150.000.000,00$                                                              150.000.000,00$                                                          

FASE 1 TOTAL FASE 1 PLANEAMIENTO Y PRECONSTRUCCIÓN 871.704.632,00$                                                              871.704.632,00$                                                          

ITEM
DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD  VR. UNITARIO OFERTADO VR. PARCIAL  CANTIDAD 

MAYORES 
SUBTOTAL  CANTIDAD 

MENORES 
SUBTOTAL  CANTIDAD 

MODIFICATORIO # 

 VR. UNITARIO 

MODIFICATORIO 

 VR. PARCIAL 

MODIFICATORIO # 

1 PRELIMINARES 2.087.727.468,00$                            -$                                               54.257.544,00$                            2.033.469.924,00$                         
1.1 OBRAS PRELIMINARES 2.087.727.468,00$                                                           -$                                                                            54.257.544,00$                                                        2.033.469.924,00$                                                      

1.1.1 DESCAPOTE A MAQUINA EMAX=0.10M (INCLUYE DESCAPOTE. NIVELACIÓN DE TERRENO. TRASIEGO. CARGUE  A SITIO DE ACOPIO TEMPORAL Y TODO LO REQUERIDO PARA 

LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.)
m2 103.200,00           6.441,00$                                                 664.711.200,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            103.200,00                                     6.441,00$                                                               664.711.200,00$                                                          

1.1.3 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN VARA DE CLAVO (DISTANCIADAS CADA 1.20M) Y LONA VERDE H.=2,00 M. INCLUYE DADOS DE CONCRETO, PUERTAS Y TODO LO DEMAS 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
m 2.700,00                19.296,00$                                               52.099.200,00$                                                                 -$                                                                            629,00                                                            12.137.184,00$                                                        2.071,00                                         19.296,00$                                                             39.962.016,00$                                                            

1.1.5 TALA DE ARBOLES DE MEDIANO PORTE (INCLUYE TALA, REITRO DE SOBRANTES A CENTRO DE ACOPIO Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA INICIO DE LA 

CONSUTRUCCIÓN. NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.)
u 377,00                   279.008,00$                                             105.186.016,00$                                                               -$                                                                            45,00                                                               12.555.360,00$                                                        332,00                                             279.008,00$                                                           92.630.656,00$                                                            

1.1.6
​INSTALACIONES PROVISIONALES ELÉCTRICAS A PUNTO DE CONEXIÓN EXISTENTES, (INCLUYE ACOMETIDAS, TRANSFORMADOR DE 112,5, TABLERO PRINCIPAL DE 

DISTRIBUCIÓN, 4  TABLEROS SATÉLITES,  CONDUCTORES MT Y BT, SALIDAS, ILUMINACIÓN, CAJAS, TUBERÍA, TRAMITES Y MANIOBRAS ANTE EMPRESA DE ENERGÍA, Y TODO 

LO DEMÁS REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 7,00                        84.669.801,00$                                       592.688.607,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            7,00                                                 84.669.801,00$                                                     592.688.607,00$                                                          

1.1.7 INSTALACIONES PROVISIONALES HIDROSANITARIAS A PUNTO DE CONEXION EXISTENTES, (INCLUYE ACCESORIOS,JUEGO DE BAÑOS,LLAVE DE TERMINAL, REGISTRO, 

TUBERIAS Y TODO LO DEMAS REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)
u 1,00                        7.829.945,00$                                          7.829.945,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 7.829.945,00$                                                        7.829.945,00$                                                               

1.1.8 COMPENSACIÓN FORESTAL POR TALA DE ARBOLES (ANTE ENTIDAD DEPARTAMENTAL) u 4.500,00                147.825,00$                                             665.212.500,00$                                                               -$                                                                            200,00                                                            29.565.000,00$                                                        4.300,00                                         147.825,00$                                                           635.647.500,00$                                                          

2 CIMENTACIÓN 10.286.702.203,56$                          100.254.087,09$                         -$                                               10.386.956.290,65$                       
2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS 1.715.141.230,67$                                                           100.254.087,09$                                                      -$                                                                            1.815.395.317,76$                                                      

2.1.1 EXCAVACION MANUAL PARA ELEMENTOS DE LA CIMENTACIÓN (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)
m3 6.840,40                45.216,00$                                               309.295.526,40$                                                               -$                                                                            -$                                                                            6.840,40                                         45.216,00$                                                             309.295.526,40$                                                          

2.1.2 BASE RECEBO COMPACTADO B200 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m3 4.024,32                89.218,00$                                               359.041.781,76$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4.024,32                                         89.218,00$                                                             359.041.781,76$                                                          

2.1.3 RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y/O 

AUTORIDAD TERRITORIAL, CON FACTOR DE EXPANSION DE 1.2 PARA DEMOLICIONES Y 1.25 PARA EXCAVACIONES)
m3 10.095,27              14.733,00$                                               148.733.612,91$                                                               6.804,73                                                                        100.254.087,09$                                                      -$                                                                            16.900,00                                       14.733,00$                                                             248.987.700,00$                                                          

2.1.4 EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE 

CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO)
m3 32.600,20              27.548,00$                                               898.070.309,60$                                                               -$                                                                            -$                                                                            32.600,20                                       27.548,00$                                                             898.070.309,60$                                                          

2.1.5
TRATAMIENTO  DE LAS CIMENTACIONES CON PILOTINES DE CAL PARA CONTRA RESTAR EL EFECTO  DE LAS ARCILLAS EXPANSIVAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES 

CONSTRUCTIVAS ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS. 
m3 -                          32.238,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   32.238,00$                                                             -$                                                                                

2.2 CONCRETOS DE CIMENTACIÓN 2.145.237.512,61$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.145.237.512,61$                                                      

2.2.1 CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2000 PSI. m2 27.966,53              27.309,00$                                               763.737.967,77$                                                               -$                                                                            -$                                                                            27.966,53                                       27.309,00$                                                             763.737.967,77$                                                          

2.2.2B VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3.000 PSI. (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN, 

NO INCLUYE REFUERZO)
m3 -                          682.704,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   682.704,00$                                                           -$                                                                                

2.2.3A ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN, NO INCLUYE REFUERZO)
m3 -                          772.611,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   772.611,00$                                                           -$                                                                                

2.2.4A PLACAS DE CONTRAPISO E=0,10M EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN, NO INCLUYE REFUERZO)
m2 6.552,58                75.290,00$                                               493.343.748,20$                                                               -$                                                                            -$                                                                            6.552,58                                         75.290,00$                                                             493.343.748,20$                                                          

2.2.5 CONCRETO CICLÓPEO (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI 60%, RAJÓN 40%, INSTALACIÓN  Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m3 90,00                     344.487,00$                                             31.003.830,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            90,00                                               344.487,00$                                                           31.003.830,00$                                                            

2.2.6 PLACA FLOTANTE DE CIMENTACION DE 0,20 EN CONCRETO DE 4000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, CASETÓN, INSTALACIÓN 

Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO)
m2 -                          126.224,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   126.224,00$                                                           -$                                                                                

2.2.9 MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILZADO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, FORMALETA METÁLICA Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO)
m3 20,00                     1.117.685,00$                                          22.353.700,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            20,00                                               1.117.685,00$                                                        22.353.700,00$                                                            

2.2.12 CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS DE  CONSTRUCCIÓN Y DILATACIÓN CON MOVIMIENTOS MODERADOS, TIPO SIKA PVC O-22 m 160,00                   50.626,00$                                               8.100.160,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            160,00                                             50.626,00$                                                             8.100.160,00$                                                               

2.2.13 PLACA DE CIMENTACIÓN E=0,175M EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA E INSTALACIÓN NO INCLUYE REFUERZO) m2 1.376,00                123.402,00$                                             169.801.152,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.376,00                                         123.402,00$                                                           169.801.152,00$                                                          

2.2.14 PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE MADERA PARA FORMALETA E INSTALACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO) m3 -                          788.900,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   788.900,00$                                                           -$                                                                                

2.2.15 CORTES DE PLACA MACIZA E.<=15,0 CM, CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIAMANTADO, TRASPASANDO EL DISCO HASTA LA CARA CONTRARIA DE LA PLACA. NO 

INCLUYE DEMOLICIONES.
m 23.895,60              14.799,00$                                               353.630.984,40$                                                               -$                                                                            -$                                                                            23.895,60                                       14.799,00$                                                             353.630.984,40$                                                          

2.2.16

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELÁSTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN DE MEDIDAS PF.>4,1<=10,0 MM 

A.>6,1<=10,0 MM, TIPO SIKAFLEX PRO 3 WF DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE LIMPIEZA EN SECO DE LAS CARAS LATERALES DE CONTACTO, Y 

PERFIL CILÍNDRICO DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CÉLULA CERRADA Ø.=5/8" (16,0 MM) PARA LIMITAR LA PROFUNDIDAD A RELLENAR, TIPO SIKAROD DE SIKA O 

EQUIVALENTE.

m 23.633,57              12.832,00$                                               303.265.970,24$                                                               -$                                                                            -$                                                                            23.633,57                                       12.832,00$                                                             303.265.970,24$                                                          

2.3 HIERROS DE CIMENTACIÓN 6.426.323.460,28$                                                           -$                                                                            -$                                                                            6.426.323.460,28$                                                      

2.3.1 ACERO DE REFUERZO- 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
Kg 1.420.691,72        3.899,00$                                                 5.539.277.016,28$                                                            -$                                                                            -$                                                                            1.420.691,72                                  3.899,00$                                                               5.539.277.016,28$                                                       

2.3.2 MALLAS ELECTROSOLDADAS (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, CORTE, AMARRE, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
Kg 224.568,72           3.950,00$                                                 887.046.444,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            224.568,72                                     3.950,00$                                                               887.046.444,00$                                                          

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS 20.698.178.749,51$                          103.110.346,50$                         -$                                               20.801.289.096,01$                       
4.1 ELEMENTOS VERTICALES 4.294.657.051,04$                                                           -$                                                                            -$                                                                            4.294.657.051,04$                                                      

4.1.1 COLUMNAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 4500 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4500 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m3 -                          855.647,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   855.647,00$                                                           -$                                                                                

4.1.2 COLUMNAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m3 369,60                   825.056,00$                                             304.940.697,60$                                                               -$                                                                            -$                                                                            369,60                                             825.056,00$                                                           304.940.697,60$                                                          

4.1.3 COLUMNAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 3500 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3500 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m3 -                          820.262,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   820.262,00$                                                           -$                                                                                

4.1.7 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA METALICA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m3 1.697,60                788.900,00$                                             1.339.236.640,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            1.697,60                                         788.900,00$                                                           1.339.236.640,00$                                                       

4.1.9 MUROS E=15 CM EN CONCRETO 4000 PSI, FRAG ACELERADO, FORMALETA METALICA, BOMBEO  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO
m2 4.420,00                167.653,00$                                             741.026.260,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4.420,00                                         167.653,00$                                                           741.026.260,00$                                                          

4.1.10 MUROS E=10 CM EN CONCRETO 4000 PSI, FRAG ACELERADO, FORMALETA METALICA, BOMBEO  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO
m2 17.084,08              111.768,00$                                             1.909.453.453,44$                                                            -$                                                                            -$                                                                            17.084,08                                       111.768,00$                                                           1.909.453.453,44$                                                       

4.2 ELEMENTOS HORIZONTALES 1.227.386.682,50$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.227.386.682,50$                                                      

4.2.1 VIGAS Y VIGUETAS AEREAS EN CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m3 539,74                   747.389,00$                                             403.395.738,86$                                                               -$                                                                            -$                                                                            539,74                                             747.389,00$                                                           403.395.738,86$                                                          

4.2.3 VIGA DE ENTREPISO EN CONCRETO 3.000 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m3 1.025,83                720.108,00$                                             738.708.389,64$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.025,83                                         720.108,00$                                                           738.708.389,64$                                                          

4.2.4 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MUROS,  EN CONCRETO F'C=3000 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, 

FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m 3.084,36                27.650,00$                                               85.282.554,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3.084,36                                         27.650,00$                                                             85.282.554,00$                                                            

4.3 PLACAS Y LOSAS DE ENTREPISO 1.576.911.723,42$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.576.911.723,42$                                                      

4.3.1 PLACA AEREA 2° PISO (E=0,12M) CUANTIA CONCRETO 0,19 M3/M2 (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 4000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, CASETON, 

INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m2 -                          125.726,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   125.726,00$                                                           -$                                                                                

4.3.3 PLACA AEREA DE CUBIERTA (E=0,12M) CUANTIA CONCRETO 0,18 M3/M2  (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 4000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, 

CASETON, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m2 -                          125.726,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   125.726,00$                                                           -$                                                                                

4.3.4 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3.000 PSI ESCOBILLADO H=10 CM. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m2 2.566,74                72.877,00$                                               187.056.310,98$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2.566,74                                         72.877,00$                                                             187.056.310,98$                                                          

4.3.6 PLACA MACIZA CONCRETO E=0,10. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m2 9.214,62                122.453,00$                                             1.128.357.862,86$                                                            -$                                                                            -$                                                                            9.214,62                                         122.453,00$                                                           1.128.357.862,86$                                                       

4.3.7 PLACA DE CUBIERTA MACIZA e=0,10 m  (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m2 2.117,91                122.453,00$                                             259.344.433,23$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2.117,91                                         122.453,00$                                                           259.344.433,23$                                                          

4.3.8 PLACA MACIZA DE CUBIERTA E=0,15 M. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m2 14,85                     144.991,00$                                             2.153.116,35$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            14,85                                               144.991,00$                                                           2.153.116,35$                                                               

4.3.9 PLACA MACIZA E=0,175 M. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA 

EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m2 -                          156.454,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   156.454,00$                                                           -$                                                                                

4.4 CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO 2.750.791.064,54$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.750.791.064,54$                                                      

4.4.1 ESCALERAS EN CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m3 -                          1.083.843,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.083.843,00$                                                        -$                                                                                

4.4.3 DINTELES 3000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. INCLUYE REFUERZO)
m 2.108,14                37.676,00$                                               79.426.282,64$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.108,14                                         37.676,00$                                                             79.426.282,64$                                                            

4.4.4 CAMASTROS DE 0,75 X 2,00 EN CONCRETO 4000 PSI, GRAG ACELERADO, ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, BOMBEO, 

INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO)
u 81,00                     164.861,00$                                             13.353.741,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            81,00                                               164.861,00$                                                           13.353.741,00$                                                            

4.4.5 PERGOLAS EN CONCRETO DIM: 0,20 X 0,10.  (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, ANDAMIO, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO)
m 19,02                     46.583,00$                                               886.008,66$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            19,02                                               46.583,00$                                                             886.008,66$                                                                  

4.4.8 PANTALLA EN CONCRETO. (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA,INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO 

INCLUYE REFUERZO)
m3 663,16                   816.181,00$                                             541.258.591,96$                                                               -$                                                                            -$                                                                            663,16                                             816.181,00$                                                           541.258.591,96$                                                          

4.4.9 ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m3 102,56                   1.056.563,00$                                          108.361.101,28$                                                               -$                                                                            -$                                                                            102,56                                             1.056.563,00$                                                        108.361.101,28$                                                          

4.4.14 REMATES SOBRE MAMPOSTERIA EN CONCRETO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO, ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE NEGRO, MEDERA, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE REFUERZO) 
m 824,02                   43.751,00$                                               36.051.699,02$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            824,02                                             43.751,00$                                                             36.051.699,02$                                                            

4.4.15 ALFAJÍA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO A LA VISTA  A=0,25M (INCLUYE ANDAMIO, ALAMBRE NEGRO, ACERO DE REFUERZO, MADERA, CONCRETO 3000 PSI  Y 

TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE REFUERZO) 
m 1.550,00                47.790,00$                                               74.074.500,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.550,00                                         47.790,00$                                                             74.074.500,00$                                                            

4.4.16
MESÓN EN CONCRETO ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE PULIDORA, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA, CEMENTO BLANCO Y GRIS, DILATACIÓN EN BRONCE, 

GRANITO MARMOL#2, MARMOLINA, MINERAL BLANCO, MORTERO , CONCRETO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) m 164,00                   141.997,00$                                             23.287.508,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            164,00                                             141.997,00$                                                           23.287.508,00$                                                            

4.4.17
MESONES  DE CONCRETO Y APOYOS EN MAMPOSTERÍA; PLAQUETA EN CONCRETO F'C=3.000 PSI A.=0,75M E.=0,12M, ACABADO INFERIOR Y LATERALES A LA VISTA. (INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO, FORMALETA, MORTERO DE PEGA, CONCRETO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) m 287,85                   181.176,00$                                             52.151.511,60$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            287,85                                             181.176,00$                                                           52.151.511,60$                                                            

4.4.18 BORDILLO POCETA DE ASEO EN BLOQUE  P-H # 5 E=0,12. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) m 69,94                     22.782,00$                                               1.593.373,08$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            69,94                                               22.782,00$                                                             1.593.373,08$                                                               

4.4.19 BORDILLO PARA DUCHAS. H = 0.20 MS EN BLOQUE P-H # 5 (INCLUYE BLOQUE # 5, ACEOR DE REFUERZO, ENCHAPE EN CERÁMICA 20X20 Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO))
m 635,32                   30.593,00$                                               19.436.344,76$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            635,32                                             30.593,00$                                                             19.436.344,76$                                                            

4.4.20 PLAQUETA EN CONCRETO PARA REPISA H.<=6 CM F'C=3000 PSI, ACABADO A LA VISTA EN TODAS SUS CARAS. CON BORDES ACHAFLANADOS. (INCLUYE ACERO DE 

REFUERZOMADERA FORMALETA, CONCRETO 2500 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO))
m 900,00                   91.010,00$                                               81.909.000,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            900,00                                             91.010,00$                                                             81.909.000,00$                                                            

4.4.21 PANEL PREFABRICADO EN CONCRETO A LA VISTA COLOR GRIS CON PERFORACIONES SEGUN DISEÑO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) m2 -                          344.377,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   344.377,00$                                                           -$                                                                                

4.4.22 BANCA EN CONCRETO A=0,45M X H=0,45M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO))
m 232,23                   126.939,00$                                             29.479.043,97$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            232,23                                             126.939,00$                                                           29.479.043,97$                                                            

4.4.23 BANCA CORRIDA EN CONCRETO FUNDIDA EN SITIO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO))
m 283,52                   691.119,00$                                             195.946.058,88$                                                               -$                                                                            -$                                                                            283,52                                             691.119,00$                                                           195.946.058,88$                                                          

4.4.25 CARCAMO 35 PREFABRICADO EN CONCRETO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE) m 35,83                     105.827,00$                                             3.791.781,41$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            35,83                                               105.827,00$                                                           3.791.781,41$                                                               

4.4.26 GARGOLA EN CONCRETO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 2500 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).
m 21,16                     340.192,00$                                             7.198.462,72$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            21,16                                               340.192,00$                                                           7.198.462,72$                                                               

4.4.27 LUCARNAS EN CONCRETO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 97,54                     242.514,00$                                             23.654.815,56$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            97,54                                               242.514,00$                                                           23.654.815,56$                                                            

4.4.28 BOTAFUEGOS EN CONCRETO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 40,00                     288.118,00$                                             11.524.720,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            40,00                                               288.118,00$                                                           11.524.720,00$                                                            

4.4.29 MARCOS EN CONCRETO H:10CM  ESPESOR= 30CM. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          227.042,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   227.042,00$                                                           -$                                                                                

4.4.30

CAMASTRO PARA DOS (2) CUPOS FABRICADO EN CONCRETO F'C=3000 PSI FUNDIDO EN SITIO CON ESCALERA LATERAL, CON DIMENSIONES EXTERNAS MÁXIMAS DE 

0,90X2,06X1,90 M (A X L X H), ESPESOR DE TODOS LOS ELEMENTOS 8,0 CM, ACABADO A LA VISTA EN TODAS SUS CARAS, FORMALETA TABLERO LISO AGLOMERADO E.=19 MM 

TIPO FORMALETA T DE TABLEMAC, CON BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE LOS DADOS DE APOYO, LATERALES, PLAQUETAS Y ESCALERA EN CONCRETO, DESENCOFRANTE 

PARA CONCRETO, CURADO, MONTAJE DONDE CORRESPONDA EN CASO DE HABER ELEMENTOS PREFABRICADOS. TODOS LOS ELEMENTOS SEGÚN PLANO DE DETALLE. NO 

INCLUYE CIMENTACIONES, NI ACEROS DE REFUERZO, NI MALLA ELECTROSOLDADA, NI ANCLAJES DE VARILLA.

u 1.020,00                1.419.026,00$                                          1.447.406.520,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            1.020,00                                         1.419.026,00$                                                        1.447.406.520,00$                                                       

4.4.31
PLAQUETA EN CONCRETO PARA CAMASTROS 0,85X2,00 M E.=8 CM F'C=3000 PSI, ACABADO A LA VISTA EN TODAS SUS CARAS, FORMALETA TABLERO LISO AGLOMERADO 

E.=19 MM TIPO FORMALETA T DE TABLEMAC, CON BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE DESENCOFRANTE Y CURADOR PARA EL CONCRETO, MONTAJE DONDE CORRESPONDA 

EN CASO DE SER PREFABRICADA. NO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.

u -                          177.983,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   177.983,00$                                                           -$                                                                                

4.5 ACEROS DE REFUERZO 10.848.432.228,01$                                                         103.110.346,50$                                                      -$                                                                            10.951.542.574,51$                                                    

4.5.1 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO
Kg 1.080.000,00        3.899,00$                                                 4.210.920.000,00$                                                            25.000,00                                                                     97.475.000,00$                                                        -$                                                                            1.105.000,00                                  3.899,00$                                                               4.308.395.000,00$                                                       

4.5.2 MALLAS ELECTROSOLDADAS (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, CORTE, AMARRE, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
Kg 350.573,33           3.950,00$                                                 1.384.764.653,50$                                                            1.426,67                                                                        5.635.346,50$                                                           -$                                                                            352.000,00                                     3.950,00$                                                               1.390.400.000,00$                                                       

4.5.3
ESTRUCTURA METALICA CUBIERTAS/PUENTES/ESTRUCTURAS (INCLUYE SUMINISTRO DE CERCHAS, CORREAS, PERFILES, PERLINES, TUBERÍA, PLATINAS, PERNOS, 

SOLDADURA, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU 

ADECUADO EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

Kg 384.806,67           13.161,00$                                               5.064.440.583,87$                                                            -$                                                                            -$                                                                            384.806,67                                     13.161,00$                                                             5.064.440.583,87$                                                       

4.5.5 ESCALERA DE GATO (INCLUYE SUMINISTRO, ANCLAJES, PINTURA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) m 869,16                   216.654,00$                                             188.306.990,64$                                                               -$                                                                            -$                                                                            869,16                                             216.654,00$                                                           188.306.990,64$                                                          

4.5.6

ESTRUCTURA METALICA TANQUE ELEVADO ALMACENAMIENTO DE 400.000 lts DE AGUA (INCLUYE DISEÑO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE 3 TANQUES, CERCHAS, 

CORREAS, PERFILES, PERLINES, TUBERÍA, PLATINAS, PERNOS, SOLDADURA, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, ANCLAJES Y 

DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
Kg -                          13.098,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   13.098,00$                                                             -$                                                                                

5 MAMPOSTERIA 3.381.098.585,85$                            -$                                               -$                                               3.381.098.585,85$                         
5.1 MAMPOSTERIA EN BLOQUES O LADRILLOS DE ARCILLA 6.187.788,92$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            6.187.788,92$                                                              

5.1.1 MURO E=0,10 EN BLOQUE ESTRIADO SANTAFE #4 33X9X23 (INCLUYE BLOQUE #4, MC 1:3 E=1CM, ANDAMIO, PLANCHON Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m2 124,28                   35.335,00$                                               4.391.433,80$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            124,28                                             35.335,00$                                                             4.391.433,80$                                                               

5.1.2 MURO E=0,12 EN BLOQUE ESTRIADO SANTAFE #5 33X11,5X23 (INCLUYE BLOQUE #5, MC 1:3 E=1CM, ANDAMIO, PLANCHON Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m2 48,72                     36.871,00$                                               1.796.355,12$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            48,72                                               36.871,00$                                                             1.796.355,12$                                                               

5.1.4 MURO E=0,12 EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO CELDA CIRCULAR SANTAFE 29X12X9 (INCLUYE LADRILLO, MC 1:3 E=1CM, ANDAMIO, PLANCHON Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m2 -                          89.245,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   89.245,00$                                                             -$                                                                                

5.2 MAMPOSTERIA EN BLOQUES DE CEMENTO 2.574.428.182,54$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.574.428.182,54$                                                      

5.2.8 MUROS E.=12 CM EN BLOQUE DE CONCRETO 12X19X39CM ACABADO LISO, INDURAL  13MPA DE DECOBLOCK O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE 

ANDAMIO, PLANCHON, MORTERO 1:4  Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m2 37.817,50              67.600,00$                                               2.556.463.000,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            37.817,50                                       67.600,00$                                                             2.556.463.000,00$                                                       

5.2.17 MURO BLOQUE DIVISORIO P-V E=12 CONCRETO LISO COLOR 11X19X39  (INCLUYE BLOQUE, MC 1:3 E=2CM, ANDAMIOS, PLANCHON Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 279,74                   64.221,00$                                               17.965.182,54$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            279,74                                             64.221,00$                                                             17.965.182,54$                                                            

5.3 MAMPOSTERIA EN MURO LIVIANO 18.449.042,66$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            18.449.042,66$                                                            

5.3.3
MURO EN SUPERBOARD DE DOBLE CARA 0,12 M ESPESOR 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA, EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA, 

MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, LAMINAS, MASILLA, VINILO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) m2 126,88                   91.146,00$                                               11.564.604,48$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            126,88                                             91.146,00$                                                             11.564.604,48$                                                            

5.3.6 ALERO DE FACHADA CON PANELES COLOR BLANCO MATE O SUPERBOARD. (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON PERFILES DE ACERO. TIPO SKINCO O SIMILAR Y TODO LO 

DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m2 81,49                     84.482,00$                                               6.884.438,18$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            81,49                                               84.482,00$                                                             6.884.438,18$                                                               

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES 782.033.571,73$                                                              -$                                                                            -$                                                                            782.033.571,73$                                                          

5.4.1 GROUTING - CONCRETO FLUIDO 15LT/ML (INCLUYE CONCRETO DE INYECCIÓN GROUTING 2500PSI, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 46.856,41              6.781,00$                                                 317.733.333,16$                                                               -$                                                                            -$                                                                            46.856,41                                       6.781,00$                                                               317.733.333,16$                                                          

5.4.5 VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 3000 PSI ENTRE 0.022-0.030 M3/ML (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO,  FORMALETA, INSTALACIÓN 

Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
m 14.233,17              32.621,00$                                               464.300.238,57$                                                               -$                                                                            -$                                                                            14.233,17                                       32.621,00$                                                             464.300.238,57$                                                          

6 REDES DE VAPOR 237.337.259,00$                               -$                                               -$                                               237.337.259,00$                            
6.1 REDES DE VAPOR 237.337.259,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            237.337.259,00$                                                          

6.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 1/2"
m 78,00                     75.036,00$                                               5.852.808,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            78,00                                               75.036,00$                                                             5.852.808,00$                                                               

6.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 3/4"
m 149,00                   84.136,00$                                               12.536.264,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            149,00                                             84.136,00$                                                             12.536.264,00$                                                            

6.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 1"
m 60,00                     101.378,00$                                             6.082.680,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            60,00                                               101.378,00$                                                           6.082.680,00$                                                               

6.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 1  1/4"
m 41,00                     119.605,00$                                             4.903.805,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            41,00                                               119.605,00$                                                           4.903.805,00$                                                               

6.1.5 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM  1 1/2"
m 47,00                     149.527,00$                                             7.027.769,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            47,00                                               149.527,00$                                                           7.027.769,00$                                                               

6.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 2"
m 85,00                     273.136,00$                                             23.216.560,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            85,00                                               273.136,00$                                                           23.216.560,00$                                                            

6.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 2 1/2"
m 38,00                     355.649,00$                                             13.514.662,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            38,00                                               355.649,00$                                                           13.514.662,00$                                                            

6.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 3"
m 24,00                     1.136.183,00$                                          27.268.392,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            24,00                                               1.136.183,00$                                                        27.268.392,00$                                                            

6.1.9 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO GLOBO BRIDADA POR 150 P.S.I. CON SUS RESPECTIVOS ESPARRAGOS Y EMPAQUES DE DIAM 3" u 4,00                        1.136.183,00$                                          4.544.732,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 1.136.183,00$                                                        4.544.732,00$                                                               

6.1.10 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO GLOBO BRIDADA POR 150 P.S.I. CON SUS RESPECTIVOS ESPARRAGOS Y EMPAQUES DE DIAM 2 1/2" u 3,00                        899.367,00$                                             2.698.101,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 899.367,00$                                                           2.698.101,00$                                                               

6.1.11 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO GLOBO BRIDADA POR 150 P.S.I. CON SUS RESPECTIVOS ESPARRAGOS Y EMPAQUES DE DIAM 2" u 3,00                        705.125,00$                                             2.115.375,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 705.125,00$                                                           2.115.375,00$                                                               

6.1.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 1  1/2" X 150 P.S.I. u 5,00                        429.062,00$                                             2.145.310,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 429.062,00$                                                           2.145.310,00$                                                               

6.1.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 1  1/4" X 150 P.S.I. u 8,00                        372.519,00$                                             2.980.152,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 372.519,00$                                                           2.980.152,00$                                                               

6.1.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 1" X 150 P.S.I. u 12,00                     250.785,00$                                             3.009.420,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            12,00                                               250.785,00$                                                           3.009.420,00$                                                               

6.1.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 3/4" X 150 P.S.I. u 16,00                     250.785,00$                                             4.012.560,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            16,00                                               250.785,00$                                                           4.012.560,00$                                                               

6.1.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 1/2" X 150 P.S.I. u 14,00                     191.980,00$                                             2.687.720,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            14,00                                               191.980,00$                                                           2.687.720,00$                                                               

6.1.17 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE RECOLECCION DE CONDENSADOS DIAM 1/2" u 8,00                        1.512.294,00$                                          12.098.352,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 1.512.294,00$                                                        12.098.352,00$                                                            

6.1.18 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE RECOLECCION DE CONDENSADOS DIAM 3/4" u 29,00                     1.890.800,00$                                          54.833.200,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            29,00                                               1.890.800,00$                                                        54.833.200,00$                                                            

6.1.19 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE RECOLECCION DE CONDENSADOS CON SEPARADOR DE VAPOR DE DIAM 2 1/2 u 1,00                        6.889.833,00$                                          6.889.833,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 6.889.833,00$                                                        6.889.833,00$                                                               

6.1.20 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION REGULADORA DE VAPOR PILOTEADA CON SU RESPECTIVO BAYPASS, MANOMETRO AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO, VALVULA DE 

SEGURIDAD, FILTRO Y VALVULAS DE MANIOBRA 2 1/2" 
u 1,00                        22.236.034,00$                                       22.236.034,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 22.236.034,00$                                                     22.236.034,00$                                                            

6.1.21 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION TERMOSTATICA PARA CONTROL DEL TANQUE DE AGUA CALIENTE, CON SU RESPECTIVA VALVULA SOLENOIDE, FILTRO Y VALVULAS 

DE CONTROL, ACUASTATO, CONEXIÓN ELECTRICA, BAYPAS Y VALVULAS DE CONTROL DIAMETRO 1 1/4"
u 1,00                        16.683.530,00$                                       16.683.530,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 16.683.530,00$                                                     16.683.530,00$                                                            

7 INSTALACION HIDROSANITARIA, GAS Y RED CONTRA INCENDIO 12.628.429.949,68$                          8.623.788,12$                              -$                                               12.637.053.737,80$                       
7.1 DRENAJES AGUAS LLUVIAS 2.880.964.383,10$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.880.964.383,10$                                                      

7.1.1 TUBERÍAS PARA AGUAS LLUVIAS 1.834.082.975,69$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.834.082.975,69$                                                      

7.1.1.1 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:24" (600 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6,5 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          348.842,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   348.842,00$                                                           -$                                                                                

7.1.1.2 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:20" (500 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          271.551,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   271.551,00$                                                           -$                                                                                

7.1.1.3 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:18" (450 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          220.656,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   220.656,00$                                                           -$                                                                                

7.1.1.4 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:16" (400 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          168.918,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   168.918,00$                                                           -$                                                                                

7.1.1.5 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:14"  (355 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          140.087,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   140.087,00$                                                           -$                                                                                

7.1.1.6 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:12" (315 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 14.175,11              101.584,00$                                             1.439.964.374,24$                                                            -$                                                                            -$                                                                            14.175,11                                       101.584,00$                                                           1.439.964.374,24$                                                       

7.1.1.7 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:10" (250 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 677,72                   70.880,00$                                               48.036.793,60$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            677,72                                             70.880,00$                                                             48.036.793,60$                                                            

7.1.1.8 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:8" (200 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 504,76                   51.433,00$                                               25.961.321,08$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            504,76                                             51.433,00$                                                             25.961.321,08$                                                            

FECHA FINAL                       

FASE 2 EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA
MAYORES CANTIDADES MENORES CANTIDAES BALANCE - Acumulado

 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
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FECHA TERMINACIÓN

PLAZO ADICIONAL              
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ITEM
DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD  VR. UNITARIO OFERTADO VR. PARCIAL  CANTIDAD 

MAYORES 
SUBTOTAL  CANTIDAD 

MENORES 
SUBTOTAL  CANTIDAD 

MODIFICATORIO # 

 VR. UNITARIO 

MODIFICATORIO 

 VR. PARCIAL 

MODIFICATORIO # 

FASE 2 EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA
MAYORES CANTIDADES MENORES CANTIDAES BALANCE - Acumulado

7.1.1.9 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:6" (160 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 1.170,65                73.492,00$                                               86.033.409,80$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.170,65                                         73.492,00$                                                             86.033.409,80$                                                            

7.1.1.10 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:4"  (100 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 1.109,00                32.687,00$                                               36.249.883,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.109,00                                         32.687,00$                                                             36.249.883,00$                                                            

7.1.1.11 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:6" (BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, INSTALACION Y TODO 

LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 778,07                   73.492,00$                                               57.181.920,44$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            778,07                                             73.492,00$                                                             57.181.920,44$                                                            

7.1.1.12 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:4" (BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, INSTALACION Y TODO 

LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 2.808,95                32.687,00$                                               91.816.148,65$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.808,95                                         32.687,00$                                                             91.816.148,65$                                                            

7.1.1.13 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:3". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 850,00                   28.847,00$                                               24.519.950,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            850,00                                             28.847,00$                                                             24.519.950,00$                                                            

7.1.1.14 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:3" (BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, INSTALACION Y TODO 

LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 843,04                   28.847,00$                                               24.319.174,88$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            843,04                                             28.847,00$                                                             24.319.174,88$                                                            

7.1.1.15 TUBERIA PVC CORR 4". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          46.777,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   46.777,00$                                                             -$                                                                                

7.1.2 TRAGANTES Y SIFONES 4.651.632,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4.651.632,00$                                                              

7.1.2.1 CUPULAS TRAGANTES METÁLICA 5x4" (INCLUYE TRAGANTE METALICA, CEMENTO BLANCO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
u 102,00                   30.329,00$                                               3.093.558,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            102,00                                             30.329,00$                                                             3.093.558,00$                                                               

7.1.2.2 CUPULAS TRAGANTES METÁLICA 4x3"  (INCLUYE TRAGANTE METALICA, CEMENTO BLANCO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
u -                          28.358,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   28.358,00$                                                             -$                                                                                

7.1.2.3 SIFONES 2" PARA AGUAS LLUVIAS. (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
u -                          24.618,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   24.618,00$                                                             -$                                                                                

7.1.2.4 SIFONES 3" PARA AGUAS LLUVIAS. (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
u 21,00                     31.780,00$                                               667.380,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            21,00                                               31.780,00$                                                             667.380,00$                                                                  

7.1.2.5 SIFONES 4" PARA AGUAS LLUVIAS. (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
u 18,00                     49.483,00$                                               890.694,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            18,00                                               49.483,00$                                                             890.694,00$                                                                  

7.1.3 FILTROS 506.780.068,87$                                                              -$                                                                            -$                                                                            506.780.068,87$                                                          

7.1.3.1 FILTRO FRANCES DE 0.4M  x 0.4M. INCLUYE GEOTEXTIL NT-1600, MATERIAL GRANULAR Y TUBERÍA PVC DE DRENAJE 100MM CON UNIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 6.867,59                73.793,00$                                               506.780.068,87$                                                               -$                                                                            -$                                                                            6.867,59                                         73.793,00$                                                             506.780.068,87$                                                          

7.1.5 EXCAVACION Y RELLENO 535.449.706,54$                                                              -$                                                                            -$                                                                            535.449.706,54$                                                          

7.1.5.1 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS DE TUBERÍAS (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN.)
m3 500,00                   45.011,00$                                               22.505.500,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            500,00                                             45.011,00$                                                             22.505.500,00$                                                            

7.1.5.2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION m3 35.491,23              13.274,00$                                               471.110.587,02$                                                               -$                                                                            -$                                                                            35.491,23                                       13.274,00$                                                             471.110.587,02$                                                          

7.1.5.3 RELLENO CON ZAHORRA. (INCLUYE MATERIAL GRANULAR DE RELLENO, VIBROCOMPACTADORA Y CILINDRO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
m3 727,44                   57.508,00$                                               41.833.619,52$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            727,44                                             57.508,00$                                                             41.833.619,52$                                                            

7.2 DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS 1.485.453.321,41$                                                           7.443.060,00$                                                          -$                                                                            1.492.896.381,41$                                                      

7.2.1 TUBERÍAS PARA AGUAS NEGRAS 776.319.162,10$                                                              5.554.920,00$                                                          -$                                                                            781.874.082,10$                                                          

7.2.1.1 TUBERIA PVC CORR 4". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, GRAVILLA Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          46.291,00$                                               -$                                                                                     120,00                                                                           5.554.920,00$                                                           -$                                                                            120,00                                             46.291,00$                                                             5.554.920,00$                                                               

7.2.1.2 TUBERIA PVC CORR 6". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, GRAVILLA Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 2.921,98                48.862,00$                                               142.773.786,76$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2.921,98                                         48.862,00$                                                             142.773.786,76$                                                          

7.2.1.3 TUBERIA PVC CORR 8". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, GRAVILLA Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 530,08                   66.074,00$                                               35.024.505,92$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            530,08                                             66.074,00$                                                             35.024.505,92$                                                            

7.2.1.4 TUBERIA PVC CORR 10". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, GRAVILLA Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 122,25                   87.319,00$                                               10.674.747,75$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            122,25                                             87.319,00$                                                             10.674.747,75$                                                            

7.2.1.5 TUBERIA PVC CORR 12" (315 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 1.854,00                119.048,00$                                             220.714.992,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.854,00                                         119.048,00$                                                           220.714.992,00$                                                          

7.2.1.6 TUBERIA PVC CORR 14" (355 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          163.371,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   163.371,00$                                                           -$                                                                                

7.2.1.7 TUBERIA PVC CORR 16" (400 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          192.928,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   192.928,00$                                                           -$                                                                                

7.2.1.8 TUBERIA PVC SANITARIA 2". (INCLUYE RETROEXCAVADORA, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO SANITARIO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 1.270,43                25.164,00$                                               31.969.100,52$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.270,43                                         25.164,00$                                                             31.969.100,52$                                                            

7.2.1.9 TUBERIA PVC SANITARIA 3". (INCLUYE RETROEXCAVADORA, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO SANITARIO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 662,00                   28.847,00$                                               19.096.714,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            662,00                                             28.847,00$                                                             19.096.714,00$                                                            

7.2.1.10 TUBERIA PVC SANITARIA 4". (INCLUYE RETROEXCAVADORA, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO SANITARIO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 4.608,79                29.457,00$                                               135.761.127,03$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4.608,79                                         29.457,00$                                                             135.761.127,03$                                                          

7.2.1.11 TUBERIA PVC SANITARIA 6". (INCLUYE RETROEXCAVADORA, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO SANITARIO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 184,00                   71.235,00$                                               13.107.240,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            184,00                                             71.235,00$                                                             13.107.240,00$                                                            

7.2.1.12 BAJANTES DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 2". (BAJANTE DE AGUAS NEGRAS INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, 

INSTALACION Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 1.029,20                25.164,00$                                               25.898.788,80$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.029,20                                         25.164,00$                                                             25.898.788,80$                                                            

7.2.1.13 BAJANTES DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4". (BAJANTE DE AGUAS NEGRAS INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, 

INSTALACION Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 4.796,76                29.457,00$                                               141.298.159,32$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4.796,76                                         29.457,00$                                                             141.298.159,32$                                                          

7.2.1.14 BAJANTES DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 6". (BAJANTE DE AGUAS NEGRAS INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, 

INSTALACION Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          88.114,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   88.114,00$                                                             -$                                                                                

7.2.2 PUNTOS SANITARIOS 274.748.629,18$                                                              1.888.140,00$                                                          -$                                                                            276.636.769,18$                                                          

7.2.2.1 PUNTO SANITARIO DE 2". (INCLUYE CODOS, 2 METROS DE TUBO, SIFÓN CON TAPÓN, YEE SANITARIA REDICIDA, LUBIRCANTE, SOLDADURA  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 1.155,28                44.673,00$                                               51.609.823,44$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.155,28                                         44.673,00$                                                             51.609.823,44$                                                            

7.2.2.2 PUNTO SANITARIO DE 3". (INCLUYE CODOS, 2 METROS DE TUBO, SIFÓN, YEE SANITARIA REDICIDA, LUBIRCANTE, SOLDADURA  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 397,00                   45.930,00$                                               18.234.210,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            397,00                                             45.930,00$                                                             18.234.210,00$                                                            

7.2.2.3 PUNTO SANITARIO DE 4". (INCLUYE CODOS, 2 METROS DE TUBO, SIFÓN, YEE SANITARIA, LUBIRCANTE, SOLDADURA  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 757,78                   72.720,00$                                               55.105.761,60$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            757,78                                             72.720,00$                                                             55.105.761,60$                                                            

7.2.2.4
PUNTO DE VENTILACION Y MANTENIMIENTO 2" (INCLUYE 2 CODOS SANITARIOS DE 3", YEE SANITARIA DE 3" CON ADAPTADOR DE LIMPIEZA, 0.4 M DE TUBERÍA PVCS DE 3", 

BUJE DE 3X2", CAJA PLÁSTICA PARA VÁLVULAS, SOLDADURA, LUBRICANTE Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 160,00                   94.407,00$                                               15.105.120,00$                                                                 20,00                                                                             1.888.140,00$                                                           -$                                                                            180,00                                             94.407,00$                                                             16.993.260,00$                                                            

7.2.2.5 SIFONES PVC D=2". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN PVC Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
u 410,00                   34.922,00$                                               14.318.020,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            410,00                                             34.922,00$                                                             14.318.020,00$                                                            

7.2.2.6 SIFONES PVC D=4". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN PVC  Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
u 1.009,98                45.930,00$                                               46.388.381,40$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.009,98                                         45.930,00$                                                             46.388.381,40$                                                            

7.2.2.7 SIFONES 4". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 1.068,98                69.213,00$                                               73.987.312,74$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.068,98                                         69.213,00$                                                             73.987.312,74$                                                            

7.2.3 ACCESORIOS -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

7.2.3.1 SILLA YEE PARED ESTRUCTURAL 8" x 6" (200 mm x 160 mm)  (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, KIT SILLA-YEE Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u -                          165.807,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   165.807,00$                                                           -$                                                                                

7.2.4 EXCAVACION Y RELLENO 434.385.530,13$                                                              -$                                                                            -$                                                                            434.385.530,13$                                                          

7.2.4.1 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS DE TUBERÍAS (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN.)
m3 3.031,75                45.011,00$                                               136.462.099,25$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3.031,75                                         45.011,00$                                                             136.462.099,25$                                                          

7.2.4.2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION m3 9.143,34                13.274,00$                                               121.368.695,16$                                                               -$                                                                            -$                                                                            9.143,34                                         13.274,00$                                                             121.368.695,16$                                                          

7.2.4.3 RELLENO CON ZAHORRA. (INCLUYE MATERIAL GRANULAR DE RELLENO, VIBROCOMPACTADORA Y CILINDRO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
m3 3.070,09                57.508,00$                                               176.554.735,72$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3.070,09                                         57.508,00$                                                             176.554.735,72$                                                          

7.3 CAJAS DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS 1.109.957.560,70$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.109.957.560,70$                                                      

7.3.1 CAJA  DE INSPECCION HMAX = 1,0 M  0.70x0.70 EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, 

RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 338,00                   491.136,00$                                             166.003.968,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            338,00                                             491.136,00$                                                           166.003.968,00$                                                          

7.3.2 CAJA  DE INSPECCION HMAX = 1 M  0.50x0.50 EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, 

RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 18,00                     399.929,00$                                             7.198.722,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            18,00                                               399.929,00$                                                           7.198.722,00$                                                               

7.3.3 CAJA DE INSPECCION Hmax=1.00 M DE 0,60x0,60 EN MAMPOSTERIA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, 

RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 10,50                     420.375,00$                                             4.413.937,50$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            10,50                                               420.375,00$                                                           4.413.937,50$                                                               

7.3.4 CAJA  DE INSPECCION HMAX = 1,2 M  0.70x0.70 EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, 

RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 113,40                   514.523,00$                                             58.346.908,20$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            113,40                                             514.523,00$                                                           58.346.908,20$                                                            

7.3.5 CAJA DE INSPECCION Hmax=1.50 M DE 0,70x0,70 EN MAMPOSTERIA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, 

RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u -                          608.073,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   608.073,00$                                                           -$                                                                                

7.3.6 CAJA DE INSPECCION Hmax=1.50 M DE 0,80x0,80 EN MAMPOSTERIA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, 

RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 41,00                     645.463,00$                                             26.463.983,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            41,00                                               645.463,00$                                                           26.463.983,00$                                                            

7.3.7
POZOS DE INSPECCION  HASTA H=2.0 M TIPO EAAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 73,00                     2.561.702,00$                                          187.004.246,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            73,00                                               2.561.702,00$                                                        187.004.246,00$                                                          

7.3.8
POZOS DE INSPECCION H=2.0 - 3.0 M TIPO EAAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 76,00                     3.049.818,00$                                          231.786.168,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            76,00                                               3.049.818,00$                                                        231.786.168,00$                                                          

7.3.9
POZOS DE INSPECCION H=3.0 - 4.0 M TIPO EAAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 21,00                     3.537.501,00$                                          74.287.521,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            21,00                                               3.537.501,00$                                                        74.287.521,00$                                                            

7.3.10
POZOS DE INSPECCION H=4.0 - 5.0 M TIPO EAAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 8,00                        4.025.618,00$                                          32.204.944,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 4.025.618,00$                                                        32.204.944,00$                                                            

7.3.11
POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=1.0 - 2.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS, TEE 

PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u -                          4.401.789,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.401.789,00$                                                        -$                                                                                

7.3.12
POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=2.0 - 3.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS, TEE 

PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u -                          5.060.318,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.060.318,00$                                                        -$                                                                                

7.3.13
POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=3.0 - 4.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS, TEE 

PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u -                          5.718.412,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.718.412,00$                                                        -$                                                                                

7.3.14
POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=4.0 - 5.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS, TEE 

PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u -                          7.085.279,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   7.085.279,00$                                                        -$                                                                                

7.3.15
POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=5.0 - 6.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS, TEE 

PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 6,00                        7.855.292,00$                                          47.131.752,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            6,00                                                 7.855.292,00$                                                        47.131.752,00$                                                            

7.3.16
POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=6.0 - 7.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS, TEE 

PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 10,00                     8.625.305,00$                                          86.253.050,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               8.625.305,00$                                                        86.253.050,00$                                                            

7.3.17 SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS H=1.5M ,L=1.9M, A=1.5M. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, REJILLA Y MARCO SUMIDERO, TAPA PREFABRICADA, 

CONCRETOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 89,00                     2.122.049,00$                                          188.862.361,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            89,00                                               2.122.049,00$                                                        188.862.361,00$                                                          

7.4 RED DE VENTILACIÓN 61.305.220,80$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            61.305.220,80$                                                            

7.4.1 TUBERIA PVC VENTILACION 2". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA VENTILACION, UNIÓN PVC, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 1.936,04                18.417,00$                                               35.656.048,68$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.936,04                                         18.417,00$                                                             35.656.048,68$                                                            

7.4.2 TUBERIA PVC VENTILACION 3". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA VENTILACION, UNIÓN PVC, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 367,55                   22.710,00$                                               8.347.060,50$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            367,55                                             22.710,00$                                                             8.347.060,50$                                                               

7.4.3 TUBERIA PVC VENTILACION 4". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA VENTILACION, UNIÓN PVC, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 534,24                   31.587,00$                                               16.875.038,88$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            534,24                                             31.587,00$                                                             16.875.038,88$                                                            

7.4.4 TERMINAL DE VENTILACION 2". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TAPÓN DE PRUEBA, SOPORTES Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
m 42,78                     9.983,00$                                                 427.072,74$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            42,78                                               9.983,00$                                                               427.072,74$                                                                  

7.5 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 109.834.272,19$                                                              -$                                                                            -$                                                                            109.834.272,19$                                                          

7.5.1 TUBERIA PVC PRESION 1-1/4". (INCLUYE LUBIRCANTE, SOLDADURA, TUBO PVCP, UNIÓN UNIVERSAL PVCP, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 2.813,03                25.797,00$                                               72.567.734,91$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.813,03                                         25.797,00$                                                             72.567.734,91$                                                            

7.5.2 TUBERIA PVC PRESION 2". (INCLUYE LUBIRCANTE, SOLDADURA, TUBO PVCP, UNIÓN UNIVERSAL PVCP, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 1.089,41                34.208,00$                                               37.266.537,28$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.089,41                                         34.208,00$                                                             37.266.537,28$                                                            

7.6 RED GENERAL DE AGUA FRIA A PRESION 896.139.710,91$                                                              -$                                                                            -$                                                                            896.139.710,91$                                                          

7.6.1 TUBERIAS 716.767.369,37$                                                              -$                                                                            -$                                                                            716.767.369,37$                                                          

7.6.1.1 TUBERIA PEAD D=1/2". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 (RDE-

14) 13 MM Y   TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 2.189,41                23.212,00$                                               50.820.584,92$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.189,41                                         23.212,00$                                                             50.820.584,92$                                                            

7.6.1.2 TUBERIA PEAD PN-12.5 D=3/4". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-

12.5 (RDE-14) 20 MM Y   TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 562,45                   26.479,00$                                               14.893.113,55$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            562,45                                             26.479,00$                                                             14.893.113,55$                                                            

7.6.1.3 TUBERIA PEAD PN-12.5  D=1". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 

(RDE-14) 25 MM Y   TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 301,15                   28.606,00$                                               8.614.696,90$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            301,15                                             28.606,00$                                                             8.614.696,90$                                                               

7.6.1.4 TUBERIA PEAD PN-12.5 D=1-1/4". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-

12.5 (RDE-14) 32 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 2.760,12                30.754,00$                                               84.884.730,48$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.760,12                                         30.754,00$                                                             84.884.730,48$                                                            

7.6.1.5 TUBERIA PEAD PN-12.5 D=1-1/2". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-

12.5 (RDE-14) 40 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 1.033,03                32.909,00$                                               33.995.984,27$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.033,03                                         32.909,00$                                                             33.995.984,27$                                                            

7.6.1.6 TUBERIA PEAD PN-12.5 D=2". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 

(RDE-14) 50 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 179,81                   36.115,00$                                               6.493.838,15$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            179,81                                             36.115,00$                                                             6.493.838,15$                                                               

7.6.1.7 TUBERIA PEAD PN-12.5  D=2-1/2". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-

12.5 (RDE-14) 63 MM  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 146,18                   40.933,00$                                               5.983.585,94$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            146,18                                             40.933,00$                                                             5.983.585,94$                                                               

7.6.1.8 TUBERIA PEAD PN-12.5 D=3". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 

(RDE-14) 90 MM  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 22,04                     60.651,00$                                               1.336.748,04$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            22,04                                               60.651,00$                                                             1.336.748,04$                                                               

7.6.1.9 TUBERIA PEAD PN-12.5 D=4". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 

(RDE-14) 110 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 1.971,19                85.196,00$                                               167.937.503,24$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.971,19                                         85.196,00$                                                             167.937.503,24$                                                          

7.6.1.10 TUBERIA PEAD PN-12.5 D=6". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 

(RDE-14) 160 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 673,65                   152.650,00$                                             102.832.672,50$                                                               -$                                                                            -$                                                                            673,65                                             152.650,00$                                                           102.832.672,50$                                                          

7.6.1.11 TUBERIA PEAD PN-12.5 D=8". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 

(RDE-14) 200 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 853,07                   280.134,00$                                             238.973.911,38$                                                               -$                                                                            -$                                                                            853,07                                             280.134,00$                                                           238.973.911,38$                                                          

7.6.2 REGISTROS 79.900.587,34$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            79.900.587,34$                                                            

7.6.2.1 REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 1/2". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 212,38                   65.491,00$                                               13.908.978,58$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            212,38                                             65.491,00$                                                             13.908.978,58$                                                            

7.6.2.2 REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 3/4". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 6,00                        85.263,00$                                               511.578,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            6,00                                                 85.263,00$                                                             511.578,00$                                                                  

7.6.2.3 REGISTRO  R.W. O SIMILAR DE 1". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 59,00                     122.874,00$                                             7.249.566,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            59,00                                               122.874,00$                                                           7.249.566,00$                                                               

7.6.2.4 REGISTRO  R.W. O SIMILAR DE 1-1/4". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 236,48                   159.487,00$                                             37.715.485,76$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            236,48                                             159.487,00$                                                           37.715.485,76$                                                            

7.6.2.5 REGISTRO  R.W. O SIMILAR DE 1-1/2". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 20,00                     214.086,00$                                             4.281.720,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            20,00                                               214.086,00$                                                           4.281.720,00$                                                               

7.6.2.6 REGISTRO  R.W. O SIMILAR DE 2". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 49,00                     331.291,00$                                             16.233.259,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            49,00                                               331.291,00$                                                           16.233.259,00$                                                            

7.6.4 VÁLVULAS DE FLOTADOR -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

7.6.4.1 VALVULA DE FLOTADOR  (BOLA PLÁSTICA) D=1". (INCLUYE CINTA TEFLON, VALVULA , UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
u -                          70.431,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   70.431,00$                                                             -$                                                                                

7.6.5 CAJA PLASTICA PARA VALVULAS 1.597.680,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1.597.680,00$                                                              

7.6.5.1 CAJA PLASTICA PARA VALVULAS u 45,00                     35.504,00$                                               1.597.680,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            45,00                                               35.504,00$                                                             1.597.680,00$                                                               

7.6.6 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA 97.874.074,20$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            97.874.074,20$                                                            

7.6.6.1 PUNTO HIDRAULICO D=1/2" (INCLUYE TODAS LAS TUBERÍAS VERTICALES, 2,20 M DE TUBO, Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS DESPUES DE LA VÁLVULA DE CONTROL, CODOS, 

ADAPTADORES, LUBRICANTE, SOLDADURA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 743,30                   34.034,00$                                               25.297.472,20$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            743,30                                             34.034,00$                                                             25.297.472,20$                                                            

7.6.6.2 PUNTO HIDRAULICO D=3/4" (INCLUYE TODAS LAS TUBERÍAS VERTICALES, 2,20 M DE TUBO, Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS DESPUES DE LA VÁLVULA DE CONTROL, CODOS, 

ADAPTADORES, LUBRICANTE, SOLDADURA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 315,00                   48.361,00$                                               15.233.715,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            315,00                                             48.361,00$                                                             15.233.715,00$                                                            

7.6.6.3 PUNTO HIDRAULICO D=1-1/4" (INCLUYE TODAS LAS TUBERÍAS VERTICALES, 2,20 M DE TUBO, Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS DESPUES DE LA VÁLVULA DE CONTROL, CODOS, 

ADAPTADORES, LUBRICANTE, SOLDADURA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 943,00                   60.809,00$                                               57.342.887,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            943,00                                             60.809,00$                                                             57.342.887,00$                                                            

7.6.7 ACCESORIOS -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

7.6.8 VÁLVULAS DE COMPUERTA -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

7.6.8.1 VALVULA DE COMPUERTA PVC D=1-1/2". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u -                          203.241,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   203.241,00$                                                           -$                                                                                

7.6.8.2 VALVULA DE COMPUERTA PVC D=2". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u -                          317.794,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   317.794,00$                                                           -$                                                                                

7.6.8.3 VALVULA DE COMPUERTA PVC D=3". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u -                          726.977,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   726.977,00$                                                           -$                                                                                

7.6.8.4 VALVULA DE COMPUERTA PVC D=4". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u -                          1.708.643,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.708.643,00$                                                        -$                                                                                

7.6.8.5 VALVULA DE COMPUERTA PVC D=6". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u -                          2.447.036,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.447.036,00$                                                        -$                                                                                

7.6.8.6 VALVULA DE COMPUERTA PVC D=8". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u -                          3.181.628,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   3.181.628,00$                                                        -$                                                                                

7.7 RED GENERAL DE AGUA CALIENTE A PRESION 7.295.076,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            7.295.076,00$                                                              

7.7,1 TUBERIAS 5.674.520,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5.674.520,00$                                                              

7.7.1.1 TUBERIAS CPVC D: 1/2" m 119,00                   7.301,00$                                                 868.819,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            119,00                                             7.301,00$                                                               868.819,00$                                                                  

7.7.1.2 TUBERIAS CPVC D: 3/4" m 26,00                     11.057,00$                                               287.482,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            26,00                                               11.057,00$                                                             287.482,00$                                                                  

7.7.1.3 TUBERIAS CPVC D: 1" m 125,00                   15.535,00$                                               1.941.875,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            125,00                                             15.535,00$                                                             1.941.875,00$                                                               

7.7.1.4 TUBERIAS CPVC D: 1-1/4" m 51,00                     19.562,00$                                               997.662,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            51,00                                               19.562,00$                                                             997.662,00$                                                                  

7.7.1.5 TUBERIAS CPVC D: 1-1/2" m 14,00                     23.039,00$                                               322.546,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            14,00                                               23.039,00$                                                             322.546,00$                                                                  

7.7.1.6 TUBERIAS CPVC D: 2" m 21,00                     59.816,00$                                               1.256.136,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            21,00                                               59.816,00$                                                             1.256.136,00$                                                               

7.7,2 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE 1.620.556,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1.620.556,00$                                                              

7.7.2.1 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE D: 1/2" u 31,00                     52.276,00$                                               1.620.556,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            31,00                                               52.276,00$                                                             1.620.556,00$                                                               

7.7.2.2 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE D: 3/4" u -                          67.507,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   67.507,00$                                                             -$                                                                                

7.9 CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 61.504.137,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            61.504.137,00$                                                            

7.9.1

SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CONFORMADO POR: CUATRO (4) BOMBAS Q = 30 L/S, CDT =50 M. (INCLUYE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500 LITROS, ACCESORIOS, 

FLAUTA, NIPLES, TUBERÍAS DE SUCCION Y DISTRIBUCION 6", MANOMETRO, RETORNOS, PRESÓSTATOS, VÁLVULAS, FLOTADOR, CODOS, CHEQUES, TEES, BRIDAS, SOPORTES, 

PASAMUROS, CONTROLES ELÉCTRICOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 1,00                        61.504.137,00$                                       61.504.137,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 61.504.137,00$                                                     61.504.137,00$                                                            

7.11 RED CONTRAINCENDIOS 1.135.434.327,50$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.135.434.327,50$                                                      

7.11.1
GABINETE CONTRAINCENDIO CLASE 3 DE INCRUSTAR, EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.20, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA ROJA, CON CERRADURA DE LLAVE 

MAESTRA, VIDRIO LAMINADO RESPECTIVO. CON MANGUERA 1-1/2", L=30 M. (INCLUYE TUBERÍAS DE CONEXIÓN A RED CONTRA INCENDIOS  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 54,50                     1.266.455,00$                                          69.021.797,50$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            54,50                                               1.266.455,00$                                                        69.021.797,50$                                                            

7.11.2
EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO DIESEL Q=1250 GPM, CDT: 114 M. (INCLUYE BOMBA JOCKEY, TANQUE DE COMBUSTIBLE, NIPLES, TUBERÍAS,  RETORNOS, 

PRESOSTATOS, VÁLVULAS, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTES, PASAMUROS, CONTROLES Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

u 1,00                        267.655.598,00$                                     267.655.598,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 267.655.598,00$                                                   267.655.598,00$                                                          

7.11.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADORES  TIPO INSTITUCIONAL BOQUILLA DE RESPUESTA RÁPIDA DE 1/2" Y COBERTURA EXTENDIDA, K=5.6 RANGO CLASIFICACION DE 

TEMPERATURA ORDINARIA (57-77ºC) DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA USARSE EN CORRECCIONALES O INSTITUCIONES MENTALES
u 2.091,50                262.027,00$                                             548.029.470,50$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2.091,50                                         262.027,00$                                                           548.029.470,50$                                                          

7.11.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADORES  BOQUILLA DE RESPUESTA RÁPIDA DE 1/2" Y COBERTURA EXTENDIDA, K=5.6 RANGO CLASIFICACION DE TEMPERATURA 

ORDINARIA (57-77ºC)
u 929,00                   84.599,00$                                               78.592.471,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            929,00                                             84.599,00$                                                             78.592.471,00$                                                            

7.11.5 SIAMESA 8"x 2.1/2" x 2.1/2" EN BRONCE CONCHEQUE INCORPORADO. (INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
u 1,00                        2.033.690,00$                                          2.033.690,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 2.033.690,00$                                                        2.033.690,00$                                                               

7.11.6
CONEXION DE CONTROL, DRENAJE Y PRUEBAS DE SISTEMA COMBINADO.(INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL 2 1/2" SUPERVISADA, VÁLVULA DE CHEQUE 2 1/2", INDICADOR DE 

PRESION, INTERRUPTOR DE FLUJO DE AGUA, CONEXION DE DRENAJE Y PRUEBAS 2-1/2" x 2" , ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

u 9,00                        8.211.600,00$                                          73.904.400,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 8.211.600,00$                                                        73.904.400,00$                                                            

7.11.7 VÁLVULA VENTOSA O EXPULSORA DE AIRE 1-1/2". (INCLUYE REDUCCION 4"x1-1/2", VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO DE 1-1/2", ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 86,00                     735.762,00$                                             63.275.532,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            86,00                                               735.762,00$                                                           63.275.532,00$                                                            

7.11.8 VÁLVULA DE COMPUERTA 4" SUPERVISADA CON CONEXIÓN RANURADA u 2,50                        1.291.087,00$                                          3.227.717,50$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2,50                                                 1.291.087,00$                                                        3.227.717,50$                                                               

7.11.9 VÁLVULA DE BOLA 2" CON CONEXIÓN RANURADA. u 1,00                        632.691,00$                                             632.691,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 632.691,00$                                                           632.691,00$                                                                  

7.11.10 TRANSICIÓN PVC-900-ACERO 4" CONFORMADA POR CODO EN HIERRO DÚCTIL CON BLOQUE DE ATRAQUE EN CONCRETO, RESTRICTORES EN HIERRO DÚCTIL Y ADAPTADOR 

DE UNIÓN MECÁNICA X BRIDA SEGÚN PLANOS.
u 15,50                     951.008,00$                                             14.740.624,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            15,50                                               951.008,00$                                                           14.740.624,00$                                                            

7.11.11
SISTEMA DE ROCIADORES DE AGUA NEBULIZADA (NFPA 750) EN ZONAS DE COCCIÓN (EN CADA ELECTRODOMÉSTICO, CAMPANA INDIVIDUAL Y RAMAL DE CONDUCTO DE 

EXTRACCIÓN) CON ACTIVACIÓN SIMULTÁNEA POR TEMPERATURA. u -                          599.184,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   599.184,00$                                                           -$                                                                                

7.11.12 TRANSICIÓN PVC-900-ACERO 6" CONFORMADA POR CODO EN HIERRO DÚCTIL CON BLOQUE DE ATRAQUE EN CONCRETO, RESTRICTORES EN HIERRO DÚCTIL Y ADAPTADOR 

DE UNIÓN MECÁNICA X BRIDA SEGÚN PLANOS.
u 10,00                     1.356.150,00$                                          13.561.500,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               1.356.150,00$                                                        13.561.500,00$                                                            

7.11.13 VALVULA DE COMPUERTA 2-1/2" SUPERVISADA CON CONEXIÓN RANURADA u 2,00                        379.418,00$                                             758.836,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 379.418,00$                                                           758.836,00$                                                                  

7.12 TUBERIAS RED CONTRA INCENDIOS 913.971.221,97$                                                              1.180.728,12$                                                          -$                                                                            915.151.950,09$                                                          

7.12.1 TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 1" CÉDULA 40 UNIÓN ROSCADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN m 1.880,39                36.576,00$                                               68.777.144,64$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.880,39                                         36.576,00$                                                             68.777.144,64$                                                            

7.12.2 TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 1 1/4" CÉDULA 40 UNIÓN ROSCADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN m 2.288,23                37.013,00$                                               84.694.256,99$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.288,23                                         37.013,00$                                                             84.694.256,99$                                                            

7.12.3 TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 1 1/2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN m 88,00                     40.714,00$                                               3.582.832,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            88,00                                               40.714,00$                                                             3.582.832,00$                                                               

7.12.4 TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN m 787,88                   42.765,00$                                               33.693.688,20$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            787,88                                             42.765,00$                                                             33.693.688,20$                                                            

7.12.5 TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 2 1/2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN m 1.329,98                45.333,00$                                               60.291.983,34$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.329,98                                         45.333,00$                                                             60.291.983,34$                                                            

7.12.6 TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 3" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN m 2.986,58                47.038,00$                                               140.482.750,04$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2.986,58                                         47.038,00$                                                             140.482.750,04$                                                          

7.12.7 TUBERÍA PVC 4" AWWA C-900 CLASE 200 ENTERRADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN , SEÑALIZACIÓN, RELLENOS Y 

ATRAQUES EN CONCRETO.
m 1.371,48                101.328,00$                                             138.969.325,44$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.371,48                                         101.328,00$                                                           138.969.325,44$                                                          

7.12.8 TUBERÍA PVC 6" AWWA C-900 CLASE 200 ENTERRADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN , SEÑALIZACIÓN, RELLENOS Y 

ATRAQUES EN CONCRETO.
m -                          186.130,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   186.130,00$                                                           -$                                                                                

7.12.9 TUBERÍA PVC 8" AWWA C-900 CLASE 200 ENTERRADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN , SEÑALIZACIÓN, RELLENOS Y 

ATRAQUES EN CONCRETO.
m -                          299.666,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   299.666,00$                                                           -$                                                                                

7.12.10 TUBERIA PVC SANITARIA D: 2" PARA DRENAJE, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENOS m 44,00                     25.164,00$                                               1.107.216,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            44,00                                               25.164,00$                                                             1.107.216,00$                                                               

7.12.11 TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN m 668,69                   121.355,00$                                             81.148.874,95$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            668,69                                             121.355,00$                                                           81.148.874,95$                                                            

7.12.12 TUBERÍA MONTANTE DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN m 525,29                   121.355,00$                                             63.746.567,95$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            525,29                                             121.355,00$                                                           63.746.567,95$                                                            

7.12.13 TUBERÍA DRENAJE DE ACERO NEGRO 2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN m 24,00                     67.408,00$                                               1.617.792,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            24,00                                               67.408,00$                                                             1.617.792,00$                                                               

7.12.14 TUBERÍA PVC 2 1/2" AWWA C-900 CLASE 200 ENTERRADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN , SEÑALIZACIÓN, RELLENOS Y 

ATRAQUES EN CONCRETO.
m -                          71.252,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   71.252,00$                                                             -$                                                                                

7.12.15 ACCESORIOS DE ACERO NEGRO 1" UNION ROSCADA (TEES, CODOS, REDUCCIONES), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION u 1.509,00                19.562,00$                                               29.519.058,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.509,00                                         19.562,00$                                                             29.519.058,00$                                                            

7.12.16 TEE DE ACERO NEGRO 1 1/4" UNION ROSCADA u 320,00                   22.174,00$                                               7.095.680,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            320,00                                             22.174,00$                                                             7.095.680,00$                                                               

7.12.17 CODO DE ACERO NEGRO 1 1/4" UNION ROSCADA u 3,00                        24.638,00$                                               73.914,00$                                                                         -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 24.638,00$                                                             73.914,00$                                                                    

7.12.18 REDUCCION DE ACERO NEGRO 1 1/4" x 1" u 960,48                   53.827,00$                                               51.699.756,96$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            960,48                                             53.827,00$                                                             51.699.756,96$                                                            

7.12.19 STRAPS  ACERO NEGRO 1 1/4" u 302,00                   20.696,00$                                               6.250.192,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            302,00                                             20.696,00$                                                             6.250.192,00$                                                               

7.12.20 TEE DE ACERO NEGRO 1 1/2" UNION RANURADA u 84,50                     27.545,00$                                               2.327.552,50$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            84,50                                               27.545,00$                                                             2.327.552,50$                                                               

7.12.21 CODO DE ACERO NEGRO 1 1/2" UNION RANURADA u -                          16.142,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   16.142,00$                                                             -$                                                                                

7.12.24 STRAPS  ACERO NEGRO 1 1/2" u 25,50                     24.638,00$                                               628.269,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            25,50                                               24.638,00$                                                             628.269,00$                                                                  

7.12.25 TEE DE ACERO NEGRO 2" UNION RANURADA u 201,00                   35.971,00$                                               7.230.171,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            201,00                                             35.971,00$                                                             7.230.171,00$                                                               

7.12.26 CODO DE ACERO NEGRO 2" UNION RANURADA u 135,00                   21.677,00$                                               2.926.395,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            135,00                                             21.677,00$                                                             2.926.395,00$                                                               

7.12.31 TEE DE ACERO NEGRO 2-1/2" UNION RANURADA u 266,50                   38.655,00$                                               10.301.557,50$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            266,50                                             38.655,00$                                                             10.301.557,50$                                                            

7.12.32 CODO DE ACERO NEGRO 2-1/2" UNION RANURADA u 111,00                   27.881,00$                                               3.094.791,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            111,00                                             27.881,00$                                                             3.094.791,00$                                                               

7.12.39 CODO DE ACERO NEGRO 3" UNION RANURADA u 7,00                        36.956,00$                                               258.692,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            7,00                                                 36.956,00$                                                             258.692,00$                                                                  
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7.12.46 TEE DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN u 108,00                   68.700,00$                                               7.419.600,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            108,00                                             68.700,00$                                                             7.419.600,00$                                                               

7.12.47 CODO DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN u 82,98                     47.246,00$                                               3.920.473,08$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            82,98                                               47.246,00$                                                             3.920.473,08$                                                               

7.12.51 ACOPLE DE ACERO NEGRO 1-1/2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION u 491,00                   19.169,00$                                               9.411.979,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            491,00                                             19.169,00$                                                             9.411.979,00$                                                               

7.12.52 ACOPLE DE ACERO NEGRO 2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION u 647,00                   19.829,00$                                               12.829.363,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            647,00                                             19.829,00$                                                             12.829.363,00$                                                            

7.12.53 ACOPLE DE ACERO NEGRO 2-1/2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION u 2.090,00                23.129,00$                                               48.339.610,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.090,00                                         23.129,00$                                                             48.339.610,00$                                                            

7.12.54 ACOPLE DE ACERO NEGRO 3" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION u 200,00                   27.101,00$                                               5.420.200,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            200,00                                             27.101,00$                                                             5.420.200,00$                                                               

7.12.55 ACOPLE DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION u 203,00                   29.072,00$                                               5.901.616,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            203,00                                             29.072,00$                                                             5.901.616,00$                                                               

7.12.56 PINTURA PARA TUBERIA DE ACERO NEGRO COLGANTE Y/O MONTANTE DE DIAMETRO 1" Y 1-1/4" m 2.385,88                4.825,00$                                                 11.511.871,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.385,88                                         4.825,00$                                                               11.511.871,00$                                                            

7.12.57 PINTURA PARA TUBERIA DE ACERO NEGRO COLGANTE Y/O MONTANTE DE DIAMETRO 1-1/2" A 2-1/2" m 1.516,70                4.825,00$                                                 7.318.077,50$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1.516,70                                         4.825,00$                                                               7.318.077,50$                                                               

7.12.58 PINTURA PARA TUBERIA DE ACERO NEGRO COLGANTE Y/O MONTANTE DE DIAMETRO MAYOR A 2-1/2" m 367,62                   6.474,00$                                                 2.379.971,88$                                                                   182,38                                                                           1.180.728,12$                                                           -$                                                                            550,00                                             6.474,00$                                                               3.560.700,00$                                                               

7.13 INSTALACIONES DE GAS 120.471.529,10$                                                              -$                                                                            -$                                                                            120.471.529,10$                                                          

7.13.1 CENTROS DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

7.13.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN DE PRIMERA ETAPA Q=80m3/h, INCLUYE TUBERIA DE POLIETILENO, UNIONES, ELEVADOR, VÁLVULA 

DE BOLA, UNIVERSAL GALVANIZADA Y TUBERÍA GALVANIZADA
u -                          9.362.250,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   9.362.250,00$                                                        -$                                                                                

7.13.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR ASOCIADO SIN VENTEO PRESIÓN DE ENTRADA HASTA 5 PSI, PRESIÓN DE SALIDA 23 mbar PARA REGULAR OPERACIÓN A DE 

BAJA PRESIÓN INCLUYE ACCESORIOS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
u -                          7.514.438,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   7.514.438,00$                                                        -$                                                                                

7.13.2 TUBERÍAS 58.947.064,10$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            58.947.064,10$                                                            

7.13.2.1 TUBERIAS DE POLIETILENO PARA GAS DE 3" m 553,30                   66.267,00$                                               36.665.531,10$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            553,30                                             66.267,00$                                                             36.665.531,10$                                                            

7.13.2.2 TUBERIAS DE POLIETILENO PARA GAS DE 2" m 1,00                        41.827,00$                                               41.827,00$                                                                         -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 41.827,00$                                                             41.827,00$                                                                    

7.13.2.3 TUBERIAS DE POLIETILENO PARA GAS DE 1" m 31,00                     23.259,00$                                               721.029,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            31,00                                               23.259,00$                                                             721.029,00$                                                                  

7.13.2.4 TUBERIAS DE POLIETILENO PARA GAS DE 1 1/4" m 221,00                   20.334,00$                                               4.493.814,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            221,00                                             20.334,00$                                                             4.493.814,00$                                                               

7.13.2.5 TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 3" m 15,00                     87.984,00$                                               1.319.760,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               87.984,00$                                                             1.319.760,00$                                                               

7.13.2.6 TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 2" m 34,00                     48.167,00$                                               1.637.678,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            34,00                                               48.167,00$                                                             1.637.678,00$                                                               

7.13.2.7 TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1" m 236,00                   25.555,00$                                               6.030.980,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            236,00                                             25.555,00$                                                             6.030.980,00$                                                               

7.13.2.8 TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1 1/2" m 70,00                     37.563,00$                                               2.629.410,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            70,00                                               37.563,00$                                                             2.629.410,00$                                                               

7.13.2.9 TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1 1/4" m 113,00                   31.653,00$                                               3.576.789,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            113,00                                             31.653,00$                                                             3.576.789,00$                                                               

7.13.2.10 TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 3/4" m 42,00                     18.766,00$                                               788.172,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            42,00                                               18.766,00$                                                             788.172,00$                                                                  

7.13.2.11 TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1/2" m 66,00                     15.789,00$                                               1.042.074,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            66,00                                               15.789,00$                                                             1.042.074,00$                                                               

7.13.3 PUNTOS DE GAS 5.584.569,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5.584.569,00$                                                              

7.13.3.1 PUNTOS DE GAS ACERO GALVANIZADO u 41,00                     136.209,00$                                             5.584.569,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            41,00                                               136.209,00$                                                           5.584.569,00$                                                               

7.13.4 REGISTROS Y OTROS 55.939.896,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            55.939.896,00$                                                            

7.13.4.1 REGISTROS DE BOLA DE 4" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA u 2,00                        400.030,00$                                             800.060,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 400.030,00$                                                           800.060,00$                                                                  

7.13.4.2 REGISTROS DE BOLA DE 2" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA u 5,00                        183.500,00$                                             917.500,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 183.500,00$                                                           917.500,00$                                                                  

7.13.4.3 REGISTROS DE BOLA DE 1 1/2" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA u 17,00                     137.629,00$                                             2.339.693,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            17,00                                               137.629,00$                                                           2.339.693,00$                                                               

7.13.4.4 REGISTROS DE BOLA DE 1 1/4" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA u 8,00                        100.521,00$                                             804.168,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 100.521,00$                                                           804.168,00$                                                                  

7.13.4.5 REGISTROS DE BOLA DE 1" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA u 4,00                        82.828,00$                                               331.312,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 82.828,00$                                                             331.312,00$                                                                  

7.13.4.6 REGISTROS DE BOLA DE 3/4" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA u 5,00                        64.950,00$                                               324.750,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 64.950,00$                                                             324.750,00$                                                                  

7.13.4.7 REGISTROS DE BOLA DE 1/2" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA u 4,00                        54.612,00$                                               218.448,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 54.612,00$                                                             218.448,00$                                                                  

7.13.4.8 ELEVADOR O TRANSITOMA DE 50MM (2") PARA GAS NATURAL u 1,00                        1.223.991,00$                                          1.223.991,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 1.223.991,00$                                                        1.223.991,00$                                                               

7.13.4.9 ELEVADOR O TRANSITOMA DE 40MM  (1 1/2") PARA GAS NATURAL u 4,00                        970.718,00$                                             3.882.872,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 970.718,00$                                                           3.882.872,00$                                                               

7.13.4.10 TANQUE ESTACIONARIO DE 10.000 GALONES u 2,00                        21.109.410,00$                                       42.218.820,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 21.109.410,00$                                                     42.218.820,00$                                                            

7.13.4.11 CAJAS DE VÁLVULAS PLÁSTICAS u 41,00                     70.202,00$                                               2.878.282,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            41,00                                               70.202,00$                                                             2.878.282,00$                                                               

7.13.5 REJILLAS, DUCTOS Y TERMINALES -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

7.14 RED DE RIEGO 41.046.075,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            41.046.075,00$                                                            

7.14.1 TUBERIAS -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

7.14.1.1 TUBERIA AFR DE 2" PEAD (INCLUYE, EXCAVACION Y RELLENO) m -                          86.921,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   86.921,00$                                                             -$                                                                                

7.14.1.2 TUBERIA AFR DE 1 1/2" PEAD (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO) m -                          54.088,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   54.088,00$                                                             -$                                                                                

7.14.1.3 TUBERIA AFR DE 1" PEAD (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO) m -                          43.271,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   43.271,00$                                                             -$                                                                                

7.14.1.4 TUBERIA AFR DE 3/4" PEAD (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO) m -                          34.617,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   34.617,00$                                                             -$                                                                                

7.14.2 APARATOS 41.046.075,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            41.046.075,00$                                                            

7.14.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE MANGUERA DE 3/4" u -                          33.777,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   33.777,00$                                                             -$                                                                                

7.14.2.2
EQUIPO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE RIEGO; BOMBAS ELECTRICAS DE EJE HORIZONTAL DE TRABAJO ALTERNADO, CABEZA TOTAL= 46 M, POTENCIA= 4 HP, INCLUYE 

INSTALACION, BOMBA  INCLUYE ACCESORIOS   Y OTROS ( NIPLES, TUBERÍAS,  RETORNOS, PRESÓSTATOS, VÁLVULAS, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTES, PASAMUROS, 

CONTROLES ELÉCTRICOS, ETC.)

u 1,00                        41.046.075,00$                                       41.046.075,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 41.046.075,00$                                                     41.046.075,00$                                                            

7.15 TANQUES 5.344.224,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5.344.224,00$                                                              

7.15.1 TANQUE PLÁSTICO 1000 LTS DE USO ESPECÍFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE. (INCLUYE GRIFERÍA TANQUE  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 6,00                        568.151,00$                                             3.408.906,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            6,00                                                 568.151,00$                                                           3.408.906,00$                                                               

7.15.2 TANQUE PLÁSTICO 2000 LTS DE USO ESPECÍFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE. (INCLUYE GRIFERÍA TANQUE  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 2,00                        967.659,00$                                             1.935.318,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 967.659,00$                                                           1.935.318,00$                                                               

7.15.3 TANQUE PLÁSTICO 5000 LTS DE USO ESPECÍFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE. (INCLUYE GRIFERÍA TANQUE  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u -                          3.140.784,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   3.140.784,00$                                                        -$                                                                                

7.20 POZOS DE BOMBEO 131.284.806,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            131.284.806,00$                                                          

7.20.1

PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE BOMBEO EXPLORATORIO (PARA POZOS DE HASTA 200 M DE PROFUNDIDAD). INCLUYE: PESONAL BASICO DE OBRA, 

MOVILIZACION Y RETIRADA DE EQUIPOS, PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/4", AMPLIACION HASTA 22" PARA CONSTRUCCIO NDE SELLO SANITARIO, TOMA DE 

REGISTRO ELECTRICO, AMPLIACION Y ADECUACION EN 14 3/4", ALISTAMIENTO DE TUBERIA Y FILTROS, ENTUBADO Y ENGRAVILLADO, LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO, 

PRUEBA DE BOMBEO DE 48 HORAS, TUBERIA CASING 16", TUBERIA DE 8" ACERO AL CARBON, FILTROS 8" ACERO INOX, PUNTERA 8". NO INCLUYE: SERVICIO DE SUMINISTRO 

DE AGUA NECESARIA PARA LA PERFORACION, SUPERFICIE COMPACTADA Y NIVELADA DE 40X30 M, CONSTRUCCION DE PISCINAS DE LODOS. NO INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE BOMBA LAPICERO.

u -                          318.969.887,00$                                     -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   318.969.887,00$                                                   -$                                                                                

7.20.2

PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE BOMBEO EXPLORATORIO (PARA POZOS DE MAS 200 M DE PROFUNDIDAD). INCLUYE: PESONAL BASICO DE OBRA, 

MOVILIZACION Y RETIRADA DE EQUIPOS, PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/4", AMPLIACION HASTA 22" PARA CONSTRUCCIO NDE SELLO SANITARIO, TOMA DE 

REGISTRO ELECTRICO, AMPLIACION Y ADECUACION EN 14 3/4", ALISTAMIENTO DE TUBERIA Y FILTROS, ENTUBADO Y ENGRAVILLADO, LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO, 

PRUEBA DE BOMBEO DE 48 HORAS, TUBERIA CASING 16", TUBERIA DE 8" ACERO AL CARBON, FILTROS 8" ACERO INOX, PUNTERA 8". NO INCLUYE: SERVICIO DE SUMINISTRO 

DE AGUA NECESARIA PARA LA PERFORACION, SUPERFICIE COMPACTADA Y NIVELADA DE 40X30 M, CONSTRUCCION DE PISCINAS DE LODOS. NO INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE BOMBA LAPICERO.

u -                          394.715.269,00$                                     -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   394.715.269,00$                                                   -$                                                                                

7.20.3
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA TIPO LAPICERO PARA POZO PROFUNDO DE 6",  30 HP, 14 ETAPAS TRIFÁSICA. QMED = 130 GPM A HDTMED= 

200 M.C.A., DESCARGA EN 3".  INCLUYE: ARRANCADOR DIRECTO Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ANCLAJE, PRUEBAS NECESARIAS Y TODOS LOS ELEMENTOS Y 

ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

u 2,00                        20.160.565,00$                                       40.321.130,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 20.160.565,00$                                                     40.321.130,00$                                                            

7.20.4
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA TIPO LAPICERO PARA POZO PROFUNDO DE 6",  40 HP, 15 ETAPAS TRIFÁSICA. QMED = 130 GPM A HDTMED= 

250 M.C.A., DESCARGA EN 3".  INCLUYE: ARRANCADOR DIRECTO Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ANCLAJE, PRUEBAS NECESARIAS Y TODOS LOS ELEMENTOS Y 

ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

u 1,00                        22.851.965,00$                                       22.851.965,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 22.851.965,00$                                                     22.851.965,00$                                                            

7.20.5 PISCINAS DE LODOS H=2 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. m3 54,00                     45.704,00$                                               2.468.016,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            54,00                                               45.704,00$                                                             2.468.016,00$                                                               

7.20.6
TANQUE DE IGUALACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMABILZADO CON ESCOTILLA METALICA Y ESCALERA DE INSPECCIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN, FORMALETA METÁLICA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO. m3 59,00                     1.112.605,00$                                          65.643.695,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            59,00                                               1.112.605,00$                                                        65.643.695,00$                                                            

7.20.7 ACERO DE REFUERZO- 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
Kg -                          3.881,00$                                                 -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   3.881,00$                                                               -$                                                                                

7.21 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESUDUALES 3.668.424.084,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            3.668.424.084,00$                                                      

7.21.1 PRELIMINARES 2.936.790.000,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.936.790.000,00$                                                      

7.21.1

FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP TIPO COMPACTA CON CAUDAL 15,0 

LPS CON CAPACIDAD PARA TRATAR AGUAS DE POZOS PROFUNDOS, CON SISTEMA DE ADICIÓN DE QUÍMICOS, FLOCULACIÓN, SEDIMENTACIÓN, FILTRACIÓN Y 

DESINFECCIÓN, TIPO AQUAVID-M-5 DE ACUAMEUNIER O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE TORRE DE AIREACIÓN CONSTRUIDA EN POLIÉSTER 

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) CON CUATRO (4) BANDEJAS CON SU RESPECTIVO CARBÓN COQUE; FLOCULADOR HIDRÁULICO TIPO VÓRTICE DE GRADIENTE 

VARIABLE CON TIEMPO DE RETENCIÓN MÍNIMO DE 8 MINUTOS; SEDIMENTADOR EN POLIPROPILENO CON RETENCIÓN HIDRÁULICA MÍNIMA DE 45 MINUTOS Q=200-

240M3/M2-DÍA; SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON BOMBA DE DIAFRAGMA Y SUS TANQUES DE SOLUCIÓN, AGITADOR NEUMÁTICO DE LOS 

QUÍMICOS POR MEDIO DE COMPRESOR MINI; FILTRO A PRESIÓN CON ARENAS DE SELECCIÓN Y CARBÓN ACTIVADO Q=150-180 M3/M2-DÍA; TABLERO DE CONTROL PARA 

MANEJO AUTOMÁTICO O MANUAL DE LA PLANTA; TUBERÍAS, ACCESORIOS, VÁLVULAS, SENSORES, SOPORTES Y DEMÁS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE, CAPACITACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO A LOS OPERARIOS RESPECTIVOS, ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSCRITO POR LOS PROFESIONALES 

DISEÑADORES CON RESPECTIVA MATRICULA PROFESIONAL, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PLANOS RECORD DE DISEÑO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO Y DEL ESQUEMA 

DE TRATAMIENTO. NO INCLUYE EXCAVACIONES, NI ALISTAMIENTOS DE TERRENO, NI CONEXIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS A LA PLANTAS DE TRATAMIENTO, NI PLACA DE 

CONCRETO BASE.

u 1,00                        187.245.000,00$                                     187.245.000,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 187.245.000,00$                                                   187.245.000,00$                                                          

7.21.2

FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE A SITIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR TIPO COMPACTA CON 

CAPACIDAD / CAUDAL DE PROCESAMIENTO DE 10,0 L/SEG, CON TANQUES FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN, SISTEMA AEROBIO DE LODOS ACTIVADOS EN 

AIREACIÓN EXTENDIDA, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN Nº 0631 DE 2015 

DEL MADS Y EN LA RESOLUCIÓN Nº 0330 DE 2017 DEL MVCT; TIPO U.T.A.R. REACTOR ANOXI-AEROBIA ACERO CARBÓN DE IFM O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O 

SUPERIOR. INCLUYE PLACA BASE, CASETA DE CONTROL, POZO EYECTOR CON BOMBA SUMERGIBLE, BOMBA SUMERGIBLE Y CRIBADO DEL TANQUE ECUALIZADOR, 3 

BIODIGESTORES MBBR CON ÁREAS ANOXI (ANAEROBIAS) Y ÁREAS AEROBIAS, AIREACIÓN CON DOS (2) SOPLADORES REGENERATIVOS, 3 SEDIMENTADORES CON BOMBA 

SUMERGIBLE, TANQUE DE EQUILIBRIO CON BOMBA SUMERGIBLE, TANQUE CLARIFICADOR, TREN DE FILTRACIÓN PARA REMOCIÓN DE SÓLIDOS, TABLERO ELÉCTRICO E 

ILUMINACIÓN, TUBERÍAS, ACCESORIOS, VÁLVULAS, SENSORES, SOPORTES Y DEMÁS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE, CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO A LOS OPERARIOS 

RESPECTIVOS. NO INCLUYE EXCAVACIONES, NI ALISTAMIENTOS DE TERRENO, NI CUARTO ELÉCTRICO-COMUNICACIONES, NI ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, NI ACOMETIDAS 

HIDROSANITARIAS. SE DEBE GARANTIZAR LAS SIGUIENTES CONCENTRACIONES MÁXIMAS A LA SALIDA DE LA PTAR CON UNA EFICIENCIA (MAYOR O IGUAL) ≥ 80% EN CARGA 

Y/O: DBO5 3 MG/L, DQO ≥ 80%, FÓSFORO TOTAL 3,5 MG/L, GRASAS Y ACEITES ≥ 80%, SOLIDOS SUSPENDIDOS 8 MG/L, SOLIDOS SEDIMENTABLES 8 MG/L, TENSOACTIVOS 0,1 

MG/L CON REMOCIÓN DE ESPUMAS, NITRATOS 15 MG/L, NITRITOS 10 MG/L, NITRÓGENO AMONIACAL 0,5 MG/L.

m3 1,00                        2.749.545.000,00$                                  2.749.545.000,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 2.749.545.000,00$                                                2.749.545.000,00$                                                       

7.21.9 OBRAS DE URBANISMO 731.634.084,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            731.634.084,00$                                                          

7.21.9.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO H<3 M (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN.)
m3 30,00                     45.704,00$                                               1.371.120,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            30,00                                               45.704,00$                                                             1.371.120,00$                                                               

7.21.9.2 ANDÉN H=10, CONCRETO 2500 PSI (1:2:4) m2 115,00                   57.664,00$                                               6.631.360,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            115,00                                             57.664,00$                                                             6.631.360,00$                                                               

7.21.9.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA Y ABONO, PODADA ANTES DE ENTREGAR                                                                                                          m2 200,00                   19.433,00$                                               3.886.600,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            200,00                                             19.433,00$                                                             3.886.600,00$                                                               

7.21.9.4 RELLENO COMPACTADO CON RECEBO TIPO B-200 COMPACTADO AL 95% P.M. m3 6.959,00                88.812,00$                                               618.042.708,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            6.959,00                                         88.812,00$                                                             618.042.708,00$                                                          

7.21.9.5 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO DE 2500 PSI DE 0,40X0,15 MTS. m 120,00                   41.943,00$                                               5.033.160,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            120,00                                             41.943,00$                                                             5.033.160,00$                                                               

7.21.9.6 PAVIMENTO EN CONCRETO E=18 CM, INCL. ACERO DE TRANSFERENCIA, JUNTAS, Y CURADO m2 -                          154.099,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   154.099,00$                                                           -$                                                                                

7.21.9.7 PLACA CIRCULAR CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1,20M (CONCRETO F'C: 28MPA REFORZ., ELAB. OBRA, E=0,20M, INCL. AROTAPA + ARO BASE) u 3,00                        3.079.467,00$                                          9.238.401,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 3.079.467,00$                                                        9.238.401,00$                                                               

7.21.9.11 CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA INCL. PUERTA DE ACCESO, VIGA DE AMARRE ANTEPECHO EN BLOQUE A LA VISTA DE 0,60 M PARALES EL TUBERÍA 2" AN CADA 2,50 

M
m 175,00                   324.489,00$                                             56.785.575,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            175,00                                             324.489,00$                                                           56.785.575,00$                                                            

7.21.9.12 CERRAMIENTO EN ARBUSTOS AROMATICOS, PLANTAS DE 30-40CM m 130,00                   235.732,00$                                             30.645.160,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            130,00                                             235.732,00$                                                           30.645.160,00$                                                            

8 INSTALACIONES ELECTRICAS 11.597.226.708,17$                          -$                                               -$                                               11.597.226.708,17$                       
8.1 SALIDAS ELÉCTRICAS 203.954.255,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            203.954.255,00$                                                          

8.1.01 SALIDA ESTÁNDAR PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          100.208,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   100.208,00$                                                           -$                                                                                

8.1.02 SALIDA ESTANDAR PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE CAJAS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          80.238,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   80.238,00$                                                             -$                                                                                

8.1.03 SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA LUMINARIA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          276.509,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   276.509,00$                                                           -$                                                                                

8.1.04 SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA LUMINARIA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE CAJAS 

Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          225.016,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   225.016,00$                                                           -$                                                                                

8.1.05 SALIDA PARA APLIQUE EN MURO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          100.208,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   100.208,00$                                                           -$                                                                                

8.1.06 SALIDA PARA APLIQUE EN MURO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          84.999,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   84.999,00$                                                             -$                                                                                

8.1.07 DERIVACIÓN DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELÉCTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG CON CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA HASTA LUMINARIA CON TOMA 

AÉREA. INCLUYE TAPA CON ORIFICIO CENTRAL Y ACCESORIOS.
u 5.390,00                21.411,00$                                               115.405.290,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            5.390,00                                         21.411,00$                                                             115.405.290,00$                                                          

8.1.08 SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 

AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          88.025,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   88.025,00$                                                             -$                                                                                

8.1.09 SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 

AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          72.508,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   72.508,00$                                                             -$                                                                                

8.1.12 SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG 

TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          135.074,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   135.074,00$                                                           -$                                                                                

8.1.13 SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG 

TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          120.115,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   120.115,00$                                                           -$                                                                                

8.1.14
SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

u -                          148.553,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   148.553,00$                                                           -$                                                                                

8.1.15
SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

u -                          134.692,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   134.692,00$                                                           -$                                                                                

8.1.17
SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE 

COBRE 2N12+1NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

u -                          267.480,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   267.480,00$                                                           -$                                                                                

8.1.18 SALIDA PARA VENTILADOR EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR Y/O SALIDA PARA 

CONTROL DE VELOCIDAD EN MURO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          123.219,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   123.219,00$                                                           -$                                                                                

8.1.19 SALIDA PARA VENTILADOR EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR Y/O SALIDA PARA 

CONTROL DE VELOCIDAD EN MURO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          106.263,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   106.263,00$                                                           -$                                                                                

8.1.20 SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, POR CANALETA Y CABLE TRENZADO DE COBRE 3X12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

TOMA MONOFÁSICA, CONECTORES, EMPALMES, TROQUEL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u 4,00                        62.791,00$                                               251.164,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 62.791,00$                                                             251.164,00$                                                                  

8.1.21
SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO PARA RED REGULADA, POR CANALETA Y CABLE TRENZADO DE COBRE 3X12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-

CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CONECTORES, EMPALMES, TROQUEL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

SALIDA.

u 4,00                        91.528,00$                                               366.112,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 91.528,00$                                                             366.112,00$                                                                  

8.1.22 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          64.479,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   64.479,00$                                                             -$                                                                                

8.1.23 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          57.185,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   57.185,00$                                                             -$                                                                                

8.1.24 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          65.972,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   65.972,00$                                                             -$                                                                                

8.1.25 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 3NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          66.279,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   66.279,00$                                                             -$                                                                                

8.1.26 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          68.743,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   68.743,00$                                                             -$                                                                                

8.1.27 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          78.421,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   78.421,00$                                                             -$                                                                                

8.1.28 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          70.181,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   70.181,00$                                                             -$                                                                                

8.1.29 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          79.860,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   79.860,00$                                                             -$                                                                                

8.1.30 SALIDA PARA PULSADOR PARA MANDO REMOTO DE TELERUPTOR, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CABLE DUPLEX POLARIZADO 2X18AWG. INCLUYE PULSADOR 

TIMBRE, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          60.515,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   60.515,00$                                                             -$                                                                                

8.1.31 SALIDA PARA PULSADOR PARA MANDO REMOTO DE TELERUPTOR, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CABLE DUPLEX POLARIZADO 2X18AWG. INCLUYE PULSADOR 

TIMBRE, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          51.472,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   51.472,00$                                                             -$                                                                                

8.1.32 SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u 88,00                     154.735,00$                                             13.616.680,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            88,00                                               154.735,00$                                                           13.616.680,00$                                                            

8.1.33 SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, 

UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u 57,00                     140.757,00$                                             8.023.149,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            57,00                                               140.757,00$                                                           8.023.149,00$                                                               

8.1.34 SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 3NO10+1NO10+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u 220,00                   295.350,00$                                             64.977.000,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            220,00                                             295.350,00$                                                           64.977.000,00$                                                            

8.1.35 SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 3NO10+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          271.531,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   271.531,00$                                                           -$                                                                                

8.1.36 SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 1" Y CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8+1NO10 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          414.473,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   414.473,00$                                                           -$                                                                                

8.1.37 SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT PVC DE 1" Y CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8+1NO10 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u 5,00                        262.972,00$                                             1.314.860,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 262.972,00$                                                           1.314.860,00$                                                               

8.2 TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS 401.647.436,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            401.647.436,00$                                                          

8.2.01 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 1X20, 1X30, 1X40, 1X50, 1X60 O 1X70 AMPERIOS. u 1.276,00                20.478,00$                                               26.129.928,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.276,00                                         20.478,00$                                                             26.129.928,00$                                                            

8.2.02 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 2X20, 2X30, 2X40 O 2X50 AMPERIOS. u 102,00                   46.191,00$                                               4.711.482,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            102,00                                             46.191,00$                                                             4.711.482,00$                                                               

8.2.03 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 3X20, 3X30, 3X40 O 3X50 AMPERIOS. u 241,00                   98.086,00$                                               23.638.726,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            241,00                                             98.086,00$                                                             23.638.726,00$                                                            

8.2.04 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 12 A 16 AMPERIOS. u 18,00                     390.590,00$                                             7.030.620,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            18,00                                               390.590,00$                                                           7.030.620,00$                                                               

8.2.05 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 18 A 25 AMPERIOS. u 24,00                     390.590,00$                                             9.374.160,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            24,00                                               390.590,00$                                                           9.374.160,00$                                                               

8.2.06 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 28 A 40 AMPERIOS. u 45,00                     390.590,00$                                             17.576.550,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            45,00                                               390.590,00$                                                           17.576.550,00$                                                            

8.2.07 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 44 A 63 AMPERIOS. u 105,00                   390.590,00$                                             41.011.950,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            105,00                                             390.590,00$                                                           41.011.950,00$                                                            

8.2.08 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 70 A 100 AMPERIOS. u 61,00                     459.403,00$                                             28.023.583,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            61,00                                               459.403,00$                                                           28.023.583,00$                                                            

8.2.09 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 87 A 125 AMPERIOS. u 15,00                     635.314,00$                                             9.529.710,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               635.314,00$                                                           9.529.710,00$                                                               

8.2.10 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 102 A 160 AMPERIOS. u 5,00                        635.314,00$                                             3.176.570,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 635.314,00$                                                           3.176.570,00$                                                               

8.2.11 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 160 A 250 AMPERIOS. u 4,00                        830.680,00$                                             3.322.720,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 830.680,00$                                                           3.322.720,00$                                                               

8.2.12 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 256 A 320 AMPERIOS. u 7,00                        972.719,00$                                             6.809.033,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            7,00                                                 972.719,00$                                                           6.809.033,00$                                                               

8.2.13 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 400 A 500 AMPERIOS. u 5,00                        1.741.844,00$                                          8.709.220,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 1.741.844,00$                                                        8.709.220,00$                                                               

8.2.14 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 500 A 630 AMPERIOS. u 1,00                        2.522.670,00$                                          2.522.670,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 2.522.670,00$                                                        2.522.670,00$                                                               

8.2.15 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 640 A 800 AMPERIOS. u 2,00                        2.690.304,00$                                          5.380.608,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 2.690.304,00$                                                        5.380.608,00$                                                               

8.2.16 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 800 A 1000 AMPERIOS. u -                          3.414.646,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   3.414.646,00$                                                        -$                                                                                

8.2.17 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 1000 A 1250 AMPERIOS. u -                          4.535.389,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.535.389,00$                                                        -$                                                                                

8.2.18 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN GABINETE GENERAL DE CONTACTOR DE 20 O 30 AMPERIOS PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN CIRCULACIONES. u 10,00                     330.464,00$                                             3.304.640,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               330.464,00$                                                           3.304.640,00$                                                               

8.2.19 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE FUENTE DE TRANSFORMACIÓN 254/120 V- 1KVA, PARA INSTALAR EN GABINETE DE DISTRIBUCIÓN. u 4,00                        482.318,00$                                             1.929.272,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 482.318,00$                                                           1.929.272,00$                                                               

8.2.20 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE DPS TIPO I - 90 KA - PARA INSTALAR EN GABINETE DE DISTRIBUCIÓN GENERAL, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE 

CONEXIÓN. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN LA MEMORIA DE CÁLCULO.
u 12,00                     2.765.257,00$                                          33.183.084,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            12,00                                               2.765.257,00$                                                        33.183.084,00$                                                            

8.2.21 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE DPS TIPO II - 30 KA - PARA INSTALAR EN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE 

CONEXIÓN. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN LA MEMORIA DE CÁLCULO.
u 27,00                     1.761.525,00$                                          47.561.175,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            27,00                                               1.761.525,00$                                                        47.561.175,00$                                                            

8.2.22 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE DPS TIPO II - 15 KA - PARA INSTALAR EN TABLERO GENERAL REGULADO, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN. 

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN LA MEMORIA DE CÁLCULO.
u -                          1.042.356,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.042.356,00$                                                        -$                                                                                

8.2.23 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN CAJA MINIPRAGMA, DE TELERRUPTOR BIPOLAR DE 16 AMPERIOS. u -                          231.933,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   231.933,00$                                                           -$                                                                                

8.2.24 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN CAJA MINIPRAGMA, DE TELERRUPTOR MONOPOLAR DE 16 AMPERIOS. u -                          129.440,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   129.440,00$                                                           -$                                                                                

8.2.25 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL. u 11,00                     55.365,00$                                               609.015,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            11,00                                               55.365,00$                                                             609.015,00$                                                                  

8.2.26 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PARA 3 CIRCUITOS. u -                          65.223,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   65.223,00$                                                             -$                                                                                

8.2.27 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PARA 6 CIRCUITOS. u 37,00                     77.774,00$                                               2.877.638,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            37,00                                               77.774,00$                                                             2.877.638,00$                                                               

8.2.28 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO 

Y BARRA DE TIERRA.
u 17,00                     530.904,00$                                             9.025.368,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            17,00                                               530.904,00$                                                           9.025.368,00$                                                               

8.2.29 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 18 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO 

Y BARRA DE TIERRA.
u 22,00                     649.121,00$                                             14.280.662,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            22,00                                               649.121,00$                                                           14.280.662,00$                                                            

8.2.30 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 24 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO 

Y BARRA DE TIERRA.
u 14,00                     769.926,00$                                             10.778.964,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            14,00                                               769.926,00$                                                           10.778.964,00$                                                            

8.2.31 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 30 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO 

Y BARRA DE TIERRA.
u 4,00                        859.457,00$                                             3.437.828,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 859.457,00$                                                           3.437.828,00$                                                               

8.2.32 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 42 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO 

Y BARRA DE TIERRA.
u 54,00                     1.087.486,00$                                          58.724.244,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            54,00                                               1.087.486,00$                                                        58.724.244,00$                                                            

8.2.33 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO MINIPRAGMA CON ESPACIO PARA UBICAR ENTRE 2 Y 12 TELERRUPTORES. u -                          195.325,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   195.325,00$                                                           -$                                                                                

8.2.34 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO MINIPRAGMA CON ESPACIO PARA UBICAR ENTRE 13 Y 24 TELERRUPTORES. u -                          313.971,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   313.971,00$                                                           -$                                                                                

8.2.35 SUMINISTRO, MONTAJE, ANCLAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE DE CONTROL DE ILUMINACIÓN CENTRAL. INCLUYE PULSADORES, INDICADORES LUMINOSOS, BARRAJES EN 

COBRE, PUENTES Y ACCESORIOS. VER ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE DISEÑO.
u -                          1.734.276,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.734.276,00$                                                        -$                                                                                

8.2.36
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN TETRAFILAR DE 100 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA INSTALAR EN 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA 

UNIFILAR.

u -                          691.915,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   691.915,00$                                                           -$                                                                                

8.2.37
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN TETRAFILAR DE 70 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA INSTALAR EN 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA 

UNIFILAR.

u 10,00                     573.336,00$                                             5.733.360,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               573.336,00$                                                           5.733.360,00$                                                               

8.2.38
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN TETRAFILAR DE 40 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA INSTALAR EN 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA 

UNIFILAR.

u 16,00                     500.761,00$                                             8.012.176,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            16,00                                               500.761,00$                                                           8.012.176,00$                                                               

8.2.39
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN MONOPOLAR DE 60 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA INSTALAR EN 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA 

UNIFILAR.

u 16,00                     327.655,00$                                             5.242.480,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            16,00                                               327.655,00$                                                           5.242.480,00$                                                               

8.2.40
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN TETRAFILAR DE 150 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA INSTALAR EN 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA 

UNIFILAR.

u -                          808.023,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   808.023,00$                                                           -$                                                                                

8.3 ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS 2.988.650.962,80$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.988.650.962,80$                                                      

8.3.01 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO250F MCM+1NO250N MCM+1NO4/0T AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m -                          300.413,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   300.413,00$                                                           -$                                                                                

8.3.02 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 70,00                     680.714,00$                                             47.649.980,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            70,00                                               680.714,00$                                                           47.649.980,00$                                                            

8.3.03 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m -                          766.042,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   766.042,00$                                                           -$                                                                                

8.3.04 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m -                          456.504,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   456.504,00$                                                           -$                                                                                

8.3.05 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 55,00                     513.565,00$                                             28.246.075,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            55,00                                               513.565,00$                                                           28.246.075,00$                                                            
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8.3.06 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 460,00                   232.644,00$                                             107.016.240,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            460,00                                             232.644,00$                                                           107.016.240,00$                                                          

8.3.07 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 18,00                     263.845,00$                                             4.749.210,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            18,00                                               263.845,00$                                                           4.749.210,00$                                                               

8.3.08 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO2/0F+1NO2/0N+1NO1/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m -                          507.993,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   507.993,00$                                                           -$                                                                                

8.3.09 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO2/0F+1NO2/0N+1NO1/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 8,00                        304.481,00$                                             2.435.848,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 304.481,00$                                                           2.435.848,00$                                                               

8.3.10 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2/0F+1NO2/0N+1NO1/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m -                          157.262,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   157.262,00$                                                           -$                                                                                

8.3.11 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO1/0F+1NO1/0N+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 52,00                     269.845,00$                                             14.031.940,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            52,00                                               269.845,00$                                                           14.031.940,00$                                                            

8.3.12 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO1/0F+1NO1/0N+1NO2T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.
m 3.465,86                124.212,00$                                             430.501.402,32$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3.465,86                                         124.212,00$                                                           430.501.402,32$                                                          

8.3.13 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO1/0F+1NO1/0N+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 1.036,49                140.143,00$                                             145.256.818,07$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.036,49                                         140.143,00$                                                           145.256.818,07$                                                          

8.3.14 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2F+1NO2N+1NO4T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 128,00                   79.404,00$                                               10.163.712,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            128,00                                             79.404,00$                                                             10.163.712,00$                                                            

8.3.15 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2F+1NO2N+1NO4T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 1.562,06                89.174,00$                                               139.295.138,44$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.562,06                                         89.174,00$                                                             139.295.138,44$                                                          

8.3.16 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4F+1NO4N+1NO6T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 347,35                   54.592,00$                                               18.962.531,20$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            347,35                                             54.592,00$                                                             18.962.531,20$                                                            

8.3.17 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4F+1NO4N+1NO6T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 70,00                     60.711,00$                                               4.249.770,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            70,00                                               60.711,00$                                                             4.249.770,00$                                                               

8.3.18 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO6N+1NO8T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 997,30                   35.839,00$                                               35.742.234,70$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            997,30                                             35.839,00$                                                             35.742.234,70$                                                            

8.3.19 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO6N+1NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 106,00                   39.809,00$                                               4.219.754,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            106,00                                             39.809,00$                                                             4.219.754,00$                                                               

8.3.20 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO8F+1NO8N+1NO10T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 92,00                     25.823,00$                                               2.375.716,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            92,00                                               25.823,00$                                                             2.375.716,00$                                                               

8.3.21 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO8F+1NO8N+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 65,00                     28.356,00$                                               1.843.140,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            65,00                                               28.356,00$                                                             1.843.140,00$                                                               

8.3.22 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1NO8F+1NO8N+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 196,00                   18.867,00$                                               3.697.932,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            196,00                                             18.867,00$                                                             3.697.932,00$                                                               

8.3.23 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO10F+1NO10N+1NO10T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.
m 1.448,00                19.141,00$                                               27.716.168,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.448,00                                         19.141,00$                                                             27.716.168,00$                                                            

8.3.24 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1NO10F+1NO10N+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 488,00                   14.779,00$                                               7.212.152,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            488,00                                             14.779,00$                                                             7.212.152,00$                                                               

8.3.25 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO10F+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 1.702,00                17.824,00$                                               30.336.448,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.702,00                                         17.824,00$                                                             30.336.448,00$                                                            

8.3.26 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1(3NO6F+1NO6T) AWG TIPO THHN POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 1.360,00                17.789,00$                                               24.193.040,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.360,00                                         17.789,00$                                                             24.193.040,00$                                                            

8.3.27 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 3". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m 10.394,00              35.070,00$                                               364.517.580,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            10.394,00                                       35.070,00$                                                             364.517.580,00$                                                          

8.3.28 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 2". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m 25.266,00              31.199,00$                                               788.273.934,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            25.266,00                                       31.199,00$                                                             788.273.934,00$                                                          

8.3.29 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 1 1/2". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m 3.072,00                27.957,00$                                               85.883.904,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3.072,00                                         27.957,00$                                                             85.883.904,00$                                                            

8.3.30 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 1". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m 1.116,60                25.244,00$                                               28.187.450,40$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.116,60                                         25.244,00$                                                             28.187.450,40$                                                            

8.3.31 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE ¾" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS. m 7.933,04                17.737,00$                                               140.708.330,48$                                                               -$                                                                            -$                                                                            7.933,04                                         17.737,00$                                                             140.708.330,48$                                                          

8.3.32 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 1" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS. m 2.714,96                23.043,00$                                               62.560.823,28$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.714,96                                         23.043,00$                                                             62.560.823,28$                                                            

8.3.33 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 1-1/2" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS. m 1.664,00                40.070,00$                                               66.676.480,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.664,00                                         40.070,00$                                                             66.676.480,00$                                                            

8.3.34 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 2" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS. m 2.348,78                58.462,00$                                               137.314.376,36$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2.348,78                                         58.462,00$                                                             137.314.376,36$                                                          

8.3.35 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 3" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS. m 160,00                   127.367,00$                                             20.378.720,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            160,00                                             127.367,00$                                                           20.378.720,00$                                                            

8.3.36 SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m 82,00                     118.489,00$                                             9.716.098,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            82,00                                               118.489,00$                                                           9.716.098,00$                                                               

8.3.37 SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 20X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m 18,27                     98.705,00$                                               1.803.340,35$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            18,27                                               98.705,00$                                                             1.803.340,35$                                                               

8.3.38 SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 10X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m 15,48                     79.943,00$                                               1.237.517,64$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            15,48                                               79.943,00$                                                             1.237.517,64$                                                               

8.3.39 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CURVA PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
u -                          98.345,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   98.345,00$                                                             -$                                                                                

8.3.40 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CURVA PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 20X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
u -                          83.175,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   83.175,00$                                                             -$                                                                                

8.3.41 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CURVA PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 10X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
u -                          79.411,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   79.411,00$                                                             -$                                                                                

8.3.42 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEE PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
u -                          100.541,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   100.541,00$                                                           -$                                                                                

8.3.43 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEE PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 20X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
u -                          84.998,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   84.998,00$                                                             -$                                                                                

8.3.44 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEE PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 10X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
u -                          72.354,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   72.354,00$                                                             -$                                                                                

8.3.45 SUMINISTRO Y TENDIDO CANALETA METÁLICA (TIPO DUCTO) 12X5CM. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA 

INSTALACIÓN.
m -                          49.450,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   49.450,00$                                                             -$                                                                                

8.3.46 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TROQUEL PARA SALIDA DE DATOS Y/O ELÉCTRICO, EN CANALETA METÁLICA. INLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 

ÓPTIMA INSTALACIÓN.
u 636,00                   6.983,00$                                                 4.441.188,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            636,00                                             6.983,00$                                                               4.441.188,00$                                                               

8.3.47 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PARA DERIVACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA CON DUCTO. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
u 16,00                     87.532,00$                                               1.400.512,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            16,00                                               87.532,00$                                                             1.400.512,00$                                                               

8.3.48 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO  1T NO.6 AWG, PARA CONTINUIDAD DE SISTEMA DE CANALIZACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE. INCLUYE 

CONECTOR DE COMPRESIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, FIJACIÓN Y CONEXIÓN.
m 1.196,00                11.722,00$                                               14.019.512,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.196,00                                         11.722,00$                                                             14.019.512,00$                                                            

8.3.49 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO  1T NO.12AWG, PARA CONTINUIDAD DE SISTEMA DE CANALIZACIÓN DE CANALETA METÁLICA. INCLUYE 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, FIJACIÓN Y CONEXIÓN.
m -                          4.434,00$                                                 -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.434,00$                                                               -$                                                                                

8.3.50 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1NO12F+1NO12N+1NO12T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 8.684,98                13.100,00$                                               113.773.238,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            8.684,98                                         13.100,00$                                                             113.773.238,00$                                                          

8.3.51 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 3/4". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. m 1.050,52                23.498,00$                                               24.685.118,96$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.050,52                                         23.498,00$                                                             24.685.118,96$                                                            

8.3.52 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 1". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. m 328,00                   31.562,00$                                               10.352.336,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            328,00                                             31.562,00$                                                             10.352.336,00$                                                            

8.3.53 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 1 1/2". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. m 201,56                   47.060,00$                                               9.485.413,60$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            201,56                                             47.060,00$                                                             9.485.413,60$                                                               

8.3.54 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 2". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. m 92,00                     62.646,00$                                               5.763.432,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            92,00                                               62.646,00$                                                             5.763.432,00$                                                               

8.3.55 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 3". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. m 56,00                     135.293,00$                                             7.576.408,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            56,00                                               135.293,00$                                                           7.576.408,00$                                                               

8.3.56 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 4". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m -                          56.451,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   56.451,00$                                                             -$                                                                                

8.4 LUMINARIAS Y POSTES 1.657.341.013,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.657.341.013,00$                                                      

8.4.01 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE APLIQUE TIPO TORTUGA DE 25W. INCLUYE BOMBILLA DE BAJO CONSUMO Y ACCESORIOS. u 378,00                   104.176,00$                                             39.378.528,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            378,00                                             104.176,00$                                                           39.378.528,00$                                                            

8.4.02 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE DE 17W (640X250X150MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u -                          271.248,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   271.248,00$                                                           -$                                                                                

8.4.03 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE DE 2X28W (1205X230X145MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u -                          357.972,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   357.972,00$                                                           -$                                                                                

8.4.04 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE 2X28W (1220X260X85MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u -                          390.494,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   390.494,00$                                                           -$                                                                                

8.4.05 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE 2X54W (1205X230X145MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u -                          356.888,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   356.888,00$                                                           -$                                                                                

8.4.06 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE 2X54W (1220X260X85MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u -                          383.989,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   383.989,00$                                                           -$                                                                                

8.4.07 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA TIPO LED LATINALED BBS160 TDLM1100LM 840 120V 20W WH, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u 1.436,00                373.474,00$                                             536.308.664,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.436,00                                         373.474,00$                                                           536.308.664,00$                                                          

8.4.08 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TCW060/2-54W IBIZA, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u -                          271.573,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   271.573,00$                                                           -$                                                                                

8.4.09 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TCW060/2-28W IBIZA, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u -                          200.676,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   200.676,00$                                                           -$                                                                                

8.4.10 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED 0,60 X 0,60 (SMART LED TROFFER) 42W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u 95,00                     267.562,00$                                             25.418.390,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            95,00                                               267.562,00$                                                           25.418.390,00$                                                            

8.4.11 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED1,20 X0,30 (SMART LED TROFFER) 42W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u 970,00                   279.162,00$                                             270.787.140,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            970,00                                             279.162,00$                                                           270.787.140,00$                                                          

8.4.12 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED1,20 X0,30 (SMART LED TROFFER) 30W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u -                          276.993,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   276.993,00$                                                           -$                                                                                

8.4.13 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EN POSTE RALED II 48 LED, RA02SII, NW, 700 MA, 13350 LM, 107 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.
u 136,00                   531.807,00$                                             72.325.752,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            136,00                                             531.807,00$                                                           72.325.752,00$                                                            

8.4.14 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EN POSTE RALED III 48 LED, RA05MIII, NW, 700 MA, 17800 LM, 143 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.
u 79,00                     606.498,00$                                             47.913.342,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            79,00                                               606.498,00$                                                           47.913.342,00$                                                            

8.4.15 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EN POSTE RALED III 80 LED, RA02SII, NW, 700 MA, 22250 LM, 178 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.
u 66,00                     562.811,00$                                             37.145.526,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            66,00                                               562.811,00$                                                           37.145.526,00$                                                            

8.4.16 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN POSTE Y/O FACHADA DE REFLECTOR AE 100 W LED. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN. u -                          521.805,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   521.805,00$                                                           -$                                                                                

8.4.17 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN CUBIERTA DE LED DE ALTA POTENCIA DE  140 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.
u 74,00                     521.805,00$                                             38.613.570,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            74,00                                               521.805,00$                                                           38.613.570,00$                                                            

8.4.18 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE KIT DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA DE ENERGÍA EN LÁMPARAS FLUORESCENTES Y LED SEÑALADAS EN PLANO. INCLUYE 

ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.
u -                          113.214,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   113.214,00$                                                           -$                                                                                

8.4.19
SUMINISTRO, TRANSPORTE, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE EN ACERO GALVANIZADO DE 10 METROS PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS. INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE Y 

PEDESTAL EN CONCRETO INSPECCIONABLE PARA CONEXIÓN Y DERIVACIÓN DE CABLEADO, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN NECESARIOS PARA 

COMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN.

u 140,00                   1.982.887,00$                                          277.604.180,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            140,00                                             1.982.887,00$                                                        277.604.180,00$                                                          

8.4.20
SUMINISTRO, TRANSPORTE, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE EN ACERO GALVANIZADO DE 16 METROS PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS. INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE Y 

PEDESTAL EN CONCRETO INSPECCIONABLE PARA CONEXIÓN Y DERIVACIÓN DE CABLEADO, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN NECESARIOS PARA 

COMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN.

u 20,00                     4.621.969,00$                                          92.439.380,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            20,00                                               4.621.969,00$                                                        92.439.380,00$                                                            

8.4.21 CONEXIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO EXTERIOR EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14, DESDE CAJA DE PASO EN MAMPOSTERÍA HASTA BLOQUE DE CONEXIÓN DE 

LUMINARIA EXTERIOR. INCLUYE EMPALMES EN RESINA.
u 258,00                   177.964,00$                                             45.914.712,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            258,00                                             177.964,00$                                                           45.914.712,00$                                                            

8.4.22
PUESTA A TIERRA DE POSTE METÁLICO INCLUYENDO PUNTA CAPTORA EN LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE, CABLE DE COBRE NO 6 PARA BAJANTE, VARILLA DE COBRE, 

SOLDADURA, CABLE DE COBRE NO 6 PARA UNIR BASE DE POSTE CON LÍNEA DESNUDA EN CAJA DE PASO, TERMINAL COBRE NO 6 Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS 

REQUERIDOS PARA ATERRIZAR POSTE Y VARILLA CAPTORA.

u 161,00                   1.077.589,00$                                          173.491.829,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            161,00                                             1.077.589,00$                                                        173.491.829,00$                                                          

8.4.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE POSTE EN CONCRETO CON UNA CAPACIDAD  510 KG. DE ROTURA 12M, INCLUYE LA HINCADA, RELLENO, APLOMADA, TEMPLETE Y TODOS 

LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
u -                          1.406.531,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.406.531,00$                                                        -$                                                                                

8.4.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE POSTE EN CONCRETO CON UNA CAPACIDAD  1050 KG. DE ROTURA 12M, INCLUYE LA HINCADA, RELLENO, APLOMADA, TEMPLETE Y TODOS 

LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
u -                          2.583.148,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.583.148,00$                                                        -$                                                                                

8.4.25 CAJA DE INSPECCIÓN CS 276  SEGÚN NORMA,  INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, BASE EN CONCRETO Y MALLA ELECTROSOLDADA, 

MARCO Y CONTRAMARCO REFORZADO METÁLICO, TAPAS DE CONCRETO, PAÑETADO 1:3 IMPERMEABILIZADO INTERNO COMPLETO.
u -                          2.031.453,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.031.453,00$                                                        -$                                                                                

8.5 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO 704.283.778,37$                                                              -$                                                                            -$                                                                            704.283.778,37$                                                          

8.5.01 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30CM PARA INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE TAPA, MARCO, 

CONTRAMARCO.
u 160,00                   423.558,00$                                             67.769.280,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            160,00                                             423.558,00$                                                           67.769.280,00$                                                            

8.5.02 SUMINISTRO E HINCADA DE VARILLA DE COBRE DE 2.44 METROS X 5/8" PARA CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. u 170,00                   168.950,00$                                             28.721.500,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            170,00                                             168.950,00$                                                           28.721.500,00$                                                            

8.5.03 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO 4/0 PARA MALLA A TIERRA. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN. m 1.162,00                48.956,00$                                               56.886.872,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.162,00                                         48.956,00$                                                             56.886.872,00$                                                            

8.5.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 120 GRAMOS DE SOLDADURA CADWELD PARA UNIR VARILLA CON CABLE Y/O CABLE CON CABLE, PARA MONTAR Y CONFIGURAR EL SISTEMA 

DE PUESTA A TIERRA Y/O ATERRAMIENTO.
u 598,00                   59.376,00$                                               35.506.848,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            598,00                                             59.376,00$                                                             35.506.848,00$                                                            

8.5.05 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE BARRA DE TIERRA PRINCIPAL EN COBRE DE 600 MMS X 50 MMS X 5 MMS, PARA EQUIPOTENCIAR SISTEMA DE PUESTA TIERRA 

GENERAL. INCLUYE AISLADORES, SOPORTES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.
u 43,00                     284.304,00$                                             12.225.072,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            43,00                                               284.304,00$                                                           12.225.072,00$                                                            

8.5.06 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO 2/0 PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN. m 7.279,40                31.689,00$                                               230.676.906,60$                                                               -$                                                                            -$                                                                            7.279,40                                         31.689,00$                                                             230.676.906,60$                                                          

8.5.07 SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE PUNTA CAPTORA PARA SISTEMA APANTALLAMIENTO. INCLUYE AISLADOR, SOPORTE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA MONTAR Y 

CONFIGURAR EL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO.
u 455,00                   212.774,00$                                             96.812.170,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            455,00                                             212.774,00$                                                           96.812.170,00$                                                            

8.5.08
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ALAMBRÓN DE 50MM PARA CONFIGURAR SISTEMA DE APANTALLAMIENTO EN CUBIERTAS. INCLUYE SOLDADURA CADWELD PARA 

CRUZAMIENTOS, CONECTORES, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUSTANCIAS EPÓXICAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA MONTAR Y CONFIGURAR LOS 

SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO SIN AFECTAR LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA METÁLICA.

m 6.292,35                17.635,00$                                               110.965.592,25$                                                               -$                                                                            -$                                                                            6.292,35                                         17.635,00$                                                             110.965.592,25$                                                          

8.5.09 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 1" EMPOTRADO PARA BAJANTES DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS Y ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m 1.484,34                21.578,00$                                               32.029.088,52$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.484,34                                         21.578,00$                                                             32.029.088,52$                                                            

8.5.10 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL VALOR REQUERIDO. u 43,00                     760.243,00$                                             32.690.449,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            43,00                                               760.243,00$                                                           32.690.449,00$                                                            

8.6 CELDAS, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS 5.222.427.293,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            5.222.427.293,00$                                                      

8.6.01
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TERMINAL DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO DE M.T. 13.2 KV, EN PUNTO DE CONEXIÓN A LA ENTRADA DEL PROYECTO. 

INCLUYE CRUCETAS, DIAGONALES, PARARRAYOS, CORTACIRCUITOS, POSTE EN CONCRETO, HERRAJES Y DEMAS ACCESORIOS PARA MONTAJE DE LA ESTRUCTURA EN MEDIA 

TENSIÓN.

u 1,00                        7.138.981,00$                                          7.138.981,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 7.138.981,00$                                                        7.138.981,00$                                                               

8.6.02 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE EQUIPOS EN POSTE PARA MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN. INCLUYE CT'S, PT´S, MEDIDOR ELECTRÓNICO Y TODOS LOS ACCESORIOS Y 

CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 1,00                        17.149.300,00$                                       17.149.300,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 17.149.300,00$                                                     17.149.300,00$                                                            

8.6.03 SUMINISTRO Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE CABLE DE ALUMINIO 15 KV XLPE NIVEL DE AISLAMIENTO 100%, 3NO2/0. CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE 

RED LOCAL.
m -                          146.325,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   146.325,00$                                                           -$                                                                                

8.6.04 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 6". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m 2.684,00                57.466,00$                                               154.238.744,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2.684,00                                         57.466,00$                                                             154.238.744,00$                                                          

8.6.05 SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO (3 UN) DE PREMOLDEADOS DE MEDIA TENSIÓN USO EXTERIOR 15 KV CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL. u 1,00                        1.549.961,00$                                          1.549.961,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 1.549.961,00$                                                        1.549.961,00$                                                               

8.6.06 SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO (3 UN) DE PREMOLDEADOS DE MEDIA TENSIÓN USO INTERIOR 15 KV CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL. u -                          1.398.269,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.398.269,00$                                                        -$                                                                                

8.6.07 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA ENTRADA-SALIDA EN MEDIA TENSIÓN 15 KV. INCLUYE SECCIONADORES, FUSIBLES, ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO 

LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          7.269.143,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   7.269.143,00$                                                        -$                                                                                

8.6.08 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSIÓN 15 KV ENTRE 75 Y 225 KVA. INCLUYE FUSIBLES, ACCESORIOS Y 

CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          9.550.297,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   9.550.297,00$                                                        -$                                                                                

8.6.09 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSIÓN 15 KV ENTRE 300 Y 630 KVA. INCLUYE FUSIBLES, ACCESORIOS Y 

CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          9.667.948,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   9.667.948,00$                                                        -$                                                                                

8.6.10 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR ENTRE 75 Y 225 KVA - 13.200/440/254 V. INCLUYE ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO 

LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          3.869.584,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   3.869.584,00$                                                        -$                                                                                

8.6.11 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR ENTRE 300 Y 630 KVA - 13.200/440/254 V. INCLUYE ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO 

LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          4.426.983,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.426.983,00$                                                        -$                                                                                

8.6.12 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 150 KVA, 13.200/208/127 V. INCLUYE DPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          16.343.489,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   16.343.489,00$                                                     -$                                                                                

8.6.13 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 400 KVA, 13.200/440/254 V. INCLUYE DPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          27.292.394,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   27.292.394,00$                                                     -$                                                                                

8.6.14 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 500 KVA, 13.200/440/254 V. INCLUYE DPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          31.522.652,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   31.522.652,00$                                                     -$                                                                                

8.6.15 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 630 KVA, 13.200/440/254 V. INCLUYE DPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          44.452.314,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   44.452.314,00$                                                     -$                                                                                

8.6.16 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 30 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 5,00                        5.276.915,00$                                          26.384.575,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 5.276.915,00$                                                        26.384.575,00$                                                            

8.6.17 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 45 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 9,00                        5.854.221,00$                                          52.687.989,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 5.854.221,00$                                                        52.687.989,00$                                                            

8.6.18 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 75 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 4,00                        7.516.464,00$                                          30.065.856,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 7.516.464,00$                                                        30.065.856,00$                                                            

8.6.19 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 112.5 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 1,00                        11.139.556,00$                                       11.139.556,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 11.139.556,00$                                                     11.139.556,00$                                                            

8.6.20 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 150 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          13.876.782,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   13.876.782,00$                                                     -$                                                                                

8.6.21 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 1,00                        19.211.885,00$                                       19.211.885,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 19.211.885,00$                                                     19.211.885,00$                                                            

8.6.22 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 300 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 3,00                        24.855.548,00$                                       74.566.644,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 24.855.548,00$                                                     74.566.644,00$                                                            

8.6.23
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE AUTOSOPORTADO TD-GN EN SUBESTACIÓN, INCLUYENDO BARRAJES PARA SOPORTAR HASTA 1000 AMPERIOS, ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR, OCHO CIRCUITOS TRIFÁSICOS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE 

DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

u 48,00                     11.142.447,00$                                       534.837.456,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            48,00                                               11.142.447,00$                                                     534.837.456,00$                                                          

8.6.24
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE AUTOSOPORTADO TD-GN EN SUBESTACIÓN, INCLUYENDO BARRAJES PARA SOPORTAR ENTRE 1001 Y 3000 AMPERIOS, 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR, OCHO CIRCUITOS TRIFÁSICOS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

u 4,00                        23.371.418,00$                                       93.485.672,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 23.371.418,00$                                                     93.485.672,00$                                                            

8.6.25 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA TIPO 2 - SB 305 DEL O.R, PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE TAPA, MARCO, 

CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.
u 46,00                     1.862.060,00$                                          85.654.760,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            46,00                                               1.862.060,00$                                                        85.654.760,00$                                                            

8.6.26 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA TIPO 1 - SB 300 DEL O.R, PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE TAPA, MARCO, 

CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.
u 70,00                     1.166.093,00$                                          81.626.510,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            70,00                                               1.166.093,00$                                                        81.626.510,00$                                                            

8.6.27 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA TIPO BT - SB 325 DEL O.R, PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE TAPA, 

MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.
u 169,00                   765.210,00$                                             129.320.490,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            169,00                                             765.210,00$                                                           129.320.490,00$                                                          

8.6.28 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30CM, PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS INTERNAS. INCLUYE TAPA, 

MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.
u -                          423.558,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   423.558,00$                                                           -$                                                                                

8.6.29 SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 24KW-30KVA, IN-OUT 208/120V , 6 MIN DE RESPALDO. u -                          41.046.094,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   41.046.094,00$                                                     -$                                                                                

8.6.30 SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 16KW-20KVA, IN-OUT 208/120V , 6 MIN DE RESPALDO. u 10,00                     31.092.544,00$                                       310.925.440,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               31.092.544,00$                                                     310.925.440,00$                                                          

8.6.31 SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 8KW-10KVA, IN-OUT 208/120V , 6 MIN DE RESPALDO. u 4,00                        12.479.405,00$                                       49.917.620,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 12.479.405,00$                                                     49.917.620,00$                                                            

8.6.32 SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 7KW-9KVA, IN-OUT 208/120V , 6 MIN DE RESPALDO. u 10,00                     11.782.657,00$                                       117.826.570,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               11.782.657,00$                                                     117.826.570,00$                                                          

8.6.33 SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS MONOFÁSICA 2,4 KW-4KVA, IN-OUT 120/120V , 6 MIN DE RESPALDO.. u 16,00                     3.370.602,00$                                          53.929.632,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            16,00                                               3.370.602,00$                                                        53.929.632,00$                                                            

8.6.34
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 182KW/227KVA - STAND BY 200KW/250KVA, 208/120V, 

EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, AMORTIGUADORES, BATERÍA, 

BASE EN CONCRETO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA.

u 1,00                        213.570.838,00$                                     213.570.838,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 213.570.838,00$                                                   213.570.838,00$                                                          

8.6.35
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 318KW/398KVA - STAND BY 350KW/438KVA, 440/254V, 

EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, AMORTIGUADORES, BATERÍA, 

BASE EN CONCRETO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA.

u -                          331.180.408,00$                                     -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   331.180.408,00$                                                   -$                                                                                

8.6.36
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 409KW/511KVA - STAND BY 450KW/563KVA, 440/254V, 

EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, AMORTIGUADORES, BATERÍA, 

BASE EN CONCRETO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA.

u 4,00                        448.789.978,00$                                     1.795.159.912,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 448.789.978,00$                                                   1.795.159.912,00$                                                       

8.6.37
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 542KW/682KVA - STAND BY 600KW/750KVA, 440/254V, 

EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, AMORTIGUADORES, BATERÍA, 

BASE EN CONCRETO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA.

u 1,00                        533.227.618,00$                                     533.227.618,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 533.227.618,00$                                                   533.227.618,00$                                                          

8.6.38
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 618KW/773KVA - STAND BY 630KW/850KVA, 440/254V, 

EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, AMORTIGUADORES, BATERÍA, 

BASE EN CONCRETO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA.

u 1,00                        575.446.438,00$                                     575.446.438,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 575.446.438,00$                                                   575.446.438,00$                                                          

8.6.39
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 700 AMPERIOS, 208/120V, INCLUYENDO MECANISMO DE ACCIONAMIENTO, 

CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN 

PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

u -                          13.097.202,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   13.097.202,00$                                                     -$                                                                                

8.6.40
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 600 AMPERIOS, 440/254V, INCLUYENDO MECANISMO DE ACCIONAMIENTO, 

CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN 

PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

u -                          12.778.689,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   12.778.689,00$                                                     -$                                                                                

8.6.41
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 900 AMPERIOS, 440/254V, INCLUYENDO MECANISMO DE ACCIONAMIENTO, 

CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN 

PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

u 1,00                        14.679.817,00$                                       14.679.817,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 14.679.817,00$                                                     14.679.817,00$                                                            

8.6.42
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 400 AMPERIOS, 440/254V, INCLUYENDO MECANISMO DE ACCIONAMIENTO, 

CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN 

PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

u 7,00                        11.872.916,00$                                       83.110.412,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            7,00                                                 11.872.916,00$                                                     83.110.412,00$                                                            

8.6.43 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO PARA RED DE MT, AÉREA 13.2 KV, PARA TRASLADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE DENTRO DEL 

PREDIO DEL PROYECTO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS Y NORMA CONSTRUCTIVA DEL OPERADOR DE RED.
u 7,00                        3.054.390,00$                                          21.380.730,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            7,00                                                 3.054.390,00$                                                        21.380.730,00$                                                            

8.6.44 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE GIRO PARA RED DE MT, AÉREA 13.2 KV, PARA TRASLADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE DENTRO DEL 

PREDIO DEL PROYECTO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS Y NORMA CONSTRUCTIVA DEL OPERADOR DE RED.
u 5,00                        4.468.984,00$                                          22.344.920,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 4.468.984,00$                                                        22.344.920,00$                                                            

8.6.45 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ARRANQUE PARA RED DE MT, AÉREA 13.2 KV, PARA CAMBIO POR TRASLADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN 

EXISTENTE DENTRO DEL PREDIO DEL PROYECTO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS Y NORMA CONSTRUCTIVA DEL OPERADOR DE RED.
u 2,00                        3.331.929,00$                                          6.663.858,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 3.331.929,00$                                                        6.663.858,00$                                                               

8.6.46 SUMINISTRO Y TENDIDO DE RED AÉREA DE M.T. 13.2 KV, EN CABLE ACSR 1/0. INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN Y DE ACUERDO A LO 

EXIGIDO POR EL O.R. EN SU NORMA CONSTRUCTIVA.
m 1.160,00                70.365,00$                                               81.623.400,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.160,00                                         70.365,00$                                                             81.623.400,00$                                                            

8.6.47 RETIRO DE ESTRUCTURA DE RED AÉREA DE M.T. 13.2 KV, EN CABLE ACSR 1/0. INCLUYE DE POSTE, CRUCETA, HERRAJES, CABLE Y DEMÁS ELEMENTOS COMO ACCESORIOS 

EXISTENTES EN EL SITIO.
u 6,00                        649.222,00$                                             3.895.332,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            6,00                                                 649.222,00$                                                           3.895.332,00$                                                               

8.6.48

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 45 KVA, 13.2 (11.4) KV- 208/120V TIPO SIEMENS, ABB, RYMEL O SIMILAR PARA MONTAJE 

EN POSTE INCLUYE PARARRAYOS, CORTACIRCUITOS, HERRAJES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR, TRAMITES Y AUTORIZACIONES NECESARIAS ANTE LA 

ELECTRIFICADORA LOCAL Y  TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
u 1,00                        19.666.377,00$                                       19.666.377,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 19.666.377,00$                                                     19.666.377,00$                                                            

8.6.49

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACION DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA DE 75 KVA, 13.2 (11.4) KV- 208/120V TIPO SIEMENS, ABB, RYMEL O SIMILAR PARA MONTAJE EN 

POSTE, INCLUYE PARARRAYOS, CORTACIRCUITOS, HERRAJES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR, TRAMITES Y AUTORIZACIONES NECESARIAS ANTE LA 

ELECTRIFICADORA LOCAL Y  TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
u -                          23.364.081,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   23.364.081,00$                                                     -$                                                                                

8.7 INSPECTORES Y TRÁMITES 418.921.970,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            418.921.970,00$                                                          

8.7.01 INSPECTOR DELEGADO RETIE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN. u 6,00                        6.208.650,00$                                          37.251.900,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            6,00                                                 6.208.650,00$                                                        37.251.900,00$                                                            

8.7.02 INSPECTOR DELEGADO RETIE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA SUBESTACIÓN. u 5,00                        4.730.400,00$                                          23.652.000,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 4.730.400,00$                                                        23.652.000,00$                                                            

8.7.03 INSPECTOR DELEGADO RETIE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERNAS. u 36,00                     4.237.650,00$                                          152.555.400,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            36,00                                               4.237.650,00$                                                        152.555.400,00$                                                          

8.7.04 INSPECTOR DELEGADO RETILAP Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO. u 44,00                     4.237.650,00$                                          186.456.600,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            44,00                                               4.237.650,00$                                                        186.456.600,00$                                                          

8.7.05 TRÁMITES ANTE EL OPERADOR DE RED. INCLUYE GESTIÓN DE MANIOBRAS DE CONEXIÓN, ENTREGA, RECIBO Y APROBACIÓN A SATISFACCIÓN DEL OPERADOR DE LAS OBRAS 

EJECUTADAS.
u 10,00                     1.900.607,00$                                          19.006.070,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               1.900.607,00$                                                        19.006.070,00$                                                            

9 PAÑETES 580.186.156,17$                               -$                                               -$                                               580.186.156,17$                            
9.1 SOBRE MUROS 580.186.156,17$                                                              -$                                                                            -$                                                                            580.186.156,17$                                                          

9.1.5 PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO 1:4, INCLUYE DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 22.537,35              13.438,00$                                               302.856.909,30$                                                               -$                                                                            -$                                                                            22.537,35                                       13.438,00$                                                             302.856.909,30$                                                          

9.1.7 PAÑETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO IMPERMEABILIZADO 1:4, CON SIKA 1, INCLUYE DILATACIONES, RANURAS Y 

FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 16.846,52              15.756,00$                                               265.433.769,12$                                                               -$                                                                            -$                                                                            16.846,52                                       15.756,00$                                                             265.433.769,12$                                                          

9.1.9 PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO Y ENDURECIDO E=2CM (INCLUYE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, SIKAFLOO 3,  DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 451,87                   26.325,00$                                               11.895.477,75$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            451,87                                             26.325,00$                                                             11.895.477,75$                                                            

9.1.10 ACABADO DE MURO EN CONCRETO ESMALTADO  CON EPOXICO ANTIDESLIZANTE m2 -                          85.353,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   85.353,00$                                                             -$                                                                                

10 PISOS 2.788.493.593,59$                            -$                                               -$                                               2.788.493.593,59$                         
10.1 BASES Y AFINADOS 770.661.923,70$                                                              -$                                                                            -$                                                                            770.661.923,70$                                                          

10.1.4 PISO EN CONCRETO ENDURECIDO E=7CM (COLOR SEGUN DISEÑO). (INCLUYE ENDURECEDOR TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP O SIMILAR, MORTERO 1:3 IMPERMEABLE Y 

TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 1.491,60                56.786,00$                                               84.701.997,60$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.491,60                                         56.786,00$                                                             84.701.997,60$                                                            

10.1.8 AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E=5CM m2 1.745,30                29.236,00$                                               51.025.590,80$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.745,30                                         29.236,00$                                                             51.025.590,80$                                                            

10.1.9 AFINADO DE PISO EN  MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=5CM m2 4.294,60                37.245,00$                                               159.952.377,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4.294,60                                         37.245,00$                                                             159.952.377,00$                                                          
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10.1.10 PISO EN CONCRETO DE 3000PSI ESCOBEADO "ENMARCADO EN 10 CM PARA EXTERIORES E=8CM. (INCLUYE MADERA, ANTISOL CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 -                          42.617,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   42.617,00$                                                             -$                                                                                

10.1.11 ALISTADO DE PISO CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO H.=5 CM.(INCLUYE ENDURECEDOR TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP O SIMILAR, MORTERO 1:3 IMPERMEABLE Y 

TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 7.522,54                56.786,00$                                               427.174.956,44$                                                               -$                                                                            -$                                                                            7.522,54                                         56.786,00$                                                             427.174.956,44$                                                          

10.1.12 ACABADO ESCOBEADO (LINEAS RECTAS FINAS Y CONSTANTES SOBRE LA SUPERFICIE) CON ENMARCADO LISO (GUALA), EJECUTADO DURANTE EL FRAGUADO DEL 

CONCRETO. 
m2 -                          3.773,00$                                                 -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   3.773,00$                                                               -$                                                                                

10.1.13 PISO EN CONCRETO DE 3000PSI ESCOBEADO "ENMARCADO EN 10 CM PARA EXTERIORES (COLOR SEGÚN DISEÑO) E=8CM. (INCLUYE MADERA, ANTISOL, CONCRETO 3000 PSI 

Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 999,77                   47.818,00$                                               47.807.001,86$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            999,77                                             47.818,00$                                                             47.807.001,86$                                                            

10.2 ACABADOS PISOS 2.017.831.669,89$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.017.831.669,89$                                                      

10.2.1 INTERIORES 1.668.363.891,77$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.668.363.891,77$                                                      

10.2.1.6 PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO PULIDO DE 33X33 CM. (INCLUYE PAGACOR Y BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m2 11.373,93              129.966,00$                                             1.478.224.186,38$                                                            -$                                                                            -$                                                                            11.373,93                                       129.966,00$                                                           1.478.224.186,38$                                                       

10.2.1.9 PISO PARA BAÑO EN TABLETA CERAMICA TIPO ALFA LISA FORMATO 30 X 30.  (INCLUYE PAGACOR Y BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 568,89                   59.385,00$                                               33.783.532,65$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            568,89                                             59.385,00$                                                             33.783.532,65$                                                            

10.2.1.12 PISO EN CERAMICA FORMATO GRANILLA 30X30, COLOR BLANCO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE PAGACOR Y BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 144,19                   94.732,00$                                               13.659.407,08$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            144,19                                             94.732,00$                                                             13.659.407,08$                                                            

10.2.1.13
PISO CON EPÓXICO ANTIDESLIZANTE FINO 2,5MM (+/-0,5MM) (INCLUYE POLIMERO EPOXICO TIPO SIKAFLOOR-156CO O SIMILAR , RECUBRIMIENTO EPOXICO TIPO 

SIKAFLOOR-261 O SIMILAR, SIKADUR-501 O SIMILAR, SIKADUR-504 O SIMILAR , RODILLOS DE APLICACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)

m2 682,88                   113.796,00$                                             77.709.012,48$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            682,88                                             113.796,00$                                                           77.709.012,48$                                                            

10.2.1.17 PISO EN LLANTA RECICLADA Y TRITURADA E=1,0 CM PARA ZONAS DE JUEGOS INFANTILES. (INCLUYE ADHESIVO DE PISO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 -                          149.847,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   149.847,00$                                                           -$                                                                                

10.2.1.19 PISO EN TABLÓN DE GRESS FORMATO 30X30, COLOR SAHARA TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 164,75                   79.372,00$                                               13.076.537,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            164,75                                             79.372,00$                                                             13.076.537,00$                                                            

10.2.1.20 PISO EN CERÁMICA TIPO ALFA DUBAI FORMATO 43,2 X 43,2 COLOR ARENA. (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO 

A SATISFACCIÓN)
m2 305,84                   72.750,00$                                               22.249.860,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            305,84                                             72.750,00$                                                             22.249.860,00$                                                            

10.2.1.21 PISO EN CERÁMICA TIPO ALFA SOHO FORMATO 45CM X 45 CM COLOR: (CEMENTO, CUERO, SAHARA). (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 76,89                     74.125,00$                                               5.699.471,25$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            76,89                                               74.125,00$                                                             5.699.471,25$                                                               

10.2.1.23 PISO EN CERÁMICA TIPO ALFA DUBAI FORMATO 30,5 X 30,5 COLOR PLATA. (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO 

A SATISFACCIÓN)
m2 243,81                   74.978,00$                                               18.280.386,18$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            243,81                                             74.978,00$                                                             18.280.386,18$                                                            

10.2.1.24 PISO EN CERAMICA TIPO CORONA NATURAL PIEDRA DE BIERZO FORMATO 52.5CM X 52.5 CM COLOR BEIGE. (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 69,35                     81.925,00$                                               5.681.498,75$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            69,35                                               81.925,00$                                                             5.681.498,75$                                                               

10.2.2 EXTERIORES 8.431.011,36$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8.431.011,36$                                                              

10.2.2.1 PISO EN DECK DE MADERA TEKA WPC, INCLUYE ESTRUCTURA EN ACERO DE 2CM X 2CM (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA 

COMPUESTA, ACCESORIOS DE AISLAMIENTO Y FIJACIÓN Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m2 36,36                     231.876,00$                                             8.431.011,36$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            36,36                                               231.876,00$                                                           8.431.011,36$                                                               

10.2.2.2 ANDEN DE PROTECCION PERIMETRAL A CIMENTACION 1.30m x1,00m x 0,12m PARA CADA EDIFCIO m -                          68.689,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   68.689,00$                                                             -$                                                                                

10.2.3 GUARDA ESCOBAS 335.695.590,66$                                                              -$                                                                            -$                                                                            335.695.590,66$                                                          

10.2.3.4 MEDIACAÑAS PREFABRICADA EN GRANITO R=10CM. (INCLUYE PEGANTE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m 594,64                   40.192,00$                                               23.899.770,88$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            594,64                                             40.192,00$                                                             23.899.770,88$                                                            

10.2.3.6 MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO R=10CMS.(COLOR SEGUN DISEÑO). (INCLUEY CEMENTO BLANCO, GRANITO, SIKA LATEX Y TODO LO REQUERIDO PARA 

LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 3.259,65                21.735,00$                                               70.848.492,75$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3.259,65                                         21.735,00$                                                             70.848.492,75$                                                            

10.2.3.11 GUARDA ESCOBA EN TABLETA DE GRANITO PULIDO COLOR BLANCO HUILA. (INCLUYE PULIDORA, CORTADORA, BALDOSA DE GRANO, PEGANTE, BOQUILLA Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 4.836,54                22.935,00$                                               110.926.044,90$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4.836,54                                         22.935,00$                                                             110.926.044,90$                                                          

10.2.3.12 CENEFA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO. (INCLUYE PULIDORA, CEMENTO BLANCO Y GRIS, COLOR MINERAL GRANITO, MARMOLINA Y TODO LO REQUERIDO PARA 

LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) 
m 3,20                        69.085,00$                                               221.072,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            3,20                                                 69.085,00$                                                             221.072,00$                                                                  

10.2.3.13 BOCAPUERTA EN GRAVILLA LAVADA ANCHO 20 CM. (INCLUYE GRAVA LAVADA TRITURADA, WIN DE ALUMINIO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN) 
m 266,90                   74.370,00$                                               19.849.353,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            266,90                                             74.370,00$                                                             19.849.353,00$                                                            

10.2.3.14 PIRLÁN DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. (INCLUYE PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FABRICA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN) 
m -                          65.600,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   65.600,00$                                                             -$                                                                                

10.2.3.15 GUARDAESCOBA PVC 6,8 CM. (INCLUYE GUARDESCOBA, PEGANTE DE CONTACTO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m -                          6.864,00$                                                 -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   6.864,00$                                                               -$                                                                                

10.2.3.20 CENEFA EN GRAVILLA LAVADA E=10 CM. (INCLUYE GRAVA LAVADA, WIN DE ALUMINIO Y  TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m 408,33                   73.168,00$                                               29.876.689,44$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            408,33                                             73.168,00$                                                             29.876.689,44$                                                            

10.2.3.21 MEDIACAÑA TIPO ZOCLO STONHARD O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE STONCLAD Y STONSHIELD H:10cm, R: 1" Y  TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 11,86                     66.145,00$                                               784.479,70$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            11,86                                               66.145,00$                                                             784.479,70$                                                                  

10.2.3.22A GUARDAESCOBA EN TABLON DE GRESS FORMATO 30 X 30, COLOR SAHARA TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE TABLON, MORTERO DE PEGA 1:4 Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m -                          8.663,00$                                                 -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   8.663,00$                                                               -$                                                                                

10.2.3.22B GUARDAESCOBA EN CERÁMICA FORMATO 10CM X 30CM, COLOR BLANCO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE TABLON, PEGA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m -                          27.643,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   27.643,00$                                                             -$                                                                                

10.2.3.23 MEDIACAÑA EN PISO POLIMERICO TIPO STONHARD REFERENCIA STONCLAD UR/GS4/HT4/SK6. (INCLUYE  MEDIACAÑA STONHARD H:10cm, R: 1" Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 41,17                     66.145,00$                                               2.723.189,65$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            41,17                                               66.145,00$                                                             2.723.189,65$                                                               

10.2.3.24 GUARDAESCOBA EN CERÁMICA TIPO ALFA DUBAI FORMATO 10CM X 30.5CM COLOR PLATA. (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, BOLQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 541,12                   10.577,00$                                               5.723.426,24$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            541,12                                             10.577,00$                                                             5.723.426,24$                                                               

10.2.3.25 GUARDAESCOBA EN CERÁMICA TIPO ALFA DUBAI FORMATO 10CM X 43.2CM COLOR ARENA. (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, BOLQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 189,74                   10.354,00$                                               1.964.567,96$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            189,74                                             10.354,00$                                                             1.964.567,96$                                                               

10.2.3.26 GUARDAESCOBA EN CERAMICA GRANILLA FORMATO 10cm x 30cm, COLOR BLANCO TIPO ALFA O SIMILAR.  (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, BOLQUILLA Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 15,90                     30.821,00$                                               490.053,90$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            15,90                                               30.821,00$                                                             490.053,90$                                                                  

10.2.3.27 GUARDAESCOBA EN CERAMICA TIPO ALFA SOHO FORMATO 45CM X 10CM COLOR: (CEMENTO,CUERO, SAHARA).   (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, BOLQUILLA Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m -                          30.257,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   30.257,00$                                                             -$                                                                                

10.2.3.28 DILATACION EN CONCRETO, EN SITIO,  ANCHO 10 cm. (INCLUYE MADERA, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)
m 3.764,64                18.166,00$                                               68.388.450,24$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3.764,64                                         18.166,00$                                                             68.388.450,24$                                                            

10.2.4 ESCALERAS 5.341.176,10$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5.341.176,10$                                                              

10.2.4.4 CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE ANCHO 48MM, SUPERFICIE ABRASIVA. m 478,30                   11.167,00$                                               5.341.176,10$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            478,30                                             11.167,00$                                                             5.341.176,10$                                                               

11 CUBIERTAS E IMPEMEABILIZACIONES 4.115.369.386,63$                            -$                                               -$                                               4.115.369.386,63$                         
11.1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 3.912.946.365,07$                                                           -$                                                                            -$                                                                            3.912.946.365,07$                                                      

11.1.4 CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH 333C CON POLIURETANO COMO MATERIAL AISLANTE TERMOACUSTICO, TIPO LUXALON O SIMILAR. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO 

LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 -                          227.348,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   227.348,00$                                                           -$                                                                                

11.1.6
CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COLOR SILVER O SIMILAR. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)
m2 -                          83.445,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   83.445,00$                                                             -$                                                                                

11.1.7 CUBIERTA TERMO ACUSTICA E=2.5CM TIPO SANDWICH REF. METECNO O SIMILAR. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 15.782,81              227.348,00$                                             3.588.190.287,88$                                                            -$                                                                            -$                                                                            15.782,81                                       227.348,00$                                                           3.588.190.287,88$                                                       

11.1.14 ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H.=4 CM. m2 2.561,07                36.669,00$                                               93.911.875,83$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.561,07                                         36.669,00$                                                             93.911.875,83$                                                            

11.1.15 MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CM m 1.017,08                13.306,00$                                               13.533.266,48$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.017,08                                         13.306,00$                                                             13.533.266,48$                                                            

11.1.17 IMPERMEABILIZACIÓN CAPA SENCILLA, CON MANTO BASE EN ASFALTOS NO OXIDADOS, FIBERGLASS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.  NO TRANSITABLE m2 2.494,27                38.046,00$                                               94.896.996,42$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.494,27                                         38.046,00$                                                             94.896.996,42$                                                            

11.1.18
TEJA METÁLICA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA FABRICADA EN ACERO Y RECUBIERTA CON FOIL Y ASFALTO, ANTICORROSIVA , TIPO A-360 DE AJOVER O EQUIVALENTE DE 

IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, COLOR SEGÚN DISEÑO. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m2 -                          54.271,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   54.271,00$                                                             -$                                                                                

11.1.19 CABALLETE HORIZONTAL CAL 24 EN LAMINA GALVANIZADA TIPO METECNO O SIMILAR. (INCLUYE CABALLETE, TORNILLOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m -                          185.749,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   185.749,00$                                                           -$                                                                                

11.1.24 CUBIERTA CON LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR INCOLORA E.=6MM, PERFILERÍA INTERMEDIA CON BASE EN ALUMINIO Y TAPA EN POLICARBONATO. (SUMINISTRO-

INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 -                          83.445,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   83.445,00$                                                             -$                                                                                

11.1.28
FLASHING (FLANCHE) / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DS.<=25 CM, ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE EQUIPO DE 

ORNAMENTACION, ANDAMIOS, REMACHES, ANTICORROSIVO, LAMINA GALVANIZADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m 1.183,92                32.161,00$                                               38.076.051,12$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.183,92                                         32.161,00$                                                             38.076.051,12$                                                            

11.1.31 CANAL METALICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 CON SOPORTES. . (INCLUYE EQUIPO DE ORNAMENTACION, ANDAMIOS, REMACHES, ANTICORROSIVO, LAMINA 

GALVANIZADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 299,19                   37.026,00$                                               11.077.808,94$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            299,19                                             37.026,00$                                                             11.077.808,94$                                                            

11.1.32 LUCARNA METALICA EN ACERO COLD ROLLED CAL 18. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m2 61,08                     454.308,00$                                             27.749.132,64$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            61,08                                               454.308,00$                                                           27.749.132,64$                                                            

11.1.34 CUBIERTA ACABADO EN GRAVILLA. (INCLUYE GRAVA #67-3/4 Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m2 2.384,27                19.088,00$                                               45.510.945,76$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.384,27                                         19.088,00$                                                             45.510.945,76$                                                            

11.3 OTROS 202.423.021,56$                                                              -$                                                                            -$                                                                            202.423.021,56$                                                          

11.3.2 FACHADA VENTILADA CON PLACAS DE CEMENTO DE ALTA DENSIDAD E=8MM TIPO NATURA-EQUITONE. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 278,03                   546.168,00$                                             151.851.089,04$                                                               -$                                                                            -$                                                                            278,03                                             546.168,00$                                                           151.851.089,04$                                                          

11.3.3 PERGOLA EN MADERA PLASTICA WPC 10X20 (WOOD PLASTIC COMPOSITE). (INCLUYE PERGOLA EN MADERA PLASTICA, CHAZOS, PLATINA EMPALMES Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 250,68                   201.739,00$                                             50.571.932,52$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            250,68                                             201.739,00$                                                           50.571.932,52$                                                            

12 CARPINTERÍA METÁLICA 3.928.071.563,04$                            123.513.120,00$                         123.513.120,00$                         3.928.071.563,04$                         
12.1 PUERTAS Y ACCESORIOS 2.482.828.374,33$                                                           123.513.120,00$                                                      123.513.120,00$                                                      2.482.828.374,33$                                                      

12.1.4 PUERTA PARA BATERÍA SANITARIA DE ACERO COLD ROLLED CAL.18 CON CERROJO, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO. m2 -                          551.081,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   551.081,00$                                                           -$                                                                                

12.1.5 PUERTA SENCILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18. CUERPO SUPERIOR  TRAVESAÑOS EN TUBO CUADRADO. MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 SEIS BISAGRAS. 

MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD 
m2 -                          585.094,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   585.094,00$                                                           -$                                                                                

12.1.6 PUERTA SENCILLA, ENTAMBORADA CON MARCO EN COLD ROLLED CAL.18, MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD 

CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE, LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO
m2 281,87                   508.812,00$                                             143.418.838,44$                                                               -$                                                                            -$                                                                            281,87                                             508.812,00$                                                           143.418.838,44$                                                          

12.1.7
PUERTA DE UNA HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18, TIPO PERSIANA. MARCO CON SEIS BISAGRAS. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O 

SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE PERMITE APLICACIÓN EN PUERTAS DERECHAS O 

IZQUIERDAS REF. B-350 TIPO SCHLAGE O SIMILAR.

m2 269,85                   571.919,00$                                             154.332.342,15$                                                               -$                                                                            -$                                                                            269,85                                             571.919,00$                                                           154.332.342,15$                                                          

12.1.8 PUERTA PARA DIVISIÓN DE BAÑO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. A 20CM DEL PISO. TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE. 

PASADOR INTERNO DE SOBREPONER POSICIÓN HORIZONTAL ACABADO CROMADO.
m2 30,44                     444.708,00$                                             13.536.911,52$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            30,44                                               444.708,00$                                                           13.536.911,52$                                                            

12.1.10 PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA CON PERSIANA EN LÁMINA Y MARCO COLD ROLLED CAL.18 CON ANTICORROSIVO m2 572,91                   563.912,00$                                             323.070.823,92$                                                               -$                                                                            -$                                                                            572,91                                             563.912,00$                                                           323.070.823,92$                                                          

12.1.12 PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR 

BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA (SI APLICA), MANIJA.
m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.13 PUERTA ENTAMBORADA DE DOBLE HOJA PARA USO CONTRAINCENDIO, MEDIDAS DEL VANO 2,00X2,15M (A X H); HOJAS EN LÁMINA FIGURADA CR. CAL.18,  CON BARRA DE 

CIERRE DE UN (1) PUNTO Y BARRA DE CIERRE DE DOS (2) PUNTOS.
m2 4,77                        773.818,00$                                             3.691.111,86$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,77                                                 773.818,00$                                                           3.691.111,86$                                                               

12.1.14 PUERTA EN  PLATINA 3/16¨ DENTADA Y TRABADA CADA 10 CM X 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO. m2 -                          740.547,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   740.547,00$                                                           -$                                                                                

12.1.15 PUERTA PARA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, CON PARALES EN TUBO GALVANIZADO Ø.=2" E.=1,2MM Y ÁNGULO DE 3/4"X1/8"  COLMALLAS O EQUIVALENTE DE 

IGUAL CALIDAD O SUPERIOR
m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.16 PUERTA, CON MARCO EN MADERA; SUPERFICIE EN LÁMINAS DE PLOMO E.=2,0MM CLAVADAS EN LA TOTALIDAD DE SUS PERÍMETROS A LA ESTRUCTURA INTERNA. m2 -                          951.725,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   951.725,00$                                                           -$                                                                                

12.1.17 PUERTA VENTANA (BATIENTE) COMBINADA CON VENTANA TIPO PERSIANA CON PERFILES DE LAMINA CON MARCO EN LAMINA CALIBRE 18 Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 

6MM
m2 -                          670.697,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   670.697,00$                                                           -$                                                                                

12.1.18 PUERTA VENTANA EN MALLA  CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE 

DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.
m2 49,00                     514.638,00$                                             25.217.262,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            49,00                                               514.638,00$                                                           25.217.262,00$                                                            

12.1.19 PUERTA VENTANA CON MARCO EN LAMINA CALIBRE 18 Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM (BATIENTE) m2 75,99                     670.697,00$                                             50.966.265,03$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            75,99                                               670.697,00$                                                           50.966.265,03$                                                            

12.1.20 PUERTA VENTANA CON MARCO EN LAMINA CALIBRE 18 Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 MM (DESLIZABLE) m2 306,45                   670.697,00$                                             205.535.095,65$                                                               -$                                                                            -$                                                                            306,45                                             670.697,00$                                                           205.535.095,65$                                                          

12.1.21 PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA LAMINADA; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y 

PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA (SI APLICA), MANIJA.
m2 237,60                   510.349,00$                                             121.258.922,40$                                                               -$                                                                            -$                                                                            237,60                                             510.349,00$                                                           121.258.922,40$                                                          

12.1.22 PUERTA DE SEGURIDAD PS1 EN  PLATINA 3/16¨ DENTADA Y TRABADA CAD 10 CM X 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO. m2 -                          478.774,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   478.774,00$                                                           -$                                                                                

12.1.23 PUERTA PLEGABLE EN MALLA EXPANDIDA  IMT-40 CALIBRE 2.5 MM; CON MARCOS EN ÁNGULOS DE 1,1/2"X1/8" Y PLATINA PISAMALLA DE 1/2"X3/16"; COLMALLAS O 

EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR
u -                          540.034,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   540.034,00$                                                           -$                                                                                

12.1.25 PUERTA VENTANA DOBLE ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA METÁLICA PARA 

HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA.
m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.26 PUERTA VENTANA SENCILLA ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA Y COMBINADA PERSIANA, REFUERZOS INTERNOS EN 

PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA
m2 3,87                        514.638,00$                                             1.991.649,06$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,87                                                 514.638,00$                                                           1.991.649,06$                                                               

12.1.27 PUERTA VENTANA DESLIZABLE DOS CUERPOS ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA 

METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA.
m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.28 PUERTA VENTANA DESLIZABLE TRES CUERPOS ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN 

PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA.
m2 28,76                     514.638,00$                                             14.800.988,88$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            28,76                                               514.638,00$                                                           14.800.988,88$                                                            

12.1.29 PUERTA DESLIZABLE DE DOS HOJAS, EN PERFILERIA  ACERO COLL ROLLED TIPO CELOSIA m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.30 PUERTA DESLIZABLE CON MARCOS EN ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO LAMINADO m2 -                          645.956,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   645.956,00$                                                           -$                                                                                

12.1.31 PUERTA DOBLE, (PORTON) ABATIBLE DE ACCESO VEHICULAR, EN  PERFILERIA  ACERO COLL ROLLED TIPO CELOSIA, INCLUYE REJA DE LOS COSTADOS. m2 231,90                   562.426,00$                                             130.426.589,40$                                                               -$                                                                            -$                                                                            231,90                                             562.426,00$                                                           130.426.589,40$                                                          

12.1.32 CONJUNTO DE PUERTAS DE ACCESO PEATONAL, EN  PERFILERIA  ACERO COLL ROLLED, INCLUYE REJA DE LOS COSTADOS. m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.34 PUERTA DOBLE EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18;  CUERPOS EN PERSIANA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA 

CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA.
m2 225,28                   597.453,00$                                             134.594.211,84$                                                               -$                                                                            -$                                                                            225,28                                             597.453,00$                                                           134.594.211,84$                                                          

12.1.35 PUERTA DE SEGURIDAD EN LAMINA CR CAL 18 CON MIRRILLA VERTICAL EN VIDRIO DE SEGURIDAD Y ABERTURA INTERMEDIA PARA ENTREGA DE OBJETOS m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.40 PUERTA DOBLE PARA ACCESO VEHICULAR ENTAMBORADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON PERSIANA METALICA EN LA PARTE SUPERIOR, SUJETA CON BISAGRAS 

DE ALTA RESISTENCIA ASEGURADA CON PASADOR Y PORTACANDADOS.
m2 15,80                     514.638,00$                                             8.131.280,40$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            15,80                                               514.638,00$                                                           8.131.280,40$                                                               

12.1.41 PUERTA  EN LAMINA CR CAL 18 CON MIRILLA EN VIDRIO BLINDADO + CHAPA DE SEGURIDAD m2 275,76                   686.361,00$                                             189.270.909,36$                                                               -$                                                                            -$                                                                            275,76                                             686.361,00$                                                           189.270.909,36$                                                          

12.1.42 PUERTA SENCILLA O DOBLE EN ACERO COLD ROLLED CON PERSIANA SOBREPUESTA EN TUBULAR CUADRADO DE 1"+ VIDIRO LAMINADO. (INCLUYE CHAPA Y DEMAS 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
m2 67,94                     670.697,00$                                             45.567.154,18$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            67,94                                               670.697,00$                                                           45.567.154,18$                                                            

12.1.43 PUERTA PLEGABLE TIPO PERSIANA EN PERFILERIA DE ACERO COLD ROLLED. (INCLUYE CHAPA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.44 PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA DIVISION DE BAÑO. m2 -                          464.029,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   464.029,00$                                                           -$                                                                                

12.1.45 PUERTA VENTANA  COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: CUERPO FIJO Y PUERTA PIVOTANTE EN VIDRIO TEMPLADO. 

CUERPOS FIJOS INCLUYEN VIDRIO LAMINADO INCOLORO 4 MM.
m2 45,24                     514.638,00$                                             23.282.223,12$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            45,24                                               514.638,00$                                                           23.282.223,12$                                                            

12.1.46 PUERTA BATIENTE EN MALLA  CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE 

DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.
m2 91,88                     507.242,00$                                             46.605.394,96$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            91,88                                               507.242,00$                                                           46.605.394,96$                                                            

12.1.47 PUERTA PARA CERRAMIENTO EN MALLA EXPANDIDA, CON PARALES EN TUBO GALVANIZADO Ø.=2" E.=1,2MM Y ÁNGULO DE 3/4"X1/8"  COLMALLAS O EQUIVALENTE DE 

IGUAL CALIDAD O SUPERIOR (VER PLANO DE DETALLE).
m2 773,04                   505.107,00$                                             390.467.915,28$                                                               -$                                                                            -$                                                                            773,04                                             505.107,00$                                                           390.467.915,28$                                                          

12.1.48 PUERTA DOBLE ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PASADOR CON PORTACANDADO m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.49 PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PASADOR CON PORTACANDADO m2 83,60                     514.638,00$                                             43.023.736,80$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            83,60                                               514.638,00$                                                           43.023.736,80$                                                            

12.1.50 PUERTA ELECTROMAGNETICA CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16, VARILLA LISA ∅3/4" CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16. m2 51,15                     508.756,00$                                             26.022.869,40$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            51,15                                               508.756,00$                                                           26.022.869,40$                                                            

12.1.51 PUERTA SENCILLA,  ENTAMBORADA CON MARCO EN COLD ROLLED CAL.18 CON CHAPA DE SEGURIDAD. m2 57,62                     507.069,00$                                             29.217.315,78$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            57,62                                               507.069,00$                                                           29.217.315,78$                                                            

12.1.52 PUERTA DOBLE DE VAIVEN TIPO PERSINA, EN MADERA LAMINADA. m2 -                          343.092,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   343.092,00$                                                           -$                                                                                

12.1.53 PUERTA ENTAMBORADA DOBLE EN ACERO COLD ROLLED CON MANIJAS EN ACERO Y CHAPA DE SEGURIDAD. m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.54 PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, + VENTANA SUPERIOR EN PERFILERIA DE ACERO Y MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. 

E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.
m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.55 PUERTA CORTA FUEGOS, ENTAMBORADA CON PERSIANA EN LÁMINA Y MARCO COLD ROLLED CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y CERRADURA ANTIPANICO. INCLUIR DINTEL EN 

CONCRETO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL.
m2 -                          955.757,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   955.757,00$                                                           -$                                                                                

12.1.58 PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, ANTICORROSIVA, INCLUYE CERRADURA TIPO PERILLA. m2 642,02                   514.638,00$                                             330.407.888,76$                                                               -$                                                                            240,00                                                            123.513.120,00$                                                      402,02                                             514.638,00$                                                           206.894.768,76$                                                          

12.1.61 PUERTA DOBLE ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PASADOR CON PORTACANDADO TIPO MAUSER O ACCESORIO CHAPA DE SEGURIDAD. m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.62 PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, ACCESORIO CHAPA DE SEGURIDAD, CON  ANTICORROSIVO. m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     240,00                                                                           123.513.120,00$                                                      -$                                                                            240,00                                             514.638,00$                                                           123.513.120,00$                                                          

12.1.63

PUERTA VENTANA EN MALLA  CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE 

DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO 

MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE PERMITE APLICACIÓN EN PUERTAS DERECHAS O IZQUIERDAS REF. B-350 TIPO SCHLAGE O SIMILAR
m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.64

PUERTA SENCILLA,  ENTAMBORADA CON MARCO EN COLD ROLLED Cal.18. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD 

CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO, INCLUYE VISOR  CUADRADO EN HOJA DE VIDIRO LAMINADO TRASLUCIDO E INCOLORO DE 4+4 

MM Y PROTECTOR DE CAMILLA EN PANEL PVC CON SISTEMA DE CLIPS, 14 CM DE ANCHO INSTALADO A UNA ALTURA DE 0.90M INCLUIR DINTEL EN CONCRETO SEGUN DISEÑO 

ESTRUCTURAL.

m2 17,20                     560.538,00$                                             9.641.253,60$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            17,20                                               560.538,00$                                                           9.641.253,60$                                                               

12.1.65

PUERTA DOBLE,  ENTAMBORADA CON MARCO EN COLD ROLLED Cal.18. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD 

CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO, INCLUYE VISOR  CUADRADO EN HOJA DE VIDIRO LAMINADO TRASLUCIDO E INCOLORO DE 4+4 

MM Y PROTECTOR DE CAMILLA EN PANEL PVC CON SISTEMA DE CLIPS, 14 CM DE ANCHO ISTALADO A UNA ALTURA DE 0.90M INCLUIR DINTEL EN CONCRETO SEGUN DISEÑO 

ESTRUCTURAL.

m2 14,08                     565.145,00$                                             7.957.241,60$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            14,08                                               565.145,00$                                                           7.957.241,60$                                                               

12.1.66
PUERTA SENCILLA,  ENTAMBORADA CON REVESTIMIENTO INTERNO EN LAMINA DE PLOMO DE 2mm, MARCO EN COLD ROLLED Cal.18 BLINDADO EN PLOMO CON 

ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA TIPO ESMALTE . MANIJA EN ACERO INOXIDABLE CERROJO DE SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-

MARIPOSA CON PESTILLO. INCLUIR DINTEL EN CONCRETO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL.

m2 11,18                     929.533,00$                                             10.392.178,94$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            11,18                                               929.533,00$                                                           10.392.178,94$                                                            

12.1.67 PUERTA ELECTROMAGNETICA DESLIZABLE CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16, VARILLA LISA ∅3/4" CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16. PUERTAS 

UBICADAS EN LAS ESCLUSAS Y EN LA FACHADA POSTERIOR INCLUIR DINTEL EN CONCRETO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL.
m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.2 VENTANAS Y ACCESORIOS 1.074.037.764,28$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.074.037.764,28$                                                      

12.2.3 VENTANA FIJA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 MM. m2 24,26                     353.889,00$                                             8.585.347,14$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            24,26                                               353.889,00$                                                           8.585.347,14$                                                               

12.2.5 VENTANA FIJA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM. m2 52,65                     329.682,00$                                             17.357.757,30$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            52,65                                               329.682,00$                                                           17.357.757,30$                                                            

12.2.7 VENTANA DESLIZABLE CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM. m2 69,94                     274.544,00$                                             19.201.607,36$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            69,94                                               274.544,00$                                                           19.201.607,36$                                                            

12.2.8 VENTANA FIJA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON VIDRIO BLINDADO. INCLUYE DOBLE MARCO (INTERNO Y EXTERNO) PARA CONTENCIÓN DEL VIDRIO, ALFAJÍA RESPECTIVA EN 

ACERO (SI APLICA). 
m2 648,98                   1.164.565,00$                                          755.779.393,70$                                                               -$                                                                            -$                                                                            648,98                                             1.164.565,00$                                                        755.779.393,70$                                                          

12.2.9 VENTANA TIPO PERSIANA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. m2 84,56                     118.485,00$                                             10.019.091,60$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            84,56                                               118.485,00$                                                           10.019.091,60$                                                            

12.2.10 VENTANA CON MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO CON TARVESAÑOS EN TUBO CUADRADO 1"X1" m2 -                          140.571,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   140.571,00$                                                           -$                                                                                

12.2.11 VENTANA EN MALLA CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE DE IGUAL 

CALIDAD O SUPERIOR.
m2 44,72                     189.240,00$                                             8.462.812,80$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            44,72                                               189.240,00$                                                           8.462.812,80$                                                               

12.2.12 VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FIJA + PROYECTANTE O BATIENTE O PIVOTANTE O CORREDIZA. INCLUYE 

VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.
m2 84,30                     390.209,00$                                             32.894.618,70$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            84,30                                               390.209,00$                                                           32.894.618,70$                                                            

12.2.13 VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FIJA + PROYECTANTE O BATIENTE O PIVOTANTE O CORREDIZA + PERSIANA . 

INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.
m2 320,95                   390.209,00$                                             125.237.578,55$                                                               -$                                                                            -$                                                                            320,95                                             390.209,00$                                                           125.237.578,55$                                                          

12.2.14 VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FIJA + PROYECTANTE O BATIENTE O PIVOTANTE O CORREDIZA + CON 

TARVESAÑOS EN TUBO CUADRADO 1"X1".  INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.
m2 -                          390.209,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   390.209,00$                                                           -$                                                                                

12.2.18 VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: PERSIANA + DESLIZABLE  INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.  m2 76,51                     390.209,00$                                             29.854.890,59$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            76,51                                               390.209,00$                                                           29.854.890,59$                                                            

12.2.19 VENTANA COMBINADA EN PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL CORREDIZA Y PERSIANA. CON VIDRIO CRUDO DE 5MM, CON SIKAFLEX  Y PELICULA PDLC DE 4MM m2 -                          138.362,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   138.362,00$                                                           -$                                                                                

12.2.20 VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, CUERPO FIJO TIPO PERSIANA. m2 8,29                        141.900,00$                                             1.176.351,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8,29                                                 141.900,00$                                                           1.176.351,00$                                                               

12.2.21 VENTANA EN MALLA CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE Y 

TRAVESAÑOS EN TUBO CUADRADO DE 1X1".
m2 -                          141.900,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   141.900,00$                                                           -$                                                                                

12.2.22 VENTANA FIJA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON MAYOR DESARROLLO EN SU PERFILERÍA PARA USO CON VIDRIO BLINDADO. m2 34,22                     179.065,00$                                             6.127.604,30$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            34,22                                               179.065,00$                                                           6.127.604,30$                                                               

12.2.24 PUERTA-VENTANA EN CON MARCOS EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO LAMINADO DE 6MM  Y PUERTA DE DOBLE HOJA, PIVOTADA. m2 -                          297.959,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   297.959,00$                                                           -$                                                                                

12.2.25 VENTANA EN ALUMINIO, TIPO GUILLOTINA m2 0,65                        141.900,00$                                             92.235,00$                                                                         -$                                                                            -$                                                                            0,65                                                 141.900,00$                                                           92.235,00$                                                                    

12.2.26 PERSIANA EN ELEMENTOS TUBULARES DE ACERO COLLROLLED. m2 1,40                        141.900,00$                                             198.660,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            1,40                                                 141.900,00$                                                           198.660,00$                                                                  

12.2.27 PERSIANA DESCOLGADA, EN  PERFILERIA  ACERO COLL ROLLED, ANCLADA A PLACA. m2 30,15                     141.900,00$                                             4.278.285,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            30,15                                               141.900,00$                                                           4.278.285,00$                                                               

12.2.28
VENTANA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON MAYOR DESARROLLO EN SU PERFILERÍA PARA USO CON VIDRIO BLINDADO (COMBINA: FIJA +CORREDIZA, ABATIBLE O BASCULANTE + 

PERSIANA). m2 -                          307.139,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   307.139,00$                                                           -$                                                                                

12.2.29
VENTANA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON MAYOR DESARROLLO EN SU PERFILERÍA PARA USO CON VIDRIO BLINDADO (COMBINA: FIJA +CORREDIZA, ABATIBLE O BASCULANTE).

m2 2,88                        307.139,00$                                             884.560,32$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,88                                                 307.139,00$                                                           884.560,32$                                                                  

12.2.30 VENTANA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON VIDRIO LAMINADO (COMBINA: FIJA +CORREDIZA , ABATIBLE O  BASCULANTE). m2 46,20                     283.723,00$                                             13.108.002,60$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            46,20                                               283.723,00$                                                           13.108.002,60$                                                            

12.2.31 VENTANA  EN PERFILERIA DE ACERO COLD ROLLED CAL. 12,  + VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3. CON PERSIANA EN PERFILERIA CUADRADA COLD ROLLED DE  2" PARA EL 

MARCO Y 1" PARA LOS TRAVEZAÑOS HORIZONTALES SOBREPUESTOS. 
m2 87,10                     118.485,00$                                             10.320.043,50$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            87,10                                               118.485,00$                                                           10.320.043,50$                                                            

12.2.32 VENTANA  FIJA, PERFILERIA ACERO EN COLD ROLLED + VIDRIO LAMINADO. m2 15,00                     280.107,00$                                             4.201.605,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               280.107,00$                                                           4.201.605,00$                                                               

12.2.33 VENTANA  CORREDIZA EN ACERO COLD ROLLED CAL 18 + VIDRIO LAMINADO. m2 -                          280.107,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   280.107,00$                                                           -$                                                                                

12.2.34 VENTANA PLEGABLE CON MARCO FIJO EN PERFIL DE ALUMINIO DE (1.80M X 1.35M C/U) m2 5,14                        118.485,00$                                             609.012,90$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            5,14                                                 118.485,00$                                                           609.012,90$                                                                  

12.2.35 VENTANA FIJA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON VIDRIO BLINDADO. INCLUYE DOBLE MARCO (INTERNO Y EXTERNO) PARA CONTENCIÓN DEL VIDRIO, ALFAJÍA RESPECTIVA EN 

ACERO (SI APLICA). + VENTANILLA CORREDIZA EN LAMINA COLD ROLLED
m2 -                          339.510,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   339.510,00$                                                           -$                                                                                

12.2.36 VENTANA FIJA EN  PLATINA 3/16¨ DENTADA Y TRABADA CAD 10 CM X 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO. m2 -                          118.485,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   118.485,00$                                                           -$                                                                                

12.2.37 VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED, TIPO BATIENTE (VER CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS) m2 -                          118.485,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   118.485,00$                                                           -$                                                                                

12.2.38 VENTANA FIJA  CON APERTURA PARA VOZ, MARCOS EN  LÁMINA CR CAL. 12 CON VIDRIO BLINDADO. INCLUYE DOBLE MARCO (INTERNO Y EXTERNO) PARA CONTENCIÓN 

DEL VIDRIO, ALFAJÍA RESPECTIVA EN ACERO
m2 -                          1.066.015,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.066.015,00$                                                        -$                                                                                

12.2.39 VENTANA EN MALLA  CON MARCO EN COLD ROLLED CAL 16 CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE Y TRAVESAÑOS 

EN TUBO CUADRADO  DE (.15X.08M) EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16.
m2 34,64                     118.485,00$                                             4.104.320,40$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            34,64                                               118.485,00$                                                           4.104.320,40$                                                               

12.2.40 VENTANA CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16 CON MALLA EXPANDIDA, VARILLA LISA ∅3/4" C/0.12m CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16. VENTANAS 

UBICADAS EN LAS FACHADAS FRONTAL Y POSTERIOR.
m2 9,10                        165.150,00$                                             1.502.865,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            9,10                                                 165.150,00$                                                           1.502.865,00$                                                               

12.2.43 VENTANA FIJA CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16 CON REJA (VARILLA LISA ∅3/4" C/0.12m CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16), VIDRIO DE SEGURIDAD 

LAMINADO 6+6mm CON PELICULA INTERMEDIA EN POLIVINILO (PVB). 
m2 56,40                     165.150,00$                                             9.314.460,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            56,40                                               165.150,00$                                                           9.314.460,00$                                                               

12.2.44 VENTANA DESLIZABLE CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16 CON REJA (VARILLA LISA ∅3/4" C/0.12m CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16), VIDRIO DE 

SEGURIDAD LAMINADO 6+6mm CON PELICULA INTERMEDIA EN POLIVINILO (PVB). VENTANAS UBICADAS EN LA FACHADA FRONTAL.
m2 33,84                     292.903,00$                                             9.911.837,52$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            33,84                                               292.903,00$                                                           9.911.837,52$                                                               

12.2.45 VENTANA FIJA CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 16 BLINDADO EN PLOMO, CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA TIPO ESMALTE , VIDRIO DE SEGURIDAD 

PLOMADO 10mm (70% PLOMO).
m2 2,40                        339.510,00$                                             814.824,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,40                                                 339.510,00$                                                           814.824,00$                                                                  

12.4 REJAS Y  REJILLAS METALICAS 22.588.832,94$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            22.588.832,94$                                                            

12.4.2 DIVISIÓN ENTAMBORADA PARA BAÑO EN LÁMINA FIGURADA COLD ROLLED CAL. 18. m2 -                          118.485,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   118.485,00$                                                           -$                                                                                

12.4.3 DIVISIÓN ENTAMBORADA PARA BAÑO EN ACERO INOX.  CAL. 18. m2 -                          118.485,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   118.485,00$                                                           -$                                                                                

12.4.4 TABIQUE MAYOR (DIVISIÓN INTERMEDIA) DE ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 SATINADO, ANCLADO A PARED, TIPO SOCODA LÍNEA INSTITUCIONAL O EQUIVALENTE DE 

IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, APLICA PARA SISTEMAS DE PISO O SISTEMA CANTILÉVER
m2 -                          118.485,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   118.485,00$                                                           -$                                                                                

12.4.7 REJA DE PLATINA 3/16¨ DENTADA Y TRABADA CAD 10 CM X 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO. m2 30,10                     196.395,00$                                             5.911.489,50$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            30,10                                               196.395,00$                                                           5.911.489,50$                                                               

12.4.8 REJILLA ABARROTADA, CON MARCO EN LAMINA COLL ROLLED, Y BARROTES DE 1/2¨ MACIZO m 38,15                     140.571,00$                                             5.362.783,65$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            38,15                                               140.571,00$                                                           5.362.783,65$                                                               

12.4.9 PERSIANA FLOTADA EN PERFILES DE ALUMINIO, ANCLADA A ESTRUCTURA CON PERFIL VERTICAL DE 4¨X 4´, Y ELEMENTOS HORIZONTALES DE 4¨X 3¨. u 62,57                     140.571,00$                                             8.795.527,47$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            62,57                                               140.571,00$                                                           8.795.527,47$                                                               

12.4.10 REJA EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, CUERPO DESLIZABLE HORIZONTALMENTE, PROTECCION DEL CARCAMO VEHICULAR. m2 17,92                     140.571,00$                                             2.519.032,32$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            17,92                                               140.571,00$                                                           2.519.032,32$                                                               

12.5 OTROS CARPINTERÍA METÁLICA 348.616.591,49$                                                              -$                                                                            -$                                                                            348.616.591,49$                                                          

12.5.2 BARANDAS H= 1 MTS EN TUB0 ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2"-TRAVESAÑOS DE TUBO CUADRADO DE 1" X 1", APOYOS EN PLATINA m 369,41                   119.328,00$                                             44.080.956,48$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            369,41                                             119.328,00$                                                           44.080.956,48$                                                            

12.5.4 PASAMANOS TUB0 ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2" ANCLADO A MURO. m 72,60                     108.475,00$                                             7.875.285,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            72,60                                               108.475,00$                                                           7.875.285,00$                                                               

12.5.7 DIVISIÓN ORINAL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE m2 224,73                   645.521,00$                                             145.067.934,33$                                                               -$                                                                            -$                                                                            224,73                                             645.521,00$                                                           145.067.934,33$                                                          

12.5.10 DUCTO O BUITRÓN FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL -20 m -                          109.209,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   109.209,00$                                                           -$                                                                                

12.5.14 BARANDAS H= 1.70 MTS EN TUB0 ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2"-TRAVESAÑOS DE TUBO CUADRADO DE 1" X 1", APOYOS EN PLATINA m -                          109.455,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   109.455,00$                                                           -$                                                                                

12.5.15 BARANDA H=30 CM EN TUBO  ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2"- TRAVESAÑO DE TUBO CUADRADO DE 1"X1". ANCLADA A ANTEPECHO m 63,70                     109.455,00$                                             6.972.283,50$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            63,70                                               109.455,00$                                                           6.972.283,50$                                                               

12.5.16 ESCOTILLA DE SEGURIDAD u -                          118.485,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   118.485,00$                                                           -$                                                                                

12.5.17 MALLA DE SEGURIDAD PARA CUBIERTA EN MALLA EXANDIDA DE  ACERO GALVANIZADO,  30 MM, CAL 18 TIPO ICOMALLAS O SIMILAR.  RECUBRIMIENTO EN PINTURA PVDF, 

INCLUYE ANGULOS DE FIJACION A ESTRUCTURA EXISTENTE.
m2 661,98                   147.823,00$                                             97.855.869,54$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            661,98                                             147.823,00$                                                           97.855.869,54$                                                            

12.5.18 CILINDRO DESCARGADOR DE ARMAS Y CONTRA EXPLOSIVOS, TIPO JOHN MURPHY Y SIMILAR PARA DESCARGA DE ARMAS MENORES m -                          1.305.566,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.305.566,00$                                                        -$                                                                                

12.5.19 MENSULA EN COLD ROLLED PARA SOPORTE DE CUBIERTA. u -                          118.485,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   118.485,00$                                                           -$                                                                                

12.5.20 SUPERFICIE EN ACERO INOXIDABLE LAMINA HR CL-18. ANCLAJE A MURO CON PLATINA HR CL-16 + ESPÁRRAGOS CON TUERCA ∅1/2". u -                          198.271,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   198.271,00$                                                           -$                                                                                

12.5.21 ESCOTILLA DE TECHO DE 90x90cms. DE ACERO GALVANIZADO CAL. 14. CON TRATAMIENTO PARA ADHERENCIA DE PINTURA EPOXICA (ACABADO CON DOS APLICACIONES DE 

ESMALTE Y ANTICORROSIVO COLOR BLANCO).
u 3,00                        413.946,00$                                             1.241.838,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 413.946,00$                                                           1.241.838,00$                                                               

12.5.22 SHUT PARA LENCERIA EN ACERO GALVANIZADO Ø 20". m -                          316.836,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   316.836,00$                                                           -$                                                                                

12.5.23 REPISA DE PARED ANTIVANDALICA CON MENSULAS  EMPOTRADA  EN ACERO INOXIDABLE CAL . 16  INCLUYE  ACCESORIOS DE FIJACION. m2 505,12                   90.122,00$                                               45.522.424,64$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            505,12                                             90.122,00$                                                             45.522.424,64$                                                            

12.5.24 LUCARNA METALICA EN ACERO COLD ROLLED CAL 18 CON MALLA GALVANIZADA EXPANDIDA Y VIDRIO DE SEGURIDAD CON PELICULA DE CONTROL SOLAR. u -                          687.631,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   687.631,00$                                                           -$                                                                                

12.5.25 BANCA EN ACERO INOXIDABLE DE SEGURIDAD TIPO IGT O SIMILAR. INCLUYE PLATINA Y PERNOS DE FIJACION u -                          1.440.084,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.440.084,00$                                                        -$                                                                                

13 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA 4.998.138.443,43$                            -$                                               -$                                               4.998.138.443,43$                         
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13,1 EQUIPOS 4.275.563.883,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            4.275.563.883,00$                                                      

13.1.1 UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.1.1.2 UFCPV-01  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) 

CAPACIDAD NOMINAL 7000 BTU/HR,   INCLUYE: ( BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          1.697.563,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.697.563,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.4
UFCPV-01, 02, 03, 04, 05, 06 ,07 Y 08  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 12000 BTU/HR,   INCLUYE: ( BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          1.812.902,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.812.902,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.8
UFCCV-  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 1 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) 

CAPACIDAD NOMINAL 7000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          2.190.206,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.190.206,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.9
UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 1 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) 

CAPACIDAD NOMINAL 9000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          2.228.652,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.228.652,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.10
UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 1 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) 

CAPACIDAD NOMINAL 12000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          2.315.156,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.315.156,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.16
UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) 

CAPACIDAD NOMINAL 7000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          2.315.156,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.315.156,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.17
UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) 

CAPACIDAD NOMINAL 9000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          2.384.896,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.384.896,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.18
UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) 

CAPACIDAD NOMINAL 12000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          2.507.388,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.507.388,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.19
UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) 

CAPACIDAD NOMINAL 15000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          2.526.611,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.526.611,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.20
UFCCV-01 Y 09  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 18000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          2.560.252,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.560.252,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.21
UFCCV-03, 07 Y 08,  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 24000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          2.724.610,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.724.610,00$                                                        -$                                                                                

13.1.2 UNIDADES PAQUETE CONDENSADAS POR AIRE -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.1.2.1 UPA-01A Y 01B UNIDAD PAQUETE CONDENSADO POR AIRE, R410A,   7.5 TR , TRIFASICA 220/3/60.  INCLUYE: ( BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, 

INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          15.630.072,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   15.630.072,00$                                                     -$                                                                                

13.1.2.4 UPA-02 UNIDAD PAQUETE CONDENSADO POR AIRE, R410A,   3 TR , TRIFASICA 220/3/60.  INCLUYE: ( BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, 

INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          10.857.229,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   10.857.229,00$                                                     -$                                                                                

13.1.2.5 UPA - UNIDAD PAQUETE CONDENSADO POR AIRE, R410A,   10 TR , TRIFASICA 220/3/60.  INCLUYE: ( BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, 

INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          23.586.605,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   23.586.605,00$                                                     -$                                                                                

13.1.4 UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE 4.155.131.097,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            4.155.131.097,00$                                                      

13.1.4.1 UCRV-01 Y 02  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 50000 BTU/HR, 

TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          7.349.630,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   7.349.630,00$                                                        -$                                                                                

13.1.4.2 UCRV-01  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 60000 BTU/HR, 

TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          7.349.630,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   7.349.630,00$                                                        -$                                                                                

13.1.4.3 UCRV-05  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 100.000 BTU/HR, 

TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          12.184.058,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   12.184.058,00$                                                     -$                                                                                

13.1.4.4 UCRV-01  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 140 BTU/HR, 

TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          14.718.025,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   14.718.025,00$                                                     -$                                                                                

13.1.4.5 UCRV -  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 240.000 BTU/HR, 

TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          27.130.815,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   27.130.815,00$                                                     -$                                                                                

13.1.4.6 UCRV-01, 02 Y 03  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 380.000 

BTU/HR, TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u 117,00                   35.513.941,00$                                       4.155.131.097,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            117,00                                             35.513.941,00$                                                     4.155.131.097,00$                                                       

13.1.5 ACCESORIOS UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE 16.736.116,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            16.736.116,00$                                                            

13.1.5.1  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH INTERIOR COBRE TIPO 1 u 46,00                     217.923,00$                                             10.024.458,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            46,00                                               217.923,00$                                                           10.024.458,00$                                                            

13.1.5.2  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH INTERIOR COBRE TIPO 2 u 20,00                     284.902,00$                                             5.698.040,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            20,00                                               284.902,00$                                                           5.698.040,00$                                                               

13.1.5.3  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH INTERIOR COBRE TIPO 3 u 1,00                        318.656,00$                                             318.656,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 318.656,00$                                                           318.656,00$                                                                  

13.1.5.10  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH EXTERIOR COBRE TIPO 1 u 2,00                        347.481,00$                                             694.962,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 347.481,00$                                                           694.962,00$                                                                  

13.1.6 UNIDADES MINISPLIT 103.696.670,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            103.696.670,00$                                                          

13.1.6.1 UCMSP/UMSP-01 UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A,  9000 BTU/HR, MONOFASICA 220/2/60.  INCLUYE: ( UNDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL MISMO 

FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          2.165.921,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.165.921,00$                                                        -$                                                                                

13.1.6.2 UCMSP/UMSP-01, 02 Y 03 UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A,  12000 BTU/HR, MONOFASICA 220/2/60.  INCLUYE: ( UNDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL 

MISMO FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u 2,00                        2.197.063,00$                                          4.394.126,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 2.197.063,00$                                                        4.394.126,00$                                                               

13.1.6.3 UCMSP/UMSP-01 UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A,  18000 BTU/HR, MONOFASICA 220/1/60.  INCLUYE: ( UNDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL MISMO 

FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u 36,00                     2.758.404,00$                                          99.302.544,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            36,00                                               2.758.404,00$                                                        99.302.544,00$                                                            

13.1.7 UNIDADES EXTRACTORAS -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.1.7.1 VE-02, 03 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO.   200 CFM @ 0,3 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          1.268.547,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.268.547,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.2 VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO.   300 CFM @ 0.3 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          1.429.381,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.429.381,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.2 VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO.   300 CFM @ 0.1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          1.268.547,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.268.547,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.3 VE-04 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO.   200 CFM @ 0,2 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          1.542.911,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.542.911,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.4 VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  350 CFM @ 0.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          4.310.900,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.310.900,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.5 VE-01  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA INFERIOR  550 CFM @ 0.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          4.682.079,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.682.079,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.6 VE-03  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  750 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          4.758.711,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.758.711,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.7 VE-03  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1250 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          5.947.619,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.947.619,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.8 VE- UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1300 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          4.760.288,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.760.288,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.9 VE- UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1400 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          4.831.244,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.831.244,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.10 VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1450 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          4.831.244,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.831.244,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.11 VE-04  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1600 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          5.506.115,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.506.115,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.12 VE-03  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1700 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          5.876.663,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.876.663,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.13 VE-05  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1950 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          4.831.244,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.831.244,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.14 VE-05  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  2050 CFM @ 0.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          5.507.100,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.507.100,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.15 VE-01  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  4200 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          10.245.975,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   10.245.975,00$                                                     -$                                                                                

13.1.7.16 VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  7300 CFM @ XXX INWG   INCLUYE: ( SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          15.124.595,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   15.124.595,00$                                                     -$                                                                                

13.1.7.17 VE-01  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  7400 CFM @ XXX INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          15.124.595,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   15.124.595,00$                                                     -$                                                                                

13.1.7.18 VE-05  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  3550 CFM @ 1.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 
u -                          11.447.497,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   11.447.497,00$                                                     -$                                                                                

13.1.7.19 VE-06  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  4600 CFM @ 1.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 
u -                          11.863.772,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   11.863.772,00$                                                     -$                                                                                

13.1.7.20 VE-07  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  6100 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 
u -                          10.397.348,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   10.397.348,00$                                                     -$                                                                                

13.1.7.21 VE-09  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  6800 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 
u -                          11.863.772,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   11.863.772,00$                                                     -$                                                                                

13.1.7.22 VE-08  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  9400 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 
u -                          15.354.807,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   15.354.807,00$                                                     -$                                                                                

13.1.7.23 VET-  UNIDAD VENTILADORA AXIAL PARA TECHO INCLUYE: (SUMINSTRO IZADA E INSTALACION). u -                          293.344,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   293.344,00$                                                           -$                                                                                

13.1.8 UNIDADES VENTILADORAS -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.1.8.1 VS-02  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  600 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          5.231.078,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.231.078,00$                                                        -$                                                                                

13.1.8.2 VS-01  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  5000 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          4.754.885,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.754.885,00$                                                        -$                                                                                

13.1.8.3 VS-03 Y 04  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  7600 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          13.234.915,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   13.234.915,00$                                                     -$                                                                                

13.1.8.4 VS-01  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  8015 CFM @ 1.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          20.059.306,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   20.059.306,00$                                                     -$                                                                                

13.1.8.5 VS-05  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  11400 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          21.298.670,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   21.298.670,00$                                                     -$                                                                                

13,2 SISTEMAS DE REFRIGERACION 165.822.475,43$                                                              -$                                                                            -$                                                                            165.822.475,43$                                                          

13.2.1 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS)
136.327.417,60$                                                              -$                                                                            -$                                                                            136.327.417,60$                                                          

13.2.1.1 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1/4"
m 1.085,28                27.826,00$                                               30.199.001,28$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.085,28                                         27.826,00$                                                             30.199.001,28$                                                            

13.2.1.2 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA3/8"
m 560,00                   30.922,00$                                               17.316.320,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            560,00                                             30.922,00$                                                             17.316.320,00$                                                            

13.2.1.3 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1/2"
m 1.291,48                33.254,00$                                               42.946.875,92$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.291,48                                         33.254,00$                                                             42.946.875,92$                                                            

13.2.1.4 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA5/8"
m 535,80                   35.278,00$                                               18.901.952,40$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            535,80                                             35.278,00$                                                             18.901.952,40$                                                            

13.2.1.5 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA3/4"
m 70,00                     48.874,00$                                               3.421.180,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            70,00                                               48.874,00$                                                             3.421.180,00$                                                               

13.2.1.6 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA7/8"
m 110,00                   48.874,00$                                               5.376.140,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            110,00                                             48.874,00$                                                             5.376.140,00$                                                               

13.2.1.7 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1"
m -                          67.688,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   67.688,00$                                                             -$                                                                                

13.2.1.8 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 1/8"
m 208,00                   67.688,00$                                               14.079.104,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            208,00                                             67.688,00$                                                             14.079.104,00$                                                            

13.2.1.9 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 1/4"
m -                          78.484,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   78.484,00$                                                             -$                                                                                

13.2.1.10 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 3/8"
m 20,00                     78.484,00$                                               1.569.680,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            20,00                                               78.484,00$                                                             1.569.680,00$                                                               

13.2.1.11 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 1/2"
m -                          96.814,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   96.814,00$                                                             -$                                                                                

13.2.1.12 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 5/8"
m 26,00                     96.814,00$                                               2.517.164,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            26,00                                               96.814,00$                                                             2.517.164,00$                                                               

13.2.2 AISLAMIENTO TERMICO  SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA) 19.821.932,08$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            19.821.932,08$                                                            

13.2.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1/4" m 1.130,40                4.221,00$                                                 4.771.418,40$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1.130,40                                         4.221,00$                                                               4.771.418,40$                                                               

13.2.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)3/8" m 568,88                   5.156,00$                                                 2.933.145,28$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            568,88                                             5.156,00$                                                               2.933.145,28$                                                               

13.2.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1/2" m 1.117,48                5.245,00$                                                 5.861.182,60$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1.117,48                                         5.245,00$                                                               5.861.182,60$                                                               

13.2.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)5/8" m 655,80                   5.531,00$                                                 3.627.229,80$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            655,80                                             5.531,00$                                                               3.627.229,80$                                                               

13.2.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)3/4" m 70,00                     5.630,00$                                                 394.100,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            70,00                                               5.630,00$                                                               394.100,00$                                                                  

13.2.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)7/8" m 110,00                   5.647,00$                                                 621.170,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            110,00                                             5.647,00$                                                               621.170,00$                                                                  

13.2.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1" m 48,00                     5.959,00$                                                 286.032,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            48,00                                               5.959,00$                                                               286.032,00$                                                                  

13.2.2.8 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 1/8" m 160,00                   6.274,00$                                                 1.003.840,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            160,00                                             6.274,00$                                                               1.003.840,00$                                                               

13.2.2.9 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 1/4" m -                          6.587,00$                                                 -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   6.587,00$                                                               -$                                                                                

13.2.2.10 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 3/8" m 20,00                     6.728,00$                                                 134.560,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            20,00                                               6.728,00$                                                               134.560,00$                                                                  

13.2.2.11 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 1/2" m -                          7.213,00$                                                 -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   7.213,00$                                                               -$                                                                                

13.2.2.12 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 5/8" m 26,00                     7.279,00$                                                 189.254,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            26,00                                               7.279,00$                                                               189.254,00$                                                                  

13.2.3 REFRIGERANTES SUMINISTRO Y CARGA DEL REFRIGERANTE (INCLUYE: VACIO, CARGA PRUEBAS) 9.673.125,75$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            9.673.125,75$                                                              

13.2.3.1 R-410A  REFRIGERANTE R410A,   INCLUYE: ( SUMINISTRO, Y CARGA ) lb 493,25                   19.611,00$                                               9.673.125,75$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            493,25                                             19.611,00$                                                             9.673.125,75$                                                               

13.2.5 FILTRO SECADOR  SUMINISTRO Y E INSTALACION DEL FILTRO SECADOR  (INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION) -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.2.5.1 FS FILTRO SECADOR 1/4" u -                          76.327,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   76.327,00$                                                             -$                                                                                

13,3 CONDUCTOS 452.132.367,88$                                                              -$                                                                            -$                                                                            452.132.367,88$                                                          

13.3.1 DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA (UNION TDC, INCLUYE MATERIAL, SOPORTERIA 

FABRICACION E INSTALACION)
54.093.105,16$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            54.093.105,16$                                                            

13.3.1.1 DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 24 m2 1.082,84                43.149,00$                                               46.723.463,16$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.082,84                                         43.149,00$                                                             46.723.463,16$                                                            

13.3.1.2 DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 m2 146,00                   50.477,00$                                               7.369.642,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            146,00                                             50.477,00$                                                             7.369.642,00$                                                               

13.3.2 DUCTOS LAMINA NEGRA  SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS EN LAMINA NEGRA CALIBRE 16 CON UNIONES SOLDADAS (UNION TDC, INCLUYE MATERIAL, 

SOPORTERIA FABRICACION E INSTALACION)
398.039.262,72$                                                              -$                                                                            -$                                                                            398.039.262,72$                                                          

13.3.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 (UNION TDC, INCLUYE MATERIAL, SOPORTERIA FABRICACION E INSTALACION)  m2 3.872,58                102.784,00$                                             398.039.262,72$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3.872,58                                         102.784,00$                                                           398.039.262,72$                                                          

13.3.4 AISLAMIENTO TERMICO EXTERNO  SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO EXTERNO EN  DUCTOS METALICOS  (INCLUYE, ADESHIVO, PEGANTE  E INSTALACION) -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.3.4.3 ATE 3  DUCT WRAP m2 -                          17.310,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   17.310,00$                                                             -$                                                                                

13,4 REJILLAS DIFUSORES Y DAMPERS 31.177.548,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            31.177.548,00$                                                            

13.4.1 DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER 14.071.691,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            14.071.691,00$                                                            

13.4.1.1 DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER  DS4V 9"X9" u 23,00                     84.203,00$                                               1.936.669,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            23,00                                               84.203,00$                                                             1.936.669,00$                                                               

13.4.1.2 DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER  DS4V 12"X12" u 51,00                     106.870,00$                                             5.450.370,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            51,00                                               106.870,00$                                                           5.450.370,00$                                                               

13.4.1.3 DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER DS4V 15"X15" u 52,00                     128.551,00$                                             6.684.652,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            52,00                                               128.551,00$                                                           6.684.652,00$                                                               

13.4.2 DIFUSOR 3 VIAS CON DAMPER -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.4.2.1 DIFUSOR 3 VIAS CON DAMPER DS3V 9"X9" u -                          84.203,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   84.203,00$                                                             -$                                                                                

13.4.3 DIFUSOR MODULAR 1 CONO -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.4.3.2 DIFUSOR MODULAR 1 CONO DS 24"X24" DIA 10" u -                          128.551,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   128.551,00$                                                           -$                                                                                

13.4.6 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER 17.105.857,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            17.105.857,00$                                                            

13.4.6.1 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 8"x8" u 38,00                     61.537,00$                                               2.338.406,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            38,00                                               61.537,00$                                                             2.338.406,00$                                                               

13.4.6.2 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 24"x24" u -                          249.767,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   249.767,00$                                                           -$                                                                                

13.4.6.3 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 10"x10" u 22,00                     118.696,00$                                             2.611.312,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            22,00                                               118.696,00$                                                           2.611.312,00$                                                               

13.4.6.4 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 8"x8" u -                          61.537,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   61.537,00$                                                             -$                                                                                

13.4.6.5 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 12"x12" u 19,00                     154.304,00$                                             2.931.776,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            19,00                                               154.304,00$                                                           2.931.776,00$                                                               

13.4.6.6 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 14"x14" u 23,00                     118.696,00$                                             2.730.008,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            23,00                                               118.696,00$                                                           2.730.008,00$                                                               

13.4.6.7 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 16"x16" u 36,00                     144.319,00$                                             5.195.484,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            36,00                                               144.319,00$                                                           5.195.484,00$                                                               

13.4.6.8 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF20"x20" u 9,00                        144.319,00$                                             1.298.871,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 144.319,00$                                                           1.298.871,00$                                                               

13.4.6.9 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 10"x10" u -                          118.696,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   118.696,00$                                                           -$                                                                                

13.4.8 REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.4.8.6 REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER 18"x18" u -                          144.319,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   144.319,00$                                                           -$                                                                                

13.4.8.10 REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER32"x18" u -                          254.695,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   254.695,00$                                                           -$                                                                                

13.4.9 ANILLO DAMPER -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.4.9.2 ANILLO DAMPER AD 10" u -                          38.338,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   38.338,00$                                                             -$                                                                                

13.4.10 MANGUERA FLEXIBLE AISLADA -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.4.10.2 MANGUERA FLEXIBLE AISLADA MF 10" m -                          52.926,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   52.926,00$                                                             -$                                                                                

13.4.11 DAMPER DE GRAVEDAD  (incluye  accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalación y pruebas) -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.4.11.1 DAMPER DE GRAVEDAD 40"x12" u -                          293.398,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   293.398,00$                                                           -$                                                                                

13.4.11.1 DAMPER DE GRAVEDAD 30"x14" u -                          262.848,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   262.848,00$                                                           -$                                                                                

13.4.11.1 DAMPER DE GRAVEDAD 48"x14" u -                          445.165,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   445.165,00$                                                           -$                                                                                

13.4.11.1 DAMPER DE GRAVEDAD 40"x14" u -                          293.398,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   293.398,00$                                                           -$                                                                                

13,5 SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL 73.442.169,12$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            73.442.169,12$                                                            

13.5.2 TABLERO ELECTRICO Suministro e instalación del Tablero eléctrico de fuerza  Incluye: (Gabinete, Accesorios, Material,  Cableado, Instalación y pruebas,) 66.089.862,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            66.089.862,00$                                                            

13.5.2.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO,   u -                          5.649.244,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.649.244,00$                                                        -$                                                                                

13.5.2.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO  u -                          4.199.573,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.199.573,00$                                                        -$                                                                                

13.5.2.3  SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-02 TABLERO ELECTRICO  u -                          4.199.573,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.199.573,00$                                                        -$                                                                                

13.5.2.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO  u -                          5.597.801,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.597.801,00$                                                        -$                                                                                

13.5.2.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO  u 9,00                        7.343.318,00$                                          66.089.862,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 7.343.318,00$                                                        66.089.862,00$                                                            

13.5.2.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO  u -                          5.807.909,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.807.909,00$                                                        -$                                                                                

13.5.2.7 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DETE-01 TABLERO ELECTRICO  u -                          21.577.593,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   21.577.593,00$                                                     -$                                                                                

13.5.2.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO  u -                          7.137.349,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   7.137.349,00$                                                        -$                                                                                

13.5.2.9 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-02 TABLERO ELECTRICO  u -                          4.845.076,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.845.076,00$                                                        -$                                                                                

13.5.4 SENSORES Y ACTUADORES SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES Y ACTUADORES    INCLUYE: (SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS,) -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.5.4.1 TDA TERMOSTATO DIGITAL AMBIENTE UNA ETAPA. u -                          58.986,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   58.986,00$                                                             -$                                                                                

13.5.6 CABLEADO DE CONTROL SUMINISTRO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONTROL     INCLUYE: (SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS,) 4.877.080,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4.877.080,00$                                                              

13.5.6.2 CB-02  2X18 BLINDADO Y APANTALLADO m 1.130,00                4.316,00$                                                 4.877.080,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1.130,00                                         4.316,00$                                                               4.877.080,00$                                                               

13.5.7 TUBERIA EMT SUMINISTRO E INSTALACION DE LA TUBERIA DE CONTROL TIPO EMT     INCLUYE: ((INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y 

PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS))
2.475.227,12$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2.475.227,12$                                                              

13.5.7.1 DIA 1/2" m 188,56                   13.127,00$                                               2.475.227,12$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            188,56                                             13.127,00$                                                             2.475.227,12$                                                               

14 ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS 205.503.546,70$                               -$                                               -$                                               205.503.546,70$                            
14.1 ENCHAPES SOBRE MUROS 142.365.219,70$                                                              -$                                                                            -$                                                                            142.365.219,70$                                                          

14.1.2 ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA 20*20 PARA PARED FIJADA A MURO CON MORTERO DE LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR. (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA 

ESQUINERO, CERAMICA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 1.770,17                39.300,00$                                               69.567.681,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.770,17                                         39.300,00$                                                             69.567.681,00$                                                            

14.1.4 CERÁMICA FORMATO 30X30 BLANCO CORONA O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, CORTES, PEGANTE, MODULACIÓN, NIVELACIÓN, BOQUILLA, INCLUYE DILATACIONES, 

RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 1.689,43                43.090,00$                                               72.797.538,70$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.689,43                                         43.090,00$                                                             72.797.538,70$                                                            

14.2 REVESTIMIENTOS 63.138.327,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            63.138.327,00$                                                            

14.2.1 REVESTIMIENTO DE MURO EN LÁMINAS DE PLOMO A.=600MM E.=2,0MM PARA LOS ESPACIOS EXPUESTOS A RADIACIÓN,  HERMETICO  PARA EVITAR FUGAS DE RADIACIÓN. 

(INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 206,52                   305.725,00$                                             63.138.327,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            206,52                                             305.725,00$                                                           63.138.327,00$                                                            

15 MESONES Y ACCESORIOS -$                                                     -$                                               -$                                               -$                                                  

15.3 MESÓN EN ACERO INOXIDABLE 0.60 (INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m -                          106.154,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   106.154,00$                                                           -$                                                                                

15.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESONES EN ACERO INOXIDABLE CAL 16, INCLUYE POCETA CON SALPICADERO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ACABADO MATE, INCLUYE MUEBLE BAJO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
m -                          736.675,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   736.675,00$                                                           -$                                                                                

15.6 ENCHAPE DE MESÓN ACABADO EN GRANITO FABRICADO Y PULIDO EN SITIO COLOR BLANCO(MESÓN ANCHO: 0.60-0.80M) m -                          192.557,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   192.557,00$                                                           -$                                                                                

15.7 COMEDOR ANTI VANDÁLICO RECTANGULAR MF-019  IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. u -                          1.285.829,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.285.829,00$                                                        -$                                                                                

16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 216.716.519,00$                               -$                                               -$                                               216.716.519,00$                            
16.1 APARATOS SANITARIOS 213.835.559,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            213.835.559,00$                                                          

16.1.7 LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 320 CON CORAZA DE SOCODA O EQUIVALENTE (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 

APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u -                          700.243,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   700.243,00$                                                           -$                                                                                

16.1.8 ORINAL GRANDE DE COLGAR, COLOR BLANCO, TIPO MANCESA O SIMILAR.(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS 

DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 5,00                        468.860,00$                                             2.344.300,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 468.860,00$                                                           2.344.300,00$                                                               

16.1.9
SANITARIO DE TANQUE BLANCO CON CONEXIÓN POR DETRÁS  PARA FUNCIONAMIENTO CON VÁLVULA ANTIVANDALICA DE DESCARGA TIPO PUSH O SIMILAR.(INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

u 137,00                   479.848,00$                                             65.739.176,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            137,00                                             479.848,00$                                                           65.739.176,00$                                                            

16.1.10

LAVAMANOS CERÁMICO DE SOBREPONER COLOR BLANCO, SIN ORIFICIOS PARA GRIFERÍA, TIPO MANANTIAL DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. 

(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO, MONTAJE, SIFÓN TIPO BOTELLA Y CONEXIÓN COMPLETA. NO INCLUYE GRIFERÍA, NI PUNTOS HIDROSANITARIOS)
u -                          269.410,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   269.410,00$                                                           -$                                                                                

16.1.12 SANITARIO INFANTIL TIPO MANCESA 2634.(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 1,00                        299.879,00$                                             299.879,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 299.879,00$                                                           299.879,00$                                                                  

16.1.14 LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIVANDALICO CAL. 18 ACABADO SATINADO PRELIJADO NO. 4 SAE, 304 CON DIAMETRO DE 30 CM BORDE INTERNO, CON PESTAÑA, 

DE SOBREPONER AL MESON PULIDO A LA VISTA TIPO TRAMONTINA O SIMILAR
u 2,00                        208.687,00$                                             417.374,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 208.687,00$                                                           417.374,00$                                                                  

16.1.15
LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS DE COLGAR, INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO, NACIONAL MARCA MANCESA O SIMILAR, ANCHO 56,3 CM, PROFUNDIDAD 15 CM. 

(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO)

u 3,00                        108.851,00$                                             326.553,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 108.851,00$                                                           326.553,00$                                                                  

16.1.16
DUCHA ANTI VANDÁLICA DE ACERO INOX. 304 CALIBRE 16  TIPO IGT O CON REGADERA DE SEGRIDAD TIPO CORONA REF: 704320001 O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O 

SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 2,00                        349.896,00$                                             699.792,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 349.896,00$                                                           699.792,00$                                                                  

16.1.17
SANITARIO + LAVAMANOS TIPO COMBI CON DESCARAGA DE TANQUE EXTERNO AISI 304 CALIBRE 16 TIPO IGT O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.(INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATOS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

u 17,00                     2.253.671,00$                                          38.312.407,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            17,00                                               2.253.671,00$                                                        38.312.407,00$                                                            

16.1.18
SANITARIO ANTI VANDÁLICO DE EMPOTRAR AL PISO CON TANQUE  CALIBRE 16  IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE 

E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 3,00                        2.798.859,00$                                          8.396.577,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 2.798.859,00$                                                        8.396.577,00$                                                               

16.1.19

ORINAL ANTIVANDÁLICO FLOTANTE EN ACERO INOXIDABLE SAE 304 CAL. 18, BLOQUE MONOLÍTICO, CON ACABADO INTERIOR DEL ORINAL EN BRILLADO ESPEJO, RESTO DE 

LA PIEZA CON ACABADO SATINADO, IRRIGACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE ASPERSORES EN LA PARTE POSTERIOR Y LATERALES PARA GARANTIZAR UN LAVADO UNIFORME 

EN TODO EL ORINAL, INSTALACIÓN CON PERNOS PASANTES, INSTALACIÓNES HIDROSANITARIAS PARA USO CON PASILLO TÉCNICO, TIPO ORINAL INDIVIDUAL DE SOCODA 

O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE SUMINISTRO, PERFORACIONES PARA PERNOS Y RESPECTIVO MONTAJE. NO INCLUYE GRIFERÍA VÁLVULA NI PUSH, 

NI PUNTOS HIDROSANITARIOSORINAL.

u 10,00                     928.940,00$                                             9.289.400,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               928.940,00$                                                           9.289.400,00$                                                               

16.1.20
ORINAL CORRIDO COMUNITARIO 0.60 X 1 MTS EN ACERON INOX. CAL 16 TIPO  IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u -                          1.078.681,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.078.681,00$                                                        -$                                                                                

16.1.21
LAVAMANOS CORRIDO  DE 0,518 X 4,25 MTS EN ACERON INOX. CAL 18 TIPO IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR ( LONGITUD SEGUN DISEÑO). (INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

u -                          712.426,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   712.426,00$                                                           -$                                                                                
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16.1.22
LAVADERO INDIVUDUAL PLEGADO 60X 45 EN ACERO INOX. TIPO  IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR). (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u -                          232.487,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   232.487,00$                                                           -$                                                                                

16.1.23 DUCHA MONOCOMANDO METÁLICA INSTITUCIONAL. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO 

LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 2,00                        246.818,00$                                             493.636,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 246.818,00$                                                           493.636,00$                                                                  

16.1.24
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 2,00                        466.434,00$                                             932.868,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 466.434,00$                                                           932.868,00$                                                                  

16.1.25 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, 

MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 64,00                     188.531,00$                                             12.065.984,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            64,00                                               188.531,00$                                                           12.065.984,00$                                                            

16.1.26
LAVAMANOS ANTI VANDALICO PARA DISCAPACITADOS EN ACER0 INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

u 3,00                        334.398,00$                                             1.003.194,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 334.398,00$                                                           1.003.194,00$                                                               

16.1.27
ORINAL CORRIDO COMUNITARIO 0.35 X 1.39 MTS EN ACERON INOX. CAL 18 TIPO IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE 

E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u -                          750.860,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   750.860,00$                                                           -$                                                                                

16.1.28
LAVAMANOS CORRIDO  DE 0.518X1.73 MTS EN ACERON INOX. CAL 18 TIPO IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR ( LONGITUD SEGUN DISEÑO). (INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

u 4,00                        310.342,00$                                             1.241.368,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 310.342,00$                                                           1.241.368,00$                                                               

16.1.29
LAVAMANOS DE COLGAR, INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO, NACIONAL TIPO MARCA MANCESA O SIMILAR, ANCHO 56,3 CM, PROFUNDIDAD 15 CM. (INCLUYE SUMINISTRO, 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 126,00                   150.186,00$                                             18.923.436,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            126,00                                             150.186,00$                                                           18.923.436,00$                                                            

16.1.30
SANITARIO ALONGADO CON  CONEXIÓN POR DETRÁS TIPO CORONA (MONTECARLO NOVO HET) O  SIMILAR PARA FUNCIONAMIENTO CON VÁLVULA DE DESCARGA TIPO 

DOCOL O SIMILAR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 38,00                     610.920,00$                                             23.214.960,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            38,00                                               610.920,00$                                                           23.214.960,00$                                                            

16.1.32 SANITARIO ANTIVANDALICO CON TANQUE DE EMPROTRAR A LA PARED. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE 

FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 15,00                     2.008.977,00$                                          30.134.655,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               2.008.977,00$                                                        30.134.655,00$                                                            

16.1.35 LAVADERO 80 X 60 X 25 CM GRANITO PULIDO u -                          292.106,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   292.106,00$                                                           -$                                                                                

16.2 ACCESORIOS DE BAÑO 2.880.960,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2.880.960,00$                                                              

16.2.4 JUEGO DE BARRAS DE APOYO DISCAPACITADOS. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO 

DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 8,00                        360.120,00$                                             2.880.960,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 360.120,00$                                                           2.880.960,00$                                                               

16.2.9 ESTACIÓN PARA CAMBIO DE PAÑALES. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u -                          1.164.779,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.164.779,00$                                                        -$                                                                                

17 CIELO RASOS Y DIVISONES 200.641.405,40$                               -$                                               -$                                               200.641.405,40$                            
17.1 CIELOS RASOS 200.641.405,40$                                                              -$                                                                            -$                                                                            200.641.405,40$                                                          

17.1.2
CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO ACABADO LISO DE 3/8", CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL. (INCLUYE PLACA 3/8", 

PERNOS, ANGULO, VIGUETA BASE, OMEGAS, TORNILLOS, MASILLA, UNA MANO DE VINILO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

m2 3.492,80                54.067,00$                                               188.845.217,60$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3.492,80                                         54.067,00$                                                             188.845.217,60$                                                          

17.1.3
CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO  E.=1/2" TIPO SUPERPLACA RH DE GYPLAC O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR,  ACABADO LISO, CON 

ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL. (INCLUYE PLACA 3/8", PERNOS, ANGULO, VIGUETA BASE, OMEGAS, TORNILLOS, MASILLA, UNA MANO DE VINILO Y TODO LO 

DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

m2 188,20                   62.679,00$                                               11.796.187,80$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            188,20                                             62.679,00$                                                             11.796.187,80$                                                            

17.2 DIVISIONES Y OTROS -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

17.2.6 CORTASOL EN PERFILES DE ALUMINIO. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m2 -                          376.930,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   376.930,00$                                                           -$                                                                                

18 PINTURA 459.394.443,94$                               -$                                               -$                                               459.394.443,94$                            
18.1 SOBRE MAMPOSTERÍA 459.394.443,94$                                                              -$                                                                            -$                                                                            459.394.443,94$                                                          

18.1.1
PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE, EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL 

CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE PINTURA, ANDAMIOS, PLANCHON, DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)

m2 5.375,40                22.863,00$                                               122.897.770,20$                                                               -$                                                                            -$                                                                            5.375,40                                         22.863,00$                                                             122.897.770,20$                                                          

18.1.2 PINTURA VINÍLICA ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1 PARA INTERIOR COLOR BLANCO (3 MANOS) VINITEX O SIMILAR. (INCLUYE VINILO, ANDAMIOS, PLANCHON, 

DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 16.853,53              12.794,00$                                               215.624.062,82$                                                               -$                                                                            -$                                                                            16.853,53                                       12.794,00$                                                             215.624.062,82$                                                          

18.1.14
PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA SOBRE PAÑETE, VERSIÓN BRILLANTE, TIPO SIKAGUARD-68 DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE PINTURA 

EPOXICA, ANDAMIOS, PLANCHON, DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m2 2.006,99                36.746,00$                                               73.748.854,54$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.006,99                                         36.746,00$                                                             73.748.854,54$                                                            

18.1.15
PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA PARA HOSPITALES, RECUBRIMIENTO ACRÍLICO BASE AGUA DE ALTA RESISTENCIA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O 

SUPERIOR. (INCLUYE PINTURA ALTA ASEPSIA, ANDAMIOS, PLANCHON, DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN)

m2 3.683,27                12.794,00$                                               47.123.756,38$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3.683,27                                         12.794,00$                                                             47.123.756,38$                                                            

19 VIDRIOS Y ESPEJOS 5.674.919,52$                                    -$                                               -$                                               5.674.919,52$                                
19.1 VIDRIOS Y ESPEJOS 5.674.919,52$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5.674.919,52$                                                              

19.1.2 ESPEJO CRISTAL INCOLORO 6MM PISO-TECHO. (INCLUYE ESPEJO EN CRISTAL 6MM, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 4,82                        95.656,00$                                               461.061,92$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            4,82                                                 95.656,00$                                                             461.061,92$                                                                  

19.1.3 ESPEJO EN CRISTAL BICELADO DE 4 MM, ( ANCLAJE CON "UÑAS" EN ACERO INOXIDABLE. (INCLUYE ESPEJO EN CRISTAL 4MM, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 1,89                        65.840,00$                                               124.437,60$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            1,89                                                 65.840,00$                                                             124.437,60$                                                                  

19.1.4 ESPEJO PARA CELDA EN LAMINA DE ACERO INOX. AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO BRILLANTE IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE ESPEJO PARA 

CELDA EN ACERO INOX., ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
u 35,00                     145.412,00$                                             5.089.420,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            35,00                                               145.412,00$                                                           5.089.420,00$                                                               

20 CERRADURAS -$                                                     -$                                               -$                                               -$                                                  
20.1 CERRADURAS -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

21 SEÑALETICA 173.274.545,00$                               -$                                               -$                                               173.274.545,00$                            
21.1 SEÑALETICA 173.274.545,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            173.274.545,00$                                                          

21.1.5 SEÑAL POLIESTIRENO INFORMATIVA PARA PISO  28X28 CM.(SUMINISTRO E INSTALACION) u 332,00                   59.975,00$                                               19.911.700,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            332,00                                             59.975,00$                                                             19.911.700,00$                                                            

21.1.11 SEÑALES PINTADAS CON PLANTILLA 19X24CM,INCLUYE INSTALACIÓN u 1,00                        52.962,00$                                               52.962,00$                                                                         -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 52.962,00$                                                             52.962,00$                                                                    

21.1.13 SEÑAL INFORMATIVA METALICA TUBULAR. (SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL METALICA D=0.60, ANCLADA A PISO CON CONCRETO DE 2500 PSI) u 4,00                        341.561,00$                                             1.366.244,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 341.561,00$                                                           1.366.244,00$                                                               

21.1.14 SEÑAL NORMATIVA METALICA TUBULAR. (SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL METALICA D=0.60, ANCLADA A PISO CON CONCRETO DE 2500 PSI) u 5,00                        341.561,00$                                             1.707.805,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 341.561,00$                                                           1.707.805,00$                                                               

21.1.15 AVISOS EN ACERO INOXIDABLE CON PINTURA  (UNO EN ACCESO VEHICULAR DE 5,66 X 0,33 Y OTRO EN ACCESO PEATONAL DE 3,37 X 1,22) m2 6,00                        153.827,00$                                             922.962,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            6,00                                                 153.827,00$                                                           922.962,00$                                                                  

21.1.16 SEÑAL INFORMATIVA S2. (INCLUYE ALISAR LA SUPERFICIE Y PINTADA CON PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO CON COLORES SEGÚN DISEÑO) u 1.143,00                61.244,00$                                               70.001.892,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.143,00                                         61.244,00$                                                             70.001.892,00$                                                            

21.1.17 SEÑAL NORMATIVA S3. (INCLUYE ALISAR LA SUPERFICIE Y PINTADA CON PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO CON COLORES SEGÚN DISEÑO) u 392,00                   61.244,00$                                               24.007.648,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            392,00                                             61.244,00$                                                             24.007.648,00$                                                            

21.1.18 SEÑAL EVACUACIÓN S4. (INCLUYE ALISAR LA SUPERFICIE Y PINTADA CON PINTURA FOTOLUMINISENCE PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO) u 805,00                   61.244,00$                                               49.301.420,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            805,00                                             61.244,00$                                                             49.301.420,00$                                                            

21.1.19 SEÑAL PREVENTIVA S5. (INCLUYE ALISAR LA SUPERFICIE Y PINTADA CON PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO CON COLORES SEGÚN DISEÑO) u 98,00                     61.244,00$                                               6.001.912,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            98,00                                               61.244,00$                                                             6.001.912,00$                                                               

22 SISTEMA DE SEGURIDAD 31.076.370.794,41$                          27.651.383,10$                            -$                                               31.104.022.177,51$                       

22.3
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV IP - ADMINISTRACION Y GESTION DE  VIDEO VIGILANCIA

13.799.708.853,00$                                                         -$                                                                            -$                                                                            13.799.708.853,00$                                                    

22.3.1
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (VMS) ( SOFTWARE Y HARDWARE), 

INCLUYE BALANCEADORES DE CARGA, SERVIDOR NTP, PRUEBAS FUNCIONALES, SIMULACIONES DE TRAFICO,  Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO

u 4,00                        52.834.945,00$                                       211.339.780,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 52.834.945,00$                                                     211.339.780,00$                                                          

22.3.2
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO ( 96T)  12 UNIDADES PARA 

ALMACENAMIENTO + 2 GRABADORES DE FAILOVER -  GARANTIZAR 45 DÍAS DE ALMACENAMIENTO. INCLUYE  PRUEBAS FUNCIONALES, SIMULACIONES DE TRAFICO,  Y  

TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO

u 28,00                     245.321.003,00$                                     6.868.988.084,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            28,00                                               245.321.003,00$                                                   6.868.988.084,00$                                                       

22.3.3
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTACION DE TRABAJO ADMINISTRADOR. INCLUYE, PRUEBAS 

FUNCIONALES, Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO u 2,00                        41.180.422,00$                                       82.360.844,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 41.180.422,00$                                                     82.360.844,00$                                                            

22.3.4
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TERMINAL DE OPERADOR CON TECLADO  y ADMINISTRADOR DE 4 

MONITORES. INCLUYE, PRUEBAS FUNCIONALES, Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 

PUESTA EN SERVICIO

u 3,00                        27.507.447,00$                                       82.522.341,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 27.507.447,00$                                                     82.522.341,00$                                                            

22.3.5
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DECODIFICADOR PARA DOS MONITORES. INCLUYE, PRUEBAS 

FUNCIONALES, Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO u 34,00                     13.087.775,00$                                       444.984.350,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            34,00                                               13.087.775,00$                                                     444.984.350,00$                                                          

22.3.6
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  CAMARA IP FIJA HD TIPO BALA, CON INFRARROJO Y SOPORTE PARA 

INTERIORES Y EXTERIORES ANTIVANDALICAS DIA/NOCHE, INCLUYE 8 ANALITICAS Y  TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA

u 193,00                   3.814.327,00$                                          736.165.111,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            193,00                                             3.814.327,00$                                                        736.165.111,00$                                                          

22.3.7
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CÁMARA IP TIPO MINIDOMO, CON INFRARROJO PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES ANTIVANDALICAS DIA/NOCHE, INCLUYE 8 ANALITICAS. Y  TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA

u 573,00                   3.592.960,00$                                          2.058.766.080,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            573,00                                             3.592.960,00$                                                        2.058.766.080,00$                                                       

22.3.8
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CÁMARA IP TIPO 360° PARA INTERIORES ANTIVANDALICA DIA/NOCHE. 

INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA u 83,00                     3.406.809,00$                                          282.765.147,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            83,00                                               3.406.809,00$                                                        282.765.147,00$                                                          

22.3.9

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA IP TIPO DOMO PTZ (HD) PARA EXTERIOR - INTERIOR. 

INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA u 81,00                     16.706.362,00$                                       1.353.215.322,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            81,00                                               16.706.362,00$                                                     1.353.215.322,00$                                                       

22.3.10
SUMINISTRO, INSTALACIÓN,  DE SOPORTE TIPO INTEMPERIE DE PARED PARA CAMARA DOMO TIPO PTZ, INCLUYE TRANSOFRMADOR DE ALIMENTACION PARA EL DOMO 

120/24VACC. 24V OUT,INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO 

A CUALQUIER ALTURA

u 81,00                     1.503.820,00$                                          121.809.420,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            81,00                                               1.503.820,00$                                                        121.809.420,00$                                                          

22.3.11
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONITOR LED 4K DE 49” DE DESPLIEGUE DE IMÁGENES INCLUYE TODOS 

LOS ACCESORIOS, SOPORTES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA u 41,00                     10.734.836,00$                                       440.128.276,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            41,00                                               10.734.836,00$                                                     440.128.276,00$                                                          

22.3.12
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONITOR LCD DE 24” DE DESPLIEGUE DE IMÁGENES EN ESTACION DE 

TRABAJO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS, SOPORTES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A 

CUALQUIER ALTURA

u 8,00                        2.896.419,00$                                          23.171.352,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 2.896.419,00$                                                        23.171.352,00$                                                            

22.3.13
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA PANORÁMICA MULTISENSOR DE 270°, ANTIVANDALICA, CON 

BRAZO Y ADAPTADOR A ESQUINA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION 

DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA

u 51,00                     11.074.169,00$                                       564.782.619,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            51,00                                               11.074.169,00$                                                     564.782.619,00$                                                          

22.3.14
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA PANORÁMICA MULTISENSOR DE 360°, ANTIVANDALICA, CON 

BRAZO COLGANTE. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A 

CUALQUIER ALTURA

u 4,00                        10.475.471,00$                                       41.901.884,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 10.475.471,00$                                                     41.901.884,00$                                                            

22.3.15
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA TIPO BALA RESOLUCION 4K, ANTIVANDALICA PARA EXTERIORES 

CON INFRARROJO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A 

CUALQUIER ALTURA

u 28,00                     6.858.127,00$                                          192.027.556,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            28,00                                               6.858.127,00$                                                        192.027.556,00$                                                          

22.3.16
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA PARA ESQUINA, ALTA RESISTENCIA A VANDALISOMOS, IK10+, 

INCLUYE INFRARROJOS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO 

A CUALQUIER ALTURA

u 15,00                     7.077.329,00$                                          106.159.935,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               7.077.329,00$                                                        106.159.935,00$                                                          

22.3.17
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADMINISTRADOR DEL SISTEMA PARA REDUNDANCIA  INCLUYE 

BALANCEADORES DE CARGA, SERVIDOR NTP, PRUEBAS FUNCIONALES, SIMULACIONES DE TRAFICO,  Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 

PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO

u 3,00                        62.873.584,00$                                       188.620.752,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 62.873.584,00$                                                     188.620.752,00$                                                          

22.3.18 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFWARE ANALITICO PARA RECONOCIMIMIENTO FACIAL INCLUYE BASE 

DE DATOS, LICENCIA 3 PUNTOS PARA 10000 REGISTROS
u -                          51.246.000,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   51.246.000,00$                                                     -$                                                                                

22.3.19 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFWARE PARA RECONOCIMIMIENTO DE PLACAS  INCLUYE BASE DE 

DATOS, LICENCIA 3 PUNTOS PARA 10000 REGISTROS
u -                          22.075.200,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   22.075.200,00$                                                     -$                                                                                

22.4 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS, VISITANTES, SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN. 3.547.769.747,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            3.547.769.747,00$                                                      

22.4.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR DE APERTURA DE PUERTAS u 1.915,00                107.207,00$                                             205.301.405,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.915,00                                         107.207,00$                                                           205.301.405,00$                                                          

22.4.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PULSADOR DE PANICO u 46,00                     92.941,00$                                               4.275.286,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            46,00                                               92.941,00$                                                             4.275.286,00$                                                               

22.4.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR DE MOVIMIENTO 360° PARA INTERIORES u 11,00                     107.683,00$                                             1.184.513,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            11,00                                               107.683,00$                                                           1.184.513,00$                                                               

22.4.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LECTORA DE PROXIMIDAD  DE CORTO ALCANCE RP 10 MULTILECTURA u 241,00                   972.205,00$                                             234.301.405,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            241,00                                             972.205,00$                                                           234.301.405,00$                                                          

22.4.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELECTROIMAN DE 1200 LBS CON ACCESORIOS Y SOPORTE u 250,00                   1.189.130,00$                                          297.282.500,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            250,00                                             1.189.130,00$                                                        297.282.500,00$                                                          

22.4.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PULSADOR DE APERTURA NO TOUCH u 223,00                   344.055,00$                                             76.724.265,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            223,00                                             344.055,00$                                                           76.724.265,00$                                                            

22.4.7
SUMINISTRO E INSTALCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DE CERRADURA ELECTROMECANICA, CON CELOLENIODE DE 

MEDIANA  SEGURIDAD. INCLUYE CABLEADO DE CONTROL, DOS LLAVES AMAESTRADAS, ACCESORIOS DE INSTALACION . Y TODOS LOS DEMAS ACTIVIDADES Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALCION Y PUESTA EN FUNCIONAMINETO.

u -                          2.934.677,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.934.677,00$                                                        -$                                                                                

22.4.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BOTONERA DE CONTROL DE ESCLUSA DE 2 PUERTAS u 106,00                   4.633.712,00$                                          491.173.472,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            106,00                                             4.633.712,00$                                                        491.173.472,00$                                                          

22.4.9 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TARJETA DE PROXIMIDAD DE 13,5 MHZ u 103,00                   9.855,00$                                                 1.015.065,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            103,00                                             9.855,00$                                                               1.015.065,00$                                                               

22.4.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADOR DE ACCESO Y SEGURIDAD DE ALARMAS ( 4 LECTORAS, 6 IN - 

2 OUT), INCLUYE INTERFAZ PARA CONTROLADORES DISTRIBUIDOS. 
u 56,00                     14.983.511,00$                                       839.076.616,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            56,00                                               14.983.511,00$                                                     839.076.616,00$                                                          

22.4.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EXPANSOR CONTROLADOR DE ACCESO Y SEGURIDAD DE ALARMAS ( 4 

LECTORAS, 6 IN - 2 OUT)
u 95,00                     9.122.691,00$                                          866.655.645,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            95,00                                               9.122.691,00$                                                        866.655.645,00$                                                          

22.4.12 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE DE GERENCIA E INTEGRACIÓN, CON LICENCIA MODBUS Y 

BACNET - SERVIDOR
u 2,00                        102.773.632,00$                                     205.547.264,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 102.773.632,00$                                                   205.547.264,00$                                                          

22.4.14 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVIDOR PC  PARA SOFTWARE CENTRAL u 1,00                        4.528.611,00$                                          4.528.611,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 4.528.611,00$                                                        4.528.611,00$                                                               

22.4.15 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTACIÓN DE TRABAJO PC CON LICENCIAS PARA ADMINISTRACIÓN, 

VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN
u 1,00                        3.506.151,00$                                          3.506.151,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 3.506.151,00$                                                        3.506.151,00$                                                               

22.4.16 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADORAS DE 24 ENTRADAS UNIVERSALES u -                          3.750.945,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   3.750.945,00$                                                        -$                                                                                

22.4.17 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADOR DE 8 ENTRADAS UNIVERSALES  Y 8 SALIDAS DIGITALES DE 

INTEGRACIÓN
u 46,00                     4.183.964,00$                                          192.462.344,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            46,00                                               4.183.964,00$                                                        192.462.344,00$                                                          

22.4.20 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADOR DE RED PARA AUTOMATIZACION u 5,00                        24.947.041,00$                                       124.735.205,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 24.947.041,00$                                                     124.735.205,00$                                                          

22.4.21 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISMEMA DE CONTROL BIOMETRICO, INTEGRABLE A LA BASE DE DATOS 

DEL BMS 10000 REGISTROS
u -                          5.066.258,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.066.258,00$                                                        -$                                                                                

22.5 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS 2.018.650.060,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.018.650.060,00$                                                      

22.5.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CENTRAL DE INCENDIOS MODULAR, INCLUYE DOS BATERIAS DE RESPALDO u 19,00                     71.336.243,00$                                       1.355.388.617,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            19,00                                               71.336.243,00$                                                     1.355.388.617,00$                                                       

22.5.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO u 616,00                   382.817,00$                                             235.815.272,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            616,00                                             382.817,00$                                                           235.815.272,00$                                                          

22.5.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR TERMICO u 19,00                     323.206,00$                                             6.140.914,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            19,00                                               323.206,00$                                                           6.140.914,00$                                                               

22.5.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBASES PARA DETECTOR ESTANDAR u 565,00                   68.882,00$                                               38.918.330,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            565,00                                             68.882,00$                                                             38.918.330,00$                                                            

22.5.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BASES PARA DETECTOR AISLADORA u 60,00                     276.182,00$                                             16.570.920,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            60,00                                               276.182,00$                                                           16.570.920,00$                                                            

22.5.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR DE GAS NATURAL INCLUYE MODULO DE MONITOREO u 7,00                        1.821.100,00$                                          12.747.700,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            7,00                                                 1.821.100,00$                                                        12.747.700,00$                                                            

22.5.7 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTACION MANUAL DE ALARMA CON ACRILICO STOPPER u 81,00                     835.425,00$                                             67.669.425,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            81,00                                               835.425,00$                                                           67.669.425,00$                                                            

22.5.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA INCLUYE MODULO DIRECCIONABLE Y 

FUENTE
u 68,00                     730.166,00$                                             49.651.288,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            68,00                                               730.166,00$                                                           49.651.288,00$                                                            

22.5.9 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULOS DE MONITOREO u 251,00                   350.191,00$                                             87.897.941,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            251,00                                             350.191,00$                                                           87.897.941,00$                                                            

22.5.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULOS DE CONTROL u 67,00                     483.941,00$                                             32.424.047,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            67,00                                               483.941,00$                                                           32.424.047,00$                                                            

22.5.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE DETECCION POR ASPIRACIÓN u 1,00                        47.532.860,00$                                       47.532.860,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 47.532.860,00$                                                     47.532.860,00$                                                            

22.5.12 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EXTINCIÓN POR AGENTE LIMPIO PARA DATACENTER u 1,00                        67.892.746,00$                                       67.892.746,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 67.892.746,00$                                                     67.892.746,00$                                                            

22.6 EQUIPOS ESPECIALES DE CONTROL 2.305.181.805,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.305.181.805,00$                                                      

22.6.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MAQUINA DE RX TUNEL DE 100 CM x 100 CM u 1,00                        524.860.011,00$                                     524.860.011,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 524.860.011,00$                                                   524.860.011,00$                                                          

22.6.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MAQUINA DE RX TUNEL DE 60 CM X 40 CM u 4,00                        224.939.248,00$                                     899.756.992,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 224.939.248,00$                                                   899.756.992,00$                                                          

22.6.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  ARCO DETECTOR DE METALES CON TECNOLOGÍA PARA DETECCIÓN EN 

CAVIDADES
u 26,00                     33.867.877,00$                                       880.564.802,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            26,00                                               33.867.877,00$                                                     880.564.802,00$                                                          

22.7 PROTECCIONES 343.927.946,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            343.927.946,00$                                                          

22.7.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROTECTOR DE REDES DE COMUNICACIÓN RS485 Y RS422 – 

CONTROLADORES I/O
u 280,00                   1.012.211,00$                                          283.419.080,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            280,00                                             1.012.211,00$                                                        283.419.080,00$                                                          

22.7.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROTECTOR DE REDES DE PANEL DE INCENDIO u 24,00                     512.787,00$                                             12.306.888,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            24,00                                               512.787,00$                                                           12.306.888,00$                                                            

22.7.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROTECTOR DE REDES DE COMUNICACIÓN DATOS – CONTROLADORES DE 

ACCESO Y EQUIPOS DE COMPUTO
u 94,00                     512.787,00$                                             48.201.978,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            94,00                                               512.787,00$                                                           48.201.978,00$                                                            

22.8 CUARTO DE CONTROL DE SEGURIDAD, COMUNICACIONES Y CUARTOS TÉCNICOS. 829.332.842,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            829.332.842,00$                                                          

22.8.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MUEBLE  - CONSOLA DE OPERACION u 4,00                        13.920.188,00$                                       55.680.752,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 13.920.188,00$                                                     55.680.752,00$                                                            

22.8.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RACK PRINCIPAL CUARTO DE CONTROL u 8,00                        25.424.957,00$                                       203.399.656,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 25.424.957,00$                                                     203.399.656,00$                                                          

22.8.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GABINETE CUARTOS TECNICOS u 74,00                     4.244.225,00$                                          314.072.650,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            74,00                                               4.244.225,00$                                                        314.072.650,00$                                                          

22.8.3 CONTRUCION Y ADECUACION FISICA DE DATACENTER CON PISO Y TECHO FALSO , DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS u 2,00                        128.089.892,00$                                     256.179.784,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 128.089.892,00$                                                   256.179.784,00$                                                          

22.9 UPS SISTEMA DE SEGURIDAD Y AUTOMATIZACION -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

22.9.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UPS 20KVA CON TRANSFORAMDOR DE AISLAMEINTO A LA ENTRADA Y A LA SALIDADA.  PARA 

CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL
u -                          136.309.433,00$                                     -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   136.309.433,00$                                                   -$                                                                                

22.9.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UPS 6KVA CON TRANSFORAMDOR DE AISLAMEINTO A LA ENTRADA Y A LA SALIDADA. EN  

CUARTOS TECNICOS DISTRIBUIDOS
u -                          29.792.651,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   29.792.651,00$                                                     -$                                                                                

22.10 TUBERIA Y CABLEADO 1.048.859.224,41$                                                           27.651.383,10$                                                        -$                                                                            1.076.510.607,51$                                                      

22.10.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO 2 X 22 SISTEMA DE SEGURIDAD m 269.588,95           2.752,00$                                                 741.908.790,40$                                                               -$                                                                            -$                                                                            269.588,95                                     2.752,00$                                                               741.908.790,40$                                                          

22.10.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO 2 X 18 SISTEMA DE ACCESO Y AUTOMATIZACIÓN m 7.906,13                3.347,00$                                                 26.461.817,11$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            7.906,13                                         3.347,00$                                                               26.461.817,11$                                                            

22.10.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X18 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS m -                          3.347,00$                                                 -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   3.347,00$                                                               -$                                                                                

22.10.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4, SOBREPUESTA, INCLUYE ACCESORIOS m 12.743,69              22.010,00$                                               280.488.616,90$                                                               1.256,31                                                                        27.651.383,10$                                                        -$                                                                            14.000,00                                       22.010,00$                                                             308.140.000,00$                                                          

22.12 CONTROL DE ACCESOS 7.182.940.317,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            7.182.940.317,00$                                                      

22.12.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRERA VEHICULAR AUTOMÁTICA u 1,00                        13.804.519,00$                                       13.804.519,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 13.804.519,00$                                                     13.804.519,00$                                                            

22.12.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE BLOQUEO ANTIDRONES (INCLUYE SENSOR RADAR, SENSOR 

RF, JAMMER DE NEUTRALIZACIÓN Y SOFTWARE DE COMANDO Y CONTROL)
u 1,00                        2.357.304.173,00$                                  2.357.304.173,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 2.357.304.173,00$                                                2.357.304.173,00$                                                       

22.12.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL SOBRE GUYANA u 3,00                        738.467.263,00$                                     2.215.401.789,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 738.467.263,00$                                                   2.215.401.789,00$                                                       

22.12.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE BLOQUEADORES DE SEÑAL DE TELEFONIA MOVIL Y TECNOLOGÍAS AFINES u 1,00                        2.596.429.836,00$                                  2.596.429.836,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 2.596.429.836,00$                                                2.596.429.836,00$                                                       

23 SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO 18.826.689.279,75$                          -$                                               -$                                               18.826.689.279,75$                       

23,1 SUBSISTEMA DE ESTACIÓN DE TRABAJO (WORD ÁREA-OUTLET TELECOMUNICACIÓN) 315.917.118,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            315.917.118,00$                                                          

23.1.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FACE PLATE BLANCO MARFIL SENCILLO. u 1.064,00                19.847,00$                                               21.117.208,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.064,00                                         19.847,00$                                                             21.117.208,00$                                                            

23.1.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FACE PLATE BLANCO MARFIL DOBLE. u 327,00                   34.326,00$                                               11.224.602,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            327,00                                             34.326,00$                                                             11.224.602,00$                                                            

23.1.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, 10FT (3 METROS), AZUL. u 1.095,00                116.228,00$                                             127.269.660,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.095,00                                         116.228,00$                                                           127.269.660,00$                                                          

23.1.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, 10FT (3 METROS), ROJO u 343,00                   116.228,00$                                             39.866.204,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            343,00                                             116.228,00$                                                           39.866.204,00$                                                            

23.1.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE  DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE JACK, CAT6A, UTP 10G AZUL DATOS u 1.387,00                65.934,00$                                               91.450.458,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.387,00                                         65.934,00$                                                             91.450.458,00$                                                            

23.1.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE JACK, CAT6A,  UTP 10G ROJO VOZ u 379,00                   65.934,00$                                               24.988.986,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            379,00                                             65.934,00$                                                             24.988.986,00$                                                            

23,2 SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y ADMINISTRACIÓN 2.252.475.390,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.252.475.390,00$                                                      

23.2.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CABLE CAT 6A, UTP, . SE MEDIDARA MEDIANTE INFORMES DE CERTIFICACION, 

INCLUYE VELCO CERTIFICADO  POR LA MARCA DEL CABLE,  CURVAS Y PROTECIONES NECESARIA PARA SU CORECTA INSTALACION 
m 119.127,60           12.220,00$                                               1.455.739.272,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            119.127,60                                     12.220,00$                                                             1.455.739.272,00$                                                       

23.2.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN,Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RACK   45 U u 26,00                     4.574.253,00$                                          118.930.578,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            26,00                                               4.574.253,00$                                                        118.930.578,00$                                                          

23.2.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ORGANIZADOR VERTICAL  45 RACK UNITS u 49,00                     3.454.615,00$                                          169.276.135,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            49,00                                               3.454.615,00$                                                        169.276.135,00$                                                          

23.2.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GABINETE 12U u 17,00                     3.792.227,00$                                          64.467.859,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            17,00                                               3.792.227,00$                                                        64.467.859,00$                                                            

23.2.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ORGANIZADOR DOBLE RANURADO CON TAPA u 103,00                   383.395,00$                                             39.489.685,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            103,00                                             383.395,00$                                                           39.489.685,00$                                                            

23.2.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ORGANIZADOR DOBLE SIN TAPA CON PROTECCIÓN DE RADIO DE CURVATURA. u 83,00                     360.271,00$                                             29.902.493,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            83,00                                               360.271,00$                                                           29.902.493,00$                                                            

23.2.7 SUMINISTRO, INSTALACIÓN,  Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH PANEL CURVO PREENSAMBLADO CAT 6A 24 PUERTOS (INCLUYE JACKS) u 100,00                   2.828.293,00$                                          282.829.300,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            100,00                                             2.828.293,00$                                                        282.829.300,00$                                                          

23.2.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN,  Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, MOD8, 5FT (1,5 METROS), AZUL. u 1.649,00                45.966,00$                                               75.797.934,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.649,00                                         45.966,00$                                                             75.797.934,00$                                                            

23.2.9 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, MOD8, 5FT (1,5 METROS), ROJO. u 349,00                   45.966,00$                                               16.042.134,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            349,00                                             45.966,00$                                                             16.042.134,00$                                                            

23.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y MULTITOMA 202.330.260,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            202.330.260,00$                                                          

23.3.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRAJE TGB KIT u 45,00                     1.281.428,00$                                          57.664.260,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            45,00                                               1.281.428,00$                                                        57.664.260,00$                                                            

23.3.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRAJE TMGB KIT u 45,00                     2.095.564,00$                                          94.300.380,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            45,00                                               2.095.564,00$                                                        94.300.380,00$                                                            

23.3.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRAJE HORIZONTAL PARA RACK KIT u 45,00                     611.946,00$                                             27.537.570,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            45,00                                               611.946,00$                                                           27.537.570,00$                                                            

23.3.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  MUTITOMA  ADMINISTRABLE CON CABLE DE 1.8M, 8 SALIDAS, CON SUPRESOR DE 13KA. u 45,00                     507.290,00$                                             22.828.050,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            45,00                                               507.290,00$                                                           22.828.050,00$                                                            

23.4 SUBSISTEMA DE BACKBONE 4.297.134.541,80$                                                           -$                                                                            -$                                                                            4.297.134.541,80$                                                      

23.4.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BANDEJA DE FIBRA 1U ST, SC, FC, MTRJ, LC. (36 HILOS) u 49,00                     2.588.743,00$                                          126.848.407,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            49,00                                               2.588.743,00$                                                        126.848.407,00$                                                          

23.4.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PANEL/ACOPLADOR LC SEXTUPLE MÓDULOS CUADRUPLES (12 HILOS) u 56,00                     505.667,00$                                             28.317.352,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            56,00                                               505.667,00$                                                           28.317.352,00$                                                            

23.4.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BREAKOUT KIT,12 FIBRAS. u 82,00                     445.662,00$                                             36.544.284,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            82,00                                               445.662,00$                                                           36.544.284,00$                                                            

23.4.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PANEL/ACOPLADOR CIEGO SEXTUPLE u 82,00                     56.917,00$                                               4.667.194,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            82,00                                               56.917,00$                                                             4.667.194,00$                                                               

23.4.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD DE FIBRA LC-LC, 2M, 50UM, MULTIMODO. u 139,00                   366.905,00$                                             50.999.795,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            139,00                                             366.905,00$                                                           50.999.795,00$                                                            

23.4.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONECTOR LC  50 UM MULTIMODO. u 780,00                   99.791,00$                                               77.836.980,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            780,00                                             99.791,00$                                                             77.836.980,00$                                                            

23.4.7 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO, 12 FIBRAS,  50/125 300M GB m 51.354,00              51.486,00$                                               2.644.012.044,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            51.354,00                                       51.486,00$                                                             2.644.012.044,00$                                                       

23.4.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CABLE MULTIPAR CAT.3,  100 PARES, BLINDADO. m -                          562,00$                                                     -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   562,00$                                                                   -$                                                                                

23.4.9 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SALIDA SENCILLA PARA TELÉFONO PÚBLICO u 15,00                     50.804,00$                                               762.060,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               50.804,00$                                                             762.060,00$                                                                  

23.4.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAJA PASADOR DE LOSA PARA TUBERÍA DE 3/4" Y DE 1/2" u 2,00                        64.095,00$                                               128.190,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 64.095,00$                                                             128.190,00$                                                                  

23.4.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GABINETE TELEFÓNICO u 21,00                     2.177.987,00$                                          45.737.727,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            21,00                                               2.177.987,00$                                                        45.737.727,00$                                                            

23.4.12 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REGLETA TIPO 110 PARA 50 PARES u 22,00                     313.470,00$                                             6.896.340,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            22,00                                               313.470,00$                                                           6.896.340,00$                                                               

23.4.13 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TUBERÍA 3/4"CON ACCESORIOS m 39.665,00              22.010,00$                                               873.026.650,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            39.665,00                                       22.010,00$                                                             873.026.650,00$                                                          

23.4.14 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TUBERÍA 1"CON ACCESORIOS m 5.195,40                25.828,00$                                               134.186.791,20$                                                               -$                                                                            -$                                                                            5.195,40                                         25.828,00$                                                             134.186.791,20$                                                          

23.4.15 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BANDEJA PORTA CABLES - INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION DE ATERRIZAMIENTO, CABLE DE 

DESCARGA A TIERRA SEGÚN RETIE, CONEXIÓN ENTRE TRAMOS Y CAMBIOS DE NIVEL 
m 967,40                   276.174,00$                                             267.170.727,60$                                                               -$                                                                            -$                                                                            967,40                                             276.174,00$                                                           267.170.727,60$                                                          

23.5 SUBSISTEMA DE TELEVISION  IPTV 920.147.630,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            920.147.630,00$                                                          

23.5.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RACK SERVIDOR DE VIDEO IPTV, INCLUYE UNIDAD DE REPRODUCCIÓN, 

FUENTE - SOFTWARE DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
u 1,00                        2.134.480,00$                                          2.134.480,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 2.134.480,00$                                                        2.134.480,00$                                                               

23.5.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  CABLE DE AUDIO VIDEO ( SDI/DVI/RCA VIA BREAKOUT) PARA 2 CANALES HD O 4 SD DE TV 

ABIERTA. CONECTOR ELECTRÓNICO INTERNO CON CONVERSOR SD/HD, INCLUIDO E INSTALADO EN EL CODIFICADOR DE IPTV.
u 8,00                        932.322,00$                                             7.458.576,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 932.322,00$                                                           7.458.576,00$                                                               

23.5.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULOS ENCODER DE IPTV X CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA u 15,00                     12.265.054,00$                                       183.975.810,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               12.265.054,00$                                                     183.975.810,00$                                                          

23.5.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONVERSOR ANALOGICO DIGITAL PARA RACK u 3,00                        870.979,00$                                             2.612.937,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 870.979,00$                                                           2.612.937,00$                                                               

23.5.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVIDOR Y SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL u 9,00                        39.935.607,00$                                       359.420.463,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 39.935.607,00$                                                     359.420.463,00$                                                          
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23.5.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  TELEVISOR LED 32" u 72,00                     1.763.427,00$                                          126.966.744,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            72,00                                               1.763.427,00$                                                        126.966.744,00$                                                          

23.5.7 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  TELEVISOR LED 49" u 10,00                     10.170.853,00$                                       101.708.530,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               10.170.853,00$                                                     101.708.530,00$                                                          

23.5.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  CONVERSOR IPTV PARA CADA TELEVISOR u 92,00                     1.139.119,00$                                          104.798.948,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            92,00                                               1.139.119,00$                                                        104.798.948,00$                                                          

23.5.9 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  UNIDAD DE CONTROL IPTV u 2,00                        3.413.921,00$                                          6.827.842,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 3.413.921,00$                                                        6.827.842,00$                                                               

23.5.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULO TDT CON SALIDA HDMI/RCA, PARA COMBINADOR DE SENALES 

DE IP
u 82,00                     295.650,00$                                             24.243.300,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            82,00                                               295.650,00$                                                           24.243.300,00$                                                            

23.6 SUBSISTEMA DE TELEFONIA IP - INTERCOMUNICADORES 991.130.838,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            991.130.838,00$                                                          

23.6.1 PLANTA TELEFONICA IP 679.928.814,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            679.928.814,00$                                                          

23.6.1.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVIDOR CENTRAL DE TELEFONÍA (PRINCIPAL Y RESPALDO) u 1,00                        38.971.264,00$                                       38.971.264,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 38.971.264,00$                                                     38.971.264,00$                                                            

23.6.1.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  LICENCIAS DE ACCESO PARA TRONCALES EXTERNAS DE TELEFONÍA u 30,00                     3.283.446,00$                                          98.503.380,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            30,00                                               3.283.446,00$                                                        98.503.380,00$                                                            

23.6.1.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  LICENCIAS DE ACCESO PARA USUARIO DE TELEFONÍA u 425,00                   1.206.302,00$                                          512.678.350,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            425,00                                             1.206.302,00$                                                        512.678.350,00$                                                          

23.6.1.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GATEWAY (1 E1 - 30 TRONCALES) u 1,00                        29.775.820,00$                                       29.775.820,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 29.775.820,00$                                                     29.775.820,00$                                                            

23.6.2 TELEFONOS 311.202.024,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            311.202.024,00$                                                          

23.6.2.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  TELÉFONO BÁSICO OFICINA u 376,00                   724.884,00$                                             272.556.384,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            376,00                                             724.884,00$                                                           272.556.384,00$                                                          

23.6.2.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  CITOFONO u 49,00                     724.884,00$                                             35.519.316,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            49,00                                               724.884,00$                                                           35.519.316,00$                                                            

23.6.2.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSOLA TELEFÓNICA TIPO BOTONERA u 2,00                        1.563.162,00$                                          3.126.324,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 1.563.162,00$                                                        3.126.324,00$                                                               

23.7 SUBSISTEMA DE EQUIPOS ACTIVOS 6.734.620.884,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            6.734.620.884,00$                                                      

23.7.1 SWITCH CORE 1.904.891.694,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.904.891.694,00$                                                      

23.7.1.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SWITCH 8 SLOT CON FUENTE, VENTILADOR Y ACCESORIOS u 2,00                        358.411.495,00$                                     716.822.990,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 358.411.495,00$                                                   716.822.990,00$                                                          

23.7.1.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUENTE DE ENERGÍA PARA SLOT ( 2 POR CADA SLOT) u 4,00                        56.310.717,00$                                       225.242.868,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 56.310.717,00$                                                     225.242.868,00$                                                          

23.7.1.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÓDULO DE EXPANSIÓN 12 PUERTOS FO GIGABIT (SFP) u 8,00                        60.209.004,00$                                       481.672.032,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 60.209.004,00$                                                     481.672.032,00$                                                          

23.7.1.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÓDULO DE EXPANSIÓN 12 PUERTOS 10/100/1000 (RJ-45) u 2,00                        64.136.767,00$                                       128.273.534,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 64.136.767,00$                                                     128.273.534,00$                                                          

23.7.1.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÓDULO DE STACKING BLADE (INCLUYE KIT DE CABLEADO) u 2,00                        65.457.497,00$                                       130.914.994,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 65.457.497,00$                                                     130.914.994,00$                                                          

23.7.1.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RED u 1,00                        200.689.126,00$                                     200.689.126,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 200.689.126,00$                                                   200.689.126,00$                                                          

23.7.1.7
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LICENCIA CAPA 3. SOFTWARE PARA ACTIVAR TODAS LAS 

FUNCIONALIDADES DE CAPA 3 EN EL SWITCH. LICENCIA PERPETUA. INCLUYE TODAS LAS ACTIVIDADES REALCIONADAS CON LA CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO u 2,00                        10.638.075,00$                                       21.276.150,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 10.638.075,00$                                                     21.276.150,00$                                                            

23.7.2 SWITCHES EDGE 10/100/1000 POE CAPA 3 4.109.201.785,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            4.109.201.785,00$                                                      

23.7.2.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SWITCH 24 X 10/100/1000 (RJ-45) PUERTOS,POE, 4 X 1000X SFP, CAPA 3 u 30,00                     42.684.755,00$                                       1.280.542.650,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            30,00                                               42.684.755,00$                                                     1.280.542.650,00$                                                       

23.7.2.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SWITCH 48 X 10/100/1000 (RJ-45) PUERTOS,POE, 4 X 1000X SFP, CAPA 3 u 34,00                     77.001.344,00$                                       2.618.045.696,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            34,00                                               77.001.344,00$                                                     2.618.045.696,00$                                                       

23.7.2.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÓDULO DE STACKING (INCLUYE KIT DE CABLEADO) u 47,00                     4.481.137,00$                                          210.613.439,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            47,00                                               4.481.137,00$                                                        210.613.439,00$                                                          

23.7.3 MODULOS DE FIBRA 154.193.652,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            154.193.652,00$                                                          

23.7.3.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULO DE FO 850NM MULTI-MODE FIBER 1G (SFP) u 108,00                   1.427.719,00$                                          154.193.652,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            108,00                                             1.427.719,00$                                                        154.193.652,00$                                                          

23.7.4 SEGURIDAD 566.333.753,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            566.333.753,00$                                                          

23.7.4.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVIDOR  CON KMM , MONITOR DE 17" LCD , TECLADO TIPO TOUCH u 2,00                        21.613.621,00$                                       43.227.242,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 21.613.621,00$                                                     43.227.242,00$                                                            

23.7.4.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIREWALL (UTM) u 3,00                        174.368.837,00$                                     523.106.511,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 174.368.837,00$                                                   523.106.511,00$                                                          

23.8 SISTEMA DE MEGAFONÍA 1.501.495.937,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.501.495.937,00$                                                      

23.8.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AMPLIFICADOR IP 460W u 4,00                        38.253.229,00$                                       153.012.916,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 38.253.229,00$                                                     153.012.916,00$                                                          

23.8.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AMPLIFICADOR IP 300W u 30,00                     38.067.868,00$                                       1.142.036.040,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            30,00                                               38.067.868,00$                                                     1.142.036.040,00$                                                       

23.8.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE DE AUDIO IP u 1,00                        18.385.915,00$                                       18.385.915,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 18.385.915,00$                                                     18.385.915,00$                                                            

23.8.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COMPUTADOR DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 

MEGAFONÍA
u 1,00                        35.196.401,00$                                       35.196.401,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 35.196.401,00$                                                     35.196.401,00$                                                            

23.8.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MICRÓFONO DE LLAMADO REMOTO IP u 1,00                        14.274.556,00$                                       14.274.556,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 14.274.556,00$                                                     14.274.556,00$                                                            

23.8.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONVERSOR DE DATOS u 1,00                        12.750.431,00$                                       12.750.431,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 12.750.431,00$                                                     12.750.431,00$                                                            

23.8.7 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO 8 CANALES u 1,00                        8.309.947,00$                                          8.309.947,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 8.309.947,00$                                                        8.309.947,00$                                                               

23.8.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REPRODUCTOR DE FUENTES MUSICALES u 1,00                        2.792.578,00$                                          2.792.578,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 2.792.578,00$                                                        2.792.578,00$                                                               

23.8.9 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SINTONIZADOR AM/FM u 1,00                        4.375.605,00$                                          4.375.605,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 4.375.605,00$                                                        4.375.605,00$                                                               

23.8.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALTAVOZ DE EMPOTRAR u 244,00                   281.860,00$                                             68.773.840,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            244,00                                             281.860,00$                                                           68.773.840,00$                                                            

23.8.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CORNETA DE EXTERIORES u 43,00                     967.156,00$                                             41.587.708,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            43,00                                               967.156,00$                                                           41.587.708,00$                                                            

23.9 INFRAESTRUCTURA MEGAFONÍA 86.177.472,95$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            86.177.472,95$                                                            

23.9.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4, SOBREPUESTA, INCLUYE ACCESORIOS m 3.284,55                22.010,00$                                               72.292.945,50$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3.284,55                                         22.010,00$                                                             72.292.945,50$                                                            

23.9.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO DE SONIDO, POLARIZADO, 2X18 AWG m 4.148,35                3.347,00$                                                 13.884.527,45$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4.148,35                                         3.347,00$                                                               13.884.527,45$                                                            

23.10 SOPORTE Y SERVICIOS 86.005.782,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            86.005.782,00$                                                            

23.10.2 CERTIFICACIÓN PUNTO CATEGORÍA 6A, INCLUYE INFORME DE ENLACE Y ARCHIVO FOTOGRAFICO TANTODIGITALCOMO IMPRESO u 1.866,00                29.269,00$                                               54.615.954,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.866,00                                         29.269,00$                                                             54.615.954,00$                                                            

23.10.3 CERTIFICACIÓN ENLACE DE FIBRA ÓPTICA INCLUYE INFORME DE ELANCE Y ARCHIVO FOTOGRAFICO TANTODIGITALCOMO IMPRESO u 508,00                   61.791,00$                                               31.389.828,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            508,00                                             61.791,00$                                                             31.389.828,00$                                                            

23.11 CANALIZACIÓN EXTERNA 1.439.253.426,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.439.253.426,00$                                                      

23.11.1 CANALIZACIÓN EXTERIOR, EXCAVACIÓN Y RELLENO EN TIERRA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS m 6.065,00                16.261,00$                                               98.622.965,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            6.065,00                                         16.261,00$                                                             98.622.965,00$                                                            

23.11.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EXTERIOR PVC DE 3" DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS m 14.515,00              74.799,00$                                               1.085.707.485,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            14.515,00                                       74.799,00$                                                             1.085.707.485,00$                                                       

23.11.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO EN CONCRETO DE 1M X 1M X 1M CON FILTRO Y TAPA u 154,00                   1.655.344,00$                                          254.922.976,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            154,00                                             1.655.344,00$                                                        254.922.976,00$                                                          

25 DOTACIÓN ESTRUCTURAL 2.379.174.610,00$                            -$                                               -$                                               2.379.174.610,00$                         
25,27 VARIOS COCINA -OTROS 139.484.088,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            139.484.088,00$                                                          

25.27.2 MARMITA A VAPOR DE 80 GALONES INDIRECTA ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304/2B. (300 LITROS). u 9,00                        15.498.232,00$                                       139.484.088,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 15.498.232,00$                                                     139.484.088,00$                                                          

25,28 CALDERAS Y LAVANDERIA 2.239.690.522,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.239.690.522,00$                                                      

25.28.1
CALDERA HORIZONTAL DE 100BHP DE CAPACIDAD DE TRES PASOS DE GASES CON SISITEMA DE COMBUSTION CON QUEMADOR TIPO PAQUETE GAS NATURAL O PROPANO, 

CONTROL ELECTRICO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, ELEMENTOSDE SEGURIDAD Y CONTROL, AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO Y PROTEGIDO CON UNA CHAQUETA DE 

ACERO INOXIDABLE.

u 2,00                        180.484.982,00$                                     360.969.964,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 180.484.982,00$                                                   360.969.964,00$                                                          

25.28.2 CHIMENEA DE DESALOJO DE GASES CONSTRUIDA EN LAMINA HR DE 1/8" DEBIDAMENTE FLANCHADA Y PROTEGIDA CON PINTURA ALQUIDICA PARA ALTA TEMPERATURA, 

INCLUYE CODOS DE DESVIACIÓN Y TRANSICION PARA FUTURA CONEXIÓN DE LA CALDERA DE BACKUP.
u -                          572.329,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   572.329,00$                                                           -$                                                                                

25.28.3 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE SISTEMA DE SUAVIZACION DE INTERCAMBIO IONICO, CON CAPACIDAD DE 10 lts TIPO VERTICAL, DE FLUJO RAPIDO, DIÁMETRO 10"x100cm, 

CON TANQUE Y BOMBA PARA SALMUERA. 
u -                          16.212.953,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   16.212.953,00$                                                     -$                                                                                

25.28.4
FABRICACION DISTRIBUIDOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 3450LBS A UNA PRESION DE TRABAJO DE 100psi PRUEBA HIDROSTATICA A 225 P.S.I. AISLADO TERMICAMENTE 

CON FIBRA DE VIDRIO Y CHAQUETA EXTERIOR EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, SOPORTADO EN PERFILERIA DE ACERO AL CARBON TUBULAR INCLUYE VALVULAS DE 

SERVICIO.

u -                          6.425.460,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   6.425.460,00$                                                        -$                                                                                

25.28.5 TANQUE DE CONDENSADOSTIPO VERTICAL DE 200 GALONES DE CAPACIDAD CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO AL CARBON CON ACCESORIOS DE CONTROL Y SEGURIDAD 

PARA EL FUNCIONAMIENTOAUTOMÁTICO, INCLUYE DOS (2) MOTOBOMBAS DE INYECCION DE AGUA TIPO MULTIETAPAS.
u 3,00                        25.448.567,00$                                       76.345.701,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 25.448.567,00$                                                     76.345.701,00$                                                            

25.28.6
LAVADORA EXTRACTORA: LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL PARA LAVADO EN AGUA, DE 110 LIBRAS DE CAPACIDAD, CARGA FRONTAL, DE PROGRAMACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO SEMIAUTOMÁTICO, CON CONTROL ELÉCTRICO TRIFÁSICO, DISPENSADORES DE JABONES ,CONSTRUIDA EN UN 90% EN ACERO INOXIDABLE, DRENAJE 

NEUMÁTICO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO.02-LEFA-75-01

u 9,00                        95.437.180,00$                                       858.934.620,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 95.437.180,00$                                                     858.934.620,00$                                                          

25.28.7 SECADORA A VAPOR CARGAFRONTAL: SECADORA DE ROPA TIPA TÓMBOLA DE 110 LIBRAS DE CAPACIDAD, CON SISTEMA ELÉCTRICO A GAS, INVERSOR DE GIRO, CONTROL 

DE TEMPERATURA, CONTROL DE TIEMPO DE PROCESO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO.02-SFG-75-01.
u 9,00                        50.549.354,00$                                       454.944.186,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 50.549.354,00$                                                     454.944.186,00$                                                          

25.28.8
SECADORAA VAPOR CARGAFRONTAL: SECADORA DE ROPA TIPO TÁMBOLA DE 50 LIBRAS DE CAPACIDAD, CON SISTEMA

ELÉCTRICO A GAS, INVERSOR DE GIRO, CONTROL DE TEMPERATURA, CONTROL DE TIEMPO DE PROCESO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO.02-SFG-75-01 u 5,00                        38.619.707,00$                                       193.098.535,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 38.619.707,00$                                                     193.098.535,00$                                                          

25.28.9 PRENSA NEUMATICA A VAPOR: PRENSA NEUMÁTICA PARA TERMINADO DE ROPA DE FORMA, MANIOBRADA CON PULSADORES, GENERACION TERMICA A VAPOR, 

ELECTROVÁLVULA 5-2XII0 VOLTIO, DE CARACTERÍSTICAS SEQÚN FICHA TÉCNICA NO.02-PNU-CCV-OL
u 8,00                        34.879.054,00$                                       279.032.432,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 34.879.054,00$                                                     279.032.432,00$                                                          

25.28.10 MESA DE ACOPLE: MESA DE ACOPLE EN MADERA CON PINTURA RESISTENTE A LA HUMEDAD, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO. 02-MAP-00-02 u 4,00                        320.288,00$                                             1.281.152,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 320.288,00$                                                           1.281.152,00$                                                               

25.28.11 ESTANTERIA ROPA PLANA: ESTANTERÍA PARA ROPA TERMINADA EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA u 15,00                     566.153,00$                                             8.492.295,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               566.153,00$                                                           8.492.295,00$                                                               

25.28.12 CARRO TRANSPORTADOR: CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA, EN FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA CON RUEDAS [FIJAS Y GIRATORIA, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN 

FICHA TÉCNICA NO. 02-CTR-2P-02
u 12,00                     161.758,00$                                             1.941.096,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            12,00                                               161.758,00$                                                           1.941.096,00$                                                               

25.28.13 COMPRESOR: COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO, CON CAPACIDAD DE 35 GIS, CABEZOTE DE DOS PISTONES Y MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN 

FICHA TÉCNICA NO. 02-CAC-1OO-2
u 1,00                        4.650.541,00$                                          4.650.541,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 4.650.541,00$                                                        4.650.541,00$                                                               

27 OBRAS EXTERIORES 22.454.967.905,39$                          -$                                               -$                                               22.454.967.905,39$                       
27.1 ZONAS DURAS Y ELEMENTOS FUNDIDOS EN SITIO 1.527.851.963,30$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.527.851.963,30$                                                      

27.1.2 ADOQUÍN RECTANGULAR ARCILLA 6X10X20 DECOBLOCK O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN, BASE EN ARENA 5CM, 

EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 -                          41.526,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   41.526,00$                                                             -$                                                                                

27.1.3 BORDILLO DE 8 X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO CORRIENTE 2500 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 2500PSI, REFUERZO, MC 1:3) m 229,68                   40.782,00$                                               9.366.809,76$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            229,68                                             40.782,00$                                                             9.366.809,76$                                                               

27.1.5 SARDINEL PREFABRICADO A-10 (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m 6.312,82                97.958,00$                                               618.391.221,56$                                                               -$                                                                            -$                                                                            6.312,82                                         97.958,00$                                                             618.391.221,56$                                                          

27.1.10 BORDILLO  A-81 0.10 MTS. (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m 1.940,37                74.056,00$                                               143.696.040,72$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.940,37                                         74.056,00$                                                             143.696.040,72$                                                          

27.1.11 CINTA DE AJUSTE  EN CONCRETO DE 21 MPA. (0,15 X 0,3). (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)
m 223,17                   27.758,00$                                               6.194.752,86$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            223,17                                             27.758,00$                                                             6.194.752,86$                                                               

27.1.12 LINEA TÁCTIL ALERTA .20X.20 A-55 TIPO IDU. (INCLUYE LOSETA 20X20 ARENA LAVADA DE PEÑA, MORTERO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO 

A SATISFACCIÓN) 
m -                          39.510,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   39.510,00$                                                             -$                                                                                

27.1.14 CONCRETO DE COLOR SEGUN DISEÑO SOBRE PLAQUETA m2 80,30                     461.154,00$                                             37.030.666,20$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            80,30                                               461.154,00$                                                           37.030.666,20$                                                            

27.1.15 CAÑUELA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO IDU A-120, MEDIDAS 800X300X225MM (L X A X H) (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 78,63                     68.883,00$                                               5.416.270,29$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            78,63                                               68.883,00$                                                             5.416.270,29$                                                               

27.1.16
CARCAMO CON REJILLA METÁLICA PARA TRAFICO PESADO. (INCLUYE CONCRETO DE 3500 PSI, ACERO DE REFUERZO,MADERA PARA FORMALETA, ANGULO DE 2"X2", REJILLA 

PARA CARCAMO DIMENSIONES: LARGO: 1.00. ANCHO: 0.20. ALTO: 0.07. Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m 62,80                     633.592,00$                                             39.789.577,60$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            62,80                                               633.592,00$                                                           39.789.577,60$                                                            

27.1.17 PLACA DE CONCRETO PARA VIAS. CONCRETO 45 KG/CM2 E=0,21. (INCLUYE ICOPOR E=2CM D10, CONCRETO PARA PAVIMENTO ACERO DE REFUERZO, MADERA Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m3 -                          549.519,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   549.519,00$                                                           -$                                                                                

27.1.18 ADOQUÍN RECTANGULAR ARCILLA COLOR ARENA 6*10*20 DECOBLOCK O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN, BASE EN ARENA 5CM, 

EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 -                          62.706,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   62.706,00$                                                             -$                                                                                

27.1.19
ADOQUIN DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO DE COLORES SEGÚN DISEÑO A-25 TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN, BASE EN ARENA 5CM, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m2 -                          75.029,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   75.029,00$                                                             -$                                                                                

27.1.20 LINEAS DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL SOBRE CONCRETO EN PINTURA TERMOPLASTICA CON MICROESFERAS. (INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 1.125,10                35.903,00$                                               40.394.465,30$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.125,10                                         35.903,00$                                                             40.394.465,30$                                                            

27.1.22 LOSETA EN CONCRETO GRIS  40X40X8 (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m2 -                          84.383,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   84.383,00$                                                             -$                                                                                

27.1.23 TOPELLANTAS DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES EN CAUCHO NATURAL DE ALTA DENSIDAD SBR, CON CINTAS REFLECTANTES AMARILLAS DE 1,80 X 0,15 X 0,10 MT u 192,00                   43.356,00$                                               8.324.352,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            192,00                                             43.356,00$                                                             8.324.352,00$                                                               

27.1.24 EXCAVACIONES PARA ANDENES A MAQUINA INCLUIDO RETIRO (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)
m3 4.121,64                45.704,00$                                               188.375.245,62$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4.121,64                                         45.704,00$                                                             188.375.245,62$                                                          

27.1.25 RELLENO B-600 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)
m3 1.909,03                103.493,00$                                             197.571.241,79$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.909,03                                         103.493,00$                                                           197.571.241,79$                                                          

27.1.26 RELLENO B-400 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)
m3 2.193,16                99.160,00$                                               217.473.745,60$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2.193,16                                         99.160,00$                                                             217.473.745,60$                                                          

27.1.27 CONTENEDOR DE RAICES INCLUYE MAMPOSTERIA Y PREFACBRICADO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO u 21,00                     753.694,00$                                             15.827.574,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            21,00                                               753.694,00$                                                           15.827.574,00$                                                            

27.1.28 CUBIERTA CON LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR INCOLORA E.=8MM, PERFILERÍA INTERMEDIA CON BASE EN ALUMINIO Y TAPA EN POLICARBONATO. m2 -                          83.445,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   83.445,00$                                                             -$                                                                                

27.1.29 CUBIERTA EN TEJAS ONDULADAS TRANSLÚCIDAS DE PVC A.=92CM E.=1,8MM, TIPO TEJA AJONIT DE AJOVER O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. m2 -                          43.676,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   43.676,00$                                                             -$                                                                                

27.2 ZONAS VERDES 614.860.120,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            614.860.120,00$                                                          

27.2.1 EMPRADIZACIÓN EN GRAMA KIKUYO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CESPED TIPO KIKUYO, TIERRA NEGRA E=15CM, ESTACAS Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 31.640,00              19.433,00$                                               614.860.120,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            31.640,00                                       19.433,00$                                                             614.860.120,00$                                                          

27.2.2 ARBOL MEDIANO PORTE H=2M (INCLUYE SUMINISTRO Y SIEMBRA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD AMBIENTAL, TIERRA ABONADA Y TUTOR DE 3M INSTALACIÓN Y 

TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
u -                          191.903,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   191.903,00$                                                           -$                                                                                

27.2.3 COBERTURA VEGETAL DE JARDINES m2 -                          15.798,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   15.798,00$                                                             -$                                                                                

27.3 MOBILIARIO URBANO 78.228.610,16$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            78.228.610,16$                                                            

27.3.1 CANECA EN ACERO INOXIDABLE M-120 u -                          839.060,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   839.060,00$                                                           -$                                                                                

27.3.2 LETREROS EXTERIORES DE GRAN FORMATO EN PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA CON COLORES SEGÚN DISEÑO u -                          146.035,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   146.035,00$                                                           -$                                                                                

27.3.3 SEÑAL INFORMATIVA METALICA TUBULAR u 24,00                     264.902,00$                                             6.357.648,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            24,00                                               264.902,00$                                                           6.357.648,00$                                                               

27.3.4 BANCA EN CONCRETO LISO ATIEZADO DE COLORES SENCILLA BMCES-50 TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR u -                          403.197,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   403.197,00$                                                           -$                                                                                

27.3.5 BANCA DOBLE EN CONCRETO  LISO ATEZADO DE COLORES CON ESPALDAR DE 1.00 MTS TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR u 23,00                     770.071,00$                                             17.711.633,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            23,00                                               770.071,00$                                                           17.711.633,00$                                                            

27.3.6 BANCA MODULAR EN CONCRETO DE LISO ATEZADO DE COLORES SIN ESPALDAR TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. u 66,00                     254.192,00$                                             16.776.672,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            66,00                                               254.192,00$                                                           16.776.672,00$                                                            

27.3.7 JUEGO PARA NIÑOS TIPO IDRD (BALANCIN, RODADERO, RUEDA, PAJARITO, GOLOSA) u -                          58.978.996,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   58.978.996,00$                                                     -$                                                                                

27.3.8 BOLARDO DE TIPO CONO EN CONCRETO TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. u -                          105.352,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   105.352,00$                                                           -$                                                                                

27.3.9 BANCA CILINDRICA DE SOBREPONER TIPO CONO INVERTIDA EN CONCRETO ATIEZADO TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. u 18,00                     178.503,00$                                             3.213.054,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            18,00                                               178.503,00$                                                           3.213.054,00$                                                               

27.3.10 MESA MONOLITICA CIRCULAR DE 80 CM DE DIAMETRO EN CONCRETO LISO ATIEZADO TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. u -                          451.154,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   451.154,00$                                                           -$                                                                                

27.3.11 PARADERO METÁLICO CON SILLA CON BANCA EN CONCRETO u -                          9.173.758,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   9.173.758,00$                                                        -$                                                                                

27.3.13 CANCHA MULTIPLE - 2 ARCOS DE MICROFUTBOL+ 2 TABLEROS BALONCESTO - EMPOTRADOS AL PISO u -                          5.666.931,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.666.931,00$                                                        -$                                                                                

27.3.14 ARCOS PARA FUTBOL. u -                          2.812.888,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.812.888,00$                                                        -$                                                                                

27.3.15 PISO RECUBRIMIENTO SINTÉTICO PARA CANCHAS TIPO TRUFLEX O SIMILAR PARA CANCHA MULTIPLE. (SUM E INSTAL) m2 951,72                   35.903,00$                                               34.169.603,16$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            951,72                                             35.903,00$                                                             34.169.603,16$                                                            

27.4 CERRAMIENTOS 20.234.027.211,93$                                                         -$                                                                            -$                                                                            20.234.027.211,93$                                                    

27.4.6 CERRAMIENTO EN MALLA,  CON MALLA EXPANDIDA IMT-40 CALIBRE 2.5 MM; CON MARCOS EN ÁNGULOS DE 1,1/2"X1/8" Y PLATINA PISAMALLA DE 1/2"X3/16"; COLMALLAS 

O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR
m 11.039,69              1.025.565,00$                                          11.321.919.674,85$                                                         -$                                                                            -$                                                                            11.039,69                                       1.025.565,00$                                                        11.321.919.674,85$                                                     

27.4.7 CERRAMIENTO EN MALLA Ref. NYLOFOR 3D H= 2500 mm, ANDIMALLAS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR m -                          193.981,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   193.981,00$                                                           -$                                                                                

27.4.8 CERRAMIENTO EN MALLA Ref. SECURIFOR RECTO H= 4200 mm, ANDIMALLAS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR m 5.553,67                1.604.724,00$                                          8.912.107.537,08$                                                            -$                                                                            -$                                                                            5.553,67                                         1.604.724,00$                                                        8.912.107.537,08$                                                       

27.4.12 MALLA ESLABONADA CON REFUERZO CONTRA IMPACTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN ZONAS DEPORTIVAS m2 -                          84.401,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   84.401,00$                                                             -$                                                                                

28 URBANISMO 7.625.700.719,35$                            17.468.000,00$                            73.330.000,00$                            7.569.838.719,35$                         
28.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.541.584.310,56$                                                           17.468.000,00$                                                        73.330.000,00$                                                        2.485.722.310,56$                                                      

28.1.1 DESCAPOTE A MAQUINA EMAX=0.10M (INCLUYE DESCAPOTE. NIVELACIÓN DE TERRENO. TRASIEGO. CARGUE  A SITIO DE ACOPIO TEMPORAL Y TODO LO REQUERIDO PARA 

LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.)
m2 50.000,00              6.441,00$                                                 322.050.000,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            50.000,00                                       6.441,00$                                                               322.050.000,00$                                                          

28.1.2 EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE 

CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO)
m3 63.642,72              27.423,00$                                               1.745.274.310,56$                                                            -$                                                                            -$                                                                            63.642,72                                       27.423,00$                                                             1.745.274.310,56$                                                       

28.1.3 RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN A MAQUINA CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (INCLUYE SUMINISTRO, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, 

COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)
m3 3.500,00                34.936,00$                                               122.276.000,00$                                                               500,00                                                                           17.468.000,00$                                                        -$                                                                            4.000,00                                         34.936,00$                                                             139.744.000,00$                                                          

28.1.4 RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y/O 

AUTORIDAD TERRITORIAL, CON FACTOR DE EXPANSION DE 1.2 PARA DEMOLICIONES Y 1.25 PARA EXCAVACIONES)
m3 24.000,00              14.666,00$                                               351.984.000,00$                                                               -$                                                                            5.000,00                                                         73.330.000,00$                                                        19.000,00                                       14.666,00$                                                             278.654.000,00$                                                          

28.2 VÍAS 5.084.116.408,79$                                                           -$                                                                            -$                                                                            5.084.116.408,79$                                                      

28.2.2 PERFILADA Y COMPACTADA SUBRASANTE VÍAS m2 27.057,78              5.372,00$                                                 145.354.394,16$                                                               -$                                                                            -$                                                                            27.057,78                                       5.372,00$                                                               145.354.394,16$                                                          

28.2.3 GEOTEXTIL T-2400 m2 38.553,20              10.705,00$                                               412.712.006,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            38.553,20                                       10.705,00$                                                             412.712.006,00$                                                          

28.2.4 SUBBASE GRANULAR CLASE C INV-320-13 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y 

TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)
m3 3.009,35                81.328,00$                                               244.744.400,53$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3.009,35                                         81.328,00$                                                             244.744.400,53$                                                          

28.2.5 BASE GRANULAR CLASE C INV-330-13 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y 

TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)
m3 7.208,46                77.761,00$                                               560.537.058,06$                                                               -$                                                                            -$                                                                            7.208,46                                         77.761,00$                                                             560.537.058,06$                                                          

28.2.6 PLACA DE CONCRETO PARA VIAS. CONCRETO 45 KG/CM2 E=0,21 m3 -                          549.519,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   549.519,00$                                                           -$                                                                                

28.2.7 ADOQUÍN VEHICULAR RECTANGULAR CONCRETO 8X10X20 DECOBLOCK O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN, BASE EN ARENA 8CM, 

EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 -                          78.147,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   78.147,00$                                                             -$                                                                                

28.2.8 AFIRMADO VÍAS EN BASE GRANULAR CLASE A INV(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR 

MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)
m3 3.982,73                124.698,00$                                             496.638.465,54$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3.982,73                                         124.698,00$                                                           496.638.465,54$                                                          

4.3.6 PLACA MACIZA CONCRETO E=0,10. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m2 6.421,27                122.453,00$                                             786.303.775,31$                                                               -$                                                                            -$                                                                            6.421,27                                         122.453,00$                                                           786.303.775,31$                                                          

7.21.9.6 PAVIMENTO EN CONCRETO E=18 CM, INCL. ACERO DE TRANSFERENCIA, JUNTAS, Y CURADO m2 15.819,87              154.099,00$                                             2.437.826.309,19$                                                            -$                                                                            -$                                                                            15.819,87                                       154.099,00$                                                           2.437.826.309,19$                                                       

29 ASEOS 343.092.666,12$                               -$                                               -$                                               343.092.666,12$                            
29.1.1 ASEO GRUESO m2 48.400,16              6.790,00$                                                 328.637.066,12$                                                               -$                                                                            -$                                                                            48.400,16                                       6.790,00$                                                               328.637.066,12$                                                          

29.1.2 DEMOLICION Y/O RETIRO POSTERIOR DE CAMPAMENTOS (INCLUYE DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE CIMENTACIÓNES, MUROS, PLACAS, ESTRUCTURAS Y DEMÁS 

ELEMENTOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.)
m2 400,00                   36.139,00$                                               14.455.600,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            400,00                                             36.139,00$                                                             14.455.600,00$                                                            

-                          -                                                   -$                                                                         -$                                                                                

NPS OBRA ADICIONAL (ITEMS NO PREVISTOS) APROBADOS MODIFICATORIO 01 29.052.067.114,51$                          6.881.040,00$                              -$                                               29.058.948.154,51$                       

-                          -                                                   -$                                                                         -$                                                                                

NPS ITEMS NO PREVISTOS CIMENTACION 4.297.858.568,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            4.297.858.568,00$                                                      

NP-1 CONSTRUCCIÓN DE MICROPILOTE INYECTADO A ALTA PRESIÓN DIÁMETRO 8” F´C 3500PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) HASTA 9.0M DE LONGITUD ML 34.426,00              122.787,00$                                             4.227.065.262,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            34.426,00                                       122.787,00$                                                           4.227.065.262,00$                                                       

NP-2 DESCABECE MICROPILOTE DIAM. 8" UND 5.002,00                14.153,00$                                               70.793.306,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            5.002,00                                         14.153,00$                                                             70.793.306,00$                                                            

NP-3 PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA e=0.15m EN CONCRETO DE 3000PSI (INCLUYE CASETON) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M2 -                          220.341,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   220.341,00$                                                           -$                                                                                

NP-4 PLACA MACIZA CONCRETO E=0,075 (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
M2 -                          97.264,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   97.264,00$                                                             -$                                                                                

NPS ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO INSTALACION HIDROSANITARIA, GAS Y RED CONTRA INCENDIO 2.998.164.463,60$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.998.164.463,60$                                                      

NP-HYS-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:27" TIPO CORRUGADA , HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1,80 METROS , INCLUYE: ATRAQUE EN 

GRAVA
ML -                          679.592,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   679.592,00$                                                           -$                                                                                

NP-HYS-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:27", NO INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENOS DE CONFINAMIENTO. ML -                          617.328,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   617.328,00$                                                           -$                                                                                

NP-HYS-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA  PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, INCLUYE: CAMA EN ARENA ML 1.585,90                622.634,00$                                             987.435.260,60$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.585,90                                         622.634,00$                                                           987.435.260,60$                                                          

NP-HYS-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, NO INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS. UN 24,00                     2.001.589,00$                                          48.038.136,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            24,00                                               2.001.589,00$                                                        48.038.136,00$                                                            

NP-HYS-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 45° PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, NO INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS. UN 24,00                     4.454.195,00$                                          106.900.680,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            24,00                                               4.454.195,00$                                                        106.900.680,00$                                                          

NP-HYS-06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, NO INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS. UN 26,00                     10.163.129,00$                                       264.241.354,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            26,00                                               10.163.129,00$                                                     264.241.354,00$                                                          

NP-HYS-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTOR PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, NO INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS. UN 296,00                   1.190.962,00$                                          352.524.752,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            296,00                                             1.190.962,00$                                                        352.524.752,00$                                                          

NP-HYS-08 ENTIBADO EN MADERA PARA EXCAVACIONES DE TUBERÍA MAYORES A 1.20 METROS UN 500,00                   49.213,00$                                               24.606.500,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            500,00                                             49.213,00$                                                             24.606.500,00$                                                            

NP-HYS-09
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO DE 250 METROS DE PROFUNDIDAD CON TUBERÍA DE 250 MM PVC RDE 21 ROSCADA, FILTROS DE 250 MM PVC RDE 21 ROSCADA,  INCLUYE: 

TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y PERSONAL, PERFORACIÓN EXPLORATORIA, TOMA DE MUESTRAS METRO A METRO, CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS, 

CANALES DE LODOS DE PERFORACIÓN Y PRUEBA DE BOMBEO COMPLETA

UND 3,00                        404.805.927,00$                                     1.214.417.781,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 404.805.927,00$                                                   1.214.417.781,00$                                                       

NPS ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO ELECTRICO 11.859.718.455,11$                                                         6.881.040,00$                                                          -$                                                                            11.866.599.495,11$                                                    

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) SALIDAS ELÉCTRICAS 2.005.685.634,60$                                                           6.881.040,00$                                                          -$                                                                            2.012.566.674,60$                                                      

NP-ELEC-01
SALIDA ESTÁNDAR PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.  PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. u 2.963,00                102.216,46$                                             302.867.370,98$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2.963,00                                         102.216,46$                                                           302.867.370,98$                                                          

NP-ELEC-02 SALIDA ESTANDAR PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE CAJAS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.  PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 
u 1.719,00                82.467,00$                                               141.760.773,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.719,00                                         82.467,00$                                                             141.760.773,00$                                                          

NP-ELEC-03 SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA LUMINARIA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE CAJAS 

Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 
u 1.430,00                232.110,00$                                             331.917.300,00$                                                               20,00                                                                             4.642.200,00$                                                           -$                                                                            1.450,00                                         232.110,00$                                                           336.559.500,00$                                                          

NP-ELEC-04 SALIDA PARA APLIQUE EN MURO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 
u 14,00                     102.276,33$                                             1.431.868,62$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            14,00                                               102.276,33$                                                           1.431.868,62$                                                               

NP-ELEC-05 SALIDA PARA APLIQUE EN MURO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 
u 367,00                   87.068,00$                                               31.953.956,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            367,00                                             87.068,00$                                                             31.953.956,00$                                                            

NP-ELEC-07
SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 

AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE 

DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

u 94,00                     89.799,00$                                               8.441.106,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            94,00                                               89.799,00$                                                             8.441.106,00$                                                               

NP-ELEC-08
SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 

AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE 

DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

u 782,00                   74.282,00$                                               58.088.524,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            782,00                                             74.282,00$                                                             58.088.524,00$                                                            

NP-ELEC-09
SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG 

TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, 

SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

u 77,00                     139.214,00$                                             10.719.478,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            77,00                                               139.214,00$                                                           10.719.478,00$                                                            

NP-ELEC-10
SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG 

TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, 

SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

u 145,00                   124.275,00$                                             18.019.875,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            145,00                                             124.275,00$                                                           18.019.875,00$                                                            

NP-ELEC-11
SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA , CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

u 128,00                   151.805,00$                                             19.431.040,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            128,00                                             151.805,00$                                                           19.431.040,00$                                                            

NP-ELEC-12
SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE 

COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO , CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

u 530,00                   223.884,00$                                             118.658.520,00$                                                               10,00                                                                             2.238.840,00$                                                           -$                                                                            540,00                                             223.884,00$                                                           120.897.360,00$                                                          

NP-ELEC-13
SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO , CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

u 230,00                   137.131,00$                                             31.540.130,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            230,00                                             137.131,00$                                                           31.540.130,00$                                                            

NP-ELEC-14
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. u 182,00                   65.366,00$                                               11.896.612,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            182,00                                             65.366,00$                                                             11.896.612,00$                                                            

NP-ELEC-15
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. u 405,00                   58.072,00$                                               23.519.160,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            405,00                                             58.072,00$                                                             23.519.160,00$                                                            

NP-ELEC-16
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. u 140,00                   70.546,00$                                               9.876.440,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            140,00                                             70.546,00$                                                             9.876.440,00$                                                               

NP-ELEC-17
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 3NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. u 82,00                     73.902,00$                                               6.059.964,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            82,00                                               73.902,00$                                                             6.059.964,00$                                                               

NP-ELEC-18
SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. u 26,00                     79.757,00$                                               2.073.682,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            26,00                                               79.757,00$                                                             2.073.682,00$                                                               
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NP-ELEC-19
SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. u 16,00                     91.194,00$                                               1.459.104,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            16,00                                               91.194,00$                                                             1.459.104,00$                                                               

NP-ELEC-20
SALIDA PARA CCTV, CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-

FR-LS-CT, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. (NO INCLUYE APARATO). PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, 

SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

u 667,00                   148.380,00$                                             98.969.460,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            667,00                                             148.380,00$                                                           98.969.460,00$                                                            

NP-ELEC-21
SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. u 10,00                     81.146,00$                                               811.460,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               81.146,00$                                                             811.460,00$                                                                  

NP-ELEC-22 TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 6 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 6 CONTROLES (INCLUYE: GABINETES, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 POSICIONES, 

PILOTOS DE ENCENDIDO, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERIA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.
u 25,00                     5.723.701,00$                                          143.092.525,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            25,00                                               5.723.701,00$                                                        143.092.525,00$                                                          

NP-ELEC-23 TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 12 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 12 CONTROLES (INCLUYE: GABINETES, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 POSICIONES, 

LAMPARAS DE SEÑALACION, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERIA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.
u 14,00                     9.595.056,00$                                          134.330.784,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            14,00                                               9.595.056,00$                                                        134.330.784,00$                                                          

NP-ELEC-24 TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 36 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 36 CONTROLES (INCLUYE: GABINETES, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 POSICIONES, 

LAMPARAS DE SEÑALACION, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERIA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.
u 9,00                        23.609.016,00$                                       212.481.144,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 23.609.016,00$                                                     212.481.144,00$                                                          

NP-ELEC-26
SALIDA AREA DE SANIDAD Y VISITAS, CON TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA DE PISO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL 

AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.

u 10,00                     295.093,00$                                             2.950.930,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               295.093,00$                                                           2.950.930,00$                                                               

NP-ELEC-27
SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-

CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

u 408,00                   151.504,00$                                             61.813.632,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            408,00                                             151.504,00$                                                           61.813.632,00$                                                            

NP-ELEC-28
SALIDA AREA DE SANIDAD, CON TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI GRADO HOSPITALARIO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG 

TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.

u 11,00                     410.306,00$                                             4.513.366,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            11,00                                               410.306,00$                                                           4.513.366,00$                                                               

NP-ELEC-29
SALIDA PARA CCTV CON POLO A TIERRA AISLADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-

FR-LS-CT. NO INCLUYE APARATO, INCLUYE CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE 

DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.

u 1.145,00                152.250,00$                                             174.326.250,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.145,00                                         152.250,00$                                                           174.326.250,00$                                                          

NP-ELEC-32
SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. u 4,00                        86.372,00$                                               345.488,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 86.372,00$                                                             345.488,00$                                                                  

NP-ELEC-33 TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 14 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 14 CONTROLES (INCLUYE: GABINETE, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 POSICIONES, 

LAMPARAS DE SEÑALACION, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERIA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.
u 4,00                        10.583.923,00$                                       42.335.692,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 10.583.923,00$                                                     42.335.692,00$                                                            

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS 247.128.205,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            247.128.205,00$                                                          

NP-ELEC-34 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 256 A 320 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 3,00                        1.983.485,00$                                          5.950.455,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 1.983.485,00$                                                        5.950.455,00$                                                               

NP-ELEC-35 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 102 A 160 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 24,00                     1.171.491,00$                                          28.115.784,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            24,00                                               1.171.491,00$                                                        28.115.784,00$                                                            

NP-ELEC-36 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 44 A 63 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 8,00                        557.165,00$                                             4.457.320,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 557.165,00$                                                           4.457.320,00$                                                               

NP-ELEC-37 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 500 A 630 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 4,00                        3.774.993,00$                                          15.099.972,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 3.774.993,00$                                                        15.099.972,00$                                                            

NP-ELEC-38 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 28 A 40 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 33,00                     557.165,00$                                             18.386.445,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            33,00                                               557.165,00$                                                           18.386.445,00$                                                            

NP-ELEC-39 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 1000 A 1250 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 3,00                        15.936.878,00$                                       47.810.634,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 15.936.878,00$                                                     47.810.634,00$                                                            

NP-ELEC-41 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 400 A 500 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 4,00                        3.774.993,00$                                          15.099.972,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 3.774.993,00$                                                        15.099.972,00$                                                            

NP-ELEC-42 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 320 A 400 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 17,00                     1.997.003,00$                                          33.949.051,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            17,00                                               1.997.003,00$                                                        33.949.051,00$                                                            

NP-ELEC-43 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 1250 A 1600 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 2,00                        18.100.176,00$                                       36.200.352,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 18.100.176,00$                                                     36.200.352,00$                                                            

NP-ELEC-44 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 630 A 800 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 1,00                        7.659.504,00$                                          7.659.504,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 7.659.504,00$                                                        7.659.504,00$                                                               

NP-ELEC-45 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 140 A 200 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 3,00                        1.201.728,00$                                          3.605.184,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 1.201.728,00$                                                        3.605.184,00$                                                               

NP-ELEC-46 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 800 A 1000 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 1,00                        15.783.510,00$                                       15.783.510,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 15.783.510,00$                                                     15.783.510,00$                                                            

NP-ELEC-47 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 18 A 25 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 4,00                        558.123,00$                                             2.232.492,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 558.123,00$                                                           2.232.492,00$                                                               

NP-ELEC-53 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO, BARRA DE TIERRA Y BARRA DE 

TIERRA AISLADA.
u 2,00                        155.857,00$                                             311.714,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 155.857,00$                                                           311.714,00$                                                                  

NP-ELEC-62 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 87 A 125 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 10,00                     1.190.768,00$                                          11.907.680,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               1.190.768,00$                                                        11.907.680,00$                                                            

NP-ELEC-65 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 70A 100 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 1,00                        558.136,00$                                             558.136,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 558.136,00$                                                           558.136,00$                                                                  

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS 4.494.538.974,39$                                                           -$                                                                            -$                                                                            4.494.538.974,39$                                                      

NP-ELEC-66 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2/0F+1NO1/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 1.278,08                161.226,00$                                             206.059.726,08$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.278,08                                         161.226,00$                                                           206.059.726,08$                                                          

NP-ELEC-68 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO1/0F+1NO2T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 431,70                   116.443,00$                                             50.268.443,10$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            431,70                                             116.443,00$                                                           50.268.443,10$                                                            

NP-ELEC-69 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO4/0F+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 196,00                   630.626,00$                                             123.602.696,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            196,00                                             630.626,00$                                                           123.602.696,00$                                                          

NP-ELEC-70 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO4/0F+1NO2/0T AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 598,45                   236.093,00$                                             141.289.855,85$                                                               -$                                                                            -$                                                                            598,45                                             236.093,00$                                                           141.289.855,85$                                                          

NP-ELEC-71 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO4/0F+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 627,50                   439.515,00$                                             275.795.662,50$                                                               -$                                                                            -$                                                                            627,50                                             439.515,00$                                                           275.795.662,50$                                                          

NP-ELEC-72 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO8T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 7.661,00                48.452,00$                                               371.190.772,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            7.661,00                                         48.452,00$                                                             371.190.772,00$                                                          

NP-ELEC-73 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 4(3NO350F+1NO350+1NO250T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.
m 28,00                     2.118.444,00$                                          59.316.432,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            28,00                                               2.118.444,00$                                                        59.316.432,00$                                                            

NP-ELEC-74 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO500F+1NO500+1NO350T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.
m 73,00                     2.031.986,00$                                          148.334.978,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            73,00                                               2.031.986,00$                                                        148.334.978,00$                                                          

NP-ELEC-75 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 4(3NO500F+1NO500+1NO350T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.
m 43,00                     2.916.011,00$                                          125.388.473,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            43,00                                               2.916.011,00$                                                        125.388.473,00$                                                          

NP-ELEC-76 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 5(3NO500F+1NO500+1NO350T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.
m 125,00                   3.373.935,00$                                          421.741.875,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            125,00                                             3.373.935,00$                                                        421.741.875,00$                                                          

NP-ELEC-77 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO4F+1NO6T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD. m 69,00                     64.562,00$                                               4.454.778,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            69,00                                               64.562,00$                                                             4.454.778,00$                                                               

NP-ELEC-78 SUMINISTRO Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE CABLE DE COBRE 34,5 KV XLPE NIVEL DE AISLAMIENTO 100%, 3NO2/0. CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED 

LOCAL.
m 4.300,50                415.077,00$                                             1.785.038.638,50$                                                            -$                                                                            -$                                                                            4.300,50                                         415.077,00$                                                           1.785.038.638,50$                                                       

NP-ELEC-79 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO1/0F+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 312,78                   136.554,00$                                             42.711.360,12$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            312,78                                             136.554,00$                                                           42.711.360,12$                                                            

NP-ELEC-81 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4F+1NO6T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 297,56                   71.068,00$                                               21.146.994,08$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            297,56                                             71.068,00$                                                             21.146.994,08$                                                            

NP-ELEC-82 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO12F+1NO12T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 2.705,14                17.364,00$                                               46.972.050,96$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.705,14                                         17.364,00$                                                             46.972.050,96$                                                            

NP-ELEC-83 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO2/0F+1NO2/0N+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 157,00                   406.575,00$                                             63.832.275,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            157,00                                             406.575,00$                                                           63.832.275,00$                                                            

NP-ELEC-84 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO8F+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 416,00                   31.255,00$                                               13.002.080,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            416,00                                             31.255,00$                                                             13.002.080,00$                                                            

NP-ELEC-86 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(2NO6F+1NO1/0N+2NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 26,00                     79.523,00$                                               2.067.598,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            26,00                                               79.523,00$                                                             2.067.598,00$                                                               

NP-ELEC-87 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO1/0N+2NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 90,00                     89.777,00$                                               8.079.930,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            90,00                                               89.777,00$                                                             8.079.930,00$                                                               

NP-ELEC-88 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO10F+1NO10N+1NO10T) AWGTIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 1.162,00                21.634,00$                                               25.138.708,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.162,00                                         21.634,00$                                                             25.138.708,00$                                                            

NP-ELEC-89 SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CERRADO DE 30X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE  TEE , CURVA, ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO AL ART 518 DE LA NTC 2050
m 466,00                   153.059,00$                                             71.325.494,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            466,00                                             153.059,00$                                                           71.325.494,00$                                                            

NP-ELEC-90 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO250F+1NO4/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.
m 8,00                        270.783,00$                                             2.166.264,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 270.783,00$                                                           2.166.264,00$                                                               

NP-ELEC-91 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO250F+1NO250N+1NO4/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 38,00                     656.558,00$                                             24.949.204,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            38,00                                               656.558,00$                                                           24.949.204,00$                                                            

NP-ELEC-92 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO2N+2NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 848,08                   72.102,00$                                               61.148.264,16$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            848,08                                             72.102,00$                                                             61.148.264,16$                                                            

NP-ELEC-93 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO8F+1NO4N+2NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 74,00                     49.868,00$                                               3.690.232,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            74,00                                               49.868,00$                                                             3.690.232,00$                                                               

NP-ELEC-95 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(2NO10F+1NO12T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 490,74                   17.816,00$                                               8.743.023,84$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            490,74                                             17.816,00$                                                             8.743.023,84$                                                               

NP-ELEC-96 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE ¾". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. PRODUCTO DEL AJUSTE 

DEL DISEÑO, DEACUERDO A LA TABLA C11 DE LA NTC 2050
m 19.000,12              13.311,00$                                               252.910.597,32$                                                               -$                                                                            -$                                                                            19.000,12                                       13.311,00$                                                             252.910.597,32$                                                          

NP-ELEC-97 SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CERRADO DE 10X6CM. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO AL ART 518 DE LA NTC 2050
m 549,00                   94.067,00$                                               51.642.783,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            549,00                                             94.067,00$                                                             51.642.783,00$                                                            

NP-ELEC-98 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO12F+1NO12N+1NO12T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 30,00                     17.277,00$                                               518.310,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            30,00                                               17.277,00$                                                             518.310,00$                                                                  

NP-ELEC-99 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 243,00                   43.832,00$                                               10.651.176,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            243,00                                             43.832,00$                                                             10.651.176,00$                                                            

NP-ELEC-100 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(2NO6F+1NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 824,88                   35.596,00$                                               29.362.428,48$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            824,88                                             35.596,00$                                                             29.362.428,48$                                                            

NP-ELEC-101 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1NO8F+1NO4N+1NO10T+1NO10TA) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 83,80                     34.053,00$                                               2.853.641,40$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            83,80                                               34.053,00$                                                             2.853.641,40$                                                               

NP-ELEC-102 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO10F+1NO6N+1NO10T+1NO10TA) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 8,00                        37.575,00$                                               300.600,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 37.575,00$                                                             300.600,00$                                                                  

NP-ELEC-103 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4/0F+1NO2/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 135,00                   258.305,00$                                             34.871.175,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            135,00                                             258.305,00$                                                           34.871.175,00$                                                            

NP-ELEC-104 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2F+1NO4T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 17,00                     97.259,00$                                               1.653.403,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            17,00                                               97.259,00$                                                             1.653.403,00$                                                               

NP-ELEC-105 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2/0F+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 10,00                     171.112,00$                                             1.711.120,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               171.112,00$                                                           1.711.120,00$                                                               

NP-ELEC-106 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 1 1/4". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. PRODUCTO DEL 

AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO A LA TABLA C8A DE LA NTC 2050
m 12,00                     50.661,00$                                               607.932,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            12,00                                               50.661,00$                                                             607.932,00$                                                                  

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) LUMINARIAS Y POSTES 2.612.227.594,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.612.227.594,00$                                                      

NP-ELEC-115 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA TRIA 64.5x23.0cm LED INTEGRADO, 18W. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS 

DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA
u 532,00                   497.460,00$                                             264.648.720,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            532,00                                             497.460,00$                                                           264.648.720,00$                                                          

NP-ELEC-116 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA TRIA 120.5x23.0cm LED INTEGRADO, 34W. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS 

DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA
u 226,00                   656.777,00$                                             148.431.602,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            226,00                                             656.777,00$                                                           148.431.602,00$                                                          

NP-ELEC-117 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA  - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA RECT 117.0x26.0cm LED INTEGRADO, 33W . INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA
u 693,00                   613.769,00$                                             425.341.917,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            693,00                                             613.769,00$                                                           425.341.917,00$                                                          

NP-ELEC-118 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA  - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA TRIA 120.5x23.0cm LED INTEGRADO, 69W. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA
u 728,00                   736.352,00$                                             536.064.256,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            728,00                                             736.352,00$                                                           536.064.256,00$                                                          

NP-ELEC-119 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA RECT 117.0x26.0cm LED INTEGRADO, 69W. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA
u 698,00                   622.940,00$                                             434.812.120,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            698,00                                             622.940,00$                                                           434.812.120,00$                                                          

NP-ELEC-120 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA  - INTERIOR SOBREPONER TECHO HERMETICA 121.0x10.0cm REGLETA LED INTEGRADO, 42W. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA
u 461,00                   384.975,00$                                             177.473.475,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            461,00                                             384.975,00$                                                           177.473.475,00$                                                          

NP-ELEC-121 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER MURO HERMETICA 60.0x10.0cm REGLETA LED INTEGRADO, 17W. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA
u 123,00                   338.631,00$                                             41.651.613,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            123,00                                             338.631,00$                                                           41.651.613,00$                                                            

NP-ELEC-122 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE KIT DIVER PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE REGLETA DE 7W, ACCESORIOS DE FIJACION, DRIVER DE 8.5W, PILOTO 

INDICADOR - INTERIOR LUMINARIA ANTIVANDALICA
u 1.233,00                455.691,00$                                             561.867.003,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.233,00                                         455.691,00$                                                           561.867.003,00$                                                          

NP-ELEC-123 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA  - INTEMPERIE SOBREPONER HERMETICA A PRUEBA DE EXPLOSION LED INTEGRADO, 20W INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA
u 8,00                        2.742.111,00$                                          21.936.888,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 2.742.111,00$                                                        21.936.888,00$                                                            

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO 12.410.648,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            12.410.648,00$                                                            

NP-ELEC-124 CAJA DE CONEXIÓN BIMETÁLICA 14x14 - CONECTOR BIMETÁLICO u 152,00                   81.649,00$                                               12.410.648,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            152,00                                             81.649,00$                                                             12.410.648,00$                                                            

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) CELDAS, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS 2.487.727.399,12$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.487.727.399,12$                                                      

NP-ELEC-125 TERMINAL PREFORMADO TIPO INTERIOR 34,5 kV u 20,00                     3.006.689,00$                                          60.133.780,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            20,00                                               3.006.689,00$                                                        60.133.780,00$                                                            

NP-ELEC-126 TERMINAL PREFORMADO TIPO EXTERIOR 34,5 kV u -                          3.355.702,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   3.355.702,00$                                                        -$                                                                                

NP-ELEC-127 RECONECTADOR 34,5 kV A INSTALAR EN POSTE u 1,00                        114.480.591,00$                                     114.480.591,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 114.480.591,00$                                                   114.480.591,00$                                                          

NP-ELEC-128 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA DE MEDIDA MEDIA TENSION 34,5 kV INCLUYE CT'S, PT´S, MEDIDOR ELECTRÓNICO Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 2,00                        86.339.694,00$                                       172.679.388,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 86.339.694,00$                                                     172.679.388,00$                                                          

NP-ELEC-129 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA SECCIONADOR SF6  EN MEDIA TENSIÓN 35 KV. INCLUYE SECCIONADORES,  ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 12,00                     35.432.727,00$                                       425.192.724,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            12,00                                               35.432.727,00$                                                     425.192.724,00$                                                          

NP-ELEC-130 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA REMONTE SF6  EN MEDIA TENSIÓN 35 KV. INCLUYE SECCIONADORES,  ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 10,00                     8.939.957,00$                                          89.399.570,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               8.939.957,00$                                                        89.399.570,00$                                                            

NP-ELEC-131 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA SECCIONADOR FUSIBLE EN MEDIA TENSIÓN 35 KV PARA TRANSFORMADOR ENTRE 150  kVA a 500 kVA. INCLUYE 

SECCIONADORES,  ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 1,00                        42.214.525,00$                                       42.214.525,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 42.214.525,00$                                                     42.214.525,00$                                                            

NP-ELEC-132 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA SECCIONADOR FUSIBLE EN MEDIA TENSIÓN 35 KV PARA TRANSFORMADOR ENTRE 630 Y 1000 kVA. INCLUYE 

SECCIONADORES,  ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 4,00                        42.928.986,00$                                       171.715.944,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 42.928.986,00$                                                     171.715.944,00$                                                          

NP-ELEC-133 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR ENTRE 150 Y 500 KVA - 34500/440/254 V. INCLUYE ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO 

LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 1,00                        13.921.091,00$                                       13.921.091,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 13.921.091,00$                                                     13.921.091,00$                                                            

NP-ELEC-134 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, 34.500/440/254 V. INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y 

CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 7,00                        52.336.059,00$                                       366.352.413,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            7,00                                                 52.336.059,00$                                                     366.352.413,00$                                                          

NP-ELEC-135 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 630 KVA, 34.500/440/254 V. INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y 

CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 1,00                        87.748.789,00$                                       87.748.789,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 87.748.789,00$                                                     87.748.789,00$                                                            

NP-ELEC-136 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 800 KVA, 34.500/440/254 V. INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y 

CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 1,00                        95.932.201,00$                                       95.932.201,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 95.932.201,00$                                                     95.932.201,00$                                                            

NP-ELEC-137 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 1000 KVA, 34.500/440/254 V. INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS 

Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 2,00                        104.287.685,00$                                     208.575.370,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 104.287.685,00$                                                   208.575.370,00$                                                          

NP-ELEC-138 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 15 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 4,00                        7.693.531,00$                                          30.774.124,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 7.693.531,00$                                                        30.774.124,00$                                                            

NP-ELEC-141

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 1500 AMPERIOS, 440/254V, INCLUYENDO MECANISMO DE ACCIONAMIENTO, 

CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN 

PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO, DEBIDO AL AUMENTO DE 

CARGA.

u 5,00                        92.519.338,00$                                       462.596.690,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 92.519.338,00$                                                     462.596.690,00$                                                          

22.9.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DE UPS DE 6KVA CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO A LA ENTRADA Y A LA SALIDA EN 

CUARTOS TECNICOS DISTRIBUIDOS
u 1,00                        29.792.651,00$                                       29.792.651,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 29.792.651,00$                                                     29.792.651,00$                                                            

NP-ELEC-147

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE ANALIZADOR DE REDES  QUE MEDIRÁ, CORRIENTE, TENSION, FRECUENCIA, FACTOR DE POTENCIA, ENERGIA ACTIVA Y 

REACTIVA, CALIDAD DE ENERGIA HASTA EL 63 ARMONICO, 128 MUESTRAS POR CICLO, PROTOCOLO DE COMUNICACIONES MODBUS TCP/IP, PARA INSTALAR EN TGA, 

INCLUYE TODAS Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO. u 5,00                        10.918.409,00$                                       54.592.045,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 10.918.409,00$                                                     54.592.045,00$                                                            

NP-ELEC-152 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR ENTRE 630 Y 1000 KVA - 34500/440/254 V. INCLUYE ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO 

LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 4,00                        15.406.375,78$                                       61.625.503,12$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 15.406.375,78$                                                     61.625.503,12$                                                            

NPS ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO CARPINTERÍA METÁLICA 4.287.281.463,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            4.287.281.463,00$                                                      

NP-07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA PARA ESCLUSA DE 1.60M X 2.20M, ELABORADA EN TUBO ESTRUCTURAL 7"X7" CALIBRE 3/16"/ 6 MTS, TUBO CUADRADO DE 70X70 MM 

CALIBRE 167 6 MTS, PINTURA ELECTROSTÁTICA (POLVO), BISAGRA 5/8", SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG, MANIJA EN ACERO INOXIDABLE, PLATINA 2" X 1/4 

X 6M Y VARILLA DE 3/4" X 6 M

UND 86,00                     2.468.625,00$                                          212.301.750,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            86,00                                               2.468.625,00$                                                        212.301.750,00$                                                          

NP-08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE SEGURIDAD PARA CELDAS DE 1.26M X 2.70M, ELABORADA EN TUBO ESTRUCTURAL 7"X7" CALIBRE 3/16"/ 6 MTS, TUBO CUADRADO 

DE 70X70 MM CALIBRE 167 6 MTS, PINTURA ELECTROSTÁTICA (POLVO), BISAGRA 5/8", SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG, MANIJA EN ACERO, PLATINA 2" X 

1/4 X 6M, VARILLA DE 3/4" X 6 M Y LÁMINA 1/4" (1,20X2,40)

UND 552,00                   2.354.379,00$                                          1.299.617.208,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            552,00                                             2.354.379,00$                                                        1.299.617.208,00$                                                       

NP-09
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA REJA PARA ESCLUSA DE 2.50M X 2.70M, ELABORADA EN TUBO ESTRUCTURAL 7"X7" CALIBRE 3/16"/ 6 MTS, TUBO CUADRADO DE 70X70 

MM CALIBRE 16/ 6 MTS, PINTURA ELECTROSTÁTICA (POLVO), BISAGRA 5/8", SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG, MANIJA EN ACERO, PLATINA 2" X 1/4 X 6M Y 

VARILLA DE 3/4" X 6 M

UND 23,00                     4.681.919,00$                                          107.684.137,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            23,00                                               4.681.919,00$                                                        107.684.137,00$                                                          

NP-10 CERRADURA MECÁNICA 1080 A1 DE SOUTHERN STEEL O SIMILAR UND 552,00                   3.032.085,00$                                          1.673.710.920,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            552,00                                             3.032.085,00$                                                        1.673.710.920,00$                                                       

NP-11 CERRADURA ELECTROMECÁNICA 10120 AM2 DE SOUTHERN STEEL O SIMILAR UND 92,00                     10.803.994,00$                                       993.967.448,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            92,00                                               10.803.994,00$                                                     993.967.448,00$                                                          

NPS ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO VENTILACION MECANICA 2.918.470.257,80$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.918.470.257,80$                                                      

NP-M-01 ENFRIADOR DE AGUA CONDENSADO POR AIRE 43TR EWT(°F) 54,  LWT(°F) 44 CHILLER-01 ADMINISTRACION UND 2,00                        116.014.982,00$                                     232.029.964,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 116.014.982,00$                                                   232.029.964,00$                                                          

NP-M-02 UNIDAD CONDENSADORA REFRIGERANTE VARIABLE CAPACIDAD NOMINAL 460.000BTU/H 440/3/60 ALOJAMIENTO GUARDIAS UND 3,00                        123.602.052,00$                                     370.806.156,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 123.602.052,00$                                                   370.806.156,00$                                                          

NP-M-03 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DOBLE PARED PARA TRABAJO PESADO A LA INTEMPERIE, 16105 CFM, 440/30/60. MOTORES EC CLASE IE5, CAJA DE MEZCLAS 8% - 92%, DP 

STAT.TOT.: 1.99 INWG, FILTRO MERV11 DE 4", CAPACIDAD TOTAL 325,000BTU/H, LATENTE 38,000BTU/H UMA-01 ADMINISTRACION 
UND 1,00                        73.598.732,00$                                       73.598.732,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 73.598.732,00$                                                     73.598.732,00$                                                            

NP-M-04 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DOBLE PARED PARA TRABAJO PESADO A LA INTEMPERIE, 5800CFM, 440/30/60 MOTORES EC CLASE IE5, CAJA DE MEZCLAS 13% - 87%, DP 

STAT.TOT.: 1.99 INWG, FILTRO MERV11 DE 4", CAPACIDAD TOTAL 121,000BTU/H, LATENTE 16,000BTU/H UMA-02 ADMINISTRACION
UND 4,00                        50.910.067,00$                                       203.640.268,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 50.910.067,00$                                                     203.640.268,00$                                                          

NP-M-05 UNIDAD FANCOIL OCULTO COMPACTO PARA REFRIGERANTE VARIABLE 12MBTU CON CONTROL ALAMBRICO UND 74,00                     2.445.694,00$                                          180.981.356,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            74,00                                               2.445.694,00$                                                        180.981.356,00$                                                          

NP-M-06 UNIDAD CASETE CUATRO VIAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE 27MBTU CON CONTROL ALAMBRICO UND 5,00                        4.191.503,00$                                          20.957.515,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 4.191.503,00$                                                        20.957.515,00$                                                            

NP-M-07 BOMBA CENTRIFUGA EN LINEA VERTICAL BAF-01 y 02 83GPM 59FT 3HP ADMINISTRACION INCLUYE CODO DIFUSOR Y VALVULA TRIPLE SERVICIO UND 4,00                        14.008.299,00$                                       56.033.196,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 14.008.299,00$                                                     56.033.196,00$                                                            

NP-M-08 SEPARADOR AIRE 3" UND 4,00                        8.035.567,00$                                          32.142.268,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 8.035.567,00$                                                        32.142.268,00$                                                            

NP-M-09 TANQUE EXPANSION DIAFRAGMA 6,3GL UND 5,00                        4.489.180,00$                                          22.445.900,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 4.489.180,00$                                                        22.445.900,00$                                                            

NP-M-10 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR 1250 CFM @ 0.8 INWG VE-01 ADMINISTRACION UND 1,00                        7.201.120,00$                                          7.201.120,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 7.201.120,00$                                                        7.201.120,00$                                                               

NP-M-11 UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO PLAFON 200CFM 0.25INWG VE-02 ADMINISTRACION UND 2,00                        1.910.192,00$                                          3.820.384,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 1.910.192,00$                                                        3.820.384,00$                                                               

NP-M-12 UNUNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR 5500CFM 0.55INWG VE-01 ALOJAMIENTO UND 1,00                        15.218.899,00$                                       15.218.899,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 15.218.899,00$                                                     15.218.899,00$                                                            

NP-M-13 UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO PLAFON 200CFM 0.1INWG VE-01 GARITA GRITO PTAR UND 3,00                        880.017,00$                                             2.640.051,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 880.017,00$                                                           2.640.051,00$                                                               

NP-M-14 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR 790 CFM @ 0.4 INWG VE-01 BASURAS UND 1,00                        6.376.070,00$                                          6.376.070,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 6.376.070,00$                                                        6.376.070,00$                                                               

NP-M-15 UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO HELICOCENTRIFUGA 200CFM @ 0.45INWG VE-02 BASURAS UND 1,00                        1.496.924,00$                                          1.496.924,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 1.496.924,00$                                                        1.496.924,00$                                                               

NP-M-16 UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO PLAFON 70CFM 0.2INWG VE-01 COMANDO GUARDIA MEDIA UND 12,00                     921.590,00$                                             11.059.080,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            12,00                                               921.590,00$                                                           11.059.080,00$                                                            

NP-M-17 UNIDAD FANCOIL OCULTO R410A, 24000 BTU/HR, MONOFASICA 220/1/60.  INCLUYE: ( UNDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL MISMO FABRICANTE BASES 

ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UND 4,00                        6.205.210,00$                                          24.820.840,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 6.205.210,00$                                                        24.820.840,00$                                                            

NP-M-18  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH INTERIOR COBRE TIPO 4 UND 5,00                        318.656,00$                                             1.593.280,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 318.656,00$                                                           1.593.280,00$                                                               

NP-M-19 DUCTOS EN LAMINA POLIISOCIANURATO 20MM M2 8.914,00                99.859,00$                                               890.143.126,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            8.914,00                                         99.859,00$                                                             890.143.126,00$                                                          

NP-M-20 DIFUSOR 4 VIAS 18X18 CON DAMPER ADMINISTRACION, ALOJAMIENTO GUARDIAS, BASURAS, ALOJAMIENTO RANCHEROS, PTAR UND 49,00                     250.946,00$                                             12.296.354,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            49,00                                               250.946,00$                                                           12.296.354,00$                                                            

NP-M-21 DIFUSOR LINEAL 40 PIES 3 SLOTS 1" ADMINISTRACION UND 2,00                        4.200.442,00$                                          8.400.884,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 4.200.442,00$                                                        8.400.884,00$                                                               

NP-M-22 REJILLA LINEAL 40 PIES 3 SLOTS 1" ADMINISTRACION UND 1,00                        3.616.704,00$                                          3.616.704,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 3.616.704,00$                                                        3.616.704,00$                                                               

NP-M-23 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 4"x4" UND 82,00                     63.573,00$                                               5.212.986,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            82,00                                               63.573,00$                                                             5.212.986,00$                                                               

NP-M-24 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 4"x6" UND 231,00                   72.581,00$                                               16.766.211,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            231,00                                             72.581,00$                                                             16.766.211,00$                                                            

NP-M-25 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 10"x8" UND 27,00                     110.416,00$                                             2.981.232,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            27,00                                               110.416,00$                                                           2.981.232,00$                                                               

NP-M-26 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 14"x12" UND 9,00                        153.656,00$                                             1.382.904,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 153.656,00$                                                           1.382.904,00$                                                               

NP-M-27 CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 4" UND 5,00                        2.043.674,00$                                          10.218.370,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 2.043.674,00$                                                        10.218.370,00$                                                            

NP-M-28 CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 6" UND 29,00                     2.050.160,00$                                          59.454.640,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            29,00                                               2.050.160,00$                                                        59.454.640,00$                                                            

NP-M-29 CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 8" UND 27,00                     2.299.870,00$                                          62.096.490,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            27,00                                               2.299.870,00$                                                        62.096.490,00$                                                            

NP-M-30 CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 10" UND 24,00                     2.316.085,00$                                          55.586.040,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            24,00                                               2.316.085,00$                                                        55.586.040,00$                                                            

NP-M-31 CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 12" UND 15,00                     2.653.356,00$                                          39.800.340,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               2.653.356,00$                                                        39.800.340,00$                                                            

NP-M-32 CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 16" UND 7,00                        2.747.403,00$                                          19.231.821,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            7,00                                                 2.747.403,00$                                                        19.231.821,00$                                                            

NP-M-33 TUBERIA PP PN10 ENCHAQUETADA 2" ML 60,00                     122.645,00$                                             7.358.700,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            60,00                                               122.645,00$                                                           7.358.700,00$                                                               

NP-M-34 TUBERIA PP PN10 ENCHAQUETADA 2,5" ML 27,00                     209.147,00$                                             5.646.969,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            27,00                                               209.147,00$                                                           5.646.969,00$                                                               

NP-M-35 TUBERIA PP PN10 ENCHAQUETADA 3" ML 150,00                   286.428,00$                                             42.964.200,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            150,00                                             286.428,00$                                                           42.964.200,00$                                                            

NP-M-36 SENSOR DIFERENCIAL PRESION AIRE DUCTO 4-20mA UND 12,00                     1.804.608,00$                                          21.655.296,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            12,00                                               1.804.608,00$                                                        21.655.296,00$                                                            

NP-M-37 SENSOR TEMPERATURA Y CO2 DUCTO 4-20mA UND 1,00                        3.748.413,00$                                          3.748.413,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 3.748.413,00$                                                        3.748.413,00$                                                               

NP-M-38 SENSOR TEMPERATURA 4-20mA UND 41,00                     1.010.984,00$                                          41.450.344,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            41,00                                               1.010.984,00$                                                        41.450.344,00$                                                            

NP-M-39 SWITCH CORRIENTE UND 90,00                     493.404,00$                                             44.406.360,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            90,00                                               493.404,00$                                                           44.406.360,00$                                                            

NP-M-40 SENSOR DIFERENCIAL PRESION AGUA 4-20mA UND 8,00                        1.235.268,00$                                          9.882.144,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 1.235.268,00$                                                        9.882.144,00$                                                               

NP-M-41 VALVULA ELECTRONICA PRESION INDEPENDIENTE 2" UND 4,00                        7.882.948,00$                                          31.531.792,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 7.882.948,00$                                                        31.531.792,00$                                                            

NP-M-42 VALVULA ELECTRONICA PRESION INDEPENDIENTE 2,5" UND 2,00                        26.970.540,00$                                       53.941.080,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 26.970.540,00$                                                     53.941.080,00$                                                            

NP-M-43 VALVULA MANUAL CORTE MARIPOSA 2" UND 14,00                     519.870,00$                                             7.278.180,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            14,00                                               519.870,00$                                                           7.278.180,00$                                                               

NP-M-44 VALVULA MANUAL CORTE MARIPOSA 2,5" UND 8,00                        559.406,00$                                             4.475.248,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 559.406,00$                                                           4.475.248,00$                                                               

NP-M-45 VALVULA MANUAL CORTE MARIPOSA 3" UND 20,00                     638.481,00$                                             12.769.620,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            20,00                                               638.481,00$                                                           12.769.620,00$                                                            

NP-M-46 VALVULA AUTOMATICA CORTE ON/OFF MARIPOSA 3" UND 14,00                     2.937.535,00$                                          41.125.490,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            14,00                                               2.937.535,00$                                                        41.125.490,00$                                                            

NP-M-47 VALVULA AUTOMATICA CORTE PROPORCIONAL MARIPOSA 3" UND 5,00                        3.411.984,00$                                          17.059.920,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 3.411.984,00$                                                        17.059.920,00$                                                            

NP-M-48 CABLE4X18 BLINDADO Y APANTALLADO ML 1.346,40                13.392,00$                                               18.030.988,80$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.346,40                                         13.392,00$                                                             18.030.988,80$                                                            

NP-M-49 TUBERIA EMT DIA 3/4" ML 3.226,40                26.050,00$                                               84.047.720,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3.226,40                                         26.050,00$                                                             84.047.720,00$                                                            

NP-M-50 TUBERIA EMT DIA 1" ML 20,00                     34.400,00$                                               688.000,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            20,00                                               34.400,00$                                                             688.000,00$                                                                  

NP-M-57 GATEWAY VRF BACNET IP UND 1,00                        16.359.688,00$                                       16.359.688,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 16.359.688,00$                                                     16.359.688,00$                                                            

NPS ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 2.690.573.907,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.690.573.907,00$                                                      

NP-AS-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO DE ALTA PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE  320 CALIBRE 16 CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA 

SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.
UND 580,00                   1.263.430,00$                                          732.789.400,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            580,00                                             1.263.430,00$                                                        732.789.400,00$                                                          

NP-AS-02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE ALTA PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE ANTIVANDALICO CALIBRE 16, ACABADO SATINADO PRELIJADO NO. 4 SAE, 304 CON 

DIAMETRO DE 30 CM BORDE INTERNO. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. 

SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

UND 16,00                     448.981,00$                                             7.183.696,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            16,00                                               448.981,00$                                                           7.183.696,00$                                                               

NP-AS-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ANTI VANDÁLICA DE ACERO INOX. 304 CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE 

ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.
UND 376,00                   735.345,00$                                             276.489.720,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            376,00                                             735.345,00$                                                           276.489.720,00$                                                          

NP-AS-04 SANITARIO ANTI VANDÁLICO DE ALTA PRESIÓN, DE COLGAR CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON 

EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.
UND 720,00                   1.605.498,00$                                          1.155.958.560,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            720,00                                             1.605.498,00$                                                        1.155.958.560,00$                                                       

NP-AS-05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ANTI VANDÁLICO DE EMPOTRAR AL PISO CON TANQUE EN CALIBRE 16  (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 

APARATO, ALTA PRESIÓN SIN TANQUE EXTERNO ALTO, VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE 1 1/4", PROTECTOR VÁLVULA Y SOPORTE POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y 

ANCLAJES) - SANIDAD. CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

UND 22,00                     1.605.498,00$                                          35.320.956,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            22,00                                               1.605.498,00$                                                        35.320.956,00$                                                            

NP-AS-06
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ANTIVANDÁLICO DE ALTA PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE SAE 304 CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA 

SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL. UND 84,00                     1.370.041,00$                                          115.083.444,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            84,00                                               1.370.041,00$                                                        115.083.444,00$                                                          

NP-AS-07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL CORRIDO COMUNITARIO DE ALTA PRESIÓN EN ACERO MEDIDAS 60 CM X 100 CM INOXIDABLE CALIBRE 16. CON VÁLVULA 

ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA 

DE PPL.

UND 4,00                        1.658.584,00$                                          6.634.336,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 1.658.584,00$                                                        6.634.336,00$                                                               

NP-AS-08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO DE ALTA PRESIÓN DE 0,518 X 4,25 MTS EN ACERO INOX. CALIBRE 16 ( LONGITUD SEGUN DISEÑO). CON VÁLVULA 

ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA 

DE PPL.

UND 4,00                        10.339.095,00$                                       41.356.380,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 10.339.095,00$                                                     41.356.380,00$                                                            

NP-AS-09
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO INDIVIDUAL DE ALTA PRESIÓN PLEGADO 60X 45 EN ACERO INOX. CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA 

SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL. UND 89,00                     1.206.848,00$                                          107.409.472,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            89,00                                               1.206.848,00$                                                        107.409.472,00$                                                          

NP-AS-10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE ALTA PRESIÓN ANTI VANDALICO PARA DISCAPACITADOS EN ACER0 INOXIDABLE CALIBRE 16. CON VÁLVULA 

ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA 

DE PPL.

UND 15,00                     1.230.648,00$                                          18.459.720,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               1.230.648,00$                                                        18.459.720,00$                                                            
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ITEM
DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD  VR. UNITARIO OFERTADO VR. PARCIAL  CANTIDAD 

MAYORES 
SUBTOTAL  CANTIDAD 

MENORES 
SUBTOTAL  CANTIDAD 

MODIFICATORIO # 

 VR. UNITARIO 

MODIFICATORIO 

 VR. PARCIAL 

MODIFICATORIO # 

FASE 2 EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA
MAYORES CANTIDADES MENORES CANTIDAES BALANCE - Acumulado

NP-AS-11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL CORRIDO COMUNITARIO DE ALTA PRESIÓN, 0.35 X 1.39 MTS EN ACERON INOX. CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE 

ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL. UND 43,00                     1.975.124,00$                                          84.930.332,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            43,00                                               1.975.124,00$                                                        84.930.332,00$                                                            

NP-AS-12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO DE ALTA PRESIÓN, DE 0.518X1.73 MTS EN ACERO INOX. CALIBRE 16  ( LONGITUD SEGUN DISEÑO). CON VÁLVULA 

ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA 

DE PPL.

UND 47,00                     2.318.253,00$                                          108.957.891,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            47,00                                               2.318.253,00$                                                        108.957.891,00$                                                          

-                          -                                                   -$                                                                         -$                                                                                

NPS OBRA ADICIONAL (ITEMS NO PREVISTOS) APROBADOS MODIFICATORIO 03 7.866.644.725,05$                            20.094.640,00$                            187.278.800,00$                         7.699.460.565,05$                         

-                          -                                                   -$                                                                         -$                                                                                

NPS ITEMS NO PREVISTOS CIMENTACION 7.037.131.718,64$                                                           20.094.640,00$                                                        187.278.800,00$                                                      6.869.947.558,64$                                                      

NP-12 PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA H=0.40 M TORTA E=0.10M , VIGAS Y VIGUETAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500PSI SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL  (INCLUYE 

CASETON), Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
M2 10.070,65              220.328,00$                                             2.218.846.173,20$                                                            -$                                                                            850,00                                                            187.278.800,00$                                                      9.220,65                                         220.328,00$                                                           2.031.567.373,20$                                                       

NP-13 PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA h=0.40 m TORTA e=0.15m, VIGAS Y VIGUETAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500PSI SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL  (INCLUYE 

CASETON)  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
M2 637,22                   273.672,00$                                             174.389.271,84$                                                               -$                                                                            -$                                                                            637,22                                             273.672,00$                                                           174.389.271,84$                                                          

NP-14 PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA h=0.45 m TORTA e=0.10m, VIGAS Y VIGUETAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500PSI SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL  (INCLUYE 

CASETON) Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
M2 1.790,31                269.221,00$                                             481.989.048,51$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.790,31                                         269.221,00$                                                           481.989.048,51$                                                          

NP-15 PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA h=0.45 m TORTA e=0.17m, VIGAS Y VIGUETAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500PSI SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL  (INCLUYE 

CASETON) Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
M2 4.805,00                244.330,00$                                             1.174.005.650,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            4.805,00                                         244.330,00$                                                           1.174.005.650,00$                                                       

NP-16 PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA h=0.50 m TORTA e=0.10m, VIGAS Y VIGUETAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500PSI SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL (INCLUYE 

CASETON)  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
M2 3.200,00                251.183,00$                                             803.785.600,00$                                                               80,00                                                                             20.094.640,00$                                                        -$                                                                            3.280,00                                         251.183,00$                                                           823.880.240,00$                                                          

NP-17 PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA h=0.50 m TORTA e=0.15m, VIGAS Y VIGUETAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500PSI SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL  (INCLUYE 

CASETON)  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
M2 1.320,80                258.904,00$                                             341.960.403,20$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.320,80                                         258.904,00$                                                           341.960.403,20$                                                          

NP-18 DADOS EN CONCRETO 3500 PSI PARA CIMENTACION (INCLUYE MADERA PARA FORMALETA E INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO 

A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO )
M3 1.322,32                800.851,00$                                             1.058.981.294,32$                                                            -$                                                                            -$                                                                            1.322,32                                         800.851,00$                                                           1.058.981.294,32$                                                       

NP-19 VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3.500 PSI. (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN, 

NO INCLUYE REFUERZO)
M3 850,00                   735.894,00$                                             625.509.900,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            850,00                                             735.894,00$                                                           625.509.900,00$                                                          

NP-20 PLACA MACIZA CONCRETO E= 30 CM PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 4.000 PSI  (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN, NO INCLUYE REFUERZO)
M2 501,13                   282.709,00$                                             141.673.961,17$                                                               -$                                                                            -$                                                                            501,13                                             282.709,00$                                                           141.673.961,17$                                                          

NP-21 VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 4.000 PSI. (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN, 

NO INCLUYE REFUERZO)
M3 21,36                     748.615,00$                                             15.990.416,40$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            21,36                                               748.615,00$                                                           15.990.416,40$                                                            

NPS ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO INSTALACION HIDROSANITARIA, GAS Y RED CONTRA INCENDIO 829.513.006,41$                                                              -$                                                                            -$                                                                            829.513.006,41$                                                          

NP-22 TANQUE  EN CONCRETO 4000 PSI IMPERMABILZADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, FORMALETA METÁLICA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO.
M3 934,07                   888.063,00$                                             829.513.006,41$                                                               -$                                                                            -$                                                                            934,07                                             888.063,00$                                                           829.513.006,41$                                                          

-                          -                                                   -$                                                                         -$                                                                                

NPS OBRA ADICIONAL (ITEMS NO PREVISTOS) APROBADOS MODIFICATORIO 04 11.298.130.818,84$                          30.783.059,19$                            -$                                               11.328.913.878,03$                       

-                          -                                                   -$                                                                         -$                                                                                

NPS ITEMS NO PREVISTOS ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS 6.355.370.365,85$                                                           30.783.059,19$                                                        -$                                                                            6.386.153.425,04$                                                      

-                          -                                                   -$                                                                         -$                                                                                

NP-23 ACABADO ENDURECIDO PARA PLACAS EN CONCRETO  (INCLUYE ENDURECEDOR TIPO ROCKTOP GRIS O SIMILAR Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN)
M2 25.200,00              23.598,00$                                               594.669.600,00$                                                               500,00                                                                           11.799.000,00$                                                        -$                                                                            25.700,00                                       23.598,00$                                                             606.468.600,00$                                                          

NP-24
PLACA AÉREA DE 50CM, TORTA SUPERIOR DE 10CM, ALIGERADA EN ICOPOR, INCLUYEN VIGAS VIGUETAS Y RIOSTRAS, CUANTÍA CONCRETO  0,247 M3/M2 (INCLUYE 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, CASETÓN, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

M2 7.391,84                243.024,00$                                             1.796.394.524,16$                                                            78,12                                                                             18.984.059,19$                                                        -$                                                                            7.469,96                                         243.024,00$                                                           1.815.378.583,35$                                                       

NP-25
PLACA AÉREA DE 40CM, TORTA SUPERIOR DE 15CM, ALIGERADA EN ICOPOR, INCLUYEN VIGAS VIGUETAS Y RIOSTRAS, CUANTÍA CONCRETO  0,237 M3/M2 (INCLUYE 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, CASETÓN, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

M2 273,77                   229.830,00$                                             62.920.559,10$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            273,77                                             229.830,00$                                                           62.920.559,10$                                                            

NP-26
PLACA AÉREA DE 40CM, TORTA SUPERIOR DE 10 CM, ALIGERADA EN ICOPOR, INCLUYEN VIGAS VIGUETAS Y RIOSTRAS, CUANTÍA CONCRETO  0,187 M3/M2 (INCLUYE 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, CASETÓN, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

M2 7.825,56                195.041,00$                                             1.526.305.276,99$                                                            -$                                                                            -$                                                                            7.825,56                                         195.041,00$                                                           1.526.305.276,99$                                                       

NP-27
PLACA AÉREA DE 55CM, TORTA SUPERIOR DE 0,10CM, ALIGERADA EN ICOPOR, INCLUYEN VIGAS VIGUETAS Y RIOSTRAS, CUANTÍA CONCRETO  0,230 M3/M2 (INCLUYE 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, CASETÓN, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

M2 1.629,74                232.690,00$                                             379.224.200,60$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.629,74                                         232.690,00$                                                           379.224.200,60$                                                          

NP-28 PLACA MACIZA E=0,175 M. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 4000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA 

EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
M2 11.524,75              173.180,00$                                             1.995.856.205,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            11.524,75                                       173.180,00$                                                           1.995.856.205,00$                                                       

NPS ITEMS NO PREVISTOS MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.365.978.757,99$                                                           -$                                                                            -$                                                                            4.365.978.757,99$                                                      

NP-29 MATERIAL DE RELLENO PARA MEJORAMIENTO TIPO CRUDO DE RIO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, Y DISPOSICIÓN FINAL Y TODO LO REQUERIDO 

PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO )
M3 38.270,54              90.881,00$                                               3.478.065.013,42$                                                            -$                                                                            -$                                                                            38.270,54                                       90.881,00$                                                             3.478.065.013,42$                                                       

NP-34 EXCAVACIÓN MECANICA EN ROCA (INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILADA EXCAVACIÓN TRASIEGO, HERRAMIENTAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO)
M3 10.113,03              87.799,00$                                               887.913.744,57$                                                               -$                                                                            -$                                                                            10.113,03                                       87.799,00$                                                             887.913.744,57$                                                          

NPS ITEMS NO PREVISTOS MAMPOSTERIA 576.781.695,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            576.781.695,00$                                                          

NP-30 ANCLAJE ADHESIVO DE 1/2 ”, LONGITUD DE ANCLADO 12CM, LONGITUD DE REFUERZO DE 1/2" DE 1.50M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, EPÓXICO DE ANCLAJE Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
UND 23.415,00              24.633,00$                                               576.781.695,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            23.415,00                                       24.633,00$                                                             576.781.695,00$                                                          

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 209.511.004.079,61$                                                      438.379.464,00$                                                      438.379.464,00$                                                      209.511.004.079,61$                                                  

ADMINISTRACION % 18,54% 38.834.133.722,84$                                                         18,54% 81.256.289,00$                                                        18,54% 81.256.289,00$                                                        18,54% 38.834.133.722,84$                                                     

IMPREVISTOS % 1,00% 2.095.110.041,00$                                                            1,00% 4.383.795,00$                                                           1,00% 4.383.795,00$                                                           1,00% 2.095.110.041,00$                                                       

UTILIDAD % 5,00% 10.475.550.204,00$                                                         5,00% 21.918.973,00$                                                        5,00% 21.918.973,00$                                                        5,00% 10.475.550.204,00$                                                     

IVA / UTILIDAD 19,00% 19,00% 1.990.354.539,00$                                                            19,00% 4.164.605,00$                                                           19,00% 4.164.605,00$                                                           19,00% 1.990.354.539,00$                                                       

53.395.148.506,84$                                                         111.723.662,00$                                        111.723.662,00$                                        SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 53.395.148.506,84$                                                    

 $                                       111.723.662,00  $                                       111.723.662,00 
TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU 262.906.152.586,45$                                                      550.103.126,00$                                        550.103.126,00$                                        TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU 262.906.152.586,45$                                                  

FORMULA DE REAJUSTE PROYECTADA FORMULA DE REAJUSTE PROYECTADA

INCREMENTO POR FORMULA DE AJUSTE INCLUIDO A.I.U 4,327% 11.223.144.097,00$                                          INCREMENTO POR FORMULA DE AJUSTE INCLUIDO A.I.U 11.223.144.097,00$                                      

TOTAL INCREMENTOS POR FORMULA DE AJUSTE 11.223.144.097,00$                                          TOTAL INCREMENTOS POR FORMULA DE AJUSTE 11.223.144.097,00$                                      

PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 400.000.000,00$                                               IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 400.000.000,00$                                           

TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 400.000.000,00$                                               400.000.000,00$                                           

FASE 2 EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA 274.529.296.683,00$                                        FASE 2 EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA 274.529.296.683,00$                                    

FASE 1 PLANEAMIENTO Y PRECONSTRUCCIÓN 871.704.632,00$                                               FASE 1 PLANEAMIENTO Y PRECONSTRUCCIÓN 871.704.632,00$                                           

TOTAL OFERTADO  (FASE 01 + FASE 02) 275.401.001.315,00$                                        TOTAL OFERTADO  (FASE 01 + FASE 02) 275.401.001.315,00$                                    

POR LA INTERVENTORIA:

REPRESENTANTE LEGAL 
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO FUNDACION 2020
CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL

CONSTRUCTOR
INTERVENTORÍA

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

 TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

POR EL CONTRATISTA:

ARQ. ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ ARQ MARCELA GUTIERREZ 
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OTROSÍ No. 10 DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA No. 304 DE 2019 CELEBRADO ENTRE 
LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS “USPEC” Y EL CONSORCIO 
FUNDACIÓN 2020 IDENTIFICADO CON NIT No. 901.350.711-8. 
 
 
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL 
ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I, ADECUADO PARA LA 
OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN SABANAS DE SAN ÁNGEL, DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA, PARA LO CUAL ACTUALIZARÁ Y COMPLEMENTARÁ LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC.” 
 
 
Entre los suscritos, LUDWING JOEL VALERO SÁENZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 91.346.119, en calidad de Director General de la USPEC, nombrado mediante Decreto 
No. 1734 del 20 de Octubre  de 2023 y Acta de Posesión No. 0015 de fecha 26 de Octubre de 2023, 
debidamente facultado para suscribir el presente documento tal y como consta en la Resolución No. 
000615 del 3 de diciembre de 2020, quien para todos los efectos actúa en representación de la UNIDAD 
DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC identificada con NIT. No 900.523.392-
1, por una parte, y por la otra, el CONSORCIO FUNDACIÓN 2020 identificado con NIT No 901.350.711-
8, representado legalmente por ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ , identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.937.775, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, 
quien declara que ni él, ni la sociedad que representa se encuentran incursos en causal alguna de 
inhabilidad establecida por la Ley, ni se encuentran reportados en el Boletín de Responsables Fiscales 
de la Contraloría General de la República, hemos convenido celebrar el presente OTROSÍ AL 
CONTRATO DE OBRA No. 304 DE 2019, previas las siguientes: 
  

 
CONSIDERACIONES 

  
1. Que el veintisiete (27) de diciembre de 2019, se suscribió entre la UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS “USPEC” y el CONSORCIO FUNDACIÓN 2020 el CONTRATO 
DE OBRA No 304 DE 2019, cuyo objeto consiste en la: “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD 
ETAPA I, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN SABANAS DE SAN 
ÁNGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON 
FORMULA DE AJUSTE, PARA LO CUAL, ACTUALIZARÁ Y COMPLEMENTARÁ LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC”. 
 
2. Que, las partes suscribieron Acta de Inicio, a través de la cual establecieron el tiempo de ejecución 
contractual, dando inicio desde el día 14 de febrero de 2020 hasta por treinta y dos (32) meses sin 
exceder el 13 de octubre de 2022. 
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3. Que el veintitrés (23) de octubre de 2020, las partes suscribieron OTROSÍ No.1 DE MODIFICACION 
No. 1 al CONTRATO DE OBRA No. 304 DE 2019, en el sentido de incluir Ítems No Previstos y modificar 
el plazo de ejecución contractual de acuerdo con los cambios de fases acordadas.  
 
4. Que el veintitrés (23) de diciembre de 2020, las partes suscribieron OTROSÍ No. 2 DE 
MODIFICACIÓN No. 2 al CONTRATO DE OBRA No. 304 DE 2019, a través el cual se modifica el valor 
correspondiente a $183.630.270.298 y su forma de pago por el sistema de precios unitarios con formula 
de ajuste.  
 
5. Que el nueve (09) de julio de 2021, las partes suscribieron OTROSÍ No. 3 DE MODIFICACIÓN No. 
3 al CONTRATO DE OBRA No. 304 DE 2019, en el sentido de incluir ítems no previstos.  
 
6. Que el día primero (1) de octubre de 2021 las partes suscriben OTROSÍ No. 4 DE MODIFICACIÓN 
No. 4 al CONTRATO DE OBRA No. 304 DE 2019, para la inclusión de ítems no previstos y la disminución 
en el porcentaje de amortización del anticipo.  
 
7. Que el día veintiocho (28) de diciembre de 2021 se suscribió OTROSÍ No. 5 DE ADICIÓN No. 1, a 
través del cual se ADICIONA el valor del CONTRATO DE OBRA No. 304 DE 2019 en la suma de 
DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($16.196.765.222) M/CTE, para un valor total del contrato de 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS VEINTE PESOS ($199.827.035.520) M/CTE.  
 
8. Que el día treinta y uno (31) de diciembre de 2021 se suscribió OTROSÍ No. 6, a través del cual se 
ADICIONA el CONTRATO DE OBRA No. 304 DE 2019 en la suma de SETENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($75.573.965.795) M/CTE, incluido IVA y A.I.U. y se 
PRORROGA el plazo de ejecución del contrato por el término de DOCE (12) MESES. 
 
9. Que el día trece (13) de septiembre de 2022 se suscribió OTROSÍ No. 7, a través del cual se modifica 
el CONTRATO DE OBRA No. 304 DE 2019, en el sentido de SUSTITUIR LAS VIGENCIAS FUTURAS 
DEL CONTRATO DE OBRA, trasladando recursos por valor de $19.449.648.707 de la vigencia 2022 
para la vigencia 2024, e igualmente se incluye Parágrafo Tercero a la Cláusula Segunda “Valor y Forma 
de Pago” del Contrato de Obra No. 304 de 2019. 
 
10. Que el día catorce (14) de septiembre de 2022 se suscribió OTROSÍ No. 8 DE ACLARACIÓN de 
la Cláusula Primera del Otrosí No 7 de Modificación No. 5 del Contrato de Obra No. 304 de 2019. 
 
11. Que mediante acta de suspensión de fecha 22 de diciembre de 2022 se suspendió el contrato por un 
término inicial de 45 días calendarios, es decir, hasta el 3 de febrero de 2023, o hasta que se superen 
las circunstancias que motivan la suspensión. 
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12. Que mediante memorando I-2023-000333 la subdirección de Seguimiento a la Infraestructura 
informó: “de conformidad con lo señalado en el numeral PRIMERO del acta de suspensión del contrato 
de obra No. 304 de 2019, las partes acordaron: “"Suspender temporalmente la ejecución del Contrato 
Nro. 304 de 2019, por un término inicial de 45 días calendarios, es decir, hasta el 3 de febrero de 2023, 
o hasta que se superen las circunstancias que motivan la suspensión, las cuales fueron consignadas en 
la parte considerativa"; así las cosas, y teniendo en cuenta que los hechos que dieron lugar a la misma 
no se han superado, resulta procedente atender a lo citado en la disyuntiva que se resalta, es decir, dar 
continuidad a la suspensión suscrita”, y en tal sentido el contrato en comentó continuó suspendido. 
 
13. Que mediante Acta de reinicio de fecha catorce (14) de diciembre de 2023, se reinició la ejecución 
del CONTRATO DE OBRA No 304 DE 2019 a partir del CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE 2023. 
 
14. Que mediante OTROSI No 9 suscrito por las partes el día catorce (14) de diciembre de 2023, se 
MODIFICA la Cláusula Primera del OTROSÍ 5 en el sentido de incluir los PARÁGRAFOS TERCERO y 
PARÁGRAFO CUARTO, así mismo se MODIFICA la Cláusula Primera del OTROSÍ 6 en el sentido de 
incluir el PARÁGRAFO TERCERO y PARÁGRAFO CUARTO, se MODIFICA la CLÁUSULA SEGUNDA 
- VALOR Y FORMA DE PAGO del CONTRATO DE OBRA No 304 DE 2019, se MODIFICA el numeral 
Quinto (5º) FASE 2 EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA, del Anexo Técnico, en el sentido de incorporar 
las obligaciones adicionales numeradas como W, X, Y y Z respecto de los equipos, así como los 
PARÁGRAFOS 1, 2 y 3, se MODIFICA la CLAUSULA NOVENA - GARANTÍAS del contrato, en el 
sentido de incluir el amparo de Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes, se MODIFICA el numeral 
9.3.2 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA LAS ACTIVIDADES EJECUCIÓN, del documento 
ANEXO TÉCNICO, y se MODIFICA la CLÁUSULA TERCERA – PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato, 
en el sentido de los parágrafos segundo y tercero. 
 
15. Que mediante Memorando I-2024-003829 del 30 de octubre de 2024 y sus respectivos anexos, la 
Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura, solicitó a la Dirección de Gestión Contractual 
modificación al CONTRATO DE OBRA No. 304 de 2019 en los siguientes términos: 
 

(…) 
 

SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN:  
 
El CONSORCIO FUNDACIÓN 2020, en calidad de contratista de obra, a través de oficios con 
referencia “USPEC-304-E519-2024” del 28 de junio de 2024, “USPEC-304- E548-2024” del 12 de 
agosto de 2024, “USPEC-304-E571-2024” del 29 de agosto de 2021 y “USPEC-304-E581-2024” del 3 
de septiembre de 2024, con radicado USPEC R-2024-015208 de septiembre 6 de 2024, los cuales 
hacen parte integral del presente documento, solicita a la Entidad tramitar una modificación del contrato 
a efectos de AMPLIAR EL PLAZO DEL CONTRATO por el término de un (1) año y diez (10) días, 
argumentando las siguientes consideraciones: 
 

I. AMPLIACIÓN DE PLAZO AL CONTRATO DE OBRA:  
USPEC – 304 – E581 – 2024 
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“(…) En atención a lo solicitado el día de hoy en la reunión de seguimiento realizada en las 
instalaciones de la USPEC, procedemos a unificar todas nuestras solicitudes previas de prórroga, 
comunicadas mediante el documento USPEC-304-E494-2024, y en referencia a su respuesta USPEC-
304-E519-2024, así como a nuestra última comunicación USPEC-304-E548-2024, y de acuerdo con 
la mesa de trabajo realizada el pasado 20 de agosto en conjunto con el Dr. Luis Fernando Oliveros, 
asesor jurídico de la interventoría y en la cual se revisó la programación de ejecución del contrato, nos 
permitimos informar lo siguiente: 

 

De acuerdo con lo analizado, es fundamental definir y vincular la totalidad de los ítems no previstos en 
el contrato, lo cual se hace necesario para establecer un alcance real que contemple todas las 
herramientas requeridas para medir de manera precisa la ejecución del mismo. Al respecto estimamos 
que la no aprobación de los ítems no previstos, podría retrasar significativamente la adquisición, 
compra, importación, puesta en obra, instalación y puesta en funcionamiento de diversas actividades 
que forman parte de la ruta crítica de ejecución de las especialidades del contrato; es por eso que, 
para poder cumplir con el programa presentado, se hace necesario contar con la inclusión de la 
totalidad de los NPs dentro del contrato, siendo indispensable el cumplimiento a tiempo de las 
aprobaciones correspondientes, tanto por la interventoría como por la entidad. 

 

Asimismo, se socializó el método mediante el cual se ajustó la curva de ejecución, modificando las 
fechas de inicio y terminación de ciertas actividades, con el objetivo de garantizar una ejecución más 
acorde y armónica con la realidad, según la última programación aprobada.  

 

Las causas que conllevan a la solicitud de prorroga son las siguientes: 

  

AMENAZAS RECIBIDAS Y ATENTADOS A LA SEGURIDAD DEL PROYECTO. 

 

A continuación, se presentan los antecedentes de este evento en orden cronológico: 

 

ID FECHA DESCRIPCIÓN 
 

NOVIEMBRE DE 2021 

1 15/11/2021 
PANFLETOS AMENAZANTES: En el corregimiento Estación Villa y el Brasil, circularon panfletos 
amenazantes con señalamientos específicos. 

 DICIEMBRE DE 2021 

2 16/12/2022 

CITACIÓN A REUNIÓN: En el Proyecto ERON RENACIMIENTO, para la construcción de la cárcel 
de Sabanas de San Ángel, localizada a 28 km del municipio de Fundación (Magdalena). Dos 
hombres, uno de ellos que se identificó como el mando de "alias 49", solicitaron una reunión con el 
cuerpo directivo del proyecto, de lo contrario tendrían que paralizar el proyecto. 

 ENERO DE 2022 

3 18/01/2022 
CITACIÓN A REUNIÓN: Nuevamente en las instalaciones del proyecto ERON RENACIMIENTO, 
miembros de las AGC solicitaron en portería la fecha de la reunión solicitada el día 16 de diciembre 
de 2022. 

4 18/01/2022 
CITACIÓN A REUNIÓN: El mismo día, funcionarios del proyecto fueron abordados por miembros 
de las AGC (alias Junior, alias Gustavo y dos personas más), quienes requerían la reunión con el 
cuerpo directivo del proyecto y reiteraron la amenaza de parar la obra. 

 FEBRERO DE 2022 
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ID FECHA DESCRIPCIÓN 

5 10/02/2022 

IRRUPCIÓN ARMADA-TOMA DEL PROYECTO POR EL GAO AGC: En las instalaciones del 
proyecto ERON RENACIMIENTO, se llevó a cabo la INCURSIÓN por parte de hombres 
fuertemente armados, que sometieron al personal de seguridad, obligaron al personal de obra a 
retirarse, y se apoderaron del armamento del personal de seguridad, teléfono celular, radios 
Motorola y documentos de personal de obra. 

6 23/02/2022 
PANFLETO AMENAZANTE: Al proyecto ERON RENACIMIENTO, llegó panfleto, con amenazas a 
operarios del proyecto, donde se les impedía, bajo amenaza, asistir a sus labores. A la fecha de la 
presente alerta temprana el proyecto se encontraba suspendido. 

 
MARZO DE 2022 

7 02/03/2022 SOBREVUELO DE DRON SECTOR COMPONENTE UNO coordenadas: 10°19'46.81"N 
74°10'23.84"o hora: entre las 20:00 hrs y las 20:10 hrs: Se presentó un drone ajeno a la obra, el 
cual hizo un estacionario sobre el punto, luego se perdió de vista. 

8 04/03/2022 SOBREVUELO DE DRON coordenadas: 10°19'50.79"N 74°10'20.87"o hora: Entre las 20:53 hrs y 
las 20:58 hrs aprox: se presentó drone ajeno a la obra, el cual realizó un sobrevuelo a la parte 
trasera y toma rumbo hacia la PTAR, rumbo nororiente. 

9 04/03/2022 

INTENTO DE INTRUSION OBRA COORDENADAS: 10°19'35.30"N 74°10'11.25"O 
Hora: Entre las 22:05 hrs y las 20:10 hrs: Se presentó un personal por determinar con linternas en 
la zona perimetral a las instalaciones de la locación. Al día siguiente, cuando el personal de 
seguridad del proyecto hizo recorrido de revisión perimetral, el cual encontró trillos y huellas de 
caminata por el sector. 

10 19/03/2022 

SEGUIMIENTO A PERSONAL DEL CONSORCIO: En el restaurante “donde Dario” de Fundacion, 
hacia el mediodía llegaron tres individuos al sitio en una camioneta toyota color oscuro, la camioneta 
estuvo rondando el hotel y los sitios que el funcionario visitó en el pueblo. Una vez que, el 
funcionario ingresa al establecimiento a una reunión con una persona de la comunidad, los tres 
individuos descienden de la camioneta y se ubicaron en la mesa del lado; es allí donde la persona 
de la comunidad le comenta al funcionario que las personas eran: Alias Albeiro, Alias David y Alias 
Egidio, miembros del clan del golfo, y la persona de la comunidad le indicó que se cuidara que lo 
estaban siguiendo.  

11 22/03/2022 

HOSTIGAMIENTO EN CASA DE INTERVENTORÍA: Siendo aproximadamente las 11:15 de la 
noche, se presentó un hecho criminal en una vivienda ubicada en la carrera 4 No. 15-64 conjunto 
residencial villa Millán, donde unos individuos por identificar llegan en una motocicleta de color 
oscuro, pintan un grafito alusivo a las AGC frente a la fachada de dicho inmueble, realizan unos 
disparos y emprenden la huida. 

12 29/03/2022 

ABORDAJE A FUNCIONARIO: En zona rural de sabanas de san Ángel sobre la vía que conduce 
a Estación Villa, individuos en moto abordan a un funcionario haciéndoles exigencias económicas, 
saludaron y uno se identificó como “El Paisa” con uno gordito al que “El Paisa” llamaba como “Malo”, 
se presentaron como miembros de la organización y le hicieron la exigencia al funcionario de 
reunirse, a lo cual lo cual él les contestó que tenía que hablar con el jefe y ellos quedaron en pasar 
por la obra para ver qué razón les tenían  

ABRIL DE 2021 

13 23/04/2022 LLAMADA AMENAZANTE A PERSONAL DE CONSORCIO 

14 24/04/2022 LLAMADA AMENAZANTE A PERSONAL DE CONSORCIO 

15 25/04/2022 LLAMADA AMENAZANTE A PERSONAL DE CONSORCIO 

16 26/04/2022 LLAMADA AMENAZANTE A PERSONAL DE CONSORCIO 
 

MAYO DE 2021 

17 05/05/2022 PARO ARMADO LLAMADA AMENAZANTE A PERSONAL DE CONSORCIO 

18 06/05/2022 PARO ARMADO LLAMADA AMENAZANTE A PERSONAL DE CONSORCIO 

19 07/05/2022 PARO ARMADO LLAMADA AMENAZANTE A PERSONAL DE CONSORCIO 
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ID FECHA DESCRIPCIÓN 

20 08/05/2022 PARO ARMADO LLAMADA AMENAZANTE A PERSONAL DE CONSORCIO 

21 09/05/2022 PARO ARMADO LLAMADA AMENAZANTE A PERSONAL DE CONSORCIO 
 

JUNIO DE 2022 

22 09/06/2022 

SOMETIMIENTO DE MIEMBRO DEL CLAN Y DECOMISO DE CALETA DE FUSILES:  Tras un 
trabajo conjunto entre el BICOR y el personal de seguridad del CONSORCIO se logró evitar una 
incursión sobre la zona y el ejército que estaba preparando la estructura, se logró el sometimiento 
de un miembro de la organización delictiva y el decomiso de 4 fusiles, una ametralladora y diverso 
material de guerra. Según el sometido con ese material la intención era tomarse la cárcel y afectar 
el personal de fuerza pública que al momento custodiaba la obra. 

 

AGOSTO DE 2022 

23 23/08/2023 

INTIMIDACION Y TOMA DE FOTOS AL PERSONAL DE LA OBRA: En zona urbana de 
Fundación, dos individuos en moto con saco y capucha, intimidan y toman foto de dos funcionarios 
del consorcio en inmediaciones de su domicilio, cuando regresan de la obra, se procedió a poner 
en conocimiento de las autoridades dicho evento. 

 

SEPTIEMBRE DE 2022 

24 05/09/2022 Envío de panfleto amenazante a funcionarios de la obra a través de emisarios a la cárcel de 
Sabanas de San Ángel, el cual contenía amenazas al proyecto 

25 20/09/2022 Nuevamente se envió un panfleto amenazante a funcionarios de la obra por medio de emisario de 
la cárcel de Sabanas de San Ángel, con amenazas al proyecto 

 

OCTUBRE DE 2022 

26 27/10/2022 

SEGUIMIENTO PERSONAL DE LA OBRA: En la CARRERA 4 No. 15-64 FUNDACION, 
MAGDALENA,COLOMBIA 
Hacia las 5:40 p.m. aprox. llegan dos individuos en moto a la casa donde descansa el personal de 
la interventoría de la obra ERON RENACIMIENTO, preguntando por el ingeniero Steve Moreno o 
por el señor Lalo que es el apodo del señor Luis Céspedes. 
La persona de la interventoría que los atendió según su versión le indicó que allí no vivián y los 
remitió hacia el parqueadero donde se guardan los vehículos de la obra en el municipio de 
Fundación. Luego proceden a irse del sitio.  

27 28/10/2022 INGRESO DE ALIAS RICHARD AL ÁREA VECINA A LA CÁRCEL: Personal del área de 
seguridad de la obra ERON RENACIMIENTO detecta un grupo de motos que cruzaba en cercanías 
a la obra, la presencia de un individuo con las características físicas de CARLOS GREGORIO 
YANCE DE ANGEL quien iba en una moto acompañado de una femenina, en dirección a Estación 
Villa. Se le avisó a la tropa que se encontraba en el sector, pero la reacción fue muy tardía, ya el 
individuo se había escabullido. 

 

NOVIEMBRE DE 2022 

28 30/11/2022 

TOMA DE FOTOGRAFIAS E INTELIGENCIA DELICTIVA A LA OBRA: Personal del área de 
seguridad de la obra ERON RENACIMIENTO, detecta un individuo de contextura delgada con buzo 
negro que se encontraba rondando la entrada actual a la obra. Al ser requerido huye hacia la zona 
enmontada frente a la obra. 
Posteriormente hacia las dos y media pm se observa pasar el individuo en una camioneta Nissan 
frontier de platón rumbo hacia estación villa. 
Al preguntar al personal que trabaja en el enmallado externo identifican al personaje como un 
individuo que estaba tomando fotos a la entrada principal y a otras partes de la obra 

 

DICIEMBRE DE 2022 

29 21/12/2022 LLAMADA AMENAZANTE WHATSAPP a funcionario consorcio 

30 22/12/2022 LLAMADA AMENAZANTE WHATSAPP a funcionario consorcio 

31 23/12/2022 MENSAJE CONTACTO WHATSAPP a funcionario consorcio 



 
 
 

 

 

 
Dirección: Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Pagina: 7 de 25 
pisos 12 y 13 Torre 4 Agua, piso 2 Torre 2 Fuego.  
Conmutador: +57 60(1) 7430274    

 

ID FECHA DESCRIPCIÓN 

31 26/12/2022 MENSAJE CONTACTO WHATSAPP a funcionario consorcio 
 

ENERO DE 2023 

32 02/01/2023 

HOSTIGAMIENTO ARMADO: Ocurre un hostigamiento armado, hacia las 21:50 HRS aprox. El 
conserje Conductor GAZO AGUIRRE,JOHN FREDY CC 6.240.018 de Pereira, empleado del área 
de seguridad de la obra ERON renacimiento, que se encontraba como re corredor pasando revista 
por el sector PTAR al devolverse de los caniles al pasar por el punto con coordenadas 
(10°19'58.21"N - 74°10'17.75"O) fue hostigado por individuos por determinar que desde la parte 
externa lanzaron dos ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS (AEI) y luego hicieron 5 
disparos, al parecer de arma de fuego, hacia el sector donde el funcionario se dirigía a realizar la 
revista.  

33 03/01/2023 MENSAJE CONTACTO WHATSAPP a funcionario consorcio 

34 04/01/2023 MENSAJE CONTACTO WHATSAPP a funcionario consorcio 

35 04/01/2022 ENVIO PANFLETO AMENAZANTE a funcionarios de la obra via whatsapp de la cárcel de Sabanas 
de San Ángel, circulación de panfleto, con amenazas al proyecto 

36 11/01/2023 MENSAJE CONTACTO WHATSAPP a funcionario consorcio 

37 11/01/2022 ENVIO PANFLETO AMENAZANTE a funcionarios de la obra via whatsapp de la cárcel de Sabanas 
de San Ángel, circulación de panfleto, con amenazas al proyecto 

38 13/01/2023 MENSAJE CONTACTO WHATSAPP a funcionario consorcio 

39 17/01/2023 MENSAJE CONTACTO WHATSAPP a funcionario consorcio 

40 22/01/2023 ASONADA A FUERZA PUBLICA luego de regresar al predio de la obra donde el ejército acampa 
tras el decomiso de un arma de fuego de un miembro de las AGC en el corregimiento de estación 
villa, en horas de la tarde entre 20 a 30 personas de la comunidad intentan ingresar a la cárcel a 
recuperar la pistola decomisada por el ejército, al ver que no estaban en las instalaciones sino en 
el predio anexo donde acampan , llegan allá y le realizan una asonada a la sección del BICOR 
intentando recuperar el arma, con machetes agreden a un soldado y golpean otro,. En la asonada 
roban uno de los radios del Consorcio que se le prestaba a la tropa para interactuar con ellos en 
caso de necesidad. 
El GAULA policía magdalena toma entrevistas y tiene conocimiento del caso. 

41 17/01/2023 MENSAJE CONTACTO WHATSAPP a funcionario consorcio 

42 29/01/2023 

HOSTIGAMIENTO ARMADO hacia la 20:50 horas por el sector torre 6 sonó una fuente detonación 
cuando los recorredores GAZO Y MORENO se encontraban haciendo su ronda, se le reporta al 
ejército, al otro día se hace registro sin novedad 

43 31/01/2023 

ABORDAJE A FUNCIONARIO. En zona urbana de Fundación, un funcionario del consorcio es 
abordado por dos individuos en moto y solicitan que deben enviar un delegado a una reunión con 
el comandante del frente. 

 

FEBRERO DE 2023 

44 01/02/2023 MENSAJE CONTACTO WHATSAPP a funcionario consorcio 

45 08/02/2023 ENVIO PANFLETO AMENAZANTE a funcionarios de la obra vía WhatsApp, de la cárcel de 
Sabanas de San Ángel, circulación de panfleto, con amenazas al proyecto 

46 14/02/2023 ENVIO PANFLETO AMENAZANTE a funcionarios de la obra vía WhatsApp de la cárcel de 
Sabanas de San Ángel, circulación de panfleto, con amenazas al proyecto 

47 24/02/2023 INTENTO INCURSION PERSONAL POR IDENTIFICAR A PREDIO BASE EJERCITO * personal 
de seguridad escucha latidos de perros y escuchan como si los perros atacarán a una persona en 
el sector donde ejercol acampa cuando está cerca de la obra. Se envía una avanzada de 
verificación, la cual detecta un individuo en el predio mirando tal vez si había tropa en ese predio, 
se le hacen disparos de advertencia, el individuo huye hacia el sector de la quesera dónde lo 
esperaba otro individuo en una moto se sube a la moto y huyen posteriormente dirigiéndose hacia 
estación villa. Los individuos no enfrentan a la seguridad. Informe pendiente de ampliación 
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ID FECHA DESCRIPCIÓN 

48 25/02/2023 INTENTO DE RECLUTAMIENTO A PERSONAL DE LA OBRA POR LAS AGC 

49 28/02/2023 INTRUSION A LA OBRA 2 individuos ingresan a predios de la obra, cuando son requeridos por el 
personal de seguridad del proyecto uno huye, el otro se captura y se le entrega a la policía. Hacia 
las tres de la tarde ese día entra una llamada vía WHATSAPP a un funcionario donde un personaje 
con el alias de GARCIA quien se identifica como cabecilla militar de las AGC frente DAVID MEZA 
PEÑA amenaza con atentar contra la obra si no le devuelven el capturado, Y DICE QUE “ESA HP 
OBRA NO LA VAMOS A DEJAR CONTINUAR, QUE SUS JEFES SE ATENGAN A LAS 
CONSECUENCIAS POR SAPOS 

 

MARZO DE 2023 

50 04/03/2023 LLAMADA AMENAZANTE WHATSAPP FUNCIONARIO CONSORCIO 

51 02/03/2023 AMENAZA VIA MENSAJE WHATSAPP hacia las 15:40 hrs llaman vía Whatsapp a uno de los 
funcionarios del consorcio, amenazan porque los vigilantes de la obra ayudan a la policía a captura 
uno de los miembros de las AGC. 

52 03/03/2023 AMENAZA VIA MENSAJE WHATSAPP hacia las 15:16 hrs llaman vía Whatsapp a uno de los 
funcionarios del consorcio, el individuo alias julio quien se identifica como cabecilla político del 
CLAN DEL GOLFO en la zona de estación villa amenazando que va asesinar al personal de 
seguridad y al personal del ejército nacional que ese día llegó a inmediaciones de la obra a apoyar 
la seguridad del proyecto. Luego escribe por Whatsapp parte de las amenazas, anexo captura de 
pantalla de dicho mensaje. 

53 04/03/2023 LLAMADA AMENAZANTE WHATSAPP FUNCIONARIO CONSORCIO 

54 04/03/2023 LLAMADA AMENAZANTE WHATSAPP FUNCIONARIO CONSORCIO 

55 04/03/2023 LLAMADA AMENAZANTE WHATSAPP FUNCIONARIO CONSORCIO 

56 04/03/2023 LLAMADA AMENAZANTE WHATSAPP FUNCIONARIO CONSORCIO 

57 05/03/2023 LLAMADA AMENAZANTE WHATSAPP FUNCIONARIO CONSORCIO 

58 05/03/2023 LLAMADA AMENAZANTE WHATSAPP FUNCIONARIO CONSORCIO 

59 06/03/2023 LLAMADA AMENAZANTE WHATSAPP FUNCIONARIO CONSORCIO 

60 07/03/2023 LLAMADA AMENAZANTE WHATSAPP FUNCIONARIO CONSORCIO 

61 12/03/2023 HOSTIGAMIENTO A LA TROPA: En cercanías del proyecto ERON según la comunidad se 
presentó un enfrentamiento entre una patrulla del ejército y una comisión de las AGC frente David 
Mesa Peña, sin heridos. Algunos de los delincuentes huyen. Hay tres capturados y la incautación 
de armas, vehículos, radios y otros elementos. 

  
De acuerdo con los lineamientos y la reprogramación del proyecto, se enfocaron los esfuerzos de la 
mano de obra en: 
 

• Garantizar el cierre de los cerramientos definitivos. 
•Construir elementos de protección ante este tipo de eventos al interior del proyecto. 
•Trasladar y acondicionar el campamento de obra en zonas más seguras dentro del 
proyecto. 

 
Con posterioridad, a la toma armada del 10 de febrero de 2.022 se registraron una serie de sucesos 
que afectaron, aún más, la presencia de personal en el proyecto, como se detalla a continuación: 

Cabe destacar que, el listado anterior de sucesos ocurridos en el proyecto se encuentra actualizado 
con el último informe de seguridad presentado a la Defensoría del Pueblo en marzo de 2.023. Para 
respaldar la información descrita, se anexa a este comunicado el informe de seguridad en cuestión. 
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1. Alteración del orden público y deserción de personal de mano de obra. 

 
Con posterioridad a los hechos mencionados de alteración de orden público, se presentó una 
deserción del personal de obra, a todo nivel, tanto del contratista de obra como de la interventoría. 
Ese histórico del comportamiento del personal de obra se evidencia en la ilustración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamiento del histograma de personal durante el período de alerta en la obra. 
 

De la ilustración anterior, destacamos que, 
 

(i)    Entre los meses de octubre, noviembre y la primera mitad de diciembre de 2.021 se trabajaba con 
un promedio de 340 personas en obra. 
(ii)    En la segunda mitad de diciembre de 2.021 y principios de enero de 2.022, hubo una 
disminución de personal provocada por las festividades de Navidad y Año Nuevo. 
(iii)    Entre el 9 y 10 de febrero, previo a la incursión armada, el personal de mano de obra se había 
reincorporado, logrando una recuperación del personal trabajador y alcanzando un máximo de 290 
personas. 
(iv)   Posterior a la incursión armada, es decir, después del 10 de febrero de 2.022 hasta la fecha de 
suspensión, se nota un decrecimiento del personal dispuesto a trabajar en el proyecto, a pesar de que 
el consorcio realizó todos los esfuerzos para vincular nuevo personal de mano de obra. Sin embargo, 
la imposibilidad de incorporar un número mayor de trabajadores que permitiera mantener el 
rendimiento en la ejecución de la obra después del 10 de febrero de 2.022 conllevó, entre otros 
factores, a la suspensión del contrato. 
(v)    Con la deserción de personal, se redujeron en más de un 50% los rendimientos de la ejecución 
de obra planeados bajo las condiciones iniciales del contrato en el año 2019, y nos vimos 
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imposibilitados para cumplir con las programaciones presentadas para la ejecución de los 
modificatorios 5 y 6 del contrato. 
(vi)   Luego de una parálisis de obra de 11 días, inició el proceso de ejecución de obra de manera lenta, 
continuando los trabajos con el poco personal que asiste al proyecto bajo las difíciles condiciones de 
amenazas constantes y con un ambiente enrarecido que hace que la percepción de seguridad sea nula 
dentro del proyecto. Esto impidió garantizar la asistencia del personal que se encontraba vinculado 
antes de la toma. 

 
Todo lo anterior generó la condición de fuerza mayor, y para poder continuar con las labores de 
ejecución del proyecto se requirió el apoyo permanente de la fuerza pública y la Policía Nacional, el 
cual fue prestado de manera irregular. 

 
2. Alerta Temprana No. 006 – 2022 de la Defensoría del Pueblo – 3 de 
marzo 2.022. 

 
Como evidencia de lo anterior, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana No. 006 de 2.022 
donde hace una extensa exposición argumentativa, de advertencia y de solicitud de inminente 
atención a la problemática de seguridad que ocasiona el control territorial de los grupos armados 
post AUC – GPAUC. 

 
La Defensoría del Pueblo emitió una serie de recomendaciones con el objeto de disuadir, controlar y 
mitigar las amenazas y las actuaciones terroristas con lo cual, convocó a las entidades del estado, 
como: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, DIJIN, Policía Nacional, Gobernación 
del Magdalena, Dirección Territorial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
y Alcaldías Municipales. 

 
2. Decisiones inmediatas de implementación de acciones prioritarias 

para el aseguramiento físico al interior del proyecto 
 

Una vez presentados los hechos de alteración de orden público, se acordó con la USPEC, la 
Interventoría y el Consorcio, el desarrollo de comités de seguridad donde se abordaron temas de 
implementación de medidas de seguridad y se priorizaron obras que ofrecieran seguridad al 
interior del proyecto, aplazando la ejecución de los demás frentes de trabajo del proyecto. 

 
Como se indicó en el párrafo anterior, en comités conjuntos entre USPEC, interventoría y contratista 
se priorizaron las obras de seguridad del proyecto, lo cual, aunado con la baja presencia de personal 
en el proyecto conllevó la parálisis de la ejecución de los diferentes frentes de obra en el proyecto. 

 

3. Comunicación USPEC – 304 – E300 – 2022 de fecha 21 de febrero de 
2.022 con radicado USPEC No. R – 2022 – 001944 

 
En concordancia con los acuerdos establecidos en los primeros comités de seguridad, el Consorcio 
dejó constancia, en dicha comunicación, respecto de lo actuado y que es materia de justificación de 
los impactos negativos que, los hechos en mención han afectado la programación de obra. 

 
De lo actuado, esta comunicación dejó constancia de los siguientes términos: 
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“Con posterioridad al evento ocurrido el pasado 10 de febrero de 2022 con la incursión 
armada a la obra por parte de grupos ilegales, se adelantaron una serie de acciones con 
los comandantes de la fuerza pública y policía, específicamente con los batallones del 
Ejército Nacional de Colombia asignados a la zona y el comando de Policía Nacional del 
Departamento del Magdalena, en las cuales se definieron una serie de estrategias cuyo 
propósito principal será la estabilidad y control de la seguridad en la zona aledaña a la 
construcción del proyecto de la referencia y la posibilidad de dar continuidad con la obra. 
Así las cosas, informamos sobre las decisiones tomadas en las reuniones de seguridad 
llevadas a cabo entre el 10 y 17 de febrero de 2022: 

 
1. El Ejército Nacional hará presencia en la zona aledaña al desarrollo del proyecto y en los 
centros poblados cercanos al mismo, como son las veredas de Estación Villa y Monterrubio. 

2. Se realizarán retenes permanentes en la vía hacia el proyecto desde el punto de ingreso 
a la altura de Santa Rosa de Lima hasta el acceso a la obra. 

3. Para los retenes mencionados en el numeral anterior, se deberá prestar apoyo a la fuerza 
pública con la compra de los elementos requeridos para la instalación de estos, así como 
también la necesidad de apoyar con el suministro de combustible para sus vehículos. 

4. Se consolidó también como estrategia de seguridad complementaria, la contratación de 
miembros de seguridad privada con armamento, incluyendo inicialmente 15 posiciones para 
control del área interna del proyecto, y dos o tres posiciones móviles de apoyo a los puestos 
fijos de seguridad privada dentro y fuera del proyecto. 
Con las anteriores acciones, los miembros de la fuerza pública y la policía nacional 
determinan que se puede dar continuidad a la obra con el regreso del personal profesional, 
técnico y operativo del proyecto.” 

 
Del parágrafo anterior, el consorcio implementó, de manera inmediata, como costo no previsto dentro 
del contrato, ocho (8) puestos de vigilancia privada para que, conjuntamente con el acompañamiento 
de la fuerza pública y la Policía Nacional se lograra estabilizar y mejorar la percepción de seguridad 
al interior del proyecto. 

 
“De otra parte, como medidas complementarias de seguridad, fundamentales para mantener 
una inspección constante en la zona con el menor recurso humano posible y aprovechando 
la posibilidad de la tecnología electrónica se debe implementar: 
1. Se deberá acompañar al destacamento de infantería del Ejército Nacional y Policía 
Nacional apostado en la zona, con seguridad electrónica a través de la compra o alquiler de 
dos drones de largo alcance para la realización de vuelos permanentes y controlar dos 
zonas específicas, una hacia la vía principal de la Ruta del Sol, y la otra, hacia las veredas 
de Estación Villa y Monterrubio. 
2. Se requerirá implementar la compra o alquiler de un drone equipado con cámara térmica 
para la realización de vuelos nocturnos en la zona aledaña al proyecto. 
3. Los vuelos deberán ser monitoreados en tiempo real al interior de la obra, para lo 
cual se requerirá personal exclusivo para la operación de los drones (2 pilotos) y para el 
monitoreo en la sala de control (2 operadores de monitoreo).” 

 

A este respecto, el Consorcio incurrió en un gasto adicional no previsto con la compra e 
implementación de un drone de largo alcance con el cual apoya, en inteligencia, a la fuerza pública 
respecto a los movimientos en la zona perimetral al desarrollo del proyecto. 
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“Finalmente, como apoyo físico de contención se deberá adelantar las siguientes actividades: 

 
1. Terminación del cerramiento en securifort. 

2. Construcción del cerramiento de fachada en malla IMT con antepecho en concreto 
y concertina en la base exterior y superior. 
3. Instalación de cerca eléctrica 

4. Construcción de garitas” 
 

El Consorcio priorizó, con el personal remanente disponible en la obra, los trabajos en las actividades 
anteriormente relacionadas, dejando aplazada la ejecución de las demás actividades que conforman 
el alcance del proyecto incluidas las actividades de sus contratos adicionales. 

 

Esta decisión impactó, de manera directa la reprogramación de obra presentada ya que obligó a 
desplazar, en el tiempo, el inicio de las demás actividades no priorizadas para garantizar la seguridad 
física al interior del proyecto. Obligatoriamente esta decisión conllevó, más adelante, a la necesidad de 
requerir una prórroga en tiempo para la terminación de manera adecuada del contrato de obra. 

 

 
Gráfico: priorización obras de mitigación y mejora de seguridad al interior del proyecto. 

 

4. Comité de seguimiento No. 89 – 90 de fecha 23 de febrero de 2.022 
 

En comité de seguimiento desarrollado el 23 de febrero de 2.022 cuando se tratan los asuntos 
pendientes en el PARÁGRAFO QUINTO se puntualizó: 

 

“En virtud de las circunstancias de orden público presentadas en obra el 10 de febrero de 2022 con la 
incursión armada por parte de grupos al margen de la ley y de la amenaza de actividad bélica 
mencionada en panfleto llegado a obra por medio de redes sociales, se acuerda la implementación 
de medidas de seguridad correspondiente a la atención prioritaria de actividades contractuales 
que permitan adelantar un anillo de seguridad físico en obra y aplazar las demás edificaciones 
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para efectos de terminar un anillo de seguridad que permita un retraso en una posible nueva 
incursión armada. En virtud de lo anterior, se presentará una nueva reprogramación de obra 
que contemple la construcción del cerramiento de fachada en malla IMT y antepecho en concreto 
reforzado, así como la terminación del cerramiento en securifort, la construcción de las garitas 
principalmente las localizadas en la zona más vulnerable del proyecto, la habilitación del pabellón 1, 
el edificio de alojamiento de guardia y el de guardia interna para proporcionar alojamiento al personal 
de obra y profesionales y así disminuir en parte el riesgo que implica el desplazamiento sobre el tramo 
desde el punto de Santa Rosa de Lima y el proyecto. Así las cosas, se determina que con posterioridad 
al 10 de febrero de 2022 no habrá posibilidad de presentar un indicador de avance de obra comparado 
con el programado ya que nos encontramos en una etapa de implementación de medidas de seguridad 
que impactarán en la percepción de seguridad del personal de la obra para su tranquilidad y retorno 
a laborar.” (negrilla fuera del texto). 

 
Se confirma, entonces, la priorización de actividades que permitan ofrecer mayor seguridad al interior 
del proyecto y se aplazaron las demás que conforman el alcance del proyecto. 
Todo lo anterior, alteró lo planificado en la reprogramación de obra que incluyó, exclusivamente, la 
incorporación de la complementación del alcance inicial con los modificatorios 5 y 6 contractuales. 

 
5. Comunicación USPEC – 304 – E302 – 2022 de fecha 1 de marzo de 2.022 con radicado 
USPEC No. R – 2022 – 002325 

 
En esta comunicación se dejó evidencia de los hechos de alteración del orden público y del cambio en 
las condiciones de ejecución de la obra, las cuales son diferentes a las planeadas y presentadas en la 
oferta y diferentes a las condiciones de las adiciones en los modificatorios 5 y 6 del contrato. 

 
Se entregó un recuento de los antecedentes presentados frente a la alteración de orden público, las 
acciones concertadas por el equipo de trabajo, USPEC, Interventoría y Contratista, en las que 
destacamos en el numeral 2.2 de dicha comunicación: 

 
“2.2. Mejoramiento de la seguridad física al interior del Proyecto 

 
Para el mejoramiento de la seguridad al interior del proyecto, se propone conjuntamente con la USPEC 
e interventoría la priorización y desarrollo de actividades conducentes al refuerzo de los anillos de 
seguridad del proyecto con los avances de las siguientes actividades: 
 

a. Terminación del cerramiento contractual en Securifor 

b. Construcción del cerramiento de fachada en malla IMT con antepecho de 1.00 m 
de altura en concreto reforzado. 

c. Construcción de garitas de apoyo al cerramiento, en especial las de fachada, por 
considerar que es el espacio más vulnerable del proyecto 

d. Habilitación del edificio de Guardia Interna para la implementación de la sala de 
monitoreo del proyecto. 

e. Habilitación del edificio de alojamiento de guardia para albergar el personal 
profesional y técnico del proyecto. 

f. Habilitación del pabellón 1 para disponer un posible alojamiento del personal 
operativo y subcontratistas de mano de obra. 
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g. Aplazar de manera temporal las demás edificaciones del proyecto con el fin 
de dar prioridad a las obras anteriormente mencionadas y hasta que se logre 
normalizar la situación de seguridad en la zona donde se desarrolla el proyecto. 
(negrilla fuera del texto) 

 
Dados los eventos presentados, que corresponden a situaciones no previsibles contractualmente y que 
desbordan la competencia del Consorcio en su manejo y mitigación, por ser de orden público, surge 
la necesidad de reprogramar las actividades de obra previstas previo a su ocurrencia, de manera que 
se redefinan los términos de ejecución y avance del proyecto, buscando entre otros: 

 
a. Disminuir los riesgos asociados a la concentración de personal en obra 

b. Desarrollar infraestructura que permita mejorar las condiciones de seguridad en el 
establecimiento 

c. Establecer resultados de las acciones de coordinación interinstitucional que lidera 
la entidad contratante 

d. Mejorar las condiciones de seguridad previstas contractualmente” 
 

El aplazamiento de la construcción de las edificaciones, no referidas al tema de mejoramiento de la 
seguridad del proyecto, es decir, las actividades propias del alcance del contrato, obligatoriamente nos 
condujo a un desplazamiento en las fechas de inicio de las actividades de dichas edificaciones, lo que 
aunado con la gran disminución del personal operativo en obra, en consecuencia, de los rendimientos 
planeados para la ejecución de la obra, impuso la necesidad de aumentar los tiempos de ejecución de 
los mismos. Por lo anterior, necesariamente debe reprogramarse el proyecto, involucrando estas 
nuevas condiciones anormales de ejecución de obra que contemplen, también, el aplazamiento del 
inicio de las demás edificaciones no relacionadas con aquellas requeridas para generar seguridad al 
interior del proyecto. 

 
6. Comité de seguimiento No. 94 de fecha 30 de marzo de 2022 

 
Dentro del cuerpo del acta de comité, en el punto de presentación del avance semanal, de nuevo se 
aclaró: 

 
“El constructor aclara que desde el pasado 10 de febrero de 2022 en adelante y hasta que la que 
situación de orden público se normalice en la zona, la ejecución de obra se encuentra priorizada en 
aquellas actividades que permitan mejorar los anillos de seguridad física al interior del proyecto como 
lo es el cerramiento en malla IMT en la fachada del proyecto y la construcción de garitas, así como 
también se trabajará en aquellas actividades que permitan reducir el riesgo inminente del 
desplazamiento entre el punto de desvió de la vía Ruta del Sol 3 al nivel de Santa Rosa de Lima hasta 
la obra, con las habilitaciones de las edificaciones de Pabellón 1 y Alojamiento de guardia para 
alojamiento de personal operativo y Profesional respectivamente. Así las cosas, no será posible la 
identificación de ningún indicador de avance de ejecución física de obra y que solo la evidencia de 
posibles atrasos en las demás edificaciones no serán motivo de aplicación de planes de 
contingencia ni de aplicación de cláusula de apremio al contratista, soportado por la situación 
de orden público y las acciones para su estabilización. La interventoría considera según lo 
expuesto anteriormente por el constructor que debe existir el indicador como referencia para saber 
que atrasos puedan darse en estas edificaciones priorizadas y la implementación de las medidas de 
seguridad.” (negrilla fuera de texto) 
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Nuevamente se dejó constancia sobre las acciones adelantadas por parte del Consorcio, respecto a la 
priorización de actividades que permitan mejorar los anillos de seguridad al interior de la obra y dejó 
constancia que, en adelante no sería posible la ejecución de las actividades, de acuerdo a las 
actividades programadas, ya que se presentaran atrasos sobre la reciente reprogramación de obra 
que incorporaban, única y exclusivamente, las actividades y duraciones de los modificatorios 5 y 6 
contractuales. 

 
7. Comité de seguimiento No. 95 de fecha 6 de abril de 2022 

 
Numeral 4 del cuerpo del Acta referida a los asuntos pendientes se indicó: 
“Con respecto a la implementación de la reprogramación de las adiciones 5 y 6 se le informa a la 
entidad que producto a las observaciones que se han realizado al contratista ya fue aprobado por la 
interventoría y se envió comunicación al constructor, y el día de hoy se estará enviando a la entidad 
el comunicado que se encuentra aprobada y avalada por la interventoría sobre la versión que fue 
recibida el 23 de febrero 20. (sic)……” 

 
“……... El constructor manifiesta que según lo acordado en semanas anteriores se estará ejecutando 
actividades prioritarias referidas al mejoramiento de la seguridad de la obra con los cerramientos, 
garitas y la habilitación del pabellón 1 y alojamientos de guardias para efectos que se disminuya el 
riesgo en el desplazamiento del personal de la obra. Las demás actividades se encuentran pausadas 
y es posible que se empiece a ver atrasos en dichas actividades, lo cual debe quedar identificado en 
cada informe ya que dichos atrasos no pueden desencadenar en un plan de contingencia, alguna 
aplicación de apremio o en algún procedimiento sancionatorio dadas las circunstancias en la que se 
encuentra el proyecto. Esta situación se normalizará cuando se cumplan tres condiciones 
fundamentales: 1. Que se tenga garantía de acompañamiento permanente de la fuerza pública ya sea 
del Ejército Nacional o Policía Nacional en obra a través de un convenio interadministrativo que se 
está gestionando a través de la USPEC, el Ministerio de Defensa y Ministerio de Justicia. 2. Que el 
cerramiento este consolidado, terminado y que se pueda ofrecer una seguridad en el interior del 
proyecto. 3. Que se encuentren implementadas las medidas complementarias de seguridad 
electrónica con los drones de largo alcance, el dron nocturno y el monitoreo en tiempo real de estas 
actividades…” 

 
“Por parte de la interventoría se comenta que el contrato del constructor en la página No 11, 
indica en la décima segunda clausula “que por fuerza mayor el contratista quedará exento de 
toda responsabilidad por demora o imposibilidad de ejecutar el contrato cuando tales hechos 
ocurran por razones no imputables al mismo, sabotaje, motín, guerra u otra causa constitutiva 
de fuerza mayor debidamente comprobada, en cuyo caso la entidad concederá plazo y no 
impondrá sanción alguna” (Resaltado fuera de texto) 

 
Como se evidencia de esta Acta, han tenido una ocurrencia una serie de hechos que afectaron los 
rendimientos, duraciones y tiempos de inicio y final de edificaciones contempladas en la 
reprogramación presentada y aprobada el 23 de febrero de 2.022. De otra parte y, conforme a lo 
ocurrido en desarrollo del proyecto se evidencia que, el contrato prevé, en su cláusula DÉCIMA 
SEGUNDA – FUERZA MAYOR que cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor, como lo fue la 
alteración del orden público en la zona donde se desarrolla el proyecto se deberá conceder ampliación 
del plazo, sin habilitar la imposición de sanción alguna. 
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“DECIMA SEGUNDA- FUERZA MAYOR: EL CONTRATISTA quedará exento de toda responsabilidad 
por demora e imposibilidad en ejecutar el contrato, cuando tales hechos ocurran como resultado de 
huelga causada por razones no imputables al mismo, sabotaje, motín, guerra u otra causa 
constitutiva de fuerza mayor debidamente comprobada, en cuyo caso LA ENTIDAD, concederá 
ampliación del plazo y no impondrá sanción alguna.” (negrilla fuera de texto) 

 
Por su lado, la Interventoría ratificó lo anteriormente expuesto y expresó que, tarde o temprano se vería 
la necesidad de ajustar la reprogramación, tal como lo evidenciamos en el siguiente texto del Acta de 
Comité de Seguimiento en mención: 

 
“Por parte de la interventoría indaga referente a la afectación de la situación de fuerza mayor con 
respecto a la programación ya que tarde o temprano se verá la necesidad de ajustar la 
reprogramación, pero se debe aclarar en qué momento el constructor debe manifestar que se va a 
trabajar en la normalidad, para poder ejecutar las actividades y tener un control de programación real, 
ya que en este momento no se está manejando indicador y se está dejando la obra abierta, y como 
parte del trabajo de la interventoría, la misma considera que todas las actividades deben controlarse 
para cuando empiecen a aparecer atrasos se pueda tener un control del programa de obra.” 
(Subrayado fuera de texto) 
 
AJUSTE AL CRONOGRAMA  
 
A continuación, presentamos el histograma de ejecución mensual, en el que se evidencia el cambio 
en el cronograma aprobado, en comparación con los ajustes realizados. 

  
 

 
 

  

En el gráfico anterior, destacamos en color rojo cómo el nuevo flujo de ejecución experimenta una 
disminución considerable en los últimos meses del contrato. Esta reducción se presenta de forma 
exponencial, lo cual resalta la necesidad de ajustar la planificación inicial. Para compensar esta 
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disminución, se ha redistribuido el flujo de trabajo de manera más uniforme a lo largo de los meses 
previos a la finalización del proyecto, ajuste éste que busca optimizar el uso de recursos y asegurar 
que todas las actividades programadas, se realicen de acuerdo con los nuevos plazos establecidos. 
Con base en los hechos, decisiones y acciones tomadas con posterioridad a la alteración del orden 
público y evidenciadas en la documentación, anteriormente relacionada, evidenciamos la disminución 
del personal de mano de obra y la imposibilidad de contratar un nuevo personal, lo cual, desencadena 
la disminución en los rendimientos de ejecución de las actividades de obra, por consiguiente se 
presenta una disminución importante en la facturación que afecta, en forma dramática la caja para la 
reinversión de recursos en el proyecto. 

 
 
Como es bien sabido, durante el 2.021 tuvimos una facturación promedio de $4.500 millones de pesos 
mensuales. 
 
Con posterioridad a la alteración del orden público y dadas las dificultades de inseguridad en la zona 
donde se desarrolla el proyecto, la facturación sufrió una gran disminución, alcanzando un promedio 
de $1.000 millones de pesos mensuales en los últimos tres meses antes de la suspensión. Esta 
afectación en la caja impactó negativamente el desarrollo del proyecto, dejando al consorcio 
constructor sin los recursos suficientes. Lo anterior fue consecuencia del cambio en las condiciones 
de seguridad que afectaron la ejecución de las actividades de obra tras la alteración del orden público 
en el proyecto. 
 
En resumen, la inseguridad provocó una gran deserción de personal y, sumado a la imposibilidad de 
contratar nueva mano de obra, esto resultó en una considerable disminución en los rendimientos de 
ejecución de obra. Esto se tradujo en una baja facturación, limitando drásticamente la posibilidad de 
obtener recursos para reinvertir en el proyecto. 
 
Como resultado de lo anteriormente expuesto, consideramos que, desde el 10 de febrero de 2022 y 
hasta la fecha de suspensión del contrato, el 20 de diciembre de 2022, el proyecto no contó con las 
condiciones adecuadas para su desarrollo. Por lo tanto, estimamos que el tiempo de desarrollo del 
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contrato debe ser restablecido, de acuerdo con lo indicado en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA del 
contrato. 
 
El tiempo a reponer corresponde a 10 meses y 10 días por este concepto. Adicionalmente, dentro 
del plazo del contrato se estimaron tres meses para la etapa de diagnóstico, durante los cuales no 
se ejecutaron actividades del proyecto. Por lo tanto, consideramos que dicho lapso debe ser restituido 
para ejecutar las actividades propias del contrato. 
 
Con base en lo expuesto anteriormente y como complemento de todas las comunicaciones previas, 
reiteramos y justificamos la solicitud de tiempo adicional de un año y 10 días, lo que daría como 
fecha de finalización de la ejecución de las obras de la fase 02 el 31 de diciembre de 2025, tiempo 
necesario para cumplir satisfactoriamente con el desarrollo del contrato.  
 
Por todo lo expuesto, es crucial reiterar la importancia de definir una ampliación del plazo del contrato, 
extensión necesaria para garantizar una adecuada reprogramación de los recursos humanos, técnicos 
y financieros. Esto permitirá alinear todas las actividades con los nuevos tiempos previstos, 
asegurando así que las labores se lleven a cabo sin contratiempos y en el orden adecuado, evitando 
sobrecargas de trabajo en las etapas finales del proyecto. 
 
Además, esta ampliación del plazo es esencial para garantizar que la ejecución del proyecto cumpla 
plenamente con los diseños aprobados y recientemente ajustados. Es fundamental que todo el trabajo 
se desarrolle siguiendo los estándares de calidad y seguridad establecidos, lo cual solo se podrá 
asegurar si contamos con el tiempo necesario para aplicar estos cambios de manera efectiva y 
cuidadosa. 
 
Finalmente, para garantizar el cumplimiento del cronograma, es necesario contar con las aprobaciones 
oportunas y asegurar la inclusión en el contrato de los equipos necesarios para completar el proyecto 
en su totalidad. Esto permitirá realizar las compras a tiempo, considerando los largos plazos de 
despacho de dichos equipos. Si no se aprueban oportunamente las actividades no previstas, esto 
afectará directamente la ruta crítica del proyecto, que actualmente está centrada en los equipos 
especiales de comunicación, seguridad y control. Además, estos equipos requieren de una logística 
previa, lo que hace aún más indispensable disponer de tiempos adecuados para su socialización, 
compra, importación, despacho y puesta en funcionamiento. 
 
Por lo tanto, la ejecución del contrato en los tiempos solicitados está condicionada a que se dé de 
manera oportuna la aprobación y vinculación de las actividades no previstas mediante una 
modificación al contrato, lo cual permitirá realizar los trámites ya descritos. 
 
Estamos comprometidos con la culminación exitosa del proyecto y creemos firmemente que, con la 
prórroga solicitada, podremos alcanzar los objetivos establecidos sin comprometer la calidad ni la 
seguridad de las obras…” 

 
 CONCEPTO INTERVENTOR: 

 
En atención a las diferentes solicitudes elevadas por el CONSORCIO FUNDACIÓN 2020, contratista 
de obra en el marco del Cto. 304 de 2019, en relación al AUMENTO DE PLAZO AL CONTRATO, 
requeridos mediante los oficios con referencia “USPEC-304-E519-2024” del 28 de junio de 2024, 
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“USPEC-304- E548-2024” del 12 de agosto de 2024, “USPEC-304-E571-2024” del 29 de agosto de 
2021 y “USPEC-304-E581-2024” del 3 de septiembre de 2024, con radicado USPEC R-2024-015208 
de fecha septiembre 6 de 2024, el CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL, contratista encargado de la 
Interventoría del contrato de obra del proyecto ERON RENACIMIENTO en Sabanas de San Ángel, se 
ha pronunciado mediante oficio 366-GDO-CC01-149 y radicado en la USPEC bajo el No. R-2024-
015206 de fecha septiembre 6 de 2024, indica y recomienda a la entidad realizar las modificaciones al 
contrato de obra No. 304 de 2019 de la siguiente manera: 
 
“…Mediante oficio USPEC-304-E581-2024 radicado por el Consorcio Fundación 2020 a esta 
interventoría y con fecha 3 de septiembre 2024, el contratista solicita se apruebe la ampliación del 
plazo del contrato hasta el día 31 de diciembre del 2025, y una adición en plazo de 10 meses y 10 
días. 

 
Esta solicitud está basada en algunos hechos relacionados con: 

 
1. Ajustes actividades de obra después del levantamiento de la suspensión. 
2. Situación de orden público perjudicando el ingreso de trabajadores de la 

construcción. 
3. Ajustes de diseño solicitados por el operador final, INPEC, adicionando actividades 

no previstas y teniendo que revisar el cronograma, planeación y aprobaciones de 
nuevos ítems en el proyecto. 

4. Dificultad en vía de acceso al proyecto. 
 

Analizando los diferentes oficios enunciados por el contratista y relacionado con las situaciones 
descritas anteriormente, esta interventoría considera necesaria la aprobación y legalización del 
mayor plazo del contrato hasta diciembre del 2025, quedando pendiente radicar a la entidad el 
balance y proyección presupuestal resultado de las mesas de trabajo y que permita entregar un 
proyecto totalmente en funcionamiento y conforme a los requerimientos carcelarios. 

 
Adicionalmente, dejamos claridad que la programación entregada con el presente necesitará 
ajustes que permitan mostrar la realidad de las actividades que se encuentran en estudio y 
aprobación, sin embargo, manifestamos como interventores que estamos realizado controles 
preventivos frente a esta programación en los diferentes comités de seguimiento para asegurar 
el cumplimiento del plazo propuesto y que requerirá de un mayor esfuerzo por parte del Consorcio 
constructor para cumplir metas en plazo y ejecución…” 

 
 CONCEPTO SUPERVISOR:  
 
Tras evaluar la solicitud de prórroga adicional al contrato presentada por el contratista de obra y 
aprobada por la interventoría, se considera procedente gestionar una extensión en el tiempo del 
contrato 304 de 2019 por trece (13) meses y diez (10) días para la fase 2 de ejecución. 
 
La solicitud de prórroga se fundamenta en la necesidad de cumplir con todas las actividades 
mencionadas en los numerales anteriores, especialmente en lo concerniente a la recuperación de los 
tiempos perdidos por causas externas no imputables al contratista. Entre estas causas se incluyen la 
incursión armada al establecimiento en construcción el 10 de febrero de 2022, la alerta temprana No. 
006 – 2022 de la Defensoría del Pueblo emanada el 3 de marzo de 2022, hostigamientos y amenazas 
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extorsivas por parte de grupos al margen de la ley a los trabajadores del contrato de obra e interventoría 
durante el año 2022 y, así mismo, retenes en la vía de acceso a los proveedores de los diferentes 
insumos requeridos para el desarrollo de la obra en el área de influencia del proyecto, entre otros 
factores. 
 
Es crucial reconocer que estos eventos imprevistos han impactado negativamente en el normal 
desarrollo del proyecto, generando retrasos significativos que no pueden ser atribuidos al contratista. 
Por lo tanto, la gestión de una prórroga adicional se presenta como una medida justa y necesaria para 
garantizar la culminación exitosa del proyecto en las condiciones planteadas. 
 
Respecto al concepto emitido por la interventoría y de acuerdo a las diferentes mesas de trabajo 
realizadas al interior de la entidad, conjuntamente con Interventoría y Contratista de obra, así como las 
reuniones realizadas con las autoridades encargadas del seguimiento y control del orden público con 
jurisdicción en el sector donde se desarrolla el proyecto: Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, 
Policía Nacional, Gaula Policía regional Magdalena, Gaula Ejercito regional Magdalena, Defensoría del 
Pueblo regional Magdalena, Fiscalía regional Magdalena, entre otras; se considera a este proyecto de 
importancia estratégica para la Nación y por lo cual esta supervisión una vez analizado el contexto de 
orden público y seguridad, así como, el buen desarrollo en el reinicio de la ejecución de la construcción 
una vez superada las causas de la suspensión, avala la solicitud de modificación del contrato 
presentado por el contratista y certificado por la interventoría, bajo el entendido que: 
 

 Los eventos presentados, corresponden a situaciones no previsibles contractualmente y que 
desbordan la competencia del Consorcio, la interventoría y la Entidad en su manejo y 
mitigación, por tratarse de problemas de orden público, cuya competencia está a cargo del 
estado colombiano, razón por la cual, surge la necesidad de reprogramar las actividades de 
obra previstas previo a su ocurrencia, de manera que se redefinan los términos de ejecución 
y avance del proyecto. 
 

 Es fundamental para el desarrollo del proyecto tomar acciones que mitiguen los impactos en 
la programación de obra, tanto en tiempo como económicos, este último se solvento mediante 
el modificatorio No. 9 al contrato 304-19; faltando mitigar los plazos afectados por los 
descritos factores internos del estado sociopolíticos, como los temas de orden público, como 
macroeconómicos evidenciados por el contratista y que han alterado las condiciones 
contractuales iniciales y por lo tanto la entidad en calidad de contratante tiene la 
obligatoriedad de restablecer, en esta oportunidad la programación del proyecto, mediante 
las modificaciones necesarias tendientes restablecer y a normalizar el desarrollo de la 
ejecución del proyecto para llevarlo a feliz término. 

 
Se solicita una prórroga adicional de trece (13) meses y diez (10) días para el desarrollo de la fase 2 
de ejecución, contados a partir de la fecha de terminación actual de dicha fase, que es el 21 de 
noviembre de 2024. La extensión propuesta llevaría el término de la fase de ejecución del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2025, tiempo que se considera adecuado y razonable para la terminación 
de dicha fase, tomando en cuenta las circunstancias adversas y los esfuerzos necesarios para 
recuperar los tiempos, basados en la actual línea de tiempo del contrato de obra 304 de 2019, que se 
muestra a continuación:  
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Ahora bien, la modificación de un contrato estatal, exige el cumplimiento de las siguientes premisas: 
  
1.- No modificación de una condición sustancial del contrato 
 
Enseña la jurisprudencia y la doctrina que las modificaciones de los contratos no pueden comportar 
una alteración sustancial de la función y característica esencial de la prestación, se presentaría una 
novación de la obligación, evento en el cual sería necesario terminar el contrato vigente y proceder 
con una nueva contratación.  
 
La anterior premisa encuentra su soporte en los principios de la contratación estatal, pues una 
afectación sustancial del contrato, no conocida por quienes participaron del proceso de selección, 
atentaría contra los principios de transparencia e igualdad. Ahora bien, tal como se señaló, los límites 
a la modificación de un contrato estatal tienen por propósito respetar la transparencia, la igualdad y 
consecuencialmente el derecho a la competencia. Sin embargo, es claro que las entidades estatales 
pueden encontrar situaciones excepcionales durante la ejecución del contrato, imposibles de prever 
para las partes con toda la diligencia requerida, no imputables a ellas, que determinen la necesidad de 
modificar el contrato inicial como solución para preservar el interés público. 
 
De acuerdo con lo anterior, cuando se presentan circunstancias excepcionales la entidad estatal puede 
hacer uso de la modificación unilateral o convenir con el contratista una modificación de mutuo 
acuerdo, sin que ello rompa con la intangibilidad del contrato como regla fundamental.  
 
En ese sentido, vía la modificación de un contrato no se puede modificar su naturaleza o transformarlo 
en un contrato sustancialmente distinto. En el caso que nos ocupa, con las modificaciones solicitadas 
no se está ante la variación del contrato de obra. Se trata de la inclusión de reglas que aplican para el 
futuro que tienen como alcance incrementar el plazo del contrato, al mismo tiempo que se reprograma 
la forma de pago que permite brindar liquidez al contratista sin poner en riesgo la integridad de los 
derechos de la USPEC.  
 
En apoyo de lo anterior, el Consejo de Estado ha señalado que “En consecuencia, concluye la Sala 
que en el marco de la contratación estatal no resulta posible para las partes de un contrato modificar 
su objeto o su clase porque ello vulneraría los principios de moralidad, imparcialidad, transparencia, 
igualdad, planeación y selección objetiva, además de que desconocería las condiciones previstas en 
el pliego de condiciones y constituiría una transgresión a los derechos y obligaciones de los 
contratantes, porque no es sólo el interés del Estado lo que protege el pliego, sino también los derechos 
y garantías de los interesados y oferentes, quienes realizan estudios y gastos en la confección de sus 
propuestas, por lo cual resultarían defraudados y perjudicados si luego la entidad estatal 
unilateralmente o con la anuencia del contratista pudiera dejar de lado sus disposiciones, condiciones 
y/o exigencias”.  
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2.- Las circunstancias que han rodeado el contrato no se generan por razones imputables a las partes  
Vale la pena agregar que las circunstancias evidenciadas en las comunicaciones del contratista, no 
obedecen a su acción u omisión, o a su falta de idoneidad. Al contrario, el contratista demuestra con 
suficiencia que el plazo otorgado ha sido adecuadamente empleado en la ejecución del contrato (en 
obra civil y la gestión de las diferentes especialidades), y que para mitigar la problemática de orden 
público que afecta al proyecto se implementó un ajuste a la programación, priorizando la ejecución de 
obras que permitan mejorar la seguridad al interior del establecimiento en construcción como la 
construcción de un muro perimetral con antepecho en concreto y cerramiento en malla IMT y el 
adelanto de obras como las garitas, entre otras, y postergando las obras programadas inicialmente a 
fin de mejorar la seguridad al interior del establecimiento como garantía a los trabajadores que laboran 
en ella. Tales comportamientos que honran la intención de cumplir el contrato, no constituyen 
actuaciones abusivas o negligentes del contratista que determinen un empleo inadecuado del plazo 
del contrato actual y que, por tanto, dieran lugar al rechazo de la solicitud. Al contrario, su proceder ha 
sido concordante con el plan de acción sugerido por las autoridades competentes e implementado 
para mejorar la seguridad en el establecimiento en construcción y demuestra, en cuanto se refiere a la 
obras para la seguridad un comportamiento cuidadoso y previsivo ante las cambiantes condiciones de 
orden público en la zona donde se desarrolla el proyecto.  
 
Como se evidencia de lo señalado a lo largo de esta comunicación, la aparición de las circunstancias 
que han rodeado la ejecución del contrato habría dado lugar, en cualquier caso, a que el contratista 
tuviese derecho a una recomposición del clausulado contractual. En otras palabras, cualquiera de los 
oferentes -en caso de adjudicación-, hubiera tenido el mismo derecho a la modificación del contrato y 
no se presentaría la vulneración de sus derechos, ni de los principios de la contratación estatal.  
 
Así lo ha señalado el Consejo de Estado cuando sostiene que “Sin embargo, es posible que, con 
posterioridad a la adjudicación del contrato se presenten situaciones sobrevinientes, que hagan 
necesaria la modificación de las cláusulas del contrato definidas en el pliego. En estos eventos las 
partes podrían modificar el contenido del contrato, predeterminado en el pliego, siempre que se pruebe 
la existencia del hecho o acto sobreviniente, que el mismo no sea imputable a las partes y que la 
modificación no resulte violatoria de los principios que rigen la licitación, ni los derechos generados a 
favor de la entidad y el adjudicatario”. 
 
3.- Existe una razón asociada al servicio público que justifica la modificación  
 
Como se ha señalado, las modificaciones del contrato estatal tienen por propósito servir de instrumento 
para salvaguardar el propósito que inspiró su celebración. En este caso, la inclusión de las medidas 
solicitadas constituye un mecanismo que libera presión sobre el plazo de ejecución del contrato de 
forma tal que se rehace el tiempo suficiente para acometer las actividades restantes de obra civil y 
adquisición de equipos, reprogramando el ritmo de ejecución del contrato, logrando con ello la 
satisfacción del interés público asociado a la construcción y oportuna puesta en marcha de la 
infraestructura penitenciaria.  
 
4.- Las modificaciones solicitadas son intrínsecas al contrato estatal y no comportan la ejecución de 
una nueva prestación que pudiera ser ejecutada por un tercero, previo proceso de selección. En el 
presente caso, las modificaciones solicitadas al contrato corresponden a instrumentos que permiten 
solucionar la afectación en tiempo por una situación de orden público que afecto en forma crítica al 
personal que desarrolla la construcción y por ende el plazo de ejecución para el proyecto, lo que de 
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suyo permitirá al contratista acometer oportunamente las actividades a su cargo sin que las mismas 
pudieran escindirse y atribuirse a un tercero, ante la indivisibilidad sobre la responsabilidad e integridad 
de la obra.  
 
 SOLICITUD FINAL:  
 
Con el fin de adelantar los trámites para su estudio y aprobación por parte de la Dirección de Gestión 
Contractual, se solicita: 
 

A. MODIFICAR el Contrato de Obra No. 304 de 2019, en el sentido de AUMENTAR EL PLAZO 
DE LA FASE 2 DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA por el término de trece (13) 
meses y diez (10) días es decir hasta el TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025, 
para continuar con la ejecución del Contrato de Obra 304 de 2029 y así cumplir el objeto del 
Proyecto ERON RRENACER en Sabanas de San Ángel. 

 
FASE TIEMPO DE EJECUCIÓN 

FASE 1 - Planeamiento y Presconstrucción  5 Meses (Cuenta con acta de terminación de Fase 1 

de fecha 13 de Julio de 2020).  

FASE 2 - Ejecución y Entrega de Obra  25 Meses + 12 Meses (Otrosí No. 6) = 37 Meses + 

13 Meses y 10 días (Solicitud Actual) es decir, 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 

FASE 3 - Actividades de Cierre del Contrato 2 Meses, es decir HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 

2026.  

 
Nota 1: Tras la realización de la modificación contractual actual, es necesario llevar a cabo la 
actualización obligatoria de las respectivas pólizas contractuales 
 
Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la Supervisión solicita la modificación 
requerida, dejando expresamente establecido que la misma se hace necesaria y es oportuna y 
conveniente para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC. 
 

 
16. Que a la fecha de suscripción del presente OTROSÍ AL CONTRATO DE OBRA No. 304 DE 2019 se 
encuentra en ejecución.  
 
17. Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, se suscribe el presente 
OTROSÍ AL CONTRATO DE OBRA No. 304 DE 2019, el cual se regirá por las siguientes: 
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CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA – PRORROGAR: El plazo de ejecución de la FASE 2 – EJECUCIÓN Y 
ENTREGA DE OBRA del CONTRATO DE OBRA No 304 DE 2019, por el término de TRECE (13) 
MESES Y DIEZ (10) DÍAS, es decir, HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025, así 
como se describe a continuación: 

   

FASE TIEMPO DE EJECUCIÓN 

FASE 1 - Planeamiento y Presconstrucción  5 Meses (Cuenta con acta de terminación de 

Fase 1 de fecha 13 de Julio de 2020).  

FASE 2 - Ejecución y Entrega de Obra  25 Meses + 12 Meses (Otrosí No. 6) = 37 Meses 

+ 13 Meses y 10 días (Solicitud Actual) es decir, 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 

FASE 3 - Actividades de Cierre del Contrato 2 Meses, es decir HASTA EL 28 DE FEBRERO 

DE 2026.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prorroga al CONTRATO DE OBRA No 304 DE 2019, se realiza 
de conformidad a la Solicitud de Modificaciones Contractuales de fecha 25 de octubre de 2024 suscrita 
por la Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura, el Oficio USPEC-304-E519-2024 de fecha 28 de 
junio de 2024, Oficio USPEC-304-E548-2024 del 12 de agosto de 2024, Oficio USPEC-304-E571-2024 
del 29 de agosto de 2024, Oficio USPEC-304-E581-2024 del 03 de septiembre de 2024, suscritos por el 
Contratista CONSORCIO FUNDACIÓN 2020, Oficio 366-GDO-CC01-149 del 05 de septiembre de 2024 
suscrito por el CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL, quienes actúan en calidad de Interventores del 
Contrato de Obra No 304 de 2019 y el Cronograma General de Ejecución de Obra, y demás documentos 
los cuales hacen parte integral del presente Otrosí. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga del Contrato, no implica adición en valor ni sobrecostos 
para LA USPEC, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la reprogramación con los recursos existentes 
del contrato y no presentará reclamación alguna, que tenga como causa la ampliación del plazo otorgado.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que LA USPEC 
pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – GARANTÍA ÚNICA: El contratista deberá actualizar las pólizas que respaldan 
las obligaciones del CONTRATO DE OBRA No 304 DE 2019, de acuerdo con lo establecido en el 
presente OTROSÍ, igualmente se compromete con la USPEC a publicar las pólizas a través de la 
plataforma SECOP II dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente documento, so 
pena de incurrir en incumplimiento. 
 
CLÁUSULA TERCERA – VIGENCIA: La modificación acordada en el presente documento regirá a partir 
de la suscripción electrónica a través de la plataforma SECOP II. Las demás estipulaciones del contrato 
continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes. 
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CLAUSULA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente OTROSÍ al CONTRATO 
DE OBRA No 304 DE 2019, se perfecciona con la suscripción electrónica de la misma a través de la 
plataforma SECOP II, para su ejecución se requiere aprobación de pólizas. 
 
Para todos los efectos, la fecha de suscripción del presente documento será la aprobación del mismo en 
la plataforma SECOP II. 
 
 
 
 
Aprobó: Fidel Ignacio Espitia Ordoñez  - Director de Gestion Contractual. 
Reviso: Jairo Andres Olaya – Contratista DIGECO  
Elaboró: Yudy Rojas – Contratista – DIGECO  YR. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL y CONTADOR PUBLICO DE  
CONSORCIO FUNDACION 2020  

CON NIT 901.350.711 – 8 
 
 

 
 

CERTIFICAN: 

 
 

 
 

 

 
Que CONSORCIO FUNDACION 2020 con NIT 901.350.711 – 8 en 

cumplimiento con lo establecido en el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, 
efectúo los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y 

riesgos profesionales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro 
que se encuentra a Paz y salvo, desde el 01 al 31 de diciembre de 2024 

con las empresas promotoras de salud y del 01 al 30 de noviembre de 
2024 con el Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos 

Profesionales, ARL, Caja de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA. 
 

Se expide a los Nueve (09) días del mes de diciembre de 2024. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ     FLAMINIO CHAPARRO ALBA 
Representante Legal     Contador Público.  

TP 5238 - T 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público FLAMINIO CHAPARRO ALBA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 19233390 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 5238-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:DA4EE5116859ABD0


PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 901350711
CONSORCIO FUNDACION 2020

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CRA 16 N. 93A-36 3004460

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

SUCURSAL 02 - FUNDACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7949221681 E-EMPLEADOS
noviembre 2024 diciembre 2024

5
2024/12/09 1112366991

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230301 230301-PORVENIR 53 $ 14.515.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 48.400 $ 0 $ 14.515.700 $ 48.400 $ 14.564.100
25-14 25-14 COLPENSIONES 16 $ 6.810.500 $ 0 $ 0 $ 89.500 $ 89.500 $ 22.700 $ 600 $ 6.989.500 $ 23.300 $ 7.012.800
230901 230901-SKANDIA OBLIGATORIO 2 $ 636.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.200 $ 0 $ 636.200 $ 2.200 $ 638.400
230201 230201- PROTECCION 25 $ 7.953.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26.600 $ 0 $ 7.953.700 $ 26.600 $ 7.980.300
231001 231001-COLFONDOS 4 $ 2.021.800 $ 0 $ 0 $ 42.000 $ 42.000 $ 6.800 $ 400 $ 2.105.800 $ 7.200 $ 2.113.000
SUBTOTALES: $ 32.200.900 $ 107.700 $ 32.308.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 9 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.044.600 $ 0 $ 3.500 $ 0 $ 1.044.600 $ 3.500 $ 0 $ 1.048.100
EPS010 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 220.800 $ 0 $ 800 $ 0 $ 220.800 $ 800 $ 0 $ 221.600
EPS001 EPS001-ALIANSALUD S.A. 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 629.600 $ 0 $ 2.100 $ 0 $ 629.600 $ 2.100 $ 0 $ 631.700
EPS041 NUEVA EPS CM 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 364.500 $ 0 $ 1.300 $ 0 $ 364.500 $ 1.300 $ 0 $ 365.800
EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 49 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.870.400 $ 0 $ 12.900 $ 0 $ 3.870.400 $ 12.900 $ 0 $ 3.883.300
EPS008 EPS008-COMPENSAR 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 427.200 $ 0 $ 1.500 $ 0 $ 427.200 $ 1.500 $ 0 $ 428.700
EPS017 EPS017-FAMISANAR 8 $ 0 $ 0 $ 0 $ 538.400 $ 0 $ 1.800 $ 0 $ 538.400 $ 1.800 $ 0 $ 540.200
EPS037 EPS037-NUEVA EPS 13 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.002.500 $ 0 $ 3.400 $ 0 $ 1.002.500 $ 3.400 $ 0 $ 1.005.900
MIN002 MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION 8 $ 0 $ 0 $ 0 $ 460.800 $ 0 $ 1.600 $ 0 $ 460.800 $ 1.600 $ 0 $ 462.400
SUBTOTALES: $ 8.558.800 $ 28.900 $ 0 $ 8.587.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-4 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. 103 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13.446.200 $ 13.446.200 $ 44.900 $ 0 $ 13.491.100
SUBTOTALES: $ 13.446.200 $ 44.900 $ 0 $ 13.491.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF33 CCF33-CCF DEL MAGDALENA 83 $ 6.379.500 $ 21.300 $ 6.400.800
CCF24 CCF24-COMPENSAR 20 $ 2.179.300 $ 7.300 $ 2.186.600
SUBTOTALES: $ 8.558.800 $ 28.600 $ 8.587.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
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S
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O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
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S
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O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1000213677

ARAGON
HERRERA
DANIELA
VANESSA

DEPEND $ 1.650.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.650.000

$ 264.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 264.000EPS008-
COMPENS
AR

30 $
1.650.000

$ 66.000 $ 0 $ 66.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.650.000

$ 8.70030 $
1.650.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 66.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

2 CC
1003195313

AGAMEZ DE
LA CRUZ
ISMAEL
FENIX

DEPEND $ 1.520.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.520.000

$ 243.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 243.200EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.520.000

$ 60.800 $ 0 $ 60.80014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.520.000

$
105.800

30 $
1.520.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 60.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

3 CC
1004272086

ARRIETA DE
AVILA JOSE
SEGUNDO

DEPEND $ 1.742.400 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.742.400

$ 278.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 278.800EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.742.400

$ 69.700 $ 0 $ 69.70014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.742.400

$
121.300

30 $
1.742.400

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 69.700 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

4 CC
1004272902

PEDRAZA
ROJANO
LUIS
MANUEL

DEPEND $ 1.520.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.520.000

$ 243.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 243.200EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.520.000

$ 60.800 $ 0 $ 60.80014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.520.000

$
105.800

30 $
1.520.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 60.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

5 CC
1004273707

GARCIA
PAREJO
MARIO
RAFAEL

DEPEND $ 1.520.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.520.000

$ 243.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 243.200EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.520.000

$ 60.800 $ 0 $ 60.80014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.520.000

$
105.800

30 $
1.520.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 60.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

6 CC
1004275342

BOLAÑO
MARRIAGA
ELIECER
JULIO

DEPEND $ 1.500.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.500.000

$ 240.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 240.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.500.000

$ 60.000 $ 0 $ 60.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.500.000

$
104.400

30 $
1.500.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 60.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 901350711
CONSORCIO FUNDACION 2020

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CRA 16 N. 93A-36 3004460

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

SUCURSAL 02 - FUNDACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7949221681 E-EMPLEADOS
noviembre 2024 diciembre 2024

5
2024/12/09 1112366991

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
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S
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IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
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F
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R
M

A
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R
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U
T

A
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INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

7 CC
1004276965

CAMACHO
BARCINILLA
FRHAY LUIS

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.300.000

$ 52.000 $ 0 $ 52.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.300.000

$ 90.50030 $
1.300.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 52.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

8 CC
1004278330

VIDES
DOMINGUEZ
DARWIN
RAFAEL

DEPEND $ 1.800.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.800.000

$ 288.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 288.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.800.000

$ 72.000 $ 0 $ 72.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.800.000

$
125.300

30 $
1.800.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 72.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

9 CC
1005488618

PUENTES
RAMIREZ
OSNAIDER
RAFAEL

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.300.000

$ 52.000 $ 0 $ 52.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.300.000

$ 90.50030 $
1.300.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 52.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

10 CC
1005488957

PEREZ
RAMIREZ
CRISTIAN
CAMILO

DEPEND $ 1.900.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.900.000

$ 304.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 304.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.900.000

$ 76.000 $ 0 $ 76.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.900.000

$
132.300

30 $
1.900.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 76.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

11 CC
1016077542

ALDANA
ESTRADA
TATIANA
LORENA

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS017-
FAMISANA
R

30 $
1.300.000

$ 52.000 $ 0 $ 52.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.300.000

$ 6.80030 $
1.300.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 52.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

12 CC
1018344605

RODRIGUEZ
CASTILLO
IVAN ALEXI

DEPEND $ 2.100.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
2.100.000

$ 336.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 336.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
2.100.000

$ 84.000 $ 0 $ 84.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.100.000

$
146.200

30 $
2.100.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 84.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

13 CC
1019060893

CAMPO
PERDOMO
ANGEL DE
JESUS

DEPEND $ 1.440.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.440.000

$ 230.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 230.400EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.440.000

$ 57.600 $ 0 $ 57.60014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.440.000

$
100.300

30 $
1.440.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 57.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

14 CC
1019074378

GRACIA
GAMBA
ANDREA
DEL PILAR

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS017-
FAMISANA
R

30 $
1.300.000

$ 52.000 $ 0 $ 52.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.300.000

$ 90.50030 $
1.300.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 52.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

15 CC
1019084766

GUEVARA
ROJAS
CAMILO
ANDRES

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS008-
COMPENS
AR

30 $
1.300.000

$ 52.000 $ 0 $ 52.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.300.000

$ 6.80030 $
1.300.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 52.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

16 CC
1019124688

ARIAS
HERNANDEZ
JUAN
SEBASTIAN

DEPEND $ 2.160.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
2.160.000

$ 345.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 345.600EPS017-
FAMISANA
R

30 $
2.160.000

$ 86.400 $ 0 $ 86.40014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.160.000

$ 11.30030 $
2.160.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 86.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

17 CC
1023913900

BARAJAS
ESPINOSA
MARIA
FERNANDA

DEPEND $ 1.750.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.750.000

$ 280.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 280.000EPS008-
COMPENS
AR

30 $
1.750.000

$ 70.000 $ 0 $ 70.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.750.000

$ 9.20030 $
1.750.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 70.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

18 CC
1023917031

SOLORZANO
TORRES
JOSE
FERNANDO

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS017-
FAMISANA
R

30 $
1.300.000

$ 52.000 $ 0 $ 52.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.300.000

$ 90.50030 $
1.300.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 52.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

19 CC
1024478033

VARGAS
CHAVARRO
JUAN
CARLOS

DEPEND $ 5.400.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
5.400.000

$ 864.000 $ 27.000 $ 27.000 $ 0 $ 0 $ 918.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
5.400.000

$ 216.000 $ 0 $ 216.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
5.400.000

$ 28.20030 $
5.400.000

CCF24-
COMPENS
AR

$
216.000

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

20 CC
1024504449

BUITRAGO
SALAMANCA
JUAN DAVID

DEPEND $ 4.550.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
4.550.000

$ 728.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 728.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
4.550.000

$ 182.000 $ 0 $ 182.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
4.550.000

$
316.700

30 $
4.550.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$
182.000

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

21 CC
1024563229

ALVARADO
CHAVARRO
LAURA
PAOLA

DEPEND $ 2.376.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
2.376.000

$ 380.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 380.200EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
2.376.000

$ 95.100 $ 0 $ 95.10014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.376.000

$
165.400

30 $
2.376.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 95.100 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

22 CC
1030597363

OBANDO
CASTAÑEDA
CHRISTIAN
ANDRES

DEPEND $ 4.680.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
4.680.000

$ 748.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 748.800EPS008-
COMPENS
AR

30 $
4.680.000

$ 187.200 $ 0 $ 187.20014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
4.680.000

$
325.800

30 $
4.680.000

CCF24-
COMPENS
AR

$
187.200

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 901350711
CONSORCIO FUNDACION 2020

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CRA 16 N. 93A-36 3004460

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

SUCURSAL 02 - FUNDACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7949221681 E-EMPLEADOS
noviembre 2024 diciembre 2024

5
2024/12/09 1112366991

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

23 CC
1034777585

SUAREZ
LIZARAZO
JUAN DAVID

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 26 25-14
COLPENSI
ONES

5 $ 216.667 $ 34.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 34.700EPS005-
SANITAS
S.A.

5 $ 216.667 $ 8.700 $ 0 $ 8.70014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

5 $ 216.667 $ 1.200 5 $ 216.667CCF24-
COMPENS
AR

$ 8.700 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

24 CC
1035303972

SEPULVEDA
QUICENO
YEHISON
ANDRES

DEPEND $ 2.100.000 FIJO 18 230301-
PORVENIR

13 $ 910.000 $ 145.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.600EPS037-
NUEVA
EPS

13 $ 910.000 $ 36.400 $ 0 $ 36.40014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

13 $ 910.000 $ 63.40013 $ 910.000CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 36.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

25 CC
1047233962

DUQUE
MARTINEZ
KLEIDER
JAVIER

DEPEND $ 2.100.000 FIJO 05 230201-
PROTECCI
ON

26 $
1.820.000

$ 291.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 291.200EPS002-
SALUD
TOTAL

26 $
1.820.000

$ 72.800 $ 0 $ 72.80014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

26 $
1.820.000

$
126.700

26 $
1.820.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 72.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

26 CC
1049324192

ARRIETA
QUEZADA
ELIANNYS

DEPEND $ 2.000.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
2.000.000

$ 320.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 320.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
2.000.000

$ 80.000 $ 0 $ 80.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.000.000

$
139.200

30 $
2.000.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 80.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

27 CC
1052952892

MONTERRO
SA
RODRIGUEZ
OSCAR
JOSE

DEPEND $ 8.400.000 FIJO 231001-
COLFOND
OS

30 $
8.400.000

$ 1.344.000 $ 42.000 $ 42.000 $ 0 $ 0 $ 1.428.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
8.400.000

$ 336.000 $ 0 $ 336.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
8.400.000

$
584.700

30 $
8.400.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$
336.000

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

28 CC
1065125986

BOCANEGR
A DE AVILA
LUIS JAVIER

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000NUEVA
EPS CM

30 $
1.300.000

$ 52.000 $ 0 $ 52.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.300.000

$ 90.50030 $
1.300.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 52.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

29 CC
1065137272

VILLALBA
ALTAMAR
LUIS
ALBERTO

DEPEND $ 1.840.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.840.000

$ 294.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 294.400EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.840.000

$ 73.600 $ 0 $ 73.60014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.840.000

$
128.100

30 $
1.840.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 73.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

30 CC
1067873833

ANGULO
PEREZ YON
JAIDER

DEPEND $ 2.100.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
2.100.000

$ 336.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 336.000EPS017-
FAMISANA
R

30 $
2.100.000

$ 84.000 $ 0 $ 84.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.100.000

$
146.200

30 $
2.100.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 84.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

31 CC
1081784337

ALVAREZ
VACCA
PEDRO LUIS

DEPEND $ 1.500.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.500.000

$ 240.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 240.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.500.000

$ 60.000 $ 0 $ 60.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.500.000

$
104.400

30 $
1.500.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 60.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

32 CC
1081789294

VERDEZA
HERNANDEZ
HUGO
RAFAEL

DEPEND $ 2.073.000 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
2.073.600

$ 331.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 331.800EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
2.073.600

$ 83.000 $ 0 $ 83.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.073.600

$
144.400

30 $
2.073.600

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 83.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

33 CC
1081799195

DE LA ROSA
CARRANZA
JOSE DEL
CARMEN

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 07 230301-
PORVENIR

24 $
1.040.000

$ 166.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 166.400NUEVA
EPS CM

24 $
1.040.000

$ 41.600 $ 0 $ 41.60014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

24 $
1.040.000

$ 72.40024 $
1.040.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 41.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

34 CC
1081801275

ORTIZ
MOSQUERA
JOSE LUIS

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000NUEVA
EPS CM

30 $
1.300.000

$ 52.000 $ 0 $ 52.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.300.000

$ 90.50030 $
1.300.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 52.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

35 CC
1081801803

BARRIOS
PEREA
YESID
ESMID

DEPEND $ 2.100.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
2.100.000

$ 336.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 336.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
2.100.000

$ 84.000 $ 0 $ 84.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.100.000

$
146.200

30 $
2.100.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 84.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

36 CC
1081806373

MARTINEZ
DE LA CRUZ
YOMBREME

DEPEND $ 1.900.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.900.000

$ 304.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 304.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.900.000

$ 76.000 $ 0 $ 76.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.900.000

$
132.300

30 $
1.900.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 76.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

37 CC
1081815736

SANCHEZ
GAMERO
CARLOS
ALBERTO

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.300.000

$ 52.000 $ 0 $ 52.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.300.000

$ 90.50030 $
1.300.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 52.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

38 CC
1081816151

AGUILAR
YANCE
DAGOBERT
O

DEPEND $ 2.100.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
2.100.000

$ 336.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 336.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
2.100.000

$ 84.000 $ 0 $ 84.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.100.000

$
146.200

30 $
2.100.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 84.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

2024/12/12 10:58 USUARIO: SOI CC37243834 8PÁGINA 3 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 901350711
CONSORCIO FUNDACION 2020

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CRA 16 N. 93A-36 3004460

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

SUCURSAL 02 - FUNDACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7949221681 E-EMPLEADOS
noviembre 2024 diciembre 2024

5
2024/12/09 1112366991

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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R
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
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T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
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S
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IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
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O
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IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O
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E
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O

R
M
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T

R
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INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

39 CC
1081818136

BARCINILLA
MARTINEZ
MIGUEL
ANGEL

DEPEND $ 1.900.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.900.000

$ 304.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 304.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.900.000

$ 76.000 $ 0 $ 76.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.900.000

$
132.300

30 $
1.900.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 76.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

40 CC
1081821414

ROMERO
FERNANDEZ
IVAN DAVID

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.300.000

$ 52.000 $ 0 $ 52.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.300.000

$ 90.50030 $
1.300.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 52.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

41 CC
1081824945

MONTERO
GUTIERREZ
GERARDO
DE JESUS

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 01 230301-
PORVENIR

1 $ 43.334 $ 7.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.000EPS002-
SALUD
TOTAL

1 $ 43.334 $ 1.800 $ 0 $ 1.80014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

1 $ 43.334 $ 3.100 1 $ 43.334CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 1.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

42 CC
1081825550

CORTES
PEREZ
NAREN

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.300.000

$ 52.000 $ 0 $ 52.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.300.000

$ 90.50030 $
1.300.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 52.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

43 CC
1081826323

GAMARRA
CAMARGO
DIEGO
ARMANDO

DEPEND $ 1.800.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.800.000

$ 288.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 288.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.800.000

$ 72.000 $ 0 $ 72.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.800.000

$
125.300

30 $
1.800.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 72.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

44 CC
1081828112

RODRIGUEZ
MORALES
GISELLYS
VANESSA

DEPEND $ 1.700.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.700.000

$ 272.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 272.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.700.000

$ 68.000 $ 0 $ 68.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.700.000

$
118.400

30 $
1.700.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 68.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

45 CC
1081828342

LAFAURI
ARENAS
MARCELO
DE JESUS

DEPEND $ 1.900.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.900.000

$ 304.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 304.000EPS017-
FAMISANA
R

30 $
1.900.000

$ 76.000 $ 0 $ 76.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.900.000

$
132.300

30 $
1.900.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 76.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

46 CC
1081828434

FONTALVO
VARGAS
MANUEL
JOSE

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.300.000

$ 52.000 $ 0 $ 52.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.300.000

$ 90.50030 $
1.300.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 52.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

47 CC
1081829768

POLO
DURAN IVAN
CAMILO

DEPEND $ 1.656.000 FIJO 02 230301-
PORVENIR

29 $
1.600.800

$ 256.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 256.200EPS002-
SALUD
TOTAL

29 $
1.600.800

$ 64.100 $ 0 $ 64.10014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

29 $
1.600.800

$
111.500

29 $
1.600.800

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 64.100 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

48 CC
1081831159

BARROS
SIERRA
NICOLAS
JAVIER

DEPEND $ 1.520.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.520.000

$ 243.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 243.200EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.520.000

$ 60.800 $ 0 $ 60.80014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.520.000

$
105.800

30 $
1.520.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 60.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

49 CC
1081831403

RODRIGUEZ
PACHECO
AMILKAR
EDUARDO

DEPEND $ 1.520.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.520.000

$ 243.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 243.200NUEVA
EPS CM

30 $
1.520.000

$ 60.800 $ 0 $ 60.80014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.520.000

$
105.800

30 $
1.520.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 60.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

50 CC
1081904509

VARGAS
URZOLA
YEISON
JOSE

DEPEND $ 2.073.600 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
2.073.600

$ 331.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 331.800EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
2.073.600

$ 83.000 $ 0 $ 83.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.073.600

$
144.400

30 $
2.073.600

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 83.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

51 CC
1083435700

BARRANCO
CARREÑO
ADRIANA
YERITZA

DEPEND $ 2.000.000 FIJO 01 230301-
PORVENIR

1 $ 66.667 $ 10.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.700EPS002-
SALUD
TOTAL

1 $ 66.667 $ 2.700 $ 0 $ 2.70014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

1 $ 66.667 $ 4.700 1 $ 66.667CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 2.700 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

52 CC
1083462336

GIL OSPINO
LIZETTE
PAOLA

DEPEND $ 3.240.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
3.240.000

$ 518.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 518.400EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
3.240.000

$ 129.600 $ 0 $ 129.60014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
3.240.000

$
225.600

30 $
3.240.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$
129.600

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

53 CC
1085113444

GAMARRA
PUELLO
CAMILO
ANDRES

DEPEND $ 1.520.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.520.000

$ 243.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 243.200EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.520.000

$ 60.800 $ 0 $ 60.80014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.520.000

$
105.800

30 $
1.520.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 60.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

54 CC
1091669022

BARBOSA
SANCHEZ
YANINA
STEPHANIE

DEPEND $ 2.520.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
2.520.000

$ 403.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 403.200NUEVA
EPS CM

30 $
2.520.000

$ 100.800 $ 0 $ 100.80014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.520.000

$
175.400

30 $
2.520.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$
100.800

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 901350711
CONSORCIO FUNDACION 2020

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CRA 16 N. 93A-36 3004460

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

SUCURSAL 02 - FUNDACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7949221681 E-EMPLEADOS
noviembre 2024 diciembre 2024

5
2024/12/09 1112366991

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

55 CC
1094248395

SUAREZ
OCHOA
GERSON
ROMAN

DEPEND $ 3.960.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
3.960.000

$ 633.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 633.600EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
3.960.000

$ 158.400 $ 0 $ 158.40014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
3.960.000

$
275.700

30 $
3.960.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$
158.400

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

56 CC
1094265599

PICON
PEREZ
MARIAN

DEPEND $ 2.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
2.160.000

$ 345.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 345.600EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
2.160.000

$ 86.400 $ 0 $ 86.40014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.160.000

$
150.400

30 $
2.160.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 86.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

57 CC
1102817781

PEROZA
ALVAREZ
PEDRO LUIS

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.300.000

$ 52.000 $ 0 $ 52.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.300.000

$ 90.50030 $
1.300.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 52.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

58 CC
1103119233

CUELLO
LOPEZ
DUVAN
ALEXANDER

DEPEND $ 1.800.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.800.000

$ 288.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 288.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.800.000

$ 72.000 $ 0 $ 72.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.800.000

$
125.300

30 $
1.800.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 72.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

59 CC
1109070444

SIERRA
SIERRA
PAULA
ANDREA

DEPEND $ 1.368.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.368.000

$ 218.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 218.900EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.368.000

$ 54.800 $ 0 $ 54.80014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.368.000

$ 95.30030 $
1.368.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 54.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

60 CC
1116266123

CADENA
MARIN LINA
MARCELA

DEPEND $ 2.376.000 FIJO 230901-
SKANDIA
OBLIGATO
RIO

30 $
2.376.000

$ 380.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 380.200EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
2.376.000

$ 95.100 $ 0 $ 95.10014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.376.000

$ 12.50030 $
2.376.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 95.100 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

61 CC
1124059436

VALDEBLAN
QUEZ
OCANDO
ALEX JESUS

DEPEND $ 1.440.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.440.000

$ 230.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 230.400CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE

30 $
1.440.000

$ 57.600 $ 0 $ 57.60014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.440.000

$
100.300

30 $
1.440.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 57.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

62 CC
1129508202

ARRIETA
MORALES
KEINY
MARGARITA

DEPEND $ 2.160.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
2.160.000

$ 345.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 345.600CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE

30 $
2.160.000

$ 86.400 $ 0 $ 86.40014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.160.000

$
150.400

30 $
2.160.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 86.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

63 CC
1131007067

CASTELLAR
ARMENTA
MARTIN
ELIAS

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.300.000

$ 52.000 $ 0 $ 52.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.300.000

$ 90.50030 $
1.300.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 52.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

64 CC
1148219567

MARQUEZ
RAMIREZ
MARIO
MANUEL

DEPEND $ 2.304.000 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
2.534.400

$ 405.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 405.600EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
2.534.400

$ 101.400 $ 0 $ 101.40014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.534.400

$
176.400

30 $
2.534.400

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$
101.400

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

65 CC
1193098811

VACCA
ROPAIN
JORGE
DANIEL

DEPEND $ 1.520.000 FIJO 231001-
COLFOND
OS

30 $
1.520.000

$ 243.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 243.200EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.520.000

$ 60.800 $ 0 $ 60.80014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.520.000

$
105.800

30 $
1.520.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 60.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

66 CC
12447171

CARDONA
ALVAREZ
RICARDO
JOSE

DEPEND $ 2.100.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
2.100.000

$ 336.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 336.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
2.100.000

$ 84.000 $ 0 $ 84.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.100.000

$
146.200

30 $
2.100.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 84.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

67 CC
13955444

AYALA
OTERO LUIS
MANUEL

DEPEND $ 2.100.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
2.100.000

$ 336.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 336.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
2.100.000

$ 84.000 $ 0 $ 84.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.100.000

$
146.200

30 $
2.100.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 84.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

68 CC
14398299

GUZMAN
CERVERA
JUAN PABLO

DEPEND $ 1.440.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.440.000

$ 230.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 230.400MIN002-
ADRES-
REGIMEN
EXCEPCIO
N

30 $
1.440.000

$ 57.600 $ 0 $ 57.60014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.440.000

$
100.300

30 $
1.440.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 57.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

69 CC
16192225

CALDERON
MONTENEG
RO
ANSELMO

DEPEND $ 1.440.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.440.000

$ 230.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 230.400MIN002-
ADRES-
REGIMEN
EXCEPCIO
N

30 $
1.440.000

$ 57.600 $ 0 $ 57.60014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.440.000

$
100.300

30 $
1.440.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 57.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

70 CC
17616062

ORDONEZ
GARCIA
JORGE
ENRIQUE

DEPEND $ 1.440.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.440.000

$ 230.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 230.400MIN002-
ADRES-
REGIMEN
EXCEPCIO
N

30 $
1.440.000

$ 57.600 $ 0 $ 57.60014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.440.000

$
100.300

30 $
1.440.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 57.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 901350711
CONSORCIO FUNDACION 2020

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CRA 16 N. 93A-36 3004460

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

SUCURSAL 02 - FUNDACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7949221681 E-EMPLEADOS
noviembre 2024 diciembre 2024

5
2024/12/09 1112366991

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
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T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN
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TOTAL
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PARAFISCALES
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ADMIN
TOTAL
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SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE
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INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

71 CC
17656799

TORO
PABON
JAMES

DEPEND $ 1.440.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.440.000

$ 230.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 230.400MIN002-
ADRES-
REGIMEN
EXCEPCIO
N

30 $
1.440.000

$ 57.600 $ 0 $ 57.60014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.440.000

$
100.300

30 $
1.440.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 57.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

72 CC
19227742

MARTINEZ
CARDENAS
CARLOS
FERNANDO

DEPEND PENS VEJ
ACT

$ 3.240.000 FIJO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0EPS001-
ALIANSAL
UD S.A.

30 $
3.240.000

$ 129.600 $ 0 $ 129.60014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
3.240.000

$
225.600

30 $
3.240.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$
129.600

$ 0 $ 0SI $ 0 $ 0

73 CC
19466519

RODRIGUEZ
SABOYA
CAMILO

DEPEND INDEMN
SUST/DEV
SALDOS

$ 3.600.000 FIJO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
3.600.000

$ 144.000 $ 0 $ 144.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
3.600.000

$ 18.80030 $
3.600.000

CCF24-
COMPENS
AR

$
144.000

$ 0 $ 0SI $ 0 $ 0

74 CC
19471837

TIBAQUIRA
PULIDO
JOSE
ARMANDO

DEPEND PENS VEJ
ACT

$ 7.500.000 FIJO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
7.500.000

$ 300.000 $ 0 $ 300.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
7.500.000

$
522.000

30 $
7.500.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$
300.000

$ 0 $ 0SI $ 0 $ 0

75 CC
19588172

OBANDO
MARTINEZ
HUGO
ENRIQUE

DEPEND $ 1.742.400 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
2.196.000

$ 351.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 351.400EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
2.196.000

$ 87.900 $ 0 $ 87.90014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.196.000

1097368 $
152.900

30 $
2.196.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 87.900 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

76 CC
19588323

ARIAS
CANTILLO
LUIS FIDEL

DEPEND $ 1.520.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.520.000

$ 243.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 243.200EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.520.000

$ 60.800 $ 0 $ 60.80014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.520.000

$
105.800

30 $
1.520.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 60.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

77 CC
19591994

PUCHE
RODRIGUEZ
ANDRES
AVELINO

DEPEND $ 2.184.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
2.184.000

$ 349.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 349.500EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
2.184.000

$ 87.400 $ 0 $ 87.40014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.184.000

$
152.100

30 $
2.184.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 87.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

78 CC
19595935

PULGAR
MARTINEZ
JADER
ENRIQUE

DEPEND $ 1.520.000 FIJO 05 230201-
PROTECCI
ON

26 $
1.317.334

$ 210.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 210.800EPS002-
SALUD
TOTAL

26 $
1.317.334

$ 52.700 $ 0 $ 52.70014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

26 $
1.317.334

$ 91.70026 $
1.317.334

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 52.700 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

79 CC
19597297

SAMPER
IBARGUEN
ANDRIS
ARBEY

DEPEND $ 1.520.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.520.000

$ 243.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 243.200EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.520.000

$ 60.800 $ 0 $ 60.80014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.520.000

$
105.800

30 $
1.520.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 60.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

80 CC
19602747

MAESTRE
CUELLO
ALVARO
ALONSO

DEPEND $ 1.520.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.520.000

$ 243.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 243.200EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.520.000

$ 60.800 $ 0 $ 60.80014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.520.000

$
105.800

30 $
1.520.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 60.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

81 CC
19602989

TAMARA
LEGUIA
PEDRO
MIGUEL

DEPEND $ 2.073.600 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
2.073.600

$ 331.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 331.800EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
2.073.600

$ 83.000 $ 0 $ 83.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.073.600

$
144.400

30 $
2.073.600

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 83.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

82 CC 3238548 PRIETO
RAMIREZ
GABRIEL
ARCANGEL

DEPEND $ 2.808.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
2.808.000

$ 449.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 449.300EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
2.808.000

$ 112.400 $ 0 $ 112.40014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.808.000

$
195.500

30 $
2.808.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$
112.400

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

83 CC
32716632

ATENCIA
HENAO
ISMENIA
ROSIRIS

DEPEND $ 2.880.000 FIJO 20 230201-
PROTECCI
ON

20 $
1.920.000

$ 307.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 307.200CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE

20 $
1.920.000

$ 76.800 $ 0 $ 76.80014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

20 $
1.920.000

$
133.700

20 $
1.920.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 76.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

84 CC
37243834

ROJAS
VELASCO
ZAYDA

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS008-
COMPENS
AR

30 $
1.300.000

$ 52.000 $ 0 $ 52.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.300.000

$ 6.80030 $
1.300.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 52.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

85 CC
49597379

TAPIA
VILLARREAL
NEVIS
PAOLA

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.300.000

$ 52.000 $ 0 $ 52.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.300.000

$ 90.50030 $
1.300.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 52.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

86 CC
52170641

PAEZ
WALTEROS
ANA
PATRICIA

DEPEND $ 1.450.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.450.000

$ 232.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 232.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
1.450.000

$ 58.000 $ 0 $ 58.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.450.000

$ 7.60030 $
1.450.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 58.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 901350711
CONSORCIO FUNDACION 2020

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CRA 16 N. 93A-36 3004460

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

SUCURSAL 02 - FUNDACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7949221681 E-EMPLEADOS
noviembre 2024 diciembre 2024

5
2024/12/09 1112366991

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

87 CC
57450823

PALLARES
LEDESMA
SUSANA
INES

DEPEND $ 1.430.910 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.430.910

$ 229.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 229.000NUEVA
EPS CM

30 $
1.430.910

$ 57.300 $ 0 $ 57.30014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.430.910

$ 99.60030 $
1.430.910

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 57.300 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

88 CC 5819581 ALVARODO
BARRERO
RICARDO

DEPEND $ 1.440.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.440.000

$ 230.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 230.400MIN002-
ADRES-
REGIMEN
EXCEPCIO
N

30 $
1.440.000

$ 57.600 $ 0 $ 57.60014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.440.000

$
100.300

30 $
1.440.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 57.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

89 CC 5973451 PRIETO
YATE
GIOVANNI

DEPEND $ 1.440.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.440.000

$ 230.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 230.400MIN002-
ADRES-
REGIMEN
EXCEPCIO
N

30 $
1.440.000

$ 57.600 $ 0 $ 57.60014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.440.000

$
100.300

30 $
1.440.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 57.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

90 CC 6014996 GONZALEZ
MUÑOZ
NELSON

DEPEND $ 2.646.000 FIJO 231001-
COLFOND
OS

30 $
2.646.000

$ 423.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 423.400EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
2.646.000

$ 105.900 $ 0 $ 105.90014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.646.000

$
184.200

30 $
2.646.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$
105.900

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

91 CC 6016027 GONZALEZ
MUÑOZ
FERMIN

DEPEND $ 1.900.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.900.000

$ 304.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 304.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.900.000

$ 76.000 $ 0 $ 76.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.900.000

$
132.300

30 $
1.900.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 76.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

92 CC
72150520

GUIHUR
SOTO
DILSON
EFRAIN

DEPEND $ 2.100.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
2.100.000

$ 336.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 336.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
2.100.000

$ 84.000 $ 0 $ 84.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.100.000

$
146.200

30 $
2.100.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 84.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

93 CC
74860717

RIVEROS
VEGA
WUILVER
JAVIER

DEPEND $ 1.440.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.440.000

$ 230.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 230.400EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.440.000

$ 57.600 $ 0 $ 57.60014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.440.000

$
100.300

30 $
1.440.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 57.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

94 CC
78588363

LUNA
RIVERO
DOMINGO
ANTONIO

DEPEND $ 1.440.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.440.000

$ 230.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 230.400MIN002-
ADRES-
REGIMEN
EXCEPCIO
N

30 $
1.440.000

$ 57.600 $ 0 $ 57.60014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.440.000

$
100.300

30 $
1.440.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 57.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

95 CC
79642980

MUÑOZ
ZAMORA
JAIRO
ERNESTO

DEPEND $ 4.320.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
4.320.000

$ 691.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 691.200EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
4.320.000

$ 172.800 $ 0 $ 172.80014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
4.320.000

$
300.700

30 $
4.320.000

CCF24-
COMPENS
AR

$
172.800

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

96 CC
79722959

SUAREZ
VELOZA
YAIRSIÑO

DEPEND $ 1.800.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.800.000

$ 288.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 288.000EPS017-
FAMISANA
R

30 $
1.800.000

$ 72.000 $ 0 $ 72.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.800.000

$
125.300

30 $
1.800.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 72.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

97 CC
79941574

CORTAZAR
ACOSTA
LUIS
FERNANDO

DEPEND $ 1.600.000 FIJO 230901-
SKANDIA
OBLIGATO
RIO

30 $
1.600.000

$ 256.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 256.000EPS017-
FAMISANA
R

30 $
1.600.000

$ 64.000 $ 0 $ 64.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.600.000

$
111.400

30 $
1.600.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 64.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

98 CC
80366016

TORRES
DIAZ JOSE
MANUEL

DEPEND $ 2.100.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
2.100.000

$ 336.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 336.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
2.100.000

$ 84.000 $ 0 $ 84.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
2.100.000

$
146.200

30 $
2.100.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 84.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

99 CC
84457685

VALENCIA
VARGAS
ANTONY
YORDYS

DEPEND $ 2.100.000 FIJO 01 231001-
COLFOND
OS

1 $ 70.000 $ 11.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11.200EPS002-
SALUD
TOTAL

1 $ 70.000 $ 2.800 $ 0 $ 2.80014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

1 $ 70.000 $ 4.900 1 $ 70.000CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 2.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

100 CC 8485318 MARTINEZ
ALTAMAR
JAVIER
ENRIQUE

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.300.000

$ 52.000 $ 0 $ 52.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.300.000

$ 90.50030 $
1.300.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 52.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

101 CC 8725260 MARQUEZ
ROSALES
JORGE
ELIECER

DEPEND $ 5.040.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
5.040.000

$ 806.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 806.400EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
5.040.000

$ 201.600 $ 0 $ 201.60014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
5.040.000

$
350.800

30 $
5.040.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$
201.600

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

102 CC
92191235

PATERNINA
CONTRERAS
MIGUEL DE
JESUS

DEPEND $ 1.440.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.440.000

$ 230.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 230.400MIN002-
ADRES-
REGIMEN
EXCEPCIO
N

30 $
1.440.000

$ 57.600 $ 0 $ 57.60014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
1.440.000

$
100.300

30 $
1.440.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 57.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 901350711
CONSORCIO FUNDACION 2020

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CRA 16 N. 93A-36 3004460

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

SUCURSAL 02 - FUNDACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7949221681 E-EMPLEADOS
noviembre 2024 diciembre 2024

5
2024/12/09 1112366991

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D
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P

C
O
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V
S

P

V
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S
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E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

103 CC
93383136

CAMPOS
HERNANDEZ
ABEL
ENRIQUE

DEPEND $
12.500.000

FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
12.500.00

0

$ 2.000.000 $ 62.500 $ 62.500 $ 0 $ 0 $ 2.125.000EPS001-
ALIANSAL
UD S.A.

30 $
12.500.00

0

$ 500.000 $ 0 $ 500.00014-4-
SEGUROS
DE VIDA
COLPATRI
A S.A.

30 $
12.500.00

0

$
870.000

30 $
12.500.00

0

CCF24-
COMPENS
AR

$
500.000

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 62.974.800
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