
 

ACTA DE PRORROGA N°1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°1 
 

CONTRATO DE OBRA : No 4046-23 

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 

NIT : 890.201.900-6 

CONTRATISTA DE OBRA   

CONTRATISTA : RAHS INGENIERIA SAS 

NIT : 830.113.525-1 

REP. LEGAL : JUAN BUITRAGO CORTES 

CEDULA : 19.101.782 de Bogotá 

DIRECCIÓN : CARRERA 10 N°97 A – 13 Torre A 

TELÉFONO : 6428911 

INTERVENTOR   

CONTRATISTA  UT I. MARGEN 

NIT.  901.731.332 – 5 

REP LEGAL  MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA 

C.C.  1.096.193.601 DE BARRANCABERMEJA 

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA   

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA : ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY 

SUPERVISOR : Ing. JUAN CARLOS SILVA RINCÓN 

 
OBJETO 

 
: 

CONSTRUCCION DE LA PROTECCION DE LA 
MARGEN DERECHA DEL RIO MAGDALENA 
TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA 

 
VALOR 

 
: 

DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($17.745.369.437,00) 

ANTICIPO : NO APLICA 

FECHA DE 
CONTRATO 

CELEBRACIÓN DEL 
: NOVIEMBRE 14 DE 2023 

RÉGIMEN TRIBUTARIO : COMÚN 

DURACIÓN INICIAL : NUEVE (09) MESES 

ADICIONAL No. 1  CUATRO (04) MESES 

ADICIONAL No. 2  CUATRO (04) MESES 

DURACIÓN TOTAL  DIECISIETE (17) MESES 

 
 
 

 
RUBRO PRESUPUESTAL 

 
 
 

 
: 

El pago de la suma estipulada en este contrato se 
sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente 
y específicamente 
al certificado No. 23-00680 del 02 de febrero de 2023, 
con rubro 00MG-24-0600-2021-68081-00922, por 
concepto: CONSTRUCCION DE LA PROTECCION 
DE LA MARGEN DERECHA 
DEL RIO MAGDALENA -TRAMO 1 EN EL MUNICIPIO 
DE BARRANCABERMEJA, fuente de financiación: 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO 
GRANDE DE LA MAGDALENA. 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : No. 23-00680 del 02 de febrero de 2023 

REGISTRO PRESUPUESTAL : 
23-06755 del 17 
($18.841.769.393,00) 

de agosto de 2023 



 

 

 
APROBACIÓN DE GARANTÍAS 

 
: 

CO1.WRT.12514634 DEL 22 DE SEPTIEMBRE – 
Cumplimiento 
CO1.WRT.12514634 DEL 22 DE SEPTIEMBRE – 
Responsabilidad Civil 

BANCO DE PROYECTOS : 
BPPID 20220680810048 
BPIN 2021680810092 

CEPAA : 545 DEL 26 DE ENERO DEL 2023 

ACTA DE INICIO : NOVIEMBRE 14 DE 2023 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN : 64.03% 

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA 
DE INICIO 

: AGOSTO 13 DE 2024 

ADICIONAL EN PLAZO N°1 : 24 DE JULIO DE 2024 

PLAZO ADICIONADO N°1 : CUATRO (04) MESES 

ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 03 DE DICIEMBRE DE 2024 

PLAZO ADICIONADO No. 2 : CUATRO (04) MESES 

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO : DIECISIETE (17) MESES 

PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO : 64,03% 

SALDO PENDIENTE POR PAGAR A LA 
FECHA 

 
$ 12.246.638.150 

FECHA DE LA PRESENTE ACTA : FEBRERO 21 DEL 2025 

 
En Barrancabermeja, a los veintiún (21) día del mes de febrero de 2025, se reunieron la 
siguientes personas en la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, el Ing. 
JUAN BUITRAGO CORTES, Rep. Legal de RAHS INGENIERIA SAS, Contratista de la obra, el 
Ing. MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA, Rep. legal de UT I. MARGEN, interventor de la obra, 
Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 37.713.409, en calidad de Secretario de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 
002 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en 
nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto 
Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designándolo como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, 
Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT No. 890.201.900-6, 
quien para los efectos de este contrato se denominará EL DISTRITO CONTRATANTE y el Ing. 
JUAN CARLOS SILVA RINCÓN como supervisor, con el fin de elaborar y suscribir el Acta de 
prorroga N°1 al acta de suspensión N°1 del contrato de obra 4046-23, en los siguientes 
términos: 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el día 23 de diciembre de 2024 se celebró el acta de suspensión No.01 de contrato de 

obra No. 4046-23. 

2. Que el contrato se encuentra suspendido por un periodo de dos (2) meses. 
 

3. Que la suspensión temporal del contrato fue autorizada por el ordenador del gasto en la 
respectiva acta. 

4. Que la entidad contratante, el contratista y la Interventoría continúan trabajando 
mancomunadamente para lograr que se superen las razones que originaron la suspensión de 



 

 
los trabajos, expuestas en el acta de suspensión No. 01, esto es, “necesidad de incluir los 
ítems no previstos y realizar un ajuste a los diseños para cumplir con la totalidad de las obras 
necesarias del objeto establecido”. 

5. Que, por las razones expuestas anteriormente, se hace necesario prorrogar por un (01) mes 
la suspensión N°1 celebrada el día 23 de diciembre de 2024. 

 
ACUERDAN: 

1. Aprobar el acta de Prorroga N°1 al acta de suspensión N°1 hasta que las causas que 
ocasionaron dicha suspensión sean superadas 

2. Una vez las causas sean superadas se deberá dar orden de reinicio de los trabajos 
mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final del objeto del presente contrato a 
satisfacción del Municipio. 

 
3. Que en ese orden de ideas la nueva fecha de reinicio N°1 sería para el día 22 de marzo 
de 2025. 

4. Modificar el cubrimiento de las garantías con base en la fecha de la presente acta. 
 
 
 

En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron el 21 de 
febrero de 2025. 

 
 
 

 

UT I. MARGEN CONTRATISTA 
R.L./ MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA R.L./ JUAN BUITRAGO CORTES 

Interventor Contratista 

 
 
 

 

JUAN CARLOS SILVA RINCON Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY 
Supervisor del contrato No. 4049 - 2023 secretaria de Infraestructura 

Profesional Universitario Distrito de Barrancabermeja 

 
 NOMBRE FUNCIONARIO FIRMA FECHA 

Proyectó: Juan Carlos Silva Rincón - Supervisor  21/02/2025 

Revisó - Aprobó: 
Ing. Johanna Santos Rey – secretario de Infraestructura Distrito 
de Barrancabermeja 

 
21/02/2025 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, 

por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 


