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ACTA DE REINICIO N° 01 DEL CONTRATO N.° CO1.PCCNTR. 7055655 DE 25 DE
NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.:

CO1.PCCNTR. 7055655 de 25 de noviembre de
2024

OBJETO:

REALIZAR LA  CARACTERIZACION DE
VERTIMIENTOS LIQUIDOS EN UN (1) PUNTO
DE MONITOREO DURANTE UNA JORNADA DE
MUESTREO DE NUEVE (9) HORAS, ANALISIS
DE LABORATORIO E INFORME TECNICO DE
VERTIMIENTOS EN EL LABORATORIO
DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER,
ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO:
‘FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
RESPUESTA ANTE BROTES, EPIDEMIAS,
EMERGENCIAS, VIGILANCIA SANITARIA Y
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA POR PARTE
DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE
SALUD PUBLICA DE SANTANDER

VALOR INICIAL:

$4.700.000

VALOR ADICIONAL:

$00.000.00

PLAZO INICIAL:

TREINTA (30) DIAS CALENDARIO

PLAZO ADICIONAL:

NA

CONTRATISTA:

Empresa Colombiana con Soluciones Ambientales

S.A.S. - ECOSAM - SAS
EDITH VERENICE SANABRIA DELGADO - ACTO
ADMINISTRATIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

SUPERVISOR:

INTERVENTOR CONTRATO: NA
ANTICIPO (XX%) NA

FECHA DE INICIACION: 02 de diciembre de 2024
ACTA DE SUSPENSION N° 1: 27 de diciembre de 2024
ACTA DE PRORROGA 23 de enero de 2025

SUSPENSION N° 1:
FECHA DE TERMINACION

31 de diciembre de 2024

INICIAL

MUNICIPIO: Bucaramanga

OFICINA GESTORA: Secretaria de Salud
18 FEB 2025

En BUCARAMANGA, a los , se reunieron, EDWIN ANTONIO
PRADA RAMIREZ, en calidad de Secretario de Salud, LUIS EDUARDO CLARO
GERARDINO, representante legal de Empresa Colombiana con Soluciones
Ambientales S.A.S. — ECOSAM - SAS, en calidad de Contratista, el supervisor del
contrato EDITH VERENICE SANABRIA DELGADO, con el fin de elaborar la presente acta
de reinicio del Contrato.
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CONSIDERANDO

. Que entre el Departamento de Santander y el contratista se suscribié el Contrato

de CO1.PCCNTR. 7055655 de 25 de noviembre de 2024, cuyo objeto es
“REALIZAR LA CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS LIQUIDOS EN UN (1)
PUNTO DE MONITOREO DURANTE UNA JORNADA DE MUESTREO DE
NUEVE (9) HORAS, ANALISIS DE LABORATORIO E INFORME TECNICO DE
VERTIMIENTOS EN EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER, ENMARCADO
DENTRO DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
RESPUESTA ANTE BROTES, EPIDEMIAS, EMERGENCIAS, VIGILANCIA
SANITARIA Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA POR PARTE DEL
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE SANTANDER”

. Que entre el supervisor y el contratista acordaron que la fecha de inicio del

Contrato No. CO1.PCCNTR. 7055655 de 25 de noviembre de 2024, fuera el 02 de
diciembre de 2024 y finalizacién el 31 de diciembre de 2024.

. Que se realiz6 suspension desde el veintisiete (27) de diciembre de 2024, debido a

que la caracterizacion del vertimiento se realizé el dia 19 de diciembre de 2024 y
en la Empresa Colombiana con Soluciones Ambientales S.A.S. - ECOSAM
— SAS se ofrecen tiempos de entrega de 20 dias habiles para el reporte de los
resultados y 5 dias habiles mas para la entrega del informe de analisis de los
resultados, por lo cual no se alcanzaria a cumplir con el plazo pactado, en tal
sentido se requiere suspender el contrato hasta la entrega del informe.

. Que se acordd suspender temporalmente el contrato hasta el dia 28 de enero de

2025 y reanudar los trabajos, el dia 29 de enero de 2025.

. Que el dia 23 de enero de 2025 se realiz6 prorroga al acta de Suspension N° 1 del

Contrato No. CO1.PCCNTR. 7055655 de 25 de noviembre de 2024 debido a que,
la funcionaria de la Secretaria de Salud de Santander, quien ejerce la supervision
del contrato EDITH VERENICE SANABRIA DELGADO, se encontrara en un
periodo de vacaciones durante ocho (8) dias habiles.

ACUERDAN

Reiniciar las actividades a partir de la fecha ] 9 F EB 2025 , quedando como
fecha de finalizacion cumplidos 4 dias calendario posteriores a la fecha de reinicio.

Para constancia de lo anterior se firma la present

por los que en ella intervinieron:

—-\ L
, ror'« !
N =
,,\“‘ EDWIN ANTONIO PRADA RAMIREZ

' Secretario de Salud Departamental
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COSANI.

> T 900, 521 689-4

Cra. 37 No
‘el: (7) 695 9987

TW.ECOSAINsas.comn

LUIS EDUARDO CLARO GERARDINO

Empresa Colombiana con Soluciones Ambientales S.A.S. — ECOSAM - SAS

Supervisor

EDITH VE;ENICE SANABRIA DELGADO

VB. NURY PAOLA QUINTERO QUINTERO- DIRECTORA DE APOYO JURIDICO DE CONTRATACION Y PROCESOSQ

SANCIONATORIOS

Proyecto: Edith Verenice Sanabria Delgado %}—%’%




