
Número de riesgos a estimar 3

Valor del contrato $ 18.000.000,00

Total estimación del riesgo $ 1.438.449,09

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimación Participación

Económico

Alteración del equilibrio 

económico del contrato: 

que se presenten 

variaciones en los 

precios del mercado de 

los materiales, los 

insumos, mano de obra, y 

todo lo concerniente a los 

servicios requeridos

Medio-Bajo Medio-Bajo $ 479.483,03 33,33%

Operacionales

No se satisfaga la 

necesidad 

oportunamente por 

presentarse 

inconvenientes durante la 

ejecución que ocasionan 

la ampliación del plazo, o 

que se soliciten apoyos 

presupuestales para 

adicionar al contrato

Medio-Bajo Medio-Bajo $ 479.483,03 33,33%

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*
*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, 

esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
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Operacionales

Ocurrencia de accidentes 

laborales: Pueden ocurrir 

accidentes y/o incidentes 

laborales por la falta de 

cuidado o de uso de 

elementos de protección 

personal

Medio-Bajo Medio-Bajo $ 479.483,03 33,33%
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