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INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN 
28 de enero de 2025 

 
1. Datos del del Contrato No. 1127 de 2021 (celebrado entre el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Consorcio IEHG – JVP 
La Guajira) 
 

NÚMERO DEL 

CONTRATO 
1127 de 2021 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

“Prestar los servicios de Gerencia Integral del 

Proyecto (GIP) durante la vigencia del Programa CO-
L1242: “Programa de agua potable y saneamiento 

para el departamento de La Guajira”. Tendrá entre 
sus funciones la administración, planificación, 
implementación, contratación de interventorías para 

obras y servicios, contratación, supervisión, 
seguimiento, control de obras, cierre de actividades, 

obras y componentes asociados al programa 
mencionado” 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

12 de noviembre de 2021 

NOMBRE DEL 

CONSORCIO 
Consorcio IEHG – JVP La Guajira 

NIT DEL CONSORCIO 901.541.215-6 

BENEFICIARIO 
Departamento de La Guajira: municipios de 
Distracción, El Molino, Fonseca, Riohacha, Urumita, 

y Villanueva 

VALOR DEL 

CONTRATO 

$18.440.580.785  
($1.274.215.110 de la Fase 1 y $17.166.365.675 de 
la Fase 2, incluyendo la adición del Otrosí No. 9) 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 

$1.274.215.110  

(correspondiente a la Fase 1) 

FECHA DE INICIO 
30 de noviembre de 2021 – Fase 1 

2 de mayo de 2022 – Fase 2 

FECHA 

TERMINACIÓN 
INICIAL 

31 de diciembre de 2021 – Fase 1  

24 de diciembre de 2024 – Fase 2 

MODIFICACIÓN 

Las tres primeras modificaciones correspondieron a 
la Fase 1 de este contrato. 

 
Otrosí No. 4 del 10 de mayo de 2022 

Otrosí No. 5 del 2 de septiembre de 2022 
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Otrosí No. 6 del 30 de diciembre de 2022 

Otrosí No. 7 del 24 de octubre de 2023 
Otrosí No. 8 del 29 de diciembre de 2023 

Otrosí No. 9 del 31 de diciembre de 2024 

PRÓRROGA 

Mediante el Otrosí No. 5 se prorrogó el plazo de 

finalización de la Fase 2 hasta el 31 de diciembre de 
2024. 
Mediante el Otrosí No. 9 se prorrogó el plazo de 

finalización de la Fase 2 hasta el 30 de abril de 2025. 

SUSPENSIÓN No aplica a la fecha 

FECHA 
TERMINACIÓN REAL 

30 de abril de 2024 – Fase 2 

 
2. Datos del Supervisor del Contrato 

 

NOMBRE DEL 

SUPERVISOR 
MÓNICA GARZÓN RODRÍGUEZ 

DEPENDENCIA 

- MEMORANDO 

Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial  

Resolución 0586 del 30 de agosto de 2024 

SUPERVISORES 

ANTERIORES 

NOMBRE DESDE HASTA 

CLAUDIA MILENA 
CASTAÑEDA BURGOS 

07/01/2025 12/01/2025 

MÓNICA GARZÓN 
RODRÍGUEZ 

12/11/2024 06/01/2025 

CLAUDIA MILENA 

CASTAÑEDA BURGOS 
29/10/2024 11/11/2024 

MÓNICA GARZÓN 

RODRÍGUEZ 
02/09/2024 28/10/2024 

JUAN DIEGO MESA ZULUAGA 04/06/2024 01/09/2024 

DIANA MARCELA MEDINA 
HENAO 

06/05/2024 03/06/2024 

ADRIANA SABOGAL MORENO 08/08/2023 05/05/2024 

JACKELINE MENESES OLARTE 26/06/2023 07/08/2023 

ADRIANA SABOGAL MORENO 17/02/2023 25/06/2023 

GLORIA TOVAR ALZATE 12/04/2022 16/02/2023 

 
3. Información Física del Contrato 

 
El MVCT adelantó un proceso de Selección Basada en la Calidad y el Costo 

(SBCC), conforme al procedimiento establecido en las Políticas para la Selección 
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y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, GN-2350-15 de Mayo de 2019, derivado del cual, el 12 de noviembre 

de 2021 se contrató al Consorcio IEHG – JVP La Guajira para ejecutar la Gerencia 
Integral del Programa. 

 
El 30 de agosto de 2024, la Ministra, Helga María Rivas Ardila, mediante 
Resolución 0586, nombró a Mónica Garzón Rodríguez como Director Técnico de 

la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial. Con la nueva 
designación, Mónica Garzón Rodríguez ostenta la calidad de Supervisor del 

Contrato No. 1127 de 2021. 
 
 

3.1. Proyectos Viabilizados 
 

En el período no se han viabilizado proyectos. 
 

4. Información Financiera del Contrato 

 
4.1. Plan Financiero de la Consultoría 

 

COMPONENTE 
Préstamo BID No. 

5193/OC-CO 
TOTAL 

Prestación de los servicios de Gerencia Integral del 
Proyecto (GIP) durante la vigencia del Programa 
CO-L1242: “Programa de agua potable y 
saneamiento para el departamento de La Guajira” – 
Fase 1 

$1.274.215.110 $1.274.215.110 

Prestación de los servicios de Gerencia Integral del 
Proyecto (GIP) durante la vigencia del Programa 
CO-L1242: “Programa de agua potable y 
saneamiento para el departamento de La Guajira” – 
Fase 2 

$17.166.365.675 $17.166.365.675 

TOTAL $18.440.580.785 $18.440.580.785 

% Participación 100% 100% 

 

4.2. Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario 

 
No. Resolución de Asignación – 

Fecha: 
No Aplica 

Valor de Asignación: $22.509.000.000 

Valor adición en recursos $159.160.357.716 

No. Certificado Disponibilidad 
Presupuestal – Fecha: 

1221 del 30 de noviembre de 2021 

1321 del 21 de diciembre de 2021 
1222 del 9 de enero de 2022 
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1522 del 22 de marzo de 2022 
1922 del 25 de noviembre de 2022 

2022 del 30 de noviembre de 2022 
2122 del 30 de noviembre de 2022 
123 del 4 de enero de 2023 
123 del 7 de septiembre de 2023 Donación BID 
123 del 7 de septiembre de 2023 Donación COSUDE 
2223 del 7 de septiembre de 2023 

2423 del 7 de septiembre de 2023 
2523 del 7 de septiembre de 2023 

2623 del 11 de diciembre de 2023 
2723 del 11 de diciembre de 2023 
1224 del 20 de enero de 2024 
1324 del 20 de enero de 2024 
1724 del 29 de agosto de 2024 

1824 del 29 de agosto de 2024 
1924 del 30 de agosto de 2024 
124 del 4 de diciembre de 2024 Donación BID 
224 del 5 de diciembre de 2024 Donación BID 

No. Registro Presupuestal – Fecha: 

1721 del 29 de diciembre de 2021 
1821 del 29 de diciembre de 2021 
222 del 9 de enero de 2022 
4222 del 30 de diciembre de 2022 
4322 del 30 de diciembre de 2022 
4422 del 30 de diciembre de 2022 

4522 del 30 de diciembre de 2022 

123 del 4 de enero de 2023 
123 del 26 de octubre de 2023 Donación BID 
123 del 26 de octubre de 2023 Donación COSUDE 
6423 del 26 de octubre de 2023 
6523 del 26 de octubre de 2023 
7923 del 29 de diciembre de 2023 
8023 del 29 de diciembre de 2023 

8123 del 29 de diciembre de 2023 
223 del 30 de diciembre de 2023 
724 del 20 de enero de 2024 
824 del 20 de enero de 2024 

Esquema Fiduciario No. y Fecha: 
FIDUCIA 31413 - EF AYP LA GUAJIRA  
16 de septiembre de 2022 

Nombre Entidad Fiduciaria: Fiduciaria Popular 

Fideicomitente (Beneficiario): Consorcio IEHG – JVP La Guajira 

 
4.3. Desembolsos 
 

En el siguiente cuadro se relacionan los desembolsos realizados al 31 de 
diciembre de 2024, asociados al Componente 1° de ampliación y mejora de los 

sistemas de agua potable y saneamiento urbano: 
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No. CONCEPTO 
FECHA DE 

DESEMBOLSO 
VALOR 

1 
Recursos para el pago de los anticipos de las obras 
de acueducto de los municipios de Riohacha y 
Fonseca  

26/12/2022 $21.447.656.546 

2 
Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas 
por la GIP con los contratistas e interventorías de 

los proyectos en ejecución  

25/07/2023 $26.475.343.454 

3 
Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas 
por la GIP con los contratistas e interventorías de 

los proyectos en ejecución 

15/12/2023 $25.087.388.838 

4 

Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas 

por la GIP con los contratistas e interventorías de 
los proyectos en ejecución 

27/02/2024 $5.608.733.007 

5 
Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas 
por la GIP con los contratistas e interventorías de 
los proyectos en ejecución  

29/11/2024 $3.000.000.000 

6 
Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas 
por la GIP con los contratistas e interventorías de 
los proyectos en ejecución  

05/12/2024 $1.291.266.993 

TOTAL $82.910.388.838 

 

En el siguiente cuadro se relacionan los desembolsos realizados al 31 de 
diciembre de 2024, asociados al Componente 2° de apoyo a la mejora de la 
gestión institucional: 

 

No. CONCEPTO 
FECHA DE 

DESEMBOLSO 
VALOR 

1 
Recursos para el pago a terceros - plan de 
comunicaciones Fase 1 

30/03/2023 $72.000.000 

2 
Recursos para el pago a terceros – plan de 
comunicaciones Fase 2 

28/12/2023 $450.000.000 

3 Recursos para el pago a terceros – unidad móvil 27/02/2024 $376.700.000 

4 Recursos para el pago a terceros – unidad móvil 05/12/2024 $86.750.000 

TOTAL $898.700.000 

 

5. Contratación 
 
En el siguiente cuadro se relacionan los proyectos contratados al 31 de diciembre 

de 2024 por la Gerencia Integral del Programa: 
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PROYECTO 
CONSULTOR / 
CONTRATISTA 

FECHA DEL 
CONTRATO 

VALOR 
TOTAL 

CONTRATADO 

Levantamiento topográfico 
del corredor de la 

conducción Pasoancho - 
Distracción 

DRAWCOM S.A.S. 13/12/2022 $33.105.800 $33.105.800 

Plan de comunicaciones 

Fase 1 
GRUPO 13 23/01/2023 $71.400.000 $71.400.000 

Diseños de ingeniería de 
detalle y construcción de las 

obras contempladas en el 
plan de choque (Fase III) 

del Proyecto de 
Optimización Hidráulica del 
Sistema de Distribución - 
POHSD para el Acueducto 
de Riohacha, La Guajira 

CONSORCIO 

AGUAS 
RIOHACHA 

09/12/2022 $38.751.759.959 

$40.703.494.459 
ESTUDIOS 

TÉCNICOS Y 

CONSTRUCCIONE
S S.A.S. 

25/11/2022 $1.951.734.500 

Optimización del sistema de 
acueducto del municipio de 
Fonseca, departamento de 

La Guajira 

CONSORCIO 
REDES FONSECA 

2022 
27/01/2023 $53.957.205.393 

$57.116.283.789 CONSORCIO 
INTERFONSECA 

2022 

02/01/2023 $3.121.526.008 

IGAC 08/08/2023 $37.552.388 

Alcantarillado sanitario y 
pluvial de los barrios El 

Carmen y El Cerrejón del 
municipio de Fonseca, 

departamento de La Guajira 

CONSORCIO 
REDES IX 

10/07/2023 $20.245.350.662 

$21.472.968.245 
CONSORCIO 

INTERFONSECA 
2022 

07/09/2023 $1.227.617.583 

Construcción y optimización 
del sistema de acueducto 

nueva bocatoma y aducción 
río Marquesote y 

optimización hidráulica) en 

el municipio de Urumita 

CONSORCIO 
URUMITA II 

26/01/2024 $12.873.901.347 

$14.185.285.182 CONSORCIO 
INTERFONSECA 

2022 
07/03/2024 $1.295.961.549 

IGAC 19/08/2023 $15.422.286 

Fiduciaria FIDUPOPULAR 16/09/2022 No especificado - 

Plan de comunicaciones 
Fase 2 

RAQUEL SOFIA 
AMAYA 

PRODUCCIONES 

10/01/2024 $611.246.237 $611.246.237 

Evaluación de Medio 
Término 

PLANEAMIENTO Y 
GESTIÓN DE 

PROYECTOS PGP 
S.A.S. 

13/12/2024 $332.966.760 $332.966.760 

TOTAL $ 134.526.750.472 
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6. Resumen de Ejecución del Contrato 
 

En el siguiente cuadro se relacionan las actividades que la GIP está cobrando y 
la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) validó mediante este informe: 

 

ÍTEM ACTIVIDAD VALOR 

1 
Pago por el reconocimiento del IPC de 2021, 2022 y 2023 de los 
cinco pagos bimestrales de 2024 ya pagados, según lo establecido 

en la Cláusula Segunda del Otrosí No. 9. 

$530.275.197 

2 
Pago por el reconocimiento del IPC de 2023 de las actividades ya 
pagadas 3, 7, 8, 9, 50 y 55, según lo establecido en la Cláusula 
Segunda del Otrosí No. 9. 

$44.319.553 

3 
Pago por el reconocimiento del IPC de 2021, 2022 y 2023 de las 
actividades ya pagadas 10, 13A y 13B, según lo establecido en la 
Cláusula Segunda del Otrosí No. 9. 

$47.724.768 

4 
Ítem 11A del otrosí #9 - Cuando se haya avanzado en un 62,5% 

en la ejecución de las obras del Acueducto de Fonseca. 
$61.160.239 

5 
Ítem 11B del otrosí #9 - Cuando se haya avanzado en un 75% en 
la ejecución de las obras del Acueducto de Fonseca. 

$61.160.239 

6 
Ítem 21A del otrosí #9 - Cuando se haya avanzado en un 12,5% 
en la ejecución de las obras del Acueducto de Riohacha. 

$254.834.329 

7 
Ítem 21B del otrosí #9 - Cuando se haya avanzado en un 25% en 
la ejecución de las obras del Acueducto de Riohacha. 

$254.834.331 

8 
Ítem 66 del otrosí #9 - Cuando se realice la adjudicación del 
Contrato de la evaluación de medio término del Programa y se 
firme acta de inicio. 

$86.972.010 

9 
Ítem 72 del otrosí #9 - reconocimiento del mayor alcance de las 
obras del proyecto de acueducto de Fonseca por incremento en las 
actividades de los tanques elevados del acueducto de Fonseca. 

$39.710.828 

 Total $1.380.991.474 

 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de ejecución del contrato 1127 de 
2021 – Fase 2, incluyendo el valor de la tabla anterior: 
 

 

ÍTEM 

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

Prestación de los servicios de Gerencia Integral del Proyecto 

(GIP) durante la vigencia del Programa CO-L1242: “Programa 
de agua potable y saneamiento para el departamento de La 

Guajira” 

VALOR 

1 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA 60,57% 

2 VALOR VIABILIZADO POR LA UNIDAD COORDINADORA $18.440.580.785,00 

3 VALOR CONTRATO DE LA CONSULTORÍA  $18.440.580.785,00 

4 VALORES EJECUTADOS DE LA CONSULTORÍA (3) X (1) $11.170.059.900,59 

5 AHORROS DE CONTRATACIÓN (2) - (3) $0,00 

6 
SALDO VALORES NO EJECUTADOS DE LA CONSULTORÍA (3) - 
(4) 

$7.270.520.884,41 
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7. Conclusiones y/u Observaciones 

 

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR 

 
ACTIVIDADES DE LA GIP: 

 
La GIP le ha hecho el seguimiento a las obras en ejecución, las cuales 
presentan el siguiente avance: 

 
1. Al 31 de diciembre de 2024, en el proyecto del Acueducto de 

Fonseca, se había reubicado las tuberías de desagüe de 24” y 30” en 
el predio del tanque, se había instalado 12.480 metros de tuberías de 

GRP de la línea de conducción (avance del 92% de esta actividad), se 
habían completado 22 cajas de válvulas incluyendo la instalación de las 
conexiones (avance del 30% en esta actividad), se habían construido 

los 176 micropilotes de la cimentación de la rehabilitación de los 
tanques elevados y se había instalado 33.872 metros de tuberías de 

PVC (avance del 95% de esta actividad) de la optimización de las redes 
de distribución del municipio de Fonseca. El avance físico de la obra es 
de 76,4%.  

2. Al 31 de diciembre de 2024, en el proyecto del Alcantarillado de 
Fonseca, se había instalado 4.989 metros de tuberías de la red 

sanitaria (avance del 53% de esta actividad), se había construido 27 
pozos de inspección de la red sanitaria (avance del 23% de esta 
actividad), se había instalado 476 conexiones domiciliarias de la red 

sanitaria (avance del 58% de esta actividad), se había instalado 1.563 
metros de tubería de la red pluvial (avance del 69% de esta actividad), 

se había construido 4 pozos de inspección (avance del 20% de esta 
actividad) y se habían construido 6 cámaras de inspección (avance del 
60% de esta actividad). El avance físico de la obra es de 44,6%.  

3. Al 31 de diciembre de 2024, en el proyecto del Acueducto de 
Riohacha, se había instalado 6.950 metros de tubería de la línea de 

refuerzo (avance del 99% de esta actividad), se había instalado 16.420 
metros de tubería de la optimización de las redes de distribución 
(avance del 50% de esta actividad en el subsector 4.2) y se habían 

construido 1.204 acometidas domiciliarias (avance del 69% de esta 
actividad en el subsector 4.2). El avance físico de la obra es de 27,8%. 

4. Al 31 de diciembre de 2024, en el proyecto del Acueducto de Urumita, 
se habían tramitado los permisos ambientales, se había hecho el 
replanteo de las estructuras, se había realizado el aprovechamiento 

forestal en la PTAP y el desarenador y se inició con la demolición 
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mecánica de rocas en la PTAP y excavación mecánica del tanque de 

almacenamiento. El avance físico de la obra es de 0,8%. 
 

PAGO POR AVANCE: 
 
Ítem 11A y 11B – Cuando se haya avanzado en un 62,5 y 75% en 

la ejecución de las obras del Acueducto de Fonseca  
 

A continuación, se enuncian las principales actividades para el 
cumplimiento de este ítem contractual: 
 

5. Al 10 de diciembre de 2024, el avance físico de la obra del proyecto del 
Acueducto de Fonseca es del 75,49% de acuerdo con el acta de obra 

No. 21A. 
6. El 12 de diciembre de 2024, la Interventoría dio el aval para el pago del 

acta de obra No. 21A con la cual se llegaba a un avance del 75,49%. 

7. El 16 de diciembre de 2024, el Supervisor de la GIP dio el visto bueno 
para el pago al Contratista de obra del acta de obra No. 21A. 

8. El 17 de diciembre de 2024, la GIP envió la primera versión del informe 
ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 
26 de diciembre de 2024. 

9. El 27 de diciembre de 2024, la GIP envió la segunda versión del informe 
ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 

27 de diciembre de 2024. 
10.El 8 de enero de 2025, la GIP envió el informe ejecutivo final de 

cumplimiento del ítem, teniendo en cuenta las observaciones de la UCP. 

 
Ítem 21A y 21B – Cuando se haya avanzado en un 12,5 y 25% en 

la ejecución de las obras del Acueducto de Riohacha  
 
A continuación, se enuncian las principales actividades para el 

cumplimiento de este ítem contractual: 
 

1. Al 30 de noviembre de 2024, el avance físico de la obra del proyecto 
del Acueducto de Riohacha es del 25,76% de acuerdo con el acta de 

obra No. 14. 
2. El 26 de diciembre de 2024, la Interventoría dio el aval para el pago del 

acta de obra No. 14 con la cual se llegaba a un avance del 25,76%. 

3. El 26 de diciembre de 2024, el Supervisor de la GIP dio el visto bueno 
para el pago al Contratista de obra del acta de obra No. 14. 

4. El 27 de diciembre de 2024, la GIP envió la primera versión del informe 
ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 
30 de diciembre de 2024. 
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5. El 8 de enero de 2025, la GIP envió la segunda versión del informe 

ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 9 
de enero de 2025. 

6. El 9 de enero de 2025, la GIP envió el informe ejecutivo final de 
cumplimiento del ítem, teniendo en cuenta las observaciones de la UCP. 

 

Ítem 66 – Cuando se realice la adjudicación del Contrato de la 
evaluación de medio término del Programa y se firme acta de inicio  

 
A continuación, se enuncian las principales actividades para el 
cumplimiento de este ítem contractual: 

 
1. Al 13 de diciembre de 2024, se firmó el contrato de la consultoría. 

2. El 20 de diciembre de 2024, la GIP aprobó las pólizas del contrato de 
consultoría. 

3. El 26 de diciembre de 2024, se firmó el acta de inicio. 

4. El 27 de diciembre de 2024, la GIP envió la primera versión del informe 
ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 

30 de diciembre de 2024. 
5. El 8 de enero de 2025, la GIP envió la segunda versión del informe 

ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 8 

de enero de 2025. 
6. El 8 de enero de 2025, la GIP envió el informe ejecutivo final de 

cumplimiento del ítem, teniendo en cuenta las observaciones de la UCP. 
 
Ítem 72 – Reconocimiento del mayor alcance de las obras del 

proyecto de acueducto de Fonseca por incremento en las 
actividades de los tanques elevados del acueducto de Fonseca  

 
A continuación, se enuncian las principales actividades para el 
cumplimiento de este ítem contractual: 

 
1. Al 19 de diciembre de 2024, se había finalizado la perforación y llenado 

de los pilotes de la cimentación de los tanques elevados del proyecto 
de Acueducto de Fonseca. 

2. El 20 de diciembre de 2024, la Interventoría informó que se cumplió la 
actividad de construcción de los pilotes de la cimentación de los tanques 
elevados. 

3. El 8 de enero de 2025, la GIP envió la primera versión del informe 
ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 9 

de enero de 2025. 
4. El 9 de enero de 2025, la GIP envió el informe ejecutivo final de 

cumplimiento del ítem, teniendo en cuenta las observaciones de la UCP. 
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De acuerdo con lo anterior, el 9 de enero de 2025, la UCP elabora el formato 
de validación y aprobación de los informes ejecutivos de cumplimiento de 

los ítems 11A, 11B, 21A, 21B, 66 y 72 (ver Anexo 1°). 
 
ANEXO:  

 
• Anexo 1: Formato de la UCP   

 
Se suscribe el 28 de enero de 2025, 

 
 

 
________________________________ 

MÓNICA GARZÓN RODRÍGUEZ  

Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial  
 

 

 

 
___________________________________ 

OSCAR JOSÉ CORTES RIVERO  
Coordinador de la UCP – BID 5193  

Apoyo a la supervisión del contrato 
 

 
Revisó: José Miguel López 
            Asesor Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial 
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ANEXO 1 
VALIDACIÓN DE PAGOS DE PRODUCTOS GIP GUAJIRA 

 
Una vez recibidos los soportes de pago de los ítems 11A, 11B, 21A, 21B, 66 y 

72 del Contrato de la GIP de acuerdo con el otrosí No. 9, los especialistas de la 
UCP de Guajira revisaron y dan conformidad del cumplimiento de los respectivos 
ítems, por lo tanto, se emite la aprobación con su respectiva firma: 

 

ÍTEM VALIDADO POR 

Ítem 11A del otrosí #9 - Cuando se haya 

avanzado en un 62,5% en la ejecución de las 

obras del Acueducto de Fonseca. 

Ítem 11B del otrosí #9 - Cuando se haya 

avanzado en un 75% en la ejecución de las obras 

del Acueducto de Fonseca. 

Ítem 21A del otrosí #9 - Cuando se haya 

avanzado en un 12,5% en la ejecución de las 

obras del Acueducto de Riohacha. 

Ítem 21B del otrosí #9 - Cuando se haya 

avanzado en un 25% en la ejecución de las obras 

del Acueducto de Riohacha. 

Ítem 72 del otrosí #9 - reconocimiento del mayor 

alcance de las obras del proyecto de acueducto 

de Fonseca por incremento en las actividades de 

los tanques elevados del acueducto de Fonseca. 

 
____________________ 

Oswaldo Chaparro Fuentes 

Especialista Técnico 

 
____________________ 

Mario Moreno Castiblanco 

Especialista Evaluación y 

Planeación 

 

ÍTEM VALIDADO POR 

Ítem 66 del otrosí #9 - Cuando se realice la 

adjudicación del Contrato de la evaluación de 

medio término del Programa y se firme acta 

de inicio. 

 

 

____________________ 

Claudia Buitrago Espitia 

Especialista de Adquisiciones 

 

____________________ 

Mario Moreno Castiblanco 

Especialista Evaluación y Planeación 

 

Se suscribe el 9 de enero de 2025, 
 

___________________________________ 

OSCAR JOSÉ CORTES RIVERO  
Coordinador de la UCP – BID 5193  

 


