
1 

GCCON-F-019 V03 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada Pública Reservada 

 

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL 

 
FORMATO – ACTA DE REANUDACIÓN (REINICIO) 

 

 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7068303 de 2024. 

TIPO DE CONTRATO Suministro 

 
 

 
OBJETO 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA FORMACIÓN DE 

LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, COMPLEMENTARIA, 

PROGRAMA FIC, PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA, 

SENA EMPRENDE RURAL, ECONOMÍA POPULAR, CAMPESENA Y 

POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENT O DEL CENTRO DE GESTIÓN Y 

DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA (AGROINDUSTRIA) 

 
VALOR DEL CONTRATO 

CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($177.815.647). 

 
PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato será de UN (01) MES, a partir de la fecha 

correspondiente al acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos 

de legalización de conformidad con la Ley. 

 
 
 
 
 
 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución del contrato será en el Departamento de Arauca, en 

las sedes ubicadas en los diferentes municipios, así: 

 
• Municipio de Arauca: en el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial 

de Arauca sede principal ubicada en la carrera: 20 # 28-163 del barrio los 

Libertadores. 

• Municipio de Saravena: Carrera 16A # 29-28, barrio Seis de Octubre. • 

Municipio de Tame: en la Calle 15 # 37-97 barrio Araucarias, 

• Municipio de Arauquita: Vereda campo Alegre – Km2 

• Municipio de Fortul: CALLE 6 No. 18-25 

 
PARAGRAFO: Para todos los efectos administrativos y contractuales se 

tendrán como domicilio el municipio de Arauca. 
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CONTRATISTA CONSORCIO AGROINDUSTRIA 2024 

CC o NIT NIT: 901892822-2 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA, identificada con cedula de 

ciudadanía No. 68.296.585, de Arauca 

SUPERVISOR DESIGNADO JAVIER RESTREPO RENDÓN 

 
En la ciudad de Arauca, el día veinticuatro (24) de febrero de 2025, entre los suscritos entre los suscritos 

NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.654.197, en 

calidad de Subdirector del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial Arauca, Regional Arauca, son 

funciones de director (E); Y JAVIER RESTREPO RENDÓN, identificado con Cedula de ciudadanía Nro. 

75.062.524 de Manizales, en calidad de supervisor y, de otra parte, BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA, 

identificada con cedula de ciudadanía Nro. 68.296.585 de Arauca, en calidad de representante legal de 

CONSORCIO AGROINDUSTRIA 2024, con NIT. 901892822-2, hemos convenido suscribir el acta de 

reanudación del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes: 

 

Fecha de inicio 17/12/2024 5:40:00 P M 

Fecha de suspensión 

No. 1 

Días calendario totales de la suspensión: Veinte (20) días (desde el 26 de 

diciembre de 2024 al 14 de enero de 2025). 

 
Fecha de prórroga No. 

01 a la suspensión No. 1 

Días calendario totales de la prórroga 01 a la suspensión 01: Veintiocho (28) 

días (Veinte (20) días hábiles) (desde el 15 de enero de 2025 al 11 de febrero 

de 2025). 

Fecha de prórroga No. 

02 a la suspensión No. 1 

Días calendario totales de la prórroga 02 a la suspensión 01: Doce (12) días 

(desde el 12 de febrero de 2025 al 23 de febrero de 2025). 

Fecha de reanudación 24/02/2025 

Nueva Fecha de 

terminación 
01/03/2025 

 

 
CONSIDERACIONES 

 
1) CONSIDERANDO NRO. 1. De conformidad con el correo recibido por parte del contratista CONSORCIO 

AGROINDUSTRIA 2024 - NIT: 901892822-2, donde indica textualmente que “De manera atenta y 

respetuosa me dirijo a usted para solicitar suspensión al contrato de Suministros No. 

CO1.PCCNTR.7068303 suscrito a nombre del CONSORCIO AGROINDUSTRIA 2024, identificada con NIT. 

901892822-2, dado que, una vez efectuadas las diligencias de compra para entrega, nos hemos 
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encontrado con la dificultad para lograr recibir algunos productos contratados con proveedores 

dentro y fuera de la ciudad y que por temas logísticos de despacho pueden realizar entregas hasta el 

mes de enero de 2025”, por lo anterior, se remitió a la ordenadora del gasto para su autorización de 

suspensión, donde fue aprobada conforme a la justificación presentada por el contratista. 

 

 
2) CONSIDERANDO NRO. 2. De conformidad con la solicitud recibido por parte del contratista 

CONSORCIO AGROINDUSTRIA 2024 - NIT: 901892822-2, donde indica textualmente que “De manera 

atenta y respetuosa me dirijo a usted para solicitar una prórroga por 20 días hábiles en la suspensión 

al contrato de Suministros No. CO1.PCCNTR.7068303 suscrito a nombre del CONSORCIO 

AGROINDUSTRIA 2024, identificada con NIT. 901892822-2, dado que, una vez efectuadas las 

diligencias de compra para entrega, nos hemos encontrado con la dificultad para lograr recibir 

algunos productos contratados con proveedores dentro y fuera de la ciudad y que por temas logísticos 

de despacho pueden realizar entregas hasta el iniciar el mes de febrero del presente año 2025”, por 

lo anterior se remitió a la ordenador del gasto para su autorización de prorroga No. 01 a la suspensión 

No. 01, donde fue aprobada conforme a la justificación presentada por el contratista. 

 

 
3) CONSIDERANDO NRO. 3. De conformidad con la solicitud recibido por parte del contratista 

CONSORCIO AGROINDUSTRIA 2024 - NIT: 901892822-2, donde indica textualmente que: “De manera 

atenta y respetuosa me dirijo a usted para solicitar prórroga No. 02 a la suspensión No. 01 al contrato 

de Suministros No. CO1.PCCNTR.7068303 suscrito a nombre del CONSORCIO AGROINDUSTRIA 2024, 

identificada con NIT. 901892822-2, dado que, una vez efectuadas las diligencias de compra para 

entrega, continuamos con la dificultad para lograr recibir algunos productos contratados con 

proveedores dentro y fuera de la ciudad y que por temas logísticos de despacho aún no han podido 

ser entregados”. 

 

 
Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, convienen: 

 

 
PRIMERO. REANUDAR el plazo de ejecución del contrato nro. CO1.PCCNTR.7068303 de 2024, a partir del 

veinticuatro (24) de febrero de 2025. 

 

 
SEGUNDO. FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO. De conformidad con la presente acta de 

reanudación del plazo contractual, establézcase como fecha de finalización, el primero (1) de marzo de 

2025 

 
TERCERO. AMPLIACION DE LA GARANTIA UNICA. EL CONTRATISTA con la suscripción del presente 
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documento se compromete a modificar la garantía única constituidas a favor del contrato suscrito, de 

conformidad con los establecido en la presente acta. 

 

 
CUARTO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. 

 
 

 
PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A 

TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA 

REFERIDA PLATAFORMA. 

 
 
 
 

 

 
 
NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA 

Subdirector de Centro de Gestión y Desarrollo 

Agroindustrial de Arauca con Funciones de 

Directora Regional (E). Resolución No. 1-00218 

del 27/01/2025, acta de posesión No. 040 del 

27/01/2025 

 
 

BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA 

CC. 68.296.585 de Arauca 

Representante Legal CONSORCIO AGROINDUSTRIA 

2024 NIT: 901892822-2 

consuintersas2011@gmail.com 

 
 
 
 

 
Elaboró: Javier Restrepo Rendón, Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.7068303 

 

 
Revisó aspectos Jurídicos: Juan Alberto Gonzalez Tovar – Abogado de Gestión Contractual 
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