
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Contrato N°

Fecha de Inicio:

134-2022

2022-05-23

Observaciones:

Fecha:

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
Nombre: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS 901383717 - 3

Objeto Contractual: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN
DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA - SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE
ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA ERU.  NOTA:  VALOR DEL
COMPROMISO PRESUPUESTAL 2022 $720.000.000,  VALOR VIGENCIA FUTURA 2023 $1.081.195.808 VALOR TOTAL
DEL CONTRATO $1.801.195.808

Código(s) Presupuestal(es) 42450205-42450208C

Rubro(s) Presupuestal(es) SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS
DE PRODUCCIÓN - CXP

Número(s) CRP(s)  202301 - 2 202301 - 338

DATOS DE LA FACTURA(S) O CUENTA (S) DE COBRO AUTORIZADA(S)
No. Factura o Cuenta de Cobro
Periodo a certificar:

$1,801,195,808Valor total del
contrato:

FECHA EXPEDICIÓN: 08/06/2023

ACOSTA NARVAEZ CARLOS ALBERTO

Supervisor (es) / Interventor (es)

INFORMACIÓN DE CONTRATO

SUBGERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENT

Proceso de Gestión Contractual

Plazo de
Ejecución:

2023-10-22Fecha de
Terminación:

Tipo Ide.: NT # Ide.:

Valor a Pagar:

C.C.  79334686

Se certifica que:

17 meses

Que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas contractualmente y realizó el pago de aportes de seguridad social en salud,
pensión, ARL y parafiscales, correspondiente al periodo de pago referido.En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s)
relacionadas, cuyo valor se ajusta a las cantidades y precios acordados en el respectivo contrato.

SUBGERENCIAS DE DESARROLLO DE PROYECT

FW82 01/06/2023

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N°10 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 202

$65,993,738.00 (  SESENTA Y   CINCO  MILLONES   NOVECIENTOS  NOVENTA Y   TRES  MIL
SETECIENTOS  TREINTA Y   OCHO  PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA )

Proyecto Inmobiliario: COLEGIO LA MAGDALENA Porcentaje: 100 %

 UN  MIL  OCHOCIENTOS  UN  MILLONES   CIENTO  NOVENTA Y   CINCO  MIL  OCHOCIENTOS  OCHO  PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA

Número(s) CDP(s)  202301 - 358 202301 - 2

Saldo CRP $1,132,257,649.00
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Fecha: 5 de junio de 2023 Factura #: FW 82 
Contratista: GNG Servicios de Ingeniería S.A.S. NIT: 901.383.717-3 
Contrato #: 134 de 2022 

Objeto 
contractual: 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra que tiene por objeto 
la construcción del colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado 
en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los 
planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Plazo de 
ejecución: 

17 meses a partir del acta de inicio 

Valor total 
contrato: 

Mil quinientos setenta millones ciento cincuenta y siete mil novecientos 
treinta y nueve pesos m/cte. ($ 1.570.157.939) 

Supervisor: Carlos Alberto Acosta Narváez Cargo: Subgerente de 
Desarrollo de Proyectos 

Saldo 
pendiente1: 

$ 1.132.257.648 

Periodo: Mes de abril de 2023 

Valor a 
pagar: 

$ 65.993.738 Pago #: 10 de: 18 
Sesenta y cinco millones novecientos noventa y tres mil setecientos trenita 
y ocho pesos m/cte. 

Detalle: 

 

 
 

El equipo 
del proyecto 
certifica 
que: 

El equipo designado por la ERU para el contrato interadministrativo #2978784 
de 2021, verificó que el contratista ha cumplido con las obligaciones del 
contrato en los diferentes componentes del proyecto. Por lo que se solicita 
continuar con el debido tramite, para lo cual se anexa el presente 
certificado. 
 
Firma:  

  
 

Nombre: Carlos Alirio Amaya N. Daniel Eduardo Medina G. 
CC: 13.720.203 80.037.251 
Cargo: Líder Proyecto ERU – SED Apoyo a la supervisión 

Observación: 

Este desembolso se carga a los recursos del contrato interadministrativo 
#2978784 de 2021, suscrito entre el Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C. y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D.C. 
y específicamente a los recursos del contrato señalado al inicio de esta 
certificación.  

 

 
1 Sin incluir el presente pago. 

100% 43.322.137.680

100% 1.570.157.939
5% 78.507.897
5% 78.507.897
90% 1.413.142.145

1.187.514.408
225.627.737

Costo directo IVA Costo total Saldo Contrato
Corte 001 154.964.567 0,36% 4.247.774 807.077 5.054.851 1.565.103.088
Corte 002 214.526.910 0,50% 5.937.572 1.128.139 7.065.711 1.558.037.377
Corte 003 1.780.104.490 4,11% 48.806.842 9.273.300 58.080.142 1.499.957.235
Corte 004 1.652.892.189 3,82% 45.363.050 8.618.980 53.982.030 1.445.975.206
Corte 005 2.618.765.148 6,04% 71.725.871 13.627.915 85.353.786 1.360.621.419
Corte 006 2.293.103.895 5,29% 62.819.512 11.935.707 74.755.219 1.285.866.200
Corte 007 728.433.358 1,68% 19.950.242 3.790.546 23.740.788 1.262.125.412
Corte 008 2.149.856.895 4,96% 58.900.715 11.191.136 70.091.851 1.192.033.561
Corte 009 1.831.749.478 4,23% 50.231.859 9.544.053 59.775.913 1.132.257.648
Corte 010 2.022.635.107 4,67% 55.456.923 10.536.815 65.993.738 1.066.263.910
Total 15.447.032.037 35,66% 423.440.360 80.453.668 503.894.029

Vr. total contrato interventoría (objeto de presente cert.)
Pago contra recibo de obra
Pago contra liquidación contrato

Vr. total contrato obra

Corte interventor

Desagregado

Vr. para pago por cortes
Costo directo
IVA

Corte Corte de obra %

Acta de corte interventoría 
#10 de abril de 2023
6.06.2023.16:28:11
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