
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Contrato N°

Fecha de Inicio:

134-2022

2022-05-23

Observaciones:

Fecha:

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
Nombre: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS 901383717 - 3

Objeto Contractual: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN
DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA - SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE
ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA ERU.  NOTA:  VALOR DEL
COMPROMISO PRESUPUESTAL 2022 $720.000.000,  VALOR VIGENCIA FUTURA 2023 $1.081.195.808 VALOR TOTAL
DEL CONTRATO $1.801.195.808

Código(s) Presupuestal(es) 42450205-42450208C

Rubro(s) Presupuestal(es) SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS
DE PRODUCCIÓN - CXP

Número(s) CRP(s)  202301 - 2 202301 - 338

DATOS DE LA FACTURA(S) O CUENTA (S) DE COBRO AUTORIZADA(S)
No. Factura o Cuenta de Cobro
Periodo a certificar:

$1,801,195,808Valor total del
contrato:

FECHA EXPEDICIÓN: 03/08/2023

ACOSTA NARVAEZ CARLOS ALBERTO

Supervisor (es) / Interventor (es)

INFORMACIÓN DE CONTRATO

SUBGERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENT

Proceso de Gestión Contractual

Plazo de
Ejecución:

2023-10-22Fecha de
Terminación:

Tipo Ide.: NT # Ide.:

Valor a Pagar:

C.C.  79334686

Se certifica que:

17 meses

Que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas contractualmente y realizó el pago de aportes de seguridad social en salud,
pensión, ARL y parafiscales, correspondiente al periodo de pago referido.En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s)
relacionadas, cuyo valor se ajusta a las cantidades y precios acordados en el respectivo contrato.

SUBGERENCIAS DE DESARROLLO DE PROYECT

FW94 01/08/2023

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N°12 PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 20

$39,426,666.00 (  TREINTA Y   NUEVE  MILLONES   CUATROCIENTOS  VEINTISEIS  MIL  SEISCIENTOS
SESENTA Y   SEIS  PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA )

Proyecto Inmobiliario: COLEGIO LA MAGDALENA Porcentaje: 100 %

 UN  MIL  OCHOCIENTOS  UN  MILLONES   CIENTO  NOVENTA Y   CINCO  MIL  OCHOCIENTOS  OCHO  PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA

Número(s) CDP(s)  202301 - 358 202301 - 2

Saldo CRP $1,012,140,567.00



FW 94
Factura Electrónica de VentaGNG SERVICIOS DE

INGENIERIA S.A.S.
NIT: 901383717 - 3

Bogotá, D.C. Cra 49 # 104B-49
Teléfono 7122685
Correo Electrónico asistente.contable.gng@gmail.com

Autorizacion de Facturación Electronica N°
18764037708964 prefijo FW que habilita desde 1 hasta 100.

fecha inicial 11/10/2022 Vence 11/10/2023
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de

Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes,
Actividad Económica ICA

Fecha de Impresión: Pág 1 de 201/08/2023 14:23:02

Cliente: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. NIT: 830144890 - 8
Dirección: Autopista Norte # 97 - 70 Edificio Porto 100 Ciudad: Bogotá, D.C. Teléfono: 3599494
Fecha: 01/08/2023 Forma de Pago: CréditoVencimiento: 01/09/2023
Vendedor: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS  NIT 900534356-3    Software: World Office (wo_2)

CUFE: 1e8eb463758b87986a80971f858308708375bc1f24c1c021e5729f8c6d261c3df3dde7f44fd988072865c6c79b1e4548--Expedición:01/08/2023 02:23 PM



FW 94
Factura Electrónica de VentaGNG SERVICIOS DE

INGENIERIA S.A.S.
NIT: 901383717 - 3

Bogotá, D.C. Cra 49 # 104B-49
Teléfono 7122685
Correo Electrónico asistente.contable.gng@gmail.com

Autorizacion de Facturación Electronica N°
18764037708964 prefijo FW que habilita desde 1 hasta 100.

fecha inicial 11/10/2022 Vence 11/10/2023
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de

Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes,
Actividad Económica ICA

Fecha de Impresión: Pág 2 de 201/08/2023 14:23:02

Valor
Unitario TotalCantidadUnidadDescripción IVA

Valor%Código %
DsctoItem

und 1,00 1900001 0,001 33.131.652,10 6.295.013,90 33.131.652,10- - 
COBRO DE ACTA DE 
PAGO PARCIAL DE 
INTERVENTORÍA N. 12 
SEGÚN CLAUSULA 
DECIMA (10) DEL 
CONTRATO N. 134 DE 
2022, CUYO OBJETO ES 
"REALIZAR LA 
INTERVENTORIA 
INTEGRAL 
CONSTRUCCION DEL 
COLEGIO GABRIEL 
BETANCOURT MEJÍA - 
SEDE LA MAGDALENA 
POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE UBICADO EN 
LA LOC DE KENNEDY, DE 
LA CDAD DE BTÁ, DE 
ACUERDO CON LOS 
PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES 
ENTREGADOS POR LA 
EMP DE RENOVACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO 
DE BOGOTÁ. PERIODO: 
01 AL 30 DE JUNIO DE 
2023.

TOTAL LINEAS O ITEMS 1

SUBTOTAL 33.131.652,10$

DESCUENTO 0,00$

IVA 6.295.013,90$

TOTAL OPERACION 39.426.666,00$

RETEFUENTE 0,00$

RETEIVA 0,00$

RETEICA 0,00$

TOTAL DOCUMENTO 39.426.666,00$

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VENTISEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS

Recibido Por

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2023-08-01 14:18:58

FAVOR REALIZAR PAGO A CUENTA DE AHORROS # 69900000321 DE BANCOLOMBIA.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS  NIT 900534356-3    Software: World Office (wo_2)

CUFE: 1e8eb463758b87986a80971f858308708375bc1f24c1c021e5729f8c6d261c3df3dde7f44fd988072865c6c79b1e4548--Expedición:01/08/2023 02:23 PM



NC 42
Nota Crédito de Venta ElectrónicaGNG SERVICIOS DE

INGENIERIA S.A.S.
NIT: 901383717 - 3

Bogotá, D.C. Cra 49 # 104B-49
Teléfono 7122685
Correo Electrónico asistente.contable.gng@gmail.com

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes,

Actividad Económica ICA

Fecha de Impresión: Pág 1 de 101/08/2023 14:13:04

Cliente: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. NIT: 830144890 - 8
Dirección: Autopista Norte # 97 - 70 Edificio Porto 100
Ciudad: Bogotá, D.C. Teléfono: 3599494
Fecha: Vencimiento: 01/09/202301/08/2023 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.

Documento Asociado: FV FW 93 Clasificación: Devolución
Motivo de Devolución: 2. Anulación de Factura Electrónica

NOTA CRÉDITO DE VENTA
Por Concepto de:

Descripción Valor Unitario TotalCantidadUnidadCódigo % Valor
IVAItem

- 1,00und00001 191 33.131.652,10 33.131.652,106.295.013,90

TOTAL LINEAS O ITEMS 1

SUBTOTAL 33.131.652,10$

DESCUENTO 0,00$

IVA 6.295.013,90$

TOTAL OPERACION 39.426.666,00$

RETEFUENTE 0,00$

RETEIVA 0,00$

RETEICA 0,00$

TOTAL DOCUMENTO 39.426.666,00$

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VENTISEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS

Firma Responsable

Recibido Por

Factura Electrónica de Venta a la cual se hace referencia

Fecha y Hora de Generación: 2023-07-28 08:49:27

CUFE de Factura Electrónica de Venta:

Prefijo y Número de Factura Electronica de Venta: FW 93
Fecha de Expedición de Factura Electronica de Venta: 2023-07-28 08:51:59

411771cf71a96f15ae2bde45c9e777c3b189c19032f9d869678bfd7b721b0197e5104556dac819ad0474bfeb90d69e96

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS  NIT 900534356-3    Software: World Office (wo_2)

CUDE: 1c9a0fd27b6a15d290dee43a6a9069aea1d43e48649f4a65bfefce474de830497aea1f037bd1fd5515f08da78e8385a6--Expedición:01/08/2023 02:13 PM



















































































































 

 

RECIBO A SATISFACCIÓN Página 1 de 1 

 

 
 
 

Fecha: 4 de agosto de 2023 Factura #: FW 94 
Contratista: GNG Servicios de Ingeniería S.A.S. NIT: 901.383.717-3 
Contrato #: 134 de 2022 

Objeto 
contractual: 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra que tiene por objeto 
la construcción del colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado 
en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los 
planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Plazo de 
ejecución: 

17 meses a partir del acta de inicio 

Valor total 
contrato: 

Mil quinientos setenta millones ciento cincuenta y siete mil novecientos 
treinta y nueve pesos m/cte. ($ 1.570.157.939) 

Supervisor: Carlos Alberto Acosta Narváez Cargo: Subgerente de 
Desarrollo de Proyectos 

Saldo 
pendiente1: 

$ 1.012.140.566 

Periodo: Mes de mayo de 2023 

Valor a 
pagar: 

$ 39.426.666 Pago #: 12 de: 18 
Treinta y nueve millones cuatrocientos veintiseis mil seiscientos sesenta y 
seis pesos m/cte. 

Detalle: 

 

 
 

El equipo 
del proyecto 
certifica 
que: 

El equipo designado por la ERU para el contrato interadministrativo #2978784 
de 2021, verificó que el contratista ha cumplido con las obligaciones del 
contrato en los diferentes componentes del proyecto. Por lo que se solicita 
continuar con el debido tramite, para lo cual se anexa el presente 
certificado. 
 
Firma:  

   
Nombre: Carlos Alirio Amaya N. Daniel Eduardo Medina G. 
CC: 13.720.203 80.037.251 
Cargo: Líder Proyecto ERU – SED Apoyo a la supervisión 

Observación: 

Este desembolso se carga a los recursos del contrato interadministrativo 
#2978784 de 2021, suscrito entre el Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C. y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D.C. 
y específicamente a los recursos del contrato señalado al inicio de esta 
certificación.  

 

 
1 Sin incluir el presente pago. 

100% 43.322.137.680

100% 1.570.157.939
5% 78.507.897
5% 78.507.897
90% 1.413.142.145

1.187.514.408
225.627.737

Costo directo IVA Costo total Saldo Contrato
Corte 001 154.964.567 0,36% 4.247.774 807.077 5.054.851 1.565.103.088
Corte 002 214.526.910 0,50% 5.937.572 1.128.139 7.065.711 1.558.037.377
Corte 003 1.780.104.490 4,11% 48.806.842 9.273.300 58.080.142 1.499.957.235
Corte 004 1.652.892.189 3,82% 45.363.050 8.618.980 53.982.030 1.445.975.206
Corte 005 2.618.765.148 6,04% 71.725.871 13.627.915 85.353.786 1.360.621.419
Corte 006 2.293.103.895 5,29% 62.819.512 11.935.707 74.755.219 1.285.866.200
Corte 007 728.433.358 1,68% 19.950.242 3.790.546 23.740.788 1.262.125.412
Corte 008 2.149.856.895 4,96% 58.900.715 11.191.136 70.091.851 1.192.033.561
Corte 009 1.831.749.478 4,23% 50.231.859 9.544.053 59.775.913 1.132.257.648
Corte 010 2.022.635.107 4,67% 55.456.923 10.536.815 65.993.738 1.066.263.910
Corte 011 1.661.120.224 3,83% 45.481.802 8.641.542 54.123.344 1.012.140.566
Corte 012 1.210.208.869 2,79% 33.131.652 6.295.014 39.426.666 972.713.900
Total 18.318.361.130 42,28% 502.053.814 95.390.225 597.444.039

Pago contra liquidación contrato

Vr. total contrato obra

Corte interventor

Desagregado

Vr. para pago por cortes
Costo directo
IVA

Corte Corte de obra %

Vr. total contrato interventoría (objeto de presente cert.)
Pago contra recibo de obra

Acta de corte de obra #12 
de junio de 2023
4.08.2023.06:14:27
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