
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Contrato N°

Fecha de Inicio:

134-2022

2022-05-23

Observaciones:

Fecha:

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
Nombre: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS 901383717 - 3

Objeto Contractual: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN
DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA - SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE
ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA ERU.  NOTA:  VALOR DEL
COMPROMISO PRESUPUESTAL 2022 $720.000.000,  VALOR VIGENCIA FUTURA 2023 $1.081.195.808 VALOR TOTAL
DEL CONTRATO $1.801.195.808

Código(s) Presupuestal(es) 42450208.-42450208C

Rubro(s) Presupuestal(es) SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - VIGENCIA -
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - CXP

Número(s) CRP(s)  202301 - 338 202309 - 1276 202310 - 1317

DATOS DE LA FACTURA(S) O CUENTA (S) DE COBRO AUTORIZADA(S)
No. Factura o Cuenta de Cobro
Periodo a certificar:

$2,409,504,229Valor total del
contrato:

FECHA EXPEDICIÓN: 27/11/2023

ACOSTA NARVAEZ CARLOS ALBERTO

Supervisor (es) / Interventor (es)

INFORMACIÓN DE CONTRATO

SUBGERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENT

Proceso de Gestión Contractual

Plazo de
Ejecución:

2024-05-22Fecha de
Terminación:

Tipo Ide.: NT # Ide.:

Valor a Pagar:

C.C.  79334686

Se certifica que:

24 meses

Que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas contractualmente y realizó el pago de aportes de seguridad social en salud,
pensión, ARL y parafiscales, correspondiente al periodo de pago referido.En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s)
relacionadas, cuyo valor se ajusta a las cantidades y precios acordados en el respectivo contrato.

SUBGERENCIAS DE DESARROLLO DE PROYECT

FW117 27/11/2023

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N°16 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE

$49,177,347.00 (  CUARENTA Y   NUEVE  MILLONES   CIENTO  SETENTA Y  SIETE  MIL  TRESCIENTOS
CUARENTA Y   SIETE  PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA )

Proyecto Inmobiliario: COLEGIO LA MAGDALENA Porcentaje: 100 %

 DOS  MIL  CUATROCIENTOS  NUEVE  MILLONES   QUINIENTOS  CUATRO  MIL  DOSCIENTOS  VEINTINUEVE  PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA

Número(s) CDP(s)  202301 - 358 202309 - 1215 202307 - 1161

Saldo CRP $1,393,498,359.00



FW 117

Factura Electrónica de Venta

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA

S.A.S.

NIT: 901383717 - 3

Bogotá, D.C. Cra 49 # 104B-49

Teléfono 7122685

Correo Electrónico asistente.contable.gng@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación

Electrónica No. 18764054548222 que habilita desde FW 101

hasta FW 500. Vence 25/08/2024

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención

de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad

Económica ICA

Fecha de Impresión: Pág 1 de 227/11/2023 09:04:56

Cliente: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. NIT: 830144890 - 8

Dirección: Autopista Norte # 97 - 70 Edificio Porto 100 Ciudad: Bogotá, D.C. Teléfono: 3599494

Fecha: 27/11/2023 Forma de Pago: CréditoVencimiento: 27/12/2023

Vendedor: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA



FW 117

Factura Electrónica de Venta

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA

S.A.S.

NIT: 901383717 - 3

Bogotá, D.C. Cra 49 # 104B-49

Teléfono 7122685

Correo Electrónico asistente.contable.gng@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación

Electrónica No. 18764054548222 que habilita desde FW 101

hasta FW 500. Vence 25/08/2024

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención

de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad

Económica ICA

Fecha de Impresión: Pág 2 de 227/11/2023 09:04:56

Valor Unitario TotalCantidadUnidadDescripción

IVA

Valor%

Código

%

Dscto

Item

und 1900001

41.325.502 7.851.845 41.325.502

1

1

0

- - 

COBRO DE ACTA DE

PAGO PARCIAL DE

INTERVEN N°16 POR

AVANCE SEGÚN

CLAUSULA DECIMA DEL

CTO DE INTERVEN N°

134 DE 2022, CUYO OBJ

ES "REALIZAR LA

INTERVEN INTEGRAL AL

CTO DE OBRA QUE

TIENE POR OBJETO LA

CONSTRUC DEL

COLEGIO GABRIEL

BETANCOURT MEJÍA -

SEDE LA MAGDALENA

POR EL SISTEMA DE

PRECIOS UNITARIOS

FIJOS SIN FÓRMULA DE

REAJUSTE, UBICADO EN

LOCALID DE KENNEDY,

DE LA CIUDAD DE BGTA,

DE ACUERDO CON LOS

PLANOS Y

ESPECIFICACIONES

ENTREGADOS POR LA

ERU DE BGTA."

PERIODO: 01 AL 31 DE

OCTUBRE DE 2023 

TOTAL LINEAS O ITEMS 1

SUBTOTAL 41.325.502$

DESCUENTO 0$

IVA 7.851.845$

TOTAL OPERACION 49.177.347$

RETEFUENTE 0$

RETEIVA 0$

RETEICA 0$

TOTAL DOCUMENTO 49.177.347$

Valor en Letras

CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y

SIETE PESOS

Recibido Por

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2023-11-27 08:50:23

FAVOR REALIZAR PAGO A CUENTA DE AHORROS # 69900000321 DE BANCOLOMBIA.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: d65f71c99b9182e396d55d254d100943430c026f7b8d6f4f37a029338a5a1a04113257d1fabcaa26569db2ed5a9f0567















































































































 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES 

 
 

Yo, JORGE GOMEZ FALLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.007.216 de 

Barranquilla, en mi condición de Representante Legal de GNG SERVICIOS DE 

INGENIERIA S.A.S identificada con NIT. 901.383.717-3, certifico que durante los últimos 

seis (06) meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad 

social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo 

concepto relacionado con dichos aportes. 

 
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

 

Yo, EDISON ALEJANDRO CARDONA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 1.073.323.194 de Puerto Salgar, Cundinamarca, y con Tarjeta Profesional No. 229728- 

T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de GNG SERVICIOS 

DE INGENIERIA S.A.S identificada con NIT. 901.383.717-3, luego de examinar los estados 

financieros de la empresa de acuerdo con las NIAS: Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento, certifico que durante los últimos seis (06) meses, la empresa ha realizado el 

pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se 

encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con5dichos aportes. 

 
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2 002 y el 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
 
 
 

EDISON ALEJANDRO CARDONA RODRIGUEZ 

Cc.1.073.323.194 
T.P. 229728-T 

 
 
 

Tel: (601) 712 2685 - 520 2359 / Carrera 49 No. 104B – 49 Bogotá D.C. – Colombia 

www.gngservicios.com / Correo: licitaciones@gngservicios.com / licitaciones@gng.com.co 

JORGE GOMEZ FALLA 
C.C. 72.007.216 

Dada en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Noviembre de 2023.  
 

Dada en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Noviembre de 2023. 

http://www.gngservicios.com/
mailto:licitaciones@gngservicios.com
mailto:licitaciones@gng.com.co
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Fecha: 21 de noviembre de 2023 Factura #: FW117 
Contratista: GNG Servicios de Ingeniería S.A.S. NIT: 901.383.717-3 
Contrato #: 134 de 2022 

Objeto 
contractual: 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra que tiene por objeto 
la construcción del colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado 
en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los 
planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá.  

Plazo de 
ejecución: 

24 meses a partir del acta de inicio 

Valor total 
contrato: 

Dos mil ciento setenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y seis mil 
trescientos sesenta pesos m/cte. ($ 2.178.466.360) 

Supervisor: Carlos Alberto Acosta Narváez Cargo: Subgerente de 
Desarrollo de Proyectos 

Saldo 
pendiente1: 

$ 1.393.498.361 

Periodo: Mes de octubre de 2023 

Valor a 
pagar: 

$ 49.177.346 Pago #: 16 de: 24 
Cuarenta y nueve millones ciento setenta y siete mil trescientos cuareta y 
seis pesos m/cte. 

Detalle: 

 

 
 

El equipo 
del proyecto 
certifica 
que: 

El equipo designado por la ERU para el contrato interadministrativo #2978784 
de 2021, verificó que el contratista ha cumplido con las obligaciones del 
contrato en el componente técnico, por lo que se solicita continuar con el 
debido tramite, para lo cual se anexa el presente certificado. 
 
Firma:  

  
 

Nombre: Carlos Alirio Amaya N. Daniel Eduardo Medina G. 
CC: 13.720.203 80.037.251 
Cargo: Líder Proyecto ERU – SED Apoyo a la supervisión 

Observación: 

Este desembolso se carga a los recursos del contrato interadministrativo 
#2978784 de 2021, suscrito entre el Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C. y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D.C. 
y específicamente a los recursos del contrato señalado al inicio de esta 
certificación.  

 

 
1 Sin incluir el presente pago. 

Cto. Inicial Adición Cto. Actual
100% 43.322.137.680 9.372.533.448 52.694.671.128

100% 1.570.157.939 608.308.421 2.178.466.360
5% 78.507.897 30.415.421 108.923.318
5% 78.507.897 30.415.421 108.923.318

1.413.142.145 304.154.211 1.717.296.356
40% 0 243.323.368 243.323.368

1.187.514.408 460.065.192 1.647.579.600
225.627.737 87.412.387 313.040.124

Vr. Fijo Vr. Por Avance IVA Costo total Saldo Contrato
Corte 001 2022.Sep.19 154.964.567 0,36% 0 4.247.774 807.077 5.054.851 2.173.411.509
Corte 002 2022.Oct.12 214.526.910 0,50% 0 5.937.572 1.128.139 7.065.711 2.166.345.798
Corte 003 2022.Nov.03 1.780.104.490 4,11% 0 48.806.842 9.273.300 58.080.142 2.108.265.656
Corte 004 2022.Dec.01 1.652.892.189 3,82% 0 45.363.050 8.618.980 53.982.030 2.054.283.627
Corte 005 2022.Dec.14 2.618.765.148 6,04% 0 71.725.870 13.627.915 85.353.785 1.968.929.841
Corte 006 2023.Feb.17 2.293.103.895 5,29% 0 62.819.512 11.935.707 74.755.219 1.894.174.622
Corte 007 2023.Mar.06 728.433.358 1,68% 0 19.950.242 3.790.546 23.740.788 1.870.433.834
Corte 008 2023.May.03 2.149.856.895 4,96% 0 58.900.715 11.191.136 70.091.851 1.800.341.983
Corte 009 2023.May.18 1.831.749.478 4,23% 0 50.231.859 9.544.053 59.775.912 1.740.566.071
Corte 010 2023.Jun.22 2.022.635.107 4,67% 0 55.456.923 10.536.815 65.993.738 1.674.572.333
Corte 011 2023.Jul.05 1.661.120.224 3,83% 0 45.481.802 8.641.542 54.123.344 1.620.448.988
Corte 012 2023.Aug.10 1.210.208.869 2,79% 0 33.131.652 6.295.014 39.426.666 1.581.022.323
Corte 013 2023.Sep.28 1.407.259.504 3,25% 0 38.594.218 7.332.901 45.927.119 1.535.095.203
Corte 014 2023.Oct.13 2.941.580.624 6,79% 0 80.632.228 15.320.123 95.952.351 1.439.142.852
Corte 015 2023.Nov.02 1.400.487.122 3,23% 0 38.356.715 7.287.776 45.644.491 1.393.498.361
Corte 016 1.508.309.215 3,48% 0 41.325.501 7.851.845 49.177.346 1.344.321.015
Total 25.575.997.595 59,0% 0 700.962.475 133.182.870 834.145.345

Pago contra recibo de obra

Vr. contrato obra

Vr. contrato interventoría (objeto de presente cert.)

Pago contra liquidación contrato
Vr. para pago por avance
Vr. para pago fijo mes plazo adición #01

Desagregado Costo directo
IVA

Corte Fecha pago Corte de obra
% de 
avance

Corte interventor

Acta de corte #16 del 
contrato #134 de 2022
24.11.2023.15:47:28
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