
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Contrato N°

Fecha de Inicio:

134-2022

2022-05-23

Observaciones:

Fecha:

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
Nombre: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS 901383717 - 3

Objeto Contractual: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN
DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA - SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE
ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA ERU.  NOTA:  VALOR DEL
COMPROMISO PRESUPUESTAL 2022 $720.000.000,  VALOR VIGENCIA FUTURA 2023 $1.081.195.808 VALOR TOTAL
DEL CONTRATO $1.801.195.808

Código(s) Presupuestal(es) 42450208.-42450208C

Rubro(s) Presupuestal(es) SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - VIGENCIA -
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - CXP

Número(s) CRP(s)  202301 - 338 202309 - 1276 202310 - 1317

DATOS DE LA FACTURA(S) O CUENTA (S) DE COBRO AUTORIZADA(S)
No. Factura o Cuenta de Cobro
Periodo a certificar:

$2,409,504,229Valor total del
contrato:

FECHA EXPEDICIÓN: 19/12/2023

ACOSTA NARVAEZ CARLOS ALBERTO

Supervisor (es) / Interventor (es)

INFORMACIÓN DE CONTRATO

SUBGERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENT

Proceso de Gestión Contractual

Plazo de
Ejecución:

2024-05-22Fecha de
Terminación:

Tipo Ide.: NT # Ide.:

Valor a Pagar:

C.C.  79334686

Se certifica que:

24 meses

Que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas contractualmente y realizó el pago de aportes de seguridad social en salud,
pensión, ARL y parafiscales, correspondiente al periodo de pago referido.En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s)
relacionadas, cuyo valor se ajusta a las cantidades y precios acordados en el respectivo contrato.

FW133 19/12/2023

COBRO DE ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVEN N°1 POR VALOR FIJO SEGÚN CLAUSULA

$34,760,481.00 (  TREINTA Y   CUATRO  MILLONES   SETECIENTOS  SESENTA  MIL  CUATROCIENTOS
OCHENTA Y   UN  PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA )

Proyecto Inmobiliario: COLEGIO LA MAGDALENA Porcentaje: 100 %

 DOS  MIL  CUATROCIENTOS  NUEVE  MILLONES   QUINIENTOS  CUATRO  MIL  DOSCIENTOS  VEINTINUEVE  PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA

Número(s) CDP(s)  202301 - 358 202309 - 1215 202307 - 1161

Saldo CRP $1,344,321,012.00

SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS



FW 133

Factura Electrónica de Venta

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA

S.A.S.

NIT: 901383717 - 3

Bogotá, D.C. Cra 49 # 104B-49

Teléfono 7122685

Correo Electrónico asistente.contable.gng@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación

Electrónica No. 18764054548222 que habilita desde FW 101

hasta FW 500. Vence 25/08/2024

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención

de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad

Económica ICA

Fecha de Impresión: Pág 1 de 219/12/2023 10:38:50

Cliente: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. NIT: 830144890 - 8

Dirección: Autopista Norte # 97 - 70 Edificio Porto 100 Ciudad: Bogotá, D.C. Teléfono: 3599494

Fecha: 19/12/2023 Forma de Pago: CréditoVencimiento: 19/01/2024

Vendedor: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA



FW 133

Factura Electrónica de Venta

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA

S.A.S.

NIT: 901383717 - 3

Bogotá, D.C. Cra 49 # 104B-49

Teléfono 7122685

Correo Electrónico asistente.contable.gng@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación

Electrónica No. 18764054548222 que habilita desde FW 101

hasta FW 500. Vence 25/08/2024

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención

de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad

Económica ICA

Fecha de Impresión: Pág 2 de 219/12/2023 10:38:50

Valor Unitario TotalCantidadUnidadDescripción

IVA

Valor%

Código

%

Dscto

Item

und 1900001

29.210.488 5.549.993 29.210.488

1

1

0

- - 

COBRO DE ACTA DE

PAGO PARCIAL DE

INTERVEN N°1 POR

VALOR FIJO SEGÚN

CLAUSULA (4) DEL

MODFICATORIO N°1 AL

CTO No 134 DE 2022,

CUYO OBJ "REALIZAR LA

INTERVNT INTEGRAL AL

CTO DE OBRA QUE

TIENE POR OBJ LA

CONSTRUC DEL

COLEGIO GABRIEL

BETANCOURT MEJÍA -

SDE LA MAGDALENA

POR EL SSTMA DE

PRECIOS UNITARIOS

FIJOS SIN FÓRMULA DE

REAJUSTE, UBICADO EN

LA LOCLIDAD DE

KENNEDY, CIUDAD DE

BOGOTÁ, DE ACUERDO

CON LOS PLANOS Y

ESPECIFICAC

ENTREGADOS POR LA

ERU” PERIODO: 23 DE

OCTUBRE AL 22 DE

NOVIEMBRE DE 2023

TOTAL LINEAS O ITEMS 1

SUBTOTAL 29.210.488$

DESCUENTO 0$

IVA 5.549.993$

TOTAL OPERACION 34.760.481$

RETEFUENTE 0$

RETEIVA 0$

RETEICA 0$

TOTAL DOCUMENTO 34.760.481$

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

UN PESOS

Recibido Por

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2023-12-19 09:57:54

FAVOR REALIZAR PAGO A CUENTA DE AHORROS # 69900000321 DE BANCOLOMBIA.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: 5325f5f44cbc32ffcb6fd5e78cbae68d8b290ac1c51e5e1688e02ff378a0673ea9e52a6d895069491c7f2cecf24718fb













































































































































































































































 

 

RECIBO A SATISFACCIÓN Página 1 de 1 

 

 
 
 

Fecha: 19 de diciembre de 2023 Factura #: FW134 
Contratista: GNG Servicios de Ingeniería S.A.S. NIT: 901.383.717-3 
Contrato #: 134 de 2022 

Objeto 
contractual: 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra que tiene por objeto 
la construcción del colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado 
en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los 
planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá.  

Plazo de 
ejecución: 

24 meses a partir del acta de inicio 

Valor total 
contrato: 

Dos mil ciento setenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y seis mil 
trescientos sesenta pesos m/cte. ($ 2.178.466.360) 

Supervisor: Carlos Alberto Acosta Narváez Cargo: Subgerente de 
Desarrollo de Proyectos 

Saldo 
pendiente1: 

$ 1.344.321.015 

Periodo: Mes de noviembre de 2023 

Valor a 
pagar: 

$ 54.971.229 Pago #: 17 de: 24 
Cincuenta y cuatro millones novecientos setenta y un mil doscientos 
veintinueve pesos m/cte. 

Detalle: 

 

 
 

El equipo 
del proyecto 
certifica 
que: 

El equipo designado por la ERU para el contrato interadministrativo #2978784 
de 2021, verificó que el contratista ha cumplido con las obligaciones del 
contrato en el componente técnico, por lo que se solicita continuar con el 
debido tramite, para lo cual se anexa el presente certificado. 
 
Firma:  

   
Nombre: Carlos Alirio Amaya N. Daniel Eduardo Medina G. 
CC: 13.720.203 80.037.251 
Cargo: Líder Proyecto ERU – SED Apoyo a la supervisión 

Observación: 

Este desembolso se carga a los recursos del contrato interadministrativo 
#2978784 de 2021, suscrito entre el Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C. y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D.C. 
y específicamente a los recursos del contrato señalado al inicio de esta 
certificación.  

 
	  

 
1 Sin incluir el presente pago. 

| Cto. Inicial Adición Cto. Actual
| 100% 43.322.137.680 9.372.533.448 52.694.671.128

| 100% 1.570.157.939 608.308.421 2.178.466.360
| 5% 78.507.897 30.415.421 108.923.318
| 5% 78.507.897 30.415.421 108.923.318
| 1.413.142.145 304.154.211 1.717.296.356
| 40% 0 243.323.368 243.323.368
| 1.187.514.408 460.065.192 1.647.579.600
| 225.627.737 87.412.387 313.040.124

Valor IVA Subtotal Valor IVA Subtotal
Corte 001 2022.Sep.19 154.964.567 0,36% 0 0 0 4.247.774 807.077 5.054.851 5.054.851 2.173.411.509
Corte 002 2022.Oct.12 214.526.910 0,50% 0 0 0 5.937.572 1.128.139 7.065.711 7.065.711 2.166.345.798
Corte 003 2022.Nov.03 1.780.104.490 4,11% 0 0 0 48.806.842 9.273.300 58.080.142 58.080.142 2.108.265.656
Corte 004 2022.Dec.01 1.652.892.189 3,82% 0 0 0 45.363.050 8.618.980 53.982.030 53.982.030 2.054.283.627
Corte 005 2022.Dec.14 2.618.765.148 6,04% 0 0 0 71.725.870 13.627.915 85.353.785 85.353.785 1.968.929.841
Corte 006 2023.Feb.17 2.293.103.895 5,29% 0 0 0 62.819.512 11.935.707 74.755.219 74.755.219 1.894.174.622
Corte 007 2023.Mar.06 728.433.358 1,68% 0 0 0 19.950.242 3.790.546 23.740.788 23.740.788 1.870.433.834
Corte 008 2023.May.03 2.149.856.895 4,96% 0 0 0 58.900.715 11.191.136 70.091.851 70.091.851 1.800.341.983
Corte 009 2023.May.18 1.831.749.478 4,23% 0 0 0 50.231.859 9.544.053 59.775.912 59.775.912 1.740.566.071
Corte 010 2023.Jun.22 2.022.635.107 4,67% 0 0 0 55.456.923 10.536.815 65.993.738 65.993.738 1.674.572.333
Corte 011 2023.Jul.05 1.661.120.224 3,83% 0 0 0 45.481.802 8.641.542 54.123.344 54.123.344 1.620.448.988
Corte 012 2023.Aug.10 1.210.208.869 2,79% 0 0 0 33.131.652 6.295.014 39.426.666 39.426.666 1.581.022.323
Corte 013 2023.Sep.28 1.407.259.504 3,25% 0 0 0 38.594.218 7.332.901 45.927.119 45.927.119 1.535.095.203
Corte 014 2023.Oct.13 2.941.580.624 6,79% 0 0 0 80.632.228 15.320.123 95.952.351 95.952.351 1.439.142.852
Corte 015 2023.Nov.02 1.400.487.122 3,23% 0 0 0 38.356.715 7.287.776 45.644.491 45.644.491 1.393.498.361
Corte 016 2023.Dec.12 1.508.309.215 3,48% 0 0 0 41.325.501 7.851.845 49.177.346 49.177.346 1.344.321.015
Corte 017 1.684.188.525 3,89% 29.210.488 5.549.993 34.760.481 46.194.310 8.776.919 54.971.229 89.731.710 1.254.589.305
Total 27.260.186.120 62,9% 29.210.488 5.549.993 34.760.481 747.156.785 141.959.789 889.116.574 923.877.055

Convenciones

Vr. por avance presente corte

Vr. fijo presente corte
Pago contra recibo de obra

Vr. contrato obra

Vr. contrato interventoría (objeto de presente cert.)

Valor Fijo

Pago contra liquidación contrato
Vr. para pago por avance
Vr. para pago fijo mes plazo adición #01

Desagregado
Costo directo
IVA

Corte Fecha pago Corte de obra
% de 

avance

Corte interventoría
Valor por Avance

Costo total Saldo Contrato

Acta de corte #17 (avance) 
del contrato #134 de 2022
19.12.2023.14:25:14
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Fecha: 19 de diciembre de 2023 Factura #: FW133 
Contratista: GNG Servicios de Ingeniería S.A.S. NIT: 901.383.717-3 
Contrato #: 134 de 2022 

Objeto 
contractual: 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra que tiene por objeto 
la construcción del colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado 
en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los 
planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá.  

Plazo de 
ejecución: 

24 meses a partir del acta de inicio 

Valor total 
contrato: 

Dos mil ciento setenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y seis mil 
trescientos sesenta pesos m/cte. ($ 2.178.466.360) 

Supervisor: Carlos Alberto Acosta Narváez Cargo: Subgerente de 
Desarrollo de Proyectos 

Saldo 
pendiente2: 

$ 1.344.321.015 

Periodo: Mes de noviembre de 2023 

Valor a 
pagar: 

$ 34.760.481 Pago #: 1 de: 7 
Treinta y cuatro millones setecientos sesenta mil cuatrocientos ochenta y 
un pesos m/cte. 

Detalle: 

 

 
 

El equipo 
del proyecto 
certifica 
que: 

El equipo designado por la ERU para el contrato interadministrativo #2978784 
de 2021, verificó que el contratista ha cumplido con las obligaciones del 
contrato en el componente técnico, por lo que se solicita continuar con el 
debido tramite, para lo cual se anexa el presente certificado. 
 
Firma:  

   
Nombre: Carlos Alirio Amaya N. Daniel Eduardo Medina G. 
CC: 13.720.203 80.037.251 
Cargo: Líder Proyecto ERU – SED Apoyo a la supervisión 

Observación: 

Este desembolso se carga a los recursos del contrato interadministrativo 
#2978784 de 2021, suscrito entre el Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C. y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D.C. 
y específicamente a los recursos del contrato señalado al inicio de esta 
certificación.  

 
 
 

 
2 Sin incluir el presente pago. 

| Cto. Inicial Adición Cto. Actual
| 100% 43.322.137.680 9.372.533.448 52.694.671.128

| 100% 1.570.157.939 608.308.421 2.178.466.360
| 5% 78.507.897 30.415.421 108.923.318
| 5% 78.507.897 30.415.421 108.923.318
| 1.413.142.145 304.154.211 1.717.296.356
| 40% 0 243.323.368 243.323.368
| 1.187.514.408 460.065.192 1.647.579.600
| 225.627.737 87.412.387 313.040.124

Valor IVA Subtotal Valor IVA Subtotal
Corte 001 2022.Sep.19 154.964.567 0,36% 0 0 0 4.247.774 807.077 5.054.851 5.054.851 2.173.411.509
Corte 002 2022.Oct.12 214.526.910 0,50% 0 0 0 5.937.572 1.128.139 7.065.711 7.065.711 2.166.345.798
Corte 003 2022.Nov.03 1.780.104.490 4,11% 0 0 0 48.806.842 9.273.300 58.080.142 58.080.142 2.108.265.656
Corte 004 2022.Dec.01 1.652.892.189 3,82% 0 0 0 45.363.050 8.618.980 53.982.030 53.982.030 2.054.283.627
Corte 005 2022.Dec.14 2.618.765.148 6,04% 0 0 0 71.725.870 13.627.915 85.353.785 85.353.785 1.968.929.841
Corte 006 2023.Feb.17 2.293.103.895 5,29% 0 0 0 62.819.512 11.935.707 74.755.219 74.755.219 1.894.174.622
Corte 007 2023.Mar.06 728.433.358 1,68% 0 0 0 19.950.242 3.790.546 23.740.788 23.740.788 1.870.433.834
Corte 008 2023.May.03 2.149.856.895 4,96% 0 0 0 58.900.715 11.191.136 70.091.851 70.091.851 1.800.341.983
Corte 009 2023.May.18 1.831.749.478 4,23% 0 0 0 50.231.859 9.544.053 59.775.912 59.775.912 1.740.566.071
Corte 010 2023.Jun.22 2.022.635.107 4,67% 0 0 0 55.456.923 10.536.815 65.993.738 65.993.738 1.674.572.333
Corte 011 2023.Jul.05 1.661.120.224 3,83% 0 0 0 45.481.802 8.641.542 54.123.344 54.123.344 1.620.448.988
Corte 012 2023.Aug.10 1.210.208.869 2,79% 0 0 0 33.131.652 6.295.014 39.426.666 39.426.666 1.581.022.323
Corte 013 2023.Sep.28 1.407.259.504 3,25% 0 0 0 38.594.218 7.332.901 45.927.119 45.927.119 1.535.095.203
Corte 014 2023.Oct.13 2.941.580.624 6,79% 0 0 0 80.632.228 15.320.123 95.952.351 95.952.351 1.439.142.852
Corte 015 2023.Nov.02 1.400.487.122 3,23% 0 0 0 38.356.715 7.287.776 45.644.491 45.644.491 1.393.498.361
Corte 016 2023.Dec.12 1.508.309.215 3,48% 0 0 0 41.325.501 7.851.845 49.177.346 49.177.346 1.344.321.015
Corte 017 1.684.188.525 3,89% 29.210.488 5.549.993 34.760.481 46.194.310 8.776.919 54.971.229 89.731.710 1.254.589.305
Total 27.260.186.120 62,9% 29.210.488 5.549.993 34.760.481 747.156.785 141.959.789 889.116.574 923.877.055

Convenciones

Vr. por avance presente corte

Vr. fijo presente corte
Pago contra recibo de obra

Vr. contrato obra

Vr. contrato interventoría (objeto de presente cert.)

Valor Fijo

Pago contra liquidación contrato
Vr. para pago por avance
Vr. para pago fijo mes plazo adición #01

Desagregado
Costo directo
IVA

Corte Fecha pago Corte de obra
% de 

avance

Corte interventoría
Valor por Avance

Costo total Saldo Contrato

Acta de corte #17 (fijo) 
del contrato #134 de 2022
19.12.2023.14:25:14


	2085436903CONTRCCUMP_ERU FW133.pdf (p.1)
	FW_133[1].pdf (p.2-3)
	E2023010481_Acta_parcial_de_interventoria_N__1_valor_fijo_adic_OTROS_E_1.pdf (p.4-65)
	E2023010482_ACTA_PARCIAL_17_DE_INTERVENTORIA__OTROS_E_1.pdf (p.66-124)
	(20231219)_Formato_cumplimiento_INT_MAG_17[1].pdf (p.125-126)

