
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato xx
SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado Observaciones 

-$                                                                      
-$                                                                      

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

$ 209.600.883.267 8/07/2024

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 26/07/2024

Fecha Final de Ejecución 31/07/2026

        SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE SERVICIO PORTADOR - AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 8/07/2024

Aporte - Otros

$ 210.317.213.859,00

        17/10/2023

   C-2301-0400-12-0-2301028-03 

  FTIC-CD-1185-2023

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

enero-2025 Dirección de Infraestructura
1465  de 2024  -  Acuerdo Especifico 

No. 4
INTERNEXA S.A.        811021654 - 9

30/07/2024242089498 Denice Bibiana Acero Vargas

-$                                                                      

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo:

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la Póliza

2059634 26/07/2024

Fecha de aprobación de la actualización o 
Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

-$                                                                      

Fecha 

-$                                                                      

Solicitudes de Legalizaciones 
-$                                                                                                

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                         TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

210.317.213.859$                                                                                                                             

-$                                                                      
-$                                                                      

Comentarios

Requisitos para el pago o desembolsoFecha 

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 210.317.213.859,00$                                            

46378869

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                      

Desembolsos Realizados

Fecha realValor($)

340124

-$                                                                      

Objeto:En desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023, constituye el objeto de este Acuerdo Específico No. 4 aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros entre el FONDO ÚNICO DE TIC e INTERNEXA S.A. para la financiación y desarrollo del proyecto para la implementación, articulación, 
operación y mantenimiento de soluciones de infraestructura y servicios de telecomunicaciones sostenibles en el largo plazo que permitan, a través de los ISP Seleccionados, la conectividad de banda ancha, para los hogares estratos 1 y 2 y Comunidades Organizadas de Conectividad ubicadas en los municipios que se listan en el Anexo 1, con el objeto de mejorar la 

                     conectividad digital, la prestación de los servicios de conectividad y el acceso universal.

2059635 26/07/2024 339924 $ 716.330.592 8/07/2024
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

210.317.213.859,00$    20/12/2024 500229724 100% dd/mm/aaaa -$                             

20/12/2024 500240824 0% dd/mm/aaaa -$                             

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             
dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

210.317.213.859,00$    100% 0% TOTAL -$                             

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,38% 2,35%

0,38% 2,35%

0,38% 2,35%

0,38% 2,35%

0,38% 2,35%

0,38% 2,35%

0,38% 2,35%

0,38% 2,35%

 $    210.317.213.859 

-$                                        TOTAL -$                                       

100%

dd/mm/aaaa

-$                           

-$                           

0%

dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa

210.317.213.859,00$                  TOTAL
dd/mm/yyyy

18/12/2024  $                 209.600.883.267,00 

El FONDO ÚNICO DE TIC realizará un único 
desembolso de los aportes al patrimonio 

autónomo constituido por
INTERNEXA S.A. en desarrollo del Acuerdo 

Específico No. 1, previa comunicación de 
INTERNEXA S.A. en la que 

se informe que se ha incluido el manejo de los 
recursos del presente Acuerdo Específico No. 4 

como parte de las 
obligaciones derivadas del correspondiente 

contrato de fiducia mercantil, en una subcuenta 
destinada para el 

presente acuerdo específico.

dd/mm/aaaa

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                    
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                  
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                     - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                         -   0%

dd/mm/yyyy

6. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.

 La reunión de kickoff se llevó a cabo el 31 de julio de 2024 y a partir de esta fecha se comienzan a realizar las actividades proyectadas según 
  el objetivo, el alcance y el  cronograma del proyecto y según los términos del acuerdo específico 4 y sus anexos

              .
- Se realizaron reuniones de seguimiento en las siguientes fechas.
16 Ene - Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4A
16 Ene - Seguimiento Proyecto Conectividad para Cambiar vidas

                        31 Ene - Presencial - COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC

7. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por el FONDO ÚNICO DE TIC para la ejecución del
Acuerdo Específico No. 4

Para el periodo del presente informe, no se requirió la realización de  estas actividades.

8. Designar el supervisor del presente Acuerdo Específico No. 4 de conformidad con la Ley 1474 de 2011.
Mediante Radicado Mintic No. 242089498 del 30 de julio de 2024, la Secretaria General Designo a Denice Bibiana Acero Vargas - Director de

                Infraestructura como supervisora del convenio

1. De acuerdo con los artículos 34 y 25 de la Ley 1341 de 2009, financiar el proyecto de conectividad digital en los municipios señalados en el Anexo 1, mediante el aporte al Patrimonio Autónomo que se
constituya en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil, de los recursos a que se refiere la cláusula de “Aportes de LAS PARTES”.

Se constituyo el Patrimonio Autonomo de administración y Pagos celebrado entre Fiducoldex e Internexa S.A en octubre del 2023 y el Fondo
Unico de Tecnologias de la Información - FUTIC, realizó el desembolso por la suma acordada en el PA por valor de $210.317.213.859 con
fecha 20/12/2024.

2. Autorizar el traslado de recursos de la Cuenta Fondo Único de TIC a la Cuenta Internexa del Patrimonio Autónomo en los casos señalados en la cláusula “Destinación de los Aportes”.
De acuerdo con el Plan de Desembolsos del proyecto, se realizo traslado de recursos de la Cuenta Fondo Único de TIC a la Cuenta
Internexa del Patrimonio Autónomo por el valor estipulado con fecha 20/12/2024.

3. Proponer conjuntamente con INTERNEXA S.A., ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el
desarrollo de los procesos de selección que se deban adelantar

La reunión de kickoff se llevó a cabo el 31 de julio de 2024 y a partir de esta fecha se comienzan a realizar las actividades proyectadas según
               el objetivo, el alcance y el  cronograma del proyecto y según los términos del acuerdo específico 4 y sus anexos.

4. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco un informe mensual de las actividades desarrolladas por el Fondo Único de TIC para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4
La reunión de kickoff se llevó a cabo el 31 de julio de 2024 y a partir de esta fecha se comienzan a realizar las actividades proyectadas según

               el objetivo, el alcance y el  cronograma del proyecto y según los términos del acuerdo específico 4 y sus anexos

5. Supervisar la ejecución del Acuerdo Específico No. 4

La reunión de kickoff se llevó a cabo el 31 de julio de 2024 y a partir de esta fecha se comienzan a realizar las actividades proyectadas según
 el objetivo, el alcance y el  cronograma del proyecto y según los términos del acuerdo específico 4 y sus anexos.

Mediante comités, reuniones y comunicaciones, se ha venido realizando el seguimiento y cumplimiento a la presente obligación por parte de
              esta Supervisión. 

dd/mm/yyyy  $                        716.330.592,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,38% 2,35%

0,38% 2,35%

0,38% 2,35%

4,22% 25,85%

Ponderación 1 (%) Avance mes (%) Acumulado

0,32% 1,99%

0,32% 1,99%

0,32% 1,99%

0,32% 1,99%

0,32% 1,99%

0,32% 1,99%

0,32% 1,99%

0,32% 1,99%

0,32% 1,99%

0,32% 1,99%

0,32% 1,99%

0,32% 1,99%

0,32% 1,99%

* Obligaciones  INTERNEXA Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

9. Apoyar junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de sus respectivas competencias, las gestiones que deban adelantarse ante las autoridades competentes
para la correcta ejecución de este Acuerdo Específico No. 4

Para el periodo del presente informe, no se requirió la realización de  estas actividades.

10. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4

- Se realizaron reuniones de seguimiento en las siguientes fechas.
16 Ene - Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4A
16 Ene - Seguimiento Proyecto Conectividad para Cambiar vidas

 31 Ene - Presencial - COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC

11. Ejercer las actividades de supervisor necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4

Con corte al 31 de enero se registro para el Acuerdo Especifico No. 4 el siguiente avence:
* 6 Nodos en proceso de recibo.
* Avance de 74,25 km de 74,25.
* Hogares reportados 885 de los cuales 61 han sido aprobados.

1. Aportar esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de la solución descrita en el objeto del Acuerdo Específico No.4. 

"Se relaciona los avances que se presentan hasta el momento en el Acuerdo Específico No.4:
- Se finaliza  firma el AE4 el 8 de Julio del 2023  
- Se recibe aprobación de la póliza el 26 de Julio lo que marca el inicio de las actividades para el despliegue de los 32 municipios distribuidos 
en el Departamento del CHocó, Antioquia, Cauca y Nariño

                -Se realiza el kick off el 31 de Julio de 2024 en presecial del personal del MINTIC e Internexa."

2. Realizar las expansiones de red que se requieran para habilitar la capacidad de Red Troncal en las Ubicaciones que se indican en el Anexo 1, de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en el
Anexo 2. El activo resultante de la expansión de red será de propiedad del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil, en los términos que se señalan más adelante

Se relaciona las fechas de expansion:

3. Contar con la disponibilidad de la capacidad de Red Troncal y dar el acceso a Internet a nivel mayorista en las Ubicaciones que se señalan en el Anexo 1 y con las condiciones técnicas establecidas en el
Anexo 2, a los ISP Seleccionados, al valor previsto en la cláusula “Compensación de Capacidad”

"COMPENSACIÓN FIJA:  
Como lo estipula la minuta del contrato se causará todos los meses a partir el momento en que exista un ISP Seleccionado que se conecte 
en la correspondiente Ubicación.  
Si pasados cuatro (3) meses desde el momento en que se causó el valor CH para la Ubicación “i” no se ha conectado ningún ISP 
Seleccionado, a discreción del FONDO ÚNICO DE TIC podrá: a) Iniciar la causación del factor Cfi, aun sin contar con un ISP Seleccionado 
en la Ubicación; o b) Aplicar lo previsto en la cláusula Vigésima Sexta, El valor Cf para cada Ubicación incluye el IVA.
               

4. Considerando que el logro de la iniciativa perseguida por el FONDO ÚNICO DE TIC involucra diferentes actores que hacen parte de toda la cadena de prestación del servicio de acceso a Internet y que 
también se propende por el fortalecimiento de los pequeños y medianos ISP así como de las Comunidades Organizadas de Conectividad, INTERNEXA S.A. deberá realizar el acompañamiento, la administración 
y gestión del proyecto, dentro de lo cual se incluye pero sin limitarse a: la articulación y relacionamiento con PRST intermunicipales, el relacionamiento con los ISP Seleccionados y el apoyo técnico para su 
escogencia.

Este informe se entregará una vez inicie la ejecucion del acuerdo, actualmente se encuentra en fase de preparacion previa para el inicio de
                los despliegues estimados en el alcance del acuerdo.

5. Dar cumplimiento a las condiciones técnicas de redundancia en las secciones de la Red Troncal que se describan en el Anexo 2, para cumplir con el objeto del Acuerdo Específico No.4.
Se informará una vez inicie la ejecucion del acuerdo, actualmente se encuentra en fase de preparacion previa para el inicio de los

                despliegues estimados en el alcance del acuerdo.

6. Proponer conjuntamente con el FONDO ÚNICO DE TIC, ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y
apoyar el desarrollo de los procesos de selección que se deban adelantar. 

"InterNexa acompañará al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la gestión de acompañamiento que se requiera para que la Fiduciaria, actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, pueda vincular a los diferentes ISP´S que resultarán beneficiados con el proyecto y que serán los responsables de la conexión a los usuarios finales. Para esto se realizará bajo los siguientes aspectos:

7. Cumplir dentro del plazo previsto con la ejecución del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4.                 Se cumplirá con el plazo previsto para la ejecución del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4. 

8.Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco un informe mensual de las actividades desarrolladas por INTERNEXA para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4                 Se presentará ante el comité el infome respectivo solicitado para la ejecución del acuerdo 4.

9. Notificar al FONDO ÚNICO DE TIC de la existencia de circunstancias imprevistas, irresistibles o que estén fuera de su control que pudieran impactar negativamente el cumplimiento del objeto del presente
Acuerdo Específico No. 4. 

Se notificará al FONDO ÚNICO DE TIC de la existencia de circunstancias imprevistas, irresistibles o que estén fuera de su control que
                pudieran impactar negativamente el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4. 

                Se acatarán las recomendaciones del FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados

11. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.                 Internexa participará en el comité asesor del patrimonio autónomo.

12. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por INTERNEXA S.A. para la ejecución del presente
Acuerdo Específico No. 4.

                El informe final será presentado una vez culmine el plazo de ejecución del Acuerdo. 

13. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4.                 Internexa asistió a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4.

10. Acatar las recomendaciones que le imparta el FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados que busquen favorecer la ejecución del presente Acuerdo Específico No.4, siempre que no
impliquen una modificación al mismo, en cuyo caso, deberá haber mutuo acuerdo entre LAS PARTES. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

4,22% 25,85%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 Total de Entregables
Entregable Fecha entrega

0%

SI

Versión 11.4

 Firma del Supervisor:Denice Bibiana Acero Vargas -  -  -  -  - Nombre Supervisor:

0,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

NO

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Número de contratos 
derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 0,0%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Observaciones por parte del Supervisor

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

1465-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250225-122714-dbc545-96035220

Estado: Finalizado

Creación: 2025-02-25 12:27:14

Finalización: 2025-02-26 07:23:46

Firma: Apoyo Financiero

Oscar Julián Ayala Sierra
74243758
oayala@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Apoyo Financiero

John Jairo
González Echavarría
jjgonzalez@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC - DINFRA

Revisión: Apoyo Técnico

Marco Esteven Fontecha
2968757
mfontecha@mintic.gov.co
Contratista
Subdirección de estructuración de proyectos

Elaboración: Elaboró

Fabian Yesid Yanquén Botia
1049623060
fyanquen@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

1465-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250225-122714-dbc545-96035220

Estado: Finalizado

Creación: 2025-02-25 12:27:14

Finalización: 2025-02-26 07:23:46

Firma: Supervisora

Denice Bibiana Acero Vargas
46378869
dacero@mintic.gov.co
Directora de Infraestructura
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Subdirector de Estructuración de Proyectos

Juan Manuel Guerrero Forero
1049616253
jguerrerof@mintic.gov.co
Subdirector Estructuración de Proyectos
Ministerio TIC

Revisión: Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC



REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

1465-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250225-122714-dbc545-96035220

Estado: Finalizado

Creación: 2025-02-25 12:27:14

Finalización: 2025-02-26 07:23:46

Elaboración

Fabian Yesid Yanquén Botia

fyanquen@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2025-02-25 12:27:17

Lec.: 2025-02-25 12:28:04

Res.: 2025-02-25 12:28:12

IP Res.: 152.203.46.165

Revisión

Marco Esteven Fontecha

mfontecha@mintic.gov.co

Contratista

Subdirección de estructuración de proyec

Aprobado

Env.: 2025-02-25 12:28:12

Lec.: 2025-02-25 12:42:29

Res.: 2025-02-25 12:42:35

IP Res.: 191.156.63.75

Revisión

John Jairo

jjgonzalez@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC - DINFRA

Aprobado

Env.: 2025-02-25 12:42:35

Lec.: 2025-02-25 12:54:15

Res.: 2025-02-25 12:54:25

IP Res.: 186.155.14.144

Firma

Oscar Julián Ayala Sierra

oayala@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio de Tecnología de la Informaci

Aprobado

Env.: 2025-02-25 12:54:25

Lec.: 2025-02-25 12:55:31

Res.: 2025-02-25 12:55:36

IP Res.: 191.95.33.103

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2025-02-25 12:55:36

Lec.: 2025-02-25 13:07:32

Res.: 2025-02-25 13:07:49

IP Res.: 161.18.217.126

Revisión

Juan Manuel Guerrero Forero

jguerrerof@mintic.gov.co

Subdirector Estructuración de Proyectos

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2025-02-25 13:07:49

Lec.: 2025-02-25 13:44:07

Res.: 2025-02-25 13:44:17

IP Res.: 191.156.58.84

Firma

Denice Bibiana Acero Vargas

dacero@mintic.gov.co

Directora de Infraestructura

Ministerio de Tecnologías de la Informac

Aprobado

Env.: 2025-02-25 13:44:17

Lec.: 2025-02-26 07:23:25

Res.: 2025-02-26 07:23:45

IP Res.: 191.156.151.241
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