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INFORMACION SOBRE CONTRATO PRINCIPAL 

 

DEPENDENCIA Subdirección Administrativa 

TIPO DE CONTRATO Contrato interadministrativo 

No. DE CONTRATO CD-1788-2023 

 
CONTRATISTA 

 
AGENCIA LOGÍSTICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y SERVICIOS 

 
 
 
OBJETO 

 
Adelantar la gestión predial integral para la adquisición, 
adecuación y mantenimiento de los bienes inmuebles 
priorizados por la Defensoría del Pueblo, con el fin de 
satisfacer necesidades institucionales en materia de 
infraestructura a nivel Nacional 

 
VALOR 

Cuarenta y cinco mil dieciséis millones quinientos ochenta 
y siete mil cuatrocientos veintitrés pesos M/CTE incluido 
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. 
($45.016.587.423) 

PLAZO EJECUCIÓN O ENTREGA 
INICIAL DESDE: 22/12/2023 HASTA:31/07/2024 

FECHA DE SOLICITUD: 24/02/2025 
 

TIPO DE SOLICITUD 
 

Marque la 
opción 

solicitada 

 
SOLICITUD 

 
CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN 

 ADICIÓN DE VALOR  

 

 
X 

 

 
PRÓRROGA 

Prórroga No. 4 del contrato para garantizar el 
cumplimiento de la contratación derivada 
componente No. 2 del Contrato CD-1788-2023, 
denominado  “Obras  de  adecuación  y/o 
mantenimientos e interventoría” hasta el 
30/04/2025. 

 MODIFICACIÓN  

 ACLARACIÓN  

 CORRECCIÓN  

 CAMBIO REPRESENTANTE 
LEGAL 
(Adjuntar soportes: Copia 
Cédula de Ciudadanía, 
Nombramiento, Acta de 
Posesión. Certificado 
Cámara de Comercio, en 
caso de requerir) 
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JUSTIFICACION Y CONVENIENCIA DE LA ADICION, PRORROGA, MODIFICACION, ACLARACIÓN O 
CORRECCIÓN DEL CONTRATO 

 
1. Que, el día 18 de diciembre de 2023 se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 

CD-1788-2023; entre la Defensoría del Pueblo y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE 
SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA CON NIT. 830.021.022-3, cuyo objeto es: 
“Adelantar la gestión predial integral para la adquisición, adecuación y mantenimiento 
de los bienes inmuebles priorizados por la Defensoría del Pueblo, con el fin de 
satisfacer necesidades institucionales en materia de infraestructura a nivel Nacional”. 

2. Que, en la Cláusula Séptima del documento complementario, se estableció́ que: “El 
plazo previsto para la ejecución del contrato interadministrativo será hasta 31 de 
agosto de 2024, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.” En 
cumplimiento de lo anterior, el inicio de la ejecución del contrato se dio el día 22 de 
diciembre de 2023, de acuerdo con el acta de inicio del contrato. 

 
3. Que, el valor del contrato, de conformidad a la cláusula octava del documento 

complementario se estipulo en la suma de CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE. ($46.037.932.667), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar; respaldado 
con dos Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 209023 del 2023 y 149224 del 
2024 y con dos Registro Presupuestal No. 9401423 del 2023 y No. 2218024 del 2024, 
expedidos por la Subdirección Financiera de la entidad. 

 
4. Que el día 23 de mayo de 2024, se suscribió el Otrosí Modificatorio No. 1, Adición No. 1 

y Prórroga No. 1, a través de la cual se modificó la priorización de la adquisición, 
adecuación y mantenimiento de unas sedes. Así mismo, se adicionó el contrato en la 
suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000.000.oo) incluido IVA y los 
demás impuestos a los que haya lugar, por lo que el valor total del contrato seria de 
CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($56.037.932.667). Por último, se prorrogó 
el plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2024. 

 
5. Que el día 17 de julio de 2024, se suscribió el Otrosí Modificatorio No. 2 a través de la 

cual se modificó la priorización de la adquisición, adecuación y mantenimiento de unas 
sedes. 

 
6. Que el día 26 de agosto de 2024, se suscribió la Prórroga No. 2 a través de la cual se 

amplió el plazo de ejecución del contrato CD-1788-2023 hasta el día 31 de diciembre 
de 2024. 

 
7. Que el día 10 de septiembre de 2024, se suscribió el Otrosí Modificatorio No. 3, a través 

de la cual se redujo el valor del Contrato Interadministrativo No. CD-1788- 2023, en la 
suma de ONCE MIL VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($11.021.345.243,00), liberación que se 
realizó de la reserva de apropiación de la vigencia 2023 con cargo al Registro 
Presupuestal 9401423 de 2023. En virtud de lo anterior, el valor del contrato será de 
CUARENTA Y CINCO MIL DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($45.016.587.424), incluido IVA, demás 
impuestos y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar. 

8. Que el día 18 de diciembre de 2024, se suscribió la Prórroga No. 3 a través de la cual 
se amplió el plazo de ejecución del contrato CD-1788-2023 hasta el día 28 de febrero 
de 2025. 
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9. Que, a la fecha, el contratista ha cumplido plenamente con el objeto del contrato y 

con las obligaciones contractuales estipuladas en el contrato interadministrativo No. 
CD-1788-2023, de conformidad con los términos y condiciones acordados en el contrato. 

10. Que mediante comunicación de fecha 21 de febrero de 2025, el contratista solicitó una 
prórroga al Contrato Interadministrativo CD-1788-2023 en los siguientes términos: 

“Bajo el propósito de llevar a cabo un correcto cumplimento de la gerencia integral 
del contrato interadministrativo CD-1788-2023, en todo su alcance, se considera 
oportuno y conveniente extender el plazo de ejecución, en razón a los hechos expuestos 
por el contratista de la obra derivada del contrato No EIC-IP-062-2024, cuyo objeto es 
“REALIZAR LAS OBRAS DE REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA SEDE 
DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL SUR CORDOBA – MONTELIBANO, EN EL MARCO 
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CD-1788-2023 SUSCRITO CON LA DEFENSORIA 
DEL PUEBLO”, y contratista es CONSORCIO REMODELACION SUR, teniendo en cuenta 
una serie de situaciones que se han presentado durante la ejecución del contrato, más 
exactamente en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025. 

El presente contrato de obra de la regional Sur Córdoba – Montelíbano se encuentra 
vigente hasta el día 28 de febrero de 2025, junto a la interventoría, de acuerdo al 
contratista y aprobación de la interventoría, la obra presenta “…a corte del 20 de 
febrero de 2025 una ejecución física del 84,66% y un avance financiero y/o proyectado 
acumulado del 86,57%, lo que representa una diferencia del 2%...”., es decir, el avance 
del contrato no se encuentra alineado con lo estipulado hasta la fecha, generando así 
un retraso en el marco de la ejecución, sobre ese avance presentado en el proyecto 
han incidido directamente motivos adversos, entre las cuales se enuncia: 

 
• Retraso en la entrega de insumos necesarios para la obra, por parte de la cadena de 

proveedores, debido a cierre temporal en las festividades de fin de año y motivos 
logísticos por las vías cerradas que conectan al municipio de Montelíbano, a causa 
de alteraciones de orden público, los cuales afectaron directamente a los capítulos 
de obra en Cerramiento (Tubería galvanizada), carpintería metálica (vidrio para 
ventanería que supera 1.50 m2 para los bloques de auditorio y administrativo), 
obras urbanísticas (estructura, suministro e instalación de la pérgola) e 
instalaciones eléctricas (trámite de certificación RETIE para energización) 
ocasionando ruta crítica en las actividades que dependen netamente de fabricación, 
instalación y gestión de trámites y servicios. 

 
• Trámite de certificación de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas (RETIE) y la factibilidad que debe surtirse ante la empresa operadora del 
servicio de energía para la energización, una vez se complete el 100% el capítulo de 
instalaciones eléctricas. (…) 

Así mismo, la INTERVENTORIA cuyo contratista es CONSORCIO ORIENTAR y el Nº de 
contrato es EIC-MC-053-2024, mediante oficio Nº MON-OR-DEF-0013- 2024 del 20 de 
FEBRERO de 2025 con asunto “Solicitud y aprobación de prórroga No 4 del contrato de 
Obra EIC-IP-062-2024”, la interventoría señala que tal y como lo manifestó en el oficio 
en referencia, se encuentra viable, aprobada y conveniente realizar la solicitud de la 
presente prorroga de veinte (20) días para terminación de la obra, en la cual precisa 
lo siguiente: 

 
(…) “En atención al oficio recibido al contratista de obra del día 20 de febrero del 
presente año mediante carta N.º CRS-COR-2024-0019 y con el propósito de garantizar 
la correcta ejecución del contrato de la referencia, tras la revisión de los argumentos 
y soportes presentados, nos permitimos informarle que dicha solicitud presentada de 
prórroga No. 4 para el contrato de obra, ha sido aprobado”, además mencionan que: 
“El contratista manifiesta que, a pesar de las dificultades mencionadas en el oficio 
CRS-COR-2024-0018 del 30 de enero de 2025, posteriormente en el oficio N.º CRS-COR- 
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2024-0019 del día 20 de febrero de 2025, la obra presenta “…a corte del 20 de febrero 
de 2025 una ejecución física del 84,66% y un avance financiero y/o proyectado 
acumulado del 86,57%, lo que representa una diferencia del 2%...”. es decir, no está 
cumpliendo el cronograma conforme a las actividades y obligaciones suscritas, no 
obstante, se le recomienda llevar a cabo un mayor rendimiento que se cumpla con lo 
establecido, hasta finalizar la nueva fecha de terminación del día 20 de marzo de 2025, 
de acuerdo a la solicitud de prórroga N.º 4 por el plazo de 20 días” 

Es procedente afirmar desde la SUPERVISION de la AGENCIA, que la INTERVENTORIA 
tendrá PRÓRROGA de manera prioritaria, para lograr el alcance, así como el 
cumplimiento del objeto contractual, conforme a la solicitud mencionada 
anteriormente, es decir, HASTA el 31 de MARZO de 2025, incluyendo el plazo para la 
suscripción de acta de liquidación del contrato derivado de obra. 

 
En este contexto, la interventoría manifestó lo siguiente: “…nos comprometemos a no 
solicitar costos adicionales durante el plazo restante y mantener los profesionales 
ofertados durante la presente vigencia, debido al compromiso que se tiene con la 
correcta finalización del contrato de referencia. Recalcándole nuevamente al 
contratista el compromiso de cumplir con los plazos contractuales al término de la 4ra 
prórroga propuesta para la obra…”, además, los porcentajes de dedicación de los 
profesionales involucrados de la INTERVENTORIA, estarán articulados al plan de trabajo 
y cronograma de actividades, a fin de garantizar que cada proyecto cumpla con los 
estándares técnicos, normativos y de sostenibilidad, la forma de pago de la 
interventoría se encuentra condicionada al avance de obra y por lo tanto para cobrar 
el 100% de la interventoría, se requiere que el proyecto de la regional Sur Córdoba – 
Montelíbano alcance el 100% del mismo. 

Además, la presente prórroga no generará costos adicionales para la entidad 
contratante (La agencia) y Defensoría del Pueblo (…). 

(…) 
 

Por lo mencionado anteriormente, en aras de garantizar el correcto cumplimento del 
contrato derivado de obra e interventoría, incluyendo sus anexos, técnicamente es 
claro, procedente y necesario; entre esos la expedición de la certificación RETIE, 
estimar un plazo de DOS (02) meses, el cual en este último tiene la finalidad de 
adelantar el trámite del proyecto de conexión, en cumplimiento a las condiciones de 
factibilidad, lo cual incluye diseños detallados (Artículo 10.1.1 Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas, RETIE), para así obtener la certificación de la instalación a 
través del organismo certificador competente, siendo responsabilidad del contratista 
y su esfera de competencia, así como el servicio privado, una vez se culminen al 100% 
las actividades del capítulo de instalaciones eléctricas. 

(…) 

El Director Técnico y de Proyectos de la AGENCIA, en calidad de supervisor respalda y 
solicita formalmente la PRORROGA por DOS (02) MESES al Contrato Interadministrativo 
CD-1788-2023, es decir, con fecha de terminación hasta el 30 de abril de 2025. En ese 
sentido, la ampliación solicitada se estimó prudencial por el área requirente y la 
supervisión del contrato, siendo procedente prorrogar el plazo en aras de no incurrir 
en causales de incumplimiento, así mismo, garantizando que el proyecto cuente con la 
gerencia integral vigente para el correcto desarrollo, administración, seguimiento, 
control y el tiempo de liquidación del proyecto; incluido sus derivados de obra e 
interventoría (…)”. 

 
11. Teniendo en cuenta las razones expuestas que dieron origen a la solicitud impetrada 

por el contratista, esta supervisión considera viable tramitar la prórroga No. 4 del 
contrato interadministrativo CD-1788-2024 por un período de dos (2) meses, esto es 
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hasta el 30 de abril de 2025. Durante este tiempo, se llevarán a cabo las actividades de 
finalización de la obra, los trámites administrativos posteriores a su terminación y 
demás actividades complementarias, conforme al siguiente cronograma de ejecución: 

• Contrato de obras (derivado) de remodelación, adecuación y dotación: Se 
ejecutará del 1 al 20 de marzo de 2025 (20 días) para finalizar las obras 
contratadas, tramitar la certificación RETIE y realizar otras actividades indicadas 
en los comunicados anexos a la presente solicitud. 

• Contrato de interventoría (derivado) a las obras de remodelación, adecuación y 
dotación: Del 21 al 30 de marzo de 2025, se llevarán a cabo las actividades 
requeridas tras la entrega de las obras contratadas, tales como la elaboración de 
informes, actas y el trámite de liquidación del contrato de obra e interventoría. 

• Contrato Interadministrativo CD-1788-2023 (principal): Se extenderá del 31 de 
marzo al 30 de abril de 2025 para gestionar la liquidación del contrato principal y 
realizar las actividades derivadas de las obligaciones contractuales. 

Adicionalmente el contratista anexa la programación con el propósito de garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones en el término establecido. 

 
12. Que por las razones expuestas anteriormente se considera necesaria, conveniente y 

oportuna celebrar la presente modificación No. 5, prorrogando el Contrato 
Interadministrativo No. CD-1788-2023 por (2) dos meses, quedando su plazo de 
ejecución hasta el 30 de abril de 2025. 

 
13. La prórroga solicitada, no causará modificación al valor actual del contrato ni generará 

costos adicionales al pactado inicialmente. 
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FIRMA 
 

NOMBRE Maria Patricia de la Espriella Carriazo 

CARGO Supervisora Contrato Interadministrativo 1788 de 2023 

 
 

FUNCIONARIO / CONTRATISTA 
 

NOMBRE COMPLETO 
 

FIRMA 
 

FECHA 

Tramitado y proyectado por: 
Maria patricia de la espriella – 
profesional especializado 20 

 24/02/2025 

Revisado por: 
Álvaro Gómez Trujillo – Contratista, 

Secretaría General 
 

24/02/2025 

“Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma”. 

 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: MARIA PATRICIA DE LA ESPRIELLA CARRIAZO – PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO GRADO 20 


