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Riohacha DTC, 

 
PARA: SAMUEL LANAO ROBLES 

Director Corpoguajira 

ALVARO GNECCO RODRÍGUEZ 
Secretario General 

 
 

COPIA: MARIA P. ECHEVERRIA RODRIGUEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 
DE: YURI HURTADO GARCIA 

Supervisora contrato de Obra No. 0084 de 2023 

ANGELICA MENDOZA REDONDO 
Supervisor Contrato de interventoría No. 0069 de 2024 

 
JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA 
Representante Legal – Prida S.A.S 
Contrato de Interventoría No. 0069 de 2024 

 
 

REFERENCIA: Contrato de Obra N° 0084 de 2023, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE 
ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN 
ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA 

ASUNTO: Cambio de Beneficiario - Contrato de Obra N° 0084 de 2023 

Cordial saludo: 

La presente es para informar que en la ejecución del Contrato de Obra N° 0084 de 2023, cuyo 
objeto es CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION 
AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA, LA GUAJIRA, se evidenció duplicidad del beneficiario LUIS EDUARDO DAGOBTH 

FLOREZ, cuyo nombre se encuentra repetido en la posición 36 y 147 del listado de beneficiarios presentado 
en los Estudios Previos del Contrato de Obras Públicas No. 0084 de 2023. Lo anterior, derivado de la revisión 
realizada del Contrato de Obras Públicas No. 0084 de 2023 y los documentos soporte de este como son sus 
anexos y Estudios Previos. 
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La Asociación de Granjeros de Colombia GRANJCOL solicitó a través de oficio la vinculación al programa 

de estufas ecoeficientes del señor EDER SAMIR MARTEL VEGA. 

 
En virtud de lo anterior, las supervisiones y la interventoría ven viable hacer el cambio de beneficiario con 

el fin de poder cumplir con el 100% de la meta física del proyecto. Por lo cual se suscribió el Acta Cambio 

de Obra Bien o Servicio No. 002 de fecha del 28 de febrero de 2025. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 

 

YURI PAULIN HURTADO GARCIA 
Supervisora Contrato de Obra 

 
 
 
 
 

 

JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA 

Representante Legal – Prida S.A.S 
Contrato No. 0069 de 2024 

 
 
 
 
 

Anexo: 1. Acta de Cambio de Obra Bien o Servicio No. 002 
2. Oficio Solicitud de Cambio de Beneficiario - Contrato de Obra 

 
 

 
ANGELICA PATRICIA MENDOZA REDONDO 
Supervisora Contrato de Interventoría 
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ACTA DE CAMBIO DE OBRA N.º 002 DE 2024 
 
 
 

CONTRATO No: 0084 de 2023 

CONTRATISTA: ASOCIACION DE PROFESIONALES Y AMBIENTALISTAS DEL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

OBJETO DEL CONTRATO: “CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA 

DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y 

CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA. BPIN 20223218000002”. 

 
En Riohacha, La Guajira, a los 28 días del mes de febrero del año 2025 a las 14:00 horas, se 

reunieron el Señor YONDILVER MAESTRE, representante legal de la ASOCIACION DE 

PROFESIONALES Y AMBIENTALISTAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA – Contrato No. 

0084 de 2024, el Señor JUAN CARLOS AMAYA, representante legal de PROYECTOS 

AMBIENTALES DE DESARROLLO AMBIENTAL – en su calidad de interventor, La funcionaria YURI 

HURTADO, Supervisora del contrato de Obra No. 0084 de 2023 y La funcionaria ANGÉLICA 

MENDOZA, supervisora de la Interventoría, con el fin de acordar el cambio del beneficiario LUIS 

EDUARDO DAGOBTH FLOREZ, el cual se encuentra repetido en la posición 36 y 147 del listado 

de beneficiarios presentado en los Estudios Previos del Contrato de Obras Públicas No. 0084 de 

2023 , como se evidencia a continuación: 
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De acuerdo con la revisión realizada del Contrato de Obras Públicas No. 0084 de 2023 y los 

documentos soporte de este como son sus anexos y Estudios Previos, se encontró que 

efectivamente existe la situación de duplicidad del beneficiario LUIS EDUARDO DAGOBTH 

FLOREZ, por ello se evaluó lo siguiente: 

 
CANTIDAD QUE NO SE EJECUTARÁ POR UN BENEFICIARIO: 

 
1.ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE 

Íte 
m 

Descripción 
Unida 

d 
Cantida 

d 
Vr Unitario 

Vr 
Parcial 

Valor total 

       

1 PRELIMINARES      

1,1 Localización y replanteo M2 0,75 $4.246,00 $3.185  

 Subtotal Preliminares $3.185,00 
       

 
2 

CONSTRUCCION 
ESTUFA ECO 
(0,73m*1,05m) h:0,83m 

     

 
2,1 

Placa maciza en concreto 
1.2:3 de 10 cm de 
espesor 

 
M2 

 
0,87 

 
115.770,00 

 
$100.720 

 

 
2,2 

Mampostería ladrillo tipo 
bocadillo, macizo liviano 
de 6*12*24 cm 

 
M2 

 
2,11 

 
199.268,00 

 
$420.455 

 

 
2,3 

Mampostería ladrillo 
adobe macizo de 5*10*20 
cm 

 
M2 

 
0,8 

 
167.006,00 

 
$133.605 

 

2,4 
Mampostería ladrillo tipo 
farol de 10*20*40 cm 

M2 1,22 118.335,00 $144.369 
 

2,5 
Suministro e instalación 
de STC vitrificado 

M2 1,00 97.508,00 $97.508 
 

2,6 
Suministro e instalación 
KIT de Herrajes 

Unida 
d 

1,00 
1.552.778, 

00 
$1.552.77 

8 
 

 
Subtotal Construcción 

$2.449.435, 
00 

 
Costo Total Directo para (1) Estufa Ecoeficiente 

$2.452.620, 
00 

AIU 30%   

Administración 24% $588.629  

Imprevistos 1% $24.526  

Utilidad 5% $122.631  

Iva sobre utilidad 19% $23.300  

 Costo Total indirecto para (1) Estufa Ecoeficiente $759.086,00 

 
Total Costo de Obra para (1) Estufa Ecoeficiente 

$3.211.706, 
00 

 

 
VALOR TOTAL OBRA QUE NO SE EJECUTARÁ $ 3.211.706 
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OBRA QUE SE EJECUTARÁ AL NUEVO BENEFICIARIO: 

 
1.ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE 

Ítem Descripción 
Unida 

d 
Cantida 

d 
Vr Unitario 

Vr 
Parcial 

Valor total 

       

1 PRELIMINARES      

1,1 Localización y replanteo M2 0,75 $4.246,00 $3.185  

 Subtotal Preliminares $3.185,00 
       

 
2 

CONSTRUCCION 
ESTUFA ECO 
(0,73m*1,05m) h:0,83m 

     

 
2,1 

Placa maciza en 
concreto 1.2:3 de 10 cm 
de espesor 

 
M2 

 
0,87 

 
115.770,00 

 
$100.720 

 

2,2 
Mampostería ladrillo 
tipo bocadillo, macizo 
liviano de 6*12*24 cm 

M2 2,11 199.268,00 $420.455 
 

2,3 
Mampostería ladrillo 
adobe macizo  de 
5*10*20 cm 

M2 0,8 167.006,00 $133.605 
 

2,4 
Mampostería ladrillo 
tipo farol de 10*20*40 
cm 

M2 1,22 118.335,00 $144.369 
 

2,5 
Suministro e instalación 
de STC vitrificado 

M2 1,00 97.508,00 $97.508  

2,6 
Suministro e instalación 
KIT de Herrajes 

Unida 
d 

1,00 
1.552.778,0 

0 
$1.552.77 

8 
 

 Subtotal Construcción 
$2.449.435, 

00 

 Costo Total Directo para (1) Estufa Ecoeficiente 
$2.452.620, 

00 

AIU 30%   

Administración 24% $588.629  

Imprevistos 1% $24.526  

Utilidad 5% $122.631  

Iva sobre utilidad 19% $23.300  

 Costo Total indirecto para (1) Estufa Ecoeficiente $759.086,00 

 
Total Costo de Obra para (1) Estufa Ecoeficiente 

$3.211.706, 
00 

 
VALOR TOTAL OBRA ADICIONAL QUE SE EJECUTARÁ $ 3.211.706. 

 
Así las cosas, se puede concluir que el Contrato de Obras Públicas No. 0084 de 2023, cuyo Objeto 
es “CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL 
CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA, LA GUAJIRA. BPIN 20223218000002”. celebrado entre CORPOGUAJIRA y La 
ASOCIACION DE PROFESIONALES Y AMBIENTALISTAS DEL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA - ASOPAGUA, identificado con NIT 825003727 - 2, viene realizando la ejecución del 
Contrato de Obras Públicas, se encuentra vigente y el cambio de beneficiario es completamente 
factible toda vez que no se estarían generando cambios en el alcance, ni en los objetivos generales, 
ni específicos, ni en la localización establecidos en el documento técnico y en la MGA del proyecto, 
pues las actividades de Construcción de las estufas son las mismas y la localización de dichas 
comunidades está en el Distrito de Riohacha dentro de las comunidades priorizadas en la base de 
datos de la Corporación. 

 
Por lo anterior, la Asociación de Granjeros de Colombia GRANJCOL solicitan a través de oficio la 

vinculación al programa de estufas ecoeficientes del señor EDER SAMIR MARTEL VEGA, cuya 

información se presenta a continuación: 

 
No NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CEDULA NOMBRE 

DEL PREDIO 

TELEFONO 

DE 

CONTACTO 

GEOREFERENCIACION VEREDA O 

CORREGIMIENTO 

1 EDER SAMIR 84.080.582 LA 3017817641 LATITUD:11°16'02.100” LOS CERRITOS 



 
  

 
ACTA CAMBIO DE OBRA BIEN O SERVICIO 

Código: R GJP01- 4 

Versión: 4 

Vigencia: 11/04/2016 

Página 9 de 9 

  
 MARTELO VEGA  HERMOSA  LONGITUD:72°54'35.730”  

 

 
En virtud de lo anterior, las partes ven viable hacer el cambio de beneficiario con el fin de poder 

cumplir con el 100% de la metafísica del proyecto. A continuación, se presenta el cambio que se 

realizará de beneficiario: 

Beneficiario Antiguo 
No NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CEDULA NOMBRE 

DEL PREDIO 

TELEFONO 

DE 

CONTACTO 

GEOREFERENCIACION VEREDA O 

CORREGIMIENTO 

1 LUIS 
EDUARDO 
DAGOBETH 
FLÓREZ 

84.035.066  3002182271 LATITUD:11º29'33.8"N 
LONGITUD:72º56′34.2”W 

LOS CERRITOS 

 
Beneficiario Nuevo 

 

No NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CEDULA NOMBRE 

DEL PREDIO 

TELEFONO 

DE 

CONTACTO 

GEOREFERENCIACION VEREDA O 

CORREGIMIENTO 

1 EDER SAMIR 

MARTELO 

VEGA 

84.080.582 LA 

HERMOSA 

3017817641 LATITUD:11°16'02.100” 

LONGITUD:72°54'35.730” 

LOS CERRITOS 

 
Las partes dejan constancia de lo siguiente: 

 
 

1. Se ha mantenido el objeto del contrato. 

2. Se conservan las condiciones técnicas que rigen para la ejecución del contrato. 

3. Se ha guardado el equilibrio económico. 
 
 
 
  
 

 

YONDILVER MAESTRE FUENTES JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA 
Representante Legal – ASOPAGUA Representante Legal – Prida S.A.S 
Contrato de Obra No. 0084 de 2024 Contrato de Interventoría No. 0069 de 2024 

 
 
 
 
 
 

 

YURI PAULIN HURTADO GARCIA 
Supervisora Contrato de Obra 

 

 
ANGELICA MENDOZA REDONDO 
Supervisora Contrato de Interventoría 



 

 
Carrera 15 Nº 15 – 03 Oficina 203 – Celular: 300 500 31 25   - Email: asopagua@hotmail.com  

Riohacha – La Guajira 

 

 
 

 

Riohacha, 24 de febrero de 2025  

 
 
 

Doctor 
JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA 
Director de Interventoría  
Contrato de Obra Pública No. 0084 de 2023 
Ciudad  

 
 
 

Ref: Solicitud Cambio de Beneficiario 

 
 

Cordial saludo 
 

En el proceso de ejecución del Contrato de Obras Públicas No. 0084 de 2023, cuyo Objeto es 
“CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO 
CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA. 
BPIN 20223218000002”; hemos encontrado que según el listado de beneficiarios del proyecto en mención, 
se repite el beneficiario LUIS EDUARDO DAGOVET FLOREZ; razón por la cual para poder cumplir con la 
meta física de 150 estufas, nos permitimos solicitarle se sirva autorizar el cambio de beneficiario. 

 
 
No siendo otro el particular y a la espera de poder contar con sus buenos oficios. 

 
 
 

 
 
 
YONDILVER MAESTRE FUENTES 
Representante Legal 
 
 
 
 
 
Con copia: YURI PAULIN HURTADO GARCÍA – Supervisora del Contrato. 
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