
Id Item Nombre de tarea UN CANT Costo Duración Comienzo Fin Predecesoras

0 Urgencias Obras Pereira 2024 $8,611,097,167.34 199 días jue 22/08/24 mié 16/04/25

1 FECHA DE INICIO SECOPII $0.00 0 días jue 22/08/24 jue 22/08/24

2  I.E. HUGO ÁNGEL JARAMILLO $2,258,148,404.83 199 días jue 22/08/24 mié 16/04/25

3  1 PRELIMINARES $126,967,480.00 18 días jue 22/08/24 jue 12/09/24

4  1,023 Campamento (tabla +teja Ac+ piso) (m2) m2 40.06 $11,045,460.00 1 día vie 23/08/24 vie 23/08/24 1,11

5  4,007 Delineador tubular entre 1-1.4 m (Un) un 20.00 $2,129,200.00 1 día sáb 24/08/24 lun 26/08/24 1,4

6  1,020 Localización y replanteo obra (m2) m2 476.00 $3,089,026.00 7 días sáb 24/08/24 lun 2/09/24 4

7  1,072 Corte mecánico placas y pavimentos de concreto rígido 6 cm <= 
H<=10 cm (incluye operario) (m)

ml 165.00 $2,998,860.00 1 día lun 2/09/24 mar 3/09/24 5,6,8

8  1,096 Cerramiento provisional con tela verde (m) m 74.00 $1,563,653.00 7 días sáb 24/08/24 lun 2/09/24 4

9  1,6 Construcción de senderos para el trasiego de los materiales (ml) m 20.00 $477,533.00 2 días lun 2/09/24 mié 4/09/24 6,8

10  1,094 Descapote y l impieza manual  (incluye retiro) (m2) m2 284.72 $6,819,489.00 1 día lun 2/09/24 mar 3/09/24 6

11  1,028 Valla informativa instalada (m2) M2 2.00 $570,792.00 1 día jue 22/08/24 vie 23/08/24 1

12 SC Puente provisional paso peatonal en estructura metalica UN 2150.00 $85,811,789.00 7 días mié 4/09/24 jue 12/09/24 9

13  11,005 Baranda Tubular 2" (3 Hilos) (m) m 24.00 $12,461,678.00 1 día mié 4/09/24 jue 5/09/24 9

14  2 MOVIMIENTOS DE TIERRA $154,508,171.00 82 días jue 12/09/24 jue 19/12/24

15  2,002 Excavación conglomer seco H=0-1,5 m man (m3) m3 50.58 $3,392,364.00 3 días jue 12/09/24 lun 16/09/24 10,12,13,60,61,62

16  2,042 Excavación conglomer H=0-2 m mec (m3) m3 0.00 $0.00 2 días jue 12/09/24 lun 16/09/24 10,12,15CC,60,61,62

17  2,069 Excavación en roca para pila/caisson (m3) m3 66.97 $57,186,356.00 8 días vie 4/10/24 mar 15/10/24 15,63FC+20 días

18  2,051 Excavación caisson en conglomerado (m3) m3 3.08 $1,417,375.00 3 días vie 4/10/24 mié 9/10/24 15,17CC,63

19  2,5 Extracción material prof>1m (m3) m3 70.05 $36,375,863.00 8 días vie 4/10/24 mar 15/10/24 15CC,16CC,17CC

20  2,077 Lleno estructural compactado con material de afirmado (m3) m3 152.58 $22,858,112.00 14 días mar 26/11/24 jue 12/12/24 19,22,54

21  13,031 Subbase granular tipo INVIAS (m3) m3 45.00 $8,722,664.00 6 días jue 12/12/24 jue 19/12/24 20

22  12,169 Mejoramiento de superficie de apoyo en concreto ciclopeo (m3) m3 0.00 $0.00 0 días lun 16/09/24 lun 16/09/24 15,16

23 2.001-1 Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el 
costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada (m3)

m3 260.95 $23,646,783.00 15 días vie 4/10/24 mié 23/10/24 17CC,18CC,19CC

24 2.033-1 Sobreacarreo horizontal talud man (m3) m3 50.58 $908,654.00 10 días vie 4/10/24 jue 17/10/24 23CC

25  3 OBRAS DE URBANISMO $21,246,379.00 15 días jue 19/12/24 lun 6/01/25

26  12,001 Anden C 20.7 MPa E=.10 m (m2) m2 38.00 $4,018,046.00 7 días jue 19/12/24 vie 27/12/24 21

27  12,024 Sardinel T1 C20.7 MPa S/ Placa 200 cm2< área transv< =380 cm2 
(m)

ml 25.00 $1,883,820.00 5 días vie 27/12/24 jue 2/01/25 21,26

28  11,010 Baranda tubular tipo Tub ppal 2" + 4 hilos 1/2" (m) ml 39.00 $12,323,698.00 3 días jue 2/01/25 lun 6/01/25 27,29

29 12.172-1 Bordil lo en concreto de 20.7 Mpa 20x20 cm (m) ml 25.00 $3,020,815.00 4 días jue 19/12/24 mar 24/12/24 21

30 PUENTE $390,362,636.00 155 días vie 4/10/24 mar 8/04/25

31  4 CIMENTACION $259,559,562.00 90 días vie 4/10/24 mar 21/01/25

32 5.266-1 Anillo pila/Caisson concreto 20.7 Mpa Ø = 1.40 - 1.60m (m3) m3 24.52 $22,292,658.00 20 días vie 4/10/24 mar 29/10/24 17CC,18CC,97

33 5.007-1 Concreto simple 17.2 Mpa Para solado (m3) M3 2.88 $1,702,790.00 7 días jue 19/12/24 vie 27/12/24 21

34  5,268 Conc C27.6 MPa premezclado Imperm. pilotes y caissons (m3) m3 67.84 $116,036,224.00 20 días vie 27/12/24 mar 21/01/25 32,35CC,64,65FF

35 5.014-1 Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Caisson) (Kg) kg 5753.85 $119,527,890.00 15 días vie 27/12/24 mar 14/01/25 33

36  5 ESTRUCTURA PUENTE $90,443,138.00 60 días mar 21/01/25 mié 2/04/25

37  11,043 Elementos estructurales en acero A-36 (Kg) kg 0.00 $0.00 0 días mar 21/01/25 mar 21/01/25 34

38 5.274-1 Placa maciza C28 prem Steeldeck lámina 2" puente (m3) m3 18.24 $37,308,751.00 25 días mar 4/03/25 mié 2/04/25 67CC+35 días

39  5,014 Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg) kg 4451.25 $53,134,387.00 25 días mar 4/03/25 mié 2/04/25 38CC

40  13,037 Imprimación con emulsión asfaltica (m2) m2 0.00 $0.00 0 días mié 2/04/25 mié 2/04/25 38,39

41  6 VIAS DE APROXIMACIÓN $40,359,936.00 10 días jue 27/03/25 mar 8/04/25

42  5,275 Concreto para losa de aproximación. f'c = 28MPa (m3) m3 15.20 $19,761,603.00 7 días jue 27/03/25 vie 4/04/25 21,67

43  5,014 Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg) kg 1556.29 $18,577,369.00 5 días jue 27/03/25 mié 2/04/25 42CC

44  12,004 Cuneta C20.7 MPa vaciadas in situ (m3) m3 1.75 $2,020,964.00 3 días vie 4/04/25 mar 8/04/25 42,43

45 BOX CULVERT $78,676,779.00 28 días mar 31/12/24 lun 3/02/25

46  7 BOX CULVERT $78,676,779.00 28 días mar 31/12/24 lun 3/02/25

47  5,169 Box-Culvert  C 20.7 MPa (m3) m3 21.84 $36,548,850.00 21 días lun 6/01/25 jue 30/01/25 15,16,48

48 5.137-1 Mejoramiento Superf. Apoyo en conc.ciclópeo (m3) m3 2.48 $2,476,367.00 4 días mar 31/12/24 lun 6/01/25 15FC+15 
días,16FC+90 días

49  13,031 Subbase granular t ipo INVIAS (m3) m3 3.30 $639,662.00 3 días jue 30/01/25 lun 3/02/25 68

50  5,161 Junta Dil/Exp cinta PVC V-22 (m) m 22.00 $1,876,022.00 2 días lun 6/01/25 mar 7/01/25 68CC

51  5,014 Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg) kg 3111.00 $37,135,878.00 17 días lun 6/01/25 vie 24/01/25 68CC

52 SISTEMA DE CONTENCIÓN $179,340,237.00 78 días lun 21/10/24 mié 22/01/25

53  8 MURO DE CONTENCIÓN $179,340,237.00 78 días lun 21/10/24 mié 22/01/25

54 5.139-1 Muro conc ref C24 Mpa (m3) m3 14.25 $21,604,273.00 30 días lun 21/10/24 mar 26/11/24 15,16FC+30 días

55  8,2 Micro hexapodos de 0,70 m, en concreto de 4000 psi (27,6 
Mpa), fabricado in situ. Incluye cable de baja relajación para 
amarre y acero de refuerzo.

un 90.00 $75,112,362.00 23 días lun 2/12/24 sáb 28/12/24 54,58,57

56  8,3 Instalacion micro hexapodos incluye Juego de fijacion y acarreo
en talud y lecho de río.

un 90.00 $26,266,867.00 20 días lun 30/12/24 mié 22/01/25 55

57  5,014 Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg) kg 3596.00 $42,925,303.00 19 días lun 21/10/24 mar 12/11/24 54CC

58  8,5 Anclaje Pasivo para fijación de Micro hexapodos ml 33.00 $13,431,432.00 5 días mar 26/11/24 lun 2/12/24 54

59  9 DEMOLICIONES $21,291,364.00 54 días mar 3/09/24 mié 6/11/24

60  1,005 Demol pavimento rígido E<0.21 m (m2) m2 215.60 $5,656,770.00 7 días mar 3/09/24 mié 11/09/24 7

61  1,034 Demol andenes (m2) m2 20.00 $320,280.00 3 días mar 3/09/24 vie 6/09/24 7

62  1,008 Demol sardineles (m) m 20.00 $134,613.00 3 días mar 3/09/24 vie 6/09/24 7

63 1.088-1 Demol estructuras varias de concreto reforzado (m3) m3 16.38 $9,461,601.00 7 días mar 3/09/24 mié 11/09/24 7

64 1.075-1 Demol columnas reforzadas 0.30 x 0.30 (ml) m 35.00 $4,540,424.00 5 días mar 3/09/24 lun 9/09/24 7

65 1.075-2 Descabezado Pilotes/Caisson (Und) Un 4.00 $1,177,676.00 7 días mar 29/10/24 mié 6/11/24 32

66 NP NO PREVISTOS $702,500,072.00 68 días lun 6/01/25 jue 27/03/25

67 SC NP
H. 01

acero estructural A709 GR50 Kg 15734.80 $692,959,428.00 55 días mar 21/01/25 jue 27/03/25 34

68 NP H.
07

Concreto imperm 20.7 MPa (m3) m3 10.00 $9,540,644.00 21 días lun 6/01/25 jue 30/01/25 15,16,48

69 4,00  PRELIMINARES $12,334,869.48 9 días vie 31/01/25 mié 12/02/25

70 4,01 Traslado de postes existentes (und)  und 2,00 $8,500,128.00 4 días vie 31/01/25 jue 6/02/25 67CC+10 días

71 4,02 Cercha metalica para traslado de tuberia existente (und)  und 1,00 $3,834,741.48 5 días jue 6/02/25 mié 12/02/25 70

72 5,00  MOVIMIENTO DE TIERRAS $8,162,614.34 5 días mar 31/12/24 lun 6/01/25

73 5,01  Lleno compactado manual con afi rmado para muro de 
contencion (m3) 

 m3 43,20 $8,162,614.34 5 días mar 31/12/24 lun 6/01/25 54FC+30 días

74 6,00  OBRAS DE URBANISMO $5,825,946.87 5 días mar 7/01/25 lun 13/01/25

75 6,01  Canal disipador en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI)  m3 3,00 $5,825,946.87 5 días mar 7/01/25 lun 13/01/25 73

76 7,00  ESTRUCTURA PUENTE $332,020,936.14 84 días mar 7/01/25 mié 16/04/25

77 7,01  pavimento rigido en concreto MR 4.1 Mpa  m2 78,70 $18,285,122.54 7 días lun 31/03/25 mar 8/04/25 67,82,83,81,84,92,89

78 7,02  Señal vertical de transito tipo SP, SR de 75x75 con lámina 
retroreflectiva tipo diamante 

 und 8,00 $5,753,932.80 2 días lun 14/04/25 mié 16/04/25 77FC+5 días

79 7,03  Líneas de demarcación vial pintura en frío  m 74,00 $624,977.36 2 días lun 14/04/25 mié 16/04/25 77FC+5 días

80 7,04  Tacha reflectiva bidireccional incluye suministro e instalación  und 60,00 $1,626,221.60 2 días lun 14/04/25 mié 16/04/25 77FC+5 días

81 7,05  Almohadillas de neopreno para puentes dureza 60 
(30cmx30cmx5cm con laminas de 3mm)  

 und 10,00 $14,614,703.25 10 días mar 21/01/25 vie 31/01/25 67CC

82 7,06  Platinas  rigidizador T1  kg 570,00 $23,359,618.59 20 días mar 21/01/25 jue 13/02/25 67CC

83 7,07  Platinas rigidizadorT2  kg 240,00 $9,835,628.88 20 días mar 21/01/25 jue 13/02/25 67CC

84 7,08  Platina conexión riostra viga   kg 128,00 $5,270,428.08 20 días mar 21/01/25 jue 13/02/25 67CC

85 7,09 Anclaje seudoactivos en barra 1 " . Inlcuye centralizadores, 
excavación, y relleno con grouting (Cemento+Arenón 1:3) 
perforación manual. No incluye acero ni dado en concreto

m 72 $43,254,535.97 60 días mar 7/01/25 mié 19/03/25 73

86 7,10 Anclajes seudoact ivos en espieral con tubería ø 1 1/4 " de acero 
de calibre 40.

m 48 $43,953,442.65 48 días mar 7/01/25 mar 4/03/25 73

87 7,11  Pintura anticorrosiva para puente provisional    ml 24,00 $2,429,271.20 20 días vie 14/03/25 mar 8/04/25 67CC+45 días

88 7,12  Sacos de arena para control/manejo aguas cauce (und)  und 80,00 $3,178,176.06 5 días mar 7/01/25 lun 13/01/25 73

89 7,13  Juntas sismicas  entre losa de aproximacion y puente  ml 15,00 $80,490,429.62 3 días jue 27/03/25 lun 31/03/25 67

90 7,14  Lleno en concreto de 20.7Mpa (3000psi) para anclajes 
seudoact ivos (m3) 

 m3 6,00 $5,534,474.21 7 días mié 19/03/25 jue 27/03/25 86,85

91 7,15 Inyección de lechada para una presion de 70 psi  sc 150,00 $37,087,120.98 10 días jue 27/03/25 mar 8/04/25 90

92 7,16 Izaje de elementos estructurales para puentes metalico (hr)  hr 64,00 $23,878,995.48 40 días vie 7/02/25 jue 27/03/25 67CC+15 días

93 7,17 Maquinaria para control/manejo aguas cauce (hr)  hr 40,00 $12,843,856.87 30 días lun 13/01/25 lun 17/02/25 73,75

94 PAGA (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES) Según
Factura

1.3 $25,000,000.00 197 días vie 23/08/24 mar 15/04/25 4CC

95 PMT (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES) Según
Factura

1.3 $25,000,000.00 197 días vie 23/08/24 mar 15/04/25 4CC

96 PGIO (PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA) Según
Factura

1.3 $25,000,000.00 197 días vie 23/08/24 mar 15/04/25 4CC

97 ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA - IMPUESTOS Y DEDUCCIONES) Según
Factura

1.0 $149,910,920.00 15 días vie 23/08/24 mar 10/09/24 4CC

98 CAMINOS DE MARAYA $3,792,940,784.19 199 días jue 22/08/24 mié 16/04/25

99 1 PRELIMINARES $42,326,049.00 4 días jue 22/08/24 mar 27/08/24

100  1,023 Campamento (tabla +teja Ac+ piso) (m2) m2 31.60 $8,712,844.00 1 día jue 22/08/24 vie 23/08/24 1,104CC

101  1,020 Localización y replanteo obra (m2) m2 716.41 $4,649,174.00 1 día vie 23/08/24 vie 23/08/24 100

102  1,096 Cerramiento provisional con tela verde (m) m 10.00 $211,304.00 1 día vie 23/08/24 vie 23/08/24 100

103  1,094 Descapote y l impieza manual  (incluye retiro) (m2) m2 391.40 $9,374,641.00 2 días sáb 24/08/24 mar 27/08/24 101,102

104  1,028 Valla informativa instalada (m2) m2 14.00 $3,995,542.00 1 día jue 22/08/24 vie 23/08/24 1

105  1,098 Control/manejo de aguas quebrada con saco de arena (m3) m3 8.00 $2,541,702.00 1 día sáb 24/08/24 lun 26/08/24 101

106  1,099 Control/manejo de aguas quebrada con tablestacado madera 
(m2 )

m2 12.00 $1,789,326.00 2 días sáb 24/08/24 mar 27/08/24 102,105CC

107  1,026 Red provisional agua (m) m 21.00 $458,014.00 1 día vie 23/08/24 vie 23/08/24 100

108 SC Tala y retiro de árboles H<12m und 5.00 $10,593,502.00 1 día sáb 24/08/24 lun 26/08/24 101

109 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA $69,630,541.00 20 días lun 9/09/24 mié 2/10/24

110  2,002 Excavación conglomer seco H=0-1,5 m man (m3) m3 39.00 $2,615,702.00 4 días lun 9/09/24 vie 13/09/24 103,106,107,108,126,148

111 2.001-1 Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el 
costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada (m3)

m3 617.18 $55,927,389.00 20 días lun 9/09/24 mié 2/10/24 110CC

112 2.033-1 Sobreacarreo horizontal talud man (m3) m3 617.18 $11,087,450.00 19 días lun 9/09/24 mié 2/10/24 110CC

113 SISTEMA DE CONTENCIÓN $2,888,681,711.00 177 días mar 17/09/24 mié 16/04/25

114 3 MURO DE CONTENCIÓN $2,888,681,711.00 177 días mar 17/09/24 mié 16/04/25

115 SC Anclaje seudoactivos en barra 1". Inlcuye central izadores, 
excavación, y relleno con grouting (Cemento+Arenón 1:3) 
perforación manual. No incluye acero ni dado en concreto

m 600.00 $360,454,466.00 45 días jue 23/01/25 mié 19/03/25 121FC+15 días

116 SC Anclajes seudoactivos en espieral con tubería ø 1 1/4" de acero
de calibre 40.

m 300.00 $274,709,017.00 45 días jue 23/01/25 mié 19/03/25 110,115CC

117 SC Inyección de lechada para una presion de 70 psi sc 1250.00 $309,059,342.00 45 días jue 23/01/25 mié 19/03/25 115CC,116CC

118 SC Dados de anclajes de 0,5*0,5*0,5 en concreto de 4000 psi 
(27,6 Mpa)

un 50.00 $10,094,311.00 24 días mié 19/03/25 mié 16/04/25 115,117

119 SC Micro hexapodos de 0,70 m, en concreto de 4000 psi (27,6 
Mpa), fabricado in situ. Incluye cable de baja relajación para 
amarre y acero de refuerzo.

und 674.00 $564,532,593.00 25 días jue 3/10/24 vie 1/11/24 111

120 SC Instalacion micro hexapodos incluye Juego de fijacion y acarreo
en talud y lecho del río

und 674.00 $209,408,203.00 120 días jue 3/10/24 sáb 22/02/25 119FF,111,112

121 SC Concreto lanzado o proyectado f´c (4000 psi), m3 m3 178.76 $471,490,425.00 60 días sáb 26/10/24 lun 6/01/25 122CC+20 días

122  5,014 Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg) kg 53249.79 $635,640,526.00 65 días jue 3/10/24 jue 19/12/24 111

123 SC Perforación en material común (mecánica) de 4" para dren en 
tubería PVC

m 156.00 $40,406,846.00 10 días mar 17/09/24 lun 30/09/24 110FC+3 días

124 SC Instalacion de tubería PVC de 3" (tubería perforada + 
accesorios y geotextil)

m 156.00 $12,885,982.00 8 días mar 17/09/24 jue 26/09/24 123CC

125  4 OBRAS DE CIERRE $5,776,314.00 4 días sáb 24/08/24 jue 29/08/24

126 1.088-1 Demol estructuras varias de concreto reforzado (m3) m3 10.00 $5,776,314.00 4 días sáb 24/08/24 jue 29/08/24 101

127 8,00 PRELIMINARES $415,794,405.35 70 días mié 25/12/24 mié 19/03/25

128 8,01 Salida electrica campamento un 10,00 $1,858,898.99 2 días vie 3/01/25 lun 6/01/25 100

129 8,02 Solado de limpieza ancho 70 cm espesor 3 cm incluye cargue 120 
m y paso sobre lecho de quebrada

m 44,80 $9,936,467.10 4 días mar 7/01/25 vie 10/01/25 121,128

130 8,03 Construcción de senderos para el trasiego de los materiales (ml) m 135,00 $3,223,346.62 5 días mar 7/01/25 lun 13/01/25 129CC,128

131 9,00 MURO DE CONTENCION $400,775,692.64 70 días mié 25/12/24 mié 19/03/25

132 9,01 excavacion en roca bajo agua m3 8,60 $8,340,659.33 8 días mar 7/01/25 mié 15/01/25 121

133 9,02 Punto de anclaje para instalacion de lineas de vida, y la 
suspension y/o canast illas de trabajo en alturas

un 28,00 $24,659,459.80 4 días mar 7/01/25 vie 10/01/25 121

134 9,03 Geodren planar m2 382,00 $48,321,707.46 15 días vie 10/01/25 mié 29/01/25 121,133,135

135 9,04 Formaleta de un solo uso, cara interna talud en contacto con 
suelo

m2 382,00 $79,238,400.27 10 días mié 25/12/24 lun 6/01/25 121CC+50 días

136 9,05 Mejoramiento de superficie de apoyo en concreto ciclopeo m3 40,00 $35,821,500.96 15 días mié 15/01/25 lun 3/02/25 121,130,132,135

137 9,06 Canal  en concreto champeado, incluye geomembrana 
0.30mx0.30m

m 77,38 $24,119,343.41 45 días vie 17/01/25 mié 12/03/25 121FC+10 días,129

138 9,07 Anclaje en U muro existente 5/8 " incluye epoxico y 
perforacion

un 84,00 $26,077,183.07 10 días mar 7/01/25 vie 17/01/25 121

139 9,08 Anclaje en l muro existente 5/8 " incluye epoxico y perforacion un 198,00 $31,372,239.73 30 días mar 7/01/25 mar 11/02/25 121

140 9,09 Anclaje pasivo para fijacion de micro hexapodos m 144,00 $85,195,802.16 30 días mar 11/02/25 mié 19/03/25 121FC+30 días

141 9,10 Pasamuro para anclajes seudoact ivos un 50,00 $26,560,448.04 5 días vie 17/01/25 jue 23/01/25 138

142 9,11 Lleno en concreto de 20.7Mpa (3000psi) para anclajes 
seudoactivos (m3)

m3 12,00 $11,068,948.41 6 días mar 11/02/25 mar 18/02/25 141FC+15 
días,115CC+10 días

143 10,00 OBRAS DE CIERRE $153,993,760.84 60 días mié 29/01/25 jue 10/04/25

144 10,01 Lleno compactado manual con afirmado para muro de 
contencion (m3)

m3 815,00 $153,993,760.84 60 días mié 29/01/25 jue 10/04/25 134

145 PAGA (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES) Según
Factura

1.3 $25,000,000.00 198 días jue 22/08/24 mar 15/04/25 100CC

146 PMT (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES) Según
Factura

1.3 $25,000,000.00 198 días jue 22/08/24 mar 15/04/25 100CC

147 PGIO (PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA) Según
Factura

1.3 $25,000,000.00 198 días jue 22/08/24 mar 15/04/25 100CC

148 ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA - IMPUESTOS Y DEDUCCIONES) Según
Factura

1.0 $141,738,003.00 15 días jue 22/08/24 lun 9/09/24 100CC

149 OLIVAR DEL VIENTO II $2,560,007,978.32 198 días jue 22/08/24 mar 15/04/25

150 1 PRELIMINARES $24,362,372.00 6 días jue 22/08/24 jue 29/08/24

151 1,023 Campamento (tabla +teja Ac+ piso) (m2) m2 30.00 $8,271,687.00 1 día vie 23/08/24 vie 23/08/24 1,155

152 1,02 Localización y replanteo obra (m2) m2 464.89 $3,016,913.00 1 día sáb 24/08/24 lun 26/08/24 151

153 1,096 Cerramiento provisional con tela verde (m) m 35.00 $739,566.00 1 día sáb 24/08/24 lun 26/08/24 151

154 1,094 Descapote y l impieza manual  (incluye retiro) (m2) m2 451.69 $10,818,681.00 2 días lun 26/08/24 mié 28/08/24 152,153

155 1,028 Valla informativa instalada (m2) m2 2.00 $570,792.00 1 día jue 22/08/24 vie 23/08/24 1

156 1,026 Red provisional agua (m) m 5.00 $109,051.00 1 día vie 23/08/24 vie 23/08/24 151CC

157  1,6 Construcción de senderos para el trasiego de los materiales (ml) m 35.00 $835,682.00 1 día mié 28/08/24 jue 29/08/24 152,154

158 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA $400,235,507.00 45 días mar 10/09/24 sáb 2/11/24

159 2,002 Excavación conglomer seco H=0-1,5 m man (m3) m3 272.32 $18,264,307.00 13 días mar 10/09/24 mié 25/09/24 152,154,156,157,201

160 2.001-1 Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el 
costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada (m3)

m3 917.22 $83,116,303.00 11 días mar 10/09/24 mar 24/09/24 159CC

161 12,169 Mejoramiento de superficie de apoyo en concreto ciclopeo (m3) M3 14.57 $13,047,981.00 2 días mié 25/09/24 vie 27/09/24 159

162 2,069 Excavación en roca para pila/caisson (m3) m3 61.21 $52,267,835.00 9 días sáb 19/10/24 mié 30/10/24 159FC+20 días

163 2,051 Excavación caisson en conglomerado (m3) m3 169.30 $77,909,588.00 12 días sáb 19/10/24 sáb 2/11/24 162CC

164 2,50 Extracción material prof>1m (m3) m3 299.70 $155,629,493.00 12 días sáb 19/10/24 sáb 2/11/24 162CC

Urgencias Obras Pereira 2024

FECHA DE INICIO SECOPII

 I.E. HUGO ÁNGEL JARAMILLO

PRELIMINARES

0 1
1 día

Campamento (tabla +teja Ac+ piso) (m2)
1 día

Campamento (tabla +teja Ac+ piso) (m2)

1 4
1 día

Delineador tubular entre 1-1.4 m (Un)

1 11
7 días

Localización y replanteo obra (m2)
7 días

Localización y replanteo obra (m2)

11 12

1 día

Corte mecánico placas y pavimen tos d e concreto rígido 6 cm <= H<=10 cm (incluye operario) (m)

1 11

7 días

Cerramiento provision al con tela verde (m)

7 días

Cerramiento provision al con tela verde (m)

11 13
2 días

Construcción de send eros para el trasiego de los materiales (ml)
2 días

Construcción de send eros para el trasiego de los materiales (ml)

11 12
1 día
Descapote y limpieza manual (incluye retiro) (m2)

0 0
1 día
Valla informativa instalada (m2)
1 día
Valla informativa instalada (m2)

13 21

7 días

Puente provisional paso peatonal en estructura metalica

7 días

Puente provisional paso peatonal en estructura metalica

13 14

1 día

Barand a Tubular 2" (3 Hilos) (m)

MOVIMIENTOS DE TIERRA

21 25
3 días

Excavación  conglomer seco H=0-1,5 m man (m3)
3 días

Excavación  conglomer seco H=0-1,5 m man (m3)

21 24
2 días

Excavación  conglomer H=0-2 m mec (m3)
2 días

Excavación  conglomer H=0-2 m mec (m3)

43 54

8 días

Excavación en roca para pila/caisson (m3)

43 48

3 d ías

Excavación caisson en conglomerado  (m3)

43 54
8 días

Extracción material prof>1m (m3)

96 112
14 días

Lleno estructural co mpactado con material de afirmado (m3)
14 días

Lleno estructural co mpactado con material de afirmado (m3)

112 119
6 días

Subbase granular t ipo INVIAS (m3)
6 días

Subbase granular t ipo INVIAS (m3)

Mejoramiento de superficie de apoyo en con creto ciclopeo (m3)

43 62

15 días

Cargue manual + retiro y transporte d e mat sobrante Incluye el costo de dispo sicion en escombrera of icial o autorizada (m3)

43 56
10 días

Sobreacarreo horizontal talud man (m3)

OBRAS DE URBANISMO

119 127
7 días

Anden C 20.7 MPa E=.10 m (m2)

127 133

5 d ías

Sardinel T1 C20.7 MPa S/ Placa 200 cm2< área transv< =380 cm2 (m)

133 137
3 días

Barand a tubular tipo Tub ppal 2"  + 4 hilos 1/2" (m)

119 124
4 días

Bordillo en  concreto de 20.7 Mpa 20x20 cm (m)

PUENTE

CIMENTACION

43 68

20 días

Anillo  p ila/Caisson concreto 20.7 Mpa Ø = 1.40 - 1.60m (m3)

119 127
7 días

Concreto simple 17.2 Mp a Para solado (m3)
7 días

Concreto simple 17.2 Mp a Para solado (m3)

127 152
20 d ías

Conc C27.6 MPa premezclado Imperm. pilotes y caissons (m3)
20 d ías

Conc C27.6 MPa premezclado Imperm. pilotes y caissons (m3)

127 145
15 días

Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Caisson)  (Kg)
15 días

Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Caisson)  (Kg)

ESTRUCTURA PUENTE

Elementos estructurales en acero A-36 (Kg)

193 223
25 días

Placa maciza C28 prem Steeldeck lámina 2" puente (m3)

193 223
25 días

Acero  Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)

Imprimación con emulsión  asfaltica (m2)

VIAS DE APROXIMACIÓN

216 224

7 días

Concreto para losa de aproximación. f'c = 28MPa (m3)

216 223
5 días

Acero  Fy=420 MPa Co +Fi+Ar (Kg)

224 229
3 días

Cuneta C20.7 MPa vaciadas in situ (m3)

BOX CULVERT

BOX CULVERT

136 160

21 días

Box-Culvert C 20.7 MPa (m3)

131 136
4 d ías

Mejoramiento Superf. Apo yo en con c.ciclópeo (m3)

160 165
3 días

Subbase granular tipo INVIAS (m3)

136 138
2 días

Junta Dil/Exp  cinta PVC V-22 (m)

136 155

17 días

Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)

SISTEMA DE CONTENCIÓN

MURO DE CONTENCIÓN

60 96
30 días

Muro  conc ref C24 Mpa (m3)
30 días

Muro  conc ref C24 Mpa (m3)

102 128
23 días

Micro  h exapodos de 0,70 m, en concreto de 4000 psi (27,6 Mpa) , fabricado  in situ. Incluye cable de b aja relajación para amarre y acero de refuerzo.

129 152

20 días

Instalacion micro  h exapodos incluye Juego de fijacion y acarreo en talud y lecho de río.

60 82

19 días

Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)

96 102
5 días

Anclaje Pasivo para f ijación de Micro hexap odos

DEMOLICIONES

12 20
7 días

Demol pavimen to rígido E<0.21 m (m2)

12 15

3 días

Demol andenes (m2)

12 15
3 días

Demol sardineles (m)

12 20
7 días

Demol estructuras varias de concreto  reforzado (m3)

12 18
5 días

Demol columnas reforzadas 0.30 x 0.30 (ml)

68 76
7 días

Descabezado Pilotes/Caisson (Und)

NO PREVISTOS

152 216
55 días

acero estructural A709 GR50
55 días

acero estructural A709 GR50

136 160
21 días

Concreto imperm 20.7 MPa (m3)

 PRELIMINARES 

162 168
4 días

Traslado de postes existentes (und)

168 174

5 días

Cercha metalica para t raslado de tuberia existente (und)

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

131 137
5 días

 Lleno compactado manual co n afirmado para muro  d e contencion (m3) 

 OBRAS DE URBANISMO 

137 144
5 días

 Canal disipador en concreto  de 20,7 Mpa (3000 PSI) 

 ESTRUCTURA PUENTE 

221 229
7 días

 pavimento rigido en concreto  MR 4.1 Mpa 
7 días

 pavimento rigido en concreto  MR 4.1 Mpa 

235 237
2 días

 Señal vertical de transito tipo SP, SR de 75x75 con lámina retroreflectiva tipo diamante 
2 días

 Señal vertical de transito tipo SP, SR de 75x75 con lámina retroreflectiva tipo diamante 

235 237
2 días

 Líneas de demarcación vial pintura en frío 
2 días

 Líneas de demarcación vial pintura en frío 

235 237
2 días

 Tacha reflectiva bidireccional incluye suministro e instalación 
2 días

 Tacha reflectiva bidireccional incluye suministro e instalación 

152 162

10 días

 Almohadillas de neopreno para puentes dureza 60 (30cmx30cmx5cm con laminas de 3mm)  

152 175
20 días

 Platinas  rigidizador T1 

152 175
20 días

 Platinas rigidizadorT2 

152 175
20 días

 Platina co nexión riostra viga  

137 208

60 días

Anclaje seudoactivos en barra 1 "  . Inlcuye centralizadores, excavación, y relleno con grou ting (Cemento+Arenón 1:3) perforación manual. No incluye acero ni dado en concreto

137 194

48 d ías

Anclajes seudoactivos en espieral con tubería ø 1 1/4 " de acero de calibre 40.

204 229
20 días

 Pintura anticorrosiva para puen te provision al  

137 144
5 días

 Sacos de arena para control/manejo aguas cauce (und) 

216 221
3 días

 Juntas sismicas  entre lo sa de aproximacion y puente 
3 días

 Juntas sismicas  entre lo sa de aproximacion y puente 

208 216

7 días

 Lleno  en concreto de 20.7Mpa (3000psi) para anclajes seudoactivos (m3) 

216 229

10 días

Inyección  de lechada para una presion de 70 psi

168 216
40 días

Izaje de elementos estructurales para puentes metalico (h r)

144 179
30 días

Maquinaria para control/man ejo aguas cauce (hr)

0 236
197 días

PAGA (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)

0 236

197 días

PMT (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)

0 236

197 días

PGIO (PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA)

0 19
15 días

ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA - IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)

CAMINOS DE MARAYA

PRELIMINARES

0 0

1 día

Campamento ( tab la +teja Ac+ piso) (m2)

1 día

Campamento ( tab la +teja Ac+ piso) (m2)

0 1
1 día

Localización y replanteo obra (m2)

0 1
1 día

Cerramiento provisional con tela verde (m)

1 5
2 días

Descapote y limpieza manual (incluye retiro) (m2)

0 0
1 día
Valla informativa instalada (m2)
1 día
Valla informativa instalada (m2)

1 4

1 día

Control/man ejo de aguas quebrada con saco de arena (m3)

1 5
2 días

Control/man ejo de aguas quebrada con tablestacado  madera (m2 )

0 1
1 día

Red provisional ag ua (m)

1 4
1 día

Tala y retiro de árboles H<12m

MOVIMIENTOS DE TIERRA

18 22

4 días

Excavación con glomer seco H=0-1,5 m man (m3)

4 días

Excavación con glomer seco H=0-1,5 m man (m3)

18 41
20 días

Cargue manual + retiro y transporte de mat sob rante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada (m3)
20 días

Cargue manual + retiro y transporte de mat sob rante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada (m3)

18 40
19 días

Sobreacarreo horizontal talud man  (m3)

SISTEMA DE CONTENCIÓN

MURO DE CONTENCIÓN

154 208

45 días

Anclaje seudoactivos en barra 1". Inlcuye centralizadores, excavación, y relleno con grout ing (Cemento+Arenón 1:3) perforación manual. No incluye acero ni dado en concreto

45 días

Anclaje seudoactivos en barra 1". Inlcuye centralizadores, excavación, y relleno con grout ing (Cemento+Arenón 1:3) perforación manual. No incluye acero ni dado en concreto

154 208
45 días

Anclajes seudoact ivos en espieral co n tubería ø 1 1/4" de acero de calibre 40.
45 días

Anclajes seudoact ivos en espieral co n tubería ø 1 1/4" de acero de calibre 40.

154 208
45 días

Inyección de lechada para una presion de 70 psi
45 días

Inyección de lechada para una presion de 70 psi

208 237
24 días

Dados de an clajes de 0,5*0,5*0,5 en concreto  d e 4000 psi (27,6 Mpa)
24 días

Dados de an clajes de 0,5*0,5*0,5 en concreto  d e 4000 psi (27,6 Mpa)

41 71

25 días

Micro hexapodos de 0,70 m, en concreto  de 4000 psi (27,6 Mpa), fabricado in situ. Incluye cable de baja relajación para amarre y acero de refuerzo.

41 184

120 días

Instalacion micro hexapodos incluye Juego de f ijacion y acarreo en talud y lecho del río

65 137
60 días

Concreto lanzado o proyectado f´c (4000 psi) , m3
60 días

Concreto lanzado o proyectado f´c (4000 psi) , m3

41 119
65 días

Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)
65 días

Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)

26 39
10 días

Perforación en material común (mecánica) de 4" para dren en tubería PVC

26 35

8 días

Instalacion de tubería PVC de 3" (tubería perforad a + accesorios y geotextil)

OBRAS DE CIERRE

1 7
4 días

Demol estructuras varias de concreto reforzado (m3)

PRELIMINARES

134 137
2 días

Salida electrica campamento

137 141

4 d ías

Solado de limpieza ancho 70 cm espesor 3 cm incluye cargue 120 m y paso  sobre lecho de quebrada

137 144

5 días

Con strucción de senderos para el t rasiego de los materiales (ml)

MURO DE CONTENCION

137 146
8 días

excavacion  en roca bajo agua

137 141
4 d ías

Punto  de anclaje para instalacio n de lineas de vid a, y la suspension y/o canastillas de trabajo en alturas

141 160

15 días

Geodren planar

125 137

10 días

Formaleta de un solo uso, cara interna talud en contacto con suelo

146 165
15 días

Mejoramiento de superf icie de apoyo en  concreto ciclopeo

148 202
45 d ías

Canal en concreto champeado, incluye geomembrana 0.30mx0.30m

137 148
10 días

Anclaje en U muro existente 5/8 " incluye epoxico y perforacion

137 173

30 días

Anclaje en l muro existente 5/8 " incluye epoxico y perforacion

173 208
30 días

Anclaje pasivo para fijacion de micro hexapo dos

148 154
5 días

Pasamuro para anclajes seudoactivos

173 180
6 días

Lleno en concreto de 20.7Mpa (3000psi) para anclajes seudoact ivos (m3)

OBRAS DE CIERRE

160 231

60 días

Lleno compactado manual con afirmad o para muro de contencio n (m3)

0 236
198 días

PAGA (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)

0 236
198 días

PMT (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)

0 236
198 días

PGIO (PL AN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA)

0 18
15 días

ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA - IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)
15 días

ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA - IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)

OLIVAR DEL VIENTO II

PRELIMINARES

0 1
1 día

Campamento (tabla +teja Ac+ piso) (m2)

1 4
1 día

Localización y replanteo obra (m2)

1 4
1 día

Cerramiento provision al con tela verde (m)

4 6

2 días

Descapote y limp ieza manual (incluye retiro ) (m2)

0 0
1 día
Valla informativa instalada (m2)

0 1
1 día

Red provisional ag ua (m)

6 7
1 día
Construcción de senderos para el trasiego de los materiales (ml)

MOVIMIENTOS DE TIERRA

19 34

13 d ías

Excavación conglomer seco  H=0-1,5 m man (m3)

19 32
11 días

Cargue manual + retiro y transporte de mat sobran te Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada (m3)

34 36
2 días

Mejoramiento de superficie de apoyo en con creto ciclopeo (m3)

57 69
9 días

Excavación en roca para pila/caisson (m3)

57 72

12 días

Excavación caisson en conglomerado (m3)

57 72

12 días

Extracció n material prof>1m (m3)
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12 ago '24 19 ago '24 26 ago '24 2 sep '24 9 sep '24 16 sep '24 23 sep '24 30 sep '24 7 oct '24 14 oct '24 21 oct '24 28 oct '24 4 nov '24 11 nov '24 18 nov '24 25 nov '24 2 dic '24 9 dic '24 16 dic '24 23 dic '24 30 dic '24 6 ene '25 13 ene '25 20 ene '25 27 ene '25 3 feb '25 10 feb '25 17 feb '25 24 feb '25 3 mar '25 10 mar  '25 17 mar '25 24 mar '25 31 mar  '25 7 abr '25 14 abr '25

agosto 2024 septiembre 2024 octubre 2024 noviembre 2024 dic iembre 2024 enero 2025 febrero 2025 marzo 2025 abr il 2025

Tarea Tarea crítica Hito Resumen Tarea resumida Tarea crítica resumida Hito resumido Progreso resumido División Tareas externas Resumen del proyecto Agrupar  por síntesis Tarea inactiva Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Tareas críticas División cr ítica Progreso Fecha límite

PROPONENTE:

CRONOGRAMA,  RUTA CRÍTICA,  HOLGURAS, TIEMPOS EJECUCIÓN Y COSTOS 1  DE 2

**Cumple numerales 1., 2., 3. y 4.. de la programación solicitada Página 1  DE 2 

PROPONENTE:



Id Item Nombre de tarea UN CANT Costo Duración Comienzo Fin Predecesoras

165 SISTEMA DE CONTENCIÓN $1,535,541,717.00 135 días lun 4/11/24 sáb 12/04/25

166 3 MURO DE CONTENCIÓN $1,535,541,717.00 135 días lun 4/11/24 sáb 12/04/25

167 5.266-1 Anillo pila/Caisson concreto 20.7 Mpa Ø = 1.40 - 1.60m (m3) m3 57.20 $52,004,080.00 10 días lun 4/11/24 jue 14/11/24 162,163

168 5.007-1 Concreto simple 17.2 Mpa Para solado (m3) m3 0.00 -$2,188.00 1 día mié 25/12/24 jue 26/12/24 170FF

169 5.014-1 Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Caisson) (Kg) kg 23309.58 $484,222,729.00 7 días jue 14/11/24 vie 22/11/24 161,167

170 5,268 Conc C27.6 MPa premezclado Imperm. pilotes y caissons (m3) m3 169.32 $289,611,636.00 35 días jue 14/11/24 jue 26/12/24 164,167,169FF-3 
días

171 5.141-1 Muro conc ref C27.6 MPa Esp: >0.15 m <=.30 m (m3) m3 99.15 $156,747,301.00 10 días mar 14/01/25 vie 24/01/25 161,168,177FF,187

172 SC Anclaje seudoactivos en barra 1". Inlcuye central izadores, 
excavación, y relleno con grouting (Cemento+Arenón 1:3) 
perforación manual. No incluye acero ni dado en concreto

m 120.00 $72,090,893.00 20 días vie 24/01/25 mar 18/02/25 171

173 SC Anclajes seudoactivos en espieral con tubería ø 1 1/4" de acero
de calibre 40.

m 120.00 $109,883,607.00 19 días vie 24/01/25 lun 17/02/25 172CC

174 SC Inyección de lechada para una presion de 70 psi sc 250.00 $61,811,868.00 20 días vie 24/01/25 mar 18/02/25 172CC,173CC

175 SC Perforación en material común (mecánica) de 4" para dren en 
tubería PVC

m 128.00 $33,154,335.00 10 días lun 4/11/24 jue 14/11/24 162,163

176 SC Instalacion de tubería PVC de 3" (tubería perforada + 
accesorios y geotextil)

m 128.00 $10,573,113.00 9 días lun 4/11/24 jue 14/11/24 175FF

177 2-06-07 Filtro frances (0.60x0.90m) inclye tuberia, piedra y geotextil NT
1600

m3 21.61 $6,229,518.00 6 días jue 26/12/24 jue 2/01/25 170

178 5,014 Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg) kg 15018.47 $179,274,855.00 10 días mar 14/01/25 vie 24/01/25 170CC,171CC

179 12,033 Muro Tierra armada + refuerzo geotextil H<3.01M (m3) M3 124.64 $37,096,579.00 45 días mar 18/02/25 sáb 12/04/25 169,176,178CC,171,172,173

180 12.083-1 Suministro, transporte e instalación de geomanto control 
erosión

M2 504.00 $42,843,391.00 15 días mar 18/02/25 vie 7/03/25 179CC

181 4 OBRAS DE CIERRE $1,742,567.00 1 día sáb 12/04/25 lun 14/04/25

182 4,01 Limpieza obra m2 852.82 $1,742,567.00 1 día sáb 12/04/25 lun 14/04/25 160,180,179

183 1,00 PRELIMINARES $51,250,581.86 55 días jue 26/12/24 lun 3/03/25

184 1,01 Trinchos en guadua h libre= 2m m2 135,00 $22,567,104.25 10 días jue 26/12/24 mar 7/01/25 168

185 1,02 Excavacion para conformacion de taludes en material comun 
manual

m3 345,00 $28,683,477.61 30 días vie 24/01/25 lun 3/03/25 171,184

186 2,00 CONCRETO Y OBRAS DE CONTENCIÓN $249,470,243.05 70 días mié 1/01/25 mié 26/03/25

187 2,01 Descabezado Pilotes/Caisson (Und) und 10,00 $2,944,190.97 10 días mié 1/01/25 mar 14/01/25 170FC+5 días

188 2,02 Muro en material seleccionado + refuerzo geotextil (m3) m3 624,26 $212,604,498.64 25 días jue 6/02/25 vie 7/03/25 171,185CC+10 días

189 2,03 Lleno compactado manual con afirmado para muro de 
contencion (m3)

m3 160,00 $30,231,903.97 15 días vie 7/03/25 mié 26/03/25 171FC+15 días,188

190 2,04 Lleno en concreto de 20.7Mpa (3000psi) para anclajes 
seudoact ivos (m3)

m3 4,00 $3,689,649.47 10 días lun 17/02/25 vie 28/02/25 173

191 3,0 OBRAS DE CIERRE $99,666,703.41 40 días mar 18/02/25 lun 7/04/25

192 3,01 Canal en concreto champeado, incluye geomembrana m 140,00 $43,637,995.27 25 días mar 18/02/25 mié 19/03/25 188CC+10 días

193 3,02 Canal disipador energia en concreto de 27,6 Mpa (4000 PSI) m3 20,00 $38,839,645.77 25 días lun 24/02/25 mié 26/03/25 192CC,194

194 3,03 Micro pilotes para canal de disipador m 15,00 $8,111,533.21 5 días mar 18/02/25 lun 24/02/25 192CC

195 3,04 Camara de inspección CLL-01 Und 1,00 $1,314,375.88 4 días mié 26/03/25 lun 31/03/25 192,193

196 3,05 Camara de inspección CLL-02 Und 1,00 $1,741,568.61 4 días mié 26/03/25 lun 31/03/25 195CC

197 3,06 Estructura de entrega cabezal m3 5,00 $6,021,584.67 10 días mié 26/03/25 lun 7/04/25 196CC

198 PAGA (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES) Según
Factura

1.3 $25,000,000.00 197 días vie 23/08/24 mar 15/04/25 151CC

199 PMT (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES) Según
Factura

1.3 $5,000,000.00 197 días vie 23/08/24 mar 15/04/25 151CC

200 PGIO (PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA) Según
Factura

1.3 $25,000,000.00 197 días vie 23/08/24 mar 15/04/25 151CC

201 ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA - IMPUESTOS Y DEDUCCIONES) Según
Factura

1.0 $142,738,287.00 15 días vie 23/08/24 mar 10/09/24 151CC

202 FIN DE OBRAS $0.00 0 días mié 16/04/25 mié 16/04/25 24,28,40,44,49,50,51,56,94,95,96,120,145,146,147,182,198,199,200,178,171,179,71,78,79,80,93,88,91,137,139,140,142,144,187,190,192,193,197,185

SISTEMA DE CONTENCIÓN

MURO DE CONTENCIÓN

73 84
10 días

Anillo pila/Caisson concreto 20.7 Mpa Ø = 1.40 - 1.60m (m3)

125 126

1 día

Concreto simple 17.2 Mpa Para solado (m3)

84 92
7 días

Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Caisson)  (Kg)

84 126
35 días

Conc C27.6 MPa premezclado Imperm. pilotes y caissons (m3)

144 155
10 días

Muro con c ref  C27.6 MPa Esp:  >0.15 m <=.30 m (m3)

155 180

20 días

Anclaje seudoactivos en  barra 1". Inlcuye centralizadores, excavación, y relleno con grouting (Cemento+Arenón 1:3) perforación  manual. No incluye acero ni dado en  concreto

155 179

19 días

Anclajes seudoactivos en espieral con tubería ø 1 1/4" de acero de calibre 40.

155 180
20 días

Inyección  de lechada para una presion de 70 psi

73 84
10 días

Perforación en material común (mecánica) de 4"  para dren en tubería PVC

74 84
9 días

Instalacion de tubería PVC de 3" (tubería perforada + accesorios y geotextil)

126 133

6 días

Filtro frances (0.60x0.90m) inclye tuberia, piedra y geotextil NT 1600

144 155

10 días

Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)

180 233
45 días

Muro Tierra armada + refuerzo geotextil H<3.01M (m3)

180 197
15 días

Suministro, transpo rte e in stalación  d e geomanto control erosión

OBRAS DE CIERRE

233 235

1 día

L impieza obra

PRELIMINARES

126 138
10 días

Trinchos en guadua h libre= 2m

155 192
30 días

Excavacion para conformacion de taludes en  material comun manual

CONCRETO Y OBRAS DE CONTENCIÓN

132 144

10 días

Descabezado Pilotes/Caisson (Und )

168 197

25 días

Muro en material seleccionado + refuerzo geotextil (m3)

197 216
15 días

Lleno compactado manual con afirmad o para muro de contencio n (m3)

179 190
10 días

Lleno en concreto de 20.7Mpa (3000psi) para anclajes seudoact ivos (m3)

OBRAS DE CIERRE

180 209

25 días

Canal en concreto champeado, incluye geomembrana

186 216
25 días

Canal disipador energia en con creto de 27,6 Mpa (4000 PSI)

180 186
5 días

Micro pilotes para canal de disipador

216 221
4 días

Camara de in spección  CLL-01

216 221
4 días

Camara de in spección  CLL-02

216 228

10 días

Estructura de entrega cabezal

0 236
197 días

PAGA (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)

0 236
197 días

PMT (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)

0 236
197 días

PGIO (PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA)

0 19
15 días

ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA - IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)

16/04
FIN DE OBRAS
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