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CONTRATO DE OBRA

L 1 CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATO DE INTERVENTORIA

L ]

CONTRATO No:

ADI-0469-2024

CONTRATANTE: AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA - ADI -

CONTRATISTA: REHOBOT GESTION EMPRESARIAL S.A.S — NIT 901.145.993-1

INTERVENTOR: No Aplica

SUPERVISOR: RODRIGO ARIZA PERDOMO

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS PARA JARDINERIA, INDISPENSABLES PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN DENTRO DEL PROGRAMA DE RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y
i} ZONAS VERDES "TODOS AL PARQUE" EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

VALOR: $ 144.459.281

VALOR INICIAL : $ 144.459.281

VALOR ACUMULADO: $ 144.459.281

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE INICIACION:

28 DE JUNIO DE 2024

FECHA DE TERMINACION:

DICIEMBRE 31 DE 2024

PRORROGA 1.

MARZO 3 DE 2025

PLAZO ACUMULADO:

60 DIAS

NUEVA FECHA DE FINALIZACION:

MAYO 3 DE 2025

FECHA DE PRESENTE ACTA:

FEBRERO 24 DE 2025

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ORIGINALES ELEMENTOS ENTEGADOS MENORES MAYORES TOTAL A EJECUTAR
FECHA 2 Agosto 2024
ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNIT VR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
1 Guadafia para uso intensivo y prolongado cilindrada de 41,6 a gasolina UND 4 $ 2.728.708 | $ 10.914.832 2 $ 5.457.416 0 $ 4 $ 10.914.832 6 $ 16.372.248
2 Guadaiia para uso intensivo y prolongado cilindrada de 40,2 a gasolina UND 2 $ 2.770.027| $ 5.540.055 1 $ 2.770.027 0 $ 0 $ - 1 $ 2.770.027
3 Motosierra para uso intensivo y prolongado cilindrada de 59 cc a gasolina UND 2 $ 3.076.496 | $ 6.152.993 1 $ 3.076.496 0 $ 1 $ 3.076.496 2 $ 6.152.993
4 Motosierra para uso intensivo y prolongado cilindrada de 31,8 cc a gasolina UND 2 $ 884.866 | $ 1.769.732 1 $ 884.866 0 $ 3 $ 2.654.598 4 $ 3.539.465
5 Sopladora para uso continuo cilindrada de 27,2 cc 4,1hp a gasolina UND 5 $ 1.384.470 $ 6.922.349 0 $ 5 $ 6.922.349 0 $ - 0 $ -
6 Cuchilla para cortaceto hs 45 UND 20 $ 354530 § 7.090.591 20 $ 7.090.591 0 $ 15 $ 5.317.943 15 $ 5.317.943
7 Cortacetos cilindrada cms3 27,20 hs 45 UND 4 $ 1.474.600 [ § 5.898.402 0 $ 2 $ 2.949.201 0 $ - 2 $ 2.949.201
8 Maquina de Soldar 200A 110/220 v mmatig UND 5 $ 1510497 | § 7.552.484 0 $ 1 $ 1.510.497 0 $ - 4 $ 6.041.987
9 motosoldador a gasolina de 200 A 6 KW UND 2 $ 8.757.997 | § 17.515.993 0 $ 0 $ 0 $ - 2 $ 17.515.993
10 Pulidora angular de 4 1/2 820 w UND 10 $ 266.399| $ 2.663.994 10 $ 2.663.994 0 $ 20 $ 5.327.987 20 $ 5.327.987
1" Hidrolavadora 13 Hp a Gasolina UND 5 $ 7.091.999 | § 35.459.995 0 $ 4 $ 28.367.996 0 $ - 1 $ 7.091.999
12 Motobomba 10 Hp Diesel 4 x 4 caudal UND 1 $ 3.759.999 | $ 3.759.999 0 $ 0 $ 0 $ - 1 $ 3.759.999
13 Compresor de aire de 24 Its de 3 1/2 HP , con pistola UND 3 $ 1.311.499( § 3.934.497 0 $ 0 $ 1 $ 1.311.499 4 $ 5.245.996
14 planta electrica a gasolina motor 5,5 kv 110/220 v UND 3 $ 478299 | $ 14.348.997 0 $ 2 $ 9.565.998 0 $ - 1 $ 4.782.999
15 Cadena moto sierra sthil ms 361. UND 50 $ 91.260 | $ 4.562.996 50 $ 4.562.996 0 $ 20 $ 1.825.198 20 $ 1.825.198
16 Cadena moto sierra sthil ms 661 UND 10 $ 149.746 | $§ 1.497.460 10 $ 1.497.460 0 $ 30 $ 4.492.381 30 $ 4.492.381
17 Cadena moto sierra sthil ms 180 UND 50 $ 57.452 | § 2.872.601 50 $ 2.872.601 0 $ 40 $ 2.298.080 40 $ 2.298.080
18 Cuchilla para guadafia 350x24x20. UND 10 $ 16.759 | $ 167.588 10 $ 167.588 0 $ 75 $ 1.256.908 75 $ 1.256.908
19 Espada de motosierra de 36" 90cm. UND 6 $ 437.730| $ 2.626.378 6 $ 2.626.378 0 $ 10 $ 4.377.296 10 $ 4.377.296
20 Yoyo Guadafiadora FS 280/350 UND 50 $ 64.147 | § 3.207.348 50 $ 3.207.348 0 $ 100 $ 6.414.695 100 $ 6.414.695
_ TOTAL :| $ 144.459.281 $ 36.877.760 $ 49.316.041 $ 49.267.915 $ 107.533.396
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD: | $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL: | $ 144.459.281 $ 36.877.760 $ 49.316.041 $ 49.267.915 $ 144.411.155
[s (48.126)]
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