Publica
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Entre los suscritos, LINA PAOLA VACCA SALINAS, domiciliada y residenciada en esta ciudad, identificada con la cédula
de ciudadania No. 52.449.403, en su calidad de Secretaria General Cédigo 0035 - Grado 23 del Ministerio de Tecnologias
de la Informacion y las Comunicaciones segun lo previsto en el Decreto No. 0358 del 13 de marzo de 2024, quien en virtud
de la delegacion de funciones conferidas mediante la Resolucién Nro. 1725 del 8 de septiembre de 2020 modificada por
la Resolucion No. 1938 de 4 de agosto de 2021, subrogada y adicionada por la Resolucion No. 2984 del 2 de noviembre
de 2021, quien obra en representacion del FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES, Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones, con NIT 800.131.648 - 6, y en adelante se denominara el FONDO UNICO DE TIC, por
una parte; y por la otra, FERNANDO GONZALEZ APANGO, identificado con cédula de extranjeria No 306817, en su
calidad de Representante legal suplente COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., identificado NIT. 800.153.993-
7, quien para los efectos del presente documento se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
otrosi No.3 al contrato de Aporte No. 1042 de 2020, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El articulo 34 de la ley 1341 de 2009, modificado por el articulo 21 de la ley 1978 de 2019, estableci6 que el objeto
del FUTIC, es financiar los planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal y el
servicio universal de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones. Asi mismo, el Paragrafo 1 del referido articulo determiné que dentro de los principios del Fondo
esta especializar su inversion en la masificacion del acceso, uso y apropiacion de las Tecnologias de la Informacién
y las Comunicaciones y cerrar la brecha digital.

2. En ese contexto surge Centros Digitales como un proyecto de acceso rural publico a internet, con el fin de cumplir con
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y bajo el supuesto de lograr optimizar los recursos asignados
a los proyectos de acceso en sitios de mayor dificultad geogréfica, con nuevos parametros de agregacién de
demanda, plazos de ejecucion mas extensos, que permitan lograr un mayor impacto social en términos de uso y
apropiacién de la tecnologia, y modelos operativos que ofrezcan mayor eficiencia.

3. EI 18 de agosto de 2020, en virtud de las necesidades establecidas la entidad contratante adelant6 el proceso de
Licitacion Publica No. FTIC-LP-038-2020 para “Ejecutar el proyecto Centros Digitales en la region adjudicada
obligandose a realizar la planeacion, instalacién, operacién y mantenimiento de la infraestructura para prestar el
servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico”

4. En el referido anexo técnico al pliego de condiciones de la Licitacion Publica No. FTIC-LP-038-2020, se expuso el
alcance del proyecto Centros Digitales indicando que “(...) se propone implementar una solucién de acceso publico
a Internet (Centros Digitales — CD) en minimo 9.410 comunidades rurales, distribuidas en los 32 departamentos del
pais”. En el referido documento se definié el término Centros Digitales de la siguiente forma:
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“Centros Digitales: Son espacios donde se provee el servicio de acceso a Internet, estan instalados
principalmente en establecimientos y sedes educativas de caracter publico, ubicados en Zonas Rurales
y/o apartadas del pais, estos Centros Digitales cuentan con dos zonas de acceso inalambrico WiFi, uno
interior’ que beneficiara a la institucion publica y otro ‘exterior’ que dard conectividad gratuita,
beneficiando a la comunidad aledafia a esta, que tenga un dispositivo con tecnologia WiFi, con el cual
se puedan conectar’.

5. EI 9 de diciembre de 2020, mediante Resolucidén No. 1138 de 2020 se adjudicé la “Regién A” de la Licitacién Publica

No. FTIC-LP-038-2020 al oferente COMCEL S.A., teniendo en cuenta que cumplid todas las exigencias establecidas
en el pliego de condiciones y realizé la mejor oferta para esta region.

6. El 17 de diciembre de 2020, se suscribié el Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 entre el Fondo Unico de TIC y el

contratista COMUNICACIONES CELULAR S.A. COMCEL S.A., por valor de UN BILLON SESENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS ($1.065.564.968.972) y cuyo objeto es: “El objeto del presente Contrato de Aporte es
ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Region A adjudicada obligandose a realizar la planeacion, instalacion,
operacion y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas
en el Anexo Técnico.”, con un plazo de ejecucidn hasta el 30 de junio de 2031. El contratista COMCEL S.A oferté
7.468 centros digitales, correspondientes a 4.659 obligatorios y 2.809 centros digitales adicionales a los establecidos
en la licitacidn publica, en los cuales se prestara el servicio de internet bajo las condiciones de calidad, meses de
operacion que contempla el proyecto.

7. El 28 de diciembre de 2020 se suscribié el acta de inicio del contrato, previa verificacién del cumplimiento de los

requisitos establecidos en el contrato.

8. Mediante concurso de méritos abierto No FTIC-CM-044-20 del 1 de octubre de 2020, fue adjudicada la Interventoria

del Proyecto Centros Digitales y como resultado de ello el 23 de diciembre de 2020, se suscribié el Contrato de
Interventoria No. 1045 de 2020 entre el Fondo Unico de TIC y CONSORCIO PE2020 C DIGITALES, por valor de
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($19.678.462.248) y cuyo objeto es: Ejercer
la Interventoria Integral al Proyecto "Centros Digitales” cuyo objeto es: " Ejercer la interventoria integral para llevar a
cabo el seguimiento y verificacion de las obligaciones técnicas, juridicas, financieras, y administrativas, a cargo del
(los) ejecutor(es) del proyecto centros digitales."

Las obligaciones y actividades de la Interventoria se encuentran contenidos de manera detallada en el Anexo Técnico
que hace parte integral del presente documento.”, con un plazo de ejecucién hasta el 31 de julio de 2022.
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9. De conformidad con la clausula sexta del Contrato de Interventoria No. 1045 de 2020, el plazo de ejecucion finalizo el
31 de julio de 2022. Por lo anterior, se llevé a cabo el concurso de méritos FTIC-CM-003-2022, el cual concluy6 con
el Contrato de Interventoria No. 756 de 2022 suscrito entre el Fondo Unico de Tecnologia de la Informacion y las
Comunicaciones y el CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022. La labor de interventoria desarrollada por el referido
consorcio inici6 el 1 de julio de 2022, y finaliz6 el 30 de junio del 2023.

10. Por lo anterior, se llevé a cabo el concurso de méritos FTIC-CM-002-2023, el cual concluyé con el Contrato de
Interventoria No. 741 de 2023 suscrito entre el Fondo Unico de Tecnologia de la Informacién y las Comunicaciones
y el CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23. La labor de interventoria desarrollada por el
referido consorcio inicié el 17 de julio de 2023, el cual finaliza el proximo 31 de mayo de 2025.

11. El 31 de agosto de 2023, fue suscrito el Otrosi No. 1 modificatorio del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020, mediante
el cual se modificaron las siguientes clausulas:

o Parcialmente la clausula segunda del contrato, para incluir las obligaciones asumidas por el contratista
en el marco del acuerdo de conciliacién como numeral 10 del literal B.

o La obligacién que estaba prevista como numeral 10, pasé a ser numeral 11; OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

o Parcialmente la clausula quinta del contrato - FORMA DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL,
ajustando el cuadro de Desembolsos en lo que se refiere a la aclaracion de requisitos para la aprobacion
del Desembolso Octavo, division del Desembolso Décimo Cuarto; adicionalmente modificar integralmente
el Cronograma de utilizaciones adicionando 6 utilizaciones, dado el desplazamiento de la operacién de
los grupos 1B, 2, 3 y 3A y ampliacidn del plazo de reinversion de los descuentos de ANS conforme al
Concepto del Consejo de Estado No. 2482 expedido el 15 de febrero de 2023 Radicado Numero Unico:
11010306000200220012900.

e Laclausula sexta del contrato, PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion del contrato iniciara desde
la suscripcidn del acta de inicio y hasta el 31 de octubre de 2032, considerando tres meses para cierre
del contrato una vez concluya la etapa de operacién y mantenimiento. De igual manera, las Partes
acuerdan: i) modificar la Meta12, ii) modificar la Meta 13, de tal manera que las misma se subdivida en
Meta 13 y Meta 13 A, iii) modificar la Meta 14, iv) modificar la Meta 15, v) modificar la Meta 16, vi) modificar
la Meta 17 y vii) agregar la Meta 17A.

o Parcialmente la clausula séptima del contrato, GARANTIAS.

o La clausula vigésima sexta del contrato, SUSPENSION DEL CONTRATO O RECONOCIMIENTO DE
EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.

e Elnumeral 2.1.1.5 del anexo técnico, 2.1.1.5. CAMBIOS.

e Parcialmente el numeral 3 del anexo técnico, CRONOGRAMA DE EJECUCION.

e El numeral 4.1.2 del anexo técnico, ampliacién del plazo del INFORME DE LEGALIZACION DE
RECURSOS dando aplicacion al Concepto del Consejo de Estado No. 2482 expedido el 15 de febrero de
2023 Radicado Numero Unico: 11010306000200220012900
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12. lgualmente, se presentd solicitud conjunta de acuerdo conciliatorio ante la Procuraduria General de la Nacién,
mediante el cual las partes acordaron que COMCEL S.A., efectuara una compensacion para la ejecucion de
actividades adicionales en el marco del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020. En esa medida, se pact6 un acuerdo
con el fin de concertar una solucién del conflicto que favorezca a las partes y que de prevalencia al interés publico y
finalidad del Contrato de Aporte No 1042-2020 que es la prestacion del servicio publico de internet a la comunidad.
La tasacion de la presunta sancién se ajusto, y como resultado de este ejercicio, el valor méximo a compensar por el
desplazamiento de las metas acordado por las partes corresponde a la suma de $20.639.064.930, sin que ello
signifique ningun tipo de reconocimiento de responsabilidad por parte COMCEL S.A.,, asi:

¢ Reconocimiento del costo fijo de permanencia fija de la Interventoria por un periodo de 13 meses
correspondiente a la operacion de los Centros Digitales objeto del contrato, el valor total es un monto sin
actualizacion alguna de ($1.350.353.706,00), por concepto de la mayor permanencia de la Interventoria,
valor que seria consignado por COMCEL S.A., en cuenta especifica del patrimonio auténomo del
contrato, a mas tardar en el tercer trimestre de 2024 y en todo caso, una vez se cuente con la aprobacion
del Acuerdo Conciliatorio.

¢ Incremento de velocidad por el término de 27 meses a 400 Centros Digitales atendidos con tecnologia
terrestre, que a la fecha se encuentran con velocidad Download de 13,44 Mbps (vigente en 2023), para
que preste el servicio con velocidad Download de 20,16 Mbps (vigente en 2023), o su equivalente en
funcidn de la vigencia en que se implemente el incremento de velocidad. En lo que respecta a la velocidad
efectiva de Tx de datos Upload se mantendra una relacion con respecto a la velocidad minima Download
de 4/1. El valor mensual de esta compensacion para cada Centro Digital es de $1.785.992, para un total
de $19.288.711.224.

e Las partes acordaron que el calculo del valor indicado en el parrafo anterior se efectuara con base en el
valor promedio de las ofertas de servicio en el segmento 3 del acuerdo marco de precios servicios de
conectividad lll de Colombia Compra Eficiente, que los operadores han presentado para el servicio de
incremento definitivo de velocidad de 8 megas.

e Con ocasion del referido acuerdo y teniendo en cuenta que lo que persigue el proceso sancionatorio es
el cobro de perjuicios mediante la clausula penal, el FUTIC considerd que las compensaciones ofrecidas
por COMCEL S.A., relacionadas con los hechos del Expediente 30 de 2022, resarcen plenamente tales
perjuicios, por lo que no existia mérito para continuar el mencionado proceso, ni para adelantar cualquier
otro presunto incumplimiento que se haya podido presentar por los hechos relacionados en el Expediente
30 de 2022 y que hubieren sido tomados como fundamento del acuerdo. En consecuencia, se dio traslado
a la Coordinacién del Grupo Interno de Trabajo de Actuaciones Administrativas Sancionatorias del
MinTIC, mediante radicado MinTIC No. 232084676 con fecha 4-09-2023 para que tome las decisiones
correspondientes acorde con el contenido del presente acuerdo.

o Las partes manifestaron que renunciaban a cualquier reclamacién administrativa o judicial de perjuicios o
afectaciones derivadas de los hechos o conductas indicadas en el mencionado acuerdo y en el
Expediente No. 30 ocurridas hasta la fecha de su firma, manifestacion que se entiende referida a
circunstancias anteriores a la firma de tal acuerdo. De conformidad con lo anterior, el Viceministerio de
Conectividad a través de la Direccién de Infraestructura llevé a cabo una verificacion de la situacion y
encontrd procedente conciliar las eventuales diferencias que hubieren podido surgir entre las partes hasta
la fecha, con el fin de precaver eventuales reclamaciones o litigios.
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13.

14.

Una vez aprobado el acuerdo conciliatorio, COMCEL S.A., desisti6 de la presentacion de las siguientes escrituras
publicas:

o  Escritura publica 4386 otorgada el 30 de noviembre de 2022 en la Notaria 41 de 2022, mediante la cual se
protocolizd el silencio administrativo positivo que corresponde al reconocimiento de los hechos fuera del
alcance del contratista que afectaron durante el primer semestre de 2021 la ejecucién del Contrato de
Aporte No. 1042 de 2020.

e  Escritura publica 4384 otorgada el 30 de noviembre de 2022 en la Notaria 41 de 2022, mediante la cual se
protocolizé el silencio administrativo positivo que corresponde al reconocimiento de los hechos fuera del
alcance del contratista que afectaron durante el segundo semestre de 2021 la ejecucion del Contrato de
Aporte No. 1042 de 2020.

o Escritura publica 4385 otorgada el 30 de noviembre de 2022 en la Notaria 41 de 2022, mediante la cual se
protocolizd el silencio administrativo positivo que corresponde al reconocimiento de los hechos fuera del
alcance del contratista que afectaron durante el afio 2022 la ejecucidn del Contrato de Aporte No. 1042 de
2020, en particular el cumplimiento de la Meta 12.

El acuerdo conciliatorio fue aprobado por la Procuraduria General de la Nacién mediante acta de Audiencia de
Conciliacién Extrajudicial que lleva por radicado E-2023-560550 Interno 2023-001 y, mediante auto de 10 de abril
de 2024 fue aprobado el acuerdo conciliatorio por la Seccion Tercera_Subseccion” C” del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca MP. Maria Cristina Quintero Facundo, notificado a la entidad el 23 de abril de 2024.

De acuerdo con el radicado No. 252024938 del 12 de febrero de 2025, la Direccion Juridica de la entidad
manifestd que:

“En cuanto a la primera obligacion, consignada en el acuerdo conciliatorio mencionado, referida al reconocimiento
del costo fijo de permanencia fija de la interventoria por un periodo de 13 meses, segun lo informado en el
memorando con radicado 252020133, esta obligacion ya se encuentra cumplida, por lo que no se veria afectada
por la suscripcion del otro si modificatorio al contrato de aporte No. 1042 de 2020 que se pretende.

Sobre la segunda obligacion, establecida en el citado acuerdo conciliatorio, relacionada con el incremento de
velocidad a 400 centros digitales, tiene como plazo de ejecucion el término de 27 meses que se cumpliran en el
afio 2026, tal y como se indica en el radicado 252020133, fecha para la cual el contrato de aporte 1042 de 2020
continuaria en ejecucion, incluso con la modificacion del plazo que se pretende, esto es hasta el 31 de octubre de
2029, de manera que esta obligacion no se veria afectada con la suscripcién del otrosi modificatorio.

En relacion con las demas obligaciones y compromisos adquiridos en el acuerdo conciliatorio en mencién, sobre
los cuales no se requiere su analisis concreto, esta Direccién Juridica considera que el otrosi modificatorio al
contrato de aporte 1042 de 2020 no las afecta en manera alguna”

En el desarrollo del contrato, fueron suscritas las siguientes actas:

14.1.Actas de reconocimiento de eventos de fuerza mayor.
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a. Acta de reconocimiento de eventos de fuerza mayor para la meta 7 grupo 1B suscrita el 30 de
agosto de 2023.

b. Acta de reconocimiento de eventos de fuerza mayor para la meta 10 grupo 2 suscrita el 30 de
agosto de 2023.

c. Acta de reconocimiento de eventos de fuerza mayor para la meta 12 grupo 3, suscrita el 30 de
agosto de 2023.

d. Acta de reconocimiento de eventos de fuerza mayor para la meta 13A grupo 3A, suscrita el 24 de
junio de 2024.

14.2.Actas de Cambios de Centros Digitales.
a. Acta de cambio para el grupo 2 con 22 cambios, suscrita el 26 de octubre de 2023.
b. Acta de cambio para el grupo 3 con 114 cambios, suscrita el 15 de diciembre 2023.
c. Acta de cambio para el grupo 3A con 68 cambios, suscrita el 30 de mayo 2024.

14.3.Actas de Cambios de Traslados de Centros Digitales.
a. Acta de traslados No.1 con 28 traslados, suscrita el 27 de septiembre de 2024.
b. Acta de traslados No. 2 con 29.33 traslados, suscrita el 28 de noviembre de 2024

15. EI22 de julio de 2024, fue suscrito el Otrosi No. 2 modificatorio del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020, mediante
el cual se modificaron las siguientes clausulas:

e Parcialmente la Clausula Quinta. Forma de pago e imputacién presupuestal, para incluir los siguientes
ajustes:
i) Dividir los Desembolsos Décimo noveno; Vigésimo cuarto, Vigésimo noveno, Trigésimo cuarto,
Trigésimo noveno, Cuadragésimo cuarto.
ii) Dividir las Utilizaciones Décimo novena; Vigésimo cuarta, Vigésimo novena, Trigésimo cuarta,
Trigésimo novena, Cuadragésimo cuarta.
iii) Modificar la ecuacion para el calculo del valor de las utilizaciones sobre el cumplimiento de
indicadores de calidad e indicadores de servicio conforme los centros digitales operativos.
iv) Modificacion del paréagrafo primero - Descuentos automaticos por incumplimiento de indicadores:
incluyendo el procedimiento para reinversion de los recursos, ajustando la destinacion del reintegro
de los recursos en caso de no reinversion y ajustando la destinacion de los rendimientos financieros
generados en la cuenta de descuentos de ANS.
v) Incluir la Nota 7 con el procedimiento en las utilizaciones que se afecten por eventos de fuerza
mayor en la entrada en operacion de los centros digitales del grupo 3A.
vi) Incluir la Nota 8 tramite de desembolsos en etapa de operacién y mantenimiento.
vii) Incluir la Nota 9 tramite de utilizaciones en etapa de operacion y mantenimiento.
o Laclausula vigésima sexta. suspension del contrato o reconocimiento de eximente de responsabilidad,
modificada en el Otrosi No. 1 del Contrato de Aporte 1042 de 2020.
El numeral 2.1.1.3. plan de mantenimiento, del anexo técnico.
o Parcialmente el numeral 2.2.1.10. informacién de identificacion de los centros digitales del anexo técnico.
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El numeral 2.2.2.2.2. visita de campo para la aprobacion de la instalacion de los centros digitales, del
anexo técnico.

El numeral 2.3.4.3. traslados, del anexo técnico.

El numeral 2.3.4.4. indicadores de calidad y niveles de servicio, del anexo técnico.

El numeral 2.3.4.4.1.4 calculo del indicador, del anexo técnico.

El numeral 2.3.4.4.2 velocidad efectiva minima de transmision de datos, del anexo técnico.

El numeral 2.3.4.4.2.1 muestra, del anexo técnico.

El numeral 2.3.4.4.2.2 caracteristicas de la medicion, del anexo técnico.

El numeral 2.3.4.4.2.3 herramienta de medicion, del anexo técnico.

Incluir el numeral 2.3.4.4.2.7 PERIODO DE TRANSICION en el anexo técnico dentro del acapite 2.3.4
gestion de red.

El numeral 4.1.2. informe de legalizacién de recursos, del anexo técnico.

Incluir en el acépite 4. obligaciones administrativas y financieras a cargo del contratista, un numeral
4.1.4. TRAMITE DE DESEMBOLSOS en el anexo técnico.

Las garantias del contrato de aporte No. 1042 de 2020 de conformidad con las condiciones establecidas
en este ofrosi.

15. Margarita Hernandez Cortés, Asesor cédigo 1020 grado 13 del Despacho del Viceministro de Conectividad, en su
condicién de supervisora del contrato de aporte No. 1042 de 2020, mediante memorando con registro N° 252031283
del 25 de febrero de 2025, solicitd suscribir el presente otrosi, y en el cual se consignan los argumentos para las
modificaciones relacionadas con:

Modificar Parcialmente la Clausula Segunda literal B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA: Incluir numeral 11y 12.

Modificar Parcialmente la Clausula Quinta del Contrato de Aporte 1042 de 2020, que se modifico
mediante Otrosi No. 1y 2 del Contrato de Aporte 1042 de 2020 - FORMA DE PAGO E IMPUTACION
PRESUPUESTAL. (desembolsos y utilizaciones)

Modificar el plazo de ejecucion, se reduce al 2029 y i) modificar la Meta 14, i) modificar la Meta 15, iii)
modificar la Meta 16, iv) modificar la Meta 17 y v) modificar la Meta 172, el tiempo ejecucion.

Modificar parcialmente la Clausula Séptima del plazo establecido para la etapa de Operacion periodo 2,
e incluir parégrafo 1

Modificar parcialmente la CLAUSULA DECIMA PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE
INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO la cual a partir de la suscripcion del presente otrosi.
Modificar la CLAUSULA DECIMA PRIMERA, la cual a partir de la suscripcién del presente otrosi quedara
asi:

Modificar la CLAUSULA DECIMA PRIMERA. DESCUENTOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS
INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO EN LA FASE DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO
ADICIONAL OFERTADO

Modificar parcialmente la clausula cuarta, valor del contrato, en el sentido de Incluir el paragrafo 2.
Modificar parcialmente el numeral 2.3.1 SERVICIO A PRESTAR EN CADA CENTRO DIGITAL.
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e Modificar en el numeral 2.3. OPERACION DE LOS CENTROS DIGITALES el numeral 2.3.2
VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS del Anexo Técnico, e incluir un
numeral sobre la VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS.

e Modificar parciaimente el numeral 3 CRONOGRAMA DE EJECUCION, del Anexo Técnico

(...) 3. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION AL CONTRATO DE APORTE 1042 DE 2020.

En el marco de la politica pablica de Universalizacion de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (TIC), es imperativo
aunar esfuerzos con los contratistas para mejorar las velocidades de internet en los Centros Digitales (CD) ubicados en las instituciones
educativas. Esta necesidad se justifica en diversos aspectos técnicos, sociales y regulatorios como lo son:

e  Cumplimiento con la Resolucion 5161 de 2017 de la CRC

La Resolucién 5161 de 2017 de la Comision de Regulacién de Comunicaciones (CRC), establece las condiciones regulatorias para la
banda ancha en Colombia. Entre las disposiciones mas relevantes se incluyen las velocidades minimas de 25 Mbps de bajada y 5
Mbps de subida para garantizar una conectividad eficiente. Esta normativa establece una senda de crecimiento para la definicién de
la banda ancha a largo plazo, y al no alcanzar estos valores minimos en los CD de las instituciones educativas, se afecta el objetivo
de facilitar el acceso a contenidos digitales y mejorar la experiencia de navegacion de los usuarios, especialmente en las zonas rurales.

e  Desigualdad en la Conectividad entre Zonas Urbanas y Rurales

Un analisis técnico reciente de la Contraloria General de la Republica’, a partir de los Contratos 1042 de 2020 y 749 de 2022, indica
que las velocidades contratadas son considerablemente inferiores a las de las zonas urbanas y estan por debajo de los valores
promedio nacional, lo cual agrava la brecha digital entre las areas rurales y urbanas. Este desajuste va en contra de los principios de
igualdad y de universalidad en el acceso a internet, a la sazén esta ultima una de las politicas fundamentales del Estado colombiano,
y obstaculiza el cierre de la brecha digital que afecta a las comunidades rurales.

e Impacto de las Quejas y Solicitudes de los Usuarios

Segun los registros del Centro de Contacto al Ciudadano (CCC) del MinTIC, se han recibido 2.069 PQRSD relacionadas con problemas
de velocidad en los CD, lo que representa una significativa preocupacion para los usuarios. Estos reportes evidencian que la velocidad
de navegacion afecta la calidad de la experiencia de los estudiantes, docentes y comunidades en general, comprometiendo el acceso
a contenidos educativos digitales, especialmente en zonas donde la conectividad ya es limitada. Mejorar la velocidad de conexion
contribuiria directamente a reducir la cantidad de quejas y a mejorar la satisfaccion general de los usuarios.

e Recomendaciones de la Interventoria.

EI CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23, mediante comunicacion CD-INTV-DIRINFRA-2024-4897 de 15 de
noviembre de 2024 con radicado MinTIC 241098421, remiti6 a la supervision el documento INFORME ESPECIAL DE
INTERVENTORIA PERCEPCION DE LENTITUD REGION A, en el cual realiza un anélisis multifactorial sobre la velocidad de conexién
en los CD, con base en el comportamiento de la red durante los meses de enero a septiembre de 2024, en el cual concluye que al

1 Informe de Resultados de Actuacion Especial de Fiscalizacién sobre el Proyecto Centros Digitales (Contratos 1042 de 2020 y 749 de 2022. CGR CDSTIC 09 -
NOVIEMBRE 2024. Radicado: 2024EE0236141
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aumentar el valor de velocidad de los Centros Digitales propuestos, se espera aumentar la cantidad de descarga de cada sesion de
usuario, lo que deberia reflejarse en una mejora.

e Beneficios Esperados

a) Mejor acceso a contenidos educativos: El aumento de la velocidad permitira que los estudiantes y docentes puedan
acceder a materiales educativos en linea con mayor fluidez.

b)  Reduccion de la brecha digital: Mejorar la conectividad en las zonas rurales ayuda a integrar a estas poblaciones en
el entorno digital, promoviendo la inclusién social y el acceso equitativo a oportunidades.

¢) Optimizacion de la experiencia del usuario: Un internet mas rapido mejora la percepcion del servicio y favorece el uso
de aplicaciones y plataformas que demandan mayor ancho de banda.

A través del Otrosi No. 1 se establecieron los siguientes plazos de ejecucion para finalizar la operacion sin tener en cuenta el tiempo
de operacion ofertado por el Contratista en la Licitacion Pablica (18 meses), asi:

Fecha finalizacién meses obligatorios sin tener
Grupo de . . ,
e en cuenta el tiempo adicional conforme a Otrosi
operacion No. 1
1A Marzo de 2030
1B Junio de 2030
2 Enero de 2031
3 Enero de 2031
3A Agosto de 2031

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la finalizacion de la operacion con el aumento de velocidad en los centros digitales
sera el 31 de julio de 2029 para los 5 grupos de operacion, de esta manera el Contrato en el periodo de operacion obligatoria presentara
una disminucion del tiempo de ejecucion entre 7 y 24 meses dependiendo el grupo de operacion, esta disminucion corresponde a una
compensacion de tiempo vs. Aumento de velocidad en la red operativa de centros digitales Region A, beneficiando el proyecto y los
usuarios, con relacion al mejoramiento de la red, al aumento de velocidad de la conectividad en cada uno de los centros digitales,
llegando a una negociacién equitativa con el Contratista Comcel S.A. de tal manera que se haga el mejoramiento del contrato en
términos técnicos con un reconocimiento financiero del Delta de velocidad (Incremento de velocidad) con los mismos recursos del
Contrato sin que esto represente adiciones y/o modificaciones al presupuesto original del proyecto.

Adicionalmente, los 18 meses ofertados por el Contratista como periodo de gratuidad que extendia la operacion de los centros digitales
hasta el 31 de julio de 2032; se debe tener en cuenta que los 18 meses ofertados por el Contratista en la presente modificacion, ya no
se contemplaran en la finalizacién de la ejecucion del Contrato, si no que se redistribuiran entre las vigencias de los afios 2026, 2027,
2028 y 2029 combinando periodos obligatorios con pago y periodos adicionales ofertados por el Contratista de manera gratuita; esto
con el fin de soportar técnica y financieramente los mejoramientos de la red y los aumentos de velocidad que se llevaran a cabo a
partir del afio 2025.

Es importante manifestar que el aumento de velocidad en los periodos adicionales ofertados por el Contratista no contemplara un
aumento del valor del Contrato o un reconocimiento adicional al Contratista, sino que, por el contrario, seran prestados igualmente
gratuitos para el presupuesto del Contrato.

3.1 SITUACION FACTICA QUE JUSTIFICA LA MODIFICACION.
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3.1.1.  Modificar Parcialmente el literal B de la Clausula sequnda. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
para incluir los numerales 11y 12.

Se establece que la distribucion de los 7.468 Centros Digitales de acuerdo con los perfiles de velocidad establecidos contractualmente
para la region A y el aumento de velocidad se realizara sobre 3.262 Centros Digitales con asignaciones de ancho de banda superiores
a 25 Mbps de descarga (Banda Ancha), con vigencia desde el 1 de marzo de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.

Ademas, se dispone el aumento de la velocidad del 100% de los Centros Digitales a partir del 01 de enero de 2026 hasta la finalizacion
de la fase de operacién y mantenimiento con velocidades entre 25 Mbps hasta 43,75 Mbps de descarga con crecimiento anual del
12%. Igualmente, se define la redistribucion de los 18 meses ofertados como adicionales entre los afios 2026 - 2029.

Por lo anterior, se hace necesario adicionar a las obligaciones especificas del Contrato, el compromiso de cumplir con los aumentos
de velocidad de los centros Digitales en las fechas establecidas en el otrosi a que alude este documento con la finalidad de que sean
incluidas dentro del marco contractual para efectos de seguimiento del proyecto.

3.1.2.  Modificar Parcialmente la Clausula Quinta Forma de Pago e imputacion presupuestal:

En el Contrato de Aporte No. 1042-2020 - Centros Digitales Region A, se establecieron velocidades iniciales de 12, 15, 18 y 21 Mbps
(Velocidad obligatoria + adicional) considerando un incremento del 12% anual a partir del afio 2023, en consecuencia, para el afio
2024 las velocidades contractuales de los rangos establecidos en el Anexo Técnico se encuentran en 15, 19, 22 y 26 Mbps (Velocidad
obligatoria + adicional) teniendo asi, solo el 5% de la red total del proyecto por encima de 25 Mbps.

A continuacién, se detallan las velocidades contractuales del Contrato de Aporte No. 1042-2020 para cada rango de matricula desde
el afio 2025 hasta el 2029:

Velocidad Contrato Actual

Ano 2025 2026 2027 2028 2029

Perfil Down Up Down Up Down Up Down Up Down Up
Rango 1 16,86 4,21 18,88 4,72 21,15 5,29 23,69 592 26,53 6,63
Rango 2 21,07 5,27 23,60 5,90 26,44 6,61 29,61 7,40 33,16 8,29
Rango 3 25,29 6,32 28,32 7,08 31,72 7,93 35,63 8,88 39,79 9,95

Rango 4 29,50 7,38 33,04 8,26 37,01 9,25 41,45 10,36 46,42 11,61

Es necesario sefialar que, bajo las condiciones del contrato actual, se lograria prestar el servicio conforme con lo prescrito en la
Resolucién 5161 de 2017 de la CRC (Comisién de Regulacion de Comunicaciones) para el 100% de los Centros Digitales en la region
A hasta el afio 2029. Sin embargo, esto genera un desbalance en relacion con el crecimiento de la demanda de Mbps, como se
evidencia en los estudios incluidos en la justificacién técnica de este documento. Ademas, se presentaria una afectacion en la calidad
del servicio a los usuarios finales, ya que, conforme con la ejecucion contractual y a los informes de los entes de control, las velocidades
actuales resultan insuficientes para garantizar una prestacion eficiente del servicio, en linea con los requerimientos de conectividad
actuales.
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La Supervision del contrato mediante el comunicado CDIG-DIRINFRA-INTERV3-671-24 radicado MinTIC 242120461, solicitd al
CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23, un informe especial que contenga un andlisis detallado, que integrara
el sequimiento del uso y ocupacion de la red de acceso e interconexion en cada sitio, asi como las solicitudes realizadas al Centro de
Contacto al Ciudadano (CCC) y las PQRSD que han presentado quejas por mala percepcion del servicio (lentitud), de tal manera que
permitiera priorizar Centros Digitales de la Regién A con el fin de identificar los sitios adecuados para el incremento de velocidad
generando un impacto positivo en el Proyecto.

EI CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23, mediante comunicacion CD-INTV-DIRINFRA-2024-4897 con
radicado MinTIC 241098421, remitié el mencionado informe del cual se concluye:

“Acorde son la solicitud de la Supervision de “identificar los sitios adecuados para un eventual incremento de velocidad
generando un impacto positivo en el Proyecto” la Interventoria ha realizado un analisis multifactorial que genera como
resultado dos propuestas (1 y 2) en donde se relacionan los CD que se sugiere intervenir (véase el anexo “Soporte Informe
Interventoria”, hojas “listado Propuesta 1” y ‘“listado Propuesta 2”); la propuesta 1 prioriza 500 CD frente a la diferencia en
el promedio de descarga por sesion; y la propuesta 2 considera los 394 CD que han presentado reportes de lentitud en el
CCC y presentan los menores promedios de descarga por sesion.”

Por otro lado, en los recursos financieros del proyecto se presentaban unos desplazamientos, recursos por reinvertir y recursos por
redistribuir que requieren gestion por las partes asi:

BALANCE RECURSOS A ENERO 2025

Desembolsos en el P.A. al cierre del afio 2024 $440.028.867.493,00
Desembolso 19A en tramite de pago por parte de FUTIC
(desembolso que corresponde a $15.523.196.216,00

operacion del afio 2024)

Desembolso 19B en trémite de radicacién a FUTIC
(desembolso que corresponde a $7.761.598.108 ,00

operacion del afio 2024)

TOTAL DESEMBOLSOS |  $463.313.661.817,00
Utilizaciones aprobadas al cierre del afio 2024 $354.819.873.635,86

Utilizaciones proyectadas para ser tramitadas en el afio

2025 (corresponde a operacion del afio 2024) $21.987.525.314,91

TOTAL UTILIZACIONES $376.807.398.950,77

diferencia de recursos en el P.A. sin aprql?acién de $86.506.262.866,23
utilizaciones

Desplazamiento otrosi No. 1 (1) $66.586.120.442,88

Reinversién Descuentos de ANS (2) $19.917.852.198,99

Redistribucion de 61 dias (3) $2.290.224,36

1) Dado el desplazamiento en la entrada en operacion de los Centros Digitales del Grupo 1A, 1B, 2y 3, con el objetivo de alinear
la ejecucion financiera a la ejecucion técnica real del proyecto en el Otrosi No. 1 del Contrato 1042 de 2020, se implementé
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el reconocimiento financiero al contratista conforme los Centros Digitales operativos (red vigente) para cada mes desde el
inicio de la etapa de operacion, es decir octubre de 2021; lo cual, al cierre de la operacion del afio 2024 arroja como resultado
un desplazamiento de recursos en el Patrimonio Auténomo (P.A.) que estan pendientes de ser aprobados para su utilizacion
por valor de $66.586.120.442,88.

2) Por concepto de descuentos de ANS, dado el no cumplimiento en los niveles de calidad del servicio se presentaron
descuentos en las utilizaciones No. 4, 5, 12, 13 y 14A por valor de $19.917.852.198,99; recursos que deben ser reinvertidos
en mejoras para el proyecto conforme al procedimiento regulado en el Otrosi No. 2 del Contrato 1042 de 2020.

3) Por concepto de redistribucion de recursos conforme el Otrosi No. 2, Clausula Quinta — Nota 7, la cual sefiala:

“Si, para la aprobacion de la entrada en etapa de operacion y mantenimiento del Grupo 3A se presentan centros digitales
con eventos de fuerza mayor o imposibilidad material, que requieran redistribuir el plazo de la operacién en otros centros
digitales, se debera realizar el siguiente procedimiento en las utilizaciones:

+ El valor de referencia por mes para cada Centro Digital del Grupo 3A afectado por eventos de fuerza mayor en el
periodo de abril de 2024 a agosto de 2024 corresponde a $1.145.112,18.

+ Este valor de referencia debera ser descontado de la utilizacion de los meses en los cuales no se evidencie el inicio
de la etapa de operacién y mantenimiento de los Centros Digitales Grupo 3A.

+ Se defina los Centros Digitales a los cuales se realizara la redistribucion del tiempo de afectacion para el inicio de
la etapa de operacién y mantenimiento de los Centros Digitales.

+  El reconocimiento econémico al contratista se realizara en el mes o meses donde se efectué la redistribucion con
el valor de referencia citado en el presente numeral, el mismo sera calculado y conceptuado por la interventoria en las
utilizaciones que corresponda.” (subrayado fuera de texto).

Conforme lo expuesto anteriormente, para el Grupo 3A se presenté una situacion de fuerza mayor en 1 CD, afectando la
utilizacion No. 17 en la cual NO se dio aprobacion a un valor de $2.290.224,36 que corresponde a 61 dias de desplazamiento
en la entrada de operacioén de 1 CD; desplazando asi los 61 dias para ser redistribuidos en tiempo para uno o varios centros
digitales REGION A y por ende también se desplazé los recursos financieros de 61 dias para ser reconocidos cuando se
efectue dicha redistribucion en tiempo.

Expuestas las dos necesidades prioritarias del Contrato de aporte No. 1042 de 2020 y realizada la consulta a la interventoria
frente a la priorizacion de los centros digitales para el aumento de velocidad, se recibié propuesta del contratista Comcel S.A. mediante
radicado Mintic No. 241103350 de 6 de diciembre de 2024 y alcances con radicado Mintic No. 251010639 de 31 de enero de 2025 y
radicado Mintic No. 251018848 de 21 de febrero de 2025, para el aumento de velocidad de los Centros Digitales de manera
escalonada, de tal manera que en el afio 2026 el 100% de los centros digitales estén prestando el servicio con velocidades sobre el
minimo de la Resolucion 5161 de 2017 de la CRC con 25 Mbps de descarga y 5 Mbps de carga, o superior; llevandolos a dichos
aumentos en dos fases, como se muestra a continuacion:

e FASET1:
PASAR DE UN 24% DE CD EN VELOCIDAD MINIMA DE 25 Mbps de descarga o superior (Contractual 2025) A 68%
DE CD EN VELOCIDAD MINIMA DE 25 Mbps de descarga o superior:

2025 Cambio de

2024 Contractual 2025 Contractual ,
perfiles
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Velocidad Velocidad cD
Mbps Qcb Mbps Qcb Qcb beneficiados
-2.225

RANGO 1 | 15,05280 3.756 16,85914 3.756 1.531 | CD salen de
este rango
-1.037
RANGO 2 | 18,81600 1.916 21,07392 1.916 879 CD salen de
este rango
2.482
RANGO 3 | 22,57920 1.397 25,28870 1.397 3.879 | CDentrana
este rango
780
RANGO 4 | 26,34240 399 29,50349 399 1.179 | CDentrana
este rango
7.468 7.468 7.468 3.262*
*El Contratista entregd en su propuesta de 3.262 CD incluyendo los 894 Centros Digitales que presentd la
Interventoria como prioridad para efectuar una modificacién en la velocidad que se viene ofertando, Centros

Digitales que se pueden consultar en el Anexo 1 “Listado de Centros Digitales a incrementar” de la propuesta de
Comcel.

e FASE2:
PASAR DE UN 68% DE CD EN VELOCIDAD MINIMA DE 25 Mbps de descarga o superior (Cambio de perfiles en
2025) A 100% DE CD EN VELOCIDAD MINIMA DE 25 Mbps de descarga o superior:

2025 - Cambio de perfiles | 2026 - Aumento de velocidad
Velocidad Mbps | Q CD Velocidad Mbps QCD

RANGO 1 16,85914 1.531 25,00000 3.756*
RANGO 2 21,07392 879 31,25000 1.916*
RANGO 3 25,28870 3.879 37,50000 1.397*
RANGO 4 29,50349 1.179 43,75125 399*
7.468 7.468

*Se aclara que desde julio de 2024 hasta septiembre 2026 dado el Acuerdo Conciliatorio aprobado por la
Procuraduria General de la Nacion mediante acta que lleva por radicado E-2023-560550 Interno 2023-001; 400
Centros Digitales pasaron de Rango 1 a Rango 3 y a partir de octubre de 2026 volveran a su rango original.

** A partir de 2027 en adelante para las velocidades por rango se aplicara el incremento del 12% anual partiendo
del rango con aumento de velocidad en 2026.

Para efectos de la valoracion econdmica del incremento de velocidad de manera escalonada, se acordé con el Contratista Comcel
S.A. el valor de cada Mbps adicional, para lo cual Comcel S.A. mediante comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0517-24 con
radicado MinTIC 241103350 de 6 de diciembre de 2024 y alcances con radicado No 251010639 del 31 de enero de 2025 y
radicado Mintic No. 251018848 de 21 de febrero de 2025, presenté en su oferta de incremento de velocidad un valor de
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DOSCIENTOS UN MIL PESOS ($201.000,00)/ Mbps independientemente de la tecnologia con la cual se presta el servicio
en el Centro Digital (Terrestre o satelital), soportado en un anélisis de los precios del Acuerdo Marco de Precios Conectividad
IV - para la conectividad en zonas rurales y en situaciones similares a las prestadas en el Contrato de Aporte No. 1042 de 2020
y en el cual se muestra que el valor propuesto es inferior al promedio de los valores de diferentes operadores, como se puede
establecer en el anexo No. 2 “Anexo 2 Hoja de Trabajo Precio Mega” del alcance de la propuesta del operador.

La Supervisién del contrato efectué la revision técnica de los calculos presentados por Comcel S.A., arrojando que el valor del
Mbps adicional es inferior al propuesto por el equipo de Comcel en la propuesta presentada mediante radicado MinTIC 241103350
de 6 de diciembre de 2024 y alcances con radicado No 251010639 del 31 de enero de 2025 y radicado Mintic No. 251018848 de
21 de febrero de 2025; por lo cual esta Supervision realizé un andlisis de la propuesta a través del cual conceptud la viabilidad
de la valoracion econdémica presentada por Comcel para cada MBPS mediante radicado Mintic 262031230 de fecha 25 de febrero
de 2025, en dos etapas.

En la primera se evaluaron las condiciones técnicas del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad IV y se compararon con las
condiciones técnicas contractuales, encontrando diferencias en los niveles de exigencias de ANS, dando como resultado la
validacion de las diferencias técnicas argumentadas por el contratista en su propuesta.

Adicionalmente, se evaluaron las condiciones iniciales y obligatorias del contrato, Velocidad Obligatoria, Meses Obligatorios, CD
obligatorios y el valor de OPEX del contrato, dicho analisis concluye que el valor ofertado por el Operador es inferior al encontrado
por la supervision ($225.060,78).

A partir de 01 de enero de 2026, el 100% de los Centros Digitales operaran con las siguientes velocidades de acuerdo con la
matricula establecida y anualmente se incrementaré esta velocidad en un 12% hasta la terminacién del contrato, asi:

Velocidad con Incremento

Afio 2026 2027 2028 2029
Rango Down Up Down Up Down Up Down Up
Rango 1 25.00 6.25 28.00| 7.00 31.36| 7.84 35.12 8.78
Rango 2 31.25 7.81 3500 8.75 3920 9.80 43.90 10.98
Rango 3 37.50 9.38 42.00| 10.50 47.04| 11.76 52.68 13.17
Rango 4 4375 | 10.94 49.00| 12.25 54.88 | 13.72 61.47 15.37

Teniendo en cuenta que contractualmente ya se tienen unas condiciones de operacion adquiridas, las cuales en los afios 2025 a
2029 se reconoceran al Contratista en los términos econdmicos del contrato segun Otrosi No. 1 — RECONOCIMIENTO
OPERACION NORMAL DELOS CD y conciliado el valor de cada Mbps mensualmente entre los afios 2025 a 2029, se reconocera
un valor adicional de $201.000 por cada Mbps incrementado conforme con: la fase de incremento de velocidad, el afio de
operacion, el tiempo de vigencia del Acuerdo Conciliatorio y la salida de operacion de una parte de la red en junio de 2029 (1.394
CD) — RECONOCIMIENTO DEL DELTA (A) POR AUMENTO DE VELOCIDAD EN LOS CD. Dicha estructura aplica de igual
forma para desembolsos y utilizaciones. Detalle de los CD salientes en julio 2029 se encuentra en Anexo 1 “Anexo 1. Listado de
Centros Digitales a incrementar.xlsx”.
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Dado lo expuesto anteriormente, la modificacién de la Clausula Quinta obedece al ajuste en los desembolsos y utilizaciones para
los afios 2025 a 2029 para cubrir la operacion normal de los centros digitales y adicional el reconocimiento econdmico del
incremento de velocidad en los 7.468 Centros Digitales; alineado este incremento de velocidades de banda ancha al propésito
central del Contrato, el cual busca que la comunidad y los usuarios del proyecto puedan hacer un mayor uso del internet,
mejorando la calidad de la prestacion del servicio, asi como el cierre de la brecha digital entre la zona rural y la zona urbana de
las regiones beneficiadas por el Contrato de Aporte No. 1042 de 2020.

Adicional a lo anterior, en la LICITACION PUBLICA No. FTIC-LP-038-2020 COMCEL S.A. oferté 18 meses adicionales
gratuitos de prestacién de servicio en la totalidad de los centros digitales (7.468 CD) en las mismas condiciones de
operacion de los centros digitales obligatorios; para lo cual Comcel S.A. incluyd en su propuesta la redistribucion de los 18
meses en las mismas condiciones técnicas de los meses obligatorios y de manera gratuita para el Contrato de Aporte 1042 de

2020 asi:

Calculo para aumento de megas adicionales por ano
Ano 2025 | 2026 2028 | 2029
Meses cubiertos
con recursos de 12 8 5 6
fomento.
Meses ofertados i 4 7 1
por COMCEL

Fuente: Propuesta Comcel Rad. MinTIC No. 241103350, alcances con radicados No 251010639 y 251018848

Modificacion de la estructura de desembolsos y utilizaciones afios 2025 a 2029.

A) DESEMBOLSOS:

Al cierre del afio 2024, se han desembolsado recursos al Patrimonio Auténomo (P.A.) por un valor de $440.028.867.493,00
(desembolsos No. 1 al 18); el total de desembolsos correspondientes a la operacion del afio 2024, desembolsos 19A y 19B, seran
tramitados en el afio 2025; desembolsando asi al P.A un total de $463.313.661.817,00 (desembolsos No. 1 al 19B); por tanto, el

presupuesto pendiente de tramitar hasta la finalizacién del Contrato 1042 de 2020 es de:

(meses de operacion desplazados por la entrada en operacion del GRUPO 1A -

Vigencia 2024 $23.284.794.328,00 | Desembolsos No 20 y 21 para los cuales se constituyo reserva presupuestal afio
2024)

Vigencia 2025 $99.768.662.635,00 | (Desembolsos No. 22 al 26)

Vigencia 2026 $107.136.933.738,00 | (Desembolsos No. 27 al 31)

Vigencia 2027 $ 115.097.924.357,00 | (Desembolsos No. 32 al 36)

Vigencia 2028 $ 123.967.145.418,00 | (Desembolsos No. 37 al 41)

Vigencia 2029 $ 132.995.846.679,00 | (Desembolsos No. 42 al 46)

Total $ 602.251.307.155,00

Para mejorar la prestacion del servicio y efectuar los incrementos de velocidad relacionados en el numeral 2.3.2. VELOCIDAD
EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS de la presente modificacion, sin afectar las vigencias futuras establecidas para la
ejecucion del contrato hasta el afio 2029, es necesario ajustar el numero de periodos de prestacion del servicio relacionados con los

desembolsos. En el Contrato 1042-2020 original se agrupaban los meses de prestacion de servicio de tal manera que se causara un
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(1) desembolso cada tres meses de operacion hasta el tercer trimestre, y dos (2) desembolsos para el cuarto trimestre, lo que resulta
en un total de (5) cinco desembolsos por cada vigencia; en la modificacion actual se hace necesario gestionar desembolsos y
utilizaciones mensuales y bimensuales, adicionalmente se requiere integrar en cada vigencia una combinacion entre periodos
obligatorios y adicionales (se distribuyen en cuatro vigencias (2026, 2027, 2028 y 2029) los dieciocho (18) meses de periodo gratuito
ofertado por Comcel S.A.) a partir del afio 2026 hasta el afio 2029, con lo cual se implementara el siguiente ajuste en los desembolsos:

e Vigencia 2025 se realizaran 11 desembolsos (2 desembolsos reserva presupuestal afio 2024 y 9 desembolsos vigencia
2025).

Vigencia 2026 se realizaran 7 desembolsos (7 desembolsos de meses obligatorios).

Vigencia 2027 se realizaran 5 desembolsos (5 desembolsos de meses obligatorios).

Vigencia 2028 se realizaran 4 desembolsos (4 desembolsos de meses obligatorios).

Vigencia 2029 se realizaran 5 desembolsos (5 desembolsos de meses obligatorios).

En consecuencia, en el contrato original se contemplaron 46 desembolsos y en la actual modificacion se adicionan cinco (5)
desembolsos mas al Contrato de Aporte 1042-2020, quedando un total de cincuenta y un (51) desembolsos hasta la finalizacion del
contrato. Esta medida tiene como finalidad dinamizar el flujo de recursos, normalizando la ejecucién presupuestal que habia
presentado un desplazamiento derivado del retraso de tres (3) meses en la entrada en operacion del grupo 1A. Este ajuste beneficia
el proyecto al eliminar la necesidad de solicitar reserva presupuestal cada afo a causa del desplazamiento del inicio de
operacion del grupo 1A.

Adicionalmente, con la finalidad de eliminar la posible reserva presupuestal del afio 2025 para los indicadores del mes de diciembre
2025 que en su totalidad se completarian y entregarian en enero de 2026 a la interventoria; se planea hacer exigible la entrega de los
indicadores hasta el dia 15 de diciembre en el desembolso, de tal manera que se pueda tramitar el mismo dentro de la vigencia en la
que se causa la obligacién; adicionalmente para la utilizacion No. 30 (momento en el que la interventoria concepttia la calidad de los
indicadores) se hara exigible al Operador la entrega en su completitud a la interventoria de los indicadores correspondientes al mes
de diciembre del dia 1 al 31. Este ajuste beneficia en la eliminacién de la necesidad de constituir una reserva presupuestal que
se genera fuera de un hecho de fuerza mayor.

Cuadro resumen de ejecucion de recursos a partir del afio 2025 (ESTRUCTURA DE DESEMBOLSOS (Vigencia Futura) y PERIODO
GRATUITO):
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Recursos
Vigencia

Vigencia 2024
Reserva P.

Vigencia 2025

Vigencia 2026

Vigencia 2027

Vigencia 2028

Vigencia 2029

Meses de Operacion

Enero a marzo 2025
(meses desplazados por la
entrada tardia de 3 meses en
operacion del grupo 1A)

Abril a diciembre 2025

Enero a agosto 2026

Septiembre a diciembre 2026

Enero a junio 2027

Julio a diciembre 2027

Enero a mayo 2028

Junio a diciembre 2028

Enero a mayo 2029

Junio 2029

Julio 2029

B) UTILIZACIONES:

Al cierre del afio 2024, se han aprobado utilizaciones por valor de $354.819.873.635,86 (utilizaciones No. 1 al 18); el total de utilizacion
correspondientes a la operacion del afio 2024 segun los valores del otrosi No. 1 se terminaran de tramitar en el primer trimestre de
2025 con las utilizaciones No. 19A y 19B; tramitando asi utilizaciones por un valor total de $376.807.398.950,77 (utilizaciones No. 1
al 19B); por tanto, los recursos que estarian en el Patrimonio Auténomo (P.A.) sin aprobacion de utilizacion y que correspondian a
desplazamiento de recursos para reconocer la operacion en los afios 2030 y 2031 es de $86.506.262.866,23; lo cual, unido a los
recursos que ingresaran en las siguientes vigencias (VF 2025 a 2029) por $602.251.307.155,00 equivale a un gran total para

Concepto de reconocimiento

Reconocimiento de operacion normal

Reconocimiento operacién normal +
Delta (4) velocidad

Reconocimiento operacién normal +
Delta (4) velocidad

Periodo gratuito (4 meses)
cumplimiento ofrecimiento Comcel

Reconocimiento operacién normal +
Delta (4) velocidad

Periodo gratuito (6 meses)
cumplimiento ofrecimiento Comcel

Reconocimiento operacion normal +
Delta (4) velocidad

Periodo gratuito (7 meses)
cumplimiento ofrecimiento Comcel

Reconocimiento operacién normal +
Delta (4) velocidad

Periodo gratuito (1 mes)
cumplimiento ofrecimiento Comcel
Reconocimiento operacion normal

5.347 CD + Delta (A) velocidad de
4.602 CD

redistribuir en la operacion normal y pago del Delta (A) por incremento de la velocidad:
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Valor Presupuesto

$23.284.794.328,00

$99.768.662.635,00

$107.136.933.738,00

$115.097.924.357,00

$123.967.145.418,00

$115.778.430.676,00

$17.217.416.003,00

$602.251.307.155,00
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Valor Reserva Presupuestal afio 2024 +
VF 2025 a 2029 $ 602.251.307.155,00
Valor en P.A. Pendiente de utilizacién $§ 86.506.262.866,23

Valor total a redistribuir en operacion + A $ 688.757.570.021,23

Cambio de rangos afio 2025 (costo del Delta A - Fase 1):

Para el afio 2025 de marzo a diciembre, el Delta de velocidad es de 264.140,3406 Mbps para los 3.262 centros digitales, a los cuales
el incremento de la velocidad se discrimina asi:

QDE DELTA (4) DE TOTAL TOTAL INCREMENTO |  TOTAL COSTO 10 MESES
Satode  npyrooc | INCREMENTOX | INCREMENTO 10 MESES* CON CON COBRO
Rangos o e cD MENSUAL COBRO DELTA ()
(Mbps) (Mbps) (Mbps) ($)
Rango 1 2.205 8,42956 18.755,771 187.557,71 37.699.099.710,00
Rango 3
Rango 2 a 257 4,21478 1.083,19846 10.831,9846 2.177.228.904,60
Rango 3
nggggoz 4"” 780 8,42957 6.575,0646 65.750,646 13.215.879.846,00
264.140,3406 Mbps 53.092.208.460,60
Costo mensual del DELTA (4) 5.309.220.846,06

* Se valoran econdmicamente 10 meses de incremento para el afio 2025 dado que se iniciara el incremento de velocidad en
3.262 CD para el mes de marzo de 2025 conforme propuesta de Comcel presentada mediante radicado MinTIC 241103350 del
6 de diciembre de 2024, alcance con radicado No 251010639 del 31 de enero de 2025 y alcance con radicado Mintic No.
251018848 del 21 de febrero de 2025.

Incremento de Velocidad afio 2026 (costo del Delta A enero a agosto de 2026 - Fase 2):

En 2026 para el periodo enero a agosto, el Delta de velocidad es de 437.779,0688 Mbps para los 7.468 centros digitales a los cuales
el incremento de la velocidad se discrimina asi:

TOTAL

DELTA (4) DE TOTAL TOTAL COSTO 8 MESES
QDE ' NCREMENTOx = INCREMENTo = NCREMENTO§ CON COBRO
Rango | CENTROS MESES CON
cD MENSUAL DELTA (4)
DIGITALES (Mbps) (Mbps) COBRO 9
p P (Mbps)
Rango 1 3.756 6,11776 22.978,30656 183.826,45248 36.949.116.948,48
Rango 2 1.916 7,64721 14.652,05436 117.216,43488 23.560.503.410,88
Rango 3* 1397 9,17666 12.819,79402 102.558,35216 20.614.228.784,16
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Rango 4** 399 10,70734 4.272,22866 34.177,82928 6.869.743.685,28
437.779,07 Mbps 87.993.592.828,80
Costo mensual del DELTA (4) 10.999.199.103,60

* En el Rango 3 se encuentran 394 CD del Acuerdo Conciliatorio aprobado por la Procuraduria General de la Nacion
mediante acta que lleva por radicado E-2023-560550 Interno 2023-001.

** Por efecto de la actualizacion de matriculas en el afio 2024, en el Rango 4 se encuentran 6 de los 400 CD del Acuerdo
Conciliatorio aprobado por la Procuraduria General de la Nacion mediante acta que lleva por radicado E-2023-560550
Interno 2023-001.

Incremento de Velocidad afio 2027 (costo del Delta A enero a junio de 2027 — Fase 2):

En 2027 para el periodo enero a junio, el Delta de velocidad es de 359.512,0734, Mbps para los 7.468 centros digitales a los cuales el
incremento de la velocidad se discrimina asi:

ope | DELTA()DE TOTAL ,Ncggﬁ,‘:.’;vm TOTAL COSTO 6 MESES CON
INCREMENTO x | INCREMENTO COBRO
Rango CENTROS 6 MESES CON
cD MENSUAL DELTA (b)
DIGITALES (Mbps) (Mbps) COBRO 9
P P (Mbps)

Rango 1* 4.150 6,85189 28.435,3435 170.612,061 34.293.024.261,00
Rango 2** = 1.922 8,56488 16.461,69936 98.770,19616 19.852.809.428,16
Rango 3 1003 10,27786 10.308,69358 61.852,16148 12.432.284.457,48
Rango 4 393 11,99222 4.712,94246 28.277,65476 5.683.808.606,76
359.512,07 Mbps 72.261.926.753,40
Costo mensual del DELTA (4) 12.043.654.458,90

*La diferencia respecto a la cantidad de Centros Digitales a partir de octubre de 2026, obedece a la finalizacion del
periodo establecido en el marco del acuerdo conciliatorio aprobado por la Procuraduria General de la Nacion mediante
acta que lleva por radicado E-2023-560550 Interno 2023-001, y auto de aprobacion del 10 de abril de 2024 de la Seccion
Tercera Subseccion” C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en la clausula PRIMERA del otrosi No. 1 que
modifict la clausula segunda del contrato y que en el literal C, a partir de octubre de 2026 regresan 394 CD del Acuerdo
Conciliatorio al Rango 1.

** Por efecto de la actualizacion de matriculas en el afio 2024, a partir de octubre de 2026 regresan 6 de los 400 CD del
Acuerdo Conciliatorio pasan al Rango 2.

Incremento de Velocidad afio 2028 (costo del Delta A enero a mayo de 2028 - Fase 2):

En 2028 para el periodo enero a mayo, el Delta de velocidad es de 335.544,7016 Mbps para los 7.468 centros digitales a los cuales
el incremento de la velocidad se discrimina asi:
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TOTAL
QDE DELTA (4) DE TOTAL INCREMENTO TOTAL COSTO 5 MESES
INCREMENTO x | INCREMENTO CON COBRO
Rango CENTROS 5 MESES CON
ch MENSUAL DELTA (4)
DIGITALES (Mbps) (Mbps) COBRO ()

p p (Mbps)
Rango 1 4,150 7,67412 31.847,598 159.237,99 32.006.835.990,00
Rango 2 1.922 9,59267 18.437,11174 92.185,5587 18.529.297.298,70
Rango 3 1.003 11,5112 11.545,7336 57.728,668 11.603.462.268,00
Rango 4 393 13,43129 5.278,49697 26.392,48485 5.304.889.454,85
335.544,70 Mbps 67.444.485.011,55
Costo mensual del DELTA (4) 13.488.897.002,31

Incremento de Velocidad afio 2029 (costo del Delta A enero a mayo de 2029 - Fase 2):

En 2029 para el periodo enero a mayo, el Delta de velocidad es de 375.809,96075 Mbps para los 7.468 centros digitales a los cuales
el incremento de la velocidad se discrimina asi:

ope | DELTA()DE TOTAL NChemenTo | TOTAL COSTO 5 MESES
INCREMENTO x  INCREMENTO CON COBRO
Rango CENTROS 5 MESES CON
cD MENSUAL DELTA (4)
DIGITALES 0 i COBRO po
P P (Mbps)

Rango 1 4.150 8,50501 35.669,2915 178.346,4575 35.847.637.957,50
Rango 2 1.922 10,74379 20.649,56438 103.247,8219 20.752.812.201,90
Rango 3 1.003 12,89254 12.931,21762 64.656,0881 12.995.873.708,10
Rango 4 393 15,04305 5.911,01865 29.559,59325 5.941.478.243,25
375.809,96 Mbps 75.537.802.110,75
Costo mensual del DELTA (4) 15.107.560.422,15

Incremento de Velocidad afio 2029 (costo del Delta A julio 2029 - Fase 2):

Para julio de 2029 saldran de la operacion 1.396 CD y quedaran operando 6.072 CD, el Delta de velocidad para ese mes es de
63.163,35819 Mbps discriminado asi:
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Rango CE(I?I'I['EOS :ﬁgﬂfaﬁrﬁ TOTAL INCREMENTO MES MEgTé\éNngfrzgo
DIGITALES = CD (Mbps) (Mbps) DELTA (4) (8)
Rango1 2754 859501 23.670,65754 4.757.802.165,54
Rango 2 1.922 10, 74379 20. 649,56438 4.150.562.440,38
Rango3 = 1.003 12,89254 12.931,21762 2.509.174741.62
Rango4 = 393 15,04305 5.911,91865 1.188.295,646.65
63.163,35819 Mbps 12.695.834.996,19*

* De este costo total del incremento de julio 2029 con cargo a los recursos del proyecto se asigna un
valor de $12.695.370.603,62 dado el agotamiento de los recursos del Contrato 1042 de 2020; por tanto,
el valor restante estara a cargo del Contratista obligandose a prestar el servicio con la calidad exigida en
el presente otrosi.

Redistribucion del desplazamiento de 1 CD 61 dias en otro(s) CD:
En cumplimiento de lo establecido en el Otrosi No. 2 - Nota 7, se redistribuye en tiempo los 61 dias de desplazamiento en la entrada
en operacion del Centro Digital No. 74573 BASE MILITAR GIRASOLES BATALLON DE INFANTERIA No 21 (GRUPO 3A), con la

prestacion de servicio en el mes de julio 2029 para (dos) 02 Centros Digitales identificados asi:

e ID No. 32353, Escuela Rural Mixta La Planada en el municipio de San Antero, Cérdoba (GRUPO 1B)
e ID No. 32354, Escuela Nueva el Naranjo en el municipio de San Antero, Cérdoba (GRUPO 1B)

Estos dos centros digitales se redistribuyen en tiempo para operar en julio 2029 e igualmente se hace el reconocimiento de recursos
en julio de 2029 conforme al valor que fue desplazado en la utilizacién no. 17; adicionalmente estos 2 CD operaran con el incremento
de velocidad de los 6.072 CD operativos en julio de 2029 sin costo asociado a cargo del proyecto.

De esta manera en julio de 2029 operaran 6.074 CD y saldran de operacion un total de 1.394 CD.

En resumen, de lo anterior, en cuanto al reconocimiento en las utilizaciones:

Valor operacion normal 2025 a 2029 | $ 319.732.184.252,51
Valor incremento de velocidad Delta 2025 a 2029 | $ 369.025.385.768,72
Valor total | $ 688.757.570.021,23

3.1.3. DE LA MODIFICACION DE LA CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCION
De acuerdo con lo establecido en el otrosi No 1 del contrato de aporte No 1042 de 2020, el plazo de ejecucion era hasta el 31 de
octubre de 2032, sin embargo, en la presente modificacion se presentara una disminucién del plazo de ejecucion hasta el 31 de octubre
de 2029; motivo por el cual se deben modificar los plazos finales de ejecucion para las Metas 14, 15, 16, 17 y 17A.

Teniendo en cuenta la finalizacién de la operacion con el aumento de velocidad en los centros digitales sera el 31 de julio de 2029
para los 5 grupos de operacion (1A, 1B, 2, 3y 3A), de esta manera el Contrato en el periodo de operacion obligatoria presentara una
disminucién del tiempo de ejecucién entre 7 y 24 meses dependiendo el grupo de operacion, esta disminucion corresponde a una
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compensacion de tiempo vs. Aumento de velocidad en la red operativa de centros digitales Region A, beneficiando el proyecto y los
usuarios, con relacion al mejoramiento de la red, al aumento de velocidad de la conectividad en cada uno de los centros digitales,
llegando a una negociacion equitativa con el Contratista Comcel S.A. de tal manera que se haga el mejoramiento del contrato en
términos técnicos con un reconocimiento financiero del Delta de velocidad (Incremento de velocidad) con los mismos recursos del
Contrato sin que esto represente adiciones y/o modificaciones al presupuesto original del proyecto.

Adicionalmente, los 18 meses ofertados por el Contratista como periodo de gratuidad que extendia la operacion de los centros digitales
hasta el 31 de julio de 2032; se debe tener en cuenta que los 18 meses ofertados por el Contratista en la presente modificacion, ya no
se contemplaran en la finalizacién de la ejecucion del Contrato, si no que se redistribuiran entre las vigencias de los afios 2026, 2027,
2028 y 2029 combinando periodos obligatorios con pago y periodos adicionales ofertados por el Contratista de manera gratuita; esto
con el fin de soportar técnica y financieramente los mejoramientos de la red y los aumentos de velocidad que se llevaran a cabo a
partir del afio 2025.

Es importante manifestar que el aumento de velocidad en los periodos adicionales ofertados por el Contratista no contemplara un
aumento del valor del Contrato o un reconocimiento adicional al Contratista, sino que, por el contrario, seran prestados igualmente
gratuitos para el presupuesto del Contrato.

En consideracion de lo anterior, se hace necesario ajustar el plazo de ejecucion hasta el 31 de octubre de 2029, considerando 3 meses
para el cierre del contrato de aporte 1042-2020 y considerando el ajuste de la Clausula Sexta — Plazo de ejecucion, bajo el entendido
y haciendo énfasis en que habra un sustancial avance tecnolégico que implica naturalmente un mayor costo o incremento del
presupuesto del contrato original, lo cual no sucedera en la presente modificacion, sino una “compensacion” con la reduccion del
plazo para aumento de velocidad en el mediano plazo.

3.1.4. DE LA MODIFICACION DE LA CLAUSULA SEPTIMA- GARANTIAS -
En virtud de las modificaciones contractuales implementadas en el marco del contrato 1042-2020, y conforme con las disposiciones
legales y contractuales que emanan de la ley y del Decreto reglamentario 1082 de 2015, se hace necesario ajustar lo siguiente:
cobertura seguin la modificacion de la cléusula sexta PLAZO DE EJECUCION en la cual su fecha de terminacion es el 31 de Octubre
de 2029 , valor asegurado y prima, de las garantias exigidas, en particular las pélizas de cumplimiento y responsabilidad civil
extracontractual (RCE).

3.1.5. DE LA MODIFICACION DE LA CLAUSULA DECIMA - PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE
INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO

Esta modificacion tiene relevancia en este momento de la ejecucion del Contrato, porque con ella se integra el tiempo de operacion
ofrecido de manera gratuita, que originalmente el operador tenia que prestar al final del Contrato, con el tiempo de operacion obligatorio
que es remunerado al Contratista por parte del Estado a través del derecho a acceder a los recursos de fomento que aporta la Entidad,
y en este sentido, a lo largo de los afios 2026, 2027, 2028 y 2029, se mezclaran estos periodos de operacion gratuita y obligatoria,
debiéndose necesariamente ajustar el valor de los perjuicios anticipados que se estiman y cubren por la cladusula Décima, contentiva
de la clausula penal pecuniaria, estructurada para el escenario original del proyecto en el que basicamente la ejecucion de estos dos
momentos de operacion sucedia en secuencia, siendo primero el plazo obligatorio y después el gratuito.

En el ofrosi a celebrar, se combinan los meses de operacion_del servicio prestado por el Contratista (Obligatorios) y los meses que
corresponden al periodo adicional ofertado (Gratuito), por lo cual se dara el mismo tratamiento de aplicacion de la Clausula penal
pecuniaria en caso de incumplimiento.
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3.1.6.  DE LA MODIFICACION DE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA - PENAL PECUNIARIA SANCIONA TORIA POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO EN LA FASE DE OPERACION A PARTIR
DEL 1 DE ENERO DE 2030 Y DURANTE EL TIEMPO ADICIONAL OFERTADO

El otrosi a suscribir, tiene como finalidad, entre otras, la mejora en la calidad del servicio, por lo que es importante establecer un
mecanismo de compensacion a cargo del contratista por el incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio (ANS), que
eventualmente resulten aplicables durante la fase de operacion del contrato en los meses del periodo obligatorio y gratuito ofrecido
por el operador, de tal manera que el Fondo TIC pueda recibir este tipo de compensaciones sin que desaparezcan las sanciones
previstas en la clausula penal por su incumplimiento.

Debido a lo anterior, resulta conveniente, eficaz y conducente para la realizacion de los fines del Estado y en particular del Contrato,
esto es, la prestacion y mejora de los servicios, la figura de la aplicacion de descuentos derivados de los incumplimientos a los ANS,
que la estipulacién contractual que implique para la entidad la necesidad de iniciar procesos administrativos sancionatorios por cada
mes en donde se incumpla alguno de los indicadores de calidad del servicio que actualmente sefiala el Contrato, lo que no solo
incorpora costos litigiosos al proyecto, tanto en sede administrativa como en sede judicial, sino que no genera beneficios inmediatos
para la ejecucion del proyecto, perdiéndose foco y esfuerzos en la operacién de los centros digitales, sino ante todo porque la
desatencion de los ANS, per se, no entrafian incumplimiento del contrato de los que normativamente engendran la posibilidad de
aplicar multas al tratarse de eventos, si se quiere propios de la prestacion de servicios y producidos por diversas razones que no
necesariamente corresponde a casos tipicos de responsabilidad contractual. . Bajo ese esquema, no es razonable ni juridico realmente
pretender arropar las desatenciones de los ANS bajo el ropaje de las multas contractuales al amparo del articulo 17 de la Ley 1150 de
2007, salvo cuando haya reiteracion de incumplimientos en periodos de tiempo, en cuyo caso, por supuesto, podria configurarse un
incumplimiento contractual. En ese contexto, la regulacién que se pretende sobre la aplicacién de los ANS permite celeridad y
economia al proceso de revision por las Partes, dar cierre a los meses de operacion, continuar con la ejecucion del proyecto y recuperar
recursos de manera agil para el Estado.

Es muy importante tener presente que para el periodo de operacion objeto de remuneracion, aplican descuentos en caso de
incumplimiento de los indicadores, por lo que con el ajuste solicitado se busca dar un tratamiento equivalente para los periodos de
operacién no remunerados, pues en la ejecucion se mezclaran los meses remunerados con aquellos que no son objeto de
remuneracion, siendo conveniente unificar el tratamiento para una adecuada administracion del contrato de aporte, en temas como
incumplimientos, descuentos por incumplimientos de ANS y aplicacion de clausula penal.

Como resultado de este ajuste se mantiene una Clausula Penal Pecuniaria para el Contratista en caso de incumplimiento reiterado de
ANS, bien se trate de meses de operacion obligatoria o gratuita en los términos del Contrato, y se crea un nuevo descuento por
incumplimiento a ANS por cada mes del periodo gratuito en el que el Contratista incumpla con los indicadores de calidad del servicio.

Esta modificacion esté completamente alineada con el concepto y naturaleza juridica de los Acuerdos de Niveles de Servicios, que
han sido estudiados en multiples ocasiones por la Agencia Nacional de Contratacion Pablica Colombia Compra Eficiente, y que como
referencia se trae a colacion el Concepto C — 034 de 2023 donde apropésito de este tema, se sefiald:

“Los acuerdos de niveles de servicio —~ANS-, también conocidos como Service Level Agreements —SLA- en inglés, son contratos o
acuerdos que se establecen para definir los niveles de calidad y desempefio del servicio que una de las partes se compromete a
ofrecer alaotra, y a la vez, es considerado en la doctrina internacional como acuerdos que permiten reqular el <incumplimiento
tolerado» de alqunas obligaciones asumidas por una de las partes en la prestacion de un servicio.

[...]Jouede considerarse que los ANS son acuerdos accesorios, innominados, onerosos y conmutativos, porque; i) accesorios: su objeto
es la regulacion del cumplimiento de un servicio como derivado de un negocio principal; i) Innominado: dado que no se encuentra
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previsto expresamente en nuestra legislacion y, debido a sus particulares caracteristicas, tampoco existe un contrato analogo al cual
recurrir para su interpretacion; iii) Oneroso: dado a que su pacto cominmente busca ambas partes obtengan ventajas con un correlativo
sacrificio ;y, iv) Conmutativo: existencia de ventajas y sacrificios correlativos entre las partes”.

()

En cuanto a la facultad que tienen las Partes para establecerlos también indico:

“El sequndo inciso del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades pueden acordar con el contratista incluir estipulaciones que
propendan por el cumplimiento efectivo del objeto contractual, como lo son los ANS como estandares o niveles de calidad y/o servicio.
Ahora bien, su aplicabilidad y procedimiento dependera del contenido de las obligaciones que en los ANS se incorpore por las partes,
pues si en estos se incorporan obligaciones alternativas de estandares de calidad o niveles de rendimiento especificos estrechamente
relacionados con la retribucion o contraprestacion econémica pactada por las partes, sin que necesariamente sean asumidas como
incumplimientos que lleven a la rescision o resolucion del contrato, no es necesario que la Entidad Estatal utilice el procedimiento
sancionatorio establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011”.

En estos términos la solucién propuesta en esta modificacién genera herramientas eficientes para la gestion contractual, susceptibles
de ser pactadas por las Partes, sin que se extingan las sanciones por incumplimiento reiterado del Contratista en la ejecucion de lo
pactado y cuya aplicacion evita el procedimiento sancionatorio establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 volviéndola mas
eficiente y préactica para la ejecucion de la operacién del proyecto, considerando los ajustes que se plantean con el presente otrosi a
los que ya se ha hecho referencia.

3.1.7.  MODIFICACION PARCIAL CLAUSULA CUARTA - VALOR

Respecto de las modificaciones técnicas del contrato referentes al mejoramiento de la calidad de la red, se determiné que estas
modificaciones no generan costos adicionales al valor del contrato, ni adicién de recursos al contrato original; en esa medida, es
necesario reiterar incluyendo una nota aclaratoria referente al no reconocimiento de mayores costos en CAPEX sobre la infraestructura
de los centros digitales dado el aumento de velocidad, ni de las adecuaciones técnicas que deba realizar el operador sobre sus propios
equipos o infraestructura.

318 DEILA MOL?IFICACION DEL NUMERAL 2.3.2. VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS
EVALUACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET:

En el momento de la estructuracion del proyecto Centros Digitales se consideraron las barreras de la infragstructura de conectividad
en zonas rurales. Ante esta situacion, se analizé la informacion disponible con el objetivo de mejorar su comprension sobre los desafios
de ingenieria de Centros Digitales de acceso universal a Internet en las instituciones publicas mas apartadas del pais, lo que derivd
en la licitacion pablica FTIC-LP-038-2020.

Al 28 de noviembre de 2024 en la ejecucion de los Contratos de Aporte 1042-2020 y 749-2022, se ha presentado la siguiente
implementacion de tecnologia.
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CANT.

TECNOLOGIA ~ CENTROS P Ea/so
DIGITALES °
FIBRA OPTICA 18 0,1%
MICROONDAS 3.749 26,7%
SATELITAL 10.290 73,2%
Total 14.057 100%

De la tabla anterior se evidencia una implementacién en el proyecto del 99,9% de los Centros Digitales con tecnologia inalambrica
(Microondas y Satelital) de los cuales el 73,2% se implementaron con tecnologia Satelital.

Con relacién a lo anterior, es importante citar los resultados presentados en el Boletin Trimestral de las TIC - Cifras del Primer
Trimestre de 2020 donde se evidencia que las tecnologias adoptadas en el proyecto Centros Digitales presentan limitaciones en su
capacidad de expansion en comparacion con tecnologias de mayor capacidad y alcance, como la fibra éptica. Estas restricciones
impactan directamente en la posibilidad de ofrecer mayores rangos de velocidad, condicién que se identificé desde los estudios de
estructuracion del proyecto. Por lo tanto, dicha evidencia respalda las decisiones técnicas tomadas en la fase de planeacion, orientadas
a definir las soluciones tecnologicas mas adecuadas dentro del alcance establecido.

Boletin Trimestral de las TIC - Cifras del Primer Trimestre de 2020.
(-..)"A lo largo de los Ultimos trimestres, todas las tecnologias de acceso fijo a Internet aumentaron la velocidad de
descarga. Es asi como, al término del primer trimestre de 2020, la tecnologia de acceso fijo a Internet que presenté
la mayor velocidad de descarga en todo el pais fue fibra dptica, con 61,2 Mbps; seguida por cable con 24,9 Mbps,
otras tecnologias con 6,5 Mbps y xDSL con 5,1 Mbps. (Gréfico 195).

Grdfico 15. Velocidad promedio por tecnologia (Mbps)
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Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC. Fecha de consulta: 31 de agesto de 2020. Célculos MinTIC.
1)
La evolucién tecnoldgica en el acceso a Internet, particularmente a través de la implementacion de redes de fibra Gptica, representa
un hito relevante frente al crecimiento de la velocidad de descarga medida en megabits por segundo (Mbps). Segtn los estudios y
los boletines trimestrales de MINTIC y CRC, la fibra optica ha demostrado ser la tecnologia con mayor capacidad de ofrecer
velocidades de descarga, alcanzando un promedio de 61,2 Mbps en comparacion con ofras tecnologias (WiMAX, WiFi, satelital,
otras tecnologias inaldmbricas y otras tecnologias fijas) con un promedio de 6.5 Mbps.
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No obstante, lo anterior, el consumo de Internet en Colombia ha evolucionado significativamente en los tltimos afios, impulsado en
gran medida por los cambios en los habitos de los usuarios y la transformacion digital acelerada por la pandemia de COVID-19.
Durante este periodo, actividades como el teletrabajo, la educacion virtual y el entretenimiento en linea incrementaron la demanda
de conexiones de mayor velocidad y capacidad; lo anterior respaldado en el informe CRC - Data Flash 2022-016 en el cual se resalta:
CRC - Data Flash 2022-016 — Mediciones de calidad desde la experiencia del usuario, junio 2022.

“.)

Velocidad de descarga - Internet fijo

De acuerdo con las mediciones realizadas (Grafico 1), para el servicio de Internet fijo se evidencia una velocidad

promedio de descarga a nivel nacional de 84,82 Mbps en diciembre de 2021, lo que representa un aumento del 89,3%

en comparacion con el mismo mes de 2020 y del 37,6% con respecto a junio de 2021.

Grafico 1. Velocidad promedio mensual de descarga de Internet fijo en Colombia
(2018 -2021) (en Mbps)
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Fuente: Basado en los datos de Ookla® Speedtest Intelligence® para 2018 - 2021.

En los meses de marzo y abril de 2020, se registrd una reduccién de la velocidad promedio de descarga, con respecto
a la registrada en febrero de 2020, hecho que coincide con el inicio de las medidas de restriccion a la movilidad debido
a la pandemia del COVID-19. No obstante, a partir del mes de mayo, la velocidad promedio de descarga retoma
nuevamente su ritmo de crecimiento.

La serie de tiempo muestra caracteristicas de tendencia creciente, sin que se evidencien factores de ciclicidad o
estacionalidad. Como se observa, para el primer semestre del 2021, la tendencia de crecimiento es mayor con
respecto a la que se venia presentando antes del confinamiento por la pandemia del COVID-19.

“(...) (subrayado fuera de texto, y negrillas propias)

Aunado a lo anterior se presenta la encuesta de satisfaccion a los grupos de interés del MinTIC respecto de los bienes y servicios
ofrecidos por la entidad durante el periodo comprendido entre enero 2022 a diciembre 2022.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1. Identificar el nivel de satisfaccién de los grupos de interés del MinTic con respecto a los bienes y servicios
ofrecidos en el periodo enero — diciembre de 2022, asi como las fortalezas y oportunidades de mejora.

2. Comparar los resultados obtenidos con las mediciones realizadas anteriormente respecto de la satisfaccion de
los grupos de interés del MinTic, frente a los bienes y servicios ofrecidos por la Entidad.

En la direccién de infraestructura el estudio se focalizé en el proyecto Centros Digitales con los siguientes resultados:
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Direccion de Infraestructura
Amabilidad y Conecimiento Claridad de Tiempo de espera Tiempo de espera Estabilidad Velocidad de
actitud de respeto y dominio la informacién suministrada ~ para que contesten su para que lo de la conexién a navegacion a
del personal del tema que llamada frente a una comuniguen con el Internet con Internet
tiene el personal solicitud de soporie del area encargada relacion al servicio con relacion al
servicio de internet de brindar soporte suministrado servicio prestado

Resultado encuesta de Satisfaccion a los Grupos de Interés respecto a los Bienes y Servicios Ofrecidos vigencia
2022 - Proyecto Centros Digitales.

Dentro de las variables objeto de medicion se observd, que las relacionadas con la velocidad de navegacion a internet y la estabilidad
de la conexion a internet, presentan las calificaciones mas bajas de acuerdo con la encuesta realizada.

De lo anterior se regula en el numeral 2.1.1.3. PLAN DE MANTENIMIENTO del otrosi No. 2 los tiempos de atencién a falla que
afectan la prestacién del servicio (Velocidad de Navegacion) en las condiciones contratadas, con la finalidad de mejorar la
percepcion del servicio en las instituciones pablicas y comunidades beneficiarias del proyecto Centros Digitales.

Adicionalmente, de acuerdo con el seguimiento realizado a las peticiones, quejas, recursos, solicitudes y denuncias (PQRSD) recibidas
mediante el Centro de Contacto al Ciudadano (CCC) que corresponden al proyecto Centros Digitales, desde el inicio de la operacion
de los Centros Digitales (2021), se han recibido un total de 23.002 PQRSD; de estas, 1.539 PQRSD fueron recibidas por motivo de
velocidad, manifestando lentitud en la navegacion al acceder a internet a través de los Centros Digitales instalados. Lo que permite
cuantificar las PQRSD recibidas, de la siguiente manera:

PQRSD PQRSD POR

VIGENCIA  prcigipas  vELocipAp ~ PORCENTAJE
2021 1,878 50 2,66%
2022 5,119 305 5,96%
2023 8.852 647 731%
2024 7.153 537 7,51%

TOTAL 23.002 1539 6,69%

Corte: Diciembre de 2024. Fuente: Inventario Semanal Centros Digitales Region A.

Es importante resaltar que, se hace necesario aunar esfuerzos con el contratista, con el fin de mejorar las velocidades asignadas en
los Centros Digitales, considerando los retos actuales de conectividad y promoviendo el cierre de la brecha digital, conforme con los
lineamientos establecidos por la Resolucion 5161 de 2017 de la Comisién de Regulacion de Comunicaciones (CRC), "Por la cual se
establecen las definiciones y condiciones regulatorias de banda ancha en el pars, y se dictan otras disposiciones” que establece una
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senda de crecimiento para la definicion regulatoria de banda ancha a largo plazo en el pais con velocidades minimas de 25 Mbps de
bajada y 5Mbps de subida, con el propésito de que los colombianos acceden cada dia mas a contenidos digitales y mejoren su
experiencia de navegacion. De este modo, se fortalece y mejora el servicio ofrecido a las comunidades beneficiadas a través del
proyecto.

3.1.9. DELA MODIFICACION DEL NUMERAL 3 DEL ANEXO TECNICO

Como consecuencia de los ajustes técnicos referidos que demandan erogaciones y a su vez, como ya Se adujo, no conllevan un
aumento del valor del contrato, se hace necesario ajustar el plazo de ejecucion hasta el 31 de octubre de 2029, contando con ftres (3)
meses para el cierre del Contrato de Aporte No. 1042-2020, teniendo en cuenta el ajuste de la Clausula Sexta — Plazo de ejecucion
del Contrato.

Es menester traer a colacion los conceptos recibidos a partir de la solicitud de la modificacién del contrato de aporte No 1042 de 2020.
CONCEPTO DE VIABILIDAD TECNICO, FINANCIERO Y JURIDICO DE LA INTERVENTORIA:

El Consorcio Interventoria Centros Digitales 01-23 remitié a esta Supervision a través del radicado No 251019942 del 25 de febrero
de 2025, el respectivo concepto de viabilidad para la suscripcion del modificatorio No. 3, entre el cual indica:

“Andlisis Técnico

El eje central de las modificaciones técnicas propuestas se orienta al incremento de la velocidad de conexion de los Centros Digitales
(CD), con el animo de lograr prontamente la atencion a la Resolucion 5161 de 2017 de la CRC que establece velocidades de conexion
de banda ancha, valores superiores a los 25 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida. Actualmente, estas condiciones se encuentran por
debajo de estos parametros; Asimismo, se reconoce la importancia de mejorar la percepcion del servicio por parte del usuario, que, si
bien es una valoracion subjetiva, por medio de algunas estrategias propuestas por el Operador y la Entidad pueden mejorar la
favorabilidad frente a los beneficios del proyecto

Velocidades de Internet y Calidad del Servicio

La propuesta de COMCEL S.A. incluye un aumento de velocidad en dos fases. La primera fase incrementa la velocidad beneficiando
a 3.262 CD ajustando los rangos de matricula, incluyendo los 894 Centros Digitales que presentd la Interventoria en su informe
especial, para efectuar una modificacion en la velocidad que se viene ofertando. La segunda fase prevé que, para el afio 2026, el
100% de los CD operen a una velocidad minima de 25 Mbps o mayor.

El incremento en adelante del 12% anual considerado previamente en el contrato es conveniente frente a las demandas futuras de
conectividad, si parte de una base adecuada y se entiende que con estos ajustes se busca mejorar esa condicion y reducir la brecha
en velocidad que los sitios rurales y con dificultades de acceso presentan frente al componente urbano.

ANALISIS FINANCIERO

(...)

Con relacién a los periodos en los cuales la ejecucion estara asociada con los 18 meses ofertados como adicionales por parte del
Contratista en el proceso licitatorio, se observa que los mismos tendran el mismo seguimiento de indicadores de calidad y niveles de
servicio y que en caso de no cumplimiento de estos, sera aplicable una Clausula Penal Pecuniaia.

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Codigo Postal: 111711 . Bogotd, Colombia

T: (+57) 601 3443460 Fax:(+57) 601 344 2248 GDO-TIC-FM-012

www.mintic.gov.co

V8



OTROSI No. 3 AL CONTRATO DE APORTE No. 1042 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL FONDO UNICO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y COMUNICACION CELULAR S.A.
COMCEL S. A.

Desde el punto de vista financiero, se observa que la propuesta toma como base la metodologia utilizada para establecer el valor del
OPEX en la ejecucion del contrato. Este ejercicio metodolégico fue avalado por la Supervision del Contrato de Aporte. Asi mismo, se
observa que la reestructuracion de los desembolsos y utilizaciones obedecen a la necesidad de recursos en la anualidad y a las
mejoras que se proponen técnicamente, agrupando los mismos, acorde con las necesidades evidenciadas, con recursos de fomento
de vigencias futuras, los recursos pendientes de reinversion y los descuentos aplicados a la fecha por concepto de no cumplimiento
de indicadores de calidad y niveles de servicio.

Con relacioén a los posibles descuentos asociados al cumplimiento de indicadores de calidad y niveles de servicio en adelante, se
observa que se propone que, los recursos asociados seran devueltos a FUTIC, es decir, no habra reinversion dentro del proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que la modificacion propuesta desde el punto de vista de la restructuracion de desembolsos
y utilizaciones es viable, teniendo en cuenta las mejoras técnicas propuestas y los beneficios esperados en la ejecucién del Contrato
de Aporte 1042 de 2020.

ANALISIS JURIDICO

(...)

Aunado a lo anterior, el otrosi en estudio no excede los limites juridicos impuestos en tanto a que i) su implementacion esta plenamente
justificada para el cumplimiento de los objetivos contractuales y del interés general, pues este busca incorporar en el contrato las
nuevas obligaciones surgidas a raiz de las necesidades identificadas en la ejecucion del Contrato de Centros Digitales en la Region
A, que se hacen necesarias para garantizar de manera optima la prestacion del servicio y la calidad del mismo a las comunidades
beneficiarias, segun lo ya explicado; ii) la presente modificacién se pretende acordar y suscribir dentro del plazo de ejecucion del
contrato de aporte; iii) porque no se pretende adicionar ninguin recurso, pues de lo que se trata es de optimizar las condiciones propias
del contrato atendiendo las necesidades técnicas y operativas resultantes del aumento en la demanda del servicio y la evolucion de la
regulacion aplicable; de la misma manera ajustar otras clausulas accidentales del contrato de aporte como lo son, las relacionadas
con la forma de pago y el Anexo Técnico, de manera que no se adicionaran recursos al valor inicial del contrato; iv) porque las
modificaciones que se pretenden realizar estan relacionadas con las condiciones o exigencias primigenias del contrato, es decir, no
se trata de actividades ajenas al objeto del contrato y v) las condiciones modificadas no se alejan de las que inicialmente se requerian
para el proceso de seleccion, de modo que es poco probable que otro oferente hubiese presentado una mejor propuesta bajo estas
nuevas condiciones, en tanto, en resumen, el cambio que introduce la modificacion es una reduccion en el plazo de ejecucion del
contrato a cambio de una mejora en las condiciones de calidad en la prestacion del servicio.

Por lo tanto, y atendiendo lo dispuesto en la ley y en la jurisprudencia, la modificacién que se propone cumple con los requisitos
minimos para su suscripcion; se trata de un documento que se va a elevar a escrito, se encuentra vigente el contrato a modificar, el
objeto de este no se ha agotado toda vez que sigue la necesidad por la cual fue iniciado, y no se altera su contenido, ni su esencia.

No obstante lo anterior, esta Interventoria recomienda a la entidad analizar las siguientes consideraciones finales, teniendo en cuenta

que toda modificacion debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes.

(...)

Por lo anterior, la Interventoria considera que las modificaciones propuestas en el Otrosi No. 3 del Contrato de Aporte No.

1042 de 2020 son convenientes para mejorar la calidad del servicio de internet en los Centros Digitales. En consecuencia,

esta Interventoria considera viable la modificacién propuesta del Otrosi No.3 para el contrato de aporte No. 1042 de 2020/...)”
Negrilla fuera de texto

CONCEPTO DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA DEL FONDO UNICO DE TIC:
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La Supervisién mediante comunicado con radicado Mintic No. 252020139 del 31 de enero de 2025, remiti6 a la Subdireccion Financiera
de Mintic las modificaciones financieras de redistribucién de recursos para aumento de velocidad impactando el cronograma de
desembolsos, utilizaciones en el otrosi No. 3; sobre lo cual igualmente la Subdireccion Financiera remitié concepto a la Supervision
mediante comunicado con radicado Mintic No. 252020139 del 31 de enero de 2025, sefialando:

“Revisada la modificacion propuesta se observa que la periodicidad de los desembolsos proyectados de 2025 a 2029, no
afectan el presupuesto del contrato de aporte 1042 de 2020, conforme el oficio de autorizacion cupo vigencias futuras
ordinarias 2-2020-044427 del 8 de septiembre de 2020 expedido por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Politica
Fiscal - CONFIS. Sin embargo, se debe precisar que, en todo caso, los desembolsos estan sujetos a la liquidez y monto
aprobado en el Programa Anual de Caja Mensualizado- PAC, y dentro de los topes definidos en la meta global de
pagos autorizada por el CONFIS.”

CONCEPTO DE VIABILIDAD DEL ASESOR EXTERNO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL LUIS GUILLERMO
DAVILA VINUEZA:

“La modificacion propuesta la encuentro viable si de lo que se trata es de una mejora de tecnologia, cuyo costo emana del pecunio
del contratista y no por erogacion con recursos publicos ni exclusivamente con lo dineros productos de los descuentos por
incumplimientos de los ANS. Precisamente eso es lo que justifica la reduccion del plazo de ejecucién del contrato, a semejanza de
una “compensacion”.

Bajo esa inteligencia, se justifica la modificacién porque sin duda favorece el interés colectivo y contribuye de mejor manera a lograr
los cometidos estatales perseguidos con el contrato, asi sea en un menor plazo de vigencia del mismo.
Pero, ademas, porque siguiendo las voces del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, lo que se pretende pactar no es contrario:

o Ala Constitucién porque el contrato cumple los fines estatales de orden constitucional;

o Alaley, porque no existe una norma que prohiba una mejora tecnolégica en beneficio de la comunidad a cero costo para el

erario y correlativamente una disminucion del plazo,

A los principios y finalidades de la ley de contratacion, tal como se indica en la justificacion de la modificacién pretendida, porque
favorece sin duda los intereses colectivos por la mejora tecnolégica sin erogacion para el Estado”

16. Que las razones, justificacion y recomendacion por las cuales se hace necesaria la modificacion del contrato 1042-
2020 se encuentran consignadas en el documento de solicitud de modificacion otrosi No 3 al contrato No. 1042-2020
elaborado y soportado por la supervisidn del contrato con radicado Mintic No. 252031283 de 25 de febrero de 2025,
con alcance radicado No. 252032762 del 27 de febrero de 2025 que hace parte integral del presente otrosi.

17. Que en sesion de fecha 27 de febrero de 2025, el comité asesor de contratacién de la entidad recomendd la
suscripcion del presente otrosi No. 3.

18. Envirtud de la justificacion radicada por el supervisor del contrato, y lo indicado en las consideraciones que anteceden,
es viable juridicamente celebrar este otrosi No.3.

Con base en lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente otrosi No 3 al contrato de aporte No. 1042 de 2020
que se regira por las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA. MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLAUSULA SEGUNDA, literal B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA: Incluir numeral 11y 12.

" CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

()

11- Prestar el servicio de conectividad a internet cada afio de acuerdo con el cuadro siguiente:

Velocidad Aumentada
Perfil 2025 2026 2027 2028 2029
Perfil 1 16,86 25,00 26,00 31,36 35,12
Perfil 2 21,07 31,25 35,00 39,20 43,90
Perfil 3 25,29 37,50 42,00 47,04 52,68
Perfil 4 29,50 43,75 49,00 54,88 61,47

Nota: Los rangos de velocidad deben cumplir con lo establecido en el numeral 2.3.2.1 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA
DE TRANSMISION DE DATOS.

12. Prestar el servicio de internet ofertado de 18 meses asi:

TIEMPO DE SERVICIOS @ Cantidad de Meses = Cantidad de Meses
ADICIONALES Cantidad de @ adicionales ofertados | adicionales
Meses de servicio | (expresada en numeros) alos = ofertados (expresada en

ADICIONALES ofertado a
cada centro digital

REGION A

que se prestara el servicio de
Internet bajo las mismas
condiciones de calidad, meses
de operacién que contempla el
proyecto. Para lo cual se
deberan distribuir por afio asi:
2026- 4 meses

2027- 6 meses

2028- 7 meses

2029- 1 mes

18

letras) a los que se prestara el
servicio de Internet bajo las
mismas  condiciones  de
calidad, meses de operacion
que contempla el proyecto.
Para lo cual se deberan
distribuir por afio asi:
2026- 4 meses
2027- 6 meses
2028- 7 meses

2029- 1 mes

Dieciocho
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Los demés aspectos de la Cldusula no tienen modificacion alguna.

SEGUNDA. MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLAUSULA CUARTA. VALOR, en el sentido de Incluir el paragrafo 2, la
cual quedara asi

"CLAUSULA CUARTA. VALOR:
()

Paragrafo 2: Las modificaciones técnicas del presente otrosi en lo referente al mejoramiento del servicio no
genera un incremento en el valor del contrato. En esta medida el reconocimiento por el incremento de velocidad
estara relacionado con la prestacion del servicio (Opex), motivo por el cual no se reconoceran recursos para

Capex adicional. ~
Los demés aspectos de la Clausula no tienen modificacion alguna.

TERCERA. MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLAUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO E IMPUTACION
PRESUPUESTAL, en el entendido de i) Modificar integralmente los desembolsos en las vigencias 2025 a 2029, adicionando 5
desembolsos mas, es decir desembolsos No. 47 al 51. ii) Modificar integralmente las utilizaciones para los afios 2025 a 2029,
reduciendo en una (01) utilizacion para la vigencia 2029, es decir hasta la utilizacién No. 51. lii) Inclusion de la Nota 10 aclaracion
de los 18 meses adicionales como periodos gratuitos vs. meses operativos que no son incluidos en el cronograma de
utilizaciones, dado que no se hace reconocimiento de recursos en estos periodos. iv) Inclusién del Paragrafo Quinto
desagregando la valoracion econémica del STEP de velocidad y el uso de los recursos de reinversion de los descuentos de
ANS para el mejoramiento del proyecto en incremento de velocidad para el periodo 2025. v) Inclusion del Paragrafo Sexto
desagregando la valoracion econémica del STEP de velocidad y el uso de los recursos de los desplazamientos del Otrosi No.
1 (proporcionalidad afios 2021 a 2024) para el mejoramiento del proyecto en incremento de velocidad para los periodos 2025,
2026y 2027. vi) Inclusion del Paragrafo Séptimo desagregando la valoracion econdmica del STEP de velocidad y el uso de los
recursos de los desplazamientos del Otrosi No. 1 (impacto de proporcionalidad afios 2025 a 2029) para el mejoramiento del
proyecto en incremento de velocidad para los periodos 2027 a 2029). vii) Inclusién del Paragrafo Octavo desagregando la
redistribucion de los recursos desplazados por 61 dias de fuerza mayor en un CD del grupo 3A.

En tal sentido la Clausula quedaré de la siguiente manera:
CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL

()

Debe entenderse que los desembolsos por parte del Fondo Unico de TIC se efectuaran al Patrimonio Auténomo, siempre
y cuando el Contratista cumpla las condiciones que se establecen a continuacion:

Cronograma de Desembolsos:

La siguiente tabla de desembolsos para los arios 2025 a 2029 fue calculada teniendo en cuenta el valor de la operacién
de los centros digitales en los criterios establecidos originalmente en la Licitacion Publica No. FTIC-LP-038-2020 y el
incremento de velocidad en los centros digitales haciendo reconocimiento del DELTA (4) de cada centro digital.
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de servicio de los centros digitales operativos en el mes
48 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

COMCEL S. A.
REGION A
Valor neto para
FECHA desem:soolzar en
Concepto de desembolso TENTATIVA DE ( descﬁ ntadas las
DESEMBOLSO A
amortizaciones del
anticipo)

(...)
Vigésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega
del informe mensual de indicadores de calidad y niveles | 30/05/2025 $7.787.744.770.00
de servicio de los centros digitales operativos en el mes
43 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Vigésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en el mes 44 27/06/2025 $11.440.650.803,00
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Vigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en el mes 45 31/07/2025 $11.440.650.811,00
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Vigésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en el mes 46 29/08/2025 $11.496.651.003,00
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Vigésimo sexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en el mes 47 30/09/2025 $11.496.651.082,00
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Vigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega
del informe mensual de indicadores de calidad y niveles

31/10/2025 $11.526.578.560,00
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COMCEL S. A.

Vigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en el mes 49
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

28/11/2025

$11.526.578.479,00

Vigésimo noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en el mes 50
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

26/12/2025

$11.526.578.560,00

Trigésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega parcial del
1 al 15 de diciembre del 2025, del informe mensual de
indicadores de calidad y niveles de servicio de los
centros digitales operativos en el mes 51 contados a
partir del inicio de la etapa de operacion.

26/12/2025

$11.526.578.567,00

Trigésimo primer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de
los informes mensuales de indicadores de calidad y
niveles de servicio de los centros digitales operativos en
los meses 52 y 53 contados a partir del inicio de la etapa
de operacion.

31/03/2026

$26.367.780.839,00

Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega
del informe mensual de indicadores de calidad y niveles
de servicio de los centros digitales operativos en el mes
54 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

30/04/2026

$13.388.842.534,00

Trigésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en el mes 55
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

29/05/2026

$13.451.165.747,00

Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en el mes 56
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

30/06/2026

$13.451.165.686,00

Trigésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en el mes 57
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

31/07/2026

$13.451.165.686,00
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COMCEL S. A.

Trigésimo sexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en el mes 58
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

31/08/2026

$13.513.406.650,00

Trigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega
del informe mensual de indicadores de calidad y niveles
de servicio de los centros digitales operativos en el mes
59 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

30/09/2026

$13.513.406.596,00

Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de
los informes mensuales de indicadores de calidad y
niveles de servicio de los centros digitales operativos en
los meses 64 y 65 contados a partir del inicio de la etapa
de operacion.

31/03/2027

$37.994.915.809,00

Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega
del informe mensual de indicadores de calidad y niveles
de servicio de los centros digitales operativos en el mes
66 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

30/04/2027

$19.225.249.744,00

Cuadragésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en el mes 67
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

26/05/2027

$19.292.586.284,00

Cuadragésimo primer desembolso: Sujeto a: (i)
entrega del informe mensual de indicadores de calidad y
niveles de servicio de los centros digitales operativos en
el mes 68 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion.

30/06/2027

$19.292.586.259,00

Cuadragésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i)
entrega del informe mensual de indicadores de calidad y
niveles de servicio de los centros digitales operativos en
el mes 69 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion.

30/07/2027

$19.292.586.261,00

Cuadragésimo tercer desembolso: Sujefo a: (i)
entrega de los informes mensuales de indicadores de
calidad y niveles de servicio de los centros digitales
operativos en los meses 76 y 77 contados a partir del
inicio de la etapa de operacion.

31/03/2028

$49.231.504.157,00

Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B

Cédigo Postal: 111711 . Bogota, Colombia

T: (+57) 601 3443460 Fax:(+57) 601 344 2248

www.mintic.gov.co

GDO-TIC-FM-012
V8



Publica
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COMCEL S. A.

Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i)
entrega del informe mensual de indicadores de calidad y
niveles de servicio de los centros digitales operativos en
el mes 78 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion.

26/04/2028

$24.861.868.003,00

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i)
entrega del informe mensual de indicadores de calidad y
niveles de servicio de los centros digitales operativos en
el mes 79 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion.

31/05/2028

$24.936.886.632,00

Cuadragésimo sexto desembolso: Sujeto a: (i)
entrega del informe mensual de indicadores de calidad y
niveles de servicio de los centros digitales operativos en
el mes 80 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion.

30/06/2028

$24.936.886.626,00

Cuadragésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i)
entrega de los informes mensuales de indicadores de
calidad y niveles de servicio de los centros digitales
operativos en los meses 88 y 89 contados a partir del
inicio de la etapa de operacion.

26/03/2029

$45.921.245.280,00

Cuadragésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i)
entrega del informe mensual de indicadores de calidad y
niveles de servicio de los centros digitales operativos en
el mes 90 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion.

30/04/2029

$23.234.816.728,00

Cuadragésimo noveno desembolso: Sujeto a: (i)
entrega del informe mensual de indicadores de calidad y
niveles de servicio de los centros digitales operativos en
el mes 91 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion.

31/05/2029

$23.311.184.385,00

Quincuagésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en el mes 92
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

29/06/2029

$23.311.184.283,00
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COMCEL S. A.

Quincuagésimo primer desembolso: Sujeto a: (i)
entrega del informe mensual de indicadores de calidad y
niveles de servicio de los centros digitales operativos en
el mes 94 contados a partir del inicio de la etapa de

operacion.

31/08/2029

$17.217.416.003,00

Las fechas de todos los desembolsos estan sujetas a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja.

CRONOGRAMA DE UTILIZACIONES

A continuacién, se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, a partir del mes de enero de 2025, el cual esta
sujeto a los desembolsos previamente establecidos y a la aprobacion del Comité Fiduciario conforme con el concepto de
la Interventoria sobre el cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo del contratista para desembolsos y

utilizaciones.

La siguiente tabla de utilizaciones para los afios 2025 a 2029 fueron calculadas teniendo en cuenta el valor de la operacion
de los centros digitales en los criterios establecidos originalmente en la Licitacion Publica No. FTIC-LP-038-2020 y se
adiciona el calculo del costo del Step para el aumento de velocidad en los 7.468 centros digitales a partir de marzo de

2025.

REGION A
Valor Utilizacion
FECHA )
Concepto de la utilizacién TenTATIVA | { %ﬁi‘é’ﬂé’r‘,”eﬂlﬂi’°
UTILIZACION (hasta la suma de):

(...)
Vigésima utilizacion: Los recursos que se podran
utilizar estaran definidos de acuerdo con la aprobacion | Tentativamente el
del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de | 30 de abril de $ 15.060.845.736,85
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros 2025

Digitales operativos en los meses 40 y 41 contados a
partir del inicio de la etapa de operacion.

Vigésima primera utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos
para los Centros Digitales operativos en el mes 42
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Tentativamente el
27 de mayo de
2025

$ 13.040.891.410,84
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COMCEL S. A.

Vigésima segunda utilizacién: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la

aprobacion del cumplimiento de cada uno de los | Tentativamente el

Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 24 de junio de 13.096.965.616,06
para los Centros Digitales operativos en el mes 43 2025

contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Vigésima tercera utilizacion: Los recursos que se

podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la

aprobacién del cumplimiento de cada uno de los| Tentativamente el

Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 29 dé julio de 13.096.965.695,36
para los Centros Digitales operativos en el mes 44 2025

contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Vigésima cuarta utilizacion: Los recursos que se

podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la

aprobacion del cumplimiento de cada uno de los | Tentativamente el

Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 26 de agosto de 13.096.965.702,93
para los Centros Digitales operativos en el mes 45 2025

contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Vigésima quinta utilizacion: Los recursos que se

podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la

aprobacion del cumplimiento de cada uno de los | Tentativamente el

Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 29 de septiembre 13.152.965.895,03
para los Centros Digitales operativos en el mes 46 de 2025

contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Vigésima sexta utilizacion: Los recursos que se

podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la

aprobacion del cumplimiento de cada uno de los | Tentativamente el

Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 24 de gg%br e de 13.152.965.973,99

para los Centros Digitales operativos en el mes 47
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Vigésima séptima utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos
para los Centros Digitales operativos en el mes 48
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Tentativamente el
25 de noviembre
de 2025

13.182.893.452,11
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COMCEL S. A.

Vigésima octava utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos
para los Centros Digitales operativos en el mes 49
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Tentativamente el
23 de diciembre
de 2025

$ 13.182.893.370,92

Vigésima novena utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos
para los Centros Digitales operativos en el mes 50
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Tentativamente el
27 de febrero de
2026

$ 13.182.893.452,11

Trigésima utilizaciéon: Los recursos que se podran
utilizar estaran definidos de acuerdo con:

i) la entrega completa a la interventoria del informe de
indicadores de calidad y niveles de servicio del mes 51
contados a partir del inicio de la etapa de operacion (del
1 al 31 de diciembre 2025).

ii) la aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos
para los Centros Digitales operativos en el mes 51
contados a partir del inicio de la etapa de operacion (de
1 al 31 de diciembre 2025).

Tentativamente el
27 de febrero de
2026

$ 13.182.893.454,68

Trigésima primera utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos
para los Centros Digitales operativos en los meses 52
y 63 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Tentativamente el
24 de abril de
2026

$ 38.155.647.704,26

Trigésima segunda utilizacién: Los recursos que se
podran utilizar estarén definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos
para los Centros Digitales operativos en el mes 54
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Tentativamente el
26 de mayo de
2026

$ 19.282.775.966,52
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Trigésima tercera utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la

aprobacion del cumplimiento de cada uno de los | Tentativamente el

Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 24 de junio de 19.345.099.179,80
para los Centros Digitales operativos en el mes 55 2026

contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Trigésima cuarta utilizacion: Los recursos que se

podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la

aprobacién del cumplimiento de cada uno de los| Tentativamente el

Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 24 de julio de 19.345.099.118,68
para los Centros Digitales operativos en el mes 56 2026

contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Trigésima quinta utilizacion: Los recursos que se

podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la

aprobacion del cumplimiento de cada uno de los | Tentativamente el

Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 27 de agosto de 19.345.099.118,68
para los Centros Digitales operativos en el mes 57 2026

contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Trigésima sexta utilizacion: Los recursos que se

podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la

aprobacion del cumplimiento de cada uno de los | Tentativamente el

Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 29 de septiembre 19.407.340.083,16
para los Centros Digitales operativos en el mes 58 de 2026

contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Trigésima séptima utilizacién: Los recursos que se

podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la

aprobacion del cumplimiento de cada uno de los | Tentativamente el

Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 30 de gg;‘ébr e de 19.407.340.026,16

para los Centros Digitales operativos en el mes 59
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Trigésima octava utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos
para los Centros Digitales operativos en los meses 64
y 65 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Tentativamente el
24 de abril de
2027

41.420.131.186,60
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COMCEL S. A.

Trigésima novena utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la

aprobacion del cumplimiento de cada uno de los| Tentativamente el
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 24 de mayo de 20.937.857.433,14
para los Centros Digitales operativos en el mes 66 2027
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Cuadragésima utilizacién: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacién del cumplimiento de cada uno de los| Tentativamente el
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos| 29 de junio de 21.005.193.973,14
para los Centros Digitales operativos en el mes 67 2027
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Cuadragésima primera utilizacién: Los recursos que
se podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacién del cumplimiento de cada uno de los| Tentativamente el
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 26 de julio de 21.005.193.947,94
para los Centros Digitales operativos en el mes 68 2027
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Cuadragésima segunda utilizacién: Los recursos que
se podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacién del cumplimiento de cada uno de los | Tentativamente el
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 37 de agosto de 21.005.193.947,94
para los Centros Digitales operativos en el mes 69 2027
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Cuadragésima tercera utilizacion: Los recursos que
se podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los | Tentativamente el
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 24 de abril de 45.595.349.936,42
para los Centros Digitales operativos en los meses 76 2028
y 77 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Cuadragésima cuarta utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los| Tentativamente el
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 29 de mayo de 23.043.790.892,55
para los Centros Digitales operativos en el mes 78 2028
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
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Cuadragésima quinta utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la

aprobacion del cumplimiento de cada uno de los | Tentativamente el
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 27 dejunio de 23.118.809.521,53
para los Centros Digitales operativos en el mes 79 2028
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Cuadragésima sexta utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacién del cumplimiento de cada uno de los| Tentativamente el
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 37 de julio de 23.118.809.515,01
para los Centros Digitales operativos en el mes 80 2028
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Cuadragésima séptima utilizacién: Los recursos que
se podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacién del cumplimiento de cada uno de los| Tentativamente el
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 26 de abril de 50.246.372.981,25
para los Centros Digitales operativos en los meses 88 2029
y 89 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Cuadragésima octava utilizacion: Los recursos que
se podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacién del cumplimiento de cada uno de los | Tentativamente el
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 28 de mayo de 25.397.380.576,11
para los Centros Digitales operativos en el mes 90 2029
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Cuadragésima novena utilizacion: Los recursos que
se podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los | Tentativamente el
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 29 dejunio de 25.473.748.235,83
para los Centros Digitales operativos en el mes 91 2029
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Quincuagésima utilizacién: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los | Tentativamente el
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos | 37 dejulio de 25.473.748.133,35
para los Centros Digitales operativos en el mes 92 2029
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Cédigo Postal: 111711 . Bogota, Colombia
T: (+57) 601 3443460 Fax:(+57) 601 344 2248

www.mintic.gov.co

GDO-TIC-FM-012
V8



Publica

OTROSI No. 3 AL CONTRATO DE APORTE No. 1042 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL FONDO UNICO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y COMUNICACION CELULAR S.A.
COMCEL S. A.

Quincuagésima primera utilizacion: Los recursos que
se podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos
para los Centros Digitales operativos en el mes 94
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Tentativamente el
28 de septiembre
de 2029

$ 21.197.448.782,28

Nota 10: Para los desembolsos y utilizaciones en los periodos que no tiene valoracion econémica corresponde a los
periodos gratuitos (18 meses adicionales) ofertados por el Contratista y con los cuales gané la puntuacion para
adjudicacion del Contrato 1042 de 2020; los periodos gratuitos en el Contrato inicial estaban contemplados para ser
gfecutados al cierre de los meses obligatorios de cada grupo operativo; sin embargo, dada la necesidad de mejorar la red
con aumento de velocidad en los centros digitales, en la presente modificacién contractual se redistribuyeron asi:

Q de meses No. de mes

Vigencia gratuitos operativo gratuito Meses
2026 4 60 al 63 Sept a Dic 2026
2027 6 70al 75 Julio a Dic 2027
2028 7 81al 87 Junio a Dic 2028
2029 1 93 jun-29

18

Estos meses gratuitos para el proyecto deberan ser operados por el Contratista en la calidad exigida en el presente Otrosi
y con la medicion mensual de los indicadores de calidad y niveles de servicio; si procede descuentos de ANS por pérdida
de indicadores debera aplicarse lo sefialado en el Paragrafo 1y 2 de la Clausula Décima del presente otrosi.

PARAGRAFO QUINTO: El aumento de velocidad de los Centros Digitales se realizard de manera escalonada, de tal
manera que en el afio 2026 el 100% de los centros digitales estén prestando el servicio con velocidades como minimo de
la Resolucién 5161 de 2017 de la CRC con 25 Mbps de descarga y 5 Mbps de carga, o superior; aplicando dicho aumento
en dos fases, como se muestra a continuacion:

e FASE1:

PASAR DE UN 24% DE CD EN VELOCIDAD MINIMA DE 25 Mbps de descarga o superior (Contractual
2025) A 68% DE CD EN VELOCIDAD MINIMA DE 25 Mbps de descarga o superior:

2024 Contractual 2025 Contractual 2025 Cambio de perfiles
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Velocidad Mbps QcCD Velocidad Mbps QCD QcCD CD beneficiados

RANGO 1 15,05280 3.756 16,85914 3.756 1531 | 22
salen de este rango

RANGO 2 18,81600 1.916 21,07392 1.916 879 -1.037
CD salen de este rango

RANGO 3 2257920 1.397 25,28870 1.397 3.879 2482
CD entran a este rango

RANGO 4 26,34240 399 29,50349 399 1.179 780

CD entran a este rango

7.468 7.468 7.468 3.262*%

*El Contratista entregé en su propuesta de 3.262 CD incluyendo los 894 Centros Digitales que presentd la Interventoria como prioridad para
efectuar una modificacion en la velocidad que se viene ofertando, Centros Digitales que se pueden consultar en el Anexo 1 “Listado de
Centros Digitales a incrementar” de la propuesta de Comcel.

e FASE2:

PASAR DE UN 68% DE CD EN VELOCIDAD MINIMA DE 25 Mbps de descarga o superior (Cambio de
perfiles en 2025) A 100% DE CD EN VELOCIDAD MINIMA DE 25 Mbps de descarga o superior:

2025 - Cambio de perfiles 2026 - Aumento de velocidad
Velocidad Mbps QCD Velocidad Mbps QcCD
RANGO 1 16,85914 1.531 25,00000 3.756*
RANGO 2 21,07392 879 31,25000 1.916*
RANGO 3 25,28870 3.879 37,50000 1.397*
RANGO 4 29,50349 1.179 43,75125 399*
7.468 7.468

*Se aclara que desde julio de 2024 hasta septiembre 2026 dado el Acuerdo Conciliatorio aprobado por la Procuraduria
General de la Nacion mediante acta que lleva por radicado E-2023-560550 Interno 2023-001; 400 Centros Digitales pasaron
de Rango 1 a Rango 3y a partir de octubre de 2026 volveran a su rango original.

** A partir de 2027 en adelante para las velocidades por rango se aplicara el incremento del 12% anual partiendo del rango
con aumento de velocidad en 2026.

Para efectos de la valoracion econémica del incremento de velocidad de manera escalonada, se acordd con el Contratista
Comcel S.A. el valor de cada Mbps adicional, para lo cual Comcel S.A. mediante comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-
0517-24 con radicado MinTIC 241103350 de 6 de diciembre de 2024 y alcances con radicado No 251010639 del 31 de
enero de 2025 y radicado Mintic No. 251018848 del 21 de febrero de 2025, presentd en su oferta de incremento de
velocidad con un valor de DOSCIENTOS UN MIL PESOS ($201.000,00)/ Mbps independientemente de la tecnologia
con la cual se presta el servicio en el Centro Digital (Terrestre o satelital), soportado por el Contratista mediante el
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analisis de los precios del Acuerdo Marco de Precios Conectividad IV y con un andlisis por parte de la Supervision
conceptuado mediante radicado Mintic 252031230 de fecha 25/02/2025.

Dado lo anterior, la valoracion econémica del STEP para la reinversion de recursos (Fase 1) procede de la siguiente forma:

Cambio de rangos afo 2025 (costo del Delta A - Fase 1):

Para el afio 2025 de marzo a diciembre, el Delta de velocidad es de 264.140,3406 Mbps para los 3.262 centros digitales,
a los cuales el incremento de la velocidad se discrimina asi:

TOTAL

DELTA (8) DE TOTAL TOTAL COSTO 10 MESES
Salto de QDE | |NCREMENTO | INCREMENTO | NCREMENTO 10 CON COBRO
Ran CENTROS xCD MENSUAL MESES® CON DELTA (A
995 | DIGITALES COBRO @
(Mbps) (Mbps) (%)
(Mbps)
Rango 1a
o 2.225 842956 18.755,771 187.557,71 37.699.099.710,00
Rango 2 a
oo 257 4,21478 1.083,19846 10.831,9846 2.177.228.904,60
ngggoz 2 780 842957 6.575,0646 65.750,646 13.215.879.846,00
264.140,3406 53.092.208.460,60
Mbps
Costo mensual del DELTA (4) 5.309.220.846,06

* Se valoran econémicamente 10 meses de incremento para el afio 2025 dado que se iniciara el incremento de velocidad en 3.262 CD para
el mes de marzo de 2025 conforme propuesta de Comcel presentada mediante radicado MinTIC 241103350 del 6 de diciembre de 2024,
alcance con radicado No 251010639 del 31 de enero de 2025 y alcance con radicado Mintic No. 251018848 del 21 de febrero de 2025.

DESCUENTOS DE ANS PARA REINVERSION:

Dado el no cumplimiento en los niveles de calidad del servicio se presentaron descuentos en las utilizaciones No. 4, 5, 12,
13 y 14A por valor de $19.917.852.198,99, los cuales estaban sujetos a reinversion en nuevas obligaciones (mejoras en
el proyecto) en un tiempo no mayor a dos afios contados a partir de la autorizacion del descuento en comité fiduciario y
conforme al procedimiento para reinversion de la Clausula Primera del Otrosi No. 2 — Paragrafo Primero.

Conforme con lo anterior, las fechas de autorizacién de los descuentos de ANS se presentaron asi:

, COMITE FECHA DE
UTILIZACION VALOR (%) FIDUCIARIO No APROBACION
" | DESCUENTO
Cuarta 3.653.562.928,73 | Comité No. 12 15/09/23
Quinta 567.957.120,55| Comité No. 13 14/12/23
Duodécima 2.530.276.198,69 | Comité No. 15 6/08/24
Décimo Tercera 7.699.350.880,30 | Comité No. 15 6/08/24
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Décimo Cuarto A 5.466.705.070,72 | Comité No. 15 6/08/24
TOTAL 19.917.852.198,99

El documento presentado por Comcel para acceder a la reinversion de estos recursos es la propuesta para el aumento
de velocidad FASE 1, propuesta con radicado MinTIC No. 241103350 de 6 de diciembre de 2024, alcances remitidos a
través del radicado MinTIC No. 251010639 del 31 de enero de 2025 y No. 251018848 del 21 de febrero de 2025; se
reinvertira en aumentar la velocidad en 3.262 CD en el afio 2025.

Para la Fase 2 de aumento de velocidad, se usaran los recursos de proporcionalidad y reduccion del tiempo del contrato.

En términos de utilizaciones los recursos de descuentos de ANS seran reinvertidos para cubrir una parte del costo del
STEP en el afio 2025, de la siguiente manera:

No. de Utilizacién mes d.g Costo mensual DELTA Valor cubierto con
operacion (4) ANO 2025 DESCUENTOS DE ANS
utilizacion 21 mar-25 §  5.309.220.846,06 $§ 4.816.942.819,69
utilizacién 22 abr-25 $  5.309.220.846,06 $  5.309.220.846,06
utilizacion 23 may-25 $  5.309.220.846,06 $ 5.309.220.846,06
utilizacion 24 jun-25 $  5.309.220.846,06 $ 4.482.467.687,18
$ 21.236.883.384,24 $ 19.917.852.198,99

Para mayor detalle se puede consultar el Anexo “discriminado financiero desembolso y utilizaciones Otrosi No. 3”.
PARAGRAFO SEXTO: La Fase 1y 2 del aumento de velocidad con cobertura con recursos de proporcionalidad de las

vigencias 2021 a 2024, cubre un periodo de ultimo trimestre de 2025 a febrero 2027, la valoracion econdmica del STEP
procede asi:

Incremento de Velocidad ario 2026 (costo del Delta A enero a agosto de 2026 - Fase 2):

En 2026 para el periodo enero a agosto, el Delta de velocidad es de 437.779,0688 Mbps para los 7.468 centros digitales
a los cuales el incremento de la velocidad se discrimina asi:

QDE DELTA () DE TOTAL TOTAL TOTAL COSTO 8 MESES
Rando CENTROS INCREMENTO | INCREMENTO INCREMENTO 8 CON COBRO
9 DIGITALES xCD MENSUAL MESES CON COBRO DELTA (1)
(Mbps) (Mbps) (Mbps) ($)
Rango 1 3.756 6,11776 22.978,30656 183.826,45248 36.949.116.948,48
Rango 2 1.916 7,64721 14.652,05436 117.216,43488 23.560.503.410,88
Rango 3* 1.397 9,17666 12.819,79402 102.558,35216 20.614.228.784,16
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Rango 4** 399 10,70734 4.272,22866 34.177,82928 6.869.743.685,28
437.779,07 Mbps 87.993.592.828,80
Costo mensual del DELTA (4) 10.999.199.103,60

* En el Rango 3 se encuentran 394 CD del Acuerdo Congiliatorio aprobado por la Procuraduria General de la Nacién mediante acta
que lleva por radicado E-2023-560550 Interno 2023-001.

** Por efecto de la actualizacion de matriculas en el afio 2024, en el Rango 4 se encuentran 6 de los 400 CD del Acuerdo
Conciliatorio aprobado por la Procuraduria General de la Nacion mediante acta que lleva por radicado E-2023-560550 Interno 2023-
001.

Incremento de Velocidad afio 2027 (costo del Delta A enero a junio de 2027 - Fase 2):

En 2027 para el periodo enero a junio, el Delta de velocidad es de 359.512,0734, Mbps para los 7.468 centros digitales a
los cuales el incremento de la velocidad se discrimina asi:

TOTAL

DELTA (4) DE TOTAL TOTAL COSTO 6 MESES
° QDE | \CREMENTOX | INCREMENTO INCREMENTO CON COBRO
ango CENTROS cD MENSUAL 6 MESES CON DELTA (A
DIGITALES COBRO @
(Mbps) (Mbps) $
(Mbps)

Rango 1* 4150 6,85189 28.435,3435 170.612,061 34.293.024.261,00
Rango 2** 192 856488 16.461,69936 98.770,19616 19.852.809.428,16
Rango 3 1003 10,27786 10.308,69358 61.852,16148 12.432.284.457,48
Rango 4 93 11,99222 4.712,94246 28.277,65476 5.683.808.606,76

359.512,07 Mbps 72.261.926.753,40
Costo mensual del DELTA (4) 12.043.654.458,90

*La diferencia respecto a la cantidad de Centros Digitales a partir de octubre de 2026, obedece a la finalizacion del periodo
establecido en el marco del acuerdo conciliatorio aprobado por la Procuraduria General de la Nacién mediante acta que lleva por
radicado E-2023-560550 Interno 2023-001, y auto de aprobacion del 10 de abril de 2024 de la Seccidn Tercera Subseccion” C” del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en la clausula PRIMERA del otrosi No. 1 que modificd la clausula segunda del contrato
y que en el literal C, a partir de octubre de 2026 regresan 394 CD del Acuerdo Conciliatorio al Rango 1.

** Por efecto de la actualizacion de matriculas en el afio 2024, a partir de octubre de 2026 regresan 6 de los 400 CD del Acuerdo
Conciliatorio pasan al Rango 2.

RECURSOS DE DESPLAZAMIENTO EN LA OPERACION:

Por concepto de desplazamiento de la entrada en operacion del Grupo 1A, 1B, 2 y 3 que ocasionaron los desplazamientos
de recursos segun Otrosi no. 1 por valor de $66.586.120.442,88, los cuales estaban apartados para cubrir la operacion
de los afios 2030 y 2031; estos recursos se redistribuyen para cubrir un porcentaje del Delta del incremento de velocidad
en los afios 2025 (Fase 1), y la totalidad del Delta del incremento de velocidad de los afios 2026 y 2027 (Fase 2), conforme
con la propuesta de Comcel para el aumento de velocidad en los Centros Digitales en los afios 2025 a 2029 con radicado
MinTIC No. 241103350 de 6 de diciembre de 2024, alcances remitido a través del radicado MinTIC No. 251010639 de31
de enero de 2025 y radicado Mintic No. 251018848 de 21 de febrero de 2025.
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En términos de utilizaciones, los recursos de desplazamiento en la operacion (recursos que se encuentran en el P.A
CLARO CD REGION A) seran redistribuidos asi:

Valor cubierto con

No. de Utiizacién | s c“lfgn Costo me’;j)”a’ DELTA | pespiazAMIENTOS
P OTROSI NO. 1

utilizacion 28 oct-25 $  5.309.220.846,06 $ 146.200.819,10

utilizacion 29 nov-25 $  5.309.220.846,06 $  1.656.314.892,11

utilizacion 30 dic-25 S 530020084606 8 1656.314.887,68
ene-26

utilizacién 31 s § 21.998.398.20720|  § 11.787.866.865.26

utilizacion 32 mar-26 $ 10.999.199.10360|  § 569393343252

utilizacion 33 abr-26 $ 10.999.199.103,60 $  5.893.933.432,80

utilizacion 34 may-26 $ 10.999.199.103,60 $  5.893.933.432,68

utilizacion 35 jun-26 § 10999.199.10360| 8 589393343268

utilizacion 36 ul-26 S 10999.199.10360| 8 569393343316

utilizacion 37 ago—26 $ 10.999.199.103,60 $ 5.893.933.430,16
27

utilizacion 38 igg 27 $ 24.087.308.917,80 $ 15.975.822.384,73

$ 128.008.564.284,78 $ 66.586.120.442,88

Para mayor detalle se puede consultar el Anexo “discriminado financiero desembolso y utilizaciones Otrosi No. 3”.

PARAGRAFO SEPTIMO: La Fase 2 del aumento de velocidad con cobertura con recursos que serian desplazados en las
vigencias de 2027 a 2029, tiene una valoracion econémica del STEP de la siguiente forma:

Incremento de Velocidad afio 2028 (costo del Delta A enero a mayo de 2028 - Fase 2):

En 2028 para el periodo enero a mayo, el Delta de velocidad es de 335.544,7016 Mbps para los 7.468 centros digitales a
los cuales el incremento de la velocidad se discrimina asi:

Rango

Rango 1

QDE
CENTROS
DIGITALES

4.150

DELTA () DE
INCREMENTO x

cD
(Mbps)

7,67412

TOTAL
TOTAL
INCREMENTO INCREMENTO
5 MESES CON
MENSUAL
(Mbps) COBRO
(Mbps)
31.847,598 159.237,99
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Rango 2 1.922 9,59267
Rango 3 1.003 11,6112
Rango 4 393 13,43129

18.437,11174 92.185,5587
11.545,7336 57.728,668
5.278,49697 26.392,48485
335.544,70
Mbps

Costo mensual del DELTA (4)

18.529.297.298,70
11.603.462.268,00

5.304.889.454,85
67.444.485.011,55

13.488.897.002,31

Incremento de Velocidad afo 2029 (costo del Delta A enero a mayo de 2029 - Fase 2):

En 2029 para el periodo enero a mayo, el Delta de velocidad es de 375.809,96075 Mbps para los 7.468 centros digitales
a los cuales el incremento de la velocidad se discrimina asi:

QDE | NCREWENTOx
Rango CENTROS cD
DIGITALES (Mbps)
Rango 1 4.150 8,59501
Rango 2 1.922 10,74379
Rango 3 1.003 12,89254
Rango 4 393 15,04305

Publica

TOTAL
TOTAL
INCREMENTO INCREMENTO
i 5 MESES CON
oo COBRO
(Mbps)
35.669,2915 178.346,4575
20.649,56438 103.247,8219
12.931.21762 64.656,0881
5.911.91865 29.559,59325
375.809,96
Mbps

Costo mensual del DELTA ()

Incremento de Velocidad afio 2029 (costo del Delta A julio 2029 - Fase 2):

TOTAL COSTO 5 MESES
CON COBRO
DELTA (4)

(%)
35.847.637.957,50
20.752.812.201,90
12.995.873.708,10

5.941.478.243 25
75.537.802.110,75

15.107.560.422,15

Para julio de 2029 saldran de la operacion 1.396 CD y quedaran operando 6.072 CD, el Delta de velocidad para ese mes
es de 63.163,35819 Mbps discriminado asi:

QDE DELTA (A) DE
Rango CENTROS INCREMENTO x
DIGITALES CD (Mbps)
Rango 1 2.754 8,59501
Rango 2 1.922 10,74379
Rango 3 1.003 12,89254
Rango 4 393 15,04305

TOTAL INCREMENTO MES
(Mbps)

23.670,65754
20.649,56438
12.931,21762
5.911,91865
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63.163,35819 Mbps 12.695.834.996,19*

* De este costo total del incremento de julio 2029 con cargo a los recursos del proyecto se asigna un valor de $12.695.370.603,62 dado e/
agotamiento de los recursos del Contrato 1042 de 2020; por tanto, el valor restante estara a cargo del Contratista obligandose a prestar el servicio
con la calidad exigida en el presente otrosi.

En términos de utilizaciones, la distribucion y detalle de los recursos que serian desplazados en las vigencias de 2027 a
2029 y que seran redistribuidos para cubrir el costo del STEP en los afios 2025, se puede observar y consultar el Anexo
“discriminado financiero desembolso y utilizaciones Otrosi No. 3.

PARAGRAFO OCTAVO:

Por concepto de redistribucion de tiempo y por tanto de recursos por el desplazamiento en la entrada de operacion de 1
Centro Digital del Grupo 3A que presenté situacion de fuerza mayor y que fue desplazado los recursos de la utilizacion
No. 17 por valor de $2.290.224,36; conforme la propuesta de Comcel para la redistribucion de recursos de 2025 a 2029
con radicado MinTIC No. 241103350 de 6 de diciembre de 2024, los alcances remitidos a través del radicado MinTIC No.
251010639 del 31 de enero de 2025 y radicado Mintic No. 251018848 de 21 de febrero de 2025; para el mes de julio 2029
se redistribuyen estos 61 dias en la operacion de 2 centros digitales adicionales, Comcel sefial6 en su propuesta:

1..)

La dltima utilizacion tiene un incremento de 2.290.224,36 que corresponde al cumplimiento de lo establecido en el
otrosi NO. 2, donde se redistribuye los 61 dias de entrada en operacion del Centro Digital 74573 BASE MILITAR
GIRASOLES BATALLON DE INFANTERIA No 21, el CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23
con la prestacion de servicio de Los centros digitales identificados con los ID: 32353, ESC. RUR. MIXTA LA PLANADA
en el municipio de San antero, Co rdoba y 32354; ESC. NUEVA EL NARANJO en el municipio de San antero,
Cordoba..”

Estos recursos seran reconocidos con la redistribuidos de tiempo para la operacion de un (01) mes adicional de dos (02)
Centros Digitales del Grupo 1B, realizando el reconocimiento economico para julio de 2029 en la utilizacion no. 51 como
parte del RECONOCIMIENTO DE LA OPERACION NORMAL DE LOS CD asi:

No. de Utilizacion =~ ™eS de utilizacion operacion
operacion normal
utilizacion 51 ju29 8 2.290.224,36

* Para los dos Centros Digitales en los cuales se redistribuyen los recursos de la utilizacion No. 17 se prestaré la operacion con
incremento de velocidad conforme el rango 1 al cual pertenecen, se hara reconocimiento econémico de la operacion
suspendida y redistribuida; sin embargo, el costo del STEP de incremento de velocidad seré a cargo del Contratista.

Para mayor detalle se puede consultar el Anexo “discriminado financiero desembolso y utilizaciones Otrosi No. 3”.

(...)
Los demas aspectos de la Clausula no tienen modificacion alguna.
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CUARTA. MODIFICAR CLAUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCION, la cual quedara asi:

"CLAUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato iniciara desde la suscripcion del acta de inicio y hasta el 31 de octubre de 2029,

considerando tres meses para cierre del contrato una vez concluya la etapa de operacion y mantenimiento.

De igual manera, las Partes acuerdan: i) modificar la Meta 14, ii) modificar la Meta 15, iii) modificar la Meta 16, iv) modificar
la Meta 17 y v) modificar la Meta 172, el tiempo ejecucion tal como se muestra en la tabla que se encuentra a continuacion.

Las demas metas contractuales no son objeto de modificacion.

Meta Fase
1
2 s
(&)
g
3 £
4
5
6
7 :§
<
2 &
8> <
LU (<)
2 B
8 < 3
S
a
9

Descripcion de las obligaciones relacionadas
con cada una de las metas
Informe Detallado de Ingenieria y Operacion
Plan de Instalacién y Puesta en Servicio
Plan de Mantenimiento
Plan de Calidad

Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1A
correspondiente diez coma quince por ciento
(10.15%) de los Centros Digitales.

Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1B
correspondiente a diez coma catorce por ciento
(10.14%) de los Centros Digitales

Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2
correspondiente a treinta y nueve coma cero nueve
por ciento (39.09%) de los Centros Digitales.
Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3
correspondiente a 40.62%de los Centros Digitales
(3034 Centros Digitales.

Reporte de la instalacion y puesta en servicio del
Grupo 1A correspondiente diez coma quince por
ciento (10.15%) de los Centros Digitales.

Reporte de la instalacion y puesta en servicio del
Grupo 1B Entrega de los Estudios de Campo del
Grupo 1B correspondiente a diez coma catorce por
ciento (10.14%) de los Centros Digitales.

Aprobacion por parte de la Interventoria de la
instalacién y puesta en servicio del Grupo 1A
correspondiente diez coma quince por ciento
(10.15%) de los Centros Digitales.

Aprobacion por parte de la Interventoria de la
instalacién y puesta en servicio del Grupo 1B
correspondiente a diez coma catorce por ciento
(10.14%) de los Centros Digitales.
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Plazo Maximo de
Entrega
Un (1) mes contado a
partir de la
suscripcién del acta de
inicio del
contrato

1 de febrero de 2021

1 de marzo de 2021

31 de julio de 2021

28 de febrero de 2022

30 de abril del 2021

31 de mayo del 2021

Dos (2) meses contados
a partir de la entrega por
parte del contratista del
Grupo 1A.

Dos (2) meses contados
a partir de la entrega por
parte del contratista del
Grupo 1A.
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10

11

12

13

13A

14

15

Operacion

Y

Mantenimiento

Reporte de la instalacién y puesta en servicio del
Grupo 2 correspondiente a treinta y nueve coma cero
nueve por ciento (39.09%) de los Centros Digitales.

Aprobacion por parte de la Interventoria de la
instalaciéon 'y puesta en servicio del Grupo 2
correspondiente a treinta y nueve coma cero nueve
por ciento (39.09%) de los Centros Digitales.

Reporte de la instalacién y puesta en servicio del
Grupo 3 referido a 3034 Centros Digitales

Aprobacion por parte de la Interventoria de la
instalacion y puesta en servicio de 2622 centros
Digitales del Grupo 3

Aprobacion por parte de la Interventoria de la
instalacion y puesta en servicio de 412 centros
Digitales del Grupo 3A

Operacion y mantenimiento del Grupo 1A
correspondiente diez coma quince por ciento
(10.15%) de los Centros Digitales.

Operacion y mantenimiento del Grupo 1B
correspondiente a diez coma catorce por ciento
(10.14%) de los Centros Digitales.
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29 de octubre de 2021

Dos (2) meses contados
a partir de la entrega por
parte del contratista.

31 de agosto de 2023

31 de agosto de 2023

31 de marzo de 2024

Desde la aprobacion de
la_meta y hasta el 30
junio _de 2029 para el
758 CcD que
corresponden _al 100%
de los Centros Digitales
del grupo 1A.

La meta de operacion y
mantenimiento se
extenderd hasta el 31 de
julio _de 2029 para 758
CD que corresponden al
100% de los Centros
Digitales del grupo 1A.
Desde la aprobacion de
la_meta y hasta el 30
[unio_de 2029 para el
757 CcD que
corresponden al 100%
de los Centros Digitales
del grupo 1B.

La meta de operacion y
mantenimiento se
extenderd hasta el 31 de
julio de 2029 para 547
CD que corresponden al
72.26% de los Centros

Digitales del grupo 1B.
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Operacion y mantenimiento del Grupo 2
16 correspondiente a treinta y nueve coma cero nueve
por ciento (39.09%) de los Centros Digitales.
Operacion y mantenimiento de los centros digitales
17 correspondientes a la Meta 13
174 Operacion y mantenimiento de los centros digitales

correspondientes a la Meta 13A
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Desde la aprobacion de
la_meta y hasta el 30
junio _de 2029 para el
2.919 cD que
corresponden_al 100%
de los Centros Digitales
del grupo 2.

La meta de operacion y
mantenimiento se
extendera hasta el 31 de
julio de 2029 para 2.279
CD que corresponden al
78.07% de los Centros

Digitales del grupo 2.

Desde la aprobacion de
la_meta y hasta el 30
junio _de 2029 para el
2.622 cD que
corresponden _al 100%
de los Centros Digitales
del grupo 3.

La meta de operacion y
mantenimiento se
extenderd hasta el 31 de
julio de 2029 para 2.176
CD que corresponden al
82.99% de los Centros

Digitales del grupo 3.

Desde la aprobacion de
la_meta y hasta el 30
junio de 2029 para el
412 CD que
corresponden al 100%
de los Centros Digitales
del grupo 3A.

La meta de operacion y
mantenimiento se
extenderd hasta el 31 de
julio de 2029 para 314
CD que corresponden al
76.21% de los Centros

Digitales del grupo 3A.
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QUINTA. MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLAUSULA SEPTIMA. GARANTIAS, en el plazo establecido para la etapa
de Operacion periodo 2, e incluir paragrafo 1 el cual quedara asi:

"CLAUSULA SEPTIMA. GARANTIAS

()

La garantia otorgada por EL CONTRATISTA cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales
y contractuales de aquel, para cuyo efecto y respecto del presente contrato.

El Decreto 1082 de 2015 establece en su Articulo 2.2.1.2.3.1.3., la Indivisibilidad de la garantia. Sin embargo, permite que
en los contratos con un plazo mayor a cinco (5) afios, las garantias pueden cubrir los riesgos del Periodo Contractual.
Visto lo anterior, el contratista otorgard, entonces, garantias con vigencias de acuerdo con los siguientes periodos:

Etapa y periodo Duracion
Desde la fecha de la suscripcion del acta de inicio hasta 31
de julio de 2023, renovada desde el 1 de agosto de 2023 y
1. Instalacion hasta el 31 de marzo de 2025.
No obstante, la vigencia podré ser ampliada en funcion de
las necesidades del contrato.
Desde el 1 de agosto de 2022 hasta 31 de julio de 2027 Si
2. Operacion periodo 1 | esta fecha de inicio se cambia en el cronograma de trabajo,
se tomara la que sea pactada y cinco (5) afios mas.
Desde el 1 de agosto de 2027 hasta 31 de octubre de
3. Operacion periodo 2 | 2029, considerar el plazo de ejecucion descrito en la
clausula sexta.

PARAGRAFO 1: EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias del contrato de aporte No. 1042 de 2020 de
conformidad con las condiciones establecidas en el presente otrosi y a entregar las garantias actualizadas al
MINISTERIO/FONDO UNICO DE TIC dentro de los tres (3) dias hébiles siquientes a la suscripcién de este otrosi,
de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. Para la aprobacién de las garantias, EL
CONTRATISTA debera actualizar su valor con el SMLMV vigente para el afio 2025. Asimismo, el Contratista se
obliga durante la ejecucidn del contrato a actualizar el valor de las garantias en los siquientes casos: i) cada vez
que se suscriba un Otrosi al Contrato de Aporte, evento en el cual debera actualizar el valor de las garantias con
el SMLMV del afio en el que se firme el Otrosi; ii) cuando se expidan las garantias correspondientes a la Etapa
Operacion, periodo 2, del Contrato, caso en el cual debera utilizar el SMLMV para el momento de su expedicion y
iii) en caso de ocurrencia de siniestro para los casos sefialados en el Contrato de Aporte. ”

()

Los demés aspectos de la Cldusula no tienen modificacion alguna.”
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SEXTA. MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLAUSULA DECIMA. PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE
INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO la cual a partir de la suscripcion del presente otrosi quedara asi:

"CLAUSULA DECIMA. PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO -

Si dentro de un periodo de doce (12) meses continuos de operacion del servicio prestado por el CONTRATISTA,
incluyendo meses que dan derecho al Contratista a recibir el aporte (Obligatorios) y los meses que corresponden
al periodo adicional ofertado (Gratuito), éste acumula el incumplimiento de cualquiera de los indicadores de calidad y
niveles de servicio establecidos en el Anexo Técnico, durante seis (6) meses continuos o discontinuos, se causara a cargo
del CONTRATISTA, por cada vez que se consolide esta dltima situacion, una clausula penal pecuniaria sancionatoria por
valor de 3.5621 SMMLV.

Para hacer efectiva la clausula pactada, la Interventoria reportara a la Supervision el incumplimiento, y ésta dltima solicitara
el inicio del procedimiento correspondiente al funcionario competente.

PARAGRAFO 1: El primer periodo de doce (12) meses empezara a contarse a partir de la iniciacion de la fase de
operacion del primer grupo de centros digitales, es decir a partir del 1 de octubre de 2021.

PARAGRAFO 2: Cuando se cause una sancion por el evento antes descrito, los meses tenidos en cuenta para tales
efectos no podran ser contabilizados para aplicar una nueva sancién por este concepto.”

SEPTIMA. MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA
SANCIONATORIA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO EN LA FASE DE
OPERACION A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2030 Y DURANTE EL TIEMPO ADICIONAL OFERTADO, la cual a partir
de la suscripcion del presente otrosi quedara asi

"DECIMA PRIMERA. DESCUENTOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO
EN LA FASE DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO ADICIONAL OFERTADO

Cuando el CONTRATISTA no diere cumplimiento a los indicadores de calidad establecidos en el anexo técnico para la
Fase de Operacion, en _cualquiera de los meses de operacién de tiempo adicional relacionados en la clausula
segunda, pagaré al Fondo Unico de TIC, por cada mes incumplido, a titulo de descuento por incumplimiento de niveles
de servicio, el valor que resulte de la aplicacién de los indicadores de calidad y niveles de servicio para el respectivo mes,
sobre la base de 11.149 SMMLYV del momento en el que se genere el incumplimiento, aplicando las proporciones que se
indican a continuacion:
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MES CON MEDICION DE
INDICADOR NIVEL DE CALIDAD PRESTADO INDICADORES
% SANCION
Cumplimiento Grupo DDA Bajo == 98% 0.00%
DDA BAJO 95% == Cumplimiento Grupo DDA Bajo < 98% 10,00%
Cumplimients Grupe DDA Bajo < 95% 15,00%
Cumplimiento Grupe DDA Medic >= 98% 0.00%
DDA MEDIO 95% == Cumplimiento Grupo DDA Medio < 98% 10,00%
DISPONIBILIDAD Cumplimiento Grupo DDA Medio = 95% 15,00%
POR CENTRO
DIGITAL Cumplimients Grupo DDA Alio == 98% 0.00%
DDA ALTO 95% == Cumplimiento Grupo DDA Alto < 38% 10.00%
Cumplimients Grupe DDA Alio < 95% 15,00%
Cumplimiento Grupe DDA Muy Alto >= 98% 0.00%
DDA MUY ALTO 95% == Cumplimiento Grupo DDA Muy Alto < 98% 10,00%
Cumplimiento Grupo DDA Muy Alto < 95% 15.00%
Vmin G CUMPLEN por hora == 14 0.00%
RANGO: Matricula == 50 Vmin Q CUMPLEN por hora =13 B, 00%
Vmin & CUMPLEN por hora < 13 8,75%
VELOGIDAD Wmin Q CUMPLEN por hora == 14 0.00%
MINIMA. RANGO: 51<Matricula<=150 Vmin Q CUMPLEN por hora = 13 5,00%
Vmin O CUMPLEN por hora < 13 8,15%
RANGO- 151 Aatriculacetll Vmin G CUMPLEN por hora == 14 0.00%
Wmin G CUMPLEN por hora = 13 6.00%
Vmin Q CUMPLEN por hora < 13 8.75%
Vmin Q CUMPLEN por hora == 14 0,00%
RANGO: Matricula=400 Vmin Q CUMPLEN por hora = 13 6,009
Vmin Q CUMPLEMN por hora <13 8,75%
MANTENIMIENTOS No Cumple 5,00%

PREVENTIVOS

PARAGRAFO 1. Estos valores se descontaran por parte del FUTIC de los montos de las utilizaciones gue se

causen con posterioridad al mes objeto de este descuento.
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En caso de no contar con recursos disponibles en utilizaciones para efectuar Ips descuentos relacionados con
los ANS en los periodos adicionales, el contratista debera transferir al Fondo Unico TIC un valor equivalente al
monto de los descuentos que corresponda aplicar, dentro de un plazo de 45 dias calendario.

PARAGRAFO 2. Los recursos por concepto de qescuentos del presente numeral no seran objeto de reinversion
y por tanto deberan ser reinteqrados al Fondo Unico TIC en la cuenta que se disponga para dicho proposito, el
reintegro debera realizarse al momento de ser aprobado dicho descuento en Comité Fiduciario. ”

OCTAVA. MODIFICAR EN EL ACAPITE 2.3. OPERACION DE LOS CENTROS DIGITALES EL NUMERAL 2.3.1.
SERVICIO A PRESTAR EN CADA CENTRO DIGITAL DEL ANEXO TECNICO, el cual quedaré asi:

“2.3.1. SERVICIO A PRESTAR EN CADA CENTRO DIGITAL

El Contratista debera proveer el servicio de conectividad a Internet en forma inalambrica a través de la tecnologia WiFi
con tréfico nacional e internacional, de la siguiente manera:

1. Para el punto de acceso inalambrico Wifi interior: el servicio de conectividad sera para uso de los miembros de la
Institucion publica por tal motivo el representante del Centro Digital registrara con una periodicidad anual las MAC de los
equipos dispuestos por la Institucion Publica en el AP, sin embargo, si durante la ejecucion del proyecto se requiere
registrar nuevos equipos, la solucién propuesta por el contratista debera contemplar el registro remoto de las nuevas MAC,
correspondiente a los nuevos terminales y solo estos haran uso de este AP, para el caso de las sedes educativas sera
usado por los estudiantes y profesores para sus labores académicas. El servicio debera estar operativo las 24 horas del
dia, 7 dias a la semana, para los centros digitales con energia interconectada y minimo 12 horas, 7 dias a la semana, para
los centros digitales con solucion de energia alternativa, durante los meses de operacion del proyecto.

2. Para el punto de acceso inalambrico Wifi Exterior: el servicio de conectividad podra ser usado por toda persona que
transite por la zona de cobertura de la zona wifi exterior por el espacio publico seleccionado y que se requiere conectar al
servicio de Internet mediante un dispositivo habilitado (que cuente con la tecnologia) para conectarse a WiFi. El servicio
debera estar operativo las 24 horas del dia, 7 dias a la semana, para los centros digitales con energia interconectada y
minimo 12 horas, 7 dias a la semana, para los centros digitales con solucion de energia alternativa, durante los meses de
operacion del proyecto.

Se debera filtrar contenidos de acuerdo con las siguientes indicaciones:

Filtraje de contenidos

Contenido Tipo de filtraje

Sitios de listas reportadas (Black & Gray Permanente

List)

Cualquier sitio Web Pornografia de cualquier tipo.

Sitios reconocidos como de grupos terroristas.
Sitios que se reconozcan hagan phishing o
fraudes.
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Se debera controlar el trafico de acuerdo con las siguientes indicaciones

Contenido Tipo de control
Control de la calidad de reproduccion con el fin de
Sitios de streaming de video y audio gestionar la red de manera eficiente y evitar la mala

percepcion del servicio
Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar

Sitios para realizar transacciones bancarias. ;
posibles fraudes

Sitios de descargas masivas fasas baja transferencia
Actualizacion de aplicaciones y sistemas operativos fasas baja transferencia
Sitios de intercambio de informacion P2P tasas baja transferencia
Portales .gov y .edu Tendran prelacion en la red y sus descargas

Nota: Para efectos de controlar el trafico a través del Comité Operativo se estableceran los criterios para gestionar la red
de manera eficiente. Las tasas de transferencia deberan estar definidas en los siguientes dos Comités Operativos
continuos a la suscripcion del presente Otrosi, por parte de la Entidad Contratante y contara con el Visto Bueno por parte
de la Interventoria. Los parametros se podran modificar bajo estas mismas reglas, cuando se considere necesario a través
del Comité Operativo.

3. Usuarios conectados de manera simultanea.

Para garantizar una prestacion eficiente del servicio, se limitara el nimero de usuarios simultaneos conectados en el
Centro Digital, de manera que cada usuario disponga de al menos 1 Mbps de descarga. Para ello, el nimero maximo de
usuarios conectados simultaneamente en el Centro Digital, estara determinado por la cantidad de Mbps asignados al perfil
de velocidad establecido en el Contrato de Aporte. No obstante, si la red presenta disponibilidad debido a un menor nimero
de usuarios conectados, el operador debera implementar un mecanismo de asignacion dinamica de ancho de banda,
redistribuyendo automaticamente los recursos disponibles para optimizar la experiencia de navegacion sin exceder la
capacidad total de la red. ~

NOVENA. MODIFICAR EN EL ACAPITE 2.3. OPERACION DE LOS CENTROS DIGITALES EL NUMERAL EL
NUMERAL 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS DEL ANEXO TECNICO, en el sentido
de incluir un numeral sobre la VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS, el cual quedaré asi:

"2.3.2.1 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS.

La velocidad efectiva minima de trasmision de datos para la prestacion del servicio a Internet para los Centros Digitales
se detalla a continuacion:
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Velocidad Efectiva de Transmision de Datos’

Velocidad Velocidad Estandar
dE;e:::;!de e e Requisito minimo de cumplimiento por Centro Digital
Es la capacidad de transmision medida en
Mbps garantizada por el ISP en los
sentidos del ISP al usuario® y del usuario ANCHO DE BANDA (VELOCIDAD)
al ISP, incluyendo tanto el segmento de RANGO® DONWLOAD/Mbps/CD | UPLOADMbps/CD
Velocidad acceso como los canales nacionales e Vatriculs <= 50 - 15
Efectiva Minima | internacionales, y que corresponde al am”ald_ : :
(VEfec,s,) | valor minimo (percentl 5) de lag |21<Matricula<=150 El 28
mediciones  asociadas al parametro | 131<Matricula<=400 12 3
establecido en el numeral 52.3 de la | Matricula=400 15 31
recomendacion ETSI EG 202 0574
V1.2.1 (2008-07)

El Contratista se obliga a prestar la velocidad efectiva minima de Transmision de datos Download/Upload mejorada o
adicional que establecio en su propuesta, calculo que se realizara de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3.4.4.2
VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS del presente documento. En este mismo sentido, en lo
que respecta a la velocidad efectiva de Tx de datos Upload se mantendra una relacién con respecto a la velocidad minima
Download de 4/1.

Posteriormente, (a partir de enero de 2023), la velocidad minima de transmision de datos Download/Upload de cada Centro
Digital debe incrementarse en un 12% anual

La velocidad efectiva minima de transmision de datos para la prestacion del servicio de Internet en los Centros
Digitales a partir del afio 2026 se detalla a continuacion:

Velocidad Efectiva de Transmision de Datos”

Velocidad Definicién Velocidad Estandar
Efectiva de Tx Requisito minimo de cumplimiento por Centro Digital
de datos
Es la capacidad de
transmision medida en
Mbps garantizada por el
ISP en los sentidos del
Velocidad ISP al usuario® y del RANGO? ANCHO DE BANDA (VELOCIDAD)
Minima incluyendo tanto el Matricula <= 50 25 6,25
(VEfecmin) segmento de acceso 51<Matricula<=150 3125 7.61
como los canales = =
nacionales e 151<Matricula<=400 37,5 9,38
internacionales, y que Matricula>400 43.75 10,94
corresponde al valor
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minimo (percentil 5) de
las mediciones asociadas
al parémetro establecido
en el numeral 5.2.3 de la
recomendacion ETSI EG
202 057-4 V1.2.1 (2008-
07)

El Contratista se obliga a prestar la velocidad efectiva minima de Transmision de datos Download/Upload mejorada, que
incluye la velocidad establecida en los estudios previos, la velocidad adicional establecida en su propuesta, el
incremento adicional necesario para prestar el servicio de internet de acuerdo con lo establecido en el presente
numeral y los incrementos del 12% anual, la verificacion de la prestacion del servicio se realizara de acuerdo con
lo establecido en el numeral 2.3.4.4.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS del presente
documento. En este mismo sentido, en lo que respecta a la velocidad efectiva de Tx de datos Upload se mantendra
una relacién con respecto a la velocidad minima Download de 4/1.

El Contratista debera establecer que el 60% del ancho de banda de cada Centro Digital se destine para uso de la
Sede Educativa durante el horario académico, fuera del horario académico y en los casos especiales se debera
hacer una distribucién dinamica de acuerdo con la demanda de cada zona de acceso inalambrico WiFi (interior y
exterior), para esto debera prever todas las confiquraciones técnicas que se requieran y las cuales seran validadas
por la Interventoria.

7. La velocidad efectiva de Tx de datos para el presente documento es la descrita en el presente numeral y se esta exigiendo las condiciones de Banda
Ancha establecidas en la Resolucion No 5161 del 2017 de la CRC.

8. Se entendera como usuario al AP (Access point), del punto de acceso inalambrico interior, para la medicion del indicar de Velocidad Efectiva Minima.

9. La Cantidad de Matricula de cada una de las Sedes Educativas donde se instalaran los Centros Digitales, se detalla en el listado de los Sitios a Beneficiar - Anexo
Base Region A y Anexo Base Region B (en caso de que no se indique la matricula de la sede educativa esta informacion debera ser recopilada por el contratista en el
estudio de campo), para los casos especiales, estos se deberan incluir en el Rango 51<Matricula<=150. Sin embargo, la matricula de las sedes educativas sera
analizada a partir del afio 2023, con la informacion del MEN con el fin de actualizarla y hacer redistribucion en los rangos de velocidad de ser necesario de cada una
de las sedes educativas, esta actividad se realizara durante el comité operativo de los de julio de cada afio garantizando que se mantenga la cantidad de
Centros Digitales en cada uno de los rangos de velocidad, de acuerdo con la distribucion realizada al 30 de enero de 2025. A partir del 01 de enero de 2025,
la velocidad de los Centros Digitales entrantes en los casos de traslados contara con la misma velocidad del Centro Digital saliente. *

DECIMA. MODIFICAR PARCIALMENTE EL NUMERAL 3. CRONOGRAMA DE EJECUCION, DEL ANEXO TECNICO,
el cual quedara asi:

"3. CRONOGRAMA DE EJECUCION
A continuacion, se relacionan las metas asociadas a cada una de las fases del proyecto, asi como su plazo maximo.

Cronograma de ejecucion del proyecto
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Meta Fase
1
2

S

[}

3

3 8

o
4
5
6
7
8

c

2 <

8> 3

(1] >

T a

<

9
10
11

En
Servicio

Descripcion de las obligaciones relacionadas con cada

una de las metas

Informe Detallado de Ingenieria y Operacion

Plan de Instalacién y Puesta en Servicio

Plan de Mantenimiento

Plan de Calidad

Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1A

correspondiente diez coma quince por ciento (10.15%) de los

Centros Digitales.

Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1B

correspondiente a diez coma catorce por ciento (10.14%) de

los Centros Digitales

Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente

a treinta y nueve coma cero nueve por ciento (39.09%) de los

Centros Digitales..

Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente

a 40.62%de los Centros Digitales (3034 Centros Digitales.

Reporte de la instalacién y puesta en servicio del Grupo 1A
correspondiente diez coma quince por ciento (10.15%) de los
Centros Digitales.

Reporte de la instalacién y puesta en servicio del Grupo 1B
Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1B
correspondiente a diez coma catorce por ciento (10.14%) de
los Centros Digitales.

Aprobacion por parte de la Interventoria de la instalacion y
puesta en servicio del Grupo 1A correspondiente diez coma
quince por ciento (10.15%) de los Centros Digitales..

Aprobacion por parte de la Interventoria de la instalacion y
puesta en servicio del Grupo 1B correspondiente a diez coma
catorce por ciento (10.14%) de los Centros Digitales.

Reporte de la instalacion y puesta en servicio del Grupo 2
correspondiente a treinta y nueve coma cero nueve por ciento
(39.09%) de los Centros Digitales.

Aprobacion por parte de la Interventoria de la instalacion y
puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a treinta y nueve
coma cero nueve por ciento (39.09%) de los Centros Digitales.
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Plazo Maximo de Entrega

Un (1) mes contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio del
contrato

1 de febrero de 2021

1 de marzo de 2021

31 de julio de 2021

28 de febrero de 2022

30 de abril del 2021

31 de mayo del 2021

Dos (2) meses contados a partir de la entrega
por parte del contratista del Grupo 1A.

Dos (2) meses contados a partir de la entrega
por parte del contratista del Grupo 1B.

29 de octubre de 2021

Dos (2) meses contados a partir de la
entrega por parte del contratista.
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12

13

13A

14

15

Operacion
Y
Mantenimiento

16

17

17A

Reporte de la instalacion y puesta en servicio del Grupo 3
referido a 3034 Centros Digitales

Aprobacion por parte de la Interventoria de la instalacion y
puesta en servicio de 2622 centros Digitales del Grupo 3

Aprobacion por parte de la Interventoria de la instalacion y
puesta en servicio de 412 centros Digitales del Grupo 3A

Operacién y mantenimiento del Grupo 1A correspondiente diez
coma quince por ciento (10.15%) de los Centros Digitales.

Operacion y mantenimiento del Grupo 1B correspondiente a
diez coma catorce por ciento (10.14%) de los Centros Digitales.

Operacion y mantenimiento del Grupo 2 correspondiente a
treinta y nueve coma cero nueve por ciento (39.09%) de los
Centros Digitales.

Operacién 'y mantenimiento de
correspondientes a la Meta 13

los centros digitales

Operacién 'y mantenimiento de
correspondientes a la Meta 13A

los centros digitales
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31 de agosto de 2023

31 de agosto de 2023

31 de marzo de 2024

Desde la aprobacion de la meta y hasta el 30 junio
de 2029 para el 758 CD que corresponden al 100%
de los Centros Digitales del grupo 1A.

La meta de operacion y mantenimiento se extendera
hasta el 31 de julio de 2029 para 758 CD que
corresponden al 100% de los Centros Digitales del
grupo 1A.

Desde la aprobacion de la meta y hasta el 30 junio
de 2029 para el 757 CD que corresponden al 100%
de los Centros Digitales del grupo 1B.

La meta de operacion y mantenimiento se extendera
hasta el 31 de julio de 2029 para 547 CD que
corresponden al 72.26% de los Centros Digitales del
grupo 1B.

Desde la aprobacién de la meta y hasta el 30 junio
de 2029 para el 2.919 CD que corresponden al 100%
de los Centros Digitales del grupo 2.

La meta de operacion y mantenimiento se extendera
hasta el 31 de julio de 2029 para 2.279 CD que
corresponden al 78.07% de los Centros Digitales del
grupo 2.

Desde la aprobacion de la meta y hasta el 30 junio
de 2029 para el 2.622 CD que corresponden al 100%
de los Centros Digitales del grupo 3.

La meta de operacion y mantenimiento se extendera
hasta el 31 de julio de 2029 para 2.176 CD que
corresponden al 82.99% de los Centros Digitales del
grupo 3.

Desde la aprobacion de la meta y hasta el 30 junio
de 2029 para el 412 CD que corresponden al 100%
de los Centros Digitales del grupo 3A.
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La meta de operacion y mantenimiento se extendera
hasta el 31 de julio de 2029 para 314 CD que
corresponden al 76.21% de los Centros Digitales del
grupo 3A.

Los demés aspectos del numeral no tienen modificacion alguna.”

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias del contrato de aporte No. 1042
de 2020 de conformidad con las condiciones establecidas en el presente otrosi y a entregar las garantias actualizadas al
MINISTERIO/FONDO UNICO DE TIC dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion de este otrosi, de
conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

DECIMA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas clausulas y condiciones contenidas en el
contrato de Aporte No. 1042 de 2020, que no han sido objeto de modificacion, continlan vigentes durante el término de
ejecucion del mismo.

DECIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El otrosi No. 3 al contrato de Aporte No. 1042 de 2020 se perfecciona con
la aprobacidn de las partes en la plataforma del Secop Il, es decir, las aprobaciones realizadas con los usuarios asignados
constituyen una firma electronica en los términos del articulo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan.

DECIMA CUARTA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
otrosi, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Documento de justificacion de la modificacién del contrato de Aporte No. 1042 de 2020.
2. Los demas documentos que soportan el tramite de la modificacion del contrato de aporte No. 1042 de 2020.

DECIMMA QUINTA. PUBLICACION: El presente otrosi No. 3 sera publicado en el Sistema Electronico para la
Contratacion Publica — SECOP ||

DECIMA SEXTA. MANIFESTACION: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa
del texto del presente otrosi, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y manifestado. Iguaimente
acuerdan, que, en caso de aclaracién del presente documento, en alguna de sus clausulas, por errores de digitacion o
aritméticos, se realizara la aclaracion directamente por parte del FONDO UNICO DE TIC, sin necesidad de firma ylo
aprobacion por parte de COMCEL S.A.

Aprobd:  Lina Paola Vacca Salinas — Secretaria General

Revis6:  Luis Guillermo Davila Vinueza — Asesor Externo Secretaria General
Sergio Alvenix Forero Reyes — Subdirector de Gestion Contractual
Julian Fabrizzio Huérfano Ardila — Asesor Secretaria General
Angelica del Carmen Ordofiez - Abogada Subdireccién de Gestion Contractual

Proyectd: Nancy Stella Patifio Ledn / Abogada Subdireccion de Gestion Contractual
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