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Asunto: REMISION SOLICTUD PRORROGA CONTRATO 972 DE 2022 BOLIVAR

Respetada doctora Carolina,

Con la presente se envía para tramite solicitud de prorroga del contrato 972 de 2022, cuyo
objeto  es  el  INTERVENTORÍA  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA  Y  AMBIENTAL,  PARA  EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTE 6.

Cordialmente,

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

Proyectado por: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ
Revisado por: LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ
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ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA


UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL:


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 972 DE 2022


(Indicar número de contrato y año)


INTERVENTOR:


CONTRATO DE OBRA No.


(Indicar número de contrato y año)


CONTRATISTA:


PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2022


 (Día / Mes / Año)


MODIFICACIONES


Modificación No. Fecha


PRÓRROGAS


Desde (Día/Mes/Año)
Hasta 


(Día/Mes/Año)


1 01/07/2024 31/12/2024


2 01/01/2025 31/01/2025


3 01/02/2025 28/02/2025


SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN


DESDE HASTA


CONSORCIO RECTIVACIÓN AC 196


24/02/2025


(Día / Mes / Año)


RESPONSABILIDAD


1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA
PÁGINA


BOLIVAR


2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.


ANTECEDENTES


(Nombre o razón social del Interventor )


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024


PERIODO DE 


SUSPENSIÓN
FECHA                         


REANUDACIÓN


Contrato Adicional No.


Periodo


(Indique el plazo del contrato principal) 


Breve descripción


“Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los 


Municipios     del departamento de Bolivar ¨


 LP-003-2022, 20221031-322,  20221031-321, SP-OP-LP-005-2022


ASOMUCORDOBA,  KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S., YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S, CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL 


NORTE


ACTA DE SUSPENSIÓN 


No.


ACTA DE AMPLIACIÓN 


SUSPENSIÓN No.
FECHA DEL ACTA







24/02/2025


(Día / Mes / Año)


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA
PÁGINA


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2025


(Indicar Día/Mes/Año)


VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 50% EN SMMLV:


VALOR ADICIONES


Contrato Adicional No. Fecha


-


-


-


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:


1. CONVENIO 2070  DE 2021


 $    14.400.000.000 


 ADICIÓN 1  $    830.579.375 


 $    15.230.579.375 


13 de febrero de 2023


 $    14.394.995.746,33 


  ADICIÓN 1  $    830.579.375,00 


  TOTAL 


CONTRATO


 $    15.225.575.121,33 


8. Construcción Boxcoulvert 6 unidades (K0+055, K0+500, K1+062, K1+070 y K2+366) en la Carrera 14 y (K0+357) en la carrera 14A


% Programado 89,03


% Ejecutado 88,13


6)  PRÓRROGA 4: Hasta 31 de diciembre de 2025


10. Demolición Estructuras existentes 3 und.


Estado del contrato: En ejecución


6)  PRÓRROGA 4: Hasta 31 de marzo de 2025


OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN


1. Construcción de 300 ml de pavimento rígido
2. Construcción Andenes 300 ml de ancho 1 de ancho  incluye los dos costados
3. Construcción Bordillos 300 ml
4.  Instalación sub-base granular Tipo C para estructura de vía 100 ml
5.  Instalación sub-base granular para Andenes 100 ml espesor 0,15


3)  PRÓRROGA 1: Hasta 12  de agosto de 2024


4)  PRÓRROGA 2: Hasta 12  de noviembre de 2024


5)  PRÓRROGA 3: Hasta 30 de diciembre  de 2024


6.  Instalación Material Seleccionado para Andenes 300 ml
7. Mejoramiento Subrasante (Piedra Rajón y Sello ) 300ml


9. Señalización y Líneas de Demarcación Vial (100%)


2. CONTRATO DE OBRA No. SP-OP-LP-005-2022


CONTRATISTA:                    CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE


ORDEN DE INICIO :


Objeto del Contrato:“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL 


PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 270 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO 


DE MARÍA LA BAJA"
1) VALOR INICIAL : 


2) PLAZO INICIAL DEL CONTRATO Hasta 10 de febrero de 2024


1) VALOR INICIAL : 


VALOR TOTAL


12 de noviembre  de 2021


3) PLAZO INICIAL Hasta 31 de diciembre de 2022


Hasta 31 de diciembre de 2023


3.354.138.427$    
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)


OBJETO DE LA SOLICITUD


Mediante comunicación escrito No. 382-0077 de fecha 24 de febrero de 2025 la Interventoría solicitó prórroga hasta el 13 de marzo de 2025  del Contrato de Interventoría 


No. 972 de 2022 , cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 


VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTE 6”, debido a la necesidad de dar continuidad 


la las actividades de obra que hay en los 4 contratos de obra activos y dar tiempo al Instituto Nacional de Vías para la incorporación de los recursos por parte de las alcaldías 


de San Juan Nepomuceno, María La Baja y Villanueva, al contrato de interventoría No.  972 de 2022     


(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)


3.354.138.427,00$    1.584,90$                                      


Hasta 31 de diciembre de 2025


(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del 


contrato)


Valor SMMLV del Año de la Adición


2) ORDEN DE INICIO :


4)  PRÓRROGA 1:


5)  PRÓRROGA 2: Hasta 31 de diciembre de 2024


6)  PRÓRROGA 3:







24/02/2025


(Día / Mes / Año)


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA
PÁGINA


1. CONVENIO 1759 DE 2021


 $                950.000.000 


     ADICIÓN 1  $                                   - 


 $                950.000.000 


23 de febrero de 2024


 $                949.863.085 


     ADICIÓN 1  $                                   - 


     TOTAL 


CONTRATO


 $                949.863.085 


9)     PRÓRROGA 3:	


% Programado 26,87


% Ejecutado 10


1. CONVENIO 1891  DE 2021


 $           11.186.100.000 


11 de enero de 2023


16 de julio de 2024


2. CONTRATO DE OBRA No. 20221031-322


CONTRATISTA INICIAL: CONSORCIO VIAS RURALES 2022


FECHA DE CESIÓN :


12)  PRÓRROGA 6: Hasta el 31 de mayo  de 2025


3) PLAZO INICIAL Hasta 31 de diciembre de 2024


4) PRÓRROGA 1 Hasta 31 de diciembre de 2025


CONTRATISTA CEDIDO: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.


ORDEN DE INICIO :


Hasta el 31 de diciembre de 2024


Estado del contrato:  En ejecución


1. Construcción de 700 ml de placa huella


2. Construcción de 700 mi de subbase granular


3. Construcción de 700 mi de mejoramiento de subrasante con material seleccionado en 15 cms de espesor.


2. Construcción de 600 ml de sub base 


granular3. Construcción de 600 ml de Placa Huella


OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN


1. Construcción de 600 ml de material 


seleccionado


NOTA: Se aclara que el presente contrato el municipio de Villanueva-Bolívar realizó la cesión del contrato entre el contratista inicial CONSORCIO SCC JIMENO y la 


ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA el día 14 de febrero de 2024. Este contrato de obra se suspendió el día 16 de 


noviembre debido al colapso del pontín LA PULGA, por lo que no fue posible el ingreso de los equipos y materiales necesario y el municipio realizó el cambió de la 


metafísica desde donde termina el perímetro urbano, sin afectar el objeto del contrato, esto con el fin de poder ejecutar las obras sin ser afectadas por motivos como el 


OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN


2) ORDEN DE INICIO : 10 de noviembre  de 2021


3) PLAZO INICIAL Hasta 31 de diciembre de 2021


4)  PRÓRROGA 1: Hasta 31 de diciembre de 2022


5)  PRÓRROGA 2: Hasta 31 de diciembre de 2023


2. CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022


6)  PRÓRROGA 3: Hasta 31 de diciembre de 2024


7)  PRÓRROGA 4: Hasta 31 de diciembre de 2025


Hasta el 17 de septiembre de 2024


10)  PRÓRROGA 4: Hasta el 30 de noviembre de 2024


11)  PRÓRROGA 5:


13) PLAZO ACTUAL: Hasta el 31 de mayo  de 2025


1) VALOR INICIAL : 


     VALOR TOTAL CONTRATO


5)  Suspensión No. 1:


6)  Prorroga 1 a la Suspensión No.1: Hasta el 15 de febrero de 2024 


7)  Prorroga 2 a la Suspensión No.1: Hasta el 19 de marzo de 2024 


8)  Reinicio a la Suspensión No. 1: 18 de marzo de 2024 


16 de noviembre de 2023 hasta el 15 de enero de 2024


1) VALOR INICIAL : 


2) ORDEN DE INICIO : 12 de diciembre  de 2021


CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDABA


4)  PRÓRROGA 2: Hasta 17 de julio de 2024


ORDEN DE INICIO :


Objeto del Contrato:  MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR


1) VALOR INICIAL : 


2) PLAZO INICIAL DEL CONTRATO Hasta 21 de julio de 2023


3)  PRÓRROGA 1: Hasta 21 de noviembre de 2023







24/02/2025


(Día / Mes / Año)


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA
PÁGINA


$ 10.693.034.674,00


  ADICIÓN 1 $ 0,00


  TOTAL 


CONTRATO


$ 10.693.034.674,00


3. Mejoramiento con Material seleccionado en sitios donde la via esta en mal estado de 2.500 ml de 20 cm de espesor


% Programado 9,31


% Ejecutado 10,16


1. CONVENIO: 1778  DE 2021


 $    1.350.000.000 


 $    1.350.000.000 


11 de enero  de 2023


 $    1.309.954.287,00 


 TOTAL


CONTRATO


 $    1.309.954.287,00 


Hasta 30 de abril  de 


2024


4. Construcción Boxcoulvert 2 unidades


% Programado 50,1


% Ejecutado 35,29


(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)


Valor inicial


N/A N/AN/A N/A N/A


CONTRATISTA:                  KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S  


ORDEN DE INICIO :


5)  PRÓRROGA 2: Hasta 31 de diciembre de 2024


4)  PRÓRROGA 1: Hasta 31 de diciembre de 2023


3) PLAZO INICIAL Hasta 31 de diciembre de 2022


2) ORDEN DE INICIO : 31 de diciembre  de 2021


2. CONTRATO DE OBRA No. 20221031-321


6)  PRÓRROGA 3: Hasta 31 de diciembre de 2025


Objeto del Contrato:“ MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA 


COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON "


1) VALOR INICIAL : 


2) PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 6 meses 


3)  PRÓRROGA 1: Hasta 10  de diciembre  de 2023


Hasta 31  de diciembre  de 20234)  PRÓRROGA 2:


5)  PRÓRROGA 3:


6)  PRÓRROGA 4: Hasta 30 de asgosto  de 2024


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"


EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 6


DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO


Formulario 1 Valor actualizado última 


Minuta de Modificación 


Contractual No. 05  Fecha: 


Valor solicitado
Valor actualizado 


presente solicitudDescripción


5. Demolición Estructuras existentes 5 und.


Estado del contrato: En ejecución


Hasta 30 de noviembre de 2024


Hasta 31 de diciembre de 2024


5)  PRÓRROGA 5:


8)  PRÓRROGA 6:


9)  PRÓRROGA 7: Hasta 31 de marzo de 2025


OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN


1. Construcción de 650 ml de placa huella
2.  Instalación sub-base granular Tipo C para estructura de vía 650 ml
3.  Instalación Material Seleccionado para vía 345 ml


ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR


4. Mejoramiento Subrasante con Material seleccionado de 5.500 ml


Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA 


COLOMBIA RURAL- NACIONAL.


1) VALOR INICIAL : 


2) PLAZO INICIAL DEL CONTRATO Hasta 31 de diciembre de  2024


5. Construcción Box-coulverts 17 unidades


3) PLAZO ACTUAL: Hasta 31 de diciembre de  2024


VALOR TOTAL


4)  PRÓRROGA 1: Hasta  30 de junio de 2025


OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN


1. Construcción de 5,500 ml de placa en Concreto Rigido de espesor


2. Instalación sub-base granular Tipo C 5.500 ml


Estado del Contrato: En ejecución


1) VALOR INICIAL : 







24/02/2025


(Día / Mes / Año)


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA
PÁGINA


Valor anticipo otorgado:  -$                                   Valor amortizado: Saldo por amortizar :


Valor facturado (Incluido IVA) a: ____DICIEMBRE______ de __2024_________ Último mes facturado:
(año)


Saldo por ejecutar (Incluido IVA):


Notas:


Firma Firma


Nombre: GENOVEVA PUERTA RESTREPO Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA


Supervisor del Contrato de Interventoría


Interventoría INVIAS


Matrícula Profesional No.25202-03332 ANT. Matrícula Profesional No. 13202-097750 BLV


Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma


Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ


Director Territorial Bolivar Gestor Técnico de Proyecto


Nombre: CHRISTIAN EDUARDO BELTRAN CERON 
Abogado Unidad Ejecutora


Firma: N/A Firma


Nombre: Nombre:  OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO


Titular Gerencia: Subdireccion Vias Regionales


Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No. 25202-59853 CND


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.


N/A


(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)


CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)


OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:


Oficio 382-0077 de fecha 24 de febrero de 2025 - solicitud de prorroga No. 4 del contrato de Interventoría No. 972 de 2022 al 30 de junio de 2025 y documentos soportes adicionalmente con


prórroga a junio de 2025


-$                                   -$        
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)


3.133.463.821,00$     DICIEMBRE DE 2024
(mes anterior a la presente solicitud) (Indicar mes y año)


2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de 


3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de 


4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de 


Representante Legal CCC S.A.S.


1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser


220.674.606,00$        
(mes anterior a la presente solicitud)


RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA


PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES


Se considera viable la solicitud de prórroga del contrato de interventoría 972 de 2022, “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS     DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTE 6”, hasta el 13 
de marzo de 2025. Lo anterior en atención a que la Interventoría informó en su Comunicación No. 382-0077 de fecha 24 de febrero de 2025 que de los 10 contratos de obra derivados 6 se 
encuentran en etapa de liquidación y 4 requieren de tiempo adicional para ejecución, convenios: 1891 de 2021 San Juan Nepomuceno, 1778 de 2021 San Juan Nepomuceno, 1759 de 2021 
Villanueva y 2070 de 202 María la Baja, para lo cual la interventoría hará redistribución de recursos.



























1    de    3      .


FECHA


POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS


UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR ACTA No: 9B POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR


POR PRÓRROGA


POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN  DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO


POR NECESIDADES DEL CONTRATO


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 de 2022 PLAZO INICIAL:


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:


FECHA DE SUSPENSIÓN:


INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):


SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ


RESOLUCIÓN No.: 3034 DE 19/08/2022 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):


(Indicar día/mes/año)


CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:


CONCEPTO COSTO MENSUAL PRIMA REGIONAL


TOTAL 


DEDICACIÓN  


RECURSO    (H / 


Mes)


VALOR TOTAL
COSTO 


MENSUAL


PRIMA 


REGIONAL


TOTAL 


DEDICACIÓN  


RECURSO  


(H / Mes)


VALOR + -


TOTAL DEDICACIÓN  


RECURSO  


(H / Mes)


VALOR


TOTAL DEDICACIÓN  


RECURSO  


(H / Mes)


VALOR


PERSONAL PROFESIONAL


 $      7.000.000,00 24,00  $      168.000.000,00  $      7.000.000,00 10,40  $      72.800.000,00 -$     10,40  $      72.800.000,00 


 $      8.400.000,00 12,00  $      100.800.000,00 -$     12,00  $      100.800.000,00 


 $      8.890.000,00 4,00  $      35.560.000,00  + 0,44 3.911.600,00$     2,00  $      17.780.000,00 


 $      5.000.000,00 24,00  $      120.000.000,00  $      5.000.000,00 7,86  $      39.300.000,00 -$     7,86  $      39.300.000,00 


 $      6.000.000,00 11,93  $      71.580.000,00 -$     11,93  $      71.580.000,00 


 $      6.350.000,00 4,00  $      25.400.000,00  + 0,44 2.794.000,00$     2,00  $      12.700.000,00 


 $      5.000.000,00 15,00  $      75.000.000,00  $      5.000.000,00 2,83  $      14.150.000,00 -$     2,83  $      14.150.000,00 


 $      6.000.000,00 10,00  $      60.000.000,00 -$     10,00  $      60.000.000,00 


 $      6.350.000,00 1,00  $      6.350.000,00 -$     1,00  $      6.350.000,00 


 $      3.000.000,00 24,00  $      72.000.000,00  $      3.000.000,00 9,30  $      27.900.000,00 -$     9,30  $      27.900.000,00 


 $      3.600.000,00 12,00  $      43.200.000,00 -$     12,00  $      43.200.000,00 


 $      3.810.000,00 4,00  $      15.240.000,00  + 0,44 1.676.400,00$     2,00  $      7.620.000,00 


 $      3.000.000,00 12,00  $      36.000.000,00  $      3.000.000,00 1,80  $      5.400.000,00 -$     1,80  $      5.400.000,00 


 $      3.600.000,00 8,94  $      32.184.000,00 -$     8,94  $      32.184.000,00 


 $      3.810.000,00 0,50  $      1.905.000,00 -$     0,50  $      1.905.000,00 


 $      4.200.000,00  $      4.200.000,00 0,00  $      -   -$     0,00  $      -   


 $      5.040.000,00 2,90  $      14.616.000,00 -$     2,90  $      14.616.000,00 


 $      5.334.000,00 2,00  $      10.668.000,00  - -0,50 (2.667.000,00)$      1,00  $      5.334.000,00 


MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforme esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo  $      146.200.000,00  $      195.041.000,00  - (2.044.700,00)$      0,00  $      -   


 $      7.000.000,00  $      7.000.000,00 -$     1,95  $      13.650.000,00 


 $      8.400.000,00 -$     4,50  $      37.800.000,00 


 $      8.890.000,00 -$     0,30  $      2.667.000,00 


 $      7.000.000,00  $      7.000.000,00 -$     1,70  $      11.900.000,00 


 $      8.400.000,00 -$     2,16  $      18.144.000,00 


 $      8.890.000,00 -$     0,00  $      -   


 $      7.000.000,00  $      7.000.000,00 -$     1,70  $      11.900.000,00 


 $      8.400.000,00 -$     2,16  $      18.144.000,00 


 $      8.890.000,00 -$     0,00  $      -   


 $      7.000.000,00  $      7.000.000,00 -$     0,16  $      1.120.000,00 


 $      8.400.000,00 -$     0,81  $      6.804.000,00 


 $      8.890.000,00 -$     0,00  $      -   


 $      7.000.000,00  $      7.000.000,00 -$     0,96  $      6.720.000,00 


 $      8.400.000,00 -$     1,86  $      15.624.000,00 


 $      8.890.000,00 -$     0,00  $      -   


 $      7.000.000,00  $      7.000.000,00 -$     3,04  $      21.280.000,00 


 $      8.400.000,00 -$     2,64  $      22.176.000,00 


 $      8.890.000,00 -$     0,00  $      -   


 $      4.000.000,00 15,00  $      60.000.000,00  $      4.000.000,00 3,75  $      15.000.000,00 -$     3,75  $      15.000.000,00 


 $      4.800.000,00 2,80  $      13.440.000,00 -$     2,80  $      13.440.000,00 


 $      5.080.000,00 0,00  $      -   -$     0,00  $      -   


PERSONAL TÉCNICO 0,00 -$     0,00  $      -   


 $      2.000.000,00 24,00  $      48.000.000,00  $      2.000.000,00 0,46  $      920.000,00 -$     0,46  $      920.000,00 


 $      2.400.000,00 12,00  $      28.800.000,00 -$     12,00  $      28.800.000,00 


 $      2.540.000,00 4,00  $      10.160.000,00 - -1,00 (2.540.000,00)$      2,00  $      5.080.000,00 


 $      2.000.000,00  $      2.000.000,00 0,00  $      -   -$     0,00  $      -   


 $      2.400.000,00 9,00  $      21.600.000,00 -$     9,00  $      21.600.000,00 


 $      2.540.000,00 0,00  $      -   0,00  $      -   


 $      2.000.000,00  $      2.000.000,00 0,00  $      -   -$     0,00  $      -   


 $      2.400.000,00 0,00  $      -   -$     0,00  $      -   


 $      2.540.000,00 0,00  $      -   0,00  $      -   


 $      2.000.000,00 15,00  $      30.000.000,00  $      2.000.000,00 0,00  $      -   -$     0,00  $      -   


 $      2.400.000,00 11,00  $      26.400.000,00 -$     11,00  $      26.400.000,00 


 $      2.540.000,00 3,00  $      7.620.000,00  - -0,50 (1.270.000,00)$      2,00  $      5.080.000,00 


PERSONAL ADMINISTRATIVO 0,00 -$     0,00  $      -   


 $      1.200.000,00 24,00  $      28.800.000,00  $      1.200.000,00 8,19  $      9.828.000,00 -$     8,19  $      9.828.000,00 


 $      1.440.000,00 11,43  $      16.459.200,00 -$     11,43  $      16.459.200,00 


 $      1.524.000,00 4,00  $      6.096.000,00  - -1,00 (1.524.000,00)$      2,00  $      3.048.000,00 


SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 784.000.000,00$      928.417.200,00$       (1.663.700,00)$      867.203.200,00$      


FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 2,36 2,36 2,36


TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A) 1.850.240.000,00$    2.191.064.592,00$       (3.926.332,00)$      2.046.599.552,00$     


Menos Mayor Valor Pagado Abelardo Otalora ARL, EPS, AFP Y CAJA DE COMPENSACION (NOV 2022, DIC 2022 y ENE-JUN 2023) 13.869.200,00$     13.869.200,00$      


Menos Mayor Valor Pagado Jefferson A. Rodriguez CH.  ARL, EPS, AFP Y CAJA DE COMPENSACION (ENE-JUN 2023) 4.922.600,00$     4.922.600,00$      


Menos Mayor Valor Pagado Humberto Carlos Serranos S.  ARL, EPS, AFP Y CAJA DE COMPENSACION (FEB-JUN 2023) 5.975.200,00$     5.975.200,00$      


Menos Mayor Valor Pagado Juan Pablo Huertas O.  ARL, EPS, AFP Y CAJA DE COMPENSACION (FEB-JUN 2023) 3.901.100,00$     3.901.100,00$      


Menos Mayor Valor Pagado Yusleydis Arellano Ramos ARL, EPS, AFP Y CAJA COMPENSACION (FEB-JUN 2023) 1.253.700,00$     1.253.700,00$      


Menos Mayor Valor Pagado Mario Madrid Wolf ARL, EPS, AFP Y CAJA COMPENSACION (JUN 2023) 347.600,00$     347.600,00$      


TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) 2.160.795.192,00$   2.016.330.152,00$     


5.975.200,00$      


3.901.100,00$      


1.253.700,00$      


347.600,00$      


2.156.868.860,00$      


2,36


2.187.138.260,00$      


13.869.200,00$      


4.922.600,00$      


11,43 16.459.200,00$      


17B 3,00 4.572.000,00$      


926.753.500,00$      


6.350.000,00$      


0,00 -$      


17


1 Secretaria 


8,19 9.828.000,00$      


17A


-$      


16


1 Inspector SISO


0,00 -$      


16A 11,00 26.400.000,00$      


2,50


15


1 Inspector


0,00 -$      


15A 0,00 -$      


15B 0,00


14A 9,00 21.600.000,00$      


14B 0,00 -$      


12,00 28.800.000,00$      


13B 3,00 7.620.000,00$      


14


1 Inspector 


0,00 -$      


-$      


0,00 -$      


13


1 Inspector 


0,46 920.000,00$      


13A


12


1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad


3,75 15.000.000,00$      


12A 2,80 13.440.000,00$      


12B 0,00


11A


11B


10B


11


1 Especialista en Diseño Geométrico


9B


10


1 Especialista en Hidráulica e Hidrología10A


8B


9


1 Especialista en Estructuras9A


8


1 Especialista en Pavimentos y/o Vías8A


7


1 Especialista en Geología y/o Geotecnia7A


7B


6


1 Especialista Ambienta y/o Sostenibilidad6A


6B


N1B 1,50 8.001.000,00$      


192.996.300,00$      


0,50 1.905.000,00$      


N1


1 Residente Social


0,00 -$      


N1A 2,90 14.616.000,00$      


16.916.400,00$      


5


1 Ingeniero Auxiliar de interventoría


1,80 5.400.000,00$      


5A 8,94 32.184.000,00$      


5B


4


1 Ingeniero Auxiliar de interventoría


9,30 27.900.000,00$      


4A 12,00 43.200.000,00$      


4B 4,44


3A 10,00 60.000.000,00$      


3B 1,00 6.350.000,00$      


11,93 71.580.000,00$      


2B 4,44 28.194.000,00$      


3


1 Ingeniero Residente


2,83 14.150.000,00$      


100.800.000,00$      


1B 4,44 39.471.600,00$      


2


1 Ingeniero Residente


7,86 39.300.000,00$      


2A


1


1 Director de Interventoria


10,40 72.800.000,00$      


1A 12,00


CONDICIONES  ACTA  ANTERIOR   


No. __08B___ de fecha 24/01/2025
PRESENTES


TOTAL DEDICACIÓN  


RECURSO UTILIZADO    


(H / Mes)


VALOR 


 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL


3.354.138.427,00$     


No. de ORDEN CANT.


CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
ACTUALIZACIÓN COSTOS 


Y TARIFAS 


MODIFICACIONES


EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de 


Costos No.__26___ de fecha _2024-12_
CONDICIONES ACTUALIZADAS


(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) (Indique día/mes/año)


3.354.138.427,00$     VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):


(Según contrato principal)


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"


EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6


(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)


FECHA DE REANUDACIÓN:


(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


OBJETO: 1/11/2022 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/03/2025


PÁGINA 3   DE   3


24/02/2025


(Día / Mes / Año)


21,27 PLAZO ACUMULADO: 28,77


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA


ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS
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FECHA


PÁGINA 3   DE   3


24/02/2025


(Día / Mes / Año)


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA


ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS


CANT. CONCEPTO COSTO UNIDAD


TOTAL 


DEDICACIÓN  


RECURSO


VALOR TOTAL COSTO 
UNIDAD DE 


PAGO


TOTAL 


DEDICACIÓN 


RECURSO


VALOR + -
TOTAL DEDICACIÓN  


RECURSO
VALOR


TOTAL DEDICACIÓN 


RECURSO
VALOR


VIÁTICOS


 $                        195.000,00 día 212,00  $                 41.340.000,00  $             195.000,00 41,00  $                            7.995.000,00 -$                          41,00  $                    7.995.000,00 


 $             234.000,00 14,50  $                            3.393.000,00 -$                          14,50  $                    3.393.000,00 


 $             247.700,00 0,00  $                                              -   -$                          0,00  $                                       -   


0,00  $                                       -   


 $                     5.600.000,00 mes 24,00 134.400.000,00$        $          5.600.000,00 8,60  $                          48.160.000,00 -$                          8,60  $                  48.160.000,00 


 $          6.720.000,00 12,00  $                          80.640.000,00 -$                          12,00  $                  80.640.000,00 


 $          7.112.000,00 4,00  $                          28.448.000,00 + 0,44 3.129.280,00$          2,00  $                  14.224.000,00 


 $                     5.600.000,00 mes 18,00 100.800.000,00$        $          5.600.000,00 4,00  $                          22.400.000,00 -$                          4,00  $                  22.400.000,00 


 $          6.720.000,00 12,00  $                          80.640.000,00 -$                          12,00  $                  80.640.000,00 


 $          7.112.000,00 1,00  $                            7.112.000,00 -$                          1,00  $                    7.112.000,00 


 $                        650.000,00 mes 84,00 54.600.000,00$          $             650.000,00 0,00  $                                              -   -$                          0,00  $                                       -   


 $             780.000,00 0,00  $                                              -   -$                          0,00  $                                       -   


 $             825.500,00 0,00 0,00  $                                       -   


 $                        650.000,00 mes 24,00 15.600.000,00$          $             650.000,00 0,00  $                                              -   -$                          0,00  $                                       -   


 $             780.000,00 0,00  $                                              -   -$                          0,00  $                                       -   


 $             825.500,00 0,00  $                                              -   0,00  $                                       -   


 $                     6.500.000,00 mes 20,00 130.000.000,00$        $          6.500.000,00 7,00  $                          45.500.000,00 -$                          7,00  $                  45.500.000,00 


 $          7.800.000,00 12,00  $                          93.600.000,00 -$                          12,00  $                  93.600.000,00 


 $          8.255.000,00 3,40  $                          28.067.000,00 - -0,14 (1.155.700,00)$         1,40  $                  11.557.000,00 


 $                     6.500.000,00 mes 6,00 39.000.000,00$          $          6.500.000,00 0,00  $                                              -   -$                          0,00  $                                       -   


 $          7.800.000,00 0,00  $                                              -   -$                          0,00  $                                       -   


 $          8.255.000,00 0,00  $                                              -   0,00  $                                       -   


 $                        590.000,00 
Según comprobante 


por mes
24,00 14.160.000,00$          $             590.000,00 20,71  $                          12.218.900,00 -$                          20,71  $                  12.218.900,00 


 $             708.000,00 36,00  $                          25.488.000,00 -$                          36,00  $                  25.488.000,00 


 $             749.300,00 4,00  $                            2.997.200,00 + 1,00 749.300,00$             4,00  $                    2.997.200,00 


 $                        590.000,00 
Según comprobante 


por mes
50,00 29.500.000,00$          $             590.000,00 28,00  $                          16.520.000,00 -$                          28,00  $                  16.520.000,00 


 $             708.000,00 33,14  $                          23.463.120,00 -$                          33,14  $                  23.463.120,00 


 $             749.300,00 4,00  $                            2.997.200,00 + 1,72 1.288.796,00$          4,00  $                    2.997.200,00 


 $                        590.000,00 
Según comprobante 


por mes
 $             590.000,00 4,67  $                            2.755.300,00 -$                          4,67  $                    2.755.300,00 


 $             708.000,00 16,72  $                          11.837.760,00 -$                          16,72  $                  11.837.760,00 


 $             749.300,00 4,04  $                            3.027.172,00 + 0,21 157.353,00$             4,04  $                    3.027.172,00 


 $                     2.000.000,00 
Según comprobante 


por mes
24,00 48.000.000,00$          $          2.000.000,00 9,60  $                          19.200.000,00 -$                          9,60  $                  19.200.000,00 


 $          2.400.000,00 12,00  $                          28.800.000,00 -$                          12,00  $                  28.800.000,00 


 $          2.540.000,00 4,00  $                          10.160.000,00 + 0,44 1.117.600,00$          2,00  $                    5.080.000,00 


0,00  $                                       -   


 $                     1.600.000,00 
Según comprobante 


por mes
24,00 38.400.000,00$          $          1.600.000,00 7,62  $                          12.192.000,00 -$                          7,62  $                  12.192.000,00 


 $          1.920.000,00 5,60  $                          10.752.000,00 -$                          5,60  $                  10.752.000,00 


 $          2.032.000,00 0,85  $                            1.727.200,00 + 0,19 386.080,00$             0,35  $                        711.200,00 


 $                        700.000,00 
Según comprobante 


por mes
24,00 16.800.000,00$          $             700.000,00 9,21  $                            6.447.000,00 -$                          9,21  $                    6.447.000,00 


 $             840.000,00 11,49  $                            9.651.600,00 -$                          11,49  $                    9.651.600,00 


 $             889.000,00 3,69  $                            3.280.410,00 + 0,13 115.570,00$             1,87  $                    1.662.430,00 


 $               700.000,00 
Según comprobante 


por mes
24,00 16.800.000,00$          $     700.000,00 2,79  $                            1.953.000,00 -$                          2,79  $                    1.953.000,00 


 $             840.000,00 4,00  $                            3.360.000,00 -$                          4,00  $                    3.360.000,00 


 $             889.000,00 1,16  $                            1.031.240,00 + 0,14 124.460,00$             0,56  $                        497.840,00 


 $               550.000,00 
Según comprobante 


por mes
12,00 6.600.000,00$            $     550.000,00 0,00  $                                              -   -$                          0,00  $                                       -   


 $             660.000,00 0,00  $                                              -   -$                          0,00  $                                       -   


 $             698.500,00 0,00  $                                              -   0,00  $                                       -   0,00 -$                               


1.155.700,00$               


32


1
Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 


PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19


0,00 -$                               


32A 0,00 -$                               


32B


31


1
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 


internet, etc)


2,79 1.953.000,00$               


31A 4,00 3.360.000,00$               


31B 1,30


30A 11,49 9.651.600,00$               


30B 3,82 3.395.980,00$               


5,60 10.752.000,00$             


29B 1,04 2.113.280,00$               


30


1
Edición de informes, papelería, reproducciòn de 


documentos,  planos, fotografías, etc


9,21 6.447.000,00$               


11.277.600,00$             


29


1
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 


combustible)


7,62 12.192.000,00$             


29A


28


1
Oficina/campamento (incluye dotación y servicios 


públicos)


9,60 19.200.000,00$             


28A 12,00 28.800.000,00$             


28B 4,44


27A 16,72 11.837.760,00$             


27B 4,25 3.184.525,00$               


33,14 23.463.120,00$             


26B 5,72 4.285.996,00$               


27


1
Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y 


concretos


4,67 2.755.300,00$               


25.488.000,00$             


25B 5,00 3.746.500,00$               


26


1
Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y 


concretos


28,00 16.520.000,00$             


26A


24B 0,00 -$                               


25


1
Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y 


concretos


20,71 12.218.900,00$             


25A 36,00


3,26 26.911.300,00$             


24


1
Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y 


transporte)


0,00 -$                               


24A 0,00 -$                               


-$                               


23


1
Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y 


transporte)


7,00 45.500.000,00$             


23A 12,00 93.600.000,00$             


23B


22


1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en 


adelante, incluye combustible y SOAT)


0,00 -$                               


22A 0,00 -$                               


22B 0,00


21A 0,00 -$                               


21B 0,00 -$                               


12,00 80.640.000,00$             


20B 1,00 7.112.000,00$               


21


1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en 


adelante, incluye combustible y SOAT)


0,00 -$                               


80.640.000,00$             


19B 4,44 31.577.280,00$             


20


1


Camioneta o campero de más de 2000 c. c. (1): 4x4 


(incluye conductor, peajes y combustible) El modelo del 


vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 


o superior


4,00 22.400.000,00$             


20A


-$                               


19


1


Camioneta o campero de más de 2000 c. c. (1): 4x4 


(incluye conductor, peajes y combustible) El modelo del 


vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 


o superior


8,60 48.160.000,00$             


19A 12,00


18


1 Viáticos Director y/o Especialista


41,00 7.995.000,00$               


18A 14,50 3.393.000,00$               


18B 0,00


OTROS COSTOS DIRECTOS


No. de ORDEN


TOTAL DEDICACIÓN  


RECURSO 


UTILIZADO


VALOR
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FECHA


PÁGINA 3   DE   3


24/02/2025


(Día / Mes / Año)


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA


ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS


 $    200.000,00 
Según comprobante 


por mes
20,00 4.000.000,00$       $     200.000,00 0,00  $      -   -$     0,00  $      -   


 $      240.000,00 0,00  $      -   -$     0,00  $      -   


 $      254.000,00 0,00  $      -   0,00  $      -   


Ajuste al peso y/o valor remanente 0  $      -   


690.000.000,00$      655.814.102,00$       5.912.739,00$      $      616.832.722,00 


* 690.000.000,00$      655.814.102,00$       1.986.407,00$     616.832.722,00$      


* 278.363.720,00$      1.994.426,00$      (1.986.407,00)$      


* 2.818.603.720,00$    2.818.603.720,00$       -$      2.633.162.874,00$     


* 535.534.707,00$      535.534.707,00$      -$      500.300.947,00$      


* 3.354.138.427,00$    3.354.138.427,00$      -$      3.133.463.821,00$     


* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.


VALOR BÁSICO IVA TOTAL


2.818.603.720,00$     535.534.707,00$     3.354.138.427,00$   INICIAL 21


2.633.162.874,00$     500.300.947,00$     3.133.463.821,00$   ADICIONAL 11,4


2.818.603.720,00$     535.534.707,00$     3.354.138.427,00$   ACUMULADO 32,4


185.440.846,00$     35.233.760,00$     220.674.606,00$     FALTANTE 2,5


NOTAS: 


2. “Ajuste al peso y/o Valor Remanente”, el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.


Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,  


Firma Firma Firma: Firma


Nombre:  GENOVEVA PUERTA RESTREPO Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO


Representante Legal o su Apoderado Interventor Supervisor del Contrato de Interventoría Titular Gerencia: Jefe Unidad Ejecutora


Matrícula Profesional No.: 05202-03332 ANT Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV Matrícula Profesional No.: 25202-59853


Revisión:


Director Territorial Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Firma


Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV (Suscribe según su competencia funcional)


Gestor Técnico de Proyecto Nombre: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ Firma


Matrícula Profesional No.: 01106-0827 (Suscribe según su competencia)


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.


VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):


SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:


CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:


1- Prorroga hasta 13 de marzo de 2025


1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de


condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.


Director Territorial


COSTO TOTAL = (D) + € 3.354.138.427,00$      


BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO PLAZO EN MESES


VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:


VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DICIEMBRE 2024:


PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL = © 8.019,00$      


SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C) = (D) 2.818.603.720,00$      


IVA = 19% * (D = € 535.534.707,00$      


SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) 661.726.841,00$      


SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) 661.726.841,00$      


33B 0,00 -$      


0,00 -$      


33


1 Veeduría Comunitaria


0,00 -$      


33A 0,00 -$      







PLAN DE CARGAS INICIAL


UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 9B


(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)


PLAN DE CARGAS FINAL


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 de 2022 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:


(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:


(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)


FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:


(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)


INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):


SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA


RESOLUCIÓN No.: 2856 DE 22/08/2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):


(Indicar día/mes/año)


CONTRATO DE OBRA No.: CONTRATISTA:


Costos de 


Personal


Prima 


Regional


Total Dedicación 


Recurso


(Hombre-Mes)


Valor Total ($)
Costos de 


Personal
Prima Regional


Participación


(h-mes)
Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR


COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 


PERSONAL PROFESIONAL


1 Director de Interventoria  $        7.000.000,00 24,00  $ 168.000.000,00  $ 7.000.000,00 10,40  $ 72.800.000,00 0,20  $   1.400.000,00 0,20  $   1.400.000,00 1,00  $   7.000.000,00 1,00  $  7.000.000,00 1,00  $   7.000.000,00 1,00  $   7.000.000,00 1,00  $    7.000.000,00 1,00  $    7.000.000,00 1,00  $        7.000.000,00 1,00  $   7.000.000,00 1,00  $   7.000.000,00 1,00  $   7.000.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   10,40  $ 72.800.000,00 


1  $ 8.400.000,00 12,00  $           100.800.000,00 1,00  $   8.400.000,00 1,00  $   8.400.000,00 1,00  $   8.400.000,00 1,00  $   8.400.000,00 1,00  $   8.400.000,00 1,00  $   8.400.000,00 1,00  $   8.400.000,00 1,00  $   8.400.000,00 1,00  $   8.400.000,00 1,00  $   8.400.000,00 1,00  $   8.400.000,00 1,00  $   8.400.000,00 0,00  $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   12,00  $ 100.800.000,00 


1  $ 8.890.000,00 4,00  $ 35.560.000,00 1,00  $   8.890.000,00 1,00  $   8.890.000,00 1,00  $     8.890.000,00 1,00  $     8.890.000,00 0,44  $     3.911.600,00 4,44  $ 39.471.600,00 


1 Ingeniero Residente  $        5.000.000,00 24,00  $ 120.000.000,00  $ 5.000.000,00 7,86  $ 39.300.000,00  $ -    $ -    $ -   0,33  $  1.650.000,00 1,00  $   5.000.000,00 1,00  $   5.000.000,00 0,53  $    2.650.000,00 1,00  $    5.000.000,00 1,00  $        5.000.000,00 1,00  $   5.000.000,00 1,00  $   5.000.000,00 1,00  $   5.000.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   7,86  $ 39.300.000,00 


1  $ 6.000.000,00 11,93  $ 71.580.000,00 1,00  $   6.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 0,93  $   5.580.000,00 1,00  $   6.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 0,00  $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   11,93  $ 71.580.000,00 


1  $ 6.350.000,00 4,00  $ 25.400.000,00 1,00  $   6.350.000,00 1,00  $   6.350.000,00 1,00  $     6.350.000,00 1,00  $     6.350.000,00 0,44  $     2.794.000,00 4,44  $ 28.194.000,00 


1 Ingeniero Residente  $        5.000.000,00 15,00  $ 75.000.000,00  $ 5.000.000,00 2,83  $ 14.150.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,90  $   4.500.000,00 1,00  $   5.000.000,00 0,93  $   4.650.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   2,83  $ 14.150.000,00 


1  $ 6.000.000,00 10,00  $ 60.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 1,00  $   6.000.000,00 0,00  $ -   0,00  $ -   0,00  $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   10,00  $ 60.000.000,00 


1  $ 6.350.000,00 1,00  $ 6.350.000,00 1,00  $   6.350.000,00 0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   1,00  $ 6.350.000,00 


1 Ingeniero Auxiliar de interventoría  $        3.000.000,00 24,00  $ 72.000.000,00  $ 3.000.000,00 9,30  $ 27.900.000,00  $ -    $ -   0,30  $      900.000,00 1,00  $  3.000.000,00 1,00  $   3.000.000,00 1,00  $   3.000.000,00 1,00  $    3.000.000,00 1,00  $    3.000.000,00 1,00  $        3.000.000,00 1,00  $   3.000.000,00 1,00  $   3.000.000,00 1,00  $   3.000.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   9,30  $ 27.900.000,00 


1  $ 3.600.000,00 12,00  $ 43.200.000,00 1,00  $   3.600.000,00 1,00  $   3.600.000,00 1,00  $   3.600.000,00 1,00  $   3.600.000,00 1,00  $   3.600.000,00 1,00  $   3.600.000,00 1,00  $   3.600.000,00 1,00  $   3.600.000,00 1,00  $   3.600.000,00 1,00  $   3.600.000,00 1,00  $   3.600.000,00 1,00  $   3.600.000,00 0,00  $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   12,00  $ 43.200.000,00 


1  $ 3.810.000,00 4,00  $ 15.240.000,00 1,00  $   3.810.000,00 1,00  $   3.810.000,00 1,00  $     3.810.000,00 1,00  $     3.810.000,00 0,44  $     1.676.400,00 4,44  $ 16.916.400,00 


1 Ingeniero Auxiliar de interventoría  $        3.000.000,00 12,00  $ 36.000.000,00  $ 3.000.000,00 1,80  $ 5.400.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,80  $   2.400.000,00 1,00  $   3.000.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   1,80  $ 5.400.000,00 


1  $ 3.600.000,00 8,94  $ 32.184.000,00 1,00  $   3.600.000,00 1,00  $   3.600.000,00 0,66  $   2.376.000,00 1,00  $   3.600.000,00 1,00  $   3.600.000,00 1,00  $   3.600.000,00 1,00  $   3.600.000,00 0,28  $   1.008.000,00 0,50  $   1.800.000,00 0,50  $   1.800.000,00 0,50  $   1.800.000,00 0,50  $   1.800.000,00 0,00  $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   8,94  $ 32.184.000,00 


1  $ 3.810.000,00 0,50  $ 1.905.000,00 0,50  $   1.905.000,00 0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   0,50  $ 1.905.000,00 


1 Residente Social  $        4.200.000,00  $ 4.200.000,00 0,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   


1  $ 5.040.000,00 2,90  $ 14.616.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   0,90  $   4.536.000,00 1,00  $   5.040.000,00 1,00  $   5.040.000,00 0,00  $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   2,90  $ 14.616.000,00 


1  $ 5.334.000,00 2,00  $ 10.668.000,00 1,00  $   5.334.000,00 0,00  $ -   0,50  $     2.667.000,00  $ -    $ -   1,50  $ 8.001.000,00 


1  $ 146.200.000,00  $           195.041.000,00 0,00  $ -   


1 Especialista Ambienta y/o Sostenibilidad  $        7.000.000,00  $ 7.000.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,35  $   2.450.000,00  $ -    $ -    $ -   0,40  $        2.800.000,00 0,40  $   2.800.000,00 0,40  $   2.800.000,00 0,40  $   2.800.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   1,95  $ 13.650.000,00 


1  $ 8.400.000,00  $ -   0,37  $   3.108.000,00 0,37  $   3.108.000,00 0,40  $   3.360.000,00 0,40  $   3.360.000,00 0,40  $   3.360.000,00 0,40  $   3.360.000,00 0,40  $   3.360.000,00 0,40  $   3.360.000,00 0,40  $   3.360.000,00 0,32  $   2.688.000,00 0,32  $   2.688.000,00 0,32  $   2.688.000,00 0,00  $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   4,50  $ 37.800.000,00 


1  $ 8.890.000,00  $ -   0,30  $   2.667.000,00 0,00  $ -   0,16  $     1.422.400,00 0,25  $     2.222.500,00 0,16  $     1.422.400,00 0,87  $ 7.734.300,00 


1 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $        7.000.000,00  $ 7.000.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -   0,15  $  1.050.000,00 0,15  $   1.050.000,00 0,20  $   1.400.000,00 0,20  $    1.400.000,00 0,20  $    1.400.000,00 0,20  $        1.400.000,00 0,20  $   1.400.000,00 0,20  $   1.400.000,00 0,20  $   1.400.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   1,70  $ 11.900.000,00 


1  $ 8.400.000,00  $ -   0,20  $   1.680.000,00 0,20  $   1.680.000,00 0,20  $   1.680.000,00 0,20  $   1.680.000,00 0,20  $   1.680.000,00 0,20  $   1.680.000,00 0,20  $   1.680.000,00 0,20  $   1.680.000,00 0,20  $   1.680.000,00 0,18  $   1.512.000,00 0,18  $   1.512.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   2,16  $ 18.144.000,00 


1  $ 8.890.000,00  $ -   0,00  $ -   


1 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $        7.000.000,00  $ 7.000.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -   0,15  $  1.050.000,00 0,15  $   1.050.000,00 0,20  $   1.400.000,00 0,20  $    1.400.000,00 0,20  $    1.400.000,00 0,20  $        1.400.000,00 0,20  $   1.400.000,00 0,20  $   1.400.000,00 0,20  $   1.400.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   1,70  $ 11.900.000,00 


1  $ 8.400.000,00  $ -   0,20  $   1.680.000,00 0,20  $   1.680.000,00 0,20  $   1.680.000,00 0,20  $   1.680.000,00 0,20  $   1.680.000,00 0,20  $   1.680.000,00 0,20  $   1.680.000,00 0,20  $   1.680.000,00 0,20  $   1.680.000,00 0,18  $   1.512.000,00 0,18  $   1.512.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   2,16  $ 18.144.000,00 


1  $ 8.890.000,00  $ -   0,00  $ -   


1 Especialista en Estructuras  $        7.000.000,00  $ 7.000.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,16  $    1.120.000,00 0,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,16  $ 1.120.000,00 


1  $ 8.400.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,18  $   1.512.000,00 0,18  $   1.512.000,00 0,15  $   1.260.000,00  $ -    $ -   0,15  $   1.260.000,00 0,15  $   1.260.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,81  $ 6.804.000,00 


1  $ 8.890.000,00  $ -   0,00  $ -   


1 Especialista en Hidráulica e Hidrología  $        7.000.000,00  $ 7.000.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,24  $        1.680.000,00 0,24  $   1.680.000,00 0,24  $   1.680.000,00 0,24  $   1.680.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,96  $ 6.720.000,00 


1  $ 8.400.000,00  $ -   0,22  $   1.848.000,00 0,22  $   1.848.000,00  $ -   0,15  $   1.260.000,00 0,16  $   1.344.000,00 0,15  $   1.260.000,00 0,22  $   1.848.000,00 0,20  $   1.680.000,00 0,15  $   1.260.000,00 0,15  $   1.260.000,00 0,24  $   2.016.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   1,86  $ 15.624.000,00 


1  $ 8.890.000,00  $ -   0,00  $ -   


1 Especialista en Diseño Geométrico  $        7.000.000,00  $ 7.000.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -   0,10  $     700.000,00 0,40  $   2.800.000,00 0,40  $   2.800.000,00 0,40  $    2.800.000,00 0,34  $    2.380.000,00 0,35  $        2.450.000,00 0,36  $   2.520.000,00 0,36  $   2.520.000,00 0,33  $   2.310.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   3,04  $ 21.280.000,00 


1  $ 8.400.000,00  $ -   0,24  $   2.016.000,00 0,24  $   2.016.000,00 0,24  $   2.016.000,00 0,24  $   2.016.000,00 0,28  $   2.352.000,00 0,29  $   2.436.000,00 0,30  $   2.520.000,00 0,29  $   2.436.000,00 0,26  $   2.184.000,00  $ -   0,26  $   2.184.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   2,64  $ 22.176.000,00 


1  $ 8.890.000,00  $ -   0,00  $ -   


1 0,00  $ -   


1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $        4.000.000,00 15,00  $ 60.000.000,00  $ 4.000.000,00 3,75  $ 15.000.000,00  $ -    $ -   0,30  $   1.200.000,00 0,30  $  1.200.000,00 0,35  $   1.400.000,00 0,40  $   1.600.000,00 0,40  $    1.600.000,00 0,40  $    1.600.000,00 0,40  $        1.600.000,00 0,40  $   1.600.000,00 0,40  $   1.600.000,00 0,40  $   1.600.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   3,75  $ 15.000.000,00 


1  $ 4.800.000,00 2,80  $ 13.440.000,00 0,40  $   1.920.000,00  $ -   0,40  $   1.920.000,00 0,40  $   1.920.000,00 0,40  $   1.920.000,00 0,40  $   1.920.000,00 0,40  $   1.920.000,00 0,40  $   1.920.000,00 0,00  $ -   0,00  $ -   0,00  $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   2,80  $ 13.440.000,00 


1  $ 5.080.000,00 0,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   


1 PERSONAL TÉCNICO 0,00  $ -   0,00  $ -   


1 Inspector  $        2.000.000,00 24,00  $ 48.000.000,00  $ 2.000.000,00 0,46  $ 920.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,46  $      920.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,46  $ 920.000,00 


1  $ 2.400.000,00 12,00  $ 28.800.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 0,00  $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   12,00  $ 28.800.000,00 


1  $ 2.540.000,00 4,00  $ 10.160.000,00 1,00  $   2.540.000,00 1,00  $   2.540.000,00 1,00  $     2.540.000,00  $ -    $ -   3,00  $ 7.620.000,00 


1 Inspector  $        2.000.000,00  $ 2.000.000,00 0,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   


1  $ 2.400.000,00 9,00  $ 21.600.000,00  $ -   1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   9,00  $ 21.600.000,00 


1  $ 2.540.000,00 0,00  $ -   0,00  $ -   


1 Inspector  $        2.000.000,00  $ 2.000.000,00 0,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   


1  $ 2.400.000,00 0,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   


1  $ 2.540.000,00 0,00  $ -   0,00  $ -   


1 Inspector SISO  $        2.000.000,00 15,00  $ 30.000.000,00  $ 2.000.000,00 0,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   


1  $ 2.400.000,00 11,00  $ 26.400.000,00  $ -   1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 1,00  $   2.400.000,00 0,00  $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   11,00  $ 26.400.000,00 


1  $ 2.540.000,00 3,00  $ 7.620.000,00 1,00  $   2.540.000,00 1,00  $   2.540.000,00 0,50  $     1.270.000,00  $ -    $ -   2,50  $ 6.350.000,00 


PERSONAL ADMINISTRATIVO 0,00  $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   


1 Secretaria  $        1.200.000,00 24,00  $ 28.800.000,00  $ 1.200.000,00 8,19  $ 9.828.000,00  $ -    $ -    $ -   0,26  $     312.000,00 1,00  $   1.200.000,00 1,00  $   1.200.000,00 1,00  $    1.200.000,00 1,00  $    1.200.000,00 1,00  $        1.200.000,00 1,00  $   1.200.000,00 1,00  $   1.200.000,00 0,93  $   1.116.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   8,19  $ 9.828.000,00 


1  $ 1.440.000,00 11,43  $ 16.459.200,00 1,00  $   1.440.000,00 1,00  $   1.440.000,00 1,00  $   1.440.000,00 1,00  $   1.440.000,00 1,00  $   1.440.000,00 0,50  $      720.000,00 1,00  $   1.440.000,00 1,00  $   1.440.000,00 1,00  $   1.440.000,00 0,93  $   1.339.200,00 1,00  $   1.440.000,00 1,00  $   1.440.000,00 0,00  $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   11,43  $ 16.459.200,00 


1  $ 1.524.000,00 4,00  $ 6.096.000,00 1,00  $   1.524.000,00 1,00  $   1.524.000,00 1,00  $     1.524.000,00  $ -    $ -   3,00  $ 4.572.000,00 


 $       784.000.000  $      928.417.200 


2,36 2,36


 $    1.850.240.000  $   2.191.064.592 


 $        13.869.200 


 $          4.922.600 


 $          5.975.200 


 $          3.901.100 


 $          1.253.700 


 $          347.600 


 $   2.160.795.192 


H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR


OTROS COSTOS DIRECTOS


VIÁTICOS


Viáticos Director y/o Especialista  $           195.000,00 día 212,00  $ 41.340.000  $ 195.000,00 41,00  $ 7.995.000,00 3,50  $ 682.500  $ -    $ -   7,00  $       1.365.000  $ -   10,50  $        2.047.500 2,50  $ 487.500 4,00  $ 780.000 9,00  $ 1.755.000  $ -    $ -   4,50  $ 877.500  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   41,00  $ 7.995.000,00 


 $ 234.000,00 14,50  $ 3.393.000,00  $ -    $ -   8,00  $        1.872.000 1,50  $ 351.000 3,50  $ 819.000  $ -    $ -   1,50  $ 351.000  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   14,50  $ 3.393.000,00 


 $ 247.700,00 0,00  $ -   0,00  $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   


COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 0,00  $ -   0,00  $ -   


Camioneta o campero de más de 2000 c. c. (1): 4x4 
(incluye conductor, peajes y combustible) El modelo del 
vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior


 $        5.600.000,00 mes 24,00  $ 134.400.000  $ 5.600.000,00 8,60  $ 48.160.000,00  $ -    $ -    $ -   0,60  $       3.360.000 1,00  $        5.600.000 1,00  $        5.600.000 1,00  $         5.600.000 1,00  $         5.600.000 1,00  $ 5.600.000 1,00  $        5.600.000 1,00  $        5.600.000 1,00  $        5.600.000  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   8,60  $ 48.160.000,00 


 $ 6.720.000,00 12,00  $ 80.640.000,00 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 0,00  $ - 0,00  $ -  $ -  $ -  $ - 12,00  $ 80.640.000,00 


 $ 7.112.000,00 4,00  $ 28.448.000,00 1,00  $        7.112.000 1,00  $        7.112.000 1,00  $          7.112.000 1,00  $          7.112.000 0,44  $          3.129.280 4,44  $ 31.577.280,00 


Camioneta o campero de más de 2000 c. c. (1): 4x4 
(incluye conductor, peajes y combustible) El modelo del 
vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior


 $        5.600.000,00 mes 18,00  $ 100.800.000  $ 5.600.000,00 4,00  $ 22.400.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   1,00  $ 5.600.000 1,00  $        5.600.000 1,00  $        5.600.000 1,00  $        5.600.000  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   4,00  $ 22.400.000,00 


 $ 6.720.000,00 12,00  $ 80.640.000,00 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 1,00  $        6.720.000 0,00  $ - 0,00  $ -  $ -  $ -  $ - 12,00  $ 80.640.000,00 


 $ 7.112.000,00 1,00  $ 7.112.000,00 1,00  $        7.112.000 0,00  $ -  $ -  $ -  $ - 1,00  $ 7.112.000,00


Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en 
adelante, incluye combustible y SOAT)


 $           650.000,00 mes 84,00  $ 54.600.000  $ 650.000,00 0,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   


 $ 780.000,00 0,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   


 $ 825.500,00 0,00  $ -   0,00  $ -   


Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en 
adelante, incluye combustible y SOAT)


 $           650.000,00 mes 24,00  $ 15.600.000  $ 650.000,00 0,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   


 $ 780.000,00 0,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   


 $ 825.500,00 0,00  $ -   0,00  $ -   


Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y 
transporte)


 $        6.500.000,00 mes 20,00  $ 130.000.000  $ 6.500.000,00 7,00  $ 45.500.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   1,00  $        6.500.000 1,00  $         6.500.000 1,00  $         6.500.000 1,00  $ 6.500.000 1,00  $        6.500.000 1,00  $        6.500.000 1,00  $        6.500.000  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   7,00  $ 45.500.000,00 


 $ 7.800.000,00 12,00  $ 93.600.000,00 1,00  $        7.800.000 1,00  $        7.800.000 1,00  $        7.800.000 1,00  $        7.800.000 1,00  $        7.800.000 1,00  $        7.800.000 1,00  $        7.800.000 1,00  $        7.800.000 1,00  $        7.800.000 1,00  $        7.800.000 1,00  $        7.800.000 1,00  $        7.800.000 0,00  $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   12,00  $ 93.600.000,00 


 $ 8.255.000,00 3,40  $ 28.067.000,00 1,00  $        8.255.000 0,40  $        3.302.000 1,00  $          8.255.000 0,60  $          4.953.000 0,26  $          2.146.300 3,26  $ 26.911.300,00 


Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y 
transporte)


 $        6.500.000,00 mes 6,00  $ 39.000.000  $ 6.500.000,00 0,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   


 $ 7.800.000,00 0,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   


 $ 8.255.000,00 0,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   


Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y 
concretos


 $           590.000,00 
Según comprobante 


por mes
24,00  $ 14.160.000  $ 590.000,00 20,71  $ 12.218.900,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   5,22  $        3.079.800 1,49  $ 879.100 14,00  $         8.260.000  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   20,71  $ 12.218.900,00 


 $ 708.000,00 36,00  $ 25.488.000,00 3,00  $        2.124.000  $ -   6,00  $        4.248.000  $ -    $ -   10,26  $        7.264.080 4,74  $        3.355.920  $ -    $ -    $ -    $ -   12,00  $        8.496.000  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   36,00  $ 25.488.000,00 


 $ 749.300,00 4,00  $ 2.997.200,00 0,00  $ -   4,00  $        2.997.200 1,00  $ 749.300  $ -    $ -   5,00  $ 3.746.500,00


Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y 
concretos


 $           590.000,00 
Según comprobante 


por mes
50,00  $ 29.500.000  $ 590.000,00 28,00  $ 16.520.000,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   22,82  $       13.463.800  $ -    $ -   5,18  $        3.056.200  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   28,00  $ 16.520.000,00 


 $ 708.000,00 33,14  $ 23.463.120,00 3,00  $        2.124.000  $ -   6,00  $        4.248.000  $ -    $ -    $ -   8,18  $        5.791.440  $ -   6,72  $        4.757.760 9,14  $        6.471.120  $ -   0,10  $ 70.800 0,00  $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   33,14  $ 23.463.120,00 


 $ 749.300,00 4,00  $ 2.997.200,00 0,00  $ -   4,00  $        2.997.200 1,72  $          1.288.796  $ -    $ -   5,72  $ 4.285.996,00


Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y 
concretos


 $           590.000,00 
Según comprobante 


por mes
 $ 590.000,00 4,67  $ 2.755.300,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   4,67  $        2.755.300  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   4,67  $ 2.755.300,00 


 $ 708.000,00 16,72  $ 11.837.760,00 2,46  $        1.741.680  $ -   2,90  $        2.053.200 11,36  $        8.042.880  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   0,00  $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   16,72  $ 11.837.760,00 


 $ 749.300,00 4,04  $ 3.027.172,00 0,00  $ -   4,04  $        3.027.172 0,21  $ 157.353  $ -    $ -   4,25  $ 3.184.525,00


Oficina/campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)


 $        2.000.000,00 
Según comprobante 


por mes
24,00  $ 48.000.000  $ 2.000.000,00 9,60  $ 19.200.000,00  $ -    $ -   0,60  $        1.200.000 1,00  $       2.000.000 1,00  $        2.000.000 1,00  $        2.000.000 1,00  $         2.000.000 1,00  $         2.000.000 1,00  $ 2.000.000 1,00  $        2.000.000 1,00  $        2.000.000 1,00  $        2.000.000  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   9,60  $ 19.200.000,00 


 $ 2.400.000,00 12,00  $ 28.800.000,00 1,00  $        2.400.000 1,00  $        2.400.000 1,00  $        2.400.000 1,00  $        2.400.000 1,00  $        2.400.000 1,00  $        2.400.000 1,00  $        2.400.000 1,00  $        2.400.000 1,00  $        2.400.000 1,00  $        2.400.000 1,00  $        2.400.000 1,00  $        2.400.000 0,00  $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   12,00  $ 28.800.000,00 


 $ 2.540.000,00 4,00  $ 10.160.000,00 1,00  $        2.540.000 1,00  $        2.540.000 1,00  $          2.540.000 1,00  $          2.540.000 0,44  $          1.117.600 4,44  $ 11.277.600,00 


OTROS COSTOS 0,00  $ -   0,00  $ -   


Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)


 $        1.600.000,00 
Según comprobante 


por mes
24,00  $ 38.400.000  $ 1.600.000,00 7,62  $ 12.192.000,00 0,68  $        1.088.000  $ -    $ -   1,17  $       1.872.000  $ -   1,24  $        1.984.000 1,63  $         2.608.000 1,02  $         1.632.000 0,94  $ 1.504.000 0,11  $ 176.000 0,18  $ 288.000 0,65  $        1.040.000  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   7,62  $ 12.192.000,00 


 $ 1.920.000,00 5,60  $ 10.752.000,00 0,20  $ 384.000 0,20  $ 384.000 1,36  $        2.611.200 0,57  $        1.094.400 0,74  $        1.420.800 0,27  $ 518.400 0,25  $ 480.000 0,53  $        1.017.600 0,36  $ 691.200 0,36  $ 691.200 0,38  $ 729.600 0,38  $ 729.600 0,00  $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   5,60  $ 10.752.000,00 


 $ 2.032.000,00 0,85  $ 1.727.200,00 0,35  $ 711.200 0,00  $ -   0,27  $ 548.640 0,30  $ 609.600 0,12  $ 243.840 1,04  $ 2.113.280,00


Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos,  planos, fotografías, etc


 $           700.000,00 
Según comprobante 


por mes
24,00  $ 16.800.000  $ 700.000,00 9,21  $ 6.447.000,00  $ -    $ -   0,80  $ 560.000 0,80  $          560.000 1,00  $ 700.000 1,00  $ 700.000 0,86  $ 602.000 1,00  $ 700.000 0,92  $ 644.000 0,92  $ 644.000 0,99  $ 693.000 0,92  $ 644.000  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   9,21  $ 6.447.000,00 


 $ 840.000,00 11,49  $ 9.651.600,00 0,90  $ 756.000 0,90  $ 756.000 1,00  $ 840.000 0,92  $ 772.800 0,90  $ 756.000 1,00  $ 840.000 1,00  $ 840.000 0,94  $ 789.600 0,96  $ 806.400 1,00  $ 840.000 0,98  $ 823.200 0,99  $ 831.600 0,00  $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -   11,49  $ 9.651.600,00


 $ 889.000,00 3,69  $ 3.280.410,00 0,96  $ 853.440 0,91  $ 808.990 0,95  $ 844.550 0,70  $ 622.300 0,30  $ 266.700 3,82  $ 3.395.980,00


Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)


 $ 700.000,00 
Según comprobante 


por mes
24,00  $ 16.800.000  $ 700.000,00 2,79  $ 1.953.000,00  $ -    $ -    $ -   0,79  $          553.000 0,19  $ 133.000 0,13  $ 91.000 0,26  $ 182.000 0,25  $ 175.000 0,32  $ 224.000 0,30  $ 210.000 0,29  $ 203.000 0,26  $ 182.000  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   2,79  $ 1.953.000,00 


 $ 840.000,00 4,00  $ 3.360.000,00 0,47  $ 394.800 0,22  $ 184.800 0,26  $ 218.400 0,27  $ 226.800 0,28  $ 235.200 0,26  $ 218.400 0,44  $ 369.600 0,28  $ 235.200 0,30  $ 252.000 0,43  $ 361.200 0,42  $ 352.800 0,37  $ 310.800  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   4,00  $ 3.360.000,00


 $ 889.000,00 1,16  $ 1.031.240,00 0,30  $ 266.700 0,26  $ 231.140 0,24  $ 213.360 0,25  $ 222.250 0,25  $ 222.250 1,30  $ 1.155.700,00


Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19


 $ 550.000,00 
Según comprobante 


por mes
12,00  $ 6.600.000  $ 550.000,00 0,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   


 $ 660.000,00 0,00  $ -  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -


 $ 698.500,00 0,00  $ - 0,00  $ -


Veeduría Comunitaria  $ 200.000,00 
Según comprobante 


por mes
20,00  $ 4.000.000  $ 200.000,00 0,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -   


 $ 240.000,00 0,00  $ -  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   0,00  $ -


 $ 254.000,00 0,00  $ - 0,00  $ -


AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE 0,00 0,00  $ -   


*  $       690.000.000  $      655.814.102 


*  $       278.363.720  $          1.994.426 


*  $    2.818.603.720  $   2.818.603.720 


*  $       535.534.707  $      535.534.707 


*  $    3.354.138.427  $   3.354.138.427 


*


* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.


NOTAS:


Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas


Firma Firma:


Nombre: GENOVEVA PUERTA RESTREPO Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA


Representante suplente del CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 Supervisor de Contrato de Interventoría


Matrícula Profesional No.: 05202-03332 ANT Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV
(Suscribe según su competencia)


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.


3.354.138.427,00$            -$            


(Según contrato principal)


OBJETO: 1/11/2022 13/03/2025


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE


BOLIVAR - LOTE 6


(Indique día/mes/año)


1   de   1


24/02/2025


(Día / Mes / Año)


21,26


MEPI-MN1-IN-9-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS


28,77


3.354.138.427,00$            


No. de 


Orden
Cantidad CARGO / OFICIO


CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA 


APROBADA


ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 


TARIFAS


CONDICIONES  ACTA  ANTERIOR 


No. 08B de fecha 24/01/2025


2022 2023 2024
TOTAL


nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 nov-24 dic-24mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 ene-25sep-24 oct-24mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23


 $   43.692.000,00  $    46.572.000,00  $    45.252.000,00  $   48.156.000,00  $   50.088.000,00  $   23.400.000,00  $    21.050.000,00  $    24.100.000,00  $       27.530.000,00  $          926.753.500  $   25.654.000,00 


MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforme esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $       1.400.000,00  $       1.400.000,00  $      9.100.000,00  $  15.962.000,00  $   24.950.000,00  $      28.473.400,00 


FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36


 $   33.768.000,00  $   41.910.000,00  $   49.368.000,00  $   50.508.000,00  $   46.404.000,00  $   44.604.000,00  $   47.107.200,00  $   42.252.000,00  $   35.876.000,00  $    32.100.000,00  $    35.000.000,00 


2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36


 $ 103.113.120,00 


2,36


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A)  $       3.304.000,00  $       3.304.000,00  $    21.476.000,00  $  37.670.320,00  $   58.882.000,00  $   55.224.000,00  $    49.678.000,00 


2,36 2,362,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,362,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36


 $          2.187.138.260 


Menos Mayor Valor Pagado Abelardo Otalora ARL, EPS, AFP Y CAJA DE COMPENSACION (NOV 2022, DIC 2022 y ENE-JUN 2023)  $   13.869.200,00  $          13.869.200 


 $   60.543.440,00  $ 109.513.440,00  $ 105.265.440,00  $ 111.172.992,00  $   99.714.720,00  $   79.692.480,00  $   98.907.600,00  $  109.909.920,00  $  106.794.720,00  $ 113.648.160,00  $ 118.207.680,00  $ 116.508.480,00  $ 119.198.880,00  $    56.876.000,00  $       64.970.800,00  $    75.756.000,00  $    82.600.000,00  $   84.667.360,00 


 $          3.901.100 


 $   80.922.920,00  $   69.816.180,00  $   97.307.100,00  $          2.156.868.860 


Menos Mayor Valor Pagado Jefferson A. Rodriguez CH.  ARL, EPS, AFP Y CAJA DE COMPENSACION (ENE-JUN 2023)  $     4.922.600,00  $          4.922.600 


Menos Mayor Valor Pagado Humberto Carlos Serranos S.  ARL, EPS, AFP Y CAJA DE COMPENSACION (FEB-JUN 2023)  $     5.975.200,00  $          5.975.200 


 $   60.542.640,00 


 $          1.253.700 


 $          347.600 


No. de 


Orden
Cantidad CONCEPTO Costos Unidad


 Total Dedicación 


Recurso 


Menos Mayor Valor Pagado Juan Pablo Huertas O.  ARL, EPS, AFP Y CAJA DE COMPENSACION (FEB-JUN 2023)  $     3.901.100,00 


nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 Valor Total ($) Costos Unidad
 Total Dedicación 


Recurso 
 Valor Total ($) 


2022


jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23


2023 2024
TOTAL


jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 dic-24


 $         18.858.600  $         39.110.800  $          23.827.000  $         20.730.000  $         26.695.500 SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)  $          1.770.500  $          -    $          1.760.000  $         9.710.000  $          8.433.000  $          661.726.841 


PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL = ©


 $        34.078.800  $        26.850.340  $        23.015.702  $        32.480.880  $        34.476.960  $        26.033.400  $        30.147.360  $        32.003.520  $        25.545.600  $        22.443.500  $        31.164.480  $         24.964.800  $         39.730.800  $        34.127.880  $        26.871.000  $        22.002.300 


SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C) = (D)  $          5.074.500  $          3.304.000  $         23.236.000  $       47.380.320  $        67.315.000  $        77.226.300  $         68.536.600  $         95.986.800 


 $          8.019 


 $          2.818.603.720  $      135.412.800  $      143.176.512  $      106.468.520  $      103.894.980  $      124.157.440  $        83.558.342  $       146.525.520  $      147.776.040  $      145.078.680  $          88.797.800  $         96.486.000  $       109.295.500  $      107.110.860  $      134.277.600  $       134.874.720  $      148.989.360  $      153.675.840  $      135.546.840 


IVA = 19% * (D = (E)  $          964.155  $          627.760  $          4.414.840  $         9.002.261  $        12.789.850  $        25.512.744  $         25.626.197  $         27.839.849  $        14.672.997  $         13.021.954  $         18.237.492  $          16.871.582  $         18.332.340  $         20.766.145  $        20.351.063  $          535.534.707  $        15.876.085 


 $          3.354.138.427  $        99.434.427  $       160.500.917  $       174.365.369  $      175.853.488  $      172.643.629  $      177.297.338  $          78.852.078 


 $        19.740.046  $        23.589.914  $        28.307.978  $        29.198.410  $        25.753.900  $        25.728.432  $        27.203.537  $        20.229.019  $        28.077.448  $        27.564.949 


 $          6.038.655  $          3.931.760  $         27.650.840  $       56.382.581  $        80.104.850  $        91.899.297  $      147.747.354  $      182.874.250  $      161.300.740  $      161.141.232  $      170.380.049  $      126.697.539  $      123.635.026  $      159.790.344  $         81.558.554  $       114.224.292  $          105.669.382  $       114.818.340  $       130.061.645  $      127.461.923 


ene-25


4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.


5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.


CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS


CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:


1- Prorroga hasta 13 de marzo de 2025


 $          3.354.138.427 


1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.


2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.


3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.


COSTO TOTAL = (D) + (E)


2025


 $         105.798.405 


 $          21.708.999 


 $          16.892.182 


 $          88.906.223 


Menos Mayor Valor Pagado Yusleydis Arellano Ramos ARL, EPS, AFP Y CAJA COMPENSACION (FEB-JUN 2023)


Menos Mayor Valor Pagado Mario Madrid Wolf ARL, EPS, AFP Y CAJA COMPENSACION (JUN 2023)


 $     1.253.700,00 


 $        346.800,00  $          800,00 


2,36


 $      67.197.224,00 


mar-25


 $        9.804.400,00 


2,36


 $      23.138.384,00 


feb-25


 $          7.125.970 


 $          30.264.354 


 $          5.750.227 


 $          36.014.581 


feb-25


 $      21.272.500,00 


2,36


 $      50.203.100,00 


feb-25


 $          16.059.150 


 $          66.262.250 


 $          12.589.828 











27. Fecha expedición
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Para uso exclusivo de la DIAN
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51. Código
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56. Tipo


985. Cargo
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4. Número de formulario


36. Nombre comercial 37. Sigla
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59. Anexos          SI NO 61. Fecha


55. Forma
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58. CPC
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Ocupación


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2


Lugar de expedición 28.  País
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47. Fecha inicio actividad46. Código


1 2 3
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establecimientos


24. Tipo de contribuyente


12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico


34. Otros nombres


25. Tipo de documento
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39. Departamento


Firma del solicitante:


2. Concepto


19 20 21 22 23 24 25 26


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


54. Código


11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Responsabilidades, Calidades y Atributos


IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
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Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  


Firma autorizada:
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UBICACIÓN
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42. Correo electrónico


44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2


CLASIFICACIÓN


Actualización0 2


141134395079
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Persona jurídica 1                               
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07- Retención en la fuente a título de  rent
7  


14- Informante de exogena


1 4


42- Obligado a llevar contabilidad 


4 2


48 - Impuesto sobre las ventas - IVA


4 8


52 - Facturador electrónico


5 2


55 - Informante de Beneficiarios Finales


5 5                                         
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PUERTA RESTREPO GENOVEVA  


Representante Legal Suplente Certificado


Fecha generación documento PDF: 03-10-2024 08:27:47AM







MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC


 
 


CERTIFICA QUE


 
 


Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 42985279 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS


 


 


Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.


 


Se expide en Bogotá el 05/12/2024 02:20 PM


Código Verificación: KTSHRMJ6Y9


Válida hasta: 05/03/2025


__________________________________________________


Dirección de Gobierno Digital


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC







 Bogotá DC, 17 de febrero del 2025


 


La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades


(SIRI), el(la) señor(a) GENOVEVA  PUERTA RESTREPO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 42985279:


 


NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES


 


 


 


 


ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.


NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx


CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA


Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano


CERTIFICADO DE ANTECEDENTES


CERTIFICADO ORDINARIO
No. 264583919


PIB


10:21:28


Hoja 1 de 01


ATENCIÓN :


ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN


TODAS LAS HOJAS.


División de Relacionamiento con el Ciudadano.


Línea gratuita 018000910315


Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.


www.procuraduria.gov.co







 


 


 


 


LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,


INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


 


CERTIFICA:


 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 17 de


febrero de 2025, a las 09:42:00, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA


REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.


 


 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el


respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.


 


De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí


plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


 
 
 
 
 


Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 42985279
Código de Verificación 42985279250217094200


Generó: WEB


Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C


Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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17/02/25, 10:33 a.m.Consulta RNMC


Página 1 de 1https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC


 Consulta Ciudadano


La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 17/02/2025 10:32:54 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 42985279 .


NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 110660262 .


La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/
consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda


con el documento de identidad suministrado.


 Policía Nacional de Colombia (https://www.policia.gov.co/)  


Portal de Servicios al Ciudadano PSC





  Nueva Busqueda    Imprimir 



https://www.policia.gov.co/

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx#

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
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		ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO












 
OBJETO:              INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 


FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6. 


 
PLAZO:                HASTA 31 DE JULIO DE 2024. 
 
VALOR:               TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 


MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($3.354.138.427) 
MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA. 


 
INTERVENTOR:  CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 con NIT. 901.580.189-


9 (Integrado por ARREDONDO MADRID INGENIEROS 
CIVILES S.A.S (AIM S.A.S) con NIT. 890.929.122-8 con un 
porcentaje de participación del 50% y COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S – C.C.C S.A.S con 
NIT. 890.908.097-1 con un porcentaje de participación del 
50%). 


 
CONTRATO NÚMERO 972 DE 2022. Entre los suscritos, EDWIN JAVIER GALVIS 
ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía número 91.108.270 quien obra 
en su calidad de SUBDIRECTOR DE PROCESOS DE SELECCIÓN 
CONTRACTUALES, nombrado mediante Resolución No. 3570 del 16 de noviembre 
del 2021 y posesionado mediante Acta No. 202 del 16 de noviembre del 2021, 
obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - 
INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y 
modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, 
debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones 
No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 
del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de 
noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas por el INVIAS, 
quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una 
parte y por la otra, CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 70.075.032 expedida en Medellín, obrando en 
nombre y representación legal del CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196, en su 
calidad de representante, según documento de conformación del consorcio (anexa), 
quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del 
consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad 
o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente 
documento se llamará  EL INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente 
contrato que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución 
Número 918 del 18 de marzo del 2022, previo Concurso de Méritos No. CMA-DTE-
SEP-196-2021, contrato que se regirá por las estipulaciones de la Leyes 80 de 1993, 
1150 del 2007, 1474 del 2011, 1882 del 2018, Decreto Ley 019 del 2012 y el Decreto 
No. 1082 del 2015, el Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen 
o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia y las 
siguientes  


 
CLÁUSULAS 


 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el contrato 
con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en 
el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural 
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de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición 
contenida en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos 
no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en el 
contexto del proyecto de infraestructura de transporte que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. - EL INTERVENTOR se obliga para con EL 
INSTITUTO a realizar la INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6, de conformidad con 
el respectivo Pliego de Condiciones, el Manual de Interventoría y la propuesta 
técnica y económica presentada por EL INTERVENTOR revisada y aprobada por 
EL INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL INTERVENTOR deberá 
desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, 
los cuales hacen parte integral del presente contrato. EL INTERVENTOR se obliga 
para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total 
terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según 
establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el 
contrato al cual se ejercerá la interventoría.   
 
PARÁGRAFO: Las actividades son aproximadas y están determinadas según las 
necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podrán aumentar, 
disminuir o suprimir durante la ejecución de la INTERVENTORÍA y sus variaciones 
no viciarán ni invalidarán el contrato producto de este concurso de méritos. El 
Interventor está obligado a ejecutar las mayores actividades de interventoría que 
resulten a los mismos precios de la propuesta económica. 
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El 
INTERVENTOR y EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - 
Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. – En los términos de los 
Artículos 471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan 
parte del INTERVENTOR, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del Contrato, una sucursal 
en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato 
adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del mismo y un (1) 
año más, según se establece en su Sección 1.01. La sucursal se deberá establecer 
de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley Comercial. El incumplimiento 
de estos compromisos será considerado como incumplimiento contractual y dará 
lugar a la imposición de multas y/o cláusula penal en los términos del Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos fiscales y 
legales el valor del presente contrato se estima en la suma de TRES MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($3.354.138.427) MONEDA 
CORRIENTE, incluido IVA, equivalentes a 3.354,13 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES. - El contrato de interventoría si se encuentra 
sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1, el cual 
hace parte integral del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR con la suscripción del contrato 
acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se 
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor 
o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en 
el presente contrato. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se 
obliga a reservar para el presente contrato la suma de TRES MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($3.354.138.427) MONEDA 
CORRIENTE, discriminados de la siguiente manera:  a). DOS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 
($2.540.240.000) MONEDA CORRIENTE, para el pago del valor básico de la 
interventoría.   b). DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($278.363.720) MONEDA 
CORRIENTE, para el pago de la provisión para ajustes y/o frente adicional. c). 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL SETECIENTOS SIETE PESOS ($535.534.707) MONEDA CORRIENTE, para 
el pago del impuesto al Valor Agregado - IVA. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL 
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 94622 
del 21 de febrero del 2022, expedido por el Grupo de Presupuesto de la 
Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará a suma de 
$45.000.000, así:  
 


POSICIÓN DE CATÁLOGO DE 
GASTO 


FUENTE RECURSO 
VALOR A 
AFECTAR 


C-2402-0600-12-0-2402041-02 NACIÓN 11 $45.000.000 


 
Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el 
Memorando SVR  24129 del 04 de abril del 2022.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la 
actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según 
Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2022-018954 de fecha 06 de mayo del 2022, 
suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – 
CONFIS - del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán 
las siguientes sumas correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600, 
Proyecto 0012 denominado MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA 
RURAL. NACIONAL, recursos nación, con número de autorización SIIF Nación 
1222 del 06 de mayo del 2022, así:  vigencia 2023: $1.459.000.000 y vigencia 
2024: $1.850.138.427. Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos 
contenida en el Memorando SVR  24129 del 04 de abril del 2022. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecución del presente contrato 
será HASTA 31 DE JULIO DE 2024, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que 
impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y la aprobación de las 
hojas de vida del personal que conformará su equipo de trabajo, en los términos 
previstos en el Pliego de Condiciones.  
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PARÁGRAFO: Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del 
Instituto, informará al interventor la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución 
del contrato. La ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del 
contrato de obra, de tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por 
cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de Interventoría será 
liquidado por terminación de su objeto sin lugar a indemnización. 
 
CLÁUSULA NOVENA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO. - 
El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos directos por salarios del 
personal vinculado al proyecto, afectados por un factor multiplicador, así como los 
costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su 
propuesta, a saber: 1). COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL: a). Sueldos 
efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de 
conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO. b). Un Factor 
Multiplicador de 2,36 aplicable a los costos de personal que involucra el valor de las 
prestaciones sociales que deben ser reconocidas al personal empleado en los 
trabajos, los gastos generales y de administración, los costos indirectos y los 
honorarios del INTERVENTOR. 2). OTROS COSTOS DIRECTOS: Aprobados de 
acuerdo con la propuesta presentada por el INTERVENTOR.  
 
PARÁGRAFO: CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADÍSTICAS. - El INSTITUTO 
tendrá acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que lleve 
el INTERVENTOR en relación con la Interventoría contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO. - El INSTITUTO pagará al 
INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y 
reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el 
INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados 
por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos 
directos ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa 
presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del 
Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los 
aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas 
de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el 
Supervisor del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán 
corresponder a los recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el 
proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida 
y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias 
del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. Las actas de costo deberán 
presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución 
de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente 
del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO 
y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la 
fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR 
subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el 
INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al 
interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 
2.2.1.1.2.4.2 del Decreto No. 1082 del 2015. La fecha en que se hagan efectivos los 
pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. 
En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto 
podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de 
interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera 
inmediata por la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, 
por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al 
proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún 
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reclamo contra el Instituto. EL INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar 
sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que EL INTERVENTOR esté obligado a 
facturar electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada 
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o 
servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 
358 del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución 
No. 000042 del 5 de mayo del 2020, situación que deberá ser controlada por el 
supervisor del contrato y/o el ordenador del pago. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 
718 del 2022, si EL INTERVENTOR no presenta la facturación de las actas dentro 
de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva 
en el porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.   
 
PARÁGRAFO TERCERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas 
mensuales de costos, EL INTERVENTOR presentó certificación del 21 de abril de 
2022 expedida por Bancolombia, con la siguiente información bancaria: Cuenta 
Corriente No. 245-000085-68, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección 
Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. - El INTERVENTOR 
se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de 
hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad 
competente. Corresponderá al Supervisor del contrato durante la ejecución del 
mismo y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones 
contraídas por el Interventor en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 
del 2002 y Artículo 25 de la Ley 1607 del 2012. La acreditación de estos aportes se 
requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor 
de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ANTICIPO. - Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un 
anticipo de hasta el Veinte por ciento (20%) del valor básico del contrato, el cual se 
tramitará previa solicitud del INTERVENTOR y aceptación de las condiciones del 
Instituto para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el 
mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por EL 
INTERVENTOR para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo 
estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de 
Caja (PAC). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. - Los dineros provenientes 
del anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de inversión mensualizado de 
anticipo y éstos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la 
ejecución y cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta 
el momento en que sean amortizados mediante la facturación mensual; su mal 
manejo, el cambio de destinación o su indebida apropiación dará lugar a las 
responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. El 
INTERVENTOR junto con el Supervisor del contrato abrirán una cuenta bancaria 
conjunta que genere rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos 
del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a ella necesiten 
para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este delegue y la del 
Supervisor. Dicha cuenta será vigilada por éste último. La certificación bancaria para 
el giro del anticipo debe ser solicitada por EL INTERVENTOR y deberá contener: el 
número del contrato, objeto, NIT del Interventor, nombre del interventor y sus 
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representantes. Además, deberá indicar que dicha cuenta genera rendimientos 
financieros. Cumplidos los pasos anteriores, el Jefe de la Unidad Ejecutora 
suscribirá la autorización del pago del anticipo, la cual se radicará, acompañada de 
los soportes necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobación de la 
garantía única, certificación bancaria).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. - Los rendimientos 
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al INTERVENTOR, 
serán reintegrados por este mensualmente a la Tesorería del INSTITUTO cuando 
se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de 
recursos nación, en la forma prevista por el Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 
2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el 
efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser 
remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con 
precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del 
anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del INTERVENTOR. Es 
responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento 
de esta obligación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La constitución y aprobación de la garantía son 
requisitos indispensables para la entrega del anticipo. La iniciación de las 
actividades de la Interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no se halla supeditada, en ningún caso, al recibo del anticipo.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN. - El anticipo deberá ser amortizado 
mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situación que deberá ser 
controlada por el Supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando 
el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el 
saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL INTERVENTOR podrá amortizar un 
porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos 
un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo 
inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada 
por el Supervisor del contrato.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL 
INTERVENTOR y el Supervisor del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria 
anulando los cheques sobrantes y harán el reintegro al Instituto del saldo si lo hay, en 
la cuenta que indique la Subdirección Financiera del INSTITUTO. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera del INSTITUTO y a la 
Unidad ejecutora indicando con precisión el valor correspondiente a rendimientos y 
el valor correspondiente a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre 
del Interventor. Es responsabilidad de la supervisión del contrato verificar el 
cumplimiento de esta obligación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL 
INTERVENTOR. - Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente 
Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, durante la ejecución 
del contrato, EL INTERVENTOR se obliga a: 1). Cumplir con las condiciones 
establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2). Desarrollar el 
objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 3). Garantizar un trabajo 
acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y del contrato. 
Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de un 
modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 del 
2000 y NTC-ISO 9001 versión 2008. 4). Dar a conocer a la Entidad cualquier 
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reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto 
del Contrato o sobre sus obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar intervención 
alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 
competente (cuando aplique intervenciones). 6). Identificar e implementar las 
oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. Para 
lo cual podrá vincular laboralmente a personas adscritas a los procesos de 
reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalidad – ARN. 7). Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y 
declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 8). Informar cualquier cambio 
en la composición del capital social del interventor, el de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo 
empresarial. 9). Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación 
que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de 
proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero. 10). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, 
jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar 
la ejecución del Contrato. 11). Durante la ejecución del contrato deberá observar las 
leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar 
todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas 
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección 
personal (EPP). 12). Informar periódicamente la composición del capital social de la 
persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 
o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial 
o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas. 13).  EL INTERVENTOR deberá cumplir con la obligación de afiliación al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Artículo 27 del 
Decreto No. 1443 del 2014), situación que deberá ser controlada por el Supervisor 
del Contrato, así como el cumplimiento de la Resolución 312 del 2019 la Resolución 
No. 223 del 2021 y la Resolución No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, 
aclaren, adicionen o complementen. 14). EL INTERVENTOR deberá vincular 
laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten 
en su propuesta, y aún más cuando sea determinante respecto de los criterios 
establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante, 
en el evento en que EL INTERVENTOR no ofertara en su propuesta los factores de 
desempate descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podrá vincular, si así lo considera 
a madres cabeza de familia y víctimas de violencia y/o discriminación, para lo cual 
tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 
de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas que las modifiquen o 
sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 15). EL 
INTERVENTOR para la ejecución del contrato podrá vincular y generar empleo para 
los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en 
el Artículo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 16). El 
INTERVENTOR, deberá realizar el acta de liquidación del contrato objeto de 
supervisión del presente proceso y prestar su acompañamiento a la Entidad 
contratante hasta la suscripción de la citada Acta de Liquidación. 17). EL 
INTERVENTOR dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de 
acuerdo en lo establecido en la ley y en lo dispuesto en las Circulares que para el 
efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO. 18). Toda vez que el proceso de 
selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma 
transaccional SECOP II, EL INTERVENTOR se obliga a adelantar todos los trámites 
derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, 
a través de la mencionada plataforma. 19). EL INTERVENTOR cumplirá con las 
demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, 
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de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de éste y de aquellas que 
se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan 
parte integral de éste. 
 
PARAGRAFO: EL INTERVENTOR deberá incluir el personal de que trata el Decreto 
No. 680 del 2021 y la Resolución No. 304 del 2021, para lo cual se tendrá en cuenta 
el formato que haya escogido el adjudicatario, es decir el Formato 7A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 7B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, de acuerdo a lo estipulado en el 
Estudio Previo y Análisis del Sector del Pliego de condiciones y la respectiva 
Resolución de Adjudicación del Concurso de Méritos, situación que deberá verificar 
el supervisor del contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES. - El personal mínimo propuesto por el 
INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser cambiado durante la 
ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberá 
presentarse comunicación suscrita por el profesional en la que conste la justificación 
de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal 
deberá reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los 
Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados al proyecto serán 
nombrados y removidos por el INTERVENTOR. El INTERVENTOR se obliga, en 
relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas 
legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera 
oportuna, toda vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene carácter 
oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo 
dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes 
y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al 
INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DERECHOS DEL INTERVENTOR. – Además de 
los derechos que por Ley le corresponden al INTERVENTOR, éste tiene derecho a 
recibir una remuneración por la ejecución de las actividades ejecutadas en los 
términos pactados en el presente contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. –  EL 
INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos 
del Proceso de Contratación, así como, a pagar la remuneración por la ejecución de 
las actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD. – EL INTERVENTOR es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se 
hace responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del 
presente Contrato por hechos u omisiones del INTERVENTOR o sus empleados, o 
los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será 
responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles 
o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA Y AMBIENTAL. – 
De conformidad con los Pliegos de Condiciones, EL INTERVENTOR mantendrá en 
desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con 
las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de 
Condiciones, EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las 
diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se 







CONTINUACIÓN CONTRATO No. 972 de 2022, cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6”. 


 


Página 9 de 13 
 


deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. EL INTERVENTOR 
deberá asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos 
formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las 
actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. El 
interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el 
manual de interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato 
de obra objeto de la presente interventoría. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. - Para 
cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se 
compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de 
garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a 
saber: (i). Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii). 
Patrimonio autónomo, (iii). Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente: a). El 
cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del 
contrato. b). El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al 
INTERVENTOR, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL 
INTERVENTOR reciba en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y su 
vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. En todo caso, la Unidad 
Ejecutora encargada deberá informar por escrito al INTERVENTOR, previo a la 
expedición de la garantía única de cumplimiento, el porcentaje a otorgar en calidad 
de anticipo, que estará sujeto a la disponibilidad del PAC, situación que la Unidad 
Ejecutora deberá certificar a la Subdirección de procesos de selección contractuales 
para la aprobación de la garantía única de cumplimiento del contrato. c). El pago de 
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal 
que EL INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución 
del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. d.) La calidad del 
servicio, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta 
de recibo definitivo y por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
total del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y 
requerirá la aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL INTERVENTOR deberá 
publicar la garantía única de cumplimiento en la plataforma transaccional SECOP 
II. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la 
fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL 
INTERVENTOR deberá ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en 
cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener 
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que 
tenga como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o 
dependientes.   
 
PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA 
GARANTÍA. - EL INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía 
cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL 
INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 
prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
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INTERVENTOR o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que 
haya lugar.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO. - EL 
INTERVENTOR será responsable por los perjuicios causados a la entidad 
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato, y que 
se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis: (i). Mala calidad o 
precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un 
contrato estatal y (ii). Mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a 
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de igual al plazo de garantía de estabilidad 
del contrato principal en cumplimiento del Artículo 85 de la Ley 1474 del 2011. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. - Con 
respecto a cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes 
instrucciones: • El tomador debe ser EL INTERVENTOR. • Cuando se trate de 
contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por 
todos sus integrantes. • Se debe establecer clara y completamente el NIT del 
Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del INTERVENTOR, Incluir dígito 
de verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del 
representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. • Cuando el 
INTERVENTOR sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Debe incluir 
claramente el número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. • Las 
garantías y el seguro deben ser firmados por el representante legal del 
INTERVENTOR. • La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro 
debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la 
orden de inicio de ejecución del contrato de obra, la vigencia final de las garantías 
y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del 
plazo contractual. • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421. • Las garantías deben venir en original. • Anexar el comprobante de 
pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: VIGILANCIA. - La vigilancia del presente contrato 
será realizada por el funcionario competente de conformidad con la resolución de 
delegación de funciones vigente del INSTITUTO o por el funcionario designado por 
éste, quien ejercerá las funciones de supervisor del contrato de interventoría.  
 
PARÁGRAFO: El Jefe de la Unidad Ejecutora en la sede central del INSTITUTO 
designará un Gestor Técnico del Proyecto, de acuerdo a la normatividad interna del 
INSTITUTO.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las 
obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL INSTITUTO aplicará 
multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 
de marzo del 2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la 
consecuente imposición de las multas será el vigente al momento en el que se inicie 
el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. 
Para obtener el pago de las multas que se impongan al INTERVENTOR, EL 
INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o 
hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
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PARÁGRAFO: En el evento en que EL INTERVENTOR incumpla las obligaciones 
derivadas de la vinculación del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en su 
propuesta a través del Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional o el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 
1124 del 27 de abril del 2021, o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o 
complementen. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso 
de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
INTERVENTOR, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del 
valor total del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades de 
interventoría. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria 
se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados 
con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de 
los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. 
El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente 
imposición de la cláusula penal será el vigente al momento en el que se inicie el 
proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para 
obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al INTERVENTOR, EL 
INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o 
hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: EL INTERVENTOR que no informe oportunamente al INSTITUTO 
de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el 10% de 
la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible 
con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 del 
Código Civil. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR. - El 
Interventor es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, el Interventor no 
es su representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad 
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, 
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL 
ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR. - EL INTERVENTOR ejecutará el 
presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su 
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
documentos del proceso de contratación. Entre EL INTERVENTOR, el equipo de 
trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, EL INTERVENTOR responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, EL INTERVENTOR deberá verificar y/o 
cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral 
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF 
y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. - El 
INTERVENTOR no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente 
contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  Para la 
ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez 
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o economía por personal especializado, el INTERVENTOR puede subcontratarlos 
con la autorización previa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no 
relevará al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por las labores de 
la Interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El 
INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad 
de las actividades que éstos ejecuten seguirá a cargo del INTERVENTOR. El 
INSTITUTO podrá exigir al INTERVENTOR la terminación del subcontrato en 
cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – 
Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés 
público, que imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el 
Acta de Suspensión de la ejecución del mismo, en los términos previstos en los 
Manuales de Interventoría y de Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS. - Las divergencias que ocurran entre el supervisor y EL 
INTERVENTOR, relacionadas con la supervisión, control y dirección del contrato, 
serán dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no 
llegarse a un acuerdo, se acudirá al Subdirector de Vías Regionales y/o Director de 
Ejecución y Operación, cuya decisión será definitiva. Las controversias o diferencias 
que surjan entre EL INTERVENTOR y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, 
ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la 
revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco 
(5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por 
escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, 
podrán resolverse empleando las instancias, procedimientos y mecanismos 
contemplados en la normatividad vigente para tales efectos, entre otros, como la 
conciliación y la transacción. Lo anterior, de conformidad en el Memorando SVR  
24129 del 04 de abril del 2022.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN. - El presente contrato será 
objeto de liquidación de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007 y el 
Artículo 217 del Decreto Ley 019 del 2012, procedimiento que deberá efectuarse 
dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo 
disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses 
para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación 
unilateral si es del caso.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la 
ampliación de las garantías, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que 
este deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de 
la liquidación del Contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO 
procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del 
recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 
de la Ley 1150 del 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidación 
por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas 
frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por EL INSTITUTO 
con anterioridad a la liquidación.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL 
EXPEDIENTE. - Una vez vencidas las garantías de calidad del servicio de 
interventoría, estabilidad de las obras y calidad de estudios y diseños, según el 
caso, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente 
del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de 
contratos para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. - El 
INTERVENTOR se obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario 
dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero y contable de identificación 
de ejecución contractual. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL. – Las actividades previstas en el presente Contrato se deben 
desarrollar en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del 
Pliego de Condiciones del proceso de selección. El domicilio contractual será la 
ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a 
continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y 
documentos previos. • Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, 
Formatos, Matrices, Formularios. • Propuesta presentada por EL INTERVENTOR. • 
Las garantías debidamente aprobadas. • Toda la correspondencia que se surta 
entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las 
partes de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se 
encuentra en SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente 
documento, y que hacen parte integral del mismo. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. – 
El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través 
de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la 
expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la 
Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías 
presentadas por EL INTERVENTOR. 
 
Revisada ok, ok, ok  
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UTC -5 12:15:51
INVIAS


aumentar el contraste


Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Contrato en edición Id de página:: 23000027   ayuda


  ÁREA DE APROBACIÓN


La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1


  MOSTRAR DETALLES


Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)


 


tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.


  FLUJOS DE APROBACIÓN


   


      Enviar el contrato de la consulta  


        Nivel 1 - Con orden  


          Asunto Estado Asignado a Realizado por fecha del estado  


  .1       revisor aprobado SERGIO ARMANDO 
HEREDIA LUNA


SERGIO ARMANDO 
HEREDIA LUNA


1 día de tiempo 
transcurrido (9/05/2022 
4:47:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)


 


  .2      
Aprobación Subdirector de 
Procesos de Selección 
Contractuales


aprobado Edwin Javier Galvis 
Acevedo


Edwin Javier Galvis 
Acevedo


1 día de tiempo 
transcurrido (9/05/2022 
5:02:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)


 


Flujos de aprobación 2


  MOSTRAR DETALLES


Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)


 


tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.


  FLUJOS DE APROBACIÓN


   


      Aprobar el contrato de la consulta  


        Nivel 1 - Con orden  


          Asunto Estado Asignado a Realizado por fecha del estado  


  .1       revisor aprobado SERGIO ARMANDO 
HEREDIA LUNA


SERGIO ARMANDO 
HEREDIA LUNA


4 horas de tiempo 
transcurrido (05/11/2022 
8:10:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)


 


  .2      
Aprobación Subdirector de 
Procesos de Selección 
Contractuales


aprobado Edwin Javier Galvis 
Acevedo


Edwin Javier Galvis 
Acevedo


4 minutos de tiempo 
transcurrido (05/11/2022 
12:10:40 PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)


 


 
Volver   Iniciar ejecucion >
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número del contrato


Duración del contrato


Fecha de inicio de contrato


fecha de terminación del


contrato


liquidación


Fecha de inicio de liquidacion


Fecha fin de liquidación


Obligaciones Ambientales


Obligaciones pos consumo


Reversión


Contrato Firmado:


Contrato en ejecucion:


Versión del contrato 1  


estado de contrato Firmado  


Fecha de generacion del


estado
24/03/2022 10:17:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  


972-2022  


objeto del contrato


INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA
COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6


 


Tipo de Contrato interventoría  


¿Asociado a otro contrato? Si No  


26 meses  


 *  


31/07/2024 11:59 PM  *  


Tiempo adiciones en dias 0 días  


Si No  


08/01/2024 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  


02/01/2027 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  


Si No  


Si No  


Si No  


Información de la Entidad Estatal contratante


INVÍAS 



COLOMBIA, Bogotá



0 Recomendacion(es)



Información del proveedor contratista


CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 



COLOMBIA, Medellín

Número de documento 8909291228


cuenta bancaria del proveedor


Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal


Proveedores nombre del banco tipo de cuenta número de cuenta


CONSORCIO
REACTIVACION AC 196 OK


BANCOLOMBIA corriente 245-000085-68


aprobación del contrato


Aprobador – Proveedor


Aprobado
por:


CARLOS
EDUARDO
ARREDONDO
ARANGO


Fecha de
aprobación:


05/10/2022
17:21:12
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)


Aprobador – Entidad Estatal


Aprobado
por:


Edwin
Javier
Galvis
Acevedo


Fecha de
aprobación:


05/11/2022
12:10:41 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima,
Quito)


CO1_PCCNTR_3626712_Firmado


Documentos del Proveedor


documentos del contrato


informacion presupuestal


Ejecución del Contrato


Modificaciones del Co…


cumplimientos


4


5


6


7


8


9
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tipo de proceso


unidad de contratacion


Proceso de Contratación


Título de la oferta


Cuantia del contrato


informacion del contrato


Concurso de méritos abiertos


Subdirección de Estructuración de Proyectos  


CMA-DTE-SEP-196-2021  


CONSORCIO REACTIVACION AC 196  


 COP 3.354.138.427  
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REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO


Con base en el CDP No: 94622  de fecha 2022-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Número: 887022 Fecha Registro: 2022-08-06 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00


Valor Inicial: 45.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 45.000.000,00 Saldo x Obligar: 45.000.000,00


TERCERO ORIGINAL


Identificación: NIT 901580189 Razón Social: CONSORCIO REACTIVACION AC 196 Medio de Pago: Abono en cuenta


CUENTA BANCARIA


Número: 24500008568 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa


ORDENADOR DEL GASTO


Identificación: 91108270 Nombre: EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO Cargo: SUBDIRECTOR  PROCESOS SELECCIÓN  CONTRACTUALES 


CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE


Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 


Comisión: Número: 972/2022 Tipo:
CONTRATO
DE
INTERVENTO
RIA


Fecha: 2022-05-11


ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.


13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES


C-2402-0600-12-0-2402041-02
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA TERCIARIA 
MEJORADA - MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE 
CORREDORES RURALES 
PRODUCTIVOS - COLOMBIA 
RURAL. NACIONAL


Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


45.000.000,00 0,00


Total: 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00


Objeto: SVR 972/2022 MEMO. 60289 PLAZO: 31/12/2022 INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL MUNI.DEPTO. BOLIVAR LOTE 6


PLAN DE PAGOS


DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2022-09-30 45.000.000,00 45.000.000,00 NINGUNO


Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


Fecha y Hora Sistema: 6/08/2022 12:00:00 p. m.


24-02-00


MHagiraldo ALVARO  GIRALDO MALDONADOCompromiso Presupuestal de Gasto – 
Comprobante.


1 de 2Página



























 


 


 







  


MINISTERIO DE TRANSPORTE 
CÓDIGO   


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS 


DIRECCIÓN JURIDICA - SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS 
DE SELECCIÓN CONTRACTUALES 


VERSIÓN   


GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 


PÁGINA 1 DE 1 


UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES     


CONTRATO No. 972 DE 2022 
  


INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 con NIT. 901.580.189-9. 


OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6”. 
 
  


FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 11 de mayo del 2022   


PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Hasta el 31 de julio del 2024 


PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A 


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $3.354.138.427 


VALOR ADICIONAL: N/A No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 646922 de fecha 02 de junio del 2022 por valor de $45.000.000 
correspondiente a la vigencia del 2022. 


 
DOCUMENTO QUE AMPARA 


 
- Contrato principal número 972 de fecha 11 de mayo del 2022. 


  
VIGENCIA DE LA PÓLIZA   


1. Póliza Única de Cumplimiento No: 
65-44-101212018 


Anexo No: 1 
FECHA: 24/06/2022 


 
Aseguradora: 


SEGUROS DEL 
ESTADO S.A 


a). Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 


DESDE: 11/05/2022 HASTA: 
LA LIQUIDACIÓN DEL 


CONTRATO 
VALOR: $335.413.842.70 


b). Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo concedido al interventor 


DESDE: 11/05/2022 HASTA: 
LA LIQUIDACIÓN DEL 


CONTRATO  
VALOR: $563.720.744.03 


c). Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el interventor haya de utilizar 
en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 


DESDE: 11/05/2022 HASTA: 31/07/2027 VALOR: $670.827.685.40 


d).  Calidad del Servicio DESDE: 
Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la 


fecha del acta de recibo definitivo 
VALOR: $1.006.241.528.10 


OBSERVACIONES:  
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SVR 67228
Bogotá D. C., 01 de noviembre de 2022


Señor


CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante Legal


CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196


CLL 52 47 42 EDIFICIO COLTEJER PISO 6


ccc@ccc.com.co


Medellín - Antioquia


Asunto: ORDEN DE INICIO CONTRATO 972 DE 2022.


 


Cordial saludo,


Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato


citado en la referencia, que tiene por objeto: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA,


FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS


DEL PROGRAMA


COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6, atentamente


le informo que, se imparte la Orden de Iniciación de que trata la cláusula octava del contrato a partir del 1


de noviembre de 2022.


Plazo del contrato: HASTA 31 DE JULIO DE 2024.


La vigilancia del convenio se realizará mediante funcionario designado por INVIAS, con quien debe


coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.


Por último, le recuerdo la obligación que tiene como contratista de una vez terminado el contrato proceder


a realizar y suscribir el acta de recibo definitivo y liquidación del contrato.


Cordialmente,


PATRICIA INES MORALES PADRON
Subdirectora Vias Regionales


 C.C. INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR


Proyecto: EDY ALEXANDER CAMARGO


Reviso:   LEYDA MARGARITA AMAYA


               CHRISTIAN EDUARDO BELTRAN
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OBJETO DEL SEGURO


FIRMA TOMADOR


AMPAROS


ACLARACIONES


DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO


 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO


DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO


DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO


CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO


TIPO MOVIMIENTO
A LAS


HORAS
     VIGENCIA HASTA


DÍA        MES        AÑO
A LAS


HORAS
     VIGENCIA DESDE


DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN


DÍA        MES        AÑO


NOMBRE O RAZON
SOCIAL


DIRECCIÓN: CIUDAD:


IDENTIFICACIÓN


TELÉFONO:


ASEGURADO /
BENEFICIARIO:


CIUDAD:DIRECCIÓN:


IDENTIFICACIÓN


TELÉFONO


ADICIONAL:


VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO


OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330


FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General


PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN


 1DLF153840C


POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL


DECRETO 1082 DE 2015


MEDELLIN 65MEDELLIN


21 11 2022 10 05 2022 00:00 31 07 2029 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA


CONSORCIO REACTIVACION AC 196 NIT: 901.580.189-9


CL 52  NRO. 47  - 42 MEDELLIN, ANTIOQUIA 4122222


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


CL 25 G NRO. 73 B - 90 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL


NIT: 800.215.807-2


3770600


QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.


NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN


$ ****2,576,203,800.23$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00 CONTADO


65-44-101212018


65-44-101212018







FIRMA TOMADOR


DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO


DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO


CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO


TIPO MOVIMIENTO
A LAS


HORAS
     VIGENCIA HASTA


DÍA        MES        AÑO
A LAS


HORAS
     VIGENCIA DESDE


DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN


DÍA        MES        AÑO


NOMBRE O RAZON
SOCIAL


DIRECCIÓN: CIUDAD:


IDENTIFICACIÓN


TELÉFONO:


ASEGURADO /
BENEFICIARIO:


CIUDAD:DIRECCIÓN:


IDENTIFICACIÓN


TELÉFONO:


ADICIONAL:


FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General


PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN


 2DLF153840C


POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL


DECRETO 1082 DE 2015


MEDELLIN 65MEDELLIN


21 11 2022 10 05 2022 00:00 31 07 2029 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA


CONSORCIO REACTIVACION AC 196 NIT: 901.580.189-9


CL 52  NRO. 47  - 42 MEDELLIN, ANTIOQUIA 4122222


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


CL 25 G NRO. 73 B - 90 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL


NIT: 800.215.807-2


3770600


QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.


NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN


DLF153840C


65-44-101212018


65-44-101212018







DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO


 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO


DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO


DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO


CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO


TIPO MOVIMIENTO
A LAS


HORAS
     VIGENCIA HASTA


DÍA        MES        AÑO
A LAS


HORAS
     VIGENCIA DESDE


DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN


DÍA        MES        AÑO


NOMBRE O RAZON
SOCIAL


DIRECCIÓN: CIUDAD:


IDENTIFICACIÓN


TELÉFONO:


ASEGURADO /
BENEFICIARIO:


CIUDAD:DIRECCIÓN:


IDENTIFICACIÓN


TELÉFONO


ADICIONAL:


VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO


PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN


POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL


DECRETO 1082 DE 2015


MEDELLIN 65MEDELLIN


21 11 2022 10 05 2022 00:00 31 07 2029 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA


CONSORCIO REACTIVACION AC 196 NIT: 901.580.189-9


CL 52  NRO. 47  - 42 MEDELLIN, ANTIOQUIA 4122222


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


CL 25 G NRO. 73 B - 90 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL


NIT: 800.215.807-2


3770600


QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.


NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN


$ ****2,576,203,800.23$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00 CONTADO


COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE


65-44-101212018







FIRMA TOMADOR


DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO


DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO


CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO


TIPO MOVIMIENTO
A LAS


HORAS
     VIGENCIA HASTA


DÍA        MES        AÑO
A LAS


HORAS
     VIGENCIA DESDE


DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN


DÍA        MES        AÑO


NOMBRE O RAZON
SOCIAL


DIRECCIÓN: CIUDAD:


IDENTIFICACIÓN


TELÉFONO:


ASEGURADO /
BENEFICIARIO:


CIUDAD:DIRECCIÓN:


IDENTIFICACIÓN


TELÉFONO:


ADICIONAL:


FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General


PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL


DECRETO 1082 DE 2015


MEDELLIN 65MEDELLIN


21 11 2022 10 05 2022 00:00 31 07 2029 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA


CONSORCIO REACTIVACION AC 196 NIT: 901.580.189-9


CL 52  NRO. 47  - 42 MEDELLIN, ANTIOQUIA 4122222


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


CL 25 G NRO. 73 B - 90 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL


NIT: 800.215.807-2


3770600


QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.


NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN


DLF153840C


65-44-101212018


65-44-101212018
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CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA


Hacemos constar, que la póliza Nº 101212018, anexo
2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.


Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales


Dado en MEDELLIN a los 21 días del mes de NOVIEMBRE de 2022


65-44-101212018







 


 


 


 


 







UNIDAD EJECUTORA: 


NIT


VALOR ADICIONAL: 


1. PÓLIZA ÚNICA DE 


CUMPLIMIENTO


CUMPLIMIENTO-MULTAS-


CLAUSULA PENAL.
Hasta:


BUEN MANEJO Y 


CORRECTA INVERSIÓN 


DEL ANTICIPO.


Hasta:


PAGO DE SALARIOS-


PRESTACIONES 


SOCIALES-


INDEMNIZACIONES  


LABORALES.


Hasta:


CALIDAD DEL SERVICIO.


Vo.Bo.: 


Proyecto.: Yudy Sanchez


Revisó.: Andrés Leal Rojas 


Aprobó: Cristian Toro          


CONTRATISTA: 


MINISTERIO DE TRANSPORTE


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS


DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y 


PROCESOS ADMINISTRATIVOS


INTERVENTORIA


CÓDIGO


VERSIÓN


11/05/2022


PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 


CONTRATO No.  


INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEEJORAMIENTO Y 


MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL P ROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL 


DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6. 


VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS


PAGINA DE


FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:


OBJETO DEL CONTRATO: 


SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES


1 1


972 DE 2022


901.580.189-9


2 DE 21/11/2022


DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: ORDEN DE INICIO IMPARTIDA MEDIANTE OFICIO SVR 67228 DE 01/11/2022


ANEXO O MODIFICATORIO (No. 


- FECHA)
65-44-101212018 ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.


11/05/2022 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $              563.720.744,03 


Desde: 11/05/2022 31/07/2027 Valor:


Desde: 11/05/2022 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $              335.413.842,70 


Desde:


OBSERVACIONES: Según correo electronico remitido por unidad ejecutora de fecha 23/11/2022, no se ha otorgado anticipo al contratista a la fecha.


 $              670.827.685,40 


N/A


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 


 $                                                           - No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 


 $                      3.354.138.427,00 


0


REVISIONES Y APROBACIONES


CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196


VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO. Valor:  $           1.006.241.528,10 


31/07/2024


PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO: 


Subdirector GCPA


Abogado Unidad Ejecutora


Abogado SGCPA


Abogado SGCPA







23/11/22, 16:04 Consulta de pólizas


https://consultapoliza.segurosdelestado.com/consultapoliza/default.aspx 1/2


Datos de la póliza


 Consultar de nuevo


Estado:
Vigente


Número de póliza:
65-44-101212018


Número de anexo:
2


Fecha de expedición:
lunes, 21 de noviembre de 2022


Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL


Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Tomador:
CONSORCIO REACTIVACION AC 196


Inicio de vigencia:
martes, 10 de mayo de 2022


Fin vigencia:
martes, 31 de julio de 2029


Valor total asegurado:
$ 2.576.203.800










23/11/22, 16:04 Consulta de pólizas


https://consultapoliza.segurosdelestado.com/consultapoliza/default.aspx 2/2


Para mayor información y validación final de su consulta puede:


Comunicarse en Bogota con las líneas:


∙ Pólizas ramo Automóviles: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)


∙ Pólizas ramos Generales: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522) - Email:


verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com


(mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)


∙ Pólizas ramo Fianzas - Cumplimiento: 310 327 9980 (tel:+573103279980) /


verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com


(mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)


∙ Pólizas ramo Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros: (601) 644 9660 ext


157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)


∙ Pólizas ramos Vida: (601) 316 3950 (tel:+5713163950)


∙ Pólizas ramo SOAT: (601) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.


Para más información de SOAT, comuníquese al (601) 307 8288 (tel:+5713078288)


Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-


Oficinas) a nivel nacional.


 Regresar


Copyright © 2016. Todos los derechos reservados


por Seguros del Estado







 







REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO


Con base en el CDP No: 32923  de fecha 2023-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Número: 201423 Fecha Registro: 2023-02-27 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00


Valor Inicial: 1.459.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 1.459.000.000,00 Saldo x Obligar: 1.459.000.000,00


TERCERO ORIGINAL


Identificación: NIT 901580189 Razón Social: CONSORCIO REACTIVACION AC 196 Medio de Pago: Abono en cuenta


CUENTA BANCARIA


Número: 24500008568 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa


ORDENADOR DEL GASTO


Identificación: 91108270 Nombre: EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO Cargo: SUBDIRECTOR  PROCESOS SELECCIÓN  CONTRACTUALES 


CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE


Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 


Comisión: Número: 972/2022 Tipo:
CONTRATO
DE
INTERVENTO
RIA


Fecha: 2023-02-27


ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.


13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES


C-2402-0600-12-0-2402041-02
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA TERCIARIA 
MEJORADA - MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE 
CORREDORES RURALES 
PRODUCTIVOS - COLOMBIA 
RURAL. NACIONAL


Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


1.459.000.000,00 0,00


Total: 1.459.000.000,00 0,00 1.459.000.000,00 1.459.000.000,00


Objeto: SVR VIG FUTURA  CON 972/2022 PLAZO   31/07/2024  MEMO SVR 41200 DE 02/06/2022 INTERV TECNICA,  ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MJTO Y MTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL 
PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE BOLIVAR - LOTE 6.


PLAN DE PAGOS


DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2023-03-31 1.459.000.000,00 1.459.000.000,00 NINGUNO


Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


Fecha y Hora Sistema: 2023-02-27-9:56 a. m.


24-02-00


MHrariasc RODRIGO  ARIAS CASTROReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante


1 de 2Página
Firmado digitalmente 
por LEIDY MARIANA 
APONTE QUINCOS







____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO


Con base en el CDP No: 37324  de fecha 2024-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle


Número: 190924 Fecha Registro: 2024-03-12 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00


Valor Inicial: 1.850.138.427,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 1.850.138.427,00 Saldo x Obligar: 1.850.138.427,00


TERCERO ORIGINAL


Identificación: NIT 901580189 Razón Social: CONSORCIO REACTIVACION AC 196 Medio de Pago: Abono en cuenta


CUENTA BANCARIA


Número: 24500008568 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa


ORDENADOR DEL GASTO


Identificación: 91108270 Nombre: EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO Cargo: SUBDIRECTOR  PROCESOS SELECCIÓN  CONTRACTUALES 


CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE


Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 


Comisión: Número: 972/2022 Tipo:


CONTRATO 
DE 
INTERVENTO
RIA


Fecha: 2024-03-12


ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.


13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES


C-2402-0600-12-51102A-2402041-02 
ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA 
MEJORADA - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE 
VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS 
Y TERCIARIAS), TERMINALES 
FLUVIALES Y AERÓDROMOS


Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


1.850.138.427,00 0,00


Total: 1.850.138.427,00 0,00 1.850.138.427,00 1.850.138.427,00


Objeto: VIGENCIA  FUTURA  CON 972/2022 PLAZO   31/07/2024   INTERV TECNICA,  ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MJTO Y MTO DE VÍAS TERCIARIAS  PROG COLOMBIA RURAL  MUN DEL 
DPTO DE BOLIVAR - LOTE 6.


Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Fecha y Hora Sistema: 2024-03-12-6:13 p. m.


24-02-00


MHcpulgari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJALReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante


1 de 2Página







PLAN DE PAGOS


DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2024-04-30 400.000.000,00 400.000.000,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2024-05-30 500.000.000,00 500.000.000,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2024-06-30 500.000.000,00 500.000.000,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2024-08-30 450.138.427,00 450.138.427,00 NINGUNO


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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                  CONTRATO 972 DE 2022 
PRORROGA NÚMERO UNO (01) DE 2024 


 
 


OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS     
DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTE 4”. 


 


    PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. 


 
 


INTERVENTOR:                    CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 con NIT. 901.580.189-9 (Integrado por 
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S) con NIT. 
890.929.122-8 con un porcentaje de participación del 50% y COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S – C.C.C S.A.S con NIT. 890.908.097-
1 con un porcentaje de participación del 50%).. 


 
 


Entre los suscritos, CAROLINA PABÓN SILVA, identificada con cédula de ciudadanía número 52.353.833, en 
calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrada 
mediante Resolución No. 2148 del 14 de junio de 2024 y posesionada mediante el acta de posesión No. 000066 
del 17 de junio de 2024, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 
2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre 
de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de 
octubre de 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de 
noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el 
INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra, 
CARLOS EDUARDO ARRENDO ARANGO identificado con cédula de ciudadanía número 70.075.032 
expedida en Medellín., obrando en nombre y representación del CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196, en su 
calidad de representante, manifestando bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del consorcio 
que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para 
contratar y quien, para efectos de este documento se denominará EL INTERVENTOR, en razón a que 
anteriormente celebramos el Contrato de Interventoría número No. 972 de 2022, hemos acordado suscribir la 
presente prórroga, previas las siguientes, 


 


CONSIDERACIONES: 
 


1). Que mediante oficio Rad. 0192 08 JUL. 2024 del 08 de julio de 2024 la Interventoría solicitó prorrogar el 
Contrato de Interventoría No. 972 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024, así:  
 


(…) 


 


El contrato de lnterventoría No. 972 de 2022, que realiza las labores indicadas en el objeto del contrato explícito 
en el asunto del presente oficio, el cual inició el día 01 de noviembre de 2022 y tiene fecha de terminación el 
31 de julio de 2024, el cual realiza la vigilancia y control a diez (10) contratos de obra hasta la fecha actual de 
terminación de dicho contrato y, considerando que los contratos de obra no se culminan en su totalidad, de 
acuerdo con el resumen de cada uno de éstos, los cuales se relacionan en la presente comunicación, con sus 
observaciones de ejecución, el Consorcio Reactivación AC 196 solicita una prórroga al contrato· de 
lnterventoría 972 de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2024, contando con que se cuenta con los recursos 
hasta esa fecha, de acuerdo con el plan de cargas adjunto. 


 


(…) 


 


2). Que la justificación técnica y financiera que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1- 
IN-13-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 4 julio de 2024, suscrito por el Interventor, el 
Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director Territorial, el Gestor Técnico del Proyecto, el Abogado de 
la unidad ejecutora, y el Jefe de la Unidad Ejecutora, conceptuando: 
 


(…) 







 
Luego de recibir el oficio No. 382-0041 de fecha 08 de julio de 2024, radicado por el Interventor que da origen a 
la solicitud de prórroga No. 1, se estudiaron las razones consignadas en el documento anexo al oficio 
mencionado anteriormente denominado "Solicitud de Prorroga No.1 al Contrato de Interventoría No. 972 de 
2022". Teniendo en cuenta las motivaciones expuestas en el documento anexo denominado "Solicitud de 
Prorroga No.1 al Contrato de Interventoría No. 972 de 2022" y los soportes que valida cada una de las 
motivaciones causales de prórroga, por lo que se considera viable y necesario la prórroga solicitada por el 
interventor hasta el 31 de diciembre de 2024 a partir de la fecha de terminación del contrato de interventoría, 31 
de julio de 2024 al contrato de interventoría 972 de 2022. 
 
(…) 
 


3). Que con Memorando 2024I-VBOG-052096 del 29 de julio de 2024, la Subdirección de Vías Regionales, 
solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de prórroga 
del Contrato de Interventoría Nro. 972 de 2022. 


 
4). Que la prórroga solicitada resulta procedente porque es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el 
estatuto contractual no la prohíbe, ni establece criterios que determinen límites a esa posibilidad ni a su alcance; y 
como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato 
se puede modificar por acuerdo entre las partes. De esta forma, es posible afirmar que las modificaciones al 
contrato estatal son posibles, siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la consecución del objeto del 
contrato estatal y la finalidad pública, como consecuencia lógica. 


 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las    
disposiciones del Contrato No. 972 de 2022 y las siguientes: 


 
CLÁUSULAS 


CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Contrato de interventoría No. 972 de 2022, desde el 01 de 
agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. 


 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se suscribe por solicitud de la 
INTERVENTORIA y no implica adición ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL INTERVENTOR 
efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato. 


 


PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se suscribe sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO 
pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL INTERVENTOR. Así las cosas, dicha 
prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS a la indemnización de perjuicios por mayor permanencia tanto 
en obra como en interventoría. Ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales ni condonación de 
la mora en que ha incurrido el contratista durante la ejecución del contrato 


 


CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación 
de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes 


 


CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA. - EL INTERVENTOR se obliga a modificar el mecanismo de 
cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico y en el presente documento. 


 


CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del 
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. 


 


CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se entiende 


perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II. 
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MEMORANDO INDIVIDUAL


N° Radicado: 2024I-VBOG-094797


Fecha: 2024-12-09 11:50:22


PARA: CAROLINA PABÓN SILVA


1130200  SUBDIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  CONTRACTUAL  Y  PROCESOS
ADMINISTRATIVOS


DE: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO


1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES


Asunto: REMISION POLIZA CONTRATO 972 DE 2022 INTERVENTORIA


Cordial saludo,


Respetuosamente se envía para revisión la póliza que ampara el Contrato de Interventoría
972  de  2022  que  tiene  como  objeto:  “INTERVENTORÍA TECNICA,  ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS  DEL  PROGRAMA  COLOMBIA  RURAL  EN  LOS  MUNICIPIOS  DEL
DEPARTAMENTO  DE  BOLIVAR  -  LOTE  6,  la  garantía  en  mención  fue  actualizada  de
acuerdo a la última prórroga celebrada hasta el 31 de diciembre de 2024.


Sin otro particular,


OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO


SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES


Proyectado por: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ
Revisado por: LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ, LEYDA MARGARITA AMAYA ARIAS
Aprobado por:


Copia Interna a:


___________________________________________________________________________________________


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Página 1 | 1
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co


Fecha: 2024-12-09 11:50:22
Radicado: 2024I-VBOG-094797
Destino: Carolina Pabón Silva
Anexos: 0
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA NUMERO 972 DE 2022 
PRORROGA NUMERO DOS (02) DE 2024 


 
 


OBJETO: “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6.”  
 


 


PLAZO SOLICITADO:  31 DE ENERO DE 2025. 
 


INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 con NIT. 
901.580.189-9 (Integrado por ARREDONDO MADRID 
INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S) con NIT. 
890.929.122-8 con un porcentaje de participación del 50% 
y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S – 
C.C.C S.A.S con NIT. 890.908.097-1 con un porcentaje de 
participación del 50%).   


 


 


Entre los suscritos, OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 79.553.399 de Bogotá D.C., en calidad de SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 0150 GRADO 
20 de la SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES de la Planta Global de INVIAS, nombrado mediante 
Resolución No. 4526 del 26 de septiembre de 2024 y acta de posesión No. 000343 del 1 de octubre 
de 2024, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 
No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 
14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución 2922 del 16 de julio de 
2024, expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará, EL INSTITUTO, 
por una parte, y por la otra, GENOVEVA PUERTA RESTREPO identificada con cédula de ciudadanía 
número 42985279 expedida en Medellín, obrando en nombre y representación del CONSORCIO 
REACTIVACIÓN AC 196, en su calidad de representante legal suplente, manifestando bajo la 
gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del consorcio que representa se encuentran 
incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien, para 
efectos de este documento se denominará EL INTERVENTOR, en razón a que anteriormente 
celebramos el Contrato de Interventoría número No. 972 de 2022, hemos acordado suscribir la 
presente prórroga, previas las siguientes, 
 


CONSIDERACIONES 
 
1. Que el día 11 de mayo de 2022, las partes suscribieron el Contrato de Interventoría No. 972 de 


2022 cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL 
PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
- LOTE 6.”., con plazo inicial hasta el 31 de julio de 2024, dando orden de inicio 1 de noviembre 







 
de 2022. 
 


2. Que en la cláusula sexta se estableció el Valor inicial del Contrato en la suma de TRES MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($3.354.138.427) MONEDA CORRIENTE, IVA 
incluido. 


 


3. Que el 31 de julio de 2024 se suscribió prórroga del contrato de interventoría No. 972 de 2022, 
hasta el 31 de diciembre de 2024. 


 
4. Que el Contrato de interventoría No. 1072 de 2022 no tiene procesos administrativos 


sancionatorios en curso. 
 
5. Que mediante oficio 382-0069 del 9 de diciembre de 2024, el Consorcio REACTIVACIÓN AC 196 


solicita prórroga No. 2 al Contrato de Interventoría N° 972 de 2022 en los siguientes términos: 
 


“(…) El contrato de Interventoría No. 972 de 2022, que realiza las labores indicadas en el objeto del 
contrato explícito en el asunto del presente oficio, el cual inició el día 01 de noviembre de 2022 y tiene 
fecha de terminación el 31 de diciembre de 2024, el cual realiza la vigilancia y control a diez (10) contratos 
de obra hasta la fecha actual de terminación de dicho contrato y, considerando que los contratos de obra 
no se culminan en su totalidad, de acuerdo con el resumen de cada uno de éstos, los cuales se relacionan 
en la presente comunicación, con sus observaciones de ejecución, el Consorcio Reactivación AC 196 
solicita una adición por trescientos ochenta millones ($380.000.000) y prórroga al contrato de 
Interventoría 972 de 2022, hasta el 31 de marzo de 2025, de acuerdo con el plan de cargas adjunto. (…) 
 
En caso de que no sea aprobada la solicitud anterior de adición y prórroga del contrato 972 de 2022 al 
31 de marzo de 2025, el consorcio presenta para su revisión los siguientes documentos para prórroga 
del contrato de interventoría hasta el 31 de enero de 2025 con los recursos existentes del presente 
contrato(…)” 
 


6. Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-12-
FR-1 “Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga” del 12 de diciembre de 2024, suscrito 
por el representante legal de la Interventoría, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el 
Director Territorial (E), el Gestor Técnico de Proyecto, el Abogado de la Unidad Ejecutora y el 
jefe Unidad Ejecutora.  
 


7. Que con Memorando 2024I-VBOG-100453 del 26 de diciembre de 2024, la Subdirección de 
Vías Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos 
dar trámite a la prorroga No. 02 del Contrato de Interventoría No. 972 de 2022.  


 


8. Que, de conformidad con la información reportada por la unidad ejecutora en el memorando 
2024I-VBOG-100453 del 26 de diciembre de 2024, el contrato cuenta con el siguiente estado:  


 


Programado: 98% (avance financiero) 
Ejecutado: 93% (avance financiero) 
 


Conforme a las anteriores consideraciones, las partes acuerdan suscribir el presente documento el 







 
cual se regirá por las disposiciones del Contrato de interventoría No. 972 de 2022 y las siguientes: 


 
 


CLÁUSULAS 


CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Contrato de interventoría No. 972 de 2022, 
desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de enero de 2025.  
 
PARÁGRAFO. Se deja constancia que la presente prórroga no significa renuncia por parte del 
INVIAS a ejercer su potestad sancionatoria, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones 
contractuales, ni condonación de la mora presunta en que haya incurrido el contratista durante la 
ejecución del contrato. 


  


CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO 
PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad 
en el cumplimiento de las obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación 
de EL INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de 
distribución de personal y otros recursos correspondientes.  


  


CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA. - EL INTERVENTOR se obliga dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la firma del presente acto a modificar el mecanismo de cobertura de 
conformidad con el contrato electrónico y el presente documento.  


  


CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las 
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.   


  


CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se 
entiende perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma 
Transaccional SECOP II. 
 
 
Proyectó: Ivonne Novoa – Abogada SGCYPA    
Revisó: David Seijo Chacón– Abogado SGCYPA  
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CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 972 DE 2022 
PRORROGA NUMERO TRES (03) DE 2025 


 
 


OBJETO: “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6.” 


 
PLAZO SOLICITADO:  


 
HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025  
 
 


INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 con NIT.901.580.189-9 
(Integrado por ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES 
S.A.S (AIM S.A.S) con NIT. 890.929.122-8 con un porcentaje de 
participación del 50% Y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 
CONSULTORES S.A.S – C.C.C S.A.S con NIT. 890.908.097-1 con 
un porcentaje de participación del 50%). 


 
Entre los suscritos, OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 
79.553.399 de Bogotá, en calidad de SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES nombrado mediante Resolución 
No. 4526 del 26 de septiembre de 2024 y acta de posesión No. 000343 del 01 de octubre de 2024, obrando en 
nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden 
Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y 
modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al 
respecto por la Resolución de Delegación de Funciones 2922 del 16 de julio de 2024, expedidas por el INVIAS, 
quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO, por una parte y por la otra 
GENOVEVA PUERTA RESTREPO, identificada con cédula de ciudadanía número 42.985.279 expedida en 
Medellín, obrando en nombre y representación legal del CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196, quien 
manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del consorcio que representa, se 
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien 
para efectos del presente documento se llamará EL INTERVENTOR, en razón a que anteriormente celebramos 
el Contrato de Interventoría No. 972 del 11 de mayo de 2022, hemos convenido prorrogar el contrato previas 
las siguientes: 


CONSIDERACIONES  
 


1. Que el día 11 de mayo de 2022 LAS PARTES suscribieron el Contrato de Interventoría No. 972 de 
2022 cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, 
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6.” Que 
mediante oficio No. SVR 67228 se impartió Orden de Inicio del Contrato de Interventoría No. 972 de 
2022 el 01 de noviembre de 2022.  
 


2. Que el Contrato de Interventoría No. 972 de 2022, en su clausula sexta estableció inicialmente por un 
valor de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($3.354.138.427) MONEDA CORRIENTE, incluido 
IVA, y un plazo hasta el 31 de julio de 2024.  







 
 
 


 


 
3. Que el contrato de Interventoría No. 972 de 2022 ha tenido las siguientes prorrogas así:  


 
 


Modificación 
Contractual 


 
Fecha de 


Suscripción 


 
Asunto 


 
Prorroga No. 01 


 
31/07/2024 


Prorrogar el plazo del Contrato de interventoría 
No. 972 de 2022, desde el 01 de agosto de 


2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. 
 


Prorroga No. 02 
 


31/12/2024 
PRORROGAR el plazo del Contrato de 


interventoría No. 972 de 2022, desde el 1 de 
enero de 2025 hasta el 31 de enero de 2025. 


 
 


4. Que el Contrato de Interventoría No. 972 de 2022 no tiene procesos administrativos sancionatorios 
en curso. 
 


5. Que mediante oficio 382-0071 del 27 de enero de 2025, solicita prórroga No. 03 al Contrato de 
Interventoría 972 de 2022 en los siguientes términos: 


 
“(…) El contrato de Interventoría No. 972 de 2022, que se realiza labores indicadas en el objeto del 
contrato explicito en el asunto del presente oficio, el cual inicio el 01 de noviembre de 2022 con fecha 
de terminación el 31 de enero de 2025, el cual realiza la vigilancia y control a (10) contratos de obra 
de los cuales 6 están en etapa de liquidación y 4 contratos que no se culminan en su totalidad, de 
acuerdo con el resumen de cada uno de estos , los cuales se relacionan en la presenta comunicación, 
con sus observaciones de ejecución, el Consorcio Reactivación AC 196, solicita una prorroga al 
contrato de interventoría 972 de 2022, hasta el 28 de febrero de 2025, de acuerdo al plan de carga 
adjunto.. (…)” 


 
6. Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 


“Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga” del 27 de enero de 2025, suscrito por el 
Representante Legal de la Interventoría, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director 
Territorial (E), y el Jefe Unidad Ejecutora.  
 


7. Que con Memorando 2025I-VBOG-004851 del 31 de enero de 2025, la Subdirección de Vías 
Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite 
a la minuta de prorroga No. 03 del Contrato de interventoría No. 972 de 2022.  


 
8. Que, de conformidad con la información reportada por la unidad ejecutora en el memorando 2025I-


VBOG-004851 del 31 de enero de 2025, el contrato cuenta con el siguiente estado:  
 


Avance físico – financiero: 
98% PROGRAMADO FINANCIERO 
93% EJECUTADO FINANCIERO 


 
9. Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones de derivadas de la prórroga No. 02 


suscita el 31 de diciembre de 2024, fue aprobada por el INSTITUTO a través de la plataforma 
transaccional SECOP II, el 31 de enero de 2025 siendo la última. 







 
 
 


 


 
Conforme a las anteriores consideraciones, las partes acuerdan suscribir el presente documento el cual 
se regirá por las disposiciones del Contrato de Interventoría No. 972 de 2022 y las siguientes: 


 
 


CLÁUSULAS 


CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Contrato de Interventoría No. 972 de 2022, hasta el 28 
de febrero de 2025.  


PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se suscribe por solicitud del 
INTERVENTOR y no implica adición ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL INTERVENTOR 
efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato. 


PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deja constancia que la presente prórroga no significa renuncia por parte del 
INVIAS a ejercer su potestad sancionatoria, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, 
ni condonación de la mora presunta en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO 
PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el 
cumplimiento de las obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación de EL 
INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal 
y otros recursos correspondientes.  


  
CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA. - EL INTERVENTOR se obliga a adicionar y prorrogar la 
garantía única que tiene constituida, de conformidad con el plazo que se fijan en el presente documento y 
en el presente documento, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a la suscripción de este.  


  
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las 
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.   


  
CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se entiende 
perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II. 
 
 







Identificador Único de la


Modificación


ID del contrato en SECOP


Estado


Tipo


¿Requiere reconocimiento del


proveedor?


Fecha del estado


Justificación de la modificación


Reconocido por el proveedor


Reconocido por la Entidad Estatal


Cancelar  


Información general


CO1.CTRMOD.18174157  


CO1.PCCNTR.3626712  


Publicados  


Modificar el contrato  


 


10 días de tiempo transcurrido (31/01/2025 8:53:43 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)  


PRORROGAR el plazo del Contrato de Interventoría No. 972 de
2022, hasta el 28 de febrero de 2025.  


Documentos de la modificación


Documento Nombre del documento Detalle


MINUTA PRORROGA No.3 CTO 0972 DE 2022.pdf MINUTA PRORROGA No.3 CTO 0972 DE 2022.pdf (detalle)
972 DE 2022 PRORROGA A 28 FEB 2025 3001 (1).pdf 972 DE 2022 PRORROGA A 28 FEB 2025 3001 (1).pdf (detalle)
2025I-VBOG-004851.pdf 2025I-VBOG-004851.pdf (detalle)


Detalles de la modificación


Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En Ejecución.


El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 30 hasta 28.
El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1/01/2025 8:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta
17 días para terminar (1/03/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito).
El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 1/01/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta
1/09/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito).
El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 10 días de tiempo transcurrido (31/01/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito) hasta 17 días para terminar (28/02/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito).
El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/01/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito) hasta 1/09/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito).
El campo de la modificación Calidad y correcto funcionamiento de los bienes - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/01/2030
11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 28/02/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito).
El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/01/2027
11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 1/09/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito).
El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/01/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito) hasta 28/02/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito).
El documento MINUTA PRORROGA No.3 CTO 0972 DE 2022.pdf fue cambiado.


Genoveva 31-01-2025 20:49 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)


Cambios del proveedor
Sin cambios…


LAURA NARANJO JARAMILLO 31-01-2025 19:24 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)


Oscar Rodolfo Acevedo Castro 31-01-2025 20:01 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)


11/2/25, 9:19 ContractDetailModificationView


https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=… 1/1
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MEMORANDO INDIVIDUAL


N° Radicado: 2025I-VBOG-007650


Fecha: 2025-02-12 12:23:21


PARA: CAROLINA PABÓN SILVA


1130200  SUBDIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  CONTRACTUAL  Y  PROCESOS
ADMINISTRATIVOS


DE: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO


1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES


Asunto: REMISION POLIZA CONTRATO 972 DE 2022


Respetada doctora Carolina,


Con  la  presente  se  envía  para  revisión  póliza  del  contrato  972  de  2022,  objeto
INTERVENTORÍA TECNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA Y  AMBIENTAL,  PARA EL
MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE  VÍAS  TERCIARIAS  DEL  PROGRAMA
COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6,
amparando la prórroga a 28 febrero de 2025,


Cordialmente,


OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO


SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES


Proyectado por: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ
Revisado por: CHRISTIAN EDUARDO BELTRAN CERÓN
Aprobado por:


Copia Interna a:


___________________________________________________________________________________________


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Página 1 | 1
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co


Fecha: 2025-02-12 12:23:21
Radicado: 2025I-VBOG-007650
Destino: Carolina Pabón Silva
Anexos: 0



http://www.invias.gov.co/








		



		



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA DE COMITÉ DE CONTRATACIÓN

		CÓDIGO

		ACONTR-FR-XX



		

		

		VERSIÓN

		1



		

		

		PÁGINA

		1

		DE

		







		ACTA No.

		FECHA

		HORA



		

		DÍA

		MES

		AÑO

		INICIA

		TERMINA



		

		

		

		

		

		









		[image: Logotipo

Descripción generada automáticamente]

		PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS 

FORMATO: ACTA COMITE DE CONTRATACION

		CÓDIGO

		ACPA-FR-1



		

		

		VERSIÓN

		1



		

		

		PÁGINA

		17

		de 

		17







		ACTA No.

		FECHA

		HORA



		

		DÍA

		MES

		AÑO

		INICIA

		TERMINA



		

		

		

		

		

		





	

		[bookmark: _Hlk166862]59Tema(s) a Tratar 

		ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS



		Convocada por:

		



		CONVOCADOS

		DEPENDENCIA/ÁREA



		

		



		

		



		

		



		[bookmark: _Hlk66280894]PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS



		CASO 

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES



		OBRA (  )     INTERVENTORÍA (  X  )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (    )    OTRO (    ) CUAL_____________ 



		SOLICITUD

		ADICIÓN_____   PRÓRROGA_X___    MODIFICACIÓN _____



		CONTRATO/CONVENIO

		972 DE 2022



		OBJETO

		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS     DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTE 6



		CONTRATISTA

		CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 con NIT. 901.580.189-9 (Integrado por ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S) con NIT. 890.929.122-8 con un porcentaje de participación del 50% y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S – C.C.C S.A.S con NIT. 890.908.097-1 con un porcentaje de participación del 50%).



		FECHA DE INICIO

1.VALOR INICIAL

2. ADICIÓNES

3. VALOR ACTUAL

4. PLAZO INICIAL

5. PRÓRROGAS

6. PLAZO ACTUAL

7. SUSPENSIONES

8. MODIFICACIONES

9. CESIONES

		1. ORDEN DE INICIO: OFICIO SVR 67228 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022.

2. Valor Inicial $3.354.138.427

3. VR ADICIONES: $0   

4. VR ACUMUL: $3.354.138.427

5. PLAZO INICIAL:  HASTA 31-07-2024

6. PRORROGA 1: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

7. PRORROGA 2: HASTA 31 DE ENERO DE 2025

8. PRÓRROGA 3: HASTA 28 DE FEBRERO DE 2025

9. FECHA TERMINACIÓN: 28-02-2025



		ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO

		$ 0

		N/A



		AVANCE FISICO -FINANCIERO A FECHA DEL COMITE

		PROGRAMADO %

		96.67% PROGRAMADO FINANCIERO



		

		EJECUTADO %

		96,57% EJECUTADO FINANCIERO



		JUSTIFICACION AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO

		El avance ejecutado es inferior al avance programado debido a que la etapa de estudios y diseños duro más de lo programado, por tanto, el personal de interventoría comenzó posterior a la aprobación de los estudios y diseños. 



		PROCESOS SANCIONATORIOS

		CAUSA

		ESTADO



		

		NO

		N/A



		GARANTIAS

		No. póliza cumplimiento 65-44-101212018

anexo 3, que ampara la prórroga a 31 diciembre de 2024

		Se envió con memorando 2024I-VBOG-094797 del 9 de diciembre de 2024



		

		No. póliza cumplimiento 65-44-101212018

anexo 4, que ampara la prórroga a 31 enero de 2025

		Se envió con memorando 2025I-VBOG-003921 del 27 de enero de 2025



		

		No. póliza cumplimiento 65-44-101212018

anexo 5, que ampara la prórroga a 28 Febrero de 2025

		Se envió con memorando 2025I-VBOG-007650 del 12 de febrero de 2025



		CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA

		N.A.



		VALOR ADICIÓN SOLICITADA

		N.A.



		FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA

		13 DE MARZO DE 2025



		CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO

		Mediante comunicación escrita No. 382-0077 de fecha 24 de febrero de 2025 la Interventoría solicitó prórroga del Contrato de Interventoría No. 972 de 2022 hasta el 13 de marzo de 2025.



Se conceptúa favorablemente respecto a la solicitud de prórroga del contrato de interventoría 972 de 2022, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS     DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTE 6”, hasta el 13 de marzo de 2025. Lo anterior en atención a que la Interventoría informó en su Comunicación No. 382-0077 de fecha 24 de febrero de 2025 que de los 10 contratos de obra derivados 6 se encuentran en etapa de liquidación y 4 requieren de tiempo adicional para terminar su ejecución, convenios: 1891 de 2021 San Juan Nepomuceno, 1778 de 2021 San Juan Nepomuceno, 1759 de 2021 Villanueva y 2070 de 202 María la Baja. En este sentido el plazo actual resulta insuficiente para llevar a cabo el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico de los 4 contratos de obra derivados, con lo cual la prórroga hasta el 13 de marzo de 2025 es necesaria para la ejecución y recibo de las obras, mientras se logra adicionar los CDP de los Municipios de María La Baja, San Juan Nepomuceno y Villanueva, al contrato de interventoría por parte del Instituto Nacional de Vías.



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1. CONVENIO 

		1778 DE 2021

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1) VALOR INICIAL: 

		 $          1,350,000,000 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2) ORDEN DE INICIO:

		31 de diciembre de 2021

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3) PLAZO INICIAL 

		Hasta 31 de diciembre de 2022

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4)  PRÓRROGA 1:

		Hasta 31 de diciembre de 2023

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5)  PRÓRROGA 2:

		Hasta 31 de diciembre de 2024

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6)  PRÓRROGA 3:

		Hasta 31 de diciembre de 2025

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. CONTRATO DE OBRA No. 20221031-321

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		CONTRATISTA: KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ORDEN DE INICIO:

		11 de enero de 2023

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO 

DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL 

PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL 

CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON

		



		1) VALOR INICIAL: 

		 $          1,309,954,287 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		     ADICIÓN 1

		

		 $              40,045,713 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		     TOTAL, CONTRATO

		

		 $          1,350,000,000 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2) PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

		Hasta 10 de julio de 2023

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3)  PRÓRROGA 1:

		Hasta 10 de diciembre de 2023

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4)  PRÓRROGA 2:

		Hasta 31 de diciembre de 2023

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5)  PRÓRROGA 3:

		Hasta 30 de abril   de 2024

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6)  PRÓRROGA 4:

		Hasta 30 de agosto de 2024

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7)  PRÓRROGA 5:

		Hasta 30 de noviembre de 2024

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8)  PRÓRROGA 6:

		Hasta 31 de diciembre de 2024

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9)  PRÓRROGA 7:

		Hasta 31 de marzo de 2025

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10) PLAZO ACTUAL: 

		Hasta 31 de marzo de 2025

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Estado del contrato: en ejecución

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1. Construcción de 650 ml de placa huella

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. Instalación sub-base granular Tipo C para estructura de vía 650

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3. Instalación Material Seleccionado para vía 345 ml

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4. Construcción Boxcoulvert 2 unidades

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5. Demolición Estructuras existentes 5 und.





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: Fue necesario cambiar las obras hidráulicas tipo batea a estructuras de Box culvert de 2.0X1.5 metros. – debido a la existencia de una tubería de Acueducto de 12” pulgadas entre el municipio de San Juan Nepomuceno y el corregimiento del San José del Peñón a nivel de subrasante, es necesario encamisarlas y así evitar el colapso de esta por los vehículos que transitan por los usuarios de la via en mención. – en el tramo 4 en el kilómetro 2+500 aproximadamente existe un banco de arena de aproximadamente de 5 metros de profundidad, donde es necesario realizar labores de estabilización con piedra rajón y geotextil no tejido.



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		% Programado

		50,1%

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		% Ejecutado 

		35.29%

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1. CONVENIO 

		1891 DE 2021

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1) VALOR INICIAL: 

		 $        11,186,100,000 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2) ORDEN DE INICIO:

		12 de diciembre de 2021

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3) PLAZO INICIAL 

		Hasta 31 de diciembre de 2024

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4) PRÓRROGA 1:

		Hasta 31 de diciembre de 2025

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. CONTRATO DE OBRA No. 20221031-322

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES 2022

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ORDEN DE INICIO:

		11 de enero de 2023

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.

		



		1) VALOR INICIAL: 

		$ 10,693,034,674.00

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		     ADICIÓN 1

		

		 $                             - 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		     TOTAL, CONTRATO

		

		 $        10,693,034,674 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2) PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

		Hasta 31 de diciembre de 2024

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3) PLAZO ACTUAL: 

		Hasta 31 de diciembre de 2024

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4) PRÓRROGA 1:

		Hasta 30 de junio de 2025

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Estado del contrato: en ejecución

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1. Construcción de 5.000 ml de placa en Concreto Rígido de espesor

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. Instalación sub-base granular Tipo C 5.500 ml

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3. Mejoramiento con Material seleccionado en sitios donde la via está en mal 

    estado de 2.500 ml de 20 cm de espesor

		 

		

		

		

		

		

		

		



		4. Mejoramiento Subrasante con Material seleccionado de 6.000 ml

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5. Construcción Box-culvert 17 unidades 



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: Es necesaria la construcción de 17 box culvert a lo largo de todo el corredor del proyecto, los cuales no se han podido iniciar su construcción debido a las fuertes lluvias presentadas en las zonas de intervención. – a lo largo del proyecto se presenta el rio Arroyo Grande el cual cruza el proyecto 7 veces desde el municipio de San Juan Nepomuceno hasta los Guáimaros, el cual interrumpe el paso de todos los materiales granulares y de concreto a la zona en las épocas invernales con una altura de la lámina del cauce de aproximadamente 2 metros, por lo que es necesario esperar a que baje dicho nivel para su ingreso al proyecto, de igual forma, no existen vías alternativas para su acceso.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		% Programado

		9.31%

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		% Ejecutado 

		10.26%

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







		1. CONVENIO 

		2070 DE 2021

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1) VALOR INICIAL: 

		 $        14,400,000,000 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		     ADICIÓN 1

		

		 $            830,579,375 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		     VALOR TOTAL

		 $        15,230,579,375 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2) ORDEN DE INICIO:

		12 de noviembre de 2021

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3) PLAZO INICIAL 

		Hasta 31 de diciembre de 2022

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4)  PRÓRROGA 1:

		Hasta 31 de diciembre de 2023

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5)  PRÓRROGA 2:

		Hasta 31 de diciembre de 2024

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6)  PRÓRROGA 3:

		Hasta 31 de diciembre de 2025

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. CONTRATO DE OBRA No. SP-OP-LP-005-2022

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		CONTRATISTA:                    CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ORDEN DE INICIO:

		13 de febrero de 2023

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Objeto del Contrato: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 270 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA"



		1) VALOR INICIAL: 

		 $   14,394,995,746.33 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		     ADICIÓN 1

		

		 $        830,579,375.00 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		     TOTAL, CONTRATO

		

		 $   15,225,575,121.33 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2) PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

		Hasta 10 de febrero de 2024

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3)  PRÓRROGA 1:

		Hasta 12 de agosto de 2024

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4)  PRÓRROGA 2:

		Hasta 12 de noviembre de 2024

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5)  PRÓRROGA 3:

		Hasta 31 de diciembre de 2024

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6)  PRÓRROGA 4:

		Hasta 31 de marzo de 2025

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7) PLAZO ACTUAL: 

		Hasta 31 de marzo de 2025

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Estado del contrato en ejecución



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1. Construcción de 300 ml de pavimento rígido

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. Construcción Andenes 300 ml de ancho 1 de ancho incluye los dos costados

		

		

		

		

		

		



		3. Construcción Bordillos 300 ml

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4. Instalación sub-base granular Tipo C para estructura de vía 100

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5. Instalación sub-base granular para Andenes 100 ml espesor 0,15

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6. Instalación Material Seleccionado para Andenes 300 ml

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7. Mejoramiento Subrasante (Piedra Rajón y Sello ) 300ml

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8. Construcción Boxcoulvert 3 unidades (K0K1+070 y K2+366) en la Carrera 14 y (K0+357) 

9. Terminar los Box coulvert del K0+055, K0+500 y K1+062

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9. Señalización y Líneas de Demarcación Vial (100%)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10. Demolición Estructuras existentes 3 und.



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: Existe una estación de bombeo de aguas 

residuales sobre el andén de la vía en construcción el cual se averiado 

innumerables veces, ocasionando el rebosamiento de estas aguas a

 lo largo de 300 metros sobre la vía de construcción, impidiendo el normal 

desarrollo de la construcción en ese sector. - es necesario la construcción de 

6 box culvert y hasta ahora se está realizando la construcción, ya que el fuerte 

invierno en la zona lo ha impedido y la existencia de unas compuertas de un 

distrito de riego de la zona que le ha tocado abrir las compuertas 

complicando su ejecución. 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		% Programado

		89.03%

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		% Ejecutado 

		85.38%





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





1. CONVENIO 	1759 DE 2021														

1) VALOR INICIAL: 		 $ 950,000,000 				

 ADICIÓN 1		              $ - 					

 VALOR TOTAL CONTRATO	$ 950,000,000 				

2) ORDEN DE INICIO:		10 de noviembre de 2021			

3) PLAZO INICIAL 		Hasta 31 de diciembre de 2021		

4)  PRÓRROGA 1:		Hasta 31 de diciembre de 2022		

5)  PRÓRROGA 2:		Hasta 31 de diciembre de 2023		

6)  PRÓRROGA 3:		Hasta 31 de diciembre de 2024 

7)  PRÓRROGA 4:		Hasta 31 de diciembre de 2025

									

2. CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022					



CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDABA													

ORDEN DE INICIO:		14 de febrero de 2024											

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR													

1) VALOR INICIAL: 		 $ 949,863,085 				

ADICIÓN 1		                $ - 					

TOTAL, CONTRATO		 $ 949,863,085 				

2) PLAZO INICIAL DEL CONTRATO Hasta 21 de julio de 2023		

3)  PRÓRROGA 1:		Hasta 21 de noviembre de 2023		

4)  PRÓRROGA 2:		Hasta 17 de julio de 2024			

5)  Suspensión No. 1:		16 de noviembre de 2023 hasta el 15 de enero        				de 2024					

6)  Prorroga 1 a suspensión No.1:	Hasta el 15 de febrero de 2024 		

7)  Prorroga 2 a suspensión No.1:	Hasta el 19 de marzo de 2024 		

8)  Reinicio a la Suspensión No.1:	18 de marzo de 2024 

9)  PRÓRROGA 3:		Hasta 17 de septiembre de 2024

10)  PRÓRROGA 4:		Hasta 30 de noviembre de 2024		

11)  PRÓRROGA 5:		Hasta 31 de diciembre de 2024

12)  PRÓRROGA 6:		Hasta 31 de mayo de 2025

13)  PLAZO ACTUAL: 		Hasta 31 de mayo de 2025 	



OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN

1) Construcción de 600 ml de material seleccionado

2) Construcción de 600 ml de subbase granular

3) Construcción de 600 ml de Placa Huella



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: El proyecto se encontraba ubicado en el kilómetro 6+000 aproximadamente desde el municipio de Villanueva hasta el Corregimiento de Algarrobo, pero en el kilómetro 2+500 aproximadamente colapso el pontón la pulga, imposibilitando el ingreso de personal, material granular, equipos y concreto al proyecto, por lo que el municipio tomo la decisión de iniciar la construcción de la placa huella en el límite del casco rural, por tal motivo fue necesario que el contratista realizara los estudios y deseños (topográfico, geotecnia, pavimentos, geométrico, Hidráulico entre otros) lo cual tardo aproximadamente dos meses, retrasando la construcción de la pala huella proyectada.





Porcentaje programado 26,87%

Porcentaje ejecutado 10,0%							



Con la presente prórroga la interventoría hará redistribución de recursos.



Se adjuntan los siguientes documentos:

MEPI-MN1-IN-13-FR-1

Oficio 382-0077 solicitud del interventor

Acta de modificación de costos

Plan de cargas

Rut

Redam

Documento conformación del consorcio

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Certificado de antecedentes Procuraduría

Certificado antecedentes penales y requerimientos judiciales

Contraloría

Copia cedula representante legal







		RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA

		El contrato de interventoría 972 de 2022 presenta fecha de terminación el 28 de febrero  de 2025, se recomienda prorrogar el contrato con el CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTE 6, hasta el 13 de marzo de 2025, considerando Mediante comunicación escrita No. 382-0077 de fecha 24 de febrero de 2025, considerando que de los 10 contratos a cargo, terminaran 6 convenios y quedan 4 para ejecutar en el 2025; San Juan Nepomuceno con los convenios 1778 y 1891 de 2021, Villanueva convenio 1759 de 2021 y María la Baja convenio 2070 de 2021 se presentaron demoras en la etapa de revisión a los estudios y diseños, el contrato de obra No.20221031-322 con el municipio de San Juan Nepomuceno, ha presentado demoras en la definición de los tramos a ejecutar, inicialmente el municipio priorizo tramos cerca a San Agustín y en la etapa de ejecución la vía presento deterioros importantes, que hacen imposible entrar materiales, por tanto se debieron cambiar los tramos a construir.



JUSTIFICACION FINANCIERA



El Contrato 972 de 2022 presenta la siguiente información financiera - valor contrato $3,354,138,427.00 el cual tiene un porcentaje de avance del 96,57% con corte al 31 de enero de 2025 y se les ha reconocido en actas por valor de  $3,133,463,820.98 a diciembre de 2024, actas que corresponden hasta el acta número 26, al contrato no fue desembolsado anticipo. 



JUSTIFICACION JURÍDICA



Desde el punto de vista jurídico, es viable la modificación del contrato de Interventoría, por cuanto, es evidente para cualquier interesado, que dicha modificación está respaldada por situaciones fácticas que son reales y ciertas, conforme fueron expuestas arriba y que generaron la solicitud de prórroga del Contrato de Obra 972 de 2022, por tanto además, tales situaciones fácticas ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a las previsiones establecidas por el legislador, como lo es el numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, que señala, en lo referente a los contratos de obra pública, que, estos deben contar con el seguimiento por parte de una Interventoría para verificar que el contratista cumpla con lo establecido en el contrato de obra y así mismo  la cláusula vigésima sexta del contrato, que establece la obligación en cabeza del Instituto, de contratar la interventoría, quien tendrá como función  verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA





Por otro lado, es importante, manifestar que el contrato de interventoría sobre el cual se solicita la adición y prorroga, tiene lo que la sección primera del H. Consejo de Estado, ha denominado como “coligación negocial funcional”, en el entendido que el contrato de obra no puede ejecutarse sin tener una interventoría que lo supervise y el contrato de Interventoría, no se puede ejecutar, sin tener una obra que supervisar. 



Este concepto de “coligación negocial”, lo ha definido el H. Consejo de Estado en los siguientes términos, a través de la sentencia con radicado 25000-23-26-000-2000-00732-01(24266) así: 



“Bajo la denominación de coligación negocial ha explicado la interdependencia que entre dos contratos se establece, la cual puede ser voluntaria, cuando específicamente se ha hecho depender un contrato del otro por la común intención expresa de las partes, o funcional, cuando resulta de la unidad de la función perseguida, es decir, cuando las diferentes relaciones contractuales tienden a realizar un fin práctico único, de acuerdo con el significado objetivo de la operación social y económica. Los efectos que la coligación origina no obedecen a prescripciones legales específicas de los tipos contractuales, sino a la interpretación de la común intención de contratantes y de la función práctica del negocio.” 



Así las cosas, es claro que, al solicitarse la prórroga del contrato de obra objeto de vigilancia, existe un deber legal y convencional de la entidad, de mantener la interventoría vigente y en ejecución, debido a esa coligación negocial funcional que existe entre el contrato de obra y el de interventoría.



Por último, es necesario señalar, que según el artículo 1501 del Código Civil, el plazo es un elemento accidental del contrato; esta misma línea ha sido sostenida de manera pacifica por la jurisprudencia del Consejo de Estado, quien V.gr, en sentencia del 24 de agosto de 2005, rad. 11001-03-28-000-2003-00041-01(3171) A, C.P. Darío Quiñones Pinilla, sostuvo lo siguiente:



Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ‘… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato”



Conforme a lo anterior, el plazo puede ser modificado de común acuerdo entre las partes, siempre y cuando dicha modificación tenga como fin el cumplimiento del objeto del contrato, el cumplimiento de los fines del Estado y el bienestar general.



La prórroga solicitada resulta procedente porque es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto contractual no la prohíbe, ni establece criterios que determinen límites a esa posibilidad ni a su alcance; y como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato se puede modificar por acuerdo entre las partes.



Se deja constancia que la presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.



		SUBDIRECTOR VÍAS REGIONALES

		OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO



		SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO

		FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA



		RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO

		



		APROBACIÓN

		SI

		



		

		NO

		










OBSERVACIONES GENERALES AL ACTA:



No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por los miembros con voto que participaron en ella:



MIEMBRO DEL COMITÉ-PRESIDENTE



		NOMBRE

		FIRMA



		

		





SECRETARIO DEL COMITÉ

		NOMBRE

		FIRMA



		

		








































































































CONTROL DE CAMBIOS:

		[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]VERSIÓN

		FECHA

		DESCRIPCIÓN



		1

		04-03-2023

		Se crea el Acta de Comité de Contratación ACPA-FR-1 acorde con las directrices de la Subdirección de Gestión Contractual y procesos administrativos y la Dirección Jurídica en lo referente a la necesidad de estandarizar pautas para la presentación del trámite solicitado ante el Comité de Contratación. Se adopta el formato de acuerdo con la normatividad vigente.

Versión inicial reemplaza documento MINFRA-FR-1 en Adopción de las funciones designadas mediante el decreto 1292 de 2021 a la SGCP en lo concerniente al comité de Contratación.







		ELABORADO POR



JEIMY TATIANA CASTAÑEDA MALDONADO



FEBRERO DE 2022

		REVISADO POR



CRISTIAN TORO RIOS

SUBDIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS



FEBRERO  DE 2022

		APROBADO POR



CRISTIAN TORO RIOS

SUBDIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS



FEBRERO DE 2022 
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