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REINICIO No. 1 
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 431 - 2023 

 

 
 

OBJETO: 

“CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y 
DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS 
CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL, 
RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, 
ENTRE OTROS, DEL COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO UBICADO EN 
LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.” 

CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO PAIDEÍA CONFORMADO POR: 
 
ARQUITECTURA Y URBANISMOS SXXI NIT. No. 901.183.827 (34%) 
JCM ESTUDIO S.A.S NIT No. 901.234.140-6 (33%) 
ALBERTO JOSE HERRERA DIAZ C.C No. 73.083.317 (33%) 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO:  

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS 
($1.685.040.000,00) M/CTE, incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar en la 
ejecución completa y adecuada del objeto del proyecto. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN:  27/12/2023 

FECHA DE INICIO:  1/02/2024 
FECHA DE 
TERMINACIÓN 
INICIAL 

31/12/2024 

Suspensión No. 1 

Suspender el contrato de consultoría No 431-2023, por un término de cuarenta y 
cuatro  (44) días calendario, contados a partir del  8 de noviembre del 2024 y 
hasta el 22 de diciembre de 2024, con fecha de reinicio automático el día 23 de 
diciembre de 2024 o hasta que se surtan las siguientes situaciones: 1) Se obtenga 
el acta de observaciones del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes y 2) 
El contratista consultor radique ante la interventoría la (s) subsanación (es) de la 
totalidad de las observaciones formuladas por el Ministerio de Culturas, las Artes 
y los Saberes en el acta de observaciones, para su aprobación y posterior aval 
de radicación ante el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes. 

Prorroga a la 
suspensión No 01 

Realizar la prórroga a la suspensión No 1 del contrato No 431 de 2023, por el 
termino de noventa (90) días calendario, es decir desde el 23/12/2024 hasta el 
22/03/2025 o hasta que se surtan las siguientes situaciones: 1) Se obtenga el 
acta de observaciones del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes y 2) El 
contratista consultor radique ante la interventoría la (s) subsanación (es) de la 
totalidad de las observaciones formuladas por el Ministerio de Culturas, las Artes 
y los Saberes en el acta de observaciones, para su aprobación y posterior aval 
de radicación ante el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes. Acorde con 
lo solicitado, la fecha de terminación del contrato es el día 14 de mayo de 2025. 

Fecha de 
terminación actual: 14/05/2025 

 
 
Entre los suscritos a saber: 
 

DANIELA GUZMÁN ÁLVAREZ, mayor de edad, identificada con la CC No. 1.037.600.831 en calidad de 
Subgerente de Ejecución de Proyectos, actuando en nombre y representación de LA EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C., según Resolución de nombramiento No. 021 
del 18 de enero de 2024, posesionada en esa misma fecha , según consta en el Acta No. 003, debidamente 
facultado mediante Resolución No. 181 de 2024, para suscribir la presente suspensión al contrato; quien para 
efectos de este documento se denominará la EMPRESA, por una parte, y que para efectos de este documento 
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se denominará EL CONTRATANTE y por la otra, GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.240.307 expedida en Bogotá, actuando en calidad de representante del 
CONSORCIO PAIDEÍA (Conformado por: Arquitectura Y Urbanismos SXXI Nit. No. 901.183.827 (34%), JCM 
Estudio S.A.S Nit No. 901.234.140-6 (33%) y Alberto José Herrera Diaz C.C No. 73.083.317 (33%)), con 
domicilio en la ciudad de BOGOTÁ, identificado con NIT. 901.780.655-8, tal y como se acredita mediante 
documento de conformación, quien para efectos del presente documento se denominará el CONTRATISTA, y 
quién declara que ni él, ni el Consorcio que representa, ni las sociedades y personas que conforman el consorcio 
se encuentran incursos en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibiciones y conflicto de intereses 
establecida por la ley, así como no se encuentran en proceso de liquidación judicial o circunstancia semejante, 
como quiebra, liquidación voluntaria o forzosa y, en general, cualquier proceso que tenga como consecuencia 
la extinción de la persona jurídica, juramento que se entiende prestado con la firma de este documento; y quien 
en conjunto con EL CONTRATANTE se denominarán como LAS PARTES, hemos convenido celebrar el 
presente reinicio, previo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 
1. Que en cumplimiento de sus funciones legales, RenoBo y la Secretaría de Educación Distrital, 

celebraron el contrato interadministrativo No. 4352924 de 2022, para desarrollar las consultorías de 
diseño y la construcción de (3) tres Proyectos denominados: 1. Liceo Femenino Mercedes Nariño 
en la localidad de Rafael Uribe Uribe 2. Francisco de Paula Santander, en la localidad de Bosa y 3. 
Agustín Nieto Caballero – en la localidad de Los Mártires, proyectos que revisten las características 
de afectación patrimonial y que son vitales no solo para la conservación de infraestructura y 
cobertura educativa, sino también priorizada por el interés cultural e histórico de nuestra ciudad.  

 
2. Que a la fecha el Contrato Interadministrativo No. 4352924 de 2022 se encuentra vigente, dado que 

su fecha de vencimiento es el 23 de febrero de 2027.  
 

3. Que el 4 de octubre de 2023, RenoBo en desarrollo de las obligaciones derivadas del citado Contrato 
Interadministrativo, publicó la invitación publica No. RENOBO-IP-06-2023, en concordancia con lo 
establecido en el Manual de Contratación y de Gestión de Negocios de RenoBo. 

 
4. Que el 27 de diciembre de 2023, se suscribió el Contrato 431 de 2023 con el CONSORCIO PAIDEÍA, 

el cual inició su ejecución el 1 de febrero de 2024, con un plazo de ejecución de 11 meses. 
 

5. Que la Subgerente de Ejecución de Proyectos, solicitó la suspensión del contrato y posteriormente 
la prorroga a la suspensión por el termino de noventa (90) días calendario, es decir desde el 
23/12/2024 hasta el 22/03/2025 o hasta que se surtieran las situaciones descritas en la solicitud.  

 
6. Que a la fecha el contrato se encuentra vigente. 

 
7. Que mediante comunicación con radicado 12025000585 del 27 de febrero de 2025, la Subgerente 

de ejecución de Proyectos, solicita realizar el reinicio del contrato de consultoría No. 431 de 2023 
suscrito entre Renobo y el CONSORCIO PAIDEIA teniendo en cuenta que, de manera anticipada 
se cumplieron las condiciones mediante las cuales se procedió a realizar la Suspensión No. 1 y la 
prórroga de esa suspensión, 
 

8. Que conforme lo anterior, las partes han acordado reiniciar la ejecución del contrato de conformidad 
con las siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. REINICIO: Reiniciar el Contrato 431 de 2023 desde el 28 de febrero de 2025, 
estableciendo como fecha final de ejecución el día 22 de abril de 2025. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al perfeccionamiento de la presente, a modificar las pólizas que amparan el Contrato de 
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Consultoría No. 431-2023, en favor de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá de 
acuerdo con los términos y condiciones aquí indicadas, así como lo previsto en la cláusula NOVENA. – 
GARANTÍAS del Contrato en mención. 
 
CLÁUSULA TERCERA – REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente se 
perfecciona con la firma de las partes. El contratista acepta de manera inequívoca el contenido de la presente 
acta con la aceptación de esta a través de la plataforma del SECOP II.  
 
 
En constancia se firma el presente contrato en la plataforma SECOP II. 
 

 NOMBRE DEPENDENCIA 
Elaboró Isabel Cristina Vargas Dirección de Contratación 
Revisó  Jesica Bibiana Aristizabal Meza – 

Directora 
Dirección de Contratación 

Aprobó Odalis Cristina Laviera Martínez - 
Directora  

Directora Técnica de Asesoría y Dise  
Técnicos 

Aprobó  Daniela Guzmán Álvarez – Subgerente  Subgerencia de Ejecución de Proyectos 
Aprobó  Representante Legal de la Contratista.  
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COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Para:  JESICA BIBIANA ARISTIZABAL MESA 

Directora de Contratación 
 
De :  ODALIS CRISTINA LAVIERA MARTÍNEZ. 

Directora Técnica de Asesoría y Diseños técnicos 
 

Asunto: Solicitud de Reinicio del Contrato de Consultoría No. 431-2023, cuyo objeto es:” CONTRATAR LA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS 
PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL, 
RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, ENTRE OTROS, DEL COLEGIO 
AGUSTÍN NIETO CABALLERO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ”. 
 

Respetada Directora: 
 
Por medio de la presente se solicita comedidamente el trámite de Reinicio del Contrato de Consultoría No. 
431-2023, cuyo objeto es :”CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y 
DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES 
PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL, RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
AMPLIACIÓN, ENTRE OTROS, DEL COLEGIO AGUSTÍN NIETO CABALLERO UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

1. TIPO DE MODIFICACIÓN  

X SOLICITUD DESCRIPCIÓN 

X 
Modificación, Aclaración o 
Corrección 

Reinicio del Contrato de Consultoría No. 431-2023 teniendo en cuenta que se 
surtieron las  situaciones que motivaron la suspensión No 1 y su correspondiente 
prórroga a saber: 1) Se obtenga el acta de observaciones del Ministerio de 
Culturas, las Artes y los Saberes, documento generado el día 4 de diciembre de 
2024  y 2) El contratista consultor radique ante la interventoría la (s) subsanación 
(es) de la totalidad de las observaciones formuladas por el Ministerio de Culturas, 
las Artes y los Saberes en el acta de observaciones, para su aprobación y 
posterior aval de radicación ante el Ministerio de Culturas, las Artes y los 
Saberes. A lo cual el contratista consultor adelantó las gestiones respectivas 
ante la interventoría 

 
       2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACIÓN  
 

X Contrato  Número 
Fecha de 
suscripción 

Fecha de 
acta de 
inicio 

Plazo de ejecución 
inicial 

Plazo de ejecución 
final actual 
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 Convenio  
431-
2023 

27/12/2023 
01/02/202
4 

11 meses, con fecha 
de terminación 
inicial: 31/12/2024 

11 meses, hasta el 
22/04/2025 
(Incluyendo el plazo 
de la prórroga d la 
suspensión No. 1) 

 
Contrato Fiduciario 
Matriz 

     
 

 
Contrato Fiduciario 
Derivado 

     
 

 

Contratista/ 
Contratante 

Contratista: CONSORCIO PAIDEIA- NIT 901.780.655-8 
 
Contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ 

Interventor  IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS – NIT 900283049-9 

Objeto 

CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISEÑOS Y LA 
GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES 
PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL, RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, ENTRE OTROS, DEL COLEGIO DEL COLEGIO 
AGUSTÍN NIETO CABALLERO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

Asignación 
Presupuestal 

 Inversión 

X Operación Comercial 

 Funcionamiento 

 Recursos del Patrimonio Autónomo 

Valor inicial del 
contrato/convenio 

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS ($ 
1.685.040.000) M/CTE, incluido IVA 

 
 

3. MODIFICACIONES ANTERIORES  

 
MODIFICACIÓN / 
SUSPENSIÓN No. 
(Incluir todas las 
modificaciones y 

suspensiones 
realizadas) 

FECHA 
SUSCRIP

CIÓN 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

NUEVA 
FECHA 

DE 
TERMINA
CIÓN DEL 
CONTRA

TO 

VALOR 
APROBADO 

PARA 
ADICIONAR 
O REDUCIR 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO 

RESUMEN MODIFICACIÓN 

Suspensión 
No. 1 

Nov 8 
de 

2024 

Nov 8 
d 

2024 

Dic 22 
de 

2024 

Febre
ro 14 

de 
2025 

N/A N/A Suspender el Contrato 431 de 2023 
desde el 8/11/2024, por cuarenta y 
cuatro (44) días calendario, es decir 
hasta el 22/12/2024 con reinicio 
automático el 23/12/2024, o hasta 
que se surtan las siguientes 
situaciones: 1) Se obtenga el acta de 
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observaciones del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y los Saberes y 2) El 
contratista consultor radique ante la 
interventoría la (s) subsanación (es) 
de la totalidad de las observaciones 
formuladas por el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y los Saberes en el 
acta de observaciones, para su 
aprobación y posterior aval de 
radicación ante el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y los Saberes. 
 

Prórroga a 
la 

Suspensión 
No 1  

Dic 22 
de 

2024 

Dic 22 
de 

2024 

Marzo 
22 de 
2025 

Mayo 
14 de 
2025 

N/A N/A Prórroga a la suspensión No. 1 por el 
término de 90 días calendario desde 
el 23 de diciembre hasta el 22 de 
marzo de 2025  o hasta que se surtan 
las siguientes situaciones: 1) Se 
obtenga el acta de observaciones del 
Ministerio de Culturas, las Artes y los 
Saberes y 2) El contratista consultor 
radique ante la interventoría la (s) 
subsanación (es) de la totalidad de las 
observaciones formuladas por el 
Ministerio de Culturas, las Artes y los 
Saberes en el acta de observaciones, 
para su aprobación y posterior aval 
de radicación ante el Ministerio de 
Culturas, las Artes y los Saberes. 
Acorde con lo solicitado, la fecha de 
terminación del contrato es el día 14 
de mayo de 2025. 
 

 
 

4. COMITÉS  
 
La presente modificación fue presentada en los siguientes Comités: 
 

TIPO DE COMITÉ ACTA DE COMITÉ No. FECHA 

N/A N/A N/A 

 
 

5. ESTADO DE AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO 
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El contrato de consultoría 431 de 2023, objeto de modificación se encuentra suspendido mediante Acta de 
Suspensión No. 1, desde el 08 de noviembre de 2024, por cuarenta y cuatro (44) días calendario, hasta el 22 de 
diciembre de 2024, y prórroga a la suspensión No1 por 90 días calendario , es decir desde el 23 de diciembre de 
2024 y hasta el 22 de marzo de 2025, con reinicio automático el 23 de marzo de 2025, o hasta que se surtan las 
siguientes situaciones: 1) Se obtenga el acta de observaciones del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes y 
2) El contratista consultor radique ante la interventoría la (s) subsanación (es) de la totalidad de las observaciones 
formuladas por el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes en el acta de observaciones, para su aprobación y 
posterior aval de radicación ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. 
 
Ahora bien, de conformidad con el informe semanal de interventoría No. 41 del 4 al 8 de noviembre de 2024 con 
radicado RENOBO No. E2024010442 del 14 de noviembre de 2024, el avance del contrato de consultoría es del 
72,72% frente al 72,72 % programado en el cronograma del contrato de consultoría 431-2023, calculado conforme 
al cronograma de avance (Project) y la curva S aprobada por la interventoría con la suscripción del acta de inicio, 
según el siguiente detalle: 
 
Productos elaborados por el consultor y aprobados por Interventoría a la fecha de la suspensión del contrato de 
consultoría, el 8 de noviembre de 2024: 
 
Los siguientes productos, cuentan con aprobación de interventoría y fueron radicados a la entidad: 
 
Componente actividades preliminares 

● Informe Preliminar de diagnóstico normativo y técnico y visita a predio 
● Levantamiento Topográfico de los predios e infraestructuras a intervenir 
● Levantamiento de condiciones existentes (a través de escáner láser nube de puntos). 
● Actualización y/o elaboración del levantamiento arquitectónico.  
● Registro fotográfico general y detallado de los inmuebles 

 
Componente de estudios históricos y tipológicos del BIC 

● Investigación histórica 
● Investigación tipológica y constructiva 

 
Componente Arqueológico 

● Exploraciones arqueológicas 
● Diagnóstico arqueológico 

 
Componente de Diagnóstico del BIC 

● Estudio patológico 
● Estudio técnico de humedades 
● Estudio de sanidad de maderas 

 
Componente de Diagnóstico de Redes 

● Estudio y diagnóstico de redes eléctricas, de iluminación, red de voz y datos y de instalaciones especiales 
existentes 

● Estudio y diagnóstico de redes hidráulicas, sanitarias, gas e incendios existentes. 
 
Componente de diagnóstico Estructural 
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● Estudio geotécnico y recomendaciones para las cimentaciones 
● Estudios de vulnerabilidad, valoraciones de elementos estructurales y no estructurales y complementarios 

 
Componente Forestal y de Avifauna 

● Inventario forestal 
● Estudio de Avifauna 

 
Componente de Bienes Muebles 

● Inventario y estado de conservación de bienes culturales muebles 
● Calas estratigráficas y ensayos para los inmuebles 
● Propuesta de Intervención de Bienes Muebles. 

 
Componente de Diseño Arquitectónico 

● Esquema Básico 
 
Documentos en proceso de revisión final y aprobación por parte de la interventoría con corte al 8 de noviembre de 
2024: 
 
Componente de Valoración del BIC 

● Estudio de valoración. 
● Definición de criterios de intervención 
● Diligenciamiento o actualización de la Ficha de Inventario del BIC 

 
Proyecto Integral de Intervención del BIC 

● Definición y propuesta de trabajos de restauración del BIC 
● Memoria Descriptiva 

 
Componente de Diseño Arquitectónico 

● Anteproyecto Arquitectónico 
 
Los siguientes productos se encuentran en proceso de elaboración: 
 
Componente de Diseño Arquitectónico 

● Proyecto Arquitectónico. 
 
Componente Estructural 

● Proyecto de Reforzamiento Estructural 
● Diseño estructural para nuevas edificaciones y otras estructuras 

 
Componente eléctrico 

● Diseño de instalaciones eléctricas normal y regulada 
● Diseño de red de voz, datos, televisión, telefonía y video. 

 
Componente hidrosanitario, de gas y red de protección contra incendio 

● Diseño de instalaciones Hidráulicas 
● Diseño de instalaciones para Aguas residuales 
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● Diseño de redes de aguas lluvias 
● Diseño Red de Gas 
● Diseño de red contra incendios 

 
Componente de instalaciones mecánicas (ascensores, motobombas, sistema hidro-flow, aire acondicionado, 
ventilación mecánica, ventilación natural y/o asistida). 
 
Componente Bioclimático 

● Estudio de sostenibilidad y propuesta bioclimática 
 
Componente Seguridad Humana y Accesibilidad Universal 
 
Componente de paisajismo y diseño de áreas Exteriores 

● Proyecto de Paisajismo y diseño de áreas exteriores 
● Restitución de Andenes exteriores 
● Propuesta de tratamiento silvicultural y manejo ambiental 

 
Componente de Señalización y Señalética 
 
Componente Ambiental y Manejo de Residuos 

● Propuesta ambiental 
● Propuesta para el manejo de residuos 

 
Componente Acústico 

● Diseño de acondicionamiento y aislamiento acústico 
 
Componente de Presupuesto, Especificaciones y Programación 

● Presupuesto de Obra 
● Especificaciones Técnicas Generales y Particulares 
● Programación de Obra 

 
Componente de trámites y autorizaciones 

● Gestión y obtención de las autorizaciones para intervención de los BIC ante el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural y/o el Ministerio de Cultura 

● Gestión y obtención de Licencias ante la Curaduría Urbana. 
● Gestión de las autorizaciones ante las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos y permisos 

complementarios. 
● Gestión de las autorizaciones ante la Secretaría de Ambiente y/o el Jardín Botánico 

 
Plan de Calidad para la ejecución de la obra 
 
Otros estudios 

● Supervisión Arquitectónica 
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AVANCE FINANCIERO 
 
En cuanto a la parte financiera del contrato de consultoría, objeto de la modificación, a continuación, se relaciona 
cuadro explicativo del avance, conforme a la Cláusula Quinta - Forma de Pago del Contrato 431-2023 - Pago por 
productos entregados y aprobados a satisfacción por la interventoría. 

 

CONTRATO CONSULTORIA 
PORCENTAJ

E 

Valor inicial del 
contrato de consultoría 

$ 1.685.040.000 (Mil seiscientos ochenta y 
cinco millones cuarenta mil pesos M/cte.) 

100% 

Valor pagado a la 
fecha 

$168.504.000 (Pago 1 –correspondiente al 
10% del total del contrato) 

10% 

Valor pendiente por 
facturar a la fecha 

$1.516.536.000 (Mil quinientos dieciséis 
millones quinientos treinta y seis mil pesos 
M/cte.) 

90% 

 

 

 
6. MODIFICACIÓN A ADELANTAR  

 

Cláusulas que se modifican: Propuesta de nueva redacción: 

 
N/A 

 
N/A 

 
 

7. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 

El día 21 de febrero de 2025 el arquitecto German Alfredo Bazanni Pradere, en calidad de representante legal de 
la empresa CONSORCIO PAIDEIA, presentó a la interventoría mediante el oficio CONSULTORÍA-PAIDEIA- ANC -
2024- 207, la solicitud de reinicio del contrato de consultoría 431-2023, basado en los siguientes antecedentes: 
 

“1. Que el 17 de septiembre de 2024 se realizó la radicación de solicitud para Autorización de intervención 

en bienes inmuebles de interés cultural del ámbito nacional – BICNAL en el aplicativo SIPA del Ministerio 

de las Culturas, las Artes y los Saberes, bajo radicado No. MC38471E2024; lo anterior, en aras de dar 

cumplimiento al cronograma de actividades.  
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2. Que el 08 de noviembre de 2024 se suscribió entre las partes la SUSPENSIÓN No. 1 del contrato de 

consultoría No. 431-2023, por un término de cuarenta y cuatro (44) días calendario, contados a partir del 

8 de noviembre del 2024 y hasta el 22 de diciembre de 2024, con fecha de reinicio automático el día 23 de 

diciembre de 2024 o hasta que se surtan las siguientes situaciones: 1) Se obtenga el acta de observaciones 

del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes y 2) El contratista consultor radique ante la interventoría 

la (s) subsanación (es) de la totalidad de las observaciones formuladas por el Ministerio de Culturas, las 

Artes y los Saberes en el acta de observaciones, para su aprobación y posterior aval de radicación ante el 

Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes. 

 

3. Que el 04 de diciembre de 2024 la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las 

Artes y los Saberes remitió la “Solicitud de Subsanes del proyecto de intervención aplicativo-SIPA, 

Mincultura y Devolución de solicitud de intervención aplicativo SIPA, Mincultura” y se informa que, se 

cuenta con un término de tres (3) meses para responder la atención de observaciones, configurándose la 

condición No. 1 de la suspensión al Contrato 431-2025. 

 

4. Que desde el momento en el cual se fue notificado de las observaciones realizadas por la Dirección de 

Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, el Consorcio PAIDEÍA ha dado el respectivo trámite 

de respuesta a estas, en aras de radicar las respuestas ante la Interventoría y así dar cumplimiento con la 

condición No. 2 de la suspensión al Contrato 431-2023. 

 

5. Que el 23 de diciembre de 2024 se suscribió la PRÓRROGA No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 del contrato 

de consultoría No. 431-2023, por un término de noventa (90) días calendario, es decir desde el 23 de 

diciembre de 2024 y hasta el 22 de marzo de 2025, con reinicio automático el 23 de marzo de 2025, o 

hasta que se surtan las siguientes situaciones: 1) Se obtenga el acta de observaciones del Ministerio de 

Culturas, las Artes y los Saberes y 2) El contratista consultor radique ante la interventoría la (s) subsanación 

(es) de la totalidad de las observaciones formuladas por el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes 

en el acta de observaciones, para su aprobación y posterior aval de radicación ante el Ministerio de 

Culturas, las Artes y los Saberes. 

 

6. Que el Consorcio PAIDEÍA radicará el día 25 de febrero de 2025  ante IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

DE COLOMBIA SAS., en su condición de Interventoría, la totalidad de las respuestas a las observaciones 

realizadas por parte de la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los 

Saberes, para su aprobación. 

 
7. Que de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico en el numeral “16. SUSPENSIÓN DEL PLAZO 

CONTRACTUAL”, se indica que:  

(…) El plazo de ejecución del contrato deberá ser suspendido mediante suscripción de un documento 
contractual que así lo disponga, en el cual se señalarán las causas que motivaron la suspensión. Deberá 
incluirse de manera clara y expresa el plazo y/o condición que se consideren necesarios para el 
reinicio del contrato. Además de las razones estipuladas en la normatividad aplicable para las 
suspensiones contractuales, de conformidad con el análisis realizado para la estructuración del presente 
proceso, la Empresa prevé la posibilidad de suspender el plazo contractual en las siguientes etapas del 
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desarrollo contractual, lo cual deberá ser previamente evaluado por la interventoría: (negrita y subraya 
fuera de texto).  
 
Una vez se radique en el Ministerio de Cultura y/o en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en debida 
forma, dando cumplimiento a la normatividad que en el momento de la radicación se encuentre vigente y 
a los tiempos previstos por dicha normatividad. Esta suspensión se reanudará cuando se cuente con la 
aprobación de la entidad correspondiente mediante documento que los soporte, para completar los 
estudios técnicos, diseños y la documentación para radicar en legal y debida forma ante la Curaduría 
Urbana. (…) 
 

 
Solicitud:  
 

1.  Se celebre entre las partes el acuerdo bilateral de reiniciar el Contrato de Consultoría No. 431-2023 a 
partir del 28 de febrero de 2025,  con el objetivo de que la Interventoría apruebe las subsanaciones a las 
observaciones realizadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes ante esta interventoría 
y, posteriormente, una vez aprobadas por la Interventoría, el consultor proceda a cargar las subsanaciones 
del proyecto de intervención en el aplicativo SIPA del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes." 
 
 

CONCEPTO DE VIABILIDAD DE LA INTERVENTORÍA A LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA: 
 
La interventoría IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS, a través del comunicado Oficio 
RENOBO-418-2023-347 de fecha 21 de febrero de 2025 con asunto “Solicitud de Reinicio de los Contratos de 
Consultoría No. 431-2023 e Interventoría No. 418-2023 del IED Agustín Nieto Caballero.”, con radicado RenoBo 
No. N°E2025001626  del 21 de febrero de 2025, consideró procedente la viabilidad a la solicitud de REINICIO del 
contrato 431 de 2024, por las razones expuestas por el consultor, indicando lo siguiente: 
 

“(...)   Teniendo en cuenta lo expuesto, se hace necesario reiniciar el contrato de interventoría en los 
mismos términos al de la consultoría, es decir a partir del 28 de febrero de 2025, con el objetivo de que 
esta Interventoría  apruebe las subsanaciones a las observaciones realizadas por el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y los Saberes, las cuales fueron radicadas por la Consultoría ante esta interventoría y, 
posteriormente, una vez aprobadas por la interventoría, el consultor procederá a cargar las subsanaciones 
del proyecto de intervención en el aplicativo SIPA del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes.  
 
Una vez realizada la radicación de la respuesta de la totalidad de las observaciones formuladas por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en el acta de observaciones ante dicha entidad, el 
contrato será suspendido nuevamente hasta que se surta la aprobación final del proyecto de intervención 
y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes expida el documento aprobatorio del proyecto.”  

 
 
 
SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA: 
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Mediante comunicación RENOBO-418-2023-347 de fecha 21 de febrero de 2025 con radicado RenoBo No. 
N°E2025001626 del 21 de febrero de 2025, la interventoría indicó respecto de la Solicitud del Contratista Consultor:  
 

“Se celebre entre las partes el acuerdo para reiniciar el Contrato de Consultoría No. 431-2023 a partir del 
28 de febrero de 2025, con el objetivo de que la consultoría radique las subsanaciones realizadas por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes ante la interventoría. Posteriormente, una vez aprobadas 
por la interventoría, la consultoría procederá a cargar las subsanaciones del proyecto de intervención en 
el aplicativo SIPA del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes”.  
 
“Finalmente, en conclusión, la Interventoría a cargo de IA Ingeniería y Arquitectura de Colombia SAS, de 
manera atenta y respetuosa, solicita se adelante el trámite como se solicita a continuación, así:  
 
Reiniciar el contrato de interventoría en los mismos términos al de la consultoría, es decir a partir del 28 
de febrero de 2025, con el objetivo de que la Interventoría apruebe las subsanaciones a las observaciones 
realizadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes ante esta interventoría y, 
posteriormente, una vez aprobadas por la Interventoría, el consultor proceda a cargar las subsanaciones 
del proyecto de intervención en el aplicativo SIPA del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes. 
 
Como anexo al presente comunicado se adjunta oficio CONSULTORÍA-PAIDEIA-ANC-2024-207, (Anexo 
1) que corresponde a solicitud de reinicio del Contrato 431 de 2023 por parte del Contratista de 
Consultoría CONSORCIO PAIDEIA y soportes de la solicitud.”  

 
 
CONCEPTO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ASESORÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS:  
 
 
Recibida la solicitud del Contratista y el concepto de aprobación de la Interventoría sobre la solicitud de reinicio  del 
Contrato 431 de 2023, el equipo de apoyo de la Empresa, que ha acompañado la ejecución del Contrato de 
consultoría referenciado, así como la supervisión del contrato de interventoría No. 418-2023, consideran procedente 
adelantar la el reinicio del contrato de consultoría 431-2023, atendiendo a que el día 4 de diciembre de 2024  
Ministerio de la Culturas, las Artes y los Saberes emitió el Memorial de observaciones, las cuales deben cargarse 
previa revisión de la Interventoría en el aplicativo SIPA de la Entidad, de tal manera que se cumplieron 
anticipadamente las condiciones de reinicio establecidas en el documento de prórroga a la suspensión, al generarse 
1) El memorial de observaciones por parte del Ministerio de las Ministerio de la Culturas, las Artes y los Saberes Y 
2) Radicarse ante la Interventoría, por parte del Contratista Consultor, la subsanación a las observaciones 
referenciadas para su aprobación. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que surtida la verificación por parte de la Interventoría se hace necesario proceder 
con la radicación encaminada a la obtención de la autorización la Intervención del Bien de Interés Cultural, la cual 
es otorgada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes., luego de lo cual se procederá a solicitar una 
nueva suspensión para permitir que se hagan las revisiones y validaciones al interior de la Entidad y hasta obtener 
la respuesta respectiva. 
 
Según lo expuesto anteriormente, la Directora Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos y su equipo de apoyo a la 
supervisión, encuentran justificación para atender la solicitud del Contratista y de la Interventoría, considerando 
viable el reinicio  del Contrato de Consultoría No. 431-2023, considerando que la modificación propuesta no altera 
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el objeto contratado, ni genera costos adicionales para el CONTRATANTE, ni pagos a cargo de este a favor del 
CONTRATISTA como se expresa en la comunicación de solicitud de consecutivo CONSULTORÍA-PAIDEIA- ANC 
-2024- 207  del 21 de febrero  de 2025, razón por la cual, se recomienda dar trámite a la solicitud de reinicio  del 
contrato  de Consultoría No 431-2023, en los siguientes términos: 
 
Se celebre entre las partes el acuerdo bilateral de reiniciar el Contrato de Consultoría No. 431-2023 a partir del 28 
de febrero de 2025,  con el objetivo de que la Interventoría apruebe las subsanaciones a las observaciones 
realizadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes ante esta interventoría y, posteriormente, una 
vez aprobadas por la Interventoría, el consultor proceda a cargar las subsanaciones del proyecto de intervención 
en el aplicativo SIPA del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes 
  
NOTA. Una vez obtenido el número de radicación de las subsanaciones ante el Ministerio de la Culturas, las Artes 
y los Saberes, las partes procederán a tramitar de común acuerdo una nueva suspensión a espera de la respuesta 
de la Entidad, la cual deberá ser formalizada por escrito como complemento de la gestión adelantada para la 
presente solicitud.  
 
La presente reiniciación del Contrato de Consultoría No. 431-2023, no genera costos adicionales para el 
CONTRATANTE, ni pagos adicionales a cargo de este a favor del CONTRATISTA. 
 

MODIFICACIÓN SOLICITADA 

Reinicio del contrato de Consultoría teniendo en cuenta que 
se surtieron las  situaciones que motivaron la suspensión No 
1 y prórroga de la Suspensión No1 ,: 1) Se obtenga el acta 
de observaciones del Ministerio de Culturas, las Artes y los 
Saberes, documento generado el día 4 de diciembre de 
2024  y 2) El contratista consultor radique ante la 
interventoría la (s) subsanación (es) de la totalidad de las 
observaciones formuladas por el Ministerio de Culturas, las 
Artes y los Saberes en el acta de observaciones, para su 
aprobación y posterior aval de radicación ante el Ministerio 
de Culturas, las Artes y los Saberes. A lo cual el contratista 
consultor adelantó las gestiones respectivas ante la 
interventoría 

Reinicio el día 
28 de febrero 

de 2025 

Fecha de Reinicio: 28/02/2025. 
Nueva fecha de finalización del 

contrato: 22/04/2025. 

 
 
 
ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
Las garantías del contrato de consultoría No. 431 de 2023 están soportadas en la póliza No. 14-45-101105939 
expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., encontrándose actualizada y aprobada acorde con la 
prórroga a la suspensión No 1 del 22 de diciembre de 2024, en los siguientes términos:  
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Contrato De Consultoría CTO N° 431 DE 2023 

PÓLIZA GARANTÍA 
ÚNICA 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-45-101105939 Expedido por SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

TOMADOR Y 
GARANTIZADO 

CONSORCIO PAIDEIA 

ASEGURADO Y 
BENEFICIARIO 

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. 

AMPAROS 
VIGENCIA 

VALOR ASEGURADO ANEXOS 
DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO 01/02/2024 14/11/2025 $ 505.512.000 

5, (cinco) 
SALARIOS Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES 

01/02/2024 14/05/2028 $ 168.504.000 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

02/01/2025 14/05/2030 $ 505.512.000 

 
 
Solicitud 
 
En virtud de lo anterior, el CONSORCIO PAIDEIA quien actúa como Contratista en el Contrato No. 431-2023, 
mediante comunicado CONSULTORÍA-PAIDEIA- ANC -2024-207, de fecha 21 de febrero de 2025 y, el Interventor 
del Contrato de interventoría No. 418 de 2023, IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SA, mediante 
comunicado RENOBO-418-2023-347 con radicado RenoBo No. N°E2025001626 del 21 de febrero de 2025, 
solicitan considerar reiniciar el Contrato de Consultoría  No.431-2023, teniendo en cuenta que se superaron las 
condiciones que motivaron la suspensión No 1 y su prórroga, a saber: 1) Se obtenga el acta de observaciones del 
Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes y ) El contratista consultor radique ante la interventoría la (s) 
subsanación (es) de la totalidad de las observaciones formuladas por el Ministerio de Culturas, las Artes y los 
Saberes en el acta de observaciones, para su aprobación y posterior aval de radicación ante el Ministerio de 
Culturas, las Artes y los Saberes. 
 
 

 
 
       8.  DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA MODIFICACIÓN 
 

1. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
2. Certificado de cumplimiento en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales 
3. Cédula de Ciudadanía y Certificado REDAM de Representante Legal 
4. Comunicado RENOBO-418-2023-347 con radicado RenoBo No. N°E2025001626 del 21 de febrero de 

2025, concepto de la Interventoría. 
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5. Comunicado CONSULTORÍA-PAIDEIA- ANC -2024- 207 de fecha 21 de febrero de 2025, solicitud del
Contratista

Los documentos mencionados anteriormente se remiten para el efecto, a través del enlace que se refiere a 
continuación: 

Contrato de Consultoría No. 431-2023: 
Link de consulta información de la prórroga de la suspensión No 1 

https://drive.google.com/drive/folders/1cN2yt92A_Dg2Q0TMcp-FBPcwmGCMLGEO 

9. PUBLICACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN

El interventor del contrato deja constancia que el CONTRATISTA para la presente modificación publicó en plataforma 
Secop II, los 10 informes mensuales recibidos y aprobados a la fecha y soportes de ejecución del contrato. 

Los firmantes en este espacio consideramos pertinente la modificación contractual por lo anterior solicitamos 
adelantar el trámite pertinente. 

Atentamente, 

INTERVENTOR 
 DIRECCIÓN TÉCNICA DE ASESORÍA Y DISEÑOS 
TÉCNICOS 

Firma Firma 

Nombre: YAMIL FABIÁN CASTRILLÓN Nombre: ODALIS CRISTINA LAVIERA MARTINEZ 

Cargo:   Representante Legal IA INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS 

Cargo: Directora Técnica de Asesoría y Diseños 
Técnicos  

Elaboró: Iván Serrano Salamanca – Contratista - Dirección Técnica de Gestión de Proyectos 
Revisó: Laura Andrea Campuzano Jiménez – Contratista - SGEP  
Revisó: Natalia Isabel Martínez Silva - Contratista - Dirección Técnica de Gestión de Proyectos 
Revisó: Paola Flores Galeano-Contratista - Dirección Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos 

RENOBO-IP-06-2023 CTO 431-2023 IA CONSORCIO PAIDEIA
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OBJETO: 

“CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y 
DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS 
CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL, 
RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, 
ENTRE OTROS, DEL COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO UBICADO EN 
LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.” 

CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO PAIDEÍA CONFORMADO POR: 
 
ARQUITECTURA Y URBANISMOS SXXI NIT. No. 901.183.827 (34%) 
JCM ESTUDIO S.A.S NIT No. 901.234.140-6 (33%) 
ALBERTO JOSE HERRERA DIAZ C.C No. 73.083.317 (33%) 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO:  

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS 
($1.685.040.000,00) M/CTE, incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar en la 
ejecución completa y adecuada del objeto del proyecto. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN:  27/12/2023 

FECHA DE INICIO:  1/02/2024 
FECHA DE 
TERMINACIÓN 
INICIAL 

31/12/2024 

Suspensión No. 1 

Suspender el contrato de consultoría No 431-2023, por un término de cuarenta y 
cuatro  (44) días calendario, contados a partir del  8 de noviembre del 2024 y 
hasta el 22 de diciembre de 2024, con fecha de reinicio automático el día 23 de 
diciembre de 2024 o hasta que se surtan las siguientes situaciones: 1) Se obtenga 
el acta de observaciones del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes y 2) 
El contratista consultor radique ante la interventoría la (s) subsanación (es) de la 
totalidad de las observaciones formuladas por el Ministerio de Culturas, las Artes 
y los Saberes en el acta de observaciones, para su aprobación y posterior aval 
de radicación ante el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes. 

Prorroga a la 
suspensión No 01 

Realizar la prórroga a la suspensión No 1 del contrato No 431 de 2023, por el 
termino de noventa (90) días calendario, es decir desde el 23/12/2024 hasta el 
22/03/2025 o hasta que se surtan las siguientes situaciones: 1) Se obtenga el 
acta de observaciones del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes y 2) El 
contratista consultor radique ante la interventoría la (s) subsanación (es) de la 
totalidad de las observaciones formuladas por el Ministerio de Culturas, las Artes 
y los Saberes en el acta de observaciones, para su aprobación y posterior aval 
de radicación ante el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes. Acorde con 
lo solicitado, la fecha de terminación del contrato es el día 14 de mayo de 2025. 

Fecha de 
terminación actual: 14/05/2025 

 
 
Entre los suscritos a saber: 
 

DANIELA GUZMÁN ÁLVAREZ, mayor de edad, identificada con la CC No. 1.037.600.831 en calidad de 
Subgerente de Ejecución de Proyectos, actuando en nombre y representación de LA EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C., según Resolución de nombramiento No. 021 
del 18 de enero de 2024, posesionada en esa misma fecha , según consta en el Acta No. 003, debidamente 
facultado mediante Resolución No. 181 de 2024, para suscribir la presente suspensión al contrato; quien para 
efectos de este documento se denominará la EMPRESA, por una parte, y que para efectos de este documento 
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se denominará EL CONTRATANTE y por la otra, GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.240.307 expedida en Bogotá, actuando en calidad de representante del 
CONSORCIO PAIDEÍA (Conformado por: Arquitectura Y Urbanismos SXXI Nit. No. 901.183.827 (34%), JCM 
Estudio S.A.S Nit No. 901.234.140-6 (33%) y Alberto José Herrera Diaz C.C No. 73.083.317 (33%)), con 
domicilio en la ciudad de BOGOTÁ, identificado con NIT. 901.780.655-8, tal y como se acredita mediante 
documento de conformación, quien para efectos del presente documento se denominará el CONTRATISTA, y 
quién declara que ni él, ni el Consorcio que representa, ni las sociedades y personas que conforman el consorcio 
se encuentran incursos en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibiciones y conflicto de intereses 
establecida por la ley, así como no se encuentran en proceso de liquidación judicial o circunstancia semejante, 
como quiebra, liquidación voluntaria o forzosa y, en general, cualquier proceso que tenga como consecuencia 
la extinción de la persona jurídica, juramento que se entiende prestado con la firma de este documento; y quien 
en conjunto con EL CONTRATANTE se denominarán como LAS PARTES, hemos convenido celebrar el 
presente reinicio, previo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 
1. Que en cumplimiento de sus funciones legales, RenoBo y la Secretaría de Educación Distrital, 

celebraron el contrato interadministrativo No. 4352924 de 2022, para desarrollar las consultorías de 
diseño y la construcción de (3) tres Proyectos denominados: 1. Liceo Femenino Mercedes Nariño 
en la localidad de Rafael Uribe Uribe 2. Francisco de Paula Santander, en la localidad de Bosa y 3. 
Agustín Nieto Caballero – en la localidad de Los Mártires, proyectos que revisten las características 
de afectación patrimonial y que son vitales no solo para la conservación de infraestructura y 
cobertura educativa, sino también priorizada por el interés cultural e histórico de nuestra ciudad.  

 
2. Que a la fecha el Contrato Interadministrativo No. 4352924 de 2022 se encuentra vigente, dado que 

su fecha de vencimiento es el 23 de febrero de 2027.  
 

3. Que el 4 de octubre de 2023, RenoBo en desarrollo de las obligaciones derivadas del citado Contrato 
Interadministrativo, publicó la invitación publica No. RENOBO-IP-06-2023, en concordancia con lo 
establecido en el Manual de Contratación y de Gestión de Negocios de RenoBo. 

 
4. Que el 27 de diciembre de 2023, se suscribió el Contrato 431 de 2023 con el CONSORCIO PAIDEÍA, 

el cual inició su ejecución el 1 de febrero de 2024, con un plazo de ejecución de 11 meses. 
 

5. Que la Subgerente de Ejecución de Proyectos, solicitó la suspensión del contrato y posteriormente 
la prorroga a la suspensión por el termino de noventa (90) días calendario, es decir desde el 
23/12/2024 hasta el 22/03/2025 o hasta que se surtieran las situaciones descritas en la solicitud.  

 
6. Que a la fecha el contrato se encuentra vigente. 

 
7. Que mediante comunicación con radicado 12025000585 del 27 de febrero de 2025, la Subgerente 

de ejecución de Proyectos, solicita realizar el reinicio del contrato de consultoría No. 431 de 2023 
suscrito entre Renobo y el CONSORCIO PAIDEIA teniendo en cuenta que, de manera anticipada 
se cumplieron las condiciones mediante las cuales se procedió a realizar la Suspensión No. 1 y la 
prórroga de esa suspensión, 
 

8. Que conforme lo anterior, las partes han acordado reiniciar la ejecución del contrato de conformidad 
con las siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. REINICIO: Reiniciar el Contrato 431 de 2023 desde el 28 de febrero de 2025, 
estableciendo como fecha final de ejecución el día 22 de abril de 2025. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al perfeccionamiento de la presente, a modificar las pólizas que amparan el Contrato de 
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REINICIO No. 1 
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 431 - 2023 

 

 
 

Consultoría No. 431-2023, en favor de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá de 
acuerdo con los términos y condiciones aquí indicadas, así como lo previsto en la cláusula NOVENA. – 
GARANTÍAS del Contrato en mención. 
 
CLÁUSULA TERCERA – REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente se 
perfecciona con la firma de las partes. El contratista acepta de manera inequívoca el contenido de la presente 
acta con la aceptación de esta a través de la plataforma del SECOP II.  
 
 
En constancia se firma el presente contrato en la plataforma SECOP II. 
 

 NOMBRE DEPENDENCIA 
Elaboró Isabel Cristina Vargas Dirección de Contratación 
Revisó  Jesica Bibiana Aristizabal Meza – 

Directora 
Dirección de Contratación 

Aprobó Odalis Cristina Laviera Martínez - 
Directora  

Directora Técnica de Asesoría y Dise  
Técnicos 

Aprobó  Daniela Guzmán Álvarez – Subgerente  Subgerencia de Ejecución de Proyectos 
Aprobó  Representante Legal de la Contratista.  
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