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Doctor: 
ANDRÉS JULIÁN BEDOYA RÍOS 
UNIR 

 
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNION 

 

 
Referencia: CONTRATO NRO. I.P. 002 DE 2024 CONTRATANTE:
 EMPRESA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNION ‐ 
CONTRATISTA: CONSUL DESIGN SAS – REP .DIEGO LEON CORTES CORDOBA 

 
 
 

 
Asunto: solicitud de ADICIÓN y PRÓRROGA # 3 

 
La siguiente tiene como finalidad solicitar ADICÓN y PRÓRROGA al contrato en mención a 

la UNIR como entidad CONTRATANTE soportados estos en lo siguiente:  

 

El pasado 05 de diciembre del presente año se suscribió acta de inicio para la 

ejecución del contrato en referencia. En los últimos comités de obra 

realizados en conjunto se manifestó la inquietud con respecto a la necesidad 

evidente de poder realizar obras adicionales y extras a la infraestructura de la 

Institución educativa PIO XI, ya que una vez revisadas las obras ya ejecutadas 

y dado que en la misma no se tuvo que llevar a cabo algunos ítems 

contemplados en el presupuesto inicial y conforme a la cubierta instalada en 
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la NSTITUCION EDUCATIVA PIO XI, es necesario adicionar obras extras dado 

que una vez en sitio se identifica que las mismas son necesarias con el fin de 

poder salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil dado el 

deterioro de la parte del colegio que contempla la parte administrativa, ya 

que se identificaron algunos fisuras en la existentes. Para ello se anexa el 

PRESUPUESTO RESUMEN de la obra en la cual se incluyen las obras extras a 

realizar. 

 

Así mismo y con el fin de llevar a cabo estas obras es necesario prorrogar el 

contrato por el término de UN (1) MES más, esto con el fin de llevar a cabo 

las obras extras propuestas 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

 FIRMA:   

DIEGO CORTES 

CORDOBA CARGO: 

GERENTE CONSUL 

DESIGN SAS 

NIT. 901570435‐3 
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