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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTALA
AUTOPISTASUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.. ( GRUPO 4): "CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTA, D.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA
CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

CONTRATO No.  IDU-348-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Diana Patricia Lopez Jimenez - Apoyo Principal, Judith Yolanda Gamboa Garcia - Apoyo Principal, Laura Regina Lopez Prieto - Apoyo Principal, Brayan David Quintero Cortes - Apoyo
Principal, Mario Fragozo Gutierrez - Apoyo Principal, Carlos Andres Orozco Marin - Apoyo Principal, Hector Julian Orjuela Parra - Apoyo Principal, Lady Rozo Lopez - Apoyo Principal,

Laura Milena Gutierrez Castillo - Apoyo Principal, Manuel Salvador Arbelaez Segura - Especialista Ambiental, Sandra Patricia Ruiz Arevalo - Especialista Ambiental, Monica Liliana
Gutierrez Salinas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 62.3%
% EJECUTADO 57.51%
% VARIACION -4.79%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto a la fecha se encuentra en etapa de construccion con un avance del total del contrato igual a 57,51%. Se evidencia ejecucion de actividades en la construccion del deprimido
peatonal de la calle 13; construccion de carriles mixtos en el costado occidental. También la construccion de la cimentacion del puente peatonal que dara ingreso a la Estacién avenida
La Esperanza y la fundida de la losa del box culvert costado oriental.

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista

Contrato No.

Valor Inicial

Total Contrato

Valor Pagado
Plazo Inicial dias
Plazo Actualizado dias

Fecha de Iniciacion

Fecha de Terminacion Actual

No. Empleos generados

OBSERVACIONES -

INFORMACION PREDIAL

No. Predios Requeridos No. Predios en Administracion DTDP No. Predios Entregados al Contratista No. Predios En proceso de Adquisicion

50 1 46 3

Valor Estimado de Predios Valor Ejecutado de Predios Valor Girado de Predios




‘ $ 45.144.000.000,00

$ 44.837.000.000,00

‘ $ 35.767.000.000,00

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS
ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FisICO % EJECUTADO FisICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Preconstruccion 100,00 100,00 $719.954.931,00 $719.954.931,00
Construccion 68,59 63,28 $ 153.555.864.873,00 $ 141.683.302.575,00
Mantenimiento 0,00 0,00 $ 0,00 $0,00
AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE
FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO Il PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
COMPONENTE FAUNA 100.0 100.0 0.0
ESTACIONES 28.0 21.62 -6.38
PUENTES PEATONALES 47.98 42.58 -5.4
BOX CULVERT CANAL SAN 73.5 67.43 -6.07
FRANCISCO
DEPRIMIDO PEATONAL CALLE 13 86.37 68.39 -17.98
COMPONENTE FORESTAL 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE SOCIAL 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE ARQUEOLOGIA Y 100.0 100.0 0.0
BIC
COMPONENTE PRESUPUESTOS Y 0.0 0.0 0.0
PROGRAMACION
COMPONENTE PMT 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE ESTUDIOS Y 100.0 100.0 0.0
DISENOS
TAQUILLAS EXTERNAS Y 3.22 23 -0.92
CICLOESTACIONES
PERMISOS AMBIENTALES Y 100.0 100.0 0.0
FORESTALES
ADECUACION DESViOS 100.0 100.0 0.0
CONTINUACION GESTION SOCIAL 100.0 100.0 0.0
DIAGNOSTICO DESVIO NORTE - 100.0 100.0 0.0
SUR
ACTA DE ARMONIZACION CON 100.0 100.0 0.0
GRUPOS ADYACENTES
INFORME FINAL ETAPA DE 100.0 100.0 0.0
PRECONSTRUCCION
ACTAS DE COMPETENCIAS Y 100.0 100.0 0.0
PRECIOS NP
DOCUMENTACION PERSONAL 100.0 100.0 0.0
ETAPA DE CONSTRUCCION
GESTIONES ETAPA DE 96.89 96.89 0.0
CONSTRUCCION
PMT PARA INICIO DE OBRA 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE AMBIENTAL 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE SST 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE CALIDAD 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE PREDIAL 100.0 100.0 0.0
PRECONSTRUCCION - GESTIONES 100.0 100.0 0.0

METAS FiSICAS

METAFiSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal 1,96 1,34 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 11,96 8,08 Km_Carril
Espacio Publico 30.358,00 15.094,89 m2
Construir Km de Ciclorruta 1,46 1,30 Km
Construir Puentes peatonales 2,00 0,00 Unit(s)




Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal 7,09 4,59 Km_Carril
Construir m2 de zona verde 10.447,00 3.986,58 m2

Construir Estaciones bidireccionales 3,00 0,00 Unit(s)
Construir cicloestaciones 2,00 0,00 Unit(s)
Construir Taquillas 11,00 0,00 Unit(s)
Construir Deprimido 1,00 0,00 Unit(s)
Interseccion semaforizada 3,00 1,00 Unit(s)
Construir Box coulvert 1,00 0,00 Unit(s)
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