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5 SIN BPIN Antioqui a Amalfi 05031 SI SI Sistema de autogeneración para el Palacio Municipal, Casa de la 
Cul tura e I .E Eduardo Botero

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Amalfi

Autogenerador 
Colectivo

Municipios y Territorios 
Energéti cos

$ 903.291.843,00  $                                    -    $                                 -  $                               - Equipo Eje Cafetero Nancy Ibáñez Juan Torres  N.A.  En identif icación  N.A. 
Juan Carlos secretario Planeación  
3108451600 planeacion@amalfi -

anti oquia.gov.co

>26/02/2025: La ET se comprometió a enviar el proyecto el dí a de hoy para revi sión 
por parte del  MME. 
>19/02/2025: el viernes 14 de febrero los nuevos consultores hi cieron la 
presentación del  proyecto al municipio, sin embargo, manif estaron que hasta que 
la ET no realicé el primer pago no harán la entrega/liberación de la documentación, 

8 2024850100031 Casanare Aguazul 85010 SI NO Mejoramiento a nivel de pavimento de la via Guaduales - sector 
Matapal o del municipio de Aguazul Casanare

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Aguazul

Alumbrado Publi co 
con FNCER

Comunidades 
Energéti cas (A .P.)

0,00 1 0  $       3.602.684.433  $                5.284.058.561  $         5.284.058.561 Equipo Llanos Antonio Porras Juan Torres  N.A.   En estructuración   Medio  IP APROBACIÓ N 0

20/2/2025. El 13 de feb cargaron la información para solicitud de viabil iadad 
enti dad nacional . El plazo para emi tir concepto es el 28 de febrero. 
11/02/2025 Antonio: Se cont inúa trabajando por parte del municipio en los ajustes.  
Se hi zo mesa técnica el 3 de febrero con el municipio para dar  claridad en temas 
técnicos.

9 2024000030017 Nariño Barbacoas 52079 SI SI
Optimización y modernización del si stema alumbrado públi co  en 

los barr ios en zona rural del munici pi o de Barbacoas, 
departamento de Nariño

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Barbacoas

Alumbrado Publi co 
con FNCER

Comunidades 
Energéti cas (A .P.)

0,01 876 5 0  $       1.059.366.890  $                1.051.293.803  $                                 -  $         1.051.293.803 Equipo Eje Cafetero Fabian Rodríguez Juan Torres  N.A.   En estructuración   Medio  IP APROBACIÓ N 

JOSE MAURICIO QUIÑ ONEZ 
CASTILLO      

SECRETARIO  DE PLANEACIÓN   
3167637870

planeaci on@barbacoas-
nari no.gov.co

20/02/2025 Se bajó a nivel  de 
est ructuración medio (Antes Alto - 

Alerta) ya que se están 
adelantando subsanaciones.   C.I 
por UPME "No favorable" el  día 

14/02. La consultoria esta 

> 26/02/2025 + C.I  por UPME "No favorable" el  día 14/02. La consultoria est a 
adelantando l as subsanaciones pertinentes y se proyecta cargar el día 05/03.
> 18/02/2025 + C.I  por UPME "No favorable" el  día 14/02. La consultoria est a 
adelantando l as subsanaciones pertinentes y se proyecta cargar el día 20/02.
> 11/02/2025 + El día 27/01 la ET cargó y soli citó viabi lidad integrada a UPME, se 

34 20201301011980 Vall e Del Cauca Buenaventura 76109 SI SI
Implementación Proyecto Pi loto De Soluciones Individuales De 

Energía Renovable Para Viviendas Rurales En Zonas No 
Interconectadas Del Distrito De Buenaventura

Asignaci ón para la paz 3ra. 
Convocatoria

Buenaventura
Sistemas 

Individuales Solares 
Fotovol taicos

Comunidades 
Energéti cas

1,18 738  $              27.266.737.801  $       27.266.737.801 Equipo Llanos Wendy Martinez Juan Torres  N.A.   En estructuración   Bajo Asignaci ón para la PAZ

Pablo Mosquera
(Secretaria de Desarrollo 

Buenaventura)
315 5836850

20/02/2025: Nos encontramos haciendo veri ficaciones con la entidad t erri torial  
para ver si estan interesados en el  proyecto.
> 21/11/2024 Se solici ta concepto se espera salga favorabl e proyecto ti ene 4 
Observaciones.
07/10/2024. JUAN. Concepto con 7 observaciones de IPSE.

46 20211301012385 Bol ívar Carmen De Bol ívar 13244 NO SI Instalaci ón Redes De Gas Natural  En Área Rural Del  Municipio De 
El Carmen De Bol ívar 

Asignaci ón para la paz GAS Conexiones

Gestión y 
aumento eficiente de 
reservas y producción 

de hidrocarburos

0,00 1869  $              13.754.358.710  $       13.754.358.710 Equipo Eje Cafetero Juan V esga Juan Torres  N.A.   En estructuración   A lto 

20/02/2025: El proyecto continua se encuent ran actualziando los valores se estima 
que se envie a concepto la siguiente semana.
El proyecto sale Pendiente se reali za mesa tecnica con UPME el  11 de Abri l donde 
se reali zan algunos cambio se pl anea el 15 de Abril  real izar una mesa interna

49 20231301010073 Nariño Ricaurte (Nariño) 52612 NO SI
Subsidio A Los Costos De La Conexión Y La Red Interna De Gas 

Para Usuarios De Menores Ingresos En El Muni cipio De Ricaurte 
Departamento De N ari ño

Asignaci ón para la paz GAS Conexiones

Gestión y 
aumento eficiente de 
reservas y producción 

de hidrocarburos

0,00 1637  $                3.137.503.078  $         3.137.503.078 Equipo Eje Cafetero Fabian Rodríguez Juan Torres  N.A.   En estructuración   Bajo 

Se reali za nuevamente contacto con el formulador y l a entidad terri tori al  donde se 
les informa que deberi an presentar el  proyecto a convocatoria.

52 20241301010039 Tol ima Ataco 73067 NO SI
Construcción del  sistema de distribución, conexiones y redes 
internas para suministro de glp en veredas del municipio de 

Ataco, Tol ima

Asignaci ón para la paz 3ra. 
Convocatoria

Ataco GAS Distribución

Gestión y 
aumento eficiente de 
reservas y producción 

de hidrocarburos (GAS)

0,00 1448  $                6.974.162.963  $           2.084.686.852  $         9.058.849.815 Equipo Eje Cafetero Angél ica Pacheco Juan Torres  N.A.   En estructuración   A lto Asignaci ón para la PAZ
Dario Huertas
324 2421706

07/02/2025 Se hace contacto con la enti dad territorial donde informan que 
continuan con el  proyecto.
07/10/2024. JUAN. El 07/10 vuelven a solici tar concepto y verificacion de requisi tos.
05/09/2024. Proyecto que cumple con las condi ciones habili tantes en la 
convocatoria 2 de Asignación para la Paz.

66 2024271350021 Chocó El Cantón del San Pablo 27135 SI NO

Implementación de un sistema de alumbrado publ icó 
autosostenible mediante el aprovechamiento de la energía solar 
en el  corregimiento de puerto nuevo del municipio de El Cantón 

Del San Pablo

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros

Canton De San 
Pablo

Alumbrado Publi co 
con FNCER

Comunidades 
Energéti cas (A .P.)

0,00 1 0  $       1.178.783.155  $                1.178.783.155  $                                 -  $         1.178.783.155 Equipo Llanos Wendy Martinez Juan Torres  N.A.   En estructuración   Medio  IP APROBACIÓ N 
JOSE MOLINA
Formulador
3172279184

20/02/2025 Se cambió el 
formulador y si bien ya estaba 

adelantado en l as observaciones 
UPME, se harán cambi os 

est ructurales en el proyecto.

Se emit ió concepto NO FAVORABLE de U PME, el muni cipio se encuentra 
subsanando.

67 2024272050098 Chocó Condoto 27205 SI SI Mejoramiento mediante la pavimentación en el  sector El Si lencio 
en la cabecera municipal de Condoto Chocó

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Condoto

TEJ con Sistemas de 
Il uminación FNCER

Otra-FNCER 0,00  $          681.365.380  $                   681.661.603  $            681.661.603 Equipo Llanos Wendy Martinez Juan Torres  N.A.   En estructuración   Bajo 
CESAR

Apoyo planeación
3117377992

20/20/2025 El  proyecto fue 
cargado a SUIFP  y Mint ransporte 

emi tió viabi lidad el 02/12 con 
observaciones que aún persi sten 
en los di seños.  Validar el tiempo 

en el  que la ET reali zará l as 

El proyecto fue cargado a SUIFP  y Mintransporte emitió viabil idad el 02/12 con 
observaciones que aún persi sten en los di seños.

69 2022854100011 Casanare Tauramena 85410 SI NO

Construcción De Redes Eléctricas De Media Y Baja Tensión En 
Zona Rural Dispersa Y Construcci ón De Redes De Media Y Baja 

Tensión Para Ampliaciones Del  Sistema De Alumbrado Publ ico En 
Zona Urbana Y Centros Poblados Del Municipio De Tauramena, 

Casanare

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Tauramena

Sistema 
Interconectado 

Nacional
Otra-SIN 0,00 0 0  $       8.613.333.837  $              12.737.414.558  $       12.737.414.558 Equipo Llanos Antoni o Porras Juan Torres  N.A.   En estructuración   Medio  IP APROBACIÓ N 

JAV IER AUG USTO ÁLVAREZ 
ALFONSO - MARTHA 

AMAYAAlcalde
      secretaria de Planeación  

3204772514

23/01/2025 Antonio: El estructurador se encuentra cargando los documentos 
subsanados. Se espera que se complete ese proceso el día 24 de enero. 
15/01/2025 Antonio: Se han adel antado mesas de trabajo para apoyar a los 
est rucuturadores en el ajuste de las subsanaciones. Se acordó realizar mesa técnica 
con U PME, la cual se espera reali zar en la semana del 20 al 24 de enero,  toda vez 

72 SIN BPIN Meta Acacias 50006 SI NO

FORTALECIMIENTO  PARA LA SOSTENIBILIDAD, CONTINU IDAD Y 
USO DE LOS SERVICIOS DE LA  IN FRAESTRUCTU RA TECNOLÓGICA 

MEDIAN TE LA INCORPO RACIÓ N DE SISTEMAS SOLARES 
FOTO VOLTAICOS EN INSTITU CIONES EDUCATIVAS, SEDES 

GUBERNAMENTALES Y VIVIENDAS AISLADAS DEL MUNICIPIO  DE 
ACACIAS META

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Acacias

Generador 
Di stribui do Colecti vo

Municipios y Territorios 
Energéti cos

0,79 49 0  $     14.783.436.445  $              26.287.889.770  $                                 -  $       26.287.889.770 Equipo Llanos Luis Bernal Juan Torres  N.A.  En identif icación  N.A. 

1. Carlos Pl ata
2. Sandra Fonseca1. Alcal de

2.       secretaria de planeación1.    
315  3977  349

2.   
3214690681alcaldia@acacias.gov.

El día 17-01-25 se remite ficha de revisión No. 01 del  G.R. con observaciones 
importantes sobre di seños y presupuesto. Se acompaña proceso para levantar 
planos y conseguir facturas de servicio de energía

Saldo 2023: $ 5.913.374.578, Asignación 2024: $ 8.870.061.867
Se pretende beneficiar 49 instituciones públicas, con un t otal de 1435 panel es de 

77 2024234170046 Córdoba Lorica 23417 SI NO
Instalaci ón de acometi das medición y red interna de gas por 

redes para el centro poblado Mata de Caña en el  municipio de 
Lorica departamento de Córdoba

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Lorica GAS Conexiones

Gestión y 
aumento eficiente de 
reservas y producción 

de hidrocarburos

0,00 0  $          472.465.675   $ 473.708.000,00    $ 506.228.000,00  Equipo Llanos Wendy Martinez Juan Torres                            -   En estructuración   Bajo 
Manuel  BenjumeaAsesor de 

Proyectos  301  35  324  
39mjbenjumeas@gmai l.com

Se envió fi cha de revisi ón el 06/09 con observaciones, se encuentra en 
subsanaciones por parte del  formulador.

79 SIN BPIN Córdoba Montelíbano 23466 SI SI Granja agrovol taica
Incentivo a la producción - 

30% rendimientos 
financieros

Montelíbano
Generador 

Di stribui do Colecti vo
Municipios y Territorios 

Energéti cos
0,00  $       3.634.455.343  $                               - Equipo Llanos Wendy Martinez

Juan Torres/Diego 
Gomez

 N.A.  En identif icación  N.A. 
Lina Hoyos

Asesora
 314 5274250

Se envió la simulación al  correo del  municipio y conforme a los compromisos de la 
mesa técni ca técncia reali zada el  18/10, radicaron el estudio simpli ficado de 
conexión para revi sión, conforme a la respuesta de AFINIA .

82 2024685750060 Santander Puerto W ilches 68575 SI NO
Construcción de obras de urbanismo mediante la impl ementación 

de energía renovables en la ví a de acceso principal al  casco 
urbano del municipio de Puerto W ilches

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Puerto W ilches

TEJ con Sistemas de 
Il uminación FNCER

Otra-FNCER 0,02 1 0  $  3.113.638.511,00  $           6.815.003.956,30  $                                 -  $         6.815.003.956 Equipo Eje Cafetero Rafael Fonseca Juan Torres  N.A.   En estructuración   Bajo 

CARLOS MARIO DURAN      
secrETARIO DE PLANEACION  316  

3478557      
secretariadeplaneaci on@puertowi l

ches-santander.gov.co

30/01/2025: No se conocen avances de la ini ciati va.  
18/12/2024: ET continúa trabajando en las subsanaciones, se espera que el 
30/12/2024 se envíe información técnica al grupo de regalías del  MME. 
11/12/2024: ET se encuentra trabajando en las subsanaciones del primer concepto 
de viabil idad. 

97 20231301010079 Bol ívar Simití 13744 SI SI

Construcción Red Domici liaria Para La Conexión De Las Viviendas 
A La Inf raestructura De Redes De Glp Y El Acceso Al Suministro 

Del Servicio Públ ico Domicili ario De Gas Combustible Residencial 
En Los Centros Poblados Del  Municipio De Simití

Asignaci ón para la paz 3ra. 
Convocatoria

Simití GAS Conexiones

Gestión y 
aumento eficiente de 
reservas y producción 

de hidrocarburos

0,00 1600  $                2.219.932.960  $         2.219.932.960 Equipo Eje Cafetero Juan V esga Juan Torres  N.A.   Viabili zado   A lto Asignaci ón para la PAZ

20/02/2024 Se realizo reunion con el municipio el 14 de Febrero donde continuann 
interesados se encuentran actualziando el cargo de conexion.
21/11/2024 Proyecto esta en evaluacion se espera salga favorable
07/10/2024. JUAN. Se vuelve a solici tar CTUS, se piden actual izar cert ificados.
16/09/2024.Proyecto subsanado,  elegibl e dentro de la convocat ori a 2 de asi gnacion 

293 SIN BPIN Boyacá Ráquira 15600 SI NO

Mejoramiento del escenar io deportivo del centro poblado La 
Candelaria, mediante l a construcción de la cubierta de la cancha 

múl tiple, en el
municipio de Ráqui ra

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Ráquira

Autogenerador 
Colectivo

Municipios y Territorios 
Energéti cos

0,00  $       1.115.973.872  $                   739.746.113  $              376.227.759  $         1.115.973.872 Equipo Llanos Wendy Martinez Juan Torres  N.A.  En identif icación  N.A. 

JULIO  CESAR RUBIANO CASAS

Juan David Pinil laAlcalde

Asesor proyectos7  357174

El municipi o envió documentos a revisión el 23/12 l os cuáles están incompletos, sin 
embargo se encuentran revi sión con apoyo a la focumlación, de parte de Juan 
Torres.El municipio envió documentos a revi sión el 23/12 los cuáles est án 
incompletos,  sin embargo se encuentran revi sión con apoyo a la  focumlación, de 
parte de Juan Torres.

314 SIN BPIN Cauca Guapi 19318 SI SI
MEJO RAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN  DE SISTEMAS DE ENERGÍA 
FOTO VOLTAICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA  CABECERA 

MUNICIPAL DE GUAPI - DEPARTAMEN TO DEL CAUCA

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Guapi

Alumbrado Publi co 
con FNCER

Comunidades 
Energéti cas (A .P.)

0,00  $       1.040.036.945  $                1.029.897.801  $         1.029.897.801 Equipo Llanos Wendy Martinez Juan Torres  N.A.  En identif icación  N.A. 

GIL MILENA GRUESO ROMERO

Orlando G rueso

      secretaría de 
Agricultura8400625

20/02/2025 se envió ficha de 
revisión del proyecto a la espera 

de que responda la ET.

27/01/2025 Se envió correo solicitando mesa técnci a al  municipio, dado que no 
enviaron muchos documentos a revisión.
el municipi o envió proyecto para revisión, con apoyo de Juan Torres, se envi ará 
ficha de revisión el 24/01.

317 2024270500158 Chocó Atrato 27050 SI NO Instalaci ón de sistemas fotovoltaicos para alumbrado publ ico en 
zona rural del  municipio de Atrato Chocó

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Atrato

Alumbrado Publi co 
con FNCER

Comunidades 
Energéti cas (A .P.)

0,00 1 1  $       1.219.108.453  $                1.122.806.463  $                                 -  $         1.122.806.463 Equipo Llanos Wendy Martinez Juan Torres  N.A.   En estructuración   Medio  IP APROBACIÓ N 

AN A MILENA HIN OJOSO
Alcalde  3207216412

  312 69051  36
alcaldi a@elatrato-choco.gov.co

20/02/2025 En Subsanaciones ya 
que UPME emitió concepto no 

viable.  Vali dar si es posible para 
esta semana que viene.

16/01/2024 UPME emi tió concepto no favorabl e,  se encuentra en subsanaci ones.
El proyecto se encuentra en vi abil idad Enti dad Nacional, a espera de concepto 

319 2024271600010 Chocó Certegui 27160 SI NO

Implementación de un sistema de alumbrado públ ico 
autosostenible mediante el aprovechamiento de la energía solar 

en el  municipio Certegui en los barrios cleofas el  oasis y la  
var iante en el  departamento del Chocó

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Certegui

Alumbrado Publi co 
con FNCER

Comunidades 
Energéti cas (A .P.)

0,00  $          650.437.685  $                   648.677.109  $            648.677.109 Equipo Llanos Wendy Martinez Juan Torres  N.A.   En estructuración   Bajo 
CARLOS DEDIEGO

3207209696

20/02/2025 No ha avanzando 
como se esperaba. V al idar 

contacto.

El proyecto se encuentra en vi abil idad Enti dad Nacional, a espera de concepto 
vence el 09/01.

328 SIN BPIN Antioqui a Buri ticá 05113 SI NO En identifi cación
Incentivo a la producción - 

30% rendimientos 
financieros

Buri ticá En Identifi cación N.A. $ 2.217.400.035,00  $                                    -    $                                 -  $                               - Equipo Eje Cafetero Nancy Ibáñez Juan Torres  N.A.  En identif icación  N.A. 

Di rección oficina de minas   
3137196652 

Yeraldine David Di rectora de 
Minas3233267709

>26/02/2025: el equipo di señador real izó visita en el  municipio y definieronq eu se 
instalar ian los si stemas de autogeneración en parque educativo, casa de la cultura 
y el gimnasio municipal.
>19/02/2025: El dí a 10/02/2025 se tuvo reunión presencial con el  a lcalde del 
municipio y el asesor para defini r el tipo de iniciativa, donde el alcalde descartó la 

333 SIN BPIN Antioqui a El Bagre 05250 SI SI En identifi cación
Incentivo a la producción - 

30% rendimientos 
financieros

El Bagre En Identifi cación N.A. $ 1.066.768.330,00  $                                    -    $                                 -  $                               - Equipo Eje Cafetero Nancy Ibáñez Juan Torres  N.A.  En identif icación  N.A. 
Adalberto Campo  

3054566451 

>19/02/2025: El formulador se encuentra estructurando el proyecto, se ti ene el 
compromiso de entregar los dcumentos para revisión el  28/02/2025
>12/02/2025: si n avance en la estructuraci ón
> 30/01/2025: ET retomará nuevamente interés en los recursos de incentivo a la 
producci ón, a la espera de conocer la  iniciativa. 
> 18/12/2024: No se conocen los detalles de avance en la estructuración del 

345 2024230900052 Córdoba Canalete 23090 SI NO

INSTALACION DE RED INTERNA DOMICILIARIA DE GAS PO R REDES 
PARA LOS USUARIOS EN LO S CO RREGIMIENTO S DE EL GUINEO , EL 

TOMATE, PO PAYAN, SISEV AN, EL LIMÓ N, LA  LORENZA; ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE CAN ALETE DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Canalete GAS Conexiones

Gestión y 
aumento eficiente de 
reservas y producción 

de hidrocarburos

0,00 0  $          499.884.489  $                   631.176.000  $                                 -  $            631.176.000 Equipo Llanos Wendy Martinez Juan Torres  N.A.   En estructuración   Bajo 
José Pacheco

Asesor de Proyectos
3008022761

Se emit ió concepto NO FAVORABLE de U PME, el muni cipio se encuentra 
subsanando, se realizará mesa técnica para aclarar dudas

348 2024231820068 Córdoba Chinú 23182 SI NO
COFINANCIACIÓN DE SUBSIDIO S AL CARGO POR CONEXIÓN E 

INSTALACIÓN INTERNA DEL SERVICIO  DE GAS DO MICILIARIO PARA 
USUARIOS ESTRATO 1 Y 2 DEL MUNICIPIO  DE CHINU,  CORDOBA.

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Chinú GAS Distribución

Gestión y 
aumento eficiente de 
reservas y producción 

de hidrocarburos (GAS)

0,00 0  $          277.585.868  $                   277.585.868  $            277.585.868 Equipo Llanos Wendy Martinez Juan Torres  N.A.   En estructuración   Bajo 
José Pacheco

Asesor de Proyectos
3008022761

Se envió carpeta para cargue en SUIFP y sol icitud de concepto a UPME.

354 2024540990003 Norte De Santander Bochal ema 54099 SI NO Implementación de Si stemas de Energía Solar Fotovoltaica en la 
Zona Rural del Municipio de Bochalema Norte de Santander

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Bochal ema

Sistemas 
Individuales Solares 

Fotovol taicos

Comunidades 
Energéti cas

0,03 30  $       1.193.961.494  1.193.961.493,00  1.193.961.493,00 Equipo Llanos Luis Bernal Juan Torres  N.A.   En estructuración   A lto  IP APROBACIÓ N 

1. Mario Anteliz
2. Rafael Mora

  3.  Diana Bolaños1. Banco de 
proyectos
2. A lcalde

Saldo 2023: $ 477.584.598,00,  Asignación 2024: $ 716.376.896
No se ha cargado CTUS a SUIFP sin embargo, se conocen observaciones sobre un 
usuario, precios al tos y documentos del AOM, que actualmente están siendo 
subsanadas para cargue a mas tardar el 07/03/25.

355 SIN BPIN Norte De Santander Cúcuta 54001 SI NO
Implementación de si stema de autogeneración de energía para 

las instituciones educativas Mercedes Abrego y Pablo Correa León 
en la ciudad de Cucuta, Norte de Santander

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Cúcuta

Autogenerador 
Colectivo

Municipios y Territorios 
Energéti cos

0,16 2 0  $       1.264.016.166  $                1.264.016.166  $         1.264.016.166 Equipo Llanos Luis Bernal Juan Torres  N.A.  En identif icación  N.A. 

1. Jhon Boni lla1. 
Asesor3208945522di r.planeacion

@cucuta.gov.co
alcalde@cucuta.gov.co
contactenos@cucuta-

Saldo 2023: $ 505.606.466, Asignación 2024: $ 758.409.700
El 24 de octubre se hacen visitas a los colegios con la E.T.  y actualmente se cuenta 
con el visto bueno de CENS para ambos colegios,  por lo cual la ET adelanta 
formularios, certi ficaci ones y presupuesto.

356 2024542390036 Norte De Santander Durani a 54239 SI NO Renovación y cambio de las lumi narias del  casco urbano del 
municpio de Durania Norte de Santander

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Durani a

Alumbrado Publi co 
con FNCER

Comunidades 
Energéti cas (A .P.)

0,01 1 0  $       1.126.742.462  $                1.126.742.462  $                                 -  $         1.126.742.462 Equipo Llanos Luis Bernal Juan Torres  N.A.   En estructuración   Medio  IP APROBACIÓ N 

1. Leni n Acevedo
2. Carlos Roa1. Sec.  Planeación

2. Banco de proyectos1.   31  
34570141

2.   3209196854alcaldia@durania-

Se emite CTUS el 27-12-24, y el 20/02/25 con observaciones nuevas por parte de 
UPME sobre presupuesto, sostenibi lidad y algunas incongruencias entre 
documentos técnicos. Se adelanta subsanación por la E.T.

Saldo: 450.721.413,54, Asignación 2024: $ 676.045.477

357 SIN BPIN Norte De Santander El Zulia 54261 SI NO Autogeneración para el hospital municipal  del  municipio de El  
Zul ia, Norte de Santander

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
El Zulia

Autogenerador 
Colectivo

Municipios y Territorios 
Energéti cos

0,08 1 0  $       1.140.118.990  $                1.140.118.990  $         1.140.118.990 Equipo Llanos Luis Bernal Juan Torres  N.A.  En identif icación  N.A. 

1. Diana
2. W ilson Rey

  3.  Elkin Cabal lero1. Banco de 
proyectos

2.       secretario de planeación
  3.  Alcalde1.   3112795  385

Saldo 2023: $ 456.047.596, Asignación 2024: $ 684.071.394
Se reali za mesa técnica con el al calde y equipo formulador los días 22 y 25 de 
octubre, dónde se validan soportes,  hacen recomendaciones y queda a la  espera de 
terminar el di seño estri ctural e incl ui r la  parte civil en el presupuesto. N o se ha 
cumplido la entrega de la info.  por parte del  alcal de al cual se le consulta 

359 SIN BPIN Norte De Santander Sardinata 54720 SI SI Implementación de energía solar para patinodromo municipal  de 
Sardinata

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Sardinata

Autogenerador 
Colectivo

Municipios y Territorios 
Energéti cos

0,03 1  $       1.358.228.178  $                1.012.560.060  $         1.012.560.060 Equipo Llanos Luis Bernal Juan Torres  N.A.  En identif icación  N.A. 

1. Jesus Alfonso Yañez1.       
secretario de pl aneación1.   

31440566  34alcal dia@sardinata-
nortedesantander.gov.co
planeaci on@sardinata-

nortedesantander.gov.co

Saldo 2023: $ 405.024.024, Asignación 2024: $ 607.536.036
CENS otorga factibi lidad para 45kW, por lo cual se adelanta elaboración del  
presupuesto y certi ficaciones con una fecha estimada de entrega del 17/03/25

363 2024686150034 Santander
Rionegro 

(Santander)
68615 SI NO Implementación de gas natural por redes para la vereda 

Corcovada municipio de Rionegro,  Santander

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros

Rionegro 
(Santander)

GAS Conexiones

Gestión y 
aumento eficiente de 
reservas y producción 

de hidrocarburos

0 0  $  1.079.857.480,00  $           1.079.360.959,00  $                                 -  $         1.079.360.959 Equipo Eje Cafetero Rafael Fonseca Juan Torres                            -   En estructuración   Medio  IP APROBACIÓ N 
JOHANNY SANTANAALCALDE 

MUNICIPAL3046010050pl aneacion
@rionegro-santander.gov.co

26/02/2025: A la  espera de concept o de viabi lidad por parte de UPME. 
19/2/2025: Se envió a solici tud de concepto de  viablidad         
30/01/2025: Se recibe nuevo concepto de viabil idad con observaciones por parte de 
UPME el 27/01/2025. En Subsanación. 
07/01/2025: A la  espera de concept o de viabi lidad por parte de UPME. 

380 2024732170070 Tol ima Coyaima 73217 SI NO Construcción electrificación rural en l as veredas Doyare Porvenir  y 
La Esmeral da 1 y 2 en el  municipio de   Coyaima

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Coyaima

Sistema 
Interconectado 

Nacional
Otra-SIN 0 0  $          594.939.458  $                   775.369.700  $                                 -  $            775.369.700 Equipo Eje Cafetero Angél ica Pacheco Juan Torres  N.A.   En estructuración   Medio  IP APROBACIÓ N 

Andres SanchezAsesor SGR  312   
365  3226alcaldia@coyaima-

tolima.gov.co

>25/02/2025: Se agendó MT para el 3/03/2025.
>18/02/2025: No se t iene novedad, se espera que esta semana se expida el  cdp y 
pendiente de los ajustes de la consultoría.
>14/02/2025: El asesor de regal ías informa que aún no se real izan los ajustes al  
proyecto, estan a espera que el consultor l es entregué el  producto final; adi cional a 

385 SIN BPIN Tol ima Prado 73563 SI NO Proyecto de Gasifi cación rural
Incentivo a la producción - 

30% rendimientos 
financieros

Prado GAS Distribución

Gestión y 
aumento eficiente de 
reservas y producción 

de hidrocarburos (GAS)

 $          534.031.003  $                                      -  $                                 -  $                               - Equipo Eje Cafetero Angél ica Pacheco Juan Torres  N.A.  En identif icación  N.A. 

Carl os O rtiz      
secretario de Pl aneación  

3123842011
planeaci on@prado-tolima.gov.co

>26/02/2025: El asesor del municipio informa que ya no van a seguir  con la 
est ructuración del proyecto de gas, van a reali zar un proyecto de autogeneraci ón.
>17/02/2025: Todavía el consultor no presenta avances de los di seños; el  asesor de 
regalías esta gestionando un espacio con el Secretar io de Planeación para poder 
presionar  el  tema.

388 SIN BPIN Córdoba Puerto Escondido 23574 SI NO

FORTALECIMIENTO  AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE 
SUBSIDIO AL DERECHO DE CO NEXIÓ N A LOS ESTRATOS 1 Y 2 PARA 

LOS CORREGIMIENTOS DE LAS MUJERES Y CRISTO REY DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO  ESCONDIDO DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Puerto Escondido GAS Conexiones

Gestión y 
aumento eficiente de 
reservas y producción 

de hidrocarburos

0,00  $          527.701.724  $                   527.701.724  $              790.346.831  $         1.318.048.555 Equipo Llanos Wendy Martinez Juan Torres  N.A.   En estructuración   Bajo 

El proyecto se encuentra en revisión por parte del  Grupo de Regalías del  MME.

402 SIN BPIN Vall e Del Cauca Buenaventura 76109 SI SI Soluciones individuales solares fotovoltaicas en la comunidad de 
el Río Cajambre

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Buenaventura

Sistemas 
Individuales Solares 

Fotovol taicos

Comunidades 
Energéti cas

0,00 0  $       1.288.168.151  $                               - Equipo Llanos Wendy Martinez Juan Torres  N.A.  En identif icación  N.A. 

LIGIA DEL CARMEN CÓRDOBA 
MARTÍNEZ

Alcalde
2410990

alcaldesa@buenaventura.gov.co

20/02/2025 Se validará el  estatus 
ya que en noviembre se enviaron 
observaciones y se encontraba en 
subsanaciones por el  formulador.  

Se envió fi cha de revisi ón el 22/11 con observaciones, se encuentra en 
subsanaciones por parte del  formulador.

422 2024137440070 Bol ívar Simití 13744 SI SI

Implementación de si stemas de generación de energía mediante 
celdas fotovoltaicas desti nados al abastecimiento energético de; 
El palaci o municipal  Bibl ioteca municipal y casa de cultura puntos 

críti cos de atención a la población del municipi o de Simití . 

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Simití

Autogenerador 
Colectivo

Municipios y Territorios 
Energéti cos

3 3 0 $585.191.680,00  $              567.609.674,85  $                                 -  $            567.609.675 Equipo Eje Cafetero Rafael Fonseca Juan Torres  N.A.   En estructuración   Bajo 

ALEXANDER ORTIZ     
 secrETARIO  DE PLANEACION   

32146005  3  3
planeaci on@simi ti-bol ivar .gov.co

20/02/25 En espera de cargue al 
SUIFP. Se validará con Rafael  el 

seguimiento terri tori al .

> 30/01/2025: Continúan en la estructuración del  proyecto para poder cargar a 
SUIFP y solicitar primer concepto de viabilidad.  
> 07/01/2025: No se ha solici tado primer concepto de viabil idad. 
18/12/2024: Se espera que se haga cargue del  proyecto el  23/12/2024.  Continúan a 
la  espera del  permiso de conexión por  parte del  Operador de Red.  

423 2024137800010 Bol ívar Talaigua Nuevo 13780 SI NO
Implementación De Energías Renovables En La Cancha Multiple y 

Zona De Recreación En La Institución Educativa Técnica 
Agropecuaria De Talaigua Viejo Sede Principal

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Talaigua Nuevo

Alumbrado Publi co 
con FNCER

Comunidades 
Energéti cas (A .P.)

$880.185.644,00  $                   879.395.410  $                                 -  $            879.395.410 Equipo Eje Cafetero Juan V esga Juan Torres  N.A.   En estructuración   Bajo 

AMILETH ARENILLA      secrETARIA 
DE PLANEACIO N3002605171      

secretariadeplaneaci on@talaiguan
uevo-boli var.gov.co

10/02/2025 Se solici ta segundo 
concepto de viabi lidad a Ministerio 
de Educación el  11/02/2025. A la 
espera de dicho concepto (12 días 

habiles)

26/02/2025: Se recibe concept o de viabi lidad con observaci ones.  Se encuentran 
trabajan en estas observaciones por parte de la ET.
19/02/2025: Se soli cita segundo concepto de viabi lidad a Ministerio de Educación el 
11/02/2025. A la  espera de dicho concepto. 
30/01/2025: Continúan con l as subsanaciones del proyecto. 

424 SIN BPIN Caldas Manizales 17001 SI NO Formalización Y Moni toreo Para La Actividad De Mi neros De 
Subsistenci a En El Río Chinchiná

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Manizales Minerí a

Distritos Mineros para 
la  paz en zonas de al ta 

presenci al  de 
la  minería informal 

 $          505.848.582  $              247.449.464,00  $                                 -  $            247.449.464 Equipo Eje Cafetero Juan V esga Juan Torres  N.A.  En identif icación  N.A. 

Margreth MejíaProfesi onal 
Universitario Sec 

planeaci ón3116275654margreth.m
ejia@mani zales.gov.co

26/02/2025: A la  espera de la f irma de los certifi cados por parte del señor Alcalde 
la ciudad. Posteriormente cargar el  proyecto a SUIFP y sol icitar concept o de 
viabi lidad. 
30/01/2025: Se revi san las subsanaciones en espaci o virtual  el 27/01/2025. Se 
encuentran en proceso de firmas de certificaciones para hacer el  cargue a SU IFP y 

425 2025200110001 Cesar Aguachica 20011 SI NO

Construcción  DE AULAS CO N SISTEMA DE PANELES 
FOTO VOLTAICOS EN LA  IN STITUCION EDUCATIVA GUILLERMO  

LEO N VALEN CIA SEDE EDUCATIV A G ABRIELA MISTRAL DEL 
MUNICIPIO DE  Aguachica Cesar

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Aguachica

Autogenerador 
Colectivo

Municipios y Territorios 
Energéti cos

 $       1.193.793.335  $           1.571.801.387,00  $                                 -  $         1.571.801.387 Equipo Eje Cafetero Juan V esga Juan Torres  N.A.   En estructuración   Bajo 
ZULEMA CO RREA      secrETARIA 

PLANEACIÓN  3164  365747

26/02/2025: A la  espera de primer concepto de viabi lidad por parte de 
Mineducación. 
19/02/2025: Se reali za mesa de apoyo para poder envi ar el proyecto a concepto de 
Ministerio de Educación Nacional , ya que se encontraba en Concepto Integrado a 
cargo de la ET.  Se soli cita primer concepto de viabil idad el 19/02/2025. 

426 2024202500011 Cesar El Paso 20250 SI NO
Construcción del  sistema solar fotovol taico para autoconsumo en 

la I .E.  Benito Ramos Trespalacios del corregi mi ento la Loma 
municipio El Paso Departamento del   Cesar

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
El Paso

Autogenerador 
Colectivo

Municipios y Territorios 
Energéti cos

0,09 1 1 0  $  1.273.887.832,00  $           1.199.968.605,00  $                               -    $         1.199.968.605 Equipo Eje Cafetero
Rosalucina Fuentes 

/ Juan Vesga
Juan Torres  N.A.   En estructuración   Bajo 

ARMEN IS ESCOBARLIDER DE 
PROYECTO3022942858armeni sesc

obar@hotmail .com

19/02/2025: Se comparte con la ET observaciones técnicas por parte del grupo de 
regalías para continuar con la maduraci ón del proyecto. 
30/01/2025: Los formuladores aún no avanzan en el proyecto para hacer cargue en 
el SUIFP. 
11/12/2024: A la  espera de que l os formuladores del proyecto terminen l os ajustes 

427 SIN BPIN Cesar Río De Oro 20614 SI NO
Implementación De Si stemas Autónomos De Generación De 

Energía Sol ar Fotovoltaica Para La Energización Inf raestructura 
Educativa En El Muni cipio De Río De O ro, Departamento Del Cesar

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Río De Oro

Autogenerador 
Colectivo

Municipios y Territorios 
Energéti cos

 $          784.811.678  $              860.000.000,00  $                                 -  $            860.000.000 Equipo Eje Cafetero Juan V esga Juan Torres  N.A.  En identif icación  N.A. 
ROMARIO DURAN      secrETARIO 

PLANEACIÓN3152274975

26/02/2025: Se espera que en la primera semana de Marzo se cargue el  proyecto a 
SUIFP y se haga primera solicitud de viabil idad. 
19/02/2025: Se espera que el  28/02/2025 se realice envío del proyecto para una 
nueva revi sión, poster iormente cargar  al  SUIFP. 
30/01/2025: A la  espera de información técnica para poder cargar a SUIFP. 

428 SIN BPIN Cesar San Alberto 20710 SI NO

Implementación De Si stema Solar Fotovoltaico En Dos(2) 
Instituciones Educativas,  Primero De Abril (19,83 Kwp) Y Vil la  

Fanny (26,45 Kwp) Del Muni cipio De San Alberto,  Como Estrategia 
De Adaptación Al  Cambio Climático,  Uso Eficiente De La Energía Y 
Apropi ación Social  Del Conocimiento Ambi ental En Niños, Niñas Y 

Jóvenes

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
San Alberto

Autogenerador 
Colectivo

Municipios y Territorios 
Energéti cos

 $          470.287.228  $              470.287.228,00  $                                 -  $            470.287.228 Equipo Eje Cafetero
Rosalucina Fuentes 

/ Juan Vesga
Juan Torres  N.A.  En identif icación  N.A. 

HEIN ER GUTIERREZ      secrETARIO  
PLANEACIÓN3167626856

26/02/2025: Se espera que en la primera semana de Marzo se cargue el  proyecto a 
SUIFP y se haga primera solicitud de viabil idad. 
19/02/2025: ET se encuentra ajustando las observaciones emitidas desde grupo de 
regalías. A la espera de conocer los ajustes. 
30/01/2025: ET envía nuevamente correo con información técnica el 23/01/2025 

429 SIN BPIN Cesar San Martín (Cesar) 20770 SI NO En Identifi cación
Incentivo a la producción - 

30% rendimientos 
financieros

San Martín (Cesar) En Identifi cación N.A.  $       3.737.509.608  $                                    -    $                                 -  $                               - Equipo Eje Cafetero Juan V esga Juan Torres  N.A.  En identif icación  N.A. 
VICTOR MEDINA      secrETARIO 

PLANEACIÓN  31575259  32

26/02/2025: Se espera que en la primera semana de Marzo se cargue el  proyecto a 
SUIFP y se haga primera solicitud de viabil idad. 
19/02/2025: Continúan avanzando en las subsanaciones y l a estructuración 
metodol ógica para cargar al SUIFP.
30/01/2025: Continúan avanzando en las subsanaciones y l a estructuración 

434 2024440900070 La Guaj ira Di bulla 44090 SI SI

Instalaci ón Y Puesta En Funcionamiento De 3 Plantas Solares 
Fotovol taicas Interconectadas A La Red (On Grid) En E.S.E 

Hospital Santa Teresa De Jesús De Ávi la  Institución Educativa 
Técnica Rural Agropecuaria De Mingueo Y Palacio Municipal En El 

Municipio de Di bulla

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Dibulla

Autogenerador 
Colectivo

Municipios y Territorios 
Energéti cos

3 3 0  $  1.651.544.692,00  $           1.920.000.000,00  $                               -    $         1.920.000.000 Equipo Eje Cafetero
Rosalucina Fuentes 
/ Fabian Rodriguez

Juan Torres  N.A.   En estructuración   Medio  IP APROBACIÓ N 

José Bermudez    
Secretario de Pl aneación

3014119350  
secretariaplaneacion@dibul la-

laguajira.gov.co

> 26/02/2024 + Se realizó MT el  día 20/02.  Se revi saron cada una de las 
observaciones y la  ET se comprometi o a subanar y presentar para el día 15/03.
> 18/02/2025 + Se proyecta MT para el día 20/02, para revi sar l as obse|rvaciones 
del  concepto.
> 11/02/2025 +  La V.I . fue emitida el dí a10/02 a la ET. Se proyecta MT el dí a 13/02 

437 2024445600052 La Guaj ira
Manaure (La 

Guaj ira)
44560 SI NO

Implementación de un sistema de Autogeneración Fotovol tai co a 
Pequeña Escala AG PE para l a al caldía del municipio de Manaure, 

La Guaj ira

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros

Manaure (La 
Guaj ira)

Autogenerador 
Colectivo

Municipios y Territorios 
Energéti cos

0,06 1 1 0  $  1.488.809.349,00  $           1.137.278.893,00  $                               -    $         1.137.278.893 Equipo Eje Cafetero
Rosalucina Fuentes 
/ Fabian Rodriguez

Juan Torres  N.A.   En estructuración   Medio  IP APROBACIÓ N 

Eliany Katerine Alvarez      
Secretaria de Obras

3017788999
obras@manaure-l aguaj ira.gov.co

> 26/02/2025 + La consultoria informa que sigue trabajando en las subsanaciones 
del  concepto. A espera de fecha de revisión técnica, que se proyecta para el dí a 
07/03.
> 18/02/2025 + La consultoria informa que sigue trabajando en las subsanaciones 
del  concepto. A espera de fecha de revisión técnica, que se proyecta para el dí a 

439 2024448470121 La Guaj ira Uribia 44847 SI NO
Construcción de soluciones f otovol tai cas para la generación de 

energía eléctri ca en viviendas rurales di spersas del muni cipio de 
Uribia

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Uribia

Sistemas 
Individuales Solares 

Fotovol taicos

Comunidades 
Energéti cas

0,13 145 6 0  $  4.688.239.702,00  $           4.139.503.531,09  $                               -    $         4.139.503.531 Equipo Eje Cafetero
Rosalucina Fuentes 
/ Fabian Rodriguez

Juan Torres  N.A.   En estructuración   Medio  IP APROBACIÓ N 

Angie Guerra
Secretaria de Obras  

 3043952200
 sec_obras@uri bia-laguaji ra.gov.co

> 26/ 02/2025 + Se proyect a MT el día 27/02 para revisar las obser vaciones al C.I .
> 18/ 02/2025 + A espera de conformaci ón de MT para revisar las subsanaciones al  C.I.
> 11/ 02/2025 + C.I. "No Favorable" por IPSE el  día 15/01. Se espera la revisión por 
parte de MME en MT el  día 31/01.
> 28/ 01/2025 + C.I. "No Favorable" por IPSE el  día 15/01. Se espera la revisión por 

444 2024526210017 Nariño Roberto Payan 52621 SI SI
Moderni zación Y Optimizaci ón Del  Sistema De Alumbrado Público 

Mediante Luminarias Fotovoltaica En El  Corregimiento De San 
Antoni o Municipio De Roberto Payán Departamento de   Nariño

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Roberto Payan

Alumbrado Publi co 
con FNCER

Comunidades 
Energéti cas (A .P.)

0,02 1 1 0  $          938.220.215  $                   938.212.437  $                                 -  $            938.212.437 Equipo Eje Cafetero Fabian Rodríguez Juan Torres  N.A.   En estructuración   Bajo 

STEFANY CARDENAZ     
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

3164610765
planeaci on@robertopayan-

nari no.gov.co 

20/02/20215 Se pasó a nivel  bajo 
(Antes Al to - Alerta) Se obtiene 
concepto de viabi lidad no oficial 
con observaciones por parte de 

UPME el dí a 13/01. ET se 
encuentra trabajando en las 

> 26/02/2025 + Se obtiene concepto de viabi lidad no oficial con observaci ones por 
parte de UPME el día 13/01. ET se encuentra trabajando en las subsanaciones y se 
proyecta cargar el día 13/03/25.
> 18/02/2025 + Se obtiene concepto de viabi lidad no oficial con observaci ones por 
parte de UPME el día 13/01. ET se encuentra trabajando en las subsanaciones y se 

446 2024528350191 Nariño Tumaco 52835 SI SI

Instalaci ón de sistemas de autogeneración eléctrica con 
tecnología solar f otovol taica en el cent ro administrat ivo 

municipal en el distrito de San Andrés de Tumaco departamento 
de Nariño

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros
Tumaco

Alumbrado Publi co 
con FNCER

Comunidades 
Energéti cas (A .P.)

1 1 0  $       1.659.731.134  $                1.324.287.664  $                                 -  $         1.324.287.664 Equipo Eje Cafetero Fabian Rodríguez Juan Torres  N.A.   En estructuración   Bajo 

JAIRO  ERNESTO  CORTEZ ORDOÑEZ    
  SECRETARIO DE PLANEACIÓN

3124227078      
secretariadeplaneaci on@tumaco-

nari no.gov.co

20/02/2025 se solici tará mesa 
técnica para revisar l as 

subsanaciones y poder solici tar 
concepto a la U PME.

> 26/02/2025 + Se realizo MT el  día 19/02.  La ET se comprometio a entregar las 
subsanaciones el 05/03, para revi sión preliminar y MT para ese mismo día.
> 18/02/2025 + Se proyecta MT para el día 19/02, para revi sar l as subsanaci ones al  
concepto integrado.
> 11/02/2025 + Se realizó MT con la consultoria del proyecto, donde se amplio las 

451 2024686890059 Santander
San V icente De 

Chucur í
68689 SI NO

Implementación de gas natural por redes para las veredas 
Esmeralda Campo Hermoso Naranj itos Palmira y Palestina en el 

municipio de San V icente de Chucuri  Santander

Incentivo a la producción - 
30% rendimientos 

financieros

San V icente De 
Chucur í

GAS Conexiones

Gestión y 
aumento eficiente de 
reservas y producción 

de hidrocarburos

0 0  $  1.875.587.633,00  $           1.874.108.337,00 $ 6.183.456.032,00  $         8.057.564.369 Equipo Eje Cafetero Rafael Fonseca Juan Torres                            -   En estructuración   Medio  IP APROBACIÓ N 

KATALINYISET      secrETARIA  DE 
PLANEACION  316895967  

3planeacion@sanvicentedechucuri-
santander.gov.co

26/02/2025: A la  espera de tercer  concepto de viabil idad. 
19/02/2025: Se soli cita tercer concepto de vi abil idad a UPME.  
30/01/2025: A la  espera de segundo concept o de viabi lidad por parte de UPME. 
07/01/2025: A la  espera de segundo concept o de viabi lidad por parte de UPME. 
30/12/2024: Se soli cita segundo concepto de viabi lidad a U PME el  19/12/2024. 
18/12/2024: Se espera que ET realice el cargue de las subsanaci ones el  día 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

 

 



 

 

 



 

 



 



NO DEPARTAMENTO ENTIDAD TERRITORIAL
FECHA INICIO MESA 

TÉCNICA
BPIN RESPONSABLE El proyecto es IP OBSERVACIONES

71 CASANARE AGUAZUL 3-feb.-2025 N/A
ANTONIO PORRAS/ JUAN SEBASTIAN 

TORRES ROA
SI

Se realiza acompañamiento a la entidad territorial para darle los lineamientos de la presentacion del 
proyecto ante el Sistema General de Regalias.

72 CHOCO CANTON DE SAN PABLO 4-feb.-2025 N/A
WENDY MARTINEZ / JUAN SEBASTIAN 

TORRES
SI

Se realiza apoyo a la entidad territorial para el desarrollo de la Sostenibilidad y Analisis de Alternativas del 
proyecto.

73 ANTIOQUIA YONDO 6-feb.-2025 N/A
NANCY IBAÑEZ / JUAN SEBASTIAN 

TORRES ROA
SI

Se realiza apoyo a la entidad con varias observaciones de Presupuesto y Tecnicas que se han presentado.

74 HUILA AIPE 10-feb.-2025 N/A
ANGELICA PACHECO / JUAN 

SEBASTIAN TORRES ROA
SI

Se realiza el acompñamiento a la entidad territorial para realizar el Ajuste de un Proyecto de Gas actual.

75 ANTIOQUIA YONDO 11-feb.-2025 N/A
NANCY IBAÑEZ / JUAN SEBASTIAN 

TORRES ROA
SI

Se realiza apoyo a la entidad con varias observaciones de Presupuesto y Tecnicas que se han presentado.

76 CASANARE TAURAMENA 13-feb.-2025 N/A
ANTONIO PORRAS/ JUAN SEBASTIAN 

TORRES ROA
SI Se realiza el apoyo a la anetidad con las dos observaciones del concepto.

77 CESAR CHIRIGUANA 14-feb.-2025 N/A
ROSALUCINA FUENTES / JUAN 

SEBASTIAN TORRES ROA
SI

Se realiza acompañamiento a la entidad territorial para darle los lineamientos de la presentacion del 
proyecto ante el Sistema General de Regalias.

78 CESAR SAN ALBERTO 14-feb.-2025 N/A
ROSALUCINA FUENTES / JUAN 

SEBASTIAN TORRES ROA
SI

Se realiza acompañamiento a la entidad territorial para darle los lineamientos de la presentacion del 
proyecto ante el Sistema General de Regalias.

79 MAGDALENA PLATO 18-feb.-2025 N/A
JUAN SEBASTIAN VESGA / JUAN 

SEBASTIAN TORRES ROA
SI

Se realiza apoyo a la entidad territorial para el desarrollo de la Sostenibilidad y Analisis de Alternativas del 
proyecto.

80 NARIÑO TUMACO 19-feb.-2025 N/A
FABIAN RODRIGUEZ / JUAN SEBASTIAN 

TORRES ROA.
SI

Se realiza apoyo a la entidad con varias observaciones de Presupuesto y Tecnicas que se han presentado.

81 CHOCO CANTON DE SAN PABLO 20-feb.-2025 N/A
WENDY MARTINEZ / JUAN SEBASTIAN 

TORRES
SI

Se realiza apoyo a la entidad territorial para el desarrollo de la Sostenibilidad y Analisis de Alternativas del 
proyecto.

82 PUTUMAYO VILLA GARZON 20-feb.-2025 N/A
FABIAN RODRIGUEZ / JUAN SEBASTIAN 

TORRES ROA.
SI

Se realiza apoyo a la entidad con varias observaciones de Presupuesto y Tecnicas que se han presentado.

83 LA GUAJIRA DIBULLA 20-feb.-2025 N/A
FABIAN RODRIGUEZ / JUAN SEBASTIAN 

TORRES ROA.
SI

Se realiza apoyo a la entidad con varias observaciones de Presupuesto y Tecnicas que se han presentado.

84 HUILA AIPE 20-feb.-2025 N/A
ANGELICA PACHECO / JUAN 

SEBASTIAN TORRES ROA
SI

Se realiza el acompñamiento a la entidad territorial para realizar el Ajuste de un Proyecto de Gas actual.

85 CORDOBA PUERTO ESCONDIDO 24-feb.-2025 N/A
JUAN ESTRADA / JUAN SEBASTIAN 

TORRES ROA
SI

Se realiza apoyo a la entidad con varias observaciones de Presupuesto y Tecnicas que se han presentado.

86 CORDOBA MONTELIBANO 25-feb.-2025 N/A
JUAN ESTRADA / JUAN SEBASTIAN 

TORRES ROA
SI

Apoyo para la estructuraciond ela Granja solar de Montelibano

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
APOYO A LA FORMULACIÓN

MESAS TÉCNICAS
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