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F=GJ-02 ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO VERSION: 4.0
CONVENIO No. VF-1001-24 ¢ ‘
AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE
OBJETO SANTANDER UTS Y LA RED DE INSTITUCIONES PARA LA |NNO\/ACION/;

REDIPI PARA APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y
PROGRAMAS CON ENFASIS EN EDUCACION VIAL

MODALIDAD DE SELECCION

CONTRATACION DIRECTA —{CONVEENIO INTERADMINISTRATIVO

FECHA DE INICIACION

16 DE AGOSTO DE 2024 7

FECHA DE TERMINACION
INICIAL

30 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE SUSPENSION

23 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE REINICIO

13 DE ENERO DE 2025 /

FECHA DE TERMINACION
FINAL

Il
20 DE ENERO DE 2025 /

VALOR DEL CONVENIO

Cuatro mil millones de pesos (E§4,000,000.000), discriminados de la siguiente
manera: ‘

- Aportes Unidades Tecnologicas de Santander: Tres Mil Quinientos Millones
de Pesos ($3.500.000.000) respaldados por el CDP No. 24-01338 de fecha
13 de agosto

- Aportes Red de Instituciones para la Innovacion: Quinientos Millones de
Pesos ($500.000.000) en especie, representados en actividades
administrativas, instalaciones y/o arrendamientos, papeleria, transporte,
viaticos, manejo financiero de s recursos del proyecto, uso y manejo de
sistemas de informacion, promacion de actividades del convenio y equipos de
oficina para el desarrollo del convenio.

FORMA DE PAGO

Los recursos aportados por lag UTS sera pagados a la Red de Instituciones
para la Innovacion de la siguiente forma: Un primer pago por Ciento
Cincuenta Millones de Pesos (150.000.000) una vez se realice la suscripcion
del Acla de inicio, vy el saldo| de Tres Mil Trescientos Millones de Pesos
($3.350.000.000) en pagos parciales durante la gjecucion del convenio, previa
certificacion emitida por el |supervisor, pago de aportes parafiscales,
anexando los documentos soportes de ley vy los establecidos por la entidad, v
disponibilidad del cupo PAC. |

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

N/A

RED DE INSITUCIONES PARA; LA INNOVACION — REDIPI /

CONTRATISTA

SUPERVISOR Y/O S L /
5 /

INTERVENTOR MARIA EUGENIA C/\R\/AJAL(i AMARRA

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

NUMERO: 24-01338 7
FECHA: 13-agosto-2024 /
VIGENCIA: 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO:24-01447
FECHA: 15-agosto-2024 /
VIGENCIA: 2024

RUBRO PRESUPUESTAL

NUMERO: 2.3.2.02.02.009.2202003.92511.02.11 /

DESCRIPCION RUBRO

Desarrollar una estrategia imteqrjl de promocion de la seguridad vial escolar y
de ninos, ninas y adolescentes en los municipios priorizados por la agencia
nacional de seguridad vial. En el marco del Contrato Interadministrativo No.

ANSV-009-2024. |

GARANTIAS

| POLIZA No.N/A

EXPEDIDA POR : N/A

APROBACION DE GARANTIA: N/A

VA
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RELACION DE AMPAROS:

NOMBRE DEL PORCENTAJE VALOR VIGENCIA

AMPARO AMPARADO ASEGURADO INICIA TERMINA
N/A N/A N/A N/A N/A

En Bucaramanga, a los (20) dias del mes de febrero de 2025, en las Instalaciones de las Unidades Tecnologicas de
Santander, se reunieron las siguientes personas: JAIME PINZON DE MOYA en calidad de contratista: y MARIA
EUGENIA CARVAJAL GAMARRA en calidad de supervisor y actuando en representacion de las Unidades
Tecnoldgicas de Santander, para dejar constancia por medio de la presente acta de la liquidacion final del Convenio
Interadministrativo VF-1001-24, conforme al siguiente detalle:

ACTAS SUSCRITAS

ACTA FECHA DE SUSCRIPCION
ACTA DE INICIACION 16 de agosto de 2024
ACTAS DE EJECUCION Y RECIBO PARCIAL No 1 20 de septiembre de 2024
ACTAS DE EJECUCION Y RECIBO PARCIAL No 2 01 de novismbre de 2024
ACTAS DE EJECUCION Y RECIBO PARCIAL No 3 15 de novizsmbre de 2024
ACTAS DE EJECUCION Y RECIBO PARCIAL No 4 19 de diciembre de 2024
ACTA DE SUSPENSION 23 de diciembre de 2024
ACTA DE REINICIO 13 de enero de 2025
ACTA DE TERMINACION 20 de enero de 2025
ACTA DE LIQUIDACION 20 de febrero 2025

ESTADO FINANCIERC

VALOR INICIAL DEL CONTRATO ] [ $3.500.000.000
RELACION DE PAGOS
PRIMER PAGO $150.000.000
VALOR ACTA PARCIAL No. 1 $837.500.000
VALOR ACTA PARCIAL No. 2 $837.500.000
VALOR ACTA PARCIAL No. 3 $837.500.000
VALOR ACTA PARCIAL No. 4 $750.000.000
ACTA DE LIQUIDACION $
VALOR ACTA DE TERMINACION
ANTICIPADA Y RECIBO A $0

SATISFACCION

ACTA DE LIQUIDACION

$87.500.000
SALDO A FAVOR DEL
CONTRATISTA $0
SALDO A FAVOR DEL ”
CONTRATANTE
SUMAS IGUALES $3.500.000.000 $3.500.000.000
CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidacion final y dejamos
las siguientes constancias:

Que, entre las Unidades Tecnolégicas de Santander y Red De Instituciones para La Innovacion — REDIPI, se celebréd
el convenio VF-1001-24, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE
SANTANDER UTS Y LA RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACION REDIPI PARA APOYAR EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS CON ENFASIS EN EDUCACION VIAL”,
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Que, por voluntad de las partes hemos acordado realizar la liquidacid

Que, en la presente acta de liquidacion final estan incluidos todos los
24

Que el Contratista manifiesta que las Unidades Tecnolégicas de San
por lo tanto renuncia a toda accién. reclamacion o demanda contr:
relacion con el Convenio. VF-1001-24 y la presente liquidacion.

Que las Unidades Tecnolégicas de Santander manifiestan que el
contractuales.

Que el contratista al momento de Ia liquidacién del presente contra:

sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales de
2.002.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta. por los que e

il

MARIA/EUGESTA CARVAJAL GAMARRA.
Supervigor

2

n del Convenio. VF-1001-24

valores correspondientes al Convenio. VF-1001-

an

: der cumpli6 con todas sus obligaciones y que

las Unidades Tecnoldégicas de Santander, en
contratista cumplié con todas sus obligaciones

0 se encuentra a paz y salvo con su aporte al
conformidad con el Articulo 50 de la Ley 789 de

n ella intervinieron.

JAIME ALBERTO
Representante legal

INZON|DE MOYA
2d De

DR
Finar

‘p(.j\'_.,);"/
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