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 ACTA DE REINICIO No. 2 
 
CONTRATO No. LP-SPM-017-2022 
 
CONTRATANTE MUNICIPIO DE MONTERÍA 

CONTRATISTA CONSORCIO CIS 56 

OBJETO DEL CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE 
SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO 
DE MONTERÍA 

VALOR 

CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE 
($48.329.918.941,00) 

ADICIÓN No. 1 
TRES MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES 
TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($3.711.311.849,00) 

ADICIÓN No. 2 
DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
SETENCIENTOS ONCE MIL SIETE PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($2.288.711.007,00) 

VALOR FINAL: 

CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($54.329.941.797,00). 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INICIAL: 

DIECISEIS (16) MESES 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
SEGÚN MODIFICATORIO No. 
1 

QUINCE (15) MESES Y VEINTE (20) DÍAS 

FECHA DE INICIO NUEVE (9) DE SEPTIEMBRE 2022 

PRÓRROGA No. 1 TRES (3) MESES 
PRORROGA No. 2 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 
PRORROGA No. 3 UN (1) MES 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FINAL: VEINTIDOS (22) MESES Y VEINTE (20) DÍAS 

FECHA DE SUSPENSIÓN 
No.1 DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2024 

FECHA DE AMPLIACIÓN No. 
1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE 2024 

FECHA DE AMPLIACIÓN No. 
2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE 2024 

FECHA DE AMPLIACIÓN No. 
3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 DIECINUEVE (19) DE JULIO DE 2024 

FECHA DE REINICIO No. 1 VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2024 
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FECHA SUSPENSION No. 2 TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 
FECHA DE AMPLIACIÓN DE 
LA SUSPENSIÓN No. 2  CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2025 

FECHA FINAL SEGÚN 
PRORROGA NO.3 TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2025 

INTERVENTOR CONSORCIO KALAR MONTERIA 016 
INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 
FECHA DEL PRESENTE 
ACTA TRES (03) DE MARZO DE 2025 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
FINAL TREINTA Y DOS (32) DÍAS 

FECHA FINAL SEGÚN LA 
PRESENTE ACTA  TRES (03) DE ABRIL DE 2025  

 
En la ciudad de Montería a los tres (3) días del mes marzo del año 2025 se reunieron los 
suscritos a saber: el contratista de obra CONSORCIO CIS 56, representado por LIBARDO 
LÓPEZ JIMÉNEZ, el interventor CONSORCIO KALAR MONTERIA 016, representado por 
ORLANDO RIVERA MORA, la Secretaria de Infraestructura IRIS SPATH CAMAÑO y el 
profesional apoyo a la supervisión designado por parte de la Secretaría de MARGARITA 
SABINO, con el propósito de suscribir la presente acta de reinicio del del contrato de obra No. 
LP-SPM-017-2022, de acuerdo con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que, el día treinta y uno (31) de diciembre del 2024, se suscribió por las partes acta de 
suspensión No. 2 del contrato de obra No. LP-SPM-017-2022 por el término de 
CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS, en razón a las circunstancias 
expuestas en el acta respectiva. Dicha suspensión fue ampliada hasta el 03 DE 
MARZO DE 2025, como consta en el acta de fecha 14 de febrero de 2025.  

 
2. Que, a la fecha, las partes consideran superadas las causas que fundamentaron la 

suspensión del contrato de obra No. LP-SPM-017-2022, cuyo objeto es 
“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA 
LAGENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA” y, en virtud de ello, se acuerda su 
reinicio a partir del tres (3) de marzo de 2025. 

 
Que, en virtud de las consideraciones expuestas, las partes 
 

ACUERDAN 

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato de obra No. LP-SPM-017-2022, cuyo objeto es 
“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE 
EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA”, por haberse superado los motivos que originaron la 
suspensión. 
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SEGUNDO: El contratista se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del día 
tres (3) de marzo de 2025, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y 
establecidas en el Contrato de obra No. LP-SPM-017-2022 

TERCERO: El contratista se compromete a realizar la actualización de las pólizas 
contractuales de acuerdo con el reinicio del contrato y, presentar al Municipio para su revisión 
y aprobación. 

CUARTA: La presente acta de reinicio no implica mayores costos ni reclamaciones por parte 
del contratista de obra, CONSORCIO CIS 56. 

QUINTA: La presente Acta de Reinicio se perfecciona con la aceptación por las partes en la 
plataforma SECOP II. 

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron, 

CONSORCIO CIS 56  CONSORCIO KALAR MONTERIA 016 
LIBARDO LÓPEZ JIMÉNEZ 
CONTRATISTA DE OBRA 

ORLANDO RIVERA MORA 
INTERVENTORÍA 

IRIS SPATH CAMAÑO  MARGARITA SABINO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA APOYO A LA SUPERVISIÓN  

MUNICIPIO DE MONTERÍA  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Proyectó: María Mercedes González – Contratista SIM  
Revisó: Rubiela Pérez Cordero - Contratista SIM
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