
ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Estimación y Asignación: Colombia Compra Eficiente diseñó con base en el estándar 
australiano para la administración de riesgos una metodología para identificar y clasificar 
los riesgos con fundamento en la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento. 
 

Base estándar de identificación de riesgos 
 

 
Fuente: Colombia Compra Eficiente. 

 
El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad 
de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y su impacto (insignificante; 
menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su 
calificación en la siguiente tabla: 
 
Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo 
 

 
Fuente: Colombia Compra Eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificación de Riesgos para el Proyecto 
 

 
*Probabilidad: (Raro, Improbable, Posible, Probable, Casi cierto) 
*Impacto: (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor, Catastrófico) 
*Valoración: (estimación de 1 a 10 según Tabla de “Base estándar de identificación de riesgos”) 
*Tipo: (Económico, Sociales o Políticos, Operacionales, Financieros, Regulatorios, Ambientales, Tecnológicos) 
*Fuente: (Externa o Interna) 
*Etapa: (Preinversión, Inversión, Operación) 

 
Mitigación de los riesgos identificados 
 

#  Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto después del tratamiento ¿Afecta el 
equilibrio 
económic

o del 
proyecto? 
(SI / NO) 

Persona 
responsabl

e por 
implementa

r el 
tratamiento 

Monitoreo y revisión 

Probabilida
d 

Impact
o 

Valoració
n del 
Riesgo 

Categorí
a 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicida
d 

¿Cuándo? 

1 

Creación de 
mesa de 
concertación 
con voceros 
comunitarios 

R MD 4 RM NO Coordinador 
Reunión equipo 
para análisis 
situacional 

Trimensual 

2 

Elaboración y 
ajuste mensual 
de plan de 
visitas de campo 

PR I 5 RM NO Coordinador 
Monitoreo 
virtual  

Mensual 

3 

Control 
presupuestal 
con el equipo de 
trabajo mediante 
aplicativo Excel 
compartido. 

R M 3 RB NO Administrador 
Monitoreo 
virtual  

Mensual 

Tipo de Riesgo DESCRIPCIÓN 
(Qué puede pasar y cómo 

puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del 

evento 

Probabilidad Impacto Valoración 

No:  1 
Clase: General 
Fuente: Externa 
Etapa: Operación 
Tipo: Social 

Resistencia de algunas 
comunidades para 

participar en el proyecto. 

Disminución de la 
cobertura del 
proyecto y de su 
importancia para la 
región 

Improbable  Mayor 6 

No:  2 
Clase: General 
Fuente: Externa 
Etapa: Operación 
Tipo: Operacional 

Problemas en acceso a 
municipios por cuenta de 
mal estado de las vías. 

Dificultad para 
cumplir el 
cronograma 
establecido 

Probable Menor 6 

No:  3 
Clase: General 
Fuente: Interna 
Etapa: Operación 
Tipo: Financiero 

Falta de recursos para la 
sostenibilidad. 

Imposibilidad para 
dar continuidad a 
las actividades. 

Improbable Mayor 6 

No:  4 
Clase: General 
Fuente: Interna  
Etapa: Operación 
Tipo: Operacional 

Pérdida en la 
disponibilidad del personal 
especializado por fuerza 
mayor 

Deterioro de la 
calidad de la 
intervención 

Raro Mayor 5 



4 

Recurrir a la Red 
de 
sustentabilidad 
alimentaria para 
ubicar a nuevo 
personal. 

R M 3 RB NO Coordinador 
Atención de 
emergencia 

Trimensual 

 
Probabilidad Impacto Categoría  

Casi Cierto CC Catastrófico C Riesgo Extremo RE 

Probable PR Mayor MA Riesgo Alto RA 

Posible P Moderado MD Riesgo Medio RM 

Improbable I Menor M Riesgo Bajo RB 

Raro R Insignificante I   

 
 
 
 
 
 


