
  

 
 

Fresno,09 de Diciembre   de 2024 
 

Señores  

FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 

Atn. Dro. WILLIAM ERNESTO SOSSA MUÑOZ 

Supervisor del convenio FNE-No.125 Convenio-2024 

Bogotá  

 

ASUNTO: Certificación de cumplimiento de actividades y presupuesto 

ejecutado en el marco del convenio interadministrativo FNE- No 125. 

Convenio -2024. 

 

Conforme a lo descrito en el informe de ejecución presentado y el recurso 

asignado mediante convenio FNE-No.125 Convenio-2024, certifico que todo 

lo allí contenido corresponde con lo realizado en el periodo comprendido 

entre el 01 de del 2024 y el 15 de Noviembre del 2024; a continuación, se 

relaciona las acciones realizadas por componente de cada una de las 

actividades: 

 

COMPONENTE 1 Alistamiento: definición de la situación problema y 

planeación básica de intervención: 

 

Actividad 1: Identificar la 

población a intervenir, 

apoyándose en los estudios o 

información local.  Priorizar las 

IE para la implementación de 

la ZOE. 

El ente territorial con base en la 

información con la que cuente ya sea por 

estudios locales, información de SISPRO, 

información procedente de los centros 

de atención en salud, ASIS, SIVIGILA, 

información procedente de la secretaría 

de salud y secretaría de educación y 

demás información en la que se puedan 

apoyar, con el fin de priorizar las IE a 

beneficiar. Identificación de 

necesidades, basados en SiDiES, donde 

se dejan priorizados por los estudios 



  

 
 

realizados desde las vigencias 2020-al 

2030, con más problemáticas, se deja la 

priorización de la institución a nivel 

urbana IE Niña María, IE Nuestra Señora 

de la Asunción el Tablazo y IE Real 

Campestre la Sagrada Familia, estas son 

las tres instituciones que se dejan 

priorizadas para tan magnifico proceso 

en el municipio de fresno Tolima.   

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 08 de agosto del 2024 

Actividad 2: Contratación del 

equipo implementador. 

Se realiza la contratación de un equipo 

de profesionales que favorezca la puesta 

en marcha y ejecución de las 

actividades, con competencia en el 

trabajo con comunidad, manejo de 

grupos; los equipos estarán conformados 

por psicólogo, trabajador social, 

enfermero y un par o líder comunitario 

esta contratación se da inicio desde el 06 

de junio una parte del equipo 

implementador y la otra el día 07 por 

procesos de secoop II.  

 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 28 de agosto del 2024 

 

Actividad 3: Socialización de 

parámetros para la 

implementación de la ZOE, por 

El día 11 de junio del 2024 se realizó la 

socialización de la estrategia por parte 

del Fondo Nacional de Estupefacientes, a 

todos los profesionales contratados como 



  

 
 

parte del Fondo Nacional de 

Estupefacientes. 

equipos implementadores de las 

instituciones Educativas Niña María, Real 

Campestre la Sagrada Familia Mireya y 

Nuestra Señora de la Asunción el Tablazo, 

donde se dio a conocer la Caja de 

Herramientas, y cada uno de los formatos 

que serían utilizados para la ejecución 

2024. 

 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 28 de agosto del 2024 

 

Actividad 4: Fortalecimiento 

de capacidades del equipo 

implementador. 

El día 27 de junio del 2024, en las 

instalaciones de se realizó de acción 

social la inducción por parte de la 

secretaría de salud departamental, a los 

equipos implementadores, donde se 

abordó las siguientes temáticas: 

- Parámetros ZOE 

- Conocimiento de salud mental 

- Componente social y salud mental  

El día 05 de julio del 2024, en las 

instalaciones de la gobernación del 

Tolima la inducción por parte de la 

secretaría de salud departamental, a los 

equipos implementadores, donde se 

abordó las siguientes temáticas: 

 

Como ustedes tiene más 

fortalecimientos, los mencionan de la 

misma manera.  

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 28 de agosto del 2024 



  

 
 

Actividad 5: Impresión de 

cartillas para padres, NNA. 

Se realiza proceso de menor cuantía, 

teniendo en cuenta que el municipio no 

puede de acuerdo a su manual de 

contratación, el desembolso de dinero a 

tercer sin un proceso contractual y al ser 

un proceso de logística este debe de 

tener un proceso contractual  no supera 

los valores exigidos para llegar a ser una 

licitación pública por eso se realizar  una 

invitación de menor cuantía al público, se 

tiene demora en el proceso por la 

armonización presupuestal, al haber el 

cambio del plan de desarrollo y gobierno 

entrante este tiene un tiempo límite que 

afecta este proceso por ende se tiene el 

retraso en el cumplimento y se solicita 

ajuste de cronograma el día 29 de julio 

por oficio del supervisor Ivan Danilo 

Cespedes Cifuentes con número de 

oficio 4-154 y aprobado en el acta 06 del 

05 de agosto del 2024 

05 de septiembre del 2024 distribución a 

los participantes de la Red operativa en 

las 3 instituciones educativas.  

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación 11 de diciembre 

del 2024 FNE. Se encuentra.  

 

Actividad 6: Construcción del 

plan operativo de la puesta en 

marcha de la estrategia. 

 

La construcción del plan operativo para 

la puesta en marcha de la estrategia 

ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR (ZOE) 

se realizó conforme a los lineamientos 



  

 
 

establecidos. En primer lugar, se llevó a 

cabo la presentación oficial del equipo 

implementador y de la estrategia a las 

instituciones educativas involucradas, 

asegurando que todos los actores clave 

estuvieran informados y alineados con los 

objetivos del proyecto. Esta presentación 

incluyó una introducción detallada de las 

responsabilidades del equipo y las metas 

a alcanzar. 

 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 30 de septiembre del 2024. 

 

Actividad 7: Creación del 

cronograma de la puesta en 

marcha de la estrategia, en el 

formato compartido por el 

FNE. 

Se realiza solicitud de cambio de 

cronograma el día 29 de julio del 2024. Por 

el motivo del no cumplimiento de la 

impresión de cartillas y folletos material 

educativo, teniendo en cuenta que el 

municipio se encontraba en la 

armonización presupuestal y no se podía 

realizar contratación alguna de ninguna 

clase por el manual de contratación 

aprobado nos desde el Fondo Nacional 

de Estupefacientes el día 05 de agosto en 

el acta 06 del 2024. 

 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

Del día 05 de agosto de 2024 fecha de 

aprobación de los soportes por parte de 

FNE.   



  

 
 

COMPONENTE 2: Implementación: Puesta en marcha de la estrategia. 

Actividad 1: Acercamiento a 

las IE con el fin de presentar la 

ZOE. 

La actividad de acercamiento a las 

Instituciones Educativas (IE) para la 

presentación de la estrategia ZONA DE 

ORIENTACIÓN ESCOLAR (ZOE) se ejecutó 

con éxito conforme a lo planeado. Una 

vez que se priorizaron las IE según los 

criterios establecidos, el equipo 

implementador realizó visitas a cada 

institución para presentar la estrategia 

ZOE. Las presentaciones incluyeron una 

explicación detallada de los objetivos del 

proyecto, las metodologías a utilizar y los 

beneficios esperados para los estudiantes 

y el personal educativo. Se realizaron 

reuniones con los directivos y el personal 

clave de cada IE para garantizar una 

comprensión completa y obtener su 

compromiso con la implementación de la 

estrategia. 

➢ Institución educativa: nuestra 

señora de la Asunción el tablazo 13 

de junio de 2024 a las 10:30 de la 

mañana 

➢ Institución educativa niña maría el 

13 de junio del 2024 a las 12:00 del 

medio día  

➢ Institución educativa real 

campestre la sagrada familia 

mireya 13 de junio del 2024 a las 

2:00 de la tarde  

Porcentaje de cumplimiento 100% 



  

 
 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 28 de agosto del 2024 

 

Actividad 2: Construcción de 

la caracterización de las IE, la 

cual debe contener la 

identificación de 

necesidades. 

La caracterización de las IE se realizó de 

manera exhaustiva, proporcionando una 

base sólida para la implementación de la 

estrategia ZOE. A pesar de algunos 

desafíos en el acceso y la calidad de la 

información, el documento final ofrece 

una visión completa de la IE Real 

campestre la sagrada familia, IE nuestra 

señora de la Asunción el tablazo y IE niña 

maría y sus necesidades de la 

comunidad en general, lo que permitirá 

una planificación y ejecución más 

efectiva de las intervenciones. Las 

recomendaciones para mejorar el 

proceso ayudarán a optimizar futuras 

actividades de caracterización. 

Porcentaje de cumplimiento 100% fecha 

de aprobación 07 de octubre del del 

2024 

Actividad 3: Construcción del 

plan operativo para cada IE. 

La actividad de construcción del plan 

operativo para cada Institución 

Educativa (IE) se realizó conforme a los 

requisitos establecidos, generando un 

documento detallado para la Institución- 

niña maría, nuestra señora de la asunción 

y Educativa Real Campestre La Sagrada 

familia priorizada.  

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 30 de septiembre del 2024. 

 



  

 
 

Actividad 4: Creación del 

cronograma de la puesta en 

marcha de la estrategia en 

cada IE. 

Se realiza solicitud de cambio de 

cronograma el día 29 de julio del 2024. Por 

el motivo del no cumplimiento de la 

impresión de cartillas y folletos material 

educativo, teniendo en cuenta que el 

municipio se encontraba en la 

armonización presupuestal y no se podía 

realizar contratación alguna de ninguna 

clase por el manual de contratación 

aprobado nos desde el Fondo Nacional 

de Estupefacientes el día 05 de agosto en 

el acta 06 del 2024. 

 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE 28 de agosto del 2024 

 

Actividad 5: Identificación de 

actores y conformación de 

redes. 

La identificación de actores y la 

conformación de redes se completaron 

con éxito, permitiendo una movilización 

efectiva de la estrategia ZOE. Las redes 

creadas proporcionaron una base sólida 

para el apoyo y la implementación de la 

estrategia en la IE. A pesar de las 

dificultades en la coordinación y 

resistencia inicial, las recomendaciones 

proporcionadas contribuirán a mejorar la 

integración de actores y la efectividad 

de futuras iniciativas. 

➢ Institución Educativa Técnica Niña 

María: 40 actores fecha de 

realización de la conformación 14 

de agosto del 2024 



  

 
 

➢ Institución Educativa Real 

Campestres la Sagrada Familia 30 

actores fecha de realización de la 

conformación 19 de julio del 2024 

➢ Institución Educativa Nuestra 

Señora de la Asunción el Tablazo 30 

actores fecha de realización de la 

conformación 30 de agosto del 

2024. 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 30 de septiembre del 2024 

Actividad 6: Diligenciamiento 

de consentimiento informado 

a los participantes de las 

redes. 

 

El diligenciamiento del consentimiento 

informado para los participantes de la 

rede operativa y aquellos sometidos a 

tamizaje se ejecutó de manera integral y 

detallada. El proceso incluyó la 

distribución y recolección de formularios 

de consentimiento informados a todos los 

integrantes de la rede operativa, así 

como a los individuos seleccionados para 

el tamizaje en las Instituciones Educativas 

(IE). Cada formulario fue diseñado para 

garantizar que los participantes 

comprendieran el propósito, la 

naturaleza y los posibles riesgos del 

tamizaje, así como su derecho a la 

confidencialidad y la posibilidad de 

retirarse en cualquier momento sin 

penalización. Los formularios fueron 

revisados y firmados en reuniones 

específicas, asegurando que se 

resolvieran todas las preguntas y 



  

 
 

preocupaciones de los participantes, 

pero también queda abierta la 

posibilidad de diligenciamiento durante 

la permanencia del equipo ZOE en la 

institución, para los participantes externos 

a la red operativa que quieran hacer uso 

de los espacios de centro de escucha.  

➢ IET Niña María 

Red operativa 40 

Centro escucha 38 

 

➢ IE Nuestra Señora de la Asunción  

Red operativa 30 

Centro escucha 12 

 

➢ IET Real Campestre la Sagrada 

Familia  

Red operativa 30 

Centro escucha 38 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 05 de noviembre del 2024 

se tiene el cumplimiento completo ya se 

encuentra en aprobación de los 

documentos del FNE. 

 

Actividad 7: Formación a los 

participantes por redes. 

se realizaron las siguientes formaciones: 

 

1. Autocuidado: 

IET Niña María: el día 03/09/24 en la cual 

participaron 30 estudiantes que 

conforman la red operativa. 

 



  

 
 

IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 

17/09/24 en la cual participaron 31 

estudiantes que conforman la red 

operativa. 

 

IE Real Campestre la Sagrada Familia: el 

día 28/08/24 en la cual participaron 34 

estudiantes que conforman la red 

operativa. 

  

2. Autoestima 

IET Niña María: el día 29/08/24 en la cual 

participaron 30 estudiantes que 

conforman la red operativa. 

 

IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 

02/09/24 en la cual participaron 31 

estudiantes que conforman la red 

operativa. 

 

IE Real Campestre la Sagrada Familia: el 

día 04/09/24 en la cual participaron 34 

estudiantes que conforman la red 

operativa. 

 

3. Estigma y autoestima 

IET Niña María: el día 12/09/24 en la cual 

participaron 26 estudiantes que 

conforman la red operativa. 

 

IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 

20/09/24 en la cual participaron 31 

estudiantes que conforman la red 

operativa. 



  

 
 

 

IE Real Campestre la Sagrada Familia: el 

día 12/09/24 en la cual participaron 34 

estudiantes que conforman la red 

operativa. 

 
4.  Comunicación asertiva 

IET Niña maría: el día 18/09/24 en la cual 

participaron 38 estudiantes que 

conforman la red operativa. 

 

IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 

28/08/24 en la cual participaron 31 

estudiantes que conforman la red 

operativa. 

 

IE Real Campestre la Sagrada Familia: el 

día 18/09/24 en la cual participaron 34 

estudiantes que conforman la red 

operativa. 

 

5. Derechos sexuales y reproductivos 

IET Niña María: el día 26/09/24 en la cual 

participaron 34 estudiantes que 

conforman la red operativa. 

 

IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 

27/09/24 en la cual participaron 34 

estudiantes que conforman la red 

operativa. 

 

IE Real Campestre la Sagrada Familia: el 

día 25/09/24 en la cual participaron 34 



  

 
 

estudiantes que conforman la red 

operativa. 

 

6. Estilos de vida saludable 

IET Niña María: el día 01/10/24 en la cual 

participaron 34 estudiantes que 

conforman la red operativa. 

 

IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 

04/10/24 en la cual participaron 34 

estudiantes que conforman la red 

operativa. 

 

IE Real Campestre la Sagrada Familia: el 

día 17/10/24 en la cual participaron 34 

estudiantes que conforman la red 

operativa 

 

7. Salud mental 

IET Niña María: el día 08/10/24 en la cual 

participaron 30 estudiantes que 

conforman la red operativa. 

 

IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 

16/10/24 en la cual participaron 34 

estudiantes que conforman la red 

operativa. 

 

IE Real Campestre la Sagrada Familia: el 

día 02/10/24 en la cual participaron 34 

estudiantes que conforman la red 

operativa.  

 



  

 
 

8. Prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas spa 

IET Niña María: el día 22/10/24 en la cual 

participaron 45 estudiantes que 

conforman la red operativa. 

 

IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 

17/10/24 en la cual participaron 34 

estudiantes que conforman la red 

operativa. 

 

IE Real Campestre la Sagrada Familia: el 

día 28/10/24 en la cual participaron 34 

estudiantes que conforman la red 

operativa 

 

9. Prevención del bullying 

IET Niña María: el día 24/10/24 en la cual 

participaron 48 estudiantes que 

conforman la red operativa. 

 

IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 

24/10/24 en la cual participaron 34 

estudiantes que conforman la red 

operativa. 

 

IE Real Campestre la Sagrada Familia: el 

día 29/10/24 en la cual participaron 34 

estudiantes que conforman la red 

operativa 

 

 

 



  

 
 

10.  Rutas de atención 

IET Niña María: el día 28/10/24 en la cual 

participaron 48 estudiantes que 

conforman la red operativa. 

 

IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 

28/10/24 en la cual participaron 34 

estudiantes que conforman la red 

operativa. 

 

IE Real Campestre la Sagrada Familia: el 

día 05/11/24 en la cual participaron 34 

estudiantes que conforman la red 

operativa 

 

Igual para todas las temáticas que se han 

realizado. También deben mencionar las 

multiplicaciones de los talleres que han 

realizado la RED operativa, por temática, 

por IE y cuantos estudiantes en general 

participaron. 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 04 de diciembre del 2024 

aprobadas las planeaciones  

Actividad 8: Escucha activa 

(actividad permanente). 

La actividad de escucha activa se ha 

implementado como una práctica 

continua y esencial desde el inicio del 

proyecto. Desde el primer contacto con 

los participantes, el equipo operativo, 

que incluye al psicólogo, trabajador 

social, enfermero y líderes comunitarios, 

ha estado encargado de llevar a cabo 

este proceso. La escucha activa no solo 

se realiza en el primer encuentro, sino que 



  

 
 

se mantiene como una actividad 

permanente durante toda la interacción 

con los individuos en los dispositivos 

comunitarios. 

➢ IET Niña María 

Centro escucha 38 

➢ IE Nuestra Señora de la Asunción  

Centro escucha 12 

➢ IET Real Campestre la Sagrada 

familia mireya  

Centro escucha 38 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 05 de noviembre del 2024. 

Actividad 9: Activación de 

rutas a necesidad. 

La actividad de activación de rutas a 

necesidad ha sido implementada para 

asegurar que los casos que requieren 

intervención específica reciban el apoyo 

adecuado. Una vez se identifica un caso 

que necesita activación de ruta, se 

diligencia el formato proporcionado por 

el Fondo Nacional de Estupefacientes 

(FNE) y se notifica al orientador de la 

respectiva institución educativa. Este 

proceso incluye la formalización de la 

solicitud de intervención, la coordinación 

con el orientador y la garantía de que el 

caso sea manejado de acuerdo con los 

protocolos establecidos.  
 

Activaciones de ruta: 
➢ IET Niña María 

Activación de ruta 9 

➢ IE Nuestra Señora de la Asunción  



  

 
 

Activación de ruta 3 

➢ IET Real Campestre la Sagrada 

familia  

Activación de ruta 5 
 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 05 de noviembre del 2024 

Actividad 10:  Seguimiento a 

casos. 

los seguimientos de los casos activados 

en la estrategia ZOE son vitales para el 

éxito de la intervención y el logro de 

resultados positivos. Estos seguimientos 

permiten una supervisión detallada y 

continua, asegurando que las 

intervenciones sean adecuadas y que se 

realicen los ajustes necesarios en tiempo 

real, al monitorizar de manera sistemática 

el progreso y la resolución de cada caso, 

se optimizan los recursos y se asegura que 

las necesidades de los individuos sean 

atendidas de forma efectiva, así, el 

seguimiento no solo mejora la eficiencia y 

eficacia de la estrategia ZOE, sino que 

también contribuye al cumplimiento de 

sus objetivos, garantizando un impacto 

duradero y positivo en la comunidad 

beneficiada. 

Seguimiento acaso: 
➢ IET Niña María 

Seguimiento a casos 38 

➢ IE Nuestra Señora de la Asunción  

Seguimiento a casos 5 



  

 
 

➢ IET Real Campestre la Sagrada 

familia  

Seguimiento a casos 12 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 05 de noviembre del 2024. 

Actividad 11:  Aplicación de 

tamizaje 

La aplicación del tamizaje CRAFFT se 

realiza utilizando el formato suministrado 

por el FNE. Se está llevando a cabo de 

manera continua, con cada participante 

completando el tamizaje a través de 

entrevistas en formato físico. Esta 

actividad permite identificar riesgos 

asociados al uso de sustancias entre los 

participantes del proyecto. Se han hecho 

ajustes en la coordinación de horarios y se 

ha proporcionado apoyo adicional para 

aclarar el formato, asegurando así una 

aplicación efectiva y consistente del 

tamizaje. 

Aplicación de tamizaje: 

 
➢ IET Niña María 

Aplicación de tamizaje:38 

➢ IE nuestra señora de la Asunción  

Aplicación de tamizaje:39 

➢ IET real campestre la sagrada 

familia  

Aplicación de tamizaje: 32 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 05 de noviembre del 2024 

 



  

 
 

COMPONENTE 3: Seguimiento a la implementación, retroalimentación a las 

instituciones educativas, medición de indicadores, conclusiones y 

recomendaciones. 

Actividad 1: Seguimiento a la 

implementación, mediante 

reuniones trimestrales con el 

FNE, en la cual presenten las 

actividades desarrolladas y los 

soportes correspondientes. 

(incluir en plan operativo). 

Se realiza en el cronograma de 

actividades desde el inicio una de las 

acciones que se deja estipulada es la 

entrega de avance puesta en marcha a 

los cual se solicita, por el ente territorial 

una presentación en power point con el 

resumen de las actividades realizadas 

durante el periodo de ejecución de y 

acciones implementadas por cada 

institución educativa, reunión que se lleva 

a cabo el día 20 de agosto del 2024 
 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 05 de noviembre del 2024 

 

Actividad 2: 

Retroalimentación a las 

instituciones educativas, 

durante la ejecución se 

realizarán dos socializaciones 

con los directivos de la IE. 

Se realiza la evaluación de indicadores 

de los avances de la propuesta de la 

puesta en marcha Atender las situaciones 

de conflicto que se presentan entre los 

diversos actores de la comunidad 

educativa buscando escuchar las partes, 

clarificar la situación, revisar los intereses 

de cada uno y facilitar un camino en el 

cual se encuentren soluciones equitativas 

para los participantes. Orientado al 

desarrollo y promoción de talentos y 

desarrollo de habilidades y 

competencias para la participación, la 

expresión verbal y física de los estudiantes 



  

 
 

y el desarrollo de valores culturales en la 

presión de consumo de sustancias 

psicoactivas y prevenir posibles riesgos en 

su entorno social y familiar. 

Retroalimentación a las instituciones 

educativas: 

Actividad 1: Retroalimentación a las 

instituciones educativas, durante la 

ejecución se realizarán dos 

socializaciones con los directivos de la IE. 

 
 

Actividad 2: Retroalimentación a las 

instituciones educativas, durante la 

ejecución se realizarán dos 

socializaciones con los directivos de la IE. 

 
 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 05 de noviembre del 2024. 

•21 de agosto10:30 amNUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCION EL 

TABLAZO 

•03 de septiembre  en 
la tarde 11:30 am

IREAL CAMPESTRE 
LA SAGARAD 

AFMILIA 

•10  SEPTIEMBRE

•12:00 am 
NIÑA MARIA 

•07 de noviembre 1:40 amNUESTRA SEÑORA DE 
LA ASUNCION EL 

TABLAZO 

•07 de noviembre   10:30 
am

IREAL CAMPESTRE LA 
SAGARAD AFMILIA 

•07 de noviembre 

•12:00 am 
NIÑA MARIA 



  

 
 

Actividad 3: Medición de 

indicadores propuestos y 

presentación en los informes 

de ejecución. 

El periodo de ejecución del proyecto de 

sistematización de la información de la 

población beneficiaria que conforma la 

red operativa en la I.E.T. Niña María , 

Nuestra Señora de la Asunción el Tablazo  

y Real Campestre la sagrada Familia se 

llevó a cabo desde el mes julio hasta el 

mes de noviembre, y de escucha activa 

empezamos del mes Julio hasta el 06 de 

noviembre  del 2024, Durante este 

tiempo, se realizaron actividades de 

recolección y análisis de datos relevantes 

correspondientes a cada documento los 

cuales son: consentimiento informado, 

Hoja de primer contacto, escucha 

activa, activación de ruta, todo estos con 

el fin de comprender mejor las 

necesidades y características de los 

beneficiarios teniendo en cuenta datos 

como documento, nombre, edad, 

género, grado escolar, tipo de 

aseguramiento, pertenencia étnica, 

grupo al que pertenece, 

diligenciamiento de consentimiento 

informado, multiplicación de la 

información, centro escucha, 

identificación de problemáticas en salud 

mental, activación de ruta, seguimiento a 

casos y observaciones. 
 

Con la ejecución de este proyecto se 

está logrando la formación de 100 líderes 

estudiantiles escolares replicadores de 

información, en la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas que 



  

 
 

replicaran la información en la institución 

y fuera de ella y así aportar a las 

estrategias de prevención de consumo 

que se llevan a cabo en nuestro país. El 

consumo de sustancias como se 

mencionó en diferentes y varias 

ocasiones en la construcción de este 

proyecto, cada vez se inicia en edades 

más tempranas lo que hace evidente la 

necesidad de implementar este tipo de 

proyectos en instituciones y en grados 

como los que se trabajaron. 

Institucionalizar proyectos para el trabajo 

de la prevención del consumo de spa en 

las instituciones educativas de educación 

media. 

● Porcentaje de canalizaciones 

efectivas.100%  

● Porcentaje de participación de 

los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en las actividades 

desarrolladas por la red 

operativa.100 participantes 40 

en el área urbana 60 en el área 

rural dividido 30 por cada una  

● Porcentaje de participación de 

los docentes en las en las redes 

conformadas:13 docentes 9 por 

cada institución educativas  

 

 



  

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Asesorar a los estudiantes seleccionados 

de básica media de una institución del 

municipio de Fresno-Tolima temática en 

prevención del consumo sustancias 

psicoactivas en estudiantes para que se 

formen como líderes replicadores en 

temas de prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas, teniendo como 

base la estrategia de Zonas de 

Orientación Escolar y Centros de 

Escucha.  

 

Análisis de resultados  

Durante todas las clases los estudiantes 

que se encontraban formando como 

líderes expresaron que la temática, 

aunque no se desconocía tenía muchos 

mitos que consideraban ciertos. Fueron 

muy receptivos con la información y las 

clases se tornaban diálogos porque a los 

adolescentes se les generaban muchos 

interrogantes respeto al tema de 

sustancias psicoactivas y la prevención 

del consumo de estas, que a transcurrir los 

cinco encuentros se resolvieron. Con los 

resultados obtenidos, se evidencia que se 

puede trabajar con los jóvenes en la 

prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas y formarlos como líderes en 



  

 
 

el tema, así lograr influenciar a los jóvenes 

a prevenir el consumo de estas sustancias 

y a que favorezcan con sus pares la 

replicación de la información y que así 

sea mejor recibida por los demás 

adolescentes. Se hace necesario que 

este tipo de proyectos se lleven a 

planeación y ejecución en diferentes 

partes tanto de la ciudad como del país 

puesto que los resultados son favorables. 

Se estableció la importancia de 

implementar la ZOE y los centros de 

escucha en la educación media del 

municipio de Fresno, para generar 

impacto positivo en los jóvenes en este 

caso frente al tema de prevención de 

SPA, pero teniendo claro que la 

estrategia ZOE y los centros de escucha 

están creados para ser utilizados con 

cualquier tema de importancia. 

 

RECOMENDACIONES Realizar la 

formación de líderes escolares en todos 

los cursos de básica secundaria de la 

Institución (desde grado noveno hasta 

grado once). Fomentar espacios dentro 

de la institución para brindar información 

sobre las ZOE (Zonas de Orientación 

Escolar) Vincular el trabajo con los padres 

de familia y docentes de la institución 

Porcentaje de cumplimiento 100% 



  

 
 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 04 de diciembre del 2024 

 

COMPONENTE 4: componente transversal durante todo el proceso. 

Actividad 1: Sistematización 

de la información de la 

población beneficiaria que 

conforman la red operativa. 

El periodo de ejecución del proyecto de 

sistematización de la información de la 

población beneficiaria que conforma la 

red operativa en la I.E.T. Niña María , 

Nuestra Señora de la Asunción el Tablazo  

y Real Campestre la sagrada Familia se 

llevó a cabo desde el mes julio hasta el 

mes de noviembre, y de escucha activa 

empezamos del mes Julio hasta el mes de 

noviembre realiza el proceso  Durante la 

ejecución del proyecto ZOE en las 

instituciones educativas , se realizaron 

actividades de recolección y análisis de 

datos relevantes correspondientes a 

cada documento los cuales son: 

consentimiento informado, Hoja de 

primer contacto, escucha activa, 

activación de ruta, todo estos con el fin 

de comprender mejor las necesidades y 

características de los beneficiarios 

teniendo en cuenta datos como 

documento, nombre, edad, género, 

grado escolar, tipo de aseguramiento, 

pertenencia étnica, grupo al que 

pertenece, diligenciamiento de 

consentimiento informado, multiplicación 

de la información, centro escucha, 



  

 
 

identificación de problemáticas en salud 

mental, activación de ruta, seguimiento a 

casos y observaciones.  

 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 05 de noviembre del 2024 

 

Actividad 2: Sistematización 

de la información de la 

población que participa en la 

actividad de escucha activa. 

Para garantizar la precisión y 

accesibilidad de la información sobre la 

población que participa en las 

actividades de escucha activa, es 

fundamental organizar sistemáticamente 

los datos recopilados, la actividad se 

centra en la creación, organización y 

actualización semanal de una base de 

datos detallada que incluya información 

sobre los participantes. La implicación de 

todos los profesionales responsables es 

esencial para asegurar que los datos 

reflejen finalmente las interacciones y el 

progreso alcanzado en estas actividades, 

esto facilita un análisis efectivo y un 

seguimiento continuo de los resultados. 

Recomendaciones  

La elaboración del informe de 

ejecución de la estrategia ZOE en las 

Instituciones Educativas representa un 

hito importante en el proceso de 

evaluación y consolidación de los 

esfuerzos realizados. Este documento, 

provisto por el FNE, sintetiza de manera 

detallada las actividades llevadas a 



  

 
 

cabo, los resultados obtenidos y los 

aprendizajes adquiridos durante la 

implementación de la estrategia ZOE 

en el municipio de Fresno-Tolima. A 

través de este informe, se podrá 

realizar un análisis exhaustivo de los 

logros alcanzados, las dificultades 

enfrentadas y las oportunidades de 

mejora para futuras intervenciones o 

proyectos.  

Conclusiones. 

Se está en la construcción del proceso y 

se relacionara en el informe final del 

proyecto de la zona de orientación 

escolar (ZOE) este con el fin de brindar la 

información correcta a los procesos 

establecido en la propuesta aprobada 

por el proyecto y como tan dejar el 

complimiento de las acciones que se 

establecieron y su cumplimiento total 

 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 05 de noviembre del 2024 

 

Actividad 3 Presentación de 

resultados y análisis de los 

tamizajes aplicados. 

Se ha implementado la aplicación del 

tamizaje CRAFF en toda la red operativa 

de la estrategia ZOE. Los profesionales y la 

líder comunitaria de las zonas de 

orientación escolar han aplicado este 

instrumento para identificar posibles 



  

 
 

factores de riesgo asociados al consumo 

de sustancias psicoactivas (SPA). 

Posteriormente, la psicóloga de ZOE ha 

realizado un análisis de los resultados. 

Para garantizar la transparencia de este 

instrumento se ha tenido de forma previa 

el diligenciamiento del consentimiento 

informado por parte de los acudientes de 

los participantes y la hoja de primer 

contacto. 

 

Con la ejecución de este proyecto se 

logró la formación de 146 líderes 

estudiantiles replicadores de información, 

en la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas que socializaron 

la información en las diferentes 

Instituciones Educativas priorizadas por la 

estrategia ZOE en el Municipio de Fresno 

Tolima. De esta forma, se buscó generar 

estrategias de prevención de consumo 

que se llevan a cabo en el municipio.  

Siendo así, se puede indicar que el 

consumo de SPA se inicia en edades 

tempranas lo que hace evidente la 

necesidad de implementar este tipo de 

proyecto en las Instituciones Educativas, 

con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos propuestos, los cuales permiten 

prevenir y mitigar factores de riesgo 



  

 
 

asociados al uso y abuso de estas 

sustancias.  

● Porcentaje de canalizaciones 

efectivas 100%  

● Porcentaje de participación de 

los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en las actividades 

desarrolladas por la red 

operativa: 40 participantes de la 

Institución Educativa Técnica 

Niña María, 30 participantes de 

la Institución Educativa Real 

campestre La Sagrada Familia y 

30 participantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora De La 

Asunción; para un total de 100 

participantes. 

Se levanta el informe final y este ya está 

cargado en el aplicativo. 

 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE., 05/11/2024 

Actividad 4: Informe parcial de 

actividades el cual debe ser 

construido desde el inicio de la 

implementación y se harán 

entregas parciales de 

acuerdo a lo pactado. 

Se realizó el informe parcial de 

actividades, el cual fue socializado al 

FNE, el día 20 de agosto del 2024, el cual 

se encuentra cargado en la respectiva 

carpeta 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. En revisión por parte del 

Fondo Nacional de Estupefaciente.  día 

20 de agosto del 2024 



  

 
 

Actividad 5: Informe final de 

ejecución, consolida el total 

de la información referente a 

lo ejecutado. 

Se realizó el informe final de actividades, 

el cual fue socializado al FNE, el día 13 de 

noviembre del 2024, el cual se encuentra 

cargado en la respectiva carpeta con la 

presentación en power pian con los 

videos de cada institución educativa y el 

video final. 

 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

fecha de aprobación de los soportes por 

parte de FNE. 04 de diciembre del 2024. 

 

Con referencia al presupuesto asignado por el Fondo Nacional de 

Estupefacientes, a la fecha se ha ejecutado $ 180.500.000, que corresponde 

a:  Talento Humano: de los meses de: discriminados de la siguiente manera. 

Se tiene realiza en el mismo cuadro de distribución de recursos el cambio 

realizado, dos de los profesionales en el área de psicología, ceden sus 

procesos contractuales y se discrimina a continuación esta variable se 

encuentra en el psicólogo 01 y el psicólogo 03. Los soportes Se encuentran 

cargados en el componente 1.2 en el aplicativo del Fondo Nacional de 

Estupefacientes.  

 

JUNIO valor pagado  JULIO 
valor 
pagado  AGOSTO 

valor 
pagado  SEPTIEMBRE 

valor 
pagado  OCTUBRE  

valor 
pagado  

Jefe 01 $ 3.000.000 Jefe 01 $ 3.000.000 Jefe 01 $ 3.000.000 Jefe 01 $ 3.000.000 Jefe 01 $ 3.000.000 

Jefe 02 $ 3.000.000 Jefe 02 $ 3.000.000 Jefe 02 $ 3.000.000 Jefe 02 $ 3.000.000 Jefe 02 $ 3.000.000 

 Jefe 03 $0 Jefe 03 $ 3.000.000 Jefe 03 $ 3.000.000 Jefe 03 $ 3.000.000 Jefe 03 $ 3.000.000 

Trabajadora 
social 01 $ 3.000.000 

Trabajadora 
social 01 $ 3.000.000 

Trabajadora 
social 01 $ 3.000.000 

Trabajadora 
social 01 $ 3.000.000 

Trabajadora 
social 01 $ 3.000.000 

Trabajadora 
social 02 $ 3.000.000 

Trabajadora 
social 02 $ 3.000.000 

Trabajadora 
social 02 $ 3.000.000 

Trabajadora 
social 02 $ 3.000.000 

Trabajadora 
social 02 $ 3.000.000 

Trabajadora 
social 03 $ 3.000.000 

Trabajadora 
social 03 $ 3.000.000 

Trabajadora 
social 03 $ 3.000.000 

Trabajadora 
social 03 $ 3.000.000 

Trabajadora 
social 03 $ 3.000.000 

Psicólogo 01 $ 3.000.000 Psicólogo 01 $ 3.000.000 Psicólogo 01 $ 3.000.000 Psicólogo 01 $ 1.200.000 $0 $0 

cesión 
psicólogo 01  $0 $0 $0 $0 $0 Psicólogo 01 $ 1.800.000 Psicólogo 01 $ 3.000.000 

Psicólogo 02 $ 3.000.000 Psicólogo 02 $ 3.000.000 Psicólogo 02 $ 3.000.000 Psicólogo 02 $ 3.000.000 Psicólogo 02 $ 3.000.000 

Psicólogo 03 $ 3.000.000 Psicólogo 03 $ 3.000.000 Psicólogo 03 $ 3.000.000 Psicólogo 03 $ 1.100.000   
cesión 
psicólogo 03 $0 $0 $0 $0 $0 Psicólogo 03 $ 1.900.000 Psicólogo 03 $ 3.000.000 



  

 
 

Líder 01 $ 2.100.000 Líder 01 $ 2.100.000 Líder 01 $ 2.100.000 Líder 01 $ 2.100.000 Líder 01 $ 2.100.000 

Líder 02 $ 2.100.000 Líder 02 $ 2.100.000 Líder 02 $ 2.100.000 Líder 02 $ 2.100.000 Líder 02 $ 2.100.000 

Líder 02 $ 2.100.000 Líder 02 $ 2.100.000 Líder 02 $ 2.100.000 Líder 02 $ 2.100.000 Líder 02 $ 2.100.000 

Coordinador  $ 3.400.000 Coordinador  $ 3.400.000 Coordinador  $ 3.400.000 Coordinador  $ 3.400.000 Coordinador  $ 3.400.000 

 $ 33.700.000  

$ 
36.700.000  

$ 
36.700.000  

$ 
36.700.000  

$ 
36.700.000 

 

quedando pendiente por ejecutar: el ultimo giro de $47.00.000 el tercer 

desembolso por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes para el pago 

final de la logística por valor de $16.500.000 y los quintos pagos del equipo 

implementador por un valor de $36.700.000. donde en cada una de las 

carpetas, apoyo logístico se evidencia informe de actividades cuenta de 

cobro factura, certificado de ingreso a almacén informe de recibo, informe 

de supervisión y pago de parafiscales en la carpeta de talento humano se 

encuentra, cuenta de cobro informe de recibo, informe de supervisión y 

pago de parafiscales. Debidamente escaneados y subidos en las 

respectivas carpetas y en las carpetas correspondiente se encuentran el 

acta de las actividades realizadas hasta la semana de finalización.  

Nota: es de aclarar que no se especifica la finalidad de los $200.000.000 ya 

que   teniendo en cuenta que hay una profesional que no se pudo ser 

contratar a tiempo por la armonización presupuestal. Y estos $3.000.000 no 

se deben de girar a el municipio por su no ejecución en proceso contractual. 

  

Valor (ya ejecutado) y desembolsado al talento humano: $180.500.000 de 

los meses de 06 de julio al   05 de noviembre de 2024. Quedando pendiente  

para pago correspondiente a $36.7000.000 que se realizaría en el momento 

en que el Fondo Nacional de Estupefacientes realice el tercer desembolso  

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

A continuación, se detalla este rubro: 

 
 
 
 

TALENTO HUMANO: Se trata del recurso humano que desarrolla las acciones del proyecto, tales como talleristas, facilitadores, expertos, consultores, personal de apoyo, etc. 

PERFIL 

FECHAS CONTRATO TIEMPO 
DE 

DURACI

ÓN  

VALOR 
TOTAL 

DEL 
CONTRAT

O 

VALOR 
POR MES 

APORTE 
FNE 

PRIMER PAGO SEGUNDO PAGO TERCER PAGO CUARTO PAGO QUINTO PAGO   
TOTAL, 

DIAS 
TRABAJA

DOS 

TOTAL, 
VALOR 

EJECUTADO 

VALOR 
EJECUTA
DO FNE 

PENDIENTE 
POR 

EJECUTAR 

FNE 
INICIO FINAL 

DIAS 
TRABA
JADOS 

VALOR 
EJECUTADO 

DIAS 
TRAB
AJAD

OS 

VALOR 
EJECUTADO 

DIAS 
TRAB
AJAD

OS 

 
VALOR 

EJECUTA
DO 

DIAS 
TRAB
AJAD

OS 

VALOR 
EJECUTA

DO 

DIAS 
TRABAJA
DOS 

VALOR 
EJECUTA
DO 

Coordinador 
6/06/202

4 

5/11/202
4 

5 

meses   

17.000.00
0 

 $3.400.00

0 

$3.400.000

  
      30 $3.400.000 30 $3.400.000 30 $3.400.000 30 $3.400.000 

 30 
$3.400.000 120 

17.000.000 17.000.00
0 

0 

Psicólog
o 1 

6/06/202
4 

5/11/202
4 

5 
meses   

15.000.00
0 3.000.000 3.000.000 

30  
3.000.000 

 30 
3.000.000 

 30 
3.000.000 

 11 
1.100.000 0 0 101 

10.100.000 

10.100.00
0 

0 

Sesión 
psicólog

o 01 

17/09/20
24 

5/11/202
4 

5 

meses   

$0 $0 $0 

 
 

0 

 
 

$0 

 
 

0 

 
 

$0 

 
 

0 

 
 

$0 

 
 

18 

 
 

1.800.000 

 

 
30 

 
 

3.000.000 

 

 
48 4.800.000 4.800.000 

0 

Psicólog
o 2 

7/06/202
4 

6/11/202
4 

5 
meses   

15.000.00
0 3.000.000 3.000.000 

 30 
3.000.000 

 30 
3.000.000 

 30 
3.000.000 

 30 
3.000.000  30 3.000.000 120 

15.000.000 

15.000.00
0 

0 

Psicólog
o 3 

7/06/202
4 

6/11/202
4 

5 

meses   
15.000.00

0 3.000.000 3.000.000 
 30 

3.000.000 
 30 

3.000.000 
 30 

1.200.000 
 12 

3.000.000 0  120 

15.000.000 

15.000.00
0 

0 

Sesión 
psicólog
o 03 

17/09/20
24 

5/11/202
4 

5 
meses   

$0 $0 $0 

 
 

0 

 
 

$0 

 
 

0 

 
 

$0 

 
 
0 

 
 

$0 

 
 

19 

 
 

1.900.000 

 
 

30 

 
 

3.000.000 

 
 

49 4.900.000 4.900.000 

0 

Trabajador 
Social 1 

7/06/202
4 

6/11/202
4 

5 
meses   

15.000.00
0 3.000.000 3.000.000 

30 3.000.000  30 3.000.000  30 3.000.000  30 3.000.000  30 3.000.000 120 

15.000.000 

15.000.00
0 

0 

Trabajador 
Social 2 

7/06/202
4 

6/11/202
4 

5 

meses   
15.000.00

0 3.000.000 3.000.000 

30 3.000.000  30 3.000.000  30 3.000.000  30 3.000.000  30 3.000.000 120 

15.000.000 

15.000.00
0 

0 

Trabajador 
Social 3 

7/06/202
4 

6/11/202
4 

5 
meses   

15.000.00
0 3.000.000 3.000.000 

30 3.000.000  30 3.000.000  30 3.000.000  30 3.000.000  30 3.000.000 120 

15.000.000 

15.000.00
0 

0 

Enfermero 1 
6/06/202

4 

5/11/202
4 

5 
meses   

15.000.00
0 3.000.000 3.000.000 

30 3.000.000  30 3.000.000  30 3.000.000  30 3.000.000  30 3.000.000 120 

15.000.000 

15.000.00
0 

0 

Enfermero 2 
6/06/202

4 

5/11/202
4 

5 

meses   
15.000.00

0 3.000.000 3.000.000 

30 3.000.000  30 3.000.000  30 3.000.000  30 3.000.000  30 3.000.000 120 

15.000.000 

15.000.00
0 

0 

Enfermero 3 
13/07/20

24 

12/11/20
24 

4 
meses   

12.000.00
0 3.000.000 3.000.000 

 0 0 
 30 3.000.000  30 3.000.000  30 3.000.000  30 3.000.000 90 

12.000.000 

12.000.00
0 

3.000.000 

Par o líder 
comunitario 
1 

7/06/202
4 

6/11/202
4 

5 
meses   

  

10.500.00
0  

2.100.000 
  

2.100.000 
  

30 2.100.000  30 2.100.000  30 2.100.000  30 2.100.000  
 

 30 

2.100.000 120 
  

10.500.000  

  

10.500.00
0  

0 

Par o líder 
comunitario 
2 

7/06/202
4 

6/11/202
4 

5 
meses   

  

10.500.00
0  

2.100.000 
  

2.100.000 
  

30 2.100.000  30 2.100.000  30 2.100.000  30 2.100.000  30 2.100.000 120 
  

10.500.000  

  

10.500.00
0  

0 

Par o líder 
comunitario 
3 

7/06/202
4 

6/11/202
4 

5 
meses   

  

10.500.00
0  

2.100.000 
  

2.100.000 
  

30 2.100.000  30 2.100.000  30 2.100.000  30 2.100.000  30 2.100.000 120 
  

10.500.000  

  

10.500.00
0  

0 

Viajes: $ 4.500.000, que corresponde a los: de junio, julio, agosto, septiembre 

y octubre y 5 días de noviembre, donde no se tiene saldo sin ejecutar por: $ 

0.  Soportes cargados en el aplicativo informe de actividades factura y 

ingreso del almacén.  

JUNIO   

11 $ 618.750 

jul-10   

16 $ 900.000 

AGOSTO    

16 $ 900.000 

SEPTIEMBRE    

16 $ 900.000 

OCTUBRE    

16 $ 900.000 

NOVIMEBRE 05   

5 $ 281.250 

  $ 4.500.000 



  

 
 

 
VIAJES: Gastos de viaje y desplazamientos del personal del proyecto para realizar las actividades previstas para el desarrollo del proyecto. 

VIAJES: Aplica solo para 
desplazamientos fuera del 

perímetro urbano y que sea 
claramente justificado. 

transporte de 
desplazamiento para la 

zona rural  ida y vuelta a 
donde se requiere  el 

desplazamiento  de los dos 
equipos a la vía rural como 
lo son  el corregimiento de 
tablazo y el corregimiento 

de aguas claras 
específicamente la vereda 

Mireya  como mínimo 4 días 
a la semana   durante el 

mes  dando como resultado 
80 desplazamientos por 

equipo durante los 5 meses,  
vigencia del proyecto el día 

5 de la semana se serán 
utilizado en entrega de 

informes elaboración de 
acciones para la semana 

siguiente entrega y 
sustentación y comité 

técnico de los procesos a la 
coordinadora del proceso en 

garantía del buen 
funcionamiento del proceso  

y que no genere ningún 
retraso en el proceso y 

cumplimiento de proyecto 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
APORTE 

FNE 

PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES  QUINTO MES  VALOR 
EJECUTADO 

FNE 

PENDIENTE 
POR 

EJECUTAR 
FNE 

CANTIDAD VALOR  CANTIDAD VALOR  CANTIDAD VALOR  CANTIDAD VALOR  CANTIDAD VALOR  

 80 56.250  4.500.000   16 900.000   16  900.000  16   900.000  16   900.000  16   900.000  4.500.000  0 

 

Durante la ejecución del convenio a la fecha, se solicitó el ajuste al 

cronograma, por cuanto, se realiza la solicitud por escrito a el Fondo 

Nacional de Estupefacientes ya que por la armonización presupuestal de 

cambio de gobierno y aprobación del plan de desarrollo todos procesos 

quedaron sin poderse ejecutar durante el avance del proceso y la 

estrategia ZOE , el cual se solicitó mediante oficio con fecha, 29 de julio del 

2024 número de oficio 4-154, en cual se aprobó en reunión con el Fondo 

Nacional de Estupefacientes, realizada el, el día 30 de julio del 2024 tal cual 

quedo registrado en acta No. 06 del  05 de agosto del 2024. 

 

 

Logística: $ 7.000.00, a los refrigerios asignados a cada una de las 

planeaciones que corresponde a el mes de agosto, septiembre, octubre y 

un refrigerio de noviembre,  

AGOSTO CANTIDAD 

IET NIÑA MARIA  38 

IETNUESTRA SEÑOTRA DE LA ASUNCION 31 

IET REAL CAMPRESTRE LA SAGRADA FAMILIA 34 



  

 
 

SEPTIEMBRE  CANTIDAD 

IET NIÑA MARIA  128 

IETNUESTRA SEÑOTRA DE LA ASUNCION 127 

IET REAL CAMPRESTRE LA SAGRADA FAMILIA 136 

OCTUBRE    

IET NIÑA MARIA  204 

IETNUESTRA SEÑOTRA DE LA ASUNCION 170 

IET REAL CAMPRESTRE LA SAGRADA FAMILIA 102 

NOVIEMBRE   

IET REAL CAMPRESTRE LA SAGRADA FAMILIA 34 

 

Se cuenta con los soporte de entrega como lo son planillas de asistencias 

anexo fotográfico y el acta cargada en el aplicativo del Fondo Nacional de 

Estupefacientes de lo cual no queda  saldo por ejecutar : en la carpeta  se 

evidencia informe de actividades, del contratista con registro fotográficos, 

certificado de recibo, informe de supervisión, cuenta de cobo factura  y 

certificado de ingreso, pago de parafiscales, por proceso de la 

armonización presupuestal al tener el cambio de gobierno y el cambio de 

plan de desarrollo, no se pudo realizar el proceso de contratación de menor 

cuantía por este motivo y con anterioridad se indica que la mínima cuantía 

va a realizar el cobro al final y el contratista está realizando el cumplimiento 

de los procesos que se indican en el proceso contractual no obstante se 

realiza la entrega de todo los solicitado  por equipo técnico de la zona de 

orientación escolar ZOE. 

 

Fecha Actividad Institución Descripción de que 

está compuesto 

Cantidad 

entregada 

29/08/2024 Autoestima IE Niña 

María 

 

Brownie con leche 38 

03/09/2024 Autocuidado IE Niña 

María 

 

Sándwich y jugo 30 



  

 
 

12/09/2024 Estigma y 

autoestigma 

IE Niña 

María 

 

Ensalada de frutas 26 

18/09/2024 Comunicación 

asertiva 

IE Niña 

María 

 

Pan hawaiano y pony 

malta 

38 

26/09/2024 Derechos 

sexuales y 

reproductivos 

IE Niña 

María 

Arroz con leche y 

galleta saltina 

34 

01/10/2024 Estilos de vida 

saludable 

IE Niña 

María 

 

Mantecada y avena 34 

08/10/2024 Salud mental IET Niña 

María 

Ponqué gala y jugo 30 

22/10/2024 Prevención 

del consumo 

de sustancias 

psicoactivas 

spa 

IET Niña 

María 

Ensalada de frutas 45 

24/10/2024 Prevención 

del bullying 

IET Niña 

María 

Arroz con leche y 

galleta saltina 

48 

28/10/2024 Rutas de 

atención 

IET Niña 

María 

Torta y gaseosa 47 

17/09/2024 Autocuidado Nuestra 

señora de 

la 

Asunción 

el tablazo 

 

Fruta picada  31 

02/09/2024 Autoestima Nuestra 

señora de 

la 

Asunción 

el tablazo 

 

Brownie con leche 31 



  

 
 

20/09/2024 Estigma y 

autoestigma 

Nuestra 

señora de 

la 

Asunción 

el tablazo 

 

Pan hawaiano y pony 

malta 

31 

28/08/2024 Comunicación 

asertiva 

Nuestra 

señora de 

la 

Asunción 

el tablazo 

 

Sándwich y jugo de 

caja 

31 

27/09/2024 Derechos 

sexuales y 

reproductivos: 

Nuestra 

señora de 

la 

Asunción 

el tablazo 

Arroz con leche y 

galleta saltina 

34 

04/10/2024 Estilos de vida 

saludable 

Nuestra 

señora de 

la 

Asunción 

el tablazo 

 

Mantecada y avena 34 

16/10/2024 Salud mental Nuestra 

señora de 

la 

Asunción 

el tablazo 

Ponqué y jugo de 

caja 

34 

17/10/2024 Prevención 

del consumo 

de sustancias 

psicoactivas 

spa 

Nuestra 

señora de 

la 

Asunción 

el tablazo 

Fruta picada 34 

24/10/2024 Prevención 

del bullying 

Nuestra 

señora de 

Arroz con leche y 

galleta ducal 

34 



  

 
 

la 

Asunción 

el tablazo 

28/10/2024 Rutas de 

atención 

Nuestra 

señora de 

la 

Asunción 

el tablazo 

Torta y gaseosa 34 

28/08/2024 Autocuidado Real 

campestre 

la sagrada 

familia 

 

 

sándwich con jugo 34 

04/09/2024 Autoestima Real 

campestre 

la sagrada 

familia 

 

brownies con leche 34 

12/09/2024 Estigma y 

autoestigma 

Real 

campestre 

la sagrada 

familia 

ensalada de frutas 34 

18/09/2024 Comunicación 

asertiva 

Real 

campestre 

la sagrada 

familia 

 

pan hawaiano con 

pony Malta 

34 

25/09/2024 Derechos 

sexuales y 

reproductivos 

Real 

campestre 

la sagrada 

familia 

 

arroz con leche 34 

02/10/2024 Salud mental Real 

campestre 

mantecada con 

avena 

34 



  

 
 

la sagrada 

familia 

 

17/10//2024 Estilos de vida 

saludable 

Real 

campestre 

la sagrada 

familia  

Ponqué y jugos  34 

28/10/2024 Prevención 

del consumo 

de spa 

Real 

campestre 

la sagrada 

familia  

Ponqué con gaseosa  34 

29/10/2024 Prevención 

del bullying  

Real 

campestre 

la sagrada 

familia  

Arroz con leche y 

galletas ducales  

34 

05/11/2024 Rutas de 

atención  

Real 

campestre 

la sagrada 

familia  

Ensalada de fruta  34 

Total, refrigerios entregados 1004 

 

 
LOGÍSTICA: Incluye alquileres, refrigerios, almuerzos, equipos audiovisuales, etc. 

Refrigerio
s 

(solament
e para las 
personas 

que 
conforma
n la red 

operativa 
cuando 

asistan a 
las 

actividade
s de 

formación
). 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
TIEMPO 
(meses)  

APORTE 
FNE 

APORTE 
TERRITORI

O 

TOTAL, 
CANTIDAD  

VALOR 
UNITARIO 

PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES 

 

 
 

CUARTO MES 

 

 
 

QUINTO MES VALOR 
EJECUTADO 

FNE 

VALOR 
EJECUTADO 
TERRITORIO 

PENDIENTE POR 
EJECUTAR FNE 

PENDIENTE POR 
EJECUTAR 

TERRITORIO 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

Se incluye el 
refrigerio y 
botella con 

agua para la 
red operativa 
durante los 5 

meses se hace 
un 

presupuesto 
general para 
poder hacer 
las acciones 

en las 
instituciones 
educativas. 
Trabajo de 
pares: se 

constituyen en 
aquellas 

acciones de 
educación que 
desarrollarán 

los estudiantes 
de la red 

operativa en la 

1.000.000 
2 

meses  
7.000.000 0 1.000.000 7.000 0 0  0  0   0 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

640 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

4.480.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

360 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.520.000 

7.000.000  0 0   0 



  

 
 

jornada 
académica a la 

comunidad 
educativa, con 
el objetivo de 

ser 
multiplicadores 

de las 
formaciones 

recibidas, 
estas 

actividades se 
desarrollarán 
una vez cada 
quince días 

con el 
acompañamie
nto del equipo 
implementador 

que contara 
con el área 
rural de 2 

equipo de 30 
personas y un 
equipo urbano 
de 40 para un 
total de 100 
participantes 

en las 
conformacione

s de la red 
operadora, la 

formación será 
establecida 

por 10  
módulos de  

encuentro en 
la ejecución de 
los módulos.  

Equipos 
(debe 

soportars
e su 

compra o 
alquiler). 

bienes y 
servicios 
dotación 

elementos de 
oficina, 

servicios y 
espacios para 
su ejecución 
total a las 13 
personas que 
van a realizar 
el proceso del 

proyecto, 
Escuelas ZOE. 

13 
5 

meses  
0 40.000.000 13 8.000.000 13 

8.000.
000 

13 
8.000.
000 

13 
8.000.
000 

13 8.000.000 13 8.000.000 40.000.000 40.000.000 0  0 

 

Materiales: $ 3.000.000, de los meses de: desde el mes de septiembre se 

realiza el proceso de mínima cuantía para la implementación y la puesta en 

marcha de la estrategia ZOE, quedando ejecutados el 100% y en 

presupuesto el: $ 0 se indica que la mínima cuantía va a realizar el cobro al 

final y el contratista está realizando el cumplimiento de los procesos que se 

indican en el proceso contractual. 

No se realizado el pago del proceso contractual pero ya se cuenta con los 

respectivos soportes como están en el aplicativo del Fondo Nacional de 

Estupefacientes, cuenta de cobro factura electrónica certificado de 

ingreso, informe digital con anexo fotográficos certificado de recibo 

certificado de supervisión y para fiscales, en las actas cargadas en cada  

una de las carpetas del Fondo nacional Quedando pendiente por cancelar  



  

 
 

en el momento en que el Fondo Nacional de Estupefacientes realice el 

tercer desembolso  

 

El Municipio de Fresno Tolima, en la propuesta realizada en conjunto con el 

fondo nacional de estupefacientes realiza una contrapartida   de 40 millones 

de pesos, los cuales ejecuto durante los 5 meses establecidos, a cabalidad 

y en el desarrollo del proceso; de la estrategia de Zona de Orientación 

Escolar en el Municipio de Fresno Tolima  

 

MATERIALES: Insumos, papelería, materiales para el desarrollo de las actividades. 

MATERIALES: Insumos, 
papelería, materiales para el 

desarrollo de las actividades. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
TOTAL, 

CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
APORTE FNE 

PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES 

VALOR 
EJECUTADO 

FNE 

PENDIENTE POR 
EJECUTAR FNE 

CANTIDAD VALOR  CANTIDAD VALOR  CANTIDAD VALOR  

Materiales para la ejecución de las 
formaciones. 

Insumos, papelería, materiales 
para el desarrollo de las 
actividades los insumos requeridos 
como lo son lapiceros marcadores 
permanentes y borrables, tablas de 
apoyo, tijeras, colores, videbeam, 
telón instalaciones de cable, 

10  10   150.000 1.500.000  0   0 0   0 5 o  1.500.000  o  

Papelería (para impresión de 
soportes de la ejecución y guía). 

Insumos, papelería, materiales 
para el desarrollo de las 
actividades. Cartulina papel carta y 
oficio para la elaboración de las 
actas de la ejecución de las 
actividades con sus firmas de 
soportes 

 10  10  150.000  1.500.000  0 0   0 0   5 o   1.500.000 o  

 

Publicaciones: $ 2.000.000, de los meses de: septiembre, quedando 

ejecutado al 100% y en monto por ejecutar: $ 0; por proceso de la 

armonización presupuestal al tener el cambio de gobierno y el cambio de 

plan de desarrollo, no se pudo realizar el proceso de contratación de menor 

cuantía por este motivo y con anterioridad se indica que la mínima cuantía 

va a realizar el cobro al final y el contratista está realizando el cumplimiento 

de los procesos que se indican en el proceso contractual. 

No se realizado el pago del proceso contractual pero ya se cuenta con los 

respectivos soportes como están en el aplicativo del Fondo Nacional de 

Estupefacientes, cuenta de cobro factura electrónica certificado de 

ingreso, informe digital con anexo fotográficos certificado de recibo 

certificado de supervisión y para fiscales, en las actas cargadas en cada 



  

 
 

uno de los aplicativos también se puede evidencias lo entregada para la 

ejecución del proceso y las planeaciones  

 

AGOSTO FOLLETOS  CARTILLAS NNA 

IET NIÑA MARIA  38 42 

IETNUESTRA SEÑOTRA DE LA ASUNCION 31 32 

IET REAL CAMPRESTRE LA SAGRADA FAMILIA 34 32 

SEPTIEMBRE  FOLLETOS  CARTILLAS PADRES  

IET NIÑA MARIA  128 42 

IETNUESTRA SEÑOTRA DE LA ASUNCION 127 32 

IET REAL CAMPRESTRE LA SAGRADA FAMILIA 136 32 

OCTUBRE  FOLLETOS  CARTILLAS 

IET NIÑA MARIA  204 0 

IETNUESTRA SEÑOTRA DE LA ASUNCION 170 0 

IET REAL CAMPRESTRE LA SAGRADA FAMILIA 102 0 

NOVIEMBRE FOLLETOS  CARTILLAS 

IET REAL CAMPRESTRE LA SAGRADA FAMILIA 34 0 

 

PUBLICACIONES. Diseño, edición, impresión y reproducción de materiales promocionales y educativos. 

PUBLICACIONES. 
Diseño, edición, 

impresión y 
reproducción de 

materiales 
promocionales y 

educativos. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
TOTAL, 

CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
APORTE 

FNE 

PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES 

VALOR 
EJECUTADO 

FNE  

PENDIENTE POR 
EJECUTAR FNE 

CANTIDAD VALOR  CANTIDAD VALOR  CANTIDAD VALOR  

impresión de 
cartillas para NNA. 
(miembros de la 
red operativa) 

 impresión y 
reproducción 
de materiales 
promocionales 
y educativos. 

 100  100  10.000  1.000.000  0   0 0   0  100 

 
 

 1.000.000 0   1.000.000 

impresión de 
folletos para NNA. 
(miembros de la 
red operativa) 

 impresión y 
reproducción 
de materiales 
promocionales 
y educativos. 

 1.000  1.000  1.000 1.000.000   0 0   0 0   1.000 

 
 

 1.000.000  0  1.000.000 

Con lo anteriormente descrito, el municipio de Fresno Tolima, a la fecha tiene 

ejecutado el 100%, tal cual lo soportan los documentos cargados en el 

aplicativo que se encuentra en cada una de las carpetas su soporte en PDF 

y están todos los documentos solicitados y aprobados por el fondo nacional 

de estupefacientes. 

Conforme a lo descrito en el informe de ejecución presentado y los 

compromisos adquiridos por el municipio de fresno Tolima mediante 



  

 
 

convenio FNE-No.125 Convenio-2024, certifico que todo se cumplido a 

cabalidad la contrapartida que se deja dentro del proceso a realizar a 

continuación, se relaciona los bienes enseres solicitados para cada una de 

las actividades: 
 

EQUIPOS CANTIDAD JUNIO JUIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  

Equipo de Computo  4  $          750.000   $          750.000   $         750.000   $         750.000   $           750.000  

Impresoras Full Color  
Impresiones Ilimtads 
y Tintas  2  $       2.000.000   $       2.000.000   $      2.000.000   $      2.000.000   $        2.000.000  

Fotocopiadora Todas 
las Requeridas  1  $       1.970.000   $       1.970.000   $      1.970.000   $      1.970.000   $        1.970.000  

Sillas  13  $            30.000   $            30.000   $           30.000   $           30.000   $             30.000  

2 Mesas  de 6 
Puestos 1 escritorio 
para la coordinadora  2  $          900.000   $          900.000   $         900.000   $         900.000   $           900.000  

Internet con Router 1  $          150.000   $          150.000   $         150.000   $         150.000   $           150.000  

Energia  1  $          500.000   $          500.000   $         500.000   $         500.000   $           500.000  

Agua 1  $          200.000   $          200.000   $         200.000   $         200.000   $           200.000  

oficina  1  $       1.500.000   $       1.500.000   $      1.500.000   $      1.500.000   $        1.500.000  

   $       8.000.000   $       8.000.000   $      8.000.000   $      8.000.000   $        8.000.000  

 

 

Contrapartida en Equipos en calidad de arriendo: $ 40.000.000, de los cuales 

se han ejecutado $40.000.000 de los meses de cómo se especifican en la 

siguiente tabla:   
 
 

LOGÍSTICA: equipos audiovisuales, etc. 

EQUIPO DE 
COMPUTO, 
IMPRESORA 
FOTOCIPIADORA, 
SILLAS, MESAS, 
INTERNET, LUZ, 
AGUA, ESPACIOS 
LABORALES 
(OFICINA PARA SU 
PROCSO LABORAL) 
A CADA UNO DE 
LAS PERSONAS 
CONTRATADS 
PARA EL PROCESO 
DE FORMACION 
DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
TIEMPO 
(meses)  

APORTE 
FNE 

APORTE 
TERRITORIO 

TOTAL, 
CANTIDAD  

VALOR 
UNITARIO 

PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES QUINTO MES  
VALOR 

EJECUTADO 
FNE 

VALOR 
EJECUTADO 
TERRITORIO 

PENDIENTE 
POR 

EJECUTAR 
FNE 

PENDIENTE 
POR 

EJECUTAR 
TERRITORIO 



  

 
 

CANTIDAD VALOR  CANTIDAD VALOR  CANTIDAD VALOR  CANTIDAD VALOR  CANTIDAD VALOR  

EQUIPO DE 
COMPUTO, 

IMPRESORA 
FOTOCIPIADORA, 
SILLAS, MESAS, 
INTERNET, LUZ, 

AGUA, ESPACIOS 
LABORALES 

(OFICINA PARA SU 
PROCSO LABORAL) 

A CADA UNO DE 
LAS PERSONAS 
CONTRATADS 

PARA EL PROCESO 
DE FORMACION 
DEL PROYECTO 

13 5 meses  0 40.000.000 1.000.000 8.000.000 13 48.000.000  13 8.000.000  13 8.000.000  13 8.000.000  13 8.000.000  0 40.000.000 0 0 

 

EQUIPOS equipo de cómputo, 04, impresora 02 fotocopiadora 01, sillas 13, 

mesas 2 de 6 puestos, internet un Reuter nuevo con velocidad de 120mg, 

luz, agua, espacios laborales (oficina para su proceso laboral) a cada uno 

de las personas contratadas para el proceso de formación del proyecto, 

Se realiza tabla de evidencias con cada uno de los bienes y enseres que se 

compromete el Municipio de Fresno como contrapartida donde se 

evidencia que hasta el último día se brinda todo el proceso al equipo 

implementador de la estrategia ZOE.  

 

Contrapartida Municipal: 

Equipos (debe soportarse su 

compra o alquiler). 
Evidencia fotográfica  

EQUIPO DE COMPUTO, 4 EQUIPO DE CÓMPUTO 
ASIGNADO A LOS PROFESIONALES. 
Detalles sobre el producto 

Obtenga información sobre el hardware y el software del 
portátil HP serie 15-fd0000 de 15,6 pulgadas. Las 
características y los componentes de los equipos varían en 
función de la configuración específica 

• Sistema operativo: Windows 11 

 



  

 
 

• Almacenamiento: 256 GB SSD 

• Puertos Incluidos: 2 USB Super Speed Type-A 
con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 USB 
SuperSpeed Type-C® con velocidad de 
señalización de 5 Gb/s; 1 RJ-45; 1 combinación 
de auriculares y micrófono; 1 HDMI 1.4b; 1 
alimentación de CA 

• Dimensión del equipo: 32,4 x 22,59 x 1,99 cm 

• Peso: 1.47 Kg 

• Garantía: 1 Año 

• Modelo: 7F211LT 

• Resolución: WXGA 

• RAM: 8 GB 

 
 

 
IMPRESORA 1 IMPRESORA,  
CARACTERISTICAS  

•  Maximice la productividad 

 MegaTank representa ahorros 

 Versatilidad para lo que necesita 

 Tamaño compacto 

 Niveles de tinta fáciles de rellenar y ver 

 Confiable 

 Pantalla LCD de segmentos de 1.2" (mono) 

 Fácil mantenimiento 

 Texto y color nítidos 

 Rápidas velocidades de impresión 

 Bandeja de papel posterior para 100 hojas 

 Conectividad de impresión* 
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 Se hace la nueva relación teniendo en cuenta que en 
la anterior certificación se dejaron solo los que se 
llevaban a la fecha y con estos se hace la finalización 
de la estrategia Zona de Orientación Escolar ZOE. 
 
 
 fotocopiadora,  
actividades de las planeaciones fotocopias pretest y 
postest  
autoestima 80 
estigma y autoestima 80 
comunicación asertiva 80 
derechos sexuales y reproductivos 40 
estilos de vida saludable 40 
salud mental 70 
rutas de atención 250 
prevención de bullyn 220 
autocuidado 300 
 
 
EN TOTAL 1.160 

 
 

 

sillas, 13 sillas a signadas a cada funcionario de la 
estrategia ZOE  

 
 



  

 
 

mesas, 2 ese tipo escritorio de 6 puesto cada una en 
total 12 puestos sistema de servicios de energía para 
su trabajo.  

 
 

 

Internet, Luz, Agua. 
Se Paga  
Internet: 150.000 Mil pesos  
Energía: 500.000 Mil pesos 
Agua: 200.000 Mil pesos   
6 meses De Contratados Con La Empresas De 
Telecomunicaciones  

 
 

espacios laborales (oficina para su proceso laboral) a 
cada uno de las personas contratadas para el proceso 
de formación del proyecto 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

Con lo anteriormente descrito, el Municipio de Fresno Tolima, a la fecha tiene 

y a cabalidad el cumplido con la contrapartida hasta la fecha por cuanto 

valor y que se comprometió el Municipio desde el inicio del proyecto y el 

proceso se hace la garantía hasta el final lo requerido por el equipo 

implementador de la estrategia Zona de Orientación Escolar (ZOE) como se 

especifica en la tabla de valores al inicio de monto de presupuesto 

ejecutado. 

  

 

 

Quedamos atentos a cualquier aclaración,  

 

Cordialmente,  
 

 

 

IVAN DANILO CESPEDES CIFUENTES  

JEFE DE LA OFICINA DE SALUD  

SUPERVISOR 

 
Proyector Sonia Doray López  

Apoyo A La Coordinación Estrategia ZOE 

 


