
PROYECTO

Ítem Actividad
Duración 

(días)
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

FINALIZACION
DOCUMENTOS SOPORTE

1 Suscripción del Encargo Fiduciario. 10 15/01/2025 24/01/2025
Entrega Contrato Encargo 

Fiduciario

2 Elaboración de pliegos de contratación de interventoría 20 15/01/2025 3/02/2025

Comunicación del 

OPERADOR DE RED a 

MINENERGÍA

3
Publicación de pliegos para la contratación de la 

interventoría según corresponda.
15 3/02/2025 17/02/2025

Comunicación del 

OPERADOR DE RED a 

MINENERGÍA

4
Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de 

Interventoría
15 17/02/2025 3/03/2025

Comunicación del 

OPERADOR DE RED a 

MINENERGÍA

5
Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del 

acta de inicio.
15 3/03/2025 17/03/2025

Comunicación del 

OPERADOR DE RED a 

MINENERGÍA

6 Elaboración de pliego de contratación de Obra 20 15/01/2025 3/02/2025

Comunicación del 

OPERADOR DE RED a 

MINENERGÍA

7
Publicación de pliegos o invitación directa según 

corresponda para el contrato de obra y/o suministro
15 3/02/2025 17/02/2025

Comunicación del 

OPERADOR DE RED a 

MINENERGÍA

8
Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para el contrato 

de obra y/o suministro
15 17/02/2025 3/03/2025

Comunicación del 

OPERADOR DE RED a 

MINENERGÍA y copias de 

contratos

9
Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y 

suscripción de Actas de inicio.
20 3/03/2025 22/03/2025

Comunicación del 

OPERADOR DE RED a 

MINENERGÍA y copias de 

contratos

10
Revisión y aceptación de diseños especificaciones y 

presupuesto.
17 22/03/2025 7/04/2025

Comunicación del 

OPERADOR DE RED a 

MINENERGÍA

11 Realización de socialización y verificación de usuarios. 20 7/04/2025 26/04/2025 Actas 

12
Realizar verificación de la localización prevista del proyecto 

en el campo
20 7/04/2025 26/04/2025 Planos / Actas

13
Verificar la realización de las consultas previas, en caso de 

ser necesarias (En caso de Aplicar)
20 7/04/2025 26/04/2025 Actas

14
Verificación de la existencia de las servidumbres y/o 

permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)
20 7/04/2025 26/04/2025

Certificación/Copias 

documentos soporte

15

Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y 

planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En 

caso de Aplicar)

20 7/04/2025 26/04/2025
Licencias, certificaciones, 

permisos

16
Verificación que las obras objeto de ejecución no se 

encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.
15 7/04/2025 21/04/2025 Certificación

17
Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado 

por la interventoría
15 21/04/2025 5/05/2025

Comunicación del 

OPERADOR DE RED a 

MINENERGÍA

18

Con base en toda la información recopilada en los literales 

anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas 

siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel 

de detalle   exigido   por   el MINISTERIO.

10 5/05/2025 14/05/2025

Comunicación del 

OPERADOR DE RED a 

MINENERGÍA

1 Avance de obra del 30% 120 15/05/2025 11/09/2025 Acta de Avance

a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra y contratación de obra

PLAZO ETAPA 1: CUATRO (4) MESES

b) Etapa 2 –  Actividades de Suministro y Construcción de Obra

PLAZO ETAPA 2: CATORCE (14) MESES

PLAZO DEL CONTRATO 25 MESES Y 20 AÑOS

FECHA ACTA DE INICIO 

(Las fechas del cronograma se ajustarán con la fecha de suscripción del Acta de Inicio)
15/01/2025

PLAZO DE LA FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y 

ENERGIZACIÓN 
25 MESES

FASE DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN 

CRONOGRAMA

CONTRATO FAER GGC 1366 - 24

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CON MONTAJE DE SUBESTACIÓN 34.5 KV Y SUBESTACIÓNES EN POSTE PARA LA ZONA 

RURAL DE CRISTALINA Y BAJO LOZADA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

OPERADOR DE RED:    ELECTROCAQUETÁ S.A E.S.P.



2 Avance de obra del 60% 110 11/09/2025 30/12/2025 Acta de Avance

3 Avance de obra del 80% 110 30/12/2025 19/04/2026 Acta de Avance

4 Acta de recibo de obras 56 19/04/2026 14/06/2026 Acta de Avance

5
Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, 

según corresponda.
30 14/06/2026 14/07/2026

Comunicación del 

OPERADOR DE RED a 

MINENERGÍA y copias de 

Actas de Liquidación

1
Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre 

el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.
40 15/07/2026 23/08/2026 Actas

2 Acta de liquidación Contrato de Interventoria 29 23/08/2026 20/09/2026 Acta

3

Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos 

financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del 

Encargo Fiduciario suscrito

90 20/09/2026 18/12/2026

Reportes de obra, 

Certificación Bancaria de 

cancelación de cuenta, 

Informe final del Encargo 

Fiduciarios

4

Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los 

contratos liquidados de suministro y obra requeridos para 

iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance 

Financiero de la Fase I del presente Contrato.

30 18/12/2026 16/01/2027

Comunicación del 

OPERADOR DE RED a 

MINENERGÍA remitiendo 

documentos

5
Finalización de la Fase I de  Construcción y Puesta en 

Operación.
30 16/01/2027 14/02/2027

Comunicación del 

OPERADOR DE RED a 

MINENERGÍA remitiendo 

documentos

c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura

PLAZO ETAPA 3: SIETE (7) MESES


