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CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 
 
 

Señores:  
RENOBO – EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ 
Ciudad 
 
Yo Luz Colombia Amezquita Parrado, identificado con cedula de ciudadanía No 
21.233.261, en mi condición de Revisor Fiscal de VERANO INGENIERIA LTDA, 
Identificada con NIT 900.321.888-5, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio 
de la ciudad de Bogotá D.C., certifico que durante los últimos seis (6) meses 
calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y 
a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. 
 
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 
y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
 
 
Dada en Bogotá D.C a los (12) días del mes de Junio de 2024. 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Luz Colombia Amezquita Parrado 
Revisor Fiscal 
M.P. 7937.T 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LUZ COLOMBIA AMEZQUITA PARRADO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 21233261 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 7937-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:EC57AD94D16B389B
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INTRODUCCIÓN 
 
En el marco del contrato 443-2023 suscrito entre la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C. y Verano Ingeniería Ltda cuyo objeto es “…Capacitación en 
herramienta Primavera Unifier para usuarios del Sistema Misional de la Empresa…” y en 
atención a la cláusula QUINTA– FORMA DE PAGO, Cumplidos los requisitos de 
Perfeccionamiento y Ejecución RENOBO pagará al CONTRATISTA el valor del presente 
contrato en tres (3) pagos mensuales distribuidos de la siguiente manera:  
 
Pago 1: Se pagarán las horas de capacitación y entrenamiento que se hayan realizado 
durante el primer (1) mes de ejecución del contrato.  
 
Pago 2: Se pagarán las horas de capacitación y entrenamiento que se hayan realizado 
durante el segundo (2) mes de ejecución del contrato.  
 
Pago 3: Se pagarán las horas de capacitación y entrenamiento que se hayan realizado 
durante el tercer (3) mes de ejecución del contrato.  
 
Los pagos de las facturas se realizarán previa presentación de los siguientes documentos: 
  
- Presentación de informe con las actividades realizadas en el mes correspondiente y las 
actas de asistencia.  
 
A continuación, se presenta el informe que contiene las actividades realizadas y el avance 
logrado a corte del 31 de mayo de 2024, el cual soportará el desembolso de los recursos 
correspondientes al pago mencionado. 

 

1. SERVICIOS PRESTADOS 
 
El contrato 443-2023 que tuvo acta de inicio el 10 de enero de 2024 e inicio de actividades 
formales hasta el 12 de febrero, una vez fuimos informados por parte de RENOBO de los 
participantes de estas y los horarios respectivos hasta el día 29 de enero. 
 
El viernes 16 de febrero por solicitud de RENOBO se ajustaron las agendas de estos 
entrenamientos pasando de horarios de lunes a jueves de 8 am a 12 m a lunes y jueves de 
8 am hasta 5 pm, pero conservando la misma fecha de fin en su momento. 
 
El viernes 5 de abril se realiza formalmente suspensión del contrato entre el 5 al 22 de abril 
(18 días calendario), con reinicio automático el 23 de abril de 2024. 
 
El 26 de abril, se aprueba por las partes la prórroga del contrato hasta el día 5 de julio de 
2024. 
 
Una vez activado nuevamente los servicios se determinan las siguientes fechas que 
conllevaran a la culminación total de los entrenamientos: 
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Con corte al martes 04 de junio se han realizado veinticuatro (24) horas del siguiente 
módulo: 
 

✓ Unifier Design and Configuration Topics 24 horas 
 
En resumen, se han ejecutado al corte 56,25% de las horas (64horas), quedando pendiente 
por ejecutar 56 horas correspondientes a los tres (3) módulos restantes. 
 
 

1.1. Módulo en desarrollo 

 

UNIFIER DESIGN & CONFIGURATION TOPICS 

Objetivos del Curso 
Trabajar con funcionalidades avanzadas tanto en Unifier como en uDesigner sobre: 
 
• Formularios de atributos de usuario 
• Funcionalidad de correo electrónico 
• Gestión de datos 
• Automatización de fases y estados 
• Creación de registros 
• Registros de referencia 
• Automatización de datos 
• Navegación avanzada 
• Objetos habilitados para calendario 

 

2. VALOR DE LOS SERVICIOS 
 
De acuerdo con lo definido en la propuesta No. 230620_Entrenamientos en su numeral 
cuarto (4), los costos del Módulo realizado en este periodo es el siguiente: 
 
Módulo 3  Unifier Design & Configuration Topics 24 horas $ 9.600.000 
 
Total: Nueve millones seiscientos mil pesos Mcte ($9.600.000) 

 
Anexos: 

Listados de Asistencia 








