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48.441.175.543 VALOR ANTICIPO

779.002.813

0

0
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Nombre:

Correo Electrónico:

Identificación No.

Nombre:

Correo Electrónico:

Identificación No.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.      

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONSORCIO REFOCUENCAS IDENTIFICACIÓN NUMERO 901664846-1

ANDRÉS PEREA SÁNCHEZ No. IDENTIFICACIÓN 86.062.230

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA 

 SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA X

DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO AVANCE DE TERMINACIÓN

LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA : BOGOTÁ Mayo 10 de 2024

NÚMERO    3708 de 2022 jueves, 22 de diciembre de 2022

ACTA   No. PERÍODO A PAGAR : 01/02/2024 AL 29/02/2024

DEPENDENCIA EJECUTORA:
FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ (FIAB)

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL (DGOAT)
CENTRO DE COSTOS 101006

CONVENIO

CONTRATO X TIPO DE CONTRATO

CON SITUACION DE FONDOS SIN SITUACION DE FONDOS 

051203670606 BANCOMEVA S.A.

CONCEPTO DEL PAGO :

Décimo pago parcial correspondiente al 1,9853771346781% del valor del contrato de acuerdo al avance de las actividades de obra del periodo, el cual se autoriza previa entrega y recibo a 

satisfacción por parte de la interventoría de acuerdo con el avance de las actividades de seguimiento y cumplimiento de las actividades establecidas en la minuta; la revisión y aprobación del 

informe número diez (10).

El pago se autoriza de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Segunda del Contrato 2101 de 2023, Obligaciones Específicas, numeral 26: "Verificar y autorizar todos los informes y demás 

soportes necesarios para el trámite de las órdenes de pago de la Ejecución el contrato al cual se ejerce la interventoría."

El pago se realiza de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Décima Segunda. Forma de Pago del Contrato 3708 de 2022 que tiene por objeto "Ejecutar Acciones para el Establecimiento 

de Biodiversidad Mediante la Construcción de Sistemas Artificiales y Realizar Actividades de Conservación Ecológicas en las Cuencas de los Ríos Bogotá y Suarez de la jurisdicción de la 

CAR".

La Interventoría autoriza el pago previo recibo a satisfacción del informe correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 29 de febrero de 2024, en donde se describen las actividades 

ejecutadas por el Contratista.

Los servicios prestados fueron dados para el presente periodo en Usme 22% y San Cristobal 12% de Bogotá y los municipios de Cogua 12%, Chocontá 24%, Soacha 25%, Bojacá 4% y 

Granada 1% de Cundinamarca.

El pago se realizará del registro presupuestal No. 24800998, Rubros: 

(763) 2-3-3202-01-3001-76-0302-0083990-2.3.2.02.02.008. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, 

TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. $ 329.327.036.

(773) 2-3-3202-01-3002-60-0202-0094900-2.3.2.02.02.009. SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE N.C.P. $244.734.098.

(816) 2-3-3203-02-3011-73-0501-0094900-2.3.2.02.02.009. SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE N.C.P. (816) $156.930.059.

(819) 2-3-3203-02-3011-80-0501-0053290-2.3.2.02.02.005. SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL $230.748.830.

Novecientos Sesenta y Un Millones Setecientos Cuarenta Mil Veintitrés Pesos m/cte.  $                                961.740.023,00 

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 0

VALOR IVA DEL CONTRATO AMORTIZACION PRESENTE PAGO 0

ADICIONES INCLUIDO IVA

AMORTIZACION ACUMULADA 0

VALOR IVA DE LA ADICION

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 0

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA VALOR ENTRADA AL ALMACEN 0

VALOR PAGOS ANTERIORES

VALOR PRESENTE PAGO GASTOS REEMBOLSABLES 0

SALDO A FAVOR DE LA CAR DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS 0

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

NUMERO DISPONIBLIDAD 

PRESUPUESTAL: de REGISTRO PRESUPUESTAL
 VALOR A 

AFECTAR

961.740.023$                 24800998

Si el valor a pagar afecta a mas de un rubro presupuestal  del mismo registro, debe anexar la matriz presupuestal . 

FIRMAS

SUPERVISOR CAR APOYO A LA SUPERVISOR CAR

SUPERVISOR CAR FIAB APOYO A LA SUPERVISOR CAR

INTERVENTOR (si aplica)

Firma

Consorcio Interventoría ECO

R.L. Jesús Andrey Sabogal Leal

interventoriaeco@outlook.com

901681441 - 4

X
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CONTRATO No. DE

SUMINISTRO CONSULTORÍA PREST. DE SERV OBRA X OTRO INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

I. OBJETO DEL CONTRATO

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se autoriza el pago de acuerdo al avance de las actividades y se autoriza previa entrega y recibo a satisfacción por parte de la

Interventoría de acuerdo con el avance de las actividades de seguimiento al contratista CONSORCIO REFOCUENCAS, la revisión

y aprobación del informe No. 10 del Contratista. Así como la implementación del SGSSTMA, el plan de gestión social del

contratista, la correcta ejecución el plan y cronograma de trabajo y los respectivos informes previos al inicio de actividades.

Para el presente período del 01 al 29 de febrero de 2024, el contratista CONSORCIO REFOCUENCAS desarrolló las actividades

contempladas en el Plan de Trabajo y en el Cronograma de Trabajo, de acuerdo a lo siguiente:

De manera conjunta CAR, Interventoría y Refocuencas, se realizaron visitas a los diferentes frentes de obra. Como resultado se

verificó el desarrollo de las actividades, sitios de ubicación de vallas y todos los temas relacionados con la ejecución del proyecto

en los municipios visitados.

3708

CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DE CUNDINAMARCA

Contrato No. 

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Hoja 1 de 6

Fecha:

AA

3708 de 2022

DD MMFONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO 

BOGOTÁ - FIAB

2022

(Número de contrato) (Año de suscripción)

Ejecutar Acciones para el Establecimiento de Biodiversidad Mediante la Construcción de Sistemas Artificiales y Realizar Actividades de

Conservación Ecológicas en las Cuencas de los Ríos Bogotá y Suarez de la jurisdicción de la CAR.

REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CONSORCIO REFOCUENCAS, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 – AUTORIZAR EL PAGO No.10 POR UN VALOR DE

($ 961.740.023) NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE, DE ACUERDO AL

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATISTA EJECUTADO EN ESTE PERIODO DEL 1,9853771346781%

El Contratista: Consorcio Refocuencas ha desarrollado las obligaciones estipuladas dentro de las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 22 de diciembre de 2022.

PLAZO TOTAL: Trece (13) meses, sin que excedan del 24 de mayo del 2024.

FECHA DE INICIO: 25 de abril de 2023.

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 24 de mayo de 2024.

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 48.441.175.543) incluido AIU e IVA, y todo costo DIRECTO e INDIRECTO

VALOR PRESENTE PAGO: $ 961.740.023

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: $ 31.792.016.722

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 32,3844717271047%

SE PRESENTA EN ESTE INFORME LA CUENTA No. 10

IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN  Y/O 

INTERVENTORÍA
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Durante el periodo correspondiente entre el 01 al 29 de febrero de 2024, se verificaron las actividades de eliminación

de Biomasa en el Batallón Bonacá, en los Municipios de Granada y Soacha, sumando un área de 6,4242 hectáreas de

eliminación de las especies rubus y helecho marranero.

También se verificó la actividad de eliminación de retamo espinoso en los frentes de obra del Embalse Neusa con un

área de 2,0053 hectáreas, donde solo se hizo la eliminación de la parte aérea, quedando pendiente la extracción de

tocones y raíces en el polígono nombrado por Refocuencas Hotel 2; en el frente de obra del Batallón de instrucción,

entrenamiento y rentrenamiento BITER un área de 3,2696 hectáreas con actividades de aislamiento perimetral, corte

de partes vegetativas (Flores, frutos y semillas), corte de material leñoso, extracción de tocones y raíces, chipeado,

quedó pendiente el transporte y la incineración. Se llevó a cabo el inicio del tercer mantenimiento de las plantaciones

forestales establecidas por la CAR en vigencias anteriores en el predio parque metropolitano Canoas, Vereda

Tequendama en el Municipio de Soacha en el polígono 1, con un área intervenida de 30,7022 hectáreas.

Se comprobó la instalación de una (4) vallas informativas, en la Reserva el Delirio Localidad de San Cristóbal, Bogotá

D.C. donde se lleva a cabo la actividad de eliminación y agobio de chusque, de acuerdo con las recomendaciones

impartidas en los diferentes comités técnicos del Contrato No. 3708 de 2022.

Durante este mes se realizó resiembra de cien (100) individuos arbustivos y arbóreos en el predio el Mirador Municipio

de Bojacá, por esta ubicado en una zona donde se presentan precipitaciones aisladas lo que permite el adecuado

prendimiento del material vegetal.

Para el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024, Interventoría ECO, realizó seguimiento a los predios

seleccionados por la Corporación, con el fin de ver las condiciones técnicas y HSEQ donde se evidencia algunas

opciones de mejora de cumplimiento legal y normativo, de las cuales se solicita al personal representante de

Refocuencas implementen acciones para cierre. Como resultado se verifica el desarrollo y ejecución de las actividades

y todos los temas relacionados con la ejecución del proyecto en el Municipio de Chocontá.

Se realizó la verificación de las áreas intervenidas con los respectivos recorridos de campo con toma de puntos con el

sistema de posicionamiento Global (GPS) y los archivos shape file de áreas entregadas y los shape file de las áreas

intervenidas durante el periodo reportado, adicionalmente se utilizó los programas digitales Avenza maps y google

earth.

Se recomienda realizar calles o caminos cortafuegos en los predios con susceptibilidad de incendios forestales, con el

fin de evitar el riesgo de propagación de conatos de incendio provocados por personas particulares que asisten a los

predios o conatos provocados por colindantes.

Desde el área civil se evidenció que el Contratista mantiene la bodega como campamento principal cerca al sitio donde

se adelanta la construcción del Humedal 1 en Chocontá y también mantiene el campamento temporal cerca al predio

donde se construye el humedal 1 en Chocontá. También se observó la comisión de topografía del contratista

ejecutando actividades de replanteo, y acompañando la actividad de descapote con máquina, así como revisando los

niveles de las excavaciones varias.

Desde el componente social se considera que, en el periodo se cumplió el compromiso de informar sobre la

identificación del personal foráneo que adelantará actividades en la reserva El Delirio. En el período no se registraron

PQRS, tampoco se presentó necesidad de levantar actas de vecindad en los frentes de obra activos. La situación de

semovientes en el frente de obra donde se construye el humedal 1, fue notificada a la Corporación, una vez agotada la

gestión social para identificar el dueño de los animales.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA Fecha:

REGIONAL DE CUNDINAMARCA

FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO 

BOGOTÁ - FIAB

DD MM AA

Contrato No. 3708 de 2022

Hoja 2 de 6
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Hoja 3 de 6

CORPORACIÓN AUTÓNOMA Fecha:

REGIONAL DE CUNDINAMARCA

5

ÍTEM

1

2

3

Efectuar tres (3) mantenimientos (plateo, fertilización y resiembra) a las

reforestaciones, tendientes a la restauración ecológica con enfoque de

rehabilitación, cuya periodicidad estará determinada por el estado

silvicultural de la plantación (estado fitosanitario, competencia, condiciones

climáticas etc.), los mantenimientos efectuados no podrán exceder tres (3)

meses entre cada uno de los mismos.

Descripción del avance: Se realizaron SOACHA 30,7022 hectáreas del

tercer mantenimiento de plantaciones forestales establecidas por la CAR

en vigencias anteriores por parte de la CAR. 

Entrega producto Sí _X__ No ___ N/A __

Evidencia verificable: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 10

CONTRATISTA 3708 DE 2022 / Anexos / 01_Tecnico / 01_ / Anexo

01_06_3ER_MTTO_CANOAS.

Entregar previo al Inicio de cada establecimiento, mantenimiento y/o

aislamiento, los documentos que correspondan para soportar la procedencia

legal de los insumos utilizados, tales como facturas de compra.

Descripción del avance: Entrega certificado de la procedencia legal de los

insumos utilizados por la Empresa DEPOSITO DE MADERAS AVENIDA

TERCERA LTDA.

Entrega producto Sí __X_ No ___ N/A __

Evidencia verificable: Certificado, INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN

No. 10 CONTRATISTA 3708 DE 2022 / Anexos /Anexo 01 Técnico /

Anexo 01_08_FUENTE_LEGAL_MADERA

FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO 

BOGOTÁ - FIAB

DD MM AA

Contrato No. 3708 de 2022

Descripción del avance: El Contratista entregó el Plan de Trabajo y

Cronograma de actividades en los 15 días hábiles. Aprobado por la

Interventoría en acta No. 8 de mayo 17 de 2023. 

 

Entrega producto Sí ___ No ___ N/A __X_ 

 

Evidencia verificable: N/A 

OBLIGACIÓN ACTIVIDADES RELACIONADAS

6

7

Presentar un Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades para

verificación, aprobación y seguimiento de la interventoría, que incluya las

actividades a ejecutar relacionas con la adecuación de áreas para el

establecimiento (plantación), mantenimiento y aislamiento de árboles de

especies nativas; la realización de mantenimientos a estas plantaciones en

áreas de importancia ecológica y demás áreas de mantenimiento previstas

en el Anexo de Especificaciones Técnicas Detalladas; así como la

construcción de humedales artificiales, que incluya las metodologías y

protocolos de trabajo a implementar con ocasión de su construcción. Este

cronograma y plan de trabajo deberá ser entregado una vez firmada el acta

de inicio y previo a la ejecución de las actividades de establecimiento de la

plantación y mantenimientos, en un tiempo no superior a 15 días calendario.

Socializar el proyecto con la comunidad asentada en las zonas a intervenir

previo al inicio de las actividades.

Descripción del avance: En el mes de febrero de 2024, no se realizaron

reuniones de socialización, avance o cierre.

Entrega producto Sí ___ No ___ N/A _X_

Evidencia verificable: N/A

Adelantar las actividades de reforestación tendientes a la restauración

ecológica con enfoque de recuperación, a través del establecimiento de

600.000 plántulas, en los predios identificados y priorizados por la

Corporación, de acuerdo con el Anexo Especificaciones Técnicas

Detalladas.

Descripción del avance: En el mes de febrero de 2024, no se realizaron

reuniones de socialización, avance o cierre 

 

Entrega producto Sí ___ No ___ N/A __X__ 

 

Evidencia verificable: N/A 

Mantener con carácter confidencial toda la información de propiedad de la

Corporación, a la que tenga acceso en desarrollo del objeto del contrato. Por

lo anterior, el contratista no podrá divulgada a terceras personas e

igualmente, no podrán utilizada, explotada, ni empleada en una forma

diferente a lo establecido en los términos del contrato. En caso de

incumplimiento de lo aquí pactado por parte del contratista, la Corporación

ejercerá las acciones legales que sean del caso.

Descripción del avance: Se diligenció por parte del Contratista el formato

de confidencialidad entregado como anexo al informe para el primer

periodo 

 

Entrega producto Sí __ No ___ N/A _X__ 

 

Evidencia verificable: N/A 

Garantizar que el material forestal que se emplee durante la ejecución del

contrato, dé cumplimiento a lo establecido en la RESOLUCIÓN ICA No.

0780006 del 25 de noviembre de 2020 "Por medio de la cual se establecen

los requisitos para el registro de viveros y/o huertos básicos dedicados a la

producción y comercialización de material vegetal de propagación para la

siembra en el país", para ello deberá acreditar el correspondiente registro.

Descripción del avance: Durante este mes no se realizaron siembras de

material vegetal para las restauraciones ecológicas. 

 

Entrega producto Sí _X_ No ___ N/A _X__ 

 

Evidencia verificable: N/A 

4

8

Acreditar previo al inicio de la actividad de aplicación de plaguicidas la

LICENCIA SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EMPRESAS

APLICADORAS O CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE DE LA

AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE PARA EMPRESAS

APLICADORAS DE PLAGUICIDAS, de conformidad con lo previsto en el

Decreto 1843 de 1991. 

Descripción del avance: Para el periodo no aplicó esta obligación.

Entrega producto Sí ___ No ___ N/A _X_

Evidencia verificable: N.A.

9

Garantizar que el personal encargado de la fumigación esté capacitado en

manejo de plaguicidas y acredite carnet refrendado por la Secretarla de

Salud de Cundinamarca, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1843

de 1991. 

Descripción del avance: Para el periodo no aplicó esta obligación. 

 

Entrega producto Sí ___ No ___ N/A _X_ 

 

Evidencia verificable: N.A. 
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Fecha:

10

Reponer en cualquier momento de la ejecución del contrato, los Insumos y

materiales que no cumplan con las Especificaciones Técnicas Detalladas,

sin que ello genere un costo adicional para la Entidad.

Descripción del avance: Para el periodo no aplicó esta obligación. 

 

Entrega producto Sí ___ No ___ N/A _X_ 

 

Evidencia verificable: N.A. 

11

Ejecutar en los sitios priorizados por la CORPORACIÓN, las obras

relacionadas con la construcción de humedales artificiales, conforme al

Anexo de Especificaciones Técnicas Detalladas; acatando las instrucciones

que durante el desarrollo del Contrato de Obra Imparta la Interventoría

contratada por la Corporación.

Descripción del avance: Revisión de la información de personal y equipos

de Refocuencas, acompañamiento a la comisión de topografía y durante

actividades de descapote y excavaciones varias

Entrega producto Sí _X__ No ___ N/A __

Evidencia verificable: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 10

CONTRATISTA 3708 DE 2022 / Anexos / 01_Tecnico /

01_2_2MEMORIAS_DE_CALCULO_HUM_1_FEB_2024

ÍTEM OBLIGACIÓN ACTIVIDADES RELACIONADAS

REGIONAL DE CUNDINAMARCA

FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO 

BOGOTÁ - FIAB

DD MM AA

Contrato No. 3708 de 2022

Hoja 4 de 6

CORPORACIÓN AUTÓNOMA

15

Garantizar la adecuada manipulación y disposición final de los residuos

convencionales y peligrosos, tales como empaques de insumos, bolsas,

residuos peligros, envases de plaguicidas, envases de pintura, de

disolventes y demás que se generen en campo y con ocasión de la

ejecución de las actividades.

Descripción del avance: Para el periodo se evidencia una mínima

generación de residuos convencionales y cero (0) especiales o peligrosos. 

 

Entrega producto Sí ___ No ___ N/A _X_ 

 

Evidencia verificable: N.A. 

Descripción del avance: Para el periodo no aplicó esta obligación. 

 

Entrega producto Sí ___ No ___ N/A _X_ 

 

Evidencia verificable: N.A. 

13

Realizar levantamiento de los polígonos de las áreas intervenidas, en

formato digital (SHP, y/o DWG y/o GPX y/o GDB y/o KMZ; en sistema de

coordenadas geográficas WGS-84) y análogo, atendiendo el Nuevo Origen

Único Nacional de Coordenadas, de conformidad con la Resolución IGAC

No. 471 de 2020 y conforme a lo establecido en el Anexo de

Especificaciones Técnicas Detalladas.

Descripción del avance: Entregaron Shapefile levantados en los predios

intervenidos en Biter, Batallón Bonaca, Localidad de Usme Bogotá,

Cogua, Bojacá, Parque Canoas_Soacha.

Entrega producto Sí _X__ No ___ N/A __

Evidencia verificable: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 10

CONTRATISTA 3708 DE 2022 / Anexos / 01 _Tecnico / 01 Técnico

1_1_RETA_COGUA, 01_2_RETA_USME, 01_3_CHUSQUE,

1_4_2DO_MTTO_BOJACA_, 1_6_3ER_MTTO_CANOAS y

01_1_7_AISL_BONACA.

14

Efectuar actividades de seguimiento a las áreas intervenidas por lo menos

una (1) vez al mes, y como medida de control a factores externos que

puedan causar afectación, daño o destrucción; para el efecto el contratista

elaborará un acta por cada visita de seguimiento.

Descripción del avance: Aunque no se generan situaciones críticas, se

evidencia algunas acciones de mejora por parte de la Interventoría y

supervisión de la CAR las cuales están descritas en las actas y bitácoras

de visitas de obra.

Entrega producto Sí _X_ No ___ N/A ___

Evidencia verificable: DÉCIMO INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE

ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 2101 DE 2023 / Anexo 1 Técnico /

1_2 Actas Comité Obra / 1_2 Actas Comité Técnico

12
Efectuar un mantenimiento mensual a los humedales construidos, de

acuerdo con el Anexo de Especificaciones Técnicas Detalladas. 

16

Presentar para la aprobación de la Interventoría los informes de avance de

obra, técnicos, administrativos, contables y financieros, en torno a la

reforestación, aislamiento, mantenimiento y construcción de humedales

artificiales.

Descripción del avance: Se presentó por parte del Contratista, para

revisión y aprobación de parte de la Interventoría el informe de avance

correspondiente al periodo desde el 01 al 29 de febrero de 2024.

Entrega producto Sí _X_ No ___ N/A ___

Evidencia verificable: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 10

CONTRATISTA 3708 DE 2022

17

Presentar para la aprobación de la interventoría el informe final consolidado

de la plantación, el aislamiento y los mantenimientos, incluida la

construcción y mantenimiento de humedales artificiales, con la información

técnica, administrativa, contable y financiera de las actividades realizadas.

Descripción del avance: Para el periodo no aplicó esta obligación. 

 

Entrega producto Sí ___ No ___ N/A _X_ 

 

Evidencia verificable: N.A. 
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24
Las demás que se requieran y que conlleven al cabal cumplimiento del

objeto contractual.

Descripción del avance: Para el periodo no aplicó esta obligación. 

 

Entrega producto Sí ___ No ___ N/A _X_ 

 

Evidencia verificable: N.A. 

21

En caso de presentarse Ítems no previstos, para determinar su valor, se

deberá elaborar por parte del contratista de obra el respectivo APU el cual

deberá ser revisado por parte de la Interventoría, quien tendrá a su cargo su

aprobación y será ella quien deba solicitar la elaboración del respectivo

modificatorio. 

Descripción del avance: Para el periodo no aplicó esta obligación. 

 

Entrega producto Sí ___ No ___ N/A _X_ 

 

Evidencia verificable: N.A. 

22

Será responsabilidad del contratista el diseño e implementación del Sistema

de Seguridad y Salud en el trabajo y medio ambiente que aplicará durante la

ejecución del contrato de acuerdo con la legislación vigente y someterlo a la

aprobación de la Interventoría, quien podrá ordenar cualquier otra medida

adicional que considere necesaria; así mismo el contratista deberá

responsabilizar una persona de su organización para velar por el

cumplimiento de dichas medidas quien actuará como Profesional HSEQ.

En los meses de mayo y junio se dio cumplimiento a este ítem y durante

febrero se llevó el control en el cumplimiento. 

Entrega producto Sí _X_ No ___ N/A ___

Evidencia verificable: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 10

CONTRATISTA 3708 DE 2022 y DÉCIMO INFORME MENSUAL DE

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 2101 DE 2023

19

Presentar para la aprobación de la Supervisión antes del Inicio de la

ejecución del contrato, todas las medidas de control, dotación del personal y

elaboración de los protocolos generales y específicos que deben ser

implementados y adoptados por el contratista con el fin de garantizar la

bioseguridad de los profesionales y el personal a su cargo, que labore

dentro de la ejecución del contrato en campo y oficina, con el fin de evitar

los contagios y la propagación de virus o enfermedades infecciosas, a costo

del contratista, el cual debe ser tenido en cuenta dentro del cálculo del F.M.

(Factor Multiplicador) dentro de la propuesta presentada para la suscripción

del contrato. Realizar como parte del informe final una determinación

cuantitativa y calificativa del Impacto positivo de la plantación hacia el

cambio climático, determinando, entre otros el aporte a la absorción de

gases de efecto invernadero en la actualidad y en proyección de la misma

(10,25,50 y 100 años), así como su aporte en medición de paisaje de mayor

resiliencia, a partir de las especies plantadas y la localización final de las

mismas. 

Descripción del avance: En el mes de mayo fue presentado el protocolo

de bioseguridad el cual fue aprobado. Del mismo modo en el mes de

mayo fue presentado el complemento de seguridad y salud en el trabajo

(SG-SST).

En el mes de junio de 2023, previo al inicio de las actividades de obra, se

aprobó por parte de la Interventoría y la CAR sistema de gestión integral

HSEQ y el Plan de acción de cumplimiento Ambiental (PACA). Además,

dentro del marco de las actividades de prevención y control se realiza la

verificación, control y aprobación de los soportes de afiliaciones y pagos

al sistema de seguridad social de los trabajadores de Refocuencas con el

fin de garantizar su cobertura.

Entrega producto Sí __ No ___ N/A _X_

Evidencia verificable: 

Anexos suministrados en los informes SHEQ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9 y 10

de Refocuencas e informes Interventoría 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7,8, 9 y 10 de

Interventoría ECO.

20

Informar si durante el desarrollo de la obra se presentan condiciones, así

como imprevistos, que deban ser atendidos ocasionando unas mayores y

menores cantidades de obra, estas serán atendidas y aprobadas por la

Interventoría del contrato, mediante actas suscritas por las partes, con el

respectivo soporte técnico, memorias de cálculo de cantidades y balance

económico del contrato. Cuando las mayores o menores cantidades de obra

causen variación del valor del contrato, este deberá ser autorizado,

soportado y justificado por la interventoría del contrato.

Descripción del avance: Para el periodo no aplicó esta obligación. 

 

Entrega producto Sí ___ No ___ N/A _X_ 

 

Evidencia verificable: N.

18

23
Cumplir con todos los requisitos legales aplicables al desarrollo del objeto

del contrato.

Descripción del avance: Dentro del marco de las actividades de

prevención y control se realiza la verificación, control y aprobación de los

soportes de afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social de los

trabajadores de Refocuencas con el fin de garantizar su cobertura.

Entrega producto Sí _X__ No ___ N/A __

Evidencia verificable: informes Refocuencas mensuales

Asistir y participar en los Comités Técnicos, con la finalidad de realizar el

seguimiento y control a las actividades del contrato.

Descripción del avance: Para el periodo desde el 01 al 29 de febrero de

2024, se realizó el decimó comité técnico el 28 de febrero de 2024 y

adicional se realizaron 4 comités de obra.

Entrega producto Sí _X_ No ___ N/A ___

Evidencia verificable: DÉCIMO INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE

ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 2101 DE 2023 / Anexo: 1 TÉCNICO

/ 1_3 Actas Comité Técnico y  1_2 Actas de Comité de Obra.  
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Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de  SUPERVISIÓN  Y/O INTERVENTORÍA (según el caso) bajo la 

responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los días del mes de de .

Original: Carpeta del Contrato. .

1ra. Copia: Dirección respectiva.

2da. Copia:  Supervisor.

3ra. Copia: Contratista

UNA VEZ REVISADO EL INFORME DE ACTIVIDADES ENTREGADO POR EL CONSORCIO REFOCUENCAS, SE RECIBE A

SATISFACCIÓN EL MISMO POR PARTE DEL CONSORCIO INTERVENTORÍA ECO, TENIENDO EN CUENTA QUE DA

CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA PRESENTA LOS SOPORTES RELACIONADOS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, DEL PERIODO

DE EJECUCIÓN Sí _X_ No___. LOS CUALES FUERON VERIFICADOS EN LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL (VER

SOPORTES DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL).

SE ACLARA QUE EL PRESENTE INFORME DE INTERVENTORÍA CORRESPONDE AL ACTA DE PAGO N°__10__, DEL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

Hoja 6 de 6

Fecha:CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DE CUNDINAMARCA

DIA MES AÑO

10 2024

Supervisor CAR Apoyo a la Supervisión

V. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

mayo

Interventor (si aplica) Representante Legal Contratista (si aplica)

Consorcio Interventoría ECO

NIT 901681441-4

Jesús Andrey Sabogal Leal

Consorcio Refocuencas 

NIT 901664846-1

Andrés Perea Sánchez

FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO 

BOGOTÁ - FIAB

DD MM AA

Contrato No. 3708 de 2022

EN ATENCIÓN AL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE 

PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO CONTRATADO ACUMULADO DE:
32,3844717271047%

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO DE 

EJECUCIÓN CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE CALIDAD 

NECESARIOS PARA ALCANZAR EL OBJETO CONTRACTUAL, CON UN 

AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE:

34,3698488617828%

CONCEPTO DE   SUPERVISIÓN  Y/O INTERVENTORÍA

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
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DÉCIMO INFORME EJECUTIVO: 

ACTIVIDADES DEL CONTRATO No 3708 de 2022 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR NIT. 899.999.062-6 Y EL CONSORCIO 

REFOCUENCAS NIT. 901664846-1 

 

 

 

PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: 

“EJECUTAR ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BIODIVERSIDAD MEDIANTE 

LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ARTIFICIALES Y REALIZAR ACTIVIDADES DE 

CONSERVACIÓN ECOLÓGICA EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS BOGOTÁ Y SUAREZ DE 

LA JURISDICCIÓN CAR” 
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1.Generalidades: 

Contrato: 3708 de 2022 

Objeto del contrato: 

Ejecutar acciones para el establecimiento de biodiversidad 

mediante la construcción de sistemas artificiales y realizar 

actividades de conservación ecológica en las cuencas de los 

ríos Suarez y Suarez de la jurisdicción CAR. 

Valor del Contrato: $ 48.441.175.543 

Municipios y/o lugares de 

intervención: 

Carmen de Carupa, Saboya, Bojacá, Cogua, Localidad de 

San Cristóbal y Usme de la ciudad de Bogotá, Suesca, 

Chocontá, Facatativá, Soacha y Granada.  

Actividades por desarrollar: 
Conservación ecológica y construcción de humedales 

artificiales. 

Alcance: 

Ejecutar acciones de conservación de ecosistemas en las 

cuencas de los ríos Bogotá y Suárez del territorio de la 

CORPORACIÓN, mediante la adecuación de áreas para la 

plantación de especies nativas, incluyendo las actividades de 

mantenimiento y aislamiento. De manera complementaría se 

incluye la realización de mantenimientos a plantaciones 

existentes localizadas en áreas de importancia ecológica y la 

construcción de sistemas artificiales que garanticen la 

conectividad entre los elementos ambientales (avifauna y 

entomofauna) y el sistema hídrico en predios de propiedad de 

la CORPORACIÓN.  

Fecha de inicio contrato 25 de abril de 2023. 

Fecha de terminación 24 de mayo de 2024. 

Duración del contrato 13 meses 

Contratante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 

NIT: 899.999.062-6 

Contratista CONSORCIO REFOCUENCAS 

NIT 901664846-1 

Representante legal Andrés Perea Sánchez 

Teléfono: (+571) 7451276  

Solicitante o interventor: CONSORCIO INTERVENTORÍA ECO 

Representante Legal Jesús Andrey Sabogal Leal 

NIT: 901681441-4 

Teléfono: 3006134182 

Periodo del informe ejecutivo 01 al 29 de febrero de 2024  
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2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024, se adelantaron actividades 

en marco del contrato No. 3708 de 2022 suscrito entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR y el CONSORCIO REFOCUENCAS, cuyo objeto es 

“EJECUTAR ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BIODIVERSIDAD MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ARTIFICIALES Y REALIZAR ACTIVIDADES DE 

CONSERVACIÓN ECOLÓGICA EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS BOGOTÁ Y SUAREZ DE LA 

JURISDICCIÓN CAR”. 

Se resalta la ejecución técnica de las siguientes actividades en marco del ítem A. Actividades de 

conservación ecológica: Eliminación de invasión de Retamo Espinoso, en el municipio de Cogua, 

predio Hotel 2 en un área correspondiente a 2,0053 ha y en Usme-Bitter en 3,2696 ha. 

Eliminación y Agobio de Chusque en la Reserva El Delirio localidad San Cristóbal sur de la ciudad 

de Bogotá en 2.4432 hectáreas, en dicha actividad esta pendiente la etapa de chipeado debido 

a la imposibilidad de llevar chipeadora a los polígonos de intervención por las condiciones propias 

del terreno. En dicho lugar se desarrolló la instalación de cuatro (4) vallas informativas cuya 

ubicación fue previamente acordada con los guardabosques y posteriormente aprobada por la 

interventoría. Eliminación manual de biomasa aérea en el municipio de Soacha y Granada en un 

área total de 6,4242 hectáreas del batallón Militar Bonacá, en donde se instaló también un total 

de 1,711 kilómetros de aislamiento. Se continúo con el desarrollo del segundo mantenimiento de 

plántulas en plantaciones ejecutadas por la CAR en convenios y contratos anteriores en un área 

de 5.0181 hectáreas del municipio de Bojacá y tercer mantenimiento de plántulas también de 

convenios y contratos anteriores ubicadas en el Parque Metropolitano Canoas en un total de 

30,7022 hectáreas.  

En el mes de febrero se continuó con la ejecución de las actividades del ítem B de la minuta 

contractual Humedales artificiales en cuanto a localización y replanteo y control topográfico 

durante un mes; con respecto a la actividad de descapote a máquina E=0,20 m se adelantaron 

labores en un total de 7,840.89 m2, para finalizar, se desarrollaron excavaciones varias a 

máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) en un total de 

8,314.74 m3 en los sitios de construcción del humedal artificial No. 1 ubicado en el municipio de 

Chocontá 

Se resalta por parte del CONSORCIO REFOCUENCAS la ejecución de actividades como: 

asistencia comités de obra y al comité técnico mensual con la participación de las diferentes 

dependencias de la CAR; acompañamiento a visitas de verificación en los predios de 

intervención, desarrollo del Plan de Gestión Socia e implementación del Plan de Acción de 

Cumplimiento Ambiental PACA y SG-SST. 

Durante el periodo objeto del contrato los profesionales del componente social del CONSORCIO 

REFOCUENCAS efectuaron apertura de los buzones de PQRS instalados en Chocontá y Parque 

Embalse del Neusa, igualmente se desarrolló el programa de participación mediante la reunión 

de concertación de vallas informativas con la comunidad del barrio La Cecilia Reserva El Delirio, 

en cuanto a la gestión técnica del plan de gestión social se interpuso denuncia ante la Policía 

Nacional por robo de postes de aislamiento la Base miliar Bonaca, así como la identificación de 

propietarios de semovientes el municipio de Chocontá. 
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Desde el componente HSEQ, se realizó seguimiento a las cuadrillas de trabajo para el 

componente de Conservación Ecológica, como para humedales artificiales y los profesionales 

asociados, se atendieron las visitas efectuadas en campo por parte de la interventoría  

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024, el Consorcio Refocuencas 

no ha recibido nuevas áreas de intervención en términos del ítem A-Actividades de conservación 

ecológica, igualmente a la fecha no se cuenta con los diseños de los humedales artificiales (2-3) 

para el ítem B-Humedales artificiales. Se menciona igualmente la dificultad que se ha presentado 

frente a la eliminación de invasión de Retamo Espinoso, debido a la falta de mano de obra en la 

zona y cambio en las especificaciones técnicas en cuando a altura y diámetros encontrados en 

campo vs los descritos en la especificación. Igualmente para la Eliminación y Agobio de Chusque, 

la extracción de rizomas se debe realizar a una profundidad mayor de 20 cm lo cual cambia la 

especificación técnica asociada a esta etapa de la actividad.  

2.1. GESTIÓN TÉCNICA: 

 

Cómo se mencionó en el informe técnico del periodo del 01 al 29 de febrero del 2024, los 
profesionales del CONSORCIO REFOCUENCAS ejecutaron actividades operativas y 
administrativas relacionadas con las obligaciones específicas del contrato 3708 de 2022, a 
continuación, se relacionan: 

− Asistencia a los comités técnicos y de obra programados por la INTERVENTORÍA 
ECO. 

− Envío de correos electrónicos sobre novedades de la ejecución 
− Seguimiento y liderazgo a la ejecución de las actividades en cada municipio o lugar de 

intervención o municipio de intervención  
− Creación de mapas para información de avance  
− Elaboración de informe mensual  
− Acompañamiento a visitas de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA ECO 
− Planificación de las actividades en campo  
− Requerimientos de insumos y herramientas para la ejecución en campo  
− Evaluación técnica en los frentes de obra 
− Implementación de las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades 
− Elaboración de oficios y solicitudes ante la INTERVENTORIA ECO. 
− Gestión HSEQ 
− Gestión Social 
− Transporte de insumos y personal en los vehículos contratados  
 

2.2. GESTIÓN HSEQ: 

 

Dando cumplimiento al objeto contractual del acuerdo 3708 de 2022 y de acuerdo con la 

implementación del PACA, en el mes de febrero de 2024 se llevó a cabo las siguientes 

actividades de gestión del componente HSEQ:  

✓ Inspecciones (10)  

✓ Preoperacionales 

✓ Desarrollo de capacitaciones SST (6) y GA (5)  

✓ Desarrollo de campañas (1)  

✓ Reunión y conformación del Comité de Emergencias (1)  
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✓ Asistencia a Comités (1)  

✓ Actividades SST (33 

2.3. GESTIÓN SOCIAL: 

 

En marco del Plan de Gestión Social, durante el mes de febrero se avanzó en el programa de 

atención al ciudadano con la revisión de los buzones de PQRS instalados en el municipio de 

Chocontá y en el Parque del Neusa. Respecto al programa de participación, se adelantó la 

reunión de concertación de instalación de vallas, con la comunidad del barrio La Cecilia, Reserva 

El Delirio. Por otro lado, el programa de acompañamiento a la gestión técnica se llevó a cabo 

con la gestión de la denuncia realizada por el área social ante la Policía Nacional para reportar 

el robo de postes de aislamiento en la Base Militar Bonaca; así mismo se realizó la visita de 

identificación de presencia de semovientes en el municipio de Chocontá. Finalmente, como parte 

del programa de seguimiento y control, el área social participó de la reunión de seguimiento 

realizada el día 28 de febrero 

2.4. INFORME ADMINISTRATIVO: 

 

Durante el periodo objeto del informe, la gestión administrativa se efectuó de acuerdo con la 

atención y gestión de comunicaciones y solicitudes realizadas por la INTERVENTORÍA ECO vía 

correo electrónico y por medio de reuniones virtuales y presenciales.  

2.5. INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 

Durante el periodo correspondiente del 01 al 29 de febrero de 2023, se ejecutaron actividades 

de conservación ecológica concernientes a: Eliminación de invasión de Retamo Espinoso, 

Eliminación de biomasa aérea, Eliminación y agobio de Chusque, segundo y tercer 

mantenimiento de plántulas, aislamiento e instalación de vallas.  En cuando a humedales 

artificiales se desarrolló localización y replanteo y control topográfico, descapote a máquina y 

excavaciones varias a máquina sin clasificar.  

Dicho esto, se relaciona la ejecución presupuestal del mes objeto de informe: 

Tabla 1. Ejecución presupuestal del 01 al 29 de febrero de 2024 contrato 3708 de 2022. 

Ítem Valor 

Valor del contrato $ 48.441.175.543,00 

Valor acta 10 (01 al 29 de febrero de 2024) $ 961.740.023,00 

Total, ejecutado hasta la fecha de corte $16,649,158,821.00  

% valor ejecutado del contrato presente acta 1.985377134678 

Valor neto para pagar presente acta (01 al 29 de febrero 

2024 
$ 961.740.023,00 

 

Fuente: Equipo Técnico CONSORCIO REFOCUENCAS, 2023. 
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3. INFORME JURÍDICO: 

 

Durante el periodo comprendido del 01 al 29 de febrero de 2024, no se reportaron hallazgos por 

parte de la INTERVENTORÍA ECO relacionadas con la ejecución del contrato 3708 de 2022. 

4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES: 

 

- La ejecución presupuestal del CONSORCIO REFOCUENCAS para el mes de febrero de 

2024, fue por un valor de $ 961.740.023,00 correspondiente al 1.9853771346781% del valor 

del presupuesto global del contrato. 

- Para cumplir con los plazos establecidos y la ejecución del contrato es indispensable que se 

realice la entrega de la totalidad de las áreas de intervención, así como también los diseños 

del humedal 2 y 3 para la construcción de humedales artificiales. 

- Se resalta el cambio de condiciones entradas en campo versus las especificaciones tecnias 

para la actividad Eliminación de invasión de Retamo Espinoso y Eliminación y Agobio de 

Chusque. 

- Se reporta que durante el mes de febrero continúo la incidencia del fenómeno del niño lo 

cual altero los tiempos de ejecución para siembra de plántulas y mantenimientos.  

- Con el objetivo de cumplir con el cronograma establecido por el CONSORCIO 
REFOCUENCAS se solicita al CONSORCIO INTERVENTORÍA ECO dar continuidad a la 
verificación de predios con el fin de evaluar las condiciones biofísicas de las áreas objeto de 
intervención para la ejecución de las actividades de restauración ecológica de eliminación de 
retamo, eliminación y agobio de chusque, revegetalización y eliminación de biomasa y 
construcción de humedales y hacer entrega de estas mediante acta. 

 
 
 
 
 
 

 

Andrey Sabogal 
Representante Legal 

Interventoría ECO  

Andrés Perea Sánchez 
Representante Legal 

CONSORCIO REFOCUENCAS 

 

 

*** FIN DEL DOCUMENTO 

 

 

 



Actividad Económica:

7112 - Actividades de ingeniería y
otras actividades conexas de
consultoría técnica

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Número: FV-14
Fecha: 10/05/2024 14:20
Fecha Vto.: 10/06/2024
Forma de pago: Crédito
Plazo: 31 días

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Razón Social: CONSORCIO
REFOCUENCAS

Identificación: 901664846-1
Teléfono: 3203843342
Dirección: Cra 12 84a 12 , Bogota, D.C.,

Bogota, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad
fiscal: No Aplica - Otros

Sr. (es): CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR

Dirección: Av. Esperanza # 60-50, .

Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

NIT: 899999062-6

Tel: 601 580 11 11

Lin. Cód. Artículo Observaciones Cant. Unidad IVA% Precio % Dto. Total

Corte N°10 pago parcial
mensual equivalente al
1,9853771346781 por
ciento ( 1,9853771346781
%) del valor total del
contrato No 3708 de 2022
cuyo objeto es ejecutar
acciones para el
establecimiento de
biodiversidad mediante la
construcción de sistemas
artificiales y realizar
actividades de
conservación ecológica en
las cuencas de los ríos
Bogotá y Suarez de la
jurisdicción CAR según
cláusula décima segunda.
Forma de pago.
Correspondiente del 1 al 29
de febrero de 2024

Corte No 10 pago parcial
mensual actividades que
no tienen IVA del
contrato No 3708 de
2022

1.00 473,793,846.43 0.00 473,793,846.43Und 0%1
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Actividad Económica:

7112 - Actividades de ingeniería y
otras actividades conexas de
consultoría técnica

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Número: FV-14
Fecha: 10/05/2024 14:20
Fecha Vto.: 10/06/2024
Forma de pago: Crédito
Plazo: 31 días

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Razón Social: CONSORCIO
REFOCUENCAS

Identificación: 901664846-1
Teléfono: 3203843342
Dirección: Cra 12 84a 12 , Bogota, D.C.,

Bogota, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad
fiscal: No Aplica - Otros

Sr. (es): CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR

Dirección: Av. Esperanza # 60-50, .

Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

NIT: 899999062-6

Tel: 601 580 11 11

Lin. Cód. Artículo Observaciones Cant. Unidad IVA% Precio % Dto. Total

Corte N 10 pago parcial
mensual equivalente al
1,9853771346781 por
ciento (
1,9853771346781%) del
valor total del contrato No
3708 de 2022 cuyo objeto
es ejecutar acciones para el
establecimiento de
biodiversidad mediante la
construcción de sistemas
artificiales y realizar
actividades de
conservación ecológica en
las cuencas de los ríos
Bogotá y Suarez de la
jurisdicción CAR según
cláusula décima segunda.
Forma de pago.
Correspondiente del 1 al 29
de febrero de 2024

Pago parcial No 10
correspondiente al
ÍTEM1.2.4, 3.2.2, 3.2.3,
gravado con la tarifa
deIVA del 5%

1.00 31,779,677.76 0.00 31,779,677.76Und 5%2
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Actividad Económica:

7112 - Actividades de ingeniería y
otras actividades conexas de
consultoría técnica

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Número: FV-14
Fecha: 10/05/2024 14:20
Fecha Vto.: 10/06/2024
Forma de pago: Crédito
Plazo: 31 días

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Razón Social: CONSORCIO
REFOCUENCAS

Identificación: 901664846-1
Teléfono: 3203843342
Dirección: Cra 12 84a 12 , Bogota, D.C.,

Bogota, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad
fiscal: No Aplica - Otros

Sr. (es): CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR

Dirección: Av. Esperanza # 60-50, .

Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

NIT: 899999062-6

Tel: 601 580 11 11

Lin. Cód. Artículo Observaciones Cant. Unidad IVA% Precio % Dto. Total

Corte  #10 pago parcial
mensual equivalente al
1,9853771346781 por
ciento (1,9853771346781
%) del valor total del
contrato No 3708 de 2022
cuyo objeto es ejecutar
acciones para el
establecimiento de
biodiversidad mediante la
construcción de sistemas
artificiales y realizar
actividades de
conservación ecológica en
las cuencas de los ríos
Bogotá y Suarez de la
jurisdicción CAR según
cláusula décima segunda.
Forma de pago.
Correspondiente del 1 al 29
de febrero de 2024

Pago parcial No 10
correspondiente al ÍTEM
1.2.1 - 1.2.2 - 1.2.3 -
1.2.5 - 1.2.6 - 1.2.7 -
1.3.1 - 1.4.2 - 2.3.1 -
2.4.2 - 3.2.1 - 3.2.2 -
3.2.4 - 3.2.5 - 3.2.7 -
3.2.8 - 3.3.2 - 5.1 - 6.1
gravado con la tarifa de
IVA del 19%

1.00 188,091,332.16 0.00 188,091,332.16Und 19%3

COSTO DIRECCTO 1.00 183,206,692.00 0.00 183,206,692.00Und 0%4

ADMINISTRACION 1.00 31,145,138.00 0.00 31,145,138.00Und 0%5

IMPREVISTO 1.00 5,496,201.00 0.00 5,496,201.00Und 0%6

UTILIDAD 1.00 9,160,335.00 0.00 9,160,335.00Und 19%7

Total de líneas: 7
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Actividad Económica:

7112 - Actividades de ingeniería y
otras actividades conexas de
consultoría técnica

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Número: FV-14
Fecha: 10/05/2024 14:20
Fecha Vto.: 10/06/2024
Forma de pago: Crédito
Plazo: 31 días

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Razón Social: CONSORCIO
REFOCUENCAS

Identificación: 901664846-1
Teléfono: 3203843342
Dirección: Cra 12 84a 12 , Bogota, D.C.,

Bogota, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad
fiscal: No Aplica - Otros

Sr. (es): CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR

Dirección: Av. Esperanza # 60-50, .

Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

NIT: 899999062-6

Tel: 601 580 11 11

Subtotal: 922,673,222.35

Descuento: 0.00

Total Bruto: 922,673,222.35

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art.
3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea
reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

IVA 5%: 1,588,983.89

961,740,023.00

CUFE: 9a4bd240451d18a33f4a450d52f99e8a3028bf2f2aa8f0b7c1ecf43b738fb4fa771750c
ec4f913d05bcdc9bd5b290348

Página 4 /4

Resolución de factura electrónica: 18764070294486 del 2024-05-07 al 2025-05-07. Rango:
FV-1 al FV-100.

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de
2015 078-93053

IVA 19%: 37,477,816.76

Fecha y hora de validación: 10/05/2024 11:45

Firma Digital:
1zsw2Ic3hK9xYJTNUWPdiLwsqONQGWal6xdfCkbQ7QeZBp0VXFe6UQkMagLN9cEf
URU2wz4zKJ+yQ/x4wYsw50hFF1i8it8pxntRc4sKXg9f07IRe/qj5s2/t4OIR8eU

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra
expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Valor a Pagar:

Observaciones:  Favor  consignar  a  Bancoomeva  cuenta  corr iente  N°  
051203670606  a  nombre  delconsorc io  CONSORCIO  REFOCUENCAS  NIT  
901.664.846  -  1  ,  in tegrado  por  A  &  A  CONSULTORIA  EINGENIERIA  
S.A.S  ,  NIT  900.346.779  -  9  (55%),  CONIMAQ  SAS  NIT  900862847  (33%),
 INGENIERÍADE  CALIDAD  COLOMBIANA  S.A.S  NIT  901364779  (10%),  
JULIO  JAVIER  PALOMINO  CASTILLO  CC15725193  (1%),  INVERSIONES  
GRANDES  VIAS  E  INGENIERIA  SAS  NIT:  830.031.937  (1%).



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público HELMAN ARIEL VARGAS MONTAÑEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1014195608 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
178437-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:FB85D955F53DA063


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 7921464 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 124569-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:69C21550EAE312A1


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JOSE VICENTE LOZANO GUTIERREZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 77023752 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 91295-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:ACC58D6F3F0CC9E8


    

FORMATO 6    

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES    

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002    

(PERSONAS JURÍDICAS)     
     
    

El suscrito representante legal, identificado como aparece al pie de las firma, CERTIFICA que el 

CONSORCIO REFOCUENCAS identificado con NIT 901.664.846-1 ha cumplido oportunamente con el 

pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales 

(Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ,Caja de 

Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, al Fondo Nacional de Formación Profesional para 

la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados 

por la compañía en el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024.     

  

En constancia, se firma en Bogotá, a los 13 días del mes de marzo de 2024.      

      

     

______________________                  

ANDRÉS PEREA SÁNCHEZ                       

Representante Legal                     

Cc 86.062.030          

                

NIT 901.664.846-1 



NIT 900.346.779-9 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES    

    

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE  2002    

    

    

HELMAN ARIEL VARGAS MONTAÑEZ identificado con C.C. No. 1.014.195.608, y con 

tarjeta profesional No. 178437-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi 

condición de Revisor Fiscal de  A&A CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S. identificada 

con NIT 900.346.779-9 debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, luego 

de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 

Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, 

certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 

Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al 

Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la 

Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 

1983), pagados por la compañía en el periodo comprendido  entre el 01 de febrero de 

2024 al 29 de febrero de 2024, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

50 de la Ley 789 de 2002.    

    

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto 

que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 

Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas 

y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, 

correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, 

menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.    

    

En constancia, se firma en BOGOTÁ D.C., a los ocho (08) días del mes de marzo de 

2024.    

    

    

  

HELMAN ARIEL VARGAS MONTAÑEZ    

Revisor Fiscal    

CC 1.014.195.608     

T.P. 178437 - T    

    

    

    



CONIMAQ SAS   

NIT.900.862.847-4   

   

   

FORMATO 6   
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES   

   
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)   

   

JOSE VICENTE LOZANO GUTIERREZ identificado con C.C. 77023752 de 
VALLEDUPAR (CESAR), y con Tarjeta Profesional No 91295-T de la Junta Central de 
Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONIMAQ S.A.S. 
identificada con NIT 900.862.847-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio 
de Montería, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de 
juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones 
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación 
Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 
3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía en el periodo comprendido entre 
el 01 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024.   
  

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.   

En constancia, se firma en Montería, a los (12) días del mes de marzo de 2024.   

   

   

   

JOSE VICENTE LOZANO GUTIERREZ   

C.C. 77023752 de VALLEDUPAR (CESAR)   

Tarjeta Profesional No 91295-T   

Revisor Fiscal   

   

 
  DIRECCIÓN DE CORREO: CRA 8 NO 18-07   

CORREO ELECTRÓNICO: JPALOMINOCASTILLO@HOTMAIL.COM - CONIMAQSAS@HOTMAIL.COM 

TELEFAX: 3017545428   
CIUDAD: CHINU- CORDOBA   



    
     

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES     

     

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)     

        
     

MARIA JOSE RODRIGUEZ TORRES identificada con C.C. 1.023.944.307 de Bogotá D.C, 

en mi condición de Representante Legal de INGENIERIA DE CALIDAD COLOMBIANA 

S.A.S identificada con NIT 901.364.779-9 debidamente inscrito en la cámara de comercio 

de Bogotá, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional 

para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 

de 1983), pagados por la compañía en el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 

2024 al 29 de febrero de 2024, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

50 de la Ley 789 de 2002.     

     

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto 

que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 

Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 

las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y 

asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, 

correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, 

menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.     

     

En constancia, se firma en BOGOTÁ D.C., a los once (11) días del mes de marzo de 2024.     

     

     

     

________________________    

MARIA JOSE RODRIGUEZ T.     

Representante Legal     

CC 1.023.944.307     

    

CALLE 30B sur N°8A – 13 BOGOTA D.C.   

CEL: 3203843342   

            

NIT 901.364.779-9 



JULIO PALOMINO CASTILLO 
CC: 15´725.193 

 

 

FORMATO 6 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 

(PERSONAS NATURALES) 
 
 
 

 

Yo JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO identificado con C.C. 15.725.193 de Chinú 
(Córdoba) de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, 
DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones 
que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el 
pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando 
a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012), correspondientes a mis aportes y/o 
al de mis empleados en los últimos seis (6) meses, comprendido entre el 01 de febrero 
de 2024 al 29 de febrero de 2024. 

 
En constancia, se firma en Montería, a los 21 días del mes de marzo de 2024. 
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     _        

       
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES    

    

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002    

(PERSONAS JURÍDICAS)    

    
ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ identificado con C.C. No. 7.921.464, y con tarjeta profesional 

No. 124569-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal  

de INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 830.031.937-1, 

debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las 

normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la 

compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación 

Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 

1047 de 1983), pagados por la compañía en el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2024 

al 29 de febrero de 2024, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 

789 de 2002.    

   

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me 

encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 

Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 

Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 

que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes.    

    

En constancia, se firma en BOGOTÁ D.C., a los doce (12) días del mes de abril de 2024.    

    

    

    

    

    

    

ZACARIAS MORELO RODRÍGUEZ  

C.C. 7.921.464 de Cartagena  

M.P.  124569-T    

Revisor Fiscal    

INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.       

NIT 830.031.937-1 
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Andrey
Texto tecleado
REVISOR FISCAL INVERSIONES 
GRANDES VIAS E 
INGENIERIA IGV S.A.S



  

CONSORCIO REFOCUENCAS 

NIT. 901.664.846-1 

     
     

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 y la ley 100 de 1993, modificado 

por el artículo 1 de la ley 828 de 2003 yo, ANDRÉS PEREA SÁNCHEZ identificado con la cedula de 

ciudadanía No.86.062.230 de Villavicencio, CERTIFICO que el CONSORCIO REFOCUENCAS 

identificado con NIT 901.664.846-1 se encuentra a Paz Y Salvo con el personal vinculado por concepto 

de nómina. Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA. Durante los últimos seis (6) meses. En atención a la Cláusula decima segunda del 

Cto 3708 de 2022, Parágrafo 1.   

Dando cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas anteriormente 

indicados.   

En constancia, se firma en Bogotá, a los 13 días del mes de marzo de 2024.     

      

     

______________________                 

ANDRÉS PEREA SÁNCHEZ                       

Representante Legal                     

CC. 86.062.030          

          

     

    

    



Revisor Fiscal    

CC 1.014.195.608    

T.P. 178437  –   T    

   

  

     

  

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO LABORAL   

   

   

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 y la ley 100 

de 1993, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003 yo, HELMAN ARIEL 

VARGAS MONTAÑEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 

1.014.195.608 de Bogotá, CERTIFICO que la empresa A&A CONSULTORIA E 

INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 900.346.779-9 se encuentra a Paz Y  

Salvo con el personal vinculado por concepto de nómina. Sistemas de 

Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Durante los últimos seis (6) meses.    

   

En atención a la Cláusula decima segunda del Cto 3708 de 2022, Parágrafo 1.   

   

Dando cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los 

sistemas anteriormente indicados.   

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los ocho (08) días del mes de marzo de 2024.   

   

   

   

   

   

HELMAN ARIEL VARGAS MONTAÑEZ   

NIT 900.346.779-9 



CONIMAQ SAS   

NIT.900.862.847-4   

   

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO LABORAL   

   

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 y la ley 100 

de 1993, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003 yo, JOSÉ VICENTE 

LOZANO GUTIERREZ identificado con la cedula de ciudadanía No. C.C. 77023752 

de Valledupar-Cesar, CERTIFICO que la empresa CONIMAQ S.A.S. identificada 

con NIT 900.862.847-4 se encuentra a Paz Y Salvo con el personal vinculado 

por concepto de nómina. Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos 

Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje, 

SENA. Durante los últimos seis (6) meses.    

   

En atención a la Cláusula decima segunda del Cto 3708 de 2022, Parágrafo 1.   

   

Dando cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los 

sistemas anteriormente indicados.   

  

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los (12) días del mes de marzo de 2024.   
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JOSE VICENTE LOZANO GUTIERREZ    
C.C. 77023752 de VALLEDUPAR    
( CESAR) Tarjeta Profesional No    
91295 - T    
Revisor Fiscal    



CALLE 30B sur N°8A – 13 

BOGOTA D.C. 

CEL: 3212280660 

 

NIT 901.364.779-9 

   

     

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO LABORAL    
    

    
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 y la ley 100 de  

1993, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003 yo, MARÍA JOSÉ 

RODRÍGUEZ TORRES identificado con la cedula de ciudadanía No. C.C. 

1.023.944.307 de Bogotá, CERTIFICO que la empresa INGENIERIA DE CALIDAD 

COLO MBIANA S.A.S identificada con NIT 901.364.779-9 se encuentra a Paz Y Salvo 

con el personal vinculado por concepto de nómina. Sistemas de Seguridad Social en 

Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 

Durante los últimos seis (6) meses.     

   

En atención a la Cláusula decima segunda del Cto 3708 de 2022, Parágrafo 1.    

    

Dando cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas 

anteriormente indicados.    

    

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los once (11) días del mes de marzo de 

2024.    

    

    

    

    

    

    

 ___________________________   

MARIA JOSE RODRIGUEZ T.    

Representante Legal    

CC 1.023.944.307   

     

      
  

      
  

      
  



JULIO PALOMINO CASTILLO 
CC: 15´725.193 

 

 

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO LABORAL 

 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 y la ley 100 de 

1993, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003 yo, JULIO JAVIER 

PALOMINO CASTILLO identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.725.193 de 

Chinu, CERTIFICO que la empresa se encuentra a Paz Y Salvo con el personal 

vinculado por concepto de nómina. Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos 

Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Durante los 

últimos seis (6) meses. En atención a la Cláusula decima segunda del Cto 3708 de 

2022, Parágrafo 1. 

 
Dando cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas 

anteriormente indicados. 

 
En constancia, se firma en Montería, a los veintiún (21) días del mes de marzo de 
2024. 
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PAZ Y SALVO LABORAL     
     
        

     

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 y la ley 100 de 1993, modificado 

por el artículo 1 de la ley 828 de 2003 yo, ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ identificado con la 

cedula de ciudadanía No. 7.921.464, CERTIFICO que la empresa INVERSIONES GRANDES VIAS 

E INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 830.031.937-1, se encuentra a Paz Y Salvo con el 

personal vinculado por concepto de nómina. Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos 

Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Durante los últimos seis (6) meses. En 

atención a la Cláusula decima segunda del Cto 3708 de 2022, Parágrafo 1.   

Dando cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas anteriormente 

indicados.   

En constancia, se firma en BOGOTÁ D.C., a los (12) días del mes de abril de 2024.     

     

     

     

     

     

     

     
___________________________________     

ZACARIAS MORELO RODRÍGUEZ     

C.C. 7.921.464 de Cartagena     

M.P. 124569-T     

Revisor Fiscal     

INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.     
     

              

        

NIT 830.031.937-1 


