
 

 

 

     

     

 
CONTRATO ESPECÍFICO Nº 086-2210731 DE 2021 

INFORME No. 28 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31, DE OCTUBRE DE 2024 
 

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO 

OBJETO: 

ENTERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE FUNZA - CUNDINAMARCA, 

ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL 

PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA, QUE SE ENCUENTRA EN 

EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS   DEL  FONDO 

REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE   

REQUIERAN PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN  DEL NUEVO COMPLEJO 

DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE 

FUNZA” QUE  SE  ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 

2021 DEL PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA. 

PARTICIPANTES 

ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para 

los Pactos Territoriales) 

MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA 

ENTIDAD EJECUTORA DEL 

CONTRATO ESPECIFICO 
MUNICIPIO DE FUNZA - CUNDINAMARCA 

VALOR APORTES 

ENTerritorio (Administrador y Operador del 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales) 

$ 34.000.000.000 

MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA $ 4.692.432.704 

ADICIÓN MUNICIPIO DE FUNZA 
CUNDINAMARCA 

$4.558.952.179  
 

TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO $43.251 384.883  

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 23 MESES 

PRORROGA No1: 3 MESES 

PRORROGA No2: 5 MESES 

FINAL: 31 MESES  
FECHA SUSCRIPCIÓN 12/11/2021 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO ESPECIFICO POR 

PARTE DEL EJECUTOR 

GLADYS GONZALEZ GONZALEZ 

SUPERVISORES ANTERIORES  NOMBRE DESDE HASTA 



 

 

 

     

     

MAURICIO SUAREZ 

BOHORQUEZ 
28/06/2022 31/12/2023 

FECHA INICIO EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO ESPECIFICO 
28/06/2022  

FECHA DE 

MODIFICACIONES, 

ADICIONES O PRÓRROGAS  

MODIFICACIÓN CE 2210731 FECHA 12/08/2022 (MODIFICACIÓN 

FORMA DE PAGO)  

 

MODIFICACIÓN CE 2210731 FECHA 24/03/23 (PRORROGA Y 

ADICIÓN PRESUPUESTAL) 

 

MODIFICACIÓN CE 2210731 FECHA 28/08/24 (PRORROGA) 

FECHA DE SUSPENSIONES Y 

REINICIOS 
N/A  

FECHA TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO ESPECIFICO  
28/02/2025 

  

VALOR DESTINADO DENTRO 

DEL CONTRATO ESPECÍFICO 

PARA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO DE OBRA DEL 

PROYECTO  

$41.070.430.107  

VALOR DESTINADO 

DENTRO DEL 

CONTRATO 

ESPECÍFICO PARA LA 

INTERVENTORIA  

$2.180 954 776  

 
 

 

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO 

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS 
APORTANTES 

FECHA DE ENVÍO 
DOCUMENTOS A 

ENTerritorio 
FECHA DE PAGO VALOR 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

POLIZA 8001004713 
AXA COLPATRIA, 

FECHA APROBACION 
28/06/2022  

28/06/2022 
 

CUMPLIMIENTO $ 3.400.000.000 28/06/2022 28/01/2025 

CUMPLIMIENTO $ 3.400.000.000 30/08/2023 28/04/2025 
CUMPLIMIENTO $ 3.400.000.000 04/09/2024 28/10/2025 

    



 

 

 

     

     

PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio 17/07/2022 19/08/2022 $6.800.000.000 

SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio 31/09/2023 21/11/2023 $6.800.000.000 

TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio 17-04-2024 22/04/2024 $6.800.000.000 

CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio 19-07-2024 23/07/2024 $6.800.000.000 

    

VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO $27.200.000.000 

 
Una vez suscrito el Contrato Específico, desde el punto de vista presupuestal, el municipio de FUNZA, 
procedió a la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos mediante al 
Decreto/Acuerdo No 020 del día 25, del mes enero del año 2022, lo cual permitió generar los 
certificados de disponibilidad presupuestal No 2022000962 y 2022000964, adicionalmente mediante 
ACUERDO No. 05 DE 2022 (06 DE MAYO DE 2022) permitió generar los certificados de disponibilidad 
presupuestal No. 2023000085 y No. 2023000086 todos ellos soportaron los procesos de licitación y/o 
concursos de méritos LP-002-2022 Y CM-005-2022, generándose el siguiente balance presupuestal: 

 

Detalle Número 
Fecha de 

expedición 
Valor CDP Valor RP Saldo 

Obra   

CDP 2022000964 20/04/2022 $36.735.638.505   $0 

RP 20220011615 13/09/2022   $36.735.638.505   

CDP 2023000085 02/01/2023 $4.334.791.602   $0 

RP 2023000007 02/01/2023   $4.334.791.602   

Interventoría   

CDP 2022000962 19/04/2022 $1.956.794.199   $0 

RP 2022001706 04/10/2022  $1.956.794.199    

CDP 2023000086 02/01/2023 $224.160.577   $0 

RP 2023000008 02/01/2023  $224.160.577   

Total   $43.251.384.883 $43.251.384.883 $0 

 (Anexar el acto administrativo de incorporación, CDP y RPs de los contratos derivados Folios 
No 01 a 04)  
 
Se detalla el valor de adición presupuestal al contrato especifico, cuya motivación nace de la 
actualización de precios referencia ICCU 2021 con el cual se presupuestó inicialmente el 
proyecto y la necesidad de actualizarlos a vigencia 2022 dado que es este año cuando se 
adelantan los contratos derivados se anexan los soportes presupuestales del mismo. 
 

Detalle Número 
Fecha de 

expedición 
Valor CDP Valor RP Saldo 

Obra   

CDP 2023000085 02/01/2023 $4.334.791.602   $0 

RP 2023000007 02/01/2023   $4.334.791.602   

Interventoría   

CDP 2023000086 02/01/2023 $224.160.577   $0 



 

 

 

     

     

RP 2023000008 02/01/2023  $224.160.577   

Total    4.558.952.179   4.558.952.179 $0 

 
 
Información de la Cuenta aperturada para el Contrato Específico: 
 
Para el manejo de los recursos, se aperturó una Cuenta de Ahorros No. 462100110420, en el 
banco DAVIVIENDA denominada: CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO - ENTERRITORIO 
de fecha 05 del mes enero del año 2022. En dicha cuenta se identificaron los ingresos o 
contrapartidas de los aportantes conforme se pactó la forma de financiación del contrato 
específico, generándose el siguiente detalle: 
 

Entidad Detalle Valor Pactado  
Valor 

Consignado  
Fecha de 

Consignación 
Saldo 

ENTERRITORIO 

  Transferencia 1    6.800.000.000  6.800.000.000 19/08/2022 0 

  Transferencia 2    6.800.000.000  6.800.000.000 21/11/2023 0  
  Transferencia 3    6.800.000.000  6.800.000.000 22/04/2024 0  
 Transferencia 4    6.800.000.000  6.800.000.000 23/07/2024 0 

 Transferencia 5    3.400.000.000  0 N/A   3.400.000.000 

  Transferencia 6    3.400.000.000  0 N/A    3.400.000.000  
VALOR TOTAL GIRADO POR 
ENTERRITORIO    

34.000.000.000 27.200.000.000   
6.800.000.000 

ALCALDIA DE FUNZA 

  Transferencia 1    1.956.794.199  0 N/A    1.956.794.199 

  Transferencia 2    2.735.638.505  0 N/A    2.735.638.505 

  Transferencia 3 4.334.791.602  0 N/A 4.334.791.602 

  Transferencia 4 224.160.577  0 N/A 224.160.577 

VALOR TOTAL GIRADO POR ALCALDIA 
DE FUNZA   

9.251.384.883  0   
9.251.384.883 

Se anexa la certificación bancaria que señala los rendimientos financieros de la cuenta de ahorros No 462100110420, 

del mes 09 del año 2024, además, se adiciona el soporte del traslado de los mismos a la cuenta del tesoro nacional, Folios 
del 05 al 07 
 

Rendimientos Financieros: Dado que una de las obligaciones de la entidad ejecutora es la 
devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo de 
los recursos. A continuación, se presenta el balance de los rendimientos financieros 
generados desde el mes 01 del año 2022 hasta el mes 10 del año 2024 de los recursos 
aportados por ENTerritorio, balance soportado en las certificaciones bancaria expedidas por 
el banco DAVIVIENDA, acompañadas del soporte del traslado realizado por el Municipio de 
FUNZA a la cuenta: 
 
BANCO: BANCO DE LA REPUBLICA 
CUENTA No: 6101109-4 
NOMBRE DE LA CUENTA: DIRECCION DEL TESORO NACIONAL – RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO 



 

 

 

     

     

CODIGO: 106  
Periodo  Valor Rendimientos Valores Transferidos  

Febrero 2022 0  0 

Marzo 0  0 

Abril 0  0 

Mayo 0  0 

Junio 0  0 

Julio 0  0 

Agosto  $           8.343.819,35   8,343,819.35 

Septiembre  $         19.263.901,25   19.263.901.25 

Octubre  $         51.304.346,88   51.304.346.88 

Noviembre  $         49.663.841,91   49.663.841 ,91 

Diciembre  $         68.560.485,26                               68.560.485.26 

Enero de 2023  $         68.411.671,42  68.411.671.42 

Febrero de 2023  $         61.872.026,08  61.872.026.08 

Marzo de 2023  $         68.507.665,46  68.507.665,46 

Abril de 2023  $         24.649.866,12                              24.649.866,12  

Mayo de 2023  $                 70.175,04                                1.444.645,04 

Junio 2023  $                    4.095,71                                1.061.576,71  

Julio 2023  $                    3.487,43  756,392.43 

Agosto 2023  $                       679,87  679.87 

Septiembre 2023  $                    3.991,06  447,835.08 

Octubre 2023  $                    2.332,66  97.457.99 

Noviembre 2023  $         21.631.079,06  21.631.100,06 

Diciembre 2023 $         53.929.746,10         53.929.746,10 

Enero 2024 $           32.250.787,14             32.250.787,14 

Febrero 2024     $          30.064.191,24               30.064.191,24 

Marzo 2024 $         31.484.330,69  31.484.330,69 

Abril 2024 $          46.183.769,43            46.183.769,43 

Mayo 2024 $         71.448.821,81 71.448.821,81 

Junio 2024 $          62.032.156,10          62.032.156,10 

Julio 2024 $         80.021.833,52          80.021.833,52 

Agosto 2024 $      116.394.685,37   116.394.685,37 

Septiembre 2024 $      104.783.998,08 $      104.783.998,08 

Octubre 2024 $ 79.290.527,23  

Total $ 1.150.178.311,27 $ 1.070.887.784,04 

Se anexa la certificación bancaria que señala los rendimientos financieros por mes o en 
general que señale todos los meses, además, se adiciona el soporte del Traslado de los 
mismos a la cuenta del tesoro Folios No 05 a 07 
 
 
Rendimientos Financieros de Anticipos. En caso de que la entidad hubiera pactado anticipos 
en los contratos derivados, deberá relacionar un párrafo relacionando el valor total del 



 

 

 

     

     

contrato derivado, su objeto y el valor del anticipo, forma de manejo del mismo (fiducia y 
demás) y su ejecución financiera.  

 
Número Contrato  CO1.PCCNTR.3952242 DE 2022 

Objeto 
CONSTRUCCION DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA 

COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA  

Valor  $ 41.070.430.107,00   

Cuenta o 
encargo 
Fiduciario 

04000006639 
ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A. 
FIDEICOMISOS 

Valor Anticipo $ 8.214.086.021,00  Valor Girado  $8.214.086.021,00 

Porcentaje 20% Fecha de Giro 13 abril 2023 

Detalle Orden Valor Orden Fecha Saldo Anticipo 
   $      0 

Total      0 

Rendimientos Financieros del Anticipo 

Periodo  Valor Rendimientos Valores Transferidos  

GENERADOS ABRIL-2023 (CUENTA FIDUCIA) 

$   1,374,470.00 

$   1,374,470.00 (TRANSFERIDO EN 
MES DE MAYO CUENTA DEL 

CONTRATO ESPECIFICO Y 
POSTERIORMENTE A TESORO 

NACIONAL) 

GENERADOS MAYO-2023 (CUENTA FIDUCIA) 

 $   1,057,481.00 

TRANSFERIDO EN MES DE JUNIO DE 
FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO 
ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A 

TESORO NACIONAL) 

GENERADOS JUNIO-2023 (CUENTA FIDUCIA) 

 $   752,905.00  

TRANSFERIDO EN MES DE JULIO DE 
FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO 
ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A 

TESORO NACIONAL) 

GENERADOS JULIO-2023 (CUENTA FIDUCIA) 

$ 443,844.02 

TRANSFERIDO EN MES DE 
SEPTIEMBRE DE FIDUCIA A CUENTA 
DEL CONTRATO ESPECIFICO Y 
POSTERIORMENTE A TESORO 
NACIONAL) 

GENERADOS AGOSTO-2023 (CUENTA FIDUCIA) 

$  95,101.33 

TRANSFERIDO EN MES DE OCT DE 
FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO 
ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A 
TESORO NACIONAL) 

GENERADOS SEPTIEMBRE-2023 (CUENTA 
FIDUCIA) 

$       24,00 

TRANSFERIDO EN MES DE OCT DE 
FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO 
ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A 
TESORO NACIONAL) 

GENERADOS OCTUBRE-2023 (CUENTA FIDUCIA) 

$       21,00 

TRANSFERIDO EN MES DE NOV DE 
FIDUCIA A CUENTA DEL CONTRATO 
ESPECIFICO Y POSTERIORMENTE A 
TESORO NACIONAL) 

ENTRA EN LIQUIDACION FIDUCIA NOVIEMBRE 
(NO GENERA MAS RENDIMIENTOS)   

Total  $   3.723.846,35    



 

 

 

     

     

Se adjuntó el informe final de fiducia, soporte de consignación de los rendimientos de la 
fiducia a la cuenta de manejo exclusivo y soporte de traslado de estos recursos a la cuenta 
del Tesoro Nacional hasta cuando fue invertido el anticipo por parte del contratista. 
 

Saldos en la Cuenta de manejo de Recursos: Se debe relacionar el saldo en la cuenta 
exclusiva para el manejo de los recursos del contrato específico, con corte al mes de 
presentación del informe. 

 
Saldo en la Cuenta 

CONCEPTO  DETALLE octubre-24 

INGRESOS 

SALDO INICIAL   $10.757.872.643,07 

FRCP   

SECTOR  

TERRITORIO    

OTROS (RENDIMIENTOS FIDUCIA) $ 79.290.527,23 

RENDIMIENTOS TOTALES  $ 79.290.527,23 

RENDIMIENTOS ACUMULADOS  

TOTAL INGRESOS $ 79.290.527,23 

EGRESOS 

OBRA   
INTERVENTORIA    

TASAS Y CONTRIBUCIONES    

TRASLADO RENDIMIENTOS (septiembre) $104.783.998,08 

TRASLADO RENDIMIENTOS ACUMULADOS $104.783.998,08 
DESCUENTOS  $ 0  

RTE FUENTE   

OTROS (REINTEGRO TASA PRODEPORTE ACTAS DE PAGO 4, 5 Y 6) $170.046.100  

TOTAL, EGRESOS $ 274.830.098,08 

SALDO FINAL MES   $10.542.551.154,48 

  Se adjunta el extracto correspondiente. 
 
Se debe indicar a que corresponden los ingresos consignados en ella y su manejo, es decir, 
en caso de haber rendimientos financieros, se debe señalar la fecha de traslado de los 
mismos a cuenta del Tesoro Nacional. Respecto a los egresos, se debe explicar a qué hacen 
referencia y finalmente en caso de existir saldos en la cuenta, se debe señalar que valor 
soporta el mismos o si se trata de valores no ejecutados.  
 
NOTA: La secretaría de hacienda del municipio de Funza determinó que los recursos 
aportados por el municipio en el marco del presente contrato específico serán 
desembolsados a los contratos derivados de obra e interventoría directamente de las 
cuentas propias de la administración, a fin de generar eficiencia en el manejo de los recursos, 
por lo anterior el cuadro “Saldos en la Cuenta de manejo de Recursos” reflejará solo los 



 

 

 

     

     

recursos aportados por ENTerritorio, a continuación se relaciona el manejo de recursos 
aportados por el municipio. 
 

Manejo recursos aportados por el municipio:  
 

 
CONCEPTO  DETALLE agosto-24 

INGRESOS 

RENDIMIENTOS TOTALES   

RENDIMIENTOS ACUMULADOS 0  

TOTAL INGRESOS   

EGRESOS 

OBRA  
INTERVENTORIA    

DESCUENTOS   
RTE FUENTE   

OTROS 0  

TOTAL EGRESOS  
 
 

Balance General de la Contratación Derivada  
Se relacionan los contratos derivados que se celebraron por parte de la entidad ejecutora 
para dar cumplimiento al contrato específico. 
Contrato de 
obra       
 
Objeto del Contrato 
Derivado:   

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO 
DE FUNZA, CUNDINAMARCA. 

Número Contrato  
CO1.PCCNTR.3952
242 

Valor: 
$ 41.070.430.10 

Plazo: 
23 Meses 

Nombre del 
Contratista 

CONSORCIO COLISEO 2022  

Fecha de firma del 
contrato  

9/09/2022 Fecha de acta de inicio 
23 DICIEMBRE 

2022 

Fecha de 
Terminación del 
contrato 

28 DE ENERO 
2025 

PAGOS AL CONTRATO DERIVADO  

Concepto  Valor  Descuentos  Valor Neto 
Amortización 

Anticipo 

No. 
Comprobante 

de egreso  
Fecha de pago  

Anticipo  $8.214.086.021,00 0  8.214.086.021,00  0 2023001743   13/05/2023 

Acta Parcial No 1    1.493.965.591,00   192.721.612,00   1.002.450.860,80    298,793,118.20  2023002531  14/06/2023 

Acta Parcial No 2    2,773,853,706.00 357.827.128,07     1.861.255.836,73    554.770.741,20          2023004506  31/08/2023 

Acta Parcial No 3    2.640.716.479,00   340.652.425,79     1.771.920.757,41   528.143.295,80         2023006008  25/10/2023 

Acta Parcial No 4    2.430.580.827,00  313.544.926,68    1.630.919.734,92   486.116.165,40         2023007458  12/12/2023 

Acta Parcial No 5    2.908.084.466,00 375.142.896,11   1.951.324.676,69  581.616.893,20        2023008182  27/12/2023 

Acta Parcial No 6    3.325.540.336,00  428.994.703,34   2.231.437.565,46 665.108.067,20        2024000685  03/05/2024 

Acta Parcial No 7    6.023.636.882,00  777.049.600,00   4.818.909.505,60 $1.204.727.376,4        2024004826  26/09/2024 

TOTAL             

Saldo Contrato $ 15.579.241.456,40 

 



 

 

 

     

     

Respecto a los ítems descritos en el cuadro se deben allegar los soportes que dicha 
información requiera, según aplique a cada uno de los pagos (orden de operación, orden 
de pago, comprobante de egreso y copia de la factura del tercero). 
 

Relación de descuentos aplicados 
De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los 
pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Concepto   Valor Bruto  Base 
Valo

r 
Neto 

Valor total de 
Tasas y/o 

estampillas  
(A) 

Porcentaje 
Tasas y/o 

estampillas  

Valor 
traslad
ado a 

cuenta
s del 

Munici
pio  
(B) 

Fecha 
Traslado. 

Saldo 
(A-B) 

Anticipo                 

Acta Parcial No 1    1.493.965.591,0     1.493.965.591,00    192.721.612,0  12.9%    192.721.612,0 

Acta Parcial No 2    2,773,853,706.00 
    2,773,853,706.00    357.827.128,07    12.9%   

 
357.827.128,07 

Acta Parcial No 3 
   2.640.716.479,0      2.640.716.479,00    340.652.425,79   12.9%   

 
340.652.425,79 

Acta Parcial No 4 
   
2.430.580.827,00  

   2.430.580.827,00  
  

 313.544.926,68  
 12.9% 

  
 
313.544.926,68  

Acta Parcial No 5 
   
2.908.084.466,00 

   2.908.084.466,00 
 

 375.142.896,11 
 12.9% 

  
 
375.142.896,11 

Acta Parcial No 6 
   
3.325.540.336,00 

   3.325.540.336,00 
 

 375.142.896,11 
 12.9% 

  
 
428.994.703,34 

Acta Parcial No 7   6.023.636.882,00    6.023.636.882,00   777.049.600,00  12.9%   777.049.600,00 

TOTAL        

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, 
el concento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe 
relacionar la certificación de las deducciones fueron trasladadas a las correspondientes 
cuentas del municipio. 
 

Contrato de 
Interventoría       
 
Objeto del Contrato 
Derivado:   

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA 
COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA 

Número Contrato  
CO1.PCCNTR.4047
655 

Valor: 
$ 2.180.954.776 

Plazo: 
23 meses 

Nombre del 
Contratista 

CONSORCIO CONSTRUIR 2022  

Fecha de firma del 
contrato  

3/10/2022 Fecha de acta de inicio 23/12/2022 
Fecha de 
Terminación 
del contrato 

28/01/2025 

PAGOS AL CONTRATO DERIVADO  

Concepto  Valor  Descuentos  Valor Neto 
Amortización 

Anticipo 

No. 
Comprobante 

de egreso  

Fecha de  
pago  



 

 

 

     

     

Anticipo             

Acta Parcial No 1             

Acta Parcial No 2             

Acta Parcial No 3             

Acta Parcial No 4             

TOTAL             

Saldo Contrato   

Respecto a los ítems descritos en el cuadro se deben allegar los soportes que dicha 
información requiera, según aplique a cada uno de los pagos (orden de operación, orden 
de pago, comprobante de egreso y copia de la factura del tercero). 
 

Relación de descuentos aplicados 
 
De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los 
pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Concepto   Valor Bruto  Base Valor Neto 

Valor total 
de Tasas y/o 
estampillas  

(A) 

Porcentaje 
Tasas y/o 

estampillas  

Valor 
trasladado a 
cuentas del 
Municipio  

(B) 

Fecha 
Traslado. 

Saldo 
(A-B) 

Anticipo                 

Acta Parcial No 1                 

Acta Parcial No 2                 

Acta Parcial No 3                 

Acta Parcial No 4                 

TOTAL        

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, 
el concento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe 
relacionar la certificación de las deducciones fueron trasladadas a las correspondientes 
cuentas del municipio. 
 

Balance Financiero Contrato Específico 
 

 
 

 

 
 

Entidad Detalle Valor Pactado  
Valor 

Consignado  
Fecha de 

Consignación 
Saldo 

ENTERRITORIO 

  Transferencia 1    6.800.000.000  6.800.000.000 19/08/2022 0 

  Transferencia 2    6.800.000.000  6.800.000.000 21/11/2023 0 

  Transferencia 3    6.800.000.000   6.800.000.000  22/04/2024  0  
 Transferencia 4    6.800.000.000    6.800.000.000 23/07/2024  0 

 Transferencia 5    3.400.000.000  0 N/A   3.400.000.000 

  Transferencia 6    3.400.000.000  0 N/A    3.400.000.000  

Conforme a los saldos generados en los capítulos anteriores, se debe realizar el balance general del 
Contrato específico señalando el valor adeudado por el Fondo Regional de Contratos Plan, el manejo 
del recursos frente a los valores adeudaos a los contratos derivados, señalando el procesos para su 
pago, deducciones a ser realizadas, traslado de las mismas y liquidación de rendimientos financieros 
finales  y su  traslado a la cuenta del Tesoro Nacional,  proceso de cierre de la cuenta y liquidación de 

los contratos derivados y contrato específico. 

 



 

 

 

     

     

Entidad Detalle Valor Pactado  
Valor 

Consignado  
Fecha de 

Consignación 
Saldo 

VALOR TOTAL GIRADO POR 
ENTERRITORIO  

  

34.000.000.000 27.200.000.000 

VALOR 
ADEUDADO 

POR 
ENTERRITORI

O 6.800.000.000 

ALCALDÍA DE FUNZA 

  
Transferencia 
(Inter)     1.956.794.199 

  
   1.956.794.199 

  
Transferencia 
(obra)    2.735.638.505 

  
 

  
Transferencia 
(obra) 4.334.791.602  

 
0 

  
Transferencia 
(inter) 224.160.577  

 
224.160.577 

 
Transferencia 0 
(anticipo obra)  

1.414.086.021 13/04/2023 
 

 
Transferencia 1 
(corte 1 obra)  

1.195.172.472,8 14/06/2023 
0 

 
Transferencia 2 
(corte 2 obra)  

2.219.082.964,8 
 

31/08/2023 
0 

 
Transferencia 3 
(corte 3 obra)  

2.112.573.183,2 25/10/2023 
0 

 
Transferencia 4 
(corte 4 obra)  

129.515.465,20 12/12/2023 
0 

      

      

VALOR TOTAL GIRADO POR ALCALDÍA 
DE FUNZA 

 9.251.384.883  $7.070.430.107  

VALOR 
ADEUDADO 

POR LA 
ALCALDÍA DE 

FUNZA 

$ 2.180.954.776  

  

CONTRATOS DERIVADOS DEL CONTRATO ESPECIFICO  

CONTRATO DE OBRA 

 Anticipo 8.214.086.021 8.214.086.021 13/04/2023 0 

 Acta Parcial No 1 1.493.965.591 1.195.172.472,8  14/06/2023 0 

 Acta Parcial No 2 2,773,853,706.00 2.219.082.964,8 31/08/2023 0 

 Acta Parcial No 3 2.640.716.479,00 2.112.573.183,2 25/10/2023 0 

 Acta Parcial No 4 2.430.580.827,00  1.944.464.661,6  12/12/2023 0 

 Acta Parcial No 5 2.908.084.466,00 2.326.467.572,8   27/12/2023 0 

 Acta Parcial No 6 3.325.540.336,00 2.660.432.268,8  03/05/2024 0 

 Acta Parcial No 7 6.023.636.882,00 4.818.909.505,6  26/09/2024 0 

VALOR PAGADO  20.672.279.145,0  
VALOR 

ADEUDADO 
20.398.150.962,00 

CONTRATO INTERVENTORÍA 

 Anticipo 0 0 N/A  

 Acta Parcial No 1     

 Acta Parcial No 2     

VALOR PAGADO  0 0 
VALOR 

ADEUDADO 
2.180.954.776 

 
 
 
 



 

 

 

     

     

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS 
➢ CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA 

 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR TOTAL CONTRATO 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL 
MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA 

$ 2.180.954.776 

Nombre contratista 
CONSORCIO CONSTRUIR 2022  

Fecha Firma del contrato 
3/10/2022 

Plazo contrato 
23 MESES 

Fecha del acta de inicio del 
contrato 

23/12/2022  

Fecha Adición, Otrosí, 
Suspensión, Reinicio No. 

Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/06/2024 a 17/07/2024 
Ampliación Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/07/2024 a 17/08/2024 

Reinicio No 1 20/08/2024 
Prorroga No 1 tres (3) días 

Prorroga No 2 cinco (5) meses 

Fecha de Terminación del 
contrato (Actualizada 

según Novedades) 

28/01/2025 

 

CONCEPTO 

% 
REQ
UERI
DO 

%  
a pagar 

VALO
R 

No. ORDEN DE 
PAGO 

FECHA 
PAGO  

 
ANTICIPO    0   

 
PRIMER PAGO  

 

   

 
SEGUNDO PAGO   

   

 
PAGO CONTRA LIQUIDACION       

 
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA  0 

 
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS  0% 

PÓLIZA No. 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

 

11/10/2022 CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

436.190.955,20 23/12/2022  28/07/2025 

PAGO DE SALARIOS 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

218.095.477,60 
23/12/2022 

 
28/01/2028 

CALIDAD DEL SERVICIO 436.190.955,20 
23/12/2022 

 
28/01/2030 

 
ESTADO DEL CONTRATO EJECUCION 



 

 

 

     

     

➢ CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. 

 
DESCRIPCIÓN  OBJETO VALOR TOTAL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA 
ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, 
CUNDINAMARCA. 

$ 41.070.430.10 

Nombre contratista 
 CONSORCIO COLISEO 2022  

Fecha Firma del contrato  
9/09/2022  

Plazo contrato 
23 MESES  

Fecha del acta de inicio del contrato 
23/12/2022  

Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, 
Reinicio No. 

 Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/06/2024 a 17/07/2024 
Ampliación Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/07/2024 a 17/08/2024 

Reinicio No 1 20/08/2024 
Prorroga No 1 tres (3) días 

Prorroga No 2 cinco (5) meses 

Fecha de Terminación del contrato 
(Actualizada según Novedades) 

 
28/01/2025 

 
CONCEPTO % REQUERIDO 

%  
a 

pagar 
VALOR 

No. 
ORDEN 

DE PAGO 
FECHA PAGO  

 
ANTICIPO  

20 20 8.214.086.021,00 
2023001

743 
13/04/2023 

 
PRIMER PAGO 

2.91 2.91 1.195.172.472,8  
 2023002

531 
14/06/2023 

 
SEGUNDO PAGO 

5.40 5.40 2.219.082.964,8 
2023004

506 
31/08/2023 

 
TERCER PAGO 

5.14 5.14 2.112.573.183,2 
2023006

008 
25/10/2023 

 
CUARTO PAGO 

4.73 4.73 
1.944.464.661,6        2023

007458 
12/12/2023 

 
QUINTO PAGO 

5.66 5.66 
2.326.467.572,8         2023

008182 
27/12/2023 

 
SEXTO PAGO 

6.48 6.48 
2.660.432.268,8 2024000

685 
03/05/2024 

 
SEPTIMO PAGO 

6.48 11.73 
4.818.909.505,60 2024004

826 
26/09/2024 

 
PAGO CONTRA LIQUIDACION  10 10    

 
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA (LUEGO DE AMORTIZACION) $25.491.188.651,0 

 
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS  62,07% 

PÓLIZA No. 

 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
AMPAROS VALORES ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

400043455 
400043828 

14 / 3 / 2023 PÓLIZA DE 
SEGURO DE 
RESPONSABILI
DAD CIVIL 
EXTRACONTRA

CTUAL 
DERIVADA DE 
CUMPLIMIENT

O 

2.054.365.242,30 
23 / 12 / 

2022 
28 / 01 / 

2025 



 

 

 

     

     

 

• INFORME DEL SUPERVISOR:   

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:  

El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los 

contratistas que ejecutan el proyecto para la entidad y el informe de interventoría que se encuentra 

debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este 

documento.  

 

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 

El seguimiento, control y vigilancia del Proyecto se realizan a través de la Interventoría Integral y de la 

Supervisión a cargo de la Secretaría de Infraestructura, durante el periodo comprendido entre el 01 de 

octubre y el 31 de octubre de 2024, así mismo, se adjunta el Informe de Interventoría, que incluye un 

análisis más detallado de las actividades realizadas en el Proyecto. 

 

• Firma contrato:                                        03/10/2022. 

CUMPLIMIENT
O DEL 

CONTRATO 
8.217.460.969.20 

23 / 12 / 
2022 

28/01/2026 

PAGO DE 
SALARIOS, 

PRESTACIONES 
SOCIALES E 

INDEMNIZACI
ONES 

LABORALES 

4.108.730.484.60 

23 / 12 / 
2022 

28/01/2028 

BUEN MANEJO 
Y CORRECTA 
INVERSION 

DEL ANTICIPO 

8.217.460.969.20 

23 / 12 / 
2022 

28/07/2025 

ESTABILIDAD 
DE LA OBRA 

12.326.191.453.80 
23 / 12 / 

2022 28/01/2030 

CALIDAD Y 
CORRECTO 

FUNCIONAMIE
NTO DE LOS 

BIENES Y 
EQUIPOS 

SUMINISTRAD
OS 

4.108.730.484.60 
28/01/202

5 
28/01/2027 

 % AVANCE 
FISICO 

EJECUCTADO 72.92% 

 
  

 
% AVANCE 

PROGRAMAD
O 

72.00% 
 
 

 

 

  

 
ESTADO DEL CONTRATO EJECUCION 



 

 

 

     

     

• Pólizas expedidas el:                               30/09/2022. 

• Pólizas aprobadas el:                              14/10/2022. 

• Firma de acta de inicio:                          23/12/2022. 

• Suspensión No1 Un (1) mes desde:                       17/06/2024 a 17/07/2024. 

• Ampliación Suspensión No1 Un (1) mes desde:  17/07/2024 a 17/08/2024. 

• Reinicio No1:                                             20/08/2024 

• Prorroga No 1. Tres (3) días, hasta:       28/08/2024 

• Prorroga No 2. Cinco (5) meses hasta:  28/01/2025 

• Fecha terminación actualizada:              28/01/2025 

 

El CONSORCIO CONTRUIR 2022 garantiza la participación de las partes interesadas del proyecto mediante 

la realización de reuniones y comités de obra semanales. 

 

 
 

La interventoría realiza inventario de proveedores con los que se realizaron las diferentes adquisiciones 

anteriormente mencionadas: 

• GRUPO ARGOS 

• TREMIX DE COLOMBIA SA 

• GASEOSAS LUX 

• AGROCONSTRUCCIONES 

• FERREELECTRICOS SA 

• AGREGADOS MONTANEL SAS 

• RYR INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA 

• AGREGADOS Y RELLENOS TERRENA SAS- ESP 

 

En el periodo del Del 1 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024, se realizan las 



 

 

 

     

     

siguientes actividades de obra: 
 
• Cerca en tela verde h= 2.10 m 
• Red telefónica provisional 
• Unidades Sanitarias campamento 
• Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión 
• Excavación a máquina sin clasificar coliseo (reemplazo por base granular) 
• Excavación a máquina sin clasificar cimentación 
• Excavación manual en material común para zapatas graderías (incluye retiro de sobrantes 
a una distancia menor a 5 km) 
• Excavación manual en material común para vigas de amarre (incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor a 5 km) 
• Excavación a máquina sin clasificar para tanque 
• Excavación a máquina sin clasificar pisos cancha 0.69 cm (incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor a 5 km) 
• Base granular (NORMA INVIAS 330) 
• Subbase granular (NORMA INVIAS 320) 
• Relleno en recebo común compactado mecánicamente para tanque 
• Concreto de limpieza pobre 1500 psi 
• Pilote preexcavado D=60 CM (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) 
• Pedestales en concreto 4000 PSI Columnas en concreto de 4000 psi, graderías 
• Placa de contrapiso de 12 cm en concreto de 3000 psi - Incluye corte y dilatación 
• Entrepiso casetón con vigas 3500 PSI, H=0.40 M (sin refuerzo) 
• Viga aérea en concreto de 4000 psi, graderías 
• Escalera maciza en concreto 3500 psi 
• Acero figurado de 60000 psi - pilotes 
• Acero figurado de 60000 psi - zapatas 
• Acero figurado de 60000 psi - pedestales 
• Acero figurado de 60000 psi - vigas de amarre 
• Acero figurado de 60000 psi - placa de contrapiso malla M-188 
• Acero figurado de 60000 psi - placa de entrepiso malla M-188 
• Acero figurado de 60000 psi - columnas 
• Acero figurado de 60000 psi - vigas aéreas 
• Acero figurado de 60000 psi - escalera 
• Estructura en acero estructural, incluye cerchas, correas, contravientos, tensores, anclajes, 
tornillería, antirrocorrosivo, pintura, soldadura y platinas. Contemplo fabricación suministro 
y montaje 
• Demolición cabeza de pilotes 
• Relleno tipo 6 "rajón-piedra" 
• Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluyendo retiro de sobrantes a una 
distancia menor de 5 km) 
• Relleno en recebo común compactado mecánicamente 
• Red sanitaria PVC-S Ø=2" (Incluye accesorios) 



 

 

 

     

     

• Red sanitaria PVC-S Ø=3" (Incluye accesorios) 
• Red sanitaria PVC-S Ø=4" (Incluye accesorios) 
• Red sanitaria PVC-S Ø=6" (Incluye accesorios) 
• Red ventilación 2" 
• Salida sanitaria pvc-s/paral 2" 
• Salida sanitaria pvc-s/sifon 2" 
• Salida sanitaria pvc-s/sifon 3" 
• Salida sanitaria pvc-s/sifon 4" 
• Tapón de limpieza 3" (Incluye accesorios) 
• Tapón de limpieza 4" (Incluye accesorios) 
• Yee ø=2" 
• Yee ø=3" 
• Yee ø=4" 
• Reducción 4"-3" 
• Caja de inspección de 70 x 70 
• Zapatas en concreto 4000 PSI 
• Dados en concreto 4000 psi 
• Viga de cimentación en concreto de 4000 psi 

 

La interventoría hace entrega de memorias de cantidades que soportan el balance de obra actual y memorias del 

presupuesto de posible adición. 

 

La supervisión solicita a la interventoría realizar el seguimiento y control a la programación vigente 

aprobada para la prórroga con nueva fecha de terminación 28 de enero de 2025. 

 

Se solicita a interventoría realizar las gestiones necesarias para adelantar la ejecución presupuestal de su 

contrato. 

 

Se solicita a la interventoría revisar el acabado de concretos en estructura de graderías, asi como el 

procedimiento propuesto por el contratista de obra para el detallado. 

 

La interventoría consolida listado de actividades con observaciones para ser subsanadas por parte del 

contratista de obra. 

 

Se solicita a la interventoría revisar todos los aspectos relacionados con la auditoría interna que tiene 

programada. 

 

CONTRATO DE OBRA: 



 

 

 

     

     

Firma de contrato el 09 septiembre 2022. 

Pólizas aprobadas el 15 noviembre 2022.  

Firma de acta de inicio 23/12/2022. 

Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/06/2024 a 17/07/2024 

Ampliación Suspensión No1 Un (1) mes desde 17/07/2024 a 17/08/2024 

Reinicio No1 20/08/2024 

Prorroga No 1. Tres (3) días, hasta 28/08/2024 

Prorroga No 2. Cinco (5) meses 

Fecha terminación actualizada: 28/01/2025 

 

EL contrato de obra fue reiniciado el 20 de agosto de 2024 ejecutando actividades de obra y reportando 

avance del 72.92% con corte 31 de octubre de 2024 dentro de las actividades realizadas se destacan: 

 

Montaje de estructura: Ajuste de estructura metálica 

✔ Inicio escaleras graderías. 

✔ Cimentación, columnas portería y administración 

✔ Continuación mampostería. 

✔ Inicio pañetes. 

✔ Red de suministro y desagües. 

✔ Instalación tubería eléctrica. 

 

Se evidencia que el CONSORCIO COLISEO 2022 mediante programación de obra inicial, presenta 

ADELANTO con los tiempos estipulados contractualmente presentando un desequilibrio del 2,92% en 

ejecución y proyección. se recomienda continuar con seguimiento a contingencia o acciones relevantes 

del cronograma. 

 

Se evidencia que, durante el periodo en mención, se realizaron las actividades de control y 

aseguramiento de calidad prevista en el plan de inspección y ensayos y se aplicaron los procedimientos 

del plan de calidad del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el informe de calidad del periodo: 

• Avance Financiero 

• Seguimiento a la Programación de Obra 

• (Avance físico) 

• Mejora Continua 

• Atención de Quejas y Reclamos 

• Inspección en recibo de materiales e insumos 



 

 

 

     

     

• Inspección en actividades de obra 

• Ensayo de materiales 

• Procedimiento de acciones correctivas 

• Procedimiento para la ejecución de la obra 

• Procedimiento gestión de personal 

• Procedimiento de compras 

• Responsabilidades gerenciales y provisión de recursos 

• Indicadores de procesos 

• Plan de mejoramiento de procesos 

 

Para el presente periodo y durante el desarrollo del proyecto el CONSORCIO COLISEO 2022, se realizaron 

las siguientes actividades: 

 

• Montaje de estructura: se realizó el ajuste de uniones soldadas. 

• Se realizó la fundición de cimentación del edificio de portería. 

• Se realizado relleno de área placa contrapiso de edificio administración. 

• Se realizo fundida de columnas del edificio de administración. 

• Se realizó adelanto la mampostería del coliseo 80%,  

• Pañete mampostería coliseo 35% 

• Mampostería del edificio de cuartos técnicos 90%. 

 

Se relaciona cuadro de seguimiento de actividades 

PRESUPUESTO CONTRACTUAL 

    

CANTIDADES 
ACUMULADAS A 

OCTUBRE 

% 
ACUMULADO 
OCTUBRE 

ITEM DESCRIPCION UND V/ UNITARIO PROGRAMADO     

1. PRELIMINARES           

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES           

1.1.1 Descapote mecánico e. 20 incluye cargue y retiro M2 $ 1.678,00 PROGRAMADO $ 52.116.569,72 100,00% 

        EJECUTADO $ 52.116.569,08 100,00% 

1.1.2 Cerca en tela verde h= 2.10 m ML $ 25.028,00 PROGRAMADO $ 13.239.061,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 13.377.015,50 101,04% 

1.1.3 Campamento 18 M2 UN $ 2.334.821,00 PROGRAMADO $ 3.035.267,29 100,00% 

        EJECUTADO $ 3.035.267,30 100,00% 



 

 

 

     

     

1.1.4 Red hidráulica provisional UN $ 3.105.900,00 PROGRAMADO $ 4.037.670,00 100,00% 

1.1.5 Red telefónica provisional UN $ 281.677,00 PROGRAMADO $ 366.180,10 100,00% 

        EJECUTADO $ 366.180,10 100,00% 

1.1.6 Unidades Sanitarias campamento UN $ 1.260.780,00 PROGRAMADO $ 6.556.056,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 9.834.084,00 150,00% 

1.2 LOCALIZACION Y REPLANTEO       $ -   

1.2.1 
Localización y replanteo de cimientos con 
elementos de precisión 

M2 $ 11.419,00 PROGRAMADO $ 131.979.329,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 149.683.860,40 113,41% 

  TOTAL PRELIMINARES           

2. CIMENTACIÓN           

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS           

2.1.1 
Excavación a máquina sin clasificar coliseo 
(reemplazo por base granular) 

M³ $ 19.375,00 PROGRAMADO $ 18.629.179,40 100,00% 

        EJECUTADO $ 69.004.179,40 370,41% 

2.1.2 Excavación a máquina sin clasificar cimentación M³ $ 19.375,00 PROGRAMADO $ 16.069.372,80 100,00% 

        EJECUTADO $ 70.543.354,18 438,99% 

2.1.5 Prehuecos para pilotes H=30 cms UN $ 23.419,00 PROGRAMADO $ 6.576.055,20 100,00% 

        EJECUTADO $ 6.576.055,20 100,00% 

2.1.6 Excavación a máquina sin clasificar para tanque M³ $ 19.375,00 PROGRAMADO $ 5.747.024,03 4,69% 

        EJECUTADO $ 124.499.293,75 101,55% 

2.1.10 
Relleno en recebo común compactado 
mecánicamente para tanque 

M³ $ 70.398,00 PROGRAMADO $ 1.542.749.994,51 100,00% 

        EJECUTADO $ 2.300.355.741,53 149,11% 

2.1.11 Entibado TIPO 2 (1/7 utilizaciones) M2 $ 30.280,00 PROGRAMADO $ 3.366.868,32 79,17% 

2.1.12 Filtro material granular filtrante perímetro tanque M³ $ 92.127,00 PROGRAMADO $ 124.443,23 59,37% 

2,1,13 
Relleno con material del sitio compactado 
mecánicamente terreno 

M³ $ 23.100,00 PROGRAMADO $ 13.594.581,00 100,00% 

2.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO           

2.2.1 Concreto de limpieza pobre 1500 psi M³ $ 391.822,00 PROGRAMADO $ 68.321.610,50 100,00% 

        EJECUTADO $ 78.217.878,16 114,48% 

2.2.2 
Pilote preexcavado D=60 CM (incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km) 

ML $ 399.916,00 PROGRAMADO $ 3.043.232.787,37 100,00% 

        EJECUTADO $ 3.058.954.284,10 100,52% 

2.2.4 Pedestales en concreto 4000 PSI M³ $ 781.186,00 PROGRAMADO $ 72.123.778,99 100,00% 

        EJECUTADO $ 75.566.465,34 104,77% 

2.2.7 Columnas en concreto de 4000 psi, graderias M³ $ 1.004.327,00 PROGRAMADO $ 349.581.120,19 100,00% 

        EJECUTADO $ 321.732.137,14 92,03% 



 

 

 

     

     

2.2.8 
Placa de contrapiso de 12 cm en concreto de 3000 
psi - Incluye corte y dilatacion 

M2 $ 93.025,00 PROGRAMADO $ 708.321.001,70 100,00% 

        EJECUTADO $ 386.717.948,50 54,60% 

2.2.10 Viga aérea en concreto de 4000 psi, graderias M³ $ 1.363.833,00 PROGRAMADO $ 736.674.395,58 100,00% 

        EJECUTADO $ 623.345.327,98 84,62% 

2.2.11 Escalera maciza en concreto 3500 psi M³ $ 1.139.613,00 PROGRAMADO $ 88.697.219,01 100,00% 

        EJECUTADO $ 28.622.520,11 32,27% 

2.2.12 Concreto para gradas coliseo 4000 psi M³ $ 1.576.332,00 PROGRAMADO $ 900.145.472,17 100,00% 

        EJECUTADO $ 925.166.590,45 102,78% 

2.2.13 Concreto foso ascensor concreto 4000 psi M³ $ 1.207.668,00 PROGRAMADO $ 51.777.558,31 100,00% 

2.2.14 Acero figurado de 60000 psi - pilotes KG $ 8.260,00 PROGRAMADO $ 1.059.343.216,10 100,00% 

        EJECUTADO $ 1.059.343.216,10 100,00% 

2.2.15 Acero figurado de 60000 psi - zapatas KG $ 8.260,00 PROGRAMADO $ 270.816.332,80 100,00% 

        EJECUTADO $ 286.004.804,54 105,61% 

2.2.16 Acero figurado de 60000 psi - dados KG $ 8.260,00 PROGRAMADO $ 565.818.507,80 100,00% 

        EJECUTADO $ 566.118.098,00 100,05% 

2.2.17 Acero figurado de 60000 psi - pedestales KG $ 8.260,00 PROGRAMADO $ 215.002.678,80 100,00% 

        EJECUTADO $ 215.002.678,80 100,00% 

2.2.18 Acero figurado de 60000 psi - vigas de amarre KG $ 8.260,00 PROGRAMADO $ 262.243.543,90 100,00% 

        EJECUTADO $ 288.247.435,84 109,92% 

2.2.19 
Acero figurado de 60000 psi - placa de contrapiso 
malla M-188 

KG $ 10.412,00 PROGRAMADO $ 285.693.473,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 156.385.584,94 54,74% 

2.2.20 
Acero figurado de 60000 psi - placa de entrepiso 
malla M-188 

KG $ 10.412,00 PROGRAMADO $ 113.170.610,80 100,00% 

        EJECUTADO $ 123.141.474,56 108,81% 

2.2.21 Acero figurado de 60000 psi - columnas KG $ 8.260,00 PROGRAMADO $ 682.432.328,50 100,00% 

        EJECUTADO $ 1.187.955.570,62 174,08% 

2.2.22 Acero figurado de 60000 psi - vigas aéreas KG $ 8.260,00 PROGRAMADO $ 670.208.082,70 100,00% 

        EJECUTADO $ 884.340.338,70 131,95% 

2.2.23 Acero figurado de 60000 psi - escalera KG $ 8.260,00 PROGRAMADO $ 58.145.947,60 100,00% 

        EJECUTADO $ 88.846.856,28 152,80% 

2.2.24 Acero figurado de 60000 psi - graderías coliseo KG $ 8.260,00 PROGRAMADO $ 299.593.313,50 100,00% 

2.2.25 

Estructura en acero estructural, incluye cerchas, 
correas, contravientos, tensores, anclajes, 
tornillería, antirrocorrosivo, pintura, soldadura y 
platinas. Contemplo fabricación suministro y 
montaje 

KG $ 17.669,00 PROGRAMADO 
$ 

12.551.582.981,41 
86,41% 

        EJECUTADO 
$ 

12.093.859.437,92 
83,26% 

2.2.29 Demolición cabeza de pilotes M³ $ 361.684,00 PROGRAMADO $ 29.584.304,10 100,00% 



 

 

 

     

     

        EJECUTADO $ 29.584.304,10 100,00% 

        EJECUTADO $ 27.312.467,55 65,22% 

  TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO           

3. 
MAMPOSTERÍA, PAÑETES, REVOQUES Y 
REPELLOS 

          

3.1 MAMPOSTERÍA           

3.1.1 Alfajía en concreto 2500 PSI E=0,25 ML $ 65.262,00 PROGRAMADO $ 14.545.921,01 100,00% 

3.1.2 Dinteles en concreto 2.500 PSI .15x.20 ML $ 63.024,00 PROGRAMADO $ 24.091.869,10 100,00% 

3.1.3 Muro en bloque No. 5 e=0,12 cms M2 $ 48.427,00 PROGRAMADO $ 330.217.442,11 100,00% 

        EJECUTADO $ 128.925.749,29 39,04% 

3.1.4 Muro en bloque No. 5 e=0,12 cms ML $ 29.732,00 PROGRAMADO $ 7.560.252,70 100,00% 

        EJECUTADO $ 6.485.351,96 85,78% 

3.1.5 Anclaje 3/8" x 8" incluye acero UN $ 18.622,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 10.579.158,20 50,58% 

3.1.6 Anclaje 1/2" x 8" incluye acero UN $ 25.682,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 35.990.754,80 86,66% 

3.1.7 
Columnetas de confinamiento 20 x 10 cms 
concreto 3000 psi 

ML $ 43.836,00 PROGRAMADO $ 107.950.095,49 100,00% 

        EJECUTADO $ 84.288.036,14 78,08% 

3.1.9 Muro en bloque No 5 e=0,23 mts M2 $ 87.093,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 12.516.570,50 5,33% 

3.2 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS           

3.2.1 Filos y dilataciones muro - columnas y vigas ML $ 8.894,00 PROGRAMADO $ 56.317.425,02 76,19% 

        EJECUTADO $ 3.527.395,98 4,77% 

3.2.3 Pañete liso sobre muros 1:4, e=1.5 cms M2 $ 22.128,00 PROGRAMADO $ 229.275.975,52 100,00% 

        EJECUTADO $ 25.908.170,50 11,30% 

3.2.4 Pañete liso sobre muros 1:4, e=1.5 cms ML $ 13.618,00 PROGRAMADO $ 35.216.489,11 100,00% 

        EJECUTADO $ 3.739.843,25 10,62% 

3.2.5 Pañete impermeabilizado muros 1:3 M2 $ 26.350,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 12.028.643,25 17,87% 

3.2.7 Pañete impermeabilizado fachadas 1:3 M2 $ 26.350,00 PROGRAMADO $ 39.697.434,40 100,00% 

3,2,10 Pañete impermeabilizado fachadas 1:3 ML $ 16.091,00 PROGRAMADO $ 2.879.403,81 100,00% 

  
TOTAL MAMPOSTERÍA, PAÑETES, REVOQUES Y 
REPELLOS 

          

4. BASES, PISOS Y ENCHAPES           

4.2 ESTRUCTURA ESCENARIO DEPORTIVO           

4.2.3 Relleno tipo 6 "rajón-piedra" M³ $ 82.105,00 PROGRAMADO $ 985.367.886,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 1.020.703.004,30 103,59% 

  TOTAL BASES, PISOS Y ENCHAPES           



 

 

 

     

     

5. PINTURA           

5.1.5 Líneas de demarcación canchas ML $ 3.288,00 PROGRAMADO $ 904.207,00 100,00% 

5.1.6 Pintura acrílica texturizada para pisos M2 $ 29.604,00 PROGRAMADO $ 67.310.615,00 100,00% 

5.1.13 Pintura fachada tipo koraza M2 $ 18.131,00 PROGRAMADO $ 8.473.440,22 67,92% 

5.1.14 Vinilo sobre pañete 2 manos M2 $ 8.634,00 PROGRAMADO $ 23.318.163,18 51,88% 

  TOTAL PINTURA           

6. CUBIERTAS Y CIELOS RASOS           

6.1 CUBIERTAS Y CIELOS RASOS           

6.2 FACHADAS           

6.2.1 

Suministro e instalación de fachada doble altura 
entre vanos SISTEMA STICK, con verticales 
estructurales ocultos de 220 mm x 50 mm (FRX-
220) y horizontales estructurales a la vista de 80 
mm x 50 mm (FRX-080), rejilla de ventilación de 1 
mt de altura, perf 

M2 $ 850.194,00 PROGRAMADO $ 291.189.226,50 14,06% 

  TOTAL CUBIERTAS Y CIELOS RASOS           

8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS           

8.2 RED SUMINISTRO           

8.2.1 
Excavación manual en material común h=0.0-2.0 
m (incluyendo retiro de sobrantes a una distancia 
menor de 5 km) 

M3 $ 54.118,00 PROGRAMADO $ 10.243.455,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 776.701,54 7,58% 

8.2.3 
Relleno en recebo común compactado 
mecánicamente 

M3 $ 70.398,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 823.656,60 12,80% 

8.2.4 
Red suministro PVC 3/4" RDE 13.5 (Incluye 
accesorios) 

ML $ 12.225,00 PROGRAMADO $ 3.232.535,01 100,00% 

        EJECUTADO $ 397.312,50 12,29% 

8.2.5 
Red suministro PVC 1/2" RDE 9 (Incluye 
accesorios) 

ML $ 9.870,00 PROGRAMADO $ 1.583.345,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 192.465,00 12,16% 

8.2.6 Red suministro PVC 1" RDE 21 (Incluye accesorios) ML $ 16.201,00 PROGRAMADO $ 1.437.433,81 43,75% 

        EJECUTADO $ 252.735,60 7,69% 

8.2.7 
Red suministro PVC 1 1/4" RDE 21 (Incluye 
accesorios) 

ML $ 19.809,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 386.275,50 10,30% 

8.2.8 
Red suministro PVC 1 1/2" RDE 21 (Incluye 
accesorios) 

ML $ 25.372,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 659.672,00 81,63% 

8.2.9 Red suministro PVC 2" RDE 21 (Incluye accesorios) ML $ 36.363,00 PROGRAMADO $ 5.833.352,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 3.607.318,69 61,84% 



 

 

 

     

     

8.2.10 
Red suministro PVC 2 1/2" RDE 21 (Incluye 
accesorios) 

ML $ 56.254,00 PROGRAMADO $ 2.522.992,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 5.119.114,00 202,90% 

8.2.11 Red suministro PVC 3" RDE 21 (Incluye accesorios) ML $ 73.275,00 PROGRAMADO $ 1.143.090,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 2.857.725,00 250,00% 

8.2.12 Red suministro PVC 4" RDE 21 (Incluye accesorios) ML $ 130.851,00 PROGRAMADO $ 1.616.010,17 79,17% 

8.2.14 Punto hidráulico pvc- 1/2" paral UND $ 76.046,00 PROGRAMADO $ 1.845.382,88 29,17% 

        EJECUTADO $ 3.361.233,20 53,13% 

8.2.15 Punto agua caliente cpvc UND $ 99.992,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 649.948,00 31,25% 

8.2.20 Tee 1" UND $ 15.319,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 298.720,50 93,75% 

8.2.21 Tee 1 1/4" UND $ 21.151,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 934.874,20 141,67% 

8.2.22 Tee 1 1/2" UND $ 25.809,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 1.006.551,00 125,00% 

8.2.23 Tee 2" UND $ 35.299,00 PROGRAMADO $ 550.664,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 275.332,20 50,00% 

8.2.24 Tee 2 1/2" UND $ 51.838,00 PROGRAMADO $ 673.894,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 673.894,00 100,00% 

8.2.25 Tee 3" UND $ 74.341,00 PROGRAMADO $ 386.573,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 483.216,50 125,00% 

8.2.26 Tee 4" UND $ 143.494,00 PROGRAMADO $ 147.679,08 79,17% 

8.2.28 Reducción 4"-3" UND $ 57.115,00 PROGRAMADO $ 58.781,25 79,17% 

8.2.29 Reducción 3"-1" UND $ 40.927,00 PROGRAMADO $ 106.410,00 100,00% 

8.2.30 Reducción 3"-11/4" UND $ 42.491,00 PROGRAMADO $ 110.477,00 100,00% 

8.2.31 Reducción 3"-11/2" UND $ 42.491,00 PROGRAMADO $ 55.238,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 386.668,10 700,00% 

8.2.33 Reducción 1"-1/2" UND $ 15.467,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 100.535,50 20,83% 

8.2.34 Reducción 1 1/4"-3/4" UND $ 16.630,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 108.095,00 31,25% 

8.2.35 Reducción 2 1/2"- 1 1/4" UND $ 34.404,00 PROGRAMADO $ 134.176,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 223.626,00 166,67% 

8.2.36 Reducción 1 1/4"-1/2" UND $ 16.552,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 215.176,00 62,50% 

8.2.38 Reducción 1 1/2"-11/4" UND $ 21.779,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 



 

 

 

     

     

        EJECUTADO $ 877.693,70 39,74% 

8.2.39 Reducción 2 1/2" - 1 1/2" UND $ 34.398,00 PROGRAMADO $ 89.435,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 223.587,00 250,00% 

8.2.40 Reducción 21/2" -2" UND $ 36.111,00 PROGRAMADO $ 93.889,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 187.777,20 200,00% 

8.2.41 Reducción 2" - 1 1/4" UND $ 22.139,00 PROGRAMADO $ 287.807,00 100,00% 

8.2.42 Reducción 2" - 1 1/2" UND $ 23.571,00 PROGRAMADO $ 122.569,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 122.569,20 100,00% 

8.2.43 Reducción 2 1/2"-1" UND $ 34.539,00 PROGRAMADO $ 44.901,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 134.702,10 300,00% 

8.2.45 Punto hidráulico pvc- 1" paral UND $ 90.833,00 PROGRAMADO $ 1.345.617,01 189,93% 

8.2.46 Desinfección UND $ 517.545,00 PROGRAMADO $ 14.309.235,00 1063,40% 

8.2.47 Registro 1 1/4" red white toyo UND $ 171.986,00 PROGRAMADO $ 705.589,46 4,93% 

8.2.54 Llave manguera UND $ 41.848,00 PROGRAMADO $ 301.480,13 79,17% 

8.3 RED SANITARIA           

8.3.1 
Excavación manual en material común h=0.0-2.0 
m (incluyendo retiro de sobrantes a una distancia 
menor de 5 km) 

M3 $ 54.118,00 PROGRAMADO $ 46.486.800,62 67,92% 

        EJECUTADO $ 16.891.851,34 24,68% 

8.3.3 
Relleno en recebo común compactado 
mecánicamente 

M3 $ 70.398,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 21.698.775,54 79,86% 

8.3.4 Red sanitaria PVC-S Ø=2" (Incluye accesorios) ML $ 29.888,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 2.788.191,74 66,10% 

8.3.5 Red sanitaria PVC-S Ø=3" (Incluye accesorios) ML $ 41.149,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 4.460.304,71 67,57% 

8.3.6 Red sanitaria PVC-S Ø=4" (Incluye accesorios) ML $ 55.781,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 13.030.999,41 24,84% 

8.3.7 Red sanitaria PVC-S Ø=6" (Incluye accesorios) ML $ 101.782,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 26.331.003,40 161,26% 

8.3.9 Red ventilación 2" ML $ 21.072,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 7.649.936,74 119,09% 

8.3.11 Salida sanitaria pvc-s/paral 2" UND $ 81.780,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 9.780.888,00 116,46% 

8.3.12 Salida sanitaria pvc-s/sifon 2" UND $ 63.860,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 2.407.522,00 120,83% 

8.3.13 Salida sanitaria pvc-s/sifon 3" UND $ 86.836,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 3.386.604,00 76,92% 

8.3.14 Salida sanitaria pvc-s/sifon 4" UND $ 111.826,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 



 

 

 

     

     

        EJECUTADO $ 9.303.923,20 87,67% 

8.3.18 Tapón de limpieza 3" (Incluye accesorios) UND $ 41.317,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 537.121,00 200,00% 

8.3.19 Tapón de limpieza 4" (Incluye accesorios) UND $ 56.565,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 735.345,00 71,43% 

8.3.20 Yee ø=2" UND $ 21.465,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 2.316.073,50 67,48% 

8.3.21 Yee ø=3" UND $ 31.480,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 3.887.780,00 220,93% 

8.3.22 Yee ø=4" UND $ 46.267,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 9.262.653,40 65,81% 

8.3.24 Reducción 4"-2" UND $ 46.711,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 303.621,50 17,24% 

8.3.25 Reducción 4"-3" UND $ 48.150,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 625.950,00 111,11% 

8.3.26 Reducción 3"-2" UND $ 26.468,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 344.084,00 27,03% 

8.3.30 Caja de inspección de 70 x 70 UND $ 398.563,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 6.217.582,80 70,59% 

8.4 RED AGUAS LLUVIAS           

8.4.1 
Excavación manual en material común h=0.0-2.0 
m (incluyendo retiro de sobrantes a una distancia 
menor de 5 km) 

M3 $ 54.118,00 PROGRAMADO $ 25.875.980,01 100,00% 

        EJECUTADO $ 14.753.811,51 57,02% 

8.4.3 
Relleno en recebo comun compactado 
mecánicamente 

M3 $ 70.398,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 18.917.561,75 167,51% 

8.4.4 Bajante pvc aguas lluvias d=6" ML $ 88.689,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 1.867.790,34 13,13% 

8.4.5 Tubería pvc alcantarillado 6" (incluye uniones) ML $ 145.198,00 PROGRAMADO $ 1.852.182,00 3,13% 

        EJECUTADO $ 27.354.722,41 46,15% 

8.4.6 Tubería pvc alcantarillado 8" (incluye uniones) ML $ 147.935,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 3.461.679,00 18,83% 

8.4.7 Caja de inspección 70 x 70 UND $ 398.563,00 PROGRAMADO $ 7.771.979,00 100,00% 

  
Cilindro pozo en ladrillo tolete, di=1.20m, 
e=0.25m (inc. Pañete interno e =1.5cm y 

          

8.4.8 cañuela) UND $ 765.536,00 PROGRAMADO $ 5.971.181,00 100,00% 

8.4.9 
Placa de fondo pozo d=1.7m, e=0.25m (concreto 
3000 psi con refuerzo). 

UND $ 1.000.198,00 PROGRAMADO $ 7.801.544,01 100,00% 



 

 

 

     

     

8.4.10 
Cubierta pozo d=1.7m, e=0.20m concreto 3000psi 
con refuerzo (incluye aro y tapa hf) 

UND $ 924.457,00 PROGRAMADO $ 7.210.765,00 100,00% 

8.4.13 Marco tapa caja de inspección UND $ 212.016,00 PROGRAMADO $ 4.409.933,00 100,00% 

8.4.15 Bajante aguas lluvias PVC 4" ML $ 40.545,00 PROGRAMADO $ 2.988.573,00 100,00% 

8.4.16 Tubería PVC alcantarillado 4" ML $ 126.799,00 PROGRAMADO $ 10.269.451,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 19.024.034,37 185,25% 

8.4.17 Caja de inspección 60 x 60 UND $ 308.264,00 PROGRAMADO $ 801.486,00 100,00% 

8.4.18 Canal en lamina galvanizada cal 22, ds =90 ML $ 38.422,00 PROGRAMADO $ 1.148.818,01 100,00% 

8.4.19 Rejilla c6 x 4 aluminio cúpula UND $ 40.755,00 PROGRAMADO $ 529.815,00 100,00% 

  TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS           

9. 
INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFÓNICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

          

9.1 RED ELECTRICA PROVISIONAL           

9.1.1 Estructura de derivación en poste existente. un $ 1.999.236,00 PROGRAMADO $ 1.786.817,31 68,75% 

        EJECUTADO $ 2.599.006,80 100,00% 

9.1.2 Transformador de 112,5 KVA para provisional un $ 9.720.833,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 6.217.582,80 70,59% 

8.4 RED AGUAS LLUVIAS           

8.4.1 
Excavación manual en material común h=0.0-2.0 
m (incluyendo retiro de sobrantes a una distancia 
menor de 5 km) 

M3 $ 54.118,00 PROGRAMADO $ 25.875.980,01 100,00% 

        EJECUTADO $ 14.753.811,51 57,02% 

8.4.3 
Relleno en recebo común compactado 
mecánicamente 

M3 $ 70.398,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 18.917.561,75 167,51% 

8.4.4 Bajante pvc aguas lluvias d=6" ML $ 88.689,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 1.867.790,34 13,13% 

8.4.5 Tubería pvc alcantarillado 6" (incluye uniones) ML $ 145.198,00 PROGRAMADO $ 1.852.182,00 3,13% 

        EJECUTADO $ 27.354.722,41 46,15% 

8.4.6 Tubería pvc alcantarillado 8" (incluye uniones) ML $ 147.935,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 3.461.679,00 18,83% 

8.4.7 Caja de inspección 70 x 70 UND $ 398.563,00 PROGRAMADO $ 7.771.979,00 100,00% 

  
Cilindro pozo en ladrillo tolete, di=1.20m, 
e=0.25m (inc. Pañete interno e =1.5cm y 

          

8.4.8 cañuela) UND $ 765.536,00 PROGRAMADO $ 5.971.181,00 100,00% 

8.4.9 
Placa de fondo pozo d=1.7m, e=0.25m (concreto 
3000 psi con refuerzo). 

UND $ 1.000.198,00 PROGRAMADO $ 7.801.544,01 100,00% 

8.4.10 
Cubierta pozo d=1.7m, e=0.20m concreto 3000psi 
con refuerzo (incluye aro y tapa hf) 

UND $ 924.457,00 PROGRAMADO $ 7.210.765,00 100,00% 

8.4.13 Marco tapa caja de inspección UND $ 212.016,00 PROGRAMADO $ 4.409.933,00 100,00% 

8.4.15 Bajante aguas lluvias PVC 4" ML $ 40.545,00 PROGRAMADO $ 2.988.573,00 100,00% 



 

 

 

     

     

8.4.16 Tubería PVC alcantarillado 4" ML $ 126.799,00 PROGRAMADO $ 10.269.451,00 100,00% 

        EJECUTADO $ 19.024.034,37 185,25% 

8.4.17 Caja de inspección 60 x 60 UND $ 308.264,00 PROGRAMADO $ 801.486,00 100,00% 

8.4.18 Canal en lamina galvanizada cal 22, ds =90 ML $ 38.422,00 PROGRAMADO $ 1.148.818,01 100,00% 

8.4.19 Rejilla c6 x 4 aluminio cúpula UND $ 40.755,00 PROGRAMADO $ 529.815,00 100,00% 

  TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS           

9. 
INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFÓNICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

          

9.1 RED ELECTRICA PROVISIONAL           

9.1.1 Estructura de derivación en poste existente. un $ 1.999.236,00 PROGRAMADO $ 1.786.817,31 68,75% 

        EJECUTADO $ 2.599.006,80 100,00% 

9.1.2 Transformador de 112,5 KVA para provisional un $ 9.720.833,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

9.7 SISTEMA DE CCTV           

9.7.9 Suministro e instalación de tubería PVC de ø 3/4" ml $ 5.385,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 7.441.531,50 23,62% 

9.8 SISTEMA DE TV           

9.9 APANTALLAMIENTO           

  
Suministro, transporte e instalación de puntas de 
captación de aluminio de 1m. 

          

9.9.1 Incluye base. un $ 144.988,00 PROGRAMADO $ 14.513.298,63 87,50% 

9.9.3 
Suministro, transporte e instalación de caja de 
40x40 inspecciónale para varilla puesta a tierra de 
5/8"x2.44m no incluye varilla. 

un $ 272.988,00 PROGRAMADO $ 9.936.763,00 100,00% 

9.9.4 

Ducto para bajante en IMC de 3/4", incluye 
uniones y todos los elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento. No incluye el cable de 
Al. 

ml $ 25.684,00 PROGRAMADO $ 15.827.816,00 100,00% 

9.9.5 Cable 1/0 AWG de aluminio desnudo ml $ 10.104,00 PROGRAMADO $ 15.850.987,94 73,75% 

9.9.6 
Suministro, transporte e instalación de aisladores 
para cable de aluminio (H=3.5) 

un $ 4.644,00 PROGRAMADO $ 5.885.364,59 83,75% 

9.9.8 Varillas puesta a tierra de Cu de 2,48m un $ 193.095,00 PROGRAMADO $ 7.028.658,00 100,00% 

9.9.9 Soldadura exotérmica, para empalmes de Cu un $ 37.920,00 PROGRAMADO $ 1.380.288,00 100,00% 

  
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS, 
TELEFÓNICAS Y TELECOMUNICACIONES 

          

NP NO PREVISTOS           

2NP NO PREVISTOS CIMENTACIÓN           

2.2NP ESTRUCTURAS EN CONCRETO           

2.2NP-01 Zapatas en concreto 4000 PSI M3 $ 813.294,00 PROGRAMADO $ 681.228.067,01 100,00% 

        EJECUTADO $ 715.991.505,84 105,10% 

2.2NP-02 Dados en concreto 4000 psi M3 $ 769.570,00 PROGRAMADO $ 699.428.311,41 100,00% 

        EJECUTADO $ 709.800.884,21 101,48% 



 

 

 

     

     

2.2NP-03 Viga de cimentación en concreto de 4000 psi M3 $ 838.270,00 PROGRAMADO $ 643.508.863,40 100,00% 

        EJECUTADO $ 546.117.816,14 84,87% 

2.2NP-04 Polietileno negro CAL.6 m2 $ 3.683,00 PROGRAMADO $ 21.677.744,40 100,00% 

        EJECUTADO $ 17.030.225,15 78,56% 

  
Excavación de material común y conformación de 
terraplen con 

          

2.2NP-06 reutilización del material m3 $ 11.374,00 PROGRAMADO $ 43.990.067,93 26,87% 

        EJECUTADO $ 145.704.249,83 89,02% 

2.2NP-07 
Entrepiso casetón con vigas 4000 PSI, H=0.40 M 
(sin refuerzo) 

m2 $ 203.723,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 66.080.203,45 100,00% 

2.2NP-08 Allanado manual de gradas en concreto ML $ 16.047,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 62.215.727,42 100,00% 

8NP 
NO PREVISTOS INSTALACIONES 
HIDROSNIATARIAS 

          

8.4NP RED AGUAS LLUVIAS           

8.4NP-02 
Suministro, transporte e instalación de filtro 
geodren planar 

ML $ 189.469,00 PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 86.085.240,15 113,06% 

  TOTAL NO PREVISTOS           

              

  TRAMITES Y SERVICIOS           

9. Plan de Manejo Ambiental   
$ 

347.165.860,00 
PROGRAMADO $ - 0,00% 

        EJECUTADO $ 347.165.860,00 100,00% 

  TOTAL TRAMITES Y SERVICIOS           

     
%PROGRAMADO 72.00% 

     
%EJECUTADO 72.92% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

     

 

 

 

 



 

 

 

     

     

 
 

 
 

 



 

 

 

     

     

 

 
 

 
 

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME: 

 
Se cargo a la plataforma Secop la póliza de cumplimiento del contrato especifico firmada por el tomador. 

 

Se solicita al contratista presentar a la interventoría para su verificación el APU de la pintura intumescente, 

con el fin de definir el tipo y cantidad de esta actividad ya que debe ser previa a instalación de cubierta. 

 



 

 

 

     

     

Se anexan los modificatorios de la contratación derivada, así como las pólizas actualizadas de los contratos 

derivados. 

 

Se realiza el reembolso de rendimientos financieros a la cuenta del tesoro nacional. 

 

Se realiza reintegro tasa prodeporte actas de pago 4, 5 y 6 del contrato derivado de obra a la 

cuenta del municipio. 

Finalmente, se reporta un avance físico del 72,92% respecto a los recursos contractuales 

disponibles. 

 

 

• RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE 

SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO 

  

FECHA 
REUNIÓN 
O VISITA 

COMPROMISOS  

  

 
 

 

  

• ANEXOS 
1. RP contratos derivados. 

2. Extractos cuenta exclusiva manejo recursos Enterritorio 

3. Modificatorios contratos derivados. 

4. Pólizas actualizadas contratos derivados 

• SUPERVISOR 
Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de 
aprobación del mismo: 

 
 

 
GLADYS GONZALEZ GONZALEZ 

SUPERVISOR  

  

 NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO FIRMA  FECHA 

Proyectó EDWIN DAZA SANABRIA PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO – APOYO A 

SUP 

 
oct 2024 



 

 

 

     

     

 


