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TIPO DE INFORME No. DE CONTRATO 
PERIODO DEL INFORME 

DESDE 
(dd/mm/año) 

HASTA 
(dd/mm/año) 

PARCIAL  FINAL X 002-2025 01/02/2025 28/02/2025 

CONTRATANTE HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E 

N° PROCESO CONTRATACION SECOP HSLV-CD-002-2025 

CONTRATISTA INGTGRAL SAS 

No. DE IDENTIFICACIÓN 901677521-1 EXPEDIDA EN POPAYAN 

No. TELÉFONO y/o CELULAR 3116000914 

SUPERVISOR y/o INTERVENTOR JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN 

No. DE IDENTIFICACIÓN 76.325.778 EXPEDIDA EN POPAYAN 

No. TELÉFONO y/o CELULAR 3104721356   

REGISTRO PRESUPUESTAL  
VALOR TOTAL 
DEL 
CONTRATO 

$ 325.000.000 

FORMA DE PAGO  ACTAS PARCIALES PAGO No.   

VALOR A PAGAR $ 168.502.278,02 

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA NATURAL) 

Sistema de Seguridad Social   
(IBC 40%) 

$ 24.019.000 
PERIODO 
COTIZADO 

2025-02 

EPS 

ASMET SALUD EPS 
SAS 
NUEVA EPS 
SANITAS 

VALOR 
PAGADO 

$ 964.000 

ARL 
POSITIVA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

VALOR 
PAGADO 

$ 1.678.800 

AFP 
COLPENSIONES 
PORVENIR 
PROTECCION 

VALOR 
PAGADO 

$ 3.858.600 

VALOR TOTAL PLANILLA $ 7.437.100 PLANILLA No. 
 
9481609144 

 

Certificación de pago de aportes al 
sistema de seguridad social y 
parafiscales 

 
PERSONAS JURÍDICAS (REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR) 
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SEGUIMIENTO FINANCIERO 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 325.000.000 

OTRO SI N°  N/A 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 324.997.969,19 

VALOR EJECUTADO $ 156.495.691,17 

VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME $ 168.502.278,02  

SALDO A EJECUTAR $ 2.030,81 
 

OBJETO DEL CONTRATO 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y acondicionamiento a todo costo de la 
infraestructura física del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS 

CONDICIONES TÉCNICAS: Para la prestación del servicio se deben cumplir con las 
siguientes especificaciones. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MANTENIMIENTO O ACONDICIONAMIENTOS 
 
a) ALCANCE: El Contratista de manera conjunta con el Supervisor designado, para controlar 

técnica y administrativamente el contrato, deberán ser cuidadosos y estar atentos que las 
cantidades liquidadas correspondan a lo realmente ejecutado. 
 

b) TRABAJOS NOCTURNOS: El tiempo estipulado para la ejecución de las actividades serán en 
horas diurnas hábiles, si el contratista tiene necesidad o quiere trabajar en horas nocturnas, los 
trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la supervisión y realizados 
solamente en los sectores que se indique. 

 
El Contratista deberá instalar equipo de iluminación de tipo e intensidad satisfactoria para la 
obra, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos; igualmente 
deberá tomar las medidas del caso para evitar cualquier tipo de accidente tanto a sus afiliados 
como a los usuarios del Hospital. 

 
c) LIMPIEZA DEL SITIO DE TRABAJO: A la terminación de cada jornada, el contratista deberá 

ordenar en un sitio todo el equipo de construcción, los materiales y sobrantes, dejando la 
totalidad del sitio de trabajo en un estado de limpieza satisfactorio para la supervisión. No habrá 
pago separado por concepto de dichas actividades. 

 
d) DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y SOBRANTES: El contratista deberá disponer mediante 

procedimientos adecuados, todos los desechos, sobrantes y demás residuos provenientes de 
los trabajos necesarios para la ejecución de las obras, en los sitios indicados por el Supervisor 
para posteriormente ser sacados de la unidad y ser dispuestos en los sitios autorizados. 
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e) MATERIALES: Los materiales necesarios para la ejecución de las actividades serán 

suministrados por el contratista, por lo tanto, será de su responsabilidad la selección de fuentes 
por utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deberán cumplir con todos los requisitos de 
calidad. El contratista deberá conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que 
se requieran para la construcción de las obras y mantener permanentemente una cantidad 
suficiente de los mismos para no retrasar las actividades. 

 
Todos los materiales están sujetos a inspección, muestreo, pruebas, repetición de pruebas y 
rechazos, en cualquier momento antes de la aceptación de los trabajos. 
 
Los materiales suministrados y demás elementos que el contratista emplee en la ejecución del 
Contrato sin la aprobación de la supervisión podrán ser rechazados por este cuando no cumplan 
la calidad requerida.  
 
La aprobación del supervisor de los materiales, no exonera la responsabilidad del contratista 
por la calidad del trabajo realizado. Todos los trabajos rechazados por no cumplir con las 
especificaciones técnicas exigidas, por defecto en los materiales, en los elementos empleados, 
en la mano de obra, o por deficiencia en los equipos de construcción, deberán ser reconstruidos 
o reparados por cuenta del contratista y dentro del plazo que determine el supervisor mediante 
comunicación escrita. Además, el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los 
materiales o elementos defectuosos, a su costa, cuando así lo exija el Interventor. El Hospital 
Susana López de Valencia E.S.E, no aceptará ningún reclamo de costos o plazos por parte del 
contratista, por falta o escasez de materiales o elementos de construcción, situaciones que 
deben ser examinadas durante la visita al sitio de obra y zona del proyecto. 

 
f) PERSONAL: Todas las personas afiliadas deberán cumplir con todas las disposiciones legales 

sobre la vinculación al mismo. Así mismo, se obliga al pago de todas las compensaciones o 
remuneraciones que se establezcan en relación con sus afiliados. Ninguna obligación de tal 
naturaleza corresponde al Hospital Susana López de Valencia E.S.E. y este no asume 
responsabilidad ni solidaridad alguna. De igual forma el Contratista deberá suministrar con la 
debida anticipación a la ejecución del contrato, la información de sus afiliados que desarrollará 
las actividades en el Hospital y solo podrán ingresar a las instalaciones del Hospital una vez 
elaborado el respectivo estudio de seguridad y portando su distintivo como CONTRATISTA. 
 

g) CONTROL: El contratista deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el 
control por parte de la supervisión. Este a su vez tomará todas las medidas de control que 
estimen convenientes, sin perjudicar el avance de las actividades. 

 
3.2  CALIDAD DE MATERIALES BÁSICOS 
 
a. CEMENTO: El cemento utilizado debe ser cemento Portland tipo l y deberá corresponder a aquel 
sobre el cual se hace la dosificación del concreto. Debe cumplir con las normas ICONTEC que lo 
rigen. 
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No se harán mezclas con cemento que por estar recién fabricado, esté a temperatura superior a lo 
normal. 
 
No se utilizará cemento que presente alteración en sus características, ya sea por envejecimiento o 
meteorización. 
 
En relación a su almacenamiento el cemento a granel deberá almacenarse en silos cubiertos o 
tanques herméticos. El cemento empacado en sacos se almacenará en depósitos cubiertos libres 
de humedad y bien ventilados; se colocará sobre plataformas de madera elevadas por lo menos 30 
cms sobre el nivel del suelo, en arrumes que no sobrepasarán los dos metros de altura y no deberán 
colocarse más de 14 sacos uno sobre otro. También deberán estar separados por lo menos en 50 
cms, de las paredes. Se tendrá especial cuidado en evitar la absorción de humedad. 
 
El cemento deberá utilizarse en obra, siguiendo estrictamente el orden cronológico de recibo. 
 
Cumplidas las anteriores condiciones, no se requerirá de ensayos para determinar la calidad del 
cemento, excepto cuando haya razones para suponer que éste haya podido alterarse o que el 
periodo de almacenamiento sea superior a los dos meses. En estos casos el Supervisor deberá 
exigir las pruebas necesarias que demuestren que el cemento se halla en condiciones satisfactorias 
para su empleo en obra. Las pruebas se harán en un laboratorio competente previamente aprobado 
por la Supervisión y tendrán como base las normas ICONTEC. 
 
b. AGREGADOS: Los agregados para concreto deben cumplir la norma ICONTEC 174. El agregado 
fino consistirá en arena natural, arena manufacturada o una combinación de ambas. El agregado 
grueso consistirá en piedra triturada. 
 
c. AGREGADO FINO: El contratista obtendrá la arena en fuentes permitidas. La arena debe ser 
uniforme, limpia, densa y libre de toda materia orgánica. Su tamaño debe oscilar entre 0.5 mm y 2 
mm muy bien gradado. 
 
El contratista será responsable por la calidad de la arena y deberá realizar periódicamente los 
ensayos de las muestras para los contenidos de arcilla y de materia orgánica. 
 
El agregado fino tendrá una gradación dentro de los siguientes límites: 
 

 

TAMIZ ICONTEC
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

QUE PASA

9.51 MM (3/8) 100

4.76 MM (#4) 95 a 100

2.38 MM (#8) 80 a 100

1.19 MM (#16) 50 a 85

595 (#30) 25 a 60

297 (#50) 10 a 30

149 (#100) 2 a 10

75 (#200) 0 a 5
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El agregado fino no tendrá más del 45% retenido entre dos tamices consecutivos de los indicados y 
su módulo de finura no será menor de 2.5 ni mayor de 3.1. 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales en los agregados finos, no excederá los límites prescritos en 
la siguiente tabla: 
 

 
 
d. AGREGADO GRUESO: El agregado grueso será triturado, será triturado lavado, de la mejor 
calidad y proveniente de fuentes previamente autorizadas por la Interventoría. Se debe controlar la 
calidad del material en cuanto a uniformidad y verificar que se encuentre libre de lodos y materiales 
orgánicos. 
 
La calidad de material sometido a la prueba de desgaste en la máquina de los Ángeles, no debe ser 
superior al 40% en peso. 
 
Los agregados no deben presentar planos de exfoliación definidos y deben provenir de piedras o 
rocas de grano fino. 
 
Si llegaren a presentarse dificultades en el suministro de materiales que cumplan estos requisitos, 
se podrá concertar con el supervisor las condiciones de aceptación de los materiales disponibles en 
el mercado local. 
 
El tamaño de los agregados gruesos puede variar entre ½” y 1½”  o entre 12 mm y 38mm. 
 
Los agregados gruesos tendrán una gradación comprendida entre los límites especificados a 
continuación: 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales en los agregados gruesos no excederá los límites prescritos 
en la siguiente tabla: 
El agregado estará libre de cantidades perjudiciales de impurezas orgánicas. El agregado grueso 
tendrá una pérdida no mayor del 40% en los ensayos de desgaste según las normas 93 y 98 de 
Icontec. 

MATERIAL

Máximo porcentaje del peso total de 

la muestra

Grumos de arcilla 1.0

Material que pasa por el tamiz 

Icontec 74 (tamiz 200)

Concreto sujeto a desgaste 3.0

Otros casos 5.0

Carbón y lignito

Superficie de concreto a la 

vista 0.5

Otros casos 1.0
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El tamaño máximo del agregado grueso no debe exceder los siguientes valores, escogiéndose 
siempre el que arroje el menor tamaño. 
 
1/5 de la dimensión mínima entre caras de la formaleta 
1/3 de la altura de las placas macizas. 
¾ de la separación mínima entre los bordes de las varillas de refuerzo. 
 
Si de acuerdo con el criterio del supervisor, las condiciones del sitio, las circunstancias o la magnitud 
de la obra no es posible realizar los ensayos de los materiales, la aceptación de los agregados 
quedará al juicio del supervisor, sin eximir al Contratista, en ningún caso de su responsabilidad. 
 
Los agregados se almacenarán en forma separada de manera que se evite la segregación de 
tamaños. 
 
Las pilas de los agregados se dispondrán en sitios que cuenten con facilidades de drenaje 
previamente acondicionados. Se deberá contar con una provisión suficiente de agregados que 
permitan mantener el vaciado de concreto en forma continua. Los agregados para concreto, tanto 
finos como gruesos, deben cumplir con las normas ICONTEC. 
 
e. AGUA: El agua que se utilice para preparar y curar el concreto deberá ser limpia y libre de 
cantidades excesivas de limo, material orgánico, sales y demás impurezas. Deberá cumplir con lo 
especificado en la norma NSR 2010 o la  norma vigente a la fecha. 
 
En caso de duda, el Interventor podrá ordenar un análisis químico del agua, cuyos resultados deben 
estar entre los siguientes parámetros: 
 
PH Entre                                                                            5.5 y 9. 
Sustancia disuelta                                                              15 Gramos/litro 
Sulfato  (En SO4)                                                                1 Gramos/litro 
Sustancias orgánicas disueltas en agua                            15 Gramos/litro 
Ion de Cloruro                                                                      8 Gramos/litro 
Hidrato de Carburo                                                             No debe contener 
 
f. MORTEROS 
 
f.1 DESCRIPCION: Esta especificación reúne las normas técnicas mínimas que han de tenerse en 
cuenta para la selección de los materiales que se requieren para la preparación de morteros de pega 
y morteros para repello. 
 
f.2 CEMENTO: Es el elemento aglutinante, será cemento Portland o una combinación de cal y 
cemento Portland. En ningún momento se puede utilizar únicamente cal como aglutinante. Los 
requisitos mínimos que debe cumplir este material son similares a los indicados para el concreto. 
 
f.3 AGREGADOS: Estos deben cumplir con lo estipulado en la norma NSR 2010 en su Capitulo C.3 
o lo estipulado en la norma vigente. 
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f.4 AGUA: El agua que se utilice para la mezcla del mortero deberá ser potable. Los requisitos 
mínimos que debe cumplir este material son similares a los indicados para el concreto. 
 
f.5 ADITIVOS: Solo se podrán utilizar cuando así lo indiquen expresamente los planos y 
especificaciones Particulares y además cuenten con aprobación de la Interventoría. 
 
f.6 PREPARACION Y MEZCLADO: Si el mezclado es forma manual, debe practicarse sobre una 
superficie de hormigón endurecido o en un recipiente impermeable para evitar la pérdida de la 
lechada de cemento. 
 
La dosificación, mezclado, calidad y ensayos de morteros de pega y/o inyección deben, cumplir con 
las especificaciones de la norma NSR 2010 o la norma vigente y con las normas ICONTEC que lo 
rigen. 
 
Además del cumplimiento de las normas mencionadas anteriormente, los morteros deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
No se pueden utilizarse morteros que se hayan humedecido por más de una hora, o que se hayan 
estado mezclados en seco con más de cuatro (4) horas de anticipación. Si la arena está húmeda, el 
lapso se reducirá a dos (2) horas. 
 
No se permite adicionar a una mezcla ya preparada, ninguno de sus componentes, con el objeto de 
cambiar sus proporciones o rejuvenecerlo. 
 
El mortero usado como pega en mampostería, debe llenar completamente los espacios entre los 
elementos y su resistencia después de endurecido debe aproximarse lo más posible a la del material 
que une. 
El mortero usado como pañete debe tener la plasticidad y la consistencia necesaria para adherirse 
a la mampostería, de tal forma que al endurecerse garantice un conjunto monolítico. 
 

 
 
DESCRIPCION Y METODOLOGIA 
 
Comprende los trabajos necesarios para realizar las demoliciones de cada elemento mencionados 
en la descripción del ítem, las demoliciones se deben ejecutar por personal idóneo que garantice la 
correcta ejecución de las actividades, algunas demoliciones se deberán hacer con equipo mecánico 
en esto para disminuir el impacto de las demoliciones. 
 

DESCRIPCION UNIDAD

Demolición de enchape de pared M2

Demolición de piso, incluye repello de piso M2

Demolición de poyo existente ML

Demolición de concreto M3
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El equipo a emplear será equipo roto percutor de la potencia adecuada para cada trabajo, en el 
proceso de demolición se debe garantizar que las zonas aledañas a las demoliciones no sufran 
contaminación con polvo, por esta razón antes de ejecutar la actividad se deberá solicitar revisión a 
la Intervención del proyecto y autorizar la ejecución de la actividad. 
 
Las actividades de demoliciones en su totalidad incluyen el retiro de material sobrante en volqueta, 
material que será dispuesto en lugares debidamente autorizado para tal fin por los entes de control. 
 
Antes de ejecutar cualquier demolición se deberá realizar un replanteo en compañía de la 
Interventoría con el objetivo de determinar la magnitud, la necesidad de las demoliciones a ejecutar 
y la revisión de los atraques de estructura o elementos no estructurales existentes, que se 
encuentren comprometidos en el proceso de demolición y pongan en riesgo la vida de los usuarios 
o la estabilidad de las estructuras. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La medida de la actividad será cada unidad especificada en el cuadro anteriormente mostrado, y su 
valor unitario incluirá los costos directos e indirectos, de acuerdo a los precios del mercado que la 
entidad determine. 
 

DESCRIPCION UNIDAD 

Rasqueteo de muros M2 

 
DESCRIPCION Y METODOLOGIA 
 
Comprende los trabajos necesarios para realizar el rasqueteo de los muros, esta actividad se debe 
ejecutar por personal idóneo que garantice la correcta ejecución de las actividades. 
 
Las actividades de rasqueteo de muros en su totalidad incluye el retiro de material sobrante en 
volqueta, material que será dispuesto en lugares debidamente autorizado para tal fin por los entes 
de control. 
 
Antes de ejecutar cualquier rasqueteo se deberá realizar un replanteo en compañía de la 
Interventoría con el objetivo de determinar la magnitud. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La medida de la actividad será cada unidad especificada en el cuadro, anteriormente mostrado, y se 
deberá tener en cuenta el valor unitario de cada actividad incluirá los costos directos e indirectos de 
conformidad con los precios del mercado que la entidad determine. 
 

DESCRIPCION UNIDAD 

Repello muros incluye dilataciones y filos M2 

 
DESCRIPCION Y METODOLOGIA 
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Este ítem corresponde al mortero que se aplica como acabado liso a las superficies de mampostería 
indicadas en planos. 
 
Para este repello se utilizará mortero 1:3 de cemento y arena, la mampostería se limpiará de todos 
los residuos dejados durante la ejecución de la actividad; ésta se humedecerá convenientemente y 
enseguida se procederá a  aplicar una primera capa de mortero con espesor máximo de un 
centímetro, procediendo luego a  aplicar la segunda capa de afinado apoyándose en las líneas 
maestras, las cuales sirven de guía para el plomo y superficie plana. El espesor mínimo será de 1.5 
cms. 
 
Antes de la ejecución del repello se deberán hacer las regatas para instalaciones eléctricas, 
telefónicas, sanitarias y de gas. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La medida para el repello de muro será la correspondiente a cada tipo en metro cuadrado (M2) y en 
el precio unitario del ítem estará incluido los costos directos e indirectos de conformidad con los 
precios del mercado que la entidad determine, de acuerdo a estas especificaciones y a satisfacción 
del supervisor. 
 

DESCRIPCION UNIDAD 

Punto PVC sanitario 2” Und 

Punto PVC sanitario 4” Und 

 
DESCRIPCION Y METODOLOGIA 
 
Comprende los trabajos necesarios para instalación de desagües de los diámetros especificados en 
la actividad, incluye la instalación de accesorios como te, ye, codos a 90 y 45 grados, bujes,  
adaptadores, tapones y reducciones de los diámetros especificados en el cuadro de la actividad. El 
material de los accesorios mencionados en el parágrafo anterior deben ser Poli cloruro de Vinilo 
(PVC) de igual forma la soldadura que se use para pegar los accesorios a la tubería, se debe verificar 
que el empalme de las tuberías con los accesorios debe ser a 90 grados para garantizar que no se 
presenten filtraciones en el sistema. Cada punto del sistema incluye un metro de tubería del diámetro 
específico del accesorio. Las instalaciones de los accesorios en cambios de dirección deben cumplir 
con las normas consignadas en el en el Código Colombiano de Fontanería (norma NTC 1500). La 
distribución del sistema e instalación de accesorios debe ser supervisada y aprobada por la 
Interventoría. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La medida de la actividad será por UNIDAD como se especificó en el cuadro anteriormente mostrado, 
y se deberá tener en cuenta que en el valor unitario están incluidos los costos directos e indirectos, 
de conformidad con los precios del mercado que la entidad ha determinado. 
 
Se pagarán una vez se le hagan las respectivas pruebas que compruebe su hermeticidad y correcto 
funcionamiento. 



Libertad y Orden 
 

 REPUBLICA DE COLOMBIA-
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  

 

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE 
VALENCIA E.S.E. 

 
FORMATO Informe de Contratista 

Trámite de pago 
 

Página 10 de 
23 

Código: SLV-
FIN-VSC-16-

F01 

Versión: 1 SLV-DES-01-
F01 

 

 ¡Pensando en ti, doy lo mejor de mi! 
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E    Nit: 891501676-1 

       Calle 15 No. 17 A - 196  La Ladera, Tel: 8211721-8309780  Telefax.  8381151 
Página: www.hosusana.gov.co 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Guarda escoba en granito pulido media caña  ML 

 
DESCRIPCION Y METODOLOGIA 
 
Cuando se especifiquen en detalle se ejecutaran guarda escobas en media caña en granito pulido. 
Se debe limpiar y nivelar completamente el empate entre la losa del piso y el muro para luego 
extender una capa de mortero en proporción 1:3. El guarda escoba en granito deberá destroncar 
con piedra No.36, hasta obtener una superficie lisa y pulir, con piedra No.60 a 80 para eliminar la 
huella de la máquina, y posteriormente se brillará con piedra No.120. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se pagará por metro lineal (ML) de guarda escobas en media caña en granito pulido debidamente 
instalado. En el precio unitario de este ítem estarán incluidos los costos directos e indirectos, de 
conformidad con los precios del mercado que la entidad ha determinado. 
 
 

DESCRIPCION UNIDAD 

Estuco acrílico incluye filos y dilataciones M2 

 
DESCRIPCION Y METODOLOGIA 
 
Este ítem se refiere a todos los trabajos de aplicación de estuco acrílico sobre las superficies 
pañetadas en exteriores. 
 
Todos los muros y áreas que se vayan a estucar se limpiarán, resanando la superficie, se debe 
aplicar dos manos de estuco plástico con llana metálica, luego se fijará hasta obtener una superficie 
uniforme. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2), En el precio unitario de este ítem estarán incluidos 
los costos directos e indirectos, de conformidad con los precios del mercado que la entidad ha 
determinado. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Pintura sobre muros, manos necesarias hasta 
que pierda la transparencia. 

M2 - ML 

 
DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA 
 
Este ítem hace referencia a todos los trabajos de aplicaciones de pintura a tres manos sobre 
superficies pañetadas en muros interiores y cielo raso con los colores indicados según indicaciones 
de la supervisión. 
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Se deben limpiar todos los muros y áreas que se vayan a pintar; luego de secado el pulimento se 
aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja  sin goteras o huellas. 
 
Los materiales deberán almacenarse hasta su utilización. 
 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a 
emplear. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2) o el metro lineal (ML), En el precio unitario de este 
ítem estarán incluidos los costos directos e indirectos, de conformidad con los precios del mercado 
que la entidad ha determinado 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Pintura para exteriores sobre repello en fachada M2 – ML 

 
DESCRIPCION Y METODOLOGIA 
 
Este trabajo comprende la rasqueteada, limpieza, lavado y desalojo de material orgánico presente 
en muros de fachada y carteras de ventanas, esta limpieza se debe hacer por medio de medios 
mecánicos con una pulidora de mano con una grata metálica, se debe garantizar que en este proceso 
la totalidad del mortero que se encuentre en mal estado sea demolido, la supervisión determinará 
las zonas de repello a demoler, una vez demolido estos repellos, se aclara que para la restauración 
del repello se tiene otro ítem, se procederá a pintarlos sobre el repello completamente seco con 
pintura para exteriores, se deben aplicar 3 manos dejando secar por completo de una mano a la 
otra. 
 
La idoneidad del material se deberá demostrar a la supervisión por medio de pruebas y fichas 
técnicas, quedando a criterio de la supervisión aceptar el material o pedir un cambio de calidad en 
el caso que la pintura suministrada no cumpla sus expectativas. 
 
Será responsabilidad del contratista determinar el día y la hora de la aplicación de la pintura, pues 
si en una lluvia se presenta lavado el Hospital no reconocerá ningún valor por esta situación y el 
contratista deberá volver a pintarla. 
 
Los andamios o elementos que requieran para hacer las pinturas de las fachadas están incluidos en 
el valor del ítem. 
 
Se debe trabajar cumpliendo la totalidad de las normas de trabajos en alturas, y será responsabilidad 
del contratista implementarlas. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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La medida y pago se tomará por metros cuadrados (M2) o por metro lineal si es menor de 60 cms. 
En el precio unitario de este ítem estarán incluidos los costos directos e indirectos, de conformidad 
con los precios del mercado que la entidad ha determinado. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Cielo en superboard 8 mm M2 

 
DESCRIPCION Y METODOLOGIA 
 
Este ítem se refiere a la construcción de cielos falsos, según los diseños, materiales, dimensiones, 
la estructura de apoyo consta de un entramado de perfiles metálicos en acero galvanizado tipo 
omega y canal en “U”, calibre 26 entregado, los cuales son adheridos mediante tornillo auto 
perforante, esta estructura permite generar la rigidez necesaria para el apoyo de la lámina de 
DRYWALL. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La unidad de medida para el pago del Cielo falso en superboard 8 mm junta pérdida se pagará y 
liquidará por metro cuadrado (M2), En el precio unitario de este ítem estarán incluidos los costos 
directos e indirectos, de conformidad con los precios del mercado que la entidad ha determinado, 
adicionalmente incluirá la instalación de las láminas, estructura de soporte tornillos, cintas. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Piso tráfico 5 incluye nivelación M2 

 
DESCRIPCION Y METODOLOGIA 
 
Instalación de piso tráfico 5 en diferentes áreas, de acuerdo con la localización y las especificaciones 
establecidas por la supervisión. 
 
Procedimiento de Ejecución 
 
Consultar y verificar localización. 
 

• Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

• Estudiar y determinar niveles y pendientes. 

• Realizar nivelación del área. 

• Preparar mortero de pega. 

• Hilar juntas en ambas direcciones. 

• Extender el mortero. 

• Colocar piso en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien con golpes suaves dejando 
un piso uniforme y continuo en ambas direcciones. 

• Dejar juntas entre las piezas entre 2 y 3 mm, según el acabado de los pisos adyacentes. 

• Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. 

• Sellar juntas de hasta 2 mm, con cemento blanco. 
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• Realizar la limpieza de la pieza antes que el emboquillado se endurezca. 

• Proteger el piso para conservarlo en buen estado durante la construcción. 

• Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación. 

• Finalmente el piso será brillado con cera de tal forma que en la entrega este en perfectas 
condiciones y limpieza cosa a la que estará obligado el contratista. 

 
MATERIALES 
 

• Piso cerámico tráfico 5. 

• Mortero 1:4 con arena lavada, pegante para piso. 

• Cemento blanco. 

• Blanco de zinc. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de piso instalado y debidamente aceptado por la 
supervisión, de conformidad con los precios del mercado establecidos por la entidad, previa 
verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación 
y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de piso y/o enchape instalado cuando una de las 
dimensiones del área afectada sea menor o igual a 0.60 metros. 
 
En el precio unitario de este ítem estarán incluidos los costos directos e indirectos, de conformidad 
con los precios del mercado que la entidad ha determinado y demás actividades necesarias para la 
correcta ejecución. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Cielo raso en eternit plano, incluye estructura en aluminio M2 

 
DESCRIPCION Y METODOLOGIA 
 
Este ítem se refiere a la construcción de cielos falsos, materiales, dimensiones, la estructura de 
apoyo consta de un entramado de perfiles en aluminio y hojas de eternit plano, colocadas 
uniformemente en las áreas que el Contratista en conjunto con el supervisor crean convenientes. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La unidad de medida para el pago del Cielo raso en eternit plano, incluye estructura en aluminio, se 
pagará y liquidará por metro cuadrado (M2), En el precio unitario de este ítem estarán incluidos los 
costos directos e indirectos, de conformidad con los precios del mercado que la entidad ha 
determinado, adicionalmente incluirá la instalación de las láminas, estructura de soporte, tornillos y 
nivelación del mismo. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
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Pintura de marco de puertas  ML 

Pintura con esmalte sobre puertas y ventanas M2 

 
DESCRIPCION Y METODOLOGIA 
 
Este ítem hace referencia a todos los trabajos de aplicaciones en aceite, las manos suficientes para 
perder transparencia y color antiguo, sobre superficies lijadas con los colores indicados según 
indicaciones de la supervisión 
 
Se deben limpiar todos los marcos y las áreas que se vayan a pintar, luego de secado el pulimento 
se aplicarán la pintura, extendida en forma pareja sin goteras o huellas. 
 
Los materiales deberán almacenarse hasta su utilización. 
 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a 
emplear. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2) y/o en (ML), En el precio unitario de este ítem estarán 
incluidos los costos directos e indirectos, de conformidad con los precios del mercado que la entidad 
ha determinado. 
 
Este ítem se medida y pagará por metro lineal (ML) de muro ejecutado que no supere los 0.60 m. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Aseo general  M2 

 
DESCRIPCION Y METODOLOGIA 
 
Este ítem hace referencia al aseo y limpieza final de la actividad. 
 
Todas las áreas de la construcción deberán entregarse completamente limpias y las instalaciones y 
aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento. Los pisos deberán entregarse desmanchados 
y encerados. Se deben retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura y otros. 
 
Se deberán realizar las reparaciones necesarias de las obras que se hayan deteriorado durante el 
proceso de construcción, sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional, se deben 
utilizar materiales como jabones, ácidos, removedores y cualquier otro tipo de material requerido 
para cumplir con el aseo. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
La unidad de medida es el metro cuadrado (M2) de zonas aseadas y recibidas a satisfacción por la 
supervisión. En el precio unitario de este ítem estarán incluidos los costos directos e indirectos, de 
conformidad con los precios del mercado que la entidad ha determinado  
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DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Media caña para Cielo raso  ML 

 
DESCRIPCION Y METODOLOGIA 
 
Cuando se especifique en detalle se ejecutaran media caña con moldura o estuco plástico. 
 
Se debe limpiar y nivelar completamente el empate entre el cielo raso y el muro para luego aplicar 
estuco plástico, en el caso de moldura se debe rellenar el espacio entre la moldura y el cielo raso 
con estuco y luego instalar la moldura. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se pagará por metro lineal (ML) de media caña para cielo raso debidamente instalado. En el precio 
unitario de este ítem estarán incluidos los costos directos e indirectos, de conformidad con los precios 
del mercado que la entidad ha determinado. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Media caña para muro  ML 

 
DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA 
 
Cuando se especifique en detalle se ejecutarán media caña con moldura o estuco plástico. 
 
Se debe limpiar y nivelar completamente el empate entre muro y muro para luego aplicar estuco 
plástico, en el caso de moldura se debe rellenar el espacio entre la moldura y el muro con estuco y 
luego instalar la moldura. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se pagará por metro lineal (ML) de media caña para muro debidamente instalado. En el precio 
unitario de este ítem estarán incluidos los costos directos e indirectos, de conformidad con los precios 
del mercado que la entidad ha determinado. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Construcción de poyo  ML 

 
DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA 
 
Cuando se especifique en detalle, se ejecutara la fundición en concreto pobre y granito pulido, en 
forma redondeada, debidamente pulido y con buen empate al enchape. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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Se pagará por metro lineal (ML) de construcción de poyo debidamente instalado. En el precio unitario 
de este ítem estarán incluidos los costos directos e indirectos, de conformidad con los precios del 
mercado que la entidad ha determinado. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Red hidráulica PVC ½” incluidos accesorios  ML 

 
 
DESCRIPCION Y METODOLOGIA 
 
Comprende los trabajos necesarios para realizar las instalaciones hidráulicas nuevas de diámetros 
especificadas en el cuadro anterior que se requieran por adecuación de espacios del Hospital 
intervenidos e incluye la reposición de tuberías que se desinstalen por efectos del mismo y con la 
aprobación de la supervisión. 
 
Esta actividad incluye el transporte de la tubería, su ensamble e instalación, todas las instalaciones 
se construirán en poli cloruro de vinilo (PVC PRESIÓN) para agua fría y para (CPVC) para agua 
caliente, de los diámetros especificados y las uniones que sean necesarias por cambios de dirección, 
serán pegadas con soldadura para PVC especial para tubería de presión que garantice la 
hermeticidad de la misma. 
 
Se utilizará relación diámetro espesor RDE 21 para tuberías de ½” de PLG y 1” PLG. Se observarán 
las recomendaciones del fabricante y normas técnicas para su correcto manejo e instalación y así 
garantizar buena calidad de las instalaciones. 
 
Finalmente las redes de agua fría y caliente, se probarán de tal manera que no se presenten fugas 
en ningún punto de la tubería. 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO 
 
La medida de la actividad será en metros lineales (ML) como se especificó, en el cuadro 
anteriormente mostrado, En el precio unitario de este ítem estarán incluidos los costos directos e 
indirectos, de conformidad con los precios del mercado que la entidad ha determinado. 
 
Se pagarán una vez se le hagan las respectivas pruebas que compruebe su hermeticidad y correcto 
funcionamiento. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Punto hidráulico PVC ½”  Und 

 
DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA 
 
Comprende los trabajos necesarios para la instalación de accesorios como te, codos a 90 y 45 
grados, bujes adaptadores, tapones y reducciones de los diámetros especificados en el cuadro de 
la actividad. 
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El material de los accesorios mencionados en el parágrafo anterior deben ser Poli cloruro de vinilo 
(PVC) de igual forma la soldadura que se use para pegar los accesorios a la tubería para tubería de 
presión debe ser de buena calidad, se debe verificar que el empalme de las tuberías con los 
accesorios debe ser a 90 grados para garantizar que no se presenten filtraciones en sistema. Cada 
punto del sistema incluye un metro de tubería del diámetro específico del accesorio. 
 
Las instalaciones de los accesorios deben cumplir con las indicaciones del fabricante, la distribución 
del sistema e instalación de accesorios debe ser supervisada y aprobada por el supervisor. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La medida de la actividad será por UNIDAD como se especificó en el cuadro anteriormente mostrado 
y En el precio unitario de este ítem estarán incluidos los costos directos e indirectos, de conformidad 
con los precios del mercado que la entidad ha determinado. 
 
Se pagarán una vez se le hagan las respectivas pruebas que compruebe su hermeticidad y correcto 
funcionamiento. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Llave de paso incluidos accesorios  Und 

 
DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA 
 
Comprende los trabajos necesarios para realizar las instalaciones de llave de paso de ½” y 1” plg 
tipo mariposa las cuales deben cumplir normas de instalación y calidad suministradas por el 
fabricante. 
 
Cuando se encuentren instaladas debe verificarse su buen funcionamiento el cual debe ser 
verificado para la supervisión 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La medida de la actividad será por UNIDAD como se especificó en el cuadro anteriormente mostrado, 
y En el precio unitario de este ítem estarán incluidos los costos directos e indirectos, de conformidad 
con los precios del mercado que la entidad ha determinado. 
 
Se pagarán una vez se compruebe su correcto funcionamiento. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Enchape azulejo  M2 

Cerámica piso M2 

 
DESCRIPCION Y METODOLOGIA 
 
Instalación de piso y/o enchape en cerámica en diferentes áreas de acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas en los planos y/o por el supervisor. 
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Procedimiento de ejecución 
 
Consultar y verificar localización. 
Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
Estudiar y determinar niveles y pendientes (Definir bombeo). 
Definir despieces y orden de colocación de la cerámica, dejando las piezas cortadas (si se requieren) 
en lugar menos visible. 
Preparar el mortero de pega. 
Hilar juntas en ambas direcciones. 
Extender el mortero de pega 1:4 con espesor mínimo de 3 cms. 
Colocar la cerámica en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien con golpes suaves dejando 
un piso uniforme y continuo en ambas direcciones. 
Dejar juntas entre las piezas entre 2 y 3 mm, según el acabado de los pisos adyacentes. 
Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. 
Sellar juntas de hasta 2 mm. 
Realizar la limpieza de la pieza antes que el emboquillado se endurezca. 
Proteger el piso para conservarlo en buen estado durante la construcción. 
Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación. 
Finalmente el piso será brillado con cera de tal forma que en la entrega este en perfectas condiciones 
y limpieza cosa a la que estará obligado el contratista. 
 
MATERIALES 
Piso cerámico, antideslizante, enchape cerámica. 
Mortero 1:4 con arena lavada, pegante para piso. 
Cemento blanco. 
Blanco de zinc. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medida y pagará por metro cuadrado (M2) de piso y/o enchape instalado y debidamente aceptado 
por la supervisión previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de piso y/o enchape instalado cuando una de las 
dimensiones del área afectada sea menor o igual a 0.60 metros. 
En el precio unitario de este ítem estarán incluidos los costos directos e indirectos, de conformidad 
con los precios del mercado que la entidad ha determinado. 

 
Las cantidades requeridas son de carácter indicativo, puesto que obedecen a un consumo 
variable, por tanto, EL HOSPITAL puede modificarlas durante la ejecución del contrato 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

OBLIGACIONES  ACTIVIDADES REALIZADAS SOPORTE 

Efectuar las rutinas de 
mantenimiento preventivo cuya 
finalidad es encontrar y corregir los 

De acuerdo al cronograma no 
se ejecutan actividades de 
mantenimiento  

Cronograma de mantenimiento 
de la infraestructura física 
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problemas antes de que estos 
provoquen fallas en los servicios en 
los que se han realizado de acuerdo 
con los cronogramas que hacen 
parte integral del presente Estudio 
Previo entregados por el 
encargado del área de 
Infraestructura. 

Ejecutar las actividades 
autorizadas por el supervisor y/o el 
personal apoyo al supervisor 
mediante las notas internas para 
realizar las actividades correctivas 
de Infraestructura. 

Se realizan correctivos 
designados por parte del 
proceso de gestión de 
infraestructura y tecnología 
industrial 
Se reciben 27 llamados, se 
realizan 19 queda 8 
pendiente porque no se ha 
encontrado material debido a 
que la infraestructura es 
antigua. 

Hoja de Excel con solicitudes 
asignadas 

Toda actividad de mantenimiento 
preventivo y correctivo en 
Infraestructura que sea ejecutado 
debe ser facturada por el 
Contratista. 

Se realiza acta No. 2 con los 
acondicionamientos 
realizados en este periodo de 
tiempo y actividades de 
llamados de acuerdo a 
solicitud 

Acta No. 2 y cuadro de 
solicitudes 

El contratista no podrá cobrar 
mano de obra de correctivos o 
reparación que hayan sido 
incluidas en un mantenimiento 
preventivo. 

No se realizan preventivos en 
el mes de febrero de acuerdo 
al cronograma de 
mantenimiento  

Cronograma de mantenimiento 
de la infraestructura física 

El contratista se compromete a 
realizar las actividades solo con 
personal capacitado e idóneo, para 
ello deben entregar las hojas de 
vida con sus respectivos soportes 
de idoneidad de sus trabajadores 
que realiza dichas actividades, una 
vez suscrito el Contrato. 

Las hojas de vida del personal 
reposan en la oficina de 
mantenimiento desde el mes 
de enero. 

N/A 
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Atender a las solicitudes del 
personal de la oficina de 
Infraestructura y tecnología 
industrial para la realización de 
actividades que buscan satisfacer 
las necesidades del cliente interno 
y externo tales como: 

• Apoyo técnico de 
administrativo y realización 
de turno relacionados con 
el proceso de 
Infraestructura y tecnología 
industrial 

• Demás actividades 
relacionadas con el objeto a 
contratar. 

Se asignan 2 personas para la 
realización de turnos, 3 
personas para apoyo 
administrativo y 2 personas 
para apoyo operativo. 

Se anexa cuadro de turnos 

Apoyo en la realización de lavado 
de tanques de acuerdo con el 
cronograma entregado por el área 
de Gestión Ambiental. 

Se asigna un ayudante para 
apoyo al personal de planta 
para el lavado de tanques en 
el Hospital 

Rutina de lavado de Tanques 

El tiempo estipulado para la 
ejecución de las actividades serán 
en horas diurnas hábiles, si el 
contratista tiene necesidad o 
quiere trabajar en horas nocturnas, 
los trabajos nocturnos, el 
Contratista deberá instalar 
iluminación del tipo e intensidad 
satisfactoria, y mantenerlos en 
perfecto estado mientras duren los 
trabajos nocturnos; igualmente 
deberá tomar las medidas del caso 
para evitar cualquier tipo de 
accidente tanto a sus afiliados 
como a los usuarios del Hospital. 

Se realizan actividades en el 
tiempo estipulado en el 
hospital debido a que en 
algunas áreas se necesita que 
no haya personal ni 
pacientes, estas actividades 
no tienen costo adicional 

Acta No. 2 

A la terminación de cada 
mantenimiento, el contratista 
deberá dejar la totalidad del sitio 
donde se trabajó en un estado de 

Al termino de la ejecución de 
actividades se realiza aseo 
para evitar accidentes de 

Acta No. 2 
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limpieza satisfactorio para la 
supervisión. 

personas que transiten por 
estas áreas 

Efectuar el acondicionamiento de 
los servicios asistenciales y áreas 
administrativas mediante 
solicitudes realizadas por el 
proceso de Infraestructura y 
tecnología industrial del Hospital 
quien será la encargada de revisar 
las cantidades y valores para 
posteriormente ser aprobados 
para su ejecución. 

Se realizan 
acondicionamientos en el 
área de lavandería, sistemas 
de información, coordinación 
de enfermería, tramo 4, 
Coordinación de enfermería, 
Central de esterilización 
adultos y hospitalización 
adultos 

Acta No. 2 

Las actividades ejecutadas serán 
entregadas por el Contratista al 
área de Infraestructura y 
tecnología industrial que será el 
apoyo al Supervisor. 

El acta de entrega se realiza al 
arquitecto del proceso de 
gestión del ambiente y la 
tecnología 

Acta No. 2 

El personal que realice trabajo de 
alturas debe contar con la 
certificación de trabajo en alturas, 
para ello deben anexar certificados 
de sus afiliados que pueden 
realizar actividades de trabajo en 
alturas. 

Las hojas de vida del personal 
reposan en la oficina de 
mantenimiento desde el mes 
de enero 

N/A 

Cumplir con las normas de higiene, 
seguridad industrial y salud 
ocupacional. 

Se cumple con la 
normatividad vigente para 
cada una de las actividades a 
realizar.  

N/A 

Desarrollar su trabajo dentro de las 
normas de seguridad establecidas 
con el fin de evitar accidentes tanto 
de su personal como personal del 
HOSPITAL y de otras 
administraciones que tengan 
acceso a lugares aledaños a la obra 
y evitar daños a las propiedades 
vecinas. El Supervisor podrá exigir 
al contratista las estructuras 
adicionales de seguridad que 

Los encierros realizados en 
los meses anteriores 
permanecen hasta acabar 
con las actividades como en 
las áreas administrativas 
nuevas en las otras área no 
fue necesario en encierro 
debido a que son elementos 
en aluminio que se instalan 
rápidamente y no generan 
polvo de igual manera se 

Acta No. 2 
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consideren necesarias (señales, 
barreras, etc.), y su costo será 
asumido enteramente por el 
contratista. 

señaliza todo con cinta y 
carteles para que las 
personas que circulan por los 
alrededores de las áreas lo 
hagan con precaución. 

El Contratista deberá comunicar al 
Supervisor cualquier error u 
omisión que encuentre al 
confrontar las instrucciones con lo 
que se encuentre en la ejecución 
de actividades y le solicitará las 
aclaraciones y modificaciones 
pertinentes. 

No se encontraron 
inconsistencias en las labores 
designadas 

N/A 

Realizar un manejo adecuado de 
los Residuos generados en la 
ejecución del Contrato de acuerdo 
con lo establecido en el PGIRASA 
del Hospital. 

No se realiza remoción de 
escombros  

N/A 

El contratista deberá acatar el 
Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) del Hospital Susana López de 
Valencia, conocer su política y los 
objetivos ambientales; adquirir el 
compromiso de gestionar los 
aspectos ambientales asociados a 
las actividades derivadas de la 
ejecución del contrato (manejo 
adecuado de sustancias químicas, 
emisiones de gases de efecto 
invernadero – GEI y/o potenciales 
agotadores de ozono – PAO), 
generación de residuos sólidos) y 
garantizar el cumplimiento de la 
totalidad de las obligaciones como 
proveedor del servicio, según la 
normatividad ambiental aplicable 
vigente, así como también 
garantizar la adherencia al 
mejoramiento continuo de la 

El manejo adecuado de 
sustancias químicas se realiza 
de acuerdo a las 
capacitaciones impartidas 
por el área de gestión 
ambiental y el área de gestión 
de emergencias y desastres. 

N/A 
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certificación ISO 14001 :2015 de la 
cual la institución es acreedora 

 
 

DOCUMENTOS ANEXOS No. FOLIOS, CD’S, DVD’S 

1. Seguridad social mes de febrero de 2025 

 

2. Copia de la factura 

 

3. Paz y salvo pago de parafiscales emitido por el 

contador 

 

4. Acta No. 2 

5. Plan de mantenimiento de infraestructura  

6. Listado de notas internas (Correctivos)                        

 
2 folios 
 
 
1 folio 

 
3 folios 

 
 
4 folios 
5 folios 
1 folio 
 

Dado en la ciudad de Popayán, al 6 de marzo de 2025 

 
FIRMA CONTRATISTA 

 

 

 



Firma Digital: Iop1qGE23kwKsFJ1Zs7Tv1AWe/8XxgSjDZhibkBaPcOAhnEPuRixavki7OEFPFSk
BMW5RjBMlJD1zBPFj7OJIgplVUfvzBXsgAV146azLjqMHnZbuj
cHHp56GbCShX5G L3uQsaY3SLDLvEy9vysoVy+/foWmVNWJYDwV+Mu+XD4MMkEA53Ma66vwwiuGdH3B P1OXtdjhW0+Kfd4m7IwjfIqcRsKxXm15qHt
dtd5Y49Udofn421yJlO6PXjxIv+I7 vRobP0jyuJkVhKws7UvIT+5CM6ckpI7/QLrp9Qe4pnC9EDsLIL1hi5+e0eaQ75rU WFfz/Yf1K5z3GYVxMkgU
bQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

INGTGRAL SAS
NIT: 901677521-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 78 N 19 251, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 3166905787

Email. ingtgralsas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764077573506 válida desde 2024-08-21 hasta 2026-08-21 rango
desde FEIN1 hasta FEIN1000.

Cliente: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO

NIT : 891501676
Dirección: CL 15 # 17A 196, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:
Email: facelectronica@hosusana.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 07/03/2025
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA : FEIN9

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 20:26:19-05:00
FECHA FIRMADO: 28/02/2025 20:26:23

FECHA DE EMISIÓN

DIA MES AÑO
28 02 2025

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO
07 03 2025

# CÓDIGO DESCRIPCIÓN U.M CANTIDAD PRECIO U.
IMPUESTOS

DCTO. TOTAL
NOM. % o VAL MONTO

1 003 CORRECTIVOS WSD 1,00 $94.623.375,99 0,00 $94.623.375,99

2 003 MATERIALES C62 1,00 $5.500.000,00 0,00 $5.500.000,00

3 005 PERSONAL WSD 1,00 $33.661.680,00 0,00 $33.661.680,00

4 006 ADMINISTRACION 16% WSD 1,00 $21.405.608,96 0,00 $21.405.608,96

5 007 UTILIDAD 5% WSD 1,00 $6.689.252,80 IVA 19% $1,270,958.03 0,00 $6.689.252,80

6 008 IMPREVISTOS 4% WSD 1,00 $5.351.402,24 0,00 $5.351.402,24
           

Notas:
MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ACONDICIONAMIENTO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E CONTRATO 002-2025

SON: (ciento sesenta y ocho millones quinientos dos mil doscientos setenta y ocho pesos dos centavos)
CUFE: c2df3f63f03f644ef8c71bb357b88453c6af63c0b9122c50a8c09d2543bf4d069fcedd22ecd976adb2188e01602d365c

Subtotal: $167.231.319,99

Cargos: $0.00

Descuento: $0.00

IVA: $1.270.958,03

Total: $168.502.278,02

IMPUESTO BASE TARIFA / VALOR NOMINAL IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $6.689.252,80 19,00% $1.270.958,03
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GRUPO 1

NU
ME
RO

PERIODI
CIDAD

FECHA RESPONSABLE
PERSONAL 
ENCARGAD

O
ACTIVIDAD

SERVICIO ELEMENTO ESPACIOS

1
EXTERIORE

S

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 
AGUA ELEVADO (55 m3)

ubicado en la zona verde del 
ingreso del hospital Susana 
Lopez de Valencia 

TRIMEST
RAL

ENERO-
ABRIL-JULIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

GRUPO 1 

Lavado y desinfección del 
tanque.  Revisión de redes 
hidraúlicas, llaves de paso y 
demás accesorios.

2
EXTERIORE

S

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 
AGUA (200 m3)

ubicado en la zona verde del 
ingreso del hospital Susana 
Lopez de Valencia 

TRIMEST
RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

GRUPO 1 

Lavado y desinfección del 
tanque.  Revisión de redes 
hidraúlicas, llaves de paso y 
demás accesorios.

3
EXTERIORE

S

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 
AGUA (1000m3)TOTAL 3

Sede san camilo
TRIMEST

RAL

MARZO-
JUNIO-

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

GRUPO 1 

Lavado y desinfección del 
tanque.  Revisión de redes 
hidraúlicas, llaves de paso y 
demás accesorios.

2
EDIFICIOS 

DEL 
HOSPITAL 

REVISION DE GABINETES 
RCI DE TODOS LOS 
SERVIVIOS 

Todos los servicios y pasillos del 
hospita 

SEMEST
RAL

MARZO-
SEPTIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

GRUPO  1

realizar las inspecciones y 
mantenimientos de los 
mismos. Verificar el 
cumplimiento de normativa 
de seguridad y regulaciones 
vigentes. Prevenir fallos y 
asegurar la disponibilidad de 
los equipos en caso de 
emergencia. 

3
EXTERIORE

S

CAJAS DE PASO, CAJAS 
DE AGUA LLUVIA, CAJAS 
DE INSPECCION, CAJAS 
SANITARIAS  DE TODO EL 
HOSPITAL.

Exteriores de todo el hospital MENSUAL
TODOS LOS 

MESES
EQUIPO DE 

INFRAESTRUCTURA
GRUPO 1 

Recoger los elementos que 
se encuentran en los cajas de 
aguas lluvias, como: hojas, 
ramas, semillas y otros que  
obstruyen el paso continuo 
del agua. Revisión general de 
cajas de inspección de 
alcantarillado.

4
EXTERIORE

S
CANALES EDIFICIOS DEL HOSPITAL

BIMESTR
AL

FEBRERO-
ABRIL-JUNIO-

AGOSTO-
OCTUBRE-
DICIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

INGTGRAL 
S.A.S

Recoger los elementos que 
se encuentran en los canales 
de aguas lluvias y bajantes 
como: hojas, ramas, semillas 
y otros que  obstruyen el 
paso continuo del agua. Si la 
lamina esta deteriorada 
cambiela o informe al 
personal mecanico.

11 EXTERIORES VIAS Y EXTERIORES VÍAS, ANDENES, RAMPAS
SEMEST

RAL
MARZO-

OCTUBRE
EQUIPO DE 

INFRAESTRUCTURA
GRUPO 1

Revisión de andenes y 
sardineles.  Revisión del 
estado de vías, demarcación 
y señalización vial. 

36
BLOQUE DE 
GASES 
MEDICINALES

BLOQUE DE GASES 
MEDICINALES - CENTRAL 
DE GASES- CUARTO DE 
COMPRESOR- BOMBA DE 
VACIO Y CORREDORES.

Central de gases medicinales           
Cuarto de Compresor de Aire 
Medicinal       Cuarto de Bomba 
de vacio

ANUAL JUNIO
EQUIPO DE 

INFRAESTRUCTURA
GRUPO 1

Lavado y desinfección del 
tanque.  Revisión de redes 
hidraúlicas, llaves de paso y 
demás accesorios.

8
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
SUBPROCESO DE INGENIERIA HOSPITALARIA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2025
CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN

SI

SI

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO



UCI 
PEDIATRIA- 
HOSPITALIZ
ACION 
NEONATAL- 
URGENCIAS 
DE 
PEDIATRIA- 
CIRUGIA- 
CENTRAL 
ESTERILIZA
CION 

LAVAMANOS EDIFICIO ADULTOS
BIMESTR

AL

MARZO-
MAYO-JULIO-
SEPTIEMBRE-
NOVIEMBRE 

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

INGTGRAL 
S.A.S

Revisión general del estado 
de lavamanos.Limpia el grifo, 
el desagüe y las juntas para 
evitar acumulación de moho 
o suciedad.Verifica que no 
haya fugas en el grifo o en las 
conexiones de las 
mangueras.Limpia el aireador 
del grifo (la rejilla) para 
eliminar sedimentos que 
puedan obstruir el flujo de 
agua.

UCI 
PEDIATRIA- 
HOSPITALIZ
ACION 
NEONATAL- 
URGENCIAS 
DE 
PEDIATRIA- 
CIRUGIA- 
CENTRAL 
ESTERILIZA
CION 

SANITARIOS EDIFICIO ADULTOS
BIMESTR

AL

MARZO-
MAYO-JULIO-
SEPTIEMBRE-
NOVIEMBRE 

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

INGTGRAL 
S.A.S

Revisión general del estado 
del sanitario. Inspecciona el 
interior del tanque para 
verificar que las piezas como 
la válvula de llenado, el 
flotador y el sello de la 
válvula de descarga estén en 
buen estado.Ajusta el flotador 
si es necesario para 
mantener el nivel adecuado 
de agua. Asegúrate de que el 
agua fluye correctamente al 
vaciar la cisterna.Reemplaza 
cualquier pieza desgastada, 
como el tirador, la válvula de 
descarga o el asiento del 
sanitario, si es necesario.

UCI 
PEDIATRIA- 
HOSPITALIZ
ACION 
NEONATAL- 
URGENCIAS 
DE 
PEDIATRIA- 
CIRUGIA- 
CENTRAL 
ESTERILIZA
CION 

SIFONES EDIFICIO ADULTOS
BIMESTR

AL

MARZO-
MAYO-JULIO-
SEPTIEMBRE-
NOVIEMBRE 

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

INGTGRAL 
S.A.S

Revisión general del estado 
de sifones. Inspecciona 
visualmente el sifón para 
identificar posibles fugas o 
corrosión.Verifica si hay agua 
estancada, lo que puede 
indicar obstrucciones.Retira 
manualmente restos de 
cabello, grasa o suciedad.

UCI 
PEDIATRIA- 
HOSPITALIZ
ACION 
NEONATAL- 
URGENCIAS 
DE 
PEDIATRIA- 
CIRUGIA- 
CENTRAL 
ESTERILIZA
CION 

LAVAMANOS 
QUIRURGICOS

EDIFICIO ADULTOS
BIMESTR

AL

MARZO-
MAYO-JULIO-
SEPTIEMBRE-
NOVIEMBRE 

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

INGTGRAL 
S.A.S

Revisión general del estado 
de lavamanos.Limpia el grifo, 
el desagüe y las juntas para 
evitar acumulación de moho 
o suciedad.Verifica que no 
haya fugas en el grifo o en las 
conexiones de las 
mangueras.Limpia el aireador 
del grifo (la rejilla) para 
eliminar sedimentos que 
puedan obstruir el flujo de 
agua.

UCI 
PEDIATRIA- 
HOSPITALIZ
ACION 
NEONATAL- 
URGENCIAS 
DE 
PEDIATRIA- 
CIRUGIA- 
CENTRAL 
ESTERILIZA
CION 

LAVA TRAPEROS EDIFICIO ADULTOS
BIMESTR

AL

MARZO-
MAYO-JULIO-
SEPTIEMBRE-
NOVIEMBRE 

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

INGTGRAL 
S.A.S

Revisión general del estado 
deL lavatraperos. Retira el 
sifón y elimina residuos 
sólidos acumulados.Vuelve a 
instalar asegurándote de que 
no haya fugas.Retira 
manualmente pelos, restos 
de fibras y otros desechos 
visibles.Inspecciona las 
conexiones de entrada y 
salida de agua para detectar 
fugas.

UCI 
PEDIATRIA- 
HOSPITALIZ
ACION 
NEONATAL- 
URGENCIAS 
DE 
PEDIATRIA- 
CIRUGIA- 
CENTRAL 
ESTERILIZA
CION 

DUCHAS POMOS EDIFICIO ADULTOS
BIMESTR

AL

MARZO-
MAYO-JULIO-
SEPTIEMBRE-
NOVIEMBRE 

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

INGTGRAL 
S.A.S

Revisión general del estado 
de ducha. Verifica que las 
mangueras no presenten 
grietas, abolladuras o 
fugas.Asegúrate de que las 
conexiones estén bien 
ajustadas y sin fugas.



UCI 
INTERMEDIO
S -
IMAGENES 
DIAGNOSTIC
AS- UCI 
ADULTOS- 
PRE 
PARTOS- 
SALA 
PARTOS- 
CENTRAL DE 
ESTERILIZA
CION 

SANITARIOS EDIFICIO ADULTOS
BIMESTR

AL

FEBRERO-
ABRIL-JUNIO-

AGOSTO-
OCTUBRE-
DICIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

INGTGRAL 
S.A.S

Revisión general del estado 
del sanitario. Inspecciona el 
interior del tanque para 
verificar que las piezas como 
la válvula de llenado, el 
flotador y el sello de la 
válvula de descarga estén en 
buen estado.Ajusta el flotador 
si es necesario para 
mantener el nivel adecuado 
de agua. Asegúrate de que el 
agua fluye correctamente al 
vaciar la cisterna.Reemplaza 
cualquier pieza desgastada, 
como el tirador, la válvula de 
descarga o el asiento del 
sanitario, si es necesario.

UCI 
INTERMEDIO
S -
IMAGENES 
DIAGNOSTIC
AS- UCI 
ADULTOS- 
PRE 
PARTOS- 
SALA 
PARTOS- 
CENTRAL DE 
ESTERILIZA
CION 

SIFONES EDIFICIO ADULTOS
BIMESTR

AL

FEBRERO-
ABRIL-JUNIO-

AGOSTO-
OCTUBRE-
DICIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

INGTGRAL 
S.A.S

Revisión general del estado 
de sifones. Inspecciona 
visualmente el sifón para 
identificar posibles fugas o 
corrosión.Verifica si hay agua 
estancada, lo que puede 
indicar obstrucciones.Retira 
manualmente restos de 
cabello, grasa o suciedad.

UCI 
INTERMEDIO
S -
IMAGENES 
DIAGNOSTIC
AS- UCI 
ADULTOS- 
PRE 
PARTOS- 
SALA 
PARTOS- 
CENTRAL DE 
ESTERILIZA
CION 

LAVAMANOS 
QUIRURGICOS

EDIFICIO ADULTOS
BIMESTR

AL

FEBRERO-
ABRIL-JUNIO-

AGOSTO-
OCTUBRE-
DICIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

INGTGRAL 
S.A.S

Revisión general del estado 
de lavamanos.Limpia el grifo, 
el desagüe y las juntas para 
evitar acumulación de moho 
o suciedad.Verifica que no 
haya fugas en el grifo o en las 
conexiones de las 
mangueras.Limpia el aireador 
del grifo (la rejilla) para 
eliminar sedimentos que 
puedan obstruir el flujo de 
agua.

UCI 
INTERMEDIO
S -
IMAGENES 
DIAGNOSTIC
AS- UCI 
ADULTOS- 
PRE 
PARTOS- 
SALA 
PARTOS- 
CENTRAL DE 
ESTERILIZA
CION 

LAVA TRAPEROS EDIFICIO ADULTOS
BIMESTR

AL

FEBRERO-
ABRIL-JUNIO-

AGOSTO-
OCTUBRE-
DICIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

INGTGRAL 
S.A.S

Revisión general del estado 
deL lavatraperos. Retira el 
sifón y elimina residuos 
sólidos acumulados.Vuelve a 
instalar asegurándote de que 
no haya fugas.Retira 
manualmente pelos, restos 
de fibras y otros desechos 
visibles.Inspecciona las 
conexiones de entrada y 
salida de agua para detectar 
fugas.

UCI 
INTERMEDIO
S -
IMAGENES 
DIAGNOSTIC
AS- UCI 
ADULTOS- 
PRE 
PARTOS- 
SALA 
PARTOS- 
CENTRAL DE 
ESTERILIZA
CION 

DUCHAS POMOS EDIFICIO ADULTOS
BIMESTR

AL

FEBRERO-
ABRIL-JUNIO-

AGOSTO-
OCTUBRE-
DICIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

INGTGRAL 
S.A.S

Revisión general del estado 
de ducha. Verifica que las 
mangueras no presenten 
grietas, abolladuras o 
fugas.Asegúrate de que las 
conexiones estén bien 
ajustadas y sin fugas.



UCI 
INTERMEDIO
S -
IMAGENES 
DIAGNOSTIC
AS- UCI 
ADULTOS- 
PRE 
PARTOS- 
SALA 
PARTOS- 
CENTRAL DE 
ESTERILIZA
CION 

MINGITORIOS EDIFICIO ADULTOS
BIMESTR

AL

FEBRERO-
ABRIL-JUNIO-

AGOSTO-
OCTUBRE-
DICIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

INGTGRAL 
S.A.S

Revisión general del estado 
de mingitorios. Retira el sifón 
si es desmontable, y limpia 
cualquier acumulación de 
desechos o sarro.Asegúrate 
de que el sifón esté libre de 
obstrucciones y vuelve a 
instalarlo 
correctamente.Comprueba 
que el sistema de descarga 
(manual, automático o 
temporizado) funcione 
correctamente.

UCI 
ADULTOS

GRIFO CON SENSOR ESTACIÓN DE ENFERMERIA 2
CUATRIM
ESTRAL

ENERO-
MAYO-

SEPTIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN 
PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI 
ADULTOS

GRIFO CON SENSOR ESTACIÓN DE ENFERMERIA 2
CUATRIM
ESTRAL

ENERO-
MAYO-

SEPTIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN 
PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI 
ADULTOS

GRIFO CON SENSOR
ESTACIÓN DE ENFERMERIA 
PRINCIPAL

CUATRIM
ESTRAL

ENERO-
MAYO-

SEPTIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN 
PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI 
ADULTOS

GRIFO CON SENSOR
ESTACIÓN DE ENFERMERIA 
PRINCIPAL

CUATRIM
ESTRAL

ENERO-
MAYO-

SEPTIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN 
PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI 
ADULTOS

GRIFO CON SENSOR
ESTACIÓN DE ENFERMERIA 
PRINCIPAL

CUATRIM
ESTRAL

ENERO-
MAYO-

SEPTIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN 
PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI ADULTOS GRIFO CON SENSOR CUARTO AISLADO 2
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI ADULTOS GRIFO CON SENSOR CUARTO AISLADO 1
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI ADULTOS GRIFO CON SENSOR ENTRADA PRINCIPAL
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI ADULTOS GRIFO CON SENSOR ENTRADA PRINCIPAL
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

URGENCIAS 
ADULTOS 

GRIFO CON SENSOR URGENCIAS ADULTOS 
CUATRIM
ESTRAL

ABRIL-
AGOSTO-

DICIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI  
NEONATAL

GRIFO CON SENSOR UCI  NEONATAL
CUATRIM
ESTRAL

ABRIL-
AGOSTO-

DICIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI  
NEONATAL

GRIFO CON SENSOR UCI  NEONATAL
CUATRIM
ESTRAL

ABRIL-
AGOSTO-

DICIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI  
NEONATAL

GRIFO CON SENSOR UCI  NEONATAL
CUATRIM
ESTRAL

ABRIL-
AGOSTO-

DICIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI  
PEDIATRÍA 

GRIFO CON SENSOR UCI  PEDIATRÍA 
CUATRIM
ESTRAL

ABRIL-
AGOSTO-

DICIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

URGENCIAS 
ADULTOS 

GRIFO CON SENSOR URGENCIAS ADULTOS 
CUATRIM
ESTRAL

ABRIL-
AGOSTO-

DICIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

SALA DE 
PARTOS

GRIFO CON SENSOR SALA DE PARTOS
CUATRIM
ESTRAL

MARZO-
JULIO-

NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI  
PEDIATRÍA 

GRIFO CON SENSOR UCI  PEDIATRÍA 
CUATRIM
ESTRAL

MARZO-
JULIO-

NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI  
PEDIATRÍA 

GRIFO CON SENSOR UCI  PEDIATRÍA 
CUATRIM
ESTRAL

MARZO-
JULIO-

NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI  
NEONATAL

GRIFO CON SENSOR UCI  NEONATAL
CUATRIM
ESTRAL

MARZO-
JULIO-

NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI  
NEONATAL

GRIFO CON SENSOR UCI  NEONATAL
CUATRIM
ESTRAL

MARZO-
JULIO-

NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI ADULTOS GRIFO CON SENSOR QUIROFANO 1
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI ADULTOS GRIFO CON SENSOR QUIROFANO 1
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

SI

SI

SI

SI

SI



CIRUGIA ADULTOS GRIFO CON SENSOR QUIROFANO 2
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

CIRUGIA ADULTOS GRIFO CON SENSOR QUIROFANO 3
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI 
ADULTOS

GRIFO CON SENSOR CUARTO AISLADO 2
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI 
ADULTOS

GRIFO CON SENSOR CUARTO AISLADO 1
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI 
ADULTOS

GRIFO CON SENSOR ENTRADA PRINCIPAL
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI 
ADULTOS

GRIFO CON SENSOR ENTRADA PRINCIPAL
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

CIRUGIA 
PEDIATRÍA 

GRIFO CON SENSOR CIRUGIA PEDIATRÍA 
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

CIRUGIA 
PEDIATRÍA 

GRIFO CON SENSOR CIRUGIA PEDIATRÍA 
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

CIRUGIA 
PEDIATRÍA 

GRIFO CON SENSOR CIRUGIA PEDIATRÍA 
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI 
ADULTOS

GRIFO CON SENSOR CUARTO AISLADO 2
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI 
ADULTOS

GRIFO CON SENSOR CUARTO AISLADO 1
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI 
ADULTOS

GRIFO CON SENSOR ENTRADA PRINCIPAL
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI 
ADULTOS

GRIFO CON SENSOR ENTRADA PRINCIPAL
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

CIRUGIA 
PEDIATRÍA 

GRIFO CON SENSOR CIRUGIA PEDIATRÍA 
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

CIRUGIA 
PEDIATRÍA 

GRIFO CON SENSOR CIRUGIA PEDIATRÍA 
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

CIRUGIA 
PEDIATRÍA 

GRIFO CON SENSOR CIRUGIA PEDIATRÍA 
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI 
INTERMEDIO

GRIFO CON SENSOR DIAGONAL ESTA ENFER 
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

HOSPITALIZ
ACION UMI

GRIFO CON SENSOR HABITACION 402
CUATRIM
ESTRAL

FEBRERO-
JUNIO-

OCTUBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI 
ADULTOS

GRIFO CON SENSOR ENTRADA PEATONAL
CUATRIM
ESTRAL

ENERO-
MAYO-

SEPTIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI 
ADULTOS

GRIFO CON SENSOR ENTRADA PEATONAL
CUATRIM
ESTRAL

ENERO-
MAYO-

SEPTIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

HOSPITALIZ
ACIÓN 
ADULTOS

GRIFO CON SENSOR TRAMO 2
CUATRIM
ESTRAL

ENERO-
MAYO-

SEPTIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

HOSPITALIZ
ACIÓN 
ADULTOS

GRIFO CON SENSOR TRAMO 1
CUATRIM
ESTRAL

ENERO-
MAYO-

SEPTIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI 
NEONATAL

GRIFO CON SENSOR UCI NEONATAL
CUATRIM
ESTRAL

ENERO-
MAYO-

SEPTIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

UCI 
NEONATAL

GRIFO CON SENSOR CUBICULO 1 Y 2
CUATRIM
ESTRAL

ENERO-
MAYO-

SEPTIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

CIRUGIA 
PEDIATRÍA 

GRIFO CON SENSOR CIRUGIA PEDIATRÍA 
CUATRIM
ESTRAL

ENERO-
MAYO-

SEPTIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

CIRUGIA 
PEDIATRÍA 

GRIFO CON SENSOR CIRUGIA PEDIATRÍA 
CUATRIM
ESTRAL

ENERO-
MAYO-

SEPTIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

CIRUGIA 
PEDIATRÍA 

GRIFO CON SENSOR CIRUGIA PEDIATRÍA 
CUATRIM
ESTRAL

ENERO-
MAYO-

SEPTIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA

Revision general del 
elemento, en busca de 
desgaste o desajustes 

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI



TRAMO 2

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

TRAMO 1

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

TRAMO 1

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

TRAMO 1

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

TRAMO 1

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

TRAMO 1

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

TRAMO 1

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

UCI 
INTERMEDIO

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

UCI 
INTERMEDIO

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

UCI 
INTERMEDIO

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

UCI 
INTERMEDIO

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

UCI 
INTERMEDIO

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

UCI 
INTERMEDIO

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

UCI 
INTERMEDIO

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

UCI 
INTERMEDIO

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

UCI 
INTERMEDIO

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

IMÁGENES

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

IMÁGENES

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

IMÁGENES

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

IMÁGENES

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

IMÁGENES

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

IMÁGENES

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  



IMÁGENES

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

IMÁGENES

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

ENDOSCOPI
A

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

ENDOSCOPI
A

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

ENDOSCOPI
A

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

ENDOSCOPI
A

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SUBESTACI
ON

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SUBESTACI
ON

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SUBESTACI
ON

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  



SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

SALA DE 
PAZ

LAMPARA EMERGENTE PASILLO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

STEVEN PEÑA
Revision general del 
elemento, por servivios  

TALLER MECANICO SENSORES DE HUMO MANTENIMIENTO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

TALLER ELECTRICO SENSORES DE HUMO MANTENIMIENTO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

INFRAESTRUCTURA SENSORES DE HUMO MANTENIMIENTO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  



BODEGA 
FAQRMACIA 

SENSORES DE HUMO FARMACIA
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

BODEGA 
FAQRMACIA 

SENSORES DE HUMO FARMACIA
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

BODEGA 
FAQRMACIA 

SENSORES DE HUMO FARMACIA
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

ARCHIVO 
PRINCIPAL

SENSORES DE HUMO ARCHIVO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

ARCHIVO 
PRINCIPAL

SENSORES DE HUMO ARCHIVO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

ALMACEN  SENSORES DE HUMO BODEGA
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

ALMACEN  SENSORES DE HUMO BODEGA
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

ALMACEN  SENSORES DE HUMO BODEGA
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

CUARTO TECNICO 
UMI

SENSORES DE HUMO CUARTO TECNICO UMI
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

CUARTO TECNICO 
UMI

SENSORES DE HUMO CUARTO TECNICO UMI
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

CUARTO TECNICO 
UMI

SENSORES DE HUMO CUARTO TECNICO UMI
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

SUBESTACION UMI SENSORES DE HUMO SUBESTACION UMI
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

SUBESTACION UMI SENSORES DE HUMO SUBESTACION UMI
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

UMI SENSORES DE HUMO CUARTO TANQUE ACPM
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

SUBESTACION 
ADULTOS

SENSORES DE HUMO SUBESTACION ADULTOS
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

CALDERAS SENSORES DE HUMO CALDERAS
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

CALDERAS SENSORES DE HUMO CALDERAS
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

RESIDUOS 
HOSPITALARIOS

SENSORES DE HUMO RESIDUOS HOSPITALARIOS
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

RESIDUOS 
HOSPITALARIOS

SENSORES DE HUMO RESIDUOS HOSPITALARIOS
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

RESIDUOS 
HOSPITALARIOS

SENSORES DE HUMO RESIDUOS HOSPITALARIOS
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

RESIDUOS 
HOSPITALARIOS

SENSORES DE HUMO RESIDUOS HOSPITALARIOS
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

OFIC BIOMEDICOS SENSORES DE HUMO MANTENIMIENTO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  



ESTADISTICA SENSORES DE HUMO ESTADISTICA
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

ESTADISTICA SENSORES DE HUMO ESTADISTICA
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

ESTADISTICA SENSORES DE HUMO ESTADISTICA
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

PLANTA ELECTRICA SENSORES DE HUMO SAN CAMILO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

ARCHIVO  SENSORES DE HUMO SAN CAMILO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  

CUARTO TECNICO SENSORES DE HUMO SAN CAMILO
TRIMEST

RAL

FEBRERO-
MAYO-

AGOSTO-
NOVIEMBRE

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

FREDY 
ASTUDILLO

Revision general del 
elemento, por servivios  



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SOLIC MES FECHA DETALLE SERVICIOS QUIEN SOL CATEGORIA ESPECIALIDAD PERSONA RESPUESTA ESTADO 

433 FEBRERO 31/01/2025
FAVOR TAPAR HUECOS Y PINTAR DONDE SE ENCONTRABA UNA PUERTA ENTRE FARMACIA CENTRAL Y 
OFICINA DE HUMANIZACIÓN. REPORTA ARQ DAVID

HOSPITALIZACI
ON ADULTOS SINDICATO ARQ DAVID NECESARUA

INFRAESTRUCT
URA

BREINER 
MANZANO SE TAPAN HUECOS, SE RESANA Y SE PINTA

OK

436 FEBRERO 31/01/2025
FAVOR REVISAR Y REPARAR FALLA EN CIFON DEL BAÑO DE LA HABITACION 224 DE HOSPITALIZACION 
ADULTOS TRAMO 5, REPORTA JEFE CAROLINA TRAMO 5 SINDICATO JEFE CAROLINA URGENTE

INFRAESTRUCT
URA

BREINER 
MANZANO

CONTRATO 
EXTERNO SE DESTAPA BAÑO, QUEDA FUNCIONANDO OK

447 FEBRERO 31/01/2025
FAVOR REVISAR Y REPARAR FALLA DEL LAVAMANOS (TAPADO) DE LA HABITACION 223 DE 
HOSPITALIZACION ADULTOS TRAMO, REPORTA LA JEFE CAROLINA TRAMO 5 SINDICATO JEFE CAROLINA NECESARIA

INFRAESTRUCT
URA

BREINER 
MANZANO

CONTRATO 
EXTERNO SE DESTAPA BAÑO, QUEDA FUNCIONANDO OK

494 FEBRERO 5/02/2025

FAVOR REVISAR Y REPARAR LA SIGUIENTE FALLA EN LAVANDERIA: EN EL PISO SE OBSERVA UN HUECO 
DONDE SE RETIRÓ LA BALDOSA EN SU MOMENTO FUE PARA LA COLOCACIÓN DE LA LAVADORA NUEVA 
PERO QUEDO ESE VACÍO, REPORTA SANDRA QUETAMA LAVANDERIA SINDICATO

SANDRA 
QUETAMA NECESARIA

INFRAESTRUCT
URA

ALEXANDER 
SALAZAR

DEBIDO A QUE EL PISO CON EL QUE CUENTA LAVANDERIA ES ANTIGUO, YA SE SOLICITO EL 
MATERIAL CORRESPONDIENTE PARA DARLE SOLUCION A LA SOLICITUD

MATERIALES

495 FEBRERO 5/02/2025
FAVOR REVISAR Y REPARAR LA SIGUIENTE FALLA EN LAVANDERIA: EL TUBO DE ESCAPE DE VAPOR DE LA 
LAVADORA NUEVA ESTÁ EXPUESTO Y NO HAY NINGUNA SEÑALIZACIÓN, REPORTA SANDRA QUETAMA LAVANDERIA SINDICATO

SANDRA 
QUETAMA NECESARIA

INFRAESTRUCT
URA

ALEXANDER 
SALAZAR

EN EL MOMENTO EN QUE SE INSTALAE LA BALDOSA PARA CUBRIR EL PISO SE REALIZARÁ LA 
DIVISIÓN

MATERIALES

523 FEBRERO 6/02/2025
FAVOR RETIRAR PARTE DEL MURO Y DEL MESÓN DE LA ESTACIÓN DONDE ESTÁ EL PUESTO DEL MÉDICO 
DEBIDO A QUE NO PUEDEN SALIR DE HOSPITALIZACION ADULTOS TRAMO 4, REPORTA KAREN ERAZO TRAMO 4 SINDICATO KAREN ERAZO NECESARIA

INFRAESTRUCT
URA

BREINER 
MANZANO

CONTRATO 
EXTERNO SE RETIRAN ELEMENTOS DEL MESÓN Y SE DEJA LIMPIO EL LUGAR

OK

527 FEBRERO 6/02/2025
Se necesita alguien de infraestructura para rellenar con mezcla esta esquina de columna para poder asegurar estas 
láminas esquí eras, se han salido los chazos y no aseguran, área de recuperación cirugía UMI

CIRUGIA 
PEDIATRICA SINDICATO

ANDRES 
ORTEGA NECESARIA

INFRAESTRUCT
URA

ALEXANDER 
SALAZAR

SE REALIZA LA NOTA INTERNA, SE REPARA Y SE HACE ARREGLO DEL EQUINERO PARA 
ASEGURAR LAMINAS OK

537 FEBRERO 7/02/2025 FAVOR PINTAR PARED DE OBSERVACIÓN URGENCIAS PEDIÁTRIA, REPORTA LA JEFE MAYOLI
URGENCIAS 
PEDIATRIA SINDICATO JEFE MAYOLI NECESARIA

INFRAESTRUCT
URA

ALEXANDER 
SALAZAR ESTA NOTA SE VA A HACER POR OBRA CIVIL POR PARTE DE INFRAESTRUCTURA OK

566 FEBRERO 11/02/2025
FAVOR REVISAR Y REPARAR PAREDES (ESTA MUY DETERIORADA) DONDE ERA LA ESTACIÓN DE 
HOSPITALIZACION ADULTOS TRAMO 4, REPORTA KAREN TRAMO 4 SINDICATO KAREN ERAZO NECESARIA

INFRAESTRUCT
URA

BREINER 
MANZANO

CONTRATO 
EXTERNO SE REALIZA REVISION Y ARREGLO DE PAREDES, SE HACE PARTE DE ENLUCIMIENTO OK

567 FEBRERO 11/02/2025
FAVOR REVISAR Y REPARAR FILTRACION DE AGUA EN EL CIELO RASO DE LA HABITACIÓN 403 DE 
HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA, REPORTA LUCELY ANGUCHO MOSQUERA

HOSPITALIZACI
ON PEDIATRIA SINDICATO

LUCELY 
ANGUCHO NECESARIA

INFRAESTRUCT
URA

BREINER 
MANZANO

CONTRATO 
EXTERNO

SE REALIZA IMPERMEABILIZACIÓN EN EL LUGAR Y SE HACE PRUEBA DE FILTRACIÓN, 
APROBADA CON EL MATERIAL APLICADO

OK

600 FEBRERO 12/02/2025 FAVOR ASEGURAR ESQUINERO DE CIRUGIA PEDIATRICA, REPORTA JEFE HOLBER
CIRUGIA 

PEDIATRICA SINDICATO JEFE HOLBER NECESARIA
INFRAESTRUCT

URA
BREINER 

MANZANO SE REALIZA SEGURO DE ESQUINERO OK

640 FEBRERO 14/02/2025

EN ANÁLISIS DE UN INCIDENTE NRO 33793 PRESENTADO CON UNOS TAPABOCAS O MASCARILLA FACIAL, 
AL REALIZAR REVISIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SE 
EVIDENCIA PARED CON HUMEDAD, ESTA SITUACIÓN AFECTA LAS CONDICIONES ADECUADAS DE 
ALMACENAMIENTO Y BUEN ESTADO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, POR LO ANTERIOR, POR FAVOR, 
DIRECCIONAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD AL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA: REALIZAR LA REVISIÓN Y 
ARREGLO DE PARED UBICADA EN BODEGA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALMACÉN, LA CUAL PRESENTA 
HUMEDAD, SE RECOMIENDA REVISAR SI LA HUMEDAD EN LA PARED ES GENERADA POR FACTORES 
EXTERNO, FUGAS EN TUBERÍA, GRIETAS ETC, LA IDEA ES IDENTIFICAR LA CAUSA REAL QUE GENERA LA 
HUMEDAD A FIN DE TOMAR MEDIDAS EFECTIVAS QUE DEN SOLUCIÓN DE FONDO AL PROBLEMA 
PRESENTADO, EN LA RESPUESTA INFORMAR LAS ACCIONES REALIZADAS DE MANERA CLARA. ES 
IMPORTANTE MENCIONAR QUE, EL PERSONAL DE BODEGA COLOCA CAJAS DE CARTÓN ENTRE LA PARED 
Y LAS CAJAS QUE CONTIENEN LOS INSUMOS PARA TRATAR DE AISLAR LA HUMEDAD. REPORTA JOHANA 
RAMOS SE SOLICITA EJECUTAR LA ACTIVIDAD DEFINITIVA

ALMACEN SINDICATO NRAMOS NECESARIA
INFRAESTRUCT

URA
BREINER 

MANZANO
CONTRATO 
EXTERNO

SE REVISÓ, SE VERIFICO EL ESTADO DE LA HUMEDAD, SE RESANÓ Y SE PINTO NUEVAMENTE

OK

646 FEBRERO 14/02/2025 FAVOR REVISAR GOTERA EN TECHO EN AREA CONTAMINADA DE CENTRAL ADULTOS, REPORTA MARITZA
CENTRAL 
ADULTOS SINDICATO MARITZA URGENTE

INFRAESTRUCT
URA

BREINER 
MANZANO SE REVISA Y SE REPARA GOTERA EN EL TECHO OK

673 FEBRERO 17/02/2025

FAVOR REVISAR Y REPARAR LA PINTURA DE LAS PAREDES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA BLOQUE 
ADULTOS, YA QUE SE ENCUENTRAN RAYADAS Y SU ASPECTO DETERIORADO AFECTA LA PRESENTACIÓN 
Y CONDICIONES DEL ÁREA. REPORTA JEFE ADRIAN ACOSTA

CIRUGIA 
ADULTOS SINDICATO JEFE ADRIAN NECESARIA

INFRAESTRUCT
URA

BREINER 
MANZANO

CONTRATO 
EXTERNO SE REALIZA REVISIÓN Y SE HARA POR MEDIO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA

PROCESO

674 FEBRERO 17/02/2025

FAVOR REALIZAR EL CAMBIO DE LOS GRIFOS DE LOS LAVAMANOS DE LOS CUARTOS DE MEDICAMENTOS 
DE LA UCIN QUE SEAN REEMPLAZADOS POR GRIFOS CUELLO DE CISNE. REPORTA LUCELY ANGUCHO 
MOSQUERA UCIN SINDICATO

LUCELY 
ANGUCHO NECESARIA

INFRAESTRUCT
URA

BREINER 
MANZANO

CONTRATO 
EXTERNO

ESTA NOTA SE REVISO, EL TEMA DE FUNCIONAMIENTO ESTA EN PERFECTO ESTADO Y NO 
TIENE COMPLICACIÓN POR EL SERVICIO, SE PROCEDE A REVISON DEL TECNICO 
ELECTRICISTA PARA ENLUCIMIENTO DE LAS MISMAS

OK

684 FEBRERO 18/02/2025
FAVOR REVISAR Y REPARAR ESQUINERO DE PARED DE RECUPERACION DE CIRUGIA ADULTOS, REPORTA 
JEFE MARITZA

CIRUGIA 
ADULTOS SINDICATO JEFE MARITZA NECESARIA

INFRAESTRUCT
URA

BREINER 
MANZANO

CONTRATO 
EXTERNO ESTA ACTIVIDAD ES REALIZADA EN SU TOTALIDAD POR ANTONIO MORIONEZ (PLANTA) OK

705 FEBRERO 19/02/2025 FAVOR REVISAR Y TAPAR CIELO RASO DE LA LAVANDERIA, REPORTA SANDRA QUETAMA. LAVANDERIA SINDICATO
SANDRA 

QUETAMA NECESARIA
INFRAESTRUCT

URA
BREINER 

MANZANO
CONTRATO 
EXTERNO SE ESTA EJECUTANDO LA NOTA INTERNA PROCESO

718 FEBRERO 20/02/2025 FAVOR CAMBIAR LUMINARIA EN FARMACIA DE URGENCIAS PEDIATRIA, REPORTA CAMILO SOTELO

FARMACIA 
URGENCIAS 
PEDIATRIA SIINDICATO CSOTELO NECESARIA ELECTRICA

ERNESTO 
SARRIA

CONTRATO 
EXTERNO SE CAMBIA LUMINARIAS

OK

724 FEBRERO 20/02/2025 FAVOR REVISAR Y REPARAR FALLA DE BAÑO DE FUNCIONARIO DE ENDOSCOPIA, REPORTA KAREN ENDOSCOPIA SINDICATO KAREN NECESARIA
INFRAESTRUCT

URA
BREINER 

MANZANO
CONTRATO 
EXTERNO NOTA REALIZADA POR EL SEÑOR ANTONIO MORIONES, MANIFIESTA LA SEÑORITA DIOLIMA OK

725 FEBRERO 20/02/2025
FAVOR REVISAR Y REPARAR LUMINARIA DE PASILLO FRENTE A LA ESTACION DE ENFERMERIA DE 
URGENCIAS PEDIATRIA, REPORTA JEFE DE TURNO

urgencias 
PEDIATRIA SINDICATO JEFE DE TURNO NECESARIA ELECTRICA

ERNESTO 
SARRIA

CONTRATO 
EXTERNO SE CAMBIA LUMINARIAS OK

750 FEBRERO 24/02/2025
FAVOR RESANAR PARED FRENTE DE LA HABITACIÓN 112 DE HOPITALIZACION ADULTOS 
TRAMO 3, REPORTA ARQ DAVID TRAMO 3 SINDICATO ARQ DAVID NECESARIA

INFRAESTRUCT
URA

BREINER 
MANZANO

CONTRATO 
EXTERNO LA SOLICITUD SE ESTÁ EJECUTANDO PROCESO

763 FEBRERO 24/02/2025 FAVOR PINTAR LA PARED DEL CUBÍCULO N 5 EN UCI ADULTOS, REPORTA YURANI UCI ADULTOS SINDICATO YURANI NECESARIA
INFRAESTRUCT

URA
BREINER 

MANZANO
CONTRATO 
EXTERNO SE ESTÁ EJECUTANDO, UNA VEZ SE DESOCUPE EL CÚBICULO SE PROCEDE A PINTAR PROCESO



781 FEBRERO 25/02/2025
SE REQUIERE TERMINAR TRABAJOS EN ZONA DE EXPANSIÓN DE URGENCIAS ADULTOS AL LADO DE 
IMÁGENES, SOLICITA DR. SALAMANCA - JEFE CAMILO

URGENCIAS 
ADULTOS SINDICATO JEFE CAMILO NECESARIA

INFRAESTRUCT
URA

BREINER 
MANZANO

CONTRATO 
EXTERNO SE FINALIZAN TRABAJOS Y SE DEJA EL LUGAR LIMPIO OK

789 FEBRERO 25/02/2025
FAVOR REALIZAR LA ADECUACIÓN DE ESPACIO EN BAÑO PARA COLOCACIÓN DE PERTENENCIAS DEL 
PERSONAL DE LA FARMACIA UCI ADULTOS, REPORTA FLORENTINA.

FARMACIA UCI 
ADULTOS SINDICATO FLORENTINA NECESARIA

INFRAESTRUCT
URA

BREINER 
MANZANO

CONTRATO 
EXTERNO

SE ESTA EJECUTANDO LA NOTA INTERNA, UNA VEZ SE DESOCUPE EL AREA A INTERVENIR, 
SE TERMINARA LA NOTA INTERNA

PROCESO

790 FEBRERO 25/02/2025
FAVOR REALIZAR LA RESTAURACIÓN DE PINTURA DE LAS PAREDES LA CUAL SE ENCUENTRA 
DETERIORADA DE FARMACIA UCI ADULTOS, REPORTA FLORENTINA.

FARMACIA UCI 
ADULTOS SINDICATO FLORENTINA NECESARIA

INFRAESTRUCT
URA

BREINER 
MANZANO

CONTRATO 
EXTERNO

SE ESTÁ EJECUTANDO, ESTAMOS ESPERANDO UN ESPACIO PARA DESOCUPAR EL AREA Y 
PINTARLA

PROCESO

796 FEBRERO 25/02/2025
FAVOR REVISAR Y REPARAR FALLA DE LA EXTENSION 1060 DEL TRAMO 3 DE URGENCIAS ASDULTOS, 
REPORTA JEFE DIANA

URGENCIAS 
ADULTOS SINDICATO JEFE DIANA NECESARIA ELECTRICA

ERNESTO 
SARRIA

CONTRATO 
EXTERNO SE ARREGLA FALLA DE LA EXTENSION OK

802 FEBRERO 26/02/2025
FAVOR REVISAR BAJA PRESION DE AGUA EN PROCEDIMIENTOS DE DIALISIS DE UCI ADULTOS, REPORTA 
JEFE ANA MARIA UCI ADULTOS SINDICATO JEFE ANA MARIA NECEASRIA

INFRAESTRUCT
URA

BREINER 
MANZANO

CONTRATO 
EXTERNO

EL TEMA DE LA PRESIÓN SE SOLUCIONO POR EL MOMENTO PERO SE ESTÁ BUSCANDO UNA 
SOLUCION DEFINITIVA AL PROCEDIMIENTO OK
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INGTGRAL S.A.S 
NIT 901.677.521-1 

E-mail: ingtralsas@gmail.com 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. 

 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el 

suscrito Representante Legal y Contador Público de la sociedad INGTGRAL SAS, 

identificada con NIT No. 901.677.521-1. 

Se permiten certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos 

legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje 

correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses a la fecha de esta 

certificación, con ello, la empresa para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 

50 de la Ley 789 de 2002. 

 

Dada en Popayán a los tres (03) del mes de marzo de 2025. 

 

 

 

Nohora Muñoz Fuentes  
C.C 25.521.810 
Representante Legal 
 
 
 
 
 
Yensi Ximena Erazo Martínez 
C.C 1.082.776.044 
T.P. 299525-T 
Contador Público 
 

mailto:ingtralsas@gmail.com


 

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público YENSI XIMENA ERAZO MARTINEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1082776044 de SAN AGUSTIN (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 299525-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:CEA578CB55AC63B9
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