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INFORMACIÓN GENERAL 
Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO  x CONVENIO  
ORDEN DE 
ACEPTACIÓN 

 Espacio para registro  

Número: 
N.º CO1.PCCNTR. 

5538186 
de 2023 

 

Objeto:  
PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA IMPLEMENTAR EL 
“PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA 
VIDA COMUNITARIA” PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PÚBLICA QUE SEAN PRIORIZADAS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL   

Contratista: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): 14 de Noviembre de 2023 

Fecha aprobación de Pólizas Garantías: 21 de Noviembre de 2023 

Fecha de inicio: 21 de Noviembre de 2023 

Duración total: 32 meses 

Fecha de terminación: 21 de Julio de 2026 

 

Prórrogas  

Prórroga No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: Día de mes de Año 

 

Adiciones 

Adicional No. Valor ($) 

1 1 $245.000.000.000, incluido IVA 

2 N/A N/A 

Valor total: $245.000.000.000 
$ Valor suscrito en números: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES 
DE PESOS M/CTE 

 

Suspensiones 

Suspensión No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 

día de mes de año 
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Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 

Cláusula Primera. Modificación Cláusula 
Plazo de Ejecución 

Se precisa la fecha de inicio del contrato y de terminación, indicando que inició el 21 de 
noviembre de 2023 y finaliza hasta el 21 de julio de 2026. 

Cláusula Segunda. Modificación Cláusula 
Valor del Contrato 

Se realiza una corrección de los valores de referencia de los proyectos, eliminando tres 
ceros que quedaron incluidos por error de digitación. 

Cláusula Tercera. – Modificación 
Cláusula Forma de Pago del Contrato 

Se ajusta las fechas de los tres desembolsos pactados, quedando: 

• Primer desembolso de $50.000.000.000 en el mes de diciembre de 2023  

• Segundo desembolso de $225.000.000.000 en el primer trimestre de la vigencia 2024.  

• Tercer desembolso de $225.000.000.000 en el segundo trimestre de la vigencia 2024.  

2 

Cláusula Primera. Modificación Cláusula. 
Quinta Valor del Contrato 

Se indica los valores que se pagaran por servicios visitas técnicas y/o diagnósticos 
técnicos y/o viabilidades técnicas y 
jurídicas de predios, de proyectos que no serán ejecutados directamente por Findeter y 
estén por fuera de los asignados para contratación. 

Cláusula Segunda. Modificación Cláusula 
Octava. Comité Técnico y Comité 
Fiduciario 

Se modifican los miembros que integraran los comités, especificando quienes los 
integraran por parte del MEN y quienes, por parte de Findeter, las facultades con las que 
contaran y las obligaciones que tendrán cada uno de los comités 

Cláusula Tercera. – Modificación 
Cláusula Novena. Supervisión 

Modificar el encargado de realizar la supervisión del contrato, teniendo en cuenta que se 
creó la Oficina de Infraestructura Educativa 

Cláusula Cuarta. – Modificación Cláusula 
Tercera. Obligaciones de las Partes 

Se modifican las obligaciones específicas del contratista numerales 10 y 15: 
Precisando en la obligación 10, que la viabilización se hará sobre los predios en los que 
se van a desarrollar el proyecto, sin importar que no sean de propiedad de la IES. 

En la obligación 15, se precisa que los estudios previos contratación y seguimiento se 
hará sobre proyectos de estudios y diseños, obra, dotación e interventoría. 

3 

Cláusula Primera. – Modificación 
Cláusula Quinta. –Valor del Contrato 

Se modifica la CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO, eliminando del numeral 
2 la referencia al 5,90% del valor disponible para la ejecución de proyectos. Así, el 
numeral 2 queda con un valor estimado de $29.500.000.000, incluido IVA, por Asistencia 
Técnica y Administración de Recursos de Findeter. 

Cláusula Segunda. – Adición al Valor del 
Contrato 

Se adiciona al contrato $245.000.000.000, incluido IVA, distribuidos en $231.350.330.500 
para ejecución de proyectos y $13.649.669.500 por asistencia técnica a Findeter. Así, el 
valor total del contrato asciende a $745.000.000.000, incluido IVA, con $701.850.330.500 
para proyectos y $43.149.669.500 para asistencia técnica, según la tabla adjunta: 

 

Si el MEN requiere más de 25 estudios técnicos o jurídicos en prefactibilidad, estos se 
pagarán según la tabla adjunta: 

 

Los pagos adicionales a Findeter por asistencia técnica requerirán aprobación del MEN y 
se descontarán de los recursos disponibles. El GMF y otros costos financieros no 
incluidos en la propuesta no hacen parte del valor de asistencia técnica. Cualquier saldo 
remanente podrá destinarse a proyectos priorizados por el Ministerio de Educación. 
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Cláusula Cuarta. – Forma de Pago de los 
Recursos que se Adicionan 

El desembolso único del 100% de la adición contractual, equivalente a $245.000.000.000 
(IVA incluido), será transferido a FINDETER en la cuenta del Patrimonio Autónomo. Esto 
ocurrirá tras la firma de la modificación, presentación del cobro, certificación de 
cumplimiento del supervisor y constancia de pago de aportes legales. El pago dependerá 
del PAC del MINISTERIO y solo iniciará una vez se reciba la cuenta de cobro con los 
documentos correctos. Los costos de Asistencia Técnica y Administración de Recursos 
serán pagados desde el Patrimonio Autónomo con visto bueno del supervisor, como se 
detalla a continuación: 

 

Cada contrato derivado puede incluir uno o varios proyectos, pero los pagos se 
gestionarán de forma independiente. Los porcentajes de cada ítem se cobrarán 
proporcionalmente al valor comprometido para la ejecución de los proyectos. 

 
 
BALANCE FINANCIERO 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____     No .   X    . 
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% Anticipo de

 adiciones (4)
0.00%  $                    -   

Concepto Valor
Concepto 

(16)

Orden de 

pago (17)
Fecha (18)

Valor total factura 

(19)

Valor 

amortización 

anticipo (20)

Valor neto (21) % (22)

Valor inicial (9)  $    500,000,000,000 Desembolso 1 97224 9/02/2024  $       50,000,000,000  $                         -    $           50,000,000,000 7%

Valor Adiciones (10)  $    245,000,000,000 Desembolso 2 92830824 5/04/2024  $     225,000,000,000  $                         -    $         225,000,000,000 30%

Valor Reducciones (11)  $                           -    $                         -    $                                 -   0%

Valor Total (12)  $    745,000,000,000  $                             -    $                         -    $                                 -   0%

Valor  pagado (13)  $    275,000,000,000  $                             -    $                         -    $                                 -   0%

Valor causado que no se ha 

pagado (14)
 $                           -    $                             -    $                         -    $                                 -   0%

Valor total ejecutado (15)  $    275,000,000,000  $                             -    $                         -    $                                 -   0%

Valor por ejecutar  (16)  $    470,000,000,000  $                             -    $                         -    $                                 -   0%

 $                             -    $                         -    $                                 -   0%

 $     275,000,000,000  $                         -    $         275,000,000,000 37%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Pagos realizados al contratista/entidad

TOTALES

Balance General

Saldo pendiente por amortizar (8)

 

 

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO 
 

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00% 
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo. 
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo. 
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00% 
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9) 
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10) 
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones). 
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. 
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones. 
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas 
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas 
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) + (10) 
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19). 
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago. 
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado). 
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.   
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados 
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. 
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. 
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura 
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de 

amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20) 
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19) 

 
Nota: El total de los recursos fue girado directamente al Patrimonio Autónomo definido por Findeter de acuerdo 
con la forma de pago pactada. Con corte al mes de febrero de 2025, Findeter si ha realizado pagos por contratos 
derivados, desde diciembre de 2024. Los pagos correspondientes a los contratos derivados con FINDETER son 
aquellos que principalmente prestan servicios profesionales; A la fecha se encuentra un valor adjudicado de 
contratos derivados de $155.993.144.128, de los cuales hay un valor acumulado pagado a 31 de enero de 2025 
de $58.976.100, correspondiente al 0,0378%. Esta información es posible apreciarla en el último informe 
financiero a enero de 2025, el cual se encuentra anexo al presente documento. 
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Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente 
información: 
 

Valor aporte contrapartida N/A 
Valor ejecutado contrapartida a la fecha N/A 

% de Ejecución contrapartida a la fecha N/A 

 

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el 

“Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05. 

 
RENDIMIENTOS 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI .   X         No_____ 
 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de Inicio 

– Fecha de corte) 
Valor de Rendimientos 

Fecha de consignación de 
rendimientos 

Anexa recibo (SI/NO) 

Feb 1 al 29 de 2024 $ 274.114.704,76 22/05/2024 Si 

Mar 1 al 31 de 2024 $ 391.985.416,39 22/05/2024 Si 

Abr 1 al 30 de 2024 $ 1.630.847.371,13  22/05/2024 Si 

May 1 al 31 de 2024        $ 2.228.895.607,00  14/06/2024 Si 

Jun 1 al 30 de 2024        $ 1.991.435.791,94  17/07/2024 Si 

Julio 1 al 31 de 2024        $ 2.127.072.252,88  16/08/2024 Si 

Agosto 1 al 31 de 2024 $ 2.045.207.793,34 16/09/2024 Si 

Septiembre 1 al 30 de 2024 $ 1.851.408.961,06 15/10/2024 Si 

Octubre 1 al 31 de 2024 $ 1.723.994.634.32 14/11/2024 Si 

Noviembre 1 al 30 de 2024 $1.624.556.300,77 13/12/2024 Si 

Diciembre 1 al 31 de 2024 $1.567.369.140,89 13/01/2025 Si 

Enero 1 al 31 de 2025 $1.731.211.123,53   
 

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 
PARAFISCALES 
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus 
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos 
profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. 

SI 

 

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO 

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) 18.96% 

Avance del contrato = %Avance total de proyectos asignados + %Avance Asistencia Técnica 
 

Avance total de proyectos asignados =  

% Peso del valor destinado para la ejecución en el contrato * %Subtotal avance de proyectos asignados 

 

% Peso del valor destinado para la ejecución en el contrato = (Valor ejecución / Valor del contrato) * 100 

 

Subtotal avance de proyectos asignados =  (%Avance por proyecto * Peso del proyecto en el contrato) 

Avance por proyecto =  (%Avance por actividad de seguimiento establecida por proyecto) 

Peso del proyecto en el contrato = Valor del proyecto / Valor total de recursos destinados para la ejecución 
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Visita 

Técnica

Revisión Inf. 

y concepto 

técnico

Viabilidad 

Jurídica del 

predio

Viabilidad  

Técnica del 

Predio

EP y Pliegos 

de 

Condiciones

Convocatoria 

y 

Adjudicación

Firma de 

contrato y acta 

de inicio

Avance 

20%

Avance 

60%

Avance 

80%

Avance1

00%

Recibo a 

satisfacción y 

Liquidación

Avance 

del 

Proyecto

1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 10% 100%

1 ID_017

Construcción para la ampliación de la

subsede Sibundoy municipio de Colón del

Instituto Tecnológico del Putumayo

Instituto  

Tecnológico del  

Putumayo

$ 3,320,981,906 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 4.50% 45% 0.5% 0.211%

2 ID_050

Construcción del edificio de laboratorios y

escuelas en el municipio de Yopal de la

Universidad Internacional del Trópico

Americano 

Universidad  

Internacional del  

Tropico Americano -  

Unitrópico

$ 46,513,092,041 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 40% 6.6% 2.651%

3 ID_006

Construcción y dotación de

la infraestructura educativa

Bloques IX y X en la sede

principal en el distrito de

Riohacha de la Universidad

de la Guajira

Universidad de la 

Guajira
$ 50,747,777,530 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 40% 7.2% 2.892%

4 ID_014

Dotación de laboratorios del Centro para la

Investigación, Innovación y Desarrollo de la

Institución Universitaria Digital de Antioquia

Institución  

Universitaria Digital  

de Antioquia

$ 9,000,349,394 1% 3% 6% 10% 10% 10% 10% 12.67% 63% 1.3% 0.804%

5 ID_071

Dotación de la infraestructura de la sede de

Mar agrícola en el municipio de Tumaco de la

Universidad de Nariño

Universidad de  

Nariño
$ 2,908,744,370 1% 3% 6% 10% 5% 25% 0.4% 0.104%

6 ID_082A

Adecuación de las salas de sistemas y

de profesores de la Universidad del Valle

nodo Subregional Sevilla

Universidad del 

Valle
$ 1,887,153,961 1% 3% 3% 3% 10% 10% 30% 0.3% 0.081%

7 ID_082

Dotación de las salas de sistemas y de

profesores de la Universidad del Valle nodo

Subregional Sevilla

Universidad del 

Valle
$ 488,683,441 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 40% 0.1% 0.028%

8 ID_025

Estudios y diseños para la construcción de la

ciudadela del centro de desarrollo

subregional del San Juan sector carretera en

el municipio de Istmina - Chocó de la UTCH

Universidad 

Tecnológica del  

Chocó-Diego Luis  

Córdoba

$ 1,318,715,120 1% 3% 3% 3% 10% 5% 25% 0.2% 0.047%

9 ID_026

Construcción del bloque de aulas y

estructuras esenciales de la sede Puerto

Meluk de la Universidad Tecnológica del

Chocó

U. Tecnológica del  

Chocó-Diego Luis  

Córdoba

$ 12,356,799,421 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 40% 1.8% 0.704%

10 ID_003

Estudios y Diseños para la construcción de la

sede sur en Chaparral de la Universidad del

Tolima 

Universidad del 

Tolima
$ 964,630,144 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20% 70% 0.1% 0.096%

11 ID_004

Estudios y Diseños para la construcción de la

sede norte en Mariquita de la Universidad

del Tolima 

Universidad del 

Tolima
$ 561,419,696 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20% 70% 0.1% 0.056%

12 ID_053

Construcción del bloque J del campus

universitario de sede Sabana - Valledupar de

la Universidad Popular del César

Universidad Popular  

del César
$ 40,945,039,805 1% 2% 3% 3% 9% 5.8% 0.525%

13 ID_024

Estudios y diseños para la construcción del

complejo de educación superior del Instituto 

Nacional de Formación Técnica Profesional

de San Andrés

Instituto Nacional

de Formación

Técnica

Profesional de

San Andrés y

providencia

$ 3,000,000,000 1% 1% 1% 3% 0.4% 0.013%

14 ID_027

Dotación y mejoramiento del Colegio

Saulo Sánchez del municipio de Río

Sucio para la implementación de la

estrategia Colegio Universidad

U. Tecnológica del  

Chocó-Diego Luis  

Córdoba

$ 1,000,000,000 1% 3% 3% 3% 10% 0.1% 0.014%

15 ID_022

Estudios y diseños para la

construcción de la nueva sede en el

municipio de Guapí de la

Universidad del Cauca

Universidad del  

Cauca
$ 3,000,000,000 1% 2% 2% 5% 0.4% 0.021%

MEDICIÓN DE AVANCE  PROYECTOS ASIGNADOS ENTRE NOV 21 DE 2023 A FEB 20 DE 2025

N. ID Proyectos para ejecución IES Valor del proyecto

Peso del 

proyecto 

en el 

contrato

Avance en 

relación al 

contrato
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16 ID_022A

Dotación y mejoramiento del

Colegio San José, Sede La

Granja y Sede Principal, en el

municipio de Guapi, para la

implementación de la estrategia

Colegio – Universidad.

Universidad del  

Cauca
$ 10,015,454,560 1% 3% 3% 3% 10% 1.4% 0.143%

17 ID_056

Estudios y diseños para la

construcción de la sede

universitaria de educación

pública de Montelíbano.

Universidad de

Antioquia
$ 3,000,000,000 1% 3% 3% 3% 10% 0.4% 0.043%

18 ID_056A

Adecuación y dotación del

Centro de Recursos

Educativos del municipio de

Montelíbano - CREM para la

implementación de la oferta de

educación superior

Universidad de

Antioquia
$ 4,000,000,000 1% 3% 3% 3% 10% 0.6% 0.057%

19 ID_043

Estudios y diseños para la ampliación de la

infraestructura física de la sede Chiquinquirá

de la UPTC

U. Pedagógica y  

Tecnológica de 

Colombia

$ 1,815,655,832 1% 3% 3% 3% 10% 10% 5% 35% 0.3% 0.091%

20 ID_088

Dotación y mejoramiento de los ambientes

de aprendizaje para la educación híbrida y a

distancia de las diferentes sedes de la UPTC

(Tunja, Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Agua

Azul, Soata, Duitama y Sogamoso) 

U. Pedagógica y  

Tecnológica de 

Colombia

$ 14,869,683,515 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 40% 2.1% 0.847%

21 ID_115

Dotación del Colegio Nacional Pinillos del

municipio de Mompóx para la

implementación de la estrategia Colegio

Universidad

Por definir $ 2,000,000,000 1% 3% 6% 10% 0.3% 0.028%

22 ID_116

Construcción del Edificio de Ambientes de

aprendizaje del Instituto Tolimense de

Formación Técnica Profesional ITFIP

Instituto Tolimense  

de Formación  

Técnica Profesional  

ITFIP

$ 18,970,960,507 1% 3% 3% 3% 10% 10% 5% 35% 2.7% 0.946%

23 ID_085

Construcción de la sede Yarí de San

Vicente del Caguán de la

Universidad de la Amazonia

Universidad de la  

Amazonia
$ 39,000,000,000 1% 3% 3% 7% 5.6% 0.389%

24 ID_085A

Dotación y mejoramiento del Colegio

Dante Alighieri del municipio de San

Vicente del Caguán para la

implementación de la estrategia

Colegio Universidad

Universidad de la  

Amazonia
$ 1,000,000,000 1% 3% 3% 3% 10% 0.1% 0.014%

25 ID_110

Adecuación de la IE Eutimio Gutierrez

Sajón de Simití como infraestructura

de educación superior

Unipaz $ 17,768,362,500 1% 3% 3% 3% 3% 13% 2.5% 0.329%

26 ID_110A

Dotación del nuevo Mega - Colegio

Eutimio Gutiérrez del municipio de

Simití para la implementación de la

estrategia Colegio Universidad

Unipaz $ 1,971,192,245 1% 3% 6% 3% 13% 0.3% 0.037%

27 ID_136

Construcción para la ampliación de la

sede de Barrancabermeja del Instituto

Universitario de la Paz

Unipaz $ 17,055,983,250 1% 3% 3% 3% 10% 10% 30% 2.4% 0.729%

28 ID_133
Construcción para la ampliación de la sede

Sevilla de la Universidad del Valle

Universidad del 

Valle
$ 7,862,487,289 1% 3% 3% 3% 10% 3% 23% 1.1% 0.258%

29 ID_010
Construcción segunda fase de la sede de

Soledad de  la Universidad del Atlántico
Uniatlantico $ 46,991,188,999 1% 3% 3% 3% 10% 10% 30% 6.7% 2.009%

30 ID_087

Estudios, diseños y rehabilitación del

bloque N. 3 y urbanismo del Centro de

desarrollo subregional sector santa

Genoveva - municipio de Istmina de la

UTCH

Universidad 

Tecnológica del  

Chocó-Diego Luis  

Córdoba

$ 5,954,524,771 1% 3% 3% 3% 10% 20% 0.8% 0.170%
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31 ID_171

Estudios y Diseños y construcción de la

Universidad Tecnológica Del Chocó Sede

Belén de Bajirá

Universidad 

Tecnológica del  

Chocó-Diego Luis  

Córdoba

$ 3,000,000,000 1% 3% 3% 3% 10% 0.4% 0.043%

32 ID_168

Construcción de la sede de la dirección

territorial de la Escuela de

Administración Pública - ESAP del Municipio

de Cali

ESAP $ 43,861,482,238 1% 3% 3% 3% 3% 13% 6.2% 0.812%

33 ID_169

Construcción de la sede de la dirección

territorial de la Escuela de

Administración Pública - ESAP del Municipio

de Barranquilla

ESAP $ 38,097,383,165 1% 3% 3% 3% 3% 13% 5.4% 0.706%

34 ID_170

Construcción para la ampliación

de la sede de la dirección

territorial de la Escuela de

Administración Pública - ESAP

del Municipio de Sincelejo

ESAP $ 14,258,188,194 1% 3% 3% 3% 3% 13% 2.0% 0.264%

35 ID_061

Construcción de la sede Costa

Verde en el municipio de

Ciénaga del Instituto Nacional

de Formación Técnica -

Humberto Velásquez García

INFOTEP -

Humberto

Velásquez

García

$ 71,222,715,373 1% 3% 3% 3% 3% 13% 10.1% 1.319%

36 ID_090

Construcción del Centro intercultural de

formación artística de la Facultad de Artes de

la Universidad de Nariño

Universidad

de Nariño
$ 18,072,226,338 1% 3% 3% 3% 3% 13% 2.6% 0.335%

37 ID_138

Dotación de espacios

académicos, de bienestar y

administrativos de la sede

Sabanalarga de la Universidad

del Atlántico

Universidad del

Atlántico
$ 8,014,770,735 1% 3% 3% 3% 3% 13% 1.1% 0.148%

38 ID_002
Construcción de la sede de Tuluá de la

Universidad del Valle

Universidad del

Valle
$ 19,340,729,209 1% 3% 3% 3% 10% 5% 25% 2.8% 0.689%

39 ID_002A
Suministro e instalación aulas modulares en

la sede Tuluá.

Universidad del

Valle
$ 3,471,231,424 1% 3% 3% 3% 10% 5% 25% 0.5% 0.124%

40 ID_017A

Suministro e instalación aulas modulares en

la sede Versalles municipio de Sibundoy del

Instituto Tecnológico del Putumayo.

Instituto  

Tecnológico del  

Putumayo

$ 3,448,897,360 1% 3% 3% 3% 3% 13% 0.5% 0.064%

41 ID-035
Campus Oriente Sede Rionegro Aulas

Modulares

Universidad 

Nacional de 

Colombia

$ 2,500,000,000 1% 1% 0.4% 0.004%

42 ID-140
Aulas modulares Facultad de artes y diseño -

Popayan

Colegio Mayor del 

Cauca
$ 2,539,351,823 1% 3% 3% 3% 3% 13% 0.4% 0.047%

43 ID_018

Construcción de las residencias

universitarias de la sede Magdalena -

Guarinoncito de la Universidad de Caldas

Universidad de 

Caldas
$ 3,867,500 10% 30% 30% 30% 100% 0.0006% 0.001%

44 ID_011

Construcción de la nueva sede

Agroindustrial de Anserma de la Universidad

de Caldas en la región del bajo occidente 

Universidad de 

Caldas
$ 3,867,500 10% 30% 30% 30% 100% 0.0006% 0.001%

45 ID_086

Estudios, diseños para la construcción del

multicampus universitario del municipio de

Soacha

Por definir $ 3,867,500 10% 30% 30% 30% 100% 0.0006% 0.001%

46 ID_089

Construcción para la ampliación y

mejoramiento de la clínica veterinaria

"Carlos Martínez Hoyos" en Torobajo de la

Universidad de Nariño 

Universidad de 

Nariño
$ 3,867,500 10% 30% 30% 30% 100% 0.0006% 0.001%

47 ID_016

Construcción de la segunda etapa de la

Bibilioteca del Instituto de Educación

Técnica Profesional de Roldanillo

Instituto de 

Educación Tecnica 

Profesional de 

Roldanillo

$ 3,867,500 10% 30% 30% 30% 100% 0.0006% 0.001%

48 ID_031

Estudios y diseños para la construcción del

complejo de educación superior en el

municipio de Jamundí 

Por definir $ 3,867,500 10% 30% 30% 30% 100% 0.0006% 0.001%

$ 598,139,061,156 85.2% 18.89%

$ 103,711,269,344 0% 14.8% 0.00%

$ 701,850,330,500

$ 745,000,000,000

17.80%

Subtotal proyectos para ejecución

Recursos por asignar

Total recursos para ejecución Peso del valor destinado para la ejecución en el contrato 94.2%

Valor total del contrato 100.0%

AVANCE TOTAL DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS EN RELACIÓN AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NOV 2023 A FEB 2025  

El avance se presenta de manera acumulada, contemplado desde la fecha de inicio del contrato 21 de 
noviembre de 2023, hasta febrero 20 de 2025. 
 
Anteriormente se venían ejecutando 33 proyectos con un presupuesto de $500.000.000.000 dentro del 
contrato interadministrativo y, como parte de la estrategia de ejecución de proyectos del MEN, se realizó una 
adición en la cual se propusieron 20 proyectos adicionales para evaluación por parte de FINDETER. Estos 
proyectos fueron incluidos en el modificatorio No. 3 del mes de noviembre de 2024. 
 
Una vez realizadas las visitas de diagnóstico para las viabilidades y evaluaciones por FINDETER, se concluyó 
de los 20 proyectos propuestos por el MEN, 11 son factibles para su ejecución (ID: 168, 169, 170, 061, 090, 
138, 002 (convencional y modulares), 017, 035 y 140) y se descartaron 9 (ID: 048, 013, 021, 043, 074, 078, 
086, 088 Y 121). 
 
Consecuentemente, con relación al trimestre anterior (agosto – noviembre de 2024) se aumentan once 
proyectos, pasándose de 33 a 44 y se aumentan 4 proyectos más, por su incidencia en la estrategia de 
modulares, dentro de proyectos que ya se venían trabajando, para un total de 48 proyectos para seguimiento.  
 
En el comité de infraestructura del 20 de diciembre de 2024, se definió despriorizar por viabilidades técnicas y 
jurídicas los siguientes proyectos: 
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Los anteriores proyectos se despriorizaron mediante acta de comité de infraestructura del 20 de diciembre de 
2024. 
 
Por otra parte y debido a los resultados de las visitas de diagnóstico realizadas por Findeter y análisis 
realizados desde el Viceministerio de Educación los siguientes proyectos no son viables de ejecutar y se hace 
necesario llevar al próximo comité de infraestructura para ser retirados del contrato con Findeter. Para efectos 
del presente informe no se tendran en cuenta para los avances. 
 

ID-013 B loque 14
Institución U niversitaria de 
E nvig ado Antioquia E nvig ado

2,500,000,000$          

ID-021 S ede S oacha
U niversidad de Cundinamarca- 
U DE C Cundinamarca S oacha

2,500,000,000$          

ID-043 S ede Chiquinquirá
U niversidad P edag óg ica y  
T ecnológ ica de Colombia B oyacá Chiquinquirá

2,500,000,000$          

ID-074 F acultad de ing enieria
Instituto T ecnológ ico de 
P utumayo P utumayo M ocoa

2,500,000,000$          

ID-078 P rimera etapa sede M alag a
U niversidad Industrial de 
S antander S antander M alag a

2,500,000,000$          

ID-086 M ulticampus de S oacha Alcaldia de S oacha Cundinamarca S oacha 2,500,000,000$          

ID-088 Dotación y  mejoramiento sedes de la U P T C
U niversidad P edag óg ica y  
T ecnológ ica de Colombia B oyacá T unja

2,500,000,000$          

ID-121 Centro de innovación en IA P or definir Cundinamarca Z ipaquirá 2,500,000,000$           
 
 
De los proyectos asignados previamente el 018, 011, 086, 089, 016 y 031, solo incluyen el desarrollo de la 
etapa de concepto técnico y viabilidad, por esa razón la medición del 100% se hace sobre cuatro actividades: 
visita técnica (10%), Concepto Técnico (30%), Viabilidad Jurídica (30%), Viabilidad Técnica (30%), los cuales 
se muestran en la información de avance de proyecto en el presente documento.  
 
Con respecto a las actividades desarrolladas en relación con los (48) proyectos asignados, se tiene un 
avance físico del 17.80%. 
 
Para la Asistencia Técnica se determinó su avance acorde al monto, a los hitos y a los porcentajes 
establecidos contractualmente. 
 

Avance asistencia técnica =  (%Avance por hitos ejecutados * % Peso de la asistencia técnica en el contrato) 

% Peso asistencia técnica = (Valor asistencia técnica / Valor del contrato) * 100 
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Hito Actividad
Valor total 

(Con IVA)

Peso del hito con 

respecto a la 

asistencia técnica

Avance en relación 

a la asistencia 

técnica

1

Una vez suscrito el Contrato Interadministrativo y cumplidos los requisitos de

ejecución se deberá presentar la aprobación Plan de Trabajo de asistencia técnica que

incluye el equipo de trabajo propuesto, cronograma de ejecución y el manual

operativo.

8,629,933,900$         20.0% 20.0%

2 A la adjudicación de los Contratos Derivados 8,629,933,900$         20.0%

3
Al avance de ejecución del 20% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la

Supervisión.
8,629,933,900$         20.0%

4
Al avance de ejecución del 60% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la

Supervisión.
8,629,933,900$         20.0%

5
Al avance de ejecución del 80% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la

Supervisión.
4,314,966,951$         10.0%

6
Al avance de ejecución del 100% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la

Supervisión.
4,314,966,951$         10.0%

20.0%

43,149,669,500$      

745,000,000,000$    

1.16%

17.80%

18.96%

Avance Asistencia técnica en relación al contrato Nov 2023 a Feb 2025

Ejecución proyectos Nov 2023 a Feb 2025

AVANCE TOTAL DEL CONTRATO A FEB 20 DE 2025

MEDICIÓN DE AVANCE  ASISTENCIA TÉCNICA ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE NOV 21 DE 2023 A FEB 20 DE 2025

Subtotal Avance asistencia técnica

Total Asistencia técnica 5.8%

Valor total del contrato 100%

 
 

En este orden de ideas, el avance de la asistencia técnica es del 1.18%, el cual, sumado a las actividades 
realizadas de visitas técnicas, análisis de información, mesas de trabajo con las IES, análisis de la 
información técnica y jurídica recolectada, estructuración de estudios previos, convocatorias, adjudicación y 
ejecución se tiene un avance acumulado de 18.96% en total del contrato. 

 

Los proyectos adicionales asignados en este trimestre y que a la fecha son viables para ejecutar dentro del 
contrato corresponden a: 

 

No. ID Proyecto Universidad Dpto Ciudad 
Tipo de 

proyecto 

1 ID_168 
Proyecto de construcción Sede ESAP - 
Cali Valle del Cauca 

Escuela Superior de 
administración Publica-
ESAP- 

Valle del 
Cauca 

Cali Obra 

2 ID_169 
Proyecto de construcción Sede ESAP - 
Barranquilla- Atlántico 

Escuela Superior de 
administración Publica-
ESAP- 

Atlántico Barranquilla Obra 

3 ID_170 
Proyecto de construcción Sede ESAP - 
Sincelo- Sucre 

Escuela Superior de 
administración Publica-
ESAP- 

Sucre Sincelejo Obra 

4 ID_061 

Construcción de la sede Costa Verde en 
el municipio de Ciénaga del Instituto 
Nacional de Formación Técnica - 
Humberto Velásquez García  

INFOTEP - Humberto 
Velasquez Garcia Magdalena Ciénaga Obra 

5 ID_090 

Construcción del Centro intercultural de 
formación artística de la Facultad de 
Artes de la Universidad de Nariño 

Universidad de Nariño Nariño Pasto Obra 

6 ID_138 
Dotación de espacios académicos, de 
bienestar y administrativos de la sede 
Sabanarlarga de la Universidad del 

Universidad del Atlántico Atlántico Sabanalarga Dotación 
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Atlántico 

7 ID_002 
Construcción de la sede de Tuluá de la 
Universidad del Valle  

Universidad del Valle 
Valle del 

Cauca 
Tuluá Obra 

sedes de educación Superior priorizadas para instalar aulas modulares como solución en el corto plazo 

No. ID Proyecto Universidad Dpto Ciudad Tipo de 
proyecto 

1 
ID-002 

Sede Tulua 
Universidad del Valle 

Valle del 
Cauca Tuluá 

Aulas 
modulares 

2 
ID-017 Subsede Sibundoy 

Instituto Tecnológico de 
Putumayo Putumayo Colón 

Aulas 
modulares 

3 
ID-021 Sede Soacha 

Universidad de 
Cundinamarca- UDEC Cundinamarca Soacha 

Aulas 
modulares 

4 ID-140 Facultad de artes y diseño Colegio Mayor del Cauca Cauca Popayán 
Aulas 
modulares 

 

Los documentos que soportan las actuaciones realizadas por Findeter se encuentran descritas en los 
informes de gestión mensuales, en los conceptos emitidos, en las actas de visita y reunión con las IES. Sobre 
los primeros, Findeter remite al siguiente mes de la ejecución los informes al Ministerio de Educación 
Nacional; en relación con los productos puntuales por proyecto se suben al SharePoint dispuesto por Findeter 
el cual es de acceso para las partes. 

 

Descripción de la ejecución periodo comprendido desde el  
21 de noviembre de 2024 al 20 de febrero de 2025 

 

N.º Obligaciones Específicas de Findeter Estado de avance de la obligación 

1 
Presentar ante EL MINISTERIO el cronograma de 
ejecución dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción el contrato 

Avance:100% 

Descripción del avance:  

El 24 de noviembre de 2023, con participación del Gerente 
de Infraestructura de Findeter, se presentó el Plan de 
Trabajo y cronograma de ejecución general, acorde con el 
estimado de proyectos a desarrollar. 

El 28 de agosto de 2024, atendiendo la solicitud de la 
supervisión se remite el plan de trabajo actualizado y el 
cronograma de ejecución, de acuerdo con los proyectos 
asignados a la fecha. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

2 

Constituir el patrimonio autónomo a través del cual se 
administrarán los recursos por medio de la cuenta 
contable creada exclusivamente para el manejo de 
los recursos de este contrato 

Avance:100% 

Descripción del avance:  

Findeter mediante oficio del 15 de noviembre de 2023 
solicitó a Fiduagraria la apertura de la Subcuenta 3316- MEN 
Plan De Espacios Educativos dentro del Contrato de Fiducia 
Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos N. 3-1-
114561 suscrito entre esta Banca de Desarrollo y esa 
Sociedad Fiduciaria. 

El 9 de enero de 2024 Fiduagraria remite certificación 
confirmando la apertura de la Subcuenta. 

https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
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Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

3 

 

Tramitar a través del supervisor la solicitud de 
exoneración del impuesto al Gravamen a los 
Movimientos Financieros (GMF).  

 

Avance: 100% 

Descripción del avance:  
El 31 de enero de 2024 Findeter remite comunicación vía 
correo electrónico solicitando al Ministerio de Educación 
realizar el trámite para exonerar del impuesto del gravamen 
de a los movimientos financieros a la Cuenta de Ahorros 
256-147844 del Banco De Occidente, correspondiente al 
Patrimonios Autónomo - Fiduagraria Subcuenta MEN Plan 
de Espacios Educativos. 
 

El 27 de marzo de 2024, mediante radicado N. 2024-IE-
009279 se remite a la Subdirección de Gestión Financiera 
del MEN, la documentación solicitada para proceder con el 
trámite que permita marcar la exención del Gravamen al 
Movimiento Financiero, de la cuenta de Patrimonio 
Autónomo dispuesta para el manejo de los recursos del 
proyecto. 
 
El 17 de abril de 2024, mediante radicado N.  2024-IE-
011175 se recibe comunicación del Grupo de Tesorería del 
MEN, en el que informan que el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público mediante el radicado N. 2-2024-019566 
confirmó la marcación de la exención GMF de la cuenta de 
ahorros N. 256-147844 del Banco de Occidente Encargos 
Fiduciarios asociada con el Contrato Número 
C01.PCCNTR.5538186 suscrito entre el Ministerio de 
Educación Nacional y la Financiera de Desarrollo Territorial 
S.A.- Findeter. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

4 

Realizar acompañamiento al MEN y las IES para la 
viabilidad jurídica y técnica de los predios que serán 
priorizados por el MEN según los recursos a 
administrar. 

Avance: 93.0% 

Descripción del avance:  
Entre el 21 de noviembre de 2024 y el 20 de febrero de 
2025, el Ministerio de Educación Nacional a través de la 
supervisión del contrato asignó once (11) nuevos proyectos y 
se agregaron (4) más a proyectos que ya están en ejecución 
a Findeter para su revisión, análisis y gestión, adicional a los 
(33) asignados hasta noviembre 20 de 2024, completándose 
un total de (48) proyectos. 
 
Acorde al análisis de la información remitida por las IES que 
cumplían con las condiciones para viabilización, se otorgaron 
en este periodo por parte de Findeter (16) viabilidades 
jurídicas y (21) viabilidades técnicas de los predios, 
completándose (42) viabilidades jurídicas y (47) viabilidades 
técnicas de los predios. 
En el estado de avance del objeto, se detallan los proyectos 
sobre los que se completó el respectivo proceso. 

https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
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Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

5 

 

Reintegrar mensualmente los rendimientos 
financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro 
Nacional o en los términos que establezca la 
normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni 
hacen parte del patrimonio autónomo constituido por 
el contratista.  

 

Avance: 37% 

Descripción del avance:  

El 9 de febrero de 2024, se realiza el primer desembolso por 
parte del Ministerio de Educación Nacional al Patrimonio 
Autónomo abierto por Findeter para administrar los recursos, 
por valor de $50.000.000.000. El 5 de abril de 2024, se 
realiza el segundo desembolso al Patrimonio Autónomo por 
valor por $225.000.000.000. 

A la fecha se han reportado por Findeter en los informes 
financieros de noviembre de 2023 a enero de 2025, los 
siguientes rendimientos y reintegros respectivos: 

 

 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

6 

Garantizar la designación de personal idóneo durante 
toda la ejecución del contrato, y como mínimo se 
requiere de los siguientes perfiles, disponiendo de 
mínimo una persona: 

 
1. Gestor del contrato 
2. Supervisor 
3. Especialista en instalaciones hidráulicas 
4. Especialista Geotecnista 
5. Abogado 
6. Arquitecto Diseñador 
7. Arquitecto Urbanista 
8. Especialista estructural 
9. Profesional financiero 
10. Apoyo Administrativo 
11. Economista o Administrador de Empresas 

Avance: 100% 

Descripción del avance:  

El 24 de noviembre de 2023, con participación del Gerente 
de Infraestructura de Findeter, se presentó al Viceministro de 
Educación Superior y al Supervisor del contrato, el equipo de 
trabajo mínimo que acompañará el desarrollo del contrato 
acorde a los once (11) perfiles solicitados contractualmente, 
quienes aprueban el equipo acorde a los estudios y 
experiencia reportada, cumpliendo con la oferta presentada 
inicialmente por Findeter. 

Las hojas de vida son subidas para consulta al SharePoint 
del proyecto. 

Desde la fecha de inicio a noviembre 20 de 2024, el personal 
asignado al contrato por parte de Findeter ha desarrollado 
las actividades requeridas.  

Los perfiles que han sido objeto de cambio de personal han 
sido reportados por Findeter, conservando los perfiles 
acordados. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
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7 

 

Prestar asistencia técnica y apoyo profesional 
especializado para la estructuración integral y el 
cumplimiento de los criterios técnicos y jurídicos de 
los proyectos priorizados por el Ministerio, en el 
marco de la normativa vigente.  

 

Avance: 47% 

Descripción del avance:  

Dentro de la revisión técnica de los cuarenta y ocho (48) 
proyectos asignados, Findeter ha revisado que los diseños o 
estudios planteados cumplan o exijan el cumplimiento de la 
normativa vigente, de encontrar aspectos faltantes desarrolla 
mesas de trabajo con las IES para que efectúen los ajustes 
correspondientes. 

En relación con los aspectos jurídicos o técnicos de los 
predios, Findeter realiza la verificación a través del análisis 
de la documentación aportada por las IES. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

8 
Realizar las visitas y verificación documental, técnica 
y jurídica de predios disponibles por el MEN y según 
los recursos a administrar entregados a FINDETER. 

Avance: 100% 

Descripción del avance:  
Dentro del periodo de noviembre 21 de 2024 a febrero 20 de 
2025, se realizaron visitas complementarias a Montelíbano 
Antioquia, San Vicente del Caguán, Simití, ESAP (Cali, 
Barranquilla, Sincelejo), Ciénaga, Universidad de Nariño 
para la facultad de artes, Sabanalarga y Tuluá.  
A la fecha se han completado las visitas técnicas de (48) de 
los (48) proyectos asignados a la fecha. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

9 

 

Prestar asistencia técnica (tanto en el campo 
disciplinar de la arquitectura, ingeniería y afines, así 
como en procesos jurídicos relacionados) para 
evaluar los proyectos y apoyar en la emisión de 
conceptos técnicos de los proyectos priorizados por el 
MEN.  

Avance: 94% 

Descripción del avance:  

Dentro del periodo de noviembre 21 de 2024 a febrero 20 de 
2025, acorde a los proyectos asignados, Findeter realizó la 
revisión de la documentación aportada por las IES, tanto 
técnica, presupuestal, de especificaciones y cronograma 
para emitir concepto técnico. 

En el estado de avance del objeto presentado se identifican 
los proyectos sobre los que se completó el respectivo 
proceso. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

10 

Realizar la viabilización técnica y jurídica de los 
predios en los cuales se propone llevar a cabo las 
intervenciones de infraestructura, con el fin de que 
éstos cumplan con el uso y la normativa vigente en 
materia de ordenamiento territorial. 
 

* Nota. Ajustado acorde al modificatorio 2 

Avance: 93% 

Acorde al análisis de la información remitida por las IES que 
cumplían con las condiciones para viabilización, se otorgaron 
en este periodo por parte de Findeter (16) viabilidades 
jurídicas y (21) viabilidades técnicas de los predios, 
completándose (42) viabilidades jurídicas y (47) viabilidades 
técnicas de los predios. 
En el estado de avance del objeto, se detallan los proyectos 
sobre los que se completó el respectivo proceso. 
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Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

11 

 
Realizar el control de los pagos a realizarse en el 
marco del contrato, tanto de los desembolsos de los 
recursos del Contrato, como de los pagos de la 
asistencia técnica y a los contratistas derivados, 
previa aprobación del supervisor del contrato 
derivado.  

 

Avance: 43% 

Descripción del avance:  
Dentro del periodo de noviembre de 2023 a febrero de 2024, 
Findeter realizó el seguimiento al primer desembolso del 
Patrimonio Autónomo por valor de $50.000.000.000, el cual 
se efectuó el 9 de febrero de 2024. 
 
El 5 de abril de 2024, se realiza el segundo desembolso al 
Patrimonio Autónomo por valor por $225.000.000.000. 
 
El 26 de septiembre de 2024, se realiza el primer pago por 
los servicios de asistencia técnica por valor de 
$5.900.000.000. por parte de la Fiduciaria Fiduagraria, 
acorde a la aprobación otorgada por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
En relación con los contratos derivados, no se han 
presentado hasta el momento pagos por este concepto. Esta 
situación se presenta debido a que los proyectos cuyo objeto 
es estudios y diseños el pago se realizará contra productos 
entregados correspondiente al 90%. Por su parte los que 
son de obra incluyen una fase de ajustes y complementación 
de estudios especializados que están estimados entre 2 a 6 
meses antes de iniciar las obras, adicionalmente a esto los 
contratos derivados de Findeter no establecen anticipo y sólo 
se desembolsa contra obra ejecutada avalada por la 
interventoría. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

12 

 
Presentar Informes mensuales de ejecución 
financiera y técnica del presente Contrato, conforme 
los recursos aportados por EL MINISTERIO.  

Avance: 44% 

Descripción del avance:  
Dentro del periodo de noviembre 21 de 2024 a febrero 20 de 
2025, Findeter, remitió mensualmente los respectivos 
informes de gestión y financieros, para los siguientes 
periodos: 

 

• Informe N. 12 Nov 1 al 30 de 2024 

• Informe N. 13 Dic 1 al 31 de 2024 

• Informe N. 14 Ene 1 al 31 de 2025 
 

Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

13 

 
Revisar el Informe de Gestión presentado por el 
Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las 
cuentas y reportar por medio de un informe de 
ejecución financiera, los pagos efectivos por fuente 

Avance: 37% 

Descripción del avance:  

Findeter ha conciliado el informe de gestión del Patrimonio 
Autónomo y a partir de él ha presentado los informes 
financieros mensuales correspondientes, señalando los 
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de recursos derivados de la ejecución del contrato. 
Este informe será enviado la última semana del mes 
siguiente al que se reporta.  

 

recursos que ingresaron por los desembolsos 1 y 2 
efectuados por el MEN en los meses de febrero y abril, así 
como los rendimientos mensuales obtenidos entre febrero y 
octubre de 2024. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

14 

 
Presentar en los siguientes 30 días hábiles de haber 
finalizado el contrato, un informe final de ejecución 
técnica y financiera que consolide las inversiones y 
acciones que se llevaron a cabo para la ejecución del 
objeto y recursos.  

 

Avance: 0% 

Descripción del avance: 

El contrato suscrito por Findeter el 21 de noviembre de 2023, 
tiene una duración de 32 meses, con fecha de finalización 
julio 21 de 2026, por tanto, la entrega del informe final 
acorde a las condiciones contractuales vigentes se deberá 
efectuar el 21 de agosto de 2026.  

Entrega producto: SI ____   No.   X   .       

15 

Elaborar los estudios previos e insumos 
precontractuales para la contratación de consultorías, 
estudios y diseños, construcción de las obras de 
infraestructura educativa, interventorías, dotaciones y, 
cuando así se requiera, los profesionales 
especializados para apoyar los procesos de 
estructuración y seguimiento por parte del MEN 
respecto de los proyectos relacionados con el objeto 
del presente contrato, garantizando que se acaten los 
principios que rigen la contratación pública, 
incluyendo las respectivas garantías que ampare los 
siguientes riesgos: anticipo, calidad, cumplimiento, 
estabilidad de la obra, salarios y prestaciones 
sociales, responsabilidad civil extracontractual, todo 
riesgo de construcción, según corresponda en cada 
caso. 
 

* Nota. Ajustado acorde al modificatorio 2 

Avance: 65% 

Descripción del avance:  
 

Dentro del periodo de noviembre 21 de 2024 y febrero 20 de 
2025, Findeter estructuró (6) estudios previos para los 
proyectos de: ID 082, 082A, 043, 110A, 136, 133, 087, 168, 
169, 170, 061, 090, 138, 002, 002A, 017A y 140. Algunos 
hacen falta por aprobación de comité de contratación 
derivada, pero fueron realizados; completándose así (52) 
estudios previos, 30 de estudios, obra o dotación y 22 de 
interventoría. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

16 

 
Realizar la liquidación de la contratación derivada 
dentro del plazo del contrato y del presente contrato 
interadministrativo.  

Avance: 0% 

Descripción del avance:  

En el periodo de agosto 21 a noviembre 20 de 2024, se 
suscribieron 4 contratos derivados, los cuales se encuentran 
en ejecución, dentro de los requisitos para la contratación de 
los diferentes proyectos se contempla el proceso de 
liquidación que adelantará Findeter una vez finalicen. 

Con relación al contrato principal de asistencia técnica, el 
cual finaliza el 21 de julio de 2026, se tiene contemplado un 
plazo de 6 meses para su liquidación. 

Entrega producto: SI ____   No.   X__        

17 

Evaluar las propuestas presentadas en los términos y 
en armonía con los principios que rigen la 
contratación pública y en las normas aplicables, para 
la construcción de las obras de infraestructura 
educativa e interventorías correspondientes y realizar 
la adjudicación y contratación de dichos procesos, 

Avance: 36% 

Descripción del avance:  

Dentro del periodo de noviembre 21 de 2024 a febrero 20 de 
2025, se recibieron ofertas para (19) proyectos de obra, 
consultoría o dotación y (10) para interventoría. 
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garantizando que el equipo evaluador se encuentre 
libre de todo impedimento, inhabilidad y conflicto de 
interés.  

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

18 

 
Ejercer la vigilancia y control de los contratos de obra 
derivados contratando las respectivas interventorías y 
ejercer la supervisión a los contratos de interventoría 
que se deriven del presente contrato. 

Avance: 28% 

Descripción del avance:  

Para el periodo de febrero 21 de 2024 a febrero 20 de 2025, 
se suscribieron 5 contratos de interventoría para los 
proyectos de ID: 050, 026, 043, 088 y 116. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 
.        

19 

 
Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente 
aplicable a los proyectos de cada una de las líneas de 
intervención.  

 

Avance: 23% 

Descripción del avance:  

Para el periodo de noviembre 21 de 2024 a febrero 20 de 
2025, se suscribieron 6 contratos de obra, dotación o 
consultoría con ID: 050, 082, 026, 043, 088 Y 116. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

20 

Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico 
Operativo - de Seguimiento Interinstitucional al 
interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado 
por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual Operativo que para el efecto 
se adopte.  
 

 

Avance: 100% 

Descripción del avance:  

El 26 de diciembre de 2023 se realiza reunión entre Findeter, 
Fiduagraria y el Ministerio de Educación Nacional, para 
aprobar el Manual Operativo, el cual establece entre otros la 
conformación de los comités fiduciario y técnico, quedando 
conformados de la siguiente manera: 

• Comité Fiduciario 

Integrantes iniciales designados en diciembre de 2023: 
 

Findeter 

 
 

Ministerio de Educación Nacional 

 
 

Fiduagraria – Secretaria técnica del Comité 
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. 

En marzo 12 de 2024, el MEN designa a un nuevo 
funcionario al cargo de Director de Fomento de la Educación 
Superior y en mayo 3 del año en curso, el ordenador del 
gasto designa como delegado al comité fiduciario al Jefe de 
la Oficina de Infraestructura Educativa.  

 

Quedando como miembros del comité fiduciario: 

 
 

 

El 22 de agosto, acorde al modificatorio 2, el ordenador del 
gasto ratifica las delegaciones del Jefe de la Oficina de 
Infraestructura Educativa y el Director de Fomento de la 
Educación Superior. 
 

El 2 de septiembre se realiza cambio del Director de 
Fomento, quedando la representación del MEN ante el 
Comité Fiduciario constituida por: 

Nombre Cargo
Fecha de 

delegación

Juan Guillermo Jiménez
Jefe Oficina Infraestructura 

Educativa
22/08/2024

Luis Álvaro Gallardo Erazo
Director de Fomento de la 

Educación Superior
2/09/2024

 

 

• Comité Técnico 

Integrantes iniciales designados en diciembre de 2023: 
 

Findeter 

 

Ministerio de Educación Nacional 

 
 

En marzo 12 de 2024, el MEN designa a un nuevo 
funcionario al cargo de Director de Fomento de la Educación 
Superior y en mayo 3 se realiza el reemplazo en el 
funcionario a cargo de la Subdirección de Apoyo a la Gestión 
de las IES. 

Quedando como nuevos miembros del comité técnico como 
representantes del MEN: 
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El 22 de agosto de 2024, el ordenador del gasto designa a 
dos nuevos profesionales vinculados a la Oficina de 
Infraestructura Educativa -OIE y al Viceministerio de 
Educación Superior, como representantes del MEN ante el 
Comité Técnico: 

Nombre Cargo
Fecha de 

delegación

Lía Marcela Suárez Velásquez Contratista -OIE 22/08/2024

Carolina Sánchez Moya Contratista - VES 22/08/2024  

El 13 de septiembre de 2024, el ordenador del gasto, realiza 
una actualización en la designación del delegado de la OIE, 
quedando: 

Nombre Cargo
Fecha de 

delegación

Fausto Alirio López Gutierrez Contratista -OIE 13/09/2024

Carolina Sánchez Moya Contratista - VES 22/08/2024  

El 7 de enero de 2025, el ordenador del gasto, realiza 
actualización en la designación del delegado de la OIE y del 
VES, quedando: 

Nombre Cargo
Fecha de 

delegación

David José Avendaño Villafañe Profesional Especializado - OIE 7/01/2025  

El 28 de enero de 2025, el ordenador del gasto, realiza 
actualización en la designación de los delegados de la OIE, 
quedando: 

Nombre Cargo
Fecha de 

delegación

María Teresa Molina Cifuentes Contratista - OIE 28/01/2025

Jhon Alexander Vega Villegas Contratista - OIE 28/01/2025  

En el Comité Técnico, la Secretaría Técnica es ejercida por 
Findeter, encargado de hacer las citaciones y llevar las 
actas. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

21 

 
Exigir a sus contratistas el cumplimiento de las 
obligaciones laborales cuando se requiera la 
vinculación de personal, así como la constitución de 
las garantías que amparen esta clase de riesgos, en 
las cuales se incluya al MEN como beneficiario o 
asegurado.  
  

 

Avance: 25% 

Descripción del avance:  

Para el periodo de febrero 21 de 2024 a febrero 20 de 2025, 
se suscribieron 6 contratos de obra, dotación o consultoría 
con ID: 050, 082, 026, 043, 088 y 116; y se suscribieron 5 
contratos de interventoría para los proyectos de ID: 050, 026, 
043, 088 y 116. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
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N.º Obligaciones del Ministerio de  
Educación Nacional 

Estado de cumplimiento de la obligación 

1 
Transferir al Patrimonio Autónomo constituido por 
FINDETER los recursos para la ejecución de los 
proyectos objeto del presente Contrato.  

Descripción del cumplimiento:  
El 9 de febrero de 2024, se realiza el primer desembolso por 
parte del Ministerio de Educación Nacional al Patrimonio 
Autónomo abierto por Findeter para administrar los recursos, 
por valor de $50.000.000.000. 
 
El 5 de abril de 2024, se realiza el segundo desembolso al 
Patrimonio Autónomo por valor por $225.000.000.000. 
 

2 
 
Designar la supervisión del presente contrato 
interadministrativo. 

Descripción del cumplimiento:  
Acorde a lo contemplado en el Contrato Interadministrativo N. 
CO1.PCCNTR.5538186, en su Cláusula Novena. – 
Supervisión, la misma será ejercida por el Subdirector de 
Apoyo a la Gestión de las IES o quien el ordenador del gasto 
delegue. 
En el periodo de febrero 21 a mayo 2 de 2024, la supervisión 
fue ejercida por José Ferney Franco Rodríguez, bajo su cargo 
de Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES (E). 
 
En mayo 3 de 2024, se genera cambio en el Subdirector de 
Apoyo a la Gestión de las IES, asignándose a este cargo al 
señor Alejandro Corrales Espinosa, quien asume la 
supervisión del desde esta fecha. 
 
El 26 de julio de 2024, el ordenador del gasto designa a la 
Arquitecta Martha Zoraida Vega Cerón, Profesional 
Especializada de la Oficina de Infraestructura Educativa, 
como nueva supervisora del contrato. Al asumir la delegación 
se encuentra que los dos primeros informes de supervisión 
trimestrales no se encontraban subidos a SECOP y 
adicionalmente no estaban firmados por los anteriores 
supervisores, se procede a levantar la información 
encontrada y cargar dichos informes con la información 
reportada por Findeter. 

3 

 
Asistir a los Comités Técnicos Operativos y a los 
Comités Fiduciarios y el Comité Interinstitucional, 
cuando se requiera, previa convocatoria por parte de 
la FIDUCIARIA que determine FINDETER. 
 

 Descripción del cumplimiento: 
El Ministerio de Educación Nacional, asistió con sus 
delegados a los comités técnicos y fiduciarios programados 
durante el periodo del 21 de noviembre de 2024 al 20 de 
febrero de 2025, participando y votando en las decisiones que 
fueron puestas a consideración en cada uno de ellos, acorde 
a la relación de Comités técnicos y Fiduciarios de los 
informes de gestión que se encuentran anexos al presente 
documento. 

4 

 
Entregar a FINDETER la actualización que pueda 
darse respecto a la priorización de los 
establecimientos educativos a atender bajo este 
contrato que se encuentran relacionados en el anexo 
técnico ¨Sedes focalizadas¨.  
 

 Descripción del cumplimiento:  
 
El Ministerio de Educación Nacional en el periodo de agosto 
febrero 21 de 2024 a febrero 20 de 2025, a través del 
modificatorio No, 3 asignó a Findeter (11) proyectos 
adicionales a los (33) asignados con anterioridad, 

correspondientes a los ID: 168, 169, 170, 061, 090, 138, 
002 (convencional y modulares), 017, 035, y 140. 
Ahora bien, de los proyectos priorizados se desprenden 
4 Subproyectos para las mismas sedes que requieren 
temas como dotación, estrategia colegio Universidad 
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entre otros que le aportar a la misma sede de 
educación superior priorizada, para un total de 48 
proyectos para seguimiento. 
 

5 
 
Elaborar y suscribir el acta de liquidación del 
presente Contrato. 

 Descripción del cumplimiento:  
El contrato suscrito por Findeter el 21 de noviembre de 2023, 
tiene una duración de 32 meses, con fecha de finalización 
julio 21 de 2026, y un plazo de liquidación de 6 meses, es 
decir al 21 de enero de 2027. 
Una vez se surta la ejecución del contrato se procederá 
adelantar el trámite respectivo de liquidación. 

 

6 

 
Informar la cuenta bancaria para el reintegro a la 
Dirección al Tesoro Nacional de los recursos 
desembolsados por el MINISTERIO, que no fueron 
ejecutados, incluyendo los rendimientos financieros. 
  

 Descripción del cumplimiento: 
El 29 de febrero de 2024, el Ministerio de Educación Nacional 
a través del supervisor del contrato José Ferney Franco, 
informó vía correo electrónico a Findeter del número de 
cuenta bancaria en la cual debe hacer el reintegro de los 
rendimientos financieros y recursos que no se ejecuten.  
 

7 

 
Realizar las gestiones correspondientes ante las 
autoridades competentes para solicitar la exoneración 
de asumir los costos que se generen por concepto del 
impuesto del Gravamen a los Movimientos Financieros 
(GMF) u otros gravámenes que con posterioridad se 
generen por la expedición de nuevas disposiciones 
legales.  
 

Descripción del avance:  
El 31 de enero de 2024 Findeter remite comunicación vía 
correo electrónico solicitando al Ministerio de Educación 
realizar el trámite para exonerar del impuesto del gravamen 
de a los movimientos financieros a la Cuenta de Ahorros 256-
147844 del Banco De Occidente, correspondiente al 
Patrimonios Autónomo - Fiduagraria Subcuenta MEN Plan de 
Espacios Educativos. 
 
El 27 de marzo de 2024, mediante radicado N. 2024-IE-
009279 se remite a la Subdirección de Gestión Financiera del 
MEN, la documentación solicitada para proceder con el 
trámite que permita marcar la exención del Gravamen al 
Movimiento Financiero, de la cuenta de Patrimonio Autónomo 
dispuesta para el manejo de los recursos del proyecto. 
 
El 17 de abril de 2024, mediante radicado N.  2024-IE-011175 
se recibe comunicación del Grupo de Tesorería del MEN, en 
el que informan que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público mediante el radicado No. 2-2024-019566 confirmó la 
marcación de la exención GMF. 

 
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)                          

N.º 
Problema identificado que afecta la 

ejecución 
Justificación 

Acciones a implementar o 
implementadas para solucionar 

los problemas identificados 

1 
Consultorías de estudios y diseños 
incompletas 

En las revisiones documentales 
realizadas por Findeter, se evidencia 
que las consultorías entregadas por 
las universidades no se encuentran 
con los estudios especializados 
completos. 

Se han tenido que llevar varias 
mesas de trabajo con los 
consultores diseñadores de las 
universidades para el logro y 
complemento de las consultorías y 
en los casos en los que estos ya 
no están contratados se ha tenido 
en la contratación derivada de 
Findeter una fase de apropiación y 
complementación de estudios y 
diseños antes de iniciar la fase de 
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obra. 

2 
Falta de contratistas en ciertas regiones 
del pais 

Proyectos ubicados en el pacífico 
colombiano como el departamento de 
Chocó y Nariño se han declarado 
desierto procesos públicos de 
asignación de contratistas de 
consultoría e interventoría. 

Se ha solicitado a Findeter acudir a 
los manuales de contratación y 
operativo para acudir a lo 
establecido allí para lograr la 
contratación. Findeter ha 
adelantado rueda de negocios con 
contratistas con experiencia de 
trabajo en estas zonas para lograr 
la ejecución de estos proyectos. 

 
Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la 
solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro 
contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o 
declaración siniestro contractual CN-FT-53. 

 
OBSERVACIONES  

1 
La supervisión ha venido realizando seguimiento continuo al contrato, acompañando las reuniones con 
las IES y los entes territoriales. 

2 
La supervisión ha realizado seguimiento a Findeter solicitándole los informes de gestión y financieros 
correspondientes, así como programando reuniones de seguimiento. 

3 El Ministerio de Educación Nacional ha acompañado a Findeter en las visitas técnicas programadas. 

 
Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes. 
 
Este informe corresponde al periodo comprendido entre 21/11/2024 al 20/02/2025. Para constancia de lo 
anterior, se firma la presente certificación a los (10) diez días del mes de marzo de 2025. 
 
Se anexa: 
 

• Informe de gestión mensual presentado por Findeter N. 12. Nov 1 al 31 de 2024 

• Informe de gestión mensual presentado por Findeter N. 13. Dic 1 al 30 de 2024 

• Informe de gestión mensual presentado por Findeter N. 14. Ene 1 al 31 de 2025 

• Informe financiero mensual presentado por Findeter N. 12. Nov 1 al 31 de 2024 

• Informe financiero mensual presentado por Findeter N. 13. Dic 1 al 30 de 2024 

• Informe financiero mensual presentado por Findeter N. 14. Ene 1 al 31 de 2025 

• Certificado de aportes de salud, pensión y parafiscales a febrero 12 de 2025 

 

 
Supervisora  
Nombre: MARTHA ZORAIDA VEGA CERON             
Cargo: Profesional Especializado OIE            
Fecha: 10 de marzo de 2025               
 
Original: Carpeta de contrato.  1ra. Copia: Interventor/Supervisor 


