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STEST - S.T. EJECUCION SUBSISTEMA TRANSPORTE

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA
TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C

ALCANCE ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION ALOS ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS ESTACIONES GRUPO 4

CONTRATO No.  IDU-1848-2021
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Maria Paula Masmela Mahecha - Apoyo Principal, Diego Alejandro Benavides Quintero - Apoyo Principal, Andres Felipe Urazan Gonzalez - Apoyo Principal, Andres Camilo Velasquez
Leon - Apoyo Principal, Jose Ignacio Montanez Leon - Apoyo Principal, Augusto Hernando Roldan Forero - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo,
Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo, Diana Marcela Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 83.32%
% EJECUTADO 87.1%
% VARIACION 3.78%

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION

INFORMACION CONTRACTUAL

Contratista COL PETROLEUM SERVICES S.A.S. Contratista CONSORCIO RUTA JAL
Contrato No. IDU-1848-2021 Contrato No. IDU-1853-2021
Valor Inicial $ 25.725.234.309,00 Valor Inicial $ 2.857.718.927,00
Total Contrato $ 49.395.539.674,00 Total Contrato $ 3.775.399.482,00
Valor Pagado $36.716.812.933,00 Valor Pagado $ 2.239.965.248,00
Plazo Inicial 510 dias Plazo Inicial 510 dias

Plazo Actualizado 1147 dias Plazo Actualizado 1087 dias

Fecha de Iniciacion 2022-01-27 Fecha de Iniciacion 2022-01-27
Fecha de Terminacion Actual 2025-03-31 Fecha de Terminacién Actual 2025-03-31

No. Empleos generados 137 No. Empleos generados 20

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CONSORCIO RUTA JAL
Contrato No. IDU-1853-2021
Valor Inicial $2.857.718.927,00
Total Contrato $ 3.775.399.482,00
Valor Pagado $ 2.239.965.248,00
Plazo Inicial 510 dias

Plazo Actualizado 1087 dias

Fecha de Iniciacion 2022-01-27




Fecha de Terminacién Actual

No. Empleos generados

OBSERVACIONES -

2025-03-31

20

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FiSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Estudios y Disefios 100,00 99,69 $ 1.220.151.243,00 $1.216.312.085,88
Construccioén 82,89 86,78 $ 39.935.825.426,00 $ 41.810.546.826,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

CUANDO APLIQUE
RALI - Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Transito y Transporte 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Disefio Geométrico 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Urbanismo y Espacio Publico 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Redes Acueducto y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Alacantarillado
RAI - Redes CODENSAyY ETB 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Geotécnia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estructuras 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estudios Ambientales 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Forestales
RAI - Pavimentos 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Arqueologia 0.0 0.0 0.0 No Aplica
RAI - Ambiental - SST - Forestal 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estudios sociales 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Cumplimiento de obligaciones 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Estudios y Disefios - Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Estudios y Disefios - Transito y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Transporte
Estudios y Disefios - Disefio 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Geométrico
Estudios y Disefios - Urbanismo y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Espacio Publico
Estudios y Disefios - Redes 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Acueducto y Alacantarillado
Estudios y Disefios - Redes 100.0 100.0 0.0 Aprobado
CODENSAY ETB
Estudios y Disefios - Geotécnia 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Estudios y Disefios - Estructuras 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Estudios y Disefios - Estudios 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Ambientales Forestales
Estudios y Disefios - Pavimentos 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Estudios y Disefios - Arqueologia 0.0 0.0 0.0 No Aplica
Estudios y Disefios - Ambiental - SST 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
- Forestal
Estudios y Disefios - Estudios 84.0 87.2 3.2 No Aprobado
sociales
Estudios y Disefios - Cronograma y 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
presupuesto
Estacion Narifio 100.0 100.0 0.0
Estacion CAD 100.0 100.0 0.0
Estacion Universidad Nacional 100.0 100.0 0.0
Estacion Ricaurte 100.0 100.0 0.0
Estacién Socorro 90.27 72.3 -17.97
Estacion Olaya 52.78 60.93 8.15
Estacion Puente Largo 100.0 98.93 -1.07
Estacién La Campifia 47.99 73.72 25.73




METAS FiSICAS

METAFISICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Ampliar Estaciones Troncales existentes 8,00 5,00 Unit(s)




	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
	STEST - S.T. EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE
	INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

