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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR
Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 "ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA 
Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1647-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Camilo Romero Gonzalez - Apoyo Principal, Edgar Mauricio Beltran Cardenas - Apoyo Principal, Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal, Gilberto Andres Tafur Carrillo - 
Apoyo Principal, Diana Patricia Lopez Jimenez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 78.98%

% EJECUTADO 58.15%

% VARIACIÓN -20.83%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución, se presenta un atraso de -20.83 en la etapa de construcción

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO SANTA MARÍA 004 Contratista CONSORCIO SUPERVISOR A - H

Contrato No. IDU-1647-2020 Contrato No. IDU-1667-2020

Valor Inicial $ 221.019.965.377,00 Valor Inicial $ 11.305.413.321,00

Total Contrato $ 229.051.381.533,00 Total Contrato $ 20.226.746.213,00

Valor Pagado $ 120.535.276.993,00 Valor Pagado $ 11.396.551.475,00

Plazo Inicial 2490 días Plazo Inicial 2490 días

Plazo Actualizado 3182 días Plazo Actualizado 2736 días

Fecha de Iniciación 2021-01-26 Fecha de Iniciación 2021-01-25

Fecha de Terminación Actual 2030-03-01 Fecha de Terminación Actual 2030-02-28

No. Empleos generados 150 No. Empleos generados 44

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO SUPERVISOR A - H

Contrato No. IDU-1667-2020

Valor Inicial $ 11.305.413.321,00

Total Contrato $ 20.226.746.213,00

Valor Pagado $ 11.396.551.475,00

Plazo Inicial 2490 días

Plazo Actualizado 2736 días

Fecha de Iniciación 2021-01-25



Fecha de Terminación Actual 2030-02-28

No. Empleos generados 44

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 100,00 100,00 $ 752.343.818,00 $ 752.343.818,00

Construcción 92,39 62,20 $ 146.215.105.662,00 $ 98.439.444.569,00

Mantenimiento 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

Planes de Manejo de Tránsito 89.8 87.31 -2.49

Componente Ambiental - SST 93.16 92.38 -0.78

Componente Social 95.71 95.56 -0.15

GESTIÓN TÉCNICA 92.39 62.2 -30.19

COMPONENTE GESTIÓN
AMBIENTAL, FORESTAL Y BIÓTICO

93.16 92.38 -0.78

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir Km de troncal 2,50 1,22 Km

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 16,05 9,06 Km_Carril

Construir Km de Ciclorruta 4,59 1,90 Km

Espacio Público 84.805,05 49.808,00 m2

Construir Puentes peatonales 0,00 0,00 Unit(s)

Construir m2 de zona verde 34.707,62 9.824,40 m2

Construir Estaciones bidireccionales 3,00 0,00 Unit(s)

Construir Taquillas 10,00 0,00 Unit(s)

Intersección semaforizada 8,00 0,00 Unit(s)
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