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CONTRATO: No. 372-2023 
CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. 

NIT.830.144.890-8 

CONTRATISTA CEDENTE: GEOCING S.A.S. 
Representante legal: JOSE MANUEL MORALES OÑATE 
C.C. No. 79.483.892 

CONTRATISTA CESIONARIO: SHM INGENIERIA SAS 
NIT. 901.198.163-0 
Representante Legal: MARISELLA JACQUELINE HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
C.C. No. 52433890 

OBJETO: “CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DETALLADOS 
DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO 
CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 2 DEL 
PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS, UBICADO EN LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA 
NUEVO USME - EJE DE INTEGRACIÓN LLANOS. INCLUYENDO EL DISEÑO DE 
OBRAS DE MITIGACIÓN Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE DE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE” 

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS ($271.148.521) M/CTE M/CTE, incluido IVA, costos, 
gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que 
hubiere lugar en la ejecución completa y adecuada del objeto del proyecto. 

 
VALOR DE LA CESIÓN: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 

SETECIENTOS CUATRO PESOS ($ 54.229.704) M/CTE, incluido IVA, costos, 
gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que 
hubiere lugar en la ejecución completa y adecuada del objeto del proyecto, y los 
demás tributos que cause el contrato, independientemente de la denominación que 
asuman o del nivel territorial del que provengan. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO: 

21 de septiembre de 2023 

FECHA DE INICIO: 25 de octubre de 2023 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (5) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución 

FECHA DE FINALIZACIÓN 
INICIAL 24 de marzo de 2024 
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MODIFICACIONES O SUSPENSIONES: 

OTRO SI No.1: Prorrogar el plazo del Contrato en un término de treinta (30) 
días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo inicial es decir 
desde el 25 de marzo y hasta el 23 de abril de 2024 

SUSPENSIÓN No. 1: Suspensión por el término de 30 días hábiles, 
contados a partir del 12 de abril de 2024 hasta el 27 de mayo de 2024 

SUSPENSIÓN No. 2: Suspensión por el término de 20 días hábiles, 
contados a partir del 29 de mayo de 2024 hasta el 27 de junio de 2024 

SUSPENSIÓN No. 3: Suspensión por el término de 40 días hábiles, 
contados a partir del 05 de julio de 2024 hasta el 02 de septiembre de 2024 

OTRO SI No.2: Prorrogar el plazo del Contrato en un término de dos meses, 
desde el 07/09/2024 hasta el 06/11/2024 

SUSPENSIÓN No. 4: Suspensión por el término de 30 días hábiles, 
contados a partir del 22 de octubre de 2024 hasta el 04 de diciembre de 
2024, con reinicio automático el 05 de 
diciembre de 2024 

  

SUSPENSIÓN No. 5: Suspensión por término de 21 días calendario, 
contados a partir del 18 de febrero de 2025 hasta el 10 de marzo de 2025 

 
Entre los suscritos a saber: JAVIER ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRAN, identificado 
con la C.C. No. 79570923, en su condición de Subgerente Gestión Corporativa, según 
Resolución de nombramiento No. 016 del 17 de enero de 2024, posesionado el mismo día, 
facultado para representar legalmente mediante resolución No. 181 de 20 de junio de 2024, 
numeral 1.5 del artículo primero, a LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ, D.C.- RENOBO, y facultado para suscribir la presente modificación, 
quien para efectos de este documento se denominará en adelante la EMPRESA, de una 
parte; por la otra, JOSE MANUEL MORALES OÑATE identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.483.892 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de representante legal de 
GEOCING S.A.S, con domicilio en la ciudad de BOGOTÁ, identificado con NIT. 830010893- 
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4, tal y como se acredita mediante documento de certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 20 de febrero de 2025 , 
actuando en calidad de CONTRATISTA CEDENTE, quien con el otorgamiento de este 
documento declara bajo la gravedad del juramento no estar incurso en causal constitucional 
o legal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibiciones o conflicto de interés, 
juramento que se entiende prestado con el perfeccionamiento del presente documento; y por 
la otra, MARISELLA JACQUELINE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52433890 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de representante 
legal de  SHM INGENIERIA SAS, con domicilio en la ciudad de BOGOTÁ, identificada con 
NIT. 901.198.163-0,tal y como se acredita mediante documento de certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá de 13 de febrero de 
2025, actuando en calidad de CONTRATISTA CESIONARIO, quien con el otorgamiento de 
este documento declara bajo la gravedad del juramento que ni ella ni la sociedad que 
representa, se encuentran incursos en causal constitucional o legal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad, prohibiciones o conflicto de interés, juramento que se entiende prestado con 
el perfeccionamiento del presente documento; declaramos nuestro consentimiento de 
suscribir el presente Otrosí No. 3 al contrato 372-2023, previo los siguientes: 
 

 
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 

1. Que, como resultado del proceso de Invitación Directa No. RENOBO-CD- 348-2023, 
el 21 de septiembre de 2023, LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ D.C y GEOCING S.A.S, suscribieron el Contrato de 
Consultoría No. 372 de 2023 cuyo objeto es: “Contratar la Consultoría para realizar 
los Estudios Detallados de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por fenómenos de 
Remoción en Masa para la Construcción de las obras de Urbanismo 
correspondientes a las etapas 2 y 3 de la Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres 
Quebradas, ubicado en la Operación Estratégica Nuevo Usme - Eje de Integración 
Llanos, incluyendo el diseño de obras de mitigación y la gestión y obtención de los 
permisos y autorizaciones correspondientes por parte de la autoridad competente”. 

2. Que el plazo de ejecución se pactó en cinco (05) meses, contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio, circunstancia que ocurrió el 25 de octubre de 2023. 

3. Que el valor del contrato se estableció en la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y 
UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTIÚN PESOS 
($271.148.521) M/CTE, incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar en la ejecución completa 
y adecuada del objeto del proyecto. 
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4. Que el 15 de marzo de 2024, las partes suscribieron el OTROSÍ No. 1, mediante el 
cual se prorrogó el plazo inicial del contrato por un término de treinta (30) días 
calendario, contados a partir del vencimiento del plazo inicial, es decir hasta el 23 de 
abril de 2024. 

5. Que el 12 de abril de 2024 mediante Acta de Suspensión No. 1 el contrato se 
suspendió por 30 días hábiles, contados a partir del 12 de abril de 2024, hasta el 27 
de mayo de 2024 inclusive. 

6. Que el 29 de mayo de 2024 mediante Acta de Suspensión No. 2 el contrato se 
suspendió desde el 29 de mayo al 27 de junio de 2024 inclusive. 

7. Que el 5 de julio de 2024 mediante Acta de Suspensión No. 3 el contrato se 
suspendió por un término de 40 días hábiles, desde el 05 de julio de 2024 hasta el 
02 de septiembre de 2024. 

8. Que el 4 de septiembre de 2024 las partes suscribieron el OTROSÍ No. 2, mediante 
el cual se prorrogó el plazo de ejecución del contrato por un término de en un término 
de 2 meses, contados a partir del 07 de septiembre de 2024 hasta el 6 de noviembre 
de 2024. 

9. Que el 21 de octubre de 2024 mediante Acta de Suspensión No. 4, el contrato se 
suspendió por el término de treinta (30) días hábiles, desde el 22 de octubre de 2024 
hasta el 4 de diciembre de 2024, con fecha de reinicio automático el 5 de diciembre 
de 2024. 

10. Que el 4 de diciembre de 2024 mediante Acta de Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 
4, se prorrogó la suspensión N°4 por el término de 40 días hábiles, contados a partir 
del 05 de diciembre de 2024 hasta el 03 de febrero de 2025, con reinicio el 04 de 
febrero de 2025 y nueva fecha de terminación del contrato el 19 de febrero de 2025. 

11. Que en el marco de la suspensión No. 4 del Contrato de Consultoría No. 372-2023, 
se inició la evaluación por parte de la supervisión del contrato, de la viabilidad de 
Prórroga No. 2 de la Suspensión No. 4. por el término de 45 días hábiles. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que para esa fecha aún no se contaba con el concepto favorable 
por parte del IDIGER la entidad. 

12. Que no obstante, en la recolección de los documentos requeridos para soportar la 
viabilidad de la prórroga de la suspensión, y en marco de las validaciones previas, 
se hicieron las consultas pertinentes a los registros de antecedentes disciplinarios de 
la Procuraduría General de la Nación en donde se evidenció, que el contratista 
GEOCING S.A.S., se encuentra inmerso en una inhabilidad sobreviniente  con fecha 
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de inicio 23/12/2024 y fecha final 22/12/2027, de acuerdo con el certificado de 
antecedentes disciplinarios No. 263123729 expedido por la Procuraduría General de 
la Nación el 30 de enero de 2025. 

13. Al percatarse de esta condición, desde la supervisión, mediante comunicado 
S2025000394 del 30 de enero de 2025, bajo el asunto - “REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN "INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 1474 
DE 2011, ART 90." se solicitó al contratista que informara: 

 
1. Las razones por las cuales Geocing S.A.S se abstuvo de poner en 

conocimiento de la entidad la inhabilidad para contratar con el Estado hasta 
el 22/12/2027. 
 

2. Informar si Geocing S.A.S ha adelantado acciones para superar la 
inhabilidad para contratar con el Estado hasta el 22/12/2027. 

 
3. Informar cuál es la decisión de Geocing S.A.S., de acuerdo con las 

disposiciones contenidas en artículo 9 de la ley 80 de 1993, Modificado por 
el art. 6, Ley 2014 de 2019 “De las Inhabilidades e Incompatibilidades 
Sobrevinientes. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el 
contratista, este cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad 
contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. (…)”; 

 
14. Que el contratista GEOCING S.A.S mediante comunicación E-2025000924 de 3 de 
febrero de 2025 manifestó que se encuentra realizando las gestiones pertinentes para 
superar la inhabilidad, y que se encuentra en disposición de ceder el contrato en aras 
de dar cumplimiento al artículo 9 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo de la 
Ley 2014 de 2019 que trata sobre las Inhabilidades e Incompatibilidades Sobrevinientes 
como se evidencia a continuación: 
 
“...(en caso tal que versará una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente en el 
contratista, GEOCING S.A.S., pondría a disposición de la entidad contratante a un 
posible cesionario para consideración de la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá - RENOBO y llevaría a cabo la cesión del contrato previa autorización 
escrita de la entidad contratante, que en caso de no ser posible, renunciara a su 
ejecución como lo ordena la Ley)…” 

 
15. Que mediante comunicación S2025000518 del 10 de febrero de 2025 la Supervisión 
solicitó al contratista  la sociedad GEOCING S.A.S. que en el término de dos (2) días 
hábiles contados a partir del recibo de esta última comunicación: “(…) se presente para 
la aprobación de RENOBO toda la documentación necesaria del futuro cesionario del 
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Contrato de Consultoría No. 372 de 2023, que permita verificar el cumplimiento por éste 
cesionario de los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros del proceso de 
selección en el que GEOCING S.A.S. resultó adjudicatario y en virtud del cual se 
suscribió el citado contrato (Invitación Directa No. RENOBO-CD-348-2023), conforme a 
los requisitos definidos en los documentos precontractuales y la forma como se 
estableció su acreditación”. 
 
16. Que, la Dirección de Contratación mediante comunicación I2025000339 del 12 de 
febrero de 2025, y en atención a la solicitud de lineamientos presentada por la 
supervisión mediante radicado I2025000232 de 4 de febrero de 2025, respondida 
mediante radicado I2025000260 de 7 de febrero, y teniendo en cuenta la inminente 
expiración del plazo de ejecución, puso a consideración de la supervisión la posibilidad 
de suspender el contrato, “por el tiempo estrictamente necesario para el único efecto de 
materializar la cesión, entendiendo que media un factor externo a las partes en los 
términos de la cláusula vigésima del contrato. La posibilidad de suspensión procedería 
una vez el contratista haya presentado al cesionario para la aprobación de la Empresa.” 
 
 
16. Que el contratista GEOCING S.A.S en respuesta a la comunicación S2025000518 
del 10 de febrero de 2025, mediante oficio E-2025001243 del 13 de febrero de 2025, 
adjunta información de la empresa SHM INGENIERIA S.A.S., a quien propone como 
futuro cesionario del contrato de Consultoría No. 372 de 2023. 
 
17. Que la supervisión, mediante comunicación S2025000616 del 14 de febrero de 2025 
remitió a la Dirección de Contratación los documentos de la sociedad SHM INGENIERIA 
S.A.S., para validar su idoneidad y verificar si cumple con los requisitos jurídicos, 
técnicos y financieros para fungir como cesionario de GEOCING S.A.S. 
 
18. Que por lo anterior, el 17 de febrero de 2025 mediante Acta de Suspensión No. 5, el 
contrato se suspendió por un término de veintiún (21) días calendario, contados a partir 
del 18 de febrero de 2025 y hasta el 10 de marzo de 2025 inclusive, con fecha de reinicio 
automático el día 11 de marzo de 2025, con nueva fecha de terminación del contrato el 
12 de marzo de 2025, con la única finalidad de materializar la cesión del contrato dando 
cumplimiento al artículo 9 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo de la Ley 2014 
de 2019 que trata sobre las Inhabilidades e Incompatibilidades Sobrevinientes. 
 
19. Que la Dirección de Contratación, mediante correo electrónico de 3 de marzo de 
2025 y previa revisión de los documentos solicitados a GEOCING S.A.S para subsanar 
la documentación presentada inicialmente para acreditar los requisitos de idoneidad de 
la sociedad SHM INGENIERIA S.A.S., dio respuesta a la comunicación interna 
I2025000517 de 25 de febrero, informado que esta última cumple los requisitos jurídicos, 
financieros y técnicos que en su momento fueron acreditados por GEOCING S.A.S. 
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20. Que posteriormente, GEOCING S.A.S en calidad de CEDENTE y SHM INGENIERÍA 
S.A.S. en calidad de CESIONARIO, mediante comunicación con consecutivo SHM-25-
0944/503-0001, con radicado RenoBo E2025002216 del 10 de marzo de 2025, 
presentaron documento de cesión suscrito y realizaron las siguientes solicitudes: 
 

“SOLICITUDES DE GEOCING S.A.S y SHM INGENIERÍA S.A.S: 
 
“Por medio de la presente, las firmas Geocing S.A.S. y SHM Ingeniería S.A.S. se permiten 
presentar las siguientes solicitudes relacionadas con el contrato de Consultoría No. 372 
de 2023: 
 
Solicitud de Autorización de Cesión del Contrato: 
 
Yo, José Manuel Morales Oñate, Representante Legal de Geocing S.A.S., identificado con 
NIT 830.010.893-4, me permito solicitar se autorice la cesión del Contrato de Consultoría 
No. 372-2023, suscrito entre Geocing S.A.S. y la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano - Renobo, teniendo en cuenta la inhabilidad sobreviniente que recae sobre la firma 
para contratar con el estado. Por lo anterior, se adjunta el documento de cesión suscrito 
con la sociedad SHM Ingeniería S.A.S., identificado con NIT 901.198.163-0, representada 
legalmente por Marisella Jacqueline Hernández Ramírez, quien a su vez suscribe la 
presente solicitud.  
 
Solicitud de Ampliación de Plazo de 90 días calendario: 
 
Yo, Marisella Jacqueline Hernández Ramírez, representante legal de SHM INGENIERÍA 
S.A.S. identificada con NIT 901.198.163-0, me permito solicitar que, en el evento de que 
RenoBo autorice la cesión solicitada, y teniendo en cuenta el plazo restante de ejecución 
del Contrato de Consultoría No. 372 de 2023 (2 días hábiles), se estudie por parte de la 
empresa, la posibilidad de prorrogar el plazo por un término de noventa días calendario 
para la terminación de la ejecución del Contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento 
adecuado del mismo, el cual se encuentra actualmente en la Etapa 3 - Gestión de 
Autorizaciones y Licencias. 
  
A continuación, se presentan los fundamentos que sustentan el plazo de esta solicitud: 
 
1. Presentación y hojas de vida del personal (5 días):  
 
Dando cumplimiento al Numeral 7. del Anexo Técnico del Contrato de Consultoría No. 372 
de 2023, se hará entrega, en máximo 3 días, de las hojas de vida de los profesionales 
asignados por esta consultoría con el fin de poder ejecutar los alcances conforme a lo 
estipulado en el contrato. Así mismo, se requiere de un plazo de 2 días para que la entidad 
revise esta documentación y dé la respectiva aprobación. Este proceso implica la 
validación de certificaciones, estudios y antecedentes laborales, asegurando que cada 
profesional cuente con las competencias necesarias para la correcta ejecución del 
contrato. 
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2. Apropiación de la documentación por parte del cesionario, ajustes y 
radicación en IDIGER (10 días):  
 
Se requiere un tiempo estimado de 10 días con el fin de realizar la apropiación del estudio 
elaborado por parte de la empresa GEOCING S.A.S y la verificación de las observaciones 
emitidas mediante oficio 2024EE23302 de IDIGER, así como la respuesta proyectada por 
la firma cedente, con el fin de poder dar cumplimiento a las especificaciones de la 
Resolución No. 111 de 2022. Una vez terminada dicha verificación y si hay lugar, se 
realizarán los ajustes que se requieran y se radicará ante el IDIGER con el fin de obtener 
concepto de cumplimiento de dicha resolución. 
 
3. Tiempo para recibir observaciones o aprobación final por parte del IDIGER (45 
días):  
 
De acuerdo con lo informado por el IDIGER en las diferentes comunicaciones del proyecto, 
esta entidad requiere de un tiempo no menor de 30 días, para revisar el cumplimiento de 
los estudios y diseños según lo establecido en la Resolución No. 111 de 2022. Por lo 
anterior, se adjunta una tabla con los tiempos de respuesta del IDIGER a las radicaciones 
realizadas anteriormente a la firma Geocing S.A.S.  
 
El análisis de estos tiempos evidencia que el promedio de respuesta por parte de la entidad 
ha sido de 58 días, sin embargo, teniendo en cuenta la firma cedente había realizado 
socializaciones con el IDIGER se considera que el concepto se emitirá por parte de la 
entidad en un plazo de 45 días. 

 
 

OFICIO FECHA  ASUNTO ENTIDAD 
DIRIGIDA 

RADICADO 
ENTIDAD 

RADICADO 
DE 

RESPUESTA 

FECHA 
 

RESPUESTA 

TIEMPO  
RESPUESTA 

 (DÍAS) 
GE-24-0290/503-

0049 
 

03/04/2024 Concepto 
estudio  IDIGER 2024ER6726 2024EE8859 31/05/2024 58 

GE-24-0444/503-
0058 02/07/2024 Concepto 

estudio IDIGER 2024ER12582 2024EE14686 2/09/2024 62 

GE-24-0709/503-
0070 05/11/2024 Concepto 

estudio. IDIGER 2024ER21587 2024EE23302 30/12/2024 55 

 
 

4. Actividades de terminación (30 días):  
 
Se solicitan 30 días con el fin de adelantar los trámites correspondientes a: atención de 
observaciones si lo requieren las entidades: IDIGER y RENOBO, elaboración y presentación 
de  informes finales,  generación de actas de recibo, con el fin de entregar el producto a 
satisfacción y cumpliendo los alcances contractuales. 
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Sumando los tiempos requeridos para cada uno de los puntos mencionados, se solicita una 
prórroga de noventa (90) días para la ejecución del contrato. Esta extensión permitirá 
garantizar el cumplimiento adecuado de las actividades contractuales, ajustándose a los 
tiempos de respuesta institucionales y asegurando la calidad de los productos entregables. 
 
Es importante resaltar que el plazo de prórroga solicitado al Contrato No. 372 de 2023, para 
atender y dar cumplimiento a las especificaciones de la Resolución No. 111 de 2022 ante el 
IDIGER, será asumido en su totalidad por nuestra propia cuenta y riesgo sin que generen 
costos adicionales, y/o reclamaciones ante la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 
– RenoBo (Entidad Contratante), ni pagos a cargo de RenoBo a favor de SHM Ingeniería. 
 
Por último, las partes manifiestan que se han adelantado conversaciones con la 
aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. quienes manifiestan su intención de amparar 
la ejecución del Contrato de Consultoría No. 372-2023, con ocasión a la cesión y prórroga, 
una vez sea autorizado por RenoBo y se alleguen los documentos pertinentes por parte de 
las firmas cedente y cesionario.” 

 
 
21. Que la supervisión del contrato mediante comunicado interno No. XXX, considera la 
viabilidad técnica, financiera y económica, de la cesión del contrato, teniendo en cuenta 
que GEOCING S.A.S. se encuentra en imposibilidad legal de continuar con la ejecución 
del contrato, con ocasión de la inhabilidad sobreviviente registrada en la Procuraduría 
General de la Nación mediante  certificado de antecedentes Nro. 263123729 expedido 
por la Procuraduría General de la Nación el 30 de enero de 2025, y solicita la 
autorización de la cesión del contrato de consultoría 372-2023 suscrito entre la Empresa 
de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. y GEOCING S.A.S, a FAVOR DE 
SHM INGENIERIA S.A.S. Adicionalmente por considerarla viable, solicita la prórroga del 
plazo del contrato por 90 días calendario. en los siguientes términos: 
 

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN. 
 
Solicitud de Autorización de Cesión del Contrato: 
 
Una vez revisada la solicitud presentada por la firma GEOCING S.A.S, respecto a la 
autorización de cesión del contrato de consultoría No. 372-2023, y además, teniendo en 
cuenta que se validó la idoneidad del futuro cesionario SHM INGENIERIA SAS, la 
supervisión considera la viabilidad técnica, financiera y económica, de la cesión del contrato, 
teniendo en cuenta que GEOCING S.A.S. se encuentra en imposibilidad legal de continuar 
con la ejecución del contrato, con ocasión de la inhabilidad sobreviviente registrada en la 
Procuraduría General de la Nación mediante  certificado de antecedentes Nro. 263123729 
expedido por la Procuraduría General de la Nación el 30 de enero de 2025. 
Así mismo, el estado de ejecución del contrato se encuentra en un avance técnico del 
97,9%, estando pendiente la aprobación por parte del IDIGER de los productos entregados 
por el consultor, por lo que se encuentra factible que este contrato sea culminado por la 
firma cesionaria. 
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Es importante precisar, que el valor a ceder derivado de las obligaciones que se encuentran 
pendientes de ejecución asciende a la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS ($ 54.229.704), 
correspondiente a la ejecución del 20% final del contrato (terminación de la Etapa 3 y la 
Etapa 4). 
 
Solicitud de Ampliación de Plazo de 90 días calendario: 
 
Una vez revisada la solicitud realizada por la firma SHM Ingeniería S.A.S., la supervisión del 
contrato considera viable la justificación presentada, teniendo en cuenta que se pudo 
verificar la necesidad de ampliar el plazo de ejecución, que permita al contratista cesionario 
realizar las actividades determinadas en su solicitud, para la obtención del producto 
definitivo, además de aquellas actividades requeridas para la finalización del contrato y 
posterior liquidación. 
 
Así las cosas, y dada la externalidad sobreviniente expuesta, el actual plazo es insuficiente 
para los fines del objeto contratado considerando oportuno y conveniente apalancar la 
prórroga del plazo del contrato por el término de 90 días calendario. 
 
Desde el componente jurídico se evidencia  revisado el MANUAL DE CONTRATACIÓN Y 
GESTIÓN DE NEGOCIOS-RENOBO, se identificó que conforme lo establecido en el 
numeral 2.9 de dicho instrumento; existe una causa real y cierta sustentada, probada y 
acorde con los fines y los intereses de la Empresa y del objeto contratado. Así mismo, desde 
la supervisión se velará por que el cesionario adelante las gestiones de ampliación o 
modificación de las garantías exigidas en el contrato.  
 
Es conveniente  aclarar que de conformidad con lo informado por la firma SHM Ingeniería 
S.A.S en su solicitud, el plazo de prórroga solicitado al Contrato No. 372 de 2023, para 
atender y dar cumplimiento a las especificaciones de la Resolución No. 111 de 2022 ante el 
IDIGER, será asumido en su totalidad por cuenta y riesgo del cesionario sin que generen 
costos adicionales, y/o reclamaciones ante la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 
– RenoBo (Entidad Contratante), ni pagos a cargo de RenoBo a favor de SHM Ingeniería 
S.A.S. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se estima viable habilitar las condiciones de articulación con 
los órganos contractuales de RENOBO para apalancar la prórroga No. 3 del contrato de 
consultoría No. 372-2023,  debido a que la modificación propuesta no altera el objeto 
contratado, ni genera costos adicionales ni reclamaciones para el CONTRATANTE, ni pagos 
a cargo de éste a favor del cesionario, razón por la cual recomienda dar trámite a la solicitud 
de prórroga del contrato No. 372 de 2023, en los siguientes términos: 
 
Ampliar el plazo de ejecución del contrato No. 372 de 2023, por un término de noventa (90) 
días calendario, contados a partir del 13 de marzo de 2025 hasta el 10 de junio de 2025, 
fecha en la que se estima, de acuerdo con la información suministrada por el cesionario, 
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que se podría contar con la respuesta de fondo por parte del IDIGER y dar por terminado el 
contrato.  
 
ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE RIESGOS: 
 
De acuerdo con la matriz de riesgos del proceso de contratación directa RENOBO-CD-348-
2023, en el presente caso se materializó el riesgo No. 42 “Posibilidad que el contratista en 
el marco de la ejecución del contrato le sobrevengan causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar con el Estado, entre otros”  
 
La materialización de este riesgo, es el fundamento para la presente cesión debido a que 
una inhabilidad sobreviniente afecta directamente al contratista original. Dicha inhabilidad, 
que no existía al momento de la adjudicación del contrato, impide legalmente la continuación 
de la ejecución del mismo por parte del contratista inicial. En consecuencia, y con el fin de 
garantizar la continuidad y el cumplimiento del objeto contractual, se hace necesaria la 
cesión del contrato la cual se invoca como un mecanismo legal para subsanar la 
imposibilidad sobrevenida del contratista original para cumplir con sus obligaciones. La 
inhabilidad sobreviniente, al constituir un impedimento legal insuperable, justifica la 
transferencia de la posición contractual a un tercero idóneo, asegurando así la protección 
del interés público y la efectiva realización del objeto contractual. Este procedimiento se 
realiza en estricto apego a la normativa vigente, garantizando la transparencia y la legalidad 
del proceso. 
 
Por otra parte, los tiempos que toman las diferentes entidades y empresas de servicios 
públicos para llevar a cabo las revisiones y aprobaciones de los productos de consultoría, 
al encontrarse fuera del control de las partes, se identificó como un riesgo permanente 
durante la etapa de ejecución del contrato y en ese sentido, la supervisión considera que 
incluir los tiempos de revisión del IDIGER en la prórroga solicitada, está acorde con el 
tratamiento previsto en el riesgo 25 de la matriz de riesgos del contrato así:   
 
“Posibilidad de afectación del cronograma de ejecución de los contratos o proyectos por 
demoras en revisiones, conceptos, trámites, análisis, viabilidades, estudios, autorizaciones, 
licencias y demás, por parte de entidades públicas o privadas externas, excediendo tiempos 
señalados en las normas”. 
 
En este sentido los tiempos de revisión del IDIGER han generado mayores plazos a los 
establecidos inicialmente, razón por la cual el contrato ha sido objeto de suspensiones y 
actualmente sustenta la solicitud de la presente prórroga, en consecuencia, y con el fin de 
mitigar el riesgo que impacta directamente la afectación del cronograma, se solicita esta 
modificación encaminado a lograr la finalización del contrato en términos de calidad y 
oportunidad. 
  
Teniendo en cuenta la previsión en la Matriz de Riesgos y su asignación a todas las Partes 
involucradas, corresponde tomar las medidas necesarias para asegurar la adecuada y 
completa finalización del objeto contractual, que para el presente caso, implica ceder el 
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contrato y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría No. 372-2023 en los 
términos solicitados. 
 
 
ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO: 
 
Las garantías según Suspensión No. 5 al contrato 372-2023 están soportadas en las 
siguientes pólizas expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., 
encontrándose todos sus amparos vigentes en los siguientes términos: 

 
 
 
 

# PÓLIZA SEGURO DE 
CUMPLIMIENTO PARTICULAR 

Seguros del Estado S.A. 

RIESGOS A AMPARAR 
DERIVADOS DEL 

INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA 
Valor Desde Hasta 

No. 14-45-101101992 
 Anexo 12 Cumplimiento de Contrato 25/10/2023 10/09/2026 $ 54.229.704,20 

No. 14-45-101101992 
 Anexo 12 Calidad del Servicio 25/10/2023 13/03/2028 $ 54.229.704,20 

No. 14-45-101101992 
 Anexo 12 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales  
 

25/10/2023 13/03/2028 $13.557.426,05 

 
SOLICITUDES DE LA SUPERVISIÓN: 
 
1. Solicitud Autorización de la Cesión del Contrato 
 
Teniendo en cuenta la necesidad que existe de ceder el contrato, con ocasión de la 
inhabilidad sobreviniente que recae actualmente sobre GEOCING S.A.S. se solicita se 
autorice la cesión de la posición contractual del Contrato de consultoría No.372-2023, 
realizada por GEOCING S.A.S, identificada con  NIT. 30.010.893-4, representada  por JOSÉ 
MANUEL MORALES OÑATE identificado con la CC. 79.483.892, a favor de SHM 
INGENIERIA S.A.S, identificada con NIT 901.198.163-0, representada legalmente por 
MARISELLA JACQUELINE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52433890, en los términos y condiciones expuestos y acordados en la 
presente novedad contractual y en consecuencia se traslada la posición contractual de 
CONTRATISTA a favor de SHM INGENIERIA S.A.S. 
 
 
2. Solicitud Ampliación del Plazo del Contrato: 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes y la justificación expuestos anteriormente, la 
supervisión considera la viabilidad técnica, financiera y económica, razón por la cual solicita 
que una vez se autorice la cesión del contrato, se amplíe el plazo del contrato por noventa 
días calendario a partir del 13 de marzo de 2025 y hasta el 10 de junio de 2025.” 
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22. Que mediante correo electrónico de 10 de marzo de 2025, ALEISEGUROS en 
calidad de intermediario de seguros, confirmó al CONTRATISTA CEDENTE y al 
CONTRATISTA CESIONARIO que la compañía SEGURSO DEL ESTADO S.A., está 
en la disposición de hacer el acompañamiento de la expedición de la póliza de CESION 
entre sus empresas. 

22. Que de conformidad con lo anterior, el supervisor manifiesta que la autorización de 
la cesión del contrato de consultoría 372-2023 suscrito entre la Empresa de Renovación 
y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. y GEOCING S.A.S, a FAVOR DE SHM 
INGENIERIA S.A.S. y la prórroga del plazo de ejecución No. 3, se encuentra ajustada 
técnica, jurídica y financieramente dando el aval para adelantar la misma. 

23. Que con fundamento en lo expuesto, se suscribe el presente Otrosí No. 3, el cual se 
regirá por las siguientes: 
 

 
CLÁUSULAS 

 
CLÁUSULA PRIMERA - AUTORIZACIÓN DE LA CESIÓN: LA EMPRESA autoriza la cesión de 
la posición contractual del Contrato de consultoría No.372-2023, realizada por GEOCING S.A.S, 
identificada con  NIT. NIT. 830.010.893-4, representada  por JOSÉ MANUEL MORALES OÑATE 
identificado con la CC. 79.483.892, a favor de SHM INGENIERIA S.A.S, identificada con NIT 
901.198.163-0, representada legalmente por MARISELLA JACQUELINE HERNÁNDEZ 
RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52433890, en los términos y condiciones 
expuestos y acordados en la presente novedad contractual y en consecuencia se traslada la 
posición contractual de CONTRATISTA a favor de SHM INGENIERIA S.A.S. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - EFECTOS DE LA CESIÓN:  La CESIÓN del contrato de consultoría 
No.372-2023, produce efectos a partir del perfeccionamiento del presente documento y SHM 
INGENIERIA SAS, manifiesta expresamente que asume todos los derechos y obligaciones 
derivados del Contrato de consultoría No.372-2023, en los mismos términos y condiciones que 
este estipula. 

CLÁUSULA TERCERA - ACEPTACIÓN DE OBLIGACIONES: SHM INGENIERIA SAS 
manifiesta bajo la gravedad de juramento, conocer la totalidad del clausulado del contrato que se 
cede, sus modificaciones, suspensiones, estudios previos y anexos de la contratación, así como 
su actual estado material y financiero, encontrándose de acuerdo con el mismo, y, asumiendo la 
posición contractual del CEDENTE en todas las obligaciones, derechos y deberes que se deriven, 
así como no encontrarse incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para 
celebrar y ejecutar el contrato. 
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CLÁUSULA CUARTA - BALANCE ECONÓMICO: El balance económico actual del Contrato de 
consultoría No.372-2023 es el que se discrimina a continuación: 
 

 
 
 
1) Los valores girados o pagados corresponden a actividades ejecutadas por GEOCING 

S.A.S, de acuerdo con el balance financiero realizado por la supervisión en la solicitud de 
modificación contractual. 

2) El valor por facturar corresponde al valor por ejecutar de acuerdo con el balance financiero 
realizado por la supervisión en la solicitud de modificación contractual. 

CLÁUSULA CUARTA - VALOR DE LA CESIÓN: SHM INGENIERIA SAS, conoce y acepta que 
el valor de la cesión del contrato de consultoría No. 372-2023, corresponde al valor sin ejecutar  
que asciende a la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
SETECIENTOS CUATRO PESOS ($ 54.229.704) M/CTE, incluido IVA, costos, gastos, impuestos, 
tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar en la ejecución 
completa y adecuada del objeto del proyecto, y los demás tributos que cause el contrato, 
independientemente de la denominación que asuman o del nivel territorial del que provengan. 
 
CLÁUSULA QUINTA - RESERVA DE RECLAMACIONES. LA EMPRESA se reserva el derecho 
a exigir a los dos, CEDENTE y CESIONARIO, o a cualquiera de los dos, a su juicio, la calidad de 
los productos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - PRÓRROGA. Prorrogar el plazo del Contrato de Consultoría No. 372 de 
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2023, en un término de noventa días (90) días calendario, contados a partir del trece (13) de 
marzo 2025 hasta el diez (10) de junio de dos mil veinticinco (2025). La fecha de vencimiento del 
plazo del contrato es el diez (10) de junio de 2025. 
  
PARÁGRAFO. - NO ADICIÓN DE RECURSOS: Con la suscripción de la presente prórroga SHM 
INGENIERÍA S.A.S. deja constancia que no se afectan sus intereses, ni se afecta la ejecución 
contractual, por lo que no se requiere adición de recursos para su ejecución y, a futuro no podrá 
realizar reclamaciones económicas por motivos y/o hechos derivados de la presente prórroga. 
 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA - MODIFICACIÓN: Modificar la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO, la cual quedará 
de la siguiente manera: 
 
“CLÁUSULA SEXTA – PLAZO: El plazo del contrato es de ONCE  (11) meses contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución 
establecidos en el contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.-El ACTA DE INICIO, deberá suscribirse a los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la fecha del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, previa aprobación de las hojas de vida 
del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, por parte de la Supervisión. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Para la suscripción del ACTA DE INICIO correspondiente al contrato, será 
necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: a. Perfeccionamiento del contrato, el cual se da con 
la suscripción del contrato por las partes contratantes. b. Aprobación de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C. de la garantía entregada por EL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO.- El plazo de ejecución contempla todas las actividades establecidas en el Anexo 
Técnico y demás documentos del presente proceso. 
 
PARÁGRAFO CUARTO.- No reconocerá por ningún motivo mayores permanencias imputables al 
contratista.” 
 
CLÁUSULA OCTAVA - PERSONAL REQUERIDO: SHM INGENIERIA S.A.S deberá presentar 
al supervisor, dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del presente documento, las hojas 
de vida del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato para su correspondiente 
aprobación.  
 
CLÁUSULA NOVENA - MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS: SHM INGENIERIA SAS deberá 
presentar las garantías del contrato 372-2023 actualizadas  con los términos y condiciones del 
presente Otrosí No. 3, teniendo en cuenta el valor y plazo total del contrato 372-2023, así como a 
remitir el certificado o anexo correspondiente en los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del presente otrosí, para verificación y aprobación por parte de la Empresa, de 
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conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA NOVENA - GARANTÍAS del Contrato en 
mención. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - SALVEDADES: LA EMPRESA se permite dejar como salvedades los 
siguientes aspectos: 1) LA EMPRESA no renuncia a las acciones que se desprendan del 
incumplimiento del objeto del contrato, por efecto de la suscripción de la presente modificación y 
su respectiva firma, incluyendo, pero sin limitarse a lo dispuesto en la cláusula de multas y la 
cláusula penal del contrato, y 2) LA EMPRESA no renuncia a las acciones que se generen a partir 
del incumplimiento del documento de modificación suscrito entre las partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Los demás términos 
y condiciones del contrato que no se alteran por medio de la presente modificación, continúan 
vigentes en su integridad para todos sus efectos legales. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO:  La presente modificación se 
perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución requiere la aprobación de las garantías. 
 
Se suscribe el presente documento el once (11) de marzo de 2025. 
 
 
 
JAVIER ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRAN 
Representante Legal  
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ - CONTRATANTE 
           
 
 
JOSE MANUEL MORALES OÑATE 
Representante legal GEOCING S.A.S. - EL CONTRATISTA CEDENTE 
(impongo la antefirma digital que es la que utilizo en todos los actos públicos y privados)  
 
 
 
 
MARISELLA JACQUELINE HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
Representante Legal  
SHM INGENIERIA SAS - EL CONTRATISTA CESIONARIO 
 

Proyectó: Yolanda Zulima Vallejo Díaz Contratista Dirección de Contratación 



 
 
 
 

 
 

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA 372-2023 
 
AUTORIZACIÓN CESIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 372-2023 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA 
DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. Y GEOCING S.A.S A FAVOR DE SHM 
INGENIERIA S.A.S Y PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO. 
  

17  

Revisó:  Jesica Aristizábal Meza Directora de Contratación 
Aprobó en plataforma SECOP II JAVIER ANTONIO 

VILLARREAL VILLAQUIRAN 
Subgerente Corporativo - 
Ordenador del gasto por 
delegación 

Subgerencia de Gestión Corporativa. 
Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá. 

Aprobó en plataforma SECOP II MARISELLA JACQUELINE 
HERNÁNDEZ RAMÍREZ - 
CONTRATISTA 

 

 


