
Valor del Contrato:

11/03/2024

26 MESES Fecha de Inicio: 14/03/2023

Objeto:

Informe N° 77 Fecha de informe: 10 de febrero de 2025 Al 15 de febrero de 2025

Avance Acum. Anterior Semana N° 49 Acum. semana En días

% Programado 39,83% 0,03% 39,86% 516

% Ejecutado 28,13% 5,07% 33,20% 516

Diferencia 11,70% -5,04% 6,66%

En %

Programado(%) $ 10.143.701.767,39 $ 7.478.805,28 $ 10.151.180.572,67 39,86%

Ejecutado (%) $ 7.164.651.076,32 $ 1.290.640.753,21 $ 8.455.291.829,53 33,20%

Acta de adicional de plazo N°1

Interventoría:

Contratista:

VERIFICADO POR SI/NO/NA

Interventoría SI

Interventoría SI

Normas ambientales Interventoría SI

Acta de adicional de plazo N°1

Acta Modifictoria N°02  31 DE ENERO DE 2025 

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de pactación de precios No 

previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de modificación de ajustes en 

mayor y menor cantidad de obra 

y actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta aclaratoria del acta de 

prorroga n°3 al acta de 

suspención n°3

 07 DE NOVIEMBRE 

Fecha de terminación según 

adicional en Plazo n°1
 24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 

adicional en Plazo N°1
 23 SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo total del contrato según 

adicional en plazo  N°1
 VEINTISEIS (26) MESES  

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  

Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional

Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 

Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  SEGUIMIENTO OBLIGACIONES

Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales

Valor Adicional:  $                                                                    -   EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Valor Total:  $                                          1.349.891.558,00 RETROEXCAVADORA, CAMIÓN DE VACIOS, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARÍN, 

VIBROCOMPACTADOR DE RODILLOFecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR 4

Valor Contrato:  $                                          1.349.891.558,00 23

Fecha de  la aceptación  de la 

2° Acta de desembolso 20.57%
 18 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta Parcial de Cobro N°1  30 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta aclaratoria del acta de 

prorroga n°3 al acta de 

suspención n°3

 07 DE NOVIEMBRE 

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de pactación de precios No 

previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de modificación de ajustes en 

mayor y menor cantidad de obra 

y actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de  la aceptación  de la 

1° Acta de desembolso 10.63%
 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de terminación según 

adicional en Plazo n°1
 24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 

adicional en Plazo N°1
 23 SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo total del contrato según 

adicional en plazo  N°1
 VEINTISEIS (26) MESES  

 5 DE AGOSTO DE 2024 

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  

$ 1.283.161.947,93 -$ 1.695.888.743,14 6,66%

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 

Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 

Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Reinicio Nº 3

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  

Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

Diferencia -$ 2.979.050.691,07

 11 DE MARZO DE 2024 

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  

Acta de Pactación

Valor Total:  $                                        25.466.325.369,80 

Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN AVANCE FÍSICO (%)

CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:  $                                        25.466.325.369,80 

Valor Adicional:  $                                                                    -   

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

 $                                                    25.466.325.369,80 

Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: Nueva Fecha de Terminación: 24/10/2025

   

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO  SEMANA No. 49

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°  0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  & CONSORCIO RÍO GRANDE
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INTERVENTORÍA SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

* Se realizan rellenos con material seleccionado

* Se hace conformación y relleno con pedraplén

* Se realiza acarreo y retiro de lodos productos de material saturado 

contaminado en área de tanque por nivel freático

* Se realiza extensión y compactación de base y subbase granualr

* Se continuan con trabajos de encofrado, alistamiento y fundición de 

estructuras en concreto

* Se realiza implementación e instalación de Geotextil.

* Se realizan excavaciones con maquinaria y excavaciones manuales.

* Se continuan con trabajos de figurado y corte y amarre de acero

* Se realizan trabajos de reubicación y reconstrucción de cerramiento 

perimetral

* Reubicación de contenedor y provisonal eléctrica

* Corte y Figurado de Acero

* Excavación manual y mecánica

* Reubicación y Recconstrucción de Cerramiento Perimetral

* Encofrado, Alistamento y fundida de Concretos

* Relleno con material selecionado, base y subbase granular

* Instalación de Geotextil

* Fundida de Concretos

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO


