
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato xx

SI X NO SI NO X

$ 209.600.883.267 8/07/2024

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 26/07/2024

Fecha Final de Ejecución 31/07/2026

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE SERVICIO PORTADOR - AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES								

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 8/07/2024

Aporte - Otros

$ 210.317.213.859,00

17/10/2023								

 C-2301-0400-12-0-2301028-03 		

FTIC-CD-1185-2023		

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

febrero-2025 Dirección de Infraestructura 1465  de 2024  -  Acuerdo Especifico No. 4 INTERNEXA S.A. 811021654 - 9							

30/07/2024242089498 Denice Bibiana Acero Vargas

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo:

Fecha de aprobación de la Póliza

2059634 26/07/2024

Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 210.317.213.859,00$                                                    

46378869

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                               

340124

Objeto:En desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023, constituye el objeto de este Acuerdo Específico No. 4 aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros entre el FONDO ÚNICO DE TIC e INTERNEXA S.A. para la financiación y desarrollo del proyecto para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de soluciones de infraestructura y servicios de 

telecomunicaciones sostenibles en el largo plazo que permitan, a través de los ISP Seleccionados, la conectividad de banda ancha, para los hogares estratos 1 y 2 y Comunidades Organizadas de Conectividad ubicadas en los municipios que se listan en el Anexo 1, con el objeto de mejorar la conectividad digital, la prestación de los servicios de conectividad y el acceso universal.																					

2059635 26/07/2024 339924 $ 716.330.592 8/07/2024
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

210.317.213.859,00$                         20/12/2024 500229724 100% dd/mm/aaaa -$                              

210.317.213.859,00$                         100% 0% TOTAL -$                              

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,35% 2,70%

0,35% 2,70%

0,35% 2,70%

0,35% 2,70%

0,35% 2,70%

0,35% 2,70%

0,35% 2,70%

0,35% 2,70%

0,35% 2,70%

Observaciones 

 $                  209.600.883.267 

-$                                                TOTAL -$                                        

100%

375.685.467$                                                                           

-$                                                                               

-$                                                                                          

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

0%

209.600.883.267,00$                                          TOTAL

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                    

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

210.317.213.859$                                                                                                                                    

Comentarios

18/12/2024  $                                         209.600.883.267,00 

Requisitos para el pago o desembolso

El FONDO ÚNICO DE TIC realizará un único 

desembolso de los aportes al patrimonio 

autónomo constituido por

INTERNEXA S.A. en desarrollo del Acuerdo 

Específico No. 1, previa comunicación de 

INTERNEXA S.A. en la que 

se informe que se ha incluido el manejo de los 

recursos del presente Acuerdo Específico No. 4 

como parte de las 

obligaciones derivadas del correspondiente 

contrato de fiducia mercantil, en una subcuenta 

destinada para el 

presente acuerdo específico.

Fecha 

Amortización del anticipo

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 01/31/25 1.466.920.960$                                  1.842.606.427$                          

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                    
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:

Desembolsos Realizados

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Fecha realValor($)

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                       716.330.592 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                          -   0%

6. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.

La reunión de kickoff se llevó a cabo el 31 de julio de 2024 y a partir de esta fecha se comienzan a realizar las actividades proyectadas según el objetivo, el alcance y el  cronograma del 

proyecto	 y según los términos del acuerdo específico 4 y sus anexos

Se realizaron reuniones de seguimiento en las siguientes fechas:	.

- 24 Feb - Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4A

24 Feb - Seguimiento Proyecto Conectividad para Cambiar vidas

27 Feb - Presencial - COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC											

7. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por el FONDO ÚNICO DE TIC para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4 Para el periodo del presente informe, no se requirió la realización de  estas actividades.

8. Designar el supervisor del presente Acuerdo Específico No. 4 de conformidad con la Ley 1474 de 2011. Mediante Radicado Mintic No. 242089498 del 30 de julio de 2024, la Secretaria General Designo a Denice Bibiana Acero Vargas - Director de Infraestructura como supervisora del convenio																

9. Apoyar junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de sus respectivas competencias, las gestiones que deban adelantarse ante las autoridades competentes para la correcta ejecución de

este Acuerdo Específico No. 4
Para el periodo del presente informe, no se requirió la realización de  estas actividades.

1. De acuerdo con los artículos 34 y 25 de la Ley 1341 de 2009, financiar el proyecto de conectividad digital en los municipios señalados en el Anexo 1, mediante el aporte al Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del Contrato

de Fiducia Mercantil, de los recursos a que se refiere la cláusula de “Aportes de LAS PARTES”.

Se constituyo el Patrimonio Autonomo de administración y Pagos celebrado entre Fiducoldex e Internexa S.A en octubre del 2023 y el Fondo Unico de Tecnologias de la Información  - FUTIC, 

realizó el desembolso por la suma acordada en el PA por valor de $210.317.213.859 con fecha 20/12/2024.

2. Autorizar el traslado de recursos de la Cuenta Fondo Único de TIC a la Cuenta Internexa del Patrimonio Autónomo en los casos señalados en la cláusula “Destinación de los Aportes”.
De acuerdo con el Plan de Desembolsos del proyecto, se realizo traslado de recursos de la Cuenta Fondo Único de TIC a la Cuenta Internexa del Patrimonio Autónomo por el valor estipulado 

con fecha 20/12/2024.

3. Proponer conjuntamente con INTERNEXA S.A., ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de los procesos

de selección que se deban adelantar

La reunión de kickoff se llevó a cabo el 31 de julio de 2024 y a partir de esta fecha se comienzan a realizar las actividades proyectadas según el objetivo, el alcance y el  cronograma del 

proyecto y según los términos del acuerdo específico 4 y sus anexos.		

4. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco un informe mensual de las actividades desarrolladas por el Fondo Único de TIC para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4
	La reunión de kickoff se llevó a cabo el 31 de julio de 2024 y a partir de esta fecha se comienzan a realizar las actividades proyectadas según el objetivo, el alcance y el  cronograma del 

proyecto	 y según los términos del acuerdo específico 4 y sus anexos														

5. Supervisar la ejecución del Acuerdo Específico No. 4

	La reunión de kickoff se llevó a cabo el 31 de julio de 2024 y a partir de esta fecha se comienzan a realizar las actividades proyectadas según el objetivo, el alcance y el  cronograma del 

proyecto	 y según los términos del acuerdo específico 4 y sus anexos.

Mediante comités, reuniones y comunicaciones, se ha venido realizando el seguimiento y cumplimiento a la presente obligación por parte de esta Supervisión. 														
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,35% 2,70%

0,35% 2,70%

3,81% 29,66%

Ponderación 1 100% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,29% 2,28%

0,29% 2,28%

0,29% 2,28%

0,29% 2,28%

0,29% 2,28%

0,29% 2,28%

0,29% 2,28%

0,29% 2,28%

0,29% 2,28%

0,29% 2,28%

* Obligaciones  INTERNEXA Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

10. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4

Se realizaron reuniones de seguimiento en las siguientes fechas:

24 Feb - Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4A

24 Feb - Seguimiento Proyecto Conectividad para Cambiar vidas

27 Feb - Presencial - COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC	

11. Ejercer las actividades de supervisor necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4

Con corte al 28 de febrero  se registra para el Acuerdo Especifico No. 4 el siguiente avence:

* 6 Nodos en proceso de recibo.

* Avance de 76 km de 76k m nueva expansion en proceso de recibo.

1. Aportar esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de la solución descrita en el objeto del Acuerdo Específico No.4. 

"Se relaciona los avances que se presentan hasta el momento en el Acuerdo Específico No.4:

- Se finaliza  firma el AE4 el 8 de Julio del 2023  

- Se recibe aprobación de la póliza el 26 de Julio lo que marca el inicio de las actividades para el despliegue de los 32 municipios distribuidos en el Departamento del CHocó, Antioquia, Cauca 

y Nariño

-Se realiza el kick off el 31 de Julio de 2024 en presecial del personal del MINTIC e Internexa."

2. Realizar las expansiones de red que se requieran para habilitar la capacidad de Red Troncal en las Ubicaciones que se indican en el Anexo 1, de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2. El activo resultante

de la expansión de red será de propiedad del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil, en los términos que se señalan más adelante

Se relaciona las fechas de expansion:

3. Contar con la disponibilidad de la capacidad de Red Troncal y dar el acceso a Internet a nivel mayorista en las Ubicaciones que se señalan en el Anexo 1 y con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2, a los ISP

Seleccionados, al valor previsto en la cláusula “Compensación de Capacidad”

"COMPENSACIÓN FIJA:  

Como lo estipula la minuta del contrato se causará todos los meses a partir el momento en que exista un ISP Seleccionado que se conecte en la correspondiente Ubicación.  

Si pasados cuatro (3) meses desde el momento en que se causó el valor CH para la Ubicación “i” no se ha conectado ningún ISP Seleccionado, a discreción del FONDO ÚNICO DE TIC podrá: 

a) Iniciar la causación del factor Cfi, aun sin contar con un ISP Seleccionado en la Ubicación; o b) Aplicar lo previsto en la cláusula Vigésima Sexta, El valor Cf para cada Ubicación incluye el 

IVA.

															

4. Considerando que el logro de la iniciativa perseguida por el FONDO ÚNICO DE TIC involucra diferentes actores que hacen parte de toda la cadena de prestación del servicio de acceso a Internet y que también se propende por el 

fortalecimiento de los pequeños y medianos ISP así como de las Comunidades Organizadas de Conectividad, INTERNEXA S.A. deberá realizar el acompañamiento, la administración y gestión del proyecto, dentro de lo cual se incluye 

pero sin limitarse a: la articulación y relacionamiento con PRST intermunicipales, el relacionamiento con los ISP Seleccionados y el apoyo técnico para su escogencia.

Se tiene que a la fecha se realizó la convocatoria 004 de 2024, cuyo informe definitivo se publicó el 28 de febrero logrando la adjudicación de 7 ISPs, en 11 municipios y 16.658 hogares en

estratos 1 y 2, distribuidos de la siguiente manera:

5. Dar cumplimiento a las condiciones técnicas de redundancia en las secciones de la Red Troncal que se describan en el Anexo 2, para cumplir con el objeto del Acuerdo Específico No.4. Se informará una vez inicie la ejecucion del acuerdo, actualmente se encuentra en fase de preparacion previa para el inicio de los despliegues estimados en el alcance del acuerdo.																

6. Proponer conjuntamente con el FONDO ÚNICO DE TIC, ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de los

procesos de selección que se deban adelantar. 

Adicional a lo informado en el punto 4 de este informe, se tiene que  InterNexa ha venido acompañando al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la gestión de 

acompañamiento que se requiera para que la Fiduciaria, actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, pueda vincular a los diferentes ISP´S que resultarán beneficiados 

con el proyecto y que serán los responsables de la conexión a los usuarios finales. Para esto se realizará bajo los siguientes aspectos:

- Acompañamiento técnico

-Acompañamiento en el manejo de SST

-Acompañamiento en la divulgación del proyecto

-Comunicación efectiva

-Evaluación de rendimiento

-Fortalecimiento de capacidades

-Mejora continua

-Relacionamiento ISP

-Acompañamiento en la Supervisión

-Planes de formación"				

7. Cumplir dentro del plazo previsto con la ejecución del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4. Se cumplirá con el plazo previsto para la ejecución del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4.

8.Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco un informe mensual de las actividades desarrolladas por INTERNEXA para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4 Se han venido presentando los informes mensuales de conformidad con lo establecido contractualmente, el informe del mes de febrero de 2024, fue presentado mediante radicado 251025399

9. Notificar al FONDO ÚNICO DE TIC de la existencia de circunstancias imprevistas, irresistibles o que estén fuera de su control que pudieran impactar negativamente el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4. 
Se notificará al FONDO ÚNICO DE TIC de la existencia de circunstancias imprevistas, irresistibles o que estén fuera de su control que pudieran impactar negativamente el cumplimiento del

objeto del presente Acuerdo Específico No. 4, lo anterior, dado que a la fecha no se han presentado este tipo  de situaciones				

Se acataron las recomendaciones del FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados
10. Acatar las recomendaciones que le imparta el FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados que busquen favorecer la ejecución del presente Acuerdo Específico No.4, siempre que no impliquen una modificación

al mismo, en cuyo caso, deberá haber mutuo acuerdo entre LAS PARTES. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,29% 2,28%

0,29% 2,28%

0,29% 2,28%

3,81% 29,66%Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 29,7%

11. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.
Internexa ha venido participando en los comités asesores del patrimonio autónomo, los cuales tienen una periodicidad mínimo de una al mes. En el periodo del presente informe se realizaron

estos comités los días 7y 18 de febrero de 2025

12. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por INTERNEXA S.A. para la ejecución del presente Acuerdo Específico No. 4. El informe final será presentado una vez culmine el plazo de ejecución del Acuerdo. 

13. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4.

Internexa ha venido asistiendo a las reuniones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4. En este sentido se participó en las reuniones de los días:

* Socialización Memorias de Cálculo - 20/02/2025

* Comité operativo - 27/02/2025
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero) Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0% 0%

Ponderación 3 Total de Entregables

Entregable Fecha entrega

Total 

Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar Observaciones por parte del Supervisor
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0%

SI

0,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO

29,7%

Número de contratos 

derivados a la fecha

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Porcentaje de Avance
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Versión 11.4

 Firma del Supervisor:Denice Bibiana Acero Vargas -  -  -  -  - Nombre Supervisor:

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

1465-2024 Feb

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250313-131751-7b0689-46265821

Estado: Finalizado

Creación: 2025-03-13 13:17:51

Finalización: 2025-03-13 19:36:35

Revisión: Apoyo Financiero

John Jairo
González Echavarría
jjgonzalez@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC - DINFRA

Revisión: Apoyo Jurídico

Camilo Andres Rodriguez Remolina
79983322
carodriguezr@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC

Revisión: Apoyo Técnico a la supervisión

Marco Esteven Fontecha
2968757
mfontecha@mintic.gov.co
Contratista
Subdirección de estructuración de proyectos

Elaboración: Elaboró

Sebastián Chaparro Jiménez
1032485188
schaparro@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

1465-2024 Feb

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250313-131751-7b0689-46265821

Estado: Finalizado

Creación: 2025-03-13 13:17:51

Finalización: 2025-03-13 19:36:35

Firma: Supervisora

Denice Bibiana Acero Vargas
46378869
dacero@mintic.gov.co
Directora de Infraestructura
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Subdirector de Estructuración de Proyectos

Juan Manuel Guerrero Forero
1049616253
jguerrerof@mintic.gov.co
Subdirector Estructuración de Proyectos
Ministerio TIC

Revisión: Apoyo Técnico a la supervisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC



REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

1465-2024 Feb

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250313-131751-7b0689-46265821

Estado: Finalizado

Creación: 2025-03-13 13:17:51

Finalización: 2025-03-13 19:36:35

Elaboración

Sebastián Chaparro Jiménez

schaparro@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC

Aprobado

Env.: 2025-03-13 13:17:55

Lec.: 2025-03-13 13:18:48

Res.: 2025-03-13 13:18:53

IP Res.: 186.154.37.168

Revisión

Marco Esteven Fontecha

mfontecha@mintic.gov.co

Contratista

Subdirección de estructuración de proyec

Aprobado

Env.: 2025-03-13 13:18:53

Lec.: 2025-03-13 13:43:59

Res.: 2025-03-13 13:44:04

IP Res.: 190.0.240.4

Revisión

Camilo Andres Rodriguez Remolina

carodriguezr@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC

Aprobado

Env.: 2025-03-13 13:44:04

Lec.: 2025-03-13 13:44:45

Res.: 2025-03-13 16:10:50

IP Res.: 190.0.240.4

Revisión

John Jairo

jjgonzalez@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC - DINFRA

Aprobado

Env.: 2025-03-13 16:10:50

Lec.: 2025-03-13 16:31:41

Res.: 2025-03-13 16:31:50

IP Res.: 186.155.17.167

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2025-03-13 16:31:50

Lec.: 2025-03-13 16:35:52

Res.: 2025-03-13 16:36:40

IP Res.: 161.18.214.146

Revisión

Juan Manuel Guerrero Forero

jguerrerof@mintic.gov.co

Subdirector Estructuración de Proyectos

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2025-03-13 16:36:40

Lec.: 2025-03-13 18:26:38

Res.: 2025-03-13 18:26:45

IP Res.: 181.59.221.182

Firma

Denice Bibiana Acero Vargas

dacero@mintic.gov.co

Directora de Infraestructura

Ministerio de Tecnologías de la Informac

Aprobado

Env.: 2025-03-13 18:26:45

Lec.: 2025-03-13 19:36:26

Res.: 2025-03-13 19:36:35

IP Res.: 190.0.240.4
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