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ASUNTO: Informe de gestión No. 38 correspondiente al periodo entre 16 de diciembre de 2024 al 15 de 
enero de 2025

Cordial saludo,

De manera atenta, radicamos ante su despacho el informe de gestión No.38 del contrato 
interadministrativo número 221013 suscrito entre EN Territorio y la Secretaría de Educación Distrital, en 
el cual se encuentra consignada la información general del contrato y sus contratos derivados y las 
actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2024 al 15 de enero 
de 2025.

De manera atenta,

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
GERENTE MASTER DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES

Proyectó: CDC GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES - AYUDANTE DE OFICINA - GRUPO DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS ESPECIALES
Elaboró: CDC GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES - AYUDANTE DE OFICINA - GRUPO DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS ESPECIALES
Adjuntos: Informe de gestion 38.pdf(39)

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202534010002271
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1. OBJETIVO  
 

El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 
Contrato Interadministrativo No. 221013, las cuales incluyen la presentación de informes de 
gestión mensual sobre el avance técnico de ejecución del contrato, con sus respectivos 
soportes. En este sentido, se contemplan los aspectos precontractuales, contractuales y 
postcontractuales. 

Además, este informe servirá como insumo para analizar el avance técnico y financiero del 
contrato, el cual se presenta en los diferentes comités técnicos operativos de seguimiento 
programados mensualmente, así como en las diversas reuniones.  

Asimismo, el informe tiene como propósito presentar al cliente de manera clara y puntual 
los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio S.A., las cuales están 
orientadas a lograr los objetivos de los proyectos en desarrollo del contrato 
interadministrativo. 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Realizar la gerencia integral de 
proyectos de Infraestructura Educativa priorizados por la Secretaría De Educación Del 
Distrito. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Plazo del contrato interadministrativo o convenio: 44 meses y 15 días 
Fecha de suscripción: 29/10/2021 
Fecha de inicio: 16/11/2021 
Fecha de vencimiento inicial: 15/08/2023 
Fecha de vencimiento Actual: 30/07/2025 

Fecha de Vigencia de la Póliza:   

Cumplimiento – Vigente del 29/10/2021 al 
30/07/2026.  
Pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales – Vigente desde el 
29/10/2021 hasta el 30/07/2028.  
Calidad del servicio – Vigente del 29/10/2021 hasta 
el 30/07/2026.  

Tipo de póliza: Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal N° 
400036473, suscrita con Nacional de Seguros. 

Valor del contrato interadministrativo: 
Valor Inicial: $80.433.457.103 
Adición 1: $20.724.950.272 
Adición 2: $12.563.352.524 
Adición 3: $11.500.000.000 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Valor Actual: $125.221.759.899 

Costos de Gerencia: 
Costo de gerencia pactado inicial: $3.859.335.718,00 
Adición costo de gerencia 1: $1.345.975.255,00 
Adición costo de gerencia 2: $1.454.946.733,80 
Adición costo de gerencia 3: $799.979.410,00 
Costo de Gerencia actual: $7.460.237.116,80 

Contratación Derivada: 

No. de contratos en proceso de legalización: 0 
No. de contratos en ejecución: 4 
No. total, de derivados: 4 

 

2.1. TRAZABILIDAD DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN EL PRESENTE 
CONTRATO  
 
Objeto de la póliza: Amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las 
obligaciones adquiridas en desarrollo del Contrato No. CO1.PCCNTR.2979183 (No. 
221013 ENTerritorio S.A.). 
 

AMPAROS VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA SUMA ASEGURADA VALOR PRIMA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 29/10/2021 29/07/2024 $ 16.086.691.420,60 $ 176.997.678,75 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

29/10/2021 29/07/2026 $ 4.021.672.855,15 $ 76.422.802,53 

CALIDAD DEL SERVICIO 29/10/2021 29/07/2024 $ 4.021.672.855,15 $ 44.249.419,69 
 
De conformidad con la suscripción del acta de inicio, se realizó el ajuste a los amparos de 
la siguiente manera: 
 

AMPAROS VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA SUMA ASEGURADA VALOR PRIMA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 16/11/2021 16/08/2024 $ 16.086.691.420,60 $ 176.997.678,75 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

16/11/2021 16/08/2026 $ 4.021.672.855,15 $ 76.422.802,53 

CALIDAD DEL SERVICIO 16/11/2021 16/08/2024 $ 4.021.672.855,15 $ 44.249.419,69 

 
De conformidad a la solicitud de modificación de adición y prórroga del contrato 
interadministrativo 221013, se realiza el ajuste a los amparos como se observa en el 
siguiente cuadro: 
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AMPAROS VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA SUMA ASEGURADA VALOR PRIMA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 28/06/2023 16/04/2025 $ 20.231.681.475,00 $ 72.728.432,56 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

28/06/2023 16/04/2027 $ 5.057.920.368,75 $ 26.472.088,25 

CALIDAD DEL SERVICIO 28/06/2023 16/04/2025 $ 5.057.920.368,75 $ 18.182.108,14 

 
De conformidad a la solicitud de modificación No. 2 del contrato interadministrativo 221013, 
se realiza el ajuste a los amparos como se observa en el siguiente cuadro: 
 

AMPAROS VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA SUMA ASEGURADA VALOR PRIMA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 27/12/2023 30/07/2026 $ 22.744.351.979,80 $ 131.385.163,00 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

27/12/2023 30/07/2028 $ 5.686.087.994,95 $ 37.933.945,00 

CALIDAD DEL SERVICIO 27/12/2023 30/07/2026 $ 5.686.087.994,95 $ 32.846.291,00 

 
De conformidad a la solicitud de modificación No. 3 del contrato interadministrativo 221013, 
se realiza el ajuste a los amparos como se observa en el siguiente cuadro: 
 

AMPAROS VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA SUMA ASEGURADA VALOR PRIMA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 29/10/2021 30/07/2026 $ 25.044.351.979,80 $ 19.105.753,00 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

29/10/2021 30/07/2028 $ 6.261.087.994,95 $ 9.382.740,00 

CALIDAD DEL SERVICIO 29/10/2021 30/07/2026 $ 6.261.087.994,95 $ 4.776.438,00 

 

2.2. GIRO DE APORTES 
 
Para el periodo del presente informe, se cuenta con la totalidad de los giros de los aportes 
correspondientes, los cuales, se discriminan de la siguiente forma: 
 

Historial de pagos 

Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado C.I. 

1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 5732 

2 2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 6240 

3 2979183 3000591725  25-ago-23 20.393.351.068  3518 

4 2979183 3000095760 23-feb-24 12.362.338.883 858 

5 2979183 3001128747 16/01/2025 4.735.887.876  
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2.3. 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
En relación con los rendimientos financieros y considerando la obligación establecida en el 
contrato, que establece lo siguiente: 

 
“(…) 32. Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la Tesorería Distrital 
que indique la Secretaría de Educación del Distrito, generados en el marco del 
contrato, mensualmente dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes 
siguiente, previa instrucción por parte de este procedimiento a seguir indicando los 
datos de las cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido en el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital (…)” 
 

Podemos informar que, en virtud de esta obligación, se han generado y consignado los 
siguientes valores a la cuenta de la Tesorería Distrital: 
 

Historial desembolsos Rendimientos Financieros 

 No. CE Mes 
Intereses 

generados Rete fuente y GMF 
Valor neto para 

pagar Fecha consignación 
1 22454 Nov-21 $ 4,859,611 $ 358,179 $ 4,501,432.00 15/12/2021 

2 1447 Dic-21 $ 34,728,399 $ 2,559,661 $ 32,168,738.00 25/01/2022 

3 2293 ene-22 $ 49,872,449 $ 3,675,857 $ 46,196,592.00 10/02/2022 

4 5155 feb-22 $ 82,324,224 $ 5,762,697 $ 76,561,527.00 23/03/2022 

5 7589 Mar-22 $ 98,919,047 $ 7,290,848 $ 91,628,199.00 29/04/2022 

6 9431 Abr-22 $ 87,601,033 $ 6,456,652 $ 81,144,381.00 26/05/2022 

7 12315 May-22 $ 193,566,905 $ 9,034,989 $ 184,531,916.00 30/06/2022 

8 13735 Jun-22 $ 116,099,683 $ 8,557,147 $ 107,542,536.00 21/07/2022 

9 17077 Jul-22 $ 159,086,111 $ 8,931,774 $ 150,154,337.00 09/09/2022 

10 19064 Ago-22 $ 227,445,465 $ 16,763,910 $ 210,681,555.00 06/10/2022 

11 22168 Sep-22 $ 253,173,033 $ 16,633,954 $ 236,539,079.00 24/11/2022 

12 22167 oct-22 $ 324,972,821 $ 1,294,712 $ 323,678,109.00 24/11/2022 

13 24342 Nov-22 $ 316,400,169 $ 1,260,558 $ 315,139,611.00 16/12/2022 

14 1358 Dic-22 $ 299,119,311 $ 1,191,710 $ 297,927,601.00 30/01/2023 

15 2114 Ene-23 $ 287,960,120 $ 1,147,251 $ 286,812,869.00 15/02/2023 

16 3572 Feb-23 $ 257,553,373 $ 1,026,109 $ 256,527,264.00 16/03/2023 

17 5272 Mar-23 $ 274,668,681 $ 1,094,297 $ 273,574,384.00 19/04/2023 

18 6850 Abr-23 $ 253,406,630 $ 1,009,588 $ 252,397,042.00 17/05/2023 

19 8736 May-23 $ 252,184,948 $ 1,004,721 $ 251,180,227.00 23/06/2023 

20 11078 Jun-23 $ 231,046,494 $ 920,504 $ 230,125,990.00 21/07/2023 

21 11564 Jul-23 $ 226,620,742 $ 902,871 $ 225,717,871.00 24/08/2023 

22 13213 Ago-23 $ 236,086,511 $ 940,584 $ 235,145,927.00 20/09/2023 

6 2979183 3001128750 16/01/2025 6.583.432.622  

    123.221.532.238  
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23 14340 Sep-23 $ 284,022,263 $ 1,131,563 $ 282,890,700.00 18/10/2023 

24 15706 Oct-23 $ 280,211,302 $ 1,116,380 $ 279,094,921.90 16/11/2023 

25 17947 Nov-23 $ 258,614,792 $ 1,030,338 $ 257,584,454.00 22/12/2023 

26 1480 Dic-23 $ 248,711,412 $ 990,882 $ 247,720,530.00 07/02/2024 

27 2381 Ene-24 $ 238,704,511 $ 951,014 $ 237,753,497.00 29/02/2024 

28 3942 Feb-24 $ 198,202,414 $ 789,651 $ 197,412,763.00 08/04/2024 

29 4623 Mar-24 $ 214,384,485 $ 854,121 $ 213,530,363.99 23/04/2024 

30 6513 Abr-24 $ 192,433,812 $ 766,669 $ 191,667,143.00 04/06/2024 

31 7482 May-24 $ 185,546,495 $ 739,229 $ 184,807,266.00 27/06/2024 

32 8338 Jun-24 $ 164,661,721 $ 656,023 $ 164,005,698.00 18/07/2024 

33 9609 Jul-24 $ 153,615,555 $ 612,014 $ 153,003,541.00 8/16/2024 
34 10754 Ago-24 $ 140,232,814 $ 558,696 $ 139,674,118.00 12/09/2024 
35 12538 Sep-24 $129.101.621 $514.349 $128.587.272,00 22/10/2024 
36 14738 Oct-24 $118.690.618 $472.871 $118.217.747,00 09/12/2024 
37 15213 Nov-24 $109.340.787 $435.621 $108.905.166,00 13/12/2024 
38 113 Dic-24 $106.558.745 $424.537 $106.134.208,00 09/01/2025 

TOTAL $7.180.866.575,89  
 

 
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Gestión realizada y sus correspondientes actividades agrupadas de la siguiente manera: 

3.1. PRECONTRACTUALES 
 

3.1.1. PROYECTO MADELENA 

Avance en la Gestión del Proyecto Madelena 

1. Información comunicada a la SED 

Proceso de contratación para la Construcción de la Infraestructura Educativa del 
Colegio Madelena. 
 
Para el corte de este informe, se informa que actualmente estamos en proceso de revisión, 
por parte de la Subgerencia de Estructuración, de los componentes técnicos enviados por 
la Secretaría de Educación Distrital el 28 de noviembre de 2024, con la subsanación de las 
observaciones realizadas por ENTerritorio S.A. 

2. Estado actual del cronograma 
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De acuerdo con el cronograma establecido y las mesas de trabajo desarrolladas, se 
proyectaron las siguientes etapas para el proyecto: 

• 1 de noviembre - 31 de diciembre de 2024: Proceso de selección (2 meses). 
• 1 - 31 de enero de 2025: Legalización de los contratos (1 mes). 
• 1 de febrero - 24 de noviembre de 2025: Ejecución de la obra (9 meses y 24 días). 
• 25 de noviembre - 25 de diciembre de 2025: Liquidación del proyecto (1 mes). 

3. Ajuste de plazos y acuerdos establecidos 

Durante las mesas de trabajo con la Secretaría de Educación Distrital (SED), se acordó un 
plazo de 9 meses y 24 días para la ejecución de la infraestructura educativa, contado desde 
la suscripción del acta de inicio y la aprobación de los requisitos del contrato. Asimismo, se 
recordó la importancia de cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) 
establecidos en la Circular Interna No. 194 del 29 de agosto de 2024, como parte del Manual 
de Contratación P-PR-04, Versión 4, vigente desde el 26 de julio de 2023. 

4. Propuesta mesa de trabajo 

En relación con el cronograma y el plazo de ejecución, dado que ha habido un ajuste en los 
tiempos y el cronograma de ejecución planteado, desde la Gerencia del Convenio se ha 
propuesto a la Secretaría de Educación Distrital (SED) la realización de un espacio de trabajo 
con el fin de ajustar dichos plazos. Actualmente, estamos a la espera de la confirmación de 
este espacio. 

3.2. CONTRACTUALES  
 
Se presenta el resumen de las novedades contractuales, mediante el siguiente cuadro:  

3.2.1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 
 

• Modificación Contractual No. 1 al Contrato Interadministrativo  
 

 

Contrato Novedad Fecha Descripción de la Novedad 
Contractual 

221013 1 28/06/2023 

Aprobación de recursos 
($20.724.950.272) para los contratos 
derivados Hda. Casablanca y Boitá, 
modificación de la forma de pago de la 
cuota de gerencia y adición de recursos 
por el mismo concepto por 
$1.345.975.255 y se prorroga el contrato 
8 meses dejando como fecha de 
terminación el 15 de abril de 2024 
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• Modificación Contractual No. 2 del Contrato Interadministrativo  

 
Con la Modificación No. 2 del Contrato Interadministrativo No. 221013 (No. 2979183 – 2021 
SED), suscrita el 27 de diciembre de 2023, se amplió el alcance del contrato para incluir el 
Proyecto Madelena en la Localidad de Ciudad Bolívar. En dicha modificación, se estableció 
un tiempo de ejecución de 12 meses, lo que llevó a una prórroga del contrato 
interadministrativo por 15 meses y 15 días, es decir, hasta el 30 de julio de 2025. El valor 
total del contrato, incluyendo la interventoría, se fijó en $12.563.352.524,49, como se 
evidencia en el siguiente cuadro: 
 

 
 

• Modificación Contractual No. 3 al Contrato Interadministrativo  
 
Con la Modificación No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 221013 (No. 2979183 – 2021 
SED), suscrita el 26 de diciembre de 2024, donde se adicionaron recursos por valor de 
$11.500.000.000,00 ONCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, los cuales estarán 
distribuidos de la siguiente manera:  
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3.2.2. CONTRATACIÓN DERIVADA  
 
Producto del contrato interadministrativo No. 221013, son seis (6) contratos derivados, dos 
por cada infraestructura educativa, de los cuales, cuatro (4) se encuentran en ejecución y 
dos (2) en proceso de selección, los cuales se describen a continuación: 
 

3.2.2.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA 
CASABLANCA- COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE 
 

• Novedades Tramitadas Contrato Obra No. 2220554  
 

CONTRATO DE OBRA No. 2220554 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 

Contractual 

Modificatorio No. 1 3 de marzo de 2023 

Se incorporaron 12 INP´s al componente 
Estructural del Proyecto I.E. Hacienda 
Casablanca, sin adición de recursos ni 
prórroga. 

Modificatorio No. 2 
13 de septiembre 

2023 

Incorporación de 124 INP’s y adición de 
recursos por $9.125.796.816,11, 
modificando el valor del contrato de 
$35.379.825.153,97 a 
$44.505.621.970,08. Se prorroga el plazo 
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por 6 meses, con nueva fecha de 
terminación el 17 de marzo de 2024. 

Modificatorio No. 3 18 de marzo 2024 

Incorporación de 75 INP’s y adición de 
recursos por $917.476.885,50, para 
energías renovables, modificando el 
valor del contrato de $44.505.621.970,08 
a $45.423.098.855,58. Se prorroga el 
plazo por 2 meses y 13 días, con nueva 
fecha de terminación el 30 de mayo de 
2024. 

Modificatorio No. 4 30 de mayo 2024 

Incorporación de 143 INP’s y adición de 
recursos por $1.496.967.404,06, para 
actividades complementarias solicitadas 
por la SED (sillas auditorio, perifoneo, 
sonido, piso laminado del auditorio, 
enchape fachada cocina y nuevas 
actividades de acuerdo con los ajustes 
presentados por los cambios en los 
diseños) modificando el valor del 
contrato de $45.423.098.855,58 a 
$46.920.066.259,64. Se prorroga el plazo 
por 1 mes y 16 días, con nueva fecha de 
terminación el 15 de julio de 2024. 

Modificación No. 5  12 de julio de 2024 

Suspender la ejecución del plazo de 
ejecución por 60 días, (permisos 
pendientes para las actividades de 
conexiones de la red hidrosanitaria, 
diseños hidráulicos del tanque y permiso 
de ocupación de cause) es decir, hasta el 
16 de septiembre de 2024. 

Modificación No. 6  
16 de septiembre de 

2024 
 

Prorrogar la suspensión por 17 días, es 
decir, hasta el 30 de septiembre de 2024. 

Modificación No. 7 
 

30 de septiembre de 
2024  

El contrato se reinició el 30/09/2024 y 
finalizó el mismo día. Se prorrogó su 
plazo de ejecución por un periodo de 
cuatro (4) meses a partir de la fecha de 
vencimiento, quedando el 29/01/2025 
como nueva fecha de terminación. El 
plazo total de ejecución del contrato se 
modificó a treinta y un (31) meses y 
quince (15) días, contados desde la 
fecha de suscripción de esta adenda. 

Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Obra No. 2220554 para su 
validación en el siguiente enlace: 
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  
 

• Novedades Tramitadas Contrato Interventoría No. 2220568 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2220568 (CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS) 

Novedad Fecha  
Descripción de la Novedad 

Contractual 

Modificatorio No. 1 
13 de septiembre de 

2023 

Adición de recursos por 
$488.138.101,00, modificando el valor 
del contrato de $1.464.414.303,00 a 
$1.952.552.404,00. Se prorroga el plazo 
por 6 meses, con nueva fecha de 
terminación el 17 de marzo de 2024. 

Modificatorio No. 2 18 de marzo de 2024 

Adición de recursos por 
$197.967.119,00, modificando el valor 
del contrato de $1.952.552.404,00 a 
$2.150.519.523,00. Se prorroga el plazo 
por 46 días, con nueva fecha de 
terminación el 30 de mayo de 2024. 

Modificatorio No. 3 30 de mayo de 2024 

Adición de recursos por 
$124.746.404,00, modificando el valor 
del contrato de $2.150.519.523,00 a 
$2.275.265.927,00. Se prorroga el plazo 
por 1 mes y 16 días, con nueva fecha de 
terminación el 15 de julio de 2024. 

Modificatorio No. 4 
 

16 de septiembre de 
2024 

Suspender la ejecución del plazo de 
ejecución por 60 días, es decir, desde el 
16/07/2024 hasta el 16/09/2024. 

Modificatorio No. 5 
 

16 de septiembre de 
2024 

 

Prorrogar la suspensión por 17 días, es 
decir, hasta el 30 de septiembre de 2024. 

Modificatorio No. 6 
30 de septiembre de 

2024  

El contrato se reinició el treinta (30) de 
septiembre de 2024. Se prorrogó el plazo 
de ejecución por un periodo de 120 días, 
quedando establecida como nueva fecha 
de terminación el 29 de enero de 2025. El 
plazo de ejecución del contrato se 
modificó a treinta y cuatro (34) meses y 
doce (12) días, contados desde la fecha 
de suscripción de la presente novedad. 
Se adicionó al valor actual del contrato la 
suma de $214.500.000. Asimismo, se 
modificó la "Cláusula 6.- Valor del 
Contrato" en relación con el valor total del 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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contrato de interventoría, siendo el nuevo 
valor total de $2.489.765.927. 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Interventoría No. 2220568 
para su validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
 

3.2.2.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA 
BETSABÉ ESPINAL 
 

• Novedades Tramitadas Contrato de Obra No. 2220555   
 

CONTRATO DE OBRA No 2220555 (EBISU S.A.S) 

Novedad Fecha Descripción de la Novedad Contractual 

Modificatorio No 
1 - Suspensión 

  
24 de mayo 2022 

Se realizo la Suspensión al Contrato de 
Interventora desde el 24de mayo hasta el 7 de 
Julio de 2022 

  
Ampliación a la 

Suspensión No 2 
  

8 de Julio 2022 

Se realizó ampliación a la Suspensión desde el 8 
de julio de 2022 hasta 5 de septiembre de 2022; 
Con REINICIO (MODIFICATORIO No 3 de 
actividades a partir del 6 de septiembre de 2022. 

  
Modificatorio No 
3 - prorroga 1 

  
30 de 

diciembre 2023 

A través del cual se incorporaron 90 INP’s y se 
prorrogó el plazo del contrato por el termino 97 
días, quedando como nueva fecha de 
terminación el 15 de abril de 2024. 

  
Modificatorio No 
4 - Prorroga 2 

  
  

15 de abril 2024 

A través del cual se incorporaron 28 INP’s y se 
adicionaron recursos por un valor de $ 
7.562.306.732 y en consecuencia modificar el 
valor contrato de $ 42.550.817.043 y prorrogar el 
plazo del contrato por el termino de 153 días, 
quedando como nueva fecha de terminación el 
15 de septiembre de 2024. 

  
Modificatorio No 
5 - Prorroga 3 

  
       

   16 de 
septiembre 2024 

A través del cual se incorporaron 33 INP’s y 
prorrogar el plazo del contrato por el termino de 
3 meses, quedando como nueva fecha de 
terminación el 16 de diciembre de 2024. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Modificatorio No 6 – 
Prórroga 4 

15 de diciembre 
de 2024 

La modificación No. 6 del contrato de obra No. 
2220555, está relacionada con: ampliación del 
plazo contractual hasta el 30 de enero de 2025. 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Obra No. 2220555 para su 
validación en el siguiente enlace:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

• Novedades Tramitadas Contrato de Interventoría No. 2220570 
 

CONTRATO DE INTERVENNTORIA No 2220570 (CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA) 

Novedad Fecha Descripción de la Novedad Contractual 

Modificatorio No 
1 - Suspensión 

  
19 de mayo 

2022 

Se realizo la Suspensión al Contrato de 
Interventoría desde el 19 de mayo hasta el 2 de 
Julio de 2022. 

  
Ampliación a la 

Suspensión No 2 

  
3 de Julio 

2022 

Se realizó ampliación a la Suspensión desde el 3 
de julio de 2022 hasta 5 de septiembre de 2022; 
Con REINICIO (MODIFICATORIO No 3) de 
actividades a partir del 6 de septiembre de 2022. 

  
Modificatorio No 
3 - Prorroga 1 

  
30 de 

diciembre 
2023 

Se prorrogó el plazo del contrato por el termino 92 
días, y se adicionaron recursos por un valor de $ 
99.580.172.00 y en consecuencia modificar el 
valor contrato de $ 1.563.994.475 quedando como 
nueva fecha de terminación el 15 de abril de 2024. 

  
Modificatorio No 
4 - Prorroga 2 

  
  

15 de abril 
2024 

Se prorrogó el plazo del contrato por el termino de 
153 días y se adicionaron recursos por un valor de 
$ 320.969.654.00. y en consecuencia modificar el 
valor contrato de $ 1.884.964.129, quedando 
como nueva fecha de terminación el 15 de 
septiembre de 2024. 

  
Modificatorio No 
5 - Prorroga 3 

  
  

  15 de 
septiembre 

2024 

Se prorrogó el plazo del contrato por el termino de 
3 meses y se adicionaron recursos por un valor de 
$97.627.620,00. y en consecuencia modificar el 
valor contrato de $ 1.982.591.749, quedando 
como nueva fecha de terminación el 16 de 
diciembre de 2024. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Modificatorio No 6 – 
Prórroga 4 

15 de 
diciembre de 

2024 

De acuerdo con la novedad del CTO de obra 
N°2220555, se requiere prorrogar 45 días dejando 
como nueva fecha de terminación el 30 de enero 
de 2025. 
 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Interventoría No. 2220570 
para su validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true     

3.3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
 

3.3.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- 
COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE 
 
Alcance de la Infraestructura:  
 
 

 

 
Para el momento de elaboración del presente informe de gestión para clientes se han 
adelantado varias tareas que dan muestra del avance y de la gestión por parte del 
supervisor para la correcta ejecución del contrato los cuales se exponen a continuación: 
 

• Bloques 1, 3, y 4 y Urbanismos 
 
Es importante destacar que, aunque la infraestructura física de las áreas entregadas se 
encuentra en condiciones de uso, es decir, Bloque 1,2,3,4 y zonas exteriores, se señalaron 
algunas pendientes relacionadas con la conexión definitiva de los servicios públicos, tales 
como la red de agua potable, la red sanitaria y las redes eléctricas y de iluminación, así 
como la red de telecomunicaciones. Estas conexiones provisionales se encuentran 
actualmente en trámite y son necesarias para garantizar el funcionamiento pleno de la 
infraestructura.  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 INFORME DE GESTIÓN PARA 
CLIENTES 

CÓDIGO: F-GG-42 

VERSIÓN: 03 

VIGENCIA: 2024-05-24 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN IP 

 

Página 16 de 39 

 
Nota 1: A la fecha de presentación del presente informe no se han remitido los permisos 
de la EAAB del proyecto para la intervención de la vía. Una vez se remitan estos permisos 
se iniciarán actividades relacionadas con vía y red de conexión definitiva al sistema 
hidrosanitario para lo cual se requiere un tiempo adicional mínimo de 4 meses. 

3.3.1.1. DESEMBOLSOS  
 
A la fecha del presente período, el resumen financiero del proyecto I.E. Hacienda 
Casablanca es el siguiente: 
 

• Desembolsos por Contrato de Obra No. 2220554 
 

ACTAS 
PRESENTADAS 

ACTAS 
PAGADAS 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR PAGADO AMORTIZACIÓN RETEGARANTÍA VALOR GIRADO 

40 40 46.599.474.949,73 46.599.474.949,73 $7.075.965.030,79 $4.659.947.494,76 $39.523.509.918,94 
 

- A la fecha se ha presentado 40 solicitud de desembolso por parte del contratista 
Consorcio Educativo DM 2022, y todas se encuentran efectivamente pagadas la 
fecha del último pago fue el 27/12/2024 DS11101. 

- El valor facturado es de $46.599.474.949,73 que representa un 99.32% del valor 
total del contrato.  

- Cabe resaltar que el valor neto recibido por el contratista es de $30.661.029.876,67 
y es el resultado de la aplicación de deducciones tales como; retenciones a título de 
renta con tarifa del 2%, retención de ICA con tarifa de 0.736%, retención por IVA 
correspondiente al 15% del valor del IVA, estampillas con tarifa del 2%, impuesto de 
guerra con una tarifa de 3.992% amortización 20% y rete garantía del 10%. 

 
• Desembolsos por Contrato de Interventoría No. 2220568 

 
ACTAS 

PRESENTADAS 
ACTAS 

PAGADAS 
VALOR 

FACTURADO VALOR PAGADO RETENCIÓN ESTAMPILLA NETO 

29 29 2.189.423.565,24 2.003.300.683,66 176.923.621,34 9.199.260,24 1.723.227.013,87 
 
A la fecha se ha presentado 29 solicitud de desembolso por parte del contratista Consorcio 
Prosperar Colegios, las cuales están efectivamente pagas, el último pago realizado fue el 
20/12/2024 corresponde al acta 29 DS 11039. 
 
Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia. A la fecha 
el contratista de obra ya hizo uso del 100% de los recursos, y también se ha amortizado la 
totalidad de este, la cual quedó saldada con el acta 31 de obra. 
 
De igual forma, se hace un seguimiento exhaustivo a cada uno de los componentes 
técnicos que conforman el proyecto.  
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Es una obligación contractual de la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio S.A. los 
informes semanales de interventoría, en el que se consigna el avance del proyecto y su 
seguimiento contractual, técnico, presupuestal, financiero, social, entre otros; esto con el fin 
de realizar un seguimiento y control estricto frente a la ejecución de las actividades 
programadas por parte del contratista de obra. 
 
Así las cosas, para el momento de la elaboración del presente informe se encontraban 
elaborados y firmados cuatro (4) informes semanales, que se relacionan a continuación: 
 

1. Informe semanal No.133 del 16 al 22 de diciembre de 2024 
2. Informe semanal No.134 del 23 al 29 de diciembre de 2024. 
3. Informe semanal No.135 del 30 al 05 de diciembre de 2024. 
4. Informe semanal No.136 del 06 diciembre de 2024 al 12 de enero de 2025. 

3.3.1.2. COMUNICACIONES DURANTE EL PERÍODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 
15 DE ENERO DE 2025. 

A través de memorandos internos en ENTerritorio S.A., oficios y/o informes 
cruzados entre las partes, se ha garantizado una gestión adecuada y supervisión 
del contrato, asegurando su ejecución dentro de los plazos establecidos 
contractualmente. Las comunicaciones realizadas se han enviado mediante 
radicado y a través de correos institucionales entre ENTerritorio S.A., la Secretaría 
de Educación Distrital (SED) y los contratistas de obra e interventoría, según se 
detalla a continuación: 

• 16/12/2024 – Remisión de informe silvicultural. 
• 16/12/2024 – Remisión en avanzada: "Requerimiento de Acciones para 

Subsanar Situaciones Críticas en el Proyecto IED María Currea Manrique". 
• 18/12/2024 – POC-Hacienda Casablanca: Respuesta reunión del 21 de 

noviembre de 2024. 
• 18/12/2024 – Consulta sobre solicitudes de licencia de excavación – 

Proyecto Colegio Hacienda Casablanca. 
• 18/12/2024 – M20220307 - 1298-2022 – Traslado de oficio 

2022_CHC_CEDM 1086: Plano récord del tanque. 
• 23/12/2024 – Traslado de recibo de agua – Proyecto Hacienda Casablanca. 
• 26/12/2024 – Visita SDA ocupación de cauce – 27 de diciembre de 2024, 

11:00 AM. 
• 30/12/2024 – Solicitud de entrega de acta de recibo de la IED María Currea 

Manrique (Hacienda Casablanca). 
• 02/01/2025 – Mesa de trabajo para la revisión de precios de los 33 ítems no 

previstos del Colegio Hacienda Casablanca. 
• 07/01/2025 – Traslado de recibo de agua – Proyecto Hacienda Casablanca. 
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• 07/01/2025 – M20220307 - 1308-2022 – Respuesta a oficio 
2022_CHC_CEDM 1088: Solicitud de modificaciones contractuales. 

• 08/01/2025 – Solicitud del contratista de documentos para la revalidación 
de licencia. 

• 14/01/2025 – Solicitud de revalidación de la TPO - EAAB – Boitá y Hacienda 
Casablanca. 

• 15/01/2025 – Estado actual de las conexiones provisionales del sistema de 
aguas lluvias, aguas negras y suministro de agua potable del Colegio María 
Currea Manrique, predio Hacienda Casablanca. 

• 16/01/2025 – M20220307 - 1322-2022 – Traslado de oficio 
2022_CHC_CEDM_1097: Reiteración de compromiso SED. 
 

3.3.1.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PRESENTE PERÍODO 
 
En este período el contratista continuó con las actividades de construcción del tanque, 
incluyendo la evacuación de agua lluvia empozadas, limpieza de trinchera debido a las 
condiciones climáticas, posicionamiento de acero en la placa inferior y los muros del tanque 
en la trinchera número 1. Se realizó la fundición de concreto en la placa inferior del tanque, 
y se verificaron los amarres, distanciamientos y espesor de la placa. Además, se llevaron a 
cabo actividades de remate en el bloque 4, como la instalación de cajas de gas en los 
laboratorios y la pintura en diferentes niveles. También se realizaron recorridos de obra con 
la interventoría para revisar observaciones pendientes a la entrega parcial de las 
edificaciones. 
 
Tanque:  
Fundida de placa superior de concreto 4000 PSI impermeabilizado.  
Posicionamiento de acero en muros y placa inferior.  
Encofrado de muros laterales.  
Verificación de cuantías, traslapos, espesor de muros, plomeo y distanciadores.  
Deslump y descarga de concreto.  
 
Exteriores:  
Demolición de cárcamos en Plazoleta de Banderas y Plazoleta de Encuentro.  
Hidrofuego en Calle Central y Plazoleta de Encuentro.  
Lavado y adecuación de adoquín ecológico en acceso principal. Conexión de puntos de 
riego exteriores. 
 
Bloques 1 y 2: 
Pintura en puente que comunica los bloques 1 y 2.  
Sello de fisuras, bancas y pedestales.  
Remates y ajustes en entamborado del puente de conexión.  
Pintura en malla security for en bloque 2.  
Reinstalación de madera reciclada en bancas de concreto.  
Demolición de viga para cárcamo en Plazoleta de Banderas.  
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General:  
Realización de recorridos de seguridad SST y observaciones sobre equipos de protección 
y orden. 

 

3.3.1.4. GESTIONES  

Acueducto y Alcantarillado:  El contratista informa que las pólizas solicitadas por el 
acueducto ya han sido aprobadas. El 28 de octubre de 2024, se llevó a cabo una mesa de 
trabajo en las instalaciónes del acueducto (zona 4), donde se solicitó la entrega de la 
programación, el levantamiento topográfico y otros documentos adicionales, los cuales 
fueron entregados dejando como hito de inicio el día 18 noviembre de 2024 y fecha de 
finalización el día 29 enero 2025, se espera respuesta por parte del acueducto para 
designar la supervisión y dar inicio a la intervención.  

Energía: El 16 de septiembre de 2024, mediante el oficio 2022_ CHC_CEDM_1002 al 
2022_ CHC_CEDM_1006, se enviaron los certificados RETIE. En cuanto al certificado de 
RETILAP, se encuentra en manos del tramitador del Consorcio DM 2022 para su posterior 
aprobación. En relación con la conexión definitiva de ENEL, el consorcio realizó el 
requerimiento el día 26 de septiembre de 2024 bajo el radicado 669813391, y el día 28 
octubre se presentó el recibo de obra por parte de ENEL. El día 9 de noviembre de 2024, 
ENEL emitió el acta de recibo técnico, quedando pendiente la programación de la maniobra 
definitiva. El 10 de diciembre ENEL realiza maniobra definitiva. 

Gas Natural: El 25 de octubre de 2024, la empresa prestadora de gas, VANTI, realizó una 
visita para el proceso de conexión definitiva y detectó una fuga en la instalación. El 
contratista de obra atendió la observación y corrigió el problema de inmediato. La siguiente 
visita programada para continuar con el proceso fue el 13 de noviembre de 2024. El 21 de 
noviembre, en el comité de obra, el contratista informó que están a la espera del cambio 
del regulador de la cocineta, debido a que venía dañado de fábrica, para finalizar las 
observaciones de VANTI.A la fecha se encuentra la conexión definitiva de VANTI 

Bomberos: El contratista realizo el 16 de agosto de 2024 solicitud ante los bomberos para 
agendar visita para revisión de RCI, la respuesta de bomberos es que entre 15 a 40 días 
vía correo electrónico envían fecha de la visita. El 24 de octubre de 2024, el contratista de 
obra informó en el comité a todas las partes involucradas que el trámite solicitado ante 
Bomberos, realizado como persona natural, se verá demorado debido a la larga lista de 
solicitudes en espera. Desde Bomberos se recomendó que la SED y las instituciones que 
tienen convenio directo revisar el trámite para facilitar su avance. El 13 de noviembre se 
trasladó a la SED el trámite ante bomberos que realizó el contratista con el fin de 
colaborar agilizando el trámite como entidad. 

IDU: Se adelanto reunión virtual el 29 de octubre de 2024, donde expusieron las 
observaciones por parte del IDU al igual que los documentos requeridos adicionales al 
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radicado presentado por el contratista el 4 de octubre. Se dejo como recomendación del 
IDU revisar la propiedad del lote ubicado sobre la carrera 58D. El contratista adelanto la 
documentación solicitada y se agenda cita con IDU para el próximo 25 noviembre de 2024. 
El 26 de noviembre se informa que el funcionario del IDU no asistió al proyecto como estaba 
previsto. El 6 de diciembre se realizaron las subsanaciones de las 7 observaciones 
que realizo el IDU. 

3.3.1.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- COLEGIO MARÍA CURREA 
MANRIQUE 
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• OBRA CIVIL ALIVIADERO DE AGUAS LLUVIAS 
 

 
 
 
 

• BLOQUES 1, 2, 3, 4 y Exteriores 
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3.3.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA BETSABÉ 
ESPINAL 
 
Alcance de la Infraestructura: 
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Para el momento de elaboración del presente informe de gestión para el cliente se han 
adelantado las tareas que dan muestra del avance y de la gestión por parte de la supervisión 
para la correcta ejecución del contrato los cuales se exponen a continuación: 
 
Se realizó mediante los canales contractuales la supervisión a la ejecución del contrato de 
Interventoría No 2220570; Esto con el objetivo del seguimiento derivado del contrato 
interadministrativo mencionado y relacionado con el presente informe, conforme a los 
avances reportados y avalados semanal y mensualmente. Es una obligación contractual de 
la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio S.A. los informes semanales, en los cuales 
se consignan el avance del proyecto y el seguimiento en aspectos contractual, técnico, 
presupuestal, financiero y social, entre otros. Esto tiene como fin realizar un control estricto 
de la ejecución de las actividades programadas por parte del contratista de obra, que se 
relacionan a continuación:  
 

1. Informe semanal No.127 del 16 al 22 de diciembre de 2024 
2. Informe semanal No.128 del 23 al 29 de diciembre de 2024. 
3. Informe semanal No.129 del 30 de diciembre al 05 de enero de 2025. 
4. Informe semanal No.130 del 06 al 12 de enero de 2025. 

 

3.3.2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PRESENTE 
PERÍODO 
 
De igual manera se continúa adelantando todas las gestiones pertinentes ante la 
Interventoría y contratista de Obra; Así mismo con el cliente en aras de dar cumplimiento al 
objeto contractual suscrito (Comités de Obra, Visitas de Obra, reuniones extras adicionales 
(Revisión conjunta INP´s), etc. Cabe mencionar también respuestas y traslados de oficios 
a solicitud del Cliente SED, como también para acciones ante interventoría para gestiones 
requeridas para el buen manejo y ejecución del proyecto.  
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ACTIVIDADES EDIFICIO A: 
 

✓ C.02 Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, y carga a volqueta. incluye retiro de material de excavación en hasta 
punto certificado por autoridad ambiental. Edificio A Se ejecuta 3.79 m3 para un total 
en la semana de 3.79 m3, para un acumulado a la fecha de edificio A de 3300.15 
m3. 

 
✓ 1.02. Solado limpieza espesor e=0.05m Concreto 1:2:3 3100 PSI 210 MPa. Edificio 

A Se ejecuta actividad para un total en la semana de 6.72 m2 para un acumulado 
en edificio A de 858.14 m2. 

 
✓ 1.04 Viga de cimiento en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), fabricado en planta. 

Precio No incluye el acero (inició 5/01/2023) de acuerdo con planos PLE-25 y PLE-
25ª   199.28 

✓ Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 m3. Para un 
acumulado de 375.06 m3. 

 
✓ 2.1.07 Escalera principal en concreto Arquitectónico a la vista 3000 psi 21 Mpa. El 

precio no incluye acero, Edificio A. Se ejecuta 4.76 m3 para un total en la semana 
de 4.76 m3, para un total acumulado de 68.85 m3 

 
✓ 2.1.10 Acero refuerzo flejado 60000 psi 420 mpa columnas, vigas y losa. 
✓ Edificio A Se ejecuta 1402.07 kg actividad para un total en la semana de 1402.07 

kg, para un acumulado de 478914.175 Kg. 
 

✓ 5.4.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO AL CARBON 4" SCH 10, 
incluye accesorios ranurados, andamios, ranura tubería. Edificio A. Se ejecuta 7.8 
ml actividad para un total en la semana de 7.8 ml. Acumulado en edificio A de 39.27 
mL. 

 
✓ 5.4.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO AL CARBON 3" SCH 10, 

incluye accesorios ranurados, andamios, ranura tubería. Edificio A Se ejecuta 11.5 
ml actividad para un total en la semana de 11.5 ml. Acumulado en edificio A de 55.63 
mL. 

 
✓ 5.4.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO CARBÓN D=2 SCH-10 

INC. accesorios, andamios y M.O. Edificio A Se ejecuta 165.39 ml actividad para un 
acumulado en la semana de 1650.39 mL. Acumulado en edificio A de 904.18 mL. 

 
✓ 5.4.18 Suministro e instalación tubería Acero al Carbón 1 1/4" SCH 10, incluye 

accesorios ranurados, andamios, ranura tubería Edificio A Se ejecuta 95.4 ml 
actividad para un total en la semana de 95.4 ml. Acumulado en edificio A de 501.98 
mL. 
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✓ 5.4.20 Suministro y aplicación Pintura tubería incluye esmalte rojo, anticorrosivo, 
mano de obra Edificio A Se ejecuta 14.8 ml para un total en la semana de 14.8 mL. 
Acumulado en edificio A de 149.30 ml. 

 
✓ 5.4.21 Suministro e instalación Punto rociador inc. Materiales, andamios y mano de 

obra Edificio A Se ejecuta 74 und para un total en la semana de 74 und. Acumulado 
en edificio A de 399 und. 

 
✓ 5.4.23 Suministro e Instalación Outlet o tee mecánica incluye perforaciones e 

instalación Outlet 4*2 1/2" Edificio A Se ejecuta 1 und para un total en la semana de 
1 un. Acumulado en edificio A de 6.0 un. 

 
✓ 5.4.26 Suministro e Instalación Outlet o tee mecánica incluye perforaciones e 

instalación outlet 2*1 Edificio A Se ejecuta 38 und actividad para un total en la 
semana de 38 und. Acumulado en edificio A de 284 und. 

 
✓ 5.4.29 Suministro e Instalación Outlet o tee mecánica incluye perforaciones e 

instalación outlet 1 1/4*1 Edificio A. Se ejecuta 35 und para un total en la semana 
de 35 und. Acumulado en edificio A de 183 und. 

 
✓ 5.4.33 Suministro e instalación Rociadores k=5.60 1/2" tipo montante inc. 

materiales, equipos, andamios Edificio A Se ejecuta 397 und para un total en la 
semana de 397 und. Acumulado en edificio A de 776 und. 

 
✓ 5.4.37 Suministro e instalación Válvula Alivio UL FM 1" Edificio A Se ejecuta 1 und 

para un total en la semana de 1 und. Acumulado en edificio A de 5 und. 
 

✓ 5.4.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES TIPO CUELGA 3" 
CERTIFICADOS Edificio A Se ejecuta 5 UND actividad para un total en la semana 
de 5 UND. Acumulado en edificio A de 43.00 UND. 

 
✓ 5.4.47 Suministro e instalación Soportes tipo cuelga 2" certificados Edificio A Se 

ejecuta 68 UND actividad para un total en la semana de 68 UND. Acumulado en 
edificio A de 320.50 UND. 

 
✓ 5.4.50 Suministro e instalación Soportes tipo cuelga 1" certificados Edificio A Se 

ejecuta 11 und actividad para un total en la semana de 11 und. Acumulado en 
edificio A de 62.0 UND. 

 
✓ 5.4.52 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMICO LATERAL 2" 

CERTIFICADO Edificio A Se ejecuta 2 und actividad para un total en la semana de 
2 und. Acumulado en edificio A de 16 und. 

 
✓ 5.4.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMICO LATERAL 3" 

CERTIFICADO Edificio A Se ejecuta 2 und para un total en la semana de 2 UND. 
Acumulado en edificio A de 8 UND. 
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✓ 5.4.55 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 4" 

CERTIFICADO Edificio A Se ejecuta 1 und para un total en la semana de 1 UND. 
Acumulado en edificio A de 2 UND. 

 
✓ 5.6.01 PRUEBA HIDRAULICA SISTEMA CONTRA INCENDIO A 200 PSI 

DURACION MINIMA 2 HORAS Edificio A Se ejecuta 1 und actividad para un total 
en la semana de 1 und. Acumulado en edificio A de 4 und 

 
✓ 6.06 Suministro e instalación de mesón Quartztone+faldon+salpic 12mm incluye 

estructura metálica de soporte. Ancho de 50cm Edificio A Se ejecuta 19.36 ml para 
un total en la semana de 19.36 ml Acumulado en edificio A de 19.36 ml. 

 
✓ 7.2.2.1.41 Salida de tomacorriente GFCI a 120 V, con polo a tierra, Tipo Levitón, 

alimentada con tubería PVC de 1/2", alambrada en alambre de cobre aislado, 
THWN#12 AWG. Edificio A Se ejecuta 12 und actividad, para un total en la semana 
de 12 und para un acumulado en edificio A de 4.34 und. 

 
✓ 9.16 GUARDAESCOBAS BALDOSA BLANCO HUILA EN GRANITO PULIDO 

30*30CM E= 3CM Edificio A Se ejecuta 35.63 ml para un total en la semana de 
35.63 ml, para un acumulado hasta la fecha de 286.88 ml. 

 
✓ NP5 Conformación manual de subrasante Edificio A Se ejecuta 6.72 m2 para un 

total en la semana de 6.72 m2, para un acumulado hasta la fecha de 1387.12 m2. 
 

✓ NP 18 Lamina colaborante (Steel Deck) de 2" de altura calibre 18. Incluye suministro 
e instalación con conectores de cortante tipo Nelson Stud de diámetro 5/8" * 3 3/4" 
de longitud. Edificio A Se ejecuta 34.91 m2 actividad para un total en la semana de 
34.91 m2, para un acumulado hasta la fecha de 286.22 m2. 

 
✓ NP 103 Ventanería en aluminio fija según diseño en perfilería tubular Ref. 1101/ 03, 

pisa vidrio tipo proyectante, vidrio laminado 6mm (3+3), incoloro. (incluye 
basculante, batiente, corrediza), altura máxima de 4m. (incluye accesorios de 
instalación) Edificio A Se ejecuta 300.89 m2 para un total en la semana de 300.89 
m2, para un acumulado hasta la fecha de 10.58.37 m2. 

 
✓ NP 104 Rejilla fija en aluminio Ref. ALN 315, marco perimetral y adaptador Ref. 

8025. Altura máxima de instalación de 4; rejilla inferior a 0.60m de alto Edificio A Se 
ejecuta 40 mL actividad para un total en la semana de 40 mL, para un acumulado 
hasta la fecha de 149.09 mL. 

 
✓ NP 114 Remate inferior en ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6 (gotero) bajo placa 

incluye acero para anclajes y adhesivo de anclaje de varillas y pernos Edificio A Se 
ejecuta 5.16 ml para un total en la semana de 5.16 ml, para un acumulado hasta la 
fecha de 5.16 ml. 
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ACTIVIDADES EDIFICIO B: 

 
✓ 2.1.03 Viga confinamiento muro concreto 3000 psi 21 Mpa Edificio B Se ejecuta 

117.81 ml para un total en la semana de 117.81 ml. Para un acumulado de 961.21 
mL. Total, semana edificio A y B: 117.81 mL en total acumulado 1889.10 mL que 
corresponden a un 83.75% de avance. 
 

✓ 7.2.2.1.1 Salidas de interruptores independientes sencillo, para alumbrado, línea 
DECORA MARCA LEVITON, color blanco, alimentado con tubería PVC de 1/2" y 
cable de cobre aislado libre de halógenos # 12 AWG. Edificio B Se ejecuta 9 para 
un total en la semana de 9 und. Para un acumulado en edificio B de 20 und Total 
semana edificio A y B: 9 und en total acumulado 60 und que corresponden a un 
78.95% 
 

✓ 7.7.3.4.3 Tubo Conduit metálico EMT 3/4". RETIE. INSTALADO. Edificio B Se 
ejecuta 604.6 ml para un total en la semana de 604.6 mL, para un acumulado de 
869 mL Total semana edificio A y B: 604.6 mL en total acumulado 869 mL que 
corresponden a un 62.70% 
 

✓ 9.01 Alistado piso e:4 cm con mortero 1:3. Edificio B Se ejecuta 610.88 m2 para un 
total en la semana de 610.88 m2, para un acumulado en edificio B de 3670.88 m2. 
Total, semana edificio A y B: 0.0 m2 en total acumulado 5952.06 m2 que 
corresponden a un 86.74% 
 

✓ NP30 Enchape en cerámica ref. pared egeo 33.8x.33.8. Edificio B Se ejecuta 46.73 
m2 para un acumulado 46.73 m2 hasta la fecha de 838.60 m2. Total, semana edificio 
A y B: 46.73 m2 en total acumulado 1523.34 m2 que corresponden a un 63.37%. 
 

✓ NP 111 Suministro e instalación de Loseta industrial tráfico comercial alto 
30.5*15*1Incluye alfaquick, junta ancha y crucetas. Edificio B Se ejecuta 106.35 m2 
para un total en la semana de 106.35 m2, para un acumulado hasta la fecha de 
477.58 m2 Total semana edificio A y B: 106.35 m2 en total acumulado 926.20 m2 
que corresponden a un 95.30% 
 

✓ NP 118 Suministro e instalación de wing esquinero convexo en aluminio incluye 
Pecagor y Concolor. Edificio B Se ejecuta 74.82 ml para un total en la semana de 
74.82 mL, para un acumulado hasta la fecha de 233.56 mL Total semana edificio A 
y B: 74.82 mL en total acumulado 282.90 mL que corresponden a un 51.47% 
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✓ NP 124 Cenefa en gravilla lavada ancho máx 30 cm. Edificio B Se ejecuta 483.61 
ml para un total en la semana de 483.61 mL, para un acumulado hasta la fecha de 
705.81 mL Total semana edificio A y B: 483.61 mL en total acumulado 865.81 mL 
que corresponden a un 27.01% 
 

✓ NP 151Suministro e instalación de Enchape en cerámica ref. pared egeo máx área 
de trabajo 60 cm x 1 metro Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la 
semana de 0mL, para un acumulado hasta la fecha de 0mL Edificio B Se ejecuta 40 
ml para un total en la semana de 40 mL, para un acumulado hasta la fecha de 
365.42mL Total semana edificio A y B: 40 mL en total acumulado 365.42 mL que 
corresponden a un 100%. 
 

• INFORMES STI 
 

✓ De la carpeta de noviembre de 2024 se revisaron los siguientes ensayos de 
resistencia a la compresión:  

✓ Numero de informe: 344-20747 Fecha: 20/noviembre/2024 Y todos los resultados 
están dando satisfactorios  

✓ Numero de informe: 345-20747 Fecha: 22/noviembre/2024 Y todos los resultados 
están dando satisfactorios  

✓ Numero de informe: 346-20747 Fecha: 25/noviembre/2024 Y todos los resultados 
están dando satisfactorios. 

✓ Se le recuerda al contratista Ebisú SAS que debe empezar la construcción de Los 
planos finales de cimentación y estructura de la obra (planos récord) por que la 
supervisión técnica independiente debe aprobarlos para la realización del certificado 
técnico de ocupación.  

 
Fundidas hechas esta semana:  
 

✓ Fundida de sobre piso para exteriores, mesclado en obra, proporción aceptada por 
esta supervisión técnica, 25 paladas de arena por 1 bulto de cemento Nivel +1.85 
Bloque A: sábado 30 de noviembre de 2024 

3.3.2.2. DESEMBOLSOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- 
COLEGIO MARÍA BETSABÉ ESPINAL 
 
Durante el período correspondiente al presente informe el contratista Ebisú S.A.S., presentó 
las actas parciales de avances de obra relacionadas a continuación: 
 

• Desembolsos por Contrato de Obra No. 2220555 
 

ACTAS 
PRESENTADAS 

ACTAS 
PAGADAS 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR PAGADO AMORTIZACIÓN RETEGARANTÍA VALOR GIRADO 

28 28 36.965.376.150 36.965.376.150 
 

6.997.702.062,20 3.696.537.617,80 29.967.674.087,80 
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- A la fecha se ha presentado 28 solicitud de desembolso por parte del contratista 
Ebisú S.A.S., las cuales se encuentran todas efectivamente pagadas, fecha del 
último pago 23/12/2024 DS 11072 

- El valor facturado es de $36.965.376.150 que representa un 86.87% del valor total 
del contrato.  
 

- Cabe resaltar que el valor neto recibido por el contratista es de $23.002.713.713,04 
y es el resultado de la aplicación de deducciones tales como; retenciones a título de 
renta con tarifa del 2%, retención de ICA con tarifa de 0.736%, retención por IVA 
correspondiente al 15% del valor del IVA, estampillas con tarifa del 2%, impuesto de 
guerra con una tarifa de 3.992% amortización 20% y rete garantía del 10%. 

 
• Desembolsos por Contrato de Interventoría No. 2220570 

 
 

ACTAS 
PRESENTADAS 

ACTAS 
PAGADAS 

VALOR 
FACTURADO VALOR PAGADO RETENCIÓN ESTAMPILLA NETO 

55 55 1.661.513.395,99 1.661.513.395,99 135.657.666,20 6.981.139,36 1.518.874.590,43 
 

- A la fecha se ha presentado 55 solicitud de desembolso por parte del contratista 
Consorcio Bogotá, las cuales se encuentran efectivamente pagadas en su totalidad, 
fecha del último pago 23/12/2024 DS 11051. 
 

Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia y la fecha, 
liquidada. 

En este contexto, se ha llevado a cabo la supervisión de la ejecución del contrato de 
interventoría No. 2220570 a través de los canales contractuales, con el objetivo de dar 
seguimiento al Contrato Interadministrativo mencionado, conforme a los avances 

 3.3.2.3. COMUNICACIONES DURANTE EL PERÍODO DEL 16 DE DICIEMBRE 
DE 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025. 

Como parte de la supervisión del proyecto y con el objetivo de realizar un seguimiento y 
control estricto del mismo, se ha llevado a cabo la gestión correspondiente en relación con 
los diferentes componentes del proyecto. Para ello, se ha mantenido una comunicación 
constante entre todas las partes involucradas: ENTerritorio S.A., la Secretaría de Educación 
del Distrito, los contratistas de obra y la interventoría. 

- Durante este periodo se presentaron múltiples ejercicios presupuestales sugeridos 
por el cliente, en consecuencia, a los nuevos alcances en actividades y diferentes 
escenarios planteados para analizar las mejores opciones para el proyecto Boita  

- Se realizo comité operativo con el cliente y comités semanales de seguimiento a la 
obra con los contratistas derivados, entre otros necesarios para dar cumplimiento a 
las obligaciones contractuales suscritas  
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- En términos generales se adelantaron todas las gestiones requeridas para continuar 
con la ejecución del proyecto y garantizar su desarrollo en general  

3.3.2.4. OTRAS GESTIONES 

 

✓ Acueducto y Alcantarillado: Se cuenta con provisional de obra con vencimiento el 
16 de diciembre de 2024. Las pólizas del trámite de la carta de compromiso fueron 
aprobadas el 22 de septiembre de2023 por la EAAB. El contratista de obra adelantó 
la gestión pertinente, pero los tramites se encuentran restringidos por la empresa de 
acueducto por los siguientes PENDIENTES:  

- Otro si Licencia de Urbanismo, para anillo perimetral  

✓ Energía: Se cuenta con provisional de obra con vencimiento al 31 de diciembre de 
2024. La SED con su consultor aún está gestionando la revalidación de la serie 3.  

✓ Gas Natural: La SED informa que el 25 de mayo de 2023 realizó la contratación del 
ajuste al diseño con VANTI; la SED entrega la información de los diseños de Vanti 
el 26 de septiembre de 2023, para revisión y validación de la interventoría y 
constructor. Tramites solicitud definitiva cuando se cuente con un 80% de avance 
(Mínimo); En este momento se solicitó a la SED ampliar la disponibilidad del 
servicio nuevamente hasta que se logre el avance requerido para la conexión 
definitiva. 

• Seguimiento presunto atraso del proyecto:  
 

En el marco del seguimiento se han adelantado reuniones conjuntas y se ha dejado 
claro la gestión que sé  que se ha desarrollado desde la Gerencia Integral de 
ENTerritorio S.A. teniendo en cuenta que se han realizado la suscripción de las 
novedades contractuales en los tiempos establecidos y legalmente constituidos tal 
y como se han podido desarrollar en el cumplimiento y la medida como se han 
podido aprobar los INPs a los que nos ha llevado la consultoría por falta de 
planeación en su presupuesto y en el proceso constructivo planteado para la 
ejecución de actividades contractuales, lo que nos ha llevado a suscribir  un total de 
151 INP,s y se prevé incorporar 55 más . Motivados en la gran cantidad de cambios 
acordes a las peticiones del cliente y otros por ahorro y optimización de recursos lo 
que implica realizar cambios en algunos ítems y actividades; Con nuevo plazo de 
ejecución hasta el próximo 16 de septiembre de 2024. Cabe mencionar y como ya 
es de conocimiento del cliente SED se requiere aun un recurso adicional para el 
cierre financiero del proyecto y por tal razón mayor permanencia de la Interventoría 
y como corresponde mayor tiempo por parte de la Gerencia Integral para cumplir el 
objeto contractual suscrito. Por consiguiente, se han desarrollado varias reuniónes 
para revisar y optimizar algunas actividades, esto con el cliente SED que es quien 
decide al final como se deja la institución funcional de acuerdo con su experticia y 
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necesidad real acorde a la situación contemplada en aras de reducir costos 
necesarios y requeridos. 
 

3.3.2.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA 
 

• BLOQUE A Y B 
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3.3.3. PROYECTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO MADELENA  

En relación con el proyecto Madelena, en el numeral 3.1.1. PROYECTO MADELENA de la 
etapa precontractual del presente informe de gestión, se desarrollaron los aspectos 
pertinentes de este proyecto, dado su estado en la fase contractual.  

Por otro lado, queremos resaltar que, como gerencia integral, ENTerritorio S.A. ha realizado 
todas las gestiones necesarias para cumplir con las obligaciones contractuales, siempre en 
coordinación con la SED, con el objetivo de promover las mejores prácticas en la 
planificación, estructuración y ejecución de proyectos. Continuamos trabajando de la mano 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales del cliente. 

3.4. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 
3.4.1. Alcance relacionado con la Justificación Técnica, Jurídica y Financiera 
correspondiente a la Modificación Contractual No. 3 del Contrato Interadministrativo 
No. 221013 
 
Para efectos del corte de este informe, se deja constancia de que el último alcance 
relacionado con la Justificación Técnica, Jurídica y Financiera para la Modificación 
Contractual No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 221013 fue realizado el 9 de 
diciembre de 2024, a través de la comunicación con radicado N° 202434010023161. 
 
3.4.2.  Envío de Actas del Comité Operativo: 

Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos, el 28 de noviembre de 2024 se remitió 
a la Secretaría de Educación Distrital (SED) el acta del Comité Operativo No. 34, 
correspondiente a la sesión del 8 de octubre de 2024, para su respectiva revisión. 

Posteriormente, el 2 de diciembre de 2024, se enviaron para revisión y firma las actas del 
Comité Técnico Operativo No. 35 (8 de octubre de 2024) y No. 36 (27 de noviembre de 
2024). 

El 3 de enero de 2025 se remitió el acta del Comité Técnico Operativo No. 37, 
correspondiente a la sesión del 27 de diciembre de 2024, junto con las actas de los 
comités extraordinarios celebrados el 13 de febrero de 2024 y el 11 de marzo de 2024. 

Asimismo, el 3 de enero de 2025 se informó que las actas de los Comités Operativos No. 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 se encontraban en trámite de firma. 

3.4.3. GESTIONES FINANCIERAS 
 

- Se lleva un estricto control del registro de pagos a los contratistas derivados, así 
como de los pagos de rendimientos financieros, la relación de cuotas de gerencia 
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pagadas, el pago del GMF y demás conceptos financieros involucrados en el 
desarrollo del presente contrato. 
 

- Se realizaron gestiones para modificación 3 del contrato interadministrativo, 
ajustando adiciones de derivados, cuota y cotización de pólizas.  

3.5. CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

✓ No se han proyectado metas de liquidación para el año 2024 en relación con la 
contratación derivada del contrato interadministrativo No. 221013, debido a que los 
contratos derivados aún se encuentran en ejecución. Los contratos de obra e 
interventoría relacionados con la Construcción Institución Educativa Boitá tienen 
prevista su terminación el 16 de diciembre de 2024, mientras que los 
correspondientes a la Construcción Institución Educativa Casablanca, tanto de obra 
como de interventoría, terminarán el 29 de enero de 2025. Por lo tanto, se proyecta 
adelantar la liquidación en la vigencia 2025. 

4. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 

4.1. Se tiene previsto en la siguiente semana seguir con la subsanación de las 
observaciones pendientes con respecto a la entrega de los bloques y zonas exteriores, 
frente a la construcción del tanque se tiene previsto terminar de fundir placa superior del 
tanque trinchera 4 y desarenador. 

4.2. Para el siguiente periodo, en la infraestructura educativa BOITA se tiene planeado 
continuar con la ejecución de actividades como: 
 

✓ 2.2.01 Estructura metálica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado 
con imprimación antioxidante, con Uniones soldadas en obra. El precio incluye las 
soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los 
elementos aux. 

✓ 3.02 Muro en ladrillo prensado liviano 6 cm terracota, de 24.5x12x6, incluye anclaje, 
refuerzo, grouting dovelas.  

✓ 5.1.2. Suministro e instalación tubería PVC 4 rde 21 - 200 psi incluye accesorios, 
soldadura, limpiador mano de obra, herramienta menor 5.1.3. "suministro e 
instalación tubería PVC unión mecánica rde 21 d=3"" incluye accesorios PVC 
presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, mano 
de obra, regatas, resanes"  

✓ 5.1.4. "suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=3"" incluye accesorios 
PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, 
mano de obra, regatas, resanes"  

✓ 5.1.5"suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=2"" incluye accesorios 
PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, 
mano de obra, regatas, resanes"  
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✓ 5.1.6"suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=1 1/2"" incluye 
accesorios PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, 
herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"  

✓ 5.1.7"suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=1 1/4"" incluye 
accesorios PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, 
herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"  

✓ 5.1.8"suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=1"" incluye accesorios 
PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, 
mano de obra, regatas, resanes"  

✓ 5.1.9"suministro e instalación tubería PVC ,3/4"" inc. accesorios, soldadura 
limpiador y mano de obra y andamios"  

✓ 5.1.10"suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=1/2""incluye 
accesorios PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, 
herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"  

✓ 5.1.11"suministro e instalación punto hidráulico d=1 1/4"" incluye accesorios PVC 
presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, mano 
de obra, regatas, resanes"  

✓ 5.1.12 "suministro e instalación punto hidráulico d=1/2"" incluye accesorios PVC 
presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, mano 
de obra, regatas, resanes"  

✓ 5.1.13 "suministro e instalación válvula compuerta 4"" incluye accesorios PVC 
presión, soldadura, limpiador, herramienta menor, mano de obra regates y resanes" 
5.1.14"suministro e instalación válvula de compuerta 3"" incluye accesorios PVC 
presión, soldadura, limpiador, herramienta menor, regatas y resanes"  

✓ 5.1.15 "suministro e instalación válvula de compuerta d=2"" incluye accesorios PVC 
presión, soldadura, limpiador, herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"  

✓ 5.5.01 Suministro e instalación equipo de bombeo contra incendio caudal 750 gpm 
htd 105 m.c.a. 130 hp motor eléctrico trifásico a 220 v incluye materiales eléctricos 
e hidráulicos para la instalación en cuarto de bombas hasta punto cero equipos 
normalizados  

✓ 5.5.02 Suministro e instalación equipo de presión caudal 270 gpm htd 66 m.c.a. 25 
hp motor eléctrico trifásico a 220 v incluye materiales eléctricos e hidráulicos para la 
instalación en cuarto de bombas hasta punto cero con variador de velocidad  

✓ 5.5.03 Equipo de achique cuarto de bombas. compuesto por 2 motobombas con 
caudal 20 gpm HTD 8 m.c.a. Alternada y/o simultaneas, 110 V monofásica 1/2 HP 
cada UND, Tablero de control, flotadores  

✓ 5.5.04 Equipo de achique tanque regulación aguas lluvias. compuesto por 2 
motobombas con caudal 100 gpm HTD 15 m.c.a. Alternada y/o simultaneas, 220 V 
trifásica 2 HP cada UND 1750 RPM, Tablero de control, flotadores 5.6.01PRUEBA 
HIDRAULICA SISTEMA CONTRA INCENDIO A 200 PSI DURACION MINIMA 2 
HORAS  

✓ 5.7.01 "Suministro e instalación TUBERÍA PE 80 GAS 1"""  
✓ 5.7.02 Excavación tierra seca a mano prof. max 1 m no incluye retiro de sobrantes  
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✓ 5.7.03 suministro e instalación relleno arena fina inc. acarreo interno  
✓ 5.7.04 relleno material sitio compactado-rana  
✓ 5.7.09 medidor y regulador gas incluye derechos conexión version2  
✓ 6.01 suministro e instalación sanitario línea institucional infantil en porcelana color 

blanco esmaltado + accesorios bicolores, incluye asiento sanitario cierre suave con 
tornillos de fijación antivandálicos, botón de accionamiento superior con decoración 
infant  

✓ 6.02 Suministro e instalación taza Sanitaria línea báltica, grifería válvula 
antivandálica sistema de instalación ep, asiento sanitario institucional.  

✓ 6.03 Suministro e instalación taza Sanitaria línea institucional Adriático color 100 
blanco, flexómetro sanitario sensor, asiento sanitario institucional forte marca corona 
o equivalente.  

✓ 6.04 Suministro e instalación Sanitario línea institucional Powermax color 100 blanco 
marca corona o equivalente  

✓ 6.05 Suministro e instalación orinal línea institucional gotta ep color 100 blanco, 
válvula antivandálica marca corona o equivalente  

✓ 6.06 Suministro e instalación de mesón Quartztone+faldon+salpic 12mm incluye 
estructura metálica de soporte. Ancho de 50cm 6.07Suministro e instalación de 
lavamanos PMR línea institucional aquajet, soporte en brazo lavamanos free drywall 
en la caja, grifería lavamanos sensor electrónico marca corona o equivalente 
6.08Suministro e instalación de lava trapero prefabricado. Incluye grifo y conexiones 
a punto hidráulico y sanitario 6.09Suministro e instalación pozuelo a. inox. incrustar 
45-50x45-50 incluye grifería, sifón con registro 6.10 Suministro e instalación de 
dispensador institucional de papel higiénico acero inoxidable con seguro 
6.11Suministro e instalación dispensadora de jabón de manos en spray de 800ml 
6.12 "Suministro e instalación de rejilla sosco 4""x3"" aluminio"  

✓ 6.13 "Suministro e instalación tapa registro plástica 8""x8"" (20x20cm)"  
✓ 6.14 Suministro e instalación ducha cromada Grifería antivandálica empotrada a 

muro.  
✓ 6.15 Suministro e instalación grifería de empotrar push pico expuesto antivandálica  
✓ 7.1.2.1 Suministro y Construcción de acometida general de media tensión en 3 

cables de Aluminio XLPE-15 kv , 3x185 mm2 al 100% de nivel de aislamiento, 
pantalla en hilos + cable de cobre desnudo #4; desde el punto de conexión de la red 
de MT aérea, hasta el sección  

✓ 7.1.2.2 Suministro, montaje e Instalación de Juego trifásico de terminales 
premoldeados, contraíbles en frio para uso exterior e interior, para cable 185 mm2 
de Aluminio y con pantalla en hilos. Incluye bornas terminales para cable 185 mm2.  

✓ 7.1.2.3 Suministro e Instalación de DPS, Pararrayos polimérico de 12 KV, 10 KA, 
para protección de transformador, y suministro e instalación de puesta a tierra, 
incluyendo accesorios para puesta a tierra. 

✓ 7.10.18 Suministro e instalación de ROBLAN EUROPA S.A. DMHL50BF ROBLAN-
DMHL50BF (4750 lm; 49.3 W; 1xROBLAN-DMHL50BF) o Similar.  
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✓ 7.10.19 Suministro e instalación de ROBLAN EUROPA S.A. LED PANEL 48W 
4000k ROBLAN- LEDPANEL48SQF (3515 lm; 46.9 W; 1xDefinido por el usuario) o 
Similar.  

✓ 9,03Piso vinilo color azul agua marina oscuro tarkett estándar plus 21003923 o 
similar. ( P14)  

✓ 9,05Piso deck wpc en madera veteado 280 cm x 14 cm espesor 2,1 cm ( P15)  
✓ 9,07Adoquin concreto peatonal color gris formato 6x10x20cm para anden exterior.  
✓ 9,08 loseta industrial color rojo formato 24.5 x 12 x 1.8cm. Tráfico comercial alto. 

(CE21)  
✓ 9,11Baldosa blanco huila en granito pulido alfa 30 x 30 cm espesor 3cm ( p12)  
✓ 9,12 piso baldosa terrazo tradicional 30 x 30 24mm payande fondo gris (P5B) alfa o 

similar con dilataciones grises plásticas.  
✓ 9,13 cenefa en granito pulido fundido in situ espesor 3cm  
✓ 9,14 Guarda escobas mediacaña vibro pensado de 10 cm de alto payande fondo 

gris  
✓ 9,15 Guarda escoba lámina PVC tira 2.40mt  
✓ 9,16 Guardaescobas baldosa blanco huila en granito pulido 30*30cm e= 3cm  
✓ 9,17 Guardaescobas en loseta industrial rojo 24,5x12x1,8 10,02Canales aguas 

lluvias en lámina galvanizada cal 22. Desarrollo de1.00 m  
✓ 11.05 Cerramiento carp. puertas de acceso vehic, peatonal y ppales en tubular 

cuadrado cal 18 con persianas + anticorrosivo+ pintura poliuretano negra. ver detalle  
✓ 11.09 "PV-C Puerta Metálica 1 Hoja: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2"" cal18. 

Hoja en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapa de manija, acabado en poliuretano 
color negro semimate. Dimen. 1.00x2.10m de alto"  

✓ 11.10 "PM-D Puerta Metálica 1 Hoja: Marco en tubo cuadrado de 2"" cal18. Hoja 
entamborada en lámina CR cal. 18, chapa de manija, acabado en poliuretano color 
negro semimate. Dimen. 1.00x2.10m de alto"  

✓ 11.11 "PV-E Puerta Metálica 2 Hojas: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2"" 
cal18. hojas en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapas de manija, acabado en 
poliuretano color negro semimate. Dimen. 2.00x2.10m de alto" 11.21PM-K Puerta 
Metálica 2 Hojas: Marco en Tubo rectangular de 10 x 4 cal. 16, hojas en tubo 
rectangular de 8 x 3 cal. 18, Chapas acabado en poliuretano color negro semimate. 
Dimen. 4.15x2.50m de alto  

✓ 11.22 Suministro e instalación de Ventanas V01-V02-V03-V04-V05-V06-V07-V08-
V09-V10-V11-V12-V13-V14-V15-V16-V17-V18-V19-V20-V21-V22-V23-V24-V25-
V26-V27-V28-V29-V30-V31-V32-V33-V34-V35-V36-V37-V38-V39-V40-V41-V42-
V43-V44-V54-V55-V56 V57-V58 sistema Tub Verona = Vi 11. A.01División (puerta) 
en acero inoxidable cal 20 satinado 0.57 x 1.60 primaria 0.57 x 1.30 preescolar 
marca socoda4cm o similar de especificación y calidad equivalente.  

✓ 12.01 Enchape en cerámica ref. pared egeo .30x.30m o joya blanca .30x.30m,  
✓ 12.02 Enchape fachaleta ladrillo limpio m2 12.03Capa térmica para refrigeración en 

cuartos fríos  
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✓ 12.04Destroncado y pulida de concreto teatrino, incluye aditivos de fluides concreto, 
y agregados finos seleccionados primera calidad. esquinas destroncadas y 
fileteadas de 5mm + Refuerzo 

5.RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO 
 

BALANCE DEL CONVENIO   

DETALLE   VALORES   

(+) VALOR INICIAL DEL CONVENIO   $ 80.433.457.103,00   

(+) ADICIONES   $ 44.788.302.796,00 

(-) REDUCCIONES   $ 0,00   

VALOR ACTUAL DEL CONVENIO   $ 125.221.759.899,00  

(+) RECURSOS RECIBIDO (*)   $ 123.221.532.238,00 

(-) DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS   $ 0,00   

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS   $123.221.532.238,00   

DETALLE DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS   

COSTOS DE LA GERENCIA DEL CONVENIO   

DETALLE   VALORES   

(-) TOTAL COSTOS DE GERENCIA   $ 7.460.237.116,80   

CUOTA DE GERENCIA COBRADA (64%)   $ 4.267.462.049,00   

PENDIENTE X COBRAR CTA  $ 3.192.775.067,80 

OTROS COSTOS DEL CONVENIO   

(-) DESC X ESTAMPILLAS   $ 2.000.227.661,00  

(-) GMF (ESTIMADO)   $ 476.641.391,63 

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS   
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DETALLE   VALORES   

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS $ 115.284.653.729,57 

RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADO A 31-12-2024  $ 7.180.866.575,89 

 
Notas: Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contaduría General de la Nación, instructivo 
05 del 01 de diciembre de 2008 específicamente en lo referente al formulario denominado 
“CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS”, ENTerritorio S.A. remitirá un informe de acuerdo a lo 
establecido contractualmente, que se ha denominado “INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA”, suscrito por 
la Contadora de la Entidad, con el propósito que nuestros clientes  puedan registrar en su contabilidad, la 
legalización o ejecución de los recursos entregados a ENTerritorio S.A., logrando así uniformidad en la 
información registrada en las dos entidades, situación que permita a la Contaduría General de la Nación el cruce 
correspondiente de información, por lo tanto en el Informe de gestión no se deberá enviar la relación de pagos 
a proveedores realizados durante el período. 

1. ANEXOS 
 

1. Informe semanal No.127 del 16 al 22 de diciembre de 2024 
2. Informe semanal No.128 del 23 al 29 de diciembre de 2024. 
3. Informe semanal No.129 del 30 de diciembre al 05 de enero de 2025. 
4. Informe semanal No.130 del 06 al 12 de enero de 2025. 
5. Informe semanal No.133 del 16 al 22 de diciembre de 2024 
6. Informe semanal No.134 del 23 al 29 de diciembre de 2024. 
7. Informe semanal No.135 del 30 al 05 de diciembre de 2024. 
8. Informe semanal No.136 del 06 diciembre de 2024 al 12 de enero de 2025. 
9. Se adjunta la relación de las obligaciones contractuales que se cumplieron durante 

el periodo del 16 diciembre al 15 de enero de 2024.  
 

 
 
--------------------------------------------------------- 
JUAN PABLO VARGAS QUEMBA 
Gerente de Contrato Interadministrativo N°221013 
 
 
--------------------------------------------------------- 
Vo.Bo. HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS 
Profesional Técnico Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales 
 
 
Martha Liliana Almanza Arrieta 
Preparó: Financiera del Contrato Interadministrativo 221013 
 

***El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modelo 
en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales. 


