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eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

INFORME DE EJECUCION Y AVANCE FINANCIERO
No. 32 NOVIEMBRE 2024

Contrato Interadministrativo No. 221013 (CO1.PCCNTR.2979183-SED),
suscrito entre ENTerritorio S.A. —Secretaria de Educacién Distrital
I I



1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

NUMERO DEL CONTRATO: ENTerritorio S.A. N° 221013
Secretaria de Educacion Distrital N°2979183

CONTRATANTE: Secretaria de Educacion Distrital

CONTRATISTA: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo
Territorial S.A.

OBJETO: Realizar la gerencia integral de proyectos de
Infraestructura Educativa priorizados por la
Secretaria De Educacién Del Distrito.

VALORINICIAL: Ochenta mil cuatrocientos treinta y tres millones
cuatrocientos cincuentay siete mil ciento tres pesos
moneda legal ($ 80.433.457.103).

PLAZO: Cuarentay cuatro meses y quince dias.
FECHA DE SUSCRIPCION: 29/10/2021
FECHA DE INICIO: 16/11/2021
FECHA INICIAL: 15/08/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 28/07/2023
FECHA DE TERMINACION: 30/07/2025

Con el propésito de presentar el Informe de Ejecucion y Avance Financiero correspondiente al
Contrato Interadministrativo No. 221013 (CO1.PCCNTR.2979183-SED), suscrito entre
ENTerritorio S.A. y la Secretaria de Educacion Distrital, se presenta el informe, en cumplimiento
de las obligaciones contractuales y de conformidad con las disposiciones legales aplicables, el
cual desarrolla los siguientes componentes:



2. RESUMEN ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Informacién Presupuestal

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $80.433.457.103
VALOR ADICION 1 $20.724.950.272
VALOR ADICION 2 $12.563.352.524
VALOR TOTAL $113.721.759.900
VALOR INICIAL POR DESCUENTOS POR ESTAMPILLAS $1.286.935.314
VALOR DE ADICION 1 POR DESCUENTOS POR ESTAMPILLAS $331.599.204
VALOR DE ADICION 2 POR DESCUENTO POR ESTAMPILLAS (ESTIMADO) $201.013.641
VALOR TOTAL DESCUENTO POR ESTAMPILLAS $1.819.548.159
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME $111.902.211.740
GMF (Estimado) INICIAL $305.106.062
GMF (Estimado) ADICION 1 $78.048.904
GMF (Estimado) ADICION 2 $48.354.025
GMF TOTAL $431.508.991
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIEROS $200.478.315
(30-08-2024) e

SALDO PENDIENTE POR PAGAR GMF $141.030.676
COSTO DE LA GERENCIA INICIAL $3.859.335.718
COSTO DE LA GERENCIA ADICION 1 $1.345.975.255
COSTO DE LA GERENCIA ADICION 2 $1.454.946.734
COSTO CUOTA DE GERENCIA TOTAL $6.660.257.707
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA $4.267.462.049
SALDO POR PAGAR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA $2.392.795.658
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS $104.810.445.042

Valor Comprometido Por Contratacion Derivada Y Procesos De Seleccién En

Curso (Sumatoria De RP De Contratos Y CDP De Procesos En Curso) $104.496.975.359

SALDO POR COMPROMETER (Sumatoria de recurso disponible por

. . . o 167.983.968*
comprometery ajuste de estampilla asumido por ENTerritorio) 3

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS AL 30-SEPTIEMBRE-2024 $6.847.609.454,89




*Nota: Una vez realizadas mesas de trabajos con el drea de contabilidad y presupuesto de ENTerritorio, y
ajustadas las cuentas en el balance financiero del contrato interadministrativo No. 221013, se ajusta el saldo
pendiente por comprometer, considerando la aprobacion por parte del cliente de los recursos por
comprometer por la contratacién derivada Como se muestra a continuacion:

CONCEPTO VALOR

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS
PROYECTOS $ $104.810.445.043

Valor Comprometido Por Contratacién
Derivada Y Procesos De Seleccion En
Curso (Sumatoria De RP De Contratos Y
CDP De Procesos En Curso)

SALDO PENDIENTE POR COMPROMETER | $ 167.983.968,23

$ 104.642.461.074,77

Con el fin de mostrar la informacién clara y detallada, relacionamos de donde resulta el
valor disponible para ejecutar los proyectos, mediante el siguiente cuadro:

CONCEPTO VALOR

Valor total del contrato interadministrativo $113.721.759.900
Descuento por estampillas $1.819.548.159
GMF total (estimado) $431.508.991
Cuota de gerencia total $6.660.257.707
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS

PROYECTOS $104.810.445.043

También mostraremos de donde surge el valor comprometido por contratacion derivada:

VALOR COMPROMETIDO DE LOS DERIVADOS VALOR DE LOS CONTRATOS

I.E. HDA CASABLANCA $49.409.832.186,64
COLEGIO BOITA $44.533.408.792,13
COLEGIO MADELENA $10.699.220.096,00
TOTAL $104.642.461.074,77

Una vez analizada la informacién financiera del contrato interadministrativo, expondremos
el saldo pendiente por comprometer discriminado asi:

SALDO POR COMPROMETER 167.983.968,23
Vrasumido por ENTerritorio x estampilla 1.1% 61.565.407
PENDIENTE POR COMPROMETER 229.549.375,23

El cual muestra variacién debido a las necesidades que van surgiendo en los contratos
derivados, donde se requieren recursos adicionales, para dejar funcionando
adecuadamente los proyectos en ejecucidén, por tanto, se le va proponiendo al cliente,



tomar del saldo pendiente por comprometer, esos recursos, con el fin de cubrir dichas
necesidades.

En este sentido, es preciso mostrar, ademas, el valor de las estampillas que ENTerritorio
S.A. debera asumir, tal como quedo estipulado en el documento que se titula PROPUESTA
DE NUEVO NEGOCIO (F-CM-02), el cual establece que:

“Sujeto Pasivo, Causacion y Tarifa. Todas las personas naturales y juridicas que suscriban
contratos con los organismos y entidades de la Administracion Central, los
Establecimientos Publicos del Distrito Capital de Bogota y con la Universidad Distrital
deberan pagar a favor de la misma Universidad Distrital y la Universidad Nacional de
Colombia sede Bogota, la Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50
anos, equivalente al uno punto uno por ciento (1.1%) del valor del pago anticipado, si lo
hubiere, y de cada cuenta que se le pague al contratista”.

Frente al anterior se precisa que ENTerritorio S.A. asumira frente a la Estampilla Universidad
Distrital Francisco José de Caldas 50 afios, de su ingreso propio, es decir, la cuota de
gerencia, el monto correspondiente al 1,1% sobre este valor, y el monto con ocasién a los
recursos pagados con destinacidon especifica para la ejecucidon de la obra, que no
constituye ingreso propio para Entidad, sera descontado del saldo de dichos recursos para
las obras.

CONCEPTO VALOR BRUTO TOTAL TARIFA ESTAMPILLAS
CUOTAINICIAL | 3.243.139.259 | 616.196.459 | $ 3.859.335.718 1,1%| $ 35.674.532
ADICION 1 1.131.071.643 | 214.903.612 | $ 1.345.975.255 1,1% | $ 12.441.788
ADICION 2 1.222.644.314 | 232.302.420 | $ 1.454.946.734 1,1% | $ 13.449.087

TOTAL, DESCUENTO ESTAMPILLAS CUOTA $ 61.565.407

Por otro lado, queremos manifestarle que existe una diferencia entre las estampillas
descontadas por la SED Vs. Las que consideramos que debieron ser aplicadas dichas
retenciones por parte del cliente, obedeciendo a lo mencionado en el paragrafo 1° del
articulo 1° del decreto 176 de 2017, arrojando el siguiente resultado.

CONCEPTOS VALORTOTAL VA BASE GRAVABLE ESTAMPILLAS APLICADAS POR ESTAMPILLA
ADICIONES LASED SUGERIDA
VRINICIALCI $80.433.457.103,00| 12.842.316.680,31 | $67.591.140.422,69 $1.286.935.314,00| 1.081.458.247,00 PN yFK [y K[}
VRDELAADICIO| §20.724.950.272,00 331.810.636,00 |  20.393.139.636,00 $331.599.204,00 326.290.234,00
VRDELAADICIO| §12.563.352.524,00 359.872.443,00 |  12.203.480.081,00 $201.013.641,00 195.255.681,00
TOTAL $113.721.759.899,00 $13.533.999.759,31| $100.187.760.139,69 $1.819.548.159,00| $1.603.004.162,00| $ 216.543.997,00

Reconociendo el valor de $216.543.997 descontados erréneamente para pago de
estampillas distritales, consideramos que dicho recurso se veria como un incremento de
los recursos pendiente por ejecutar, lo que quiere decir que tendriamos mayores recursos
parainvertir en la ejecucion de los proyectos vigentes con la SED, tal como se observa en el
siguiente cuadro:



CONCEPTO VALOR

SALDO POR COMPROMETER 229.549.375,23
Diferencia estampillas ENTerritorio 216.543.997
PENDIENTE POR COMPROMETER 446.093.372,23

3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En cumplimiento de la obligacion estipulada en el numeral 32: "Consignar los rendimientos
financieros generados en el marco del contrato a la cuenta de la Tesoreria Distrital que
indique la Secretaria de Educacion del Distrito, mensualmente, dentro de los cinco (5)
primeros dias habiles del mes siguiente, previa instruccidon sobre el procedimiento a seguir
e indicando los datos de las cuentas respectivas", y de acuerdo con lo establecido en el
Estatuto Organico de Presupuesto del Distrito Capital, se han generado y consignado a la
cuenta de la Tesoreria Distrital los siguientes valores:

Historial desembolsos Rendimientos Financieros

No. CE Mes ;2:;:'?:3 Retefuente y GMF | Valor neto para pagar | Fecha consignacion
1 22454 | Nov-21 $ 4,859,611 $ 358,179 $4,501,432.00 15/12/2021
2 1447 Dic-21 $ 34,728,399 $ 2,559,661 $32,168,738.00 25/01/2022
3 2293 ene-22 $ 49,872,449 $ 3,675,857 $46,196,592.00 10/02/2022
4 5155 feb-22 $82,324,224 $5,762,697 $76,561,527.00 23/03/2022
5 7589 Mar-22 $ 98,919,047 $7,290,848 $91,628,199.00 29/04/2022
6 9431 Abr-22 $87,601,033 $ 6,456,652 $81,144,381.00 26/05/2022
7 12315 | May-22 $ 193,566,905 $9,034,989 $184,531,916.00 21/06/2022
8 13735 | Jun-22 $116,099,683 $8,557,147 $107,542,536.00 21/07/2022
9 17077 Jul-22 $ 159,086,111 $8,931,774 $150,154,337.00 09/09/2022
10 | 19064 | Ago-22 $ 227,445,465 $16,763,910 $210,681,555.00 06/10/2022
11 22168 | Sep-22 $ 253,173,033 $ 16,633,954 $236,539,079.00 24/11/2022
12 | 22167 | oct-22 $ 324,972,821 $1,294,712 $323,678,109.00 24/11/2022
13 | 24342 | Nov-22 $ 316,400,169 $1,260,558 $315,139,611.00 16/12/2022
14 1358 Dic-22 $299,119,311 $1,191,710 $297,927,601.00 30/01/2023
15 2114 Ene-23 $ 287,960,120 $1,147,251 $286,812,869.00 15/02/2023
16 3572 Feb-23 $ 257,553,373 $1,026,109 $ 256,527,264.00 16/03/2023
17 5272 Mar-23 $ 274,668,681 $1,094,297 $273,574,384.00 19/04/2023
18 6850 Abr-23 $ 253,406,630 $1,009,588 $ 252,397,042.00 17/05/2023
19 8726 May-23 $ 252,184,948 $1,004,721 $251,180,227.00 23/06/2023
20 | 10178 | Jun-23 $ 231,046,494 $920,504 $230,125,990.00 21/07/2023
21 11564 Jul-23 $ 226,620,742 $902,871 $225,717,871.00 22/08/2023
22 | 13213 | Ago-23 $ 236,086,511 $940,584 $235,145,927.00 20/09/2023
23 14340 | Sep-23 $ 284,022,263 $1,131,563 $282,890,700.00 18/10/2023
24 | 15706 | Oct-23 $ 280,211,302 $1,116,380 $279,094,921.90 16/11/2023
25 | 17947 | Nov-23 $ 258,614,792 $1,030,338 $ 257,584,454.00 22/11/2023




26 | 1480 | Dic-23 | $248,711,412 $ 990,882 $ 247,720,530.00 07/02/2024
27 | 2381 | Ene-24 | $238,704,511 $951,014 $237,753,497.00 29/02/2024
28 | 3942 | Feb-24 | $198,202,414 $ 789,651 $197,412,763.00 08/04/2024
29 | 4623 | Mar-24 | $214,384,485 $ 854,121 $213,530,363.99 23/04/2024
30 | 6513 | Abr-24 $192,433,812 $ 766,669 $191,667,143.00 04/06/2024
31 7482 May-24 $ 185,546,495 $ 739,229 $ 184,807,266.00 25/06/2024
32 | 8338 | Jun-24 $ 164,661,721 $ 656,023 $164,005,698.00 18/07/2024
33 | 9609 | Jul-24 $ 153,615,555 $612,014 $153,003,541.00 8/16/2024
34 | 10754 | Aug-24 | $140,232,814 $ 558,696 $139,674.118.00 12/09/2024
35 | 12538 | Sep-24 $129.101.621 $514.349 $128.587.272,00 22/10/2024
36 Oct-24 $118.690.618 $472.871 $118.217.747,00

37 Nov-24 $109.340.787 $435.621 $108.905.166,00

TOTAL $7.074.732.367,89

Nota: A la fecha del presente informe se encuentra pendiente por pagar el periodo de octubre de
2024, por falta del recibo que emite el cliente, y esta pendiente de pago el mes de noviembre de
2024 ya que recientemente llego el extracto bancario correspondiente al periodo relacionado, y se
depuré para calcular la liquidacidon del mismo.

Es importante aclarar que los rendimientos financieros no son calculados por ENTerritorio S.A. La
liguidacion de estos la realiza el banco donde se encuentran los recursos del Contrato
Interadministrativo (Cl), y esta estrechamente relacionada con el saldo disponible en la cuenta. El
banco aplica la tasa que maneja a dicho saldo en la cuenta de ahorros del contrato
interadministrativo. A este saldo se le suman los recursos girados por los contratistas de obra,
correspondientes a los anticipos que han sido utilizados casi en su totalidad hasta la fecha.

Ala fecha del presente informe se encuentra liquidadas las cuentas de fiducia de ambos proyectos,
proyecto Hacienda Casablancay proyecto Colegio Boita.

La liquidacién de los rendimientos financieros se lleva a cabo una vez que el banco emite el extracto
del periodo, lo cual ocurre aproximadamente tres dias habiles después del mes de liquidacién.
Posteriormente, estos movimientos deben ser registrados en la contabilidad de ENTerritorio S.A.,
para luego enviar el consolidado al cliente. Una vez que el cliente revisa y avala la informacién
proporcionada, debe emitir un recibo de pago indicando una fecha maxima de vencimiento. Dentro
de este plazo, ENTerritorio S.A. se compromete a girar los recursos; por esta razén, el giro
gerneralmente no se realiza dentro de 5 primeros dias de cada mes tal como se acordé inicialmente,
ya que como es de su conocimiento el tramite para el mismo requiere mas tiempo de lo previsto.

4. GIRO DE APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013

De conformidad con la modificacién N°2 del C.I. 221013, se modifica también el numeral 6:
"Desembolsos de los recursos”, consignado en el contrato interadministrativo. La Secretaria de
Educacion Distrital (SED) girara el valor total del contrato interadministrativo a ENTerritorio S.A., por
un monto de CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($113.721.759.899), de la
siguiente manera:



1. Primer desembolso: equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente a
CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($40.216.728.552), al momento de la suscripcion
del acta de inicio por las partes.

2. Segundo desembolso: equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente a
CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($40.216.728.552), una vez efectuada la apertura
de los procesos de seleccion de los contratos de obra e interventoria, de uno de los dos
proyectos asignados, que sera definido en el comité operativo.

3. Tercer pago: equivalente al 100% del valor de la modificacion N°1 del contrato,
correspondiente a VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTAMIL DOSCIENTOS SETENTAY DOS PESOS ($20.724.950.272), al momento de la
suscripcion de la presente modificaciéon y la aprobacidon de las garantias presentadas.

4. Cuarto pago: equivalente al 100% del valor de la modificacién N°2 del C.I. No. 2979183
(numeracion SED), por un valor de DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($12.563.352.524,49), a la suscripcion de la presente
modificaciény la aprobacion de las garantias presentadas.

Asi las cosas y en cumplimiento de las condiciones contractuales, la SED realizé los mencionados
desembolsos a los cuales se aplico el descuento del 1,6% sobre el valor total del contrato
interadministrativo, por concepto de estampillas distritales, resumidos asi:

Historial de pagos

Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado C.L
1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 5732
2 2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 6240
3 2979183 3000591735 30-ago-23 20.393.351.068 3518
4 2979183 3000095760 23-feb-24 12.362.338.883 886

Nota: Es importante precisar que, de los pagos 1y 2, la SED realizé una retencién del 1,6% por concepto de estampillas, lo que equivale
a$1.286.935.314. De este monto, $61.749.371 es asumido por ENTerritorio y debe incluirse en la liquidacion al finalizar el contrato. Cabe
sefalar que este valor es erréneo, ya que lo pactado inicialmente fue que ENTerritorio asumiria, del valor de su cuota de gerencia, la
estampilla de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por 50 afos, que tiene una tarifa del 1,1%. Esto, incluyendo las
modificaciones realizadas al contrato interadministrativo, da un total de $61.565.407, que se incorporara al saldo pendiente por
comprometer del convenio en cuestion.

En cuanto al tercer pago, se evidencia una diferencia de $331.599.204, correspondiente al descuento por estampillas distritales retenido
por la SED.

La diferencia observada en el cuarto pago también corresponde al descuento por estampillas aplicado por el cliente, que asciende a
$201.013.641.



5. NOVEDADES DE LA CONTRATACION DERIVADA

1. Proyecto |.E. HDA Casablanca

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554
FECHA DE SUSCRIPCION 4/03/2022
FECHA INICIO 17/03/2022
FECHA TERMINACION INICIAL 17/09/2023
PRORROGA TIEMPO 419 DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL 29/01/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $35.379.825.153,97
VALOR ADICION 1 $9.125.796.816,11
VALOR ADICION 2 $917.476.885,50
VALOR ADICION 3 $1.496.967.404,06
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $46.920.066.259,64

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca

Interventoria - Consorcio Prosperar Colegio - Contrato 2220568

FECHA DE SUSCRIPCION 11/03/2022
FECHA INICIO 17/03/2022
FECHA TERMINACION INICIAL 17/09/2023
PRORROGA EN TIEMPO 419 DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL 29/01/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $1.464.414.303
VALOR ADICION 1 $488.138.101
VALOR ADICION 2 $197.967.119
VALOR ADICION 3 $124.746.404
VALOR ADICION 4 $214.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $2.489.765.927




2. Proyecto Colegio Boita

Proyecto Colegio Boita

Obra - EBISU S.A.S. - Contrato 2220555

FECHA DE SUSCRIPCION 7/03/2022
FECHA INICIO 25/03/2022
FECHA TERMINACION INICIAL 8/01/2024
PRORROGA EN TIEMPO 340 DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL 16/12/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$34.988.510.311,00

VALOR ADICION 1

$7.562.306.732,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$42.550.817.043,00

Proyecto Colegio Boita

Interventoria - Consorcio Educativo Bogota - Contrato 2220570

FECHA DE SUSCRIPCION 11/03/2022
FECHA INICIO 25/03/2022
FECHA TERMINACION INICIAL 13/01/2024
PRORROGA EN TIEMPO 340 DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL 16/12/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$1.464.414.303,00

VALOR ADICION 1

$99.580.172

VALOR ADICION 2*'

$320.969.654,13

VALOR ADICION 3

$97.627.620

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$1.982.591.749,13

A la fecha se han realizado 3 adiciones al contrato No. 2220570 (contratista Consorcio Educativo Bogota), por valor de
$99.580.172, $320.969.654,13 Y $97.627.620 millones de pesos el cual obedece a la mayor permanencia de la interventoria para
cubrir los ajustes realizado al contrato No. 2220555 Obra Boita, por la incorporacion de 151 INPS y 3 tres prérrogas que suman
de 340 dias.



3. Proyecto Colegio Madelena

Proyecto Colegio Madelena

Obra e Interventoria

FECHATENTATIVA DE INICIO

01/07/2024

FECHA DE TERMINACION

30/07/2025

VALOR OBRA

$10.027.860.683

\VALOR INTERVENTORIA

$671.359.413

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$10.699.220.096

Nota: Este proyecto le dio lugar la modificacion No. 2 del contrato interadministrativo N0.2979183
(SED/ENTERRITORIO)N0.221013, al cual se le adicionaron recursos por valor de $12.563.352.524 millones de
pesos incluida cuota de gerenciay se prorrogé por 15 meses y 15 dias, a la fecha esta pendiente por parte de
la Secretaria De Educacién Distrital los estudios previos de la obra, y asi poder adelantar el proceso de
seleccidn de los contratista que van a ejecutar la obray los que van hacer la parte de la interventoria.

6. PAGOS CONTRATACION DERIVADA

Proyecto |.E. HDA Casablanca

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554

VALORINICIAL DEL CONTRATO

$35.379.825.153,97

VALOR DE LA ADICION

$11.540.241.105,67

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 46.920.066.259,64

VALOR GIRADO ANTICIPOS

$7.075.965.030,79

VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO

$7.075.965.030,79

VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO

$0,00

VALOR DESCONTADO POR RETEGARANTIA

$4.581.394.270,54

VALOR GIRADO POR OBRA

$40.785.259.229,93

SALDO POR PAGAR

$1.553.412.759,17

#ACTAS PAGO VRTOTAL AMORTIZACION ‘ RETEGARANTIA NETO VR GIRADO

ANTICIPO mar-22 7.075.965.030,79 7.075.965.030,79

ACTA1 15/06/2022 744.131.333,39 | 148.826.266,68 74.413.133,34 455.769.855,37

595.305.066,71

ACTA2 8/07/2022

517.703.579,99 | 103.540.716,00 51.770.358,00 317.086.077,99

414.162.863,99




ACTA 3

22/08/2022

678.726.185,97

135.745.237,19

67.872.618,60

415.710.133,18

542.980.948,78

ACTA4

22/08/2022

N

.258.772.353,76

251.754.470,75

125.877.235,38

770.980.161,63

1.007.017.883,01

ACTAS5

5/09/2022

=y

.124.937.161,27

224.987.432,25

112.493.716,13

689.008.010,89

899.949.729,02

ACTA 6

4/11/2022

N

.253.735.541,57

250.747.108,31

125.373.554,16

767.895.185,10

1.002.988.433,26

ACTA7

2/12/2022

744.782.124,78

148.956.424,96

74.478.212,48

456.168.457,35

595.825.699,82

ACTA 8

15/12/2022

=y

.922.780.260,05

384.556.052,01

1.369.953.585,04

1.538.224.208,04

ACTA9

1/02/2023

473.762.109,71

94.752.421,94

239.654.236,98

97.781.670,79

379.009.687,77

ACTA 10

16/02/2023

298.725.120,59

59.745.024,12

29.872.512,06

182.964.887,20

238.980.096,47

ACTA 11

8/03/2023

654.318.239,95

130.863.647,99

65.431.824,00

400.604.748,96

523.454.591,96

ACTA 12

17/03/2023

=y

.221.598.096,98

244.610.617,40

122.159.809,70

747.920.458,88

977.278.477,58

ACTA13

27/03/2023

955.666.020,30

191.133.204,06

95.566.602,03

585.104.194,21

764.532.816,24

ACTA 14

18/04/2023

=y

.026.420.990,04

205.284.198,01

102.642.099,00

628.423.752,03

821.136.792,03

ACTA 15

3/05/2023

706.914.177,29

141.382.835,46

70.691.417,73

432.806.483,10

565.531.341,83

ACTA 16

18/05/2023

=y

.084.360.300,48

216.872.060,10

108.436.030,05

663.896.953,33

867.488.240,38

ACTA 17

29/05/2023

=y

.315.594.170,63

263.118.834,13

131.559.417,06

805.469.328,44

1.052.475.336,50

ACTA 18

15/06/2023

N

.124.976.593,22

224.995.318,64

112.497.659,32

688.764.179,58

899.981.274,58

ACTA 19

27/06/2023

690.476.499,90

138.095.299,98

69.047.649,99

422.742.555,56

552.381.199,92

ACTA 20

19/07/2023

-

.016.976.050,48

203.395.210,10

101.697.605,05

622.641.110,29

813.580.840,38

ACTA 21

3/08/2023

=y

.644.045.119,25

328.809.023,85

164.404.511,93

1.006.562.620,56

1.315.236.095,40

ACTA 22

18/08/2023

624.939.238,43

124.987.847,69

62.493.923,84

382.617.526,83

499.951.391,54

ACTA 23

13/09/2023

568.693.443,12

113.738.688,62

56.869.344,31

348.181.175,63

454.954.754,50

ACTA 24

22/09/2023

2.225.307.791,16

445.061.558,23

222.530.779,12

1.362.439.275,90

1.780.246.232,94

ACTA 25

19/10/2023

854.430.659,81

170.886.131,96

85.443.065,98

523.123.090,70

683.544.527,84

ACTA 26

26/10/2023

1.910.575.326,86

382.115.065,37

191.057.532,69

1.169.745.091,09

1.528.460.261,49

ACTA 27

29/11/2023

1.684.434.870,75

336.886.974,15

168.443.487,08

1.031.291.146,52

1.347.547.896,60

ACTA 28

15/12/2023

3.970.045.770,81

794.009.154,16

397.004.577,08

2.430.650.855.57

3.176.036.616,65

ACTA 29

9/02/2024

1.360.259.472,62

272.051.894,52

136.025.947,26

832.815.549,51

1.088.207.578,10

ACTA 30

25/02/2024

1.206.358.153,28

241.271.630,66

120.635.815,33

738.302.475,29

965.086.522,62

ACTA 31

2/04/2024

1.585.835.153,42

103.075.679,30

158.583.515,64

1.173.932.733,48

1.482.759.477,12

ACTA 32

2/04/2024

1.135.664.297,68

113.566.429,77

910.813.388,91

1.135.664.297,68

ACTA 33

12/04/2024

1.442.489.413,19

144.248.941,32

1.156.908.002,87

1.442.489.413,19

ACTA 34

30/04/2024

1.087.543.282,70

108.754.328,27

872.219.887,43

1.087.543.282,70




ACTA35 |21/05/2024 |  990.327.659,51 99.032.765,95 794.252.045,56 990.327.656,51
ACTA36 | 30/05/2024 |  463.257.195,94 46.325.719,59 371.536.604,35 463.257.195,94
ACTA37 |20/06/2024 | 1.944.628.095,32 194.462.809,32 |  1.559.609.922,00 1.644.628.095,32
ACTA38 |26/07/2024 | 1.802.762.841,49 180.276.284,15 |  1.445.832.662,34 1.802.762.841.49
ACTAS9 129/1072024 | o6 988.007,80 49.698.800,78 398.600.463,02 496.988.007,80

45.316.954.699,69 38.737.977.676,70

El valor ($192.278.026,01) de la rete garantia relacionado en el acta #8 se aplico en el
desembolso del acta parcial de avance de obra #9, ya que en la anterior acta este valor no
fue descontado por la oficia de pagaduria, pero ese inconveniente se logré subsanar en el
acta inmediatamente posterior.

A la fecha se le ha girado la suma de $38.737.977.676,70 al contratista Consorcio DM 2022
por concepto de ejecucion de obra del colegio Hacienda Casablanca, el cual representa el
83% del valor total del contrato, en este valor se encuentra incluido lo girado por anticipo.
Al corte del presente informe se encuentra pagas todas las actas relacionadas el ultimo
comprobante es el DS8647 pagado el dia 29 de octubre de 2024, esto debido a que el
contrato se encontraba suspendido, por: a) Entrega parcial y/o fragmentada de los disefios
del nuevo tanque de aguas lluvias. b) Inoportunidad en la entrega de permisos para
ejecucioén de actividades al interior del proyecto, c) Afectaciéon demoras entrega areas de
seccion, d) Adicion recursos para viabilizar la terminacién de los componentes del proyecto.
Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, estan relacionados
otras deducciones por conceptos de retenciones a titulo de renta con una tarifa del 2%,
retencién de ICA por una tarifa de 0.736% y retencidn por IVA correspondiente al 15% del
valor del IVA estampillas con la tarifa del 2% e impuesto de guerra con una tarifa de 3.992%.
A la fecha se ha amortizado la totalidad del total girado por concepto de anticipo.

Se ha descontado por rete garantia la suma de $4.581.394.270,54 que corresponde al 9,8%
delvalor total del contrato.

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca

Interventoria - Consorcio Prosperar colegios - Contrato 2220568

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $1.464.414.303,00

VALOR ADICION 1 $488.138.101,00

VALOR ADICION 2 $197.967.119,00

VALOR ADICION 3 $ 124.746.404,00

VALOR ADICION 4 $214.500.000,00

VALORTOTAL DEL CONTRATO $2.489.765.927,00

VALOR GIRADO $1.883.047.932,45

SALDO POR PAGAR $606.717.994,55




# ACTAS PAGO VR TOTAL RETENCIONES  ESTAMPILLA NETO

ACTA1 07/06/2022 63.105.408,94 5.070.705,52 265.148,49 57.769.554,93
ACTA2 07/07/2022 43.232.764,49 3.473.879,99 181.650,08 39.577.234,42
ACTA3 24/08/2022 46.660.917,38 3.749.342,17 196.054,07 42.715.521,14
ACTA4 05/09/2022 58.609.114,66 4.709.415,03 246.256,52 53.653.443,11
ACTAS 04/10/2022 55.826.727,48 4.485.842,02 234.565,83 51.106.319,63
ACTA6 28/10/2022 58.511.331,22 4.701.557,84 245.845,67 53.563.927,71
ACTA7 29/11/2022 47.956.262,25 3.853.426,95 201.496,68 43.901.338,62
ACTA 8 27/12/2022 72.335.655,24 5.812.383,00 303.931,00 66.219.341,24
ACTA9 01/02/2023 42.347.337,08 3.402.733,29 177.929,80 38.766.673,99
ACTA10 16/02/2023 38.732.161,46 3.120.054,87 162.740,19 35.449.366,40
ACTA 11 17/03/2023 71.349.519,08 5.747.534,00 299.788.00 65.302.197,08
ACTA12 24/04/2023 73.546.140,53 5.924.481,00 309.017,00 67.312.642,53
ACTA13 17/05/2023 69.592.221,91 5.605.975,00 292.404,00 63.693.842,91
ACTA14 23/06/2023 83.064.833,50 6.691.256,79 349.011,93 76.024.564,78
ACTA 15 17/07/2023 67.908.145,47 5.470.315,00 285.328,00 62.152.502,47
ACTA 16 18/08/2023 66.590.172,50 5.364.147,00 279.791,00 60.946.234,50
ACTA17 24/09/2023 57.217.921,05 4.671.675,00 240.411,00 52.305.835,05
ACTA 18 27/10/2023 100.100.853,23 8.172.940,00 420.595,00 91.507.318,23
ACTA19 29/11/2023 74.452.958,23 5.997.529,00 312.828,00 68.142.601,14
ACTA 20 20/12/2023 124.084.705,27 9.995.597,00 521.364,00 113.567.744,27
ACTA 21 31/01/2024 91.932.675,69 7.405.601,00 386.272,00 84.140.802,69
ACTA 22 27/02/2024 88.873.676,92 7.177.110,00 373.419,00 81.323.147,92
ACTA 23 02/04/2024 67.297.972,86 5.434.735,00 282.765,00 61.580.472,86
ACTA 24 30/04/2024 69.031.676,68 5.574.743,00 290.049,00 63.166.884,68
ACTA 25 23/05/2024 88.533.951,43 7.149.675,00 371.991,00 81.030.140,46
ACTA 26 28/06/2024 25.482.971,32 2.057.911,00 107.071,00 23.317.989,32
ACTA 27 25/07/2024 88.603.255,09 7.155.272,00 372.283,00 81.075.700,09
ACTA 28 15/11/2024 48.126.601,49 3.929.395,00 202.213,00 43.994.993,49

$1.883.047.932,45| 151.908.951,34 | 7.911.967,24| $1.723.227.013,87

> A la fecha se le ha desembolsado al contratista consorcio prosperar colegio, por la
interventoria de la obra de construccion colegio Hacienda Casablanca la suma de
$1.883.047.932,45 millones de pesos m/cte. que representa el 75,63% del valor total del
contrato, incluida la ultima adicidn que fue por $214.500.000.

» Se hadescontado por concepto de retenciones en la fuente la suma de $151.908.951,34 los
cuales son reportados y pagados al estado segun calendario tributario 2024.



» Se ha pagado por concepto de estampillas la suma de $7.911.967,24 millones a las
entidades correspondientes.

» Todos los desembolsos relacionados en la tabla de arriba se encuentran efectivamente
pagados, ultimo pago realizado el 15 de noviembre de 2024 DS 9180.

CURVAS I.LE. HACIENDA CASABLANCA

La curva S de la |.LE. Hacienda Casablanca muestra, para el corte de noviembre de 2024, un
porcentaje planeado acumulado correspondiente al 98.71% y ejecutado real 97.48%, esto obedece
a el contratista de obra tenia actividades pendientes por facturar antes de la suspensién del
proyecto, los cuales se pusieron al dia, superando la proyeccién establecida en este periodo lo que
ocasiona una variacion positiva del 1%. A la fecha la curva S del proyecto Hacienda Casablanca ha
sufrido varias modificaciones, debido a que han surgidos otras necesidades durante la ejecucion
del proyecto, donde ha sido necesario adicionar recursos tanto en obra como en interventoria. En
Obra a la fecha se ha adicionado la suma de $11.540.241.105,06 millones de pesos; y en
Interventoria $1.025.351.624 millones de pesos y total tiempo prorrogado a la fecha de ambos
contratos suman 419 dias, dejando como actual fecha de terminacién el 29 de enero de 2025.

CURVA S INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA HACIENDA CASABLANCA

Sass
SR

96,43%

96,:43%
86,a5%

3814%
38,38%
38,34%
43,33%
43,83%
47,16%
31,03%
88,79%
86,31%
83,33%
89,89%
89,39%
7437%
78,88%
85,34%
8844%
93,38%

38,93%
30,46%

15,08%
15,08%
17,33%
36,54%
33,45%
34,59%
38,86%

8%

8,60%
6,86%
8,60%

MAY-22 == 1§35%
JUN-22 =——= 17,33%

- - o o~ o~ o~ o o~ o~ o~ o~ o~ [a2] (a2} [a2] o o o on o o on o o < < < < < < < < < < <
N N N N NN N N AN AN NN NN N NN NN NN N N NN NN NN NN NN NN
> O W o x o« 4 0 a FF >0 W mxx >z 24 00 kF >0 Wmecoxc>z -2 00 - >
o E Z w << o S o w O o E Z W g o < 5 D p w O o 5 Z W g o < 5 D p w O o
P= W s < T < Y 0 =z W L m¥% PanBicado T <« VY O =z W s<s - "« Oz

**| os valores reportados en la grafica anterior, incluye todas las adiciones que se le han
hecho al contrato de obra. Durante los periodos agosto y septiembre de 2024, el proyecto
estaba suspendido portanto no se presentaron solicitudes de desembolso, lo que ocasioné
un aplanamiento de la curva en esos periodos, igualmente en el mes de noviembre,
tampoco se realizaron solicitudes de desembolso por parte del contratista por tanto el
porcentaje de avance alli se mantuvo igual al del periodo inmediatamente anterior.



Proyecto I.E. BOITA

Proyecto I.E. Boita

Obra - EBISU S.A.S. - Contrato 2220555
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 34.988.510.311,00
VALOR DE LA ADICION $  7.562.306.732,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 42.550.817.043,00
VALOR GIRADO ANTICIPOS $  6.997.702.062,20
Xﬁl%?:l PA(I:IORTIZADO X CONCEPTO $  6.997.702.062,20
VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO $
ANTICIPO -
VALOR DESCONTADO POR RETEGRANTIA $ 3.544.708.054,80
VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA $ 25.365.398.212,32
SALDO POR PAGAR $ 13.640.710.775,88

VR GIRADO POR

# ACTAS ‘ PERIODO ‘ VR TOTAL AMORTIZACION RETEGARANTIA OBRA
ANTICIPO nov-22 6.997.702.062,00
ACTA1 dic-22 248.918,00 49.784,00 24.892,00 157.397,00 199.134,00
ACTA2 dic-22 44.186.057,00 8.837.211,00 4.418.606,00 27.063.116,00 35.348.846,00
ACTA3 dic-22 777.055.249,00 | 155.411.050,00 77.705.525,00 | 475.931.490,00 621.644.199,00
ACTA4 dic-22 872.435.891,00 | 174.487.178,00 87.243.589,00 | 534.350.312,00 697.948.713,00
ACTAS ene-23 502.243.373,00 | 100.448.675,00 357.838.805,00 401.794.698,00
ACTA6 feb-23 1.112.574.006,00 | 222.514.801,00| 161.481.738,00| 630.940.977,00 890.059.205,00
ACTA7 |21/04/2023 | 714.890.140,00| 142.978.028,00 71.489.014,00 | 437.686.269,00 571.912.112,00
ACTA8 |27/04/2023 | 1.563.687.700,00 | 312.737.540,00 | 156.368.770,00 | 957.356.381,00 1.250.950.160,00
ACTA9 |15/06/2023 1.290.052.993 | 258.010.599,00 | 129.005.299,30 | 789.825.529,70 1.032.042.394,00
ACTA 10 |28/06/2023 592.081.373 | 118.416.275,00 59.208.137,30 | 362.497.499,49 473.665.098,00
ACTA 11 1/08/2023 868.141.060 | 173.628.212,00 86.814.106,00 | 531.516.128,26 694.512.848,00
ACTA 12 |30/08/2023 1.186.815.920 | 237.363.184,00| 118.681.592,00| 726.619.560,00 949.452.736,00
ACTA 13 |27/09/2023 1.254.807.422 | 250.961.484,00 | 125.480.742,20| 768.246.685,80 1.003.845.938,00
ACTA 14 |29/10/2023 1.111.304.813 | 222.260.963,00| 111.130.481,30| 680.393.460,70 889.043.850,00
ACTA 15 |24/11/2023 1.590.552.769 | 318.110.553,78 | 159.055.277,00| 973.811.765,14 1.272.442.215,14
ACTA 16 |19/12/2023 1.001.026.295| 200.205.259,00 | 100.102.630,00 | 612.875.726,08 800.821.036,08
ACTA 17 |13/02/2024 2.182.824.658 | 436.564.932,00 | 218.282.466,00 | 1.335.957.156,00 1.746.259.726,00
ACTA 18 |26/02/2024 1.120.217.189 | 224.043.438,00| 112.021.719,00| 685.583.192,00 896.173.751,00
ACTA 19 | 2/04/2024 1.386.268.250 | 277.253.650,00 | 138.626.825,00 | 848.408.881,00 1.109.014.600,00
ACTA 20 |29/04/2024 1.950.030.168 | 390.006.034,00 | 195.003.017,00 | 1.193.436.345,00 1.560.024.134,00
ACTA 21 | 5/06/2024 3.038.085.441| 607.617.087,90 | 303.808.544,10 | 1.859.336.150,00 2.430.468.353,10




ACTA 22 |28/06/2024 2.983.936.271| 596.787.254,00 | 298.393.627,00 | 1.826.182.464,00 2.387.149.017,00
ACTA 23 | 1/08/2024 1.966.441.490 | 393.288.298,00 | 196.644.149,00 | 1.203.474.622,00 1.573.153.192
ACTA 24 | 3/09/2024 1.533.238.486 | 306.647.697,00 | 153.323.849,00| 938.348.872,00 1.226.590.789
ACTA 25 |27/09/2024 1.063.601.835| 212.720.367,00 | 106.360.184,00| 650.951.624,00 850.881.468
ACTA 26 |28/10/2024 1.886.755.540 | 377.351.108,00 | 188.675.554,00 | 1.154.713.871,00 1.509.404.432
ACTA 27 |29/11/2024 1.853.577.216 | 279.001.399,42 | 185.357.721,60 | 1.221.529.490,98 1.574.575.816,58

35.447.080.523 28.449.378.460,80

> A la fecha se le ha facturado la suma de $35.447.080.523 al contratista EBISU S.A.S. por

concepto de ejecucién de obra del colegio Boita, que corresponde al 83.31%; en este valor
no se encuentra incluido lo girado por anticipo.

Es importante mencionar que, al cierre del presente informe todas las actas se encuentran
efectivamente pagas, ultimo pago 29 de noviembre de 2024 DS9904

A la fecha se ha amortizado la totalidad del anticipo, $6.997.702.062,20.

Se ha descontado por rete garantia la suma de $3.544.708.054,80 que corresponde al 8.33%
delvalor total del contrato.

En febrero de 2023 no se realizé descuento por rete garantia al acta 5, éste se apropio en el
periodo inmediatamente siguiente, acta # 6.

Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, estan relacionados
otras deducciones por conceptos de retenciones a titulo de renta con una tarifa del 2%,
retencién de ICA por una tarifa de 0.736% y retencién por IVA correspondiente al 15% del
valor del IVA.

Proyecto I.E. Boita ‘

Interventoria - Consorcio Educativo Bogota - Contrato 2220570

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $1.464.414.303,00

VALOR DE LAADICION 1 $99.580.172,00

VALOR DE LA ADICION 2 $320.969.654,13

VALORTOTAL DEL CONTRATO $1.884.964.129,13

VALOR GIRADO $1.601.113.055,99

SALDO POR PAGAR $283.851.073,14

Durante el periodo 1 al 30 de noviembre de 2024 se realizaron 2 solicitudes de desembolso por actas
parciales de interventoria del contratista Consorcio Educativo Bogota - Contrato 2220570

relacionados tras el final de la tabla (Acta 52, 53).



# ACTAS ‘ PERIODO VRTOTAL RETENCIONES ESTAMPILLA NETO
ACTA1 May-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA2 Jun-2022 25.057.755,00 2.045.892,00 105.285,00 22.906.578,00
ACTA3 Jul-2022 27.010.308,00 2.205.312,00 113.489,00 24.691.507,00
ACTA4 Ago-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTAS Sep-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA6 Oct-2022 951.869,00 77.718,00 3.999,00 870.152,00
ACTA7 Nov-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 8 Dic-2022 16.254.998,00 1.327.173,00 68.298,13 14.859.526,87
ACTA9 Ene-2023 18.231.958,00 1.488.585,36 76.604,66 16.666.767,98
ACTA10 Feb-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 11 Feb-2023 10.543.782,00 860.868,00 44.302,00 9.638.612,00
ACTA12 Mar-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA13 Mar-2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00
ACTA14 25/04/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 15 27/04/2023 14.937.025,00 1.219.563,00 62.761,00 13.654.701,00
ACTA 16 01/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18
ACTA17 31/05/2023 32.729.659,00 2.672.281,00 137.520,00 29.919.858,00
ACTA 18 29/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18
ACTA19 29/06/2023 27.018.443,00 2.205.974,38 113.523,88 24.698.944,74
ACTA 20 24/07/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 21 24/07/2023 12.374.300,00 1.010.325,00 51.993,00 11.311.982,00
ACTA 22 28/08/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 23 28/08/2023 18.158.737,00 1.482.608,00 76.297,00 16.599.833,00
ACTA 24 29/09/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 25 26/09/2023 24.821.822,00 2.026.628,00 104.293,00 22.690.901,00
ACTA 26 27/10/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 27 29/10/2023 26.286.236,00 2.146.193,00 110.446,00 24.029.597,00
ACTA 28 29/11/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 29 29/11/2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00
ACTA 30 18/12/2023 21.803.501,00 1.780.192,00 139.981,00 19.931.698,00
ACTA 31 18/12/2023 33.315.425,00 2.720.106,00 139.981,00 30.455.338,00
ACTA 32 29/01/2024 42.281.578,00 3.533.814,00 181.855,00 38.565.909,00
ACTA 33 29/01/2024 20.941.124,00 1.709.781,00 87.988,00 19.143.355,00
ACTA 34 29/02/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 35 28/02/2024 45.689.726,00 3.730.432,00 191.974,00 41.767.320,00
ACTA 36 01/04/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 37 01/04/2024 23.430.628,00 1.913.042,00 98.448,00 21.419.138,00
ACTA 38 30/04/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 39 01/05/2024 28.995.403,00 2.367.390,00 121.829,00 26.506.184,00




ACTA 40 22/05/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 41 22/05/2024 40.783.337,99 3.329.840,00 171.359,00 37.282.138,99
ACTA 42 20/06/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 43 21/06/2024 63.579.137,00 5.191.050,00 267.139,00 58.120.948,00
ACTA 44 25/07/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 45 25/07/2024 62.421.534,00 5.096.535,00 262.275,00 57.062.724,00
ACTA 46 27/08/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 47 26/08/2024 41.139.442,00 3.358.915,00 172.855,00 37.607.672,00
ACTA 48 25/09/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 49 25/09/2024 32.056.708,00 2.617.337,00 134.692,00 29.304.679,00
ACTA 50 30/10/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 51 30/10/2024 22.261.647,00 1.817.598,00 93.536,00 20.350.513,00
ACTA 52 29/11/2029 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 53 29/11/2029 39.447.639,00 3.220.784,00 165.746,00 36.061.109,00

1.601.113.055,99

» Las actas relacionadas se han pagado en su totalidad, el ultimo pago se realiz6 el dia
29/11/2024con comprobantes de egreso No. 9321 y 9816 respectivamente.

» A la fecha se le ha reconocido al contratista Consorcio Educativo Bogota la suma de:
$1.601.113.055,99 millones de pesos m/cte., por concepto de: interventoria de obra de
construccion del colegio Boita que representa un 84,94% del valor total del contrato,
incluida las adiciones de este, relacionadas en el presente informe.

» Se ha descontado a la fecha por concepto de retenciones en la fuente la suma de
$130.726.156,20 millones de pesos la mismas son reportadas y pagadas al estado seglin
calendario tributario 2023-2024.

CURVAS I.E. BOITA

La curva Sde la |.E. Boitda muestra, para el corte a 30 de noviembre de 2024, un porcentaje planeado
acumulado correspondiente al 88,14% y un ejecutado real de 85.91%, se muestra un retraso de un
-2%, el cual se haido reduciendo, ya que inicialmente este retraso era enorme, debido a dificultades
presentadas al momento de la ejecucidon del contrato por errores o imprecisiones halladas en los
estudios y disefios presentados por la consultoria, lo cual ocasionaba retrasos y reprocesos al
desarrollar distintas actividades, mas sin embargo muchas de estas actividades ya han sido
balanceadasy por ende se ha logrado reducir dichos retrasos. Por otro lado, es preciso mencionar
que, éste contrato ha presentado modificaciones de tiempo y recursos, los cuales se han tenido en
cuenta para elaborar la presente curva S. Se adicionaron recursos por $7.562.306.732, y a la fecha
presenta una proérroga total por 340 dias que va hasta el (16 de diciembre de 2024), en dicha
modificacién se incluyeron otras actividades, se realizaron balances de mayores y menores
cantidades de obra, y se agregaron 151 items no previstos.
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**Este porcentaje de ejecucion incluye el giro del anticipo del contratista EBISU S.A.S. y el pago de las 27 actas parciales
de avance de obra reportadas en el presente informe (con corte 30 de noviembre de 2024), en los meses de enero y mayo
de 2023y enero de 2024, el contratista EBISU SAS, no radicé actas parciales de avance de obra, ni presenté solicitudes de
desembolsos, razén por la cual la curva S en esos periodos mostré el mismo porcentaje de avance que en el mes
inmediatamente anterior. Esta curva se encuentra ajustada de acuerdo con rebalanceo que se realizé al contrato de obra
del proyecto Boita.

7. RESUMEN TOTAL FACTURADO CONTRATOS DERIVADOS

CON!‘I":!ATO CONTRATISTA VC % VR ACTUAL VR FACTURADO | PENDIENTE POR FACTURAR
2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 | 97,64% | 46.920.066.259,64 | 45.813.942.707,49 1.106.123.552,15
2220568 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIO | 75,63% | 2.489.765.927,00 1.883.047.932,45 606.717.994,55
2220555 EBISU SAS 83.31% | 42.550.817.043,00 | 35.447.080.523,00 7.103.736.520,00
2220570 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA | 80.76% | 1.982.591.749,13 1.601.113.055,99 381.478.693,14

OBRA MADELENA 0,00% | 10.027.860.683,00 0,00 10.027.860.683,00
INTERVENTORIA MADELANA 0,00% 671.359.413,00 0,00 671.359.413,00
TOTAL 80.99% 104.642.461.074,77 84.745.184.218,93 19.897.276.855,84

AVANCE FINANCIERO

M CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022
M CONSORCIO PROSPERAR COLEGIO

M EBISU SAS

4 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA

M OBRA MADELENA
M INTERVENTORIA MADELENA




» Alafecha del presente informe, se ha facturado un total de $84.745.184.218,93 del
valor comprometido por contratacion derivada el cual representa un 80.99%, el
porcentaje de ejecucion muestra una variacion un poco lenta, debido a la falta de
ejecucion del proyecto Madelena.

» Encomparacion con losinformes anteriores, podemos evidenciar que el contratista,
EBISU SAS ha venido nivelando en su comportamiento de cobro respecto a meses
anteriores, intentando cumplir las proyecciones presentadas, lo que ha permitido
llegar un porcentaje de ejecucién del 80.76%.

8. GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO - GMF

FECHA RADICADO INFOR:':EE;(EIJ;::CION VR GMF
mar-22 20223100068961 5 28.610.106,21
jun-22 20223100152511 8 2.405.464,35
jul-22 20223100152511 9 1.783.425,22
ago-22 20223100170001 10 1.941.388,11
sep-22 20223100191621 1 3.748.835,13
oct-22 20223100210441 12 3.947.098,52
nov-22 20223100228591 13 31.596.128,68
dic-22 20233100008451 14 12.849.852,65
ene-23 20233100026311 15 1.274.583,62
feb-23 20233100041171 16 1.914.749,59
mar-23 20233100060021 17 12.176.429,25
abr-23 20233100081751 18 9.547.906,09
may-23 20233100097331 19 8.968.656,44
jun-23 20233100110161 20 10.597.439,59
jul-23 20233100126441 21 4.758.237,70
ago-23 20233100142311 22 8.858.988,09
sep-23 20233100156141 23 14.503.448,35
oct-23 20233100171081 24 11.180.243,43
nov-23 20233100190091 25 5.114.375,52
dic-23 202472010002071 26 18.422.663,98
ene-24 202472010007421 27 2.576.816,74
feb-24 202472010012121 28 16.298.431,02
Mar-24 202472010016971 29 723.320,00
Abr-24 202472010020211 30 22.421.750,99
May-24 202472010023841 31 11.276.624,20
Jun-24 20247210028591 32 23.340.074,53
Jul-24 20247210032241 33 14.450.670,19
Ago-24 20247210037281 34 758.994,90




Sep-24 20247210041711 35 4.431.612,16
Oct-24 20247210046011 36 9.607.136,46

TOTAL 69,54% 300.085.451,71
PENDIENTE POR EJECUTAR 131.423.539,55

**A la fecha del presente informe aun no se ve reflejado en el sistema el informe de ejecucion
financiera #37, correspondiente al mes de noviembre de 2024, por tanto, el saldo que se registra
corresponde hasta el periodo de septiembre de 2024, por $300.085.451,71 millones de pesos
m/cte., que en términos porcentuales es igual al 69,54% del valor estimado al Gravamen al
Movimiento Financiero incluida la adicion.

Saldo del convenio a la fecha del informe

BALANCE DEL CONVENIO

DETALLE VALORES
(+) VALOR DEL CONVENIO + ADICIONES $ 113.721.759.899,98
DESC X ESTAMPILLAS $ 1.819.548.159,00
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS $ 111.902.211.740,98
(-) PAGOS PROYECTO CB $ 47.648.864.038,54
(-) PAGOS PROYECTO BOITA $ 37.048.193.578,99
(-) PAGOS GMF $ 300.085.451,71
(-) PAGO CTA GERENCIA $ 4.267.462.049,00
SALDO AL CORTE $ 22.589.480.021,34

*A la fecha del presente informe, el convenio presenta un saldo de $22.589.480.021,34 millones de
pesos, unavez restado todas las deducciones pagadas a la fecha.

9. CURVA S CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La curva S del contrato interadministrativo ha presentado variaciones a lo largo de la ejecuciodn
debido a las diferentes modificaciones que han surgido. Con la modificacion N°1 al contrato
interadministrativo 221013, se amplia el tiempo de ejecucidén, ya que se prorrogd el contrato por 8
mesesy se le adicionaron unos recursos por valor de $20.754.950.272 millones de pesos, esto con
el fin de alcanzar el objeto del contrato, el cual se resume en dejar las obras terminadas y
funcionando correctamente. Para la fecha de 27 de diciembre de 2023, se realizé una segunda



modificacion donde se prorroga el contrato 15 meses y 15 dias y se adiciona por valor de
$12.563.352.524,49 donde se agregd al objeto la construccién de un tercer colegio que lo
denominaremos Colegio Madelena. Realizando estos ajustes en tiempo y recursos la proyeccion
para el mes de noviembre de 2024 queda en 88.61% contra un porcentaje ejecutado de 79.61%,
arrojando un porcentaje de variacion de 9.01%, el cual se debe en gran medida a que el proyecto
Madelena que aun no arranca a lafase de ejecuciény por tanto éste no esta contribuyendo al avance
del contrato interadministrativo.
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*En la grafica se relaciona los conceptos de anticipo de obra, avances de los 6 contratos derivados, cuotas de gerencia y GMF, para el
caso del periodo que reportamos, el valor del GMF es estimado, ya que el informe de ejecucion financiera que realiza el departamento de
contabilidad de la entidad no se reporta aun, por lo que muy seguramente el porcentaje de ejecucién real puede variar un poco. Por otro
lado se incluyeron los valores de las adiciones realizadas para la ejecucién de los contratos derivados, por tanto se ha ajustado las
proyecciones de la presente curva.

Nota: Para la elaboracién de estos informes se requieren recursos o insumos documentales suministrados por las distintas areas
administrativas de ENTerritorio, los cuales no estan disponibles antes de los 10 dias posteriores al mes reportado, seguin lo comunicado
en elradicado No. 202434010010773 y en el Comité Operativo No. 23 Estos insumos son fundamentales como soporte para los informes
que deben entregarse tanto al cliente como a los entes de control, condicionando asi la elaboracién de los mismos y afectando lo
acordado con el cliente. Solicitamos que se tenga en cuenta esta situacién en relacién al cumplimiento de esta obligacién por parte de
ENTerritorio S.A.



ANEXOS

Acta parcial 27 Obra Boita
Acta parcial de interventoria No. 28 CTO 2220568
Acta parcial de interventoria No. 52 CTO 2220570
Acta parcial de interventoria No. 53 CTO 2220570
DS-009321 ACTA 52 INTERVENTORIA BOITA
DS-009816 ACTA 53 INTERVENTORIA BOITA
DS-009904 ACTA 26 OBRA BOITA
CE-014738 RENDIMIENTO FINANCIERO NOV 2024
Formato SED, mes de noviembre 2024

aleg novi diciembre 2024
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UAN CARLOS MONTANA PARRA JUAN P QUEMBA
Gerente Master Grupo de Desarrollo Proyectos Especiales Gerente de|/Contrato No. 221013 -SED

g Contratista
Elabord: Martha Liliana Alm: /Arrieta, GDPE - C.l. No. 221013-SED

Reviso: Transversal financiera, Contratista Maria Alejandra Rojas, ng



