


















FECHA 2 4 2020

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No.
3

VALOR BÁSICO ACTA: 43.575.200.00$      PERIODO:

ACTA FINAL SI                NO     

Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2610-2019 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA,  MODULO 1,GRUPO 1 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

INTERVENTOR: (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZÁLEZ FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE OBRA No.: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $

(Según contrato principal)

CONTRATISTA: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 

Dedicación 

Recurso 

(Hombre-

Mes)

Valor Total Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

DEDICACIÓN 

RECURSO
VALOR

1  $    5.088.000.00  $     250.000.00 1.00 5.338.000.00$             

1  $    3.604.000.00  $     250.000.00 1.00 3.854.000.00$             

1  $    1.166.000.00 1.00 1.166.000.00$             

1  $    1.378.000.00  $     100.000.00 1.00 1.478.000.00$             

11.836.000.00$           0.0

1  $    5.393.000.00  $     550.000.00 12.00 71.316.000.00$           1.00 5.943.000.00$        

1  $    3.820.000.00  $     550.000.00 12.00 52.440.000.00$           1.00 4.370.000.00$        

1  $    1.235.000.00 12.00 14.820.000.00$           1.00 1.235.000.00$        

1  $    1.460.000.00  $     250.000.00 12.00 20.520.000.00$           1.00 1.460.000.00$        

159.096.000.00$         13.008.000.0

1  $    5.716.000.00  $     550.000.00 12.00 75.192.000.00$           

1  $    4.049.000.00  $     550.000.00 12.00 55.188.000.00$           

1  $    1.310.000.00 12.00 15.720.000.00$           

1  $    1.548.000.00  $     250.000.00 12.00 21.576.000.00$           

167.676.000.00$         0.0

1  $    6.059.000.00  $     550.000.00 7.00 46.263.000.00$           

1  $    4.292.000.00  $     550.000.00 7.00 33.894.000.00$           

1  $    1.388.000.00 7.00 9.716.000.00$             

1  $    1.641.000.00  $     250.000.00 7.00 13.237.000.00$           

103.110.000.00$         0.0

441.718.000.00$         13.008.000.00$      

2.40 2.40

1.060.123.200.00$      31.219.200.00$      

Cantidad Costo Unidad
Total 

Dedicación 

Recurso

Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación 

Recurso
VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

1  $       200.000.00 DIA 5.00 1.000.000.00$             

2  $    4.770.000.00 MES 1.00 9.540.000.00$             

1  $  47.073.892.00 
GLOBAL 

S/Comprobante
1.00 47.073.892.00$           

1  $                    -   
GLOBAL 

S/Comprobante
1.00 -$                             

1  $    1.272.000.00 
mes 

s/comprobante
1.00 1.272.000.00$             

1  $       400.000.00 
mes 

s/comprobante
1.00 400.000.00$                

1  $       100.000.00 
mes 

s/comprobante
1.00 100.000.00$                

1  $       300.000.00 
mes 

s/comprobante
1.00 300.000.00$                

1  $       150.000.00 
mes 

s/comprobante
1.00 150.000.00$                

1  $       350.000.00 
mes 

s/comprobante
1.00 350.000.00$                

1  $       256.167.00 

global (NO 

MODIFICABLE 

en la propuesta y 

se pagará según 

comprobantes)

1.00 256.167.00$                

1  $    2.000.000.00 global 1.00 2.000.000.00$             

1000  $                    -   unidad 1.00

1  $                    -   unidad 1.00 -$                             

62.442.059.00$           

1  $       200.000.00 Día 10.00 2.000.000.00$             

2  $    5.056.000.00 Mes 12.00 121.344.000.00$         1.00 10.112.000.00$      

1  $    5.393.280.00 
GLOBAL 

S/Comprobante
1.00 5.393.280.00$             

1  $    2.000.000.00 
GLOBAL 

S/Comprobante
1.00 2.000.000.00$             

1  $    1.348.000.00 
mes 

s/comprobante
12.00 16.176.000.00$           1.00 1.348.000.00$        

1  $       400.000.00 
mes 

s/comprobante
12.00 4.800.000.00$             1.00 400.000.00$           

1  $       100.000.00 
mes 

s/comprobante
12.00 1.200.000.00$             

1  $       300.000.00 
mes 

s/comprobante
12.00 3.600.000.00$             1.00 300.000.00$           

1  $       200.000.00 
mes 

s/comprobante
12.00 2.400.000.00$             

1  $       400.000.00 
mes 

s/comprobante
12.00 4.800.000.00$             0.49 196.000.00$           

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

1  $    3.258.440.00 

global (NO 

MODIFICABLE 

en la propuesta y 

se pagará según 

comprobantes)

1.00 3.258.440.00$             

1  $    3.000.000.00 global 1.00 3.000.000.00$             

1000  $           1.000.00 unidad 2.00 2.000.000.00$             

1  $       400.000.00 unidad 2.00 800.000.00$                

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2020 172.771.720.00$         12.356.000.00$      

1  $       300.000.00 Día 10.00 3.000.000.00$             

2  $    5.359.000.00 Mes 12.00 128.616.000.00$         

1  $    5.716.877.00 
GLOBAL 

S/Comprobante
1.00 5.716.877.00$             

1  $    2.500.000.00 
GLOBAL 

S/Comprobante
1.00 2.500.000.00$             

1  $    1.429.000.00 
mes 

s/comprobante
12.00 17.148.000.00$           

1  $       450.000.00 
mes 

s/comprobante
12.00 5.400.000.00$             

1  $       120.000.00 
mes 

s/comprobante
12.00 1.440.000.00$             

1  $       350.000.00 
mes 

s/comprobante
12.00 4.200.000.00$             

1  $       220.000.00 
mes 

s/comprobante
12.00 2.640.000.00$             

1  $       450.000.00 
mes 

s/comprobante
12.00 5.400.000.00$             

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

1  $    3.453.947.00 

global (NO 

MODIFICABLE 

en la propuesta y 

se pagará según 

comprobantes)

1.00 3.453.947.00$             

1  $    4.000.000.00 global 1.00 4.000.000.00$             

1000  $           1.000.00 unidad 2.00 2.000.000.00$             

1  $       450.000.00 unidad 2.00 900.000.00$                

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2021 186.414.824.00$         

1  $       350.000.00 Día 10.00 3.500.000.00$             

2  $    5.681.000.00 Mes 7.00 79.534.000.00$           

1  $    3.534.936.00 
GLOBAL 

S/Comprobante
1.00 3.534.936.00$             

1  $    3.000.000.00 
GLOBAL 

S/Comprobante
1.00 3.000.000.00$             

1  $    1.514.000.00 
mes 

s/comprobante
7.00 10.598.000.00$           

1  $       500.000.00 
mes 

s/comprobante
7.00 3.500.000.00$             

1  $       150.000.00 
mes 

s/comprobante
7.00 1.050.000.00$             

1  $       400.000.00 
mes 

s/comprobante
7.00 2.800.000.00$             

1  $       250.000.00 
mes 

s/comprobante
7.00 1.750.000.00$             

1  $       500.000.00 
mes 

s/comprobante
7.00 3.500.000.00$             

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

1  $    2.135.691.00 

global (NO 

MODIFICABLE 

en la propuesta y 

se pagará según 

comprobantes)

1.00 2.135.691.00$             

1  $    4.500.000.00 global 1.00 4.500.000.00$             

1000  $           1.200.00 unidad 2.00 2.400.000.00$             

1  $       500.000.00 unidad 1.00 500.000.00$                

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2022 122.302.627.00$         

543.931.230.00$         

1.604.054.430.00$      Valor total básico 43.575.200.00$      

IVA 8.279.288.00$        

1.604.054.430.00$      Valor total 51.854.488.00$      

304.770.342.00$         

1.908.824.772.00$      

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Saldo básico por ejecutar:

NOTA:

Firma ORIGINAL FIRMADO Firma ORIGINAL FIRMADO

Nombre: JUAN CARLOS VALENCIA MADRID Nombre: MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZÁLEZ  

Supervisor de Contrato de Interventoría

Interventoría CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA P Y H Matrícula No.: 01191-0101 CPITVC

ACTA DE COSTOS
PÁGINA DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

No. De 

Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

(Indique día/mes/año)

1.908.824.772.00$               

1 AL 31 DE MARZO 

DE 2020

33 MESES

31 DE JULIO DE 2022

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

2019

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA Acta de Modif.       No. ____    de        

fecha ________

CONCEPTO
TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

PERSONAL AUXILIAR

Auxiliar Administrativo o Secretaria

Ingeniero Residente

Ingeniero Auxiliar

2020

Ingeniero Residente 3.00 17.829.000.00$         

Conductor

SUBTOTAL 2019 0.00

Auxiliar Administrativo o Secretaria 3.00 3.705.000.00$           

Conductor 3.00 4.380.000.00$           

Ingeniero Auxiliar 3.00 13.110.000.00$         

PERSONAL AUXILIAR

Ingeniero Auxiliar

PERSONAL AUXILIAR

Auxiliar Administrativo o Secretaria

SUBTOTAL 2020 12.00 39.024.000.00

2021

Ingeniero Residente

Ingeniero Residente

Ingeniero Auxiliar

PERSONAL AUXILIAR

Conductor

SUBTOTAL 2021 0.00

2022

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 39.024.000.00$         

FACTOR MULTIPLICADOR 2.40

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) 93.657.600.00$         

Auxiliar Administrativo o Secretaria

Conductor

SUBTOTAL 2022 0.00

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA Acta de Modif.       No. ____    de        

fecha ________

CONCEPTO
TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

VIÁTICOS

Ingeniero Residente

2019

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS

Insumos como pintura, cemento, concreto,

malla para gaviones, materiales para postes

de referencia. etc., para la realización de 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no 

Dotación de Oficina

Papelería, CDs, DVDs, edición informes,

fotocopias,fotografias,etc.

Transportes aéreos y terrestres

Oficina  (incluye servicios públicos)

Peajes

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Comunicaciones

Capacitación microempresas

Plegables (1000 semestrales)

Videos

Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o

laboratorios y toma de muestras de campo. 

Señales temporales incluyendo cinta 

OTROS COSTOS DIRECTOS 2020

VIÁTICOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2019

2020

Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no 3.00 30.336.000.00$         

OTROS COSTOS

Ingeniero Residente -$                           

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

Oficina  (incluye servicios públicos) 2.96 3.990.080.00$           

Dotación de Oficina 3.00 1.200.000.00$           

Insumos como pintura, cemento, concreto,

malla para gaviones, materiales para postes 
0.00 -$                           

Transportes aéreos y terrestres 0.00 -$                           

Capacitación microempresas 2.00 400.000.00$              

Peajes 1.16 464.000.00$              

Papelería, CDs, DVDs, edición informes,

fotocopias,fotografias,etc.
2.00 200.000.00$              

Comunicaciones 2.48 744.000.00$              

Plegables (1000 semestrales) 0.00 0.00

Videos 0.00 0.00

Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o

laboratorios y toma de muestras de campo. 
0.00 -$                           

Señales temporales incluyendo cinta 1.00 3.000.000.00

VIÁTICOS

Ingeniero Residente

40.334.080.00$         

2021

OTROS COSTOS DIRECTOS 2021

OTROS COSTOS

Insumos como pintura, cemento, concreto,

malla para gaviones, materiales para postes 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no 

Dotación de Oficina

Papelería, CDs, DVDs, edición informes,

fotocopias,fotografias,etc.

Transportes aéreos y terrestres

Oficina  (incluye servicios públicos)

Peajes

Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o

laboratorios y toma de muestras de campo. 

Comunicaciones

Capacitación microempresas

Videos

2022

Señales temporales incluyendo cinta 

Plegables (1000 semestrales)

Ingeniero Residente

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

OTROS COSTOS DIRECTOS 2022

VIÁTICOS

Insumos como pintura, cemento, concreto,

malla para gaviones, materiales para postes 

Transportes aéreos y terrestres

Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no 

OTROS COSTOS

Papelería, CDs, DVDs, edición informes,

fotocopias,fotografias,etc.

Comunicaciones

Oficina  (incluye servicios públicos)

Dotación de Oficina

Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o

laboratorios y toma de muestras de campo. 

Señales temporales incluyendo cinta 

Capacitación microempresas

Peajes

Ajuste por Acta de modificación

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)

Plegables (1000 semestrales)

Videos

Costo Total = ( E) + (F)

Valor total básico (C) = (A) + (B) 133.991.680.00$       

Provisión para ajustes y frente adicional (D) 25.458.419.00$         

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D) 159.450.099.00$       

33 MESES

ENERO 01 DE 2020

1.908.824.772.00$               

Matrícula No.: 25202-252372 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.

3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

Representante Legal o su Apoderado

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
MES ACUMULADO

4.131.100.00$                               12.388.200.00$                                   

1.470.062.750.00$                                                

IVA (F) = ( E) *  (% IVA)

X



FECHA 2 4 2020

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Día Mes Año FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

2 4 2020
NOMBRE DE QUIEN RECIBE MIGUEL E. GUARÍN GONZÁLEZORIGINAL FIRMADO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE N/A

NOMBRE DE QUIEN RECIBE N/A

2 4 2020 NOMBRE DE QUIEN APRUEBAMIGUEL E. GUARÍN GONZÁLEZORIGINAL FIRMADO

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBECARLOS J. MEZA LARROTTA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE N/A

NOMBRE DE QUIEN RECIBE N/A

NOMBRE DE QUIEN RECIBE N/A

NOMBRE DE QUIEN RECIBE N/A

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBECARLOS J. MEZA LARROTTA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
N/A

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : DE NIT.

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA,  MODULO 1,GRUPO 1 

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

Correspondiente al acta No.  3 del periodo del 1 AL 31  DE MARZO DE 2020,  y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: ORIGINAL FIRMADO Firma: Firma: _______N/A_______ Firma: ______________________________

Nombre: MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZALEZ Nombre: CARLOS JAVIER MEZA LARROTTA Nombre:   N/A Nombre: CARLOS JAVIER MEZA LARROTTA

Matrícula No.: 01191-0101 CPITVC Matrícula No.: 68202120257 STD Matrícula No. Matrícula No.: 68202120257 STD

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR (E)TERRITORIAL ANTIOQUIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

 
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

901.349.393-7

De acuerdo con la facultad otorgada, el Director Territorial Antioquia  autoriza el pago a favor del interventor CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH.. por valor de : $ 51.854.488 Letras: CINCUENTA Y UN MILLONES 
                     (Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA 

UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA 

AUTORIZACIÓN DE PAGO

2610 2019

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 

(EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE 

PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR

FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE 

PROYECTO 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL

43.575.200.00$   

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE 

REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL 

SUPERVISOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA 1 DE 1

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA _____________ _______________

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA X 3

ACTA DE AJUSTE _____________ _______________

DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS
_____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? _________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1276519 RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 RECURSO No. 20 PROPIOS           VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 131720 RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 RECURSO No. 20 PROPIOS           VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO___________RUBRO No. _________________________ RECURSO No. _______________ VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

ORIGINAL FIRMADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:  MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZÁLEZ

PERIODO

1 AL 31 DE MARZO DE 2020

814.991.00$                           

51.039.497.00$                      

51.854.488.00$                      

2610 DE 2019

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1



Contrato N° 2610 - 2019 Contratista CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

Objeto del Contrato:  ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL 

ANTIOQUIA, MÓDULO 1, GRUPO 1

Valor básico $   Período 

Ite

m

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 22.278.649.25$     

2 26.283.262.74$     

3 1.825.492.07$       

4 1.467.083.94$       

51.854.488.00$     

VALOR CON IVA

$ 15.779.515.19

$ 4.730.987.29

$ 1.768.146.77

$ 334.514.25

$ 1.490.977.81

$ 1.467.083.94

$ 12.663.753.87

$ 13.619.508.87

$ 51.854.488.00

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

CONTRATISTA INTERVENTOR

ORIGINAL FIRMADO

1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CISNEROS

MUNICIPIO 3890.980.447-1 CALDAS 1.485.837.62$      

ORIGINAL FIRMADO

JUAN CARLOS MADRID VALENCIA MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZÁLEZ

MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO 3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA 43.575.200.00$    

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

890.920.814-5 MUNICIPIO 7 SAN JERÓNIMO 10.641.809.97$    

890.905.211-1 MUNICIPIO 8 MEDELLÍN 11.444.965.44$    

890.910.913-3 MUNICIPIO 5 1.252.922.53$      

890.980.049-3 MUNICIPIO 6 PUERTO BERRIO 1.232.843.65$      

890.980.577-0 MUNICIPIO 2 SALGAR 3.975.619.57$      

89.0980.445-0 MUNICIPIO 4 BARBOSA 281.104.41$         

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO ANTIOQUIA VALOR SIN IVA

890.982.330-9 MUNICIPIO 1 CIUDAD BOLIVAR 13.260.096.80$    

TOTALES $ $ 51.854.488.00$    

6205 HATILLO - CISNEROS 1.825.492.07$      

6206 CISNEROS - PUERTO BERRIO- CRUCE 

RUTA 45
1.467.083.94$      

6003 LA MANSA - PRIMAVERA 22.278.649.25$    

6204 SANTAFE DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN 26.283.262.74$    

Ruta (codigo 

vía)

Denominación  (Carretera - Puente-

Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido 

IVA Estudios 

diseños

Subtotal

IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

Acta N° 3 43.575.200.00$      

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Valor Incluido Iva $ 51.854.488.00             

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:
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(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:SUBDIRECCION DE LA  RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2610 de 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

MES INFORME MENSUAL: mar-20 CARRETERA Y/O PROYECTO: 6003,6004,6005,6006

SECTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro 

No.
Recurso No. Valor

1276519 20 108.410.602.00$      

131720 20 659.675.587.00$      

768.086.189.00$      

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta 

No.
Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total

Anticipo 

Amortizado

Saldo 

Anticipo por 

Amortizar

Saldo Registro 

Presupuestal No.__ 

De (Día/Mes/Año)

Valor Total 

Ejecutado 

Acumulado

Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación 

Cuentas por Pagar 

INVIAS

Registro presupuestal  1276519 del 28/12/2019  $     108.410.602.00  $  1.908.824.772.00 

1 46.715.200.00$     8.875.888.00$     55.591.088.00$    -$            -$              52.819.514.00$        55.591.088.00$       1.853.233.684.00$   

2 43.701.280.00$     8.303.243.00$     52.004.523.00$    -$            -$              814.991.00$             107.595.611.00$     1.801.229.161.00$   

3 684.866.00$          130.125.00$        814.991.00$         -$            -$              -$                         108.410.602.00$     1.800.414.170.00$   

Registro presupuestal  131720 del 10/02/2020 659.675.587.00$      

3 42.890.334.00$     8.149.163.00$     51.039.497.00$    -$            -$              608.636.090.00$      159.450.099.00$     1.749.374.673.00$   

133.991.680.00$   25.458.419.00$   159.450.099.00$  608.636.090.00$   159.450.099.00$     1.749.374.673.00$   

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma ORIGINAL FIRMADO Firma            ORIGINAL FIRMADO

Nombre: JUAN CARLOS VALENCIA MADRID Nombre: MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZALEZ

Representante Legal o su Apoderado Supervisor del Contrato de Interventoría

Interventoría CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH Matricula No.: 01191-0101 CPITVC

Matricula No.: 25202-252372 CND
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

LA MANSA - PRIMAVERA PR 0+000 AL PR 44+0200, HATILLO - CISNEROS  PR09+0000 A PR09+0700, HATILLO - CISNEROS  PR53+0000 A 

PR54+1158, CISNEROS - PUERTO TRIUNFO - CRUCE RUTA 45 PR00+0000 A PR01+0000, CISNEROS - PUERTO TRIUNFO - CRUCE RUTA 45 

PR95+0198 A PR97+1261, LA MANSA - PRIMAVERA: DEL PR 88+0100  AL PR 90+0000,PR90+0615 AL PR90+740 (SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, 

LADO DERECHO DE LOS PUENTES LOMALINDA), PR92+0024 AL PR92+280 (SECTOR DE LA VIA ANTIGÚA, LADO IZQUIERDO DE LOS TÚNEKES 

KACHOTIS) Y PR93+0700 AL PR95+0031, PUENTE AURRA - MEDELLIN PR16+0000 AL PR71+0000.

TOTALES

feb-20

mar-20

mar-20

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Mes/Año de 

Ejecución
Observaciones

ene-20

1.908.824.772.00$                                  

2020 C-2401-0600-103-0-2401054-02 PROPIOS CONTRATO PRINCIPAL

Vigencia 

Fiscal
Programa-Subprograma-Proyecto

Fuente de Financiación                                 

(Nación o Propios)

Indicar si es Contrato Principal o No. De 

Adicional

2019 C-2401-0600-103-0-2401054-02 PROPIOS CONTRATO PRINCIPAL

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA 1 DE 2
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(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2610 DE 2019 INTERVENTOR: CONSOCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-20 CARRETERA Y/O PROYECTO: 6003,6204,6205,6206

ARL EPS PENSIÓN CAJA SENA ICBF

1 70.561.319 Ingeniero Residente 5.943.000               5.943.000.00$        -$               237.720        237.720$      -$              -$          -$          

2 1.067.854.920 Ingeniero Auxiliar 4.370.000               4.370.000.00$        -$               174.800        174.800$      -$              -$          -$          

3 1.017.227.411 Secretaria 1.235.000               1.235.000.00$        -$               49.400          49.400$        -$              -$          -$          

4 80724458 Conductor 1.460.000               1.460.000.00$        -$               58.400          58.400$        -$              -$          -$          

13.008.000.00$  13.008.000$        

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.

2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma ORIGINAL FIRMADO Firma           ORIGINAL FIRMADO

Nombre : JUAN CARLOS VALENCIA MADRID Nombre: MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZÁLEZ

Representante Legal o su Apoderado Supervisor del Contrato de Interventoría

Interventoría CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH Matricula No.: 01191-0101 CPITVC

Matricula No.: 25202-252372 CND
Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Copias:  Dirección Territorial.

LA MANSA - PRIMAVERA PR 0+000 AL PR 44+0200, HATILLO - CISNEROS  PR09+0000 A PR09+0700, HATILLO - 

CISNEROS  PR53+0000 A PR54+1158, CISNEROS - PUERTO TRIUNFO - CRUCE RUTA 45 PR00+0000 A PR01+0000, 

CISNEROS - PUERTO TRIUNFO - CRUCE RUTA 45 PR95+0198 A PR97+1261, LA MANSA - PRIMAVERA: DEL PR 88+0100  

AL PR 90+0000,PR90+0615 AL PR90+740 (SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO DERECHO DE LOS PUENTES 

LOMALINDA), PR92+0024 AL PR92+280 (SECTOR DE LA VIA ANTIGÚA, LADO IZQUIERDO DE LOS TÚNEKES KACHOTIS) 

Y PR93+0700 AL PR95+0031, PUENTE AURRA - MEDELLIN PR16+0000 AL PR71+0000.

SECTOR:

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

No.
PARAFISCALES

David Velásquez Alfonso

Juan Carlos Valecia Madrid

Diana Karolina Mazo

Jhon Alexander Gomez Melendez

NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA CARGO
SALARIO / 

HONORARIOS

Indice Base 

Cotización 

(I.B.C.)

1. SEGURIDAD SOCIAL

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
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