
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha de Impresion: 7/03/2025ORDEN DE PAGO

Fecha elaboracion: Formato Radicación N: Radicado No. :

Dependencia: No De Pago:

Tipo y Subtipo de 

Pago:

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CC/NIT

7/03/2025  549 .

DTCI-D.T. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUC

Pago contratos de Obra

38 DE RECIBO PARCIAL 33

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.  901542528

IDU-1751-2021  

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, 

reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Contrato

Orden de Pago No:           498

INFORMACIÓN PARA GIRO

Girar a Nombre deCC/NIT Valor Banco Número de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago

 901542528 CONSORCIO CONSERVIAL D.C. $1,165,045,037 BANCO DE 

OCCIDENTE

227861010 CORRIENTE TRANSFERENCIA

FuenteRubro Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura

72$4,262,406,624$1,165,045,037$5,427,451,661 3770 24/09/2024O23011724022024014005115  0 74

 1.165.045.037,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.165.045.037,00

 0,00

 0,00

 1.165.045.037,00

Total

Garantia Adicional

Amortizacion Anticipo

Descuentos

Subtotal

Valor IVA

Base Gravable

Valor ExentoPago de Contratos

N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripción del pago: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE 

SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

SEGUN ACTA No. 38 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 PERIODO DEL 01/02/2025 HASTA EL 28/02/2025, ACTAS DE AJUSTE 176 

Y 177 DE RPO 33.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo 

referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Autoriza: _________________________
Firma

Firma1

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

YADIRA VARGAS PARRAElaboró:
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Nit 901.542.528-0

Factura Electrónica De Venta NoFECHA FACTURA 04/03/2025

CLIENTE 899999081 6NIT

18/04/2025

VALOR TOTAL

72

CONSORCIO CONSERVIAL DC

DIRECCIÓ

FORMA DE PAGO

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA 
VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTA GRUPO 2

CALLE 22  6 27

DESCRIPCION

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, según Art.774 del Código de Comercio.

CONTRATO DE OBRA No.:  1751-2021

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No.

No somos Grandes Contribuyentes

ITEM

Actividad Económica ICA 4290 7.60 X 1000

45 Dias CS

CIUDAD Bogota D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 
18764070147421 que habilita desde CS 50 hasta CS 100. Vence 2025-05-03

1.165.045.037COSTO DIRECTO DE OBRA INCLUYE AIU 
ACTA No. 38 DE RECIBO PARCIAL No. 33 PERIODO DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025
SUBTOTAL COSTO DE OBRAS CIVILES (INCLUYE AIU= 47.2080%) SUBTOTAL COSTOS DE
GESTION SG-SST Y SGA- COSTO DE GESTION SOCIAL - COSTO PMT (INCLUYE AIU=
22.238%)
CONTRATO No 1751- 2021 -PAGO DEL 3% CONTRA ACTA DE RECIBO FINAL Y 3% CONTRA 
LIQUIDACION
SEGUN CLAUSULA 9,1 DEL CONTRATO No. 1751- 2021

1

SUBTOTAL

AMORTIZACION ANTICIPO

SON:

0IVA

CR 69 C 22 80 SUR   Teléfono 3246025000 Bogota D.C.

DESCUENTO

FIRMA Y SELLO Recibido y Aceptado por:

_________________________________
CC ó Nit.

Factura Electronica de Venta realizada por medio de World Office Colombia SAS Nit.900.534.356-3

TOTAL DE LA OPERACIÓN

CONSTRUCTORA OZUL SAS

RENERGY SAS

CONSTRUSOCIAL SAS

MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

E-mail: conservialdc@gmail.com

1.165.045.037

Fecha y Hora de Generación:  03/03/2025 16:54:06
Total líneas o ítems:  1

0

OBSERVACIONES: VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA RECIBO 3% $37.182.288 VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 3% $37.182.288 LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDE AL 0% DEL VALOR TOTAL EJECUTADO $ 
1.239.409.613

CONSORCIADO:

900.923.094-8

5%

819.002.537-3

NIT:

65%

%

900.825.863-5

30%

Favor realizar transferencia electrónica/consignación a Cta Corriente No 227861010 en el Banco de Occidente, a nombre de CONSORCIO CONSERVIAL DC NIT 901542528-0

1.165.045.037
0

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d297705db03af9460ae5f5f635ffe50ea224c1fb439f7df8b8cb4a1856b85d32d37094a1fa58db0412413f08cad8b10 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2025 4:22:13 p. m.



ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS (SIN IVA)

N.A M2 215720,00  $             2.791,00  $                         602.074.520,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)     282.692,1  $                       788.993.707       282.692,12  $                      788.993.707 

N.A M2 12079,00  $           10.000,00  $                         120.790.000,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)       26.098,1  $                       260.980.500         26.098,05  $                      260.980.500 

1,000 RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

1,001 M2 598,00  $                622,17  $                                372.058,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.029,9  $                              640.773           1.029,90  $                             640.773 

1,002 M3 102,00  $           33.182,17  $                             3.384.581,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                5,7  $                              190.466                  5,74  $                             190.466 

1,003 M3 910,00  $           32.811,00  $                           29.858.010,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.031,3  $                         33.838.969           1.031,33  $                        33.838.969 

1,004 M3 180,00  $           77.346,88  $                           13.922.438,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              62,1  $                           4.805.562                62,13  $                          4.805.562 

1,005 M3 598,00  $             4.891,05  $                             2.924.848,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            782,7  $                           3.828.274              782,71  $                          3.828.274 

1,006 M2 629,00  $             1.889,71  $                             1.188.628,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.865,1  $                           3.524.536           1.865,12  $                          3.524.536 

1,007 M2 598,00  $             2.298,54  $                             1.374.527,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         3.471,1  $                           7.978.347           3.471,05  $                          7.978.347 

1,008 ML 257,00  $           11.674,10  $                             3.000.244,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

1,009 UN 2,00  $         111.182,52  $                                222.365,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

1,010 M2 3,00  $           93.640,29  $                                280.921,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

1,011 ML 257,00  $             3.340,31  $                                858.460,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            344,5  $                           1.150.737              344,50  $                          1.150.737 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   782,71  $                3.828.274,00 

0,00  $                              -   1865,12  $                3.524.535,00 

3471,05

 $                              -   0,00

 $                              -   

282692,12

 $                              -   

 $                   640.772,00 

 $                   185.820,00 

 $              33.838.969,00 

 $                4.805.561,00 

 $                                 -   

 $             788.993.707,00 

 $             260.980.500,00 

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS PARA 
MANTENIMIENTO DE VIAS - (INCLUYE PERSONAL 
DE APOYO, PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN)

DISEÑO PARA REHABILITACION O 
RECONSTRUCCION DE VIAS (INCLUYE 
PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN)

REPLANTEO GENERAL

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR 
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE.

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MANUAL)

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 
(INCLUYE CARGUE)

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

26098,05

1029,90

5,60

1031,33

62,13

 $                              -   

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   

 $                              -   0,00

0,00

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO 
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

 $                7.978.347,00 

0,00  $                                 -   

0,00

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

344,50  $                1.150.737,00 0,00

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1



ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

1,012 M2 6,00  $           20.186,28  $                                121.118,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              84,2  $                           1.700.089                84,22  $                          1.700.089 

1,013 M3 36,00  $      1.037.194,37  $                           37.338.997,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            270,4  $                       280.498.845              270,44  $                      280.498.845 

1,014 M3 180,00  $         150.319,16  $                           27.057.449,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            202,3  $                         30.406.560              202,28  $                        30.406.560 

1,015 M3 48,00  $           40.299,36  $                             1.934.369,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              38,3  $                           1.541.451                38,25  $                          1.541.451 

1,016 M3 240,00  $         144.537,52  $                           34.689.005,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              65,6  $                           9.485.997                65,63  $                          9.485.997 

1,017 M3 66,00  $         636.036,62  $                           41.978.417,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            337,9  $                       214.891.332              337,86  $                      214.891.332 

1,018 M2 598,00  $             7.055,07  $                             4.218.932,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.059,3  $                           7.473.577           1.059,32  $                          7.473.577 

2,000 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO PARA MALLA VIAL INTERMEDIA

2,001 M2 234,00  $                622,17  $                                145.588,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.000,1  $                              622.245           1.000,12  $                             622.245 

2,002 M3 15,00  $           33.182,17  $                                497.733,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

2,003 M3 353,00  $           32.811,00  $                           11.582.283,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            861,4  $                         28.263.724              861,41  $                        28.263.724 

2,004 M3 47,00  $           47.400,96  $                             2.227.845,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            196,6  $                           9.317.133              196,56  $                          9.317.133 

2,005 M3 71,00  $           77.346,88  $                             5.491.628,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                9,2  $                              707.724                  9,15  $                             707.724 

2,006 M3 211,00  $             4.891,05  $                             1.032.012,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            578,3  $                           2.828.299              578,26  $                          2.828.299 

2,007 M3 43,00  $         550.359,91  $                           23.665.476,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                7,3  $                           4.028.635                  7,32  $                          4.028.635 

2,008 M3 9,00  $         587.791,86  $                             5.290.127,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            759,6  $                       446.474.941              759,58  $                      446.474.941 

 $                              -   1059,32  $                7.473.577,00 

 $                9.317.133,00 0,00

0,00  $                              -   9,15

337,86  $             214.891.333,00 

0,00

 $                              -   861,41  $              28.263.724,00 

 $                              -   196,56

0,00  $                                 -   

 $                   707.724,00 

0,00  $                              -   578,26  $                2.828.299,00 

 $                              -   752,27  $             442.178.182,00 

0,00  $                              -   7,32  $                4.028.635,00 

0,00

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA)

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o 
(BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, 
Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)

ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO 
INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE 
GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 
con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, 
Nivelación y Compactación mecánica con 
vibrocompactador y compactador de llantas)

GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN 
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye 
Suministro e Instalación)

38,25  $                1.541.451,00 0,00

270,44  $             280.498.846,00 

REPLANTEO GENERAL

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR 
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MANUAL)

0,00  $                              -   84,22  $                1.700.089,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   202,28  $              30.406.560,00 

 $                              -   

0,00

0,00  $                              -   1000,12  $                   622.245,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   65,63  $                9.485.997,00 

0,00  $                              -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 
(INCLUYE CARGUE)

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, 
FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO 
INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)

LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS 
(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y 
ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y 
JUNTAS).

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 2



ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
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SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

2,009 M2 234,00  $             1.401,75  $                                328.010,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            266,8  $                              373.987              266,80  $                             373.987 

2,010 ML 103,00  $             1.801,70  $                                185.575,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            166,5  $                              300.019              166,52  $                             300.019 

2,011 ML 103,00  $             8.730,35  $                                899.226,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            105,6  $                              921.925              105,60  $                             921.925 

2,012 M3 15,00  $         590.857,87  $                             8.862.868,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

2,013 ML 101,00  $           11.674,10  $                             1.179.084,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

2,014 UN 1,00  $         111.182,52  $                                111.183,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

2,015 M2 2,00  $           93.640,29  $                                187.281,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

2,016 ML 101,00  $             3.340,31  $                                337.371,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

2,017 M2 2,00  $           20.186,28  $                                  40.373,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

2,018 KG 82,00  $             4.765,28  $                                390.753,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            263,0  $                           1.253.412              263,03  $                          1.253.412 

2,019 UN 46,00  $                697,07  $                                  32.065,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         8.647,0  $                           6.027.564           8.647,00  $                          6.027.564 

2,020 M3 94,00  $         150.319,16  $                           14.130.001,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            192,9  $                         29.001.076              192,93  $                        29.001.076 

2,021 M3 10,00  $           40.299,36  $                                402.994,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              60,7  $                           2.447.783                60,74  $                          2.447.783 

2,022 M3 47,00  $         144.537,52  $                             6.793.263,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

0,00  $                              -   266,80

0,00  $                              -   105,60  $                   921.925,00 

 $                   373.987,00 

0,00  $                              -   166,52  $                   300.018,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                                 -   

263,03  $                1.253.412,00 

8647,00  $                6.027.564,00 

 $                              -   192,93  $              29.001.075,00 

0,00  $                                 -   

0,00

0,00  $                              -   60,74  $                2.447.784,00 

0,00  $                              -   

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO 
Y APLICACIÓN)

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: 
CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO 
Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO 
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE 
OBRA

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 
SELLANTE)
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO 
MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN  MECANICA CON 
VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE 
LLANTAS)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO 
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO 
Y FIJACIÓN)

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO 
ENTRE 1/2" A 1 1/4".

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o 
(BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, 
Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)

ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO 
INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE 
GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)
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ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

2,023 M2 234,00  $             7.055,07  $                             1.650.886,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            980,2  $                           6.915.027              980,15  $                          6.915.027 

3,000 REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBLE

3,001 M2 8463,00  $                622,17  $                             5.265.425,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         4.263,1  $                           2.652.342           4.263,05  $                          2.652.342 

3,002 M3 847,00  $           33.182,17  $                           28.105.298,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                3,4  $                              111.492                  3,36  $                             111.492 

3,003 M3 593,00  $           79.167,94  $                           46.946.588,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

3,004 M3 48,00  $             6.036,20  $                                289.738,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

3,005 M3 7371,00  $           32.811,00  $                         241.849.881,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         2.324,5  $                         76.270.482           2.324,54  $                        76.270.482 

3,006 M3 4232,00  $             4.891,05  $                           20.698.924,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         3.865,1  $                         18.904.593           3.865,14  $                        18.904.593 

3,007 M2 8902,00  $             1.889,71  $                           16.822.198,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         2.810,0  $                           5.310.161           2.810,04  $                          5.310.161 

3,008 M2 8463,00  $             2.298,54  $                           19.452.544,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.871,5  $                           4.301.741           1.871,51  $                          4.301.741 

3,009 ML 3627,00  $           11.674,10  $                           42.341.961,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

3,010 UN 726,00  $         111.182,52  $                           80.718.510,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

3,011 M2 43,00  $           93.640,29  $                             4.026.532,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

3,012 ML 3627,00  $             3.340,31  $                           12.115.304,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            786,8  $                           2.628.156              786,80  $                          2.628.156 

3,013 M2 72,00  $           20.186,28  $                             1.453.412,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            344,5  $                           6.954.779              344,53  $                          6.954.779 

 $              18.904.593,00 

0,00  $                              -   980,15  $                6.915.027,00 

0,00  $                              -   4263,05  $                2.652.342,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   2324,54  $              76.270.482,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   786,80  $                2.628.156,00 0,00

0,00  $                              -   344,53  $                6.954.779,00 

3,36  $                   111.492,00 

3865,14

GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN 
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye 
Suministro e Instalación)

REPLANTEO GENERAL

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE 
CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL 
FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO 
PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO 
DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O 
DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO 
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR 
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 
(INCLUYE CARGUE)

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

 $                              -   1871,51

0,00  $                              -   2810,04  $                5.310.160,00 

 $                4.301.741,00 

0,00  $                                 -   

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

3,014 M3 508,00  $      1.037.194,37  $                         526.894.740,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            112,9  $                       117.119.988              112,92  $                      117.119.988 

3,015 M3 2539,00  $         150.319,16  $                         381.660.347,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            772,1  $                       116.064.430              772,12  $                      116.064.430 

3,016 M3 508,00  $           40.299,36  $                           20.472.075,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

3,017 M3 1693,00  $         144.537,52  $                         244.702.021,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

3,018 M3 931,00  $         628.191,82  $                         584.846.584,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            214,4  $                       134.690.608              214,41  $                      134.690.608 

3,019 M2 8463,00  $             7.055,07  $                           59.707.057,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         3.506,7  $                         24.740.014           3.506,70  $                        24.740.014 

4,000 REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO RIGIDO

4,001 M2 2894,00  $                622,17  $                             1.800.560,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         4.907,9  $                           3.053.548           4.907,90  $                          3.053.548 

4,002 M3 174,00  $           33.182,17  $                             5.773.698,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

4,003 M3 3235,00  $           32.811,00  $                         106.143.585,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         2.834,7  $                         93.008.685           2.834,68  $                        93.008.685 

4,004 M3 579,00  $           47.400,96  $                           27.445.156,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            666,0  $                         31.569.039              666,00  $                        31.569.039 

4,005 M3 1737,00  $             4.891,05  $                             8.495.754,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.853,4  $                           9.064.974           1.853,38  $                          9.064.974 

4,006 M3 232,00  $         550.359,91  $                         127.683.499,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

4,007 M3 348,00  $         678.214,89  $                         236.018.782,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

4,008 M2 2894,00  $             1.401,75  $                             4.056.665,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         4.600,0  $                           6.448.050           4.600,00  $                          6.448.050 

 $                              -   772,12  $             116.064.431,00 

0,00

666,00  $              31.569.039,00 

0,00

0,00  $                              -   2834,68  $              93.008.685,00 

0,00  $                              -   

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE 
GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 
CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, 
Nivelación y Compactación mecanica con 
vibrocompactador y compactador de llantas)

GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN 
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye 
Suministro e Instalación)

REPLANTEO GENERAL

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR 
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

0,00

0,00  $                              -   

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA)

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o 
(BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, 
Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)

ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO 
INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.

0,00  $                              -   

 $                9.064.975,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   214,41

0,00

0,00  $                              -   

 $                                 -   

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $             134.690.609,00 

112,92  $             117.119.988,00 

0,00

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 
(INCLUYE CARGUE)

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, 
FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO 
INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO 
NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 
COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. 
INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO 
Y APLICACIÓN)

 $                              -   4549,55  $                6.377.332,00 

3506,70  $              24.740.013,00 

0,00  $                              -   4907,90  $                3.053.548,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   1853,38
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ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A
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UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

4,009 ML 1274,00  $             1.801,70  $                             2.295.366,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              73,0  $                              131.560                73,02  $                             131.560 

4,010 ML 1274,00  $             8.730,35  $                           11.122.466,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.799,6  $                         15.710.876           1.799,57  $                        15.710.876 

4,011 ML 1240,00  $           11.674,10  $                           14.475.884,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

4,012 UN 9,00  $         111.182,52  $                             1.000.643,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

4,013 M2 15,00  $           93.640,29  $                             1.404.604,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

4,014 ML 1240,00  $             3.340,31  $                             4.141.984,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            738,5  $                           2.466.819              738,50  $                          2.466.819 

4,015 M2 25,00  $           20.186,28  $                                504.657,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            192,0  $                           3.874.958              191,96  $                          3.874.958 

4,016 M3 1158,00  $         150.319,16  $                         174.069.587,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            484,5  $                         72.825.123              484,47  $                        72.825.123 

4,017 M3 579,00  $         144.537,52  $                           83.687.224,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

4,018 M3 116,00  $           40.299,36  $                             4.674.726,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              80,8  $                           3.256.188                80,80  $                          3.256.188 

4,019 M2 2894,00  $             7.055,07  $                           20.417.373,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         4.321,6  $                         30.489.261           4.321,61  $                        30.489.261 

5,000 MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBLE

5,001 M3 10828,00  $           32.811,00  $                         355.277.508,00 (-)                                   998,0 -$                            32.746.034,00 (+)       30.236,6  $                       992.093.739         30.236,62  $                      992.093.739 

5,002 UN 132,00  $           67.831,39  $                             8.953.743,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              10,0  $                              678.314                10,00  $                             678.314 

 $           17.471.529,00 30236,62  $             992.093.740,00 532,49

0,00  $                              -   10,00  $                   678.313,00 

1799,57  $              15.710.875,00 

0,00  $                              -   73,02  $                   131.560,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   0,00  $                                 -   

191,96  $                3.874.958,00 

0,00

0,00  $                              -   738,50  $                2.466.819,00 

0,00  $                              -   

4321,61  $              30.489.261,00 

0,00  $                              -   484,47  $              72.825.123,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: 
CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO 
Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO 
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE 
OBRA

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 
SELLANTE)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO 
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o 
(BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, 
Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE 
GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)

ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO 
INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.

GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN 
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye 
Suministro e Instalación)

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR 
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE.

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

80,80  $                3.256.188,00 

0,00  $                              -   
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ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

5,003 UN 265,00  $           67.831,39  $                           17.975.318,00 (+)                                     17,0  $                              1.153.134,00 (+)            400,0  $                         27.132.556              400,00  $                        27.132.556 

5,004 ML 17631,00  $           11.674,10  $                         205.826.057,00 (+)                                7.000,0  $                            81.718.700,00 (+)       34.000,0  $                       396.919.400         34.000,00  $                      396.919.400 

5,005 UN 28,00  $         111.182,52  $                             3.113.111,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

5,006 M2 232,00  $           93.640,29  $                           21.724.547,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

5,007 ML 17631,00  $             3.340,31  $                           58.893.006,00 (+)                                6.100,0  $                            20.375.891,00 (+)       34.100,0  $                       113.904.571         34.100,00  $                      113.904.571 

5,008 M2 265,00  $           20.186,28  $                             5.349.364,00 (+)                                   700,0  $                            14.130.396,00 (+)         9.900,0  $                       199.844.172           9.900,00  $                      199.844.172 

5,009 M2 27473,00  $             1.902,54  $                           52.268.481,00 (+)                                   976,0  $                              1.856.917,00 (+)     158.000,0  $                       300.601.320       158.000,00  $                      300.601.320 

5,010 M2 18316,00  $             1.919,77  $                           35.162.507,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            908,8  $                           1.744.706              908,81  $                          1.744.706 

5,011 ML 4358,00  $             2.001,29  $                             8.721.622,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         3.995,0  $                           7.995.053           3.994,95  $                          7.995.053 

5,012 ML 2906,00  $             1.801,70  $                             5.235.740,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            395,6  $                              712.753              395,60  $                             712.753 

5,013 ML 13065,00  $             5.590,30  $                           73.037.270,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)       49.000,0  $                       273.924.700         49.000,00  $                      273.924.700 

5,014 ML 8710,00  $             5.432,45  $                           47.316.640,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.524,5  $                           8.281.770           1.524,50  $                          8.281.770 

5,015 M3 327,00  $           35.829,73  $                           11.716.322,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            100,0  $                           3.582.973              100,00  $                          3.582.973 

5,016 M3 218,00  $           70.393,59  $                           15.345.803,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            145,9  $                         10.271.129              145,91  $                        10.271.129 

6,00  $                406.988,00 

2025,75  $           40.892.357,00 9891,00  $             199.662.496,00 

 $                7.690.677,00 

0,00  $                              -   

145,91  $              10.271.129,00 

34096,44  $             113.892.679,00 

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

7090,50  $           23.684.468,00 

3121,38  $             5.938.550,00 157267,29  $             299.207.311,00 

 $                              -   908,81  $                1.744.706,00 

395,60  $                   712.751,00 

0,00

20,40  $                  40.826,00 3842,86

0,00  $                              -   48723,65  $             272.379.821,00 

 $                              -   1524,50  $                8.281.770,00 0,00

2,45  $                  87.783,00 98,70  $                3.536.395,00 

0,00  $                              -   

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO 
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 
- HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO 
SUPERFICIE Y RIEGO)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO)

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - 
INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO 
INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE 
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 
MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: 
CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO 
Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO 
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE 
OBRA

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - 
HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 
EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE 
(INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. 
HORARIO NOCTURNO. INCLUYE CARGUE.

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
(INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION 
FINAL)

 $                              -   0,00

389,00  $              26.386.410,00 

7021,80  $           81.973.195,00 33627,30  $             392.568.463,00 

 $                                 -   
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

5,017 M3 4486,00  $           79.763,30  $                         357.818.164,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)       22.000,0  $                    1.754.792.600         22.000,00  $                   1.754.792.600 

5,018 M3 2991,00  $           79.167,93  $                         236.791.279,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

5,019 M2 26384,00  $             1.889,99  $                           49.865.496,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)     145.597,5  $                       275.177.838       145.597,51  $                      275.177.838 

5,020 M2 17589,00  $             1.889,71  $                           33.238.109,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.139,1  $                           2.152.531           1.139,08  $                          2.152.531 

5,021 M3 309,00  $           35.707,99  $                           11.033.769,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            515,0  $                         18.391.043              515,04  $                        18.391.043 

5,022 M2 26384,00  $                667,19  $                           17.603.141,00 (+)                                1.662,9  $                              1.109.444,00 (+)     153.000,0  $                       102.080.070       153.000,00  $                      102.080.070 

5,023 M2 17589,00  $                622,17  $                           10.943.348,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.179,7  $                              733.993           1.179,73  $                             733.993 

5,024 M3 327,00  $         161.215,39  $                           52.717.433,00 (-)                                   318,5 -$                            51.343.320,00 (+)         1.845,2  $                       297.478.419           1.845,22  $                      297.478.419 

5,025 M3 218,00  $         150.319,16  $                           32.769.577,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            399,2  $                         60.001.396              399,16  $                        60.001.396 

5,026 M3 1505,00  $         702.259,10  $                      1.056.899.946,00 (-)                                   266,1 -$                          186.864.124,00 (+)       12.186,5  $                    8.558.066.477         12.186,48  $                   8.558.066.477 

5,027 M3 1003,00  $         636.036,62  $                         637.944.730,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            145,6  $                         92.575.130              145,55  $                        92.575.130 

5,028 M3 2850,00  $         646.287,49  $                      1.841.919.347,00 (+)                                 100,00  $                            64.628.749,00 (+)         7.100,0  $                    4.588.641.179           7.100,00  $                   4.588.641.179 

5,029 M3 1900,00  $         628.191,82  $                      1.193.564.458,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            116,1  $                         72.951.916              116,13  $                        72.951.916 

325,05  $           25.927.061,00 21713,01  $          1.731.901.329,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

1925,37  $             3.638.930,00 142688,60  $             269.680.026,00 

0,00  $                              -   1139,08  $                2.152.530,00 

0,00  $                              -   116,13  $              72.951.916,00 

0,00  $                              -   451,25  $              16.113.232,00 

 $             2.087.197,00 152147,12  $             101.511.032,00 

1032,03  $             166.379.118,00 

3128,34

0,00  $                              -   1179,73  $                   733.992,00 

55,39  $             8.929.720,00 

7097,77  $          4.587.199.956,00 

0,00  $                              -   386,86  $              58.152.470,00 

 $          132.474.157,00 12186,48  $          8.558.066.479,00 188,64

0,00  $                              -   145,55  $              92.575.129,00 

168,80  $          109.093.328,00 

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO 
NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, 
PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 
MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI 
DISPOSICIÓN FINAL).

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE 
CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL 
FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - 
HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO 
SUPERFICIE Y RIEGO)

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO)

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO 
NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES.

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO

REPLANTEO GENERAL

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o 
(BGB_BG25) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, 
Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o 
(BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, 
Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 
con Cemento Asfáltico - HORARIO NOCTURNO. 
(Suministro, Extendido y Nivelación Manual y 
Compactación mecanica con vibrocompactador Benitin 
de 1 tonelada incluye operario y combustible)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 
con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, 
Nivelación y Compactación mecánica con 
vibrocompactador y compactador de llantas)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 
CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO 
NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y 
Compactación mecanica con vibrocompactador y 
compactador de llantas)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 
CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, 
Nivelación y Compactación mecanica con 
vibrocompactador y compactador de llantas)
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ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

5,030 M3 528,00  $      1.037.194,37  $                         547.638.627,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         6.159,0  $                    6.388.080.125           6.159,00  $                   6.388.080.125 

6,000 MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO RIGIDO

6,001 M3 8589,00  $           32.811,00  $                         281.813.679,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            749,7  $                         24.598.735              749,71  $                        24.598.735 

6,002 UN 48,00  $           67.831,47  $                             3.255.911,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

6,003 UN 95,00  $           67.831,47  $                             6.443.990,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              34,0  $                           2.306.270                34,00  $                          2.306.270 

6,004 ML 8848,00  $             8.730,35  $                           77.246.137,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         2.984,3  $                         26.053.809           2.984,28  $                        26.053.809 

6,005 ML 6292,00  $           11.674,10  $                           73.453.437,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

6,006 UN 10,00  $         111.182,52  $                             1.111.825,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

6,007 M2 83,00  $           93.640,29  $                             7.772.144,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

6,008 ML 6292,00  $             3.340,31  $                           21.017.231,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

6,009 M2 94,00  $           20.186,28  $                             1.897.510,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

6,010 M3 142,00  $             5.024,13  $                                713.426,00 (+)                                     60,0  $                                 301.448,00 (+)            760,0  $                           3.818.339              760,00  $                          3.818.339 

6,011 M3 95,00  $           70.393,49  $                             6.687.382,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            197,3  $                         13.890.747              197,33  $                        13.890.747 

6,012 M3 1487,00  $           52.048,30  $                           77.395.822,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              41,3  $                           2.150.636                41,32  $                          2.150.636 

 $                              -   6158,66  $          6.387.727.479,00 0,00

0,00  $                              -   748,57  $              24.561.332,00 

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   766,18  $                6.689.020,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                                 -   

75,81  $                380.879,00 753,46  $                3.785.480,00 

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO 
NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES.

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO 
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - 
HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
(INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION 
FINAL)

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 
SELLANTE)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA)

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR 
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE.

 $                              -   34,00  $                2.306.270,00 

0,00  $                                 -   

0,00

0,00

0,00  $                              -   197,33  $              13.890.746,00 

0,00  $                              -   41,32  $                2.150.635,00 
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ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

6,013 M3 991,00  $           47.400,96  $                           46.974.351,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            335,3  $                         15.894.964              335,33  $                        15.894.964 

6,014 M3 1239,00  $         550.359,91  $                         681.895.928,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              64,0  $                         35.239.545                64,03  $                        35.239.545 

6,015 M3 826,00  $         678.214,89  $                         560.205.499,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

6,016 M3 2065,00  $         587.791,86  $                      1.213.790.191,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            440,0  $                       258.628.418              440,00  $                      258.628.418 

6,017 UN 4130,00  $                697,07  $                             2.878.899,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         3.924,0  $                           2.735.303           3.924,00  $                          2.735.303 

6,018 M3 142,00  $         150.319,16  $                           21.345.321,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            117,6  $                         17.673.024              117,57  $                        17.673.024 

6,019 M3 95,00  $         161.215,39  $                           15.315.462,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

7,000 MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBLE

7,001 UN 379,00  $           67.831,39  $                           25.708.097,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

7,002 UN 760,00  $           67.831,39  $                           51.551.856,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              48,0  $                           3.255.907                48,00  $                          3.255.907 

7,003 ML 19933,00  $             7.227,50  $                         144.065.758,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

7,004 ML 1608,00  $             6.149,59  $                             9.888.541,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)       13.384,5  $                         82.309.187         13.384,50  $                        82.309.187 

7,005 M2 3323,00  $         114.794,18  $                         381.461.060,00 (+)                                   100,0  $                            11.479.418,00 (+)         1.300,0  $                       149.232.434           1.300,00  $                      149.232.434 

8,000 MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO RIGIDO

8,001 UN 25,00  $           67.831,47  $                             1.695.787,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

8,002 UN 50,00  $           67.831,39  $                             3.391.570,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              42,0  $                           2.848.918                42,00  $                          2.848.918 

8,003 ML 4670,00  $             8.730,35  $                           40.770.735,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            801,3  $                           6.995.891              801,33  $                          6.995.891 

8,004 ML 6215,00  $             6.150,02  $                           38.222.374,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            467,1  $                           2.872.674              467,10  $                          2.872.674 

0,00  $                              -   433,36  $             254.725.481,00 

 $                              -   3924,00  $                2.735.303,00 0,00

0,00  $                              -   117,57  $              17.673.024,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, 
FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO 
INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO 
NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 
COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. 
INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS 
(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y 
ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y 
JUNTAS).

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO 
ENTRE 1/2" A 1 1/4".

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o 
(BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, 
Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o 
(BGB_BG25) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, 
Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

SELLO DE GRIETAS

SELLO DE FISURAS

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m.  
(Incluye demolición manual y cargue de pavimento 
flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de 
escombros, imprimación, colocación y compactación 
MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima 
CLR-0)

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 
SELLANTE)

SELLO DE FISURAS

 $                              -   335,33  $              15.894.964,00 

0,00  $                                 -   

0,00

0,00  $                              -   64,03  $              35.239.545,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                                 -   

71,10  $             8.161.866,00 1268,66  $             145.634.785,00 

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   40,00  $                2.713.255,00 

13330,50  $              81.977.109,00 

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   123,96  $                1.082.214,00 

 $                              -   467,10  $                2.872.674,00 0,00

34,00  $                2.306.268,00 
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ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

9,000 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

9,001 M2 264,00  $                622,17  $                                164.253,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,002 M3 14,00  $           33.182,17  $                                464.550,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              28,7  $                              950.669                28,65  $                             950.669 

9,003 ML 3,00  $           42.592,56  $                                127.778,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            449,9  $                         19.162.819              449,91  $                        19.162.819 

9,004 M2 5,00  $           51.143,98  $                                255.720,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            510,0  $                         26.083.430              510,00  $                        26.083.430 

9,005 ML 3,00  $           31.195,32  $                                  93.586,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            550,0  $                         17.157.426              550,00  $                        17.157.426 

9,006 M3 27,00  $         168.588,72  $                             4.551.895,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                4,0  $                              674.355                  4,00  $                             674.355 

9,007 M2 43,00  $             1.401,75  $                                  60.275,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            822,5  $                           1.152.883              822,46  $                          1.152.883 

9,008 ML 15,00  $             8.338,72  $                                125.081,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,009 M2 43,00  $             2.298,54  $                                  98.837,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,010 ML 5,00  $           50.173,66  $                                250.868,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            221,5  $                         11.110.957              221,45  $                        11.110.957 

9,011 M3 11,00  $         127.860,73  $                             1.406.468,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,012 M3 2,00  $         127.860,43  $                                255.721,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,013 M3 159,00  $         116.742,11  $                           18.561.995,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              47,9  $                           5.587.277                47,86  $                          5.587.277 

9,014 M3 4,00  $         122.381,76  $                                489.527,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              54,0  $                           6.607.391                53,99  $                          6.607.391 

REPLANTEO GENERAL

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE 
NIVELACIÓN 2000 PSI)

ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI 
(210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE 
SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI 
(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. 
INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.)

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL 
(INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES.

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO 
Y APLICACIÓN)

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 
SELLANTE)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO)

SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

0,00  $                              -   

 $                868.888,00 430,31

0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   28,65  $                   950.669,00 

 $              18.328.005,00 

548,80  $              17.119.992,00 

20,40

0,00  $                              -   509,78  $              26.072.177,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   3,52  $                   593.431,00 

 $                              -   822,46  $                1.152.884,00 0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

 $                              -   0,00

0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   221,45  $              11.110.957,00 

 $                                 -   

47,86  $                5.587.277,00 

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   53,99  $                6.607.392,00 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

9,015 M3 40,00  $         705.704,14  $                           28.228.166,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,016 ML 7,00  $           11.674,10  $                                  81.719,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,017 UN 3,00  $         111.182,52  $                                333.548,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,018 ML 21,00  $             3.340,31  $                                  70.147,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)       25.492,8  $                         85.153.888         25.492,81  $                        85.153.888 

9,019 M2 26,00  $           20.186,28  $                                524.843,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         4.591,7  $                         92.689.947           4.591,73  $                        92.689.947 

9,020 M3 20,00  $         711.202,94  $                           14.224.059,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,021 M3 22,00  $         131.871,04  $                             2.901.163,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,022 M3 18,00  $           42.477,54  $                                764.596,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,023 M3 22,00  $         136.660,51  $                             3.006.531,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,024 M3 4,00  $         145.936,72  $                                583.747,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                5,4  $                              788.058                  5,40  $                             788.058 

9,025 M3 6,00  $         126.771,07  $                                760.626,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.600,0  $                       202.833.712           1.600,00  $                      202.833.712 

9,026 M3 29,00  $         116.742,14  $                             3.385.522,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO 
MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 
(CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y 
COMPACTADOR DE LLANTAS)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO 
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO 
MD20 ASF CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y 
COMPACTACIÓN MECANICA) INCLUYE: VIBRO 
COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - 
INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 28 KM)

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON 
RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON 
RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON 
RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON 
RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

0,00  $                              -   5,40  $                   788.058,00 

0,00  $                              -   1553,12

0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                                 -   

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

0,00  $                                 -   

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

 $                              -   0,00

 $             196.890.684,00 

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   
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ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

9,027 M3 32,00  $         219.860,00  $                             7.035.520,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              11,9  $                           2.616.334                11,90  $                          2.616.334 

9,028 M3 8,00  $         235.280,47  $                             1.882.244,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,029 ML 14,00  $           10.408,18  $                                145.715,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)       12.970,6  $                       135.000.570         12.970,62  $                      135.000.570 

9,030 M3 14,00  $           33.592,50  $                                470.295,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         3.029,2  $                       101.757.393           3.029,17  $                      101.757.393 

9,031 M3 14,00  $      2.308.686,93  $                           32.321.617,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

10,000 REDES

10,001 M3 12340,00  $           27.796,09  $                         343.003.751,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            189,7  $                           5.273.474              189,72  $                          5.273.474 

10,002 M3 15425,00  $           42.477,54  $                         655.216.055,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            434,9  $                         18.473.057              434,89  $                        18.473.057 

10,003 M3 3702,00  $           72.268,98  $                         267.539.764,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

10,004 M3 5553,00  $           23.905,25  $                         132.745.853,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                4,0  $                                95.621                  4,00  $                               95.621 

10,005 M3 1543,00  $         105.781,87  $                         163.221.425,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            132,1  $                         13.975.901              132,12  $                        13.975.901 

10,006 M3 926,00  $         156.897,21  $                         145.286.816,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN 
CRL-1 (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL 
FRESADO AL FRENTE DE OBRA DE 40 KM, 
SUMINISTRO DE EMULSIÓN, INSTALACIÓN 
MECANICA DE MATERIAL ESTABILIZADO).

PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO CEMENTO 
3% (ADICIÓN EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 
RECICLAJE EXTENDER, NIVELAR, Y COMPACTAR 
MECANICAMENTE. NO INCLUYE AGREGADOS 
PETREOS DE ADICIÓN).

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO 
METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE 
DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR 
SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN.

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE 
SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA 
MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE 
ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO. (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y 
COMPACTADOR DE LLANTAS)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES 
PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 28 KM)

RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 
TRANSPORTE A 28 KM).

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO 
MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE 
TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL 
Y COLOCACIÓN)

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y 
ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, 
SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y 
COLOCACIÓN).

 $                              -   9,08  $                1.996.329,00 

2794,20  $              29.082.537,00 

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   3029,17  $             101.757.394,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   0,00

189,72  $                5.273.474,00 

0,00  $                              -   434,89  $              18.473.058,00 

 $                                 -   

132,12  $              13.975.901,00 

0,00

0,00  $                              -   4,00  $                     95.621,00 

0,00  $                              -   
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FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

10,007 M3 1234,00  $         103.191,22  $                         127.337.965,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              33,4  $                           3.443.491                33,37  $                          3.443.491 

10,008 UN 38,00  $      1.008.694,36  $                           38.330.386,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              70,0  $                         70.608.605                70,00  $                        70.608.605 

10,009 ML 1111,00  $         464.531,05  $                         516.093.997,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                1,2  $                              557.437                  1,20  $                             557.437 

10,010 UN 38,00  $           99.487,04  $                             3.780.508,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            120,0  $                         11.938.445              120,00  $                        11.938.445 

10,011 ML 2098,00  $           83.387,27  $                         174.946.492,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

10,012 ML 1728,00  $         265.696,45  $                         459.123.466,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                4,2  $                           1.115.925                  4,20  $                          1.115.925 

10,013 ML 3085,00  $           21.611,53  $                           66.671.570,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              14,5  $                              313.367                14,50  $                             313.367 

10,014 ML 2468,00  $         109.065,56  $                         269.173.802,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            100,3  $                         10.936.004              100,27  $                        10.936.004 

10,015 ML 1851,00  $         248.496,37  $                         459.966.781,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

11,000 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COMPONENTE A. PERSONAL (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

11,001 H/ME 120,00  $      1.456.050,87  $                         174.726.104,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              25,0  $                         36.401.272                25,00  $                        36.401.272 

COMPONENTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

11,002 UN 1268,00  $           18.752,02  $                           23.777.561,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

COMPONTE D. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

11,003 UN 29220,00  $           13.572,65  $                         396.592.833,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.026,8  $                         13.936.702           1.026,82  $                        13.936.702 

11,004 UN 30,00  $         117.181,00  $                             3.515.430,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              30,0  $                           3.515.430                30,00  $                          3.515.430 

4,80  $                  65.149,00 464,97  $                6.310.874,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

-

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. 
(PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M 
(INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, 
GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN 
CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. 
INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)

TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE 
HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO.

PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO 
Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90M X 
0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL 
MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN AL 
INDIVIDUO VEGETAL.

BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA 
DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 
UNIDADES)

CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON 
TAPA PLANA.

 $                              -   33,37  $                3.443.491,00 0,00

0,00  $                              -   67,00  $              67.582.521,00 

0,00  $                              -   

 $                              -   0,00

1,20  $                   557.437,00 

1,00  $                  99.487,00 113,00  $              11.242.033,00 

 $                                 -   

14,50  $                   313.367,00 

0,00

0,00  $                              -   4,20  $                1.115.925,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   100,27  $              10.936.004,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00

0,00  $                              -   21,27  $              30.970.201,00 
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ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

11,005 ML/ME 5073,00  $             5.899,57  $                           29.928.519,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

11,006 ML/ME 5073,00  $           16.648,97  $                           84.460.225,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         7.933,2  $                       132.079.308           7.933,18  $                      132.079.308 

11,007 ML/ME 5073,00  $             3.548,23  $                           18.000.171,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            267,0  $                              947.377              267,00  $                             947.377 

11,008 M2 1268,00  $             2.525,99  $                             3.202.955,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

11,009 M2 82,00  $             1.149,00  $                                  94.218,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              83,0  $                                95.367                83,00  $                               95.367 

11,010 UN/MES 720,00  $         446.816,00  $                         321.707.520,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            130,7  $                         58.386.800              130,67  $                        58.386.800 

11,011 UN/MES 128,00  $             8.581,44  $                             1.098.424,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

11,012 UN 179,00  $         130.050,31  $                           23.279.005,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

COMPONENTE E. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

11,013 UN/MES 144,00  $           31.176,76  $                             4.489.453,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            98,68  $                           3.076.638                98,68  $                          3.076.638 

11,014 UN/MES 1080,00  $         304.093,51  $                         328.420.991,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            250,0  $                         76.023.378              250,00  $                        76.023.378 

11,015 UN/MES 720,00  $           76.370,76  $                           54.986.947,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              60,0  $                           4.582.246                60,00  $                          4.582.246 

11,016 UN 17,00  $           17.021,87  $                                289.372,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            286,0  $                           4.868.255              286,00  $                          4.868.255 

11,017 UN 338,00  $           24.001,00  $                             8.112.338,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            300,0  $                           7.200.300              300,00  $                          7.200.300 

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

 $                              -   0,00

7105,56  $             118.300.256,00 

0,00  $                              -   266,61  $                   945.994,00 

 $                                 -   

113,09  $              50.530.424,00 

0,00

0,00  $                              -   82,00  $                     94.218,00 

0,35  $                156.386,00 

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00

0,73  $                  22.759,00 

 $                    9.928,00 52,92

62,31  $                1.942.623,00 

5,40  $             1.642.105,00 221,22  $              67.271.567,00 

 $                4.041.542,00 

281,00  $                6.744.281,00 

0,13

0,00  $                              -   285,82  $                4.865.192,00 

6,00  $                144.006,00 

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE 
SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, 
TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% 
PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE 
POSTES ROLLIZOS DE 1.90MT DE ALTURA LIBRE 
CON BASE EN CONCRETO 1500 PSI DE 30CM X 
30CM, DOBLE CINTA PELIGRO CAL. 4, TELA PARA 
CERRAMIENTO.(INCL INSTALACION, 
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE 
SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS 
SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE 
CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, 
MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).

POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. 
SUMINISTRO E INSTALACION.

PLASTICO NEGRO CALIBRE 6

BAÑO TIPO FLUSHING

PROTECCIÓN A ALCANTARILLAS (INCLUYE 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLSAS DE 
LONA Y GEOTEXTIL NT 1600 O SIMILAR).

PLAFONADO DE POZOS (INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE PUNTILLA, TABLA BURRA DE 
2.90 X0.28X0.025M, CINTA DE SEÑALIZACION CAL 
4 ROLLO 500MX0.10M Y SEÑALIZACIÓN TUBULAR 
COLOMBINA PLÁSTICA).

ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE 
EXTINTOR DE 10 LBS, CAMILLA EN POLIETILENO 
PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, 
CONO DE H= 1.0M Y BOTIQUÍN.

ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL BASICO CONSTRUCCION VIAS 
CUADRILLAS 5 PERSONAS (PARA PERSONAL 
OPERATIVO DE LOS FRENTES DE OBRA).

ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON 
ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.

SEÑAL EN POLIESTIRENO (30cm x 20cm) 
FOTOLUMINISCENTE - NORMA NTC - ISO

EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O 
RETIRO
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ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

11,018 UN 338,00  $           17.280,00  $                             5.840.640,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            300,0  $                           5.184.000              300,00  $                          5.184.000 

11,019 UN 338,00  $           17.904,00  $                             6.051.552,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            300,0  $                           5.371.200              300,00  $                          5.371.200 

11,020 UN 338,00  $           15.200,00  $                             5.137.600,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            300,0  $                           4.560.000              300,00  $                          4.560.000 

12,000 DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMA DE INFORMACION (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

12,001 DIA 48,00  $           97.574,02  $                             4.683.553,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              30,0  $                           2.927.221                30,00  $                          2.927.221 

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

12,002 UN 2029,00  $                521,00  $                             1.057.109,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.729,7  $                              901.150           1.729,66  $                             901.150 

12,003 UN 8455,00  $                507,32  $                             4.289.391,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)       17.500,0  $                           8.878.100         17.500,00  $                          8.878.100 

12,004 UN 8455,00  $                  79,00  $                                667.945,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)       14.232,0  $                           1.124.328         14.232,00  $                          1.124.328 

12,005 UN 4227,00  $                145,00  $                                612.915,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)       5.999,99  $                              869.999           5.999,99  $                             869.999 

12,006 UN 34,00  $         298.463,65  $                           10.147.764,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              10,0  $                           2.984.637                10,00  $                          2.984.637 

ATENCIÓN AL CIUDADANO (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

12,007 M2/MES 480,00  $           28.151,50  $                           13.512.720,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.000,0  $                         28.151.500           1.000,00  $                        28.151.500 

12,008 UN 1,00  $         395.662,82  $                                395.663,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                1,0  $                              395.663                  1,00  $                             395.663 

12,009 UN 3,00  $         155.959,40  $                                467.878,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                4,0  $                              623.838                  4,00  $                             623.838 

12,010 UN 3,00  $           90.576,50  $                                271.730,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                4,0  $                              362.306                  4,00  $                             362.306 

12,011 UN 10,00  $           19.023,00  $                                190.230,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                8,0  $                              152.184                  8,00  $                             152.184 

12,012 UN 1,00  $         699.756,63  $                                699.757,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                1,0  $                              699.757                  1,00  $                             699.757 

-

5,00  $                  86.400,00 275,00  $                4.752.000,00 

 $                  35.808,00 233,00  $                4.171.632,00 2,00

0,00  $                              -   206,00  $                3.131.200,00 

 $                              -   17,00

0,00

 $                1.658.758,00 0,00

0,00  $                              -   1443,00  $                   751.803,00 

 $                  51.747,00 16840,00  $                8.543.269,00 

5744,00  $                   832.880,00 

102,00

0,00  $                              -   14231,00  $                1.124.249,00 

34,00  $                    4.930,00 

1,00  $                   395.663,00 

0,00  $                              -   4,00  $                   623.837,00 

 $                              -   4,00  $                   362.306,00 0,00

0,00  $                              -   8,00  $                   152.184,00 

0,00  $                              -   1,00  $                   699.757,00 

0,00  $                              -   10,00  $                2.984.637,00 

-

25,00  $                703.788,00 900,00  $              25.336.362,00 

0,00  $                              -   

CARTELERA CON MARCO EN ALUMINIO 
ANODIZADO, PAÑO COLOR GRIS CON CENEFA 
SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS. Incl. transporte

EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O 
EGRESO

EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O 
EGRESO

EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O 
EGRESO

VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA

AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN 
PROPALCOTE DE 115 GR.

EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS 
DE DIVULGACION (PIEZAS EN PAPEL BOND, 
TAMAÑO CARTA, TIPO FOTOCOPIA).

VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA 
COTE DE 115 GR.

VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 
GR.

VALLA MÓVIL DE 1.20m x 1.20m EN LÁMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO 
DE 2 x 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. 
Incluye suministro e instalación. Impresión 720 DPI; 
Tintas para exteriores.

ALQUILER MES - ARRIENDO OFICINA INCL. 
ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, 
COMUNICACIONES

AVISO PUNTO CREA 1.50m x 0.90m EN LÁMINA 
GALVANIZADA CAL. 24. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN

PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50

SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS

SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS
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ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

12,013 UN/MES 54,00  $         129.357,28  $                             6.985.293,00 (+)                                       3,0  $                                 388.072,00 (+)            104,0  $                         13.453.157              104,00  $                        13.453.157 

12,014 MES 27,00  $         112.950,70  $                             3.049.669,00 (+)                                       1,0  $                                 112.951,00 (+)              36,0  $                           4.066.225                36,00  $                          4.066.225 

13,000 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

PERSONAL (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

13,001 H/ME 120,00  $      1.414.141,21  $                         169.696.945,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            127,0  $                       179.595.934              127,00  $                      179.595.934 

13,002 H/ME 120,00  $      1.909.101,53  $                         229.092.184,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            200,0  $                       381.820.306              200,00  $                      381.820.306 

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN TEMPORAL (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

13,003 UN/MES 6732,00  $             5.122,99  $                           34.487.969,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)       20.000,0  $                       102.459.800         20.000,00  $                      102.459.800 

13,004 UN/MES 201,00  $           13.298,48  $                             2.672.994,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.155,7  $                         15.369.053           1.155,70  $                        15.369.053 

13,005 UN/MES 201,00  $           10.978,25  $                             2.206.628,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)       10.000,0  $                       109.782.500         10.000,00  $                      109.782.500 

13,006 UN/MES 246,00  $         228.106,03  $                           56.114.083,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)            550,0  $                       125.458.317              550,00  $                      125.458.317 

13,007 UN/MES 21,00  $           11.141,26  $                                233.966,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

13,008 UN 3,00  $         274.932,03  $                                824.796,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

13,009 ROLLO 3192,00  $           18.753,52  $                           59.861.236,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

13,010 UN 34,00  $         281.273,21  $                             9.563.289,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              16,1  $                           4.521.090                16,07  $                          4.521.090 

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

1155,69  $              15.368.920,00 

 $              64.837.983,00 

 $                112.951,00 36,00

3,00  $                388.072,00 104,00  $              13.453.162,00 

 $                4.066.232,00 1,00

0,00

 $             118.209.109,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   126,60  $             179.030.275,00 

 $                801.823,00 138,86  $             265.097.841,00 0,42

0,00

37,62  $                192.727,00 

 $                              -   5906,04

18506,04  $              94.806.259,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                                 -   

0,00

2,62  $                597.638,00 518,22

BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA 
PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO 
NOCTURNO

CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) 
CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA 
PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
(INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES 
TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 
1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

ALQUILER BARRERA RELLENABLE 
(2.00X0.55X1.00M)

PASACALLES IMPRESO EN LONA BANNER (7.0M X 
1.0M) TERMINADO CON PALOS EN LOS 
EXTREMOS. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION.

CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" 
PELIGRO CALIBRE 3.5

SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP/SR CON 
LÁMINA RETRORREFLECTIVA PARA CICLORUTA 
DE 0.45 M X 0.45 M, INCLUYE POSTE. SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN.

ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERÍSTICAS: 
PROCESADOR INTEL, CORE I3 4005U, CELERON O 
SIMILAR, MEMORIA RAM DE 4 GB ( 2 X 2048 
MB)DISCO DURO DE 500GB A 7200 RPMPANTALLA 
LED HP BRIGHTVIEW WIDESCREEN DE ALTA 
DEFINICIÓN CON 35,6 CM (14") O SIMILAR, HD 
INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD 
QUEMADORBLUETOOTH

TARIFA MES - SERVICIO TELEFÓNICA LOCAL 
ILIMITADA, INTERNET BANDA ANCHA ILIMITADA 50 
MB ESTRATO 3

BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA 
PARE-SIGA EN POLIETILENO).
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ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

13,011 UN 11,00  $         262.751,00  $                             2.890.261,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)              21,0  $                           5.517.771                21,00  $                          5.517.771 

13,012 UN 409,00  $             8.995,13  $                             3.679.008,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         8.634,0  $                         77.663.952           8.634,00  $                        77.663.952 

13,013 UN 818,00  $             6.906,93  $                             5.649.869,00 (+)                                4.000,0  $                            27.627.720,00 (+)       17.000,0  $                       117.417.810         17.000,00  $                      117.417.810 

13,014 HR 613,00  $           10.999,41  $                             6.742.638,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)         4.063,0  $                         44.690.603           4.063,00  $                        44.690.603 

14,000 PRECIOS DE REFERENCIA INCORPORADOS AL CONTRATO

14,001 UN 0,00  $         160.778,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                7,0  $                           1.125.446                  7,00  $                          1.125.446 

14,002 UN 0,00  $         801.467,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              11,0  $                           8.816.137                11,00  $                          8.816.137 

14,003 UN/MES 0,00  $             3.461,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)            500,0  $                           1.730.500              500,00  $                          1.730.500 

14,004 UN/MES 0,00  $           28.549,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.000,0  $                         28.549.000           1.000,00  $                        28.549.000 

14,005 ML 0,00  $         118.070,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.073,3  $                       126.718.628           1.073,25  $                      126.718.628 

14,006 M2 0,00  $             9.996,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

14,007 M2 0,00  $           51.602,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)         4.757,6  $                       245.503.223           4.757,63  $                      245.503.223 

14,008 UN 0,00  $      4.645.989,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

14,009 ML 0,00  $             8.221,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)            111,8  $                              919.108              111,80  $                             919.108 

14,010 M2 0,00  $           75.149,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

14,011 ML 0,00  $         342.740,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                8,4  $                           2.879.016                  8,40  $                          2.879.016 

0,00  $                              -   

4064,20

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $           28.071.145,00 16986,50

4,00  $                1.051.004,00 

1153,35  $           10.374.533,00 7759,20  $              69.795.010,00 

 $             117.324.567,00 

0,00  $                              -   7,00  $                1.125.446,00 

 $                              -   11,00  $                8.816.137,00 

964,82  $              27.544.648,00 

0,00

2,00  $                    6.922,00 486,00  $                1.682.046,00 

10,21  $                291.486,00 

0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   111,80  $                   919.108,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   8,40  $                2.879.016,00 

 $                              -   1073,25  $             126.718.628,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   4757,63  $             245.503.224,00 

0,00  $                              -   
SUMIDERO ALCANTARRILLADO PLUVIAL EN VIA  
NS-047-1V4 EAAB 

DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO 
NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).

ENTIBADO EC-6 CONTINUO MADERA CON 
PERFILES DE METÁLICOS Y PARALES 
TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES 

BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO 
REFLECTIVO NARANJA Y BLANCO GRADO 
INGENIERIA, MEDIDAS: 2.40m x 1.50m - 3 
BANDEJAS DE 20cm x 2.40m. TABLERO DE DESVIO 
DE 60cm

TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE 
LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y 
LOGISTICA)

DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE 
POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA 
POZO DE D= 0.70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. 
(PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)

PROTECCIÓN A SUMIDEROS CON POLISOMBRA 
47% (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
POLISOMBRA 47% ASEGURADO CON PUNTILLA 
GRAPA).

ALQUILER SEÑAL TEMPORAL MÓVIL ECONÓMICA 
CON TRÍPODE TIPO SIO - SP - SI - SR DE (100 X 50 
CM - 75 X 75 CM - 80 X 50 CM) LÁMINA 
GALVANIZADA CAL. 20 Y ÁNGULOS DE 1" X 1/2" X 
1/8"

GEODREN VIAL DE 200MM X 1,0M.SUMINISTRO E 
INSTALACION .(INCLUYE EXCAVACION MANUAL 
(ANCHO = 30CM) Y RELLENO EN MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION

GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. ( 
SUMINISTRO E INSTALACION) 

GEOCELDA  HDPE PERFORADA , ALTURA 15 CM ( 
SUMINISTRO E INSTALACION) 

0,00
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ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

14,012 ML 0,00  $         292.835,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              69,2  $                         20.264.182                69,20  $                        20.264.182 

14,013 ML 0,00  $             7.111,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)            641,3  $                           4.560.284              641,30  $                          4.560.284 

14,014 ML 0,00  $             6.034,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)            340,2  $                           2.052.767              340,20  $                          2.052.767 

14,015 UN/MES 0,00  $         153.972,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              28,0  $                           4.311.216                28,00  $                          4.311.216 

14,016 UN/MES 0,00  $         113.031,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              26,0  $                           2.938.806                26,00  $                          2.938.806 

14,017 UN 0,00  $         292.967,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)            100,0  $                         29.296.700              100,00  $                        29.296.700 

14,018 ML 0,00  $             4.369,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)         2.683,5  $                         11.723.993           2.683,45  $                        11.723.993 

14,019 ML 0,00  $           57.721,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)            123,2  $                           7.111.227              123,20  $                          7.111.227 

14,020 ML 0,00  $           41.572,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)            109,2  $                           4.539.247              109,19  $                          4.539.247 

14,021 UN 0,00  $         247.261,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              16,0  $                           3.956.176                16,00  $                          3.956.176 

14,022 UN 0,00  $           61.000,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              14,0  $                              854.000                14,00  $                             854.000 

14,023 UN 0,00  $      1.057.064,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

14,024 ML 0,00  $         116.967,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

14,025 UN 0,00  $         103.683,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

0,00  $                              -   

 $                              -   340,20

69,20  $              20.264.183,00 

0,00  $                              -   641,30  $                4.560.285,00 

 $                2.052.767,00 

26,00  $                2.938.806,00 

0,00

0,00  $                              -   28,00  $                4.311.216,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   71,00  $              20.800.657,00 

 $                              -   2638,65  $              11.528.263,00 0,00

0,00  $                              -   123,20  $                7.111.227,00 

0,00  $                              -   

 $                              -   14,00

109,19  $                4.539.247,00 

0,00  $                              -   16,00  $                3.956.176,00 

 $                   854.000,00 

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                                 -   

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES 

CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL DE 
SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 
75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CABLE ELÉCTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE 
SEMÁFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 
75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO 
(3X200) (ALQUILER) LENTES DE POLICARBONATO 
DE 8" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A 
LEDS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y 
TRASLADO INTERNO EN OBRA. ELEMENTOS DE 
FIJACION.

SEMAFORO PEATONAL DE POLICARBONATO 
(2X200) (ALQUILER) LENTES DE POLICARBONATO 
DE 8" DOS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A 
LEDS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y 
TRASLADO INTERNO EN OBRA. ELEMENTOS DE 
FIJACION.

MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M 
EAAB NP-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRAULICO

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA 
CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 
(ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, 
MARCO Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 
1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M. ALTURA: 
1.22M.

6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)

DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 
(INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, 
MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).
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ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

14,026 UN 0,00  $      1.956.995,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              19,0  $                         37.182.905                19,00  $                        37.182.905 

14,027 UN 0,00  $      3.340.451,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              13,0  $                         43.425.863                13,00  $                        43.425.863 

14,028 UN 0,00  $         177.667,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              28,0  $                           4.974.676                28,00  $                          4.974.676 

14,029 ML 0,00  $         126.550,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              20,6  $                           2.606.930                20,60  $                          2.606.930 

14,030 ML 0,00  $         270.924,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

14,031 M2 0,00  $             6.179,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)            489,7  $                           3.025.671              489,67  $                          3.025.671 

14,033 UN 0,00  $         337.363,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                9,0  $                           3.036.267                  9,00  $                          3.036.267 

14,034 ML 0,00  $           15.920,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              27,5  $                              437.800                27,50  $                             437.800 

14,035 M3 0,00  $         451.674,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                0,5  $                              230.354                  0,51  $                             230.354 

14,038 ML 0,00  $           81.691,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)            102,3  $                           8.359.440              102,33  $                          8.359.440 

14,039 M2 0,00  $           12.255,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)            105,0  $                           1.286.775              105,00  $                          1.286.775 

14,040 UN 0,00  $         113.853,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                2,0  $                              227.706                  2,00  $                             227.706 

14,041 ML 0,00  $           74.511,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              20,5  $                           1.527.476                20,50  $                          1.527.476 

14,042 KG 0,00  $         179.095,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)            355,2  $                         63.610.962              355,18  $                        63.610.962 

14,043 M3 0,00  $         158.585,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)            265,3  $                         42.075.772              265,32  $                        42.075.772 

14,044 UN 0,00  $         441.240,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                1,0  $                              441.240                  1,00  $                             441.240 

 $              37.182.905,00 0,00

0,00  $                              -   13,00  $              43.425.863,00 

0,00  $                              -   

0,00

0,00  $                              -   489,67  $                3.025.671,00 

20,60  $                2.606.930,00 

 $                                 -   

 $                              -   19,00

0,00  $                              -   9,00  $                3.036.267,00 

 $                              -   0,00

27,00  $                4.797.009,00 

0,00  $                              -   

355,18  $              63.610.962,00 

0,00  $                              -   265,32  $              42.075.772,00 

 $                              -   1,00  $                   441.240,00 0,00

PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO 
DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFÓNICO. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ADITIVO POTENCIALIZADOR DE CEMENTO 
(AUMENTO DE RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD DE 
SUELO)

RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL 
SITIO CON 6% DE CEMENTO PORTLAND. 
SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON 
VIBROCOMPACTADOR. IDU ET-454-11, TRÁFICO T4 
- T5. TRANSPORTE PETREOS 23 KM.

TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA 
NS-047-1V4 EAAB

DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE 
CARGUE)

CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA 
TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. 
INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y 
DESPUNTES.

CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA 
TUBERÍA Ø 32" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. 
INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y 
DESPUNTES.

GEOTEXTIL NT 2000 PARA SUBDRENES/FILTROS 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. 
INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. 
INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y 
CAÑUELA)

TUBERIA GALVANIZADA 2" PARA ANCLAJES

ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO 
PREMEZCLADO DE 3000 PSI GRAVA COMUN 
(Incluye Suministro, formaleteo y colocacion)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

GEOMALLA FORTGRID BX-50. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN.

SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M 
(PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)

0,00  $                              -   105,00  $                1.286.775,00 

 $                              -   27,50  $                   437.800,00 

102,33  $                8.359.439,00 

0,00

0,00  $                              -   0,51  $                   230.354,00 

0,00  $                              -   

 $                              -   2,00  $                   227.706,00 0,00

0,00  $                              -   20,50  $                1.527.476,00 

0,00  $                              -   
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ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia
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FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

14,045 UN 0,00  $         309.058,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                1,0  $                              309.058                  1,00  $                             309.058 

14,046 UN 0,00  $         754.523,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                7,0  $                           5.281.661                  7,00  $                          5.281.661 

14,047 M2 0,00  $           48.269,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)            154,1  $                           7.439.218              154,12  $                          7.439.218 

14,048 M3 0,00  $         512.858,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              13,6  $                           6.964.612                13,58  $                          6.964.612 

14,049 M2 0,00  $             6.698,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)            362,4  $                           2.427.355              362,40  $                          2.427.355 

14,050 HR 0,00  $             9.858,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              72,0  $                              709.776                72,00  $                             709.776 

14,051 ML 0,00  $         263.787,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              15,0  $                           3.964.719                15,03  $                          3.964.719 

14,052 UN 0,00  $           34.026,00  $                                               -   (+)                                   200,0  $                              6.805.200,00 (+)         2.600,0  $                         88.467.600           2.600,00  $                        88.467.600 

14,053 M2 0,00  $           40.737,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)         1.218,8  $                         49.650.256           1.218,80  $                        49.650.256 

14,054 M2 0,00  $           40.485,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)            118,8  $                           4.809.618              118,80  $                          4.809.618 

14,055 ML 0,00  $             8.161,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              45,9  $                              374.590                45,90  $                             374.590 

14,056 ML 0,00  $             4.773,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              45,9  $                              219.081                45,90  $                             219.081 

0,00  $                              -   1,00  $                   309.058,00 

0,00

 $                4.809.618,00 

0,00  $                              -   45,90  $                   374.590,00 

 $                   219.081,00 

 $                              -   

 $                              -   13,58

7,00  $                5.281.661,00 

0,00  $                              -   154,12  $                7.439.219,00 

 $                6.964.611,00 

72,00  $                   709.776,00 

0,00

0,00  $                              -   362,40  $                2.427.355,00 

0,00  $                              -   

 $                              -   45,900,00

CAJA PARA VALVULAS GN EN MAMPOSTERÍA 
0,5M X 0,5M X 0,7M (INCLUYE SUMINISTRO DE 
MATERIALES E INSTALACIÓN)

CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN 
MAMPOSTERÍA (Dimensiones internas: (0.6x0.6) m, 
H=0.77 m) (Incluye muros, impermeabilización interna 
y externa, relleno en recebo e=0.10 m, placa de base 
e=0.20 m, cañuela, placa de cubierta e=0,20 m y tapa 
en concreto tipo vehicular. Suministro y construcción).

MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN.

CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA 
REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR 
VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES.

MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA CON 
COMBUSTIBLE Y OPERADOR)

CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES

SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O 
CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON 
ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS 
REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO 
TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E 
INSTAL.

DEMARCACION EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE 
SOLVENTE COLOR BLANCO. LINEA 0.20M Y 16 
MILS (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON 
EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS TIPO DROP ON 
PARA LINEAS DE CARRIL). HORARIO NOCTURNO.

DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO 
BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25M 
(INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON 
EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).

DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA 
TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. 
LINEA 0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y 
APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE 
MICROESFERAS).
DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA 
TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO 
Y/O AMARILLA. LINEA 0.12M Y 16 MILS (INCLUYE 
SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. 
INCLUYE MICROESFERAS TIPO DROP ON PARA 
LINEAS DE BORDE Y DE CARRIL).

0,00  $                              -   15,03  $                3.964.719,00 

 $             7.182.889,00 2549,40  $              86.745.884,00 211,10

0,00  $                              -   118,80  $                4.839.556,00 

0,00  $                              -   118,80
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ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
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FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

14,057 UN 0,00  $           62.261,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                5,0  $                              311.305                  5,00  $                             311.305 

14,058 UN 0,00  $         119.524,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                4,0  $                              478.096                  4,00  $                             478.096 

14,059 UN 0,00  $      1.188.288,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                4,0  $                           4.753.152                  4,00  $                          4.753.152 

14,060 ML 0,00  $         466.538,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

14,061 UN 0,00  $           53.027,00  $                                               -   (+)                                     40,0  $                              2.121.080,00 (+)            290,0  $                         15.377.830              290,00  $                        15.377.830 

14,062 M2 0,00  $         314.630,00  $                                               -   (+)                                     35,6  $                            11.207.121,00 (+)              90,0  $                         28.316.700                90,00  $                        28.316.700 

14,063 M2 0,00  $         107.748,00  $                                               -   (+)                                   241,3  $                            25.998.973,00 (+)         7.700,0  $                       829.659.600           7.700,00  $                      829.659.600 

0,00  $                              -   4,00  $                4.753.152,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

39,25  $             2.081.310,00 284,10  $              15.064.971,00 

4,00  $                   478.096,00 

0,00  $                              -   5,00  $                   311.305,00 

0,00  $                              -   

86,38  $              27.177.740,00 

1398,20  $          150.653.254,00 7634,81  $             822.635.509,00 

32,00  $           10.068.160,00 

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA 
DERECHA" (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. 
INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICR

DEMARCACIÓN DE FLECHA DE TERMINACIÓN DE 
CARRIL (E= 15 MILS. ACRÍLICA BASE AGUA. 
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 
EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.

CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE 
PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD-200V, 
CLASE DE CARGA F900, INCLUYE REJILLA, 
LONG=660 MM, H= 530 MM, ANCHO= 260 MM, EN 
COLOR NATURAL, (NO INCLUYE: EXCAVACIÓN, 
CONCRETO, DRENAJE, RELLENOS, TAPAS O 
ACCESORIOS)

CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN 
CONCRETO POLIMÉRICO RD 200V H330 F900 (1.00 
X 0.26 X 0.33) m, INCLUYE CONCRETO 21 Mpa 
PARA CAMA Y ATRAQUE (Incluye suministro, 
instalación y prueba de estanqueidad).

HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO 
CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. 
SUMINISTRO E INSTALACION.

BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD 
DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA 
DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y 
RESINA EPÓXICA.

PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO 
METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON 
MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN 
NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. 
(CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE 
PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, 
ETC).
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ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
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FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

14,064 ML 0,00  $         846.336,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              83,9  $                         71.007.590                83,90  $                        71.007.590 

14,066 ML 0,00  $         260.188,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              16,0  $                           4.163.008                16,00  $                          4.163.008 

14,067 UN 0,00  $         295.047,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                4,0  $                           1.180.188                  4,00  $                          1.180.188 

14,068 UN 0,00  $                280,00  $                                               -   (+)                                   100,0  $                                   28.000,00 (+)         1.600,0  $                              448.000           1.600,00  $                             448.000 

15,000 PRECIOS NO PREVISTOS INCORPORADOS AL CONTRATO

NP-1 UN/MES 0,00  $         302.039,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              49,0  $                         14.799.911                49,00  $                        14.799.911 

NP-2 UN/MES 0,00  $         356.362,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              19,0  $                           6.770.878                19,00  $                          6.770.878 

NP-3 UN/MES 0,00  $         484.467,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              15,0  $                           7.267.005                15,00  $                          7.267.005 

NP-4 UN 0,00  $         240.827,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                7,0  $                           1.685.789                  7,00  $                          1.685.789 

NP-5 UN 0,00  $         576.705,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                4,0  $                           2.306.820                  4,00  $                          2.306.820 

NP-6 UN 0,00  $         720.466,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                3,0  $                           2.161.398                  3,00  $                          2.161.398 

0,00  $                              -   4,00  $                1.180.188,00 

6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA 
CS212

0,00  $                              -   16,00  $                4.163.008,00 

 $                5.813.604,00 

0,00  $                              -   4,00  $                2.306.820,00 

 $                              -   3,00  $                2.161.398,00 0,00

 $                   437.360,00 

0,00  $                              -   12,00

0,00

0,00  $                              -   

0,00

82,00  $                  22.960,00 1562,00

 $                              -   83,90  $              71.007.590,00 

Instalación y retiro de base provisional (Incluye mano 
de obra y equipos)

Instalación y retiro de poste tipo T1 para semaforización 
provisional (Incluye mano de obra y equipos)

Instalación y retiro de poste tipo T2 para semaforización 
provisional (Incluye mano de obra y equipos)

REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON 
TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA 
CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, 
TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8”. 
ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: 
FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, 
LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES 
(LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON 
LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA 
REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON 
EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME 
POS REHABILITACIÓN E INFORME DE 
PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN 
CON NORMA TÉCNICA EAB)).

Alquiler de Base en concreto para semaforización 
provisional (No incluye traslado a sitio ni retiro de obra) 

Alquiler de Poste Tipo mástil para semaforización 
provisional (No incluye traslado a sitio ni retiro de obra) 

Alquiler de Poste Tipo ménsula para semaforización 
provisional (No incluye traslado a sitio ni retiro de obra) 

PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES 
CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN 
PROPALCOTE

CONEXIONES KIT SILLA YEE 400 X 200 PVC. 
SUMINISTRO E INSTALACION.

0,00  $                              -   28,00  $                8.457.092,00 

 $                              -   16,00  $                5.701.792,00 

7,00  $                1.685.789,00 
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VALOR ACTUALIZADO 
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FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

NP-7 ML 0,00  $         653.866,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)              15,1  $                           9.873.377                15,10  $                          9.873.377 

$ 21.061.793.834,00 $ 89.736,00 $ 32.496.027.351,00 $ 32.496.027.351,00

 $                          788.993.707,00 

COSTO IVA DIAGNÓSTICO (_19_%) 19%  $                          149.908.804,00 

 $                          260.980.500,00 

COSTO IVA DISEÑOS (_19_%) 19%  $                            49.586.295,00 

 $                       1.249.469.306,00 

 $                                                -   

COSTO IVA AJUSTES (_19_%) 19%  $                                                -   

 $                          698.013.448,00 

COSTO IVA ENSAYOS DE LABORATORIO (_19_%) 19%  $                          132.622.555,00 

 $                          830.636.003,00 

 $                       2.080.105.309,00 

 $                     29.919.594.112,00 

47,208%  $                     14.124.441.988,00 

 $                     44.044.036.100,00 

 $                          499.128.338,00 

OBRA EJECUTADA

0,00  $                              -   

VALOR DE CONDICIONES 
CONTRACTUALES ACTUALIZADAS

$ 1.249.469.306,00

$ 0,00

$ 0,00

SUBTOTAL COSTO ENSAYOS DE LABORATORIO 

(A) COSTO TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS MAS AJUSTES  $                                                           1.049.731.753,00 

$ 688.624.223,00

$ 130.838.602,00

DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS

 $                                                              602.074.520,00 $ 0,00 $ 788.993.707,00COSTO DIRECTO DIAGNÓSTICO 

PRESENTE ACTA

COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU)  $                                                           8.598.686.985,00 $ 316.571.419,00 $ 13.871.541.305,00

COSTO DIRECTO DISEÑOS  $                                                              120.790.000,00 $ 0,00

 $                                                                22.950.100,00 

SUBTOTAL COSTO DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS  $                                                              860.208.779,00 

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA  (Ver acta No.__anexa)  $                                                                  4.867.809,00 

 $                                                                     924.884,00 

COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)  $                                                              154.395.194,00 

 $                                                                29.335.087,00 

 $                                                              183.730.281,00 $ 819.462.825,00

$ 2.068.932.131,00

$ 260.980.500,00

$ 49.586.295,00

 $                                                              114.394.159,00 $ 0,00 $ 149.908.804,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

OBRA EJECUTADA

 $                                                         18.214.469.973,00 $ 670.588.500,00 $ 29.383.878.377,00COSTO DIRECTO  OBRA CIVIL

COSTO DE AJUSTE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                           1.410.451.633,00 

$ 987.159.919,00

$ 0,00

$ 0,00

(B) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU= 47,208 %)  $                                                         28.223.608.591,00 $ 43.255.419.682,00

 $                                                              131.159.941,00 $ 499.244.582,00
(B-1) COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U Y CAMBIO DE VIGENCIA) (ACTA 
DE AJUSTES)

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M 
(INC. SUMIN. Y CONST, GEOTEXTIL Y PAÑETE 
IMPERMEAB, INCLUYE PASOS EN 
POLIPROPILENO)

TOTALES

14,37  $                9.396.054,00 

 $                 675.926.085,00  $                31.617.996.946,00 

OBSERVACIONES

Nota:
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.
Adicionalmente, si el acta es de modificaciones, al respaldo se deben expresar las razones que la justifican.

PARA LA PRESENTE ACTA SE REALIZA EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL MES FEBRERO DE 2025; PAGO DE ACTIVIDADES AMBIENTAL DE MES DE ENERO DE 2025, ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SST DEL ENERO DE 2025; 
SOCIAL DEL MES DE ENERO DE 2025 Y PMT DE ENERO DE 2025 (PENDIENTE COBRO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL, SST, SOCIAL Y PMT DEL MES DE FEBRERO DE 2025 ADEMAS DE LOS AJUSTES DE LA PRESENTE ACTA)

DESCRIPCIÓN VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES
VALOR CONDICIONES DE 

ADICIÓN N°1 ACUMULADA
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ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
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FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

 $                          357.958.773,00 

22,238%  $                            79.602.872,00 

 $                              3.042.926,00 $ 0,00

 $                          440.604.571,00 

99,47%  $                          440.604.571,00 

 $                            66.038.065,00 COSTO DIRECTO GESTIÓN SOCIAL

$ 2.651.908,00 $ 365.884.556,00

$ 2.637.853,00 $ 352.353.151,00

COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA  $                                                           1.493.711.858,00 $ 2.169.463,00

$ 1.284.448,00 $ 61.422.459,00

$ 482.445,00 $ 66.563.105,00

$ 0,00

$ 299.321.451,00

COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AIU)  $                                                              332.171.643,00 

REEMBOLSO VALOR FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
COMPENSACIONES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

 $                                                                  3.042.926,00 

SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU= 22,238 %)  $                                                           1.828.926.427,00 

(C) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN SG-SST 
Y SGA (Calificación obtenida en el periodo Enero 2025: 99,47 %)

 $                                                           1.828.926.427,00 

 $                                                                47.031.617,00 
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FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

22,238%  $                            14.685.545,00 

 $                            80.723.610,00 

98,61%  $                            80.723.610,00 

 $                       1.102.462.194,00 

22,238%  $                          245.165.543,00 

 $                       1.347.627.737,00 

97,40%  $                       1.347.627.737,00 

 $                              6.375.237,00 

14,238%  $                                 907.705,00 

 $                              7.282.942,00 

 $                     46.419.403.298,00 

 $                     12.033.908.024,00 

 $                     60.533.416.631,00 

20%  $                                                -   

$ 13.659.125,00COSTO INDIRECTO GESTIÓN SOCIAL (AIU)  $                                                                10.458.891,00 $ 285.636,00

$ 59.862.776.611,00

$ 0,00 $ 7.057.496.049,00

(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (B+C+D+E+F)

(H) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No. 176 a 177 anexa)  $                                                           3.185.275.195,00 $ 245.819.551,00 $ 12.693.651.194,00

(I) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS  MÁS AJUSTES (SI APLICA) MAS 
OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+G+H)

(J) MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (_20_%)

$ 993.590.062,00

$ 0,00 $ 907.705,00

(F) SUBTOTAL COSTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A= 14,238 %)

(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 
GESTIÓN SOCIAL (Calificación obtenida en el periodo Enero 2025: 100 %)

 $                                                         31.052.473.297,00 $ 45.100.193.286,00

$ 1.239.409.613,00

 $                                                              713.522.600,00 $ 2.244.030,00 $ 913.277.202,00
(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN PMT 
(Calificación obtenida en el periodo Enero 2025: 97,40%)

COSTO DIRECTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  $                                                                85.580.306,00 $ 0,00 $ 6.375.237,00

 $                                                         35.287.480.245,00 

 $                                                                                   -   

SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SOCIAL  (Incluye AIU= 22,238 %)  $                                                                57.490.508,00 $ 1.570.084,00 $ 75.081.584,00

 $                                                                57.490.508,00 $ 1.548.260,00 $ 72.615.727,00

 $                                                                97.765.230,00 $ 7.282.942,00

COSTO INDIRECTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (A DEL COMPONENTE 
SG-SST Y SGA)

 $                                                                12.184.924,00 

$ 0,00

$ 419.140,00 $ 181.677.559,00

COSTO DIRECTO PMT  $                                                              583.715.866,00 $ 1.884.792,00 $ 816.968.973,00

COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU)  $                                                              129.806.734,00 

SUBTOTAL COSTO PMT  (Incluye AIU= 22,238 %)  $                                                              713.522.600,00 $ 2.303.932,00 $ 998.646.532,00
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ACTA No 38 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 33 1/02/2025 28/02/2025
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

 $                     60.533.416.631,00 

 $                                                -   

 $                                                -   

3%  $                                                -   

3%  $                                                -   

 $                     60.533.416.631,00 

( 3 ) de
(Día en números)

(Nombre)   . (Nombre)   .

Expediente ORFEO

$ 1.239.409.613,00

$ 37.182.288,00 $ 1.795.883.302,00

(L) VALOR A DESCONTAR SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. ____ 

(M) RETENCION EN GARANTIA (____%)  $                                                                                   -   $ 0,00 $ 0,00

$ 37.182.288,00 $ 1.795.883.302,00

$ 0,00

(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (I-J)  $                                                         35.287.480.245,00 $ 52.805.280.562,00

 $                                                                                   -   $ 0,00

2025
(Año de firma del acta)

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio que fue aprobado por el IDU, garantizando que 
las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte 
integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad  con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos,  en Bogotá, D.C., a los

TRES días del mes de MARZO
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta)

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(O)  $                                                         35.287.480.245,00 $ 1.165.045.037,00 $ 49.213.513.958,00

(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (_3_%) SEGÚN 
CLÁUSULA DEL CONTRATO No. _9.1_  (I X_3_%) 

(O) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (_3_%) SEGÚN 
CLÁUSULA DEL CONTRATO No. _9_ (I X__%) 

 $                                                                                   -   

 $                                                                                   -   

Contratista

202143519080000022E

(Firma) (Firma)

GONZALO ANDRES ALVAREZ ARIAS LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Interventor
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DE 2021

ACTA DE AJUSTE  No 176 33 A

Po A Po - A I Io (I / Io)  -  1
R1=(P - A) * ((I / 

Io)  -  1)
(P - A) + R1 I Io (I / Io)  -  1

Valor básico total Anticipo Valor ajustes

Mes de 

ejecución o 

Diciembre de 

2021

Mes base Valor ajustes Mes de ejecución
Mes base octubre 

de 2021

COMPONENTE GESTION AMBIENTAL-SST / AJUSTE A DICIEMBRE 2024

11,003 310.085,00$                       -$                          310.085,00$                   530201 310.085,00$              131,86 104,39 0,26

11,010 868.425,00$                       -$                          868.425,00$                   530201 868.425,00$              131,86 104,39 0,26

11,013 46.113,00$                         -$                          46.113,00$                     530201 46.113,00$                131,86 104,39 0,26

11,014 2.129.943,00$                    -$                          2.129.943,00$                530201 2.129.943,00$           131,86 104,39 0,26

11,015 64.414,00$                         -$                          64.414,00$                     530201 64.414,00$                131,86 104,39 0,26

11,017 86.841,00$                         -$                          86.841,00$                     530201 86.841,00$                131,86 104,39 0,26

11,018 62.523,00$                         -$                          62.523,00$                     530201 62.523,00$                131,86 104,39 0,26

11,020 54.997,00$                         -$                          54.997,00$                     530201 54.997,00$                131,86 104,39 0,26

14,003 108.643,00$                       -$                          108.643,00$                   530201 108.643,00$              131,86 104,39 0,26

COMPONENTE SOCIAL / AJUSTE A DICIEMBRE 2024

12,002 6.369,00$                           -$                          6.369,00$                       530201 6.369,00$                  131,86 104,39 0,26

12,003 262.938,00$                       -$                          262.938,00$                   530201 262.938,00$              131,86 104,39 0,26

12,005 35.272,00$                         -$                          35.272,00$                     530201 35.272,00$                131,86 104,39 0,26

12,007 860.296,00$                       -$                          860.296,00$                   530201 860.296,00$              131,86 104,39 0,26

12,013 474.371,00$                       -$                          474.371,00$                   530201 474.371,00$              131,86 104,39 0,26

12,014 138.069,00$                       -$                          138.069,00$                   530201 138.069,00$              131,86 104,39 0,26

14,068 13.348,00$                         -$                          13.348,00$                     530201 13.348,00$                131,86 104,39 0,26

COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO / AJUSTE A DICIEMBRE 2024

13,002 3.523.808,00$                    -$                          3.523.808,00$                530201 3.523.808,00$           131,86 104,39 0,26

PROTECCIÓN A SUMIDEROS 

CON POLISOMBRA 47% 

(INCLUYE SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE POLISOMBRA 

47% ASEGURADO CON 

PUNTILLA GRAPA).

28.247,00$                    28.247,00$                                

EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE 

INGRESO O EGRESO
16.256,00$                    16.256,00$                                

EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE 

INGRESO O EGRESO
14.299,00$                    14.299,00$                                

ALQUILER ELEMENTOS DE 

PROTECCION PERSONAL 

BASICO CONSTRUCCION VIAS 

CUADRILLAS 5 PERSONAS 

(PARA PERSONAL OPERATIVO 

DE LOS FRENTES DE OBRA).

553.785,00$                  553.785,00$                              

ALQUILER CARPA VESTIER 

2.0M X 2.0M CON 

ESTRUCTURA, TECHO Y 

LATERALES EN LONA.

16.748,00$                    16.748,00$                                

EXÁMEN MÉDICO 

OCUPACIONAL DE INGRESO O 

RETIRO

22.579,00$                    22.579,00$                                

BOLSA PARA BASURA TIPO 

INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 

Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 

30 UNIDADES)

80.622,00$                    80.622,00$                                

BAÑO TIPO FLUSHING 225.791,00$                  225.791,00$                              

ALQUILER KIT DE 

EMERGENCIAS (INCLUYE 

EXTINTOR DE 10 LBS, CAMILLA 

EN POLIETILENO PRIMEROS 

AUXILIOS, INMOVILIZADOR 

CABEZA, CONO DE H= 1.0M Y 

BOTIQUÍN.

11.989,00$                    11.989,00$                                

TARIFA MES - SERVICIO 

TELEFÓNICA LOCAL ILIMITADA, 

INTERNET BANDA ANCHA 

ILIMITADA 50 MB ESTRATO 3

35.898,00$                    35.898,00$                                

PLEGABLES DE 

SOSTENIBILIDAD EN TRES 

CUERPOS TAMAÑO CARTA A 

4X4 TINTAS EN PROPALCOTE

3.470,00$                      3.470,00$                                  

ALQUILER DE PORTATIL. 

CARACTERÍSTICAS: 

PROCESADOR INTEL, CORE I3 

4005U, CELERON O SIMILAR, 

MEMORIA RAM DE 4 GB ( 2 X 

2048 MB)DISCO DURO DE 

500GB A 7200 RPMPANTALLA 

LED HP BRIGHTVIEW 

WIDESCREEN DE ALTA 

DEFINICIÓN CON 35,6 CM (14") 

O SIMILAR, HD INTEL GRAPHIC 

HD4400UNIDAD DE DVD 

QUEMADORBLUETOOTH

123.336,00$                  123.336,00$                              

BANDERERO (INCLUYE 

ALQUILER DE PALETA PARE-

SIGA EN POLIETILENO). 

HORARIO NOCTURNO

916.190,00$                  916.190,00$                              

Día/Mes/Año

1/12/2024
Día/Mes/Año

VERSIÓN

6

FORMATO

ACTA DE AJUSTES DE OBRA

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO

FO-CI-53

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No
1751

(Número de Contrato)

DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° DEL PERIODO DE 31/12/2024

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

$ 60.533.416.631,00

AJUSTE ICCP HASTA DICIEMBRE 2021 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A.  AJUSTES (Adaptar según lo estipulado contractualmente)

CÁLCULO DE AJUSTES

R=R1 + R2 
R2=((P - A)+R1) * ((I / 

Io)  -  1))

Ítem Descripción
GRUPO Ajuste 

ICCP

AJUSTES ICOCIV A PARTIR DE ENERO DE 2022

GRUPO Ajuste 

ICOCIV
VALOR AJUSTE EN EL MES

VOLANTES TAMAÑO CARTA 

POLICROMÍA DE 114 GR.
9.171,00$                      9.171,00$                                  

ALQUILER MES - ARRIENDO 

OFICINA INCL. 

ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS 

PÚBLICOS, COMUNICACIONES

223.677,00$                  223.677,00$                              

AFICHE TAMAÑO MEDIO 

PLIEGO A 4X0 TINTAS EN 

PROPALCOTE DE 115 GR.

1.656,00$                      1.656,00$                                  

EDICION, IMPRESION Y 

DISTRIBUCION DE PIEZAS DE 

DIVULGACION (PIEZAS EN 

PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, 

TIPO FOTOCOPIA).

68.364,00$                    68.364,00$                                
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DE 2021

ACTA DE AJUSTE  No 176 33 A

Po A Po - A I Io (I / Io)  -  1
R1=(P - A) * ((I / 

Io)  -  1)
(P - A) + R1 I Io (I / Io)  -  1

Valor básico total Anticipo Valor ajustes

Mes de 

ejecución o 

Diciembre de 

2021

Mes base Valor ajustes Mes de ejecución
Mes base octubre 

de 2021

Día/Mes/Año

1/12/2024
Día/Mes/Año

VERSIÓN

6

FORMATO

ACTA DE AJUSTES DE OBRA

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO

FO-CI-53

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No
1751

(Número de Contrato)

DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° DEL PERIODO DE 31/12/2024

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

$ 60.533.416.631,00

AJUSTE ICCP HASTA DICIEMBRE 2021 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A.  AJUSTES (Adaptar según lo estipulado contractualmente)

CÁLCULO DE AJUSTES

R=R1 + R2 
R2=((P - A)+R1) * ((I / 

Io)  -  1))

Ítem Descripción
GRUPO Ajuste 

ICCP

AJUSTES ICOCIV A PARTIR DE ENERO DE 2022

GRUPO Ajuste 

ICOCIV
VALOR AJUSTE EN EL MES

13,003 2.922.588,00$                    -$                          2.922.588,00$                530201 2.922.588,00$           131,86 104,39 0,26

13,006 2.489.972,00$                    -$                          2.489.972,00$                530201 2.489.972,00$           131,86 104,39 0,26

14,004 1.383.346,00$                    -$                          1.383.346,00$                530201 1.383.346,00$           131,86 104,39 0,26

(Nombre)    (Nombre)    

Expediente ORFEO 202143519080000022E

ALQUILER SEÑAL TEMPORAL 

MÓVIL ECONÓMICA CON 

TRÍPODE TIPO SIO - SP - SI - SR 

DE (100 X 50 CM - 75 X 75 CM - 

80 X 50 CM) LÁMINA 

GALVANIZADA CAL. 20 Y 

ÁNGULOS DE 1" X 1/2" X 1/8"

359.670,00$                  359.670,00$                              

4.119.014,00$               

Se realizan ajustes del componente Gestion Ambiental, Social y componente Plan de Manejo de Trafico ejecutas en el mes de Enero de 2025 reconocidas en el Acta No 37 DRP 32, cuyos ajustes se presentan para pago en el Acta No 38 DRP 33.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, en Bogotá, D.C., a los

Nota 1:  Los requerimientos del anterior cuadro se deben ajustar al pliego de condiciones y al contrato

Nota 2: En los casos que se indique contractualmente se deberá aplicar la transición del ICCP al ICOCIV.

OBSERVACIONES

Valor total por ajustes en el periodo Valor total por ajustes en el periodo

Contratista Interventor

TRES días del mes de 2025

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

3

(Día en números)

(Firma) (Firma)

GONZALO ANDRES ALVAREZ ARIAS LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

MARZO

CANALIZACIÓN DE TRÁFICO 

(INSTALACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 

DESINSTALACIÓN MENSUAL) 

CON SEÑALIZADORES 

TUBULARES COLOMBINA 

PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE 

SEÑALIZACIÓN (INCLUYE 

ALQUILER DE SEÑALIZADORES 

TUBULARES). LONGITUD 3 

METROS.

759.873,00$                  759.873,00$                              

ALQUILER DE SEÑAL 

LUMINOSA BIDIRECCIONAL 

1.50M X 0.50M (INCLUYE 

INSTALACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 

DESINSTALACIÓN).

647.393,00$                  647.393,00$                              

InstitutoDESARROLLO URBANO
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Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles55,65 104,39 104,62 105,01 106,88 108,50 109,42 110,75 111,46 111,56 112,96 113,01 113,25 114,57 114,94 114,74 120,76 123,88 124,76 125,44 125,82 125,98 126,45 126,44 126,68 126,57 126,95 127,00 129,98 131,73 131,58 132,07

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)5,78 105,26 105,88 106,26 108,01 108,99 111,37 112,29 114,70 115,19 115,74 116,21 116,06 116,77 117,05 116,92 121,95 123,81 124,15 124,58 124,91 124,90 124,61 124,32 124,39 124,24 124,44 124,28 127,16 128,86 129,10 128,94

530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas19,46 104,89 105,01 105,44 107,45 108,75 109,92 110,76 112,04 112,73 113,97 114,55 114,59 115,59 116,28 116,72 122,16 124,92 124,94 125,17 125,23 125,59 125,31 125,07 124,82 124,74 124,46 124,59 127,97 129,03 129,23 129,45

530204 Construcciones  en minas y plantas industriales9,49 106,08 106,11 106,28 108,33 109,34 110,99 112,88 114,15 114,08 115,11 114,96 114,86 116,04 116,28 115,67 121,35 123,66 124,16 125,27 125,37 125,39 125,69 125,57 125,33 125,30 125,48 125,94 129,20 130,70 130,59 130,69

530205 Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil9,63 106,86 107,09 107,86 109,89 111,50 112,88 114,12 115,13 115,61 116,73 117,47 117,75 119,29 119,73 119,82 125,27 128,26 128,67 129,09 129,33 129,48 129,38 129,04 129,21 129,05 128,85 129,12 132,42 133,83 133,53 133,49

20232021
Código 

grupos de 

obra CPC V 

2.0 A.C.

Grupos de obra 

CPC V 2.0 A.C.

Ponderación 

(%)

2022 2024



DE 2021

ACTA DE AJUSTE  No 177 33 A

Po A Po - A I Io (I / Io)  -  1
R1=(P - A) * ((I / 

Io)  -  1)
(P - A) + R1 I Io (I / Io)  -  1

Valor básico total Anticipo Valor ajustes

Mes de 
ejecución o 

Diciembre de 
2021

Mes base Valor ajustes Mes de ejecución
Mes base 

octubre de 2021

COMPONENTE OBRA / AJUSTE A ENERO 2025

5,001  $                  4.447.019,00  $                           -    $              4.447.019,00 530201  $          4.447.019,00 134,62 104,39 0,29

5,003  $                     499.266,00  $                           -    $                 499.266,00 530201  $             499.266,00 134,62 104,39 0,29

5,004  $              139.574.144,00  $                           -    $          139.574.144,00 530201  $      139.574.144,00 134,62 104,39 0,29

5,007  $                40.836.195,00  $                           -    $            40.836.195,00 530201  $        40.836.195,00 134,62 104,39 0,29

5,008  $                67.380.025,00  $                           -    $            67.380.025,00 530201  $        67.380.025,00 134,62 104,39 0,29

5,009  $                     748.809,00 -$                         748.809,00$                  530201 748.809,00$             134,62 104,39 0,29

5,011  $                     149.071,00  $                           -    $                 149.071,00 530201  $             149.071,00 134,62 104,39 0,29

5,013  $                34.606.616,00  $                           -    $            34.606.616,00 530201  $        34.606.616,00 134,62 104,39 0,29

5,015  $                     175.111,00  $                           -    $                 175.111,00 530201  $             175.111,00 134,62 104,39 0,29

5,017  $                  7.648.606,00  $                           -    $              7.648.606,00 530201  $          7.648.606,00 134,62 104,39 0,29

5,019  $                     641.516,00  $                           -    $                 641.516,00 530201  $             641.516,00 134,62 104,39 0,29

5,022  $                     509.376,00  $                           -    $                 509.376,00 530201  $             509.376,00 134,62 104,39 0,29

5,026  $                23.630.580,00  $                           -    $            23.630.580,00 530201  $        23.630.580,00 134,62 104,39 0,29

5,028  $                41.759.671,00  $                           -    $            41.759.671,00 530201  $        41.759.671,00 134,62 104,39 0,29

5,030  $                24.707.531,00  $                           -    $            24.707.531,00 530201  $        24.707.531,00 134,62 104,39 0,29

9,003  $                  1.442.092,00 -$                         1.442.092,00$               530201 1.442.092,00$          134,62 104,39 0,29

10,008  $                  1.484.879,00 -$                         1.484.879,00$               530201 1.484.879,00$          134,62 104,39 0,29

LIMPIEZA DE SUMIDEROS 
(INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES)

 $                144.787,00  $                            144.787,00 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE ESCOMBROS EN 
SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A 
DISTANCIA MAYOR DEL 
ACARREO LIBRE (90 M) EN 
SITIO AUTORIZADO POR LA 
ENTIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE.

 $             1.289.636,00  $                         1.289.636,00 

CORTE DE PAVIMENTO 
(HORARIO NOCTURNO) - 
INCLUYE EQUIPO: CORTADORA 
DE CONCRETO INCLUYE 
OPERARIO Y COMBUSTIBLE. 
INCLUYE DISCO DIAMANTADO 
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, 
AGUA Y MANO DE OBRA.

 $                  43.231,00  $                              43.231,00 

BORDILLO PREFABRICADO A80 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
INCLUYE 3CM MORTERO DE 
NIVELACIÓN 2000 PSI)

418.207,00$                 418.207,00$                            

AJUSTE ICCP HASTA DICIEMBRE 2021 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A.  AJUSTES (Adaptar según lo estipulado contractualmente)

CÁLCULO DE AJUSTES

R=R1 + R2 
R2=((P - A)+R1) * ((I / 

Io)  -  1))

Ítem Descripción
GRUPO Ajuste 

ICCP

AJUSTES ICOCIV A PARTIR DE ENERO DE 2022

GRUPO Ajuste 
ICOCIV

VALOR AJUSTE EN EL MES

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

$ 60.533.416.631,00

Día/Mes/Año

1/01/2025
Día/Mes/Año

VERSIÓN

6

FORMATO
ACTA DE AJUSTES DE OBRA

PROCESO
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO
FO-CI-53

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No
1751

(Número de Contrato)

DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° DEL PERIODO DE 31/01/2025

PINTURA DE TRÁFICO - 
IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

 $           19.540.207,00  $                       19.540.207,00 

 $             2.218.096,00  $                         2.218.096,00 

 $                186.040,00  $                            186.040,00 

FRESADO PAVIMENTO 
ASFÁLTICO - HORARIO 
NOCTURNO. (INCLUYE 
CARGUE) INCLUYE AGUA, 
PUNTAS. NO INCLUYE 

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO 
NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y 
RIEGO)

SELLADO DE JUNTAS EN 
PAVIMENTO FLEXIBLE - 
HORARIO NOCTURNO 
(INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE FONDO Y EMULSIÓN 
ASFÁLTICA CRR-1)

 $           10.035.919,00  $                       10.035.919,00 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN. HORARIO 
NOCTURNO. INCLUYE CARGUE.

 $                  50.782,00  $                              50.782,00 

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO 
NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y 
RIEGO)

217.155,00$                 217.155,00$                            

MEZCLA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE DENSA MD25 CON 
CEMENTO ASFÁLTICO - 
HORARIO NOCTURNO. 
(Suministro, Extendido, Nivelación 
y Compactación mecanica con 
vibrocompactador y compactador 
de llantas)

 $           12.110.305,00  $                       12.110.305,00 

MEZCLA ASFALTICA CON 
ASFALTO CAUCHO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
MECANICA)

 $             7.165.184,00  $                         7.165.184,00 

DEMARCACION LINEA 
CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 
INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. 
INCL. MICROESFERAS)

 $           40.476.502,00  $                       40.476.502,00 

PINTURA DE TRÁFICO - 
IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

 $           11.842.497,00  $                       11.842.497,00 

REPLANTEO GENERAL - 
HORARIO NOCTURNO

PLACA CUBIERTA D=1.70M 
POZO INSPEC. 
(PREFABRICADA. INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
INCLUYE TAPA)

430.615,00$                            

 $                147.719,00  $                            147.719,00 

430.615,00$                 

MEZCLA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE DENSA MD19 con 
Cemento Asfáltico - HORARIO 
NOCTURNO. (Suministro, 
Extendido y Nivelación Manual y 
Compactación mecanica con 
vibrocompactador Benitin de 1 

 $             6.852.868,00  $                         6.852.868,00 

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 1 Vo.Bo:



DE 2021

ACTA DE AJUSTE  No 177 33 A

Po A Po - A I Io (I / Io)  -  1
R1=(P - A) * ((I / 

Io)  -  1)
(P - A) + R1 I Io (I / Io)  -  1

Valor básico total Anticipo Valor ajustes

Mes de 
ejecución o 

Diciembre de 
2021

Mes base Valor ajustes Mes de ejecución
Mes base 

octubre de 2021

AJUSTE ICCP HASTA DICIEMBRE 2021 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A.  AJUSTES (Adaptar según lo estipulado contractualmente)

CÁLCULO DE AJUSTES

R=R1 + R2 
R2=((P - A)+R1) * ((I / 

Io)  -  1))

Ítem Descripción
GRUPO Ajuste 

ICCP

AJUSTES ICOCIV A PARTIR DE ENERO DE 2022

GRUPO Ajuste 
ICOCIV

VALOR AJUSTE EN EL MES

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

$ 60.533.416.631,00

Día/Mes/Año

1/01/2025
Día/Mes/Año

VERSIÓN

6

FORMATO
ACTA DE AJUSTES DE OBRA

PROCESO
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO
FO-CI-53

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No
1751

(Número de Contrato)

DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° DEL PERIODO DE 31/01/2025

10,010  $                     292.906,00 -$                         292.906,00$                  530201 292.906,00$             134,62 104,39 0,29

13,012  $                31.314.282,00 -$                         31.314.282,00$             530201 31.314.282,00$        134,62 104,39 0,29

13,013  $                21.527.761,00  $                           -    $            21.527.761,00 530201  $        21.527.761,00 134,62 104,39 0,29

14,017  $                  3.881.438,00  $                           -    $              3.881.438,00 530201  $          3.881.438,00 134,62 104,39 0,29

14,028  $                     261.540,00  $                           -    $                 261.540,00 530201  $             261.540,00 134,62 104,39 0,29

14,052  $                12.617.418,00  $                           -    $            12.617.418,00 530201  $        12.617.418,00 134,62 104,39 0,29

14,061  $                  3.102.884,00 -$                         3.102.884,00$               530201 3.102.884,00$          134,62 104,39 0,29

14,063  $              256.781.266,00 -$                         256.781.266,00$           530201 256.781.266,00$      134,62 104,39 0,29

AJUSTE AL INSUMO DE ASFALTO ENERO 2025

5,009 649.632,00$                      -$                         649.632,00$                  649.632,00$             2.639.906,41$                 1.473.013,00$      0,79

5,013 4.077.177,00$                   -$                         4.077.177,00$               4.077.177,00$          2.639.906,41$                 1.473.013,00$      0,79

5,019 290.581,00$                      -$                         290.581,00$                  290.581,00$             2.639.906,41$                 1.473.013,00$      0,79

5,026 10.380.834,00$                 -$                         10.380.834,00$             10.380.834,00$        2.639.906,41$                 1.473.013,00$      0,79

5,028 19.785.546,00$                 -$                         19.785.546,00$             19.785.546,00$        2.639.906,41$                 1.473.013,00$      0,79

PINTURA EN PLÁSTICO EN 
FRÍO METILMETACRILATO 
PARA MARCAS VIALES, CON 
MICROESFERAS Y ESPESOR 
SECO SEGÚN NORMA NTC 
4744. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN. (CEBRAS, 
FLECHAS, PICTOGRAMAS, 
LINEAS DE PARE, SENDEROS 
PEATONALES, ACHURADOS, 
ETC).

74.466.567,00$            74.466.567,00$                       

DEMOLICION SUMIDERO 
EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)

 $                  75.847,00  $                              75.847,00 

SEGREGADOR BICICLETA 
(TACHON PLASTICO O CAUCHO 
ALTA RESISTENCIA COMO 
POLIPROPILENO DE ALTO 

 $             3.659.051,00  $                         3.659.051,00 

HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 
CM DE DIAMETRO CON 
REFLECTIVOS DE COLOR 
AMARILLO. SUMINISTRO E 
INSTALACION.

899.836,00$                 899.836,00$                            

MARCO Y TAPA PARA 
SUMIDERO 0.52M X 0.90M 
EAAB NP-023. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN

 $             1.125.617,00  $                         1.125.617,00 

ESTOPEROLES METÁLICOS 
CON ESPIGO. INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

 $             6.243.051,00  $                         6.243.051,00 

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO 
NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y 
RIEGO)

513.209,00$                 513.209,00$                            

MEZCLA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE DENSA MD19 con 
Cemento Asfáltico - HORARIO 
NOCTURNO. (Suministro, 
Extendido y Nivelación Manual y 
Compactación mecanica con 
vibrocompactador Benitin de 1 
tonelada incluye operario y 
combustible)

8.200.859,00$              8.200.859,00$                         

MEZCLA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE DENSA MD25 CON 
CEMENTO ASFÁLTICO - 
HORARIO NOCTURNO. 
(Suministro, Extendido, Nivelación 
y Compactación mecanica con 
vibrocompactador y compactador 
de llantas)

15.630.581,00$            15.630.581,00$                       

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO 
NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y 
RIEGO)

229.559,00$                 229.559,00$                            

SELLADO DE JUNTAS EN 
PAVIMENTO FLEXIBLE - 
HORARIO NOCTURNO 
(INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE FONDO Y EMULSIÓN 
ASFÁLTICA CRR-1)

3.220.970,00$              3.220.970,00$                         

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA 
RASANTE EN CONCRETO 3000 
PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. 
INCLUYE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN)

84.943,00$                   84.943,00$                              

TACHA REFLECTIVA 
BIDIRECCIONAL (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

9.081.142,00$              9.081.142,00$                         

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 2 Vo.Bo:



DE 2021

ACTA DE AJUSTE  No 177 33 A

Po A Po - A I Io (I / Io)  -  1
R1=(P - A) * ((I / 

Io)  -  1)
(P - A) + R1 I Io (I / Io)  -  1

Valor básico total Anticipo Valor ajustes

Mes de 
ejecución o 

Diciembre de 
2021

Mes base Valor ajustes Mes de ejecución
Mes base 

octubre de 2021

AJUSTE ICCP HASTA DICIEMBRE 2021 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A.  AJUSTES (Adaptar según lo estipulado contractualmente)

CÁLCULO DE AJUSTES

R=R1 + R2 
R2=((P - A)+R1) * ((I / 

Io)  -  1))

Ítem Descripción
GRUPO Ajuste 

ICCP

AJUSTES ICOCIV A PARTIR DE ENERO DE 2022

GRUPO Ajuste 
ICOCIV

VALOR AJUSTE EN EL MES

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

$ 60.533.416.631,00

Día/Mes/Año

1/01/2025
Día/Mes/Año

VERSIÓN

6

FORMATO
ACTA DE AJUSTES DE OBRA

PROCESO
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO
FO-CI-53

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No
1751

(Número de Contrato)

DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° DEL PERIODO DE 31/01/2025

5,030 6.455.133,00$                   -$                         6.455.133,00$               6.455.133,00$          2.639.906,41$                 1.473.013,00$      0,79

(Nombre)    (Nombre)    

Expediente ORFEO 202143519080000022E

Contratista Interventor

TRES días del mes de 2025
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

3
(Día en números)

(Firma) (Firma)

GONZALO ANDRES ALVAREZ ARIAS LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

MARZO

241.700.537,00$           

Se realizan ajustes de actividades de obra ejecutas en el mes de Enero de 2025 reconocidas en el Acta No 37 DRP 32, cuyos ajustes se presentan para pago en el Acta No 38 DRP 33.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, en Bogotá, D.C., a los

Nota 1:  Los requerimientos del anterior cuadro se deben ajustar al pliego de condiciones y al contrato
Nota 2: En los casos que se indique contractualmente se deberá aplicar la transición del ICCP al ICOCIV.

OBSERVACIONES

Valor total por ajustes en el periodo Valor total por ajustes en el periodo

MEZCLA ASFALTICA CON 
ASFALTO CAUCHO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
MECANICA)

5.099.555,00$              5.099.555,00$                         

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 3 Vo.Bo:



FECHA

DE

(Escriba el número del Contrato  asociado Interventoría u Obra según el caso)

(Escriba el nombre del Supervisor IDU)

DESDE

dd/mm/año 

HASTA 

dd/mm/año

2 4/03/2022 460

3 1/06/2022 30/06/2022 8/08/2022 2191 $ 103.977.640 $ 103.977.640 $ 2.921.971 $ 8.293.527 $ 27.106.173 $ 6.010.923

4 1/07/2022 31/07/2022 7/09/2022 2505 $ 67.177.745 $ 171.155.385 $ 0 $ 3.404.052 $ 15.995.072 $ 2.957.333

5 1/08/2022 31/08/2022 4/11/2022 3162 $ 91.027.417 $ 262.182.802 $ 16.376.652 $ 5.149.232 $ 15.170.855 $ 13.542.774

6 1/09/2022 30/09/2022 8/11/2022 3235 $ 564.582.689 $ 826.765.491 $ 0 $ 1.721.939 $ 23.227.096 $ 44.243.073

7 1/10/2022 31/10/2022 6/12/2022 3574 $ 1.061.709.213 $ 1.888.474.704 $ 0 $ 0 $ 26.853.039 $ 178.762.199

8 1/11/2022 30/11/2022 10/01/2023 44 $ 1.934.716.612 $ 3.823.191.316 $ 0 $ 3.387.770 $ 49.092.101 $ 236.857.208

9 1/12/2022 31/12/2022 6/02/2023 295 $ 1.468.372.069 $ 5.291.563.385 $ 10.069.245 $ 1.724.040 $ 25.110.289 $ 0

10 1/01/2023 31/01/2023 7/03/2023 630 $ 1.206.278.891 $ 6.497.842.276 $ 17.491.612 $ 2.454.154 $ 32.387.377 $ 261.394.858

11 1/02/2023 28/02/2023 3/04/2023 961 $ 955.981.274 $ 7.453.823.550 $ 4.322.920 $ 1.900.840 $ 22.624.013 $ 243.381.290

12 1/03/2023 31/03/2023 5/05/2023 1397 $ 2.017.090.605 $ 9.470.914.155 $ 4.355.022 $ 0 $ 95.617.426 $ 199.871.280

13 1/04/2023 30/04/2023 5/06/2023 1795 $ 761.126.474 $ 10.232.040.629 $ 0 $ 2.104.470 $ 67.062.797 $ 497.692.490

14 1/05/2023 31/05/2023 4/07/2023 2150 $ 1.044.148.458 $ 11.276.189.087 $ 10.659.779 $ 2.168.123 $ 35.696.995 $ 421.831.859

15 1/06/2023 30/06/2023 3/08/2023 2575 $ 1.623.702.772 $ 12.899.891.859 $ 10.707.484 $ 2.292.530 $ 47.377.054 $ 263.287.968

16 1/07/2023 31/07/2023 5/09/2023 3058 $ 1.647.276.834 $ 14.547.168.693 $ 67.690.543 $ 3.748.289 $ 13.353.145 $ 404.601.420

17 1/08/2023 31/08/2023 26/09/2023 3482 $ 3.057.345.387 $ 17.604.514.080 $ 7.000.421 $ 0 $ 41.261.821 $ 0

18 1/09/2023 30/09/2023 30/10/2023 3940 $ 2.375.620.698 $ 19.980.134.778 $ 7.553.796 $ 2.305.558 $ 49.118.043 $ 804.259.122

20 1/10/2023 31/10/2023 1/12/2023 4516 $ 2.104.178.419 $ 22.084.313.197 $ 84.248.498 $ 3.233.040 $ 68.668.989 $ 579.470.864

$ 743.768.368

$ 4.158.164.661

$ 468.993.350

$ 6.601.453.927$ 253.464.890

$ 6.854.918.817

$ 5.855.588.060$ 90.316.538

$ 1.631.129.140 $ 567.959.962 $ 1.620.398.920 $ 2.101.451.860

$ 4.576.960.502 $ 982.709.811

$ 2.774.434.675 $ 186.336.458 $ 1.266.409.718 $ 621.121.526

$ 427.334.046 $ 3.457.251.851

$ 451.772.812 $ 304.001.378

$ 2.106.545.287

4

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

AJUSTE

(Indique el objeto del contrato o convenio de ejecución suscrito)

CONTRATO No.

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

Año de suscripción)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No

GARANTÍA ADICIONAL

(Año de suscripción)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

ASOCIADO No.

2021

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio) 

1751

3/03/2025

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE 

OBJETO

DE

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

CONSORCIO GIS VIAL SITP

MÓNICA ELOISA RUEDA PEÑA

ANTICIPO

PROCESO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

INTERVENTORÍA

CÓDIGO

FO-CI-39

Plan de Manejo de 

Tráfico

$ 8.898.614$ 8.898.614

Ejecutado (Valor 

Bruto)

RECIBO PARCIAL 

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

1758 2021

$ 104.537.528

$ 5.551.586.682 $ 1.124.805.100

$ 170.387.988

$ 1.581.135.971

$ 3.578.693.797 $ 194.331.434

$ 2.774.434.675 $ 128.200.214 $ 1.080.073.260

$ 2.396.754.340$ 647.771.443 $ 2.188.358.882

$ 91.200.414

$ 1.460.741.152

$ 1.714.531.406

$ 908.875.650

$ 79.679.174 $ 744.160.666

$ 2.369.833.255 $ 116.842.068 $ 951.873.046

$ 4.274.059.459$ 90.870.312 $ 835.030.978 $ 302.901.043

$ 1.684.713.428

$ 4.842.557.748

$ 265.597.246

$ 389.473.562 $ 3.884.585.897 $ 1.441.052.178

$ 1.120.733.859

$ 2.298.149.645

VERSIÓN

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

No.

ANTICIPO 

$ 133.443.222

$ 482.373.510

$ 60.773.170

$ 17.906.840

34

       FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

$ 937.820.093

$ 270.255.860

CONTRATISTA

A. DATOS BÁSICOS

ACTA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

(Número de Contrato o convenio)

$ 66.255.310$ 8.968.256 $ 14.270.666

Acumulado Retenido Acumulado

VALOR NETO A 

PAGAR

$ 5.372.052

Amortización

 $         7.057.496.049 

$ 29.662.047

$ 7.009.927.162

SaldoCuenta (Valor Bruto)

$ 109.749.573$ 7.027.834.002

Redes de Servicios 

Públicos

$ 7.057.496.049

$ 360.572.398

$ 28.253.386

$ 126.754.959

$ 22.511.030

$ 1.645.799.731

$ 76.039.468

$ 301.055.129 $ 1.113.903.976

$ 6.156.643.189$ 444.810.738

$ 8.476.016

Fecha Rad.

dd/mm/año

$ 66.754.103

$ 245.516.302 $ 136.812.638

No. Rad. ACUMULADO
Gestión Ambiental, 

SST, Forestal
Gestión Social

$ 38.026.488

$ 6.010.923

Periodo

SUPERVISOR DEL CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA

$ 987.149.658 $ 73.692.620 $ 525.465.432 $ 245.642.067 $ 5.305.944.615

$ 463.386.867

VALOR 

$ 6.981.673.776

$ 482.373.510

$ 22.746.682

$ 1.187.020.938 $ 139.016.060 $ 664.481.492

$ 2.836.130.325

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1



4

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

PROCESOCÓDIGO

FO-CI-39

VERSIÓN

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

       FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

21 1/11/2023 30/11/2023 5/12/2023 4618 $ 771.441.727 $ 22.855.754.924 $ 0 $ 0 $ 0 $ 566.223.040

22 1/12/2023 31/12/2023 9/01/2024 44 $ 828.200.451 $ 23.683.955.375 $ 7.826.781 $ 3.840.290 $ 0 $ 210.021.506

23 1/01/2024 31/01/2024 9/02/2024 415 $ 1.660.530.920 $ 25.344.486.295 $ 51.355.023 $ 1.744.354 $ 90.216.302 $ 196.303.189

24 1/02/2024 29/02/2024 4/03/2024 723 $ 967.401.294 $ 26.311.887.589 $ 5.220.050 $ 1.806.819 $ 10.084.543 $ 517.147.282

25 1/03/2024 31/03/2024 5/04/2024 1127 $ 1.351.471.563 $ 27.663.359.152 $ 4.474.176 $ 1.694.281 $ 0 $ 158.774.197

26 1/04/2024 30/04/2024 7/05/2024 1589 $ 2.246.575.239 $ 29.909.934.391 $ 4.194.996 $ 2.373.404 $ 9.664.117 $ 490.792.699

27 1/05/2024 31/05/2024 4/06/2024 1940 $ 2.192.092.018 $ 32.102.026.409 $ 7.410.491 $ 0 $ 18.134.159 $ 873.589.090

29 1/06/2024 30/06/2024 8/07/2024 2141 $ 1.821.389.752 $ 33.923.416.161 $ 3.924.753 $ 3.177.270 $ 9.998.818 $ 881.131.864

30 1/07/2024 31/07/2024 2/08/2024 2744 $ 1.942.239.285 $ 35.865.655.446 $ 5.744.924 $ 1.640.083 $ 28.680.242 $ 730.133.625

31 1/08/2024 31/08/2024 6/09/2024 3237 $ 1.392.566.863 $ 37.258.222.309 $ 4.157.624 $ 2.108.084 $ 22.028.757 $ 742.951.493

32 1/09/2024 30/09/2024 7/10/2024 3691 $ 1.528.539.579 $ 38.786.761.888 $ 4.849.453 $ 1.668.637 $ 15.270.540 $ 463.084.195

33 1/10/2024 31/10/2024 5/11/2024 4024 $ 2.011.715.786 $ 40.798.477.674 $ 3.375.921 $ 1.573.691 $ 12.777.779 $ 551.898.842

35 1/11/2024 30/11/2024 5/12/2024 4625 $ 2.190.320.664 $ 42.988.798.338 $ 3.143.379 $ 1.934.751 $ 13.799.788 $ 766.286.920

36 1/12/2024 31/12/2024 8/01/2025 12 $ 1.044.892.927 $ 44.033.691.265 $ 4.191.239 $ 1.827.575 $ 14.331.687 $ 738.306.063

37 1/01/2025 31/01/2025 4/02/2025 211 $ 802.745.211 $ 44.836.436.476 $ 3.731.487 $ 1.790.664 $ 10.324.155 $ 403.022.977

38 1/02/2025 28/02/2025 $ 987.159.919 $ 45.823.596.395 $ 2.637.853 $ 1.548.260 $ 2.244.030 $ 245.819.551

NO

 X 

 X 

 X 

 X 

$ 10.540.215.683 $ 154.880.522 $ 3.157.363.058 $ 0 $ 0 $ 2.426.461.497

$ 12.044.808.666 $ 108.212.970 $ 3.444.105.158 $ 0

SI

 X 

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

$ 11.306.502.603 $ 178.529.130 $ 3.335.892.188 $ 0

$ 6.297.426.574

No. RESERVAFECHA RESERVA

4447 2.719.171.737,00$                                  

INICIAL

INICIAL

D. RELACIÓN DE PAGOS

$ 163.177.348 $ 2.589.342.732 $ 0 $ 0 $ 2.556.445.109

$ 0

$ 165.216.028 $ 2.240.691.838

$ 2.905.752.212

$ 26.542.628.342,00

$ 1.695.336.521

2272

04-abr.-23

01-ene.-23

1803

 X 

357

VALOR ACTUAL CONTRATO

$ 1.352.865.967 $ 989.871.928

RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES

$ 400.029.958 $ 742.858.203 $ 1.480.110.842$ 120.008.988

$ 442.526.205

$ 4.934.409.207 $ 62.993.342 $ 1.774.382.368

$ 5.647.859.678 $ 90.099.600 $ 1.984.490.956 $ 300.331.998

$ 0 $ 0

$ 0

$ 7.171.015.664 $ 185.473.546

$ 4.724.387.701 $ 80.259.886 $ 1.711.389.026 $ 267.532.953

$ 2.426.165.384

No. RESERVA

72 11.645.098.079,00$  

01-mar.-24 14.806.745.930,00$                                

07-dic.-21 4446 10.336.835.458,00$                                

VALOR

07-dic.-21 67

$ 5.130.712.396 $ 1.894.391.356

 TOTAL 

$ 8.782.281.153 $ 162.506.290

INICIAL

VALOR

 X 

AJUSTE DE PRECIOS

08-mar.-23 1159 1.124.805.100,00$    

TIPO DE RESERVA

INICIAL

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

RECONOCIMIENTO

FECHA RESERVA

$ 5.806.633.875 $ 90.984.854 $ 2.075.475.810

 X 

474.431.024,00$       

1802

3.648.555,00$            X 

 X 

08-may.-23

$ 303.282.843 $ 139.243.362 $ 1.122.146.520

2273

01-ene.-22

434.444.626,00$       

$ 8.052.147.528

$ 209.977.806 $ 1.142.888.161 $ 776.917.880

$ 2.751.849.022 $ 0 $ 0 $ 2.545.931.869

$ 2.449.141.065

$ 1.111.228.390

$ 139.243.362

1.113.903.976,00$    07-feb.-23 427

11.645.098.079,00$                                

PASIVO EXIGIBLERESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS

08-may.-23

1.159.922.011,00$    

07-dic.-21

07-dic.-21 10.586.374.971,00$  

04-abr.-23

MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA

$ 2.033.984.051$ 9.525.232.646 $ 129.828.770 $ 2.881.677.792 $ 0 $ 0

ADICIÓN 1

$ 9.988.316.841 $ 120.804.744 $ 3.002.482.536 $ 0 $ 0 $ 1.892.607.660

75

ADICIÓN 2 24-sep.-24 3770 10.439.190.456,00$                                

60.533.416.631,00$                                

$ 0 $ 2.796.956.372

10.586.374.971,00$                                

$ 12.447.831.643 $ 73.296.870 $ 3.517.402.028 $ 0 $ 0 $ 1.148.317.624

$ 12.693.651.194 $ 74.364.576 $ 3.591.766.604 $ 0 $ 0 $ 1.165.045.037

68

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 2
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

PROCESOCÓDIGO

FO-CI-39

VERSIÓN

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

       FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

4446

RESOLUCIÓN No.

 $                109.749.573,00 

Factura VALOR A PAGAR

 $                                               4.865.824.165,00 

CS 65 357  $             2.426.461.497,00  $                                            11.068.062.178,00 

CS 56 357  $             2.539.890.927,00  $                                               6.981.924.930,00 

CS 47  $                                            18.561.341.705,00 

 $             2.048.828.330,00 

 $                                            21.749.243.885,00 

CS 54 357  $             2.556.445.109,00  $                                               9.527.856.799,00 

CS 48 75  $             1.122.146.520,00  $                                            17.439.195.185,00 

 $                                            19.619.414.335,00 

CS 27 72

CS 40 75

72

CS 24

 $             1.079.471.407,00 

 $                989.871.928,00  $                                               7.122.852.887,00 

 $                  28.637.587,00 

72

 $                                            28.053.979.313,00 

 $                                            28.229.984.196,00 

 $                                            16.851.797.402,00 

CS 38 75  $                  52.623.530,00 

 $                                            24.896.828.611,00 

 $                372.198.296,00 

 $                                            12.610.931.015,00 

CS 33
75

72  $                                            10.586.374.971,00  $             2.024.556.044,00 

CS 30

 $                                            10.214.176.675,00 

 $                                            19.052.002.668,00 
72

CS 42 75

285

 $             1.645.799.731,00 

13-ene.-23  $             1.159.922.011,00 

 $                414.156.507,00 

2273 285

 $             1.032.439.837,00 

 $                  92.365.263,00  $                                            22.658.119.535,00 

1803

 $                                               8.112.724.815,00 

CS 41 75

CS 16

 $                                            10.161.553.145,00 

4446

13-ene.-23  $                474.431.024,00 

 $                                            19.080.640.255,00 

 $                                            21.745.595.330,00 

 $                                            20.171.516.812,00 

 $                776.917.880,00  $                                               6.345.935.007,00 

 $                  66.255.310,00 

 $                                            28.120.234.623,00 

CRP No.
PASIVO EXIGIBLE

CS 8

CS 10 427 285

285

CS 7

72CS 22

CS 23  $                954.072.224,00 

 $             1.120.733.859,00 

72

CS 16

CS 13

 $                361.580.771,00 

CS 46 75  $                  53.155.760,00 

 $             2.298.149.645,00 

 $                                            20.585.673.319,00 

 $                                            27.480.448.435,00 

13-ene.-23

 $                136.804.333,00  $                                            20.034.712.479,00 

SALDO CONTRATO

 $                937.820.093,00  $                                            26.542.628.342,00 

 $                                            22.183.688.511,00 

 $                104.537.528,00 

 $             7.057.496.049,00 

 $                                            17.931.268.809,00 

 $                                            27.949.441.785,00 

 $                468.993.350,00 

 $                                            21.919.073.082,00 

72

285 13-ene.-23  $                    3.648.555,00 

 $             1.113.903.976,00 

CS 5

1802
 $                264.615.429,00 

13-ene.-23
 $                169.829.197,00 

285

CS 14
1159

CS 17

CS 2

13-ene.-23

4446

CS 59 357  $                213.135.748,00  $                                               6.768.789.182,00 

CS 55 357  $                    6.040.942,00  $                                               9.521.815.857,00 

CS 53
357  $             2.722.444.022,00 

 $             2.446.000.931,00  $                                            14.990.054.120,00 

75

CS 3

CS 50 75  $                    3.140.134,00 

CS 29 72  $             1.581.135.971,00 

CS 43 75  $             1.480.110.842,00 

CS 63 357  $                  41.706.114,00  $                                            15.345.425.221,00 

CS 60 357  $             1.820.848.303,00 

CS 51 75

CS 4

CS 26 72

CS 25

CS 20

2272

FECHA

 $                                            23.782.924.635,00 

 $                                            22.750.484.798,00 

4446

CUENTA DE COBRO No 1 4446

4446

 $                                               4.947.940.879,00 

 $                                            12.084.301.908,00 

 $                                            17.436.055.051,00 

 $                183.308.190,00  $                                            14.806.745.930,00 

75  $             1.058.072.630,00 

 $                                            14.909.080.660,00 

 $                                            16.490.216.631,00 

CS 64 357  $             1.850.901.546,00  $                                            13.494.523.675,00 

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 3
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

PROCESOCÓDIGO

FO-CI-39

VERSIÓN

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

       FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

Nombre del Representante Legal   .
(Nombre)   .

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)   .

Expediente ORFEO _202143519080000022E_

CS 69 3770  $             1.695.336.521,00  $                                               6.575.769.285,00 

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

N.A N.A

INTERVENTORÍA    

VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, 

GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES) Notas: 

♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de Obras de Conservación, éste debe

estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del

supervisor de apoyo del IDU. 

♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría, éste debe contar con

la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU y adicionalmente debe estar firmado

(aprobado) por el Supervisor IDU. En el caso en el que el Supervisor sea el Director Técnico, el

control financiero debe ser validado por el Subdirector Técnico correspondiente.

 $                                             1.677.888.003,00 

 $                                             2.079.762.851,00 

VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)

IVA SOBRE EL  VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE 

AJUSTES)

VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

(INCLUYE IVA Y AJUSTES)

 $                                           56.775.765.777,00 

LUIS ALEJANDRO SALINAS YOPASÁ

$ 60.533.416.631,00

VALOR DEL CONTRATO

(Firma)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

(Firma)

 $                                               4.262.406.624,00 

CONSORCIO GIS VIAL SITP / REPRESENTATE LEGAL

SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

 $                                           60.533.416.631,00 

VALOR OBRAS CIVILES  Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)

E. VALOR DEL CONTRATO

 $           56.271.010.007,00 TOTAL

357  $                628.871.722,00  $                                            10.289.289.144,00 

CS 70 3770  $             1.109.696.495,00  $                                               5.466.072.790,00 

3770  $             2.018.183.338,00  $                                               8.271.105.806,00 
CS 67

CS 66 3770  $                149.901.312,00 

CS 72 3770  $             1.165.045.037,00  $                                               4.262.406.624,00 

CS 71 3770  $                  38.621.129,00  $                                               5.427.451.661,00 

 $                                            10.918.160.866,00 

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 4



CONTRATO IDU 1751-2021 AÑO:  2025 OBJETO CONTRATO:

CONTRATISTA:

NIT INTERVENTOR DE LA OBRA NIT 901.542.202-5

ACTAS No. % AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0%

TIPO DE MALLA* FUENTE
OBRA SEGÚN 

POT
DESCRIPCION VIA, TRAMO DE OBRA

CÓDIGO 
DE OBRA

CENTRO DE 
COSTO  Asociado 

al CRP)

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

FASE)**

 VALOR BRUTO Incluidos 
Ajustes $ (94% del valor 

ejecutado) 
 AMORTIZACIÓN $ VALOR $ NETO A GIRAR

9003542-388905 KR 80ABIS CL 22A-CL 22B N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003493-388797 KR 80ABIS CL 22C-CL 22D N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003879-91014316 KR 68A CL 24B-Dg 24C N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9002020-385313 KR 106 CL 17-CL 17 B N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9001952-385135 KR 106 CL 17 B-CL 18 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9001873-384916 KR 106 CL 18-CL 19 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9004234-472050 KR 106 CL 19-CL 19 B N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9001739-384549 KR 106 CL 19 B-CL 20 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9001714-384474 KR 106 CL 20-CL 20C N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9001644-384273 KR 106 CL 20C-CL 21 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9001595-384146 KR 106 CL 21-CL 22 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003470-388735 KR 75 CL 23-CL 23A N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003448-388679 KR 75 CL 23A-CL 23B N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003429-388640 KR 75 CL 23B-CL 23BBIS N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003407-388581 KR 75 CL 23BBIS-CL 23C N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003375-388499 KR 75 CL 23C-CL 23D N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003341-388429 KR 75 CL 23D-CL 23F N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003308-388357 KR 75 CL 23F-CL 23G N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003284-388304 KR 75 CL 23G-AC 24 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003250-388212 KR 75 AC 24-CL 24A N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003214-388113 KR 75 CL 24A-CL 24B N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003080-387764 KR 75 CL 24D-CL 25B N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9001654-384301 KR 100 CL 23F-CL 23G N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003846-389773 KR 68B ESPERANZA-CL24C N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9004839-901477 KR 126A Ac 17-CL 17BIS N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

CUPO FONTIBON  $                400.182.268,00 

38 DE RECIBO PARCIAL Nº 33

VERSIÓN
3.0FO-GF-22

CONSORCIO GIS VIAL SITP

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE
SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

MALLA VIAL 
INTERMEDIA

 $                                     -    $                400.182.268,00 

 ANEXO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS PARA CONTRATOS DE OBRA

GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

CÓDIGO

901.542.528-0

PROCESO

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 1 Vo.Bo: 



CONTRATO IDU 1751-2021 AÑO:  2025 OBJETO CONTRATO:

CONTRATISTA:

NIT INTERVENTOR DE LA OBRA NIT 901.542.202-5

ACTAS No. % AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0%

TIPO DE MALLA* FUENTE
OBRA SEGÚN 

POT
DESCRIPCION VIA, TRAMO DE OBRA

CÓDIGO 
DE OBRA

CENTRO DE 
COSTO  Asociado 

al CRP)

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

FASE)**

 VALOR BRUTO Incluidos 
Ajustes $ (94% del valor 

ejecutado) 
 AMORTIZACIÓN $ VALOR $ NETO A GIRAR

38 DE RECIBO PARCIAL Nº 33

VERSIÓN
3.0FO-GF-22

CONSORCIO GIS VIAL SITP

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE
SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

 ANEXO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS PARA CONTRATOS DE OBRA

GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

CÓDIGO

901.542.528-0

PROCESO

9000603-381536 CL 23 D KR 111 A -KR 112 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9000679-381735 KR 111 A  CL 23 A-CL 23 D N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9000801-382002 KR 111 A  CL 22 J-CL 23 A N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

400.182.268,00$                 -$                                    400.182.268,00$                 SUBTOTAL
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CONTRATO IDU 1751-2021 AÑO:  2025 OBJETO CONTRATO:

CONTRATISTA:

NIT INTERVENTOR DE LA OBRA NIT 901.542.202-5

ACTAS No. % AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0%

TIPO DE MALLA* FUENTE
OBRA SEGÚN 

POT
DESCRIPCION VIA, TRAMO DE OBRA

CÓDIGO 
DE OBRA

CENTRO DE 
COSTO  Asociado 

al CRP)

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

FASE)**

 VALOR BRUTO Incluidos 
Ajustes $ (94% del valor 

ejecutado) 
 AMORTIZACIÓN $ VALOR $ NETO A GIRAR

38 DE RECIBO PARCIAL Nº 33

VERSIÓN
3.0FO-GF-22

CONSORCIO GIS VIAL SITP

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE
SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

 ANEXO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS PARA CONTRATOS DE OBRA

GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

CÓDIGO

901.542.528-0

PROCESO

8007149-146007 KR 73D --CL 38 S N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

8012406-471922 KR 73D CL 36 BIS S-CL 36 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

8012832-91024742 KR 93D  - N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

8014188-91013064 Cr 87 B CL 8 C-CL 10 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

8014190-91013065 KR 87B CALLE 8C-CALLE 8A N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

8014084-91012948 CL 12A KR 71 C-KR 71 B BIS N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

8014085-91012959 CL 12A KR 71 D-KR 71 C N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

8002387-512686 CL 9 KR 72A-KR 72B N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

31.715.176,00$                   -$                                    31.715.176,00$                   

14000070-513131 KR 27 CL 22B-CL 22C N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14000165-91020548 KR 27 CL 22-- N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14001735-513113 KR 27 CL 22-CL 22B N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14001004-182748 KR 26 AC 3-CL 4 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14000957-182749 KR 26 CL 4-CL 4BIS N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14000942-182750 KR 26 CL 4BIS-CL 4BIS N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14000919-182751 KR 26 CL 4BIS-CL 5 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14000878-182752 KR 26 CL 5-CL 5A N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14000847-182753 KR 26 CL 5A-CL 5C N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

614.848.514,00$                 -$                                    614.848.514,00$                 

16000716-188195 KR 56 CL 4CBIS-CL 4D N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

16000795-188194 KR 56 CL 4B-CL 4CBIS N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

16000646-189297 CL 12 KR 46-KR 47 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

16000747-189296 CL 12 KR 44-KR 46 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

65.326.594,00$                   -$                                    65.326.594,00$                   

 $                                     -   

CUPO
PUENTE 
ARANDA

 $                  65.326.594,00 

 $                  31.715.176,00 

 $                614.848.514,00  $                614.848.514,00  $                                     -   LOS MARTIRES

 $                  65.326.594,00  $                                     -   

SUBTOTAL

MALLA VIAL 
INTERMEDIA

 $                  31.715.176,00 

SUBTOTAL

MALLA VIAL 
INTERMEDIA

MALLA VIAL 
INTERMEDIA

CUPO KENNEDY

CUPO

SUBTOTAL
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CONTRATO IDU 1751-2021 AÑO:  2025 OBJETO CONTRATO:

CONTRATISTA:

NIT INTERVENTOR DE LA OBRA NIT 901.542.202-5

ACTAS No. % AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0%

TIPO DE MALLA* FUENTE
OBRA SEGÚN 

POT
DESCRIPCION VIA, TRAMO DE OBRA

CÓDIGO 
DE OBRA

CENTRO DE 
COSTO  Asociado 

al CRP)

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

FASE)**

 VALOR BRUTO Incluidos 
Ajustes $ (94% del valor 

ejecutado) 
 AMORTIZACIÓN $ VALOR $ NETO A GIRAR

38 DE RECIBO PARCIAL Nº 33

VERSIÓN
3.0FO-GF-22

CONSORCIO GIS VIAL SITP

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE
SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

 ANEXO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS PARA CONTRATOS DE OBRA

GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

CÓDIGO

901.542.528-0

PROCESO

18005104-421404 KR 5L CL 48Y S-CL 49 S N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

18005079-421389 KR 5L CL 48X S-CL 48Y S N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

18005071-421371 KR 5L CL 48W S-CL 48X S N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

18005066-421368 KR 5L CL 48U S-CL 48W S N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

18005036-421318 KR 5L CL 48R S-CL 48T S N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

18005024-486360 KR 5L CL 48Q S-CL 48R S N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

18007116-91024181 KR 5L CL 48P S-CL 48Q S N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

18005056-421345 KR 5L CL 48T S-CL 48U S N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

52.972.485,00$                   -$                                    52.972.485,00$                   

1.165.045.037,00$              -$                                    1.165.045.037,00$              

MENOS:

*  Se debe indicar la vía únicamente si esta en el POT, de lo contrario indicar la Localidad. RETENCIÓN EN GARANTÍA

**  Fases según Instructivo de Bienes de Uso Público.

*** El valor total ejecutado en el mes de febrero de 2025 es de $1.239.409.613 (incluye obra, ajustes y componentes), VALOR NETO A GIRAR 1.165.045.037,00$              

     de los cuales se amortizara conforme a la clausula 13 del contrato el 20% del valor de cada acta hasta completar 

      el 100% del valor entregado a titulo de anticipo, para la presente acta se amortiza un total de $0 equivalente al 0% 

     dado que en el Acta No 26 de Recibo Parcial No 23 se amoritiza el valor faltante para completar el 100% del valor del Supervisor IDU

     anticipo y teniendo en cuenta la clausula 9.1 del contrato IDU-1751-2021 se factura el 94% del valor ejecutado correspondiente Nombre: LUIS ALEJANDRO SALINAS YOPASÁ

     en la presente acta a $1.239.409.613 (obra, ajustes y componentes) por cual se facturan $1.165.045.037 Área: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE 

Nota: Para el caso de la Malla Vial Local, indicar la Localidad.

RAFAEL URIBE 
URIBE

 $                  52.972.485,00 CUPO

SUBTOTAL

 $                                     -   
MALLA VIAL 
INTERMEDIA

TOTAL

 $                  52.972.485,00 
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CONSORCIO CONSERVIAL DC 

conservialdc@gmail.com 

Cra. 69c No. 22 – 80 Sur - Barrio Carvajal 

Celular: 324 6025000 

 
 

1 
 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 

 

 

En mi calidad de Representante Legal y en representación de CONSORCIO CONSERVIAL DC identificado 

con Nit: 901.542.528-0, De conformidad a lo indicado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. La Ley 797 de 

2003, el Decreto 510 de 2003 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007 y de acuerdo con los registros contables y documentos soportes suministrados por la 

administración de “CONSORCIO CONSERVIAL DC”, ha dado cumplimiento al pago oportuno de los 

sistemas de Salud, ARL, Pensiones y Aportes Parafiscales, a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, 

SENA, cuando a ello hubiera lugar, en relación con todos los trabajadores durante los últimos seis (6) meses. 

 

 

 

 

Se expide la presente certificación a los 03 días del mes de marzo de 2025. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

GONZALO ANDRÉS ÁLVAREZ ARIAS 

CONSORCIO CONSERVIAL D.C 

Representante Legal  

Nit: 901.542.528-0 
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PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 

 

 

Yo, JULIA YINED ALARCON DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

51.951.179 y Tarjeta Profesional No. 130367-T de la Junta Central de Contadores de 

Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUCTORA OZUL S.A.S., 

identificada con Nit No. 900.825.863-5, debidamente inscrito en la Cámara de 

Comercio de Bogotá D.C., DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y 

certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 

las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la 

compañía durante los últimos 6 meses. 

 

 

 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 

 

Dada en Bogotá D.C. el tres (03) del mes de marzo de 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

JULIA YINED ALARCON DIAZ 

C.C. No. 51.951.179 de Bogotá D.C. 

T.P. No. 130367-T 

Revisor Fiscal 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Info@renergy.com.co 

Carrera 70 B # 63 D -29 

Tel. (1) 722 4329 Cel. (+57) 318 288 4165 

Bogotá, Colombia 

www.renergy.com.co 

 

Bogotá D, C. 03 de marzo del 2025 
 
 
Señores  
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
 

RENERGY S.A.S. 

 

Referencia: Exoneración de Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud 

 

Yo, Gonzalo Andrés Álvarez Arias, identificado con Cedula de Ciudadanía 

Número 1.088.249.912 de Pereira, en mi condición de Representante Legal de 

la empresa RENERGY S.A.S. identificada con Nit 900.923.094-8, la cual según 

el artículo 203 del código de comercio no se encuentra obligada a tener Revisor 

Fiscal por el monto de sus activos e ingresos, certifico el pago de los aportes 

de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 

correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses legalmente exigibles 

y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa NO se 

encuentra obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud. 

 

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 

114-1 del estatuto tributario nacional y demás normas concordantes. 

 

 

 
 
 
 
 
Gonzalo Andrés Álvarez Arias 
CC: 1.088.249.912 
 
 



 

  

 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 

 

RAFAEL CALIXTO LINERO MERIÑO identificado con Cedula de ciudadanía No. 8.693.959, y con tarjeta profesional No. 

19081-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUSOCIAL S.A.S 

identificada con NIT 819.002.537-3 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de SANTA MARTA , luego de 

examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de 

la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 

Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 

Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

 

 

Se firma en Santa Marta el tres (3) del mes de marzo de 2025. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Rafael Calixto Linero Meriño 

C.C No. 8.893.959 de Barranquilla 

TP. 19081-T 

CONSTRUSOCIAL S.A.S 



CONSORCIO CONSERVIAL DC 

conservialdc@gmail.com 

Cra. 69c No. 22 – 80 Sur - Barrio Carvajal 

Celular: 324 6025000 

 
 

1 
 

 

CERTIFICACIÓN DE PAGO AL FIC 

 

En mi calidad de Contador Público de CONSORCIO CONSERVIAL DC identificado con Nit: 901.542.528-0, 

en relación con el cumplimiento a la contribución al Fondo Nacional de formación la suma de NUEVE 

MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($9.806.550) M|CTE 

encontrándonos al día en dichos pagos. 

 

 
 

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976. Decreto 

1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 645 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional 

de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente se encuentran a paz y salvo por este concepto.  

 

Liquidación con base al número de trabajadores mensuales: Los obligados al pago del FIC, deberán 

efectuar mensualmente a la contribución correspondiente a un salario mínimo legal mensual vigente, por cada 40 

trabajadores, que laboren en cada una de las obras bajo su responsabilidad y proporcionalmente por fracción 

de cuarenta (40), de conformidad con el artículo 6° del Decreto N. 2375 de 1974 y 1° del Decreto número 

1047 de 1983. (Valor base 2024 SMMLV 1.423.500/40= 35.588 * # de trabajadores)   

 

Se expide la presente certificación al 03 día del mes de marzo de 2025. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Carlos Alberto Pinto Carvajal 

CONSORCIO CONSERVIAL D.C 

Nit. 901.542.528-0 

Contador Público 

TP. 298757-T 

PERIODO  BASE 
TRABAJADORES 

DEL PERIODO
 APORTE FIC 

SEPT DE 2024         32.500 50  $      1.625.000 

OCT DE 2024         32.500 49  $      1.592.500 

NOV DE 2024         32.500 52  $      1.690.000 

DIC DE 2024         32.500 50  $      1.625.000 

ENE DE 2025         35.588 49  $      1.743.788 

FEB DE 2025         35.588 43  $      1.530.263 

 $      9.806.550 TOTAL ULTIMOS 6 MESES
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CERTIFICACION DE PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN AL FONDO NACIONAL DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (FIC) 

 

 

 

Yo, JULIA YINED ALARCON DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No 

51.951.179 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 130367-T de la Junta Central de 

Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUCTORA 

OZUL SAS Identificado con Nit. 900.825.863.-5, Certifico que a la fecha los pagos por 

concepto de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria 

de la Construcción (FIC) acorde a lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 

083 de 1976. Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 645 de 2002 y 2370 

de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás 

normatividad vigente, en los últimos seis meses han sido pagados por cada uno de los 

contratos de manera independiente y desarrollados bajo la modalidad de Consorcios y 

se encuentran a paz y salvo por este concepto. 

 

 

 

 

Dada en Bogotá D.C. el tres (03) del mes de marzo de 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

JULIA YINED ALARCON DIAZ 

C.C. No. 51.951.179 de Bogotá D.C. 

T.P. No. 130367-T 

Revisor Fiscal 
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CERTIFICACION DE PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN AL FONDO NACIONAL DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (FIC) 

 

 

Yo, CARLOS ALBERTO PINTO CARVAJAL, identificado con cedula de ciudadanía No 

1.016.112.500 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 298757-T de la Junta Central de 

Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de RENERGY SAS 

Identificada con Nit. 900.923.094-8, Certifico que a la fecha los pagos por concepto de la 

contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 

Construcción (FIC) acorde a lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 

1976. Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 645 de 2002 y 2370 de 2008 

expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente, 

en los últimos seis meses han sido pagados por cada uno de los contratos de manera 

independiente y desarrollados bajo la modalidad de Consorcios y se encuentran a paz y 

salvo por este concepto. 

 

 

Dada en Bogotá D.C. el tres (3) del mes de marzo de 2025. 

 

 

 

 
CARLOS ALBERTO PINTO CARVAJAL 
CC: 1.016.112.500 de Bogotá D.C 
TP: 298757-T 
Contador Público  
 



 

  

 

 

 

CERTIFICACION DE PAGO DE LA CONSTRIBUCION AL FONDO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DE LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (FIC) 

 

 

 

 

 

RAFAEL CALIXTO LINERO MERIÑO identificado con Cedula de ciudadanía No. 8.693.959, y con tarjeta profesional No. 

19081-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUSOCIAL S.A.S 

identificada con NIT 819.002.537-3 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de SANTA MARTA , Certifico 

que a la fecha los pagos por concepto de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria 

de la Construcción (FIC) acorde a lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976. Decreto 1047 de 

1983 y Resoluciones 662 de 1986, 645 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – 

SENA y demás normatividad vigente, en los últimos seis meses han sido pagados por cada uno de los contratos de 

manera independiente y desarrollados bajo la modalidad de Consorcios y se encuentran a paz y salvo por este 

concepto. 

 

 

 

 

Se firma en Santa Marta el tres (3) del mes de marzo de 2025. 

 

 

 

  

 

 

 

 

_____________________________ 

Rafael Calixto Linero Meriño 

C.C No. 8.893.959 de Barranquilla 

TP. 19081-T 

CONSTRUSOCIAL S.A.S 
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CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES 

 

 

 

En mi Calidad de Representante Legal y en representación de CONSORCIO CONSERVIAL DC Identificado 

con NIT. 901.542.528-0, manifestamos bajo la gravedad de juramento que se ha cumplido con el pago de 

las obligaciones laborales de todos los empleados en los últimos seis (6) meses a la fecha de expedición de 

la presente certificación y por lo tanto se encuentra a paz y salvo por estos conceptos. 

 

 

 

 

Se expide la presente certificación a los 03 días del mes de marzo de 2025. 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

GONZALO ANDRÉS ÁLVAREZ ARIAS 

CONSORCIO CONSERVIAL D.C 

Representante Legal  

Nit: 901.542.528-0 
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CERTIFICACION DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES 

 

 

 

 

Yo, JULIA YINED ALARCON DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No 

51.951.179 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 130367-T de la Junta Central de 

Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUCTORA 

OZUL SAS Identificado con Nit. 900.825.863.-5, Certifico que se ha cumplido con el 

pago de las obligaciones laborales de todos los empleados en los últimos seis (6) meses 

a la fecha de expedición de la presente certificación y por lo tanto se encuentra a paz 

y salvo por estos conceptos. 

 

 

 

 

Dada en Bogotá D.C. el tres (03) del mes de marzo de 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

JULIA YINED ALARCON DIAZ 

C.C. No. 51.951.179 de Bogotá D.C. 

T.P. No. 130367-T 

Revisor Fiscal 
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CERTIFICACION DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES 

 

 

 

Yo, Gonzalo Andrés Álvarez Arias, identificado con Cedula de Ciudadanía Número 

1.088.249.912 de Pereira, en mi condición de Representante Legal de RENERGY SAS 

Identificada con Nit. 900.923.094-8, la cual según el artículo 203 del código de comercio 

no se encuentra obligada a tener Revisor Fiscal por el monto de sus activos e ingresos, 

Certifico que se ha cumplido con el pago de las obligaciones laborales de todos los 

empleados en los últimos seis (6) meses a la fecha de expedición de la presente 

certificación y por lo tanto se encuentra a paz y salvo por estos conceptos. 

 

 

 

Dada en Bogotá D.C. el tres (3) del mes de marzo de 2025. 

 

 

 

 

 

 
Gonzalo Andrés Álvarez Arias 
CC: 1.088.249.912 de Pereira 
 



 

  

 

 

 

CERTIFICACION DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES 

 

 

 

 

 

RAFAEL CALIXTO LINERO MERIÑO identificado con Cedula de ciudadanía No. 8.693.959, y con tarjeta profesional No. 

19081-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUSOCIAL S.A.S 

identificada con NIT 819.002.537-3 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de SANTA MARTA , Certifico 

que se ha cumplido con el pago de las obligaciones laborales de todos los empleados en los últimos seis (6) meses a 

la fecha de expedición de la presente certificación y por lo tanto se encuentra a paz y salvo por estos conceptos. 

 

 

 

 

Se firma en Santa Marta el tres (3) del mes de marzo de 2025. 

 

 

  

 

 

 

 

_____________________________ 

Rafael Calixto Linero Meriño 

C.C No. 8.893.959 de Barranquilla 

TP. 19081-T 

CONSTRUSOCIAL S.A.S 
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