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Ingeniero 

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA 
Subdirector de la Red Vías Regionales 

Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

 

Asunto: Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo 

Periodo: DEL 1 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 

 

Respetado Ingeniero, 

 
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE 
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a 
ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así: 
 

PROYECTOS:  
 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL 

PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8” Contrato No.2248 de 2021 

 

MPIO 

INFORMACION CONVENIOS 

NO.  
OBJETO 

CONVENIO 
VALOR 

FECHA DE 
INICIO 

PLAZO 
VIA A INTERVENIR Y 

LONGITUD DEL CORREDOR 
(m) 

LONGITUD (m) 

 

CAREPA 
1048-
2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN 
DE CORREDORES 
RURALES 
PRODUCTIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
CAREPA 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA - 
COLOMBIA RURAL 

 $ 
59.323.716.074,00  

13/07/2021  31/07/2022 MUNICIPIO DE CAREPA 

                  
                 
                  

      22.6KM - 15 
km Rural 

7km Urbana   

 

 

 

YARUMAL 
1214-
2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN 
DE CORREDORES 
RURALES 
PRODUCTIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
YARUMAL 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA - 
COLOMBIA RURAL 

 
$ 3011.000.000  

13/07/2021  31/07/2022 
    El CEDRO -MEDIA LUNA 
34km  

 2.5 KM placa 
huella  
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MPIO 

INFORMACION CONVENIOS 

NO.  
OBJETO 

CONVENIO 
VALOR 

FECHA DE 
INICIO 

PLAZO 
VIA A INTERVENIR Y 

LONGITUD DEL CORREDOR 
(m) 

LONGITUD (m) 

 

ENTRERRIOS 
970-
2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN 
DE CORREDORES 
RURALES 
PRODUCTIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
ENTRERRIOS 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA - 
COLOMBIA RURAL 

  
$ 40.741.000,00 

  
13/07/2021  31/07/2022 

 
ZANCUDO- EL TORURO 
14,23KM  

            

12 KM Asfalto 
 
   

 

 

GUADALUPE 
961-
2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN 
DE CORREDORES 
RURALES 
PRODUCTIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA - 
COLOMBIA RURAL 

$ 14.100.000,00  13/07/2021  31/07/2022 
LA BOMBA- GUANTEROS  7Km 
  

  
5 KM   

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  
TOTAL $ 110.922.925,546              42.10 Km   

 
INFORMACION DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO  
 

MPIO 

INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO 

LONGITUD 
EL TRAMO 

(Km) 

N° DE 
CONTRATO/CONT

RATISTA 
VR TOTAL 

DURACIO
N INICIAL 

FECHA 
INICIO 

NUMERO DE 
EMPRENDEDORE

S 

FECHA 
FIN 

AVANCES (%) 

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO 

CAREPA          N/A N/A  $ 0,00 N/A   N/A N/A N/A N/A N/A 

YARUMAL 34 

N/A 

32.989.811,00  N/A 2 N/A N/A N/A 

ENTRERRIOS N/A 

N/A 

$ 0,00 N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 

GUADALUPE N/A 

N/A 

$ 0,00 
 

N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A 

    $       
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MPIO 

INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO 

LONGITUD 
EL TRAMO 

(Km) 

N° DE 
CONTRATO/CONT

RATISTA 
VR TOTAL 

DURACIO
N INICIAL 

FECHA 
INICIO 

NUMERO DE 
EMPRENDEDORE

S 

FECHA 
FIN 

AVANCES (%) 

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO 

   TOTAL            
 
 
INFORMACION CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA (MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA Y 
MANTENIMIENTO PERIODICO CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020) 

MPIO 

INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 1697-2021 

CONTRATO 
No. 

CONTRATISTA VR TOTAL 
DURACIO
N INICIAL 

FECHA 
INICIO 

PRORROGAS FECHA FIN 

AVANCES (%) 

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO 

CAREPA 
Contrato 
001-2022 

Consorcio Vías 
Carepa 

 $ 
58.084.795.443,
00 

10 
MESES   

09/03/2022 
  

 N/A  31/12/2022 
49.28              5.05 

 
 

YARUMAL LP-009-2021 Consorcio Vial 3M 
$ 

2.891.586.103,0
0 

 4 meses  29/03/2022   N/A  31/07/2022 
 81.61               6.30 

 

ENTRERRIOS 
Contrato 
001-2022 

Consorcio 
Circunvalar 
Entrerrios 

$ 39.946.544,00 12 meses  9/03/2022   N/A 30/12/2022 
70.5              9.00 

 

GUADALUPE C0-72-2022  
$13.479.599.97

2  
4 MESES 

20 /05/2022 
 

N/A 31/12/2022 
Estudios y diseños  

 

   

 
 

$110.922.925,5
46 

      

   TOTAL            
 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS PARA EL CONVENIO 
 

# DE 
CONVENIO 

MUNICIPIO FECHA COMITÉ No. 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO DE 
APROBACIÓN 

 
 

    

    

      

 
 

    

    

               

      

 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

MUNICIPIO N° CONTRATO FECHA DE 
SUSPENSION 

FECHA 
REANUDACION 

FECHA ACTA ACTA No. 
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CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    
 

CONTRATO INTERVENTORIA   
 
CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No.    

CONTRATISTA:  
CONSORCIO INTERVENTOR ANT NIT: 

 

901.553.957-4  
CONFORMACIÓN:  

Objeto:  
 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8” 
Contrato No.2248 de 2021 

Fecha de Inicio: 
23 de febrero de 2022 

No. de 
Oficio: 

SVR  

Valor Inicial:  $   IVA incluido  
Valor Adiciones: 1.760.734.755,00 
Adición 1: 1 
Valor Actual:  $  IVA incluido 
Anticipo Entregado: 232.000.000 
Anticipo Amortizado: 18.342.156.37 
Saldo por Amortizar: 156.520.448.47 
Plazo Inicial:  31 de julio de 20222 

Total, Prórrogas: 1 

Prórroga 1: 5 meses 

Suspensión 1:  

Fecha de Fin: 31 de diciembre de 2022 

 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

MUNICIPIO REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

CAREPA 
YARUMAL 
ENTRERRIOS 
GUADALUPE 

1075521  
54 

nación 

C-2402-0600-12-
0-2402041-02  
     

 

$3.521.469.510 

$ 

93.995.912.93 

$ 3.134.682.127.79 

 TOTAL $3.521.469.510  $ 3.134.682.127.79 
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ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

Descripción Valor básico IVA Valor total Valor facturado 

ACTA 1 $ 4.233.451,92 $ 804.355,86 $ 5.037.807,78 $ 5.037.807,78 

ACTA 2 $15.319.123,82 $2.910.633,53 $18.229.757,35 $18.229.757,35 

                  ACTA 3 $41.943.545,55 $7.969.273,65 $49.912.819,20 $49.912.819,20 

                 ACTA 4  68.659.761.44 13.045.354.67 81.705.116.12 81.705.116.12 

                  ACTA 5 71.535.033.18 13.591.656.30 85.126.689.48 85.126.689.48 

                   ACTA 6 77.533.616.98 14.731.387.23 92.265.004.21 92.265.004.21 

                   ACTA 7 94.401.738.9 17.936.330.39 112.338.069.30 112.338.069.30 

 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

  
 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

CONTRATO FECHA DE 
SUSPENSION 

FECHA DE 
REANUDACION 

FECHA ACTA ACTA No. 

NA     

 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO DE 
APROBACIÓN 

    

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

1. GARANTIAS INICIALES 
 

CONTROL DE PÓLIZAS  
SEGUROS DEL ESTADO 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $352.146.951  15/10/2021 31/01/2023 
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Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

$1.760.734.755 
 

       3/11/2021   
31/01/2023 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales. 

$  
 

15/10/2021 31/07/2025 

Calidad del Servicio 
$ 1056.440.853 

 
15/12/2021          31/07/2027 

 
2. GARANTIAS PRORROGA # 1 

 
CONTROL DE PÓLIZAS  
SEGUROS DEL ESTADO 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 
$ 352.146.951,00 
 

 

23/02/2022 31/01/2023 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

$1.760.734.755,00 
 

23/02/2022 
31/01/2023 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales. 

$704.293.902,00 
 

23/02/2023 31/07/2025 

Calidad del Servicio 
$1.056.440.853,00 

 
31/07/2022 31/07/2027 

 
 
 
 
 
 
 
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. 
CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

 N/A     

 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    
    

 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
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N.A     
 
INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

- solicitará el aumento en equipos y mano de obra para poder recuperar el tiempo que se tiene de 
atraso. 

- Implementar un plan de contingencia que permita recuperar el atraso observado en todo el proyecto.  
- Vincular más personal para realizar actividades de obra como construcción de alcantarillas en la vía 

Carepa-Piedras Blancas.  
- Vincular personal y equipo para iniciar la ejecución del pavimento en la vía Carepa-Piedras Blancas. 

ASPECTOS TÉCNICOS. 

- En el municipio de Entrerrios se realizó el vaciado de concreto en descole en el k11+513, k11+120 se 
realizó armado y figuración de hierro en encole en el k6+718. se realizó armado y figuración de hierro 
en descole en el k10+250. se instaló afirmado del k8+400 al k8+530, del k1+740 al k1+960, k8+620 al 
k8+700 

- En el municipio de Carepa se realizaron las siguientes actividades Demolición de andenes, demolición de 
pavimento existente, excavación, colocación de base granular, compactación y fundición de concreto 
MR 4.6Mpa en la calle 80. 

- Vaciado de concreto MR4.6 Mpa en la calle 80 entre carreras 79 y 77 ambos carriles. • Vaciado de 
concreto MR4.6 Mpa en la calle 76 entre carreras 76 y 78 ambos carriles. 

- Se termina vaciado de concreto MR4.6Mpa en la calle 76 entre carreras 78 y 78A. Barrio Ocamá. • 

Inicio de instalación de bordillos calle 85A, barrio Los Pinos. • Se termina lleno estructural del muro de 

contención ubicado en el Km1+630 de la vía Carepa-Piedras Blancas, margen izquierda. • Vaciado de 
concreto ciclópeo y llave del muro de contención ubicado en el Km1+630 de la vía Carepa-Piedras 

Blancas, margen izquierda. • Inicio de excavación y fundición de zarpa para muro ubicado en el 
Km00+390 lateral derecho de la vía sector Amaranto - barrio la Cadena. 

- El municipio de Yarumal realizó las actividades de mantenimiento periódico, esto para ingresar la 
maquinaria y equipo necesario para la ejecución de la placa huella, así como los materiales de esta. 

- ASPECTOS JURÍDICOS. 

Se aprobó por parte de la alcaldía al Consorcio 3M subcontratar. 
Actualmente se encuentra en proceso sancionatorio, por presunto incumplimiento el contratista de Yarumal-
vía el Cedro.  
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

N/A 

 
RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 
Reuniones virtuales con los contratistas, interventoría, municipio y supervisión en la territorial Antioquia G8 
seguimientos contratos de obras y reiterando compromisos, también se realizó revisión y aprobación de los 
informes semanales y mensuales. 

 
Cordialmente,  
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______________________________ 
JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA 
Profesional especializado 
Territorial Antioquia   


