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Ingeniero 

PATRICIA MORALES PADRON 
Subdirectora de la Red Vías Regionales 

Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

 

Asunto: Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo 

Periodo: DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

Respetado Ingeniero, 

 
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE 
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a 
ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así: 
 

PROYECTOS:  
 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL 

PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8” Contrato No.2248 de 2021 

 

MPIO 

INFORMACION CONVENIOS 

NO.  
OBJETO 

CONVENIO 
VALOR 

FECHA DE 
INICIO 

PLAZO 
VIA A INTERVENIR Y 

LONGITUD DEL CORREDOR 
(m) 

LONGITUD (m) 

 

CAREPA 
1048-
2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN 
DE CORREDORES 
RURALES 
PRODUCTIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
CAREPA 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA - 
COLOMBIA RURAL 

 $ 
59.323.716.074,00  

13/07/2021  31/07/2022 MUNICIPIO DE CAREPA 

                  
                 
                  

      22.6KM - 15 
km Rural 

7km Urbana   

 

 

 

YARUMAL 
1214-
2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN 
DE CORREDORES 
RURALES 
PRODUCTIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
YARUMAL 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA - 
COLOMBIA RURAL 

 
$ 3011.000.000  

13/07/2021  31/07/2022 
    El CEDRO -MEDIA LUNA 
34km  

 2.5 KM placa 
huella  
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MPIO 

INFORMACION CONVENIOS 

NO.  
OBJETO 

CONVENIO 
VALOR 

FECHA DE 
INICIO 

PLAZO 
VIA A INTERVENIR Y 

LONGITUD DEL CORREDOR 
(m) 

LONGITUD (m) 

 

ENTRERRIOS 
970-
2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN 
DE CORREDORES 
RURALES 
PRODUCTIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
ENTRERRIOS 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA - 
COLOMBIA RURAL 

  
$ 40.741.000,00 

  
13/07/2021  31/07/2022 

 
ZANCUDO- EL TORURO 
14,23KM  

            

12 KM Asfalto 
 
   

 

 

GUADALUPE 
961-
2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN 
DE CORREDORES 
RURALES 
PRODUCTIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA - 
COLOMBIA RURAL 

$ 14.100.000,00  13/07/2021  31/07/2022 
LA BOMBA- GUANTEROS  7Km 
  

  
5 KM   

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  
TOTAL $ 110.922.925,546              42.10 Km   

 
INFORMACION DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO  
 

MPIO 

INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO 

LONGITUD 
EL TRAMO 

(Km) 

N° DE 
CONTRATO/CONT

RATISTA 
VR TOTAL 

DURACIO
N INICIAL 

FECHA 
INICIO 

NUMERO DE 
EMPRENDEDORE

S 

FECHA 
FIN 

AVANCES (%) 

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO 

CAREPA          N/A N/A  $ 0,00 N/A   N/A N/A N/A N/A N/A 

YARUMAL 34 

N/A 

32.989.811,00  N/A 2 N/A N/A N/A 

ENTRERRIOS N/A 

N/A 

$ 0,00 N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 

GUADALUPE N/A 

N/A 

$ 0,00 
 

N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A 

    $       
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MPIO 

INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO 

LONGITUD 
EL TRAMO 

(Km) 

N° DE 
CONTRATO/CONT

RATISTA 
VR TOTAL 

DURACIO
N INICIAL 

FECHA 
INICIO 

NUMERO DE 
EMPRENDEDORE

S 

FECHA 
FIN 

AVANCES (%) 

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO 

   TOTAL            
 
 
INFORMACION CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA (MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA Y 
MANTENIMIENTO PERIODICO CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020) 

MPIO 

INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 1697-2021 

CONTRATO 
No. 

CONTRATISTA VR TOTAL 
DURACIO
N INICIAL 

FECHA 
INICIO 

PRORROGAS FECHA FIN 

AVANCES (%) 

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO 

CAREPA 
Contrato 
001-2022 

Consorcio Vías 
Carepa 

 $ 
58.084.795.443,
00 

10 
MESES   

09/03/2022 
  

 N/A  31/12/2022 
100               44.93 

 
 

YARUMAL LP-009-2021 Consorcio Vial 3M 
$ 

2.891.586.103,0
0 

 4 meses  29/03/2022   N/A  31/07/2022 
71.46            16.38 

 

ENTRERRIOS 
Contrato 
001-2022 

Consorcio 
Circunvalar 
Entrerrios 

$ 39.946.544,00 12 meses  9/03/2022   N/A 30/12/2022 
82.3                35.8 

 

GUADALUPE C0-72-2022  
$13.479.599.97

2  
4 MESES 

20 /05/2022 
 

N/A 31/12/2022 
Estudios y diseños  

 

   

 
 

$110.922.925,5
46 

      

   TOTAL            
 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS PARA EL CONVENIO 
 

# DE 
CONVENIO 

MUNICIPIO FECHA COMITÉ No. 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO DE 
APROBACIÓN 

 
 

    

    

      

 
 

    

    

               

      

 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

MUNICIPIO N° CONTRATO FECHA DE 
SUSPENSION 

FECHA 
REANUDACION 

FECHA ACTA ACTA No. 
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CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    
 

CONTRATO INTERVENTORIA   
 
CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No.    

CONTRATISTA:  
CONSORCIO INTERVENTOR ANT NIT: 

 

901.553.957-4  
CONFORMACIÓN:  

Objeto:  
 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8” 
Contrato No.2248 de 2021 

Fecha de Inicio: 
23 de febrero de 2022 

No. de 
Oficio: 

SVR  

Valor Inicial:  $   IVA incluido  
Valor Adiciones: 1.760.734.755,00 
Adición 1: 1 
Valor Actual:  $   
Anticipo Entregado: 232.000.000 
Anticipo Amortizado: 25.369.757,00 
Saldo por Amortizar: 83.316.851,00 
Plazo Inicial:  31 de julio de 20222 

Total, Prórrogas: 1 

Prórroga 1: 5 meses 

Suspensión 1:  

Fecha de Fin: 31 de diciembre de 2022 

 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

MUNICIPIO REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

CAREPA 
YARUMAL 
ENTRERRIOS 
GUADALUPE 

1075521  
54 

nación 

C-2402-0600-12-
0-2402041-02  
     

 

$5.282.204.265 

$ 

83.316.851,00 

$ 4.520.280.689,00 

 TOTAL $5282.204.265  4.520.280.689,00 
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ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

Descripción Valor básico IVA Valor total Valor facturado 

ACTA 1 $ 4.233.451,92 $ 804.355,86 $ 5.037.807,78 $ 5.037.807,78 

ACTA 2 $15.319.123,82 $2.910.633,53 $18.229.757,35 $18.229.757,35 

                  ACTA 3 $41.943.545,55 $7.969.273,65 $49.912.819,20 $49.912.819,20 

                 ACTA 4  68.659.761.44 13.045.354.67 81.705.116.12 81.705.116.12 

                  ACTA 5 71.535.033.18 13.591.656.30 85.126.689.48 85.126.689.48 

                   ACTA 6 77.533.616.98 14.731.387.23 92.265.004.21 92.265.004.21 

                   ACTA 7 
 
                   ACTA 8 
 
                    ACTA 9 
 
                    ACTA 10 

94.401.738.9 
 
109.397.169.01 
 
136.788.926,00 
 
130.570.032,00 

17.936.330.39 
 

20.785.462.11 
 

25.989.896,00 
 

24.808.306,00 

112.338.069.30 
 

130.182.631.12 
 

162.778.822,00 
 

155.378.338,00 

112.338.069.30 
 

130.182.631.12 
 

162.778.822,00 
 

155.378.338,00 
 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

  
 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

CONTRATO FECHA DE 
SUSPENSION 

FECHA DE 
REANUDACION 

FECHA ACTA ACTA No. 

NA     
 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO DE 
APROBACIÓN 

    

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

1. GARANTIAS INICIALES 
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CONTROL DE PÓLIZAS  
SEGUROS DEL ESTADO 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 
$352.146.951 

 

 

15/10/2021 31/01/2023 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

$1.760.734.755 
 

       3/11/2021   
31/01/2023 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales. 

$  
 

15/10/2021 31/07/2025 

Calidad del Servicio 
$ 1056.440.853 

 
15/12/2021          31/07/2027 

 
2. GARANTIAS PRORROGA # 1 

 
CONTROL DE PÓLIZAS  
SEGUROS DEL ESTADO 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 
$ 352.146.951,00 
 

 

23/02/2022 31/01/2023 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

$1.760.734.755,00 
 

23/02/2022 
31/01/2023 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales. 

$704.293.902,00 
 

23/02/2023 31/07/2025 

Calidad del Servicio 
$1.056.440.853,00 

 
31/07/2022 31/07/2027 

 
 
 
 
 
 
 
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. 
CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

 N/A     

 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
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DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N.A     
 
INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

- se requiere el concepto del especialista ambiental sobre los sitios destinados para disposición del 
material de escombros, corte de taludes y excavaciones. que el contratista lo denomina renivelación 

del terreno en el municipio de Entrerrios. 
- Se realiza reprogramación y plan de contingencias 
- ASPECTOS TÉCNICOS. 

- En el municipio de Yarumal Se continúo con la ejecución de la tubería de concreto clase D reforzado, 
estas fundidas en campo, se tomaron muestras de cilindro por parte de contratista para determinar la 
resistencia de estos. La placa Huella mostró en la semana muy poco avance debido a que en días el 
personal solo se dedicó a la fundida de dicha tubería. topógrafo por parte de interventoría realizó 
levantamiento de curvas de nivel en el Pr05+600 ubicación del muro tipo gavión y determinar cortes y 

llenos en dicho punto, así mismo verifico niveles y trazado de placa huella construida.   
- En el municipio de Entrerrios se realizó instalación de filtro frances k13+424 al k13+518 en el costado 

derecho, del k14+170 al k14+080 costado izquierdo y del k2+873 al k2+955 en el costado derecho. se 
realizó instalación de afirmado para nivelación de la subrsante del km3+300 al km3+330. se realizó 
mejoramiento con un ancho de 2m y profundidad de 0,6m, desde el km3+150 hasta el km3+330. se 
realizó instalación de subbase granular del k3+200 al k3+300 y del km13+770 al km13+580. se realizó 
instalación de base granular del k13+440 al k13+340. re realizó corte de talud del k13+150 al k3+040. 
se realizó vaciado de concreto en cunetas desde el km1+581 hasta el km1+656 en el costado izquierdo 
de la vía, desde el km1+440 hasta el km1+290 en el costado izquierdo de la vía y desde el km1+581 
hasta el km1+608 en el costado derecho de la vía 

- En el municipio de Carepa se realizó las actividades Se continuó con la excavación , instalación de base 
granular, acero de refuerzo y vaciado de concreto MR 4,6 Mpa para calle n°1 y 2 vias de Pueblo Nuevo - 
Carepa Se contrinuó con la excavación e instalación de bordillos prefabricados y llenos con material 
para espaldar bordillos en la carrera 81 entre calles 80 y 82, barrio Los Pinos Se realizó excavación e 
instalación de bordillos prefabricados, instalación de malla y vaciado en concreto de 21 Mpa en calle 80 
entre carreras 76 y 73 - comercio Se realizó vaciado d concreto de 21 Mpa para anden peatonal en la 
terminal de transporte, sobre calle 70 con carrera 80 barrio Laureles Se continuo con el vaciado en 
concreto MR 4,6 Mpa para el K-0+520 al k-0+900 en carril izquierdo sector Amaranto de la vía Carepa a 
Piedras Blancas Vibrocompactador de llantas con rodillo Dynapac 1 Se continuó con las actividades de 
intervención sobre la carrera 70 entre calles 80 y 81A - Barrio 12 de octubre 

- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

Revisión de actas de costos  
 
RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA 

PROCESO TALENTO HUMANO 
INFORME MENSUAL SUPERVISOR 

CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 8 DE 8 

 
 

Página 8 de 8 

 

 
Se realiza visita a campo recorrido estado y avance de obra 
 
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 
Reuniones virtuales con los contratistas, interventoría, municipio y supervisión en la territorial Antioquia G8 
seguimientos contratos de obras y reiterando compromisos, también se realizó revisión y aprobación de los 
informes semanales y mensuales. 

 
Cordialmente,  
 
 
______________________________ 
JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA 
Profesional especializado 
Territorial Antioquia   


