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Ingeniero 

RAUL ERNESTO VARGAS 
Subdirector de la Red Vías Regionales 

Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

 

Asunto: Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo 

Periodo: DEL 1 DE MAYO 2023 AL 31 DE 31 MAYO DE 2023 

 

Respetado Ingeniero, 

 
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE 
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a 
ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así: 
 

PROYECTOS:  
 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL 

PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8” Contrato No.2248 de 2021 

 

MPIO 

INFORMACION CONVENIOS 

NO.  
OBJETO 

CONVENIO 
VALOR 

FECHA DE 
INICIO 

PLAZO 
VIA A INTERVENIR Y 

LONGITUD DEL CORREDOR 
(m) 

LONGITUD (m) 

 

CAREPA 
1048-
2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN 
DE CORREDORES 
RURALES 
PRODUCTIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
CAREPA 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA - 
COLOMBIA RURAL 

 $ 
59.323.716.074,00  

13/07/2021  15/12/2023 MUNICIPIO DE CAREPA 

                  
                 
                  

      22.403KM - 
15 km Rural 
7km Urbana   

 

 

 

YARUMAL 
1214-
2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN 
DE CORREDORES 
RURALES 
PRODUCTIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
YARUMAL 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA - 
COLOMBIA RURAL 

 
$ 3011.000.000  

13/07/2021  26/08/2023 
    El CEDRO -MEDIA LUNA 
34km  

 2.15 KM placa 
huella  
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MPIO 

INFORMACION CONVENIOS 

NO.  
OBJETO 

CONVENIO 
VALOR 

FECHA DE 
INICIO 

PLAZO 
VIA A INTERVENIR Y 

LONGITUD DEL CORREDOR 
(m) 

LONGITUD (m) 

 

ENTRERRIOS 
970-
2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN 
DE CORREDORES 
RURALES 
PRODUCTIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
ENTRERRIOS 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA - 
COLOMBIA RURAL 

  
$ 40.741.000,00 

  
13/07/2021  31/07/2023 

 
ZANCUDO- EL TORURO 
14,23KM  

            

10939 KM 
Asfalto 

 
   

 

 

GUADALUPE 
961-
2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN 
DE CORREDORES 
RURALES 
PRODUCTIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA - 
COLOMBIA RURAL 

$ 14.100.000,00  13/07/2021  31/07/2022 
LA BOMBA- GUANTEROS  7Km 
  

  
5 KM   

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  
TOTAL $ 110.922.925,546              42.10 Km   

 
INFORMACION DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO  
 

MPIO 

INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO 

LONGITUD 
EL TRAMO 

(Km) 

N° DE 
CONTRATO/CONT

RATISTA 
VR TOTAL 

DURACIO
N INICIAL 

FECHA 
INICIO 

NUMERO DE 
EMPRENDEDORE

S 

FECHA 
FIN 

AVANCES (%) 

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO 

CAREPA          N/A N/A  $ 0,00 N/A   N/A N/A N/A N/A N/A 

YARUMAL 34 

N/A 

32.989.811,00  N/A 2 N/A N/A N/A 

ENTRERRIOS N/A 

N/A 

$ 0,00 N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 

GUADALUPE N/A 

N/A 

$ 0,00 
 

N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A 

    $       
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MPIO 

INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO 

LONGITUD 
EL TRAMO 

(Km) 

N° DE 
CONTRATO/CONT

RATISTA 
VR TOTAL 

DURACIO
N INICIAL 

FECHA 
INICIO 

NUMERO DE 
EMPRENDEDORE

S 

FECHA 
FIN 

AVANCES (%) 

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO 

   TOTAL            
 
 
INFORMACION CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA (MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA Y 
MANTENIMIENTO PERIODICO CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020) 

MPIO 

INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 2248-2021 

CONTRATO 
No. 

CONTRATISTA VR TOTAL 
DURACIO
N INICIAL 

FECHA 
INICIO 

PRORROGAS FECHA FIN 

AVANCES (%) 

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO 

CAREPA 
Contrato 
001-2022 

Consorcio Vías 
Carepa 

 $ 
58.084.795.443,
00 

10 
MESES   

09/03/2022 
  

 1  15/12/2023 
55.9               51.79 

 
 

YARUMAL LP-009-2021 Consorcio Vial 3M 
$ 

2.891.586.103,0
0 

 4 meses  29/03/2022   1 29/01/2023 
42.21           19.60 

 

ENTRERRIOS 
Contrato 
001-2022 

Consorcio 
Circunvalar 
Entrerrios 

$ 39.946.544,00 12 meses  9/03/2022   N/A 31/07/2023 
76.5               90.5 

 

GUADALUPE C0-72-2022 
Consorcio vías 
Guadalupe  

$13.479.599.97
2  

4 MESES 
30 /03/2023 

 
1 30/08/2023 

28.42             5.96 
 

   

 
 

$110.922.925,5
46 

      

   TOTAL            
 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS PARA EL CONVENIO 
 

# DE 
CONVENIO 

MUNICIPIO FECHA COMITÉ No. 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO DE 
APROBACIÓN 

 
 

    

    

      

 
 

    

    

               

      

 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

MUNICIPIO N° CONTRATO FECHA DE 
SUSPENSION 

FECHA 
REANUDACION 

FECHA ACTA ACTA No. 
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CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    
 

CONTRATO INTERVENTORIA   
 
CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No.    

CONTRATISTA:  
CONSORCIO INTERVENTOR ANT NIT: 

 

901.553.957-4  
CONFORMACIÓN:  

Objeto:  
 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8” 
Contrato No.2248 de 2021 

Fecha de Inicio: 
23 de febrero de 2022 

No. de 
Oficio: 

SVR  

Valor Inicial:  $   IVA incluido  
Valor Adiciones: 1.760.734.755,00 
Adición 1: 1 
Valor Actual:  $   
Anticipo Entregado: 232.000.000 
Anticipo Amortizado: 25.369.757,00 
Saldo por Amortizar: 56.827.275,00 
Plazo Inicial:  31 de julio de 20222 

Total, Prórrogas: 1 

Prórroga 1: 5 meses 

Suspensión 1:  

Fecha de Fin: 31 de diciembre de 2023 

 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

MUNICIPIO REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

CAREPA 
YARUMAL 
ENTRERRIOS 
GUADALUPE 

1075521  
54 

nación 

C-2402-0600-12-
0-2402041-02  
     

 

$5.282.204.265 

$ 

56.827.275,00 

$ 4.384.533.542,00 

 TOTAL $5.282.204.265  4.384.533.542,00 
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ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

Descripción Valor básico IVA Valor total Valor facturado 

ACTA 1 $ 4.233.451,92 $ 804.355,86 $ 5.037.807,78 $ 5.037.807,78 

ACTA 2 $15.319.123,82 $2.910.633,53 $18.229.757,35 $18.229.757,35 

                  ACTA 3 $41.943.545,55 $7.969.273,65 $49.912.819,20 $49.912.819,20 

                 ACTA 4  68.659.761.44 13.045.354.67 81.705.116.12 81.705.116.12 

                  ACTA 5 71.535.033.18 13.591.656.30 85.126.689.48 85.126.689.48 

                   ACTA 6 77.533.616.98 14.731.387.23 92.265.004.21 92.265.004.21 

                   ACTA 7 
 
                   ACTA 8 
 
                    ACTA 9 
 
                    ACTA 10 
                      
                     
                    ACTA 11 
    
                    ACTA 12 
                     ACTA 13 
                     ACTA 14 
                    ACTA 15 
                     ACTA 16 

94.401.738.9 
 
109.397.169.01 
 
136.788.926,00 
 
130.570.032,00 
 
136.333.381.00 
 
130.778.629.00 
156.913.659,00 
214.245.504,00  
237.142.101,00 
249.693.242,00 

17.936.330.39 
 

20.785.462.11 
 

25.989.896,00 
 

24.808.306,00 
 

25.903.342,00 
 

24.847.940.00 
 29.813.595,00 
 40.706.646,00 
 45.056.999,00 
 47.441.716,00 

112.338.069.30 
 

130.182.631.12 
 

162.778.822,00 
 

155.378.338,00 
 

162.236.723,00 
 

155.626.569.00 
    186.727.254,00 
     254.952.150,00 
     282.199.100,00 
     297.134.958,00 

112.338.069.30 
 

130.182.631.12 
 

162.778.822,00 
 

155.378.338,00 
 

162.236.723,00 
 

155.626.569.00 
     186.727.254,00 
     254.952.150,00 
     282.199.100,00 
     297.134.958,00 

 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

  
 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

CONTRATO FECHA DE 
SUSPENSION 

FECHA DE 
REANUDACION 

FECHA ACTA ACTA No. 

NA     
 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
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FECHA COMITÉ No. 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO DE 
APROBACIÓN 

    

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

1. GARANTIAS INICIALES 
 

CONTROL DE PÓLIZAS  
SEGUROS DEL ESTADO 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 
$352.146.951 

 

 

15/10/2021 31/01/2023 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

$1.760.734.755 
 

       3/11/2021   
31/01/2023 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales. 

$  
 

15/10/2021 31/07/2025 

Calidad del Servicio 
$ 1056.440.853 

 
15/12/2021          31/07/2027 

 
2. GARANTIAS PRORROGA # 1 

 
CONTROL DE PÓLIZAS  
SEGUROS DEL ESTADO 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 
$528.220.426,50 
 

 

13/12/2023 01/07/2024 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

$1.479.609.012,37 
 

13/12/2023 
01/07/2024 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales. 

$1.056.440.853,00 
 

13/12/2023 31/12/2026 

Calidad del Servicio 
$1.584.661.279,50 

 
13/12/2023 31/12/2028 

 
 
 
 
 
 
 
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
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No. 
CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

 N/A     

 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    
    

 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N.A     
 
INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

- Durante el desarrollo del recorrido del municipio de Entrerrios, se evidenció en el sector del 
K1+837, donde se observa que la instalación en segunda capa presenta segregación de 
material, así mismo se observa desplazamiento de la mezcla a causa de la compactación tardía 
que se generó sobre la mezcla, , mostrando en estas áreas un mal seguimiento en el proceso 
constructivo, así mismo, bajo control de los vehículos (Volquetas) en el momento de descarga 
y evacuación del área de trabajo, dejando grumos de emulsión con mezcla asfáltica sobre 
áreas que ya fueron objeto de instalación de mezcla en segunda capa, mostrando un 
terminado. 

- Se recomienda Iniciar el proceso de reparación de las losas fisuradas en la vía Carepa – 
Piedras Blancas y los demás sectores afectados. 

- Contratista envío solicitud de cambio de placa huella a pavimento junto con el diseño de 
pavimento y el balance de cantidades para revisión por parte de interventoría, especialista de 
interventoría envía concepto sobre diseño con una serie de observaciones y/o comentarios, a 
fecha de este informe no se ha recibido las subsanaciones indicadas del diseño. 

- ASPECTOS TÉCNICOS. 

- En el municipio de Entrerríos se realizó llenos compactados para terraplén (cobertura de 
tubería de obras transversales de drenaje) en material seleccionado proveniente de las 

excavaciones. ➢ Mejoramiento de la subrasante e instalación y compactación de afirmado. 

- Trabajos de estructuras de drenaje (pocetas y cabezotes /encole y de descole) de Obras 
transversal (incluye excavación, concreto de solado de limpieza, suministro e instalación de 
acero de refuerzo, encofrados y concreto estructural de 21 MPa). Se continúa con la 
construcción Se trabajó en las actividades de obras de drenaje transversal (excavaciones, 
suministro e instalación de acero de refuerzo y concreto reforzado para las estructuras de 
encole y descole); de igual manera se trabajó en el perfilado de la vía existente, y 
mejoramiento de la subrasante realizando cajeo para reemplazo del suelo existente con 
material de afirmado en ancho de calzada; como también mejoramiento de la subrasante con 
material de afirmado y capa de la subbase granular, también se realizó la instalación de la 
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carpeta asfáltica en los siguientes tramos. - Primera capa de 0,05m, desde la abscisa 
K9+514.00 hasta K11+840.00 

- Instalación de bordillo, costado derecho, Km8+300 - sector Toruro. 
- En el municipio de Carepa se presenta Avance en la construcción en el sector los Almendros 

instalación de bordillos, Intervención sobre carrera 65B Sector el Obrero en pavimento rígido, 
intervención vía sector Carepa Piedras Blancas km 05+295 pavimento rígido 

- Se sigue realizando obras de excavación, construcción cunetas, bordillos y demás obras a 
realizar en los tramos previstos. 

- Se hizo reunión informal con personal de la comunidad en el que se le informo las situaciones 
que hicieron la suspensión del contrato y que en estos momentos se está gestionando el 
reinicio de la obra en lo que concierne de ingreso de materiales, personal y maquinaria. 

- Se empezó con la culminación de placa huella en el tramo 1 Aguacatal, ubicado en la abscisa 
K9+970, realizando actividades como concreto ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% 
concreto - 40% agregado ciclópeo), concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) – CUNETAS y 
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA municipio de Yarumal. 

- En el municipio de Guadalupe Es necesario, mejorar la logística constructiva del proyecto para 
garantizar los avances requeridos para lograr la meta de ejecución en los cinco meses 
solicitados. 

- Se debe implementar la gestión a la calidad y cumplimiento del PIME, para cumplir con la 
calidad y las especificaciones técnicas de construcción. Así como, garantizar el cumplimiento 
de la normatividad ambiental vigente y los lineamientos establecidos en la guía de INVIAS. 

-  
- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 

 
Revisión de actas de costos  

 
RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 
N/A 
 
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 
Reuniones virtuales con los contratistas, interventoría, municipio Guadalupe revisión documentación, observación 
APU para corrección valor jornal y verificación de ítem de actividades. 
Reunión contratista municipio de Yarumal en la territorial Antioquia G8 seguimientos contrato de obras y reiterando 
compromisos, y reinicio actividades el 18 de enero de acuerdo previo a la suspensión de contrato; también se realizó 
revisión y aprobación de los informes semanales y mensuales. 
 

 
Cordialmente,  
 
 
______________________________ 
JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA 
Profesional especializado 
Territorial Antioquia   


