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Ingeniero 

PATRICIA INES MORALES PADRÓN 
Subdirectora de la Red Vías Regionales (E) 

Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

 

Asunto: Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo 

Periodo: DEL 1 DE NOVIEMBRE  2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 

 

Respetado Ingeniero, 

 
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE 
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a 
ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así: 
 

PROYECTOS:  
 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL 

PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8” Contrato No.2248 de 2021 

 

MPIO 

INFORMACION CONVENIOS 

NO.  
OBJETO 

CONVENIO 
VALOR 

FECHA DE 
INICIO 

PLAZO 
VIA A INTERVENIR Y 

LONGITUD DEL CORREDOR 
(m) 

LONGITUD (m) 

 

CAREPA 
1048-
2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN 
DE CORREDORES 
RURALES 
PRODUCTIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
CAREPA 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA - 
COLOMBIA RURAL 

 $ 
59.323.716.074,00  

13/07/2021  15/12/2023 MUNICIPIO DE CAREPA 

                  
                 
                  

      22.403KM - 
15 km Rural 
7km Urbana   

 

 

 

YARUMAL 
1214-
2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN 
DE CORREDORES 
RURALES 
PRODUCTIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
YARUMAL 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA - 
COLOMBIA RURAL 

 
$ 3011.000.000  

13/12/2023  31/12/2023 
    El CEDRO -MEDIA LUNA 
34km  

 2.15 KM placa 
huella  
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MPIO 

INFORMACION CONVENIOS 

NO.  
OBJETO 

CONVENIO 
VALOR 

FECHA DE 
INICIO 

PLAZO 
VIA A INTERVENIR Y 

LONGITUD DEL CORREDOR 
(m) 

LONGITUD (m) 

 

ENTRERRIOS 
970-
2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN 
DE CORREDORES 
RURALES 
PRODUCTIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
ENTRERRIOS 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA - 
COLOMBIA RURAL 

  
$ 40.741.000,00 

  
13/07/2021  31/12/2023 

 
ZANCUDO- EL TORURO 
14,23KM  

            

10 KM Asfalto 
 
   

 

 

GUADALUPE 
961-
2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN 
DE CORREDORES 
RURALES 
PRODUCTIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA - 
COLOMBIA RURAL 

$ 14.100.000,00  13/07/2021  31/12/2023 
LA BOMBA- GUANTEROS  7Km 
  

  
5 KM   

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  
TOTAL $ 110.922.925,546              42.10 Km   

 
INFORMACION DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO  
 

MPIO 

INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO 

LONGITUD 
EL TRAMO 

(Km) 

N° DE 
CONTRATO/CONT

RATISTA 
VR TOTAL 

DURACIO
N INICIAL 

FECHA 
INICIO 

NUMERO DE 
EMPRENDEDORE

S 

FECHA 
FIN 

AVANCES (%) 

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO 

CAREPA          N/A N/A  $ 0,00 N/A   N/A N/A N/A N/A N/A 

YARUMAL 34 

N/A 

32.989.811,00  N/A 2 N/A N/A N/A 

ENTRERRIOS N/A 

N/A 

$ 0,00 N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 

GUADALUPE N/A 

N/A 

$ 0,00 
 

N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A 

    $       
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MPIO 

INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO 

LONGITUD 
EL TRAMO 

(Km) 

N° DE 
CONTRATO/CONT

RATISTA 
VR TOTAL 

DURACIO
N INICIAL 

FECHA 
INICIO 

NUMERO DE 
EMPRENDEDORE

S 

FECHA 
FIN 

AVANCES (%) 

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO 

   TOTAL            
 
 
INFORMACION CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA (MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA Y 
MANTENIMIENTO PERIODICO CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020) 

MPIO 

INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 2248-2021 

CONTRATO 
No. 

CONTRATISTA VR TOTAL 
DURACIO
N INICIAL 

FECHA 
INICIO 

PRORROGAS FECHA FIN 

AVANCES (%) 

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO 

CAREPA 
Contrato 
076-2023 

Consorcio vial 
construkon 

 $ 
21.997.115.085,
00 

MESES   
13/09/2023 

  
  30/12/2023 

79.85             0.24 
 
 

YARUMAL LP-009-2021 Consorcio Vial 3M 
$ 

2.891.586.103,0
0 

  meses  29/03/2022   1 26/11/2023 
91.98             75.04 

 

ENTRERRIOS 
Contrato 
001-2022 

OBRAS Y 
PROYECTOS MJ 
S.A.S 

$ 39.946.544,00  meses  23/08/2023   N/A 22/0/2023 
56.4                  43.9 

 

GUADALUPE C0-72-2022 
Consorcio vías 
Guadalupe  

$13.479.599.97
2  

MESES 
31 /08/2023 

 
1 30/10/2023 

56.75            30.79 
 

   

 
 

$110.922.925,5
46 

      

   TOTAL            
 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS PARA EL CONVENIO 
 

# DE 
CONVENIO 

MUNICIPIO FECHA COMITÉ No. 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO DE 
APROBACIÓN 

1048-2021 
CAREPA 

    

    

1214-2021 YARUMAL     

961-2021 
GUADALUPE 

    

    

970-2021          ENTRERRIOS     

      

 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

MUNICIPIO N° CONTRATO FECHA DE 
SUSPENSION 

FECHA 
REANUDACION 

FECHA ACTA ACTA No. 
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CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    
 

CONTRATO INTERVENTORIA   
 
CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No.    

CONTRATISTA:  
CONSORCIO INTERVENTOR ANT NIT: 

 

901.553.957-4  
CONFORMACIÓN:  

Objeto:  
 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8” 
Contrato No.2248 de 2021 

Fecha de Inicio: 
23 de febrero de 2022 

No. de 
Oficio: 

SVR  

Valor Inicial:  $   IVA incluido  
Valor Adiciones: 1.760.734.755,00 
Adición 1: 1 
Valor Actual:  $   
Anticipo Entregado: 232.000.000 
Anticipo Amortizado: 25.369.757,00 
Saldo por Amortizar: 56.827.275,00 
Plazo Inicial:  31 de julio de 20222 

Total, Prórrogas: 1 

Prórroga 1: 5 meses 

Suspensión 1:  

Fecha de Fin: 31 de diciembre de 2023 

 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

MUNICIPIO REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

CAREPA 
YARUMAL 
ENTRERRIOS 
GUADALUPE 

1075521  
54 

nación 

C-2402-0600-12-
0-2402041-02  
     

 

$5.282.204.265 

$ 

307.151.798.00  

$ 2.423.190.882,00 

 TOTAL $5.282.204.265  2.423.190.882,00 
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ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

Descripción Valor básico IVA Valor total Valor facturado 

ACTA 1 $ 4.233.451,92 $ 804.355,86 $ 5.037.807,78 $ 5.037.807,78 

ACTA 2 $15.319.123,82 $2.910.633,53 $18.229.757,35 $18.229.757,35 

                  ACTA 3 $41.943.545,55 $7.969.273,65 $49.912.819,20 $49.912.819,20 

                 ACTA 4  68.659.761.44 13.045.354.67 81.705.116.12 81.705.116.12 

                  ACTA 5 71.535.033.18 13.591.656.30 85.126.689.48 85.126.689.48 

                   ACTA 6 77.533.616.98 14.731.387.23 92.265.004.21 92.265.004.21 

                   ACTA 7 
 
                   ACTA 8 
 
                    ACTA 9 
 
                    ACTA 10 
                      
                     

                    ACTA 11 

    

                    ACTA 12 
                    ACTA 13 

                    ACTA 14 
                    ACTA 15 

                    ACTA 16 

                    ACTA  17 
                   ACTA  18 

94.401.738.9 
 
109.397.169.01 
 
136.788.926,00 
 
130.570.032,00 
 
136.333.381.00 
 
130.778.629.00 
156.913.659,00 
214.245.504,00  
237.142.101,00 
249.693.242,00 
254.099.501,00 
258.110.755.00 
 

17.936.330.39 
 

20.785.462.11 
 

25.989.896,00 
 

24.808.306,00 
 

25.903.342,00 
 

24.847.940.00 
 29.813.595,00 
 40.706.646,00 
 45.056.999,00 
 47.441.716,00 
 48.278.905,00 
49.041.043.00 

112.338.069.30 
 

130.182.631.12 
 

162.778.822,00 
 

155.378.338,00 
 

162.236.723,00 
 

155.626.569.00 
    186.727.254,00 
     254.952.150,00 
     282.199.100,00 
     297.134.958,00 
    302.378.406,00 
   307.151.798.00 

112.338.069.30 
 

130.182.631.12 
 

162.778.822,00 
 

155.378.338,00 
 

162.236.723,00 
 

155.626.569.00 
     186.727.254,00 
     254.952.150,00 
     282.199.100,00 
     297.134.958,00 
     302.378.406,00 
     307.151.798.00 

 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

  
 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

CONTRATO FECHA DE 
SUSPENSION 

FECHA DE 
REANUDACION 

FECHA ACTA ACTA No. 

NA     
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ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO DE 
APROBACIÓN 

    

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

1. GARANTIAS INICIALES 
 

CONTROL DE PÓLIZAS  
SEGUROS DEL ESTADO 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 
$352.146.951 

 

 

15/10/2021 31/01/2023 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

$1.760.734.755 
 

       3/11/2021   
31/01/2023 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales. 

$  
 

15/10/2021 31/07/2025 

Calidad del Servicio 
$ 1056.440.853 

 
15/12/2021          31/07/2027 

 
2. GARANTIAS PRORROGA # 1 

 
CONTROL DE PÓLIZAS  
SEGUROS DEL ESTADO 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 
$528.220.426,50 
 

 

13/12/2023 01/07/2024 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

$1.479.609.012,37 
 

13/12/2023 
01/07/2024 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales. 

$1.056.440.853,00 
 

13/12/2023 31/12/2026 

Calidad del Servicio 
$1.584.661.279,50 

 
13/12/2023 31/12/2028 

 
 
 
 
 
 
 
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
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No. 
CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

 N/A     

 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    
    

 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N.A     
 
INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

- En el municipio de Carepa se realiza demolición sobre las fisuras y fracturas de lozas. 
 

-  
- ASPECTOS TÉCNICOS. 

 
- Se participa en plan de cargas con la interventoría 

 

- El municipio de Guadalupe se realizó por contratista encofrado y vaciado de entrada y cabezotes de 

salida en los puntos a intervenir. 
- Instalación de tuberías alcantarilla  
- Excavación e instalación material subbase granular. 
- Instalación capa asfáltica. 
- Se realizó muro en gavión 

 

- En el municipio de Entrerrios se realizó excavación e instalación de filtro frances en sector del 
zancudo desde el km 05+250 hasta el km 05+300, desde el km 05+300 hasta el km 05+350, 
desde el km 05+350 hasta el km 05+420 costado derecho de la vía se realizó instalación de 
primera capa de asfalto de 0,05 m en sector del toruro desde el km 08+130 hasta el km 
08+220  

- se realizó instalación de primera capa de asfalto de 0,05 m en sector del zancudo desde el km 
04+852 hasta el km 04+970 y desde el km 04+970 hasta el km 05+100 se realizó instalación 
de primera capa de subbase granular en sector del zancudo desde el km 05+500 hasta el km 
05+700  

- se realizó instalación de primera capa de base granular en sector del zancudo desde el km 
05+270 hasta el km 05+450 y desde el km 05+450 hasta el km 05+700 se realizó instalación 
de segunda capa de base granular en sector del zancudo desde el km 04+950 hasta el km 
05+100, desde el km 05+100 hasta el km 05+260 y desde el km 05+270 hasta el km 05+500 
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- En el municipio de Yarumal Se continuó con la fundida de concreto M.R 38 , se fundieron 60 ml 
de pavimento por ancho de 4,5 m entre las abscisas K22+270 y K22+330, se hicieron los 
cortes de las losas para inducir fisuras, se tomaron muestras de cilindros y viguetas del 
concreto fundido en obra, se instaló acero de dovelas y acero para bordillos; Se continuó con 
la fundida de bordillos. Se continuo con las actividades en el Muro Tipo Gavion en Km5+600. 

- En el municipio de Carepa ejecutaron actividades de demolición de pavimento existente, 
excavaciones y retiro de material provenientes de la demolición y de las excavaciones. 

- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

 Revisión de actas  
 
RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 
N/A 
 
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
Reunión seguimiento y control fase 2 municipio de Carepa entregas de documentos y conocimientos de obras  
Comités virtuales seguimiento y control de obra a los municipios de Yarumal, Guadalupe y Carepa 
Reuniones virtuales y presenciales con interventoría seguimiento y control de obra de los convenios que tiene a su 
cargo en territorial Antioquia. 
Reunión contratista municipio de Yarumal en la territorial Antioquia G8 seguimientos contrato de obras y reiterando 
compromisos. 
Reunión contratista municipio de Guadalupe en la territorial Antioquia e interventoría G8 seguimientos contrato de 
obras y reiterando compromisos. 
 
 

 
 
 

 
Cordialmente,  
 
 
______________________________ 
JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA 
Profesional especializado 
Territorial Antioquia   


