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INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIO ́N DE PROYECTOS No. 2374 de 2024, CORPORACIÓN DE 
ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC,  

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2025 

 

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO 

 

OBJETO: 
Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti 

Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

(Si es urbano: Dirección exacta y barrio 

Si es rural:  Vereda y breve descripción para llegar) 

BOGOTÁ D.C. 

BENEFICIARIO: EJÉRCITO NACIONAL 

VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO 
APORTES MIN – FONSECON      $    61.811.415.199,00     

TOTAL APORTES DEL CONVENIO $    61.811.415.199,00     

FECHA SUSCRIPCIÓN  27/11/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ 

CONTRATO 
03/06/2025 

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO MARLENY RIVERA GALEANO 

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si 

es necesario) 

NOMBRE DESDE HASTA 

MARLENY RIVERA 

GALEANO 
01/12/2024 A LA FECHA 

SERGIO SANJUAN 

SANTIAGO 
27/11/2024 01/12/2024 

APOYO A LA SUPERVISIÓN  
NOMBRE DESDE HASTA 

FAIVER RIVERA MONTES 04/12/2024 31/12/2024 

REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR No.106024 15/11/2024 $ 50.067246.311,00 

COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica) No.1924 15/11/2024 $ 11.744.168.888,00 

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE 

GUBERNAMENTAL 
   

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL No. 30-44-101060994 04/12/2024 

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO/ CONTRATO 
04/12/2024 

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O 

PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar 

casillas si es necesario) 

PRIMERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

SEGUNDA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

TERCERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL 

CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es 

necesario) 

SUSPENSIÓN 01 FECHA: DD/MM/AAAA 

AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 

REINICIO FECHA: DD/MM/AAAA 

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN  
(Vigencia nueva del amparo) 

Cumplimiento del Contrato FECHA: 06/12/2025 

Calidad del Servicio FECHA: 06/06/2028 

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 
FECHA: 06/12/2025 

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  N/A 

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y 
DISEÑOS  N/A 

CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique) $1.207.490.041 

VALOR DE OBRA $60.374.502.050 

VALOR INTERVENTORÍA  N/A 

VALOR TOTAL $    61.811.415.199,00     
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2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO 

➢ Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ 
contrato tuvo adiciones) 

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  
PORCENTAJE 

DE OBRA 
REQUERIDO 

FECHA DE 
PAGO 

VALOR 

PRIMER 
DESEMBOLSO 

Contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del 
acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del 
cronograma de ejecución del proyecto por el comité de seguimiento 
técnico operativo. 

NO APLICA 16/12/2024 $ 17.523.536.209 

SEGUNDO 
DESEMBOLSO 

Contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante 
de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las 
órdenes de compra generadas por el contratista. B. Certificación del 
contratista derivado en la que indique que los elementos se 
encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha 
estimada del término de fabricación y envío de los equipos que 
componen los sistemas. C. El correspondiente informe del avance de 
ejecución. 

NO APLICA 24/02/2025 $ 25.615.562.981 

TERCER 
DESEMBOLSO 

Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los 
supervisores del proyecto donde se acredite que la totalidad de los 
bienes adquiridos han sido despachados de fábrica y se encuentran 
en proceso de nacionalización en territorio colombiano, la cual debe 
incluir: 1) El correspondiente informe con registro fotográfico; 2) 
Certificación de despacho de los equipos por parte del fabricante 

NO APLICA 
DD/MM/AAA

A 
$5.872.084.444 

ÚLTIMO 
DESEMBOLSO 

Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los 
supervisores del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de 
ejecución del contrato derivado, la cual debe incluir: 1) El 
correspondiente informe final con registro fotográfico. 2) Acta de 
recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al 
Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes 
proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado. 4) 
Todos los informes financieros, informes técnicos de supervisión que 
se han derivado de la ejecución contractual, inventario de equipos, 
manuales de operación y mantenimiento, certificaciones de 
capacitación y entrenamiento y demás documentos que evidencien 
la transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto del 
contrato. Los impuestos, tasas y contribuciones municipales, 
departamentales o nacionales que pudieran generarse serán 
asumidos por medio de los recursos disponibles para la ejecución de 
los proyectos priorizados. 

100% 
DD/MM/AAA

A 
  $5.599.070.946 

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME  $   0,00 

TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de 
contratación derivada) $   0,00 

 

3. PÓLIZA CONTRATO 

 

Nombre Aseguradora:   SEGUROS DEL ESTADO 

 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

30-44-101060994 

Cumplimiento 20% $ 88.850.135,00 03/12/2024 06/12/2025 

Calidad de servicio 20% $ 88.850.135,00 03/12/2024 06/06/2028 

Pagos de salarios 5% $ 22.212.533,74 06/06/2025 06/12/2025 

 

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 

 

➢ Contrato de Ejecución implementación  

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. 097 de 2024 
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE ANTIDRONES 
(CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-

$ 60.371.994.550,00 
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UAS) PARA ELEJÉRCITO NACIONAL 

Adicional en valor (adjuntar 
celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
NEWSAT SAS  
 

NIT 830.513.366-3   

Fecha de Acta de inicio del 
contrato 

19/12/2024  

Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si es 
necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha de terminación del 
contrato 

19/06/2025  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA 

PÓLIZA No. 84763 y 24532  
FECHA DE LA PÓLIZA 18/12/2024  

 

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO 

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DE CODALTEC: ENERO DE 2025:   SI NO 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA  NO 

INFORME FINANCIERO X  

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA 
$31.664.922.107,11 A CORTE DE FEBRERO 

DE 2025 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO X  

OTROS X  
 

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: 

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:  PORCENTAJE (%) 

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA  38.75% 

% EJECUTADO DE OBRA  78% 

 

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 
2025 
 
 
Se realizó seguimiento al contrato durante el mes de enero de 2025 mediante correos electrónicos, 
oficios y reuniones de seguimiento, se requirieron documentos contractuales que están dentro de las 
cláusulas que son obligaciones específicas del CODALTEC.  
 
Se realiza seguimiento de este contrato con fundamento en lo establecido en la CLÁUSULA 
SEGUNDA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LAS PARTES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
DE CODALTEC: 
 
“(…) 21) Presentar al Ministerio del Interior y al Municipio un (1) informe de gestión, técnico, 
administrativo y financiero, respecto de la ejecución del proyecto objeto del contrato, así como del 
estado de la ejecución del contrato los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al periodo informado 
(…)” 
 
RESUMEN CONVENIO:  
 

 
Contratista derivado reporta para el mes de febrero un avance del 78% en el proceso de fabricación 
de equipos. 
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actividades realizadas a la fecha en las cuales están se indicaron en el cronograma; así mismo a 
continuación hacemos una descripción de cada una de ellas: 
 

 
 
Como referencia y parte del seguimiento que se está realizando con el fabricante nos ha enviado un 
registro de fotos de los equipos que hacen parte del presente contrato. 
 

 
 
De igual manera Newsat manifiesta que dentro del proceso de ejecución de actividades que están 
programadas no tenemos evidencia de algún retraso y que a la fecha todas las actividades se están 
ejecutando acorde lo planificado. 
 
Estado financiero del contrato 
 
El día 12 de diciembre de 2024, mediante memorando No. 2024-3-003123-036911 Id: 461217 a 
Subdirectora de Gestión Contractual solicitando el primer desembolso al contrato No. 2374 de 2024.  
 
El día 12 de diciembre de 2024, mediante memorando No. 2024-3-003123-036916 Id: 461276 a 
coordinador de Grupo financiero solicitando el primer desembolso al contrato No. 2374 de 2024. 
 
El día 24 de diciembre de 2024, mediante memorando No. 2024-3-003122-037971 Id: 468217a 
Subdirectora de Gestión Contractual solicitando el segundo desembolso al contrato No. 2374 de 
2024.  
 
El día 24 de diciembre de 2024, mediante memorando No. 2024-3-003122-037973 Id: 468225 a 
coordinador de Grupo financiero solicitando el segundo desembolso al contrato No. 2374 de 2024. 
 
 
Para el presente informe de supervisión se adjunta los siguientes documentos enviados por 
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supervisión de CODALTEC: 
 

• Informe de supervisión mes de febrero de 2025 

• Informe financiero mes de febrero de 2025 

• Extracto bancario mes de febrero de 2025 

• Informe de contratista de implementación febrero de 2025  
 

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:  

Durante el mes de febrero, el avance del proyecto se encuentra dentro de los tiempos establecidos, 
sin evidencia de retrasos en la ejecución de las actividades programadas. Se ha completado el 100% 
de las tareas iniciales, incluyendo la aprobación de pólizas, la reunión de inicio, la gestión de 
licencias de exportación, la emisión de la carta de aceptación del PO por parte del fabricante y la 
confirmación de fechas de fabricación. Actualmente, la fabricación de los equipos presenta un 
avance del 78,5%, mientras que el transporte, la nacionalización y la entrega aún no han iniciado. Se 
mantiene un seguimiento constante para garantizar el cumplimiento de los plazos y la ejecución 
puntual del proyecto. 

 
7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 

 

8. SUPERVISOR 

 
 

 
 
 
 

MARLENY RIVERA GALEANO 
Supervisor Contrato No. 2374 de 2024 

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la 
Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON 

 
 

 
 
 

 
FAIVER RIVERA MONTES 

Apoyo a la supervisión Contrato No. 2374 de 2024 
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la 

Convivencia Ciudadana - FONSECON 

 



 

 

  

Bogotá D.C, 10 de marzo de 2025  
20250100044231 

20250100044231        
Fecha radicación: 10/03/2025 

 
 

Doctor 
SERGIO SANJUAN SANTIAGO 

Subdirector de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana 
MININTERIOR 
Sergio.sanjuan@mininterior.gov.co 

Bogotá. - 
 

ASUNTO: Entrega 004 Informe de Administración de Proyectos CODALTEC CD-
2374-2024. 

 

Cordial saludo. 
 

Con toda atención me permito enviar al señor Subdirector de Proyectos para la 
Seguridad y Convivencia Ciudadana – Ministerio del Interior, el cuarto informe de 

Administración de Proyectos del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No. 2374 de 2024 CELEBRADO ENTRE LA 
NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA 
PARA LA DEFENSA – CODALTEC, a corte 28 de febrero de 2025. Lo anterior, en 

cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas por la Corporación de Alta 
Tecnología para la Defensa:  
 

 I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CODALTEC en el numeral 26) Presentar al 
MINISTERIO-FONSECON un (1) informe mensual respecto del avance en la 

fabricación de los bienes objeto del contrato que lo requieran, así como del estado 
de la ejecución del contrato. 
 

Atentamente, 
 

 
 
Coronel 

NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ 
Gerente  

  
CC.  Dra. Marleny Rivera Galeano: marleny.rivera@mininterior.gov.co 

 Supervisión por el Ministerio del Interior 

  

Anexos:  Extracto Bancario Cuenta CD-2374-2024_Febrero.pdf 

 Informe avance proyecto CADATEC.pdf 
 RET FTE CTO FONSECON.pdf 

 Informe de avance de ejecución 004 mes de Febrero contrato 2374.pdf 

 Informe de avance financiero mes de Febrero contrato 2374.pdf 

 
Elaboró. Ing. Luis Mateo Ochoa Cañón 
Revisó. My. Cristian Beltrán 



 
INFORME MENSUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS. 
 

 

 

07 DE MARZO DE 2025 No. 004, DEL CONTRATO CD-2374-2024 

PERIODO DEL INFORME DESDE EL  01/02/2025 HASTA EL  28/02/2025 

 

1. GENERALIDADES CONTRATO 

 

OBJETO: 

CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO 

TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

(Si es urbano: Dirección exacta y barrio 

Si es rural:  Vereda y breve descripción para llegar) 

Territorio Nacional. 

Domicilio Contractual será la ciudad de Bogotá 

BENEFICIARIO: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA 

VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO 
APORTES MININTERIOR – FONSECON $ 61.811.415.199 

TOTAL, APORTES DEL CONVENIO $  61.811.415.199 

FECHA FIRMA DE LA MINUTA  27/11/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO 04/06/2025 (6 MESES) 

SUPERVISOR CONTRATO / MININTERIOR MARLENY RIVERA GALEANO 

ADMINISTRADOR DEL PROYECTO MY. CRISTIAN ALEXANDER BELTRAN MORALES 

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL No. 30-44-101060994 03/12/2024 - 06/06/2028 

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO/ CONTRATO 
05/12/2024 

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O 

PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar 

casillas si es necesario)   

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL 

CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)   

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  NA 

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS  NA 

CUOTA DE ADMINISTRACIÓN $ 1.436.913.149 

VALOR DE IMPLEMENTACIÓN $ 60.374.502.050 

VALOR INTERVENTORÍA DE IMPLEMENTACIÓN NA 

VALOR ADICIONAL DE OBRA N/A 

VALOR TOTAL,  $ 61.811.415.199 

 

PÓLIZA CONTRATO 

Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

No. 30-44-101060994 

Cumplimiento 20% del valor de la  
Administración de recursos. 

$ 287.382.629,76 03/12/2024 06/12/2025 

Calidad de servicio 20% del valor de la  
Administración de recursos. 

$ 287.382.629,76 06/06/2025 06/12/2025 

Pago de salarios 5% del valor de la  
Administración de recursos. 

$ 71.845.657,44 03/12/2024 06/06/2028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFORME MENSUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS. 
 

 

 

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO 

➢ Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ 
contrato tuvo adiciones)  

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  
% DE 

AVANCE 
REQUERIDO 

FECHA DE 
PAGO 

VALOR 

PRIMER 
DESEMBOLSO 

En la vigencia 2024, por la suma de VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330.00), contra 
entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta 
de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del 
cronograma de ejecución del proyecto por el comité de 
seguimiento técnico operativo. 

N/A 
16/12/2024 
21/02/2025 

Se realizan dos desembolsos 
de la factura FE-364 
 
$17.523.536.209 
$ 6.928.137.121 
 
Total: $ 24.451.673.330 

SEGUNDO 
DESEMBOLSO 

Correspondiente a la suma de VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA PESOS M/CTE ($24.451.673.330) aportados por el 
Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al 50% de 
los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 
2024 y MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.163.899.651) 
aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON 
correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de 
la administración del proyecto por parte de CODALTEC para 
la vigencia 2024, contra entrega de los siguientes productos: 
A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la 
recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas 
por el contratista. B. Certificación del contratista derivado en la 
que indique que los elementos se encuentran en fabricación 
indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de 
fabricación y envío de los equipos que componen los 
sistemas. C. El correspondiente informe del avance de 
ejecución 

N/A 
24/02/2025 
24/02/2025 

Se realiza el desembolso de 
la FE 369 (proyecto) 
 
$ 24.451.673.330 
 
Se realiza el desembolso de 
la FE 370 (Administración) 
 
$ 1.163.899.651  

TERCER 
DESEMBOLSO 

En la vigencia 2025, por la suma de CINCO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($5.872.084.444,00), contra entrega de los 
siguientes productos: A. La certificación de los supervisores 
del proyecto donde se acredite que la totalidad de los bienes 
adquiridos han sido despachados de fábrica y se encuentran 
en proceso de nacionalización en territorio colombiano, la cual 
debe incluir: 1) El correspondiente informe con registro 
fotográfico; 2) Certificación de despacho de los equipos por 
parte del fabricante 3) Certificado del proceso de 
nacionalización de los equipos por parte de la entidad 
competente 

N/A DD/MM/AAAA $ 0,00 

CUARTO Y 
ÚLTIMO 

DESEMBOLSO 

Correspondiente a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($5.599.070.946) aportados por el Ministerio del Interior-
FONSECON correspondiente al excedente de los recursos 
destinados para el proyecto durante la vigencia 2025 y 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($273.013.498) aportados por el Ministerio del Interior-
FONSECON correspondiente a recursos destinados para 
cubrir el valor de la administración del proyecto por parte de 
CODALTEC para la vigencia 2025, contra entrega de los 
siguientes productos: A. La certificación de los supervisores 
del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de 
ejecución del contrato derivado, la cual debe incluir: 1) El 
correspondiente informe final con registro fotográfico. 2) Acta 
de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) 
Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega 
de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente 
diligenciado. 4) Todos los informes financieros, informes 
técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución 
contractual, inventario de equipos, manuales de operación y 
mantenimiento, certificaciones de capacitación y 
entrenamiento y demás documentos que evidencien la 
transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto 
del contrato. Los impuestos, tasas y contribuciones 

N/A DD/MM/AAAA $  0,00 



 
INFORME MENSUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS. 
 

 

 

municipales, departamentales o nacionales que pudieran 
generarse serán asumidos por medio de los recursos 
disponibles para la ejecución de los proyectos priorizados. 

TOTAL, FACTURADO A LA FECHA DEL INFORME (MINISTERIO) $ 50.067.246.311,00 

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME (MINISTERIO) $ 50.067.246.311,00 

TOTAL, PENDIENTE POR DESEMBOLSAR (MINISTERIO) $ 0 

RENDIMIENTOS GENERADOS A LA FECHA DEL INFORME $ 15.396.982,89 

 

3. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 

 

➢ Contrato de Adquisición e implementación 
 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato 
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
INTEGRAL DE ANTIDRONES (CONTRA AERONAVES NO 
TRIPULADAS C-UAS) PARA ELEJÉRCITO NACIONAL. 

$ 60.371.994.550 

Adicional en valor (adjuntar 
celdas si es necesario) 

  

Nombre contratista NEWSAT SAS NIT 830.513.366-3 

Fecha de Acta de inicio del 
contrato 

19/12/2024  

Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si 
es necesario) 

   

Fecha de terminación del 
contrato 

19/06/2025  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  60.371.994.550 

COMPAÑÍA ASEGURADORA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA 

PÓLIZA No. 84763 y 24532 

FECHA DE LA PÓLIZA 18/12/2024 

 

4. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) (Para este periodo no aplica) 

 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 

5. INFORME ADMINISTRADOR DEL PROYECTO  

 

Durante el presente mes, se ha realizado las siguientes actividades relevantes: 

1. El día 21 de febrero de 2025 CODALTEC recibe el saldo pendiente del primer desembolso del contrato por 

valor de $ 6.928.137.121,00 

2. El día 24 de febrero de 2025 CODALTEC recibe en su totalidad el segundo desembolso del contrato por 

valor de $ 24.451.673.330,00 correspondiente al proyecto y $ 1.163.899.651,00 correspondiente a la 

administración de recursos. 

3. El fabricante a fecha de 7 de marzo reporta un avance de fabricación de 78,5%. 

4. El día 21 de febrero de 2025 se recibe por parte del Ejercito Nacional la relación del personal para la visita 

técnica a fábrica. 

5. El día 28 de febrero de 2025 se causan las retenciones correspondientes de la factura FE935 del contratista 

derivado. Se programa el pago del contratista el día 7 de marzo de 2025 debido a gestiones internas. 

Atentamente, 

 
 
 

MY. CRISTIAN ALEXANDER BELTRAN MORALES 
Administrador proyecto /contrato interadministrativo de 

administración de proyectos No. 2374 de 2024 

 
 

LUIS MATEO OCHOA CAÑÓN 
Elaboró – Apoyo técnico proyecto No. 2374 de 2024 

 



DEL BANCO: DAVIVIENDA

% APORTADO X 

FACTURA

100,00%

100,00%

100,00%

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR FECHA DE GIRO # FACTURA VALOR RETENCIONES TOTAL

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR 16/12/2024 FE-364 $ 17.523.536.209,00 $ 0,00 $ 17.523.536.209,00

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR 21/02/2025 FE-364 $ 6.928.137.121,00 $ 0,00 $ 6.928.137.121,00

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR 24/02/2025 FE-369 $ 24.451.673.330,00 $ 0,00 $ 24.451.673.330,00

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR 24/02/2025 FE-370 $ 1.126.576.616,00 $ 37.323.035,00 $ 1.163.899.651,00

DESGLOSE CONCEPTO VALOR BASE PORCENTAJE VALOR APLICABLE

MINISTERIO DEL INTERIOR - FE-370 Rete IVA 185.832.717,00 15% $ 27.874.908,00 SI

MINISTERIO DEL INTERIOR - FE-370 ICA 978.066.933,00 0,96% $ 9.448.127,00 SI

CONTRATO No. VALOR CONTRATO 
VALOR ADICION 

(SI APLICA)

TOTAL 

CONTRATADO

097/2024 $ 60.371.994.550,00 $ 60.371.994.550,00

$ 60.371.994.550,00

CONTRATO No. OBJETO DEL PAGO
No. DE ORDEN DE 

PAGO

No. DE COMPROBANTE DE 

EGRESO
FECHA DE PAGO

AFECTACION RECURSOS 

MINISTERIO DEL 

INTERIOR

VALOR DEL PAGO

097/2024 Primer desembolso, Contrato 097 1 972024 27/12/2024  $           17.523.000.000,00  $               17.523.000.000,00 

097/2024 Segundo desembolso, Contrato 097 Pago Parcial (RETENCIONES) 2 1611339810 28/12/2024  $                857.398.151,78  $                    857.398.151,78 

 $ -  $ - 

$ 18.380.398.151,78 $ 18.380.398.151,78

FECHA 

RENDIMIENTOS 

GENERADOS

VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
FECHA DEVOLUCION 

RENDIMIENTOS

VALOR DEVOLUCION 

RENDIMIENTOS 

GENERADOS

No. DE RECIBO DE 

CONSIGNACION 

DEVOLUCION 

RENDIMIENTOS
31/12/2024 $ 535.201,04

31/01/2025 $ 91,06

26/02/2025 $ 7.411.323,51

28/02/2025 $ 7.450.367,28

TOTAL (3) $ 15.396.982,89 TOTAL (4) $ 0,00

$ 50.029.923.276,00

$ 18.380.398.151,78

$ 15.396.982,89

$ 0,00

$ 15.396.982,89

$ 31.664.922.107,11

FIRMA

1

ELABORO: @LOCHOA

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS

* DURANTE ESTE PERIODO SE REPORTAN RENDIMIENTOS FINACIEROS, ESTO SE REPORTARAN CON EL CIERRE DE FEBRERO DE 2025 

OBSERVACIONES

20-dic-24

TOTAL FACTURADO A FONSECON (1)

20-dic-24

$ 50.067.246.311,00

$ 24.451.673.330,00

$ 1.163.899.651,00

SEGUNDO DESEMBOLSO MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON FE-

369

SEGUNDO DESEMBOLSO ADMIN. MINISTERIO DEL INTERIOR-

FONSECON FE-370

MY. CRISTIAN ALEXANDER BELTRAN MORALES

Administrador proyecto /contrato interadministrativo de 

administración de proyectos No. 2374 de 2024

CODALTEC

FECHA DE LA FACTURA VALOR

INFORME FINANCIERO CONTRATO 2374-2024

Periodo de Febrero 2025, originado el 7 de marzo de 2025

"CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL"

DESCRIPCION

CUENTA ( AHORROS) No. 0379400004170

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 61.811.415.199,00

VALOR CONTRATADO

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR (2)

$ 60.371.994.550,00

NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

VALOR PENDIENTE DE PAGO (4)

TOTAL CONTRATADO

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

$ 61.811.415.199,00

PRIMER DESEMBOLSO MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON FE-364 12-dic-24 $ 24.451.673.330,00

$ 50.029.923.276,00

$ 0,00

VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO

RETENCIONES 

TOTAL RETENCIONES (3) $ 37.323.035,00

____________________________________________________

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)

FACTURACION CODALTEC

DESEMBOLSOS RECIBIDOS

VALOR TOTAL PAGADO (2)

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL 

CONVENIO

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA 

(AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. -----------------------

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA  A LA FECHA (1) $ 50.029.923.276,00

NOMBRE CONTRATISTA

NEWSAT SAS

$ 60.371.994.550,00



Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González  Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: 
(+57 601) 2131370 | 2131322  Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

H.25

CUENTA DE AHORROS
3794 0000 4170

INFORME DEL MES: FEBRERO /2025

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

Apreciado Cliente
CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA
LPARRADO@CODALTEC.COM

Saldo Anterior $1,071,501.10

Más Créditos $32,521,248,757.79

Menos Débitos $857,398,151.78

Nuevo Saldo $31,664,922,107.11

Saldo Promedio $6,518,256,590.98

Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina

21 02 $ 6,928,137,121.00+ 8028 Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 MINISTERIO DEL
INTERIOR

CENIT                    

24 02 $ 25,578,249,946.00+ 8985 Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 MINISTERIO DEL
INTERIOR

CENIT                    

26 02 $ 7,411,323.51+ 0001 Rendimientos Financieros PROCESOS EMPRESARIAL     

28 02 $ 857,398,151.78- 9810 Dcto por Transferencia de Fondos 0550379400002547 PORTAL-EMPRESARIAL       

28 02 $ 7,450,367.28+ 0000 Ganancia Intereses Adicionales. 0000





 
 

INTEGRADOR DE SISTEMAS DE 

COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 

INTELIGENTE 

Bogotá D.C., 07 Marzo de 2025 

NWS-OPER-2025-0027 

 

CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA 

Attn LUIS MATEO OCHOA CAÑÓN 
Supervisor Contrato de suministro de bienes No. 097-2024 

BOGOTA DC - COLOMBIA 

 

 

REF. informe actividades contrato suministro de bienes No. 097-24 

 

 
Respetados Señores: 
 

  
Mediante el presente nos permitimos dar a conocer las actividades realizadas a la fecha en 
las cuales están se indicaron en el cronograma; así mismo a continuación hacemos una 
descripción de cada una de ellas: 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION ESTADO AVANCE OBERVACIONES 

1  Acta aprobación de polizas REALIZADO 100%   

2 Reunion de inicio REALIZADO 100%   

3 
Inicio tramite licencia de 
exportación 

REALIZADO 
100%   

4 Cronograma REALIZADO 100%   

5 
Carta aceptación PO emitida por 
el fabricante 

REALIZADO 
100%   

6 

Certificado Generado por el 
contratista fecha inicial y final 
estimada del término de 
fabricación de los equipos 

REALIZADO 

100%   

7 Orden de copra REALIZADO 100%   

8 Fabricación de Equipos EN PROCESO 78,5%   

9 Transporte NO INICIADO 0%   

10 Nacionalización NO INICIADO 0%   

11 Entrega equipos NO INICIADO 0%   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INTEGRADOR DE SISTEMAS DE 

COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 

INTELIGENTE 

 
 
De igual manera Newsat manifiesta que una vez realizado el seguimiento del proceso de 
ejecución de tareas y actividades programadas no tenemos evidencia de algún retraso y 
que a la fecha todas las actividades se están ejecutando acorde lo planificado. 
 

 
Teniendo en cuenta la información proporcionada y el seguimiento que se está realizando 
en pro de cumplir con los plazos previstos para el envío, la entrega y la finalización del 
proyecto. Nuestro equipo está gestionando de cerca el proceso para garantizar una 
ejecución puntual y sin contratiempos.  
 
 
Para cualquier aclaración adicional, estamos a su total disposición. 

  
 
 
Cordialmente, 

 

DIEGO SALAZAR 

Representante legal  

NEWSAT SAS 
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