
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
830063506Nit:

FIRMA RECIBIDO: _____________________
NIT/C.C.No.

Código

___________________________________
         ORDENADOR DEL PAGO
            TESORERO GENERAL
        JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO

Debe

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista,  2da Copia - Contabilidad

Bogotá D.C.

Haber

Revisión No. 2 :  RICARDO_SUAREZ

891516005300

935501025314

835510065314

8915900817

991590005300

8355110053200

8390900217

939011005314

8355110053240

991522005300

Revisión No. 1 :  JUAN_PRIETO

0.0

22,529,374.0

0.0

0.0

23,357,299.0

0.0

22,529,374.0

4,804,419.0

5,632,344.0

22,529,374.0

0.0

0.0

5,632,344.0

28,161,718.0

22,529,374.0

0.0

22,529,374.0

0.0

22,529,374.0

0.0

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código ValorDescripcion
423011604490072518 22,529,374.00CUENTAS  POR  PAGAR  (RECURSOS  CALLE  13  -

RECURSOS  DE  CAPITAL)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

28,161,718.0

22,529,374.0

28,161,718.0

5,632,344.0
0.0

0.0

Valor Bruto

LIQUIDACION PAGO
Valores

Valor Neto Cuentas Por Pagar

%

Base Gravable

Anticipos / Amortizaciones

Deducciones
Total Deducciones

Iva

33253337

CRPCDP

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

FN 23216

P-CTOIDU 1456-23 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago

2. DATOS DEL COMPROMISO
Contrato: Interventor:

Doc Pagados:

CONSORCIO CC L1

CR  6  115   65   Zona F ofic. 409 4823368

FIDUCOLOMBIA PATRIMONIOS830054539Nombre:

Dirección: Teléfono:

Cuenta No. / Clase:C.C. o Nit:

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Tercero

VEINTIOCHO  MILLONES   CIENTO  SESENTA Y   UN  MIL  SETECIENTOS  DIECI OCHO  PESOS M/CTESON (Valor Bruto):

Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo
de TMSA  para las obras para la adecuación de 29.6 km

de corredores troncales de transporte masivo

Meta

Banco/Sucursal:901709652

Agencia : 08 Fecha : 24-07-2024 Estado : Pagado Tipo : P Orden  de pago: 202407 15062

CRP CxPagar Vig145317

TIPO RECURSOC. COSTO

PAGO ACTA  20 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA  11 DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS
OBRAS COMPLEMENTARIAS,  OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA DE LA TRONCAL CALLE 13 SAP 9300


