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CONTRATO NUMERO: 1.320-12.11-0133 FECHA: 12/Agosto/2022
OTROSI No. 1: 1.320-12.11.0133-1 FECHA: 27/Diciembre/2022
OTROSI No. 2: 1.320-12.11.0133-2 FECHA: 30/Diciembre/2022
OTROSI No. 3: 1.32-12.11.0133-3 FECHA: 23/marzo/2023
OTROSI No. 4: 1.32-12.11.0133-3 FECHA: 15/noviembre/2023
OTROSI No. 5: 1.32-12.11.0133-3 FECHA: 17/febrero/2024
OTROSI No. 6: 1.32-12.11.0133-3 FECHA: 31/mayo0/2024
OTROSI No. 7: 1.32-12.11.0133-3 FECHA: 31/julio/2024
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA —

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT.
CONTRATISTA: ITECO CONSULTORES S.A.S BIC

VALOR CONTRATO:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.:

REGISTRO PRESUPUESTAL.:

NIT. 800.181.867-6

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO  MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MI/CTE
($1.745.775.491,00).

CDP No. 3600001705 del 15/febrero/2022.
CDP No. 6400000977 del 23/febrero/2023.
CDP No. 3500009267 del 28/junio/2023
CDP No. 3500009655 del 24/mayo/2024.

4500035581 del 25/Agosto/2022.
4800002117 del 13/marzo/2023
4500037636 del 20/noviembre/2023
4500038425 del 13/junio/2024
4500038592 del 31/julio/2024
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FUENTE DE FINANCIACION:

PLAZO INICIAL:

PLAZO ACTUALIZADO:

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:

OBJETO:

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR ADICION

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR ANTICIPO:
VALOR ACTA No. 8:

VALOR PRESENTE ACTA:

VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA:
VALOR PAGADO ACTAS 1,2,3,4,5,6,7:
AMORTIZACION ANTICIPO ACTAS 1,2,3,4
SALDO DEL CONTRATO:

$
$
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA No. 7: $
$
$

RECURSOS DEL CREDITO.

HASTA DICIEMBRE 31 DE 2022

HASTA NOVIEMBRE 04 DEL 2024.

VICTORIA EUGENIA ESPINOSA C.

"EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE CONTROL

PRESUPUESTAL

A LOS PROYECTOS

DE

ADECUACION EN LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO 3:
EL MEJORAMIENTO DEL PARADOR BLANCO DE LA
GELATINA EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA -
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA."

$1.110.011.545

$ 635.763.946

$1.745.775.491
222.002.309
136.765.790

0

136.765.790
136.765.790
$1.130.272.145
$ 222.002.309

$ 478.737.556
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En constancia se firma en la ciudad de Cali a los veintidos (22) dias del mes de octubre de 2024.
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VICTORIA EU@‘?TEE@INOSA o
C.C. 66.715.499

SUPERVISOR

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON
C.C. 85.452.864 de Santa Marta

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA.

ITECO CONSULTORES S.A.S BIC. NIT.
800.181.867-6



