
DE

NIT

No. 1

No. N.A
No. N.A

No. N.A
No. N.A

TOTAL ADICIONES

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)
No. N.A
No. N.A
No. N.A

TOTAL RECONOCIMIENTO

No. N.A
No. N.A

No. 1 12
No. 1 13

DE

DE

FECHA DE REINICIACIÓN 29 DE MARZO

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 74 meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

No. DIAS

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS

2025

DE FECHA 4/03/2025 No. DIAS

MAYOR PERMANENCIA VALOR

DE FECHA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Localidad Usaquén

(Día) (Mes) (Año)

15
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 14/03/2025 No. DIAS 10

CONTRATO No 1797-2023
(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 
(NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

DE SEPTIEMBRE
(Día) (Mes)

(Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 30
(Año)

2030
(Día) (Mes)

ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA IDU-CMA-DG-012-2023

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 13  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

SELECCIÓN ABREVIADA

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

1. ANTECEDENTES

DE FECHA N.A
DE FECHA N.A

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 DE 2 2024

No. DIAS
N.A

N.A

MAYORES CANTIDADES

VALOR  N.A 

VALOR

SUSPENSIÓN ACTUAL:

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 40,601,044,402.00$                             

DE FECHA N.A

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  
N.A

DE FECHA N.A

SUSPENSIONES ANTERIORES:

VALOR

WILLIAM ORLANDO LUZARDA TRIANA - DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS

PRÓRROGAS
DE FECHA 18/10/2024

ADICIONES:
CONTRATOS ADICIONALES DE FECHA N.A

 N.A 

VALOR  N.A 
DE FECHA N.A VALOR  N.A 

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

 N.A 

cuatro (4) meses y quince 
(15) días

N.A VALOR

SUPERVISOR (A) DTP

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS PLAZO
cuatro (4) meses y quince 

(15) días

PLAZO

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 1727-2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

INTERVENTOR CONSORCIO CORREDOR VERDE 901,785,131

$ 40,601,044,402.00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) DTC LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN - DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

N.ADE FECHA N.A

VALOR N.A
MAYORES AJUSTES VALOR N.A

 N.A 

ACTA DE SUSPENSIÓN 

ACTA DE SUSPENSIÓN 

ADICIONES: DE FECHA N.A
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ACTA DE SUSPENSIÓN

INTERVENTORÍASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 13  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de

( 17 ) de
(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

COMENTARIOS IDU. 
La supervisión del Contrato de Interventoría IDU1797-2023, reitera las manifestaciones consignadas en el acta No 12 de suspensión No 1. La Entidad 
adelantará la gestión necesaria para la incorporación de recursos de Transmilenio S.A., al contrato de interventoría, con el fin de garantizar el 
cubrimiento de la vigilancia contractual integral que realiza el Consorcio Corredor Verde, para finalizar la etapa de preconstrucción del Contrato de 
Obra IDU 1727-2023.
Durante la etapa de suspension se ha venido realizando reuniones (5, 6, 13 y 17 de marzo)  en conjunto con el contratista, interventoria e Idu, para la 
revision y definición de plazo e imputabilidades para la prórroga en analisis.

LUIS EDUARDO BENCARDINO CALDERON
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA

representante legal de la interventoría;  y LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

2025

representante legal del contratista;

Supervisor(a)  IDU de contrato de interventoría, acuerdan  contrato de  conformidad con el oficioAMPLIAR LA SUSPENSION   del

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

4 MARZON.A

El Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las 
funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las
funciones  desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Las partes representadas por: 

Instituto de Desarrollo Urbano

Nombre de la firma interventoraNombre de la firma contratista

Instituto de Desarrollo Urbano

Rodrigo Alberto Diaz Benjuma

Marcela Forero Mejia Edwin Oswaldo Santiesteban Balaguera

N.A

4. CAUSAS

(Año)

Diecisiete días del mes de marzo 2025
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Día) (Mes)

Conforme a la suspensión 1 tramitada el pasado 04 de marzo de 2025, se solicita al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) la ampliación de la misma en
los términos planteados en la presente, debido a que a la fecha persisten las causales que dieron origen a la suspensión 1, así las cosas, hasta tanto
no se superen los inconvenientes presentados; por parte de esta interventoría se recomienda a la Entidad no tramitar acta de reinicio de los contratos
de obra e interventoría.

Indicar el número de radicado IDU

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Interventor se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos
descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

N.A Representante Legal del Interventor

Profesional de Apoyo a la Supervisión del IDU Subdirector(a)  Técnico(a) de Ejecución del Subsistema 
Transporte
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ACTA DE SUSPENSIÓN

INTERVENTORÍASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 13  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma)

(Nombre)    

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

Instituto de Desarrollo Urbano

Luis Fernando Quedasa Saltarin

Instituto de Desarrollo Urbano

William Orlando Luzardo Triana

Nelson Mauricio Reina Manosalva
Director(a) Técnico(a) de Proyectos

Instituto de Desarrollo Urbano

Director(a) Técnico(a) de ConstruccionesDirector(a) Técnico(a) de Proyectos
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